

Werkprogramma 2025 AMSTELSCHEG

Samen werken aan een natter, diverser en toegankelijker Amstelscheg

(Bij Toekomstkader Amstelscheg)





Inhoudsopgave

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Doel

1.3 Leeswijzer

2. Toekomstkader

3. Samenwerking

3.1 Bestuurlijk overleg en werkgroep

3.2 Stakeholderanalyse

3.3 Hoe samen verder?

4. Overzicht Activiteiten

5. Begroting en financiering

6. Activiteitbeschrijvingen

Bijlage A Stakeholderanalyse

Bijlage B Stakeholders Amstelscheg

Bijlage C Ideeën voor (vervolg)activiteiten



1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het vaststellen van het Toekomstkader Amstelscheg is aanleiding om samen aan de slag te gaan met het uitwerken en uitvoeren van het Toekomstkader in een werkprogramma voor de Amstelscheg.

Het Toekomstkader is een addendum van het Gebiedsperspectief uit 2011. Het Toekomstkader is vastgesteld als bouwsteen voor eigen programma's en beleid door de colleges van B&W van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel, het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek en de Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland op 11 oktober 2024.

Om de Amstelscheg ook in de toekomst waardevol te houden, zijn in het Toekomstkader keuzes gemaakt om de recreatieve mogelijkheden te verbeteren, om de kwaliteit van het landschap te behouden en versterken, ruimte te maken voor water en voor het opwekken van energie.

Naast het gebiedsperspectief Amstelscheg en het Toekomstkader Amstelscheg is ook het Integraal projectplan Mooi Nederland de Westelijke Amstelscheg en de Bovenkerkerpolder inspiratiebron voor het werkprogramma Amstelscheg.

1.2 Doel

Het doel van dit werkprogramma is om:

- een overzicht te geven van gezamenlijke activiteiten van stakeholders in het gebied die invulling gaan geven aan de richtinggevende keuzes in het Toekomstkader;
- een werkwijze te formuleren die borgt dat het een dynamisch programma wordt. Bij deze werkwijze zijn een brede groep stakeholders uit de Amstelscheg betrokken;
- inzicht te geven in de financiële en operationele organisatie van de reeds geformuleerde activiteiten.

1.3 Leeswijzer

Het werkprogramma Amstelscheg is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 2 (Toekomstkader) beschrijft kort de richtinggevende keuzes binnen de vier thema's van het Toekomstkader.
- Hoofdstuk 3 (Samenwerking) beschrijft de bestaande samenwerking in het bestuurlijk overleg en de werkgroep en hoe we met stakeholders in de Amstelscheg samen willen werken aan het werkprogramma.
- Hoofdstuk 4 (Werkprogramma) geeft een overzicht van de projecten.
- Hoofdstuk 5 (Begroting en financiering) gaat in op de relatieve bijdragen van de deelnemende partijen.
- Hoofdstuk 6 (Activiteitbeschrijvingen) bevat uitgebreide beschrijvingen van de activiteiten met informatie over: doel van de projecten, resultaten, deelnemers uitvoering, werkzaamheden, beheer en begroting.

In het rapport zijn de volgende bijlagen opgenomen:

Bijlage A Stakeholderanalyse
Bijlage B Stakeholders Amstelscheg
Bijlage C Ideeën voor (vervolg)activiteiten



2. Toekomstkader

Dit werkprogramma is de vertaling van de richtinggevendende keuzes binnen de vier thema's uit het Toekomstkader Amstelscheg naar activiteiten die (kunnen) leiden tot projecten die gerealiseerd worden in de Amstelscheg. De richtinggevendende keuzes worden hieronder kort geschetst.

Water en bodem sturend

De inrichting van het landelijk gebied vraagt om aanpassingen op nattere én drogere omstandigheden en het remmen van de bodemdaling. Dit betekent voor:

A. Veenbodems en landgebruik

1. De inrichting en het gebruik van polders met veenbodems zich geleidelijk aanpassen op nattere omstandigheden.

B. Waterberging in de polders

1. We inzetten op de realisatie van minimaal 10% waterberging in alle polders van de Amstelscheg, bij voorkeur in de laagste delen.

Recreatiedruk

De behoefte aan ruimte en voorzieningen voor recreatie in het landelijk gebied rondom de agglomeratie neemt verder toe. Daarom kiezen we voor:

Zonering van recreatie door:

1. Aanpassing van de zoneringstypen:
 - De term 'Transformatiegebieden' vervangen we door de term 'Gemoedelijke recreatiegebieden'.
 - in het agrarisch gebied onderscheid te maken tussen 'landelijk gebied' en 'recreatief landelijk gebied'.
 - De in het Gebiedsperspectief omschreven 'poorten van stad naar landschap' 'recreatieve poortgebieden' te noemen.
2. Aanpassing begrenzing van de recreatieve zonering.
3. Daarnaast zijn en blijven recreanten welkom in de Amstelscheg.

B. Verkeersveiligheid en overlast op de dijken:

1. De balans tussen recreatief en agrarisch verkeer te verbeteren.

C. Rondom Verblijfsrecreatie

1. Aanbieden van nieuwe kleinschalige verblijfsrecreatie (overnachting) op eigen (agrarische) erf alleen mogelijk te maken wanneer dit past bij de recreatieve zonering en het de natuurwaarden en het natuurnetwerk niet aantast.

D. Ten aanzien van Waterrecreatie

1. Waterrecreatie op de Amstel niet te ontmoedigen maar wel in te zetten op het spreiden van de druk.
2. Ontwikkelen van routes voor kleinschalige (ongemotoriseerde) waterrecreatie als kanovaren, suppen en roeien is passend in de Amstelscheg.

Energietransitie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt om ruimte voor de inpassing van nieuwe objecten en netwerken. Dit kan in:

A. De zoekgebieden van de RES 1.0

1. Zoeklocaties voor windenergie die de randen van de Amstelscheg versterken en daarmee de open ruimte van de Amstelscheg in stand houden, verdienen de voorkeur boven de locaties die hier afbreuk aan doen.
2. Grootschalige zonne-energie-opwekking in de veen(weide)gebieden heeft niet de voorkeur.
3. Zonne-energie-opwekking langs snelwegen is inpasbaar.

B. Zones van ontwikkelingen

1. Kleinschalige combinatiekansen en innovaties zijn goed mogelijk in de gemoedelijke recreatiegebieden.
2. In het landelijk gebied is ruimte voor energie op boerenerven.
3. Voor een nieuwe, grotere locatie voor energieopwekking is geen ruimte in de Amstelscheg.

Bouwen en stedelijke functies

Door de hoge verstedelijkingsdruk in de metropool-regio Amsterdam groeit de vraag naar woonruimte en stedelijke functies in het landschap. We hebben aandacht voor:

A. Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

1. Bij locatiekeuze voor nieuwe bebouwing en om de bijbehorende randvoorwaarden te bepalen worden de signaalkaarten klimaatadaptatie gehanteerd.

B. Transformatie bestaande bouwvlakken

1. Bij transformatie van bestaande bouwvlakken gelden de uitgangspunten van de provinciale omgevingsverordening

C. Agrarische percelen met bouwrechten voor glastuinbouw

1. Voor percelen met bouwrechten voor glastuinbouw die nog niet zijn benut, verdient het de voorkeur om deze open te laten, of te zoeken naar andere functies mits aantoonbaar wordt bijgedragen aan de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van het agrarisch bedrijf, de twee (dorps)kernen en/of de recreatieve poortgebieden.

D. Nieuwe bouwvlakken

1. Nieuwe en/of uitbreiding van bouwpercelen zijn/is alleen toegestaan indien dit aantoonbaar bijdraagt aan de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van het agrarische bedrijf, de twee dorpskernen en/of de recreatieve poortgebieden.



3. Samenwerking

In dit hoofdstuk schetsen we in paragraaf 3.1 de huidige samenwerking. In paragraaf 3.2 beschrijven we de stakeholderanalyse en de resultaten daarvan. Vervolgens geven we in paragraaf 3.3 de benodigde aanvullingen op de bestaande governance en de gevolgen voor de communicatiestrategie.

3.1 Bestuurlijk overleg en werkgroep

Het bestuurlijk overleg Amstelscheg bestaat uit bestuurders van:

- Provincie Noord-Holland;
- Gemeente Amsterdam;
- Gemeente Ouder-Amstel;
- Gemeente Amstelveen;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- Groengebied Amstelland.

Gemeente Uithoorn is agendalid.

De concrete doelstellingen van de gebiedspartners provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen, het Waterschap AGV en het Recreatieschap Groenland Amstelland zijn:

- De ruimtelijke kwaliteit van het gebied Amstelscheg behouden door ontwikkeling.
- De landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten beschermen en versterken.
- De economische vitaliteit van het gebied versterken door onder meer recreatieve en agrarische activiteiten te faciliteren, passend binnen de ruimtelijke kwaliteit.

In de Amstelscheg zijn diverse gebiedspartijen actief. In de werkgroep zijn de organisaties vertegenwoordigd die ook vertegenwoordigd zijn in het Bestuurlijk Overleg. De partijen werken samen om met de activiteiten in het werkprogramma bij te dragen aan een natter, diverser en toegankelijker Amstelscheg.

3.2 Stakeholderanalyse

Om te bepalen welke rol de leden van de werkgroep en het Bestuurlijk Overleg en de stakeholders in de Amstelscheg spelen in het samenstellen en uitvoeren van het werkprogramma hebben we een factor C-analyse uitgevoerd. Voor de uitvoering van de activiteiten volgt voor iedere activiteit een factor C-analyse. Een factor C-analyse is een communicatiemethode die beleids- en communicatieadviseurs helpt om samen strategisch en gestructureerd te communiceren.

Stakeholders worden in de factor C-methode onderverdeeld in vier rollen:

- beïnvloeders;
- beslissers;
- toeleveranciers/ uitvoerders;
- gebruikers/ afnemers.

Er worden vier vormen van betrokkenheid onderscheiden (in toenemende mate van betrokkenheid):

- meeweten;
- meedenken;
- meebepalen;
- meebeslissen.

Daarnaast onderscheiden we typen stakeholders:

- overheden (bijv. gemeenten);
- maatschappelijke organisaties (bijv. Recreatie Noord-Holland en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid);
- belangenorganisaties (bijv. Stichting Beschermers Amstelland en LTO-Noord);
- ondernemers;
- grondeigenaren;
- bewoners.

In tabel 1 Stakeholderanalyse naar type, rol en betrokkenheid staan de resultaten van deze analyse. In Bijlage A Stakeholderanalyse is de toelichting bij tabel 1 opgenomen. In Bijlage B Stakeholders Amstelscheg staat een overzicht van stakeholders (niet uitputtend) onderverdeeld in typen en het thema waarmee zij actief zijn.

STAKEHOLDERTYPE	ROL	BETROKKENHEID
Overheid	Beslissers	Meebepalen
Overheid: geen grondgebied	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisaties	Beïnvloeders	Meedenken
Maatschappelijke organisaties	Uitvoerders	Meedenken
Eigenaren	Gebruikers	Meedenken
Bewoners	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Gebruikers	Meeweten

Tabel 1: Stakeholderanalyse naar type, rol en betrokkenheid.

3.3 Hoe samen verder?

Governance

Uit de factor C-analyse volgt ook de governance voor de sturing van de uitvoering en prioritering van het werkprogramma als geheel. In onderstaande tabel lichten we het doel, de deelnemers en de frequentie toe. Deze tabel bevat een wijziging ten opzichte van de governance in de fase van het opstellen van het Toekomst kader Amstelscheg. De werkgroep werkt aan de doelen gericht op het werkprogramma als geheel.

We voegen projectgroepen toe die werken aan de (tussen) resultaten van de specifieke thema activiteit en het communicatie-, en participatieplan van deze activiteit uitvoert.

Daarnaast voegen we het managersoverleg toe. De managers hebben inzicht in de totale beschikbare personele capaciteit en financiële middelen van de overheden en kunnen het bestuurlijk overleg adviseren over de inzet ervan voor het werkprogramma. Zij komen niet structureel bijeen.

WERKOVERLEG	DOEL	DEELNEMERS	FREQUENTIE
Bestuurlijk Overleg Amstelscheg	Besluiten over welke activiteiten en met welke prioriteit onderdeel zijn/ blijven van het werkprogramma Amstelscheg.	Bestuurders van de overheden: • Provincie Noord-Holland. • Gemeente Amsterdam. • Gemeente Ouder-Amstel. • Gemeente Amstelveen. • Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. • Groengebied Amstelland.	2 x per jaar
Werkgroep Amstelscheg	• Werken aan de algemene activiteiten uit het werkprogramma (bewaken voortgang, evaluatie en bijstelling). • Kansen voor kruisbestuiving van de (participatie- en communicatie van de) activiteiten benutten. • Continuïteit in bemensing en financiering van de projecten organiseren. • Uitvoeren van het communicatie-, en participatieplan van de uitvoering en prioritering van het werkprogramma als geheel. • Actualiseren werkprogramma inclusief (indien noodzakelijk) prioritering van activiteiten ter voorbereiding op besluitvorming in Bestuurlijk Overleg. • Algemene voorbereiding van de Bestuurlijke Overleggen.	Overheden: • Provincie Noord-Holland. • Gemeente Amsterdam. • Gemeente Ouder-Amstel. • Gemeente Amstelveen. • Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. • Groengebied Amstelland.	Maandelijks

WERKOVERLEG	DOEL	DEELNEMERS	FREQUENTIE
Projectgroepen Amstelscheg	Werken aan de (tussen) resultaten van de activiteiten en uitvoeren van het communicatie-, en participatieplan van het project.	Afhankelijk van de resultaten van de stakeholderanalyse en de communicatiestrategie en-planning van de activiteit.	Afhankelijk van de resultaten van de stakeholderanalyse en de communicatiestrategie en-planning van de activiteit.
Managers-overleg	Advies uitbrengen aan het Bestuurlijk Overleg over de inzet van personeel en financiële middelen ervan voor het werkprogramma.	Managers van de afdelingen van de werkgroepleden van de overheden: • Provincie Noord-Holland. • Gemeente Amsterdam. • Gemeente Ouder-Amstel. • Gemeente Amstelveen. • Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. • Groengebied Amstelland.	Wanneer afstemming over personele en financiële middelen tussen de partners nodig is.

Tabel 2: Werkoverleggen; doel, deelnemers en frequentie.

Communicatiestrategie en -planning

De resultaten van de factor C-analyse zijn ook input voor de communicatiestrategie en -planning van het werkprogramma als geheel. Voor elke activiteit uit het werkprogramma wordt een aparte factor C-analyse gemaakt met bijbehorende communicatiestrategie en -planning.

Kansen en risico's

Het succes van de uitvoering van het werkprogramma wordt bepaald door de samenwerking in de werkgroep (partners) en de manier waarop we de verschillende stakeholders informeren/betrekken. Als we de uitvoering van het werkprogramma in het gebied willen realiseren moeten we mensen die er ondernemen, wonen, besturen of recreëren actief betrekken. Betrokkenheid maar ook kennis en verwachtingen zijn van belang om samen tot een goede uitwerking te komen.

Uitgangspunt is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te laten informeren over de uitvoering van het werkprogramma.

Risico: Een risico bij het informeren of consulteren kan zijn dat er bij stakeholders (te) hoge verwachting ontstaat waaraan we niet kunnen voldoen. Niet alles wat wordt ingebracht of gevraagd is mogelijk. Van tevoren moet de randvoorwaarden duidelijk vastgesteld zijn.

Kans: Bij maatschappelijke organisaties en belangen-organisaties ligt vaak veel kennis welke we kunnen gebruiken/raadplegen bij invulling van de uitvoering van het werkprogramma. Ook hebben zij vaak vaste en loyale leden of een achterban. Zij kunnen een belangrijke linking-pin vormen tussen de werkgroep en hun leden/achterban.

Doelen

Informeren: Betrokkenen in het gebied zijn op de hoogte van welke opgaven er liggen (het werkprogramma), en hoe deze worden uitgevoerd.

Begrip creëren: Duidelijkheid over de uitvoering en keuzes (prioritering/rolverdeling) in het werkprogramma onderbouwen. Ook wanneer iemand zich niet in de uitvoering van het werkprogramma kan vinden.

Strategie

We communiceren actief en creëren begrip en betrokkenheid door zichtbaar te zijn, in het gebied zelf en online. We gebruiken communicatiemiddelen (zie tabel 3 Communicatie: Doel, doelgroep en frequentie) om te informeren en consulteren over het werkprogramma, de uitvoering van (deel)projecten, mijlpalen, besluiten en eventuele veranderingen. Zodra de uitvoering van de projecten van start gaat wordt er een communicatiemiddelenmix gemaakt toegesneden op specifieke stakeholders per thema en/of project.

Boodschap

Voor de toekomst van de Amstelscheg worden plannen gemaakt om recreatieve mogelijkheden te verbeteren, ruimte te maken voor water en voor het opwekken van energie.

Gemeenten, het waterschap, het recreatieschap en de provincie gaan samen met het gebied aan de slag met het uitwerken en uitvoeren van het werkprogramma voor een duurzame toekomst van de Amstelscheg. In onderstaande tabel staat een overzicht van de in te zetten communicatiemiddelen, met daarbij een omschrijving van het doel, de doelgroep en planning.

COMMUNICATIEMIDDEL	DOEL	DOELGROEP	FREQUENTIE
Bijeenkomst	Stakeholders die mee willen denken: • Informeren over de (tussen) resultaten van de activiteiten. • de gelegenheid geven om de werk- en stuurgroep te adviseren over welke activiteiten en met welke prioriteit onderdeel zijn/ blijven van het werkprogramma Amstelscheg.	Leden van de werkgroep en desgewenst ook de leden van het Bestuurlijk Overleg en de stakeholders die mee willen denken: • Grondeigenaren. • Maatschappelijke organisaties. • Overheden: omliggende gemeenten. • Belangenorganisaties.	Wanneer er (tussen) resultaten behaald zijn, er prioritering binnen het werkprogramma nodig is of er ruimte is voor uitbreiding van het werkprogramma.
Nieuwsbrief	Stakeholders die op de hoogte willen blijven: • Informeren over de voortgang van de activiteiten uit het werkprogramma Amstelscheg en de behaalde resultaten. • Informeren over bijeenkomsten om hen de gelegenheid te geven mee te denken.	Alle typen en thema's stakeholders	Ten minste jaarlijks, eerste in Q2 2025
Website PNH (projectpagina) en verwijzingen daarnaar op de sites van de organisaties vertegenwoordigd in de werkgroep en het Bestuurlijk Overleg.	Hierop staat alle basisinformatie over het werkprogramma, de contactgegevens van de programma coördinator en de coördinatoren van de activiteiten en een nieuwsbriefarchief.	Alle typen en thema's stakeholders	Doorlopend (update van pagina in Q2 2025)
Lokale media (interview, rubriek in huis aan huisblad)	Omgeving informeren over de voortgang van het werkprogramma, de activiteiten en de behaalde resultaten.	Alle typen en thema's stakeholders	Dit middel zetten we in als er concrete zaken te melden zijn of als er brede (openbare) informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Brief/ uitnodiging	In te zetten voor specifieke activiteiten, bijvoorbeeld bij het organiseren van een bijeenkomst.	Alle typen en thema's stakeholders	N.n.t.b.

COMMUNI-CATIEMIDDEL	DOEL	DOELGROEP	FREQUENTIE
Social media • Regionale FB-pagina's PNH. • LinkedIn bestuurders.	Dit middel zetten we in als er concrete zaken te melden zijn of als er brede (openbare) informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De bestuurders kunnen via hun eigen LinkedInpagina berichten over werkbezoeken of relevante overleggen m.b.t. het werkprogramma.	Alle typen en thema's stakeholders.	N.n.t.b.

Tabel 3: Communicatie: Doel, doelgroep en frequentie.



4. Overzicht Activiteiten

De activiteitenlijst is een samenvoeging van activiteiten die direct volgen uit het Toekomst kader en projecten die al waren opgenomen in de projectenlijst Gebiedsperspectief Amstelscheg (2011) en het integraal projectplan Mooi Nederland pilot westelijke Amstelscheg/ Bovenkerkerpolder maar nog niet zijn gerealiseerd.

Criteria voor opname in het programma zijn:

- invulling geven aan de richtinggevendende keuzes in het Toekomst kader binnen de thema's water en bodem sturend, recreatiedruk, energietransitie en bouwen en stedelijke functies.
- zicht op personele uitvoeringscapaciteit en financiering.
- er zijn meerdere stakeholders uit de Amstelscheg bij betrokken.
- bestuurlijk draagvlak.

Het werkprogramma kent verschillende typen activiteiten:

- Doorlopende activiteiten gericht op afstemming tussen de verschillende (overheids)partners.
- Inventariserende en onderzoekende activiteiten
- Projecten: in de toekomst verwachten we dat doorlopende, inventariserende en onderzoekende activiteiten en inbreng van diverse stakeholders leiden tot projecten.

In onderstaande tabel 4 staan de algemene activiteiten en de activiteiten per thema uit het Toekomst kader Amstelscheg. Per activiteit is het type activiteit en een organisatie uit de werkgroep als trekker vermeldt. Onder trekker verstaan we de verantwoordelijke voor het succesvol realiseren van de activiteit. Dit betekent dat hij/zij zorgt voor de planning, organisatie en uitvoering van de activiteiten.

★-Activiteiten

In tabel 4 zijn een vijftal activiteiten gemarkeerd met een ster. Deze projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van vrijwel alle organisaties in de werkgroep. Het zijn activiteiten waar veel energie op zit en waarin al een aantal concrete stappen zijn gezet. Dit zijn:

- Inventariseren van de mogelijkheden per polder om er 10% extra waterberging te reserveren.

- Nader uitwerken van de vier recreatieve poortgebieden om te komen tot een doorrekenbare opzet ten behoeve van de uitvoeringsprogramma NOVEX MRA en NOVEX GH.
- In kaart brengen van bestaande fiets-, en wandelroutes en verkeersknelpunten en ontwikkelingen.
- In kaart brengen van bestaande voorzieningen voor waterrecreatie (onder andere openbare aanlegsteigers) en wensen, ontwikkelingen hiervoor aan de Amstel.
- Inventarisatie van onbenutte bouwrechten van agrarische bedrijven in de Amstelscheg.

Vervolg

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de thema's uit het Toekomst kader. Met dit werkprogramma willen we hier praktisch op inspelen met realistische activiteiten. We willen de stakeholders in het gebied er zo breed mogelijk bij betrekken (zie hiervoor paragraaf 3.3). Het werkprogramma is daarom een dynamisch programma dat bij wijzigingen zo nodig jaarlijks opnieuw bestuurlijk wordt vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg.

Nieuwe projecten kunnen ingebracht worden door stakeholders in het gebied. In de communicatiemiddelen zoals benoemd in tabel 3 worden doorlopend oproepen gedaan voor de inbreng van activiteiten voor het werkprogramma die voldoen aan de eerder in dit hoofdstuk beschreven criteria. De werkgroep ondersteunt de initiatiefnemers van de ingebrachte activiteiten bij de formulering ervan ten behoeve van het werkprogramma. In bijlage C staan de ideeën van de werkgroep voor (vervolg) activiteiten.

Wanneer prioritering nodig is, kunnen stakeholders hierover meedenken. De werkgroep bereidt met deze input de besluitvorming voor het Bestuurlijk Overleg voor.

Afkortingenlijst:

DA:	Doorlopende Activiteit	RWZI:	RioolwaterZuiveringsInstallatie
I&OA:	Inventariserende en Onderzoekende Activiteit	AGV:	Waterschap Amstel, Gooi & Vecht
P:	Project	OA:	Gemeente Ouder-Amstel
NOVEX:	Nationale OmgevingsVisie EXecutiekraacht	AV:	Gemeente Amstelveen
MRA:	Metropoolregio Amsterdam	AMS:	Gemeente Amsterdam
GH:	Groene Hart	GGA:	Recreatieschap Groengebied-Amstelland
PNH:	Provincie Noord-Holland	NNN:	Natuur Netwerk Nederland

	TYPE	NAAM	TREKKER
		Algemene Activiteiten	
0.1	DA	Lobby en inhoudelijke afstemming met de uitvoeringsprogramma's: • NOVEX MRA. • NOVEX GH.	• AMS • OA
0.2	DA	Toekomstkader laten landen in (nieuw) beleid: • Gemeente. • Provincie. • Waterschap. • Recreatieschap.	• OA/AV/ AMS • PNH • AGV • GGA
0.3	DA	Afstemming met uitvoeringsprogramma's van gebiedsprocessen: • De Ronde Hoep. • Bovenkerkerpolder. • Duivendrechtsepolder.	• PNH • PNH • PNH
0.4	DA	Afstemming met uitvoeringsprogramma's van: • Westeinderscheg. • Diemerscheg.	• PNH • AMS
0.5	DA	Afstemming over (strijdige) ruimtelijke initiatieven van: • Gemeente. • Provincie. • Waterschap. • Recreatieschap.	• OA/AV/ AMS • PNH • AGV • GGA

		Water en bodem sturend	
1.1	DA	Afstemming met Deltaprogramma Centraal Holland over de kansen, beperkingen en consequenties van een aanvullend waterbergingsgebied.	• AGV
1.2 ★	I&OA	Inventariseren van de mogelijkheden per polder om er 10% extra waterberging te reserveren.	• AGV
1.3	I&OA	Inventariseren van kansen en benodigde middelen om te komen tot realisatie van groenblauwe dooradering door aanleg van een netwerk van natuurvriendelijke oevers langs watergangen in eigendom van bestuurlijke partners.	• AGV
		Thema Water en Bodem sturend: Uit Projectenlijst gebiedsperspectief Amstelscheg & Mooi Amstelland.	
1.4	DA	Kansen benutten om te komen tot realisatie van het NNN langs de Nesserlaan met recreatieve elementen als onderdeel van de Groene As.	• PNH
1.5	P	Realisatie van een bloemrijke dijk als natuurverbinding Holendrecht door afronding van het NNN in de Holendrechtse polder.	• AGV

	TYPE	NAAM	TREKKER
		Recreatiedruk	
2.1 ★	I&OA	Nader uitwerken van de vier recreatieve poortgebieden om te komen tot een doorrekenbare opzet ten behoeve van de uitvoeringsprogramma NOVEX MRA en NOVEX GH.	• AMS
2.2	I&OA	Een tool ontwikkelen die inzicht geeft in welke vormen van recreatie mogelijk zijn in de NNN-gebieden en deze als pilot toepassen op twee gebieden in de Amstelscheg (de Kop van de Amstelscheg en Ouderkerkerplas).	• PNH
2.3	I&OA	Onderzoeken welke natuurkwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn in de recreatiegebieden en wat nodig is voor realisatie ervan in de Amstelscheg.	• PNH
2.4 ★	I&OA	In kaart brengen van bestaande fiets-, en wandelroutes en verkeersknelpunten en ontwikkelingen.	• AV
2.5 ★	I&OA	In kaart brengen van bestaande voorzieningen voor waterrecreatie (onder andere openbare aanlegsteigers) en wensen, ontwikkelingen hiervoor aan de Amstel.	• OA
2.6	P	Ontgrenzen van NNN in het recreatiegebied van de Ouderkerkerplas op grondgebied van het recreatieschap daar waar het de doelstellingen van GGA schaadt en/of onvoldoende ecologische ontwikkelpotentie is.	• GGA
		Energietransitie	
3.1	I&OA	Verkenning naar de mogelijkheden voor combinatiekansen voor energieopwek (zon/wind) binnen de landschappelijke inpassingszone van de A9.	• PNH
		Bouwen en stedelijke functies	
4.1 ★	I&OA	Inventarisatie van onbenutte bouwrechten van agrarische bedrijven in de Amstelscheg.	• AV
4.2	I&OA	Inventarisatie van het bestaande beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing in landelijk gebied specifiek Amstelscheg en agrarische nevenactiviteiten in de Amstelscheg.	• PNH

Tabel 4: Algemene activiteiten en activiteiten per thema met typering en trekker.



5. Begroting en financiering

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de relatieve bijdrage in personele en financiële zin van iedere activiteit per organisatie.

Onderstaande tabel 5: 'Personele en financiële bijdrage per activiteit en organisatie' laat zien hoe elke organisatie in de werkgroep op welke manier en in welke mate bijdraagt aan iedere activiteit. De bijdrage voor de activiteiten kan bestaan uit een financiële bijdrage en/of inzet van personele capaciteit. Daarnaast vraagt het werkprogramma personele inzet voor de programma-coördinatie.

Voor de verschillende type activiteiten geldt het volgende:

- Doorlopende activiteiten vinden plaats met beschikbare capaciteit zonder aanvullende kosten.
- Inventariserende en onderzoekende activiteiten. Een aantal van deze activiteiten worden eveneens door een of meerdere (overheidsorganisaties) uitgevoerd met bestaande personele capaciteit en zonder extra kosten. Sommige onderzoeken worden in opdracht van de werkgroep uitgevoerd door een externe partij waarvoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn. Deze middelen worden vooralsnog gedekt uit bestaande budgetten.
- Projecten kennen een begroting en een (co) financieringsplan.

Personele inzet activiteiten

De mate waarin de organisatie in personele zin bijdraagt aan een activiteit, is afhankelijk van of de organisatie:

- een rol als trekker vervult;
- een inhoudelijk inbreng heeft;
- een praktische bijdrage levert.

Voor elk van deze drie vormen van personele bijdrage wordt een Θ toegekend in onderstaande tabel. Bijvoorbeeld als een organisatie trekker is van een activiteit, daarnaast een inhoudelijke bijdrage levert en praktische ondersteuning biedt bijvoorbeeld in de vorm van een communicatiemedewerker of secretariële ondersteuning dan staat in de tabel in het vakje van die activiteit en organisatie: $\Theta\Theta\Theta$. Wanneer deze praktische ondersteuning bij de activiteiten nodig is, zal de trekkende organisatie van deze activiteit deze verzorgen.

Financiële bijdrage activiteiten

Of in onderstaande tabel in het vak van de organisatie en activiteit een, twee of drie €-tekens staat, wordt bepaald door het aantal organisaties dat bijdraagt in de kosten voor deze activiteit. Wanneer slechts één organisatie in financiële zin bijdraagt, wordt deze organisatie €€€ toegekend. Worden de kosten gedeeld door twee organisaties dan wordt voor elk van deze twee organisaties €€ gekend. Worden de kosten gedeeld door drie organisaties dan wordt elk van deze organisaties € toegekend.

Daar waar geen € vermeld staat, zijn in deze fase geen financiële kosten voorzien. In deze fase staan veelal doorlopende en inventariserende en onderzoekende activiteiten op het programma waar veelal ook het maken van een kostenraming onderdeel van uit maakt. Voor de in de tabel aangegeven financiële bijdragen zijn budgetten beschikbaar. Welke budgetten ingezet worden staan vermeld in de tabel. Financiële middelen voor projecten die volgen uit de inventariserende activiteiten moeten nog geborgd (gaan) worden in begrotingen van de deelnemende projectpartners.

Programmacoördinatie en ondersteuning

De programmacoördinatie ligt bij de werkgroep. In hoofdstuk 3 beschreven we het doel van de werkgroep als werken aan de algemene activiteiten uit het werkprogramma zoals;

- Werken aan de algemene activiteiten uit het werkprogramma (bewaken voortgang, evaluatie en bijstelling).
- Kansen voor kruisbestuiving van de (participatie- en communicatie van de) activiteiten benutten.
- Continuïteit in bemensing en financiering van de projecten organiseren.
- Uitvoeren van het communicatie-, en participatieplan van de uitvoering en prioritering van het werkprogramma als geheel.
- Actualiseren werkprogramma inclusief (indien noodzakelijk) prioritering van activiteiten ter voorbereiding op besluitvorming in Bestuurlijk Overleg.
- Algemene voorbereiding van de Bestuurlijke Overleggen.

Provincie Noord-Holland vervult het voorzitterschap van de werkgroep en voorziet in de voorbereidende werkzaamheden voor de werkgroepbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen. Wanneer het voor de

coördinatie van het werkprogramma nodig is, zal zij ook de secretariële en communicatieve ondersteuning verzorgen.

Afkortingenlijst:

NOVEX: Nationale OmgevingsVisie EXecutiekraacht
MRA: Metropoolregio Amsterdam
GH: Groene Hart
PNH: Provincie Noord-Holland
AGV: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht
OA: Gemeente Ouder-Amstel
DPBHP: Deltaprogramma Biodiversiteits Herstelplan

AV: Gemeente Amstelveen
AMS: Gemeente Amsterdam
GGA: Recreatieschap Groengebied-Amstelland
NNN: Natuur Netwerk Nederland
RWZI: RioolwaterZuiveringsInstallatie
SKNL: Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

	ALGEMENE ACTIVITEITEN	PNH	AMS	AV	OA	AGV	GGA
0.1	Lobby en inhoudelijke afstemming met de uitvoeringsprogramma's: • NOVEX MRA. • NOVEX GH.		Θ		Θ		
0.2	Toekomstkader laten landen in (nieuw) beleid: • Gemeente. • Provincie. • Waterschap. • Recreatieschap.	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
0.3	Afstemming met uitvoeringsprogramma's van gebiedsprocessen: • De Ronde Hoep. • Bovenkerkerpolder. • Duivendrechtsepolder.	Θ					
0.4	Afstemming met uitvoeringsprogramma's van: • Westeinderscheg. • Diemerscheg.	Θ	Θ				
0.5	Afstemming over (strijdige) ruimtelijke initiatieven van: • Gemeente. • Provincie. • Waterschap. • Recreatieschap.	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ

	WATER EN BODEM STUREND	PNH	AMS	AV	OA	AGV	GGA	BUDGET
1.1.	Afstemming met Deltaprogramma Centraal Holland over de kansen, beperkingen en consequenties van een aanvullend waterbergingsgebied.					Θ		
1.2 ★	Inventariseren van de mogelijkheden per polder om er 10% extra waterberging te realiseren.	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ Θ	Θ	
1.3	Inventariseren van kansen en benodigde middelen om te komen tot realisatie van groenblauwe dooradering door aanleg van een netwerk van natuurvriendelijke oevers langs watergangen in eigendom van bestuurlijke partners.	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ Θ	Θ	
	Thema Water en Bodem sturend: Uit Projectenlijst gebieds-perspectief Amstelscheg & Mooi Amstelland.							
1.4	Kansen benutten om te komen tot realisatie van het NNN langs de Nesserlaan met recreatieve elementen als onderdeel van de Groene As.	Θ Θ		Θ		Θ		
1.5	Realisatie van de natuurverbinding Holendrecht door afronding van het NNN in de Holendrechtse polder.	Θ € €				Θ Θ € €		PNH: SKNL AGV: DPBDHP

	RECREATIEDRUK	PNH	AMS	AV	OA	AGV	GGA	BUDGET
2.1 ★	Nader uitwerken van de vier recreatieve poortgebieden om te komen tot een doorrekenbare opzet ten behoeve van de uitvoeringsprogramma NOVEX MRA en NOVEX GH.	Θ	Θ Θ	Θ	Θ		Θ	
2.2	Een tool ontwikkelingen die inzicht geeft in welke vormen van recreatie mogelijk zijn in de NNN-gebieden en deze als pilot toepassen op twee gebieden in de Amstelscheg (de Kop van de Amstelscheg en Ouderkerkerplas).	Θ Θ € € €					Θ	Bestaand Budget Recreatie
2.3	Onderzoeken welke natuurkwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn in NNN-begrensde recreatiegebieden en wat nodig is voor realisatie ervan in de Amstelscheg.	Θ Θ					Θ	
2.4 ★	In kaart brengen van bestaande fiets-, en wandelroutes en verkeersknelpunten en ontwikkelingen.	Θ	Θ	Θ Θ	Θ		Θ	
2.5 ★	In kaart brengen van bestaande voorzieningen voor waterrecreatie (onder andere openbare aanlegsteigers) en wensen, ontwikkelingen hiervoor aan de Amstel.	Θ	Θ	Θ	Θ Θ	Θ	Θ	
2.6	Ontgrenzen van NNN in het recreatiegebied van de Ouderkerkerplas op grondgebied van het recreatieschap daar waar het de doelstellingen van GGA schaadt en/of onvoldoende ecologische ontwikkelpotentie is.	Θ					Θ Θ	

	ENERGIETRANSITIE	PNH	AMS	AV	OA	AGV	GGA	BUDGET
3.1	Verkenning naar de mogelijkheden voor combinatiekansen voor energieopwek (zon/wind) binnen de landschappelijke inpassingszone van de A9.	Θ Θ		Θ	Θ			

	BOUWEN EN STEDELIJKE FUNCTIES	PNH	AMS	AV	OA	AGV	GGA	BUDGET
4.1 ★	Inventarisatie van onbenutte bouwrechten van agrarische bedrijven in de Amstelscheg.		Θ	Θ Θ	Θ			
4.2	Inventarisatie van het bestaande beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing in landelijk gebied specifiek Amstelscheg en agrarische nevenactiviteiten in de Amstelscheg.	Θ Θ	Θ	Θ	Θ			

Tabel 5: Personele en/of financiële bijdrage per activiteit en organisatie.

Θ: geeft de mate van de bijdrage in personele capaciteit weer.

€: geeft de mate van de financiële bijdrage weer.



6. Activiteitsbeschrijvingen

Op de volgende pagina's staan per thema de activiteiten omschrijving van de in het werkprogramma Amstelscheg 2025 opgenomen activiteiten. Voor de doorlopende activiteiten worden doel en werkzaamheden beschreven. Voor de inventariserende en onderzoekende activiteiten worden beschreven:

- Doel.
- Werkzaamheden / activiteiten.
- Deelnemers uitvoering.
- Resultaten.
- Participatie & Communicatie.
- Tijdsplanning.
- Vervolg.
- Begroting & financiering.

Algemene Activiteiten

0.1 Lobby en inhoudelijke afstemming met de uitvoeringsprogramma's NOVEX MRA & NOVEX GH

De thema's uit het Toekomst kader Amstelscheg en de ambities van NOVEX MRA en NOVEX GH sluiten bij elkaar aan. Concreet is de activiteit 'Ontwikkelen van recreatie poortgebieden' reeds opgenomen in beide uitvoeringsprogramma's.

Doel is om activiteiten uit het werkprogramma Amstelscheg zodanig op te nemen in de uitvoeringsprogramma's van de beide NOVEX-en dat financiële middelen voor deze projecten worden gegenereerd.

Werkzaamheden: De trekkers (Ouder-Amstel voor NOVEX GH en Amsterdam voor NOVEX MRA) zorgen dat:

- nieuwe ontwikkelingen in het werkprogramma Amstelscheg worden ingebracht in de NOVEX-overleggen.
- ontwikkelingen binnen de uitvoeringsprogramma's van de NOVEX-en terug gekoppeld worden in de werkgroep Amstelscheg.

Bij NOVEX MRA zijn naast de trekker ook andere werkgroepleden betrokken.

Bij NOVEX GH zijn naast de trekker ook de werkgroepleden vanuit Waterschap AGV betrokken.

0.2 Toekomst kader laten landen in (nieuw) beleid van Gemeenten, Provincie, Waterschap & Recreatieschap

Het Toekomst kader Amstelscheg is een aanvulling op het bestaande Gebiedsperspectief. In het Toekomst kader zijn keuzes gemaakt om de recreatieve mogelijkheden te verbeteren, om de kwaliteit van het landschap te behouden en versterken, ruimte te maken voor water en voor het opwekken van energie. Het Toekomst kader dient als bouwsteen voor de verschillende omgevingsvisies en –plannen en de provinciale verordening.

Doel is om de keuzes die gemaakt zijn in het Toekomst kader (opnieuw) te borgen in omgevingsvisies en –plannen en de provinciale verordening.

Werkzaamheden: Elk werkgroeplid:

- houdt de werkgroep op de hoogte van lopende processen rondom ruimtelijk beleid in hun organisatie.
- zorgt dat hierin de uitgangspunten van het Toekomst kader worden ingebracht;
- brengt in de werkgroep in wanneer dit strijdigheden oplevert.

0.3 Afstemming met uitvoeringsprogramma's van gebiedsprocessen De Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder & Duivendrechtse polder

Agrariërs in de Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder en Duivendrechtse Polder hebben het initiatief genomen om een plan te maken hoe zij bij willen dragen aan de opgaven in het landelijk gebied. Voor het Toekomst kader is input verzameld uit hun toekomstvisies. Na vaststelling van het Toekomst kader hebben we diverse signalen ontvangen dat agrariërs zich niet betrokken voelde bij het totstandkomingsproces ervan en dat zij zich zorgen makten over de ontwikkelingen. Voor alle drie de processen zijn inmiddels uitvoeringsprogramma's opgesteld en in uitvoering.

Doel is om de kansen voor kruisbestuiving van de (participatie- en communicatie van de) uitvoeringsprogramma's te benutten.

Werkzaamheden: De gebiedsprocesmanager van PNH:

- houdt de werkgroep op de hoogte van de stand van zaken in de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's in de drie polders en benoemt kansen voor kruisbestuiving;
- bespreekt ontwikkelingen in het werkprogramma met de procesadviseurs van de polderprocessen en benoemt kruisbestuivingen;
- stimuleert de betrokkenen bij de polderprocessen mee te denken bij samenstelling en prioritering van het werkprogramma.

0.4 Afstemming met uitvoeringsprogramma's van Westeinderscheg & Diemerscheg

Het uitgangspunt van het stedenbouwkundige plan van Cornelis van Eesteren was dat elke Amsterdammer binnen tien minuten op de fiets in het groen moest kunnen zijn. Tussen nieuwe uitbreidingswijken plande hij omvangrijke parklandschappen: de scheggen van Amsterdam. Als groene vingers dringen deze scheggen tot diep in de stad door. De Amstelscheg ligt tussen de Diemerscheg en de Westeinderscheg. Voor beide scheggen zijn ook uitvoeringsprogramma's opgesteld.

Doel is om de kansen voor kruisbestuiving van de uitvoeringsprogramma's te benutten;

Werkzaamheden: De trekkers (Amsterdam voor Diemerscheg en Provincie Noord-Holland voor Westeinderscheg) zorgen dat:

- nieuwe ontwikkelingen in het werkprogramma Amstelscheg worden ingebracht in de uitvoeringsprogramma's van de andere twee scheggen en kruisbestuivingen worden benoemd;
- ontwikkelingen binnen de uitvoeringsprogramma's van de andere twee scheggen terug gekoppeld worden in de werkgroep Amstelscheg.

Bij Diemerscheg zijn naast de trekker ook de werkgroepleden vanuit Groengebied Amstelland betrokken.

0.5 Afstemming over (strijdige) ruimtelijke initiatieven van Gemeenten, Provincie, Waterschap & Recreatieschap

Het Toekomst kader Amstelscheg is een aanvulling op het bestaande Gebiedsperspectief. In het Toekomst kader zijn keuzes gemaakt om de recreatieve mogelijkheden te verbeteren, om de kwaliteit van het landschap te behouden en versterken, ruimte te maken voor water en voor het opwekken van energie. Bij de overheden melden zich regelmatig initiatiefnemers met plannen met een ruimtelijke consequenties. Veel van deze plannen zijn niet eenduidig als wenselijk of strijdig met het Toekomst kader te bestempelen.

Doel is om ruimtelijke initiatieven die strijdig zijn met het Toekomst kader geen ruimte te geven in de Amstelscheg.

Werkzaamheden: Elk werkgroeplid:

- houdt de werkgroep op de hoogte van bij hen lopende ruimtelijke initiatieven in de Amstelscheg;
- vraagt de werkgroep advies wanneer deze strijdig is met het Toekomst kader;
- brengt dit advies over in de organisatie.

Bodem en Water Sturend

1.1 Afstemming met Deltaprogramma Centraal Holland

Het Deltaprogramma brengt de waterbergingsopgaven in voor Centraal Holland in beeld en inventariseert vanuit een toekomstbestendig hoofdwatersysteem en welke geschikte locaties er zijn om dit op te vangen.

Doel is om de kansen, beperkingen en consequenties van de waterbergingsopgaven voor Centraal Holland in de Amstelscheg in te brengen in het programma en de tijdig deze kansen, beperkingen en consequenties om te zetten tot activiteiten in het werkprogramma Amstelscheg.

Werkzaamheden: De trekker van waterschap AGV:

- Brengt kansen, beperkingen en consequenties van de waterbergingsopgaven in in het Deltaprogramma Centraal Holland.
- Brengt ontwikkelingen binnen het programma Centraal Holland in in de werkgroep.
- Benoemt de kansen, beperkingen en consequenties voor de Amstelscheg en mogelijke activiteiten voor het werkprogramma.

Bij Deltaprogramma Centraal Holland zijn naast de trekker ook de werkgroepleden vanuit gemeente Amsterdam betrokken.

1.2 ★ Inventariseren van de mogelijkheden per polder om er 10% extra waterberging te realiseren

Doel

In het toekomst kader Amstelscheg is opgenomen dat 10% van de polders moet worden ingericht als waterberging om meer rekening te houden met gevolgen van extreme weersituaties, zoals een 'Limburgbui' op het gebied. Daarmee volgt het Toekomst kader de kamerbrief Water en Bodem Sturend van 22 oktober 2023. Vooruitlopend op resultaten (waterbergingsopgaven

en geschikte locaties in beeld) van het Deltaprogramma Centraal Holland, willen we inventariseren welke kansen en beperkingen er zijn voor de 10% waterbergingsopgave.

Werzaamheden / activiteiten

- We brengen het grondbezit van de overheden en de beheergronden van het recreatieschap in beeld.
- We brengen kansen, beperkingen en consequenties in kaart voor het realiseren van waterberging op deze gronden.
- We delen het 'verhaal' van de waterbergingsopgave met de stakeholders in het gebied (onder andere deelnemers in de gebiedsprocessen).
- We halen bij stakeholders op welke kansen en beperkingen zij zien in de Amstelscheg voor waterberging.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht; Gebiedsregisseur Ruimtelijke Ontwikkelingen - Adviseur Water en Ruimte (Tom Schoenmaker)

- Gemeenten Amsterdam: Julia Fielt.
- Gemeente Amstelveen: Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk) of Senior Adviseur Ruimte (Clement Jager).
- Gemeente Ouder-Amstel: Beleidsmedewerker Landschap (Bas Westerhof).
- Provincie Noord-Holland: Procesmanager Gebiedsprocessen Amstelscheg (Gemma Tiedink-Koning).
- Recreatieschap Groengebied-Amstelland: Programmamanager (Thomas van der Klei).
- Waterschap AGV: Communicatiemedewerker volgt.

Resultaten

- Een kansenkaart voor waterberging van gronden in eigendom of beheer van overheden.
- Diverse communicatie-uitingen die het 'verhaal' van de waterbergingsopgave vertellen.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

Opstellen van een kansenkaart waterberging.

Begroting, financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

1.3 Inventariseren van belemmeringen en benodigde middelen om te komen tot realisatie van groenblauwe dooradering door aanleg van een netwerk van natuurvriendelijke oevers langs watergangen in eigendom van bestuurlijke partners

Doel

Met het realiseren van groenblauwe doorader door aanleg van een netwerk van natuurlijke oevers willen we de biodiversiteit in de Amstelscheg versterken.

Werzaamheden / activiteiten

- We brengen het bezit of beheer van oevers en wateren van de overheden in beeld.
- We brengen kansen, belemmeringen en benodigde middelen in kaart voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers op deze plekken.

Deelnemers uitvoering

- Coördinatie: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht; Gebiedsregisseur Ruimtelijke Ontwikkelingen - Adviseur Water en Ruimte (Tom Schoenmaker).
- Gemeenten Amsterdam: Julia Fielt.
- Gemeente Amstelveen: Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk) of Senior Adviseur Ruimte (Clement Jager).
- Gemeente Ouder-Amstel: Beleidsmedewerker Landschap (Bas Westerhof).
- Provincie Noord-Holland: Procesmanager Gebiedsprocessen Amstelscheg (Gemma Tiedink-Koning).
- Recreatieschap Groengebied-Amstelland: Programmamanager (Thomas van der Klei).

Resultaten

- Een kansenkaart voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers op het bezit of beheer van oevers en wateren van de overheden.
- Een projectplan inclusief begroting voor realisatie van de kansrijke oevers.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

Realiseren van natuurlijke oevers.

Begroting & financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

1.4 Kansen benutten om te komen tot realisatie van het NNN langs de Nesserlaan met recreatieve elementen als onderdeel van de Groene As

In het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland stond het doel omschreven als: realisatie van een groene zone in de Bovenkerkerpolder ten zuiden van de stadsrand van Amstelveen waarin zowel de ecologische verbinding-zone Groene As als allerlei recreatieve elementen een plek krijgen. Het gebied is begrensd als NNN. Er is veel onderzocht en in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Om een start te maken met de realisatie ervan zijn draagvlak en financiële middelen nodig.

Doel is om de ontwikkelingen die er zijn in dit gebied (gebiedsproces Bovenkerkerpolder, Recreatieve Poortgebieden) te blijven volgen en kansen te benutten om tot realisatie te komen.

Werkzaamheden: De trekker (Provincie Noord-Holland) zorgt dat:

- nieuwe ontwikkelingen in dit deel van de Bovenkerkerpolder worden ingebracht in het werkoverleg;
- kansen die bijdragen aan realisatie worden benoemd in het werkoverleg en (project) overleggen rondom de ontwikkelingen.

1.5 Realisatie van de natuurverbinding Holendrecht door afronding van het NNN in de Holendrechtse polder

Doel

De Holendrechtse en Bullenwijkerpolder is vrijwel in zijn geheel als NNN-begrensd. Een belangrijk deel is ingericht. Enkele percelen, waaronder percelen in eigendom van Waterschap AGV (dijk en oevers) zijn nog niet ingericht. Doel is om de natuurverbinding te complementeren ten behoeve van de versterking van het weidevogelleefgebied.

Werkzaamheden / activiteiten

We inventariseren:

- welke percelen wel zijn begrensd als NNN maar nog niet als zodanig zijn ingericht;
- welke percelen niet zijn begrensd maar wel bijdrage aan het NNN;
- hoe de ontbrekende percelen ingericht zouden moeten worden;
- Welke middelen uit het SKNL en aanvullende middelen nodig zijn om het NNN af te ronden.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht;

Gebiedsregisseur Ruimtelijke Ontwikkelingen - Adviseur Water en Ruimte (Tom Schoenmaker)

- Provincie Noord-Holland: Procesmanager Gebiedsprocessen Amstelscheg (Gemma Tiedink-Koning).

Resultaten

Een plan inclusief begroting voor afronding van NNN in de Holendrechtse polder.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

Realiseren.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit worden voor realisatie van het plan de financiële middelen aangewend uit de SKNL-regeling.

Recreatiedruk

2.1 ★ Nader uitwerken van de vier recreatieve poortgebieden om te komen tot een doorrekenbare opzet ten behoeve van de uitvoeringsprogramma NOVEX MRA en NOVEX GH

Doel

In het Toekomstkader zijn vier 'recreatieve poortgebieden' benoemd als een stelsel van recreatieve stad-landverbindingen en voorzieningen in deze gebieden. In de uitvoeringsagenda Groen-Blauwe maatregelenpakketten van de NOVEX-MRA en NOVEX-GH zijn de recreatieve toegangspoorten opgenomen. Het doel is om tot uitvoeringsmaatregelen te komen die bijdragen aan goede recreatieve verbindingen tussen stad en landschap en spreiding van recreanten. Deze uitwerking is gericht op:

- Nader te duiden wat recreatieve poortgebieden zijn (waarover het gaat en waarover ook niet).
- Te bepalen of, en zo ja welke visie(vorm) voor de poortgebieden behulpzaam is.
- De denkbare maatregelen per recreatief poortgebied zo concreet mogelijk in beeld te krijgen.
- Het nader positioneren en lokaliseren van de poortgebieden.

Werkzaamheden / activiteiten

- Afstemmen aanpak, regelen capaciteit, inhoudelijk voorwerk (stageopdracht).
- Analyse voorwerk, visievorming en voorbereiden eerste ronde werksessies (inventariserend/ oriënterend).
- Uitvoeren werksessies.
- Uitwerken oogst, conceptvoorstellen en voorbereiden tweede ronde werksessie (voorstellen maatregelen).
- Uitvoeren tweede ronde werksessies.
- Uitwerken concept-eindproduct.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Gemeente Amsterdam;

Hoofdontwerper Landschapsarchitect (Paul van Hoek)

- Rick Wolters – ontwerper (gemeente Amsterdam).
- Michiel Veldkamp (of opvolger) – landschapsarchitect (provincie Noord-Holland).
- Linda Rijnboutt-Blaas – landschapsarchitect (gemeente Amstelveen).
- Wim Roozenbeek – landschapsarchitect (Groengebied Amstelland).
- Gemeente Ouder-Amstel: volgt.

Resultaten

- Verslag van de werksessies.
- Compact en overzichtelijk boekje (PDF). Voorzien van kaart- en beeldmateriaal.
- Presentatie met samenvatting van het verhaal.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Q4 2025 gereed.

Vervolg

Na deze uitwerking volgt een ontwerp en uitvoeringsprogramma.

Begroting en financiering

Inzet van capaciteit is op basis van eigen middelen.

2.2 Een tool ontwikkelen die inzicht geeft in welke vormen van recreatie mogelijk zijn in de NNN-gebieden en deze als pilot toepassen op twee gebieden in de Amstelscheg (de Kop van de Amstelscheg en Ouderkerkerplas).

Doel

We willen een tool realiseren die voor NNN-gebieden doorlopen of ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de effecten van verschillende recreatievormen op de wezenlijke kenmerken en waarden WKW's van het specifieke gebied. Uit de tool blijkt of de recreatievorm wel, niet of onder bepaalde voorwaarden kan plaatsvinden in een het gebied. De tool wordt ontwikkeld door voor twee recreatieve poortgebieden in de Amstelscheg (Kop van de Amstelscheg en Ouderkerkerplas) met behulp van deze tool te onderzoeken of meer recreatie mogelijk is in de NNN-gebieden.

Werkzaamheden / activiteiten

- Bepaling recreatievormen.
- Bepaling van mogelijke recreatievormen in de twee poortgebieden in de Amstelscheg.
- Toetsing van de twee pilotgebieden.
- Maatwerk bieden (voorwaarden onderzoeken).
- Bepaling (on)mogelijkheden tool.
- Ontwikkelen tool.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Provincie Noord-Holland; Beleidsadviseur Toerisme en Recreatie (Joris Pieter Neuteboom)

- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: volgt.
- Gemeente Ouder-Amstel: volgt.
- Recreatieschap Groengebied-Amstelland: Programmamanager (Thomas van der Klei).
- Recreatie Noord-Holland: NNN-optimalisatie coördinatoren (Jan van der Meij en Isabelle Verdam).
- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur natuur, subsidies en kaarten (Marjolein Anneveldt-Pot).

Resultaten

Een tool om de mogelijkheid voor recreatievormen in NNN-gebieden te beoordelen.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

....

Begroting en financiering

Naast de personele capaciteit wordt er een opdracht verstrekt aan een bureau om de tool te ontwikkelen binnen bestaand budget.

2.3 Onderzoeken welke natuurkwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn in NNN-begrensde recreatiegebieden en wat nodig is voor realisatie ervan in de Amstelscheg.

Doel

We willen in beeld krijgen welke kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn in NNN-begrensde recreatiegebieden in de Amstelscheg.

Werkzaamheden / activiteiten

Nog in ontwikkeling.

Deelnemers uitvoering

- Coördinatie: Provincie Noord-Holland; Beleidsadviseur Toerisme en Recreatie (Joris Pieter Neuteboom).
- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: volgt.
- Gemeente Ouder-Amstel: volgt.
- Recreatieschap Groengebied-Amstelland: Programmamanager (Thomas van der Klei).
- Recreatie Noord-Holland: NNN-optimalisatie coördinatoren (Jan van der Meij en Isabelle Verdam).
- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur natuur, subsidies en kaarten (Marjolein Anneveldt-Pot).

Resultaten

- Per Recreatiegebied in de Amstelscheg dat binnen NNN ligt een maatregelenlijst met bijbehorende begroting om de kwaliteit van het NNN te verbeteren.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

Uitvoeren van de maatregelen.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

2.4 ★ In kaart brengen van bestaande fiets-, en wandelroutes en verkeersknelpunten en ontwikkelingen.

Doel

We willen in beeld krijgen welke fiets- en wandelroutes er zijn in de Amstelscheg, welke verbindingen ontbreken, welke ontwikkelingen en wensen er zijn op het gebied van (recreatie) verkeer en welke knelpunten er zijn.

Werkzaamheden / activiteiten

We verzamelen:

- Wandel en fietsroutes.
- Geplande verkeersmaatregelen.
- Wensen en ideeën op het gebied van (recreatie) verkeer.
- knelpunten.
- Deze halen we op bij stakeholders in de Amstelscheg en projecteren dit op een kaart.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Gemeente Amstelveen:

Senior Adviseur Ruimte (Clement Jager)

- Provincie Noord-Holland; Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam (Jacqueline Verwindt).
- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: Adviseur verkeer en mobiliteit (Paul Gillissen).
- Gemeente Ouder-Amstel: Adviseur verkeer en mobiliteit (Wes Dekker).
- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam (Jacqueline Verwindt).
- Recreatieschap Groengebied-Amstelland: volgt.

Resultaten

- Een kaart met bestaande wandel en fietsroutes, geplande verkeersmaatregelen, wensen en ideeën op het gebied van (recreatie) verkeer en knelpunten.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q3 2025.

Vervolg

Maatregelenlijst opstellen.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

2.5 ★ In kaart brengen van bestaande waterrecreatie voorzieningen (onder andere openbare aanlegsteigers) en wensen, ontwikkelingen hiervoor aan de Amstel.

Doel

We willen in beeld krijgen welke waterrecreatieve ontwikkelingen er zijn langs de Amstel en haar zijtakken in de Amstelscheg. Provincie Noord-Holland ontwikkelt een Recreatieve Kansenkaart voor Noord-Holland. De Amstelscheg is daarin nog leeg. Recreatieve ontwikkelingen kunnen kansen maar ook bedreigingen (bijvoorbeeld overlast) betekenen. Door de ontwikkelingen op de Recreatieve Kansenkaart in beeld te brengen kunnen we beter een inschatting maken of een zonering voor waterrecreatiefaciliteiten langs de Amstel nodig is.

Werkzaamheden / activiteiten

We verzamelen waterrecreatieve:

- voorzieningen (huidig);
- bestaande plannen;
- wensen en ideeën;
- knelpunten.

Deze halen we op bij stakeholders in de Amstelscheg en projecteren dit in de Recreatieve kansenkaart.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Gemeente Ouder-Amstel; volgt

- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: Beleidsadviseur Recreatie en Toerisme (Jean van der Hoeven) / Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk).
- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur Waterrecreatie (Suzanne Paanen).
- Recreatieschap Groengebied Amstelland: Medewerker Routebureau (Kati Sprengers).

Resultaten

- Een kaart met waterrecreatieve voorzieningen (huidig), bestaande plannen, wensen en ideeën en knelpunten.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q3 2025.

Vervolg

Opstellen van zoneringskaart voor waterrecreatiefaciliteiten rondom de Amstel.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

2.6 Ontgrenzen van NNN in het recreatiegebied van de Ouderkerkplas op grondgebied van het recreatieschap daar waar het de doelstellingen van GGA schaadt en/of onvoldoende ecologische ontwikkelpotentie is.

Doel

We willen een voorstel maken voor ontgrenzen van NNN-percelen in beheer van Recreatieschap Groengebied Amstelland met als doel meer recreatie mogelijk te maken zonder de ecologische waarde van het natuur netwerk te schaden.

Werkzaamheden / activiteiten

- Inventariseren welke NNN-begrensde gebieden beheerd door Groengebied-Amstelland ontgrensd zouden kunnen worden zonder de ecologische waarde van het natuurnetwerk te schade.
- De wenselijkheid van ontgrenzing inventariseren.
- Een ontgrenzingsverzoek opstellen.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Recreatieschap Groengebied Amstelland: Programmamanager (Thomas van der Klei).

- Provincie Noord-Holland; Adviseur Natuur Netwerk Nederland (Susanne Ritsma).
- Recreatie Noord-Holland: NNN-optimalisatie coördinatoren (Jan van der Meij en Isabelle Verdam).

Resultaten

Een verzoek tot ontgrenzing.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q4 2025.

Vervolg

Ontgrenzen van de percelen.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

Energietransitie

3.1 Verkenning naar de mogelijkheden voor combinatiekansen voor energieopwek (zon/wind) binnen de landschappelijke inpassingszone van de A9

De verkenningfase van het OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) - traject is inmiddels afgerond. Er is gekeken langs de gehele A9 en A2 in de Amstelscheg naar mogelijke kansen voor energieopwek. Op basis van landschappelijk en ruimtelijk onderzoek, participatie, en andere factoren zijn er een aantal plangebieden geïdentificeerd. Er wordt gewerkt aan het (ontwerp) projectbesluit, en er lopen nog vervolgonderzoeken, zoals onderzoek naar ecologie. In de volgende fase worden de plangebieden via een tenderprocedure in de markt gezet en wordt toegewerkt naar realisatie en exploitatie. Het blijft echter nog steeds mogelijk dat delen van de plangebieden komen te vervallen.

Doel is om projecten voor energie-opwek in de plan-gebieden langs de A9 en A2 zo goed mogelijk in te passen in de Amstelscheg.

Werkzaamheden: De trekker (Provincie Noord-Holland) zorgt dat:

- Nieuwe ontwikkelingen in het vervolg van het OER-traject worden ingebracht in de werkgroepoverleggen.
- Mogelijke ruimtelijke tegenstrijdigheden met het toekomstkader Amstelscheg en andere ontwikkelingen in de Amstelscheg worden ingebracht in het vervolg van het OER-traject.

Bouwen en stedelijke functies

4.1 ★ Inventarisatie van onbenutte bouwrechten van agrarische bedrijven in de Amstelscheg

Doel

We willen in beeld krijgen welke onbenutte bouwrechten van (agrarische) bedrijven of bestemmingen er in de Amstelscheg zijn. Zo kunnen we zien waar in de Amstelscheg er in potentie nog bebouwing toegevoegd kan worden op plekken die nu nog onbebouwd zijn. Deze inventarisatie moet inzicht geven in de ligging van deze bouwpercelen in relatie tot de opgaven in de Amstelscheg (water en bodem, recreatieve poorten) en waar je vanuit landschappelijke kwaliteiten of structuren de bouwpercelen onbebouwd wenst te houden.

Werkzaamheden / activiteiten

Hiervoor leggen we de bestemmingsplannen met bestemmingen agrarisch en bedrijven en de BAG kaarten over elkaar heen. Het gaat hier om alle agrarische en bedrijven bestemmingen. Door deze kaarten over elkaar heen te leggen zie je waar de bestemmingen zitten, waar daadwerkelijk gebouwd is en waar nog gebouwd zou mogen worden.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Gemeente Amstelveen; Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk).

- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk).
- Gemeente Ouder-Amstel: Jurist Ruimtelijke Ordening / adviseur Ruimte (Marc Krijgsman).
- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam (Jacqueline Verwindt).

Resultaten

- Een lijst met percelen met onbenutte bouwrechten, de bijbehorende bestemmingen en het advies over wenselijkheid tot bebouwing in relatie tot de opgaven in de Amstelscheg en landschappelijke kwaliteit of structuren.
- Een kaart waarop de percelen met onbenutte bouwrechten, de bijbehorende bestemmingen en het advies over wenselijkheid tot bebouwing in relatie tot de opgaven in de Amstelscheg en landschappelijke kwaliteit of structuren zichtbaar zijn.

Participatie & Communicatie

Volgt.

Tijdsplanning

Gereed Q2 2025.

Vervolg

Deze inventarisatie is input voor een verkenning van de kansen en mogelijkheden van een gebiedsfonds voor onbenutte bouwrechten (activiteit 24: 4.3 Verkennen van de kansen en mogelijkheden van een gebiedsfonds voor onbenutte bouwrechten).

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.

4.2 Inventarisatie van het bestaande beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing in landelijk gebied specifiek Amstelscheg en agrarische nevenactiviteiten in de Amstelscheg.

Doel

We willen voor de agrariërs in de Amstelscheg in een oogopslag in beeld brengen welke mogelijkheden voor uitbreiding van bebouwing en nevenactiviteiten er zijn op de bestaande bouwvlakken in het landelijk gebied van de Amstelscheg. Agrariërs, ook in de Amstelscheg, zijn op zoek naar aanpassing van hun bedrijfsmodel om toekomstbestendig te kunnen blijven. Aanpassing van bebouwing en nevenactiviteiten kunnen daar onderdeel van zijn.

Werkzaamheden / activiteiten

Hiervoor vatten we provinciaal en gemeentelijk beleid samen en vragen we om dit visueel te maken in een overzicht. We checken dit visuele overzicht op duidelijkheid bij een aantal agrariërs in de Amstelscheg.

Deelnemers uitvoering

Coördinatie: Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam (Jacqueline Verwindt).

- Gemeenten Amsterdam: volgt.
- Gemeente Amstelveen: Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (Ramses Luijendijk).
- Gemeente Ouder-Amstel: Jurist Ruimtelijke Ordening / adviseur Ruimte (Marc Krijgsman).

- Provincie Noord-Holland: Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam (Jacqueline Verwindt) & (communicatieadviseur) Martine Pronk.
- Communicatie: volgt.

Resultaten

- Een samenvatting van provinciaal en gemeentelijke beleid op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten in het landelijk gebied van de Amstelscheg.
- Een afbeelding met in een oogopslag de mogelijkheden voor uitbreiding van bebouwing en nevenactiviteiten op bestaande bouwvlakken in het landelijk gebied van de Amstelscheg.

Participatie & Communicatie Volgt.

Tijdsplanning

- Q2: Samenvatting provinciaal en gemeentelijk beleid gereed.
- Q3: Afbeelding gereed.

Vervolg

We maken een communicatieplan en verspreiden aan de had daarvan de afbeelding.

Begroting en financiering

Naast personele capaciteit geen financiële middelen nodig.



Bijlage A Stakeholderanalyse

Toelichting bij de verschillende rollen:

Stakeholders kunnen verschillende rollen hebben, te weten:

- **Beïnvloeders:** Actoren die niet zelf de beslissingen nemen. Zij hebben invloed op de beslissers en de richting of de inhoud van de beslissing. (b.v. de media). Zij vertegenwoordigen een achterban.
- **Beslissers:** Actoren die directe invloed hebben op besluiten (b.v. eindverantwoordelijken, bestuur). Zij kunnen de stekker eruit trekken.
- **Toeleveranciers/uitvoerders:** Bieden middelen, materiaal, expertise (noodzakelijk voor de uitvoering), actoren die daadwerkelijk aan het werk gaan of kennis kunnen leveren (implementatie). (b.v. klankbordgroep, juristen, vergunningverleners, beleidsmedewerkers). Zij spelen een rol in de uitvoering.
- **Gebruikers/afnemers:** Actoren zijn direct afhankelijk van de resultaten die voortkomen uit het proces/plan. (b.v. bewoners, ondernemers, adviesbureaus, sportvereniging). Zij ervaren de gevolgen.

Toelichting bij de mate van betrokkenheid:

Per rol kan de betrokkenheid van een stakeholder bepaald worden. De factor C-methode onderscheidt vier categorieën van betrokkenheid van sterke betrokkenheid naar beperkte betrokkenheid gaat het om:

- **Meebepalen:** Actoren met deze mate van betrokkenheid hebben inspraak in belangrijke beslissingen.
- **Meewerken:** Actoren die actief meehelpen aan het realiseren van doelstellingen.
- **Meedenken:** Actoren die adviseren/feedback geven, maar hebben geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
- **Meeweten:** Actoren waarbij het belangrijk is dat zij op de hoogte zijn en blijven. Zonder actieve rol in het proces. Kunnen in hun formele rol later beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld gemeenteraden en provinciale staten.

Toelichting bij typen stakeholders:

Hieronder volgt een korte beschrijving van de typen van stakeholder(groepen).

Overheden;

Wet- en regelgevende macht. De provincie is, in samenwerking met de werkgroep (Gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel, het Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland), verantwoordelijk voor het proces en de uitvoering van het uitvoeringsplan. De provincie en de werkgroep hebben baat bij een gedragen uitvoering van het werkprogramma waarbij stakeholders worden betrokken.

Maatschappelijke organisaties;

In het gebied zijn diverse uitvoerende maatschappelijke organisaties actief. Zij zetten in voor verschillende thema's: de agrarische sector, kleinschalige initiatieven op het gebied van voedselproductie, recreatie, natuur en cultuurlandschap. Doel is het uitvoeren van activiteiten en projecten rondom deze thema's. Zij kunnen een actieve rol gaan spelen bij de uitwerking van het werkprogramma.

Belangenorganisaties;

De belangenorganisatie in het gebied hebben als hoofddoel de belangen te behartigen van hun achterban rondom de thema's; agrarische sector, voedsel, recreatie, natuur en cultuurlandschap. Zij zullen gedurende het gehele proces hun stem willen laten horen over de doelen van het werkprogramma; recreatieve mogelijkheden, kwaliteit van het landschap, ruimte voor water en over het opwekken van energie.

Ondernemers;

Bedrijven met een winstoogmerk in de agrarische sector, kleinschalige voedselproductie, recreatie en natuur.

Grondeigenaren;

Grondeigenaren hebben allen specifieke belangen en krijgen op verschillende manieren te maken met de uit te voeren opgaven in het werkprogramma. Zij moeten actief geïnformeerd en betrokken worden bij het werkprogramma. Grondeigenaren zonder agrarische functie zijn bijvoorbeeld lokale toeristisch-recreatieve ondernemers of landgoedeigenaren. Zij hebben een


belangrijke rol en hebben baat bij bezoekers in het gebied. Grondeigenaren met agrarische functie zijn ondernemers in de agrarische sector. Grondeigenaren in het gebied zullen daarom vaak ook binnen een ander type stakeholder vallen maar hun belang is zodanig dat we het als type hebben opgenomen.

Bewoners;

Bewoners in de omgeving kunnen een direct belang hebben bij de te maken keuzes in het werkprogramma.

Zodra er iets gaat veranderen in hun directe leefomgeving. Hun draagvlak is van belang. Zij hebben bijvoorbeeld baat bij duurzame recreatie. Zodat Amstelscheg een fijne leefomgeving blijft om te wonen en te werken en te recreëren.

Deze clusters stakeholders worden in onderstaande figuur gepositioneerd in ringen van invloed die volgen uit de rollen en betrokkenheid.



Figuur: Ringen van invloed.

Bijlage B Stakeholders Amstelscheg

In onderstaande tabel staat een overzicht van stakeholders (niet uitputtend) onderverdeeld in typen, het thema waarmee zij actief zijn met bijbehorende rol en betrokkenheid.

TYPE	THEMA	ORGANISATIE	ROL	BETROKKENHEID
Overheid		Gemeente Amstelveen	Beslissers	Meebepalen
Overheid		Gemeente Amsterdam	Beslissers	Meebepalen
Overheid		Gemeente Ouder Amstel	Beslissers	Meebepalen
Overheid		Provincie Noord-Holland	Beslissers	Meebepalen
Overheid		Waterschap Amstel Gooi en Vecht	Beslissers	Meebepalen
Overheid		Recreatieschap Groengebied Amstelland	Beslissers	Meebepalen
Belangenorganisatie		Kernteam Ronde Hoep	Beïnvloeders	Meedenken
Overheid (geen grondgebied)		Gemeente Uithoorn	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	Dorpsraad de Nes	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	Vereniging Amsteloever	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	De Groene Stelling	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	Stichting Beschermers Amstelland	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	Stichting M.E.E.R Groen	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	CultuurLandschap	Vereniging Historisch Amstelland	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	Vlinderstichting	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	Groenraad Amstelveen	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	Instituut voor Natuurbescherming	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	IVN	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	Natuurmonumenten	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Voedsel	Van Amsterdamse Bodem	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Agrarische sector	Boeren in Actie Noord-Holland	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Agrarische sector	Hollands Agrarisch Jongeren Contact	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Agrarische sector	LTO Noord Gooi Vecht en Amstelsreek	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Agrarische sector	Jonge Agrariërs Amstelland	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Agrarische sector	LTO Noord	Beïnvloeders	Meedenken
Belangenorganisatie	Natuur	Landschap Noord-Holland	Beïnvloeders	Meedenken

TYPE	THEMA	ORGANISATIE	ROL	BETROKKENHEID
Maatschappelijke organisatie	CultuurLandschap	Stichting J. Ph. J.F. Lissone	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Imkervereniging Amstelland	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Tuinpark Amstelglorie	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Faunabeheer Eenheid Noord-Holland	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	IVN Amstelveen	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Stichting Weidevogels	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Vogelbescherming Nederland	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Natuur	Vogelwerkgroep Ouderkerker	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Voedsel	Tuinvereniging Langs de Akker	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Voedsel	Voedselbos Amsteloever Bongerd	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Voedsel	Moestuincomplex Nesserlaan	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Agrarische sector	Boeren van Amstel	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Agrarische sector	Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Agrarische sector	Agrarische Natuurvereniging de Amstel	Uitvoerder	Meedenken
Maatschappelijke organisatie	Recreatie	Recreatie Noord-Holland	Uitvoerder	Meedenken
Eigenaar	Grond	Boeren Bovenkerkerpolder	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Boeren De Ronde Hoep	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Boeren Duivendrechtse polder	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Boeren Holendrechtse- en Bullewijkerpolder	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Diaconie (grondeigenaar)	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Staatsbosbeheer	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Stichting Duurzaam Agrarisch Natuur Beheer	Gebruikers	Meedenken
Eigenaar	Grond	Landschap Noord-Holland	Gebruikers	Meedenken

TYPE	THEMA	ORGANISATIE	ROL	BETROKKENHEID
Bewoners	Wijken en dorpen	Inwoners	Gebruikers	Meeweten
Bewoners	Wijken en dorpen	Inwoner Amstelveen	Gebruikers	Meeweten
Bewoners	Wijken en dorpen	Inwoner Amstelveen West	Gebruikers	Meeweten
Bewoners	Wijken en dorpen	Inwoner Amsterdam Zuidoost	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Voedsel	Kaasboerderij Clara Maria	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Agrarische sector	Pachters	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Recreatie	Kliederfabriek, zomerbloemen pluktuin, (Lagerberg)	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Recreatie	Manege Hof van Amstel	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Zorg	Zorgboerderij Kerkzicht	Gebruikers	Meeweten
Ondernemers	Zorg	Klarenbeek Zorgboerderij (Ouder Amstel)	Gebruikers	Meeweten



Bijlage C Ideeën voor (vervolg)activiteiten

In onderstaande overzicht staan ideeën voor (vervolg) activiteiten op het werkprogramma 2025.

Bodem en Water Sturend

- Een mogelijk vervolg van het onderzoek naar mogelijke maatregelen op het terrein van de RWZI in samenhang met de benodigde extra zuiveringsstap (voorheen project Watertuin/Aanleg waterkringloopsysteem).

Recreatiedruk

- Uitwerking van samenhangende landschapsplannen (visies) voor de gemoedelijke recreatiegebieden (als vervolg op activiteit 2.1.).
- Hernieuwd kijken naar de mogelijkheden voor kavelruil om het aantal agrarische bewegingen op de openbare weg te verminderen en daarmee bij te dragen aan de verkeersveiligheid en een betere balans tussen recreatief en agrarisch verkeer (als vervolg op activiteit 2.4).

- Het opstellen van zoneringskaart voor water-recreatiefaciliteiten rondom de Amstel (als vervolg op activiteit 2.5).
- Activiteiten rondom natuur-inclusieve recreatie en versterken van de biodiversiteit.

Energietransitie

- Verkenning naar de mogelijkheden voor combinatiekansen voor energieopwek (zon/wind) binnen de landschappelijke inpassingszone van de N201.
- Activiteiten rondom natuur-inclusieve energieopwekking en versterken van de biodiversiteit.

Bouwen en stedelijke functies

- Verkennen van de mogelijkheden van een gebiedsfonds voor onbenutte bouwrechten waar het meer gewenst is om het open te laten (als vervolg op activiteit 4.1.).
- Activiteiten rondom natuur-inclusief bouwen en versterken van de biodiversiteit.



Colofon

Februari 2025

In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg waarin de volgende partijen zijn vertegenwoordigd:

- Gemeente Amstelveen.
- Gemeente Ouder-Amstel.
- Gemeente Amsterdam.
- Waterschap Amstel Gooi en Vecht.
- Provincie Noord-Holland.

Opgesteld door de ambtelijke projectgroep Amstelscheg:

- Gemma Tiedink-Koning (kwartiermaker, Provincie Noord-Holland).
- Jacqueline Verwindt (provincie Noord-Holland).
- Bas Westerhof (gemeente Ouder-Amstel).
- Ramses Luijendijk (gemeente Amstelveen).
- Clement Jager (gemeente Amstelveen).
- Paul van Hoek (gemeente Amsterdam).
- Julia Fielt (gemeente Amsterdam).
- Tom Schoenmaker (Waterschap Amstel, Gooi & Vecht).
- Miranda Pronk (Waterschap Amstel, Gooi & Vecht).
- Thomas van der Klei (Recreatieschap Groengebied Amstelland).

Bestuurlijke status:

April 2025 heeft het bestuurlijk overleg - waarin de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Amstelveen, het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland zijn vertegenwoordigd - ingestemd met het Werkprogramma Amstelscheg.

Penvoering, eindredactie:
Gemma Tiedink-Koning.

Opmaak:
The Creative Hub - Canon.

Kaarten:
Grace Mader/Jeroen Castricum/Paul van Hoek.

Foto's:
Omslag Siebe Swart, overig Provincie Noord-Holland.