

Tenderplanning Provincie Noord-Holland - directie beheer & uitvoering versie oktober 2025

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud contact op te nemen met de afzender.

Projectnaam	Procedure	Contractvorm
GV 11 NNN Schil Naardermeer (fase 3)	Onderhands	Bestek
Gladheidsbestrijding GBC 1 (en eventueel GBC 2/3 & 7)	Europees openbaar	Bestek
Fietsbrug Voordijksloot N243	Onderhands	Overig
N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal	Onderhands	Bouwteam of 2-fasen
Vervanging DRIS systemen	Europees openbaar	Bestek
iVRI	Europees openbaar	Bestek
Vervanging Huijgenbrug, remmingwerk en damwand	Onderhands	UAV-gc contract
Beheer en onderhoud halte-meubilair (abris, fietsenrekken)	Europees openbaar	Overig
Gebiedscontract Midden-Noord 2026-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract
Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek 2026-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract
Reconstructie kruising en fietsbrug gelegen aan de N243 te Schermerhorn	Onderhands	Bestek
Vervanging pont het schouw	Europees openbaar	Overig
Bodemsanering Groenewoud	Nationaal openbaar	Overig
Natuurbrug Westerheide	Europees niet-openbaar	Overig
Gebiedscontract Zuid Kennemerland + IJmond 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract
Gebiedscontract Zaanstreek - Waterland 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract

d van dit document contact met de provincie Noord-Holland op te nemen

Aanneemsom	Start aanbesteding	Uitvoeringsperiode (jaren)
<3 miljoen	Q3 2025	2026 - 2027
	Q3 2025	2026 - 20??
<3 miljoen	Q3 2025	2025-2026
<3 miljoen	Q3 2025	2026-2027
3-10 miljoen	Q3 2025	2025-2026
10-20 miljoen	Q4 2025	2026-2028
<3 miljoen	Q4 2025	2026-2027
<3 miljoen	Q4 2025	2026-2030
	Q1 2026	2026 - 20??
	Q1 2026	2026 - 20??
<3 miljoen	Q1 2026	2026-2027
<3 miljoen	Q3 2026	2027
<3 miljoen	Q4 2026	2027
3-10 miljoen	Q4 2026	2027
	Q4 2026	2028 - 20??
		2028 - 20??
		2028 - 20??

Korte omschrijving

Naardermeer

Contractduur en scope grootte afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)

Engineering en fabricage van de fietsbrug over de Voordijksloot, gelegen aan de N243 te Schermerhorn

Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug en aansluitende infrastructuur

Plaatsing en vervanging DRIS-displays langs bushaltes binnen de drie concessiegebieden en langs provinciale wegen

Programma vervanging iVRI kasten + LED

Zo circulair mogelijk vervangen van de fietsbrug

Aanbesteding nieuw beheer en onderhoudcontract halte-meubilair

Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)

Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)

Aanbrengen fietsbrug (directielevering), aanpassing kruising weg en fietspad inclusief groen

Levering van een nieuwe pontveer

bodemsanering/afdekken vml stortplaats groenewoud. Nog geen besluit t.a.v. contractvorm

Nog geen besluit t.a.v. contractvorm

Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)

Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend). uitvoering 2028 - 20??

Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend). uitvoering 2028 - 20??