

Tenderplanning Provincie Noord-Holland - directie beheer & uitvoering versie maart 2026

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met de provincie Noord-Holland op te nemen

Naam	Procedure	Contractvorm	Aanneem-som	Kwartaal start aanbesteding	Status	Uitvoerings-periode (jaren)	Korte omschrijving scope	Link naar projectpagina op internet
Gladheidsbestrijding GBC 1 (en eventueel GBC 2/3 & 7)	Europees openbaar	Bestek		Q3 2025	Gegund	2026 - 2030	Planning 9 maart 2026 voorlopige gunning	Regio's
N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal	Onderhands	Bouwteam of 2-fasen	<3 miljoen	Q3 2025	Gegund	2026-2027	Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug en aansluitende infrastructuur	Fietsbrug Leidsevaart N208
Vervanging DRIS systemen	Europees openbaar	Bestek	3-10 miljoen	Q3 2025	Gegund	2025-2026	Plaatsing en vervanging DRIS-displays langs bushaltes binnen de drie concessiegebieden en langs provinciale wegen	
Vervanging Huijgenbrug, remmingwerk en damwand	Onderhands	UAV-gc contract	<3 miljoen	Q4 2025	Gegund	2026-2027	Zo circulair mogelijk vervangen van de fietsbrug	
IVRI	Europees openbaar	Bestek	10-20 miljoen	Q1 2026	Aanbesteding loopt	2026-2028	Programma vervanging IVRI kasten + LED	
Gebiedscontract Midden-Noord 2026-2032	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q1 2026	Aanbesteding loopt	2026 - 2032	6 maart 2026 ontvangst aanmelding selectie	Regio's
Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek 2026-2029	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q1 2026	Aanbesteding loopt	2026 - 2029	6 maart 2026 ontvangst aanmelding selectie	Regio's
Beheer en onderhoud haltemeubilair (abris, fietsenrekken)	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q1 2026	Planning definitief	2026-2030	Aanbesteding nieuw beheer en onderhoudcontract haltemeubilair	
Reconstructie kruising en fietsbrug gelegen aan de N243 te Schermerhorn	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q2 2026	Planning indicatief	2026-2027	Aanbrengen fietsbrug (directielevering), aanpassing kruising weg en fietspad inclusief groen	Bouw fietsbrug over Voordijksloot langs N243 in 2026
Vervanging pont het schouw	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q3 2026	Planning indicatief	2027	Levering van een nieuwe pontveer	Vervanging Pont Het Schouw
Bodemsanering Groenewoud	Nationaal openbaar	Overig	<3 miljoen	Q4 2026	Planning indicatief	2027	bodemsanering/afdekken vml stortplaats groenewoud. Nog geen besluit t.a.v. contractvorm	Sanering Groenewoud
Natuurbrug Westerheide	Europees niet-openbaar	Overig	3-10 miljoen	Q4 2026	Planning indicatief	2027	Nog geen besluit t.a.v. contractvorm	Natuurbrug Westerheide (N525)
Gebiedscontract Zuid Kennemerland + IJmond 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q4 2026	Planning indicatief	2027 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten	Regio's
Gebiedscontract Zaanstreek - Waterland 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract			Planning indicatief	2028 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten	Regio's
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract			Planning indicatief	2028 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten	Regio's
GV 11 NNN Schil Naardermeer (fase 3)	Onderhands	Bestek	<3 miljoen		Planning indicatief	2027 - 2028	Inrichten Schil Naardermeer laatste fase 3 voor de afronding van de hydrologische en ecologische buffer rond het Naardermeer, tender verschoven naar 2027	Schil Naardermeer