



Planning

Aanpassingen op en om het spoor

1 okt – 14 nov 2025

Vorbereidingen

- kabelwerkzaamheden
- verwijderen kopsporen
- kappen van een aantal bomen in verband met nieuwe railinzetplaats Spoorsingel

15 – 22 nov 2025

Trein vrije periode

- spooraanpassingen
- verplaatsen overweg Emplacementsweg
- aanleggen nieuwe railinzetplaats Spoorsingel

23 nov 2025 – 1 feb 2026

Afronding en oplevering

- afwerken kabels en leidingen
- oplossen restpunten
- opruimwerkzaamheden

Verzwaren energievoorziening

Jan 2026 – begin 2027

Realiseren onderstation

- aanleggen 10kV kabeltracé (de voedingskabel van het energiebedrijf naar het onderstation)
- bouwen nieuwe onderstation
- aanleggen 1,5kV kabeltracé (de voedingskabel van het onderstation naar de bovenleiding)
- slopen huidige schakelstation

In 2026 vindt twee keer een korte trein vrije periode plaats voor het realiseren van het onderstation.

Goed om te weten

In de week van 15 t/m 22 november...

- rijden er geen reizigerstreinen van en naar Beverwijk.
- is het parkeerterrein Wijckerpoort (aan de Emplacementsweg) dicht.
- voeren we 24/7 werkzaamheden uit.

Deze informatie is met zorg en aandacht samengesteld, maar niet bedoeld om rechten aan te ontlenen.

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.