

Annex III Planning

N23 Westfrisiaweg

6 juni 2014

In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen, in acht te nemen:

| Nr. | Raakvlak | Toelichting | Datum |
|------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Openstelling N23 Westfrisiaweg voor verkeer | Scope conform de Vraagspecificatie Eisen (1) gereed | Uiterlijk gereed op 10 november 2017 |
| 2 | Oplevering N23 Westfrisiaweg | Werk opgeleverd, inclusief overdracht opleverdossier | Uiterlijk gereed op 10 februari 2018 |
| 3 | Raakvlak werkzaamheden Prorail Kunstwerk 4 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de bereikbaarheid van Kunstwerk 4, vanaf de Kamerling Onnesweg en de Krusemanlaan, gedurende de periode dat de opdrachtnemer van Prorail werkzaamheden uitvoert aan het kunstwerk. | Vanaf 1 mei 2015 |
| 4 | Raakvlak werkzaamheden Prorail Kunstwerk 15 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de bereikbaarheid van Kunstwerk 15, vanaf de Binnenwijzend, gedurende de periode dat de opdrachtnemer van Prorail werkzaamheden uitvoert aan het kunstwerk. De Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat de omgevingsvergunning benodigd voor Kunstwerk 15 bruikbaar is. | Vanaf 1 januari 2015 |
| 5 | Deelopdracht Voorbereiding | Scope zoals beschreven in de Deelopdracht Voorbereiding gereed | Uiterlijk gereed op 1 april 2015 |
| 6 | Raakvlak werkzaamheden Prorail Kunstwerk 15 noordzijde | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de bereikbaarheid van Kunstwerk 15, vanaf de Markerwaardweg, gedurende de periode dat de opdrachtnemer van Prorail werkzaamheden uitvoert aan het kunstwerk. | Vanaf 1 mei 2015 |