BRUGGEN KROMMENIE
'COMPLEXE PUZZEL'

OPGAVE

DE BRUG

- EINDE TECHNISCHE LEVENSDUUR

HOE VERDER

VERVANGEN BRUG A&B DOOR 1 BRUG

- OP LOCATIE VAN BRUG B
- HERGEBRUIK
- REKENING MET TOEKOMSTIGE BRUG A
- BRUGGEN OP 1 LIJN

ONDERZOEKEN

& UITWERKEN

- VERKEER:
  - BOUW
  - EINDSITUATIE
- BELANGEN & WENSEN
- TIJD
- KOSTEN
- HINDER
- VELDONDERZOEKEN

ONTWERP

BRUG

- VERKEERSPLAN
- OMLEIDING
- FASERING
- ONTWERP
- UITVOERINGSPLAN

PROCEDURE

VERGUNNINGEN

- OMGEVINGSVERGUNNING
- WATERVERGUNNING
- BESTEMMING

VOORBEREIDING UITVOERING

UITVOERINGS-ONTWERP

- PLANNING
- DETAILS
- INKOOP

UITVOERING

BRUG

- TIJD / PLANNING
- FASERING
- SLOOP
- TIJDELIJKE ROUTES
- BOUWVERKEER
- NIEUWE ONDEDELEN

BRUG GEREED

INLOOP

OPHALEN & INFORMEREN

TERUG-KOPPELING

TERUG-KOPPELING

INSPRAAK

INFORMEREN



DATUM: 8 APRIL 2022