
Kapwerkzaamheden voor bouw Brug Ouderkerk 

Woensdag 6 en donderdag 7 februari aanstaande starten de noodzakelijke kapwerkzaamheden 
van 17 bomen in Ouder-Amstel. De kap van de 5 bomen in Hoger Einde-Noord en 12 bomen in 
Hoger Einde-Zuid is nodig ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe Brug Ouderkerk (N522). De 
bomen zijn het afgelopen jaar al voorzien van linten om ervoor te zorgen dat vogels niet gaan 
nestelen.  

Tijdens de vorige kapronde van begin 2018 zijn 17 bomen blijven staan. Deze bomen worden op 6 en 
7 februari alsnog gekapt. Aansluitend verwijdert de aannemer de gekapte stammen en het 
snoeiafval. Zo zijn de kapwerkzaamheden ruim vóór het broedseizoen afgerond. De achtergebleven 
stobben worden op een later moment verwijderd. 

In Hoger Einde-Noord gaat het om boomnummers 49 tot 
en met 53.  

In Hoger Einde-Zuid worden boomnummers 67 tot en met 
73 (westzijde) en nummers 1 tot en met 5 (oostzijde) 
gekapt.  

Direct aanwonenden ontvangen een brief van bouwcombinatie Brug Ouderkerk, de aannemer die in 
opdracht van provincie Noord-Holland de brug over de Amstel vernieuwt en de aansluitende wegen 
en fietspaden aanpast. De bouwcombinatie vraagt bewoners rekening te houden met de 
kapwerkzaamheden en de auto niet te parkeren in de buurt van de te kappen bomen.  

Tijdens de werkzaamheden zet de aannemer verkeersmaatregelen in en staan er verkeersregelaars 
om het verkeer in goede banen te leiden.  

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug over de Amstel? Dat kan op 
verschillende manieren. Meld u bijvoorbeeld aan voor de digitale nieuwsbrief via www.noord-
holland.nl/brugouderkerk. Op deze website vind u ook alle informatie over de voortgang, planning, 
uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden.  
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Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met 
het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-
holland.nl. 

 

mailto:servicepunt@noord-holland.nl
mailto:servicepunt@noord-holland.nl
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Van:  < @volkerinfra.nl>
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 16:01
Aan: ); )
CC:
Onderwerp: Via e-mail verzenden: 2019-02-06 Kappen bomen Hoger Einde-noord definitief, 

2019-02-06 Kappen bomen Hoger Einde-zuid definitief
Bijlagen: 2019-02-06 Kappen bomen Hoger Einde-noord definitief.docx; 2019-02-06 Kappen

bomen Hoger Einde-zuid definitief.docx

Hallo   en   

Hierbij de aangepaste definitieve versie van de bewonersbrieven voor de kap van de resterende bomen Hoger 
Einde‐Noord en Hoger Einde‐Zuid. 

@  graag van jouw een laatste check en goedkeuring, zodat ik  deze brieven kan afdrukken en gereedmaken 
voor bezorging. 

Het bezorgingsgebied staat hieronder weergegeven: (ik ga ze persoonlijk in de bus gooien). 
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Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
N522 Vervanging brug Ouderkerk 
 

 
 
+31  I @volkerinfra.nl 
 
Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 
 
 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  
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De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 



Datum: 4 februari 2019 
Onderwerp: Uitvoering kapwerkzaamheden 
Uw kenmerk: - 
Ons kenmerk: BOK-001546 
Behandeld door: 

Geachte heer, mevrouw, 

In opdracht van provincie Noord-Holland werkt bouwcombinatie Brug Ouderkerk aan het vernieuwen 
van de bestaande brug over de Amstel in de N522 te Ouderkerk aan de Amstel. Tevens past de 
bouwcombinatie de aansluitende wegen en fietspaden aan. Met deze brief brengen wij u als 
omwonende op de hoogte van de komende werkzaamheden en de te verwachten hinder voor de 
omgeving. 

Kapwerkzaamheden 
Binnenkort starten de noodzakelijke kapwerkzaamheden1, ter voorbereiding op de bouw van de 
nieuwe brug. Op woensdag 6 februari aanstaande worden de 5 bomen aan de oostzijde van Hoger 
Einde-Noord gekapt. Aansluitend zullen de stammen en de takken verwijderd worden. Op de kaart 
staan de exacte locaties van de te verwijderen bomen aangeven. 

Boom 49 tm 53 worden gekapt. 

1 Voor het kappen van deze bomen heeft het college van Ouder-Amstel op 11 september 2018 vergunning verleend 

Aan de bewoners van dit adres 

Combinatie Brug Ouderkerk 
Bezoekadres 
Wisselwerking 50 
1112 XR  DIEMEN 

Postadres 
Postbus 292 
1110 AG  DIEMEN 
E-mail
Secretariaatbok@kws.nl
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p. 2 van 2 

Hinder 
Wij verzoeken u om uw auto op woensdag 6 februari (tussen 07.00 en 19.00 uur) niet in de buurt van 
bovengenoemde bomen te parkeren zodat wij onze werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Er 
worden door ons verkeersmaatregelen getroffen en er staan verkeersregelaars om het verkeer in 
goede banen te leiden. 
 
Informatie 
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug over de Amstel? Dat kan op 
verschillende manieren. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via www.noord-
holland.nl/brugouderkerk. Op deze website vind u ook alle actuele informatie over de voorgang, 
planning, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden.  
 
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen 
met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Combinatie Brug Ouderkerk 
 
 

 
 

Tel: 06  
E-mail: @volkerinfra.nl 



Van:
Aan: )
Cc: Bestuurssecretariaat Ouder-Amstel; gemeente@ouder-amstel.nl; @gmail.com; Bomenstichting; 

@amsterdam.nl; @beschermersamstelland.nl; 
@hotmail.com; @rudnhn.nl

Onderwerp: Re: Zienswijze PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel
Datum: vrijdag 1 februari 2019 16:52:01
Bijlagen: Bomenkap Hoger Einde.pdf

ATT00001.htm

Geachte heer 

Aangezien u nog geen duidelijke tijdsplanning heeft overlegd en bovendien nog geen 
omgevingsvergunning voor de nieuwe brug heeft, verzoek ik u om uw kapwerkzaamheden 
mbt de in uw email dd 29 januari j.l. (zie bijlage) uit te stellen tot na het broedseizoen, 
zodat de bomen in ieder geval nog een seizoen voor een beter milieu kunnen zorgen en als 
biotoop voor dieren kunnen fungeren. 

U heeft dan tevens de tijd om voor vervangende biotoop voor de in de bomen levende 
vleermuizen te zorgen. Zoals u eerder is gemeld zijn de bomen belangrijk fourageer- en 
leefgebied voor vleermuizen. Dit is afgelopen zomer duidelijk gedocumenteerd. Het 
vleermuisonderzoek dat u in verband met de voorgenomen bouw van de brug heeft gedaan 
richtte zich niet op dit gebied en is bovendien te lang geleden om nog relevant te zijn. 

Het nu reeds kappen van deze bomen lijkt mij op z’n minst voorbarig. Het lijkt mij ook 
niet meer dan netjes om de besluitvorming van de politiek en de eventuele inspraak van de 
burgers af te wachten alvorens met dergelijke definitieve werkzaamheden als het kappen 
van meer dan 50 jaar oude bomen (dat ons inziens voor dit plan niet eens nodig is) te 
starten. Het onnodig kappen van een 80 jaar oude beeldbepalende boom vorig jaar heeft u 
blijkbaar niet tot nieuwe inzichten gebracht. Vandaar nogmaals mijn verzoek om het 
kappen van deze monumentale bomen op z’n minst uit te stellen tot het noodzakelijk is 
voor de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
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Van: Winters, dhr. ing. D. (Dick) WINTERSD@Noord-Holland.nl
Onderwerp: Bomenkap Hoger Einde


Datum: 29 januari 2019 16:31
Aan: rogeradn27@gmail.com, teotto@xs4all.nl, Jan Brockhoff janbrock@xs4all.nl, jose.gerards@xs4all.nl,


ingridteraaij@icloud.com, bfabius@gmail.com, ch.gerzon@gmail.com


Beste	heer/mevrouw,
	
Via	deze	mail	breng	ik	u	op	de	hoogte	van	de	kapwerkzaamheden	die	volgende	week	starten	in
gemeente	Ouder-Amstel,	ter	voorbereiding	op	de	bouw	van	de	nieuwe	brug	over	de	Amstel	(N522).
Aangezien	u	vorig	jaar	indiener	was	van	een	zienswijze	op	de	kap	van	de	bomen,	wil	ik	u	via	deze
weg	persoonlijk	op	de	hoogte	stellen	van	de	noodzakelijke	kap	van	de	resterende	zevenDen	bomen.
	
Woensdag	(morgen)	verschijnt	het	nieuwsbericht	over	de	kapwerkzaamheden	in	het	Weekblad	voor
Ouder-Amstel.	In	de	bijlage	vindt	u	dit	bericht,	voorzien	van	plaHegronden	met	daarop	de	te	kappen
bomen.	Het	gaat	om	vijf	bomen	in	Hoger	Einde-Noord	en	twaalf	bomen	in	Hoger	Einde-Zuid,	de
bomen	waarvoor	het	college	van	Ouder-Amstel	op	11	september	2018	vergunning	heeP	verleend.
De	werkzaamheden	vinden	plaats	op	woensdag	6	en	donderdag	7	februari	2019.	De
kapwerkzaamheden	zijn	zo	ruim	vóór	het	broedseizoen	afgerond.
	
Direct	aanwonenden	ontvangen	maandag	4	februari	een	brief	van	onze	aannemer,	BouwcombinaDe
Brug	Ouderkerk	(BOK).
	
Meer	informaDe	over	het	project	vindt	u	op	www.noord-holland.nl/brugouderkerk.	U	kunt	zich	hier
ook	inschrijven	voor	de	digitale	nieuwsbrief	waarmee	wij	u	regelmaDg	op	de	hoogte	houden	van	de
actuele	ontwikkelingen.	De	eerstvolgende	nieuwsbrief	verschijnt	binnen	een	week.
	
	
Vriendelijke	groet,


dhr. D. (Dick) Winters


Omgevingsmanager	–	RealisaDe	Infrastructurele	projecten


T (023) 514 5223


M 06 5341 9864


Houtplein 33 2012 DE Haarlem


 


www.noord-holland.nl
wintersd@noord-holland.nl


	
	


 


Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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Op 30 jan. 2019, om 07:13 heeft Winters, dhr. ing. D. (Dick) <WINTERSD@Noord-Holland.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Otto,
 
Vooruitlopend op de brief met toelichting kan ik u al vast laten weten dat aan Provinciale Staten zal worden voorgesteld uw zienswijze niet mee te nemen in het definitieve besluit. De brief ontvangt u zo spoedig mogelijk.
 
Besluitvorming in Provinciale Staten vindt 4 maart a.s. plaats.  Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten, zal het voorgenomen besluit op 
11 februari a.s. worden besproken in de commissie Mobiliteit en Financiën. Voor meer informatie zie de website:
 
https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Statencommissies
 
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Vriendelijke groet,

dhr. D. (Dick) Winters

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten

T (023) 514 5223
M 06 5341 9864
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
 
www.noord-holland.nl
wintersd@noord-holland.nl
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Van: Taco Otto <teotto@xs4all.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 12:22
Aan: Winters, dhr. ing. D. (Dick) <WINTERSD@Noord-Holland.nl>
Onderwerp: Re: Zienswijze PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel


 
Geachte heer Winters,
 

Wij vinden de vervanging van de brug nog steeds gebaseerd op onjuiste aannames, met een veel te grote impact op de natuur en de leefomgeving en met onlogische en gevaarlijke oplossingen voor diverse verkeersstromen. 

 

M.b.t de PIP voor de technische ruimtes bij de brug gaan wij er vanuit dat dezelfde afmetingen als bestaand zullen worden gebruikt en dat er niets veranderd wordt aan de oevers als gevolg van deze technische ruimtes. Ook gaan wij er vanuit dat voor zowel de bouw van de brug inclusief technische ruimtes en de voorbereidende en aanpalende werkzaamheden rekening zal worden gehouden met de alhier aanwezige flora en fauna (in concreto de vleermuizen), ook met betrekking tot de gebieden die nog niet zijn onderzocht in het oorspronkelijke PIP. Wij verzoeken u dan ook zoveel mogelijk onderdelen elders te bouwen en via het water aan te voeren om alhier in elkaar te zetten.

 

Graag zouden wij de brug bemand zien, aangezien onbemande bruggen meer geluidsoverlast geven en er aanwijzingen zijn dat er vervelende ongelukken/storingen kunnen optreden. 

Uiteraard willen wij met betrekking tot het gehele project meer/duidelijker overleg met de bewoners en zouden wij ook vroegtijdig willen worden geïnformeerd over voorgenomen werkzaamheden (herhaald verzoek).

 

Ook gaan wij er van uit dat de werkzaamheden niet gelijktijdig met de verbreding van de A9 zullen plaatsvinden, zodat het dorp en de Amstelzijde niet nog vaker onbereikbaar zijn door blokkade van de brug tgv werkzaamheden naast de blokkades door het openbaar vervoer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Taco Otto

 

 

T.E. Otto

Hoger Einde Zuid 18

1191AH Ouderkerk aan de Amstel

 

 
Op 8 jan. 2019, om 16:24 heeft Winters, dhr. ing. D. (Dick) <WINTERSD@Noord-Holland.nl> het volgende geschreven:

 
Geachte heer Otto,

 

Uw mail van 6 januari 2019 hebben wij in goede orde ontvangen. In deze mail geeft u het volgende aan: “ , …..mede namens enkele andere omwonenden een bezwaar, op nader aan te geven gronden, in m.b.t. het aanvullende PIP voor de technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel….”.

Graag wijzen wij u op het volgende:

1.      Wij gaan er vanuit dat u doelt op het indienen van zienswijzen (en geen bezwaar) inzake het ter inzage gelegde PIP Technische ruimte Brug Ouderkerk;

2.      In uw mail gaat u niet inhoudelijk op uw zienswijze in. Derhalve geven wij een aanvullende termijn om deze zienswijze inhoudelijk aan te vullen. Dat betekent dat de inhoudelijke zienswijze uiterlijk op 21 januari 2019 bij ons binnen moet zijn;

3.      U dient uw zienswijze schriftelijk in te dienen ten name van: Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer D. Winters, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van Zienswijzen PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer. Wij verzoeken u tevens een kopie van de brief per email te sturen naar wintersd@noord-holland.nl. Ook daarvoor geldt dat deze uiterlijk 21 januari 2019 bij ons binnen moet zijn. 

 

Vriendelijke groet,

dhr. D. (Dick) Winters 

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten 

T (023) 514 5223

M 06 5341 9864

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

 

www.noord-holland.nl
wintersd@noord-holland.nl
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Taco Otto <teotto@xs4all.nl> 
Verzonden: zondag 6 januari 2019 23:44
Aan: Winters, dhr. ing. D. (Dick) <WINTERSD@Noord-Holland.nl>
CC: service@noord-holland.nl; Servicepunt Provincie Noord-Holland <servicepunt@noord-holland.nl>
Onderwerp: zienswijze PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel

 

Geachte heer Winters en Gedeputeerde staten provincie Noord-Holland,

 

Hierbij dien ik, mede namens enkele andere omwonenden een bezwaar, op nader aan te geven gronden, in mbt het aanvullende PIP voor de technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

T.E. Otto

 

 

 

 

T.E. Otto

Hoger Einde Zuid 18

1191 AH Ouderkerk aan de Amstel
















Van: ) @Noord-Holland.nl
Onderwerp: Bomenkap Hoger Einde

Datum: 29 januari 2019 16:31
Aan: @gmail.com, @xs4all.nl, @xs4all.nl, @xs4all.nl,

@icloud.com, @gmail.com, @gmail.com

Beste	heer/mevrouw,

Via	deze	mail	breng	ik	u	op	de	hoogte	van	de	kapwerkzaamheden	die	volgende	week	starten	in
gemeente	Ouder-Amstel,	ter	voorbereiding	op	de	bouw	van	de	nieuwe	brug	over	de	Amstel	(N522).
Aangezien	u	vorig	jaar	indiener	was	van	een	zienswijze	op	de	kap	van	de	bomen,	wil	ik	u	via	deze
weg	persoonlijk	op	de	hoogte	stellen	van	de	noodzakelijke	kap	van	de	resterende	zevenDen	bomen.

Woensdag	(morgen)	verschijnt	het	nieuwsbericht	over	de	kapwerkzaamheden	in	het	Weekblad	voor
Ouder-Amstel.	In	de	bijlage	vindt	u	dit	bericht,	voorzien	van	plaHegronden	met	daarop	de	te	kappen
bomen.	Het	gaat	om	vijf	bomen	in	Hoger	Einde-Noord	en	twaalf	bomen	in	Hoger	Einde-Zuid,	de
bomen	waarvoor	het	college	van	Ouder-Amstel	op	11	september	2018	vergunning	heeP	verleend.
De	werkzaamheden	vinden	plaats	op	woensdag	6	en	donderdag	7	februari	2019.	De
kapwerkzaamheden	zijn	zo	ruim	vóór	het	broedseizoen	afgerond.

Direct	aanwonenden	ontvangen	maandag	4	februari	een	brief	van	onze	aannemer,	BouwcombinaDe
Brug	Ouderkerk	(BOK).

Meer	informaDe	over	het	project	vindt	u	op	www.noord-holland.nl/brugouderkerk.	U	kunt	zich	hier
ook	inschrijven	voor	de	digitale	nieuwsbrief	waarmee	wij	u	regelmaDg	op	de	hoogte	houden	van	de
actuele	ontwikkelingen.	De	eerstvolgende	nieuwsbrief	verschijnt	binnen	een	week.

Vriendelijke	groet,

dhr. 

	–	RealisaDe	Infrastructurele	projecten

T (023) 

M 06 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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VRIJGAVE FORMULIER ECOLOGIE 

VRIJGAVE KAPWERKZAAMHEDEN 

DOCUMENTNUMMER : 190206/01 

LOCATIE / OBJECT : Kapwerkzaamheden Ouderkerk aan de Amstel 

DATUM INVENTARISATIE : 4 februari 2019 

ECOLOOG  :  

Kapwerkzaamheden 

De combinatie BOK (N522 vervanging brug Ouderkerk) is voornemens de brug over de Amstel Bij 

Ouderkerk aan de Amstel (N522) te vervangen. Om het gewenste plan te realiseren dienen er in 

de omgeving van de brug ook werkzaamheden aan de inrichting uitgevoerd te worden. In 

onderstaande afbeelding 1 is het plangebied weergegeven. Van de op onderstaande kaart 

aangegeven bomen zijn er reeds een groot aantal gekapt. 

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied binnen rode lijn (Bron: Aveco de Bondt 2018). 

Om de brug in de gewenste staat te realiseren is een herindeling van de nabijgelegen omgeving 

nodig. Onderdeel hiervan is het kappen van een 17-tal bomen die aan de noordoostzijde van de 

brug aanwezig zijn. Een gedeelte van de bomen rond de brug is reeds gekapt. In afbeelding 2 en 

3 zijn de bomen aangegeven welke in voorliggende opdracht geïnspecteerd zijn op de 

aanwezigheid van broedvogels en potentiele vleermuisholtes.  
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Afbeelding 2: te kappen bomen aan Hoger Einde-Noord (boom 49 t/m 53; overige bomen zijn reeds 

gekapt). 

  

 

Afbeelding 3: te kappen bomen aan Hoger Einde-Zuid (boom 1 t/m 5 en 67 t/m 73; boom 6 en 7 

blijven gehandhaafd en worden niet gekapt). 

 

Bomen kappen 

Het plangebied is gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels, boomholtes met potentie 

voor vleermuizen en/of andere natuurwaarden. Deze inventarisatie is uitgevoerd op maandag 4 

februari 2019. Binnen en direct rond de te kappen en te snoeien stroken zijn geen broedende 

vogels of jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Wel zijn er twee nestlocaties aangetroffen 

(niet in gebruik), maar dit betroffen geen jaarrond beschermde nesten uit categorie 1 t/m 4 (zie 

afbeeldingen 4 en 5). Deze nesten zijn te klein en open om te dienen als jaarrond beschermd 



 

 

 

         

         

nest uit de categorie 1 t/m 4. Daarnaast liggen de nesten direct naast bebouwing waardoor 

verstoring groot is. Nesten in dergelijke drukke situaties zijn doorgaans niet van jaarrond 

beschermde soorten.   

 

 

Afbeelding 4: Open nest ter hoogte van Hoger Einde-Noord 32 (L) en klein nest ter hoogte van Hoger Einde-

Zuid 22 (R) (Bron: Aveco de Bondt 2019). 

 

Naast de twee nesten zijn er in de vijf bomen aan de noordkant van Hoger Einde-Zuid (bomen 1 

t/m 5) holtes aangetroffen welke in potentie dienst kunnen doen voor vleermuizen als zomer, 

paar en/of winterverblijf (zie afbeelding 5). Onduidelijk was hoe diep de holtes van de bomen 

zijn en of deze daadwerkelijk geschikt zijn voor vleermuizen om te dienen als verblijfplaats. 

Omdat de in het verleden uitgevoerde onderzoeken waaruit zou blijken dat het plangebied niet 

door vleermuizen gebruikt wordt reeds ouder dan drie jaar zijn dient de afweging gemaakt te 

worden of deze onderzoeken nog voldoen voor het aantonen of uitsluiten van de aanwezigheid 

van vleermuizen binnen het plangebied. In de tussentijd is de situatie rond het plangebied ook 

gewijzigd (met name met betrekking tot aanwezige bomen, in het verleden zijn reeds bomen 

gekapt), waardoor de getoetste uitgangspunten ook zijn veranderd. Een nieuwe natuurtoets is 

noodzakelijk.    

 

Afbeelding 5: Bomen met holtes langs Hoger Einde-Zuid (Bron: Aveco de Bondt 2019). 



 

 

 

         

         

 

  

 

 

 

Start kapwerkzaamheden: 

◌   JA, mits:  

●  NEE, want: Omdat de in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar vleermuizen ouder 

van drie jaar zijn is een afweging gemaakt of deze data nog voldoet voor het aantonen of 

uitsluiten van de aanwezigheid van vleermuizen. Omdat de situatie rond het plangebied in 

de tussentijd ook veranderd is door het kappen van bomen kan het zijn dat de huidige te 

kappen bomen een andere (belangrijkere) rol vervullen voor eventueel aanwezige 

vleermuizen. In de tussentijd heeft de RUD Noord Holland-Noord (mail d.d. 5-2-2019; 

opsteller dhr. J.W.  toezichthouder/BOA RUD NH-N) laten weten de geldigheid van 

drie jaar voor ecologisch onderzoek naar vleermuizen in deze situatie strikt te hanteren. 

De bomen kunnen daarom nog niet vrijgegeven worden voor kap. Eerst dient nader 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de functie van de bomen voor eventueel aanwezige 

vleermuizen.      

◌  GEDEELTELIJK, met de volgende acties: 

 

 

AKKOORD ECOLOOG   DATUM  

      7-2-2019 
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Van:
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 09:28
Aan:
Onderwerp: RE: Vleermuizenonderzoek

Hallo    

Het onderzoek is in 2014 verricht en geeft ondanks de beperkte opzet een goed beeld van het gebruik door 
vleermuizen van de brug en directe omgeving. Maar waarschijnlijk is er niet ver buiten de brug gekeken.  

Ik heb een paar kritische bevindingen:  
1. Het onderzoek is niet precies genoeg in de beschrijving waar precies de waarnemingen zijn gedaan, maar uit

de tekst wordt duidelijk dat er alleen op de brug is gepost en dat er batloggers aan de brug zijn opgehangen.
Dat betekent dat er ter plekke van de bomen niet is onderzocht.

2. Ter plekke van de brug is belangrijke foerageeractiviteit van de meervleermuis vastgesteld. Ook andere
soorten zijn foeragerend vastgesteld, maar daarvoor was de brug niet zo belangrijk. Dit kan wel een
aanwijzing zijn dat in de omgeving (bv bij de bomen) foerageergebied aanwezig is.

3. De conclusie in het rapport dat er wel of geen essentiële vleermuisroute onder de brug zou lopen is niet
hard uit de data van het onderzoek gekomen; er werd behoorlijk gebruik gemaakt van de watergang, maar
de aantallen waren niet zeer groot. Bij de onderbouwing van deze conclusie met het onderzoek van

 is echter een belangrijke fout gemaakt. De locatie van de brug op de kaart met belangrijke vlieg‐ en
migratieroutes (resp figuur 13 en 14) is fout weergegeven en geïnterpreteerd. De locatie van de brug ligt
zuidelijker en ligt op een naar verwachting essentiële vliegroute en migratieroute.   heeft hier veel
onderzoek naar gedaan. De essentiële vliegroute is wel uitgangspunt geweest voor de eisen en de toetsing
van het werk en daarom wordt nu ook veel aandacht gegeven aan vleermuisvriendelijke verlichting. Nu
begrijp ik ook waar de afwijzende reacties van de aannemer vandaan komen, die waren gebaseerd op dit
onjuiste onderzoek. Goed ook voor jou om te weten, de watergang is wel degelijk een belangrijke route voor
de vleermuizen.

Mijn conclusie is:  

‐ Er is in dit onderzoek niet naar mogelijk foerageergebied (en andere functies) voor vleermuizen bij bomen in 
de omgeving van de brug gekeken. Het is zeker mogelijk dat de bomen die functies hebben. Mogelijk is er 
aanvullend onderzoek gedaan?  

‐ De data zijn oud (2014), waar 3 (tot 5) jaar wordt aangehouden. Vanwege de mobiliteit en variatie in 
voorkomen van de soortgroep is bij voorkeur 3 jaar aan te houden. 

‐ Dat maakt dat onderzoek naar foerageer (en verblijffunctie) van de bomen noodzakelijk is voorafgaand aan 
de kap. Een update van het vleermuisonderzoek onder de brug wordt aangeraden ivm de ouderdom van de 
data. 

‐ Zinvol om te delen met de opdrachtnemer dat het vleermuisonderzoek uit 2014 een belangrijke 
interpretatiefout bezit en dat de vliegroute onder de brug waarschijnlijk essentieel is. 

Het advies is daarom:  

 

 
 

Met vriendelijke groet,  
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Ecoloog 

Directie Beheer & Uitvoering 
Sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie 

M 06   

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

niet aanwezig op vrijdag 

 
 
 
 

Van:  ) < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 08:07 
Aan:  )   < @noord‐holland.nl> 
Onderwerp: RE: Vleermuizenonderzoek 
 
Ha   
 
Dank. Bijgaand het uitgevoerde onderzoek. Zou je daar je oordeel over kunnen geven? 
 
Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 
 

Van:   < @noord‐holland.nl>  
Verzonden: maandag 4 februari 2019 16:36 
Aan:  ) < @Noord‐Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Vleermuizenonderzoek 
 
Beste    
 
Zojuist ben ik gebeld door de ecoloog van de BOK dat hij het te rooien gebied niet kan vrijgeven.  
 
Dat heeft met twee redenen te maken; 

1. Het vleermuisonderzoek is qua data uit 2014. Voor deze mobiele soorten hanteert hij conform het 
vleermuisprotocol dat de data maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Ik heb aangegeven dat bevoegd gezag 3 tot 
5 jaar hanteert, maar na discussie komen we erop dat het inderdaad terecht is om 3 jaar te hanteren, omdat 
de situatie voor mobiele vleermuizen kan veranderen. De data zijn te oud.  
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2. Het vleermuisonderzoek is vooral gericht geweest op de brug en hij kon niet duidelijk eruit halen of ook naar 
de functie van de bomen is gekeken. Ik heb hem gevraagd om nogmaals te kijken of dit onderzoek daar ook 
is gedaan. Ik heb alleen het ecologisch werkprotocol (H4 bovenaan, p11) en daarin staat dat de omgeving 
van de brug geen belangrijk foerageergebied is.  

 
Ik denk dat  

 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Ecoloog 

Directie Beheer & Uitvoering 
Sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie 

M 06   

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

niet aanwezig op vrijdag 

 
 
 
 

Van:  ) < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: maandag 4 februari 2019 08:49 
Aan:   < @noord‐holland.nl> 
Onderwerp: Vleermuizenonderzoek 
 
Beste   
 
Voor de brug Ouderkerk heeft Sweco een samenvattende rapportage gemaakt op basis van eerder 
natuuronderzoeken. Eén van die onderzoeken is het vleermuizenonderzoek dat stamt uit 2015: 
 

 
 
Morgen willen we bomen gaan kappen. De vraag is of het destijds uitgevoerde vleermuizenonderzoek niet te oud is. 
 
 
Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

11.1. Wob
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Van: @rudnhn.nl>
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:25
Aan: @volkerinfra.nl'; 
CC:
Onderwerp: voorgenomen kap bomen Ouderkerk aan de Amstel

Geachte heren. 

Naar aanleiding van een door ons ontvangen handhavingsverzoek hebben wij op 5 februari 2019 een 
onderzoek ingesteld. Het door ons ontvangen handhavingsverzoek zag op de voorgenomen kap van 
bomen op het Hoger Einde Zuid en Noord, rond de N522 en de brug over de Amstel in Ouderkerk en de 
nadelige gevolgen voor aldaar aanwezige vleermuizen. Uit een door ons ingesteld onderzoek bleek dat de 
BOK/provincie Noord‐Holland voornemens was om een aantal bomen staande op bovengenoemde locatie 
op 6 februari 2019 te kappen of te laten kappen. Tevens bleek dat er door ons, de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord‐Holland Noord (RUD NHN) op 8 mei 2018, onder nummer: RUD.238818, een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is afgegeven. Deze ontheffing ziet echter 
alleen op het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 
waterspitsmuis (Neomys fodiens). In het kader van de door uw voorgenomen kap op eerder genoemde 
locatie is door de RUD NHN geen ontheffing afgegeven die betrekking heeft op vleermuizen. De door u of 
namens u uitgevoerde natuuronderzoeken die wel betrekking hebben op de vleermuis in relatie met de 
voorgenomen kap zijn gedateerd.

Door mij is naar aanleiding van het bovenstaande op 5 februari 20919, telefonisch, contact opgenomen 
met de ecoloog   van Aveco de Bondt. Deze deelde mij mede dat er door hem op 4 februari 2019 
een ecologisch onderzoek is gedaan in opdracht van de heer  , projectleider BOK. Hij gaf 
aan dat hij na het onderzoek zijn opdrachtgever had medegedeeld dat hij de locatie ecologisch niet kon 
vrijgeven en dat als er tot kap werd overgegaan dit mogelijk een overtreding in het kader van de Wnb zou 
opleveren.  

Tevens is door onze afdeling regulering een onderzoek ingesteld naar de mogelijke gevolgen voor 
vleermuizen in relatie met de voorgenomen kap. Uit dit onderzoek kwam het volgende advies naar voren. 

Conclusie soortbescherming:  
De onderzoeken naar vleermuizen in het plangebied zijn ouder dan 3 jaar. Hierdoor is niet uit te sluiten dat 
er geen negatieve effecten op het algeheel leefgebied van diverse soorten vleermuizen ontstaat met het 
kappen van de bomen. 
Tevens is in de afgelopen drie jaar de omgeving rond de te kappen bomen dusdanig veranderd dat deze 
voor vleermuizen een andere (essentiële) functie hebben gekregen.  
Advies 
De vliegroutes en foerageergebied langs de bomen en verblijfplaatsen in de bomen dienen onderzocht te 
worden volgens het vleermuis protocol 2017 om negatieve effecten uit te sluiten. 

Vervolgens is door mij, op 5 februari 2019, telefonisch contact opgenomen met de heer  , 
projectleider BOK. Ik heb de heer  , op de hoogte gesteld van onze bevindingen en 
desgevraagd gaf hij aan dat er door of namens de BOK of de provincie Noord‐Holland, als opdrachtgever, 
geen bomen zouden worden gekapt voordat aan alle wettelijke eisen in het kader van de Wnb is voldaan. 
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Alvorens u tot de kap overgaat dient er een gedegen ecologisch onderzoek conform het vleermuis protocol 
2017 te worden uitgevoerd. Na dit onderzoek zullen de resultaten worden beoordeeld door onze afdeling 
vergunningen.  
  
Pas na beoordeling van regulering/vergunningverlening RUDNHN en het verkrijgen van een ontheffing 
Wnb of na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RUDNHN, mag u de kap werkzaamheden 
starten. Voor het verkrijgen van een ontheffing Wnb of voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming 
voor uw project verwijs ik u naar onze afdeling regulering/ontheffingen.  
  
Mocht u zonder schriftelijke toestemming of een ontheffing in het kader van de Wnb toch overgaan tot 
het kappen van de bomen zullen wij handhavend optreden. 
  
Mocht u nog vragen hebben over deze mail kunt u met mij contact opnemen middels onderstaand 
telefoonnummer.  
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
Toezichthouder/BOA 
  
Werkdagen: maandag t/m donderdag. 
 
 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord  
  
In maart 2019 verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord‐Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie 
www.rudnhn.nl 
 
T  088-  
M 06-  
E  @rudnhn.nl  
W www.rudnhn.nl 

 

  

 
======================================================================================================
============= 
Disclaimer RUD NHN: 
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? 
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de 
zender toegestaan. 
In maart 2019 verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.rudnhn.nl  
======================================================================================================
============= 



Aanvraag kapvergunningen door de BOK (62 resp. 9 bomen) 

22-12-2017 Aanvraag kapvergunningen ontvangen door de gemeente 

18-01-2018 Vergunning verleend voor 62 bomen 

19-01-2018 Vergunning verleend voor 9 bomen 
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Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 11:07
Aan:
Onderwerp: RE: aanvullend natuuronderzoek

Beste    

Mijn conclusie uit dit oriënterend en aanvullend natuuronderzoek (SWECO 2016) is dat er hoogstwaarschijnlijk geen 
aanvullend veldonderzoek is gedaan naar vleermuizen. Het staat er niet duidelijk in maar op pagina 6, paragraaf 1.3 
onderaan staat het als afbakening wel genoemd. Het loont nog wel de moeite om bij SWECO na te gaan of data zijn 
van  vleermuizen, aangezien de opsteller zelf ook vleermuisonderzoeker is. 

Dat betekent dat nieuw onderzoek nodig is:  

Algemeen: Op basis van het uitgevoerde onderzoek (VZZ 2014) is een goed beeld te vormen welke soorten 
vleermuizen het betreft bij de brug. Bij de bomen is geen onderzoek gedaan, zodat aanvullend naar recente 
gegevens gezocht moet worden). Het vleermuisprotocol (2017) (zie https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken‐
aan‐kwaliteit/vleermuisprotocol ) geeft aan wat er per soort vleermuis en functie aan onderzoek nodig is.  

Er zijn twee onderzoeken te onderscheiden:  
1. Functie van de (te kappen) bomen voor vleermuizen
2. Update onderzoek brug wellicht nodig

Ad 1: De mogelijke functies van de bomen zijn:  
‐ winterverblijf (holen) 
‐ verblijf (kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf) 
‐ foerageergebied (luwte, structuur) 
‐ vliegroute (structuur) 
Ik verwacht niet dat migratie als functie van belang kan zijn bij deze beperkte groep van bomen.  

Ad 2: Er is voldoende onderzoek gedaan naar de functie van de brug voor vleermuizen. De data zijn echter te oud 
zijn (meer dan 3 jaar) en de werkzaamheden zijn nog niet klaar, daarom is een update van het verrichte onderzoek 
nodig. Dit betreft de functies:  
‐ foerageergebied en  
‐ vliegroute.  
Extra ten opzichte van verricht onderzoek (VZZ 2014) is dat de functie van migratieroute waarschijnlijk aan de orde 
is op basis van literatuur (Haarsma 2014). Dit is in het genoemde VZZ 2014 onderzoek verkeerd ingeschat. Of 
onderzoek naar deze functie relevant is moet door het bureau, eventueel samen met bevoegd gezag verder worden 
ingeschat. Het zal hoogstwaarschijnlijk voor de mitigerende maatregelen geen consequenties hebben. 

Volgens mij kan Aveco / de Bondt op basis hiervan een aanbieding doen voor vervolgonderzoek. Het is aan te raden 
hiermee zsm te beginnen (winterverblijf uitsluiten in holen). Dat kan betekenen dat in juli resultaten beschikbaar 
kunnen zijn en al dan niet een aanvraag gedaan kan worden.  

Dat betekent ook dat mijn inschatting is dat de wens om een aantal bomen snel te kappen moeilijk in te willigen is. 
Mogelijk kan Aveco de Bondt op basis van een veldinventarisatie specifiek een aantal bomen goed bekijken op 
mogelijk vleermuisfuncties en dat er dan toch iets mogelijk is (als die bomen geen holen hebben en de structuur 
aanvullend in stand blijft zouden de functies niet aangetast worden… , maar het is volgens mij een moeilijk verhaal.  

Groet,   
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Van:  ) < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 09:33 
Aan:  @noord‐holland.nl> 
Onderwerp: aanvullend natuuronderzoek 
 
Hallo   
 
Als bijlage het aanvullend natuuronderzoek. De belangrijke passages heb er uit geknipt: 
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Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
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www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

 
 



1. Is het taak van de ecoloog om te beoordelen of de onderzoeken nog geldig zijn? Of is het
slechts zijn taak op het moment van kappen te beoordelen of er geen ontwikkelingen zijn
geweest (bijv. een vogel die zich heeft genesteld), waardoor er niet gekapt mag worden?
De laatste activiteit (vrijgave) behoort inderdaad tot taken van ecoloog, onderzoek naar
actualiteit onderzoeken behoort in feite ook tot taak ecoloog. De afspraken tussen PNH
(OG) en BOK (ON) zijn daarbij uitgangspunt/leidend.

2. Als dat wel zijn taak is te beoordelen of de onderzoeken geldig zijn, waarom is dat dan
niet eerder gebeurt, voordat de aankondigingen werden verstuurd?
Omdat het Vleermuizenonderzoek uit 2014 geen onderdeel is van de contractstukken kan
dit over het hoofd gezien worden en het onderzoeksrapport van Sweco gaf geen
aanleiding tot directe nadere bestudering;

3. Heeft de ecoloog zelfstandig besloten de onderzoeken te beoordelen?
Nee, de ecoloog heeft n.a.v. van de berichten van dhr.  de onderzoeken beoordeeld; de
mail die dhr  stuurde aan  is uiteraard rondgestuurd en beoordeeld om zo
zorgvuldig mogelijk de kap te kunnen uitvoeren/de ecologische vrijgave te kunnen
opstellen;

4. Heeft de ecoloog de bomen ook nog ter plekke bekeken en zo ja geconstateerd of er wel
of geen vleermuizen of andere beschermde diersoorten in zitten?
Ja, de bomen zijn op ma 04-02-2019 ter plekke geïnspecteerd. Zie vrijgave formulier en
gezien de geldigheidsduur van de ecologische vrijgave (doorgaans 3 dagen), dus ruim
voor de beoogde kapwerkzaamheden uitgevoerd;

5. In het vrijgave verslag staat dat het onduidelijk is hoe diep de holtes zijn, die zijn
aangetroffen in enkele bomen. Waarom is dat dan niet verder onderzocht?
De holtes moeten dan wel bereikbaar zijn, een vrijgave is altijd een globale scan, waarbij
niet alles volledig kan worden onderzocht;

6. Maakt de ecoloog zich er hier niet al te gemakkelijk vanaf door te concluderen dat er
eerst nieuw onderzoek moet komen?
Zie de mail van de RUD, gezien de omgeving dermate veel is veranderd (i.v.m. de al
gekapte bomen) en het onderzoek ouder dan 3 jaar is, is het een én-én situatie à niet te
verantwoorden toch tot kap over te gaan;

7. Is er wetgeving dan wel jurisprudentie waaruit kan worden afgeleid dat onderzoeken na
drie jaar verouderd zijn?
Het staat niet zwart op wit in regel- en wetgeving, maar wordt algemeen wel gehanteerd
als maximale datum
De datum van het onderzoek is overigens bij de rechter niet doorslaggevend. Ook als een
onderzoek een jaar oud is, is het onderzoek verouderd als kan worden aangetoond dat er
nadien beschermde dierensoorten zijn aangetroffen.

8. Geldt daarbij de datum/data van het onderzoek of de datum op het onderzoeksrapport?
De onderzoeken zijn in 2014 uitgevoerd. De datum op het rapport is april 2015.
Het gaat om de data van het onderzoek. Als het gaat om het onderzoek van de
Zoogdiervereniging ‘Onderzoek vleermuisfuncties brug N522- Amstel te Ouderkerk aan de
Amstel’, is dat 2014.

9. Is de datum van de aanvraag van de kapvergunning daar in leidend of de datum waarop
de kapvergunning is afgegeven?
De kapvergunning is geldig tot maart 2020

10. Is een onherroepelijke kapvergunning + een toets ter plekke om vast te stellen of  er
beschermde diersoorten kunnen worden waargenomen voldoende?
Gezien de mail van de RUD (zie bijlage) niet, wij mogen nu starten met de kap na
onderbouwing werkwijze en goedkeuring RUD;
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11. Had bij de kapvergunning ook beoordeeld moeten worden of gekapt had mogen worden
in het licht van de beschermde diersoorten?
De gemeente had dit kunnen toetsen, gezien de regel in de bomenverordening Ouder-
Amstel m.b.t. niet afgeven van vergunning bij verstoren van natuur- en milieuwaarden;

12. Zo niet had in de kapvergunning moeten worden verwezen naar de wetgeving omtrent
beschermde diersoorten?
De gemeente had dit kunnen aangeven.

13. Is dat in de vergunning voldoende duidelijk aangegeven?
In de vergunning staat op pagina 3: ‘ingevolge de Wet natuurbescherming is het verboden
houtopstand te vellen indien daarin beschermde soorten vogels (Vogelrichtlijn) en andere
dieren en planten (volgens de Habitatrichtlijn) en lijsten als bedoeld in artikel 3.5, 3.8,
3.10 en 3.11 van de Wet natuurbescherming voorkomen’.



1. Is het taak van de ecoloog om te beoordelen of de onderzoeken nog geldig zijn? Of is het 
slechts zijn taak op het moment van kappen te beoordelen of er geen ontwikkelingen zijn 
geweest (bijv. een vogel die zich heeft genesteld), waardoor er niet gekapt mag worden? 
De laatste activiteit (vrijgave) behoort inderdaad tot taken van ecoloog, onderzoek naar 
actualiteit onderzoeken behoort in feite ook tot taak ecoloog. De afspraken tussen PNH 
(OG) en BOK (ON) zijn daarbij uitgangspunt/leidend. 

2. Als dat wel zijn taak is te beoordelen of de onderzoeken geldig zijn, waarom is dat dan 
niet eerder gebeurt, voordat de aankondigingen werden verstuurd? 
Omdat het Vleermuizenonderzoek uit 2014 geen onderdeel is van de contractstukken kan 
dit over het hoofd gezien worden en het onderzoeksrapport van Sweco gaf geen 
aanleiding tot directe nadere bestudering; 

3. Heeft de ecoloog zelfstandig besloten de onderzoeken te beoordelen? 
Nee, de ecoloog heeft n.a.v. van de berichten van dhr.  de onderzoeken beoordeeld; de 
mail die dhr  stuurde aan  is uiteraard rondgestuurd en beoordeeld om zo 
zorgvuldig mogelijk de kap te kunnen uitvoeren/de ecologische vrijgave te kunnen 
opstellen; 

4. Heeft de ecoloog de bomen ook nog ter plekke bekeken en zo ja geconstateerd of er wel 
of geen vleermuizen of andere beschermde diersoorten in zitten? 
Ja, de bomen zijn op ma 04-02-2019 ter plekke geïnspecteerd. Zie vrijgave formulier en 
gezien de geldigheidsduur van de ecologische vrijgave (doorgaans 3 dagen), dus ruim 
voor de beoogde kapwerkzaamheden uitgevoerd; 

5. In het vrijgave verslag staat dat het onduidelijk is hoe diep de holtes zijn, die zijn 
aangetroffen in enkele bomen. Waarom is dat dan niet verder onderzocht? 
De holtes moeten dan wel bereikbaar zijn, een vrijgave is altijd een globale scan, waarbij 
niet alles volledig kan worden onderzocht; 

6. Maakt de ecoloog zich er hier niet al te gemakkelijk vanaf door te concluderen dat er 
eerst nieuw onderzoek moet komen? 
Zie de mail van de RUD, gezien de omgeving dermate veel is veranderd (i.v.m. de al 
gekapte bomen) en het onderzoek ouder dan 3 jaar is, is het een én-én situatie à niet te 
verantwoorden toch tot kap over te gaan; 

7. Is er wetgeving dan wel jurisprudentie waaruit kan worden afgeleid dat onderzoeken na 
drie jaar verouderd zijn? 
Het staat niet zwart op wit in regel- en wetgeving, maar wordt in de praktijk in het 
algemeen wel gehanteerd als maximale termijn  
De datum van het onderzoek is overigens bij de rechter niet doorslaggevend. Ook als een 
onderzoek een jaar oud is, is het onderzoek verouderd als kan worden aangetoond dat er 
nadien beschermde dierensoorten zijn aangetroffen of de situatie dusdanig is gewijzigd. 

8. Geldt daarbij de datum/data van het onderzoek of de datum op het onderzoeksrapport? 
De onderzoeken zijn in 2014 uitgevoerd. De datum op het rapport is april 2015. 
Het gaat om de data van het uitgevoerde onderzoek. Als het gaat om het onderzoek van 
de Zoogdiervereniging ‘Onderzoek vleermuisfuncties brug N522- Amstel te Ouderkerk aan 
de Amstel’, is dat 2014.  

9. Is de datum van de aanvraag van de kapvergunning daar in leidend of de datum waarop 
de kapvergunning is afgegeven? 
De kapvergunning is geldig tot maart 2020 

10. Is een onherroepelijke kapvergunning + een toets ter plekke om vast te stellen of  er 
beschermde diersoorten kunnen worden waargenomen voldoende? 
Gezien de mail van de RUD (zie bijlage) niet, wij mogen alleen nu starten met de kap na 
onderbouwing werkwijze en goedkeuring RUD; 

 



11. Had bij de kapvergunning ook beoordeeld moeten worden of gekapt had mogen worden 
in het licht van de beschermde diersoorten? 
De gemeente had dit kunnen toetsen, gezien de regel in de bomenverordening Ouder-
Amstel m.b.t. niet afgeven van vergunning bij verstoren van natuur- en milieuwaarden; 

 

12. Zo niet had in de kapvergunning moeten worden verwezen naar de wetgeving omtrent 
beschermde diersoorten? 
De gemeente had dit kunnen/moeten aangeven. 

13. Is dat in de vergunning voldoende duidelijk aangegeven? 
In de vergunning staat op pagina 3: ‘ingevolge de Wet natuurbescherming is het verboden 
houtopstand te vellen indien daarin beschermde soorten vogels (Vogelrichtlijn) en andere 
dieren en planten (volgens de Habitatrichtlijn) en lijsten als bedoeld in artikel 3.5, 3.8, 
3.10 en 3.11 van de Wet natuurbescherming voorkomen’. 
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De provincie Noord-Holland werkt aan het vernieuwen van de bestaande 

brug over de Amstel in de N522 te Ouderkerk aan de Amstel. Graag 

brengen we u als omwonende op de hoogte van het uitstel van de 

kapwerkzaamheden aan/bij Hoger Einde-Noord (vijf bomen) en Hoger 

Einder-Zuid (12 bomen). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving (o.a. 

in Weekblad Ouder-Amstel) hoeft u op woensdag 6 en donderdag 7 

februari 2019 geen rekening te houden met kapwerkzaamheden en 

kunt u uw auto gewoon parkeren. 

De provincie Noord-Holland stelt de kap uit van 17 bomen in gemeente 

Ouderkerk aan de Amstel om het vleermuisonderzoek te actualiseren. 

Met de actualisatie bepaalt de provincie of het kappen van de bomen 

gevolgen heeft voor het leef- en foerageergebied van de vleermuis. De 

kap van de bomen is nodig ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe 

brug over de Amstel (N522) en de bijbehorende aanpassingen op 

onderliggend wegennet. 

Aanvullend onderzoek 

Momenteel onderzoekt de provincie welk aanvullend onderzoek nodig 

is en of de actualisatie geldt voor alle te kappen bomen of een gedeelte 

daarvan. Een gekwalificeerde, externe partij voert dit voorjaar en zomer 

het onderzoek uit. 
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Kapwerkzaamheden 

Als blijkt dat de actualisatie van het vleermuisonderzoek voor een 

gedeelte van de te kappen bomen niet geldt, dan is het mogelijk dat 

deze bomen wel eerder gekapt worden. Naar verwachting kan de 

aannemer de resterende bomen op zijn vroegst komend najaar (2019) 

kappen. Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.  

 

Geen gevolgen planning 

Het uitstel van de bomenkap heeft vooralsnog geen gevolgen voor de 

planning van de daadwerkelijke bouw van de brug. Naar verwachting 

start de bouw van de (noordelijke) nieuwe brug in september 2019. De 

komende maanden voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden 

uit, zoals boringen om kabels en leidingen te verleggen, het verwijderen 

van de fundering ter plaatse van de oude school, het inrichten van het 

werkterrein en het aanbrengen van ophoogzand. Zodra de planning van 

deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder 

meer via de website en nieuwsbrief.  

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug over de 

Amstel (N522)? Meld u dan bijvoorbeeld aan voor de digitale 

nieuwsbrief via www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Op deze website 

vind u ook alle informatie over de voortgang, planning, uitvoering en 

omleidingen van de werkzaamheden. 

 

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het 

Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per 

mail: servicepunt@noord-holland.nl. 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen,  

Realisatie Infrastructurele projecten 

dhr.

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 

 

mailto:servicepunt@noord-holland.nl
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Van: )
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 13:11
Aan:
CC: ; ' '; ' '
Onderwerp: RE: Vragen Bomenkap ARGUMENTATIE KAPPEN VIER-TAL BOMEN

Ha   

Wij hebben even ruggenspraak gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat de direct aanwonenden van Hoger Einde 
Noord en de zienswijze indieners geïnformeerd moeten worden. De tekst van de boodschap zullen wij nog 
afstemmen. Daar zou in ieder geval in moeten dat wij formeel toestemming hebben van de RUD. De overweging is 
dat wij tot nu toe in onze berichtgeving telkens transparant geweest zijn en bovendien ook hebben aangegeven dat 
we eventueel een deel toch eerder kappen. Ook al is dat er nu maar één, bestuurlijk kunnen wij ons een 
overvaltactiek niet veroorloven. 

Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Van:   < @volkerinfra.nl>  
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 14:13 
Aan:  ) < @Noord‐Holland.nl>;  ) 
< @noord‐holland.nl>;  @duoplus.nl 
Onderwerp: FW: Vragen Bomenkap ARGUMENTATIE KAPPEN VIER‐TAL BOMEN 

Hoi       en   

We mogen boom 49 HEN kappen!!! 
Wij gaan dit zsm inplannen, maar HOE gaan we dit communiceren?? 
Gezien alle commotie moeten wij wellicht zonder communicatie deze boom weghalen. Dan is de boom weg voor 
men er erg in heeft. 
Indien er dan vragen komen dan kan onderstaande mail getoond worden. 
Wat is jullie mening?? 

Met vriendelijke groet, 
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N522 Vervanging brug Ouderkerk 
 

 
 
+31  I @volkerinfra.nl 
 
Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 
 
 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  

 
 
 

Van:   < @rudnhn.nl>  
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 13:09 
Aan:   < @volkerinfra.nl> 
CC:   < @rudnhn.nl>;  < @avecodebondt.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Bomenkap ARGUMENTATIE KAPPEN VIER‐TAL BOMEN 
 
Beste   
 
Wij hebben het verzoek voor het kappen van 4 bomen bekeken. 
Waar wij op dit moment mee akkoord gaan is het kappen van 1 boom. 
De boom die gekapt mag worden zonder dat daarbij een mogelijk negatief effect optreedt voor de vleermuizen  
is boom nummer 49. De boom in het rode kader.  
De bomen binnen het blauwe kader mogen niet gekapt worden omdat daar eerst de functie voor vleermuizen moet 
worden vastgesteld. 
Deze kunnen essentieel zijn voor gebouwbewonende vleermuizen die hun verblijf in een pand aan de Hoger Einde‐
Zuid hebben. 
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Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker beleidsuitvoering I Wet natuurbescherming 
 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
T   088 –  
E  @rudnhn.nl 
W www.rudnhn.nl 

 
 
 

Van:   [mailto: @volkerinfra.nl]  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 13:11 
Aan:   < @rudnhn.nl> 
CC:   < @rudnhn.nl>;   < @avecodebondt.nl> 
Onderwerp: FW: Vragen Bomenkap ARGUMENTATIE KAPPEN VIER‐TAL BOMEN 
 
Geachte heer   beste   
 



4

Nav ons telefoongesprek van zojuist zend ik hierbij de onderstaande mail van onze ecoloog   aangaan 
de argumentatie om (vooruitlopend op hernieuwd vleermuisonderzoek) en in verband met de doorgang van de 
werkzaamheden tbv project “N522 – Vervanging brug Ouderkerk” van provincie Noord‐Holland, op voorhand een 
viertal bomen te mogen kappen. Dit project van Provincie Noord‐Holland heeft inmiddels door diverse oorzaken al 
ca 1 jaar vertraging opgelopen. Desalniettemin moeten wij (zowel provincie als aannemerscombinatie) uiterst 
zorgvuldig te werk gaan. Vandaar dit verzoek. 
 
Het “allerbelangrijkste” (voor ons) is boom 49 op Hoger Einde‐Noord, de werk in‐ en uitrit kan ivm voorbelasting en 
werkgrenzen alleen op deze plek aangebracht worden.  Boom 49 is de onderste boom op onderstaande uitsnede: 
 

 
Ik ga er vanuit dat onderstaande informatie voor u duidelijk genoeg is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoek ik u 
om contact met   (voor ecologische vragen) of ondergetekende (voor project gerelateerde vragen) op 
te nemen. 
 
Dank voor uw inzet en in afwachting op uw besluit,  
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
N522 Vervanging brug Ouderkerk 
 

 
 
+31  I @volkerinfra.nl 
 
Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 
 
 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  
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Van:   < @avecodebondt.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 19:13 
Aan:   < @volkerinfra.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Bomenkap ARGUMENTATIE KAPPEN VIER‐TAL BOMEN 
 
Hoi   
 
Hierbij de argumentatie waarmee we in overleg met de RUD kunnen kijken of er toch mogelijkheden zijn om de 4 
gewenste bomen toch te kappen.   
 
In onderstaande afbeelding staat de boom welke we in ieder geval willen kappen (rood) en staan de bomen die ook 
gewenst zijn te kappen (blauw). Daarnaast zijn de omliggende bomen die nu nog aanwezig zijn in geel weergegeven. 
 
Vervolgens gaan we kijken naar de functies die de bomen potentieel kunnen hebben voor vleermuizen, namelijk 
verblijfplaats, foerageergebied en vliegroute. Opgemerkt dient te worden dat de boom aan het Hoger Einde‐Noord 
al gedeeltelijk gesnoeid is en dus beperkt bijdraagt aan het oppervlak aan potentieel leefgebied voor vleermuizen. 
 
Verblijfplaats 
Zowel de boom aan  het Hoger Einde‐Noord (in rood) als de bomen aan het Hoger Einde‐Zuid (in blauw) hebben 
geen geschikte holtes om te dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Dit is tijdens de inspectie van de bomen 
geconstateerd. 
 
Vliegroute 
Kijkend naar de bijdrage van de bomen voor een mogelijke vliegroute kunnen we stellen dat deze bomen ook 
hoogste waarschijnlijk niet essentieel zijn. Aan het Hoger Einde‐Noord betreft het geen aaneengesloten rij bomen 
en zijn er voldoende overige bomen. Als dit stuk al als vliegroute gebruikt wordt heeft deze boom geen essentiële 
functie, overige stukken zonder aangrenzende bomen kunnen dan blijkbaar ook door vleermuizen gepasseerd 
worden. Bij Hoger Einde‐Zuid staan de bomen niet in een lijn structuur. Daarnaast kan de watergang ook als 
potentiele vliegroute dienen. Een essentiële vliegroute gaat dus niet verloren. 
 
Foerageergebied 
Dan blijft het foerageergebied over. Kijkend naar de boom aan het Hoger Einde‐Zuid en de omliggende bomen 
betreft het maar 6% van het oppervlak aan bomen in de directe omgeving (van de in onderstaande afbeelding 
omlijnde boomelementen). De watergang als foerageergebied, beplanting in tuinen en de mogelijkheden in de 
wijdere omgeving is hierin nog niet eens meegenomen. De kans dat het verwijderen van de betreffende bomen leidt 
tot aantasting van essentieel foerageergebied acht ik daarom klein. Rekenen we de drie bomen aan Hoger Einde‐
Zuid mee, dan gaat het om ca. 13,5% van het oppervlak aan bomen (wederom als we alleen kijken naar de bomen in 
de directe omgeving en niet de watergang, tuinen en wijdere omgeving meenemen). Ook bij het verwijderen van 
deze bomen lijkt het m.i. niet aannemelijk dat essentieel foerageergebied verloren gaat. Er blijft ruim voldoende 
alternatief foerageergebied over onder de overige bomen.  
 
In aanvulling op bovenstaande komt uit de eerdere onderzoeken ook geen functies voor vleermuizen rond deze 
bomen.  
 
Indien de RUD meegaat in deze redenering kunnen zij de kap wellicht toch toestaan. Indien de kap toegestaan wordt 
zullen we tegen de tijd van de kap wel een nieuwe vrijgave voor broedvogels moeten doen, het kan zijn dat er in de 
tussentijd vogels zijn gaan broeden in de bomen waardoor alsnog niet gekapt kan worden. 
 
Overige soortgroepen (amfibieën, reptielen, geleedpotigen, zoogdieren etc.) hebben we ook even bekeken en zijn 
rond de bomen niet te verwachten op basis van habitatkenmerken en waarneming uit de NDFF. 
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Hopelijk kunnen we met bovenstaande constructief met de RUD het gesprek aan om de mogelijkheden te 
bespreken. 
 
Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 

 
T: +31 (0)88‐  
M: +31 (0)6  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
  
  
Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
  
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
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Van:   < @volkerinfra.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 18:16 
Aan:   < @avecodebondt.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Bomenkap 
 
Hoi   
 
Op Hoger Einde‐Noord gaat het om de nog te kappen bomen nr 49 tm 53, waarbij wij (zeer) graag boom 49 zsm 
willen kappen. De bomen in de rode vlakken zijn particuliere bomen en die staan er nog steeds. 

 
 
Op Hoger Einde‐Zuid gaat het om de te kappen bomen nr. 1 tm 5 en 67 tm 73. Daar willen we wellicht boom 71 tm 
73 kappen. Boom 73 is dan de belangrijkste ivm aanbrengen nieuwe oeverconstructie. 

 



8

 
Kunnen we mbv jouw memo naar RUD NHN om de kap van boomnr 49 (zeker) en 53 te bespreken? 
Wel wil ik graag een offerte voor het vleermuisonderzoek dat gedaan zou moeten worden gedurende de komende 
7‐8 maanden. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
N522 Vervanging brug Ouderkerk 
 

 
 
+31  I @volkerinfra.nl 
 
Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 
 
 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  

 
 
 
 

Van:   < @avecodebondt.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:51 
Aan:   < @volkerinfra.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Bomenkap 
 
Goedemiddag   
 
Ik ben bezig om te kijken of we het ecologisch kunnen onderbouwen een aantal (of in ieder geval die ene gewenste) 
bomen (boom) te kappen. Nu staat me niet helemaal meer bij welke bomen nog wel aanwezig waren. Vanaf de 
kruising kijkend naar hoger einde noord gaf jij aan dat bij het water wel al een aantal bomen gekapt waren. Maar 
staan de bomen in de onderstaande afbeeldingen in de rode vlakken nog wel? Dit zijn de bomen voor de daar 
aanwezige kantoorpanden. Ik kan het net niet terug zien op de foto’s die ik gemaakt heb, die zijn gefocust op de te 
kappen bomen.  
 
Het is even belangrijk om te weten hoeveel potentieel foerageergebied nog overblijft als we de bomen gaan kappen. 
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Met vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 

 
T: +31 (0)88‐  
M: +31 (0)6‐  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
  
  
Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
  
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
 
 

 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
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the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 

 
======================================================================================================
============= 
Disclaimer RUD NHN: 
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? 
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de 
zender toegestaan. 
In maart 2019 verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.rudnhn.nl  
======================================================================================================
============= 

 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 
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Van:  < @sweco.nl>
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 12:56
Aan: )
CC:
Onderwerp: Caution: Message contains Suspicious URL content RE: Aanvullend 

natuuronderzoek

Beste   
Ik heb samen met onze ecoloog (zie cc) naar de onderzoeken gekeken en dan met name naar datgene dat is 
geconcludeerd ten aanzien van de vlieg‐/ foerageerroute Amstel. 

De oorspronkelijke vleermuisinventarisatie van april 2015 zit wat vreemd in elkaar: er is niet volledig conform het 
protocol onderzocht maar toch wordt gesteld dat er valide uitspraken kunnen worden gedaan omtrent vliegroutes/ 
foerageerroutes. Daarbij zijn de kaarten verkeerd afgelezen. Er zijn best veel meervleermuizen foeragerend onder 
de brug waargenomen maar er wordt niet gesproken over een ‘essentiële’ route. In de conclusie worden in elk geval 
geen vervolgacties genoemd in de zin van ontheffing.  

In oktober 2015 is nogmaals een onderzoek uitgevoerd, ook naar vleermuizen, en dan wel conform protocol. 
Aangegeven is dat de Amstel geen foerageerroute is. Ontheffing is niet nodig geweest.  

In de integrale natuurtoets van augustus 2016 zijn de conclusies ten aanzien van het vleermuisonderzoek uit april 
2015 min of meer overgenomen (er is geen essentiële vliegroute en/of foerageergebied). Er is, net zoals jullie 
ecoloog constateert, geen nieuwe inventarisatie in de vorm van veldonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek 
(oplegnotitie) van oktober 2018 geldt hetzelfde.  

Aldus kan gesteld worden dat het onderzoek van oktober 2015 de laatste is geweest waarbij een veldinventarisatie 
naar vleermuizen volgens protocol heeft plaats gevonden. Inmiddels is dit langer dan 3 jaar geleden, dus de 
houdbaarheid van dat onderzoek is inmiddels verstreken. Ten behoeve van de vergunningen zal opnieuw onderzoek 
gedaan moeten worden om te beoordelen of er wel of geen sprake is van een (essentieel) foerageergebied. Voor 
het aantonen van verblijfplaatsen (in bomen bijvoorbeeld) geldt hetzelfde. 

Indien gewenst kunnen wij een nieuwe inventarisatie voor jullie verzorgen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling 

T +31 88   

M +31 6   

@sweco.nl  

Sweco Nederland B.V.  

De Holle Bilt 22  

3732 HM De Bilt  

T +31 88 811 66 00  

Handelsregister 30129769 

www.sweco.nl  

Volg ons op LinkedIn. Hier delen wij onze kennis, vertellen je wat ons drijft en waar we in geloven. 

Van:  ) < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 12:17 
Aan:    @sweco.nl> 
Onderwerp: Aanvullend natuuronderzoek 
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Ha   
  
Onze ecoloog   komt met de volgende conclusies en aanbevelingen. 
  
Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  
M 06  
Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
  
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 
  
 

20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen! Lees meer informatie op de verkiezingswebsite. 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
   

Van:   < @noord‐holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 11:07 
Aan:  ) < @Noord‐Holland.nl> 
Onderwerp: RE: aanvullend natuuronderzoek 
  
Beste    
  
Mijn conclusie uit dit oriënterend en aanvullend natuuronderzoek (SWECO 2016, bijlage 6 van de 
aanbestedingsstukken) is dat er hoogstwaarschijnlijk geen aanvullend veldonderzoek is gedaan naar vleermuizen. 
Het staat er niet duidelijk in maar op pagina 6, paragraaf 1.3 onderaan staat het als afbakening wel genoemd. Het 
loont nog wel de moeite om bij SWECO na te gaan of data zijn van  vleermuizen, aangezien de opsteller zelf ook 
vleermuisonderzoeker is. 
  
Dat betekent dat nieuw onderzoek nodig is:  
  
Algemeen: Op basis van het uitgevoerde onderzoek (VZZ 2014) is een goed beeld te vormen welke soorten 
vleermuizen het betreft bij de brug. Bij de bomen is geen onderzoek gedaan, zodat aanvullend naar recente 
gegevens gezocht moet worden). Het vleermuisprotocol (2017) (zie https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken‐
aan‐kwaliteit/vleermuisprotocol ) geeft aan wat er per soort vleermuis en functie aan onderzoek nodig is.  
  
Er zijn twee onderzoeken te onderscheiden:  

1. Functie van de (te kappen) bomen voor vleermuizen 
2. Update onderzoek brug wellicht nodig 

  
Ad 1: De mogelijke functies van de bomen zijn:  
‐ winterverblijf (holen) 
‐ verblijf (kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf) 
‐ foerageergebied (luwte, structuur) 
‐ vliegroute (structuur) 
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Ik verwacht niet dat migratie als functie van belang kan zijn bij deze beperkte groep van bomen.  
  
Ad 2: Er is voldoende onderzoek gedaan naar de functie van de brug voor vleermuizen. De data zijn echter te oud 
zijn (meer dan 3 jaar) en de werkzaamheden zijn nog niet klaar, daarom is een update van het verrichte onderzoek 
nodig. Dit betreft de functies:  
‐ foerageergebied en  
‐ vliegroute.  
Extra ten opzichte van verricht onderzoek (VZZ 2014) is dat de functie van migratieroute waarschijnlijk aan de orde 
is op basis van literatuur (  2014). Dit is in het genoemde VZZ 2014 onderzoek verkeerd ingeschat. Of 
onderzoek naar deze functie relevant is moet door het bureau, eventueel samen met bevoegd gezag verder worden 
ingeschat. Het zal hoogstwaarschijnlijk voor de mitigerende maatregelen geen consequenties hebben. 
  
Volgens mij kan Aveco / de Bondt op basis hiervan aan de slag met een vervolgonderzoek. Het is aan te raden 
hiermee zsm te beginnen (winterverblijf uitsluiten in holen). Dat kan betekenen dat in juli resultaten beschikbaar 
kunnen zijn en al dan niet een aanvraag gedaan kan worden.  
  
Dat betekent ook dat mijn inschatting is dat de wens om een aantal bomen snel te kappen moeilijk in te willigen is. 
Mogelijk kan Aveco de Bondt op basis van een veldinventarisatie specifiek een aantal bomen goed bekijken op 
mogelijk vleermuisfuncties en dat er dan toch iets mogelijk is (als die bomen geen holen hebben en de structuur 
aanvullend in stand blijft zouden de functies niet aangetast worden… , maar het is volgens mij een moeilijk verhaal.  
  
Groet,   
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Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 09:40
Aan: )
Onderwerp: RE: Aanvullend natuuronderzoek

  

Zoals je kunt lezen heb ik vragen en twijfels bij deze mail van Sweco. Is het jou duidelijk waar het over gaat?  

Ik zou ook zeker de ecoloog van Aveco de Bondt om een reactie vragen. Het is van belang voor een goede uitvraag 
voor het nieuwe onderzoek.  

Als je toelichting nodig hebt weet je me te vinden ! 

Groet,   

Van:    
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 09:34 
Aan:   < @noord‐holland.nl>; ' @sweco.nl' 
< @sweco.nl> 
CC: ' @sweco.nl' < @sweco.nl> 
Onderwerp: RE: Aanvullend natuuronderzoek 

Beste     en    

Ik heb wat verduidelijking nodig over jullie mail, ik snap een aantal zaken niet:  
1. Jullie stellen dat de oorspronkelijke vleermuisinventarisatie van april 2015 is, waarbij de indruk wordt gewekt dat de data in

2015 zijn verzameld. Mijn vraag; bedoelen jullie het onderzoek van de vzz (  dat data uit 2014 bevat? Juni en juli
2014 is daar verzameld.

2. Vleermuisprotocol en interpretatie: Dat onderzoek is inderdaad niet geheel volgens vleermuisprotocol gebeurd, maar in de
discussie (4.2 p 19) wordt dit wel goed besproken. Terecht merken jullie op dat er best veel vleermuizen zijn gezien en in het
rapport wordt een vliegroute dan ook niet uitgesloten. De foute interpretatie van het rapport van   is daarbij ook van
belang. Mede op basis van een vervolgadvies van Sweco is dan ook in het contract opgenomen om de eventuele (wat mij
betreft zeer waarschijnlijke) vliegroute tijdens het werk in stand te houden en om te eisen dat de verlichting tijdens het werk
maar ook in de nieuwe situatie niet extra verstorend werkt t.o.v. de huidige situatie. Daar gaat volgens mij niks fout, maar
een update is nu wel noodzakelijk. Klopt dit wat jullie betreft?

3. In oktober 2015 is opnieuw vleermuisonderzoek uitgevoerd zeggen jullie. Dat onderzoek ken ik niet. Is ook niet in aanvullend
onderzoek van Sweco 2016 en ook niet in het ecologisch werkprotocol van Aveco de Bondt opgenomen. Mijn vraag: Bestaat
dit onderzoek? Door wie is dat gedaan? En hoe kan dat conform vleermuisprotocol zijn als het slechts in oktober is gedaan?
Dat is toch te weinig? Of is het een rapportage van een onderzoek in heel 2015? Dan is het ook belangrijk om te kijken waar
dat is verricht (ook de bomen meegenomen?). En hoe kan het dat het niet in het rapport van Sweco 2016 is opgenomen?

4. Ik heb wel in het oriënterend en aanvullend onderzoek van Sweco gelezen dat er in dat kader geen vleermuisonderzoek is
gedaan (SWECO 2016, bijlage 6 van de aanbestedingsstukken; pagina 6, paragraaf 1.3 onderaan staat het als afbakening
genoemd). Dat klopt toch?

Het lijkt me van groot belang dat het nieuwe onderzoek zsm gaat beginnen, maar eerst even alle feiten goed op 
tafel denk ik ! 

Met vriendelijke groet,  
 

Ecoloog 

16



2

Directie Beheer & Uitvoering 
Sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie 

M 06   

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

niet aanwezig op vrijdag 

 
 
 
 

Van:   < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 16:03 
Aan:   < @noord‐holland.nl> 
Onderwerp: FW: Aanvullend natuuronderzoek 
 
Ter info 
 
Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 
 

Van:   < @sweco.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 12:56 
Aan:  ) < @Noord‐Holland.nl> 
CC:   < @sweco.nl> 
Onderwerp: Caution: Message contains Suspicious URL content RE: Aanvullend natuuronderzoek 
 
Beste   
Ik heb samen met onze ecoloog (zie cc) naar de onderzoeken gekeken en dan met name naar datgene dat is 
geconcludeerd ten aanzien van de vlieg‐/ foerageerroute Amstel. 
 
De oorspronkelijke vleermuisinventarisatie van april 2015 zit wat vreemd in elkaar: er is niet volledig conform het 
protocol onderzocht maar toch wordt gesteld dat er valide uitspraken kunnen worden gedaan omtrent vliegroutes/ 
foerageerroutes. Daarbij zijn de kaarten verkeerd afgelezen. Er zijn best veel meervleermuizen foeragerend onder 
de brug waargenomen maar er wordt niet gesproken over een ‘essentiële’ route. In de conclusie worden in elk geval 
geen vervolgacties genoemd in de zin van ontheffing.  
 
In oktober 2015 is nogmaals een onderzoek uitgevoerd, ook naar vleermuizen, en dan wel conform protocol. 
Aangegeven is dat de Amstel geen foerageerroute is. Ontheffing is niet nodig geweest.  
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In de integrale natuurtoets van augustus 2016 zijn de conclusies ten aanzien van het vleermuisonderzoek uit april 
2015 min of meer overgenomen (er is geen essentiële vliegroute en/of foerageergebied). Er is, net zoals jullie 
ecoloog constateert, geen nieuwe inventarisatie in de vorm van veldonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek 
(oplegnotitie) van oktober 2018 geldt hetzelfde.  
 
Aldus kan gesteld worden dat het onderzoek van oktober 2015 de laatste is geweest waarbij een veldinventarisatie 
naar vleermuizen volgens protocol heeft plaats gevonden. Inmiddels is dit langer dan 3 jaar geleden, dus de 
houdbaarheid van dat onderzoek is inmiddels verstreken. Ten behoeve van de vergunningen zal opnieuw onderzoek 
gedaan moeten worden om te beoordelen of er wel of geen sprake is van een (essentieel) foerageergebied. Voor 
het aantonen van verblijfplaatsen (in bomen bijvoorbeeld) geldt hetzelfde. 
 
Indien gewenst kunnen wij een nieuwe inventarisatie voor jullie verzorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

  

 

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling  

T +31 88   

M +31 6   

@sweco.nl  

Sweco Nederland B.V.  

De Holle Bilt 22  

3732 HM De Bilt  

T +31 88 811 66 00  

Handelsregister 30129769  

www.sweco.nl  

 

 

 
Volg ons op LinkedIn. Hier delen wij onze kennis, vertellen je wat ons drijft en waar we in geloven.  

Van:   < @Noord‐Holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 12:17 
Aan:   < @sweco.nl> 
Onderwerp: Aanvullend natuuronderzoek 
 

Ha  , 
 
Onze ecoloog   komt met de volgende conclusies en aanbevelingen. 
 
Vriendelijke groet, 

dhr.   

 – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  
M 06  
Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
 
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 
 
 

20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen! Lees meer informatie op de verkiezingswebsite. 
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
Van:   < @noord‐holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 11:07 
Aan:  ) < @Noord‐Holland.nl> 
Onderwerp: RE: aanvullend natuuronderzoek 
 
Beste    
 
Mijn conclusie uit dit oriënterend en aanvullend natuuronderzoek (SWECO 2016, bijlage 6 van de 
aanbestedingsstukken) is dat er hoogstwaarschijnlijk geen aanvullend veldonderzoek is gedaan naar vleermuizen. 
Het staat er niet duidelijk in maar op pagina 6, paragraaf 1.3 onderaan staat het als afbakening wel genoemd. Het 
loont nog wel de moeite om bij SWECO na te gaan of data zijn van vleermuizen, aangezien de opsteller zelf ook 
vleermuisonderzoeker is. 
 
Dat betekent dat nieuw onderzoek nodig is:  
 
Algemeen: Op basis van het uitgevoerde onderzoek (VZZ 2014) is een goed beeld te vormen welke soorten 
vleermuizen het betreft bij de brug. Bij de bomen is geen onderzoek gedaan, zodat aanvullend naar recente 
gegevens gezocht moet worden). Het vleermuisprotocol (2017) (zie https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken‐
aan‐kwaliteit/vleermuisprotocol ) geeft aan wat er per soort vleermuis en functie aan onderzoek nodig is.  
 
Er zijn twee onderzoeken te onderscheiden:  

1. Functie van de (te kappen) bomen voor vleermuizen 
2. Update onderzoek brug wellicht nodig 

 
Ad 1: De mogelijke functies van de bomen zijn:  
‐ winterverblijf (holen) 
‐ verblijf (kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf) 
‐ foerageergebied (luwte, structuur) 
‐ vliegroute (structuur) 
Ik verwacht niet dat migratie als functie van belang kan zijn bij deze beperkte groep van bomen.  
 
Ad 2: Er is voldoende onderzoek gedaan naar de functie van de brug voor vleermuizen. De data zijn echter te oud 
zijn (meer dan 3 jaar) en de werkzaamheden zijn nog niet klaar, daarom is een update van het verrichte onderzoek 
nodig. Dit betreft de functies:  
‐ foerageergebied en  
‐ vliegroute.  
Extra ten opzichte van verricht onderzoek (VZZ 2014) is dat de functie van migratieroute waarschijnlijk aan de orde 
is op basis van literatuur (Haarsma 2014). Dit is in het genoemde VZZ 2014 onderzoek verkeerd ingeschat. Of 
onderzoek naar deze functie relevant is moet door het bureau, eventueel samen met bevoegd gezag verder worden 
ingeschat. Het zal hoogstwaarschijnlijk voor de mitigerende maatregelen geen consequenties hebben. 
 
Volgens mij kan Aveco / de Bondt op basis hiervan aan de slag met een vervolgonderzoek. Het is aan te raden 
hiermee zsm te beginnen (winterverblijf uitsluiten in holen). Dat kan betekenen dat in juli resultaten beschikbaar 
kunnen zijn en al dan niet een aanvraag gedaan kan worden.  
 
Dat betekent ook dat mijn inschatting is dat de wens om een aantal bomen snel te kappen moeilijk in te willigen is. 
Mogelijk kan Aveco de Bondt op basis van een veldinventarisatie specifiek een aantal bomen goed bekijken op 
mogelijk vleermuisfuncties en dat er dan toch iets mogelijk is (als die bomen geen holen hebben en de structuur 
aanvullend in stand blijft zouden de functies niet aangetast worden… , maar het is volgens mij een moeilijk verhaal.  
 
Groet,   
 



VRIJGAVE FORMULIER ECOLOGIE 

VRIJGAVE KAPWERKZAAMHEDEN 

DOCUMENTNUMMER : 190206/01 

LOCATIE / OBJECT : Kapwerkzaamheden Ouderkerk aan de Amstel 

DATUM INVENTARISATIE  : 20 februari 2019 

ECOLOOG   :  

Kapwerkzaamheden 

De combinatie BOK (N522 vervanging brug Ouderkerk) is voornemens de brug over de Amstel Bij 

Ouderkerk aan de Amstel (N522) te vervangen. Om het gewenste plan te realiseren dienen er in 

de omgeving van de brug ook werkzaamheden aan de inrichting uitgevoerd te worden. In 

onderstaande afbeelding 1 is het plangebied weergegeven. Van de op onderstaande kaart 

aangegeven bomen zijn er reeds een groot aantal gekapt. 

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied binnen rode lijn (Bron: Aveco de Bondt 2018). 

Om de brug in de gewenste staat te realiseren is een herindeling van de nabijgelegen omgeving 

nodig. In een eerder stadium is hiervoor gekeken of een 17-tal bomen aan het Hoger Einde-

Noord en Hoger Einde-Zuid gekapt konden worden. Omwille van de datering van het in het 

verleden uitgevoerde vleermuisonderzoek bleek het niet mogelijk de bomen vrij te geven voor 

kap. Uiteindelijk is in overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD 

NHN) besloten dat het mogelijk is één van de 17 eerder geïnspecteerde bomen te kappen (mail 

RUD NHN d.d. 14 februari 2018 van dhr.  Het betreft boom 49 in afbeelding 1. Voordat 

de boom vrijgegeven kan worden voor kap dient wel een extra broedvogelinspectie plaats te 

vinden. Tevens is door de combinatie BOK gevraagd een broedvogelinspectie te doen rond een 3-

tal reeds gekapte bomen aan de Amsteldijk Noord 1. Deze bomen zijn in een eerder stadium 

gekapt en de uitvoerder is nu voornemens deze direct met de te kappen boom aan het Hoger 

Einde-Noord op te ruimen. 
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Afbeelding 2: te kappen boom aan Hoger Einde-Noord (het betreft alleen boom 49 binnen de rode 

cirkel). 

  

Boom kappen 

De te kappen boom is gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels, boomholtes met 

potentie voor vleermuizen en/of andere natuurwaarden. Deze inventarisatie is uitgevoerd op 

woensdag 20 februari 2019. Binnen en direct rond de te kappen boom zijn geen broedende 

vogels of jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Ook zijn er geen holtes en/of loshangend 

schors waargenomen. 

 

Bomen ruimen 

De te ruimen bomen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels. Deze inventarisatie 

is ook uitgevoerd op woensdag 20 februari 2019. Binnen en direct rond de te kappen boom zijn 

geen broedende vogels of jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Omdat de bomen reeds op 

de grond liggen zijn er ook geen poteniele verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Bij het 

ruimen van de bomen is het wel noodzaak de algemene zorgplicht in acht te nemen. Dat houdt in 

deze in dat er één kant op gewerkt wordt en dat eventueel aanwezige individuen van andere 

algemene soorten de tijd krijgen de locatie te ontvluchten. 

 

Start kapwerkzaamheden: 

●  JA, mits: De kap van boom 49 en het ruimen van de drietal reeds gekapte bomen aan de 

Amsteldijk Noord 1 kan uitgevoerd worden. Omdat het broedseizoen aanstaande is en de situatie 

m.b.t. broedende vogels snel kan veranderen wordt hierbij wel de voorwaarde gesteld dat de 

werkzaamheden uiterlijk de dag na afgifte van de vrijgave uitgevoerd en afgerond worden. Dit 

betekend dat deze vrijgave geldig is tot en met 21 februari 2019.  

◌  NEE, want:  

◌  GEDEELTELIJK, met de volgende acties: 

 

AKKOORD ECOLOOG   DATUM  

      20-2-2019 

   



Memo 

T.a.v. Dhr. , BOK 

Datum 26 februari 2019 

Onderwerp Stand van zaken ecologische onderzoeken en benodigde 

vervolgstappen voor project Brug Ouderkerk 

Referentie IVN/190206/03 

Auteur Dhr.  

Status Definitief, versie 2 

datum  26 februari 2019 referentie  IVN/190206/03 pagina  1 van 4 

Geachte heer , 

Tijdens de controle die uitgevoerd is in opdracht van BOK (opdrachtgever) voor het 

vrijgeven van de kap van een 17 bomen is gebleken dat de ecologische onderzoeken met 

betrekking tot vleermuizen gedateerd zijn. Oorzaak hiervan is dat het werk rond de brug 

Ouderkerk een tijd stilgelegen heeft en in de tussentijd geen nieuw onderzoek 

plaatsgevonden heeft.  

Naar aanleiding van deze constatering is aan opdrachtgever voorgesteld de uitgevoerde 

ecologische onderzoeken tegen het licht te houden om te voorkomen dat in het 

vervolgtraject van het werk tegen dezelfde punten aangelopen wordt als bij de 

bomenkap. Ter verduidelijking, deze memo betreft geen volledig nieuw ecologisch 

onderzoek. Het beschrijft puur welke onderzoeken in het verleden uitgevoerd zijn en 

welke onderzoeken benodigd zijn om het werk straks in lijn met de Wet 

natuurbescherming uit te kunnen voeren. 

Als basis voor de ecologische beoordeling zijn onderstaande onderzoeken uitgevoerd: 

• Quickscan Amsteldijk Noord en Amstelzijde, E.C.O. Logisch, september 2014

• Onderzoek vleermuisfuncties brug N522 – Ouderkerk aan de Amstel, Bureau van

de Zoogdiervereniging, april 2015

• Briefrapport inventarisatie diverse soortgroepen, E.C.O. Logisch oktober 2015

Onderstaande ecologische onderzoeken/documenten maken wat betreft soortgegevens 

gebruik van bovenstaande onderzoeken. 

• Werkprotocol meervleermuis burg Ouderkerk, SWECO, oktober 2016

• Natuuronderzoek brug Ouderkerk, SWECO, november 2016

• Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming brug Ouderkerk,

Aveco de Bondt in opdracht van BOK, februari 2018

• Aanvulling ontheffing Wet natuurbescherming, Aveco de Bondt in opdracht vak

BOK, april 2018

• Ontheffing Wnb ruimtelijke ingreep brug Ouderkerk aan de Amstel, Regionale

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, mei 2018
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• Ecologisch werkprotocol brug Ouderkerk, Aveco de Bondt in opdracht van BOK, 

juli 2018 

De onderzoeken die ten grondslag liggen aan het werk betreffen drie onderzoeken uit 

2014 en 2015. Omdat voor mobiele zwaarder beschermde soorten over het algemeen 

een leeftijdsgrens van 3 jaar gehanteerd wordt betekend dit dat deze rapportages 

momenteel allen gedateerd zijn met betrekking tot de mobiele soorten. In sommige 

gevallen kan beargumenteerd en onderbouwd worden dat bij gelijkblijvende 

(natuurlijke) omstandigheden, de afwezigheid van nieuwe waarnemingen van zwaarder 

beschermde soorten conform de Wet natuurbescherming (deze wet is in de tussentijd in 

werking getreden) in de tussenperiode en/of de afwezigheid van geschikte 

verblijfplaatsen voor soorten de afwezigheid ook na drie jaar nog gehandhaafd kan 

worden. Dit zou door middel van een quickscan onderzocht moeten worden. In 

onderstaande afbeelding is het plangebied aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1. Plangebied brug Ouderkerk (Aveco de Bondt, 2019) 

 

Voor onderhavig project wordt geadviseerd in eerste instantie een nieuwe quickscan uit 

te laten voeren. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is de eerder uitgevoerde 

quickscan gedateerd waardoor de geldigheid ter discussie kan komen. Anderzijds is de 

uitgevoerde quickscan gebaseerd op de oude wetgeving en niet op actuele Wet 

natuurbescherming (sinds 1 januari 2017 van kracht).  

Daarnaast wordt wel aanbevolen direct een nader onderzoek naar vleermuizen uit te 

voeren. Bij de inventarisatie voor de kap van de bomen is uitgebreid gekeken naar de 

potentie van het gebied voor vleermuizen en de reeds uitgevoerde onderzoeken. In 

overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is vastgesteld dat 

voor het kappen van de meeste bomen aan Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid een 

nieuw nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is. Om volledig te zijn wordt 
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geadviseerd dit onderzoek niet alleen ter plaatse van de locatie van de bomen uit te 

voeren, maar ook de locatie ter hoogte van de Amstel (brug) mee te nemen om 

zodoende volledig te zijn en niet het risico te lopen bij andere onderdelen van het 

project wederom tegen de datering van het eerder uitgevoerde onderzoek aan te lopen. 

 
Met betrekking tot de waterspitsmuis is een ontheffing afgegeven voor het opzettelijk 
beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 
waterspitsmuis. Deze ontheffing loopt tot 30 oktober 2019. Er dient gecontroleerd te 
worden tot wanneer de werkzaamheden doorlopen rond de sloten waarin de 
aanwezigheid van waterspitsmuis op basis van eDNA is vastgesteld is. Afgaand op de 
ruwe planning aangeleverd door de opdrachtgever (dhr. , mailcontact 
d.d. 25 februari 2019) zullen in fase 0 (april 2019-oktober 2019) de werkzaamheden 
plaatsvinden waardoor de sloot ten noorden van de Oranjebaan ongeschikt wordt voor 
waterspitsmuis (dempen watergang). Voor dit werk is de ontheffing verleend en zijn 
maatregelen opgenomen die nageleefd dienen te worden. Daarnaast is in de ontheffing 
opgenomen dat bij de sloot aan de zuidkant van de N522 Oranjebaan 50% van het talud 
(incl. vegetatie) ongemoeid moet blijven. Indien na oktober nog (maai)werkzaamheden 
aan de sloot aan de zuidkant plaats gaan vinden dan wel de werkzaamheden bij de sloot 
aan de noordkant nog niet gereed zijn dient een verlening van de ontheffing 
aangevraagd te worden. Er dient rekening mee gehouden te worden dat deze verlenging 
drie tot vier maanden van te voren aangevraagd dient te worden. Naast dat de 
ontheffing afgegeven is voor een bepaalde tijdsperiode zijn er ook voorwaarden in de 
ontheffing opgenomen die raakvlak hebben met de uitvoering. Voor een volledige lijst 
van de voorwaarden wordt verwezen naar de ontheffing, maar het betreft onder 
andere: 

• rekening houden met voortplantingsperiode van waterspitsmuis (globaal april-
september). Hiervoor dient uiterlijk half maart het plangebied van de demping 
(watergang, oever, omgeving) ongeschikt gemaakt te worden middels het tot 
maximaal 10 centimeter hoogte maaien van het plangebied en oeverzones (50% 
van oever ten zuiden van de N522 Oranjebaan ongemoeid laten); 

• en het aanleggen van een nieuwe watergangen. 
De uitvoerder is verplicht alle voorwaarden uit de ontheffing in acht te nemen 
voorafgaand, tijdens en/of na de werkzaamheden die betrekking hebben op de 
ontheffing. In onderstaande afbeelding zijn de watergangen opgenomen waar eDNA is 
aangetroffen. 
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Afbeelding 2. Watergangen waar eDNA van waterspitsmuis is aangetroffen (Aveco de Bondt, 

2018) 

 

In het natuuronderzoek van SWECO wordt naast aanwezige streng beschermde soorten 

ook gesproken over het aantasten van weidevogelgebied. In de rapportage wordt 

gesteld dat in overleg met een ecoloog van de provincie gekeken dient te worden naar 

de precieze begrenzing van het weidevogelgebied en het oppervlak dat daadwerkelijk 

verstoord zal worden door de realisatie van de plannen. Deze afstemming dient nog 

plaats te vinden. 

 

Samenvattend wordt geadviseerd de volgende stappen te ondernemen: 

• Uitvoeren nieuwe quickscan; 

• Uitvoeren nader onderzoek naar vleermuizen in de periode april 2019 t/m oktober 2019; 

• Overleg met ecoloog provincie omtrent weidevogelgebied; 

• Indien noodzakelijk in gang zetten verlengen ontheffing. 

 

 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 8
BOK-001634 Te laat 1

Open 21

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) 19-07: Ovk   is wederzijds ondertekend. Zowel koop en huur (ketenpark) is 
hiermee geregeld.  en  gaan naar dhr  om voorlopige afspraken te maken. 13-09: Dd 31-07 
hebben BOK en PNH dhr  bezocht: toegang pas na passeren van de akte. Dhr  heeft aanbieding 
ontvangen en er is een positief gesprek geweest. Mogelijk eerdere start tbv tijd.verb.weg wordt meegenomen in 
onderhandelingen. Vlgs  wordt onderhandeling met  "een drama". 11-10: Akte  ligt bij notaris 
klaar om te passeren.  heeft "vervelende" brief gezonden aan PNH. 25-10: Akte terrein  is 
gepasseerd, datum aanvang huurperiode is verschoven naar 01-11-2018. En er wordt een tegenbod tbv perceel 

 binnenkort verzonden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Tegenbod aan dhr  is verstuurd. 06-12: 
Actie aanhouden. 20-12: Termijn tegenbod  is verlopen, telefonisch contact verliep raar. 31-01:  wil 
ontsluiting via Bankrasweg,  heeft geen bezwaar. Alleen kostencomponent nog bekijken (zie actie 93). 
Onteigening wordt opgestart voor percelen  en  14-02: Onteigening is opgestart

1-mrt-18 te laat

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid  Hoger Einde-noord  tm  liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 
18 juni met  op pad. 21-06: /  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 
05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken
plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij
voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11:
Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact
opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met 

  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek
aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt
nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr 

 is ingepland dd 15-03 aanstaande.

/ 14-mrt-19 open

30 1-mrt-18 Boringen K&L

 is bezig met voorbereiding boringen aan westzijde Amstel (in GAM) en oostzijde Amstel (GOA). Er worden 
schetsen gemaakt waar intrede-uitredepunt komt en hoeveel ruimtebeslag dit inneemt. 15-03:  meldt dat er 
nog geen vergunning voor oostenlijke boring is aangevraagd bij GOA.  gaat dit na. 29-03: 
Vergunningensysteem GOA en GAM verloopt via MOOR.  geeft dit aan bij afd. K&L. 12-04:  geeft uitleg 
over westelijke boring. Op Amstelzijde ca 1 week hinder (afsluiting Amstelslag benodigd) en op Amsteldijk-noord 
ca 3 weken hinder (incl maken bouwplateau). Werkzaamheden staan gepland in week 31-32-33 en vervolgens 
zullen de NUTS-bedrijven nog ca 8 weken nodig hebben om hun K&L om te leggen. Nader info grootte 
bouwplaatsen volgt nog. 26-04: concpet werkplateaus zijn bekend. Deze worden nog verder aangepast. BOK gaat 
nog met WS in overleg ivm planning werkzaamheden aan Amsteldijk Zuid. 09-05: Overleg met WS/Sweco over 
Amsteldijk Zuid heeft plaatsgevonden.  Nadere info werkplateaus volgt.24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring 
wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de 
laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: 
Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring 
besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein 
oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet 
voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: 
Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-
11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio 
mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste 
boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste 
week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de 
nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om 
eerst  (  afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen.

14-mrt-19 open

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd) 19-07: Aanpassingen Oostmeerweg en Bankrasweg lijken mee te vallen, behalve tpv 
brug ivm brede bocht. Hoe lang de omleiding in stand moet blijven is nog onbekend bij BOK. 13-09: Tekening en 
memo zijn door BOK opgesteld. Deze gaat besproken worden met  d.d. 04-10. 11-10: Gesprek 
geweest. Uitgangspunt omleiding benodigd voor duur van 2 jaar. Gevolg geen vracht- en busverkeer op 
Oostermeerweg.  maakt notulen en stuur deze ook aan  25-10: Stichting Amsteloevers is benaderd door 
BOK en deze sturen adressen op van leden woonachtig op Oostermeerweg en degenen die de BuurtApp bestiert. 
Vervolgens zullen  en  op bezoek gaan om plannen omleidingsroute te bespreken. 08-11:  heeft 4 
namen opgekregen vanuit Amsteloever en gaat na dit overleg langs de deur om overleg bespreekbaar te maken. 
22-11: Vanmiddag is overleg met bewoners Oostermeerweg, VvE Kleine en Grote Poortweide, BuurtApp en
vereniging Amsteloever.  en  zijn hierbij aanwezig. 06-12: Goed gesprek geweest met
bewoners/belanghebbenden en wij hebben gemeld dat de omleiding voor 2 jaar benodigd is. Er zijn vragen
gesteld en de antwoorden zullen door /  worden opgehaald bij GAM en WS Waternet. 20-12: 3e ovl 

is geweest, er moeten nog aanpassingen op tekeningen worden doorgevoerd door BOK.  mailt dhr 
 (bewoner) voor contactpersoon provincie Noord-Holland van destijds. 31-01: Aanpassing tekening tijd.

bebording is gemaakt. Reden waarom Bankrasweg destijds is afgesloten is bekend. Er volgt een ovl tussen PNH
(  en  en BOK om standpunt te bepalen. Als standpunt bekend is dan zullen  en  dit kenbaar
maken aan bewoners-/belanghebbendengroep. 14-02: Dd 18-02 is er nog een 2e ovl met PNH, vervolgens
worden de evt maatregelen doorgenomen met GAM en vervolgens wordt overleg met bewoners ingepland. Check
uitvoeren of er verkeersbesluiten nodig zijn van GAM en PNH.  28-02: vanmiddag is overleg met bewoners.
Vanmiddag checkt  of  door PNH wordt verlangd op kruising Bankrasweg-N522. Fietspad verhogen is
akkoord door PNH, incl. 1 extra lm op kruising langs busbaan, 1 extra lm op kruising fietspad en 1 extra lm op
kruising thv Kleine Poorterweide

/ 14-mrt-19 open

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold.

on hold open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder

/ reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

 meldt dat er waarschijnlijk geen onteigeningstitel is tbv nieuwe parkeerterrein op terrein  Er is 
namelijk geen algemeen belang maar alleen een particulier belang.  heeft maandag 30-04 hierover een ovl 
met Grondzaken. Nader info volgt. 09-05: Ovl tussen PNH en RWS hieromtrent loopt. Daarnaast probeert  
direct grond nieuwe P-terrein van dhr  te bemachtigen. Indien onteigeningstitel ontbreekt dan vertraging 
van ca 1,5 á 2 jaar (geldt voor terrein  en  Hoe de vertraging zo minimaal mogelijk te houden is 
onderling besproken met de planners van PNH-BOK maar blijkt zeer lastig. 23-05: Actie aanhouden. 07-06: 
Onteigeningstraject is door PNH opgestart.21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 
11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als klaar om op te pakken voor percelen  en  (indien 

 tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-
12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: Actie loopt

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

/  zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden

/ reminder open
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52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie.

reminder open

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand  van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand  dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan 
PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: 
BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden.

14-mrt-19 open

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

 checkt bij Ontwerp hoe eea ingetekend staat nabij hoekpand Loetje. Het DO zal per 1 augustus definitief zijn. 
05-07: BOK heeft technische vraag gesteld omdat hellingbaan niet past in zoekgebied als genoemd in contract. 
PNH mee eens. Zoekgebied ligt tussen nieuwe fietspad, nieuwe Bocht Amstelzijde, PIP-grens en brug. Sober en 
doelmatig.  intern uitzetten. 19-07: zoekgebied is bekend bij ontwerp BOK. 13-09: Ontwerp wordt gelijktijdig 
met bocht Amstelzijde opgepakt als integraal geheel. Na acceptatie DO. 11-10: Aanhouden 08-11: Eerst complete 
ontwerp duidelijk zijn van bocht, hellingbaan, trap en terrein Loetje. Vervolgens weer contact opnemen met Loetje. 
22-11: Actie aanhouden. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na 
UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte 
zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen.

/ 14-mrt-19 open

67 5-jul-18 Overleg werkgroep 
Tijdelijke Bereikbaarheid

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande 
Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl 
vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de 
mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd.

14-mrt-19 open

72 13-sep-18

Na toetsing van het DO zal  een overleg inplannen met bewoners Amsteldijk-Noord  GAM en BOK. 11-10: 
 zal aangeven aan bewoners dat overleg volgt na besluitvorming PIP-procedure. 25-10:  zal mail 

toesturen over mogelijke datum/tijdstip voor dit overleg. 08-11:  heeft fam  het persbericht 
over de brug toegezonden en gemeld dat er nog een overleg volgt. 22-11: Volgende week bepalen PNH en BOK 
de planning, daarna kan er afspraak met fam  gemaakt worden. 06-12: Nav LEAN-planning d.d. 
28-11 jl. zal begin 2019 (als nieuwe overallplanning is opgesteld) dit overleg gehouden kunnen worden. 20-12: 
Actie aanhouden 31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in maart 
worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en verwijderen 
fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat ingepland dd 27-
03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en hoogte definitieve 
maaiveld tpv kavelscheiding.

27-mrt-19 open

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

Bij werkvoorbereiding BOK is vraag ontstaan of er bouwtekeningen zijn van de uitbouw van deze tunnel aan de 
kant van de Amstelzijde.  heeft deze vraag bij archief GAM neergelegd. 25-10: Dhr  blijkt elders 
gedetacheerd.  heeft zijn collega's gevraagd dit op te pakken. Beantwoording waarschijnlijk in week 44. 08-
11:  heeft info van GOA ontvangen, daarmee gaan  en  binnen hun organisaties na of er nog 
eerdere/andere informatie te vinden is. 22-11:GAM geeft aan dat er geen info uit archief beschikbaar is.  gaat 
na of dit consequenties heeft voor BOK 06-12:  gaat dit nog na. 20-12:  gaat dit nog na. Na overleg 20-
12 heeft  afspraak gemaakt voor 10-01-19 om bij archief PNH nader onderzoek te doen.  31-01: 
archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar archief Amsterdam. Dd 18-01-
19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging van het 
voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  (GAM) 
na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  naar  
dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie 
is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.

14-mrt-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

 heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein

14-mrt-19 open

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en 
Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning.

/ 14-mrt-19 open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. / reminder open

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit 
na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er 
komen. Actie afgerond.

/  14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-
02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in 
eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie 
aanhouden.

14-mrt-19 open



94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven Inplannen NUTS-overleg door Visser & Smit Hanab ivm coördinatie na de boring 14-mrt-19 open

97 28-feb-19 OV-kabel   vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-mrt-19 open

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde
Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit 
niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 28-feb-19 28-feb-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-mrt-19 open

Bigbags, Aansluiting Bancrasweg/N522



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en 
er wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg 
omdat daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . 
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de 
maak. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit 
betekent dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij   van Vervoersregio. 18-01: 
Naam contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

/ 1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie 
aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en  Info volgt. 15-03: 
Nieuw overleg PNH-  BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. 
en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl 
geweest met  Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags 
zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-
02: Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-
03:dd 28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt 
aansluiten. 01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief 
ontwerp gereed is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info 
van BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info  zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen 
er een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in 
overleg dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en 
Gem Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 
15-02: Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 
via verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw 
voor de brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand 
moet gaan en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht 
Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze 
mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. 
Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met  heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen 
uitvoeren op terrein Oranjestaete, daar  eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 
01-03: Is samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  
Het lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 
01-03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met  vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is 
nog bezig,  volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  
stuurt  de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt 
verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal 

 aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 
17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  
zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden 
auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder.  
volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam , Hoger Einde-noord  
01-03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen 
naar GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  (molen). 01-
03: Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de 
besparing van deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  
door  naar GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met   van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 
26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-
06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  
zal de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat 
bewoners/gebruikers weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie 
afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

32 1-mrt-18 Verkeersoverleg

 meldt dat ivm switch voetpad en naar fietspad onderbouwing moet komen indien dit een afwijking is van 
de norm voor een tijdelijk fietspad. 15-03:  heeft buiten gemeten, breedte zuidzijde komt overeen met 
breedte bestaande fp noordzijde.  gaat nadere info ophalen. 29-03: Breedte blijkt op bestaande brug aan 
beide zijden gelijk, dus omzetten fietspad naar zuidzijde is mogelijk, Actie afgerond.

15-mrt-18 29-mrt-18 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0

BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: 
eerste interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. 
Definitieve versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie 
afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met 
het kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 
25 april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de 
kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken 
via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen 
dhr - -  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  
en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste 
datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten 
op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving 
dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit 
genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester 
Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of 
er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de 
planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is 
aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van 
de bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04: 

 vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de 
toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: 
Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is 
besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als 
bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag 
ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe 
de route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen 
probleem voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en 
eind september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: 
Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat 
dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon 
Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet 
gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden. 

 gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen 
probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met . 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) 
getekend. Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek 
PNH-GOA wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA 
(weth Korrel) en PNH ( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek 
heeft plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 
ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens 
ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en 
wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter 
goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

/ 27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18  Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het 
nodig om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom  
met bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl  dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie 
en invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: 
Nav ovl  is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt 
worden van  Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam R  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam is zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  

 (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-
18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 
(na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via  regelen naar BOK. 12-04:  volgt. Actie 
afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie 
moet door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. 
Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt 
toch niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. 
de reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de 
door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft 
bij Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na 
inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te 
kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt 
nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  
zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er 
komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk 
discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees 
geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee 
bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat 
gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog 
niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke 
Korrel vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te 
tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP 
valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in 
Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen 
worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

/  
/ 22-nov-18 22-nov-18 klaar



50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn. /  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal 
van PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen 
vrijdag is  bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien 
ontwerp hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding 
maken, maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is 
bekend. Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen  gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van 
de Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie 
aanhouden.  navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  
checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 
11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld 
wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info 

 volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en 
GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

/ 21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op 
gaat om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen 
conform contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie 
afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: 
Lijkt geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  
worden beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 
11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. 
Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  
heeft nog niets ingediend. 11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-
waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. 

 meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: 
Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe 
infiltratievoorziening eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie 
afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen 
fietsers

PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit 
hiervan en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit 
HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK 
doet voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-
10:  heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) 
zijn bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-
11-2018. Actie afgerond.

/   8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld 
voor brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen 
vraag VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 
13-09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en 
zal dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl /  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing 
en opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan 
oostzijde Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) 
in GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH 
verwacht dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er 
overleg over wie Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-
12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. 
Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen 
d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier 
juridisch naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is 
extra attentie benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op 
bestaand parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK 
zullen nader bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde 
komen. 20-12: Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In 
Technisch Overleg is besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract 
vastgelegd.

/ 14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 
het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. 
Actie afgerond.

/ 31-jan-19 31-jan-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar



Ouderkerk aan de Amstel, 28 februari 2019 

Betreft: 

Vervanging brug N522 Ouderkerk aan de Amstel 

Geachte leden van de Provinciale Staten NH, 

Mede naar aanleiding van mijn inspraak in de vergadering van de commissie M&F op 11 

februari j.l. stuur ik u nadere informatie over het bovengenoemde project. 

Hierbij stuur ik u een samenvatting mbt de onjuistheden die in dit project een eigen leven 

zijn gaan leiden.  

Graag verzoek ik u om de moeite te nemen naar de inhoud te kijken en niet naar de 

procedure. Iedereen is het er mee eens dat de procedure op z’n minst niet fraai is geweest, 

maar na nadere bestudering van de inhoud is mij gebleken dat enkele “feitelijke” 

basisgegevens niet blijken te kloppen.  

Kort samengevat: er is geen enkele toename van het verkeer volgens de metingen, slechts 

bussen zijn er bij gekomen. Extra opstelstroken, waardoor bomen dienen te worden gekapt, 

zijn geen must volgens de verkeersrapporten/modellen. De nieuwe fietsersroute is 

vergelijkbaar met twee eerdere volkomen mislukte projecten in de provincie NH. 

Om toekomstige kosten te vermijden en om het milieu geen onnodige onherstelbare schade 

te laten oplopen doe ik een beroep op u allen om nog eens kritisch naar dit dossier te kijken 

en aan de noodrem te trekken van deze op hol geslagen trein.  

In uw (voorlopig) laatste vergadering van de PS kunt u nog eenmaal iets nuttigs doen voor de 

provincie en Ouderkerk aan de Amstel door het project aan te houden zodat de nieuwe 

staten zich beter kunnen laten informeren en een beter plan voorgelegd kunnen krijgen.  

Uiteraard ben ik te allen tijde bereid u nadere informatie te verstrekken of samen met u de 

situatie ter plekke te aanschouwen.  

Met vriendelijke groet, 

De heer

mede namens >1000 ondertekenaars petitie behoud de groene entrée van ons dorp en de 

Stichting VriendenvanOuderkerk 
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VERVANGING	BRUG	N522	
OUDERKERK	a/d	AMSTEL

Minder	fraaie	aspecten	in	een	provinciaal	project!	
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Voorbeeld	communicaHe/parHcipaHe:	
waarschuwing	burgers:	geen	reacHe,	
1	dag	voor	kappen:	handhaving	RUD	

(/Home)

Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoekUitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

(05 februari 2019)

De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel
uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.

Momenteel onderzoekt de provincie welk aanvullend onderzoek nodig is en of de actualisatie geldt voor alle te kappen
bomen of een gedeelte daarvan. Een gekwalificeerde, externe partij voert dit voorjaar en zomer het aanvullend onderzoek
uit.

Als blijkt dat de actualisatie van het vleermuisonderzoek voor een gedeelte van de te kappen bomen niet geldt, dan is het
mogelijk dat deze bomen wel eerder gekapt worden. Naar verwachting kan de aannemer de resterende bomen op zijn
vroegst komend najaar kappen.

Geen gevolgen planningGeen gevolgen planning
Het uitstel van de bomenkap heeft vooralsnog geen gevolgen voor de planning van de daadwerkelijke bouw van de brug.
Naar verwachting start de bouw van de (noordelijke) nieuwe brug in september 2019. De komende maanden voert de



Nieuwe	brug	dubbel	zo	breed	geen	
extra	rijstroken/busbanen	of	extra	

zuidelijk	fietspad	



Er	veranderd	niets	aan	het	aantal	
rijstroken:	

•  Geen	extra/vrije	busbaan	

•  Geen	zuidelijk	gelegen	fietspad	

• Wel	verplaatsen	van	1	kruising	100m	naar	het	
westen.	

• !	VERBETERING	DOORSTROMING???	



Verkeerstellingen	N522:	
geen	toename	verkeer	2009	–	2017!!!	



HOOGWAARDIG	OPENBAAR	VERVOER	
Langs	Ouderkerk	aan	de	Amstel		

Connexion	lijnen:	
•  255:					48x		/	24h	
•  300:	 367x	/	24h	
•  356:			241x	/	24h	
•  N30:	 				8x	/	24h	
•  Totaal:	664	bussen	/24h	=	27,66	/hr	
gemiddeld	

•  Dus	13-14	bussen/rijrichHng/uur	
•  Hiernaast	171	regulier	OV	max	2/uur	06-23	



	 		 GEMIDDELD	ELKE	2-3	MINUTEN	EEN		 	 	 							
						PASSEERENDE	BUS	OVER	DE	BRUG!!!	

	 					

	 			 In	spits	dubbele	frequenHe	

		 	

										Per	bus	VRI	15-20	sec	op	rood	voor	overige								
			 			verkeer!!!	

	 In	spits	brug	10	min/uur	geblokkeerd	door	bus!			



CONCLUSIE:	

•  HOV	veroorzaakt	de	stagnaHe	Hjdens	spits!	

•  Aparte	busbaanbrug	nodig,	niet	zeer	brede	brug	met	
evenveel	rijstroken	als	bestaand,	als	dit	bedoeling	is	
dan	ook	vergunningsaanvraag	zo	doen!	

•  Beste	toekomstbestendige	variant	was	tunnel	met	
busbanen	geweest	hier	is	geen	poliHeke	of	inspraak	
keuze	in	geweest,	dit	was	een	bestuurlijke	keuze.	



Het	eerste	slachtoffer:	>86	jarige	
beeldbepalende	treurwilg	

was	prachHg	geweest	langs	de	nieuwe	
“wandelpromenade”	



VOOR:	



NA:	



>50	jr	oude	Lindebomen	=	jong	
volwassen	boom	kan	nog	vele	

Hentallen	jaren	mee!	



DORP	UIT:	



Voorbeeld:	
Verplaatsing	
50-jarige	Linde	
(bomenbank.nl)	

(22m	hoog/kluit	van	
4	m/40	ton)	

(prima	resultaten,	
kosten	ongeveer	
2500	euro/boom)	



Betekenis	1	op	1	herplantplicht:	

•  25-30	cm	stamdiameter	bomen	worden	
vervangen	door	5-8	cm	stamdiameter.	

•  Ecosysteem	boom	is	de	kroon	(=bolvorm)	

•  Inhoud	bol:	4/3	π	R3	
•  Grote	boom	straal	(R)	=	3	meter	

•  Kleine	boom	straal	(R)	=	1	meter	

•  Conclusie	ecosysteem	is	van	3x3x3	naar	1x1x1	
verkleind	(factor	27!)	

•  ReducHe	ecosysteem	van	100%	naar	<4%!!!		



Globaal	Schetsontwerp	(PIP)	

Legenda

rijbaan

(inrichting ter indicatie)

parkeerplaats

zoekgebied parkeerplaats

fietspad

voetpad

contour brugdek

zoekgebied hellingbaan/trap

jaagpad schelpen

berm / talud / water nader te bepalen

bestaande bomen handhaven indien 
mogelijk, nader te bepalen

zoekgebied bomen / groen

keerwand

grens Provinciaal Inpassingsplan

vluchtheuvel/middenberm
verhard / gras nader te bepalen

fietsenstalling tbv bushalte

BRUG OUDERKERK
GLOBAAL SCHETSONTWERP

Oranjebaan (N
522)

< richting Amstelveen

Brug Ouderkerk aan de Amstel

Parkeerplaats gemeente Amstelveen

Amstelslag

Burgemeester Stramanweg (N522)
richting Ouderkerk a/d Amstel >

Hoger Einde-Noord

Hoger Einde-Zuid

Amstelzijde

Amstel

Am
steldijk Zuid

29-11-2016   1:500   A0+

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Contouren	(PIP)	



Voorstelling	PIP	Amstelkerk	jan/feb	
2018	



Overbodige	opstelstrook	op	HEZ:	
(niet	zichtbaar	in	oorspronkelijke	PIP)	



Verkeersonderzoek	ten	
		 grondslag	aan	oorspronkelijke	PIP	

Goudappel	Coffeng	2012:	

•  Computermodel	(PersonenAutoEquivalenten)	
•  Verkeerstellingen	geven	ander	uitgangspunt	
(niet	in	PIP	vermeld)	

•  Geen	fietsersdata	gebruikt	
•  >	500	fietsers	per	dag	over	zuidelijke	voetpad!	
•  >	500	fietsers/uur	op	weekenddagen!	



PAE	van	Hoger	Einde		Zuid	nr	HEN	
(update	verkeersstudie	Goudappel	Coffeng	2017)	



Verkeersonderzoek	variantenstudie	
2012	(Goudappel	Coffeng)	



“Noodzaak”	extra	opstelstroken,	
vermeld	in	verkeersonderzoek	GC2017	



Bestaande	fietsroute	naar	Amsterdam	



Nieuwe	fietsroute	van	en	naar	Amsterdam:	
4x	haakse	bocht,	2x	hairpin,	2x	hellingbaan,	300	m	langer	en	
1x	extra	oversteek	op	Hoger	Einde	Zuid	(4000	auto’s/dg)	

tussen	de	wachtende	auto’s	voor	de	VRI	door!	



Bestaande	fietsroute	naar	Amstelveen	



Nieuwe	fietsroute	van	en	naar	
Amstelveen:	+	350	m	extra	en	de	

eerder	genoemde	bochten!	



Voorbeelden	uit	verleden:	
Falende	fietserstunnel	Laren	



Voorbeelden	uit	verleden:	
Fietsknelpunten	NH	



Fietsknelpunten	NH:	
Broek	op	Langedijk		



Broek	op	Langedijk:	
250-300m	omrijden	niet	acceptabel	



WAAROM?	

•  Wordt	er	niet	geluisterd	naar	de	burgers	(In	
Ouderkerk	behoorlijk	wat	profesionele	kennis	
aanwezig	en	graHs	verstandige	adviezen)?	

•  Onzinnige	en	bewezen	slechte	ontwerpen	
doordrukken?	

•  Worden	er	waardevolle	bomen	gekapt	terwijl	ze	
met	een	minimale	aanpassing	in	het	plan	kunnen	
worden	behouden?	En	de	verkeersrapporten	de	
extra	opstelstrook	niet	als	noodzakelijk	zien.	



CONCLUSIE:	

•  Het	HOV	veroorzaakt	de	stagnaHe	Hjdens	spits.	Er	is	geen	toename	van	het	
autoverkeer	tussen	2009	en	2017!	

•  Aparte	busbaanbrug	nodig,	niet	zeer	brede	brug	met	evenveel	rijstroken	
als	bestaand,	als	dit	bedoeling	was	dan	ook	vergunningsaanvraag	zo	doen!	

•  Geen	overbodige	opstelstroken	op	HEZ	dan	kunnen	bomen	blijven!	

•  Betere	oplossing	voor	fietsers	zoeken!	

•  Beste	toekomstbestendige	variant	was	tunnel	met	busbanen	geweest	hier	
is	geen	poliHeke	of	inspraak	keuze	in	geweest,	dit	was	een	bestuurlijke	
keuze.	

•  Hele	project	gebaseerd	op	flinterdun	“bewijs”	meer	mening	en	
experiment.	Sommige	onderdelen	al	tevoren	als	mislukt	te	beschouwen.		
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Van:  < @volkerinfra.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 11:05
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: quickscan brug ouderkerk
Bijlagen: 190206 03 Memo Stand van zaken ecologische onderzoeken en vervolg Brug 

Ouderkerk_v2.pdf

Hoi   

Hierbij een memo over “de stand van zaken ecologische onderzoeken en vervolg Brug Ouderkerk”. 
In de mail van   wordt aandacht gevraagd voor de financiële compensatie die door PNH zou moeten worden 
uitgevoerd volgens het PIP. 
Om dit te verifiëren graag jouw bevestiging dat deze financiële compensatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Bij vragen en/of opmerkingen weet je mij te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

N522 Vervanging brug Ouderkerk 

+31  I @volkerinfra.nl

Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 

 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  

Van:   < @avecodebondt.nl>  
Verzonden: maandag 11 maart 2019 17:55 
Aan:   < @volkerinfra.nl> 
Onderwerp: RE: quickscan brug ouderkerk 

Goedemiddag   

De aangepaste memo had je nog te goed van mij (zie bijlage). Ik heb deze aangepast n.a.v. jouw opmerkingen en 
mijn reactie daarop per mail.  

Daarnaast heb ik eind vorige week even met de provincie ( ) gebeld over het verhaal omtrent 
potentieel aanwezig weidevogelgebied. Daarbij gaf hij aan dat hij verwacht dat het vreemd zou zijn als dit in het 
verleden niet al besproken is. Weidevogelgebied heeft een planologische bescherming en is opgenomen in het 
bestemmingsplan. Derhalve zou het indien van toepassing bij een omgevingsvergunning aan de orde geweest 
moeten zijn.  
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Op www.ruimtelijkeplannen.nl heb ik achterhaald dat er in het PIP van de Provincie het volgende staat opgenomen 
(blz. 28) over het weidevogelgebied dat verloren gaat: 
 
“Als gevolg van het project verdwijnt 1,31 ha weidevogelleefgebied en zal 1,26 ha permanent wordt verstoord. In 
totaal dient daarom 2,57 ha te worden gecompenseerd. Gezien de beperkte omvang van de afname van het 
weidevogelleefgebied, zal financiële compensatie plaatsvinden. Hoe deze compensatie bepaald moet worden staat 
beschreven in de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord‐Holland. Met deze uitvoeringsregeling wordt het 
compensatiebeleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland, of 
NNN) van de provincie vormgegeven. Hiertoe behoren ook weidevogelleefgebieden, zoals vastgelegd in de PRV. De 
uitvoeringsregeling is een uitwerking van de PRV. In de PRV is aangegeven wanneer ingrepen in weidevogelgebieden 
zijn toegestaan en dat ingrepen gecompenseerd moeten worden. Bij compensatie in de vorm van beheer moeten 
initiatiefnemers een beheervergoeding van 30 jaar betalen. Op dit moment wordt door de provincie uitgegaan van 
een vergoeding van €531,75 per hectare per jaar. In het compensatieplan15 dat als bijlage bij dit inpassingsplan is 
gevoegd, is de uitwerking voor de compensatie beschreven. De financiële compensatie bedraagt €40.997,93. Dit is 
meegenomen in het beschikbare budget voor de realisatie van de brug en reconstructie. Hiermee wordt voldaan aan 
het gestelde in artikel 25 lid 3 PRV.” 
 
De financiële compensatie zou dus in het budget van de provincie meegenomen moeten zijn. Ik zou zeggen, stem dit 
even af met de provincie om daar later geen open eind te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 

 
T: +31 (0)88‐  
M: +31 (0)6‐  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
 
 
Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
 
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
 
 
 
 

Van:   < @volkerinfra.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 07:38 
Aan:   < @avecodebondt.nl> 
Onderwerp: RE: quickscan brug ouderkerk 
 
Hallo   
 
Het blauwe deel hieronder (in jouw mail) valt NIET binnen de werkgrenzen van het plangebied (=werkgebied). Zie 
bijlage N522 Referentieontwerp. 
Waar onderstaande contouren vandaan komen weet ik niet, zou wel eens uit een bestemmingsplannen‐systeem 
kunnen komen.  
 
Zoals je kunt zien op de bijlage is ongeveer de helft van het parkeerterrein bij Oranjestaete ( het zuidoostenlijke 
deel) wel onderdeel van onze scope/ons werkgebied (hieronder rood omcirkelt): 
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Weet je zo even voldoende aangaande het werk‐/plangebied? 
 
N.B. 
Ik heb de offerte’s doorgenomen met afdeling inkoop en heb nog een paar vraagjes voor  , maar hij 
heeft mijn voice‐mail bericht van gisteren nog niet beantwoord. Ik ga daar vandaag verder mee. 
Beide offerte’s zullen worden gehonoreerd. Wij kunnen niet veel langer wachten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
N522 Vervanging brug Ouderkerk 
 

 
 
+31  I @volkerinfra.nl 
 
Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 
 
 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  

 
 
 
 
 
 
 

Van:  < @avecodebondt.nl>  
Verzonden: maandag 4 maart 2019 22:17 
Aan:   < @volkerinfra.nl> 
Onderwerp: quickscan brug ouderkerk 
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Hoi   
 
Ik ben bezig met het schrijven van de quickscan voor het brug gedeelte. Nu is het even belangrijk dat we daar scherp 
zijn in wat wel en niet binnen het plangebied valt. In hoeverre valt het gedeelte in blauw in onderstaande afbeelding 
nog binnen het plangebied? Hier staan nog huizen en ligt een parkeerterrein. Gaan deze weg? Ook het 
parkeerterrein aan de overzijde bij Loetje lijkt nu onderdeel van het projectplan. Klopt dit? 
 

 
 
 
Is het trouwens al duidelijk of ecologisch de quickscan voor de Bankrasweg uit kan voeren? Die zou op korte termijn 
ingezet moeten worden. Zeker als er de noodzaak tot vervolgonderzoeken uit komen wil je dit bijtijds weten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 

 
T: +31 (0)88  
M: +31 (0)6  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
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Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
 
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
 
Disclaimer: De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. The 
information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper 
and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 
Please note that the confidentiality of e‐mail communication is not warranted.  
 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 
Disclaimer: De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. The 
information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper 
and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 
Please note that the confidentiality of e‐mail communication is not warranted.  

 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 



Op 5-4-2019 contact gehad met , juriste bij de RUD NHN over het 
handhavingsverzoek van dhr.  Verzoek zal worden ingetrokken.  

Procedure bij ons is vleermuizenonderzoek tussen mei en septeber/oktober, daarna zo nodig 
ontheffing aanvragen. 

Afgesproken haar op de hoogte te houden 

@rudnhn.nl 
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Uitvoeringsdienst
ord-Holland Noord

\,ERZCINtlEl{IIAPR,2OI9

Volkerinfra
T.a.v. de heer
Postbus 200
4130 EE VIANEN

Hoorn, 11 april 2019

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

RUD.273254
de heer  
Wet natuurbescherming, geen ontheffing vereist
N522 brug Ouderkerk, Ouderkerk aan de Amstel

Geachte heer ,

Op 13 februari 2019 heeft u ons per e-mail verzocht om te beoordelen of er voor de kap van 4
bomen ten behoeve van het project'N522 - Vervanging brug Ouderkerk'van de provincie
Noord-Holland in Ouderkerk aan de Amstel, vooruitlopend op een uitgebreid ecologisch
onderzoek naar vleermuizen, een besluit op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)
noodzakelijk is. Op basis van de door u overgelegde informatie en onze overwegiñgen stellen
wij dat er geen Wnb ontheffing noodzakelijk is.

Overwegingen
Het betreft het kappen van 4 bomen. U geeft aan dat de kap van deze 4 bomen nodig is om
alvast verder te kunnen met het project, omdat de werk in- en uitrit in verband met
voorbelasting en werkgrenzen alleen op deze plek aangebracht kan worden. Dit project heeft
volgens u om diverse redenen al een aantal keer vertraging opgelopen. De 4 bomen zijn
onderdeel van een groter geheel. Het gaat hierbij volgens uw gegevens om circa !3,5o/o van het
oppervlak aan bomen in de directe omgeving. U geeft aan dat er voor de realisatie van het
project nog een uitgebreid (vervolg) onderzoek voor vleermuizen zal worden uitgevoerd. De 4
bomen waar uw verzoek nu op ziet zijn door een ecoloog geTnspecteerd op de aãnwezigheid van
vleermuizen.

De ecoloog heeft naar de verschillende functies gekeken die de bomen potentieel kunnen
hebben voor vleermuizen, namelijk verblijfplaats, foerageergebied en viiegroute. Uit deze
inspectie is gebleken dat:

. De 4 bomen geen geschikte holtes hebben om te dienen als verblijfplaats voor
vleermuizen. Dit is tijdens de inspectie van de bomen geconstateerd.

¡ De 4 bomen zijn geen essentieel onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. Aan
het Hoger Einde-Noord betreft het geen aaneengesloten rij bomen en zijn er voldoende
overige bomen. Als dit stuk al als vliegroute gebruikt wordt heeft deze boom geen
essentiële functie. Bij Hoger Einde-Zuid staan de bomen niet in een lijn structuur.
Daarnaast kan de watergang ook als potentiele vliegroute dienen. Een essentiële
vliegroute gaat dus niet verloren.

Pagina I van 2
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a De 4 bomen maken volgens uw gegevens samen !3,5o/o uit van het oppervlak aan
bomen in de directe omgeving, beplanting in nabij gelegen tuinen niet meegerekend. Er
is een watergang in de nabije omgeving die kan dienen als foerageergebied, en
daarnaast is er beplanting aanwezig in nabij gelegen tuinen. Het is daardoor niet
aannemelijk dat essentieel foerageergebied verloren gaat, omdat er ruim voldoende
alternatief foerageergebied overblijft.

Tijdens eerdere onderzoeken op deze locatie zijn ook geen functies voor vleermuizen
rond deze bomen geconstateerd.

De bomen zullen voor de kap gecontroleerd worden op eventueel aanwezige
broedvogels. Indien er broedvogels in de te kappen bomen worden geconstateerd zal de
kap alsnog worden uitgesteld tot na het broedseizoen.

Door de ecoloog zijn de bomen geTnspecteerd op overige soortgroepen (amfibieën,
reptielen, geleedpotigen, zoogdieren etc.), en geconcludeerd wordt dat deze rond de
bomen niet te verwachten zijn op basis van habitatkenmerken en waarnemingen uit de
NDFF.

Conclusie
Op basis van de door u overgelegde gegevens concluderen wij dat er geen sprake is van
overtreding van de verboden als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet
natuurbescherming, waardoor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming niet
vereist is.

Wij adviseren u de uitvoerder van de activiteit kennis te laten nemen van deze brief en deze bij
zich te laten dragen en op verzoek te tonen aan de toezichthouders. Indien de activiteiten
wijzigen dient u contact met ons op te nemen zodat opnieuw getoetst kan worden.

Overiqe wetqevinq
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat uw aanvraag mogelijk betrekking heeft op een
activiteit waarvoor op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord (RUD NHN) via 0BB-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Noord-Holland

a

a

a

 NHN)

Binnenkort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor
meer informatie zie www.rudnhn.nl

Kopie aan: . GemeenteOuder-Amstel
. ProvincieNoord-Holland
. Afdeling Toezicht en handhaving RUD NHN
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R eg i o n a ^ Uitvoeringsdienst 

^oord-Holland Noord Afschrift

VERZOHDEH 1 1 APR. 20»
Volkerinfra
T.a.v. de heer 
Postbus 200 OrO/
4130 EE VIANEN
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Hoorn, 11 april 2019

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

RUD.273
de heer
Wet natuurbescherming, geen ontheffing vereist 
N522 brug Ouderkerk, Ouderkerk aan de Amstel

Geachte heer

Op 13 februari 2019 heeft u ons per e-mail verzocht om te beoordelen of er voor de kap van 4 
bomen ten behoeve van het project 'N522 - Vervanging brug Ouderkerk' van de provincie 
Noord-Holland in Ouderkerk aan de Amstel, vooruitlopend op een uitgebreid ecologisch 
onderzoek naar vleermuizen, een besluit op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) 
noodzakelijk is. Op basis van de door u overgelegde informatie en onze overwegingen stellen 
wij dat er geen Wnb ontheffing noodzakelijk is.

Overwegingen
Het betreft het kappen van 4 bomen. U geeft aan dat de kap van deze 4 bomen nodig is om 
alvast verder te kunnen met het project, omdat de werk in- en uitrit in verband met 
voorbelasting en werkgrenzen alleen op deze plek aangebracht kan worden. Dit project heeft 
volgens u om diverse redenen al een aantal keer vertraging opgelopen. De 4 bomen zijn 
onderdeel van een groter geheel. Het gaat hierbij volgens uw gegevens om circa 13,5% van het 
oppervlak aan bomen in de directe omgeving. U geeft aan dat er voor de realisatie van het 
project nog een uitgebreid (vervolg) onderzoek voor vleermuizen zal worden uitgevoerd. De 4 
bomen waar uw verzoek nu op ziet zijn door een ecoloog geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
vleermuizen.

De ecoloog heeft naar de verschillende functies gekeken die de bomen potentieel kunnen 
hebben voor vleermuizen, namelijk verblijfplaats, foerageergebied en vliegroute. Uit deze 
inspectie is gebleken dat:

• De 4 bomen geen geschikte holtes hebben om te dienen als verblijfplaats voor
vleermuizen. Dit is tijdens de inspectie van de bomen geconstateerd.

• De 4 bomen zijn geen essentieel onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. Aan
het Hoger Einde-Noord betreft het geen aaneengesloten rij bomen en zijn er voldoende
overige bomen. Als dit stuk al als vliegroute gebruikt wordt heeft deze boom geen
essentiële functie. Bij Hoger Einde-Zuid staan de bomen niet in een lijn structuur.
Daarnaast kan de watergang ook als potentiële vliegroute dienen. Een essentiële
vliegroute gaat dus niet verloren.
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De 4 bomen maken volgens uw gegevens samen 13,5% uit van het oppervlak aan 
bomen in de directe omgeving, beplanting in nabij gelegen tuinen niet meegerekend. Er 
is een watergang in de nabije omgeving die kan dienen als foerageergebied, en 
daarnaast is er beplanting aanwezig in nabij gelegen tuinen. Het is daardoor niet 
aannemelijk dat essentieel foerageergebied verloren gaat, omdat er ruim voldoende 
alternatief foerageergebied overblijft.

Tijdens eerdere onderzoeken op deze locatie zijn ook geen functies voor vleermuizen 
rond deze bomen geconstateerd.

De bomen zullen voor de kap gecontroleerd worden op eventueel aanwezige 
broedvogels. Indien er broedvogels in de te kappen bomen worden geconstateerd zal de 
kap alsnog worden uitgesteld tot na het broedseizoen.

Door de ecoloog zijn de bomen geïnspecteerd op overige soortgroepen (amfibieën, 
reptielen, geleedpotigen, zoogdieren etc.), en geconcludeerd wordt dat deze rond de 
bomen niet te verwachten zijn op basis van habitatkenmerken en waarnemingen uit de 
NDFF.

Conclusie
Op basis van de door u overgelegde gegevens concluderen wij dat er geen sprake is van 
overtreding van de verboden als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming, waardoor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming niet 
vereist is.

Wij adviseren u de uitvoerder van de activiteit kennis te laten nemen van deze brief en deze bij 
zich te laten dragen en op verzoek te tonen aan de toezichthouders. Indien de activiteiten 
wijzigen dient u contact met ons op te nemen zodat opnieuw getoetst kan worden.

Overige wetgeving
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat uw aanvraag mogelijk betrekking heeft op een 
activiteit waarvoor op grond van andere wet- en regelgeving een besiuit nodig is.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

D NHN)

Binnenkort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor 
meer informatie zie www.rudnhn.nl

Kopie aan: Gemeente Ouder-Amstel
Provincie Noord-Holland
Afdeling Toezicht en handhaving RUD NHN
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Van:  < @rudnhn.nl>
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 17:23
Aan: ); ' @volkerinfra.nl'
CC: ; ; 
Onderwerp: kap bomen Ouderkerk a/d/ Amstel

Geachte heren. 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw medewerking. Bij het verlenen van een deel kap ontheffing is door 
ons het grotere geheel uit het oog verloren. Excuses hiervoor. Ondanks het feit dat er door ons een brief 
vergunningvrij is afgegeven voor de kap van 4 bomen hebben wij zojuist afgesproken dat deze bomen( op 
1 na die reeds gekapt is) niet gekapt zullen worden. Dit i.v.m. eerdere afspraken. In deze afspraken is 
gesteld dat wij het complete ecologische onderzoek volgens het vleermuis protocol afwachten, dat u niet 
eerder gaat kappen tot het najaar en pas met instemming ( ontheffing) van de RUD NHN. In de loop van 
volgende week zal u van ons schriftelijk uitleg krijgen wat er gebeurd is en wat de verdere gang van zaken 
zal zijn.  

Met vriendelijke groet, 

 

Toezichthouder/BOA 

Werkdagen: maandag t/m woensdag. 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Binnekort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord‐Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie 
www.rudnhn.nl 

T  088-  
M 06-  
E  @rudnhn.nl  
W www.rudnhn.nl 

======================================================================================================
============= 
Disclaimer RUD NHN: 
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? 
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de 
zender toegestaan. 
Binnenkort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.rudnhn.nl  
======================================================================================================
=============
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1.1 Projectomschrijving 
De bestaande brug over de Amstel (N522) ter hoogte van Ouderkerk a/d Amstel dient te worden 

vervangen door twee nieuwe bruggen. 

1.2 Randvoorwaarden 
1) Conform SYS-0283 dient de openbare verlichting ter plaatse van foerageerroutes van 

vleermuizen vleermuisvriendelijk te zijn. 

 

2) Conform 2.4 Conclusies en aanbevelingen aanvullend natuuronderzoek als genoemd in 

Contractdocument B6 is uit aanvullend natuuronderzoek gebleken dat er binnen het 

plangebied beschermde soorten uit tabel 2 en tabel 3 van de Flora- en Faunawet zijn 

aangetroffen. Dit betreft enkele exemplaren van de gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis en de meervleermuis.  

Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen, essentiële vliegroutes en geen 

essentieel foerageergebied aangetroffen van vleermuizen. 

 

3) Conform 2.5 Conclusies en aanbevelingen vleermuisonderzoek brug N522 van de 

Zoogdiervereniging blijken geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de kelder (of in het 

brugdek). In en na de kraamtijd blijkt de watergang geen duidelijke vliegroute voor de 

meervleermuis. Het is niet uit te sluiten dat enkele mannetjes meervleermuizen de 

watergang onder de brug gebruiken als vliegroute. Ook na de kraamtijd wordt de 

watergang niet veelvuldig gebruikt als vliegroute. De watergang onder de brug vormt 

wel een (niet-essentieel) foerageergebied voor de meervleermuis. Andere soorten, zoals 

laatvlieger en watervleermuis, en gewone dwergvleermuis worden ook waargenomen, 

echter voor deze soorten is de Amstel geen veel gebruikte vliegroute/foerageergebied. 

Om de functie van de Amstel als vliegroute te borgen is een ecologisch werkprotocol 

opgesteld waarbij te allen tijde de vliegroute intact blijft. Dit werkprotocol voorziet 

onder andere in een permanente handhaving van een voor vleermuizen passeerbare 

onderdoorgang onder de brug en de afwezigheid van extra verstrooiend licht in de 

nacht. 
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1.3 Vraagstelling 
Is het te verwachten dat in de nieuwe situatie met twee bruggen (onderlinge afstand 2.00m) bij 

toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting de verstoring van lichtschuwe soorten 

(watervleermuis, meervleermuis bij maximaal lichtniveau (100%) op de vliegroute (Amstel) 

toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie (één brug met niet vleermuisvriendelijke 

verlichting) en als gevolg daarvan een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd 

dient te worden? 

1.4 Achtergrondinformatie 

1.4.1 Onderzoek vleermuisvriendelijke verlichting 

Onderzoek naar vleermuisvriendelijke verlichting is niet geheel eenduidig aangaande verstoring 

door licht. Dit heeft er mee te maken dat bepaalde soorten vleermuizen kunnen profiteren van 

verlichting tijdens het foerageren (bijv. gewone dwergvleermuis), maar andere soorten juist 

verstoord worden door verlichting (o.a. meervleermuis en watervleermuis). Verschillende 

factoren spelen hierbij een rol, waaronder de kleur van de verlichting, verlichtingssterkte en 

type verlichting.  

 

Zo is er geen significant verschil gevonden tussen een situatie zonder licht en een situatie met 

rood licht voor enkele veel voorkomende vleermuissoorten in Nederland1. Hierbij werd 

geconcludeerd dat rood licht ten opzichte van wit en groen licht het minst verstorend is ten 

opzichte van een situatie zonder licht. Heel simpel gezegd zou dit betekenen dat rood licht niet 

verstorend werkt voor vleermuizen als in de vorige situatie geen verlichting werd gebruikt. Zo 

heeft Rijkswaterstaat samen met de Zoogdiervereniging een lamp ontwikkeld met amberkleurig 

licht om veilige én vleermuisvriendelijke tunnels aan te leggen2. 

 

Ook het type verlichting speelt een rol in verstoring. LED-lampen stralen bijvoorbeeld minder UV-

licht uit waardoor ze minder insecten aantrekken3. De gewone dwergvleermuis heeft aan 

dergelijke verlichting minder, omdat hierdoor minder te eten is. De soorten die lichtschuw zijn 

(meervleermuis en watervleermuis) passeren LED-verlichting echter weer vaker dan gewone 

verlichting. LED-verlichting is daarvoor dus minder verstorend. Ditzelfde geldt voor 

verlichtingssterkte: bij sterke verlichting zijn meer insecten dan bij minder sterke verlichting4. 

Sterke verlichting zou dus positief kunnen zijn voor soorten die gebruik maken van de verlichting 

om te eten; geen of een lage lichtsterkte zou positief zijn voor lichtschuwe soorten. 

 

                                                           
1 Spoelstra, K., van Grunsven, R.H.A., Ramakers, J.J.C., Ferguson, K.B., Raap, T., Donners, M., Veenendaal, 
E.M., Visser, M.E. 2017. Response of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is 
affected by white and green, but not red light. Proc. R. Soc. B 284: 20170075. 
2 https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-
natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/  
3 Lewanzik, D., Voigt, C.C.. Transition from conventional to light-emitting diode street lighting changes 
activity of urban bats. Journal of Applied Ecology, 2016. 
4 Rowse, E.G., Harris, S., Jones, G. 2018. Effects of dimming light-emitting diode street lights on light-
opportunistic and light-averse bats in suburban habitats. 5. Royal Society Open Science. 
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1.4.2 Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie is de bestaande enkele brug vervangen door twee nieuwe bruggen met een 

onderlinge afstand van 2.00 meter. Deze afstand heeft tot gevolg dat er sprake is van lichtval op 

de vliegroute afkomstig van de brugdekverlichting. 

Door te kiezen voor lichtmasten met een hoogte van 8.00m en deze niet op de rand van het 

kunstwerk te plaatsen maar zo dicht als mogelijk bij de rijbaan word de lichtval op het water tot 

een minimum beperkt. 

Hierbij is de keuze gemaakt voor armaturen met minimale achterwaartse lichtverspreiding, zgn. 

Back light armaturen. 

I.v.m. camerabewaking op de bruggen en de verkeersveiligheid is het geen optie om verlichting 

achterwegen te laten. 

Doordat de bruggen elk een eigen besturing hebben is het geen optie de opening tussen de 

beweegbare delen af te schermen. 

1.5 Conclusie 
Het is niet uit te sluiten dat er verstoring optreedt door het toepassen van het nieuwe 

verlichtingsregime. Dit betekent echter niet dat er een nadelig effect is te verwachten op 

lichtschuwe vleermuizen (water- en meervleermuis) door het toepassen van het nieuwe 

verlichtingsregime. Eigenschappen vleermuisvriendelijke verlichting; 

  - LED (minder UV) 

  - Backlight armatuur waardoor minder achterwaarts licht (voor vergelijk zie pag. 24/65) 

  - Nachtelijke verlaging volgens ERBI deel 3 OVL V4.0 Bijlage 1 (90%, 70% en 50%) 

  - Amberkleurig 

 

Resultaten lichtberekening bestaande situatie (pag. 10/65) t.o.v. nieuwe situatie (pag. 29/65). 

Gebied     Bestaand   Nieuw 

Wateroppervlak zuidzijde   1.38 lux    0.58 lux 

Wateroppervlak noordzijde  2.32 lux    0.37 lux 

Wateroppervlak onder de brug  0,014 lux   0.54 lux 

 

Gezien bovenstaande zal de verandering in de verstoring van lichtschuwe soorten (water- en 

meervleermuis) onder de brug minimaal zijn. Ten opzichte van de bestaande situatie neemt de 

lichtverstoring op het wateroppervlak ten noorden en ten zuiden van de brug af, maar onder de 

brug neemt de lichtverstoring iets toe. Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe situatie ten 

opzichte van de bestaande situatie niet tot extra lichtintensiteit leidt en daarmee zeer 

waarschijnlijk geen verstorend effect heeft op de water- en meervleermuis. Gezien de watergang 

niet als essentiële vliegroute of foerageergebied wordt gebruikt en er geen verblijfplaatsen 

aanwezig zijn (dit blijkt uit eerder gedane toetsingen) zijn wij van mening dat er geen nadelig 

effect optreedt op de lichtschuwe vleermuizen. Een ontheffing van de Wet Natuurbescherming is 

voor vleermuizen enkel nodig wanneer vaste rust- of verblijfplaatsen worden beschadigd of, 

wanneer essentiële vliegroute of foerageergebied worden aangetast, of als door indirecte 

verstoring een verblijfplaats niet meer kan functioneren. Dit is niet het geval en een ontheffing 

voor de Wet Natuurbescherming is daarmee niet noodzakelijk.  
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1 INLEIDING  

 

De vakgroep Ecologie van Aveco de Bondt heeft een quickscan flora en fauna uitgevoerd voor de 

voorgenomen realisatie van een nieuwe brug te Ouderkerk aan de Amstel (Gemeente Ouder-

Amstel, Provincie Noord-Holland). In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde ontwikkeling dient te worden nagegaan of binnen 

en in de nabijheid van het plangebied streng beschermde plant- en diersoorten en/of 

natuurgebieden aanwezig zijn en of deze worden aangetast. De eerste stap om de aanwezigheid 

te bepalen is het uitvoeren van een quickscan flora en fauna.  

 

Voorliggende quickscan flora en fauna beschrijft in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) en het Natuurnetwerk Nederland, de raakvlakken en mogelijke effecten van de 

voorgenomen ingreep op soortenbescherming en gebiedsbescherming (Natura 2000 en 

Natuurnetwerk Nederland) en op houtopstanden. Uit deze quickscan blijkt of de plannen 

(mogelijk) leiden tot aantasting van beschermde soorten en/of gebieden en of vervolgstappen 

noodzakelijk zijn, zoals nader onderzoek, een ontheffing en/of een vergunning. 

 

 

Afbeelding 1: Topografische ligging van het plangebied Brug Ouderkerk te Ouderkerk aan de Amstel (kaart: 

Aveco de Bondt, 2019).  

 

Voorafgaand aan voorliggende quickscan zijn reeds een aantal natuuronderzoeken uitgevoerd en 

documenten opgesteld. De volgende rapportages zijn in een eerder stadium opgesteld (in 

volgorde van jaartal van opstellen): 
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• Koorevaar, J., 2014. Quickscan Amsteldijk Noord en Amstelzijde, E.C.O. Logisch, 

Leimuiden; 

• Schillemans, M.J. & Koelman, R., 2015. Onderzoek vleermuisfuncties brug N522 – 

Ouderkerk aan de Amstel, Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen; 

• Koorevaar, J., 2015. Briefrapport inventarisatie diverse soortgroepen, E.C.O. Logisch, 

Leimuiden; 

• Van der Veen, D., 2016. Natuuronderzoek Brug Ouderkerk: Oriënterend en aanvullend 

onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur. Sweco Nederland B.V., 

Alkmaar; 

• Sinoo, F. & Dekker, R., 2017. Provinciaal Inpassingsplan Brug Ouderkerk. Sweco 

Nederland B.V., Alkmaar; 

• Hoogenstein, L., 2016. Werkprotocol meervleermuis burg Ouderkerk, Sweco Nederland 

B.V., Alkmaar; 

• Van der Veen, M.L., 2018. Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming 

brug Ouderkerk. Aveco de Bondt, Amersfoort; 

• Van der Veen, M.L., 2018. Aanvulling ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb). Aveco 

de Bondt, Amersfoort; 

• Ros, E.J.G., 2018. Wnb aanvraag ontheffing ruimtelijke ingreep: N522, brug Ouderkerk 

a/d Amstel. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Hoorn; 

• Debruyne, M., 2018. Ecologisch werkprotocol brug Ouderkerk: naar aanleiding van de 

Gedragscode Provinciale infrastructuur en ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet. 

Aveco de Bondt, Amersfoort. 

 

Omdat de onderzoeken die als basis gebruikt zijn voor het project (Koorevaar, 2014; Schillemans 

& Koelman, 2015; Koorevaar, 2015) reeds gedateerd zijn, en in de tussentijd de Wet 

natuurbescherming in werking getreden is, wordt het noodzakelijk geacht een nieuwe toetsing 

uit te voeren om te controleren of de conclusies uit eerder onderzoeken nog steeds geldig zijn. 

De resultaten uit de eerdere onderzoeken zullen hierbij als startpunt gebruikt worden. Wel is 

reeds op basis van eerdere onderzoeken een ontheffing afgegeven voor het ‘opzettelijk 

beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 

waterspitsmuis’.  

1.1 Doel 

De quickscan flora en fauna heeft meerdere doelen: 

• vaststellen van (mogelijk aanwezige) beschermde flora en fauna; 

• toetsen of de reeds uitgevoerde onderzoeken nog toereikend zijn; 

• vaststellen of er nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar beschermde flora en fauna; 

• bepalen wat de effecten zijn van de ingreep op beschermde flora en fauna; 

• vaststellen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de effecten op beschermde 

gebieden; 
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• indien negatieve effecten op beschermde flora en fauna en/of beschermde gebieden te 

verwachten zijn, dient te worden bepaald of in het kader van de Wet natuurbescherming een 

ontheffing (soortbescherming) of vergunning (gebiedsbescherming) nodig is. 

1.2 Leeswijzer 

De quickscan flora en fauna bestaat uit 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de 

inleiding en leeswijzer. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader besproken en vormt de 

relevante regelgeving voor het beoordelingskader waarbinnen de effecten van de ruimtelijke 

ingreep op de mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna worden getoetst. Hoofdstuk 3 

beschrijft het plangebied met de huidige ligging en de toekomstige ingrepen. Hoofdstuk 4 bestaat 

uit de onderzoeksmethode, de resultaten en de effectenbeoordeling van de voorgenomen 

activiteit. Hoofdstuk 5 vormt de toetsing van de ingreep aan de vigerende wetgeving. Een 

samenvatting van de toetsing en de noodzakelijk vervolgstappen worden beschreven in hoofdstuk 

6.  
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2 WETTELIJK KADER: WET NATUURBESCHERMING 

 

De Wet natuurbescherming (Wnb) beoogt de bescherming van in het wild levende planten en 

dieren en hun directe leefomgeving waarbij onderscheid wordt gemaakt in soort- en 

gebiedsbescherming. In onderstaande paragrafen wordt een globale toelichting gegeven met 

betrekking tot de achtergrond van deze nationale wetgeving waaraan voorgenomen ruimtelijke 

plannen en ingrepen worden getoetst.  

2.1 Soortbescherming 

 

Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming gaat uit van de ‘zorgplicht’ (art 1.11 Wnb). De zorgplicht houdt in dat 

een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Indien specifieke maatregelen dienen te worden 

uitgevoerd zal dit in onderhavig rapport worden toegelicht. 

 

Tabel 1. Zorgplicht Wet natuurbescherming 

§ 1.3. Beschermingsmaatregelen algemeen 

art 1.11 lid 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 

worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of 

voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  

 

Verbodsbepalingen 

Op grond van de Wnb is het verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse 

plantensoort, te beschadigen of te plukken. Beschermde inheemse dieren mogen niet worden 

gedood, verstoord, verwond, gevangen en bemachtigd. De Wet natuurbescherming kent een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor 

soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart 

beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 

van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden (zie tabel 2). Voor de nationaal beschermde soorten heeft elke 

provincie een lijst opgesteld met soorten die in desbetreffende provincie zijn vrijgesteld. 
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Tabel 2. Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

§ 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

art 3.1 lid 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 

als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich 

te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

§ 3.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

art 3.5 lid 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 

bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

§ 3.3 Beschermingsregime andere soorten 

art 3.10 lid 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk 

te doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen.   
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Vogels 

Alle broedvogels in Nederland zijn gedurende het broedseizoen beschermd (art 3.1 en 3.5 Wnb) 

en in sommige gevallen ook buiten deze periode. Hierbij wordt door het bevoegd gezag 

onderscheid gemaakt tussen soorten uit de beschermingscategorie 1 t/m 4: jaarrond beschermde 

nesten, categorie 5: alleen jaarrond beschermde vogelnesten bij zwaarwegende ecologische 

redenen (verblijfplaatsen van vogels die regelmatig naar hun verblijf terugkeren en over 

voldoende flexibiliteit beschikken en ‘overige soorten’ (vogels die jaarlijks een nieuw nest maken 

dat alleen in het broedseizoen beschermd is). Na gelang de beschermingsstatus van het nest 

dienen maatregelen te worden getroffen om de functie van de nestlocatie te behouden. 

 

Tabel 3. Bescherming categorieën broedvogels 

Categorie Jaarrond beschermd Omschrijving 

1 ja 
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2 ja 

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3 ja 

Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4 ja 

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 

ransuil). 

5 

ja, indien 

zwaarwegende 

feiten of ecologische 

omstandigheden dat 

rechtvaardigen 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen (voorbeeld: spreeuw, oeverzwaluw, boerenzwaluw, ijsvogel). 

‘overige 

soorten’ 

nee, alleen 

gedurende het 

broedseizoen 

Soorten die jaarlijks gebruik maken van een nieuw nest (voorbeeld: merel, ringmus, 

houtduif). 

 

Gedragscode 

Binnen de Wnb bestaat de mogelijkheid om na gelang de voorgenomen activiteit en de ter 

plaatse aanwezige soorten, door middel van een goedgekeurde gedragscode een vrijstelling te 

verkrijgen van de verbodsbepalingen uit art 3.1, 3.5 en 3.10 Wnb. Een ontheffing is dan niet 

noodzakelijk. Wel dient aantoonbaar te worden gewerkt conform de betreffende gedragscode 

blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht. 
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2.2 Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000-gebieden 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen 

worden als Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De 

verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Wet 

natuurbescherming. Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te 

realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitattypen en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend 

effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied in het kader 

van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Anders dan bij gebieds- en soortbescherming is de 

status van het NNN niet verankerd in de natuurwetgeving, maar dient het belang in de 

planologische afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag (Provincies). Voor NNN-gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en 

dat andere activiteiten niet mogen leiden tot aantasting van de natuurdoelen. Voor ruimtelijke 

ingrepen in of nabij het NNN geldt het ‘’nee, tenzij’’ principe. Dit houdt in dat ingrepen waarbij 

de oppervlakte of de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN significant worden 

aangetast, in principe niet zijn toegestaan, tenzij het een groot openbaar belang dient én er 

geen alternatieven zijn buiten het gebied dat deel uitmaakt van de NNN. Als de ingreep wordt 

toegestaan is natuurcompensatie verplicht. 

2.3 Houtopstanden 

De Wnb stelt dat wanneer bos wordt gekapt, dit binnen drie jaar na de kap dient te worden 

herplant. Wanneer dat niet op dezelfde plaats kan, dan dient dat elders (compensatie) plaats te 

vinden. Onder houtopstanden vallen: 

- alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen, maar die niet op erven of in 

tuinen staan; 

- alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are; 

- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat, uitgezonderd 

populieren en wilgen.  

 

Voordat een perceel bos, dat onder de Wnb valt, wordt gekapt, dient een kapmelding te worden 

gedaan. Een kapmelding moet minstens één maand voor de kap worden gedaan. Binnen één jaar 

na melding moet de kap worden uitgevoerd.  

 

In sommige gemeenten volstaat een kapmelding niet altijd en is een kapvergunning vereist, die 

door de gemeente wordt afgegeven. Gemeenten leggen in de bomenverordening vast welke 

bomen zonder vergunning mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of 
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vergunningsplicht geldt. Verder worden de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit 

vastgesteld. 
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3 HET PLANGEBIED 

3.1 Huidige situatie 

Het projectgebied ligt ten noordwesten van Ouderkerk a/d Amstel (gemeente Amstelveen en 

Ouder-Amstel). De brug wordt gerealiseerd in de provinciale weg N522, een belangrijke 

verbinding voor R-netlijn 300 van Haarlem, via Schiphol naar Amsterdam Arena. Onderstaande 

afbeelding geeft een indruk van de huidige situatie van het projectgebied.  

 

 

Afbeelding 2: Luchtfoto met globale begrenzing plangebied Brug Ouderkerk (Aveco de Bondt, 2019). 

 

Het plangebied bestaat uit voornamelijk uit de weg de N522 langs Ouderkerk aan de Amstel naar 

Amstelveen. Onderdeel van het plangebied is de brug en een gedeelte van de rivier de Amstel, 

het aangrenzende deel te Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid, het aangrenzende deel 

Amsteldijk Noord en Amstelzijde, de Oranjebaan (N522) en Amstelslag. Verder zijn er binnen het 

plangebied enkele bomen gelegen langs het Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid. Direct naast 

het plangebied zijn ook langs de Amstelslag, Oranjebaan en de Burgemeester Cordesweg bomen 

aanwezig. Daarnaast zijn er binnen het plangebied enkele smalle watergangen aanwezig welke 

jaarlijks onderhouden worden. Op de plek waar tot 2017 een schoolgebouw aanwezig was, is nu 

een braakliggend terrein met in beperkte mate opgaande vegetatie. Ook is een stuk 

weidevogelleefgebied binnen het plangebied gelegen. Binnen het plangebied is daarnaast ter 

hoogte van de brug bebouwing aanwezig in de vorm van een brugwachtershuis. Direct naast het 

plangebied is ook overige bebouwing aanwezig. Om een globale indruk te geven van het 

plangebied zijn enkele impressiefoto’s opgenomen. 
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Afbeelding 3: Impressiefoto’s plangebied Brug Ouderkerk (Aveco de Bondt, 2019). 



 

 

 

datum  25 juni 2019 referentie  IVN/190206/05 pagina  13 van 32 

         

3.2 Toekomstige situatie 

De brug over de Amstel dateert reeds uit 1936. De technische levensduur van de brug komt tot 

haar eind. Een nieuwe brug en verbetering van de verkeerssituatie dient de planlocatie weer 

toekomstbestendig maken. Het project omvat verdubbeling van de huidige brug en aanpassing 

van weginfrastructuur aan beide kanten van de brugpassage over de Amstel. 

 

In onderstaande afbeeldingen is een foto van de huidige situatie en een impressie van de 

toekomstige situatie van de brug weergegeven. De uitvoeringswerkzaamheden worden gestart 

vanaf maart 2018. De werkzaamheden duren tot medio 2020.  

 

 

Afbeelding 4: Situatie Brug Ouderkerk 2018 (Bron: Google Earth, 2018). 

 

 

Afbeelding 5: Impressie te realiseren brug Ouderkerk toekomstige situatie.  
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3.3 Voorgenomen activiteit 

In het kader van de herinrichting zijn reeds een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Deze 

werkzaamheden zijn in eerdere onderzoeken getoetst. De voorgenomen activiteiten 

(werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten gaan worden) bestaan uit: 

 

Faso 0: april-september 2019 

• Gestuurde boringen 

• Frezen weilanden; 

• Zandaanvullingen noordbaan N522 ten westen en ten oosten van de Amstel; 

• Aanbrengen oeverconstructies 

• Gereedmaken omleidingsroute Bankrasweg – Oostermeerweg (getoetst in een aparte 

quickscan); 

• Inrichten ketenterrein. 

 

Fase 1: september 2019 - mei 2020 

• Aanleg noordelijke brug; 

• Maken noordbaan Oranjebaan tot aan kruising Amstelslag; 

• Maken noordbaan Burg. Stramanweg ; 

• Aanpassingen Hoger Einde-Noord; 

• Kap resterende bomen Hoger Einde-Noord en -Zuid na vleermuisonderzoek en 

toestemming. 

 

Fase 2: mei 2020 - juni 2020 

• Sloop oude brug. 

 
Fase 3: juni 2020 - mei 2021 

• Aanleg zuidelijke brug; 

• Maken zuidbaan Oranjebaan tot aan kruising Amstelslag; 

• Maken zuidbaan Burg. Stramanweg; 

• Aanpassingen Hoger Einde-Zuid. 
 
Fase 4: mei 2021 - september 2021 

• Aanleg verbindingsweg tussen kruising Amstelslag en Amsteldijk-Noord (langs 
Oranjestaete). 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de methode en resultaten van de quickscan flora en fauna. Uit dit 

hoofdstuk blijkt welke potenties het plangebied heeft als leefgebied voor strikt beschermde 

soorten. Verder maakt dit hoofdstuk duidelijk of er beschermde natuurgebieden of 

houtopstanden aanwezig zijn.    

4.1 Onderzoeksmethode 

Bij het opstellen van de quickscan flora en fauna is gebruik gemaakt van de meest recente 

landelijke en provinciale archief- en verspreidingsgegevens. In de bijlage zijn de geraadpleegde 

bronnen weergegeven. Ook zijn de in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar beschermde 

flora en fauna geraadpleegd om na te gaan welke soorten potentieel binnen en rond het 

plangebied voor kunnen komen. Door middel van een literatuuronderzoek is bepaald welke 

beschermde gebieden en soorten er in de omgeving van het plangebied voorkomen en welke flora 

en fauna mogelijk in het plangebied aanwezig is.  

 

Aanvullend is de aanwezigheid van mogelijk in de omgeving voorkomende soorten onderzocht 

door middel van een eenmalig veldbezoek op locatie. Op 1 maart 2019 heeft I. van Veen, MSc, 

een ecoloog van Aveco de Bondt, het plangebied en de directe omgeving verkend. Doel van deze 

veldverkenning was om een indruk te krijgen van het aanwezige habitat en de geschiktheid ervan 

te beoordelen voor de mogelijk voorkomende beschermde soorten. Het eenmalige veldbezoek 

heeft niet de status van een volledige veldinventarisatie. Niet alle soortgroepen zijn gedurende 

het hele jaar actief of aanwezig. Bovendien zijn meerdere veldbezoeken noodzakelijk voor een 

volledig onderzoek naar bepaalde soortgroepen, zoals vleermuizen. De quickscan is de eerste 

stap in het proces om de haalbaarheid van het plan op het gebied van flora en fauna te 

onderzoeken. Bij aanwezigheid van specifieke habitatkenmerken is hier extra aandacht aan 

besteed tijdens het veldbezoek. 

4.2 Soortbescherming 

4.2.1 Vaatplanten 

Op grond van literatuurgegevens (NDFF, 2019) komt in de wijdere omgeving van het plangebied 

de volgende beschermde soort vaatplant voor: kartuizer anjer. De waarnemingslocatie is op ca. 

1,7 kilometer afstand van het plangebied gelegen binnen de bebouwing van Amstelveen. 

 

Het habitat van kartuizer anjer bestaat voornamelijk uit zonnige, droge plaatsen welke 

voedselarm en kalkhoudend zijn. Voorbeelden van geschikt habitat zijn schraalgraslanden, 

bermen en rotsachtige plaatsen. Binnen het plangebied is het voedselarme biotoop niet 

aanwezig. Tijdens de veldinspectie is de algemene soort groot hoefblad aangetroffen in de 



 

 

 

datum  25 juni 2019 referentie  IVN/190206/05 pagina  16 van 32 

         

bermen. Deze soort komt voor op voedselrijk tot zeer voedselrijke bodems. De aanwezigheid van 

kartuizer anjer kan derhalve binnen het plangebied uitgesloten worden. 

 

Ook zijn de kademuren van de Amstel tijdens het veldbezoek bekeken op de aanwezigheid van 

zwaarder beschermde vaatplanten. Deze zijn hier niet aangetroffen. Uit een onderzoek naar 

beschermde vaatplanten (Koorevaar, 2015) kwamen ook geen zwaarder beschermde vaatplanten 

naar voren. Ook destijds zijn de kademuren geïnspecteerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld 

muurbloem en blaasvaren. Deze zijn niet aangetroffen. Enkel de algemene soort muurvaren is 

destijds aangetroffen op de kademuren. 

 

Overige beschermde vaatplanten zullen ook niet aanwezig zijn binnen het plangebied. 

Beschermde plantensoorten stellen doorgaans specifieke eisen aan de standplaats, voedselarme 

en/of kalkrijke situaties, kwelsystemen, enz. Geschikte groeiomstandigheden zijn binnen het 

plangebied niet aanwezig waardoor de aanwezigheid van beschermde vaatplanten wordt 

uitgesloten.  

4.2.2 Vleermuizen 

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) komen in de omgeving van het plangebied 

diverse beschermde soorten vleermuizen voor. Dit zijn de soorten gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis. Daarnaast is in eerder 

onderzoek (Schillemans & Koelman, 2015; Koorevaar, 2015) in aanvulling op de eerdere 

genoemde soorten ook de aanwezigheid (foeragerend/passerend) van meervleermuis vastgesteld. 

Tijdens deze onderzoeken zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen in gebouwen en in bomen. Daarnaast 

gebruiken vleermuizen open water en opgaande beplanting als foerageergebied en worden 

lijnvormige landschapselementen, zoals watergangen en bomenrijen, gebruikt als vliegroute. De 

mogelijke aanwezigheid van deze leefgebiedfuncties wordt in het kader van de voorgenomen 

ingreep binnen het plangebied nader toegelicht. 

 

Verblijfplaatsen in bebouwing binnen het plangebied 

Gebouwbewonende vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger worden onder 

andere aangetroffen in spouwmuren, op zolders, achter (gevel)betimmering en dakbeschot. 

 

Binnen het plangebied is enkel bebouwing bij de brug aanwezig (zie afbeelding 3 rechtsboven). In 

het eerdere onderzoek van Schillemans & Koelman uit 2015 is vastgesteld dat er in de brug geen 

potentiele verblijfplaatsen voor vleermuizen waargenomen zijn. Tijdens de veldinspectie van 

voorliggende quickscan was het niet mogelijk de gehele brug te inspecteren. Zo zouden er 

geschikte ruimtes aanwezig kunnen zijn op locaties die vanaf de kant niet zichtbaar waren. 

 

Verblijfplaatsen in bomen binnen het plangebied 

In bomen kunnen vleermuizen als rosse vleermuis, watervleermuis en ruige dwergvleermuis 

worden aangetroffen achter loshangend schors en in boomholten en/of knoesten. 
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Binnen het plangebied zijn een aantal bomen langs het Hoger Einde-Zuid aanwezig die in 

potentie door vleermuizen gebruikt kunnen worden als verblijfplaats. Op basis van het 

veldbezoek kan de aanwezigheid van een verblijfsfunctie van boombewonende vleermuizen niet 

worden uitgesloten. 

 

  

Afbeelding 6: Tijdens het veldbezoek aangetroffen holtes/knoesten in bomen langs het Hoger Einde-Zuid 

(Aveco de Bondt, 2019). 

 

Verblijfplaatsen buiten het plangebied 

De bomenrij langs de Amstelslag, Hoger Einde-Noord en de bebouwing rond het plangebied nabij 

de brug bieden door de aanwezigheid van boomholten, pannendaken en toegankelijk 

stootvoegen, potentiele verblijfsmogelijkheden voor boombewonende en gebouwbewonende 

soorten vleermuizen. Ook in de bomen tussen de Amstelslag en de Oranjebaan en buiten het 

plangebied aan het Hoger Einde-Noord zouden in potentie verblijfplaatsen van vleermuizen 

aanwezig kunnen zijn. 

 

Foerageergebied 

Opgaande beplanting en beschutte waterrijke delen zijn potentieel foerageergebied voor 

vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. In dergelijke 

gebieden zijn veel insecten (voedsel) te vinden. Foerageergebieden zijn beschermd als door het 

(tijdelijke) verlies ervan verblijfplaatsen in de directe omgeving worden aangetast. 
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De aanwezige bomen(rijen) en/of waterrijke elementen (de Amstel, bermsloot) in het plangebied 

kunnen dienstdoen als foerageergebied. Het verlies ervan kan leiden tot aantasting van dit 

foerageergebied. De nabijgelegen polder, met voldoende alternatieve watergangen, vormt 

geschikt foerageergebied voor vleermuizen. 

 

Vliegroutes 

Landschappelijke structuren zoals watergangen, boomsingels en lanen worden door vleermuizen 

veelal gebruikt om zich binnen het landschap te oriënteren op weg van verblijfplaats naar 

belangrijk foerageergebied en terug. Ook kunnen deze elementen worden gebruikt als 

migratieroute van zomerverblijven naar winterverblijven. Vliegroutes zijn beschermd wanneer 

bij verstoring van een dergelijke route dit een indirect gevolg heeft op een verblijfplaats in de 

omgeving. De mate van belangrijkheid van een vliegroute houdt verband met de aanwezigheid 

van alternatieve routes, afstand tot (belangrijk) foerageergebied, het seizoen, 

weersomstandigheden en lokaal voedselaanbod. 

 

De rivier de Amstel kan theoretisch dienstdoen als vliegroute dan wel migratieroute tussen 

zomer- en winterverblijf van bijvoorbeeld meervleermuis.  

4.2.3 Grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al., 2016; NDFF, 2019) komen in de wijdere 

omgeving van het plangebied de volgende beschermde soorten grondgebonden zoogdieren voor: 

bunzing, eekhoorn, hermelijn, waterspitsmuis en wezel. 

 

Het plangebied wordt intensief gebruikt door verkeer. De groenelementen die aanwezig zijn 

liggen direct langs een weg en bestaan of uit bomenrijen of uit onderhouden, jaarlijks (kort) 

gemaaide bermen en/of landbouwgronden. Er is weinig opgaande vegetatie aanwezig binnen het 

plangebied en daar waar het aanwezig is betreft het stroken van beperkte omvang, bijvoorbeeld 

langs de Amstel. Het perceel waar voormalig een schoolgebouw aanwezig was heeft beperkte 

opgaande vegetatie, maar ligt ingesloten tussen bebouwing en wegen. De aanwezige sloten zijn 

jaarlijks onderhouden, liggen dicht bij wegen en bebouwing en bevatten geen goed ontwikkelde 

vegetatiestructuur. Binnen het plangebied ontbreekt het juiste habitat voor de genoemde 

soorten derhalve.  
 
Waterspitsmuis  

In een eerder onderzoek is DNA van waterspitmuis in één van de watergangen binnen het 

plangebied aangetroffen. Op basis van dit eDNA is reeds een ontheffing aangevraagd en 

verkregen voor het ‘opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van de waterspitsmuis’ (Ros, 2018). De sloot is gelegen tussen twee wegen, waarvan 

één zeer drukke weg. De sloot wordt jaarlijks onderhouden en mist momenteel de nodige 

vegetatiestructuur.  
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Overige grondgebonden zoogdieren  

Andere beschermde grondgebonden zoogdieren komen op basis van bekende 

verspreidingsgegevens niet voor binnen het plangebied of in de directe omgeving. Daarnaast 

gelden voor deze soorten doorgaans specifieke habitateisen die binnen het plangebied 

ontbreken. Het voorkomen van overige beschermde soorten grondgebonden zoogdieren in het 

plangebied kan daarmee met voldoende zekerheid worden uitgesloten.  

4.2.4 Broedvogels 

Algemeen voorkomende broedvogels kunnen overal tot broeden komen, van een open akker 

(kievit), naar een slootkant (meerkoet), in een klein struikje (winterkoninkje), tot bomen 

(houtduif) en gebouwen (spreeuw). Deze soorten zijn alleen beschermd op het moment waarop 

ze een nest hebben met eieren en jongen. Van enkele vogelsoorten is het nest jaarrond 

beschermd. Deze jaarrond beschermde soorten broeden doorgaans in bomen (o.a. ransuil, 

buizerd) en in gebouwen (huismus, gierzwaluw). 

 

Jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) 

De aanwezige bebouwing (nabij de brug) binnen het plangebied is ongeschikt als broedlocatie 

voor soorten waarvan het nest jaarrond is beschermd. De bebouwing heeft een plat dak, de 

dakranden zijn strak afgewerkt en geschikte openingen en ruimtes om in weg te kruipen voor 

soorten met een jaarrond nest ontbreken. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in 

de bebouwing binnen het plangebied is uitgesloten.  

 

Roofvogels 

Uit de omgeving van het plangebied zijn meerdere waarnemingen bekend van boomvalk, buizerd, 

havik, slechtvalk en sperwer (NDFF, 2019). De bomen binnen het plangebied langs het Hoger 

Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van jaarrond 

beschermde nesten. Deze zijn hier niet aangetroffen. 

 

Niet-jaarrond beschermde nesten (categorie 5 en overige soorten) 

Soorten waarvan het nest valt onder beschermingscategorie 5 betreffen voor een groot deel 

holtebroeders zoals koolmees, pimpelmees, spreeuw en boomkruiper. De aanwezige bomen zijn 

potentieel geschikt als nestplaats voor dergelijke soorten. Nesten uit categorie 5 kunnen een 

jaarrond beschermde status hebben wanneer sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dit rechtvaardigen. In onderhavige situatie is dit niet aan de orde aangezien in 

de omgeving van het plangebied voldoende alternatieven aanwezig zijn waar de soort gebruik 

van kan maken bij het (tijdelijk) verdwijnen van de betreffende nestlocatie.  

In de aanwezige watergangen binnen het plangebied kunnen algemene soorten als meerkoet, 

wilde eend en knobbel zwaan tot broeden komen. Daarnaast kunnen de aanwezige bomen ook 

gebruikte worden door algemene broedvogels. In twee van de te kappen bomen aan Hoger Einde-

Noord en Hoger Einde-Zuid zijn tijdens de inspectie resten van een nest (vermoedelijk van een 

duif, niet jaarrond beschermd) aangetroffen.  
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4.2.5 Amfibieën 

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) komt van de in Nederland aanwezige 

beschermde amfibieën in de wijdere omgeving van het plangebied de volgende soort voor: 

rugstreeppad. De soort is op grote afstand van het plangebied op circa 1,2 kilometer aan de 

oostzijde van de bebouwing van Ouderkerk aan de Amstel waargenomen. Daarnaast is de soort 

ten noorden van het plangebied op circa 1,3 kilometer waargenomen.  

 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad is een soort met een voorkeur voor dynamische milieus, met name gebieden met 

vergraafbaar zand en een natuurlijk of door de mens veroorzaakt pionierskarakter, zoals 

(rivier)duinen, uiterwaarden, afgravingen en bouwterreinen.  

 

In het plangebied zelf is momenteel geen geschikt voortplantingswater aanwezig. Rugstreeppad 

plant zich voort in (tijdelijke) ondiep water dat snel opwarmt, zoals poeltjes en plassen. 

Dergelijke elementen ontbreken in het plangebied. Wel kan de soort indien de juiste 

omstandigheden ontstaan locaties snel koloniseren. 

 

Overige beschermde soorten amfibieën stellen vaak specifieke eisen aan het leefgebied. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld een voorkeur voor vochtige heideterreinen. Ook is geschikte 

vegetatiestructuur en voor de voortplanting geschikte afgelegen poeltjes en of tijdelijke ondiepe 

plassen benodigd binnen het voorkeurshabitat. Dergelijke habitattypen ontbreken binnen het 

plangebied.  

4.2.6 Reptielen  

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) is eenmaal een waarneming van ringslang 

in de wijdere omgeving op circa 2,3 kilometer gedaan. Het betrof een dood exemplaar waarvan 

niet vastgesteld kon worden of deze uit de omgeving kwam.   

 

Ringslang 

Deze slang komt voor in waterrijke habitats met aanwezigheid van structuurrijke vegetaties en 

voldoende schuilplaatsen.  

Het plangebied ligt door de aanwezigheid van de omliggende wegen relatief geïsoleerd, waardoor 

het geen optimaal leefgebied vormt voor ringslang. Wel zijn er oppervlaktewateren aanwezig, 

maar de benodigde vegetatiestructuur langs de wateren ontbreekt. De bermen en oevers worden 

jaarlijks onderhouden en kort gemaaid. Het ontbreken van waarnemingen in de directe omgeving 

en de van watergangen met geschikte vegetatiestructuur, maakt het onwaarschijnlijk dat de 

ringslang voorkomt in het plangebied. 

4.2.7 Vissen 

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) komen in de omgeving van het plangebied 

geen streng beschermde vissoorten voor. Streng beschermde soorten stellen doorgaans specifieke 
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eisen aan het habitat, zoals natuurlijke beken en rivieren met zand of grindbodem of een 

afgesloten watergang met dikke sliblaag. Binnen het plangebied ontbreken dergelijke 

watergangen waardoor de aanwezigheid van streng beschermde vissoorten kan worden 

uitgesloten.  

4.2.8 Vlinders en libellen  

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) komen in de omgeving van het plangebied 

geen streng beschermde vlinders of libellen voor. Beschermde soorten vlinders en libellen stellen 

specifieke eisen aan het habitat waaronder de aanwezigheid van waardplanten en komen 

doorgaans alleen voor in natuurterreinen, zoals (duin)graslanden, vochtige, zonnige of open 

bossen, heideterrein en hogere zandgronden. In het plangebied is dergelijk habitat niet 

aanwezig. Gezien het ontbreken van waarnemingen in de omgeving van het plangebied, de 

ligging buiten bekend verspreidingsgebied en het ontbreken van geschikt habitat is het 

uitgesloten dat beschermde soorten vlinders of libellen voorkomen in het plangebied. 

4.2.9 Overige soorten 

Volgens landelijke verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) komen in de omgeving van het plangebied 

geen beschermde overige soorten insecten, slakken en weekdieren voor. Van de beschermde 

overige soorten zijn een groot aantal aan watergebonden (o.a. platte schijfhoren en Europese 

rivierkreeft). Andere op land wonende soorten leven onder andere onder schors van bomen in 

Zuid-Nederland (o.a. vermiljoenkever). Beschermde insecten, slakken en weekdieren worden 

gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt habitat (er zijn geen heldere, 

schone watergangen aanwezig binnen het plangebied) niet verwacht binnen het plangebied. 

4.3 Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit of ligt niet in een gebied dat beschermd is in het kader van 

de Wet natuurbescherming. Het meest nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied ligt op circa 

4,5 kilometer ten zuiden van het plangebied en betreft het gebied Botshol.  

Gebieden behorend tot de NNN liggen direct ten westen aangrenzend aan het plangebied. Een 

klein gedeelte van het NNN-gebied (ca. 230 m2) is gelegen binnen het plangebied. Daarnaast ligt 

binnen het plangebied een gedeelte weidevogelgebied. Onderstaande afbeelding geeft de ligging 

van het plangebied ten opzichte van de beschermde natuurgebieden weer.  
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Afbeelding 7: Ligging plangebied Brug Ouderkerk ten opzichte van het de NNN (geel) en Natura 2000-gebied 

(groen) (Aveco de Bondt, 2019).  

4.4 Houtopstanden 

Het grootste gedeelte van het plangebied (nog reeds te kappen bomen) ligt in de ‘bebouwde kom 

Boswet’ van de Gemeente Ouder-Amstel. 
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5 TOETSING WET NATUURBESCHERMING 

In dit hoofdstuk wordt bepaald of de plannen mogelijk leiden tot overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zoals genoemd in hoofdstuk 2. Hierbij worden 

de resultaten van de quickscan (hoofdstuk 4) getoetst aan de ingrepen die gepland zijn 

(hoofdstuk 3). Uit dit hoofdstuk volgt de conclusie of er al dan niet vervolgwerkzaamheden nodig 

zijn. Denk daarbij aan een nader onderzoek om de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten aan te tonen, een voortoets om effecten op beschermde natuurgebieden te onderzoeken 

of het aanvragen van een ontheffing / vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.  

5.1 Soortbescherming 

5.1.1 Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen in bebouwing binnen het plangebied 

Op basis van de aanwezige bebouwing rond de brug waarvan de geschiktheid niet met zekerheid 

vast te stellen was, is de aanwezigheid van een kraam-, zomer-, paar- en of 

(massa)winterverblijf voor soorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger niet uit te 

sluiten. Een aanvullend onderzoek dient hieromtrent uitsluitsel te geven. Hierbij worden de 

verblijfsfunctie en het aantal dieren dat gebruikt maakt van het plangebied in kaart gebracht. Op 

basis van het nader onderzoek kunnen vervolgstappen bepaald worden. 

 

Verblijfplaatsen in bomen binnen het plangebied 

Binnen het plangebied zijn boomholtes aangetroffen/niet uit te sluiten in de bomen langs het 

Hoger Einde-Zuid. Een nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor 

boombewonende vleermuizen binnen het plangebied dient plaats te vinden om het effect van de 

voorgenomen ingreep volledig te kunnen beoordelen. Tijdens dit nader onderzoek worden 

gebruiksfunctie in kaart gebracht. Op basis van het nader onderzoek kunnen vervolgstappen 

bepaald worden. 

 

Verblijfplaatsen buiten het plangebied 

In de bomenrij langs de Amstelslag en de bomen tussen de Amstelslag en Oranjebaan kunnen 

verblijfplaatsen van boombewonende soorten vleermuizen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen in de 

bebouwing naast het plangebied vleermuizen aanwezig zijn. Door tijdens de uitvoering en in de 

eindsituatie het aanlichten van de bomen boven de reeds aanwezige openbare verlichting en het 

aanlichten van de bebouwing te voorkomen, is verstoring van een eventuele verblijfsfunctie niet 

aan de orde. 

 

Foerageergebied 

De geplande herinrichting van het terrein leidt mogelijk tot een lichte afname in beschikbaar 

foerageergebied. In de omgeving is echter voldoende alternatief en vergelijkbaar 

foerageergebied aanwezig. Negatieve (indirecte) effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen 
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dientengevolge worden niet verwacht. Verstoring van essentieel foerageergebied wordt daarmee 

uitgesloten. 

 

Vliegroute 

De Amstel kan in potentie dienstdoen als vliegroute. In eerder onderzoek is deze functie echter 

niet vastgesteld. Omdat deze onderzoeken reeds gedateerd zijn, kan deze functie niet 

uitgesloten worden. In een nader onderzoek zal de functie nogmaals onderzocht worden. Indien 

een vliegroute tijdens het onderzoek aangetoond wordt dient nagegaan te worden of het eerder 

opgestelde werkplan voor het voorkomen van verstoring van de vliegroute tijdens het werken aan 

de brug (Hoogenstein, 2016) nog afdoende is of dat opnieuw beoordeeld moet worden of een 

ontheffing benodigd is voor de werkzaamheden.  

5.1.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voor waterspitsmuis is in een eerder onderzoek aangegeven dat de soort potentieel voor kan 

komen binnen het plangebied. Middels eDNA is de soort ook aangetoond. Er is voor deze soort 

reeds een ontheffing verkregen voor de uit te voeren werkzaamheden. Op basis van de 

veldinspectie die uitgevoerd is voor voorliggend onderzoek wordt de aanwezigheid van vaste rust- 

en/of verblijfplaatsen op het moment van schrijven van waterspitsmuis in de betreffende sloot 

(afbeelding 3 is de sloot links onderin te zien) onwaarschijnlijk geacht. De slootkanten zijn kort 

gemaaid en er is te veel verstoring rond de sloot aanwezig. Middels het treffen van de 

maatregelen uit de reeds verkregen ontheffing kan het werk conform de Wet natuurbescherming 

uitgevoerd worden. 

5.1.3 Broedvogels 

Omdat alle vogels tijdens het broeden beschermd zijn, kunnen werkzaamheden tijdens het 

broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. Geadviseerd wordt de 

werkzaamheden uit te voeren of te starten buiten het broedseizoen. Er wordt geen 

standaardperiode voor het broedseizoen gehanteerd; ongeacht het seizoen mogen nesten van 

vogels die actief in gebruik zijn, niet worden aangetast of verstoord. Het broedseizoen loopt 

globaal van medio maart – eind juli, maar is afhankelijk van de betreffende soort en 

buitentemperatuur. 

 

Niet-jaarrond beschermde nesten (categorie 5 en overige soorten) 

Door de aanwezigheid van beperkte opgaande begroeiing en bomen zijn er broedmogelijkheden 

voor ‘algemene’ soorten waarvan het nest niet jaarrond is beschermd en voor soorten die vallen 

onder beschermingscategorie 5. Voor deze soorten geldt, evenals voor alle andere soorten, dat 

werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring. 

Geadviseerd wordt de werkzaamheden uit te voeren of te starten buiten het broedseizoen. 
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5.1.4 Amfibieën 

 

Rugstreeppad 

Op basis van de verspreidingsgegevens en de afwezigheid van ondiepe zandige oevers en geschikt 

landhabitat is de aanwezigheid van rugstreeppad binnen het plangebied niet te verwachten. Wel 

kan rugstreeppad een locatie snel koloniseren indien de juiste omstandigheden ontstaan. Voor 

zover mogelijk dient voorkomen te worden dat er zandige, goed vergraafbare oevers of terreinen 

ontstaan. Tijdelijke poelen dienen in de periode april tot en met oktober actief gedempt dan wel 

gedraineerd te worden. Daarnaast dient er zorg voor gedragen te worden dat achterblijvend 

materiaal waar individuen onder kunnen kruipen opgeruimd wordt. Geadviseerd wordt om een 

ecologisch ter zake deskundige regelmatig een rondgang door het plangebied te laten maken in 

de voortplantingsperiode en voorafgaand aan de winterperiode. Indien noodzakelijk kan met een 

ecoloog bepaald worden dat voor een gedeelte van het terrein een amfibiescherm geplaatst 

wordt. Wanneer onverhoopt toch individuen van de soort op het momenteel niet geschikte 

terrein voorkomen (waar de soort van oorsprong ook niet voorkomt) kunnen deze afgevangen 

worden en in geschikt habitat uitgezet worden. Dit dient te gebeuren in overleg met, en 

uitgevoerd door, een ecologisch deskundige. 

5.2 Gebiedsbescherming 

In het eerdere onderzoek is vastgesteld dat de te realiseren plannen niet leidt tot aantasting van 

gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland en/of Natura 2000-gebieden (Van der 

Veen, 2016). Echter lijkt een klein gedeelte (circa 230 m2) van het plangebied wel binnen NNN-

gebied te liggen (zie afbeelding 8). De provincie Noord-Holland gaat voor deze specifieke situatie 

beoordelen hoe hier mee omgegaan dient te worden. Ook is vastgesteld dat binnen het 

plangebied een weidevogelleefgebied gelegen is. In een eerder stadium is reeds afstemming met 

de provincie bereikt over de financiële compensatie die plaats moet vinden voor het aantasten 

van het weidevogelleefgebied (Sinoo en Dekker, 2017). Met betrekking tot het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied (circa 4,5 kilometer; Botshol) is in de rapportage van Van der Veen (2016) 

reeds vastgesteld dat de voorgenomen plannen geen direct effect (verlies oppervlak, 

versnippering) op de instandhoudingsdoelstellingen zullen hebben. Ook een effect van de 

werkzaamheden (geluid, licht, trilling) is uitgesloten omdat deze niet reiken tot aan het Natura 

2000-gebied. Niet duidelijk is echter of er ook getoetst is aan stikstofdepositie. Omdat Botshol 

stikstofgevoelig is, wordt aanbevolen in eerste instantie een AERIUS-berekening uit te laten 

voeren om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten.  
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Afbeelding 8: NNN gelegen binnen het plangebied (Aveco de Bondt, 2019). 

5.3 Houtopstanden 

Het grootste gedeelte van het plangebied (nog reeds te kappen bomen) ligt in de ‘bebouwde kom 

Boswet’ van de Gemeente Ouder-Amstel waardoor aanwezige bomen geen deel uitmaken van 

beschermde houtopstand. 

5.4 Zorgplicht 

In het kader van de zorgplicht geldt naast de eventuele maatregelen naar aanleiding van het 

nader onderzoek naar vleermuizen voor onderhavig situatie dat er geen (soort)specifieke 

maatregelen hoeven te worden getroffen uitgezonderd de ‘algemene’ aandacht voor eventueel 

aanwezige individuen bij de uitvoering van het werk. Dit betreffen de volgende maatregelen; 

- Afvangen watergangen ten behoeve van algemeen voorkomende vissen en amfibieën en 

watergang dempen in één richting; 

- Rooi- en kapwerkzaamheden in één richting uitvoeren en in de periode augustus – medio 

maart (na vrijgave) of buiten deze periode onder ecologische begeleiding en na vrijgave 

(bij afwezigheid zwaarder beschermde natuurwaarden); 

- Grondverzet zoveel als mogelijk in één richting uitvoeren. 

 

Met betrekking tot de rugstreeppad: 

- Actief dempen/draineren van poelen en plassen in o.a. rijsporen; 
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- Rondslingerend materiaal opruimen; 

- Regelmatig een rondgang door het gebied om te controleren op gunstige 

omstandigheden voor rugstreeppad en deze tegen gaan; 

- Eventueel afvangen van aanwezige individuen van rugstreeppad als deze zich ophouden 

in gebieden waar deze oorspronkelijk niet voorkomen. 

 

Bij een complex aan maatregelen, waaronder eventuele maatregelen naar aanleiding van het 

nader onderzoek of een eventuele ontheffing soortbescherming, dienen deze te worden 

vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Voor voorliggend werk is reeds een werkprotocol 

opgesteld (Debruyne, 2018). Maatregelen en voorschriften uit dit werkprotocol zijn naast 

aanvullende maatregelen die volgen uit voorliggende toetsing en/of aanvullende nader 

onderzoeken onverminderd van kracht voor de werkzaamheden. De aanvullende maatregelen 

hebben met name betrekking op rugstreeppad, de afstemming met de provincie omtrent het stuk 

NNN dat verloren gaat en het uitvoeren van een AERIIUS-berekening. 
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6 SAMENVATTING 

 

In opdracht van combinatie BOK heeft de vakgroep Ecologie van Aveco de Bondt een quickscan 

flora en fauna uitgevoerd voor project Brug Ouderkerk. Bij het vervangen van de brug aan de 

N522 wordt naast de brug ook de omliggende infrastructuur opnieuw ingedeeld. Voor het werk 

dienen bomen gekapt te worden aan het Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid, een sloot langs 

de Oranjebaan (N522) gedempt te worden (reeds een ontheffing verkregen voor waterspitsmuis), 

en wegen opnieuw aangelegd te worden. Ook zal er ruimtebeslag gelegd worden op een deel 

aangemerkt als weidevogelleefgebied. Hiervoor is eerder in overleg met de provincie een 

financiële compensatieregeling opgesteld (Sinoo en Dekker, 2017). 

 

Om vast te stellen of in aanvulling op eerder onderzoeken nieuwe zwaarder beschermde soorten 

conform de Wet natuurbescherming te verwachten zijn binnen het plangebied en aangetast 

worden dan wel beschermde natuurgebied (N2000/NNN) worden aangetast, is als eerste stap een 

quickscan flora en fauna uitgevoerd. Onderstaand zijn de resultaten van de quickscan 

samengevat. 

6.1 Soortbescherming 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de quickscan opgenomen met de te verwachten 

effecten, te treffen maatregelen en te nemen vervolgstappen. 

 

Tabel 4. Samenvatting quickscan flora en fauna Brug Ouderkerk, 2019. 

Soort(groep) 

zwaarder 

beschermde 

soorten potentieel 

aanwezig? 

Functie Verstoring 
Verbodsbepaling 

Wnb 

Maatregelen/ 

vervolgstappen 

Vaatplanten nee - - - - 

Vleermuizen 

Gebouwbewonende 

en 

Boombewonende 

vleermuizen 

verblijfplaats mogelijk Artikel 3.5 

aanvullend onderzoek 

bomen ter hoogte van 

Hoger Einde-Noord en 

Hoger Einde-Zuid en 

bebouwing bij de brug * 

diverse soorten foerageergebied nee Artikel 3.5 

nader onderzoek 

foerageerfuncties bomen 

Hoger Einde-Noord en 

Hoger Einde-Zuid en 

Amstel * 

diverse soorten vliegroute mogelijk Artikel 3.5 

nader onderzoek 

vliegroute langs de 

Amstel * 
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Grondgebonden 

zoogdieren 
nee - - - - 

Broedvogels 

categorie 1 t/m 4 - - - (kap)werkzaamheden 

(starten) buiten 

broedseizoen (15 maart 

tot 1 augustus) en na 

vrijgave of binnen 

broedseizoen onder 

ecologische begeleiding 

en bij afwezigheid 

zwaarder beschermde 

natuurwaarden; actief 

broedvrij houden van het 

werkgebied door bijtijds 

nestbouw te verstoren; 

maaien opgaande 

vegetatie (alleen 

mogelijk indien broedvrij) 

categorie 5 nestlocatie mogelijk Artikel 3.1 

overige soorten nestlocatie mogelijk Artikel 3.1 

Amfibieën Rugstreeppad 

Voortplantings-

locatie, 

leefgebied 

nee - 

voorkomen ontstaan goed 

vergraafbare oevers 

en/of terreinen; actief 

tegengaan van poelen 

binnen plangebied; 

aanwezig materiaal goed 

opruimen; eventueel in 

overleg met een 

ecologisch deskundige 

waar nodig maatwerk 

leveren en zandige 

terreinen afzetten 

middels amfibiescherm 

Reptielen nee - - - - 

Vissen nee - - - - 

Vlinders en 

libellen 
nee - - - - 

Overige soorten nee - - - - 

 *Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan het nodig zijn aanvullende maatregelen te treffen om de functionaliteit 

van de vaste rust- en verblijfplaats te garanderen. Deze maatregelen dienen te worden vastgelegd in een activiteitenplan en 

door middel van een ontheffingsaanvraag ter beoordeling bij het bevoegd gezag te worden voorgelegd. 

 

Zorgplicht 
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Iedereen dient voldoende rekening te houden met in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving. In het kader van de zorgplicht dienen, ten behoeve van onderhavig 

project, de volgende algemene maatregelen te worden uitgevoerd; 

 

- Afvangen watergangen ten behoeve van algemeen voorkomende vissen en amfibieën en 

watergang dempen in één richting; 

- Rooi- en kapwerkzaamheden in één richting uitvoeren en in de periode augustus – medio 

maart na inspectie; 

- Grondverzet zoveel als mogelijk in één richting uitvoeren. 

 

Met betrekking tot de rugstreeppad: 

- Actief dempen/draineren van poelen en plassen; 

- Rondslingerend materiaal opruimen; 

- Regelmatig een rondgang door het gebied om te controleren op gunstige 

omstandigheden voor rugstreeppad en deze tegen gaan; 

- Eventueel afvangen van aanwezige individuen van rugstreeppad als deze zich ophouden 

in gebieden waar deze oorspronkelijk niet voorkomen. 

 

Maatregelen zijn vastgelegd in het ecologisch werkprotocol van Debruyne in 2018. Bovenop deze 

maatregelen dienen de maatregelen uit voorliggende rapportage toegepast te worden.   

6.2 Gebiedsbescherming 

In het kader van gebiedsbescherming is gekeken of de toekomstige ontwikkelingen leiden tot 

negatieve effecten op natuurgebieden beschermd middels de Wet natuurbescherming (Wnb) en 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

 

Met betrekking tot N2000-gebied Botshol is in de eerdere toetsing door Sweco (Van der Veen, 

2016) is geconstateerd dat geluid, trilling en licht op basis van de afstand geen negatief effect 

zullen hebben. Gezien de aard van het plangebied wordt een ecologische relatie tussen 

plangebied en gebied Botshol uitgesloten. Er wordt echter niet gesproken over een toetsing 

omtrent stikstofdepositie. Aanbevolen wordt dan ook in eerste instantie een aanvullende AERIUS-

berekening uit te laten voeren om hier inzicht in te krijgen. 

Met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland is geconstateerd dat een klein gedeelte van het 

plangebied gelegen is binnen de grenzen van het NNN welke door de provincie bepaald is. De 

provincie Noord-Holland heeft aangegeven voor deze specifieke situatie te beoordelen hoe hier 

mee omgegaan dient te worden. 

 

Uit de AERIUS-berekening zal afgeleid dienen te worden of aanvullend onderzoek noodzakelijk is 

om te bepalen of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd is. Naar 

aanleiding van de exercitie van de provincie kan geconcludeerd worden of een ‘nee-tenzij’ toets 

in het kader van het Natuurnetwerk Nederland aanvullend benodigd is. 
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6.3 Houtopstanden 

Het grootste gedeelte van het plangebied (nog reeds te kappen bomen) ligt in de ‘bebouwde kom 

Boswet’ van de Gemeente Ouder-Amstel waardoor eventueel aanwezige bomen geen deel 

uitmaken van beschermde houtopstand. 

 
 



 

 

 

datum  25 juni 2019 referentie  IVN/190206/05 pagina  32 van 32 

         

BIJLAGE 1 BRONNEN  

 

 

Literatuurlijst  

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) 2016. 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren. - Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & 

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden. 

 

Debruyne, M., 2018. Ecologisch werkprotocol brug Ouderkerk: naar aanleiding van de 

Gedragscode Provinciale infrastructuur en ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet. Aveco de 

Bondt, Amersfoort. 

 

Hoogenstein, L., 2016. Werkprotocol meervleermuis burg Ouderkerk, Sweco Nederland B.V., 

Alkmaar; 

 

Koorevaar, J., 2014. Quickscan Amsteldijk Noord en Amstelzijde, E.C.O. Logisch, Leimuiden; 

 

Koorevaar, J., 2015. Briefrapport inventarisatie diverse soortgroepen, E.C.O. Logisch, Leimuiden; 

 

Ros, E.J.G., 2018. Wnb aanvraag ontheffing ruimtelijke ingreep: N522, brug Ouderkerk a/d 

Amstel. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Hoorn. 

 

Schillemans, M.J. & Koelman, R., 2015. Onderzoek vleermuisfuncties brug N522 – Ouderkerk aan 

de Amstel, Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen. 

 

Sinoo, F. & Dekker, R., 2017. Provinciaal Inpassingsplan Brug Ouderkerk. Sweco Nederland B.V., 

Alkmaar  

 

Van der Veen, D., 2016. Natuuronderzoek Brug Ouderkerk: Oriënterend en aanvullend onderzoek 

in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur. Sweco Nederland B.V., Alkmaar. 

 

Van der Veen, M.L., 2018. Aanvulling ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb). Aveco de Bondt, 

Amersfoort. 

 

Van der Veen, M.L., 2018. Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming brug 

Ouderkerk. Aveco de Bondt, Amersfoort. 

 

Websites 

ndff-ecogrid.nl, bezocht op 4 maart 2019 

www.verspreidingsatlas.nl, bezocht op 15 maart 2019 

www.zoogdiervereniging.nl, bezocht op 15 maart 2019 

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000, bezocht op 15 maart 2019 
 

http://www.zoogdiervereniging.nl/


1

Van:  < @vwinfra.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 15:46
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Mogelijkheden tot kappen 3-tal bomen Ouderkerk aan de Amstel
Bijlagen: Bomen.jpeg; vleermuizen kraamseizoen.jpg

Hoi   

We doen weer een poging om de bomen naast de kerk‐appartementen te mogen kappen bij RUD‐NHN. To be 
continued….. 

Met vriendelijke groet, 

N522 Vervanging brug Ouderkerk 

+31  I @vwinfra.nl

Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 

 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print. 

Van:   < @avecodebondt.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 14:37 
Aan:   < @rudnhn.nl>;   < @rudnhn.nl> 
CC:   < @vwinfra.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijkheden tot kappen 3‐tal bomen Ouderkerk aan de Amstel 

Geachte heer   geachte heer   

N.a.v. onderstaande mail wil ik graag de resultaten van vleermuisonderzoeken aan u voorleggen zodat wij hopelijk
over kunnen gaan tot het kappen van de drie eerder genoemde bomen. Het gaat dus om de drie bomen op het
perceel aan het Hoger Einde‐Zuid naast de Brug over de Amstel. Op de bomen kaart in de bijlage zijn deze bomen
aangeduid als potentieel te kappen.

Onderstaand gaf u aan dat er middels het uitvoeren van twee rondes (1 keer avond, 1 keer ochtend) met 
batdetector aangetoond kon worden of er hier sprake is van essentieel gebied (verblijfplaats/foerageergebied). 
Inmiddels zijn door adviesbureau E.C.O. Logisch drie rondes uitgevoerd. Twee avondrondes en één ochtendrond. In 
de bijlage (vleermuizen kraamseizoen) treft u het resultaat van deze rondes op kaart aan. Net als in de eerdere 
onderzoeken komt ook hier weer uit dat er geen verblijfplaatsen in het plangebied aanwezig zijn (wat dat betreft 
zijn de resultaten over de jaren consistent). 

Zoals u op de kaart kunt zien zijn er binnen het plangebied geen verblijfplaatsen aangetroffen (niet in bomen en ook 
niet in gebouwen). Enkel buiten het plangebied ter hoogte van Hoger Einde‐Noord is één zomerverblijfplaats van 
gewone dwergvleermuis aangetroffen. Wel zijn er foeragerende en passerende individuen waargenomen binnen het 
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plangebied, al is dit ook beperkt. Het onderzoeksbureau is hierbij met betrekking tot de foeragerende individuen 
niet van mening dat het gaat om essentieel foerageergebied. De argumenten hiervoor zijn: de lage aantallen 
vleermuizen, de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageergebied (watergangen, overige bomen, tuinen) in 
de omgeving en de afwezigheid van een verblijfplaats direct in de buurt van de drie te kappen bomen. Rond de kerk 
zijn geen in‐ en uitvliegende individuen waargenomen die gebruik maken van de bomen. 
  
Eerder hadden wij al beargumenteerd dat de drie te kappen bomen geen essentiële functies voor vleermuizen 
hebben, nu is dit middels onderzoek ook aangetoond. Ik hoor graag of wij op basis van bovenstaande de kap van de 
drie bomen in gang kunnen zetten. De reactie graag ook aan   (cc) sturen zodat de uitvoerende 
partij ook direct op de hoogte is. 
  
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 
  
T: +31 (0)88‐  
M: +31 (0)6‐  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
  
  
Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
  
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
  
  
  

Van:   < @rudnhn.nl>  
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 14:54 
Aan:   < @avecodebondt.nl> 
CC:   < @rudnhn.nl> 
Onderwerp: RE: Mogelijkheden tot kappen 3‐tal bomen Ouderkerk aan de Amstel 
  
Beste   
  
Zoals je weet is het een beladen project dat onder een vergrootglas ligt bij de omwonenden. 
Eén van die omwonenden heeft geluidopnames gemaakt en waarnemingen gedaan van een x aantal 
vleermuizen bij die bomen naar eigen zeggen.   
  
Om bij een eventuele rechtszaak met een juiste onderbouwing te komen vragen wij om een tegenonderzoek uit te 
voeren. 
Als je twee maal ( 1 keer in de avond en 1 keer in de ochtend met 10 dagen tussen de twee bezoeken) een controle 
doet met een batdetector is dat voldoende. 
  
Als dan daaruit blijkt dat er geen soorten aanwezig zijn of dermate weinig dat de bomen geen essentieel foerageer 
of luwte werking hebben kunnen de bomen verwijderd worden na berichtgeving aan de dhr.   
  
Er bestaat een kleine mogelijkheid dat de naast gelegen voormalige kerk verblijfplaatsen van vleermuizen bevat die 
tijdens het uitvliegen of invliegen gebruik maken van de bomen.  
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Het is zaak dat alles met zekerheid wordt uitgesloten en dat is het nu niet aan de hand van fysieke waarnemingen 
door een omwonende en alleen een geschiktheid beoordeling van de initiatiefnemer (van jou dus).  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Medewerker beleidsuitvoering I Wet natuurbescherming 
  
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
T   088 –  
E  @rudnhn.nl 
W www.rudnhn.nl 

 
  
  

Van:   [mailto: @avecodebondt.nl]  
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 14:01 
Aan:   < @rudnhn.nl> 
Onderwerp: Mogelijkheden tot kappen 3‐tal bomen Ouderkerk aan de Amstel 
  
Geachte heer   
  
Eerder is er reeds contact geweest over de mogelijkheden tot het kappen van bomen bij het project Brug Ouderkerk. 
In eerste instantie was hierover afgesproken dat enkel één boom aan de Hoger Einde‐Noord gekapt kon worden en 
voor de overige locaties een nieuw nader vleermuisonderzoek nodig is. Dit onderzoek is ook reeds in gang gezet. 
Echter hebben wij aan het begin van het proces al beargumenteerd dat het verwijderen van de 3 genoemde bomen 
aan Hoger Einde‐Zuid vanuit ecologisch oogpunt geen enkel probleem zou moeten zijn. Er zitten in deze bomen 
geen gaten/spleten/holen die dienst kunnen doen als verblijfplaats en de bijdrage van de bomen aan 
foerageergebied is dermate beperkt dat dit niet als essentieel beschouwd kan worden. Omdat er door de 
verschillende communicatie (ontvangen brief van de RUD waarin alle 4 de bomen vrijgegeven waren; 1 boom te 
Hoger Eind‐Noord en 3 bomen te Hoger Einde‐Zuid) wat twijfel ontstaan is bij de uitvoerende partij is er contact 
geweest met uw collega (dhr.   In eerste instantie leek dit mogelijkheden te geven om toch over te gaan 
tot kap van de 3 bomen, zeker ook omdat dit vanuit ecologisch oogpunt geen probleem zou zijn. Echter, in een 
mailbericht aan dhr.   komt toch terug dat er aanvullend onderzoek nodig is. 
  
Daarop heeft onze opdrachtgever (Combinatie BOK) ons gevraagd nogmaals contact met u te zoeken om na te gaan 
wat er nu precies mogelijk is. Ik hoor graag van u of het toch mogelijk is deze bomen alsnog te kappen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Ecologie 
(In oneven weken op vrijdag vrij) 
  
T: +31 (0)88‐  
M: +31 (0)6‐  
E:  @avecodebondt.nl 
I: www.avecodebondt.nl 
  
  
Aveco de Bondt 
Podium 9, Amersfoort 
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Postbus 2674 ‐ 3800 GE Amersfoort 
KvK: 30169759 ‐ Disclaimer 
  
Volg ons op:  
Linkedin ‐ Twitter ‐ Facebook ‐ YouTube  
  

Disclaimer: De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, 
noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie 
verzonden per email niet gewaarborgd is. The information contained in this communication is confidential 
and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information 
is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission 
of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the 
confidentiality of e-mail communication is not warranted.  

 
===================================================================================================
================ 
Disclaimer RUD NHN: 
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? 
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met 
toestemming van de zender toegestaan. 
Binnenkort verandert onze naam in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.rudnhn.nl  
===================================================================================================
================ 

Disclaimer: De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. The 
information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper 
and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 
Please note that the confidentiality of e‐mail communication is not warranted.  

 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 
 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
that the confidentiality of e-mail communication is not warranted. 
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Combinatie brug Ouderkerk
T.a.v. de heer   
Postbus 292
1110 AG DIEMEN

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

vERz0iloElt 07 Al,6. 20t9
oD.286069
de heer  
Wet natuurbescherming/ geen ontheffing vereist
N522 Vervanging brug Ouderkerk, Ouderkerk aan de Amstel

)

Geachte heer ,

Op 2 juli 2019 heeft u ons per brief verzocht om te beoordelen of ervoor het kappen van een
drietal bomen naast Hoger Einde -Zuid 22 te Ouderkerk aan de Amstel een besluit op grond van de
Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk is. Op basis van de door u overgelegde informatie en
onze overwegingen stellen wij dat er geen Wnb ontheffing noodzakelijk is.

Het betreft voorbereidingswerkzaamheden voor het vervangen van de brug Oranjebaan en de
herstructurering van de N522. Hiervoor is de initiatiefnemer voornemens drie bomen te kappen
(zie de bijlage bij deze brief) voor het kunnen aanvoeren van bouwmateriaal en materieel via rivier
de Amstel.

Overwegingen

Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherminq, Soorten
Om in het kader van de Wet natuurbescherming heeft ecologisch adviesbureau E.C.O. Logisch
onderzoek uitgevoerd welk effect de kap van drie bomen heeft op de gunstige staat van diverse
soorten vleermuizen.
Tijdens twee avond- en één ochtendronde met een batdetector zijn geen verblijfplaatsen
aangetroffen. Wel zijn enkele foeragerende en passerende exemplaren waargenomen (zie de
bijlage van deze brief). Dit waren echter enkele individuen zodat geconcludeerd kan worden dat de
drie bomen geen essentiele functie hebben voor de waargenomen vleermuissoorten.

Of de bomen een functie hebben voor sooften die eventueel in het naastgelegen pand, Hoger Einde
-Zuid22, verblijven, is gekeken of ervleermuisactiviteit was die binding heeft met het pand. Dit is
tijdens het vleermuisonderzoek niet waargenomen.

Op basis van de door u overgelegde gegevens concluderen wij dar er geen sprake is van de
overtreding van de verboden als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet
natuurbescherming, waardoor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming niet vereist
is.

Wij adviseren u de uitvoerder van de activiteit kennis te laten nemen van deze brief en deze bij
zich te laten dragen en op verzoek te tonen aan de toezichthouders. Indien de activiteiten wijzigen
dient u contact met ons op te nemen zodat opnieuw getoetst kan worden.

Een afschrift van deze brief sturen wij aan onze afdeling Toezicht en Handhaving.

Postbus 2o95, rózo FB 1""{or:rn @nhn.nl
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Overiqe wetqevinq
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat uw aanvraag mogelijk betrekking heeft op een
activiteit waarvoor op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Omgevingsdie NHN)

De Regionale U¡tvoer¡ngsd¡enst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft haar naam onlangs veranderd in
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). voor meer informatie zie www.odnhn,nl

Bijlage(n) locatie bomenkap en resultaat vleermuisonderzoek

Kopie aan Aveco de Bondt, t.a.v. dhr.   Postbus 2674,3800 GE
Amersfoort.
Dhr. ,  ,    

a

a

a

@nhn.nl

,i : .': ..::. :



Bijlagen
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Legenda

Foerageergebied bomen

[J! potentieel te kappen
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Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 0
BOK-002196 Te laat 1

Open 28

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 08-11: Actie aanhouden 22-11: Tegenbod aan dhr  is verstuurd. 06-12: Actie 
aanhouden. 20-12: Termijn tegenbod  is verlopen, telefonisch contact verliep raar. 31-01:  wil 
ontsluiting via Bankrasweg, GAM heeft geen bezwaar. Alleen kostencomponent nog bekijken (zie actie 93). 
Onteigening wordt opgestart voor percelen  en  14-02: Onteigening is opgestart 28-03: binnenkort 
start ovl met RWS Corporate Dienst ivm onteigening. In mei '19 naar GS voor besluit. 11-04: actie aanhouden. 09-
05: Actie aanhouden. 23-05: er zijn gesprekken geweest met  en dat leek welwillend. Aanstaande 
maandag gesprek met  waarbij toegang van de percelen een rol speelt.06-06: aanhouden 19-06: er komt 
weer gesprek met  (hopelijk volgende week), om huur of vergoeding te gespreken zodat de terreinen 
kunnen worden gebruikt om te werken (meer dan betredingstoestemming) en dat de rechter de onteigening 
vaststelt. Kan GAM ook druk uitoefenen vraagt .  vraagt intern na op bestuurlijk niveau (wordt 
waarschijnlijk verzoek van gedeputeerde aan wethouder). Gesprekken met Oranjestaete lopen iets soepeler maar 
zij verwijzen ook naar  04/07: Gesprek  is geweest en hij reageert deze week over de huurprijs en 
het gesprek met wethouder naar PNH.  wil eerst basisafspraken met PNH, mogelijk binnen twee weken 
meer bekend. 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr  Daar stokt het. Gesprek met  en wethouder 
was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen kan /  reageren op huurvoorstel van PNH. Incl. 
instellen onafhankelijke commissie voor bindend prijsadvies qua aankoop. Verzoek PNH aan weth GAM om 
nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel GOA om gesprek te regelen met  en gedeputeerde + 
wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze maand antwoord anders "harde onteigening". Voorbereiding ligt 
momenteel bij RWS Corporate Dienst. 

1-mrt-18 te laat

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis 
aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk 
voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door 
PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er 
ovl tussen Grondzaken PNH-  Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft 
concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. 
BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting 
dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM 
en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor 
verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-
07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld 
wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal 
worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen 
Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag.

/ 29-aug-19 open

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed.

29-aug-19 open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

/ reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen  en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

/  zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

/ reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie.

reminder open

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03:  (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met  
PNH en BOK. 25-04: ovl met  geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat  bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd.

/ reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden

/ 29-aug-19 open

72 13-sep-18 /

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam /  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar /  voor onderzoek/gesprek.

/ 29-aug-19 open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:  

 15-aug-19

Vergadering 35

Locatie: Ouder-Amstel
Afwezig:  

Documentnr: 

Klaar
0%

Te 
laat
3%

Open
97%

32.



73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan. 
28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat 
uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-
06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: 
Aanhouden

29-aug-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- /  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern 
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: 
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: 
Aanhouden.

29-aug-19 open

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

/ 29-aug-19 open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. / reminder open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door  &  ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met t ( ) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt.

29-aug-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met  was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05:  wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met  en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

29-aug-19 open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk. WS eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat /  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen.

29-aug-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

29-aug-19 open

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: 
Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden.

29-aug-19 open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65
Firma  doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met  Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden.

reminder open

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden

29-aug-19 open

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-aug-19 open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

29-aug-19 open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog.
/ 29-aug-19 open

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie.

/ 29-aug-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 

29-aug-19 open

124 15-aug-19 Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. / 29-aug-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN
BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.

29-aug-19 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie 
is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog 

geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen 
terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor 
betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 
01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

/ 1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en  Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-

 BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met  
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak -  PNH en BOK. 29-03:dd 28-
03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam /  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr ? Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 
08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm  
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na  dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl  van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs  moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03:  was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met  heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar  eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf  naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: 
Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, 
VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de 
vraag per mail en  komt  terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek 
bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-
05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) 
hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  
zie nr 52), (3) is terrein naast pand  eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren 
bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl 
evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord . 01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 
18 juni met  op pad. 21-06: /  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 
05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken 
plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr van  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat 
hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-
11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal 
contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN ) ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met 

 (cp eigenaar dhr ) volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek 
aangevraagd met dhr  Week 17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt 
nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met 
dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-
06). 28-03:  ovl met dhr  HEN . Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 
voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief 
ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. 

 komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr 
. 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf 

maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

/ 23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (baas 
afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  
ovl met restauranthouder  (mevr ).  wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-
3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  ( ) langs om dit te 
bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde 
(westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de 
werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde 
wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen 
te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp 
mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  
bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal 
bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm 
voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en 
dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen 
ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die 
procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap 
en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten om 
fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. 
Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan 
B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel 
bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren 
hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  
27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en
negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op
23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort
bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht
van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september 
is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam 
heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-
Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 
1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan 
Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon 
Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 

paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden 
tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
(Ad Akkies). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. 
Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

/ 27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18  Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van  Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom  met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl  dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl 

 is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van 
 Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam /  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam /  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door 
escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door 
BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 
gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) 
meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt 
ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 
6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de 
brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-
wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke Korrel vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt 
en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag 
start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 
2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken 
later in werking. Actie afgerond.

/  
/ 22-nov-18 22-nov-18 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet 
nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. 
GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand  eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn. checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan  21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij  geweest. Zorg bij  is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij   wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan 
PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: 
BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang 
mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men 
aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van 
de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH 
is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

/ 21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en /  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam /   checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor   gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07:  dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand 

GAM en PNH hebben mail ontvangen van  aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen  tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met  wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door  Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09: JVK heeft nog niets ingediend. 11-
10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 
08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat melding voor
aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben 
van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren 
zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen. gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 
50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen.
Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar



67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande 
Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: 
Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of 
de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr 

 benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam 
werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is 
geweest.  ( ) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-
04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  
heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar 
ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie 
afgerond.

/   8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl /  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland. MWO meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het  niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-   
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

/ 14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

/  14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-
02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

/ 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ . Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in 
eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie 
aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg 
en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  
op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, 
actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere 
hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: 
nog doen. 25-04:  wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 
09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet 
iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-
06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

/ 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-
05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

 wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam /  opgenomen. Actie 
afgerond.

/ 25-apr-19 25-apr-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen 
trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen 
gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

/ 4-jul-19 4-jul-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 3
BOK-002236 Te laat 1

Open 31

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 08-11: Actie aanhouden 22-11: Tegenbod aan dhr  is verstuurd. 06-12: Actie 
aanhouden. 20-12: Termijn tegenbod  is verlopen, telefonisch contact verliep raar. 31-01:  wil 
ontsluiting via Bankrasweg, GAM heeft geen bezwaar. Alleen kostencomponent nog bekijken (zie actie 93). 
Onteigening wordt opgestart voor percelen  en Driestar. 14-02: Onteigening is opgestart 28-03: binnenkort 
start ovl met RWS Corporate Dienst ivm onteigening. In mei '19 naar GS voor besluit. 11-04: actie aanhouden. 09-
05: Actie aanhouden. 23-05: er zijn gesprekken geweest met Driestar en dat leek welwillend. Aanstaande 
maandag gesprek met  waarbij toegang van de percelen een rol speelt.06-06: aanhouden 19-06: er komt 
weer gesprek met  (hopelijk volgende week), om huur of vergoeding te gespreken zodat de terreinen 
kunnen worden gebruikt om te werken (meer dan betredingstoestemming) en dat de rechter de onteigening 
vaststelt. Kan GAM ook druk uitoefenen    vraagt intern na op bestuurlijk niveau (wordt 
waarschijnlijk verzoek van gedeputeerde aan wethouder). Gesprekken met Oranjestaete lopen iets soepeler maar 
zij verwijzen ook naar  04/07: Gesprek  is geweest en hij reageert deze week over de huurprijs en 
het gesprek met wethouder naar PNH.  wil eerst basisafspraken met PNH, mogelijk binnen twee weken 
meer bekend. 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr  Daar stokt het. Gesprek met  en wethouder 
was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen kan /  reageren op huurvoorstel van PNH. Incl. 
instellen onafhankelijke commissie voor bindend prijsadvies qua aankoop. Verzoek PNH aan weth GAM om 
nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel GOA om gesprek te regelen met  en gedeputeerde + 
wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze maand antwoord anders "harde onteigening". Voorbereiding ligt 
momenteel bij RWS Corporate Dienst. 29-08: Gesprek weth en  gaat nog plaatsvinden. In bestuurlijk 
overleg zal verdere strategie worden bepaald.

1-mrt-18 te laat

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis 
aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk 
voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door 
PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er 
ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft 
concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. 
BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting 
dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM 
en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor 
verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-
07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld 
wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal 
worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen 
Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken 
worden.

/ 12-sep-19 open

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

/ reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen  en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06: RKO heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

/  zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

/ reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie.

reminder open

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03:  (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met  
PNH en BOK. 25-04: ovl met  geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat  bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd.

/ reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,   check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. -12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na.

/ 12-sep-19 open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig: ) 

29-aug-19

Vergadering 36

Locatie: Ouder-Amstel
Afwezig:  

Documentnr: 

Klaar
9% Te 

laat
3%

Open
88%

33. 33



72 13-sep-18 /

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar /  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht.

/ 12-sep-19 open

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan. 
28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat 
uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-
06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: 
Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken.

12-sep-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor  van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- /  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern 
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: 
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: 
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan +  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

/ reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. / reminder open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door  ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met  ( ) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen 
week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid.

12-sep-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met  was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05:  wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met  en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk. WS eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat /  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of dat er een 
nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door 

/ 12-sep-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: 
Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon 
A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65
Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden.

reminder open

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor.

12-sep-19 open

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken.
/ 12-sep-19 open

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na.

/ 12-sep-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft.

12-sep-19 open



124 15-aug-19 Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden.

/ 12-sep-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment

29-aug-19 open

126 29-aug-19 GOA  wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 
toezenden aan . 12-sep-19 open

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-sep-19 open

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-sep-19 open

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is.

12-sep-19 open

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden.

12-sep-19 open

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie 
is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog 

geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen 
terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor 
betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 
01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

/ 1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr .  geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak -  PNH en BOK. 29-03:dd 28-
03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam /  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr ? Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr Rineke Korrel komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 
08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: 
Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, 
VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de 
vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek 
bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-
05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) 
hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  
zie nr 52), (3) is terrein naast pand  eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren 
bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl 
evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ( ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 
18 juni met  op pad. 21-06: /  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 
05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken 
plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat 
hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-
11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal 
contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN ) ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met 

 (cp eigenaar dhr ) volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek 
aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt 
nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met 
dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-
06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN . Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 
voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief 
ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. 
Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr 

. 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN  wordt vanaf 
maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

/ 23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (baas 
afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  
ovl met restauranthouder  (mevr ).  wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-
3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  ( ) langs om dit te 
bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde 
(westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de 
werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde 
wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen 
te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp 
mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  
bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal 
bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm 
voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en 
dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen 
ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die 
procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap 
en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten om 
fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. 
Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan 
B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel 
bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren 
hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  
27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en 
negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 
23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort 
bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht 
van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

/  22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september 
is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam 
heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-
Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 
1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan 
Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon 
Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 

paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden 
tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. 
Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

/ 27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl 
Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van 
Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam /  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam /  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door 
escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door 
BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 
gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) 
meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt 
ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 
6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de 
brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-
wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke Korrel vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt 
en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag 
start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 
2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken 
later in werking. Actie afgerond.

/  
/ 22-nov-18 22-nov-18 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet 
nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. 
GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand  eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn. /  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan  21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij  geweest. Zorg bij  is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij .  wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan 
PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: 
BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang 
mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men 
aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van 
de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH 
is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

/ 21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en /  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij  31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam /   checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van  aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen  tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met  wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door  Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-
10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 
08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor 
aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben 
van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren 
zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 
50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. 
Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar



67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande 
Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: 
Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of 
de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr 

 benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam 
werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is 
geweest.  ( ) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-
04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  
heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar 
ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie 
afgerond.

/   8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl /  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

/ 14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

/  14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-
02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

/ 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in 
eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie 
aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg 
en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  
op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, 
actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere 
hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: 
nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 
09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet 
iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-
06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

/ 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-
05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam /  opgenomen. Actie 
afgerond.

/ 25-apr-19 25-apr-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen 
trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen 
gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

/ 4-jul-19 4-jul-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 3
BOK-002304 Te laat 1

Open 28

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 31-01:  wil ontsluiting via Bankrasweg, GAM heeft geen bezwaar. Alleen 
kostencomponent nog bekijken (zie actie 93). Onteigening wordt opgestart voor percelen  en Driestar. 14-
02: Onteigening is opgestart 28-03: binnenkort start ovl met RWS Corporate Dienst ivm onteigening. In mei '19 
naar GS voor besluit. 11-04: actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: er zijn gesprekken geweest met 
Driestar en dat leek welwillend. Aanstaande maandag gesprek met  waarbij toegang van de percelen een 
rol speelt.06-06: aanhouden 19-06: er komt weer gesprek met  (hopelijk volgende week), om huur of 
vergoeding te gespreken zodat de terreinen kunnen worden gebruikt om te werken (meer dan 
betredingstoestemming) en dat de rechter de onteigening vaststelt. Kan GAM ook druk uitoefenen vraagt  

 vraagt intern na op bestuurlijk niveau (wordt waarschijnlijk verzoek van gedeputeerde aan wethouder). 
Gesprekken met Oranjestaete lopen iets soepeler maar zij verwijzen ook naar  04/07: Gesprek  is 
geweest en hij reageert deze week over de huurprijs en het gesprek met wethouder naar PNH.  wil eerst 
basisafspraken met PNH, mogelijk binnen twee weken meer bekend. 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr 

 Daar stokt het. Gesprek met  en wethouder was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen 
kan /  reageren op huurvoorstel van PNH. Incl. instellen onafhankelijke commissie voor bindend 
prijsadvies qua aankoop. Verzoek PNH aan weth GAM om nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel 
GOA om gesprek te regelen met  en gedeputeerde + wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze 
maand antwoord anders "harde onteigening". Voorbereiding ligt momenteel bij RWS Corporate Dienst. 29-08: 
Gesprek weth en  gaat nog plaatsvinden. In bestuurlijk overleg zal verdere strategie worden bepaald. 12-
09 dd vrijdag 20-09 zal er een besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. Evt zal Bestuur PNH ook nog in 
gesprek gaan met dhr  Afh. van gesprek van GAM.

1-mrt-18 te laat

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis 
aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk 
voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door 
PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er 
ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft 
concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. 
BOK is bezig met  aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting 
dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM 
en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor 
verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-
07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld 
wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal 
worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen 
Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken 
worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding 
voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met 
GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie.

reminder open

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, 
PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na.

12-sep-19 open
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72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco 
maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam 

26-sep-19 open

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan. 
28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat 
uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-
06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: 
Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken.

26-sep-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern 
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: 
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: 
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. reminder open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door  ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met  (V&SH) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen 
week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-
09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden.

12-sep-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk. WS eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of dat er een 
nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS betaald 
1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS.

12-sep-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 
Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden.

reminder open

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor.

28-sep-19 open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedenmpd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis.

26-sep-19 open

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 

26-sep-19 open

124 15-aug-19 Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden

26-sep-19 open



125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden

26-sep-19 open

126 29-aug-19 GOA  wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 
toezenden aan . 12-sep-19 check open

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 26-sep-19 open

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is.

26-sep-19 open

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief.

Allen 26-sep-19 open
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Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie 
is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en   
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog 

geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen 
terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor 
betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 
01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-
03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 
08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: 
Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, 
VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de 
vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek 
bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-
05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) 
hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  
zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren 
bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl 
evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid  Hoger Einde-noord  liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 
18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 
05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken 
plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat 
hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-
11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal 
contact opzoeken met dhr  (   ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met 

 (   dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek 
aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt 
nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met 
dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-
06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 
voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief 
ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. 
Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr 

. 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN  wordt vanaf 
maandag steiger verwijderd en HEN  vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord  een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (  
afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  
ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-
3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te 
bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde 
(westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de 
werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde 
wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen 
te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp 
mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  
bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal 
bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm 
voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en 
dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen 
ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die 
procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr  over kap 
en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten om 
fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. 
Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan 
B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel 
bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren 
hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  
27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en 
negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 
23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort 
bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht 
van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september 
is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam 
heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-
Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 
1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan 
Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon 
Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 

paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden 
tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 

 Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. 
Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl 
Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van 
Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door 
escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door 
BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 
gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) 
meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt 
ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 
6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de 
brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-
wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt 
en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag 
start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 
2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken 
later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet 
nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. 
GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand  dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan 
PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: 
BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang 
mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men 
aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van 
de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH 
is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-
10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 
08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor 
aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben 
van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren 
zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 
50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. 
Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar



67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande 
Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: 
Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of 
de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr 

 benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam 
werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is 
geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-
04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  
heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar 
ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie 
afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/   pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-
02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel   Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in 
eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie 
aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg 
en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  
op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, 
actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere 
hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: 
nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 
09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet 
iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-
06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr   worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-
05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

 wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: 
Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon 
A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen 
trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen 
gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij Marcel Bruinstroop 04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar



1

Van: @vwinfra.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 11:24
Aan:
CC: '
Onderwerp: Aflopen Wnb vergunning.
Bijlagen: Kritische voorschriften ontheffing Wnb.pdf

Hoi  

Graag wil ik na jouw vakantie deze ontheffing met jou bespreken. 
In deze ontheffing staat dat wij vóór 30‐10‐2019 de nieuwe sloten gegraven moeten hebben (het gaat om de sloten 
op terrein   thv Oranjestaete. 
Wij kunnen (eerst door PIP‐grensproblematiek en nu door opschorting werk ivm aankoop/onteigening gronden) niet 
voldoen aan deze eis uit de ontheffing: 

Om problemen in de toekomst te voorkomen lijkt het mij verstandig dat wij gezamenlijk contact gaan zoeken met 
RUD NHN om dit nader te bespreken. 
Laten we elkaar dd dinsdag 15 oktober even contacten (ik ben op maandag, woensdag en vrijdag voorlopig op een 
ander werk geplaatst) 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager

N522 Vervanging brug Ouderkerk 

+31 @vwinfra.nl

Combinatie brug Ouderkerk 
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen 

 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e‐mail print.  

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop 
dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on 
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complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note 
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Uitvoeringsdienst 
oord-Holland Noord

Combinatie BOK 
t.a.v. 
Wisselwerking 52
1112 XR DIEMEN

VERZONDEN O 9 MEI 2018 
Hoorn, 8 mei 2018 

Zaaknummer 
Behandelaar 
Betreft 
Locatie 

RUD.238818 
 

Wnb aanvraag ontheffing ruimtelijke ingrepen 
N522, Brug Ouderkerk a/d Amstel 

Geachte heer/mevrouw , 

Op 6 februari 2018 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.10, lid 2 
in samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Op 17 
april 2018 hebben wij aanvullingen op de aanvraag ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op 
de realisatie van het project 'Vervanging brug Ouderkerk' aan de Provinciale weg N522 in de 
gemeenten Amstelveen (westelijke oever) en Ouder- Amstel (oostelijke oever). Het project 
betreft het vervangen van een brug, de toevoerende wegen. De werkzaamheden bestaan uit het 
verwijderen van bomen en hogere begroeiing, grondverzet, sloop-, bouw- en 
asfalteringswerkzaamheden aan de brug en toevoerende wegen, sloop en nieuwbouw van 
bebouwing, dempingswerkzaamheden aan een sloot en het aanleggen van een parkeerterrein. 
Voor onderhavig project wordt ontheffing gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in 
artikel 3.10, lid 1, onder b van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk beschadigen en vernielen 
van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de waterspitsmuis (Neomys fodiens) voor 
de periode van 3 maart 2018 tot en met 30 oktober 2019. De aanvraag is geregistreerd onder 
zaaknummer RUD.238818. 

Besluit 

Wij besluiten om u ontheffing te verlenen van: 
de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.10, lid 1, onderdeel a van de Wnb voor wat 
betreft het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de waterspitsmuis (Neomys fodiens), 

voor de periode vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 30 oktober 2019 met 
aanvullende voorschriften. Hieronder motiveren wij ons besluit. 

Wettelijk kader 

De waterspitsmuis Is opgenomen in de bijlage, onderdeel A van de Wnb. Op grond van artikel 
3.10 van de Wnb is het verboden: 

in het wild levende dieren van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, van de 
Wnb, opzettelijk te doden of te vangen (3.10, lid 1, onderdeel a); 
de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen ofte vernielen (3.10, lid 1, onderdeel b). 

Op grond van artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wnb kunnen Gedeputeerde 
Staten ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.10 ten aanzien van dieren van 
daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of 
eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten. 

Postbus 2095 • 1620 EB Hoorn ■ www.rudnhn.nl 
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Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 0
BOK-002363 Te laat 1

Open 30

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 31-01:  wil ontsluiting via Bankrasweg, GAM heeft geen bezwaar. Alleen 
kostencomponent nog bekijken (zie actie 93). Onteigening wordt opgestart voor percelen  en Driestar. 14-
02: Onteigening is opgestart 28-03: binnenkort start ovl met RWS Corporate Dienst ivm onteigening. In mei '19 
naar GS voor besluit. 11-04: actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: er zijn gesprekken geweest met 
Driestar en dat leek welwillend. Aanstaande maandag gesprek met  waarbij toegang van de percelen een 
rol speelt.06-06: aanhouden 19-06: er komt weer gesprek met  (hopelijk volgende week), om huur of 
vergoeding te gespreken zodat de terreinen kunnen worden gebruikt om te werken (meer dan 
betredingstoestemming) en dat de rechter de onteigening vaststelt. Kan GAM ook druk uitoefenen vraagt  

 vraagt intern na op bestuurlijk niveau (wordt waarschijnlijk verzoek van gedeputeerde aan wethouder). 
Gesprekken met Oranjestaete lopen iets soepeler maar zij verwijzen ook naar  04/07: Gesprek  is 
geweest en hij reageert deze week over de huurprijs en het gesprek met wethouder naar PNH.  wil eerst 
basisafspraken met PNH, mogelijk binnen twee weken meer bekend. 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr 

 Daar stokt het. Gesprek met  en wethouder was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen 
kan /  reageren op huurvoorstel van PNH. Incl. instellen onafhankelijke commissie voor bindend 
prijsadvies qua aankoop. Verzoek PNH aan weth GAM om nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel 
GOA om gesprek te regelen met  en gedeputeerde + wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze 
maand antwoord anders "harde onteigening". Voorbereiding ligt momenteel bij RWS Corporate Dienst. 29-08: 
Gesprek weth en  gaat nog plaatsvinden. In bestuurlijk overleg zal verdere strategie worden bepaald. 12-
09 dd vrijdag 20-09 zal er een besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. Evt zal Bestuur PNH ook nog in 
gesprek gaan met dhr  Afh. van gesprek van GAM. 10-10: Gesprek weth. GAM en gesprek directeur 
Civiele Werken PNH heeft vorige week gesproken.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp.

24-okt-19 open

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, 
PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden.

24-okt-19 open

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco
maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10:
Aanhouden.

24-okt-19 open

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan. 
28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat
uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-
06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08:
Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken.

24-okt-19 open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:  ) ), ) en  

10-okt-19

Vergadering 38

Locatie: Ouder-Amstel
Afwezig:   ), en )

Documentnr: 

Klaar
0%

Te 
laat
3%

Open
97%
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79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- /  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern 
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: 
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: 
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan +  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. reminder open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door  &  ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met  (V&SH) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen 
week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-
09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet 
gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog 
onbekend.

24-okt-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk. WS eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of dat er een 
nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS betaald 
1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek 
gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle 
grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners.

24-okt-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 
Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden.

reminder open

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor.

24-okt-19 open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis.

26-sep-19 actie open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden.

24-okt-19 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH.

24-okt-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden

24-okt-19 open

126 29-aug-19 GOA  wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 
toezenden aan . 12-sep-19 check open

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-okt-19 open

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners.

26-sep-19 open

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering 
januari 2020

Allen 24-okt-19 open

132 10-okt-19 Bouwbord Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-okt-19 open



133 10-okt-19 Pannenkoekenboot
Dhr  ), heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr 

24-okt-19 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein 

 nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding 
perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: 
Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden 
ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie 
aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK 
wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed 
aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra 
voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie 
afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH 
zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr Albers worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan 

 en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-
03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 
22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-
03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij   of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per 
mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan 
tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: 
Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe 
tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), 
(3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen 
(actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt 
verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr    (  01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste 
info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (  

 HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met   (  eigenaar dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr van den Ancker. Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: 
planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte 
planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen 
steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, 
komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), 
vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door 
dhr  gesnoeid. HEN  wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN  vanaf dinsdag 28-05. Actie 
afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe 
damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein 
en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde 
volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-
plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: 
BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord  een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info 
westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij 
V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ 
benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt 
verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie 
aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. 
Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 
nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering 
wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week 
opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn 
doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (  afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers 
Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr 

). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de 
verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen 
ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading 
achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht 
over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar 
bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: 
voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord 
wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te 
leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de 
toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk 
worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen 
Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept 
afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig 
met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht 
nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben 
commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm 
Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm 
start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er 
géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. 
Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-
08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal 
neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de 
toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie 
afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig 
indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek 
fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij 
kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent 
heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde 
bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als 
de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert 
aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen 

,  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de 
bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 
07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. 
Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen 
behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken 
komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen 

,  en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen 
te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-
06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. 
Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de 
marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële 
meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft 
vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog 
begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week 
september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon 
Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in 
eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen   en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  
gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te 
gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH (  Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-
04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: 
WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: 
Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is 
gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse 
benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM 
de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche Roeibond BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  
en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat 
ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met   
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft 
ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad 
voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  
treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn. /  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand -  van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand -  
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de 
reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is 
hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW 
volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in 
tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco 
vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig 
is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft 
extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets 
van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van 
de puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit 
van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem 
voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door 
PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK 
heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning 
geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen 
PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje 
wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt 
"illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar



63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10: 
 heeft verzoek van    ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: 

Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

. 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en 
zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-
02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.   
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 
20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: 
Er moet een datum geprikt worden voor ovl /  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst 
ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding 
voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen 
ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft 
overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat 
muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw 
aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met   06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, 
cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 
06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten 
zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg 
OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden     

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 
14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus 
geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte 
stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit 
niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat 
weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde 
minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid 
bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven 
en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen 
van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr   worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: 
Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

 wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit 
jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. 
Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 4
BOK-002378 Te laat 1

Open 27

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr  Daar stokt het. Gesprek met 
 en wethouder was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen kan  reageren op 

huurvoorstel van PNH. Incl. instellen onafhankelijke commissie voor bindend prijsadvies qua aankoop. Verzoek 
PNH aan weth GAM om nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel GOA om gesprek te regelen met 

 en gedeputeerde + wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze maand antwoord anders "harde 
onteigening". Voorbereiding ligt momenteel bij RWS Corporate Dienst. 29-08: Gesprek weth en  gaat nog 
plaatsvinden. In bestuurlijk overleg zal verdere strategie worden bepaald. 12-09 dd vrijdag 20-09 zal er een 
besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. Evt zal Bestuur PNH ook nog in gesprek gaan met dhr . 
Afh. van gesprek van GAM. 10-10: Gesprek weth. GAM en gesprek directeur Civiele Werken PNH heeft vorige 
week gesproken. 24-10: Uit gesprek met directeur PNH blijkt dat  meer rechtszekerheid wil hebben over 
afloop ontwikkeling.  accoord met onafhankelijke indicatieve waardebepaling. Gisteren is gesprek geweest 
tussen  en Grondzaken PNH aangaande inzicht boeken Oranjestaete. Prijs voor p-plek is € 600,00 per jaar. 
Met deze info is er aanstaande maandag opnieuw gesprek met  en Grondzaken PNH. Dit kan wel eens de 
oplossing blijken. Mogelijke resultaten: 
- maandag komt men tot overeenstemming of
- basis voor commisie indicatieve waardebepaling of
- directeur PNH wil geen indicatieve waardebepaling, dan volgt er begin volgend jaar een juridische/bindende
waardebepaling binnen de onteigeningsprocedure.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 
Duraid Shayout. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen  en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06: heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door . 21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand.

7-nov-19 open

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, 
PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA.

7-nov-19 open

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco
maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam . 10-10:
Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig
advies Sweco

7-nov-19 open

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan. 
28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat
uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-
06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08:
Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld.
Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 open

Vergadering 39

Locatie: Ouder-Amstel
Afwezig:  
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Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK
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79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein . Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om 
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK 
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern 
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: 
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: 
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN
Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. reminder open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door Visser & Smit Hanab ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met  (V&SH) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen 
week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-
09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet 
gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog 
onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. 
Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 

7-nov-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met  en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk.  eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of dat er een 
nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door . 12-09:  betaald 
1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek 
gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle 
grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat  terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen.

24-okt-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie.

reminder open

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL
vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08: heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat  vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven.

7-nov-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders

7-nov-19 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM.

7-nov-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden

7-nov-19 open

126 29-aug-19 GOA  wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 
toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 7-nov-19 open

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig.

7-nov-19 open



130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering 
januari 2020

Allen 7-nov-19 open

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden.

7-nov-19 open

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde ), heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr . 24-10: Dhr  heeft contact 
gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen.

7-nov-19 open

134 24-okt-19 Communicatie In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. allen open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij . Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein 

 nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr voor betreding 
perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: 
Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden 
ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie 
aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK 
wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed 
aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra 
voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie 
afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr . geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak  PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr ? Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH 
zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr . Als definitief ontwerp gereed is dan gaan 

 en bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-
03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via . 15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 
22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-
03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per 
mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan 
tafel te brengen. gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: 
Datumprikker rondgestuurd door => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe 
tijdelijk p-plekken vervangen? (actie , zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie , zie nr 52), 
(3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen 
(actie , zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie , zie nr 55) incl evt 
verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord . 01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar . Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr , Binnenweg ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door naar  
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste 
info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar HEN 29) ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr ) 
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: 
planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN . Exacte 
planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen 
steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, 
komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), 
vanmiddag gaat met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door 
dhr  gesnoeid. HEN  wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN vanaf dinsdag 28-05. Actie 
afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe 
damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein 
en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde 
volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-
plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: 
BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info 
westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij 
V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ 
benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt 
verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie 
aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. 
Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 
nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering 
wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week 
opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn 
doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers 
Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr 

). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de 
verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen 
ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading 
achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht 
over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar 
bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: 
voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord 
wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te 
leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de 
toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk 
worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen 
Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept 
afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig 
met aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht 
nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door opgesteld, GAM en BOK hebben 
commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm 
Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm 
start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er 
géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. 
Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-
08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal 
neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de 
toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie 
afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig 
indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek 
fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij 
kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent 
heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde 
bezwaartermijn).  26-04: Dhr heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als 
de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert 
aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen 

 en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de 
bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 
07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. 
Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen 
behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken 
komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen 

  en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen 
te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-
06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. 
Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de 
marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële 
meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft 
vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog 
begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week 
september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon 
Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden. gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in 
eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  
gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te 
gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-
04:  heeft mail aan gestuurd. zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: 
WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: 
Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is 
gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse 
benodigd. plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM 
de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche Roeibond BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10: maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  
en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat 
ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus  bespreekt deze brief met  
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft 
ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad 
voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  
treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van . 09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn. checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden, checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de 
reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is 
hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW 
volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in 
tussen Sweco en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco 
vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig 
is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft 
extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets 
van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van 
de puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit 
van muurtje van fam  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem 
voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door 
PNH Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK 
heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning 
geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen 
PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje 
wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt 
"illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar



63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH. checkt dit. 13-09: JVK heeft nog niets ingediend. 11-10: 
 heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: 

Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

. 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en 
zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen. gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-
02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 
20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer . Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: 
Er moet een datum geprikt worden voor ovl en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst 
ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding 
voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen 
ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft 
overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat 
muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw 
aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, 
cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 
06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten 
zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

. 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg 
OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden  

 en , wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 
14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus 
geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte 
stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04: heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
 vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 

Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit 
niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat 
weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde 
minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid 
bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven 
en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen 
van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: 
Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit 
jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. 
Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar
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Overzicht te kappen en te herplanten bomen.docx

Heren,

Zie hierbij het overzicht van de te kappen en te herplanten bomen.
Een overzichtstabel staat op het laatste blad.

@   ook ik heb een foutje in de telling gemaakt, ik heb de bomen 6+7 op HEZ dubbel geteld.
 Dit meegestuurde overzicht is volgens mij de juiste!! Graag de rapportage hiermee

aanpassen.

@  indien blijkt dat er langs de N522 bomen geplant kunnen worden in het verlengde van
het werk, dan is er een ruimte nodig van minimaal 25 bomen (als GOA de extra bomen in GAM
accepteert: lengte 24 x 12 m = 288 m) en maximaal 34 bomen (lengte 33 x 12 m = 396 m).

Mochten er nog op- en/of aanmerkingen zijn, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager

N522 Vervanging brug Ouderkerk

+31  I @vwinfra.nl

Combinatie brug Ouderkerk
Wisselwerking 50, 1112 XR Diemen; Postbus 292, 1110 AG Diemen

P sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van
informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is
intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to
receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and
may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information
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Te kappen bomen in gemeente Amstelveen: 9 + 13 + 1 = 23 stuks

Tekening A: boom 99 tm 103, 116 en 150 tm 152 (totaal 9 stuks)

[image: ]

Tekening B: boom 75 tm 79, 81 tm 88 (totaal 13 stuks)
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Tekening C: boom 74 (totaal 1 stuks)
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Te kappen bomen in gemeente Ouder-Amstel: 22 +26+14 = 62 stuks

Tekening D: boom 17 tm 38 (totaal 22 stuks)
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Tekening E: boom 39 tm 53, 55 tm 65 (totaal 26 stuks)
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Tekening F: boom 1 tm 5, 67 tm 73 en extra nr 6+7 (totaal 14 stuks)
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Herplanten bomen gemeente Amstelveen: 9+13+10 = 32 stuks

Tekening G: 9 stuks
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Tekening H: 13 stuks
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Tekening I: 10 stuks
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Herplanten bomen gemeente Ouder-Amstel: 15+13 = 28 stuks

Tekening J: 15 stuks
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Tekening K: 13 stuks
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contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of
e-mail communication is not warranted.



Te kappen bomen in gemeente Amstelveen: 9 + 13 + 1 = 23 stuks 

Tekening A: boom 99 tm 103, 116 en 150 tm 152 (totaal 9 stuks) 

Tekening B: boom 75 tm 79, 81 tm 88 (totaal 13 stuks) 

Tekening C: boom 74 (totaal 1 stuks) 
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Te kappen bomen in gemeente Ouder-Amstel: 22 +26+14 = 62 stuks 

Tekening D: boom 17 tm 38 (totaal 22 stuks) 

 

Tekening E: boom 39 tm 53, 55 tm 65 (totaal 26 stuks) 

 

Tekening F: boom 1 tm 5, 67 tm 73 en extra nr 6+7 (totaal 14 stuks) 

 



Herplanten bomen gemeente Amstelveen: 9+13+10 = 32 stuks 

Tekening G: 9 stuks 

 

Tekening H: 13 stuks 

 

Tekening I: 10 stuks 

 



Herplanten bomen gemeente Ouder-Amstel: 15+13 = 28 stuks 

Tekening J: 15 stuks 

 

Tekening K: 13 stuks 

 

 

 Gem Amstelveen Gem Ouder-Amstel Totaal 
Bomen kappen 23 stuks  62 (incl nr 6+7) 85 stuks 
Bomen herplanten 32 stuks 28 stuks 60 stuks 
Verschil kap-herplant +9 stuks -34 stuks -25 stuks 

 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 2
BOK-002403 Te laat 1

Open 28

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) . 15-08: Nog steeds gesprekken met dhr . Daar stokt het. Gesprek met 
 en wethouder was goed en leek anders te gaan lopen. T/m morgen kan  reageren op 

huurvoorstel van PNH. Incl. instellen onafhankelijke commissie voor bindend prijsadvies qua aankoop. Verzoek 
PNH aan weth GAM om nogmaals met  in gesprek te gaan. Voorstel GOA om gesprek te regelen met 

 en gedeputeerde + wethouders om "belang" te tonen. PNH wil deze maand antwoord anders "harde 
onteigening". Voorbereiding ligt momenteel bij RWS Corporate Dienst. 29-08: Gesprek weth en  gaat nog 
plaatsvinden. In bestuurlijk overleg zal verdere strategie worden bepaald. 12-09 dd vrijdag 20-09 zal er een 
besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. Evt zal Bestuur PNH ook nog in gesprek gaan met dhr . 
Afh. van gesprek van GAM. 10-10: Gesprek weth.  en gesprek directeur Civiele Werken PNH heeft vorige 
week gesproken. 24-10: Uit gesprek met directeur PNH blijkt dat  meer rechtszekerheid wil hebben over 
afloop ontwikkeling.  accoord met onafhankelijke indicatieve waardebepaling. Gisteren is gesprek geweest 
tussen  en Grondzaken PNH aangaande inzicht boeken Oranjestaete. Prijs voor p-plek is € 600,00 per jaar. 
Met deze info is er aanstaande maandag opnieuw gesprek met  en Grondzaken PNH. Dit kan wel eens de 
oplossing blijken. Mogelijke resultaten: 
- maandag komt men tot overeenstemming of
- basis voor commisie indicatieve waardebepaling of
- directeur PNH wil geen indicatieve waardebepaling, dan volgt er begin volgend jaar een juridische/bindende
waardebepaling binnen de onteigeningsprocedure. 07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst
gestuurd voor toetreding perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op
mogelijk is. Dit lijkt niet op voorwaarden uit gesprek met dhr  heeft gebeld met dhr

 dat PNH niet aan deze voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet
gehonoreerd. Eind deze week zal een nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet
traject  afgerond zijn (toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering
door beide partijen). Dit is door  aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder
uitgevoerd en worden de onderhandelingen gestaakt.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07: vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door . 21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders.

21-nov-19 open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen.

21-nov-19 open

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Na goedkeuring DO door PNH wordt dit overleg ingepland. 14-02: Dit ovl zal in 
maart worden ingepland, met als agendapunten oa boringen, groen, eindsituatie DO, sanering grond en 
verwijderen fundering oude school. Hierbij dient  (GAM) ook aanwezig te zijn. 28-02: Staat 
ingepland dd 27-03.  verzorgt grote tekening van DO van deelgebied incl hoogte bovenzijde fundering en 
hoogte definitieve maaiveld tpv kavelscheiding. 28-03: Gister is er overleg geweest met fam  en 2 
adviseurs, PNH en BOK. Er is veel informatie besproken en  zal info aangaande trillingsmeters doorzetten 
aan hen. 11-04: Trillingsmeters zijn dd 29-03 bij Amsteldijk-Noord 1c. 25-04: Ivm aanbrengen oeverconstructie is 
andere trillingsmeter opgehangen bij Amsteldijk-Noord 1c. 09-05: Er is scheur door mevr  nav slopen 
fundering. Nu tijdens damwandwerkzaamheden geen opmerkingen ontvangen. Eindrapportage sloop school - 
monitoring volgt. 23-05: Mailwisseling geweest met dhr van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 06-
06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco
maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam . 10-10:
Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig
advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade
garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens
BOT-overleg besproken worden.

21-nov-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein . Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05:
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08:
Aanhouden.

reminder open
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81 22-nov-18 Planning

Volgende week (wk 48) gaan PNH en BOK trachten een nieuwe planning voor het werk op te stellen en welke 
voorbereidende activiteiten wanneer worden opgepakt. Terugkoppeling volgt. 06-12: Nieuwe Overallplanning wordt 
door BOK opgesteld nav LEAN-planning dd 28-11. Deze wordt 19-12 aan PNH gepresenteerd. 20-12:  meldt 
dat planning nog niet in detail gereed is. Voorlopig is wel vastgesteld dat start bouw brug Noord zal zijn op 2 
september a.s.. Eind februari zullen de bomen worden gekapt, in Q2-2019 zullen er voorbereidende werken 
worden uitgevoerd en einddatum werk is medio 2021. Eind januari zal een nauwkeurigere planning beschikbaar 
zijn. 31-01: Nieuwe planning is door BOK ingediend bij PNH. Nu gaat acceptatieperiode in. 14-02: PNH is nog 
bezig met beoordelen van de planning. 28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen 
vastgestelde planning. 14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere 
informatie. 28-03: Overall planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring 
PNH. 09-05: BOK bezig met planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig 
versie 7.0 wordt opgesteld en moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: 
Versie 7.0 is verstuurd aan PNH. Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is 
planning niet meer actueel. Actie aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er 
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat 
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp.

21-nov-19 open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

Inplannen NUTS-overleg door  ivm coördinatie na de boring 14-03:  navragen stand van 
zaken, tijd wordt krap!! 28-03: Blijkt dat K&L bedrijven bij gemeente geen vergunning hebben aangevraagd. Ziggo 
wel maar deze is afgewezen door GOA.  bespreekt dit met  (V&SH) 11-04:  meldt 
dat planning oostzijde onverandert is ondanks berichten via GOA van Liander dat zij niet weten wanneer 
werkzaamheden start. 23-04: Let op dit kan vergunningsproblemen opleveren ivm verlegging HEN. 09-05: 
uitnodiging voor NUTS-ovl dd 15-05 is doorgestuurd naar de partijen. 23-05: BOK bezig met coördineren om 
werkzaamheden zo kortdurend mogelijk uit te voeren. 06-06: div ovl geweest. Westzijde wordt eerst aangepakt 
met aansluiten NUTS-bedrijven.. 19-06: Vandaag was combi-overleg. Het is best spannend!! Aansluiting HEN 
wordt tracé ten noorden van wenstracé (ten noorden vuilcontainer). HEN blijft tijdens werkzaamheden beschikbaar 
voor om-en-om verkeer. Tpv HEZ lijken niet hele grote problemen. Aan de westkant wordt conceptplanning 
aangepast tbv Nutsbedrijven. Moet voor bouwvak worden geregeld!! Maar dat is best spannend. Ook moet 
Oranjestaete aangesloten worden (denk ook aan duiker!) en evt via "kortsluiting". Amsteldijk Noord moeten aantal 
parkeerplaatsen gebruikt worden, waarschijnlijk onder dezelfde regeling als bij boring. Liander blijkt een moeilijke 
partij, zij waren vandaag wederom niet aanwezig bij het overleg. DD 03-07 is er een vervolgoverleg. 04-07: Aan de 
westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk 
Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de 
oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. 
Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen 
week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-
09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet 
gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog 
onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. 
Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.

21-nov-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

Tijdens proefsleuven werd duidelijk dat er veel water vrijkomt vanaf de Amsteldijk.  eist dat duiker zsm wordt 
gerepareerd, KWS heeft aanvraag voor reparatie ontvangen van GAM. Incl offerteaanvraag voor aanpassing 
ligging van de duiker 25-04 Actie aanhouden. 09-05: Actie aanhouden. 23-05: Actie aanhouden. 06-06: Volgende 
week gaat offerte naar GAM ( ). 19-06: Offertes zijn gedaan. Nu mogelijk dat  verschil 
wil betalen tussen repareren en verleggen, volgt er nog een overleg tussen GAM en Waternet.  checken of 
verplaatsen duiker geen problemen oplevert met K&L wenstracé langs de definitieve verbindingsweg. 04-07: 
Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft gesprek gehad met 
Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog 
geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of dat er een 
nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door . 12-09:  betaald 
1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek 
gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle 
grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat  terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  
opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog 
repareren.

21-nov-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie.

reminder open

120 4-jul-19 SAIL
L vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat  vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK.

21-nov-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is.

21-nov-19 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld.

21-nov-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 

7-nov-19 open

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar



130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering 
januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit 
tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH.

21-nov-19 open

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan 
zal BOK dit van PNH horen.

21-nov-19 open

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr (Amstelzijde ), heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr 24-10: Dhr heeft contact 
gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11: 

 gaat langs bij dhr 

21-nov-19 open

134 24-okt-19 Communicatie In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. allen 21-nov-19 open

135 7-nov-19 Achterlaten areaal Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-nov-19 open

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep  zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar 
wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-nov-19 open

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. allen reminder open

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen.  21-nov-19 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij . Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en 
er wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg 
omdat daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via ). 18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . 
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH. gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de 
maak. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit 
betekent dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie 
aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: 
Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. 
en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl 
geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags 
zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr . geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr ? Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt 
aansluiten. 01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr . Als definitief 
ontwerp gereed is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info 
van BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en 
Gem Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 
15-02: Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan? gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 
via verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw 
voor de brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand 
moet gaan en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht 
Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze 
mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. 
Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  
Het lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 
01-03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is 
nog bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  
stuurt  de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt 
verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  

 aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-
05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie , zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie , 
zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie , zie nr 54), (5) inplannen proefrijden 
auto+oplegger voor test (actie , zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW 
volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam , Hoger Einde-noord . 01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr , Binnenweg ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing 
van deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers 
over de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-
03 eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: 
Er zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt 
tijdelijke ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners 
een brief. Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan 
bij eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt, 

 na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken 
hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan 
de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt 
nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 
06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN 29) ivm afstemming verbouwing.  20-
12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken. officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 
26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-
06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  
zal de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete 
p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een 
nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-
12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste 
boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. 
(Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de 
nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om 
eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met 
GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 
28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  

 (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie 
(oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners 
Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: 
voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-
Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-
05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg 
open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er 
is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: 
Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 
is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: 
eerste interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. 
Definitieve versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de 
kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via 

 en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en 
van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum 

herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-
05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op 
besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat 
"bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit 
genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester 
Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of 
er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de 
planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is 
aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van 
de bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als 
bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag 
ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: 
Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat 
dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 
07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw 
brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) 
getekend. Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek 
PNH-GOA wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA 
(weth Korrel) en PNH ( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek 
heeft plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm 
laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens 
ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en 
wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter 
goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na 
opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie 
afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie 
moet door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. 
Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt 
toch niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. 
de reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de 
door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, 
zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange 
stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 
08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is 
dd 01-11 door PNH verzonden aldus  bespreekt deze brief met  vanmiddag om te 
checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 
van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad 
voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij 
instemming  treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van . 09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal 
van PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen 
vrijdag is  bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien 
ontwerp hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding 
maken, maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is 
bekend. Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met . 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie 
aanhouden. navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  
checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 
11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld 
wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info 

volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en 
GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op 
gaat om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen 
conform contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie 
afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets. plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 
25-10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt 
dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog 
geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit 
moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog 
na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat 
worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam   checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr worden 
beantwoord door PNH/ . Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld, gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. 
Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een 
afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm 
hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met 
afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan 
versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat 
Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie 
aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. 
Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft 
nog niets ingediend. 11-10: heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig 
is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  
meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is 
nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe 
infiltratievoorziening eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie 
afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr Speijer aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit 
hiervan en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar



67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant 
deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt 
ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden 
benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil 
plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste 
overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven. 

 schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua 
deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit 
HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK 
doet voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-
10:  heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) 
zijn bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-
11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie
Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 
13-09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit 
overleg zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt 
verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) 
in GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH 
verwacht dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er 
overleg over wie Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-
12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. 
Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen 
d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie 
nog uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra 
attentie benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg 
is besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019
 is verhinderd voor  dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 

het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GAM

Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW 
GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad 
moet er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW 
GAM

Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GOA

Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast.
20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW 
GOA

 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 
t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. 
Actie afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en , wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan 
vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone). 

 zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 
 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt 
dat dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-
03:  lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat 
bewoners Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden 
met een lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met 
afsluiting van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK 
bezig met bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo 
lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. 
bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. 
Er moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 
101) 19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH
Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel 

voorschieten en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze 
brief wordt deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response 
op brief ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd 
wordt. Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-
04: Actie aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde 
rijden. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject 
aan noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige 
meerpalen zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  
opgenomen. Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: 
actie aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 
15-08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar 
bushalte. Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar 
is aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop
Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers 
uitgedeeld. Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. 
Dus  zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal 
voor fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze 
info wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie 
afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording
Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers
BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 
Men is voornemens werkzaamheden uit te voeren in projectgebied “Brug Ouderkerk aan de Amstel”’. Deze 

ingreep wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling.  

 

Uit verkennend natuuronderzoek is gebleken dat het projectgebied mogelijk functies herbergt voor vleermuizen. 

In opdracht van Combinatie BOK is derhalve een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van 

het projectgebied door vleermuizen. Dit rapport bevat de resultaten van het vleermuisonderzoek. 
 

1.2 WETTELIJK KADER 
Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet natuurbescherming zijn er verschillende beschermingsregimes. 

Het gaat om soorten die op basis van Europese wetgeving beschermd zijn vanuit de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn en soorten die nationaal als beschermde soort zijn aangewezen. Middels een provinciale 

verordening kunnen deze nationaal beschermde soorten worden vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit de wet. 

De vrijgestelde soorten kunnen verschillen per provincie. 

 

Wanneer er door uitvoering van werkzaamheden sprake is van een overtreding van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming, is een ontheffing noodzakelijk. 

Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 

2. Er is sprake van een in de wet genoemd belang voor de betreffende soort of soortgroep. 

 

Ook kan er mogelijk middels een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 

gedragscode worden gewerkt. Dit is enkel mogelijk indien de handelingen niet van wezenlijke invloed zijn op de 

aanwezige beschermde soorten. De huidige gedragscodes zijn nog niet afgestemd op dan wel goedgekeurd door 

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor handelingen in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen met effecten op Europees beschermde soorten. 

 

Alle vleermuizen zijn op Europees niveau beschermd. De verbodsbepalingen voor Europees beschermde soorten 

zijn opgenomen in artikel 3.1 (vogels) en 3.5 (overige soortgroepen) van de Wet natuurbescherming. 

 

 
 

 

 

Europees beschermde soorten - Overige soortgroepen (Artikel 3.5 Wet natuurbescherming) 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I 

bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af 

te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK 

2.1 VLEERMUIZEN 
Onderzoek naar vleermuizen is te verdelen in het inventariseren van zomer- en kraamverblijfplaatsen, 

paarverblijfplaatsen, zwermplaatsen, winterverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Per mogelijke functie 

is er onderzoek verricht conform het Vleermuisprotocol 2017
1
.  

 

De inventarisaties met betrekking tot vleermuizen zijn met behulp van een zogenaamde batdetector uitgevoerd. 

Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. werkt standaard met de Pettersson D240X of een vergelijkbare detector. Dit 

apparaat vangt de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het menselijk gehoor. 

Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid geluiden op te nemen voor analyse achteraf. Enkele soorten zijn 

namelijk zeer moeilijk te determineren in het veld en vereisen een controle met behulp van analyse-software. 

 

Het projectgebied is opgedeeld in twee deelgebieden, namelijk de bebouwing van de brug en de groenstructuren 

in het projectgebied. In verband met de omvang van het projectgebied is er per inventarisatie onderzoek 

uitgevoerd door twee deskundigen, met uitzondering op de inventarisatie naar winterverblijfplaatsen van 

vleermuizen. 

 

In paragraaf 2.2 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde inventarisaties en de weersomstandigheden.  

De toegepaste methodiek wordt hier per functie nader toegelicht. 

 

2.1.1 ZOMER- EN KRAAMVERBLIJFPLAATSEN 

In de periode 15 mei - 15 juli 2019 is het projectgebied onderzocht op de aanwezigheid van zomer- en 

kraamverblijfplaatsen van vleermuizen. Deze inventarisatie bestaat uit drie rondes, waarvan er één in de vroege 

ochtend vanaf circa twee uur voor zonsopkomst is uitgevoerd. De overige twee rondes hebben 's avonds 

plaatsgevonden vanaf zonsondergang. 

 

2.1.2 PAARVERBLIJFPLAATSEN EN ZWERMPLAATSEN 

In de periode 15 augustus - 15 september 2019 zijn twee inventarisaties van twee uur uitgevoerd, teneinde 

paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen vast te stellen dan wel uit te sluiten. Hiervan is één ronde gecombineerd 

uitgevoerd met het onderzoek naar zwermende dieren in het kader van winterverblijfplaatsen van vleermuizen.  

 

2.1.3 WINTERVERBLIJFPLAATSEN 

In de periode 1 augustus – 10 september 2019 is het projectgebied onderzocht op zwermende dieren in het kader 

van winterverblijfplaatsen van vleermuizen. Deze inventarisatie bestaat uit twee ronden van twee uur vanaf 

middernacht. Hiervan is één ronde gecombineerd uitgevoerd met het onderzoek naar paarverblijven van 

vleermuizen. Tussen de twee inventarisaties naar zwermende dieren in het kader van winterverblijfplaatsen is 

een minimum tussenperiode van tien dagen gehanteerd.  

 

2.1.4 VLIEGROUTES EN FOERAGEERGEBIEDEN 

De inventarisaties naar vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn simultaan met de overige 

vleermuisinventarisaties uitgevoerd. Hierbij zijn de aanwezige vliegroutes en/of foerageergebieden op kaart 

ingetekend.  

                                                           
1
 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging (2017). Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. 
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2.2 OVERZICHT INVENTARISATIES 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de data en weersomstandigheden van het vleermuisonderzoek. De 

inventarisaties zijn uitgevoerd door M.G. Bertholet, ing. M. Enthoven, ing. S. van Lieshout,  J. de Pee, ing. P.J. 

Schep en E. Vinke. 

 
Tabel 1: Overzicht inventarisaties 
Datum Tijd Hoofdgroep Activiteit Weersomstandigheden 

23-05-2019 21:40 – 23:40 Vleermuizen Zomer- en kraamverblijven Zwaar bewolkt, windkracht 3, 10 °C 

23-06-2019 22:06 – 00:06 Vleermuizen Zomer- en kraamverblijven Geheel bewolkt, windkracht 3, 22 °C 

24-06-2019 03:19 – 05:19 Vleermuizen Zomer- en kraamverblijven Geheel bewolkt, windkracht 3, 20 °C 

02-08-2019 00:00 – 02:00 Vleermuizen Winterverblijven (zwermgedrag) Vrijwel geheel bewolkt, windkracht 3, 18 °C 

22-08-2019 21:51 – 23:51 Vleermuizen Paarverblijven en zwermplaatsen Half bewolkt, windkracht 3, 14 °C 

23-08-2019 00:00 – 02:00 Vleermuizen Winterverblijven (zwermgedrag) Zwaar bewolkt, windkracht 2, 14 °C 

12-09-2019 05:09 – 07:09 Vleermuizen Paarverblijven en zwermplaatsen Zwaar bewolkt, windkracht 3, 15 °C 
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3 RESULTATEN 

3.1 VLEERMUIZEN 
Binnen het projectgebied zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en de watervleermuis waargenomen. Per onderzochte functie wordt het gebruik van het 

projectgebied nader toegelicht. In bijlage 1 zijn de resultaten van het onderzoek op kaart weergegeven. 

 

3.1.1 ZOMER- EN KRAAMVERBLIJFPLAATSEN 

In het projectgebied zijn geen zomer- of kraamverblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. Buiten het 

projectgebied is een zomerverblijfplaats van twee individuen van de gewone dwergveermuis aangetroffen. De 

verblijfplaats bevindt zich in de schoorsteen van Hoger Einde-Noord 32. Tijdens de inventarisatie zijn 

foeragerende en passerende individuen van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en de 

watervleermuis waargenomen. Tevens zijn er één foeragerend individu van de meervleermuis en de rosse 

vleermuis waargenomen in het projectgebied. 

 

3.1.2 PAARVERBLIJFPLAATSEN EN ZWERMPLAATSEN 

In het projectgebied zijn geen paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen van vleermuizen waargenomen. Het 

waargenomen baltsende individu van de gewone dwergvleermuis in het projectgebied betrof balts in vlucht 

waarbij er geen binding met de bebouwing is vastgesteld. Buiten het projectgebied is een paarverblijfplaats van 

één individu van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Deze bevindt zich boven in de kerktoren aan de Hoger 

Einde-Zuid 22 (afbeelding 1, bijlage 1). De aangrenzende groenstructuren maken onderdeel uit van het 

baltsterritorium van het individu van de gewone dwergvleermuis welke gebruikt maakt van de paarverblijfplaats. 

Daarnaast is een baltsterritorium van de gewone dwergvleermuis waargenomen in de voortuin van Hoger Einde-

Noord 31. Een baltsterritorium is een indicatie voor een paarverblijfplaats in de directe omgeving. De exacte 

locatie van de paarverblijfplaats is onbekend, maar vermoedelijk bevindt deze zich in de bebouwing van Hoger 

Einde-Noord 31. Tijdens de inventarisatie zijn foeragerende en passerende individuen van de gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Daarnaast is er een foeragerend individu van de laatvlieger en de ruige 

dwergvleermuis waargenomen in het projectgebied. 

 

3.1.3 WINTERVERBLIJFPLAATSEN 

In het projectgebied is geen zwermactiviteit waargenomen dat kan duiden op de aanwezigheid van een 

winterverblijfplaats. Tijdens de inventarisatie zijn er foeragerende en passerende individuen van de gewone 

dwergvleermuis en de watervleermuis waargenomen. Daarnaast zijn er één foeragerend individu van de 

laatvlieger en de ruige dwergvleermuis waargenomen in het projectgebied.  

 

3.1.4 VLIEGROUTES EN FOERAGEERGEBIEDEN 

In het projectgebied en de directe omgeving zijn foeragerende individuen van de gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis waargenomen. De 

groenstructuren aan de voorzijde van Hoger Einde-Zuid 22 worden de gehele nacht gebruikt als foerageergebied 

door het individu dat gebruik maakt van de nabijgelegen paarverblijfplaats in de kerktoren. De betreffende 

groenstructuren zijn daarom onderdeel van de functionele leefomgeving van de paarverblijfplaats. Over de Amstel 

zijn meerdere passerende en foeragerende individuen van watervleermuis en één foeragerend individu van de 

meervleermuis waargenomen. Vanwege voldoende geschikt alternatief foerageergebied in de directe omgeving 

van het projectgebied, betreft het gedeelte van de watergang in het projectgebied geen essentieel 

foerageergebied voor de meervleermuis en de watervleermuis. Wegens het ontbreken van een vergelijkbare 

vliegroute in de directe omgeving van het projectgebied, maakt de watergang in het projectgebied onderdeel uit 

van een essentiële vliegroute van de watervleermuis. Overige waargenomen passerende individuen maakten 

geen gebruik van een duidelijke vaste vliegroute. 
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3.2 BESCHERMDE FUNCTIES PROJECTGEBIED 
Het projectgebied bevat elementen welke worden benut door beschermde soorten. In tabel 2 is weergegeven 

welke beschermde functies zijn aangetroffen in het projectgebied. 

 
Tabel 2: Beschermde functies vleermuizen 

Wet natuurbescherming Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Functie 

Artikel 3.5, HR IV Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 
Foerageergebied 
Baltsterritorium 

Artikel 3.5, HR IV Laatvlieger Eptesicus serotinus Foerageergebied  

Artikel 3.5, HR IV Meervleermuis Myotis dasycneme Foerageergebied  

Artikel 3.5, HR IV Rosse vleermuis Nyctalus noctula Foerageergebied  

Artikel 3.5, HR IV Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Foerageergebied  

Artikel 3.5, HR IV Watervleermuis Myotis daubentonii 
Foerageergebied  
Essentiële vliegroute 
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4 CONCLUSIE 

4.1 CONCLUSIE 
Binnen het projectgebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. De groenstructuren aan de 

voorzijde van Hoger Einde-Zuid 22 zijn onderdeel van het baltsterritorium en worden de gehele nacht gebruikt als 

foerageergebied door het individu dat gebruik maakt van de nabijgelegen paarverblijfplaats buiten het 

projectgebied. De betreffende groenstructuren zijn onderdeel van de functionele leefomgeving van de 

paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Het gedeelte van de Amstel in het projectgebied maakt 

onderdeel uit van een essentiële vliegroute van de watervleermuis. 
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Bijlage 1: Kaart resultaten vleermuisonderzoek 
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Bijlage 2: Foto verblijfplaats vleermuis 
 

 
Afbeelding 1: Paarverblijfplaats gewone dwergvleermuis Hoger Einde-Zuid 22 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 2
BOK-002587 Te laat 1

Open 26

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  12-09 dd vrijdag 20-09 zal er een besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. 
Evt zal Bestuur PNH ook nog in gesprek gaan met dhr  Afh. van gesprek van GAM. 10-10: Gesprek weth. 
GAM en gesprek directeur Civiele Werken PNH heeft vorige week gesproken. 24-10: Uit gesprek met directeur 
PNH blijkt dat  meer rechtszekerheid wil hebben over afloop ontwikkeling.  accoord met 
onafhankelijke indicatieve waardebepaling. Gisteren is gesprek geweest tussen  en Grondzaken PNH 
aangaande inzicht boeken Oranjestaete. Prijs voor p-plek is € 600,00 per jaar. Met deze info is er aanstaande 
maandag opnieuw gesprek met  en Grondzaken PNH. Dit kan wel eens de oplossing blijken. Mogelijke 
resultaten: 
- maandag komt men tot overeenstemming of
- basis voor commisie indicatieve waardebepaling of
- directeur PNH wil geen indicatieve waardebepaling, dan volgt er begin volgend jaar een juridische/bindende
waardebepaling binnen de onteigeningsprocedure. 07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst
gestuurd voor toetreding perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op
mogelijk is. Dit lijkt niet op voorwaarden uit gesprek met dhr   heeft gebeld met 

 dat PNH niet aan deze voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet
gehonoreerd. Eind deze week zal een nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet
traject  afgerond zijn (toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering
door beide partijen). Dit is door  aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder
uitgevoerd en worden de onderhandelingen gestaakt. 21-11: Er is nog reactie gekomen vanuit dhr 
Waarschijnlijk zal dhr  van GAM nogmaals in gesprek gaan met dhr  over de werkwijze van 

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden.

5-dec-19 open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren.

5-dec-19 open

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: 
Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: 
Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: 
Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: 
Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig 
advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade 
garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens 
BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en 
dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen 
oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr. 

 wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is 
richting woning en garage.

5-dec-19 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05:
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08:
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit
BOK

5-dec-19 open
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96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-
08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is 
in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv 
werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 
qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord 
gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 
wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 
07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege 
nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk 
bij HEZ dichtstraten. 

5-dec-19 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 
15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat 
worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  
12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: 
KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr 
duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 
24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr Randeraad is gebeld door  Waterschap vindt 
dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de 
duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken 
met stakeholders.

5-dec-19 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie.

reminder open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK.

5-dec-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk.

5-dec-19 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht.

5-dec-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN.

5-dec-19 open

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering 
januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit 
tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning 
werkzaamheden navragen.

Allen 5-dec-19 open

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan 
zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  
gaan locatie bekijken.

5-dec-19 open

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact 
gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11: 

 gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te 
pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie
In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit.

allen 5-dec-19 open

135 7-nov-19 Achterlaten areaal
Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 

5-dec-19 open

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar 

wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie 
houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. allen reminder open

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 

 5-dec-19 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en 
er wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg 
omdat daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . 
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de 
maak. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit 
betekent dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is Joost Duivis van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie 
aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: 
Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. 
en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl 
geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags 
zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak -  PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt 
aansluiten. 01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr Albers. Als definitief 
ontwerp gereed is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info 
van BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en 
Gem Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 
15-02: Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 
via verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw 
voor de brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand 
moet gaan en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht 
Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze 
mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. 
Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  
Het lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 
01-03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is 
nog bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  
stuurt  de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt 
verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  

 aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-
05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  
zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden 
auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW 
volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing 
van deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers 
over de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-
03 eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: 
Er zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt 
tijdelijke ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners 
een brief. Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan 
bij eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt, 

 na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken 
hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan 
de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt 
nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 
06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-
12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 
26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-
06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  
zal de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete 
p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een 
nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-
12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste 
boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. 
(Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de 
nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om 
eerst Ruud Oosterhof (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met 
GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 
28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  

 (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie 
(oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners 
Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: 
voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-
Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-
05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg 
open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er 
is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: 
Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 
is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: 
eerste interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. 
Definitieve versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de 
kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via 

 en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

 over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en 
 van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum 

herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-
05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op 
besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat 
"bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit 
genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester 
Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of 
er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de 
planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is 
aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van 
de bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als 
bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag 
ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: 
Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat 
dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 
07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw 
brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) 
getekend. Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek 
PNH-GOA wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA 
(weth Korrel) en PNH ( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek 
heeft plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm 
laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens 
ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en 
wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter 
goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na 
opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie 
afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie 
moet door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. 
Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt 
toch niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. 
de reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de 
door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, 
zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange 
stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 
08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is 
dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te 
checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 
van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad 
voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij 
instemming  treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal 
van PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen 
vrijdag is  bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien 
ontwerp hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding 
maken, maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is 
bekend. Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie 
aanhouden.  navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  
checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 
11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld 
wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info 

 volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en 
GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op 
gaat om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen 
conform contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie 
afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 
25-10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt 
dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog 
geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit 
moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog 
na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat 
worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. 
Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een 
afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm 
hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met 
afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan 
versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat 
Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie 
aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. 
Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft 
nog niets ingediend. 11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig 
is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  
meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is 
nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe 
infiltratievoorziening eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie 
afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit 
hiervan en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar



67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant 
deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt 
ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden 
benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil 
plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste 
overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven. 

 schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua 
deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit 
HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK 
doet voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-
10:  heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) 
zijn bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-
11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie
Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 
13-09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit 
overleg zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt 
verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) 
in GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH 
verwacht dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij Agneta en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er 
overleg over wie Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-
12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. 
Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen 
d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie 
nog uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra 
attentie benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg 
is besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019
 is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 

het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GAM

Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW 
GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad 
moet er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW 
GAM

Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GOA

Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast.
20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW 
GOA

 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 
t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. 
Actie afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan 
vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone). 

 zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 
 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt 
dat dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-
03:  lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat 
bewoners Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden 
met een lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met 
afsluiting van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK 
bezig met bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo 
lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. 
bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. 
Er moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 
101) 19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH
Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel 

voorschieten en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze 
brief wordt deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response 
op brief ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd 
wordt. Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-
04: Actie aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde 
rijden. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject 
aan noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige 
meerpalen zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  
opgenomen. Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: 
actie aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 
15-08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar 
bushalte. Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar 
is aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop
Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers 
uitgedeeld. Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. 
Dus  zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal 
voor fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze 
info wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie 
afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording
Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers
BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar
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CC:
Onderwerp: Q&A Bomenkap
Bijlagen: 2019-11-12 Algemene QA Bomenkap.pdf

Beste collega’s, 

Waarom moeten bomen gekapt worden? 
Wanneer is een vergunning nodig voor het verwijderen van bomen? 
Hoe zit het met herplanten van bomen? 

Komen deze vragen je bekend voor? Samen met afdeling BSP en gebiedsaannemer Midden‐Noord hebben we een 
Q&A met veelgestelde vragen en antwoorden over bomenkap opgesteld. Met deze Q&A willen wij anticiperen op 
vragen en klachten over noodzakelijke en gevoelige ingrepen langs wegen in bermen en groenstroken. 

De Q&A delen we graag met jullie (zie bijlage). Doe er je voordeel mee!  

Let op: naast deze algemene Q&A is het uiteraard nog steeds nodig om ook de specifieke projectgebonden 
informatie (aantal, redenen, locaties etc.) paraat te hebben en tijdig te communiceren met alle relevante 
doelgroepen. 

Mocht je aanvullingen of feedback hebben, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

dhr.   
Strategisch Omgevingsmanager 
Gebiedscontracten Midden-Noord  
en Zuid-Kennemerland-IJmond 

A:  Houtplein 33  2012 DE Haarlem 

T:  06 -  

E:  @noord-holland.nl 

W: www.noord-holland.nl
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Algemene vragen en antwoorden over 

bomenkap en herplant 

november 2019 

Vragen Antwoorden 

Wat zijn redenen waarom bomen moeten worden 

gekapt? 

Meestal gaat het om bomen die een risico voor de 

omgeving kunnen opleveren, omdat ze (te) scheef 

staan, ziek zijn of al zijn afgestorven. Veiligheid voor 

alles: deze bomen moeten worden gekapt.  

Daarnaast kan het gaan om bomen die op een locatie 

staan waar de aanleg van bijvoorbeeld een rotonde of 

nieuwe weg is gepland.  

Hoe komt de provincie erachter dat bomen risicovol 

zijn? 

De provincie heeft veiligheid vanzelfsprekend hoog in 

het vaandel, maar is ook wettelijk verplicht om bomen 

periodiek te inspecteren. Uit deze ‘Periodieke 

Boomveiligheidsinspecties’ wordt duidelijk welke 

bomen een veiligheidsrisico opleveren.  

Hoe zie ik waar de provincie bomen gaat kappen? De provincie en haar gebiedsaannemers houden de 

directe omgeving altijd goed op de hoogte. Als er 

bomen moeten worden verwijderd, wordt de directe 

omgeving daarover geïnformeerd. In die informatie is 

een kaartje met locatie-aanduiding opgenomen, of er 

wordt verwezen naar de website van de 

gebiedsaannemer 

(www.gebiedscontractmiddennoord.nl) en/of de 

provincie (www.noord-holland.nl). 

Wanneer is er een vergunning nodig voor het 

verwijderen van bomen? 

Er is geen kapvergunning nodig voor bomen die 

moeten worden weggehaald op grond van een 

periodieke boomveiligheidsinspectie. Wel moet er dan 

een melding volgens de Wet Natuurbescherming 

plaatsvinden.  

Worden er bomen weggehaald die op een locatie staan 

waar wordt gebouwd, dan is voorafgaand aan het 

verwijderen van die bomen een kapvergunning nodig.  

Waar kan ik een melding Wet Natuurbescherming of 

kapvergunning vinden? 

De melding is in te zien bij de gebiedsaannemer. 

Kan ik bezwaar maken tegen een kapvergunning of 

melding? 

Tegen een kapvergunning kan wel bezwaar worden 

gemaakt, maar tegen een melding Wet 

Natuurbescherming niet.  

Een kapvergunning wordt aangevraagd bij de 

gemeente. Bezwaar maken tegen een kapvergunning 

doet u dan ook bij de gemeente.
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Vragen Antwoorden 

Wat gebeurt er met de gekapte bomen? Het is gebruikelijk dat deze worden afgevoerd naar een 

erkende verwerkingslocatie. 

Wordt er ecologisch onderzoek gedaan? Jazeker, voordat er wordt gekapt vindt er altijd een 

inspectie plaats. Deze zogenaamde ‘ecologische quick 

scan’ controleert op het  voorkomen van beschermde 

vogels of vleermuizen, door een hiertoe bevoegd 

persoon (ecoloog). Dit onderzoek heeft ook tot doel 

om verstoring van flora en fauna zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

Wordt er gekapt tijdens het broedseizoen? Nee, tenzij de veiligheid in het geding is wordt er niet 

in het broedseizoen gekapt. Als er onverhoopt net 

buiten het broedseizoen een broedende vogel wordt 

aangetroffen, wordt deze met rust gelaten.  

Waar kan ik het rapport van een ecologische inspectie 

vinden? 

U kunt dit rapport opvragen bij de provincie Noord-

Holland en/of de gebiedsaannemer.  

 

Hoe zit het met herplanten van bomen?  Meestal geldt een herplantplicht, en ook als dit niet zo 

is, kiest de provincie er vaak tóch voor om te 

herplanten. Herplant vindt plaats in overleg met de 

groenbeheerder van de provincie. Als het niet mogelijk 

is om op de kaplocatie te herplanten, zoekt de 

provincie een andere locatie.  

Is er sprake van kap in een bosperceel (en dus niet van 

solitaire bomen), dan worden de bomen doorgaans 

niet herplant. Het gaat in zo’n geval om onderhoud van 

het bosperceel. 

Om hoeveel bomen gaat het als er sprake is van 

herplant? 

Voor elke boom die de provincie verwijdert, wordt een 

boom teruggeplant. 

  

Wanneer vindt de herplant plaats? Herplant vindt plaats binnen 3 jaar na kap, gedurende 

het plantseizoen (tussen november en maart). 

Welke soorten bomen worden er teruggeplaatst? Uitgangspunt is dat dezelfde soort boom wordt 

herplant, als het een inheemse soort is die past in het 

landschapsbeeld. 

Worden bomen herplant op de kapplaats of in de 

omgeving? 

Uitgangspunt is herplant op dezelfde locatie. Is  dat 

niet mogelijk, dan wordt gezocht naar een geschikte 

andere locatie. 

Bestaat de herplant uit landschapseigen soorten? Ja, dat is bestaand beleid van de provincie. 

Is er inspraak mogelijk bij de herplant? Nee, meestal niet. Is dat incidenteel wel mogelijk, dan 

informeert de provincie de directe omgeving natuurlijk. 

  



Kunnen kapwerkzaamheden leiden tot hinder voor de 

omgeving? 

Ja, het kappen van bomen kan gepaard gaan met enige 

geluidsoverlast. Daarnaast zijn verkeersmaatregelen 

nodig om veilig te kunnen werken. Die maatregelen 

kunnen ook tot enige hinder leiden. Natuurlijk geldt 

dat de provincie en gebiedsaannemer alles in het werk 

stellen om overlast zoveel mogelijk te beperken.  

 

Wat wordt er gedaan om die overlast te beperken? De provincie en de gebiedsaannemer doen er alles aan 

om het werk zo veilig en efficiënt mogelijk in te 

plannen en uit voeren om daarmee de hinder zoveel 

mogelijk te beperken. Toch kunnen we enige hinder 

niet altijd voorkomen; we rekenen dan graag op uw 

begrip! 

 

 



Brug Ouderkerk Quick scan flora en fauna update Aveco de Bond
Bevindingen PNH 27-11-2019

Algemeen: Dit rapport is in juni 2019 gemaakt en enkele weken ter informatie aangeboden. Bekend is dat
er onderzoek aan vleermuizen loopt in het projectgebied, dat zojuist is gerapporteerd (november 2019).
Onduidelijk is wat de vervolgstappen worden. Ik begrijp uit de tekst van de quick scan en het
vleermuisonderzoek (Schep 2019, Eco-Logisch) dat Aveco de interpretatie en de vervolgstappen uitwerkt.
Mijn advies zou zijn om als IPM team hier dicht op te zitten gezien het belang van het projectgebied dat
voor de vleermuizen is aangetoond in het recente onderzoek van 2019.

4.2.2 Vleermuizen. Niet besproken wordt de foute interpretatie van de verwachtingskaart meervleermuis
Noord-Holland (Haarsma 2015) in Schillemans & Koelman(2015); (er is hier wel degelijk sprake van een
potentieel belangrijke vliegroute cf Haarsma) en de resultaten van overig vleermuisonderzoek t.a.v. de
meervleermuis. Daaruit is afgeleid dat er foerageergebied en potentieel een vliegroute aanwezig is voor
o.a. deze soort (en dus niet theoretisch zoals in dit rapport wordt gesteld op p.18). Dit heeft ook geleid tot
contracteisen aan de brug, het ontwerp (mn verlichting) is daar ook op gebaseerd en ook in de uitvoering
dient hier rekening mee te worden gehouden. Gezien het feit dat er in recent onderzoek (Schep 2019) is
vastgesteld dat er een essentiële vliegroute voor de watervleermuis is onder de brug blijkt dat het goed is
om rekening te houden met vleermuizen bij het ontwerp.

4.2.4 Jaarrond beschermde nesten; hier wordt alleen de aanwezigheid van nesten binnen het projectgebied
besproken. De mogelijkheid dat het projectgebied een onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de
soorten met jaarrond beschermde nesten, waarbij de nesten buiten het plangebied zich bevinden, worden
niet besproken. Dit is onterecht.

5.1.2 : de ontheffing voor de waterspitsmuis; niet aangegeven wordt voor welke tijd deze geldig is. Is er
sprake van noodzakelijke verlenging tijdens de bouwfase?

5.1.3: Is het gegeven advies om niet tijdens het broedseizoen uit te voeren wel realistisch gezien de
omvang van het werk? Dient hier geen advies opgenomen te worden voor het broedseizoen?

5.2 Geadviseerd wordt een Aerius berekening te doen. Dat is gezien de wijzigingen in de
stikstofregelgeving een goed advies.

5.4 In de quick scan staat dat het bestaande ecologisch werkprotocol (2018) van kracht blijft maar dat het
dient te worden uitgebreid met de maatregelen uit deze quick scan. Die waarschijnlijk ook weer uitgebreid
moeten worden a.g.v. het vleermuisonderzoek. Dit lijkt me weinig praktisch voor de uitvoering. Mijn advies
is om alles op te nemen in 1 actueel ecologisch werkprotocol dat alle maatregelen bevat die nodig zijn om
te voldoen aan de wnb, inclusief zorgplicht.

Onderzoek vleermuizen Schep 2019
Algemeen: Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van het gebruik van het projectgebied door vleermuizen
en zal opgevolgd moeten worden met een toetsing op overtreding van verbodsbepalingen, eventuele
mitigerende maatregelen en wellicht ontheffingsaanvraag. Onduidelijk is hoe dit proces verloopt.

2.1 Onduidelijk is in welke mate de te verwijderen bomen zijn onderzocht op het gebruik van holtes door
vleermuizen. Dit wordt niet direct beschreven terwijl het cf. de quick scan wel onderdeel van het
vervolgonderzoek zou moeten zijn.
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Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 7
BOK-002614 Te laat 1

Open 24

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  12-09 dd vrijdag 20-09 zal er een besprek zijn tussen dhr  en weth. GAM. 
Evt zal Bestuur PNH ook nog in gesprek gaan met dhr  Afh. van gesprek van GAM. 10-10: Gesprek weth. 
GAM en gesprek directeur Civiele Werken PNH heeft vorige week gesproken. 24-10: Uit gesprek met directeur 
PNH blijkt dat  meer rechtszekerheid wil hebben over afloop ontwikkeling.  accoord met 
onafhankelijke indicatieve waardebepaling. Gisteren is gesprek geweest tussen  en Grondzaken PNH 
aangaande inzicht boeken Oranjestaete. Prijs voor p-plek is € 600,00 per jaar. Met deze info is er aanstaande 
maandag opnieuw gesprek met  en Grondzaken PNH. Dit kan wel eens de oplossing blijken. Mogelijke 
resultaten: 
- maandag komt men tot overeenstemming of
- basis voor commisie indicatieve waardebepaling of
- directeur PNH wil geen indicatieve waardebepaling, dan volgt er begin volgend jaar een juridische/bindende
waardebepaling binnen de onteigeningsprocedure. 07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst
gestuurd voor toetreding perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op
mogelijk is. Dit lijkt niet op voorwaarden uit gesprek met dhr   heeft gebeld met dhr

 dat PNH niet aan deze voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet
gehonoreerd. Eind deze week zal een nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet
traject afgerond zijn (toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering
door beide partijen). Dit is door  aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder
uitgevoerd en worden de onderhandelingen gestaakt. 21-11: Er is nog reactie gekomen vanuit dhr 
Waarschijnlijk zal dhr  van GAM nogmaals in gesprek gaan met dhr  over de werkwijze van dhr

 19-12: Volgend jaar (14-01-'20) besluit in GS om laatste minnelijk bod (hoger dan 2018) te leveren op 15-
01-'20 en daarna onteigening doorzetten. Niet door met a fonds perdu of met ontsluiting via Bankrasweg. Deze
week nog bericht door PNH naar dhr  GAM heeft WOB verzoek ontvangen aangaande grondoverdrachten. 
RWS Corporate Dienst gaat half januari starten met onteigening.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr   als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO.

30-jan-19 open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden.

30-jan-19 open

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: 
Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar voor onderzoek/gesprek. 29-08: 
Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: 
Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: 
Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig 
advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade 
garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens 
BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en 
dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen 
oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr. 

 wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is 
richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder 
afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05:
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08:
Aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

Vergadering 42
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82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er 
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat 
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit 
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en 
PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov 
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH.

16-jan-19 open

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-
08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is 
in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv 
werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 
qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord 
gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 
wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 
07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege 
nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk 
bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. 
HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie 
afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 
15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat 
worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  
12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: 
KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr 
duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 
24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt 
dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de 
duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken 
met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier 
afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen 
bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na.

30-jan-19 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een 
beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat 
ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen.

30-jan-19 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen.

30-jan-19 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden.

30-jan-19 open

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering 
januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit 
tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning 
werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan 
zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  
gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal
Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr Albers 
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit.

30-jan-19 open

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. allen reminder open

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden.

 30-jan-19 open



149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen.

30-jan-19 open

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-jan-19 open

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding). 

30-jan-19 open

152 19-dec-19 Werk De Borcht Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. allen 30-jan-19 open

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-19  open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie 
is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in 
de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog 

geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen 
terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor 
betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 
01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar 
is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd 
worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: 
Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-
03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH 
zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-
02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is 
dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 
15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 
08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en 
wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt 
ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: 
Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, 
VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de 
vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek 
bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-
05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) 
hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  
zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord 
plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt 
verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 
18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 
05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken 
plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij 
voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact 
opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  

 (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek 
aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 
14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr 

 is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 
28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor 
indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter 
controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt 
week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr   

. 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag 
steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe 
damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier 
terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: 
Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning 
BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, 
GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein 
voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het 
werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 
22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning 
opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-
01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. 
Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede 
week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: 
alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst Ruud Oosterhof (baas afvalbeheer) te 
bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met 
restauranthouder Huaca (mevr Pamela Coya). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 
18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen 
nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar 
geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: 
Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-
04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv 
P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH 
verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis 
aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk 
voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door 
PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er 
ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft 
concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. 
BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting 
dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM 
en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor 
verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-
07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld 
wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal 
worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen 
Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken 
worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding 
voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met GAM 
om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te 
sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen 
keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 
29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek 
met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW 
nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek 
fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij 
kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent 
heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde 
bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang 
als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies 
levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek 
juristen  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en 
derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op 
dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn 
besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via 
PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies 
binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 
positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op 
kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 
25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen 
hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA 
dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van  aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. 
Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan 
B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen 
laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren 
hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  
27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en 
negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 
23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort 
bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht 
van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van 

de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m 
langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de 
marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is 
officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam 
heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-
Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 
1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan 
Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon 
Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 

paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk. 
 gaat dit met Sabine bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden 
tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. 
Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl 
Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van 
Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen 
tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 
12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 
26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-
05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is 
gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse 
benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat 
GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie 
afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door 
escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door 
BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 
gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) 
meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt 
ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 
25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar 
gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. 
Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de 
omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de 
gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn 
tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief 
tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. 
Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat 
BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in 
oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt 
en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag 
start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 
2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken 
later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet 
nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. 
GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH, 

 gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij 
Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan 
gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet 
GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties 
staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan 
PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: 
BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang 
mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men 
aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA 
moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van 
de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH 
is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit 
uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit 
van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen 
probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord 
door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-
11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in 
planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met 
Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van 
PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan 
mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de 
stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, 
PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 
1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. 
Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: 
BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-
10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 
08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor 
aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr Speijer aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben 
van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren 
zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-
70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie 
afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande 
Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl 
vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de 
mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr 

 benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam 
werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is 
geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: 
volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  
heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar 
ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie 
afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar



74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-
10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: 
Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat 
melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn 
overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 
en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties 
weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en 
Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit 
na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er 
komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-
02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in 
eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie 
aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg 
en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  
op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, 
actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere 
hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: 
nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 
09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet 
iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-
06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-
05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: 
Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon 
A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  
en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 
prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken 
van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij   04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact 
gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11: 

 gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te 
pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar 

wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie 
houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 6
BOK-002636 Te laat 1

Open 18

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst gestuurd voor toetreding 
perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op mogelijk is. Dit lijkt niet op 
voorwaarden uit gesprek met dhr   heeft gebeld met dhr  dat PNH niet aan deze 
voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet gehonoreerd. Eind deze week zal een 
nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet traject  afgerond zijn 
(toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering door beide partijen). Dit is door  

 aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder uitgevoerd en worden de 
onderhandelingen gestaakt. 21-11: Er is nog reactie gekomen vanuit dhr  Waarschijnlijk zal dhr  
van GAM nogmaals in gesprek gaan met dhr  over de werkwijze van dhr  19-12: Volgend jaar (14-
01-'20) besluit in GS om laatste minnelijk bod (hoger dan 2018) te leveren op 15-01-'20 en daarna onteigening 
doorzetten. Niet door met a fonds perdu of met ontsluiting via Bankrasweg. Deze week nog bericht door PNH naar 
dhr  GAM heeft WOB verzoek ontvangen aangaande grondoverdrachten. RWS Corporate Dienst gaat half 
januari starten met onteigening. 30-01: Corporate Dienst heeft weer aanvullende vragen gesteld, dus nog geen 
datum voor ter visie legging (zowel perceel  als perceel Oranjestaete). Brief met eindbod vanuit PNH naar 

 gestuurd. Bij "nee" dan wordt onteigening verder opgepakt. Oranjestaete heeft reactie gestuurd met 
aanpassingen tbv overeenkomst betreding van de percelen. GAM heeft verleden week maandag gesproken met 

 en  over eerdere transacties in het kader van WOB-verzoek.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan 24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan.

5-mrt-20 open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01:
Aanhouden

5-mrt-20 open

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 
06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om
perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK
gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern
wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05:
Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08:
Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en
PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH.
30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader
beschouwd door 

5-mrt-20 open

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer 
dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK
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Aanwezig:   
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110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 

5-mrt-20 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een 
beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat 
ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! 
Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na.

5-mrt-20 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N247, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen.

5-mrt-20 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden.

5-mrt-20 open

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden 
verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. allen reminder open

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden.

5-mrt-20 open

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 
30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit 
gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  
VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond.

5-mrt-20 open

152 19-dec-19 Werk De Borcht Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder allen reminder open

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak  PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-
03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog 
bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  
de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om 
Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  
aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn 
vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie 
nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger 
voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze 
actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  
na 18 juni met  op pad. 21-  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent 
doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de 
huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal 
van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12: 

 zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: 
Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies,  planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst Ruud Oosterhof 
(baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 
heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 
2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit 
te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm 
Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid 
gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief 
Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05: 

 heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open 
moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog 
geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat 
werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is 
het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk 
ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  
en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

 over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  en  
van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant 
wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was 
hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 
21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt 
worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As 
dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon 
Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt 
Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: 
Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, 
derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk. 

 gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.
29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
(  Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan 
GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet 
door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 
04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

t. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke Korrel vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak 
inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf 
vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 
7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 
weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn. checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en 
GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder 
wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 
06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: 

 heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie 
afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap (  heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-
02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak 
met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging 
N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure 
mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 
09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 
11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie 
aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding 
voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze 
in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. 

 peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03: 
 heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-

03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e 
Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook 
aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie 
afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10: 

 heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr Bockhoff heeft (na lichte druk GOA) zijn 
bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-
2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 
12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  
10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en 
bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat 
kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht 
ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam 

, adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in 
gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de 
fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep 
deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie 
wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar



80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 
28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  
zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 

 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 
24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen 
opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde 
start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en 
Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt 
maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 
weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij 
Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo 
en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden 
van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een 
lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er 
moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 
19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever 
wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er 
gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm 
grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven 
worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar 
accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat 
WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld 
door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil 
nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. 
Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 
"garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen 
zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. 
Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-
08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen 
bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is 
aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande 
uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en 
GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  
gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. 
Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden 
dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en 

 gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar
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datum actie 
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Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst gestuurd voor toetreding 
perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op mogelijk is. Dit lijkt niet op 
voorwaarden uit gesprek met dhr   heeft gebeld met dhr  dat PNH niet aan deze 
voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet gehonoreerd. Eind deze week zal een 
nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet traject  afgerond zijn 
(toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering door beide partijen). Dit is door  

 aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder uitgevoerd en worden de 
onderhandelingen gestaakt. 21-11: Er is nog reactie gekomen vanuit dhr  Waarschijnlijk zal dhr  
van GAM nogmaals in gesprek gaan met dhr  over de werkwijze van dhr  19-12: Volgend jaar (14-
01-'20) besluit in GS om laatste minnelijk bod (hoger dan 2018) te leveren op 15-01-'20 en daarna onteigening 
doorzetten. Niet door met a fonds perdu of met ontsluiting via Bankrasweg. Deze week nog bericht door PNH naar 
dhr  GAM heeft WOB verzoek ontvangen aangaande grondoverdrachten. RWS Corporate Dienst gaat half 
januari starten met onteigening. 30-01: Corporate Dienst heeft weer aanvullende vragen gesteld, dus nog geen 
datum voor ter visie legging (zowel perceel  als perceel Oranjestaete). Brief met eindbod vanuit PNH naar 

 gestuurd. Bij "nee" dan wordt onteigening verder opgepakt. Oranjestaete heeft reactie gestuurd met 
aanpassingen tbv overeenkomst betreding van de percelen. GAM heeft verleden week maandag gesproken met 

 en  over eerdere transacties in het kader van WOB-verzoek. 03-03: Onteigeningsstukken liggen 
van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 in de gemeente Amstelveen ter inzage. Op 14 mei 2020 om 11.00 uur 
zal een hoorzitting plaatsvinden in gemeentehuis Amstelveen. Er is dan mogelijkheid dat Q3-2021 de gronden 
beschikbaar zijn en bij cassatie wordt dat Q1of Q3-2022.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01:
Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH.

31-mrt-20 open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en
PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH.
30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader
beschouwd door  03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca €
4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van de BOK is.  zal de offerte doorsturen.

31-mrt-20 open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open
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121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is.

31-mrt-20 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een 
beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat 
ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! 
Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar 

 gestuurd.  gaat dit intern na.

31-mrt-20 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N247, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft gevraagd bij  of deze 
extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm oppositie dhr  wel dat de 
resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. Doch  vindt dat GOA 
ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen gemeentegrenzen.

31-mrt-20 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken.

31-mrt-20 open

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden.

31-mrt-20 open

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit 
gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  
VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn 
na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar 
Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn.

31-mrt-20 open

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 

31-mrt-20 open

154 3-mrt-20 Opm. mevr Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-mrt-20 open

155 3-mrt-20 Opm. mevr De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na. 31-mrt-20 open

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-mrt-20 open

157 3-mrt-20 Garage  wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-mrt-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-mrt-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-
03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog 
bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  
de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om 
Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  
aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn 
vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie 
nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger 
voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze 
actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  
na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent 
doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de 
huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal 
van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12: 

 zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: 
Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst Ruud Oosterhof 
(baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 
heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 
2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit 
te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm 
Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid 
gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief 
Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05: 

 heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open 
moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog 
geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat 
werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is 
het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk 
ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  
en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

 over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  en  
van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant 
wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was 
hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 
21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt 
worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As 
dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon 
Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt 
Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: 
Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, 
derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk. 

 gaat dit met Sabine bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.
29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
(Ad Akkies). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan 
GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet 
door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 
04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke Korrel vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak 
inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf 
vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 
7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 
weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en 
GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder 
wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 
06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: 

 heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie 
afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-
02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr  mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak 
met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging 
N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure 
mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 
09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 
11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie 
aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding 
voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr Speijer aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze 
in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. 

 peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03: 
 heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-

03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e 
Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook 
aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie 
afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10: 

 heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn 
bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-
2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 
12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  
10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en 
bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat 
kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht 
ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam 

 adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in 
gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr Dennis maakt zich mede zorgen over het effect op de 
fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep 
deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie 
wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-1 8-nov-18 klaar



79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel 
voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op 
terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, 
BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met   06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor  dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 
28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  
zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 

 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 
24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen 
opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde 
start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en 
Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt 
maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 
weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij 
Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo 
en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden 
van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een 
lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er 
moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 
19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever 
wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er 
gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm 
grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven 
worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar 
accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat 
WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld 
door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil 
nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. 
Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 
"garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen 
zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. 
Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-
08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen 
bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is 
aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande 
uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en 
GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  
gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. 
Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden 
dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en 

 gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden 
verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 
30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal 
de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar
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20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  07-11: Dhr  heeft vrijdag conceptovereenkomst gestuurd voor toetreding 
perceel, waarbij hij € 200.000,00 "a fonds perdu" wil hebben waar geen teruggaaf op mogelijk is. Dit lijkt niet op 
voorwaarden uit gesprek met dhr   heeft gebeld met dhr  dat PNH niet aan deze 
voorwaarde kan voldoen. Ook is lijstje met onafhankelijke taxateurs niet gehonoreerd. Eind deze week zal een 
nieuwe conceptovereenkomst vanuit dhr  worden. Eind januari moet traject afgerond zijn 
(toegangsovereenkomst en advies onafhankelijk taxateur incl akkoordering door beide partijen). Dit is door  

 aan  medegedeeld en anders wordt onteigening verder uitgevoerd en worden de 
onderhandelingen gestaakt. 21-11: Er is nog reactie gekomen vanuit dhr  Waarschijnlijk zal dhr  
van GAM nogmaals in gesprek gaan met dhr  over de werkwijze van dhr  19-12: Volgend jaar (14-
01-'20) besluit in GS om laatste minnelijk bod (hoger dan 2018) te leveren op 15-01-'20 en daarna onteigening 
doorzetten. Niet door met a fonds perdu of met ontsluiting via Bankrasweg. Deze week nog bericht door PNH naar 
dhr  GAM heeft WOB verzoek ontvangen aangaande grondoverdrachten. RWS Corporate Dienst gaat half 
januari starten met onteigening. 30-01: Corporate Dienst heeft weer aanvullende vragen gesteld, dus nog geen 
datum voor ter visie legging (zowel perceel  als perceel Oranjestaete). Brief met eindbod vanuit PNH naar 

 gestuurd. Bij "nee" dan wordt onteigening verder opgepakt. Oranjestaete heeft reactie gestuurd met 
aanpassingen tbv overeenkomst betreding van de percelen. GAM heeft verleden week maandag gesproken met 

 en  over eerdere transacties in het kader van WOB-verzoek. 03-03: Onteigeningsstukken liggen 
van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 in de gemeente Amstelveen ter inzage. Op 14 mei 2020 om 11.00 uur 
zal een hoorzitting plaatsvinden in gemeentehuis Amstelveen. Er is dan mogelijkheid dat Q3-2021 de gronden 
beschikbaar zijn en bij cassatie wordt dat Q1of Q3-2022. 31-03: Gedeputeerde en dhr  gaan contact 
zoeken met elkaar er volgt nog een gesprek. Het is onbekend of gedeputeerde contact heeft gehad met 

 Vaste Wal heeft conceptovk voor betreding terreinen Oranjestaete ontvangen. Idzerd heeft tegen  
gemeld dat zij dit concept positief hebben ontvangen en mogelijk dit los trekken van besluit  Idzerd wil 
graag voetpad over oude schoolterrein (welke mogelijk tijdens de bouw voor fietsers en voetgangers gebruikt kan 
worden). PNH heeft hier nog geen interesse in ivm de kosten. Fietsen tbv huurders ter beschikking stellen werd 
door Idzerd niet gewaardeerd.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01:
Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider om te tekenen maar
ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening doorgestuurd aan 
PNH.

23-apr-20 open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en
PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH.
30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader
beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca €
4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet 
offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken.

23-apr-20 open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:   

 31-mrt-20

Vergadering 45

Locatie: Teams-overleg
Afwezig:  

Documentnr: 

Klaar
8% Te 

laat
4%

Open
88%
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110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

120 4-jul-19 SAIL
 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 

bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald.

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

23-apr-20 open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een 
beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat 
ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! 
Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar 

 gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft van teamleider nog geen reactie ontvangen.

23-apr-20 open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N247, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft gevraagd bij  of deze 
extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm oppositie dhr  wel dat de 
resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. Doch  vindt dat GOA 
ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen gemeentegrenzen. 31-03: 

 heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te herplanten. Dezelfde vraag ligt 
bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren.

23-apr-20 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen.

23-apr-20 open

137 7-nov-19 EURO 2020 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt.

23-apr-20 open

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit 
gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  
VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn 
na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar 
Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus 
zijn verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern 
ter goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag.

23-apr-20 open

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd.

23-apr-20 open

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede 
verlegging bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het 
straatwerk zijn opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op 
het dijkje. Actie afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 

23-apr-20 open

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-03: is 
gebeurd. Actie afgerond. 23-apr-20 31-mrt-20 klaar

157 3-mrt-20 Garage 
 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 

voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen.

23-apr-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing.

23-apr-20 open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister  wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-apr-20 open

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-apr-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-
03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog 
bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  
de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om 
Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  
aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn 
vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie 
nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger 
voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze 
actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  
na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent 
doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de 
huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal 
van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12: 

 zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: 
Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  
(baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 
heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr  Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 
2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit 
te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm 
Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid 
gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief 
Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05: 

 heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open 
moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog 
geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat 
werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is 
het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk 
ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  
en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

 over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  en  
van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant 
wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was 
hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 
21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt 
worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As 
dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon 
Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt 
Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: 
Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, 
derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk. 

 gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.
29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan 
GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet 
door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 
04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak 
inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf 
vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 
7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 
weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met Rien 
Boerman. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en 
GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder 
wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 
06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: 

 heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie 
afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-
02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak 
met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging 
N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure 
mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 
09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 
11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie 
aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding 
voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze 
in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. 

 peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03: 
 heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-

03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e 
Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook 
aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie 
afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10: 

 heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn 
bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-
2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 
12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  
10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en 
bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat 
kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht 
ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam 

, adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in 
gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de 
fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep 
deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie 
wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar



79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel 
voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op 
terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, 
BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor  dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 
28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  
zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 

 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 
24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen 
opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde 
start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en 
Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt 
maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 
weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij 
Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo 
en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden 
van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een 
lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er 
moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 
19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever 
wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er 
gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm 
grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven 
worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar 
accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat 
WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld 
door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil 
nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. 
Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 
"garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen 
zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. 
Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-
08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen 
bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is 
aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande 
uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en 
GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  
gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. 
Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden 
dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en 

 gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden 
verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 
30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal 
de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 6
BOK-002738 Te laat 1

Open 18

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  30-01: Corporate Dienst heeft weer aanvullende vragen gesteld, dus nog geen 
datum voor ter visie legging (zowel perceel  als perceel Oranjestaete). Brief met eindbod vanuit PNH naar 

 gestuurd. Bij "nee" dan wordt onteigening verder opgepakt. Oranjestaete heeft reactie gestuurd met 
aanpassingen tbv overeenkomst betreding van de percelen. GAM heeft verleden week maandag gesproken met 

 en  over eerdere transacties in het kader van WOB-verzoek. 03-03: Onteigeningsstukken liggen 
van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 in de gemeente Amstelveen ter inzage. Op 14 mei 2020 om 11.00 uur 
zal een hoorzitting plaatsvinden in gemeentehuis Amstelveen. Er is dan mogelijkheid dat Q3-2021 de gronden 
beschikbaar zijn en bij cassatie wordt dat Q1of Q3-2022. 31-03: Gedeputeerde en dhr  gaan contact 
zoeken met elkaar er volgt nog een gesprek. Het is onbekend of gedeputeerde contact heeft gehad met 

 Vaste Wal heeft conceptovk voor betreding terreinen Oranjestaete ontvangen.  heeft tegen  
gemeld dat zij dit concept positief hebben ontvangen en mogelijk dit los trekken van besluit  Idzerd wil 
graag voetpad over oude schoolterrein (welke mogelijk tijdens de bouw voor fietsers en voetgangers gebruikt kan 
worden). PNH heeft hier nog geen interesse in ivm de kosten. Fietsen tbv huurders ter beschikking stellen werd 
door Idzerd niet gewaardeerd. 23-04: gedeputeerde heeft contact gehad met dhr  Discussie blijft 
verkoopprijs "landbouwgrond". Ontsluiting percelen  is ook besproken, PNH heeft diverse ontwerpen 
opgesteld. Voorlopig houden we de "BOK-oplossing" aan ivm evt vertraging onteigeningsprocedure (hoorzitting 14 
mei aanstaande, PNH bekijkt in welke vorm dit gebeurd: Raadszaal of digitaal?). GAM heeft voorkeur 
doorgegeven aan PNH. Deze week wederom overleg gedeputeerde en dhr  (prijs grond en ontsluiting blijft 
gelijk).

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-
02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er
overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl 
is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS
GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08:
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01:
Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider om te tekenen maar
ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening doorgestuurd aan 
PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en
PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH.
30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader
beschouwd door  03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca €
4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet 
offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is
door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt
werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 
bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 
15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door
coronavirus verplaatst naar 2025. Actie vervallen.

reminder 23-apr-20 klaar

Vergadering 46

Locatie: Teams-overleg
Afwezig:  
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Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK
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121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt 
nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr 

 nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting 
gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te 
worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. 
Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza 
navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, 
vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een 
beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat 
ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! 
Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar 

 gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: 
Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur wordt later toegezonden aan BOK. Actie 
afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N522, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft gevraagd bij  of deze 
extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm oppositie dhr  wel dat de 
resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. Doch  vindt dat GOA 
ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen gemeentegrenzen. 31-03: 

 heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te herplanten. Dezelfde vraag ligt 
bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen extra ruimte in gemeentelijke 
grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal kappen/herplanten 
bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen beheergrenzen 
van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht.

20-mei-20 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie.

20-mei-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt 
nader bekeken.

20-mei-20 open

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit 
gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  
VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn 
na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar 
Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus 
zijn verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern 
ter goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 
mei worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion.

20-mei-20 open

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem. 

 is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt 
dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat 
hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH 
medio zomer 2020.

20-mei-20 open

155 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen.

20-mei-20 open

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld.

20-mei-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

20-mei-20 open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister
 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 

rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH.

20-mei-20 open

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  
gaat wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen 
in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is Joost Duivis van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-
Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. 
Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-
plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak  PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg 
dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-
03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog 
bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  
de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om 
Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  
aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn 
vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie 
nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger 
voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze 
actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr Jonker snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  
na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent 
doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de 
huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal 
van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12: 

 zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: 
Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-
terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  
(baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 
heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 
2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit 
te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm 
Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid 
gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief 
Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om 
bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en 
mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet 
eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. 
D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05: 

 heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk 
overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-
Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door 

 opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open 
moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog 
geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat 
werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen 
bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een 
verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van 
volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor 
langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is 
het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk 
ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  
en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr 

 over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  en  
van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant 
wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was 
hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 
21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt 
worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As 
dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend 
(ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: 
Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon 
Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt 
Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: 
Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, 
derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk. 

 gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.
29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern 
na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder 
Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst 
gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt 
ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH 
(Ad Akkies). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er 
volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad 
GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan 
GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na 
goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door 
PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet 
door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 
04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door 
haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren 
zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut 
geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen 
dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de 
PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over 
voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals 
in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak 
inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf 
vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 
7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 
weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH 
zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr  21-06: Eea is besproken met dhr  Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met  

 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel 
aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-
09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel 
bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: 
Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo 
lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt 
men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt 
afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan 
het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en 
GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder 
wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 
06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: 

 heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie 
afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-
02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak 
met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging 
N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure 
mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 
09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op 
Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-
07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 
11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie 
aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding 
voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord 
gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet 
zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze 
in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. 

 peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03: 
 heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-

03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e 
Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook 
aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie 
afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10: 

 heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn 
bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-
2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 
12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  
10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en 
bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat 
kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht 
ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam 

, adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in 
gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de 
fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep 
deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie 
wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar



79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel 
voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op 
terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, 
BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens MVW

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet 
er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 
28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  
zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 

 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 
24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen 
opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde 
start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en 
Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt 
maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 
weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij 
Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo 
en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden 
van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een 
lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er 
moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 
19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever 
wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er 
gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm 
grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven 
worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar 
accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat 
WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld 
door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil 
nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. 
Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 
"garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen 
zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. 
Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-
08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie 
Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen 
bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is 
aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info 
wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande 
uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en 
GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  
gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. 
Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden 
dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en 

 gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden 
verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 
30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal 
de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede 
verlegging bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het 
straatwerk zijn opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op 
het dijkje. Actie afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-03: is 
gebeurd. Actie afgerond. 23-apr-20 31-mrt-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 2
BOK-002743 Te laat 1

Open 18

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .  30-01: Corporate Dienst heeft weer aanvullende vragen gesteld, dus nog geen 
datum voor ter visie legging (zowel perceel  als perceel Oranjestaete). Brief met eindbod vanuit PNH naar 

 gestuurd. Bij "nee" dan wordt onteigening verder opgepakt. Oranjestaete heeft reactie gestuurd met 
aanpassingen tbv overeenkomst betreding van de percelen. GAM heeft verleden week maandag gesproken met 

 en  over eerdere transacties in het kader van WOB-verzoek. 03-03: Onteigeningsstukken liggen 
van 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 in de gemeente Amstelveen ter inzage. Op 14 mei 2020 om 11.00 uur 
zal een hoorzitting plaatsvinden in gemeentehuis Amstelveen. Er is dan mogelijkheid dat Q3-2021 de gronden 
beschikbaar zijn en bij cassatie wordt dat Q1of Q3-2022. 31-03: Gedeputeerde en dhr  gaan contact 
zoeken met elkaar er volgt nog een gesprek. Het is onbekend of gedeputeerde contact heeft gehad met 

 Vaste Wal heeft conceptovk voor betreding terreinen Oranjestaete ontvangen.  heeft tegen  
gemeld dat zij dit concept positief hebben ontvangen en mogelijk dit los trekken van besluit  Idzerd wil 
graag voetpad over oude schoolterrein (welke mogelijk tijdens de bouw voor fietsers en voetgangers gebruikt kan 
worden). PNH heeft hier nog geen interesse in ivm de kosten. Fietsen tbv huurders ter beschikking stellen werd 
door Idzerd niet gewaardeerd. 23-04: gedeputeerde heeft contact gehad met dhr  Discussie blijft 
verkoopprijs "landbouwgrond". Ontsluiting percelen  is ook besproken, PNH heeft diverse ontwerpen 
opgesteld. Voorlopig houden we de "BOK-oplossing" aan ivm evt vertraging onteigeningsprocedure (hoorzitting 14 
mei aanstaande, PNH bekijkt in welke vorm dit gebeurd: Raadszaal of digitaal?). GAM heeft voorkeur 
doorgegeven aan PNH. Deze week wederom overleg gedeputeerde en dhr  (prijs grond en ontsluiting blijft 
gelijk). 20-05: Alle transacties van de laatste 10 jaar zijn doorgestuurd, maar  en  accepteren die 
lijst niet maar willen een externe adviseur. Dit meldde  aan gedeputeerde. PNH wil dit alleen doen als dit 
een bindend advies gaat opleveren. Er zijn geen zienswijzes ingediend op de onteigening. Nu moet Koninklijk 
Kroon besluit genomen (binnen 6 maanden) worden. Ontsluiting percelen  is ook nog issue. Onafhankelijk 
verkeersadviseur zal hier een keuze maken.  waarom vraag je GAM niet? Ontwerpkeuze GAM is niet de 
eerste keuze van PNH. Mogelijk verkeersoverleg tussen GAM en PNH.  pakt dit op.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is 
nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N522, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft gevraagd bij  of deze 
extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm oppositie dhr  wel dat de 
resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. Doch  vindt dat GOA 
ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen gemeentegrenzen. 31-03: 

 heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te herplanten. Dezelfde vraag ligt 
bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen extra ruimte in gemeentelijke 
grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal kappen/herplanten 
bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen beheergrenzen 
van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel PNH. PNH 
zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar
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125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt.

18-jun-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt 
nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  zal eea nog na gaan.

18-jun-20 open

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek 
om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in 
ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit 
gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  
VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn 
na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar 
Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus 
zijn verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern 
ter goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 
mei worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem. 

 is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt 
dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat 
hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH 
medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug 
Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de marathon van Amsterdam niet doorgaat.

18-jun-20 open

155 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: 
Afdeling Onderhoud gaat nog de situatie bekijken.

18-jun-20 open

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM.

18-jun-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister
 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 

rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt.

18-jun-20 open

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. 
Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM 
gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd.

 18-jun-20 open

20-mei-20 Paardenburg
 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 

bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk 
opgelost middels vergoeding van PNH richting .

18-jun-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en 
er wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg 
omdat daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . 
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van 
de kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info 
over voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in 
de maak. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. 
Dit betekent dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie 
afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: 
Naam contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie 
aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: 
Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. 
en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl 
geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags 
zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-
02: Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-
03:dd 28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt 
aansluiten. 01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief 
ontwerp gereed is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info 
van BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen 
er een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in 
overleg dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en 
Gem Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen 
uitnodigen. 15-02: Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 
via verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw 
voor de brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand 
moet gaan en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht 
Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze 
mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. 
Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij   of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen 
uitvoeren op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 
01-03: Is samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  
Het lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen 
opvragen. 01-03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-
03: PNH is nog bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de 
bocht.  stuurt  de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. 
Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM 
zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na 
ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check 
gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH 
(actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden 
auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW 
volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die 
erg geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  
01-03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen 
naar GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-
03: Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de 
besparing van deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  
door  naar GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers 
over de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 
01-03 eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 
15-03: Er zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. 
Evt tijdelijke ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de 
eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en 

 zullen langsgaan bij eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie 
loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de 
eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk 
gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  

 geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 
25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een 
ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar 
HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 
17 start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken 
uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 
aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met 
dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële 
brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-
05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor 
drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr . 23-
05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger 
verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 
26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-
06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook g van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  
zal de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat 
bewoners/gebruikers weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie 
afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete 
p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een 
nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-
12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste 
boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. 
(Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de 
nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg 
wil absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken 
met GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die 
periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij 

 (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie 
(oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners 
Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: 
voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-
Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met 
aparte rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl 
vanochtend geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: 
besloten om bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden 
wel bekeken en mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? 
Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met 
bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met 

 voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en 
GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm 
verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: 
beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM 
heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute 
meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond 
beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: 
Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg 
kan/zal neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is 
bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van 
"de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0

BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: 
eerste interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. 
Definitieve versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie 
afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau 
en toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met 
het kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt 
tot 25 april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is 
aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-
04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens 
kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op 
bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, 
dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie 
gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. 
Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er 
overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen , 

 en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de 
B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH 
communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies 
binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 
positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op 
kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-
2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort 
bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel 
bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van 
de bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. 
Hoe hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te 
passen binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-
04:  vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de 
toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: 
Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  en  van GOA is 
besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door 
GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting 
over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: 
Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt 
worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning 
(Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 
weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt 
opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er 
is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe 
de route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen 
probleem voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en 
eind september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: 
Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat 
dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon 
Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet 
gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden. 

 gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen 
probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) 
getekend. Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek 
PNH-GOA wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA 
(weth Korrel) en PNH ( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek 
heeft plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 
ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens 
ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en 
wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter 
goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het 
nodig om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar 
met bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie 
en invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: 
Nav ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt 
worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt 
en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met   

 (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-
06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-
2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie 
afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie 
moet door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. 
Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt 
toch niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. 
de reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. 
van GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht 
dat optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. 
Sweco maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij 

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra 
info op de door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning 
Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na 
inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te 
kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt 
nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  
zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er 
komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk 
discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees 
geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee 
bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat 
gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog 
niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke 
Korrel vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te 
tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP 
valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in 
Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen 
worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo 
goed als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet 
nodig). 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-
12: Actie aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe 
bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 
24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een 
zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze 
weer ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten 
liggen) moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli 
start grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal 
van PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen 
vrijdag is  bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien 
ontwerp hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag 
uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond 
eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met 
Rien Boerman. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in  BOK doet 
voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp 
oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan 
PNH. Voorstel bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) 
wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via 
Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk 
met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK 
besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie 
afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van 
de Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie 
aanhouden.  navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  
checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 
11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld 
wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info 

 volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en 
GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 
naar 160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 
21-06: VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap (  heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten 
hebben aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) 
mogen aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: 
Let op gaat om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen 
wachtplaatsen conform contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-
06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt 
puntstuk voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog 
gesprek met WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens 
PNH komt er géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets. 

 plant overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te 
bespreken. 25-10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen 
worden tijdens Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt 
dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog 
geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk 
eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit 
nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal 
seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: 
Lijkt geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  
worden beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 
11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. 
Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met 
de vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een 
afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm 
hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met 
afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan 
versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk 
gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of 
advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning 
aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  
heeft nog niets ingediend. 11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-
waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. 

 meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: 
Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe 
infiltratievoorziening eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie 
afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen 
fietsers

PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr Speijer aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit 
hiervan en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-
07: POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-
07 verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check 
nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan 
PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt 
eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: 
Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl 
uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de 
riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is 
minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, 
werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is 
in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande 
POS te liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals 
aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 
31-03: Ligt bij teamleider om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is 
accoord en wordt na ondertekening doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt 
ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-
10: Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant 
deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt 
ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden 
benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep 
wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste 
overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven. 

 schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua 
deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit 
HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK 
doet voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-
10:  heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) 
zijn bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-
11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld 
voor brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen 
vraag VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie
Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 
13-09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en 
zal dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september 
verwacht. 12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam 

 10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm 
rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige 
krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of 
lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad 
met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK 
zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het 
effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW 
verzoek gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit 
overleg zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-
03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: 
Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt 
verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) 
aan dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) 
verplaatsing en opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan 
oostzijde Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) 
in GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH 
verwacht dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er 
overleg over wie Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 
06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. 
Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen 
d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets 
met de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH 
houdt deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te 
veel voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op 
terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, 
BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens MVW

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie 
nog uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 
zijn verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12: 

 heeft   gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  
vraag  na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS 
Liander en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over 
gesteld. 07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt 
erop dat er geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK. 

 verwacht dat eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog 
niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier 
mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte 
Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en 
komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, 
aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter 
goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van de 
BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de 
offerte te hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal 
plaatsvinden conform contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier 
juridisch naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is 
extra attentie benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op 
bestaand parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK 
zullen nader bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde 
komen. 20-12: Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In 
Technisch Overleg is besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract 
vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019
 is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 

het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar



85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM
Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet 
gemeld op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en 

 vraagt dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: 
voetpad moet er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA
Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast.

20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. 
Actie afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers 
worden  en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie 
afgerond.

20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan 
vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, 
geen bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe 
zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail 
aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: 
Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-
tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. 
De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden 
Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: 
alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag 
opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 
moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging 
opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is 
dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt 
dat dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-
03:  lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat 
bewoners Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden 
met een lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met 
afsluiting van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK 
bezig met bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo 
lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. 
bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten 
kantoor-uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen 
alternatief. Er moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een 
pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-
03: Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van 
de Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-
01: wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit 
antwoord aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast 
weg. Actie afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH
Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van 
exploitant . 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel 
voorschieten en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: 
Deze brief wordt deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen 
response op brief ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet 
bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
 heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de 

opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag 
is of er gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken 
ivm grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht 
gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat 
dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel 
indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr 

 is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de 
verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken 
gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door 
PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd 
wordt. Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-
04: Actie aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde 
rijden. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19
Omleidingsroute 
fietspad Burg. 
Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in 
het verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar 
met flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject 
aan noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige 
meerpalen zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam P  
opgenomen. Actie afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-
08 moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: 
actie aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon 
A'dam. 15-08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met 
organisatie Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit 
loopt via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-
06: Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk 
uitvoeren, BOK is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht 
ontvangen ivm beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan 
gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar 
bushalte. Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en 
daar is aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: 
BOK zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-
08: BOK heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop
Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de 
VRI. Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers 
uitgedeeld. Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 
bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan 
SAIL 15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: 
SAIL is door coronavirus verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal 
voor fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van 
deze info wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens 
ter visie legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-
08:  heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het 
voro de zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie 
afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen 
te zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. 
afspraak wordt nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze 
doorgaat omdat dhr  nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk 
wanneer en of een  hoorzitting gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan 
GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. 
Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen 
ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning 
onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu 
onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de beslissing dat het 
bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime 
Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit 
intern na. 31-03:  heeft van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet 
betaald te worden, aangepaste factuur wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording
Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid 
vergunningen

Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na 
uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal 
daar mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep 
Oostermeerweg op de hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. 
Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag 
wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan 
kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op 
verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan 
worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: 
BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, 
Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: 
Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden 
vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers
BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid 
een fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK 
gaat ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord 
voorlopig behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd 
moet worden dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het 
projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit 
Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan 
de Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  
delen. 07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden 
hoe de zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt 
zsm een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief 
komt waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr 
 aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: 

meenemen in nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: 
spandoeken worden verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting 
plaatsgevonden van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak 
worden gedaan. Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met 
zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de 
vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern 
verder. 30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen
Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal 
de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede 
verlegging bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en 
het straatwerk zijn opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting 
voetpad op het dijkje. Actie afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad
Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-03: 
is gebeurd. Actie afgerond. 23-apr-20 31-mrt-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op 
locatie geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door 
GAM. Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO
Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  
gaat wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 1
BOK-002764 Te laat 1

Open 21

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   23-04: gedeputeerde heeft contact gehad met dhr  Discussie blijft 
verkoopprijs "landbouwgrond". Ontsluiting percelen  is ook besproken, PNH heeft diverse ontwerpen 
opgesteld. Voorlopig houden we de "BOK-oplossing" aan ivm evt vertraging onteigeningsprocedure (hoorzitting 14 
mei aanstaande, PNH bekijkt in welke vorm dit gebeurd: Raadszaal of digitaal?). GAM heeft voorkeur 
doorgegeven aan PNH. Deze week wederom overleg gedeputeerde en dhr  (prijs grond en ontsluiting blijft 
gelijk). 20-05: Alle transacties van de laatste 10 jaar zijn doorgestuurd, maar  en  accepteren die 
lijst niet maar willen een externe adviseur. Dit meldde  aan gedeputeerde. PNH wil dit alleen doen als dit 
een bindend advies gaat opleveren. Er zijn geen zienswijzes ingediend op de onteigening. Nu moet Koninklijk 
Kroon besluit genomen (binnen 6 maanden) worden. Ontsluiting percelen  is ook nog issue. Onafhankelijk 
verkeersadviseur zal hier een keuze maken.  waarom vraag je GAM niet? Ontwerpkeuze GAM is niet de 
eerste keuze van PNH. Mogelijk verkeersoverleg tussen GAM en PNH.  pakt dit op. 18-06: Wethouder GAM 
heeft met  gelunchd.  wil ontsluiting Bankrasweg.  wil evt bijdragen, PNH wil "besparing" 
waarde ontsluitingen hiervoor gebruiken. Bestemmingsplanwijziging kan ook nog lastig zijn, dat is dan risico 

 Wethouder GAM gaat morgen met gedeputeerde PNH praten. Overigens zijn alternatieve ontsluitingen 
door PNH (nog) niet besproken met  

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 
Duraid Shayout. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed.

15-jul-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt
nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop
moet doorhakken binnen GOA is langdurig afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen.

15-jul-20 open

Vergadering 48
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152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem. 

 is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt 
dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat 
hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH 
medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug 
Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat 
marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten.

18-jun-20 open

155 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: 
Afdeling Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden.

15-jul-20 open

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt.

15-jul-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister
 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 

rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen.

15-jul-20 open

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. 
Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM 
gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. 
Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en 
GOA.

 15-jul-20 open

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk 
opgelost middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan 

 gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan 26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type 
boom naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-jul-20 open

164 18-jun-20 Rechtbank 
Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State.  15-jul-20 open

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-jul-20 open

166 18-jun-20 Kombord Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze 
gebleven en graag terugplaatsen. 15-jul-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand Marilene bij Ilse. Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  
nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding perceel 
voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 
aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 
tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-
03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 
Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 
worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 
Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 
gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  
en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 
Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr Rineke Korrel komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat Ad Akkies vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-
Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 
heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-
02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 
Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 
en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 
te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 
rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 
vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 
naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 
54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 
staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 
van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr van Overbeeke geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr van den Ancker. Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 
uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning 
uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 
vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 
in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 
HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 
van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 
achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 
anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-
05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 
waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 
bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 
boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 
en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 
via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 
Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-
planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 
(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 
uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 
wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 
Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 
HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  
(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 
ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 
parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 
loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 
vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 
en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 
bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 
besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-
Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 
wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met  aangaande kruising 
Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 
betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 
GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 
Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 
komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 
van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 
periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 
bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 
fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 
HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 
kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 
wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  
26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 
besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 
2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

 en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-
06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 
nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 
kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 
HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

 en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 
Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 
besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 
gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 
is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 
Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 
Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 
latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 
heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 
vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 
dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 
vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 
dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 
heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 
onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  
plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 
repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 
een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met Rineke Korrel 
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 
Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 
de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 
klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 
aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 
Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 
2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 
apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn. checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 
in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 
PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  
heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 
leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 
Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 
uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 
derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 
Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 
geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 
wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 
informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 
zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 
puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 
muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 
wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  
Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 
opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 
afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 
"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 
al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 
duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 
Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 
Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 
met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 
kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 
ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 
NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 
uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 
vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  
heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 
deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-
07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 
PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 
na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 
PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 
kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 
Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 
Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 
LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 
Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  
is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 
liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 
Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 
om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 
doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 
te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 
mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 
06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 
nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  
Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 
rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 
opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-
11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 
uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 
zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 
gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 
archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 
van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  
(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 
dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 
eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 
problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 
week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 
moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 
tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 
aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 
PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 
hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 
reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 
van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 
besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 
locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 
kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 
Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 
PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 
aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 
wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 
06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 
niet gebeuren volgens MVW

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 
2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 
uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 
GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 
bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 
goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 
BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 
mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 
alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 
wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte 
ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 
van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 
hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 
contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor  dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-
02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 
opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 
Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden ,   

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-
03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 
auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-
03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 
en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 
werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 
ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 
afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-
Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 
Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 
oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 
Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 
iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 
de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 
past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 
dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 
bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 
in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 
begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 
werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 
is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 
richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 
opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  
zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 
verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 
gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 
BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 
dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 
betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 
verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 
alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 
moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 
Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 
besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond. 9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 
19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 
Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 
afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 
de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 
24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 
En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 
werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 
derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 
van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 
BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 
Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 
afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 
brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  
heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 
verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 
komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 
gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 
niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 
plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-
10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 
overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  
wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 
geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 
beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  
kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 
van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 
wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 
bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 
worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 
gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 
herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 
aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 
nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 
raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 
herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 
nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 
zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 
Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 
gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 
herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 
extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 
beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 
PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 
Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 
kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 
vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 
naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 
periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 
bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 
worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 
Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 
terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 
fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 
ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 
lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 
offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 
richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 
Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 
volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 
dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 
Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 
horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 
Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 
wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 
Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 
nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 
 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 
handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 
Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 
Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 
het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 
de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 
weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 
onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-
01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 
geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 
verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 
voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 
vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 
dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 
alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 
Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 
verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 
goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 
worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 
opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 
afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-03: is 
gebeurd. Actie afgerond. 23-apr-20 31-mrt-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 
wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 2
BOK-002766 Te laat 1

Open 20

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   23-04: gedeputeerde heeft contact gehad met dhr  Discussie blijft 
verkoopprijs "landbouwgrond". Ontsluiting percelen  is ook besproken, PNH heeft diverse ontwerpen 
opgesteld. Voorlopig houden we de "BOK-oplossing" aan ivm evt vertraging onteigeningsprocedure (hoorzitting 14 
mei aanstaande, PNH bekijkt in welke vorm dit gebeurd: Raadszaal of digitaal?). GAM heeft voorkeur 
doorgegeven aan PNH. Deze week wederom overleg gedeputeerde en dhr  (prijs grond en ontsluiting blijft 
gelijk). 20-05: Alle transacties van de laatste 10 jaar zijn doorgestuurd, maar  en  accepteren die 
lijst niet maar willen een externe adviseur. Dit meldde  aan gedeputeerde. PNH wil dit alleen doen als dit 
een bindend advies gaat opleveren. Er zijn geen zienswijzes ingediend op de onteigening. Nu moet Koninklijk 
Kroon besluit genomen (binnen 6 maanden) worden. Ontsluiting percelen  is ook nog issue. Onafhankelijk 
verkeersadviseur zal hier een keuze maken.  waarom vraag je GAM niet? Ontwerpkeuze GAM is niet de 
eerste keuze van PNH. Mogelijk verkeersoverleg tussen GAM en PNH.  pakt dit op. 18-06: Wethouder GAM 
heeft met  gelunchd.  wil ontsluiting Bankrasweg.  wil evt bijdragen, PNH wil "besparing" 
waarde ontsluitingen hiervoor gebruiken. Bestemmingsplanwijziging kan ook nog lastig zijn, dat is dan risico 

 Wethouder GAM gaat morgen met gedeputeerde PNH praten. Overigens zijn alternatieve ontsluitingen 
door PNH (nog) niet besproken met  15-07: PNH heeft nog met dhr  besproken. 
Vergoeding p-plaats is accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en 
"halve"brug zou volgens  bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode 
lukt dat niet. Ambtelijk advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand 
blijft doen. Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best 
doet om tot deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en 
gedeputeerde hakt deze knoop door.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 

10-sep-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt
nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop
moet doorhakken binnen GOA is langdurig afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden.

10-sep-20 open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:   

 15-jul-20

Vergadering 49

Locatie: Teams-overleg
Afwezig:  

Documentnr: 

Klaar
9% Te 

laat
4%

Open
87%

51



152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem. 

 is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt 
dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat 
hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH 
medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug 
Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat 
marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-07: Aanhouden.

10-sep-20 open

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: 
Afdeling Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is 
gevonden en de kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie 
afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 
adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 
verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 
proefsleuven gegraven worden.

10-sep-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister
 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 

rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden.

10-sep-20 open

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. 
Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM 
gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. 
Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en 
GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit bewoners: reistijd is 
langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte omleiding voetgangers te lang, voorstellen openen Bankrasweg 
etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. Wethouder GAM wordt wat huiverig of het haalbaar is om 
een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk een WOB-verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern 
wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een 
samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan.

 10-sep-20 open

163 18-jun-20 Groenplan
26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type 
boom naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit wordt 
nu binnen BOK beoordeeld. 

10-sep-20 open

164 18-jun-20 Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-
07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 
mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 
andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 
lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren.

10-sep-20 open

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord
Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze 
gebleven en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij 
ligt niet op de werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt.

15-jul-20 open

167 15-jul-20 Vervallen voetgangers

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 
deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 
fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA.

10-sep-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  
nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr en van dhr  voor betreding perceel 
voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 
aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 
tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-
03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 
Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 
worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 
Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 1c

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 28

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 
gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  
en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 
Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-
Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 
heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-
02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 
Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 
en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 
te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 
rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 
vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 
naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 
54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 
staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 
van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 
uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning 
uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 
vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 
in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 
HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 
van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 
achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 
anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-
05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 
waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 
bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 
boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 
en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 
via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 
Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-
planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 
(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 
uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 
wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 
Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 
HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  
(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 
ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 
parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 
loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 
vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 
en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 
bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 
besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-
Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 
wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising 
Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 
betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 
GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 
Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 
komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 
van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 
periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 
bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 
fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 
HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 
kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 
wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  
26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 
besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 
2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-
06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 
nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 
kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 
HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

 en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 
Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 
besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 
gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 
is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 
Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 
Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 
latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 
heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 
vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 
dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 
vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 
dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 
heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 
onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  
plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 
repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 
een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 
Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 
de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 
klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 
aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 
Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 
2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 
apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 
in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 
PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  
heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 
leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 
Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 
uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 
derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 
Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 
geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 
wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 
informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 
zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 
puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 
muurtje van fam R .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 
wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  
Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 
opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 
afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 
"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 
al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 
duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 
Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 
Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 
met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 
kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 
ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 
NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 
uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 
vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  
heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 
deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-
07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 
PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 
na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 
PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 
kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 
Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 
Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 
LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 
Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  
is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 
liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 
Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 
om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 
doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 
te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 
mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 
06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 
nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  
Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 
rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 
opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-
11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 
uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 
zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 
gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 
archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 
van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  
(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 
dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 
eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 
problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 
week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 
moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 
tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 
aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 
PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 
hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 
reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 
van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 
besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 
locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 
kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 
Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 
PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 
aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 
wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 
06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 
niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 
2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 
uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 
GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 
bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 
goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 
BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 
mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 
alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 
wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte 
ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 
van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 
hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 
contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-
02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 
opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 
Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden  

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-
03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 
auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-
03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 
en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 
werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 
ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 
afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-
Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 
Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 
oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 
Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 
iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 
de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 
past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 
dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 
bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 
in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 
begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 
werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 
is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 
richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 
opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  
zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 
verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 
gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 
BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 
dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 
betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 
verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 
alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 
moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 
Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 
besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond. 9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 
19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 
Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 
afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 
de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 
24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 
En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 
werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 
derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 
van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 
BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 
Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij Marcel Bruinstroop 04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 
afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 
brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  
heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 
verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 
komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 
gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 
niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 
plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-
10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 
overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  
wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 
geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 
beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  
kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 
van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 
wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 
bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 
worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 
gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 
herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 
aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 
nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 
raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 
herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 
nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 
zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 
Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 
gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 
herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 
extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 
beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 
PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 
Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 
kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 
vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 
naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 
periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 
bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 
worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 
Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 
terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 
fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 
ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 
lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 
offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 
richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 
Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 
volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 
dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 
Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 
horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 
Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 
wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 
Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 
nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 
 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 
handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 
Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 
Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 
het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 
de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 
weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 
onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-
01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 
geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 
verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 
voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 
vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 
dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 
alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 
Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 
verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 
goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 
worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 
opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 
afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

156 3-mrt-20 Oplevering fietspad Op 4 maart aanstaande zal de overdracht plaatsvinden van het tijdelijk fietspad vanuit BOK naar PNH. 31-03: is 
gebeurd. Actie afgerond. 23-apr-20 31-mrt-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 
wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk opgelost 
middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan  
gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 6
BOK-002769 Te laat 1

Open 15

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   23-04: gedeputeerde heeft contact gehad met dhr  Discussie blijft 
verkoopprijs "landbouwgrond". Ontsluiting percelen  is ook besproken, PNH heeft diverse ontwerpen 
opgesteld. Voorlopig houden we de "BOK-oplossing" aan ivm evt vertraging onteigeningsprocedure (hoorzitting 14 
mei aanstaande, PNH bekijkt in welke vorm dit gebeurd: Raadszaal of digitaal?). GAM heeft voorkeur 
doorgegeven aan PNH. Deze week wederom overleg gedeputeerde en dhr  (prijs grond en ontsluiting blijft 
gelijk). 20-05: Alle transacties van de laatste 10 jaar zijn doorgestuurd, maar  en  accepteren die 
lijst niet maar willen een externe adviseur. Dit meldde  aan gedeputeerde. PNH wil dit alleen doen als dit 
een bindend advies gaat opleveren. Er zijn geen zienswijzes ingediend op de onteigening. Nu moet Koninklijk 
Kroon besluit genomen (binnen 6 maanden) worden. Ontsluiting percelen  is ook nog issue. Onafhankelijk 
verkeersadviseur zal hier een keuze maken.  waarom vraag je GAM niet? Ontwerpkeuze GAM is niet de 
eerste keuze van PNH. Mogelijk verkeersoverleg tussen GAM en PNH.  pakt dit op. 18-06: Wethouder GAM 
heeft met  gelunchd.  wil ontsluiting Bankrasweg.  wil evt bijdragen, PNH wil "besparing" 
waarde ontsluitingen hiervoor gebruiken. Bestemmingsplanwijziging kan ook nog lastig zijn, dat is dan risico 

 Wethouder GAM gaat morgen met gedeputeerde PNH praten. Overigens zijn alternatieve ontsluitingen 
door PNH (nog) niet besproken met  15-07: PNH heeft nog met dhr  besproken. 
Vergoeding p-plaats is accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en 
"halve"brug zou volgens  bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode 
lukt dat niet. Ambtelijk advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand 
blijft doen. Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best 
doet om tot deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en 
gedeputeerde hakt deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan  Incl. 
overrijdbare middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om 
te middelen. PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling 
zijn gesprekken met Driestar opgestart.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft div vragen gesteld en  
heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden.

8-okt-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open
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149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) 
en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA 
laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. 
Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt 
dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt 
nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop 
moet doorhakken binnen GOA is langdurig afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden. 
10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA uitgevoerd. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden 
vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem. 

 is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt 
dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat 
hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH 
medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug 
Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat 
marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-07: Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De 
Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 
adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 
verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 
proefsleuven gegraven worden. 10-09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur 

 Nog onduidelijk wat er gebeuren gaat.

8-okt-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: 
actie wordt weer opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. 
Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM 
gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. 
Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en 
GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit bewoners: reistijd is 
langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte omleiding voetgangers te lang, voorstellen openen Bankrasweg 
etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. Wethouder GAM wordt wat huiverig of het haalbaar is om 
een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk een WOB-verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern 
wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een 
samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan. 10-
09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de lange omleiding voor langere periode van de baan is. Actie 
afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type 
boom naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit wordt 
nu binnen BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 bomen. Actie 
afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

164 18-jun-20 Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-
07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 
mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 
andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 
lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren. 10-09: Interne discussie is 
geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM iets aangepast dient te worden. Deze actie 
wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart.

8-okt-20 open

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze 
gebleven en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij 
ligt niet op de werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat een nieuw 
kombord "dorp uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar

167 15-jul-20 Vervallen 
voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 
deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 
fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 
Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 
tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 
GOA dat dit veilig gebeurt.

8-okt-20 open

168 10-sep-20 Aanbrengen 
voorbelasting Noordzijde

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 
voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 
nodig zijn bij . Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 
voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 
proefsleuven graaft.

8-okt-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand Marilene bij Ilse. Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  
nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding perceel 
voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 
aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 
tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-
03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 
Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 
worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 
Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 
gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  
en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 
Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-
Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 
heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-
02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 
Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 
en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 
te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 
rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 
vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 
naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 
54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 
staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 
van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 
uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning 
uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 
vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 
in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 
HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 
van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 
achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 
anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-
05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 
waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 
bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 
boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 
en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 
via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 
Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-
planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 
(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 
uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 
wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 
Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 
HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  
(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 
ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 
parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 
loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 
vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 
en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 
bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 
besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-
Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 
wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising 
Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 
betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 
GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 
Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 
komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 
van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 
periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 
bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 
fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 
HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 
kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 
wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  
26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 
besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 
2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-
06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 
nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 
kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 
HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

 en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 
Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 
besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 
gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 
is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 
Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 
Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 
latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 
heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 
vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 
dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 
vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 
dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 
heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 
onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  
plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 
repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 
een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 
Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 
de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 
klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 
aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 
Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 
2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 
apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 
in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 
PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  
heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 
leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 
Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 
uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 
derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 
Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 
geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 
wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 
informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 
zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 
puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 
muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 
wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  
Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 
opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 
afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 
"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 
al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 
duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 
Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 
Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 
met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 
kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 
ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 
NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 
uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 
vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  
heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 
deze aan DWI doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-
07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 
PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 
na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 
PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 
kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 
Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 
Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 
LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 
Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  
is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 
liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 
Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 
om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 
doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 
te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 
mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 
06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 
nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  
Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 
rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 
opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-
11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 
uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 
zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 
gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 
archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 
van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  
(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 
dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 
eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 
problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 
week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 
moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 
tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 
aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 
PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 
hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 
reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 
van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 
besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 
locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 
kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 
Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 
PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg  ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 
aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 
wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 
06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 
niet gebeuren volgens MVW

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 
2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 
uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 
GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 
bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 
goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 
BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 
mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 
alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 
wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door  03-03: Nieuwe offerte 
ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 
van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 
hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 
contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-
02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 
opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 
Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden , 

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-
03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 
auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-
03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 
en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 
werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 
ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 
afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-
Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 
Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 
oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 
Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 
iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 
de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 
past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 
dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 
bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 
in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 
begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 
werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 
is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 
richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 
opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  
zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 
verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 
gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 
BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 
dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 
betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 
verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 
alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 
moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 
Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 
besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond. 9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 
19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 
Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 
afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 
de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 
24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 
En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 
werkzaamheden fa.  Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 
derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 
van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 
BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 
Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 
afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 
brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  
heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 
verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 
komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 
gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 
niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 
plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-
10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 
overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  
wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 
geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 
beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  
kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 
van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 
wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 
bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 
worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 
gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 
herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 
aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 
nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 
raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 
herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 
nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 
zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 
Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 
gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 
herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 
extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 
beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 
PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 
Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 
kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 
vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 
naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 
periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 
bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 
worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 
Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 
terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 
fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 
ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 
lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 
offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 
richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 
Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 
volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 
dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 
Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 
horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 
Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 
wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 
Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 
nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 
 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 
handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 
Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 
Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 
het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 
de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 
weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 
onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-
01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 
geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 
verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 
voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 
vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 
dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 
alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 
Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 
verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 
goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 
worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 
opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 
afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het euvel 
blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat kolk loost 
onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. Dit zal  bij 
afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: Afdeling 
Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is gevonden en de 
kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 
wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk opgelost 
middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan  
gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar
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Invullen indien van toepassing 

AANLEIDING 
De Provincie Noord-Holland is voornemens om de brug over de Amstel bij Ouderkerk te vervangen. 
Het betreft de brug met het wegtracé N522. Het project is eerder stil komen te liggen vanwege een 
onteigeningsprocedure. Naar verwachting wordt het project begin 2021 weer opgestart. Er zijn door 
combinatie BOK diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd, de laatste in 2019. Hierin ontbreken nog 
details over het voorkomen van beschermde soorten en of de effecten daarop. 

DOEL- en VRAAGSTELLING 
Deze oplegnotitie zet op een rij welke vervolgstappen nodig worden geacht voorafgaand aan de 
herstart van het project. Hierin wordt ook ingegaan op (ontbrekende) informatie in de meest recente 
ecologische natuurtoets rapporten te weten: 

1. BOK-002433 - Quickscan flora en fauna Brug Ouderkerk, 25 juni 2019
2. BOK-002429 - Inventarisatierapport BOK vleermuizen, 7 november 2019

Op basis van beide rapporten, en deze oplegnotitie ter aanvulling, moet de informatie over de 
aanwezigheid van beschermde soorten en functies voor deze soorten in het plangebied volledig zijn. 
Vervolgens wordt in beeld gebracht of het project onverminderd doorgang kan vinden, of dat er een 
Ontheffing Wet natuurbescherming nodig is wegens overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien 
van beschermde soorten. Indien dit het geval blijkt, moet een activiteitenplan worden opgesteld om 
negatieve effecten op beschermde soorten te mitigeren/compenseren.  

SAMENVATTING 
In het plangebied dient rekening te worden gehouden met vleermuizen en tijdens het broedseizoen 
beschermde broedvogels. Effecten op deze soortgroepen zijn te voorkomen door te werken conform 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die in een nieuw ecologisch werkprotocol worden vastgelegd, op 
te stellen door een nieuwe opdrachtnemer. Ten aanzien van vleermuizen is geen ontheffing nodig, 
omdat er geen sprake is van aantasting of beschadiging van vaste rust- of voortplantingsplaatsen (Wnb 
artikel 3.5, lid 4). Ook is er geen sprake van aantasting van vliegroutes, foerageergebied of 
baltsterritorium dat essentieel is. Er blijft rondom de aangetroffen verblijven buiten het plangebied 
voldoende leefomgeving intact om de verblijfplaats als dusdanig te laten functioneren. Verstoring is te 
voorkomen door overdag te werken (tussen zonsopgang- en ondergang) ofwel door gebruik te maken 
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van gerichte verlichting. Ten aanzien van algemene broedvogels zijn effecten te voorkomen door te 
kappen buiten het broedseizoen en door het laten uitvoeren van een broedvogelcontrole door een ter 
zake kundige ecoloog.  
 
CONCLUSIE/AANBEVELING 
Geconcludeerd kan worden dat geen Ontheffing Wet natuurbescherming nodig is. Er dient een 
ecologisch werkprotocol te worden opgesteld om te waarborgen dat de beoogde ontwikkeling tot 
uitvoering komt zonder dat effecten op soorten optreden, o.a. verstoring van vleermuizen en 
potentiële nestlocaties van algemene broedvogels. Dit protocol dient aanwezig te zijn op locatie en 
bij de uitvoerder bekend te zijn. 

 
NADERE TOELICHTING/ONDERBOUWING 
In deze nadere toelichting wordt per soortgroep beschreven wat de stand van zaken is, eventuele 
ontbrekende gegevens toegelicht en is een conclusie opgenomen. De soortgroepen flora, reptielen, 
vissen en overige ongewervelden zijn niet behandeld omdat uit alle onderzoeken is gebleken dat 
geen beschermde soorten uit deze soortgroepen voorkomen in het plangebied. 
 
1) Aangeleverde informatie 

 Emails van 4 en 27 maart en 15 mei  

 Email Aveco 25-6-2020 t.a.v. jaarrond beschermde nesten 
 
2) Gebruikte informatie/bronnen 
 

 Toetsresultaten , Provincie Noord-Holland 27-11-2019 

 Schillemans, , R., 2015. Onderzoek vleermuisfuncties brug N522 – Ouderkerk 
aan de Amstel, Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen 

 BOK-001795 - Memo – Vleermuisvriendelijke verlichting N522 Vervanging brug Ouderkerk. 
Revisie: 2.0 Datum: 9-5-2019 

 BOK-002433 - Quickscan flora en fauna Brug Ouderkerk, 25 juni 2019 

 BOK-002429 - Inventarisatierapport BOK vleermuizen, 25 maart 2020 
 
3) Vraagstelling 
De oplegnotitie heeft als doel de informatie over beschermde soorten in het gebied volledig te 

maken en is opgesteld aan de hand van toets resultaten van de genoemde BOK rapportages. In 

verband met de vertraging heeft de Provincie NH zelf enkele hiaten in de ecologische toetsing van 

het project in deze notitie op een rij zet. Met behulp van deze oplegnotitie wordt de afwezigheid van 

effecten, of het voorkomen van effecten, op beschermde soorten zorgvuldig onderbouwd. 

 
4) Uitwerking Nadere onderbouwing 
In deze paragraaf worden de verspreiding, effecten en ontbrekende gegevens van beschermde 

soorten in het plangebied samengevat. En aanvullende informatie geduid die naast de quickscan en 

het nader onderzoek beschikbaar is gekomen. 

Soortgroep vogels 

Op pagina 19, paragraaf 4.2 van de Quickscan worden effecten op Jaarrond beschermde nesten 

beschreven; hier wordt alleen de aanwezigheid van nesten binnen het projectgebied besproken. De 

mogelijkheid dat het projectgebied een onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de soorten met 
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jaarrond beschermde nesten, waarbij de nesten buiten het plangebied zich bevinden, worden niet 

besproken. Uit navraag bij Aveco blijkt dat het gebruikelijk is ook naar nesten net buiten het 

plangebied te kijken. Ook bij diverse broedvogelcontroles die zijn uitgevoerd voor dit project zijn 

geen waarnemingen gedaan van nesten buiten het plangebied die verstoord kunnen worden. 

Conclusie: Er is geen sprake van effecten op jaarrond beschermde nesten. 

Actie: Wat betreft meer algemene broedvogels en de omgang daarmee is een werkprotocol 

beschikbaar. Dit is echter niet meer actueel en moet door de nieuwe opdrachtnemer geactualiseerd 

worden. Controles voorafgaand aan het werk, het voorkomen van broedgevallen (door bijvoorbeeld 

vegetatie te maaien) en het afstand houden van eventueel aanwezige nesten zijn daarbij belangrijk 

middelen om effecten te voorkomen. 

Zoogdieren 

Wat betreft vleermuizen zijn verschillende functies vastgesteld in het plangebied (BOK-002429). Van 

diverse soorten is door het onderzoek bekend dat deze boven de Amstel foerageren. Een vliegroute 

van water- en meervleermuis is ook aangetroffen. Er is één verblijfplaats aangetroffen die mogelijk 

beïnvloed wordt door het voornemen (andere aangetroffen verblijfplaatsen bevinden zich buiten de 

invloedsfeer). 

 

Wat betreft vliegroutes moet vermeld worden dat in het rapport van Schillemans een storende 

(kaartlees)fout staat, zie bijlage. Onterecht is daarin geconcludeerd dat Haarsma de Amstel op de 

projectlocatie als onbelangrijke vliegroute aanmerkt. In de publicatie van (Haarsma 2014, Pilot 

Vleermuizen in Kaart) is dit deel van de Amstel in werkelijkheid als essentiële migratieroute en 

belangrijke vliegroute gemarkeerd. De nieuwe verlichting van de nieuwe brug is daarom zodanig 

ontworpen dat beide functies (foerageren en vliegroute) niet beïnvloed worden (zie resultaten 

memo BOK-001795). Daarnaast zijn in het werkprotocol maatregelen opgenomen ten aanzien van de 

doorvliegopening en verlichting tijdens het werk. Zodoende wordt verstoring voorkomen.  

 

Wat betreft verblijfplaatsen in gebouwen is een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis 

aangetroffen in de kerktoren aan Hoger Einde-Zuid 22 (rapport BOK-002429). Vanwege bomenkap 

(zie figuur 1) kan mogelijk een verstoring van deze verblijfplaats optreden. In het vleermuisonderzoek 

staat over de functie van deze bomen: “De groenstructuren aan de voorzijde van Hoger Einde-Zuid 22 

zijn onderdeel van het baltsterritorium en worden de gehele nacht gebruikt als foerageergebied door 

het individu dat gebruik maakt van de nabijgelegen paarverblijfplaats buiten het projectgebied. De 

betreffende groenstructuren zijn onderdeel van de functionele leefomgeving van de paarverblijfplaats 

van de gewone dwergvleermuis” 

Er is voor deze bomen een alternatief beschikbaar op korte afstand van de verblijfplaats. De bomenrij 

aan de Burgemeester Cordesweg, de weg parallel aan de N522, blijft gehandhaafd tijdens het 

project. Ook de verblijfplaats zelf blijft gehandhaafd. Ook kunnen dieren gebruiken maken van de 

achtertuinen van het Hoger Einde-Zuid, inclusief het water daarachter.  
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Figuur 1 Bomen 1-5, 67-70 (6 en 7 blijven staan) 71, 72 en 73 (naast de kerktoren van Hoger Einde-Zuid 22) moeten nog gekapt worden. 

Wat betreft verblijfplaatsen in bomen was in een eerdere versie nog onduidelijk of deze ook door 

ECOlogisch zijn onderzocht. In een nieuwe versie van het rapport (25-3-2020) is duidelijk gemaakt op 

welke data de bomen zijn onderzocht. Er zijn geen verblijfplaatsen in bomen aangetroffen. 

Er is daarnaast in 2018 voor het project een ontheffing aangevraagd voor waterspitsmuis. Deze is 

inmiddels verlopen. Het voor waterspitsmuis verstorende deel van de werkzaamheden is echter al 

uitgevoerd. De betreffende sloot is gedempt en er is voor de afwatering een tijdelijke greppel 

gegraven. Dit is echter nog niet de definitieve situatie. In de definitieve situatie zal een ‘echte’ sloot 

worden gegraven die ook geschikt is voor de waterspitsmuis. Deze werkzaamheden moeten nog 

plaatsvinden. Uit foto’s van de huidige situatie blijkt dat de nog uit te voeren werkzaamheden geen 

effect hebben op waterspitsmuis. De tijdelijke greppel vormt nog geen geschikt habitat. Een 

‘behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oever’ ontbreken. 

 

 
Figuur 2 Impressie tijdelijke greppel. 
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Conclusie: Door maatregelen tijdens het werk en aangepaste verlichting in de definitieve situatie is 

met zekerheid geen sprake van effecten op vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen. Door 

bomenkap is wel aantasting mogelijk van een baltsterritorium van gewone dwergvleermuis in Hoger 

Einde-Zuid 22. Er is in de directe omgeving voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Omdat 

geen nieuwe effecten optreden op de waterspitsmuis is het niet nodig de verlopen ontheffing voor 

waterspitsmuis te verlengen. 

Actie: Ten aanzien van vleermuizen zijn maatregelen nodig, zoals overdag werken en door middel 

van het hanteren van en plaatsing van gerichte verlichting. Zodoende wordt verstoring van 

vleermuizen voorkomen. Maatregelen ten aanzien van de doorvliegopening en verlichting tijdens het 

werk moeten ook in het nog op te stellen nieuwe ecologisch werkprotocol worden opgenomen.  

Amfibieën 

In paragraaf 5.1.4 ‘Amfibieën’ zijn enkele praktische maatregelen opgenomen waarmee bij 

hervatting van het project rekening moet worden gehouden, zodat vestiging en effecten op de 

beschermde rugstreeppad voorkomen worden: 

Conclusie: er zijn geen effecten te verwachten op soorten uit deze soortgroep 

Actie: de maatregelen opgenomen in 5.14 toevoegen aan het nieuwe werkprotocol. 

5) Risico’s 
NVT. Er zijn geen risico’s gesignaleerd.  

6) Bijlagen: 

 

 

 
Uitsnede uit het rapport van Schillemans met kaartleesfout. De locatie ligt niet in de rode contour maar de blauwe. 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 0

BOK-002775 Te laat 1

Open 15

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   15-07: PNH heeft nog met dhr  besproken. Vergoeding p-plaats is 

accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en "halve"brug zou volgens 

 bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode lukt dat niet. Ambtelijk 

advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand blijft doen. 

Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best doet om tot 

deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en gedeputeerde hakt 

deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan . Incl. overrijdbare 

middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om te middelen. 

PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling zijn 

gesprekken met  opgestart. 08-10: Nav ovl deze week met  heeft laatste bod PNH 

geaccepteerd (excl. brug en herinrichting percelen, incl overrijdbare middengeleider, incl slootje noordzijde 

Oranjestaete). Waarschijnlijk komende weken ondertekenen. Aansluitend contact opnemen met  ivm 

verkoop en inrichting p-terrein.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 

pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 

wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 

gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 

aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 

Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 

Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 

aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 

zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08: MBR heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 

blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18
Amstelzijde 1-

richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 

ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 

wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 

Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 

GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 

21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-

Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 

brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-

07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 

aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18
Hellingbaan en bocht 

Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 

door . 21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 

Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 

ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-

01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 

voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 

ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 

Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 

werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 

de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 

vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 

30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit

komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk

alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH

moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 

14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall

planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met

planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en

moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.

Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie

aanhouden.

reminder open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 

tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met , was 

niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05:  wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-

05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met  en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 

04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug

 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-

06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19
Slootje Trafohuisje 

Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 

de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 

worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 

en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 

doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 

doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 

VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 

geparkeerd.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 

GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 

intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 

eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 

Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 

onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 

ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 

opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 

omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 

worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 

opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 

week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 

Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft div vragen gesteld en  

heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden. 

07-10: Ecoloog PNH heeft binnenkort een concept verhaal gereed.  zit er achter aan.

5-nov-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021
EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 

en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend.
allen reminder open

Vergadering 51

Locatie: Teams-overleg
Afwezig:  

Documentnr: 

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:   
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laat
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157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 

voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 

dhr . Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  

overleg gehad met fam. . Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 

door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 

24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 

duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 

Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 

treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam . bespreekt 

uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 

maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 

adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 

verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 

proefsleuven gegraven worden. 10-09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur 

). Nog onduidelijk wat er gebeuren gaat. 08-10: Gister overleg geweest tussen  en  

 Nog geen terugkoppeling ontvangen.

5-nov-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen

De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 

overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 

en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

164 18-jun-20
Bezwaar dhr Otto: 

Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 

waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-

07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 

mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 

andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 

lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren. 10-09: Interne discussie is 

geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM iets aangepast dient te worden. Deze actie 

wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart. 08-10: GAM adviseerde; "GOA neem besluit over bezwaar". 

 (mandaat vanuit GOA) is na ovl teamleiders niet aangepast. GOA heeft brief (05-10) dit besluit waarschijnlijk 

doorgegeven richting Rechtbank. Vlgs GOA blijkt hieruit dat GOA behandelende partij is aangaande dit bezwaar. 

Zitting is woensdag 21-10 om 11.40 uur te Rechtbank Amsterdam. Mogelijk kan eea met bestuurlijke lus (kleine 

aanpassing) worden opgelost.  bespreekt bovenstaande intern met .

5-nov-20 open

167 15-jul-20
Vervallen 

voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 

deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 

fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 

besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 

Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 

tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 

GOA dat dit veilig gebeurt. 08-10: Wordt opgepakt als team BOK weer compleet is.

reminder open

168 10-sep-20

Aanbrengen 

voorbelasting Noordzijde 

Oranjebaan

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 

voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 

nodig zijn bij . Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 

voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 

proefsleuven graaft. 08-10: Voetgangerstunnel mag alleen afgesloten worden als "bovenlangs" een VRI-

voorziening voor voetgangers is opgenomen. Er wordt ovl ingepland met /Vialis/PNH/BOK om 

stappenplan af te stemmen. Deze week gestart met verwijderen K&L ten noorden van de voetgangerstunnel tot en 

met Amsteldijk-Noord 1c.

5-nov-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie

Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 

database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 

gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap

BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 

gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 

bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap
 geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 

plannen. Actie afgerond.
18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 

Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 

Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 

afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  

moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 

toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  

nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding perceel 

voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 

Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 

voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-

02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 

van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion

Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 

sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 

contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 

vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  

nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 

aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 

dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 

tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-

03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 

Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 

worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 

Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 

bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 

aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 

geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 

gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 

aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  

en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap

Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 

Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI
 wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 

tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond.
15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond

Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 

uitnodigingsbrief?  En wat gaat Ad Akkies vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 

besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie

Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-

Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 

heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18
Indienen 

omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 

waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-

02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 

Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 

vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 

Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand
 zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-

Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond.
15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 

deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 

daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 

vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen

In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 

terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 

samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 

erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 

aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 

volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 

en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 

te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 

rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 

vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 

naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 

54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 

staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie

Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 

Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 

geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie

Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord 39. 01-03: Is 

gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 

afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  (  01-03: Is 

gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 

strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 

verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 

oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 

van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 

ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 

aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 

gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 

bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 

21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 

19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 

(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 

via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 

eigenaar HEN  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (cp eigenaar dhr  

volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 

start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 

eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 

uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN  Exacte planning 

uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 

vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 

in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  

met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 

HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met   van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 

van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 

achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 

anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-

05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 

waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 

bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking
Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 

oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn.
1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18
Sonderingen 

Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 

percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 

waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 

loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 

oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 

boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 

en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 

via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 

Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-

planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 

(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 

uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 

wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 

moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 

om eerst Ruud Oosterhof (baas afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 

raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr Pamela Coya). Paardenburg wil 

absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 

Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 

HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  

(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 

ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 

parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 

loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 

vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 

rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 

conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 

en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 

bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 

besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-

Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 

wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising 

Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 

betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 

GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 

gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 

Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 

Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 

komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 

van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 

periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 

bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0

BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 

interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 

volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18
Bomenkap Hoger Einde-

zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 

noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 

Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 

viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 

Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 

fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 

HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 

kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 

wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  

26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 

besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 

2 mei is er overleg tussen dhr  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

   en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 

kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 

Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-

06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 

omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 

besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 

kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 

nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 

ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-

11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 

aangetekend. Actie afgerond.

 
22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18
Bomenkap Hoger Einde-

noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 

Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 

Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 

gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 

kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 

HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

   en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 

Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 

Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 

besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 

gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 

As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 

Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 

beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 

postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 

is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 

afgerond.

 
22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 

 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 

wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 

Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 

Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 

latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 

heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 

vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 

dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 

vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 

dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap

Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 

van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 

Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 

12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 

en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 

GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 

wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 

besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 

aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-

2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 

30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 

verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 

Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 

van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 

parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 

parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 

26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 

tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18
Duiker perceel oude 

school

In ovl met fam  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 

woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 

navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 

aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 

heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 

onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  

plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 

repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel
 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 

GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond.
12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 

zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 

volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 

tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 

KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 

24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18
Amsterdamsche 

Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  

geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap 
 merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 

uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 

reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 

meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 

ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 

kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 

onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 

Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 

Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 

waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 

Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 

ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 

een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-

aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 

hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 

aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 

staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 

ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  

vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 

<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 

vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 

Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 

de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 
22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 

klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 

aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 

Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 

2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 

apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 

zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 

beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 

bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  

wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 

Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 

zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  

gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 

geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 

gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 

vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 

vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde
Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 

geplaatst te hebben. Actie afgerond.
7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 

plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 

hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 

dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 

27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 

proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 

bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 

niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 

Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 

aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  

vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  

gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 

aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 

besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 

Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 

in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 

PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  

heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 

leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 

Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 

uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18
Stedin diameter gasbuis 

westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 

mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 

derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18
Wachtplaatsen 

scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 

aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 

aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 

wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-

06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 

pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 

hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 

puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 

Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 

geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 

vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 

08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 

wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-

2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 

informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 

zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 

puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 

afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18
Dwarsmuur muurtje 

Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 

muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 

wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  

Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 

opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 

afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 

"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 

al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 

duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 

Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 

geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 

ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 

Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 

met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 

kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 

ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 

NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 

uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 

vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18
Infiltratievoorziening 

oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 

moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 

geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  

heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 

aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet 

plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 

Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

. 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers
PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 

deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond.
5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-

07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 

PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 

na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 

Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 

PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 

kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 

Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 

Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 

LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 

Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  

is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 

liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 

Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 

om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 

doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18
Drooglegging fietspad 

oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 

70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 

pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 

en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18
Overleg 

Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 

Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 

bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 

houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 

te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 

werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  

denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 

Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  

(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 

mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de werkinrit 

alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 

verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 

GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 

vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 

wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  
8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord

Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 

brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-

00408
13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie
Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 

Was reeds op 02-08 geregeld.
2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk

 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 

regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.
13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 

06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 

23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 

bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 

nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  

Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 

rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 

opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-

11:   gesprek gehad met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 

uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 

zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 

komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 

gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18
Voetgangerstunnel 

Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 

archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 

van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  

(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 

dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 

eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 

problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 

week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 

PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 

moet een datum geprikt worden voor ovl D  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 

tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 

aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 

PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 

hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 

reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 

van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.
25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18
Opmerkingen DO-ontwerp 

GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 

Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen.
25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18

Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 

gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 

ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 

klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 

is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 

en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 

vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 

geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 

besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18
Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 

locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 

kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 

Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 

PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 

aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 

wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 

06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 

niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 

uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 

2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 

 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 

uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 

GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 

bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 

goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 

BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 

mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 

alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 

wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte 

ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 

van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 

hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 

hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 

contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18
PIP-grens versus 

Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 

gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 

benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 

Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 

opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 

worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 

items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019
 is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 

eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan.
20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 

PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-

02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 

opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM
Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 

aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is.
20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 

bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 

Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM

Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 

gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 

actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond
14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18
DO Openbare Verlichting 

GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 

Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA
Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast.

20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA

 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18
DO Openbare Verlichting 

GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 

Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 

Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden  

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij zijn 

diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 

fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 

(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-

03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 

auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-

03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 

onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 

handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 

RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 

HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 

besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 

en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 

werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 

ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 

afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-

Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 

Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 

oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 

Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 

gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 

iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 

werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 

de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel

  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 

Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 

vervallen.
14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 

past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 

dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 

bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 

in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 

begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 

bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 

middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 

werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 

wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 

25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 

oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 

worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 

vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 

Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 

is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 

richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 

opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 

vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  

toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond.
28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH
Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk".

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  

 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 

opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 

afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 

herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  

zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 

verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 

gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 

BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 

dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 

betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 

verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 

alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 

geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 

moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 

Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 

besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19

Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 

Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 

item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 

aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond.
9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19
Omleidingsroute fietspad 

Burg. Stramanweg

 wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 

verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 

09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.
9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 

noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 

slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 

afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 

Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 

eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 

19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 

Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 

afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 

 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 

komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 

DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 

de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 

24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 

En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 

werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 

derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19
Bereikbaarheid bushalte 

HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 

van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 

BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 

Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19
Waterproblematiek 

Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 

onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 

oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 

ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.
29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop
Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond.

4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan

Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 

Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 

afgehandeld.
1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19
Vergaderingen tijdens 

bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  

zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond.
4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 

brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  

heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 

verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19
Verkeersbesluit fiets op 

brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 

fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 

besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 

verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 

gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 

na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19
Omgevingsvergunning 

Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 

komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 

gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 

niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 

plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-

10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 

overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  

wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 

geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 

beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 

onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  

kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 

van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 

wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 

bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 

worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 

gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 

herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 

aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 

nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 

raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 

herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 

nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 

zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 

oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 

Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 

gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 

herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 

extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 

kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 

beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 

PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA

 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  

opgestuurd. Actie afgehandeld.
7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording
Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 

fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond.
12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen

Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 

aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 

besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.
24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19
Grondverkoop aan 

particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 

Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 

kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 

vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 

naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 

periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 

bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 

worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 

Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 

terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 

fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 

ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 

lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 

offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 

richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 

Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers
BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 

fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord.
29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 

volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 

dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 

Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 

horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 

Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (Amstelzijde  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 

Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 

wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 

Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 

vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 

nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 

waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond
allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 

 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 

handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep

 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 

Actie afgerond.
21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19
Bestemmingsplan 

Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 

Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 

het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 

de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 

weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 

onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) en 

implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA laat dit bij 

PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. Wel verzoek 

om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt dit intern uit. Actie 

aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het vlaggenprotocol overnemen.  

gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud 

en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort 

uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop moet doorhakken binnen GOA is langdurig 

afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden. 10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA 

uitgevoerd. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

150 19-dec-19
Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-

01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond.
30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 

geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 

verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 

voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 

vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 

dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 

alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 

Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 

verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 

waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 

goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 

worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 

Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met onze 

uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen afwikkelen. Dit 

wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan beslissen welk werk 

voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit jaar tot februari 2021. Of 

nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is onduidelijk. Dan moet BG toch eerst 

beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden vanuit verkeerskundig standpunt, dus 

zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem.  is in overleg (met alternatief lange 

omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt dit een bestuurlijk besluit. Nood-

hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat hierover een notitie wordt opgesteld en 

verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk 

overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op 

als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-

07: Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen
Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 

vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen.
30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 

bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 

opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 

afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr Gerards

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het euvel 

blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat kolk loost 

onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. Dit zal  bij 

afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: Afdeling 

Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is gevonden en de 

kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 

rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit overzicht 

via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: actie wordt weer 

opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord

Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 

geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 

Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.
23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO
Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 

wijziging doorvoeren.
23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 20-mei-20
Verkeersbesluit lange 

omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor belanghebbenden 

lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt hierover een brief. Check 

nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de begeleidingsgroep daar nog een rol in 

spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit 

genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt 

periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 

weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving 

tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit bewoners: reistijd is langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte 

omleiding voetgangers te lang, voorstellen openen Bankrasweg etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. 

Wethouder GAM wordt wat huiverig of het haalbaar is om een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk 

een WOB-verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via 

mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken 

met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan. 10-09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de lange omleiding voor 

langere periode van de baan is. Actie afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 

bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk opgelost 

middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan  

gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type boom 

naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit wordt nu binnen 

BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 bomen. Actie afgerond.
10-sep-20 10-sep-20 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg
Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 

doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond.
15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze gebleven 

en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij ligt niet op de 

werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat een nieuw kombord "dorp 

uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar
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Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:41
Aan: ; .
Onderwerp: FW: beoordeling aangeleverde gegevens
Bijlagen: Advies_HH N522 Brug.docx

Heren, 

Bijgaand de reactie van de omgevingsdienst. Even een overleg inplannen? Of is duidelijk wat er moet gebeuren? 

Vriendelijke groet, 

dhr.   

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten  

T (023)  

M 06  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Van:   < @odnhn.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:34 
Aan:   < @Noord‐Holland.nl> 
CC:   < @odnhn.nl>;  < @odnhn.nl>;   
< @odnhn.nl>;   < @odnhn.nl> 
Onderwerp: beoordeling aangeleverde gegevens 

Geachte heer   naar aanleiding van de door u aangeleverde stukken hierbij bijgevoegd de 
beoordeling van onze ecoloog/afdeling regulering. Deze beoordeling strookt niet in het geheel met de 
conclusies die door of namens u zijn getrokken. Mocht u over deze beoordeling nog vragen hebben kunt u 
contact opnemen met de heer  , 088   of met ondergetekende.  

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur Wet natuurbescherming
Soorten ruimtelijke ingrepen
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………………………………………………………………………………… 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
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Aanwezig ma-di-wo 
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Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de 
zender toegestaan. 
======================================================================================================
============= 
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Aan: Afdeling Toezicht en Handhaving 

Datum: 20-10-2020

Auteur: 

Onderwerp: Advies afdeling regulering Wnb zaak Brug 
N522 Ouderkerk a/d Amstel 

Vraag 
De afdeling Toezicht en Handhaving heeft om een ecologische beoordeling gevraagd betreffende 
het vervangen van de brug Oranjebaan tussen Ouderkerk a/d Amstel en Amstelveen en het 
aanpassen van de infrastructuur in het projectgebied zoals weergegeven in de bijlage van dit 
advies.  

Het advies is gebaseerd van volgende de aangeleverde stukken: 
− Beoordeling kap viertal bomen, Aveco de Bondt 2019
− Onderzoek vleermuisfuncties brug N522- Amstel te Ouderkerk aan de Amstel,

Zoogdiervereniging 2014
− Natuuronderzoek Brug Ouderkerk aan de Vleermuizen, Ecologisch 2019
− ADVIES IGI betreffende: Oplegnotitie ecologische effecten vervangen brug Ouderkerk,

Provincie Noord Holland

Beoordeling afdeling Regulering Wnb 
De beoordeling kap viertal bomen komt samengevat tot de conclusie: 
De bomen bedoelt in deze beoordeling, een viertal stuks aan en nabij het Hoger Einde-Noord als de 
bomen aan het Hoger Einde-Zuid, hebben geen essentiële functie voor vleermuissoorten    

Het onderzoek vleermuisfuncties brug N522 komt tot de conclusie: 
Binnen het projectgebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. De 
groenstructuren aan de voorzijde van Hoger Einde-Zuid 22 zijn onderdeel van het baltsterritorium 
en worden de gehele nacht gebruikt als foerageergebied door het individu dat gebruik maakt van 
de nabijgelegen paarverblijfplaats buiten het projectgebied. De betreffende groenstructuren zijn 
onderdeel van de functionele leefomgeving van de paarverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis. Het gedeelte van de Amstel in het projectgebied maakt onderdeel uit van een 
essentiële vliegroute van de watervleermuis. 
De volgende functies zijn aangetroffen: 

De oplegnotitie ecologische effecten vervangen brug Ouderkerk, Provincie Noord Holland 
concludeert: 
dat geen Ontheffing Wet natuurbescherming nodig is. Er dient een ecologisch werkprotocol te 
worden opgesteld om te waarborgen dat de beoogde ontwikkeling tot uitvoering komt zonder dat 
effecten op soorten optreden, o.a. verstoring van vleermuizen en potentiële nestlocaties van 
algemene broedvogels. Dit protocol dient aanwezig te zijn op locatie en bij de uitvoerder bekend te 
zijn. 

Advies 
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ADVIES 
Voordat er een ecologisch werkplan en een planning van de werkzaamheden kan worden overlegd 
is een ontheffing Wnb van artikel 3.5 lid 4 noodzakelijk voor de werkzaamheden aan de brug boven 
het wateroppervlak. Zonder de planning en het ecologisch werkplan is niet te bepalen of verstoring 
wordt voorkomen. Als aangetoond kan worden dat de werkzaamheden buiten het actieve seizoen 
plaatsvinden (winterrust) en dat de passages onder de brug inclusief de verlichting gelijk blijven 
zoals in de bestaande huidige situatie in de nieuwe situatie, is een ontheffing niet nodig.   
 
Voor het foerageergebied/paarterritorium van de gewone dwergvleermuis met een verblijfplaats in 
de kerktoren zal een ontheffing aangevraagd moeten worden voor artikel 3.5 lid 2 en 4. Het 
aanwezig zijn van een alternatief geeft niet automatisch vrijstelling voor het verwijderen van een 
vaste rust of verblijfplaats van in dit geval een foerageergebied/paarterritorium. Ook kunnen 
tuinen van particulieren niet als alternatief aangewezen worden. Over die tuinen heeft de provincie 
immers geen zeggenschap waardoor het in stand houden van dat alternatief niet te garanderen 
valt.   
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Bijlage projectgebied 
 
 

 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 0
BOK-002789 Te laat 1

Open 17

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   15-07: PNH heeft nog met dhr /  besproken. Vergoeding p-plaats is 
accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en "halve"brug zou volgens 

 bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode lukt dat niet. Ambtelijk 
advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand blijft doen. 
Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best doet om tot 
deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en gedeputeerde hakt 
deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan  Incl. overrijdbare 
middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om te middelen. 
PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling zijn 
gesprekken met Driestar opgestart. 08-10: Nav ovl deze week met /  heeft laatste bod PNH 
geaccepteerd (excl. brug en herinrichting percelen, incl overrijdbare middengeleider, incl slootje noordzijde 
Oranjestaete). Waarschijnlijk komende weken ondertekenen. Aansluitend contact opnemen met Driestar ivm 
verkoop en inrichting p-terrein. 05-11; ovk met  is tweezijdig ondertekend. GS moet nog ondertekenen. Er 
zijn gesprekken met Oranjestaete mede ivm evt planschade. 

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan +  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden. 05-11: BOK gaat weer een planning opstellen, nadat team weer op "oorlogssterkte" brengen.

3-dec-20 open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft div vragen gesteld en  
heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden. 
07-10: Ecoloog PNH heeft binnenkort een concept verhaal gereed.  zit er achter aan. 05-11: PNH is bezig om
ontheffing (vleermuizen) te schrijven tbv RUD NHN.

3-dec-20 open

137 7-nov-19 EURO 2021 EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. allen reminder open
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157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 
adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 
verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 
proefsleuven gegraven worden. 10-09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur 

 Nog onduidelijk wat er gebeuren gaat. 08-10: Gister overleg geweest tussen  en  
 Nog geen terugkoppeling ontvangen. 04-11: Div ovl met  geweest vanuit PNH en vanuit 

BOK. BOK kan starten met aanvulwerkzaamheden en heeft extra monitoringspunten aangebracht. Garage wordt 
gemonitord door BOK. Duiker wordt gerepareerd door Amstelveen.

3-dec-20 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen
De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 

reminder open

164 18-jun-20 Bezwaar dhr  
Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-
07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 
mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 
andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 
lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren. 10-09: Interne discussie is 
geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM iets aangepast dient te worden. Deze actie 
wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart. 08-10: GAM adviseerde; "GOA neem besluit over bezwaar". 
DVO (mandaat vanuit GOA) is na ovl teamleiders niet aangepast. GOA heeft brief (05-10) dit besluit waarschijnlijk 
doorgegeven richting Rechtbank. Vlgs GOA blijkt hieruit dat GOA behandelende partij is aangaande dit bezwaar. 
Zitting is woensdag 21-10 om 11.40 uur te Rechtbank Amsterdam. Mogelijk kan eea met bestuurlijke lus (kleine 
aanpassing) worden opgelost.  bespreekt bovenstaande intern met . 05-11: Rechtzaak is 
geweest. Bezwaar dhr  is onontvankelijk gesteld. Dhr  kan nog in hoger beroep bij Raad van State (kan 
ook om voorlopige voorziening vragen). Anders over 6 weken (14-12-2020) vergunning onherroepelijk. Indien wel 
bezwaar dan kan PNH door op eigen risico. Het risicoprofiel lijkt nu een stuk lager.

14-dec-20 open

167 15-jul-20 Vervallen 
voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 
deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 
fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 
Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 
tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 
GOA dat dit veilig gebeurt. 08-10: Wordt opgepakt als team BOK weer compleet is.

reminder open

168 10-sep-20
Aanbrengen 

voorbelasting Noordzijde 
Oranjebaan

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 
voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 
nodig zijn bij . Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 
voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 
proefsleuven graaft. 08-10: Voetgangerstunnel mag alleen afgesloten worden als "bovenlangs" een VRI-
voorziening voor voetgangers is opgenomen. Er wordt ovl ingepland met /Vialis/PNH/BOK om 
stappenplan af te stemmen. Deze week gestart met verwijderen K&L ten noorden van de voetgangerstunnel tot en 
met Amsteldijk-Noord 1c. 05-11: Wordt mee gestart. Het voetgangerstunneltje wordt pas afsgesloten als er 
bovenlangs een VRI-voetgangersoversteekplaats is aangelegd.

3-dec-20 open

169 5-nov-20 Duiker reparatie  gaat navragen wanneer duiker gemaakt gaat worden. Gemeente zal communicatie met  hierover 
houden.  3-dec-20 open

5-nov-20 Datakabel BAM Via PNH is info gekomen over aanleg datakabel. Vooral tpv kruising Oranjebaan-Amstelzijde lijkt een probleem. 
PNH zoekt contact 3-dec-20 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  
nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding perceel 
voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 
aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 
tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-
03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 
Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 
worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 
Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr .  geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 
gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  
en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 
Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-
Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 
heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-
02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 
Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 
en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 
te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 
rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 
vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 
naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 
54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 
staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  ). 01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 
van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  ( ) 
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 
uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  Exacte planning 
uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 
vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 
in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 
HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 
van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 
achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 
anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-
05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 
waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 
bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 
boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 
en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 
via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 
Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-
planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 
(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 
uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 
wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (  afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met  Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 
Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 
HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij Gijs Numan 
(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 
ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 
parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 
loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 
vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 
en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 
bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 
besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-
Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 
wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising 
Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 
betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 
GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 
Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 
komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 
van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 
periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 
bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 
fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 
HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 
kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 
wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  
26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 
besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 
2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-
06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 
nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 
kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 
HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en  van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 
Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 
besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 
gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 
is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 
Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 
Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 
latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 
heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 
vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 
dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 
vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 
dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 
heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 
onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  
plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 
repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 
een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 
Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 
de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 
klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 
aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 
Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 
2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 
apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr  Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 
in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 
PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  
heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 
leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 
Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 
uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 
derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 
Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 
geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 
wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 
informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 
zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 
puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 
muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 
wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  
Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 
opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 
afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 
"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 
al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 
duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 
Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 
Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 
met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 
kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 
ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 
NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 
uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 
vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

 gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  
heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij  

 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 
deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-
07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 
PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 
na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 
PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 
kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 
Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 
Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 
LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 
Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  
is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 
liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 
Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 
om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 
doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 
te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 
mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 
06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 
nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  
Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 
rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 
opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-
11:  heeft gesprek gehad met fam , adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 
uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 
zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 
gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 
archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 
van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  
(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 
dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 
eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 
problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 
week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 
moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 
tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 
aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 
PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 
hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 
reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 
van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 
besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 
locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 
kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 
Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 
PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 
aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 
wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 
06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 
niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 
2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  

 gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 
 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 

eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 
uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 
GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 
bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 
goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 
BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 
mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 
alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 
wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door  03-03: Nieuwe offerte 
ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 
van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 
hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 
contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-
02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 
opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 
Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden ,   

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel  Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-
03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 
auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-
03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 
en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 
werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 
ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 
afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-
Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 
Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 
oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 
Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 
iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 
de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 
past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 
dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 
bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 
in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 
begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 
werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 
is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 
richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 
opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr   worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  
zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 
verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 
gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 
BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 
dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 
betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 
verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 
alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 
moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 
Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 
besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond. 9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 
19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 
Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 
afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 
de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 
24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 
En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 
werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 
derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 
van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 
BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 
Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 
afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 
brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  
heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 
verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 
komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 
gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 
niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 
plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-
10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 
overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  
wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 
geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 
beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  
kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 
van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 
wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 
bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 
worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 
gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 
herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 
aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 
nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 
raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 
herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 
nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 
zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 
Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 
gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 
herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 
extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 
beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 
PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 
Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 
kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 
vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 
naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 
periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 
bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 
worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 
Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 
terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 
fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 
ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 
lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 
offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 
richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 
Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 
volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 
dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 
Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 
horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 
Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  ( ), heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 
wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 
Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 
nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 
 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 
handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 
Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 
Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 
het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 
de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 
weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 
onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) en 
implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA laat dit bij 
PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. Wel verzoek 
om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt dit intern uit. Actie 
aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het vlaggenprotocol overnemen.  
gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud 
en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort 
uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop moet doorhakken binnen GOA is langdurig 
afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden. 10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA 
uitgevoerd. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-
01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 
geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 
verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 
voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 
vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 
dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 
alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 
Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 
verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 
goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 
worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met onze 
uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen afwikkelen. Dit 
wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan beslissen welk werk 
voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit jaar tot februari 2021. Of 
nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is onduidelijk. Dan moet BG toch eerst 
beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden vanuit verkeerskundig standpunt, dus 
zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem.  is in overleg (met alternatief lange 
omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt dit een bestuurlijk besluit. Nood-
hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat hierover een notitie wordt opgesteld en 
verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk 
overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op 
als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-
07: Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij  (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 
opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 
afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het euvel 
blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat kolk loost 
onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. Dit zal  bij 
afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: Afdeling 
Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is gevonden en de 
kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit overzicht 
via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: actie wordt weer 
opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 
wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor belanghebbenden 
lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt hierover een brief. Check 
nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de begeleidingsgroep daar nog een rol in 
spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit 
genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt 
periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 
weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving 
tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit bewoners: reistijd is langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte 
omleiding voetgangers te lang, voorstellen openen Bankrasweg etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. 
Wethouder GAM wordt wat huiverig of het haalbaar is om een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk 
een WOB-verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via 
mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken 
met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan. 10-09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de lange omleiding voor 
langere periode van de baan is. Actie afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk opgelost 
middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan  
gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type boom 
naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit wordt nu binnen 
BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 bomen. Actie afgerond. 10-sep-20 10-sep-20 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze gebleven 
en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij ligt niet op de 
werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat een nieuw kombord "dorp 
uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar
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Van:  < @odnhn.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 13:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: beoordeling  brug Oudekerk

Hallo   

Onderstaand de antwoorden op jouw vragen. 

Groeten, 
 

………………………………………………………………………………… 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 

E  @odnhn.nl 
W www.odnhn.nl  

Aanwezig ma-di-wo-do-vr 
………………………………………………………………………………… 

Van:   [mailto: @noord‐holland.nl]  
Verzonden: maandag 16 november 2020 10:00 
Aan:   < @odnhn.nl> 
CC:  < @odnhn.nl> 
Onderwerp: RE: beoordeling brug Oudekerk 

Hallo     
Hierbij mijn vraag via email over Advies afdeling regulering Wnb zaak Brug N522 Ouderkerk a/d Amstel: 
Voor het gemak herhaal ik uw eerdere advies onder aan deze email: 

Ik heb drie vragen hierbij: 
1. Wat betreft de brug over de Amstel begrijp ik dat het lastig is te beoordelen of een effect optreedt zonder

werkplan en planning. De aannemer is echter nog niet gestart en moet deze nog maken. Beide zijn op dit
moment niet beschikbaar waardoor een kip‐ei discussie dreigt te ontstaan. Het kan zo zijn dat de aannemer
een werkwijze& planning kiest waarvoor ontheffing nodig is. Die moet hij dan zelf op een later tijdstip
organiseren. Hij kan zoals u zegt ook goed rekening houden met de vleermuisfuncties op de Amstel en dan is
geen ontheffing nodig (het meest wenselijk vanuit oogpunt project en natuur). Deze optie willen wij daarom
graag aan de aannemer meegeven.

Het organiseren van  ontheffingen en/of vergunningen is o.i. een taak van de provincie. Voor de zekerheid heb ik het 
nagevraagd bij onze juridische afdeling en zij zijn van mening dat de provincie eindverantwoordelijk is. De 
werkzaamheden aan de brug vinden in opdracht van PNH plaats. Een evt. ontheffing maar ook de vergunningen etc. 
komen op naam van PNH. Uiteindelijke overtreder in het kader van handhaving blijft m.i. ook PNH, omdat zij het als 
eigenaar in hun macht hebben om eventuele overtredingen ongedaan te maken.  

57
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Privaatrechtelijk kan PNH bij een Design & Build constructie de aannemer aansprakelijk stellen als er vergunningen 
e.d. ontbreken bijv. of er anderszins schade ontstaat door onjuiste uitvoerig van vergunningen. Dus inderdaad 
kunnen ze afspreken dat de aannemer verantwoordelijk is voor alles. Maar m.i. kan PNH de verantwoordelijkheid in 
publiekrechtelijke zin niet neerleggen bij de aannemer. 
Met andere woorden: om kunnen beoordelen of er een ontheffingsplichtige situatie ontstaat is een planning en 
ecologisch werkprotocol nodig en die ontvangen wij graag van de provincie. 
 
Bij die laatste optie mis ik in uw advies een belangrijke aanvulling op een situatie waarin gewerkt wordt tijdens het 
actieve seizoen, maar zonder ontheffing. Mijns inziens kan ook zonder dat effecten optreden tijdens de actieve 
periode van vleermuizen gewerkt worden. Voorwaarde hiervoor is dat altijd een voldoende grote en donkere 
doorvliegopening beschikbaar blijft (geen pontons over de hele breedte e.d en geen werkverlichting op het water). 
Dat zijn twee voorwaarden waarvan wij denken dat de aannemer hier heel goed mee kan werken. En die hij 
vervolgens in zijn ecologisch werkplan en planning kan opnemen.  

Vraag: Bent u het hiermee eens? En kunt u deze mogelijkheid als optie in uw advies opnemen en ons een 
nieuwe versie van het advies sturen?  

Tijdens het bouwen van de nieuwe brug zal op een bepaald moment de vaste doorvliegroute gestremd zijn. 
Bijvoorbeeld: De meest linker onderdoorgang wordt altijd gebruikt maar tijdens de bouw wordt die afgesloten. De 
soorten zullen  
niet in 1 keer wennen dat zij nu bijvoorbeeld de meest rechter onderdoorgang moeten gebruiken. Er ontstaat dus 
verstoring van de soorten, wat een overtreding is van 3.5 lid 2 Wnb, opzettelijk verstoren.  
Of de onderdoorgang moet steeds beschikbaar zijn maar uit ervaring van andere bruggenbouwprojecten weten wij 
dat die optie niet mogelijk is. Verstoringen moeten per soort worden beoordeeld in het licht van de intensiteit, duur 
en frequentie van herhaling van de verstoring. En of de verstoring effect heeft op de staat van instandhouding van 
de soort. Het gaat hierbij om migratieroutes van bv de meervleermuis naar overwinterlocaties en vliegroutes 
foerageergebieden en in mindere mate om foerageergebied. Wederom is het dus van belang een planning en een 
ecologisch werkprotocol te hebben om dit te kunnen beoordelen. 

 
De doorvliegopening van de nieuwe brug wordt ruimer/hoger en met verlichting is rekening gehouden met 
vleermuizen (zie eerder doorgestuurde stukken). In de definitieve situatie is dus zeker geen sprake van 
effecten. 
Vraag: bent u het eens met deze conclusie? 

Indien de nieuwe situatie gelijk is of beter is dan kunnen wij daarin meegaan.  
2. Voor het paarterritorium vragen wij alvast ontheffing aan. Wij begrijpen niet wat u bedoelt met “tuinen van 

particulieren”. Het alternatief waarna wij verwijzen is een bomenrij in beheer bij de gemeente. Indien nodig 
kunnen wij van hen een verklaring ontvangen waaruit blijkt dat deze bomenrij in de nabije toekomst 
gehandhaafd blijft. Het aantal te kappen bomen worden binnen het project herplant. Het aantal bomen in 
de definitieve situatie wijzigt dus niet.  
 
Vraag: wilt u in de ontheffingaanvraag een bevestiging zien vanuit de gemeente dat de alternatieve bomen 
die als essentieel foerageergebied kunnen dienen tbv het paarverblijf gehandhaafd blijven?   

Graag ontvangen wij die bevestiging van de gemeente. 
 
Graag verkrijgen wij spoedig antwoord op bovenstaande vragen zodat wij een ontheffing kunnen indienen: 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ecoloog Ingenieursburo Provincie Noord‐Holland 
06  
 
Advies NHN: 
“Voordat er een ecologisch werkplan en een planning van de werkzaamheden kan worden overlegd is een 
ontheffing Wnb van artikel 3.5 lid 4 noodzakelijk voor de werkzaamheden aan de brug boven het wateroppervlak. 
Zonder de planning en het ecologisch werkplan is niet te bepalen of verstoring wordt voorkomen. Als aangetoond 
kan worden dat de werkzaamheden buiten het actieve seizoen plaatsvinden (winterrust) en dat de passages onder 
de brug inclusief de verlichting gelijk blijven zoals in de bestaande huidige situatie in de nieuwe situatie, is een 
ontheffing niet nodig.   
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Voor het foerageergebied/paarterritorium van de gewone dwergvleermuis met een verblijfplaats in de kerktoren 
zal een ontheffing aangevraagd moeten worden voor artikel 3.5 lid 2 en 4. Het aanwezig zijn van een alternatief 
geeft niet automatisch vrijstelling voor het verwijderen van een vaste rust of verblijfplaats van in dit geval een 
foerageergebied/paarterritorium. Ook kunnen tuinen van particulieren niet als alternatief aangewezen worden. 
Over die tuinen heeft de provincie immers geen zeggenschap waardoor het in stand houden van dat alternatief 
niet te garanderen valt.” 
 
 

Van:   < @odnhn.nl>  
Verzonden: donderdag 12 november 2020 08:28 
Aan:   < @noord‐holland.nl> 
CC:  < @odnhn.nl> 
Onderwerp: RE: beoordeling brug Oudekerk 
 
Goedemorgen, 
 
Graag de vragen via de mail stellen. Dit voorkomt miscommunicatie en mogelijk moet er ruggespraak gehouden 
worden met collega’s. 
Als laatste is het voor de dossiervorming van belang dat de vragen en antwoorden vastgelegd worden. 
 
Groeten, 

 
 
 
 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………… 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
 
E  @odnhn.nl 
W www.odnhn.nl  
 
Aanwezig ma-di-wo-do-vr 
………………………………………………………………………………… 
 

Van:   [mailto: @noord‐holland.nl]  
Verzonden: woensdag 11 november 2020 13:59 
Aan:   < @odnhn.nl> 
CC:   < @odnhn.nl> 
Onderwerp: beoordeling brug Oudekerk 
 
Geachte heer   
Onlangs heeft u advies gegeven over het wel/niet aanvragen van een ontheffing voor vleermuizen voor het project 
brug bij Oudekerk (zie onderstaande emailwisseling en bijlage voor jullie advies). 
Ik heb er een paar inhoudelijke vragen over, maar krijg u telefonisch moeilijk te pakken. Kunt u mij hierover z.s.m. 
terugbellen? 
Alvast dank, 
 

 
Ecoloog, IGI Provincie Noord‐Holland 
06  
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Van:   < @odnhn.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:34 
Aan:   < @Noord‐Holland.nl> 
CC:   < @odnhn.nl>;   < @odnhn.nl>;   
< @odnhn.nl>;   < @odnhn.nl> 
Onderwerp: beoordeling aangeleverde gegevens 
 

Geachte heer   naar aanleiding van de door u aangeleverde stukken hierbij bijgevoegd de 
beoordeling van onze ecoloog/afdeling regulering. Deze beoordeling strookt niet in het geheel met de 
conclusies die door of namens u zijn getrokken. Mocht u over deze beoordeling nog vragen hebben kunt u 
contact opnemen met de heer  , 088  of met ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Inspecteur Wet natuurbescherming 
Soorten ruimtelijke ingrepen 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………… 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 
 
T  088  | 088 102 1300 
E  @odnhn.nl 
W www.odnhn.nl  
 
Aanwezig ma-di-wo 
 
 
 
 

 
======================================================================================================
============= 
Disclaimer OD NHN: 
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? 
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de 
zender toegestaan. 
======================================================================================================
============= 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van 
Noord-Holland.  



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 2
BOK-002794 Te laat 1

Open 16

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   15-07: PNH heeft nog met dhr  besproken. Vergoeding p-plaats is 
accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en "halve"brug zou volgens 

 bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode lukt dat niet. Ambtelijk 
advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand blijft doen. 
Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best doet om tot 
deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en gedeputeerde hakt 
deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan  Incl. overrijdbare 
middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om te middelen. 
PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling zijn 
gesprekken met Driestar opgestart. 08-10: Nav ovl deze week met /  heeft laatste bod PNH 
geaccepteerd (excl. brug en herinrichting percelen, incl overrijdbare middengeleider, incl slootje noordzijde 
Oranjestaete). Waarschijnlijk komende weken ondertekenen. Aansluitend contact opnemen met Driestar ivm 
verkoop en inrichting p-terrein. 05-11; ovk met  is tweezijdig ondertekend. GS moet nog ondertekenen. Er 
zijn gesprekken met Oranjestaete mede ivm evt planschade. 03-12:  is gepasseerd. Driestar wordt 
volgende week aangeboden als tekening gereed is. Dd 18-12 komt de sondeerwagen op de nieuwe terreinen.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan +  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden. 05-11: BOK gaat weer een planning opstellen, nadat team weer op "oorlogssterkte" brengen. 03-12:
Concept planning is gereed eindigt in maart 2023. Afsluiting Amsteldijk-Noord medio 2021. Als planning is
afgestemd tussen PNH-BOK dan wordt deze gedeeld.

14-jan-21 open

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 14-
05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: Aanhouden. 
04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden 03-12: Activiteit wordt meegenomen in overall-planning. Actie vervallen.

3-dec-20 3-dec-20 klaar

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd. 03-12:  vraagt intern na of VTW's weer opgepakt kunnen worden. 

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft div vragen gesteld en  
heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden. 
07-10: Ecoloog PNH heeft binnenkort een concept verhaal gereed.  zit er achter aan. 05-11: PNH is bezig om
ontheffing (vleermuizen) te schrijven tbv RUD NHN. 03-12: Dd 10 dec overleg met PNH om plan op te pakken.

14-jan-21 open

137 7-nov-19 EURO 2021

EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. 03-12: wedstrijden in Amsterdam  
zijn gepland dd 13-06, 17-06, 21-06, 26-06 in 2021. Wordt door  opgenomen in communicatiekalender. allen 14-jan-21 open
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157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 
adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 
verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 
proefsleuven gegraven worden. 10-09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur 

 Nog onduidelijk wat er gebeuren gaat. 08-10: Gister overleg geweest tussen  en  
 Nog geen terugkoppeling ontvangen. 04-11: Div ovl met  geweest vanuit PNH en vanuit 

BOK. BOK kan starten met aanvulwerkzaamheden en heeft extra monitoringspunten aangebracht. Garage wordt 
gemonitord door BOK. Duiker wordt gerepareerd door Amstelveen. 01-12: GAM heeft gevraagd aan KWS om de 
duiker te repareren. Volgende week wordt dit bekeken.  neemt ook contact op met fam 

14-jan-21 open

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen

De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 03-12: PNH verzoekt of BOK tekening kan 
opstellen met alle beheersgrenzen.  vraagt eerst intern na hoe dit op te pakken. 

reminder open

164 18-jun-20 Bezwaar dhr  
Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-
07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 
mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 
andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 
lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren. 10-09: Interne discussie is 
geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM iets aangepast dient te worden. Deze actie 
wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart. 08-10: GAM adviseerde; "GOA neem besluit over bezwaar". 
DVO (mandaat vanuit GOA) is na ovl teamleiders niet aangepast. GOA heeft brief (05-10) dit besluit waarschijnlijk 
doorgegeven richting Rechtbank. Vlgs GOA blijkt hieruit dat GOA behandelende partij is aangaande dit bezwaar. 
Zitting is woensdag 21-10 om 11.40 uur te Rechtbank Amsterdam. Mogelijk kan eea met bestuurlijke lus (kleine 
aanpassing) worden opgelost.  bespreekt bovenstaande intern met . 05-11: Rechtzaak is 
geweest. Bezwaar dhr  is onontvankelijk gesteld. Dhr  kan nog in hoger beroep bij Raad van State (kan 
ook om voorlopige voorziening vragen). Anders over 6 weken (14-12-2020) vergunning onherroepelijk. Indien wel 
bezwaar dan kan PNH door op eigen risico. Het risicoprofiel lijkt nu een stuk lager.

14-dec-20 open

167 15-jul-20 Vervallen 
voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 
deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 
fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 
Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 
tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 
GOA dat dit veilig gebeurt. 08-10: Wordt opgepakt als team BOK weer compleet is.

reminder open

168 10-sep-20
Aanbrengen 

voorbelasting Noordzijde 
Oranjebaan

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 
voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 
nodig zijn bij . Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 
voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 
proefsleuven graaft. 08-10: Voetgangerstunnel mag alleen afgesloten worden als "bovenlangs" een VRI-
voorziening voor voetgangers is opgenomen. Er wordt ovl ingepland met /Vialis/PNH/BOK om 
stappenplan af te stemmen. Deze week gestart met verwijderen K&L ten noorden van de voetgangerstunnel tot en 
met Amsteldijk-Noord 1c. 05-11: Wordt mee gestart. Het voetgangerstunneltje wordt pas afsgesloten als er 
bovenlangs een VRI-voetgangersoversteekplaats is aangelegd. 03-12: VRI VOP wordt 9 december aangebracht. 
Bij trappenpartij komt een extra hek ter afsluiting.

14-jan-21 open

169 5-nov-20 Duiker reparatie  gaat navragen wanneer duiker gemaakt gaat worden. Gemeente zal communicatie met  hierover 
houden. 03-12: Is besproken actie afgerond  3-dec-20 3-dec-20 klaar

170 5-nov-20 Datakabel Centrale 
brugbediening  BAM

Via PNH is info gekomen over aanleg datakabel. Vooral tpv kruising Oranjebaan-Amstelzijde lijkt een probleem. 
PNH zoekt contact 03-12: dd 26-11 is er een eerste overleg geweest. PNH vraagt intern standpunt na, mogelijk 
meenemen in tracé weggebonden kabels. Of tijdelijk in een ander tracé.

14-jan-21 open

171 3-dec-20 Communicatie herstart PNH wil medio januari een advertentie plaatsen om aan te geven dat de herstart gaat plaatsvinden, met een 
algemene planning. Beide gemeente zullen hierin betrokken worden. 14-jan-21 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: advertentie is 
gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er wordt 
gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat daar 
bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK meegenomen in de 
plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, nog geen 
toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen terrein  
nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  voor betreding perceel 
voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de kerk. 
Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 15-
02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent dat zitje 
van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit overleg 
vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-Amstel.  
nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 01-02: Aansluitend 
aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. Maar is 
dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK verwijderd worden ivm 
tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-
03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. 
Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan 
worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor 
Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te willen 
bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak  PNH en BOK. 29-03:dd 28-03 ovl 
geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan PNH zijn 
gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 01-02: Actie 
aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed is dan gaan  
en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: Actie 

 en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van BOK. 15-03: 
Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er een 
uitnodigingsbrief?  En wat gaat Ad Akkies vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 08-02 
besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem Ouder-
Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: Overleg 
heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt zich af 
waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand afhandeling zal 22-
02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via verzoek aan  

 (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de brug. 15-03: Ivm ovl 
Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan en wel dd 29-03.  

 wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met 
vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: 
Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van Ouder-
Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing waarom 
deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het damwandscherm dat 
daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit kenbaar maken via 
vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren op 
terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het lijkt 
erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: Actie 
aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, VTW 
volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de vraag per mail 
en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel 
te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  aanschuiven. 09-05: Datumprikker 
rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken 
vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein 
naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 
54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties 
staan hieronder. VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  . 01-03: Is 
gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar GOA. Actie 
afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr   (  01-03: Is 
gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van deze 
strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar GOA 
verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid  Hoger Einde-noord  liggen steigers over de 
oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 eerste info 
van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er zijn 4 
ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke ligplaatsen 
aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. Hoe eea 
gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij eigenaren om eea te 
bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 
21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 
19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn 

 en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras 
(tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels 
via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe 
eigenaar  ivm afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  (   dhr  
volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 
start oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning 
uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr    Exacte planning 
uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen 
vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming 
in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. 
HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de westzijde 
van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de nieuwe damwand 
achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal particulier terrein en moet dit 
anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-
05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld 
waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in 
bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan de 
oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal de 
percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers weten 
waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info werkplateaus 
loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige planning vanaf 20 aug 
oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl gesprek BOK-GOA. Info westelijke 
boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool 
en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer 
via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: 
Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-
planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland 
(waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning 
uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering 
wk 18-19-20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig 
om eerst  (  afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca 
raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met  Huaca (mevr ). Paardenburg wil 
absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. 
Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: 
HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  
(Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag 
ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm 
parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west 
loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of 
vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend geweest: 
conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis aan te leggen 
en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk voor de toekomst 
bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden 
besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-
Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven 
wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising 
Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te 
betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: 
GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. 
Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan 
komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg 
van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere 
periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer 
bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve versie 
volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en uitleg 
noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk bomen te sparen, 
Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en toepassen keerwand bij 
viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het kostenplaatje. 29-03: 
Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 april as. Gesprek met dhr 

 is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien 
fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  bericht sturen met verzoek fietsoversteek 
HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk 
kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft 
wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  
26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een 
besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 
2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te 
kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te 
Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-
06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar 
omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen 
besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu 
nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-
11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden gestaakt. 
Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de bocht. 
Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe hiermee op te 
gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen binnen de PIP grenzen. 

 gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  vraagt na of bomen behouden 
kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij 
HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen  

  en MDL van GOA is besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. 
Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op 
besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen 
gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: 
As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten 
is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 2019. 
 en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en organisatie van de 

Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de route ca 80 m langer 
wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem voor de marathonorganisatie. 
Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind september is officiële meting afstand door 
Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm 
latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september 
heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm 
vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier 
dit jaar worden gehouden.  gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm 
vertragingen geen probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-GOA
 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een paar 

missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm kapwerk.  gaat 
dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in opdracht 
van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om broeden tegen te gaan. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea intern na. 
12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen wethouder Korrel 
en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. Dan eerst gesprek 
GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA wordt ingepland, daarna 
wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en PNH ( ). Na 
besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft plaatsgevonden er volgt een kleine 
aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-
2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 
30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief 
verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. 
Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek aanleggen 
van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig om een tijdelijk 
parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met bestemming 
parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en invloed op planning. 
26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav ovl Driestar is besloten dat 
tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast hun 
woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  gaat eea 
navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel verzoek komen tot 
aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van contract PNH/BOK. 12-04: 

 heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS 
heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza 
onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05: 

 (GAM) heeft contact gehad met  (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  
plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat 
repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening Amstel  vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de Amstel. 
GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van KPN 
zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. Nadere info 
volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat consequenties na om toch 
tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 Door escalatie van PNH zal 
KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet door BOK nog bekeken worden. 
24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018.  
geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch niet 
uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van GOA, 
meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm benodigde 
ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat optie (1) meeste 
kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco maakt ruimtelijke 
onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij . 25-10: 
Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de door haar gesteld vragen. 
Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal 
waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning 
Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief 
ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en 

 ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook 
een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-
aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag 
hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door 
aanleg twee bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH 
staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet 
ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met   
vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning 
<50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp 
vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor 
Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt 
de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed als 
klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien   tekent is dit bij hem niet nodig). 25-10: Actie 
aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: 
Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 
2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een 
apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer ter 
beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) moet nog 
bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start grondsanering.  
wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info toegestuurd. GAM accoord met plan. 
Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van PNH zou 
zijn. /  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van PNH,  
gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is  bij Loetje 
geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp hellingbaan gereed is dan 
gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, maar daar moet GAM iets van 
vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. Overige acties staan bij actie 62 
vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder borden 
geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om deze 
hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar pand 79-81 
dhr  21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating aangepast en woensdag 
27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met . 05-07: 2e maail 
proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting 
bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten 
niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan PNH. Voorstel bespreken met  11-10: 
Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie 
aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  
vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  
gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden 
aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder 
besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden geintegreerd 
in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.  navragen of 
PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  
heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar 
leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie. 

 gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. 
Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen 
uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 160 
mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: VTW volgt 
derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat om 
wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform contract. 21-
06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk voor 
pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met WS 
hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er géén 
puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant overleg in tussen 
Sweco/  en  /   van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-10: Sweco vindt dit 
geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens Watertoets op de 
vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het vergunningentraject extra eisen/wensen. 
08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is 
wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-
2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra 
informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van 
zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de 
puntstukken zal seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie 
afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm stabiliteit van 
muurtje van fam /   checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt geen probleem voor 
wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden beantwoord door PNH/  
Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft 
opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie 
afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm bestemminsplanwijziging 
"Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen binnen PNH. 05-07: GAM wil niet 
al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met Loetje wordt door  ingepland als er 
duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. 
Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt 
geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr   mailde aan  met de vraag wat de stand van zaken is. 
Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl 
met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand 
kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar 
ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op 
NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check 
uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de 
vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de oeverconstructie 
moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal aan WS te kennen 
geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan PNH gaat vragen. 19-07: 

   gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft nog niets ingediend. 11-10:  
heeft verzoek van    ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt dat melding voor aanpassing moet 
plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS 
Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening eruit moet zien bij   

 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan en zal 
deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor ondertekening. 05-
07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: POS is verzonden door 
PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 verzonden te zijn.  checkt eea 
na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan 
PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als 
kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 
Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. 
Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande 
LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs 
Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  
is in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te 
liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: 
Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider 
om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening 
doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet hebben van 
70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan realiseren zonder 
pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: drooglegging zal ca 50-70 cm zijn 
en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een overlegplatform. 
Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: Dit zal worden 
bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg aangaande Communicatie te 
houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 
te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude 
werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  
denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in 
Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.   
(Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven. Bernard Geijsel schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 
mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de werkinrit 
alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de bomen wel 
verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet voorstel aan 
GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10:  heeft nog niets 
vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn bezwaar ingetrokken, dit 
wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag VRG-
00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-09: 
Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en huidig 

trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal dit intern 
regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's doorsturen. 
06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: Binnenkort (dd 
23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar /  voor onderzoek/gesprek. 29-08: Dd 23-08 
bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-09: Sweco maakt 
nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-10: Aanhouden. 24-10:  
Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en /  ivm rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs 
rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht 
opgevangen worden door damwand of lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-
11:  heeft gesprek gehad met fam /  adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen 
uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede 
zorgen over het effect op de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg 
komen en hoe diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek 
gekregen. Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing naar 
archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de verlenging 
van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij  
(GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg zijn  en  
naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent teruggevonden was in 
archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is 
dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt 
eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder 
problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende 
week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst tussen 
PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en GOA. 25-10: Er 
moet een datum geprikt worden voor ovl /  en beiden techn. managers.  doet voorstel. 07-11: Eerst ovl 
tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet ingepland.  meldt dat melding voor 
aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door 
PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan 

 gegeven. Actie afgerond. Evt vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de bedoeling 
hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan dat muppy er 
reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en opnieuw aansluiten 
van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-ontwerp 
GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in GOA 
ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht dat dit een 
klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie Bevoegd Gezag 
is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag 
en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt 
vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is gelopen. 

 en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal waarschijnlijk nog 
besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met de 
locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt deze 
kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan vlottrekken. 06-12: 
Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr  om perceel te huren. 
PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- /  is ingepland dd 19-02. 28-02: BOK gaat voorstel 
aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel voor BOK. Intern wordt bekeken 
wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 
06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat 
niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met   06-12: Actie nog 
uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn verlegd, cat 
2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  heeft  
Schamhardt gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag  na. 14-02: 

 meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander en Verizon blijven 
eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal gecombineerd 
uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 07-11: het is bij 
GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er geen minderwerk te zijn 
bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat eindoplossing wellicht 
goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - 
BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste 
mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK 
alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis 
wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte 
ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening 
van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te 
hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform 
contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

  heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch naar 
gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand parkeerterrein 
Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader bekijken hoe dit 
opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: Moet nog behandeld 
worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is besproken dat op alle 
items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is het 
eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te weten 
PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA ingepland dd 06-
02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook geweest. Actielijsten zijn 
opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld op 
bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt dit na bij 

 31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad moet er komen. 
Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: 
actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt t.p.v. 

de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie afgerond. 31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO Openbare 
Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch afstemmingsoverleg OVL 
Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden     

 en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ  Hierbij zijn 
diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera tussen 
fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere parallelweg in eindfase 
(zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-
03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere parallelweg en dat er dus geen 
auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr  op de hoogte stellen. 28-
03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen op 
HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, voordat 
besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar



96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn bouwvak 
en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L netbeheerders. Voor de 
werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn 
ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is 
afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-
Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: 
Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden 
oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk 
Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek 
gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, 
iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: 
werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in 
de toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke situatie? 
Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke situatie, actie 
vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat dit niet 
past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03:  lat weten 
dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners Amstelzijde minder 
bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een lagere hoeveelheid bomen dan 
in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, loonbedrijven en 
begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting van 1 week tbv 
bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met bekijken alternatief 
middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van 
werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-Noord 
wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-04: nog doen. 
25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-uren. 09-05: Afh van 
oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er moet iets verzonnen 
worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie 
vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam verkeer dan 
is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de Oostermeerweg 
richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: wordt niet meer 
opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags plaatsen 
vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord aan  
toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie afgerond. 28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant  
 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten en krijgen 

nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt deze week 
opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief ontvangen. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten.  
zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-05: Actie 
verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  heeft 
gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever wordt. 15-08: 
BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er gerepareerd gaat worden of 
dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm grondsanering door  12-09: WS 
betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft 
verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als 
alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog 
geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever 
moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: 
Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt 
besproken door PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. Dit 
item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie afgerond. 9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met flyers. 
09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam /  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 moet 
eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie aanhouden. 
19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: Dit jaar kan 
Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon A'dam. Actie 
afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05:  en 
 gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen gebruikt van 

prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er geen trottoir mag 
komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil geen gebruik maken van 
DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt via 
de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: Aanhouden. 
24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK is op de hoogte. 
En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm beperkte doorgang door 
werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv 
derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: BOK 
van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. Ontwerp 
BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht voor. 24-10: 
Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK zoekt 
oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK heeft 
ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. Actie 
afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus  
zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de bestaande 
brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan SAIL 15-08:  
heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL is door coronavirus 
verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal voor 
fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze info wordt 
besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie legging van 
verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  heeft niets 
gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de zekerheid nog even 
na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te zijn. Er 
komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak wordt nog 
gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat omdat dhr  nog 
niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  hoorzitting gaat 
plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea geregeld dient te worden. 24-
10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog reageren hierop. Morgen is er 
overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  
wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er 
geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de 
beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te 
onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  
kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft 
van teamleider nog geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur 
wordt later toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan een 
bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant zullen 
worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: Waterschap heeft 
gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met overzicht hoeveel er wel 
herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. Volgende week kan discussie 
aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week 
nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan 
raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over 
herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde 
nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen 
zijn mogelijk langs de N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03: 

 heeft gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. 
Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen 
gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te 
herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen 
extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen 
beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel 
PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door  
opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. komt 
fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te verkopen. 
Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor bomenherplant dus 
kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe accoord met de eigenaren 
vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld 
naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr 

 gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een bepaalde 
periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar mogelijk meer 
bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de hoogte gesteld 
worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI 
Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) 
terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren 
fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit 
ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit 
lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met 
offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen 
richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: 
Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van vakantie 
volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat ervoor zorgen 
dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig behouden. 07-11 
Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan zal BOK dit van PNH 
horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: 
Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (   heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor recreatievaart 
wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft contact gezocht met afd 
Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 07-11:  gaat langs bij dhr 

 21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de zaken op te pakken, en welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm een 
nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  aan 
 hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in nieuwsbrief. 

19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden verwijderd en alleen 
handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november maar wel 

dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal presentatie houden. 
Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen wanneer de 
Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden van het beroep op 
het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. Medio december dus. Maar 
de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes 
weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is 
onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer aanwezig) en 
implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM en GOA laat dit bij 
PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te bespreken. Wel verzoek 
om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01:  zoekt dit intern uit. Actie 
aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het vlaggenprotocol overnemen.  
gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud 
en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort 
uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop moet doorhakken binnen GOA is langdurig 
afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden. 10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA 
uitgevoerd. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 30-
01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan er 
geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. Verzoek om 
verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd in ochtendspits 
voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles meezit gaat 
vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt persbericht op.  VRI is 
dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 
alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. 
Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn 
verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra 
waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter 
goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 
worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en 
Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met onze 
uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen afwikkelen. Dit 
wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan beslissen welk werk 
voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit jaar tot februari 2021. Of 
nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is onduidelijk. Dan moet BG toch eerst 
beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan plaatsvinden vanuit verkeerskundig standpunt, dus 
zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet geen probleem.  is in overleg (met alternatief lange 
omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt dit een bestuurlijk besluit. Nood-
hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op Bankrasweg.  zorgt dat hierover een notitie wordt opgesteld en 
verzonden ivm ambtelijk overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk 
overleg is bepaald dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op 
als de marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-
07: Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal de 
vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN  (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede verlegging 
bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het straatwerk zijn 
opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op het dijkje. Actie 
afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het euvel 
blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat kolk loost 
onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. Dit zal  bij 
afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: Afdeling 
Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is gevonden en de 
kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit overzicht 
via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: actie wordt weer 
opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  gaat 
wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor belanghebbenden 
lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt hierover een brief. Check 
nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de begeleidingsgroep daar nog een rol in 
spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te stellen. Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit 
genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan binnen GAM gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt 
periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt voorbereid. Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 
weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief aan GAM en GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving 
tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit bewoners: reistijd is langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte 
omleiding voetgangers te lang, voorstellen openen Bankrasweg etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. 
Wethouder GAM wordt wat huiverig of het haalbaar is om een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk 
een WOB-verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via 
mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken 
met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan. 10-09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de lange omleiding voor 
langere periode van de baan is. Actie afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk opgelost 
middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken aan  
gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type boom 
naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit wordt nu binnen 
BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 bomen. Actie afgerond. 10-sep-20 10-sep-20 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze gebleven 
en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij ligt niet op de 
werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat een nieuw kombord "dorp 
uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar



Overleg Ontheffing Vleermuizen/project brug Ouderkerk 10 december 2020 

Aanwezig 

Omgevingsmanager BOK 

Ecoloog BOK 

Ecoloog PNH 

Omgevingsmanager PNH 

2 bijlagen 

 Emailwisseling

RUD (separaat

verzonden)

 Oplegnotitie PNH

(separaat verzonden)

Vleermuizen 

Het overleg is bedoeld om de acties te benoemen voor het aanvragen 

van een ontheffing voor vleermuizen in het project Brug Ouderkerk. Het 

gaat daarbij om het volgende: 

1. Het vleermuizenpaar dat huist in de kerktoren aan de Hoger

Einde-Zuid;

2. De vliegroutes van vleermuizen lang de Amstel (onder de brug

door), vooral tijdens de aanlegfase van de brug.

De RUD, de ontheffing verlenende instantie, heeft m.n. voor punt 2 

gevraagd om een planning en een ecologisch werkplan. Mogelijk is er 

een ontheffing nodig vanwege verlichting en afsluiten van de 

doorgangen. Vgl.  is er bij de bouw steeds slechts één opening 

afgesloten en zijn er altijd twee open. 

Volgens de RUD is er voor het vleermuizenpaar in de kerktoren  een 

ontheffing nodig.  en  zijn het daar niet mee eens en willen de 

discussie daarover met de RUD wel aangaan. Afgesproken wordt dat er 

op korte termijn een overleg met de RUD

wordt georganiseerd. Actie . 

Overigens heeft de gemeente aangegeven dat er geen plannen zijn om 

de bomen aan de Burgemeester Cordesweg te kappen. Deze bomen 

bieden een alternatief voor de bomen die naast het kerkappartement en 

langs het Hoger Einde-Zuid moeten worden gekapt. 

Inmiddels is er een nieuwe uitvoeringsplanning. Nog wel concept, 

omdat er nog gekeken wordt of er nog enige versnelling mogelijk is. De 

verwachting is dat er nog dit jaar overeenstemming is over de 

uitvoeringsplanning. Op basis van de planning zal een werkplan moeten 

worden opgesteld. Actie  

Voorts is het de vraag of de eerder gegeven toestemming van de RUD 

voor het kappen van de 3 bomen naast het kerkappartement nog geldt. 

Toen deze toestemming is gegeven was nog niet bekend dat er een 

vleermuizenpaar in de kerktoren zit. 

Aerius 

Tot slot wordt stil gestaan bij de stikstofberekeningen die eerder dit 

jaar zijn uitgevoerd met het ‘oude’ model. Vraag is of de berekeningen 

over moeten met het model dat sinds eind oktober verplicht is bij 

stikstofberekeningen, nu de Omgevingsvergunning zo goed als is 

verleend. Toelichting: 

Recent heeft de Rechtbank zich gebogen over de vraag of het bezwaar 

tegen het besluit van de gemeente het bezwaar dat was ingediend 

tegen de omgevingsvergunning, niet ontvankelijk te verklaren, omdat 

dit bezwaar te laat was ingediend. 
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De Rechtbank heeft het besluit van de gemeente, het niet-ontvankelijk 

verklaren, in stand gehouden. Op 14 december loopt de bezwaartermijn 

af tegen het besluit van de Rechtbank. De verwachting is dat de 

bezwaarmaker geen bezwaar heeft ingediend of nog zal indienen tegen 

het besluit van de Rechtbank. Daarmee zou de Omgevingsvergunning 

vanaf 15 december onherroepelijk zijn.  zal nagaan of een 

herberekening van de stikstofdepositie nog steeds nodig is, als die 

onherroepelijk is. Actie

 

Afspraken 

1 10-12-2020 Afspraak maken met de RUD Z.s.m. 

2 10-12-2020 Opstellen ecologisch werkplan Voor de afspraak met de RUD 

3 10-12-2020 

Navragen of herberekening 

stikstof nodig is 

Z.s.m. na 14 december 2020 

 

 



Overleg Vleermuizen/project brug Ouderkerk 16 december 2020 

Aanwezig 

Ecoloog ODNHN 

Omgevingsmanager BOK 

Ecoloog BOK 

Ecoloog PNH 

Omgevingsmanager PNH 

Het overleg is bedoeld om te bespreken wat nodig is voor de 

aangetroffen vleermuizen vanwege de bouw van de nieuwe brug over de 

Amstel. Het gaat daarbij om het volgende: 

1. Het paarverblijf van de gewone dwergvleermuis in de kerktoren

aan de Hoger Einde-Zuid;

2. De vliegroutes van vleermuizen langs de Amstel (onder de brug

door), vooral tijdens de aanlegfase van de brug.

Paarverblijf/baltsterritorium 

licht toe: 

Bij navraag bij het bureau dat het vleermuizenonderzoek heeft 

uitgevoerd
1

 (E.C.O. Logisch) is de conclusie getrokken dat de 

paarverblijfplaats (van de gewone dwergvleermuis) onaangetast blijft. 

Wel zijn de bomen aan de Hoger Einde-Zuid onderdeel van het 

baltsterritorium. Dit baltsterritorium ligt op de vier bomen aan de zijde 

van het kerkappartement (westzijde Hoger Einde Zuid). E.C.O. Logisch 

geeft aan dat deze bomen tijdens de onderzoeken in de paarperiode de 

hele tijd gebruikt werden. Aantasting van de bomen kan dus zorgen 

voor verstoring van de paarverblijfplaats. Er zijn nog veel andere 

lijnvormige elementen (bebouwing, watergang, bomenrij) aanwezig 

waardoor er veel dieren voorbij komen en het nog steeds een geschikte 

locatie is voor een paarverblijfplaats, ook bij kap van de bomen. 

Uitgangspunt is daarom dat door de kap van de bomen de 

paarverblijfplaats niet verloren gaat, maar dat wel sprake is van 

(tijdelijke) verstoring. Dat betekent dat er voor de kap van deze vier 

bomen en daarmee verstoring van het baltsterritorium, ontheffing moet 

worden aangevraagd.  

beaamt dit en geeft aan dat ontheffing benodigd is voor de te 

verwachten verstoring.  Als compensatie kan worden opgegeven dat er 

nieuwe bomen worden geplant langs Hoger Einde-Zuid, zoals 

beschreven in het groenplan. Ook dat de Amstel en de bomen langs de 

Cordesweg tijdens de looptijd van het project beschikbaar blijven als 

foerageergebied. 

De doorlooptijd van een ontheffing is tenminste 13 weken. 

Gezamenlijk wordt de conclusie getrokken dat er voor de drie bomen 

naast het kerkappartement (het parkeerterreintje), de vijf grote bomen 

en twee kleine bomen aan de oostzijde van de Hoger Einde-Zuid en ook 

voor de vier bomen aan de Hoger Einde-Noord geen ontheffing nodig is. 

1

Het onderzoek heeft in 2019 plaatsgevonden in mei t/m juli en augustus t/m 

september. 
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Deze kunnen onder de door de gemeente Ouder-Amstel verleende 

kapvergunning medio januari/februari 2021 worden gekapt. 

 

Vliegroute watervleermuis 

De watervleermuis is tijdens de onderzoeken onder alle drie de 

onderdoorgangen waargenomen. Er werd het meeste gebruik gemaakt 

van de oostelijke route, waarschijnlijk omdat hier minder verlichting 

was. Ontheffing is ons inziens niet nodig, aangezien er maar één 

onderdoorgang per keer gestremd is. Dus door te werken volgens een 

ecologisch werkprotocol (geen uitstraling verlichting/gebruik 

vleermuisvriendelijke verlichting/plaatsing schermen en openhouden 

twee onderdoorgangen) vindt geen verstoring plaats. 

vult aan dat er in de definitieve situatie een lichtplan is gemaakt met 

vleermuis vriendelijke verlichting. Hij stelt vast dat nu de nieuwe brug 

hoger wordt dan de huidige ook de openingen groter worden. Ook dat 

is gunstig voor de vleermuis.  

icht de bouwwijze toe aan de hand van een filmpje van de bouw 

van de noordelijke brug. Voor de zuidelijke brug (er worden twee 

nieuwe bruggen gebouwd) geldt een zelfde werkvolgorde. De sloop van 

de bestaande brug zal 3 à 4 weken in beslag nemen, waarbij ook steeds 

één of meer onderdoorgangen open zijn.  

verwacht met deze toelichting dat er inderdaad waarschijnlijk geen 

ontheffing nodig is. Hij bespreekt dat in een intern RUD overleg en zal 

dat terug koppelen. Hij geeft aan dat er wel een ecologisch 

werkprotocol moet worden opgesteld. 

 

  

 

Afspraken 

1 16-12-2020 

Bespreken of ontheffing nodig 

is voor de vleermuizen langs 

de Amstel 

17-2-2020 

2 16-12-2020 Opstellen ontheffingsaanvraag Z.s.m. 

3 16-12-2020 Opstellen ecologisch werkplan Z.s.m. 

 

 



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 3
BOK2-8084 Te laat 1

Open 17

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   15-07: PNH heeft nog met dhr /  besproken. Vergoeding p-plaats is 
accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en "halve"brug zou volgens 

 bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode lukt dat niet. Ambtelijk 
advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand blijft doen. 
Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best doet om tot 
deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en gedeputeerde hakt 
deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan  Incl. overrijdbare 
middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om te middelen. 
PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling zijn 
gesprekken met Driestar opgestart. 08-10: Nav ovl deze week met /  heeft laatste bod PNH 
geaccepteerd (excl. brug en herinrichting percelen, incl overrijdbare middengeleider, incl slootje noordzijde 
Oranjestaete). Waarschijnlijk komende weken ondertekenen. Aansluitend contact opnemen met Driestar ivm 
verkoop en inrichting p-terrein. 05-11; ovk met  is tweezijdig ondertekend. GS moet nog ondertekenen. Er 
zijn gesprekken met Oranjestaete mede ivm evt planschade. 03-12:  is gepasseerd. Driestar wordt 
volgende week aangeboden als tekening gereed is. Dd 18-12 komt de sondeerwagen op de nieuwe terreinen. 14-
01: Ovk Driestar is nog niet getekend. Qua uitvoering voorlopig "gewoon" doorgaan.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan .24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect . 15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden?  heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 

 heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

/ reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

 zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden. 05-11: BOK gaat weer een planning opstellen, nadat team weer op "oorlogssterkte" brengen. 03-12:
Concept planning is gereed eindigt in maart 2023. Afsluiting Amsteldijk-Noord medio 2021. Als planning is
afgestemd tussen PNH-BOK dan wordt deze gedeeld. 14-01: Planning wordt volgende week door PNH
beoordeeld. Na goedkeuring zal deze planning gedeeld worden met GAM en GOA.

11-feb-21 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05:  vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd. 03-12:  vraagt intern na of VTW's weer opgepakt kunnen worden. 14-01: VTW loopt, Er is overleg 
met Waternet om dit op te pakken.

reminder open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft div vragen gesteld en  
heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden. 
07-10: Ecoloog PNH heeft binnenkort een concept verhaal gereed.  zit er achter aan. 05-11: PNH is bezig om
ontheffing (vleermuizen) te schrijven tbv RUD NHN. 03-12: Dd 10 dec overleg met PNH om plan op te pakken. 14-
01: Overleg geweest, er wordt nu een Plan van Aanpak en Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Voor de 4 bomen
voor kerkappartementen,  moet een ontheffing ivm vleermuizen aangevraagd worden. De overige bomen HEZ en
HEN mogen gekapt worden. Zodra kap is ingepland zal dit gecommuniceerd worden.

11-feb-21 open

137 7-nov-19 EURO 2021

EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. 03-12: wedstrijden in Amsterdam  
zijn gepland dd 13-06, 17-06, 21-06, 26-06 in 2021. Wordt door  opgenomen in communicatiekalender. allen 11-feb-21 open

Actielijst raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK

Status Overview

Datum Meeting:
Aanwezig:  ), ), ) en  

) 14-jan-21

Vergadering 54

Locatie: Teams-overleg
Afwezig:  ), ).

Documentnr: 

Klaar
14%

Te 
laat
5%Open

81%
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157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen kosten 
voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden tussen PNH en 
dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: Gisteren heeft  
overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in toekomst verlegd worden 
door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging "oude Schoolterrein" week 
24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt melden dat het besluit keuze 
duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies is. Rapport gaat na opdracht door 
Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen 
treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt 
uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met 
maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe 

 benaderd wordt. 15-07: Sweco heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) 
adhv deze gegevens bepalen welk maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as 
verbindingsweg). Fam.  wil dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er 
proefsleuven gegraven worden. 10-09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur 

 Nog onduidelijk wat er gebeuren gaat. 08-10: Gister overleg geweest tussen  en  
 Nog geen terugkoppeling ontvangen. 04-11: Div ovl met  geweest vanuit PNH en vanuit 

BOK. BOK kan starten met aanvulwerkzaamheden en heeft extra monitoringspunten aangebracht. Garage wordt 
gemonitord door BOK. Duiker wordt gerepareerd door Amstelveen. 01-12: GAM heeft gevraagd aan KWS om de 
duiker te repareren. Volgende week wordt dit bekeken.  neemt ook contact op met fam  14-
01: Duiker is gerepareerd. Monitoring vindt wekelijks plaats. BOK gaat nog info afgeven aan mevr  
Actie afgerond.

14-jan-21 14-jan-21 klaar

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen

De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 03-12: PNH verzoekt of BOK tekening kan 
opstellen met alle beheersgrenzen.  vraagt eerst intern na hoe dit op te pakken. 14-01: Er ligt nu bij PNH een 
tekening. Na goedkeuring door  zal deze gedeeld worden met GAM en GOA.

reminder open

164 18-jun-20 Bezwaar dhr  
Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr  GAM maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald worden 
waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad van State. 15-
07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel discussie over 
mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. Intern GOA heeft een 
andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische vakbroeders. Als dit ambtelijk niet 
lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te organiseren. 10-09: Interne discussie is 
geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM iets aangepast dient te worden. Deze actie 
wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart. 08-10: GAM adviseerde; "GOA neem besluit over bezwaar". 
DVO (mandaat vanuit GOA) is na ovl teamleiders niet aangepast. GOA heeft brief (05-10) dit besluit waarschijnlijk 
doorgegeven richting Rechtbank. Vlgs GOA blijkt hieruit dat GOA behandelende partij is aangaande dit bezwaar. 
Zitting is woensdag 21-10 om 11.40 uur te Rechtbank Amsterdam. Mogelijk kan eea met bestuurlijke lus (kleine 
aanpassing) worden opgelost.  bespreekt bovenstaande intern met . 05-11: Rechtzaak is 
geweest. Bezwaar dhr  is onontvankelijk gesteld. Dhr  kan nog in hoger beroep bij Raad van State (kan 
ook om voorlopige voorziening vragen). Anders over 6 weken (14-12-2020) vergunning onherroepelijk. Indien wel 
bezwaar dan kan PNH door op eigen risico. Het risicoprofiel lijkt nu een stuk lager. 14-01: vanuit rechtbank geen 
info meer ontvangen. Dus vergunning onherroepelijk. Actie afgerond.

14-dec-20 14-jan-21 klaar

167 15-jul-20 Vervallen 
voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie zoals 
deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers en 
fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 
Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 
tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 
GOA dat dit veilig gebeurt. 08-10: Wordt opgepakt als team BOK weer compleet is. 14-01: Momenteel wordt door 
BOK de verkeersplannen aangepast. Wordt verder behandeld in de verschillende BLVC overleggen. Actie 
afgerond.

reminder 14-jan-21 klaar

168 10-sep-20
Aanbrengen 

voorbelasting Noordzijde 
Oranjebaan

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 
voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 
nodig zijn bij  Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 
voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 
proefsleuven graaft. 08-10: Voetgangerstunnel mag alleen afgesloten worden als "bovenlangs" een VRI-
voorziening voor voetgangers is opgenomen. Er wordt ovl ingepland met /Vialis/PNH/BOK om 
stappenplan af te stemmen. Deze week gestart met verwijderen K&L ten noorden van de voetgangerstunnel tot en 
met Amsteldijk-Noord 1c. 05-11: Wordt mee gestart. Het voetgangerstunneltje wordt pas afsgesloten als er 
bovenlangs een VRI-voetgangersoversteekplaats is aangelegd. 03-12: VRI VOP wordt 9 december aangebracht. 
Bij trappenpartij komt een extra hek ter afsluiting. 14-01: Tunnel is afgesloten. Check waarom trappartij nog open is 
door 

11-feb-21 open

170 5-nov-20 Datakabel Centrale 
brugbediening  BAM

Via PNH is info gekomen over aanleg datakabel. Vooral tpv kruising Oranjebaan-Amstelzijde lijkt een probleem. 
PNH zoekt contact 03-12: dd 26-11 is er een eerste overleg geweest. PNH vraagt intern standpunt na, mogelijk 
meenemen in tracé weggebonden kabels. Of tijdelijk in een ander tracé. 14-01: Er ligt een nieuw voorstel. Dit wordt 
besproken in een nieuw overleg.  nodigt de mensen uit.

11-feb-21 open

171 3-dec-20 Communicatie herstart

PNH wil medio januari een advertentie plaatsen om aan te geven dat de herstart gaat plaatsvinden, met een 
algemene planning. Beide gemeente zullen hierin betrokken worden. 14-01: Voorstel door  aan BOK gestuurd. 
Er is een nieuwe versie zonder tekst vwb de omleidingsroute.  stuurt vandaag de laatste versie door. 
Volgende week wordt deze definitief gemaakt en zal de daaropvolgende week in de krant komen 28-01.

11-feb-21 open

172 14-jan-21 Begeleidingsgroep Medio februari zal deze groep weer bij elkaar komen. 11-feb-21 open
173 14-jan-21 BLVC-overleg  zal dit gaan opstarten begin februari. 11-feb-21 open

174 14-jan-21 Bouwbord  geeft aan welke aanpassingen op het bouwbord geplaatst mogen worden. BOK zal dit dan verder oppakken. 11-feb-21 open

175 14-jan-21 Overdracht  zal zijn taken voor dit overleg neerleggen en deze worden overgenomen door de omgevingsmanager van 
GAM. Naam wordt nog doorgegeven. 11-feb-21 open



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand Marilene bij Ilse. Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en er 
wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg omdat 
daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en . 
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en   
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . Alleen 
terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr  
voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van de 
kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info over 
voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in de maak. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. Dit betekent 
dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 weken. 
01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie aanhouden. 
15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: Nieuw overleg 
PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. en of de tijdelijke 
verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl geweest met 
Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en bigbags zorgen ervoor 
dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-02: 
Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak , PNH en BOK. 29-03:dd 
28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt aansluiten. 
01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief ontwerp gereed 
is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-02: 
Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info van 
BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen er 
een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in overleg dd 
08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en Gem 
Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 15-02: 
Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 via 
verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw voor de 
brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand moet gaan 
en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht Amstelzijde 
wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze mag worden 
ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. Volgende week 
vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand  zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde van 
Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen uitvoeren 
op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  opgepakt. 01-03: Is 
samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  Het 
lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 01-03: 
Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is nog bezig, 
VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  stuurt  de 
vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt verstandig om 
Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal  
aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 17-05 zijn 
vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  zie 
nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden auto+oplegger voor 
test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. VTW volgt dus deze actie 
is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam  Hoger Einde-noord  01-
03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen naar 
GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr  Binnenweg  (molen). 01-03: 
Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de besparing van 
deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  door  naar 
GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid  Hoger Einde-noord  tm  liggen steigers over 
de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 01-03 
eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-03: Er 
zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt tijdelijke 
ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners een brief. 
Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen langsgaan bij 
eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: actie loopt,  
na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste huisbezoeken hieromtrent 
doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart wordt dan gaan de 
huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  geweest, hij schrikt nogal 
van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie 
aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing voor zijn terras ontvangen. 06-12: 

 zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar HEN 29) ivm afstemming verbouwing.  20-12: 
Afspraak met  (cp eigenaar dhr  volgt begin 2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals 
verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start oeverconstructies, exacte planning 
nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met eigenaren. 28-02:  gaat dit 
opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: planning uitvoering is aangepast 
wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr  HEN 29. Exacte planning uitvoering volgt. 11-
04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor verwijderen steigers/terassen vanuit PNH 
opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te 
staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  
met maatvoerder naar dhr . 23-05: kademuren perceel  en  zijn door dhr  
gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 26-
04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 21-06: 
Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en dat 
planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  zal 
de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat bewoners/gebruikers 
weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft complete 
p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. Alternatief 
"achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie aanhouden 08-11: 
Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 zal BOK een nieuwe 
overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio mei 2019). 20-12: Actie 
aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: Laatste boringtekening dd 11-
02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-20. (Eerste week opbouw 
werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna moeten de nutsbeheerders hun K&L 
ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt verstandig om eerst  (  
afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft 

 ovl met restauranthouder Huaca (mevr  Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over 
terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen besproken met GAM. Daarnaast overleg met 
reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 
2-3 maanden open, maar geen bevoorrading achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te 
bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde 
(westboring). 25-04: Deze week brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de 
werkzaamheden tpv P-terrrein Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde 
wordt door PNH verzonden en brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met aparte 
rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl vanochtend 
geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: besloten om bussluis 
aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel bekeken en mogelijk 
voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze situatie moet eerst door 
PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met bovengenoemde optie. D.d.14 mei is 
er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met  voor terrein. 23-05:  heeft 
concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. 
BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting 
dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: beslissingnota in concept is door  opgesteld, 
GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor 
verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 
02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld 
wordt is besloten dat er géén omleidingsroute meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal 
worden uitgeoefend richting GAM. Als grond beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen 
Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken 
worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg kan/zal neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding 
voor weekend of aantal weken is bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met 
GAM om gebruik te maken van "de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0
BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: eerste 
interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. Definitieve 
versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met het 
kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 25 
april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing ontwerp 
mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal  
bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een aantal 
bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de kerk ivm 
voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken via  en 
dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 handtekeningen 
ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is bezwaarcommissie die 
procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen dhr - -  over kap 
en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten om 
fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten op besluit B&W. 21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen 
blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 
24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - 
HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode 
welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm 
postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het 
wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep 
aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van de 
bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. Hoe 
hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te passen 
binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-04:  
vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de toekomst 
mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen ,  en  van GOA is besloten 
ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA aangepast. 
Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies 
aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen besluit. Wel 
bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als bomen blad 
verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 
ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - 
HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke 
eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). 
Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op 
officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie 
afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe de 
route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen probleem 
voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en eind 
september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: Marathon 
Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat dd 23 okt 
Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon Amsterdam. 07-06: 
Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet gestart met bouw brug, 
derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden.  gaat dit met 
organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen probleem dit jaar. Actie 
afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) getekend. 
Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek PNH-GOA 
wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA (weth Korrel) en 
PNH ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek heeft 
plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 ivm laatste 
vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens ondertekend en 
verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en wordt gecheckt 
door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter goedkeuring. 13-09: Brief 
is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het nodig 
om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar met 
bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie en 
invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: Nav 
ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt worden 
van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) naast 
hun woning. Vlgns fam zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?).  
gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er officieel 
verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope zit van 
contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet AGV om 
oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM kapotte 
duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze duiker ligt en 
van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met  
(WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is ingepland dd 14-06-18. 21-
06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. 
fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie afgerond. 12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie moet 
door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. Werkzaamheden zijn 
04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt toch 
niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor , maa 15-10 volgt hierover een besluit. de 
reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. van 
GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht dat 
optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. Sweco 
maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij  

 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra info op de 
door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning Bouw blijft bij 
Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na inwerkingtreding 
PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te kunnen realiseren zullen 
de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt nauwelijks iets en dut geen 6 wkn 
tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  zodat zij kunnen regelen dat de brief 
tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er komt een persbericht over de PIP-wijziging. 
Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat 
BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees geen verkeershinder) in 2019, zoals in 
oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee bruggen en geen lange stremming van 
verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-
PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH 
verzonden aldus   bespreekt deze brief met  vanmiddag om te checken of reactie via 
College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt 
en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag 
start de terinzagelegging middels advertentie in Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 
2019). Het besluit kan daarna door PS genomen worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken 
later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo goed 
als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet nodig). 25-
10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie 
aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe bestemmingsplan 
WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 24-10: 
Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een zwaardere 
procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn.  checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal van 
PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen vrijdag is 

 bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien ontwerp 
hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding maken, 
maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom is bekend. 
Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand 79-81 dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met 

. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet 
voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp 
oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan 
PNH. Voorstel bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) wordt 
Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via Amstelslag 
rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk met Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK besproken. 11-04: BOK 
nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden. 

 navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  checkt dit. 13-09: 
Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 11-10: GAM en 
GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld wie beheerder 
wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 
06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info  volgt. 20-12: 

 heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en GOA. Actie 
afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap (  heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op gaat 
om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen conform 
contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt puntstuk 
voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog gesprek met 
WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens PNH komt er 
géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets.  plant 
overleg in tussen Sweco/  en /  van BOK om dit ontwerptechnisch te bespreken. 25-
10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen worden tijdens 
Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet. MWO meldt dat 
melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk eruit moet 
komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit nog na. 14-02: 
vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal seperaat worden 
ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 1C

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam /   checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: Lijkt 
geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  worden 
beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 11-10: 
Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. Werkzaamheden 
worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek met 
Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom van 
PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een afspraak 
met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm hogere ligging 
N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met afwijkingsprocedure 
mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan versus uitbreiding pand. 
09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk gaat Loetje bezwaar maken 
op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of advertentie aangaande vergunning is 
gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  heeft 
nog niets ingediend. 11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-waardig is. 
25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt 
dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog geen 
antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe infiltratievoorziening 
eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen fietsers PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit hiervan 
en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-07: 
POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-07 
verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check nog 
uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan PNH. 
06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt eea na 
28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: Binnenkort is 
er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl uitgangspunten om te 
bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de riolering van GOA. 11-04: 
Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is minder geworden dan in de 
POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, werkzaamheden gaan door. 15-08: 
Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is in gesprek met medewerker vanuit 
GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande POS te liggen bij GOA.  zal vragen 
richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: 
Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 31-03: Ligt bij teamleider om te tekenen maar 
ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is accoord en wordt na ondertekening doorgestuurd 
aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-10: 
Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant deze 
in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. 

 peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden benaderd. 07-03: 
 heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep wil plaatsnemen. 28-03: 

Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. 11-04: 1e Overleg 
is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven.  schuift ook aan. 25-
04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer  Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK doet 
voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-10: 

 heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) zijn 
bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-11-
2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld voor 
brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen vraag 
VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 13-
09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en zal 
dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-08: 
Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 29-
08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september verwacht. 12-
09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam  10-
10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm rapport en 
bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige krachtig op dat 
kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of lichtgewicht 
ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad met fam 

, adviseur  en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn in gesprek 
over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op de fundering 
van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe diep deze gaan. 
En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. Actie wordt in ovl 
tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit overleg 
zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info hieromtrent 
teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de consequentie is 
hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er gebouwd is.07-03: 
vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie aanhouden 23-05: Actie 
aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm gemaakte 
onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: wordt verder 
intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl  en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland. MWO meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) aan 
dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) verplaatsing en 
opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan oostzijde 
Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 

Bouw brug in welke 
gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) in 
GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH verwacht 
dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er overleg over wie 
Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-12  meldt: 
GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. Legeskosten van GOA 
worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen d.d. 12-12-2018. Actie 
afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets met 
de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH houdt 
deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK- is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te veel 
voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig op 
terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog wil, 
BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie 
nog uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  vraag 

 na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS Liander 
en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over gesteld. 
07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt erop dat er 
geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK.  verwacht dat 
eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog niets ontvangen vanuit 
BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier mee verder te gaan. GOA 
en PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte Vialis erg groot verschil tov 
kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en komt daar op terug richting PNH. 
30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, aaanstaande dinsdag wordt dit 
nader beschouwd door MVW. 03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit 
op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03: 

 moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-
04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de offerte te hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. 
GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal plaatsvinden conform contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier juridisch 
naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is extra attentie 
benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op bestaand 
parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK zullen nader 
bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde komen. 20-12: 
Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In Technisch Overleg is 
besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 
het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GAM Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet gemeld 
op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en  vraagt 
dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-02: voetpad 
moet er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW GAM
Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de gemeente 
Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW GOA Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW GOA
 meldt dat via TBA gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) wordt 

t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW ontvangen. Actie 
afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare Verlichting 
GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers worden 

,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie afgerond.
20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel   Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan vind. 
28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen bredere 
parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone).  zal dhr 

 op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr  
gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming van 
RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-appartementen 
op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek ecologie doen, 
voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober BOK 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: Dd 
24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-tekeningen 
opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. De Oostzijde 
start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden Amstelzijde en 
Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: alles is dichtgemaakt 
maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag opgestart en is met ca 4 
weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging opgelopen. Deze week "put" bij 
Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden oostzijde is gereed. Alleen Ziggo 
en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de toekomst weer voorzien moeten worden 
van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt dat 
dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-03: 

 lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat bewoners 
Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden met een 
lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met afsluiting 
van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK bezig met 
bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo lang als 
mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. bouwinrit blijft zo 
lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 11-
04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten kantoor-
uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen alternatief. Er 
moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een pontje (zie actie 
101) 19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar



101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-03: 
Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel voorschieten 

en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: Deze brief wordt 
deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen response op brief 
ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug afgesloten. 

 zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk niet bekend is. 09-
05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, was 
niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt plaats op 
14-05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-06: 
Aanhouden. 04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden 03-12: Activiteit wordt meegenomen in overall-planning. Actie 
vervallen.

3-dec-20 3-dec-20 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de opdrachtgever 
wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag is of er 
gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken ivm 
grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht gegeven 
worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat dit voor jaar 
accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel indexering. Nu gaat WS 
terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr  is gebeld door 

 Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de verantwoordelijkheid niet wil 
nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken gelijktijdig met actie garage. 
Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door PNH in combinatie met actie 72 
"garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd wordt. 
Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-04: Actie 
aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde rijden. Actie 
afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

 wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in het 
verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar met 
flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject aan 
noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige meerpalen zijn 
slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam  opgenomen. Actie 
afgerond.

25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-08 
moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: actie 
aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon A'dam. 15-08: 
Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met organisatie Marathon 
A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen.  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit loopt 
via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-06: 
Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk uitvoeren, BOK 
is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht ontvangen ivm 
beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan gemeentes 
meenemen bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar bushalte. 
Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en daar is aandacht 
voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: BOK 
zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: BOK 
heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de VRI. 
Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij Marcel Bruinstroop 04-07: Fietspad afgesloten. Flyers uitgedeeld. 
Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. Dus 
 zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 
bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan 
SAIL 15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: SAIL 
is door coronavirus verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal 
voor fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van deze 
info wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens ter visie 
legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 29-08:  
heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt het voro de 
zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak 
wordt nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat 
omdat dhr  nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of een  
hoorzitting gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea 
geregeld dient te worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA nog 
reageren hierop. Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan teruggetrokken. 
Maar wil stavaza navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 21-11: Brief GAM is 
leidend hierin, vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12:  meldt dat er door 
dhr  een beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd wordt. Dit beroep is 
wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten wel binnen, vergunning 
nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met verschilbedragen van 

 naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft van teamleider nog geen reactie ontvangen. 
23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur wordt later toegezonden aan BOK. Actie 
afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen teruggeplant 
zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per gemeente. 29-08: 
Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. BOK komt met 
overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is groenplan gereed. 
Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden met PNH. 24-10: Plan 
is nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging voor overleg versturen aan 
GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op bericht. 19-12: plannen zijn 
toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant langs N522 buiten 
projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten bomen. 30-01: 
Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de N522, wellicht met 
ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft gevraagd bij  of deze 
extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm oppositie dhr  wel dat de 
resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 mogelijk is. Doch  vindt dat GOA 
ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden gecompenseerd binnen gemeentegrenzen. 31-03: 

 heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt op provinciale grond te herplanten. Dezelfde vraag 
ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: Groenadviseur GOA meldt geen extra ruimte in 
gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal 
kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere strook toepassen, maar dan komen er bomen 
binnen beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord 
met vorostel PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan Jan van Heiningen. 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na uitvoering 
werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal daar 
mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep Oostermeerweg op de 
hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. Stramanweg en Oranjebaan terug te 
plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze 
tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. 
Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij 
PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan worden door fietspad. Of kan omleiding Burg 
Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: BOK heeft WOG ontvangen, geplande 
uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, Er volgt een brief van college GAM en 
GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: Brief college's ontvangen door PNH. 

 gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 
2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid een 
fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK gaat 
ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord voorlopig 
behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd moet worden dan 
zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het projectterrein.  en  
gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  (  heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan de 
Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt zsm 
een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief komt 
waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr  
aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: meenemen in 
nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: spandoeken worden 
verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting plaatsgevonden 
van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak worden gedaan. 
Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met zes weken te 
verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de vraag. 19-12: Actie 
aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer 
aanwezig) en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. GAM 
en GOA laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor vlaggen te 
bespreken. Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten aanbrengen. 30-01: 

 zoekt dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie aanhouden. Mogelijk wil GOA het 
vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 
23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea 
wordt nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de 
knoop moet doorhakken binnen GOA is langdurig afwezig.  probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: 
Aanhouden. 10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA uitgevoerd. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern verder. 
30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw staan 
er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood rijden. 
Verzoek om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren of groentijd 
in ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-01: Als alles 
meezit gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. PNH stelt 
persbericht op.  VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-03: Op 
verzoek van PNH zijn na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad Oranjebaan met 
de toegangsweg naar Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld en geplaatst zijn. 31-
03: Ivm Corona-virus zijn verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-down" geen fietsers meer 
langs. Er zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 april terug. De offerte voor de 
knipperbollen ligt intern ter goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel intern PNH erg traag. 23-04: Op 
donderdag 6 en vrijdag 7 mei worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke VRI) teruggeplaats.  maakt 
tekstje voor GAM, GOA en Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is verwijderd, knipperbollen 
teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben met 
onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via Amstelveen 
afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. BG moet dan 
beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De Borcht eind van dit 
jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit polder mogelijk zijn is 
onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting De Borcht kan 
plaatsvinden vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-04: GAM ziet 
geen probleem.  is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project "voorgaat" qua 
uitvoering. Evt. wordt dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-variant" op 
Bankrasweg.  zorgt dat hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk overleg. 
Streefdatum start werkzaamheden PNH medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald dat werk De 
Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de marathon van 
Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 15-07: 
Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  zal 
de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede 
verlegging bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en het 
straatwerk zijn opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting voetpad op 
het dijkje. Actie afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar het 
euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem is dat 
kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden achter de kolk. 
Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud ontvangen. 20-05: 
Afdeling Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: de kolkleiding is 
gevonden en de kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte stellen. Actie 
afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: 
actie wordt weer opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op locatie 
geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door GAM. 
Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  
gaat wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te 
stellen. Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan 
binnen GAM gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop wordt 
voorbereid. Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt raadsbrief 
aan GAM en GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving tijdens digitale inloop. opmerkingen vanuit 
bewoners: reistijd is langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte omleiding voetgangers te lang, voorstellen 
openen Bankrasweg etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. Wethouder GAM wordt wat huiverig of 
het haalbaar is om een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk een WOB-verzoek aangevraagd. 
PNH bepaald intern wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via mededeling opgepakt moeten 
worden. Eerst een samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader bespreken met PNH-GAM-BOK hoe 
verder te gaan. 10-09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de lange omleiding voor langere periode van 
de baan is. Actie afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk 
opgelost middels vergoeding van PNH richting Gijs Numan. 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken 
aan  gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. Type 
boom naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, dit 
wordt nu binnen BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 bomen. 
Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze 
gebleven en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. Hij 
ligt niet op de werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat een 
nieuw kombord "dorp uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar

169 5-nov-20 Duiker reparatie  gaat navragen wanneer duiker gemaakt gaat worden. Gemeente zal communicatie met  hierover 
houden. 03-12: Is besproken actie afgerond  3-dec-20 3-dec-20 klaar



Current Date (reference) Status Count

17-mrt-21 Klaar 5
BOK2-9424 Te laat 1

Open 12

Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

20 15-feb-18 Toegang percelen

(eerdere teksten verwijderd) .   15-07: PNH heeft nog met dhr besproken. Vergoeding p-plaats is 
accoord, maar tpv weiland liggen de bedragen nog (ver) uit elkaar. Ook herverkaveling en "halve"brug zou volgens 

 bij PNH liggen. Deze week zou ovl PNH intern zijn, maar ivm vakantieperiode lukt dat niet. Ambtelijk 
advies PNH staat op standpunt dat zij niet verder onderhandelen, maar laatste bod gestand blijft doen. 
Gedeputeerde moet deze knoop nog doorhakken. Wethouder GAM wil graag dat PNH uiterste best doet om tot 
deal te komen. PNH meldt dat er wederom extra eisen (overvragen) vanuit  komt en gedeputeerde hakt 
deze knoop door. 10-09: Vorige week laatste minnelijke bod aangeboden aan  Incl. overrijdbare 
middengeleider. Reageren uiterlijk dd 04-10-2020.  probeert via GAM en vervolgens PNH om te middelen. 
PNH wil dit evt oppakken indien er aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Nav deze ontwikkeling zijn 
gesprekken met  opgestart. 08-10: Nav ovl deze week met /  heeft laatste bod PNH 
geaccepteerd (excl. brug en herinrichting percelen, incl overrijdbare middengeleider, incl slootje noordzijde 
Oranjestaete). Waarschijnlijk komende weken ondertekenen. Aansluitend contact opnemen met  ivm 
verkoop en inrichting p-terrein. 05-11; ovk met  is tweezijdig ondertekend. GS moet nog ondertekenen. Er 
zijn gesprekken met Oranjestaete mede ivm evt planschade. 03-12:  is gepasseerd.  wordt 
volgende week aangeboden als tekening gereed is. Dd 18-12 komt de sondeerwagen op de nieuwe terreinen. 14-
01: Ovk  is nog niet getekend. Qua uitvoering voorlopig "gewoon" doorgaan. 11-02: Dd 09-02 is ovl 
geweest met Oranjestaete. BOK kan eerder starten met voorbelasting tbv verbindingsweg over bestaand 
parkeerterrein. Deze plekken worden gecompenseerd door tijdelijk p-terrein op de voorbelasting tpv toekomstig p-
terrein. Er is nog geen tekende overeenkomst tussen Oranjestaete en PNH.

1-mrt-18 te laat

34 1-mrt-18 3D-film

 verzoekt aan BOK om een 3D-film te maken als fietser in de eindfase.  bekijkt hoe dit contractueel op te 
pakken en  vraagt na of dit realiseerbaar is. 15-03: VTW informatie volgt. 29-03: Concept VTW is gereed en 
wordt gedeeld. Voor plaatsing op website oid eerst inzage door GOA en GAM. 12-04;  bekijkt hoe 3D-film 
gerealiseerd kan worden. 26-04: Info van architect door  ontvangen, deze wordt omgebouwd tot offerte. Extra 
aandacht benodigd voor bomen/hagen. 09-05: opdacht is gegeven. Over ca. 3 weken zal concept gereed zijn. 
Aandacht bomen/hagen is doorgegeven aan 24-05: Vandaag om 12.00 uur overleg over 
Storyboard. 07-06: Na bespreking Storyboard besloten om deze actie on hold te zetten, tot meer duidelijk is 
aangaande PIP-grenzen. 21-06: On hold 05-07: On hold 17-09: On hold. 11-04: 3D-film moet 1 september gereed 
zijn! 04-07:  vraagt na bij architect   15-08:  heeft een tweetal "stills" ontvangen van 

. 3D-film wordt nog gemaakt maar hoeft nu niet voor 01-09 gereed. 29-08: ivm uitstel start werk 
blijft dit on hold.

reminder open

38 15-mrt-18 Amstelzijde 1-
richtingsverkeer

Wanneer kan/moet 1-richtingsverkeer Amstelzijde gewijzigd worden? GAM heeft enkele parkeervakken 
ingestoken conform huidige rijrichting en zal deze op later tijdstip wijzigen. Tijdstip wijziging is mede afhankelijk van 
wijze realisatie aansluiting bocht Amstelzijde. 29-03: Actie aanhouden, VTW volgt. 12-04: Actie aanhouden. 26-04: 
Actie aanhouden 09-05: Tijdstip mede afhankelijk van ovl "De Bocht" dd 17-05. Actie aanhouden. 24-05: LET OP 
GAM heeft 3 maanden proceduretijd nodig voor omzetting rijrichting. Actie aanhouden. 07-06: Actie aanhouden. 
21-06: Actie aanhouden. 05-07: Reminder 25-04: BOK bekijkt of Amstelzijde gelijktijdig dicht gaat met Amsteldijk-
Noord.

/ reminder open

51 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Hoe tijdelijk p-plekken vervangen? 07-06: aanhouden. 21-06:  heeft met dhr  (buurtcomite van 
brug tot brug) afgesproken dat vervanging plaatsvindt op vergunnings-plaatsen van het nieuwe parkeerterrein. 

zullen contact zoeken met dhr  als datum invoering bekend is. 05-07: Actie aanhouden. 19-
07: Actie aanhouden 13-09: Aanhouden 11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 09-05: vragen vanuit PNH aangaande VTW. Wordt door BOK bekeken.

/ reminder open

52 24-mei-18 Hellingbaan en bocht 
Amstelzijde

Check gewenste eindsituatie/inrichting 07-06: 1e schets van GAM ontvangen. 2e overleg zal ingepland worden 
door  21-06: Actie wordt door  opgepakt. 05-07: Wordt na DO opgepakt. 19-07: Aanhouden. 13-09: 
Aanhouden. 11-10: Aanhouden 08-11: BOK heeft verzoek PNH ontvangne om offerte te maken voor maken van 
ontwerp van de bocht in de Amstelzijde. 22-11: Aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden. 31-
01: Bocht Amstelzijde (en hellingbaan) wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen knelpunt geeft 
voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus hellingbaan mogelijk qua 
ontwerp op deze locatie. 10-10: Schetsontwerp gemaakt en doorgesproken. Nu is BOK bezig met aanpassen naar 
Voorontwerp. 24-10: Voorontwerp is beschikbaar gesteld door BOK. BOK vraagt nu aan architect om dit uit te 
werken om eea te behandelen in Welstand. 07-11: zojuist overleg geweest hierover. Acties worden opgepakt door 
de verschillende actiehouders. 21-11-2019: Intern BOK ovl geweest over wijze aanpak DO. Er zullen nog diverse 
vragen aan OG gesteld of in technisch overleg meegenomen worden. 19-12: BOK bezig met opstellen richting DO. 
30-01: Offerte hellingbaan-ontwerp incl bocht is dermate hoog dat er discussie over hoogte van het bedrag. Dit
komt o.a. door de zettingeisen. Ook verschil met alternatief als lift, blijkt financieel niet aantrekkelijk. Mogelijk
alternatief is het niet bouwen van de trap maar alleen de hellingbaan en dan geheel in het grondwerk/groen. PNH
moet besluiten hoe hiermee verder te gaan. 03-03: Ontwerp is stilgelegd. Actie aanhouden.

reminder open

81 22-nov-18 Planning

(eerder tekst verwijderd)  28-02: BOK gaat antwoorden op vragen PNH. Dus er is nog geen vastgestelde planning. 
14-03: Planning is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door PNH. BOK levert nog nadere informatie. 28-03: Overall
planning na goedkeuring doorsturen aan +  11-04: wachten op goedkeuring PNH. 09-05: BOK bezig met
planning 7.0. Volgende week vaststellen en naar PNH sturen. 23-05: BOK bezig versie 7.0 wordt opgesteld en
moet naar PNH. 06-06: Planning 7.0 wordt volgende aan PNH gestuurd. 19-06: Versie 7.0 is verstuurd aan PNH.
Wordt gecontroleerd. 04-07: Aanhouden. 15-08: Ivm uitstel start bouw brug is planning niet meer actueel. Actie
aanhouden. 05-11: BOK gaat weer een planning opstellen, nadat team weer op "oorlogssterkte" brengen. 03-12:
Concept planning is gereed eindigt in maart 2023. Afsluiting Amsteldijk-Noord medio 2021. Als planning is
afgestemd tussen PNH-BOK dan wordt deze gedeeld. 14-01: Planning wordt volgende week door PNH
beoordeeld. Na goedkeuring zal deze planning gedeeld worden met GAM en GOA. 11-02: Opm PNH zijn verwerkt
en deze week wordt versie 9.0 ter goedkeuring richting PNH gestuurd.

/ 11-mrt-21 open

110 11-apr-19 Kunstuiting onder de brug
 wil graag als kunstenaar haar diensten aanbieden voor de kunstuiting onder de brug. 25-04: 

nog geen besluit genomen. 09-05: Nicole vraagt of er besluit genomen is. 23-05: Loopt nog, actie aanhouden 06-
06: actie aanhouden. 19-06: Aanhouden 04-07 Aanhouden 15-08: Aanhouden

reminder open

121 4-jul-19 Slootje Trafohuisje 
Amstelslag

Waternet wil graag sloot achter trafohuisje gedempt hebben. Dit valt buiten de projectgrenzen en zal derhalve met 
de grondeigenaar besproken moeten worden.  gaat dit intern bekijken.  stuurt tekening locatie 15-08: 

 reageert nog. 29-08:  is intern nog eea aan het uitzoeken. 12-09:  meldt dat slootje gedempd mag 
worden.  gaat WS vragen om de kosten te dragen.  zal kostenindicatie laten opstellen voor dempen sloot 
en lev/aanbr hekwerk op terrein trafohuis. 24-10: Waternet wil niet meebetalen.  moet nog kostenindicatie 
doorgeven. 07-11: Kostenindicatie sloot dempen volgt nog vanuit BOK. 19-12: kostenraming is door BOK 
doorgestuurd.  vraagt na. 30-01: PNH maakt VTW voor dempen sloot. 03-03:  heeft verzoek tot opsturen 
VTW intern gemeld en gaat na of dit gebeurt is. 31-03: verzoek is ingediend, maar alle nieuwe VTW's zijn 
geparkeerd. 03-12:  vraagt intern na of VTW's weer opgepakt kunnen worden. 14-01: VTW loopt, Er is overleg 
met Waternet om dit op te pakken. 10-02: Ovl met eigenaar trafohuisje/opslagruimte (recreatieschap Noord-
Holland) is geweest en hij is accoord met dempen sloot.  zal aan  melden als de 
werkzaamheden gaan starten.

11-mrt-21 open

125 15-aug-19 RUD NHN

BOK heeft toestemming om 3 bomen bij Kerkappartementen te kappen. Vraag is of dit handig is op dit moment. 
GOA denkt dat het handiger is om dit in een keer te kappen als vleermuizenplan gereed is.  bespreekt dit 
intern.29-08: BOK bespreekt dit met PNH, maar het lijkt handig om alle bomen te kappen in jan/febr 2020. Wellicht 
eerst in dec 2019  checken of dit haalbaar is gezien de stand van zaken op dat moment 12-09: Aanhouden 10-10: 
Aanhouden 21-11: Rapportage vleermuisonderzoek is binnen. Blijkt een paartje te zitten in de "kerktoren".  Eerst 
onderling afstemmen PNH-BOK en daarna gesprek aangaan met RUD NHN. 19-12:  nog geen reactie 
ontvangen vanuit RUD. Actie aanhouden. 30-01: Gesprek is geweest op 21-01. Er moet een oplegnotitie worden 
opgesteld om ontheffing voor kappen bomen te kunnen organiseren. Actie ligt bij PNH vlgs BOK. PNH denkt 
omgekeerde. Na ontvangst ontheffing (doorlooptijd 6 maanden) zal bepaald worden wanneer er gekapt gaat 
worden. 03-03:  bespreekt morgen met  hoe dit verder op te pakken. 31-03: BOK heeft info 
opgestuurd aan PNH. Ecoloog PNH bekijkt deze en zal oplegnotitie opstellen. 23-04: Ecoloog PNH gaat volgende 
week starten met oplegnotitie. 20-05: Wordt momenteel opgepakt. 18-06: Ecoloog nog niet gereed. 15-07: 
Ecoloog zal dit voor zijn vakantie (binnen 2 weken) afronden. 10-09: Ecoloog heeft  vragen gesteld en  
heeft bij RUD NHN nagevraagd wat exact de bedoeling is. Duur ontheffing is 6 weken, dus snelheid is geboden. 
07-10: Ecoloog PNH heeft binnenkort een concept verhaal gereed.  zit er achter aan. 05-11: PNH is bezig om
ontheffing (vleermuizen) te schrijven tbv RUD NHN. 03-12: Dd 10 dec overleg met PNH om plan op te pakken. 14-
01: Overleg geweest, er wordt nu een Plan van Aanpak en Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Voor de 4 bomen
voor kerkappartementen,  moet een ontheffing ivm vleermuizen aangevraagd worden. De overige bomen HEZ en
HEN mogen gekapt worden. Zodra kap is ingepland zal dit gecommuniceerd worden. 11-02: Kap dd 10-02 is
uitgesteld ivm uitspraak voorzieningenrechter, morgenochtend zal kap worden uitgevoerd. GOA en BOA zullen
aanwezig zijn bij start kap.

11-mrt-21 open
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137 7-nov-19 EURO 2021

EURO 2020 is van 12 juni tm 12 juli in de Arena. Daarmee rekening houden dat er meer verkeer is tussen Arena 
en Schiphol. 31-03: EURO 2020 wordt EURO 2021. Data zijn nog niet bekend. 03-12: wedstrijden in Amsterdam  
zijn gepland dd 13-06, 17-06, 21-06, 26-06 in 2021. Wordt door  opgenomen in communicatiekalender. 10-02: 
Data staan in communicatiekalender. Actie afgerond.

allen 11-feb-21 11-feb-21 klaar

158 3-mrt-20 Beheersgrenzen

De beheersgrenzen zijn tov UO toch iets anders dan eerder bekeken (conform referentie-ontwerp). Wordt in apart 
overleg tussen PNH-GAM-GOA besproken.  geeft een voorstel. 31-03: PNH heeft voorstel gestuurd aan GAM 
en GOA. Er komt een praktische oplossing. 23-04: Actie loopt. 03-12: PNH verzoekt of BOK tekening kan 
opstellen met alle beheersgrenzen.  vraagt eerst intern na hoe dit op te pakken. 14-01: Er ligt nu bij PNH een 
tekening. Na goedkeuring door  zal deze gedeeld worden met GAM en GOA.

reminder open

168 10-sep-20
Aanbrengen 

voorbelasting Noordzijde 
Oranjebaan

Verzoek om tunnel af te sluiten ivm grondaanvulling. Dan ook deel trottoir eruit halen. Kan dit? Onder welke 
voorwaarden? Startdatum 1 oktober. Zijde Amstelzijde wordt dan dicht gemaakt. PNH wil dat er eerst afspraken 
nodig zijn bij . Welke maatregelen zijn benodigd om druk (conform rapport Sweco) op garage te 
voorkomen!!  Nieuw rapport Sweco afwachten. GAM moet nog duiker repareren en dat kan als PNH de 
proefsleuven graaft. 08-10: Voetgangerstunnel mag alleen afgesloten worden als "bovenlangs" een VRI-
voorziening voor voetgangers is opgenomen. Er wordt ovl ingepland met /Vialis/PNH/BOK om 
stappenplan af te stemmen. Deze week gestart met verwijderen K&L ten noorden van de voetgangerstunnel tot en 
met Amsteldijk-Noord 1c. 05-11: Wordt mee gestart. Het voetgangerstunneltje wordt pas afsgesloten als er 
bovenlangs een VRI-voetgangersoversteekplaats is aangelegd. 03-12: VRI VOP wordt 9 december aangebracht. 
Bij trappenpartij komt een extra hek ter afsluiting. 14-01: Tunnel is afgesloten. Check waarom trappartij nog open is 
door  11-02: hek wordt na vorst-/sneeuwperiode aangebracht. 

11-mrt-21 open

170 5-nov-20 Datakabel Centrale 
brugbediening  BAM

Via PNH is info gekomen over aanleg datakabel. Vooral tpv kruising Oranjebaan-Amstelzijde lijkt een probleem. 
PNH zoekt contact 03-12: dd 26-11 is er een eerste overleg geweest. PNH vraagt intern standpunt na, mogelijk 
meenemen in tracé weggebonden kabels. Of tijdelijk in een ander tracé. 14-01: Er ligt een nieuw voorstel. Dit wordt 
besproken in een nieuw overleg.  nodigt de mensen uit. 11-02: ovl heeft dd 27-01 plaatsgevonden. Tracé 
eindigt voorlopig in handhole op de hoek bij dhr /Amstelzijde 79-81. BAM maakt nieuwe tekening en 
voert werk uit voor eind maart 2021 met voldoende overlengte. Actie afgerond.

11-feb-21 11-feb-21 klaar

171 3-dec-20 Communicatie herstart

PNH wil medio januari een advertentie plaatsen om aan te geven dat de herstart gaat plaatsvinden, met een 
algemene planning. Beide gemeente zullen hierin betrokken worden. 14-01: Voorstel door  aan BOK gestuurd. 
Er is een nieuwe versie zonder tekst vwb de omleidingsroute.  stuurt vandaag de laatste versie door. 
Volgende week wordt deze definitief gemaakt en zal de daaropvolgende week in de krant komen 28-01. 11-02: 
Artikel stond in krant dd 04-02. Actie afgerond.

11-feb-21 11-feb-21 klaar

172 14-jan-21 Begeleidingsgroep Medio februari zal deze groep weer bij elkaar komen. 11-02: Uitnoding volgt medio maart. 11-mrt-21 open

173 14-jan-21 BLVC-overleg  zal dit gaan opstarten begin februari. 11-02: Eerste ovl was dd 02-02 en reeks is opgesteld. Actie afgerond. 11-feb-21 11-feb-21 klaar

174 14-jan-21 Bouwbord  geeft aan welke aanpassingen op het bouwbord geplaatst mogen worden. BOK zal dit dan verder oppakken. 
11-02: Bouwbord is aangepast, actie afgerond. 11-feb-21 11-feb-21 klaar

175 14-jan-21 Overdracht  zal zijn taken voor dit overleg neerleggen en deze worden overgenomen door de omgevingsmanager van 
GAM. Naam wordt nog doorgegeven. 11-02: Loopt. 11-mrt-21 open

176 11-feb-21 ABRI JCDecaux Er schijnt een nieuwe abri te komen?  gaat intern na of GOA opdrachtgever is voor JCDecaux. Ivm definitieve 
situatie. BOK moet bekijken hoe de bushalte tijdelijke verplaatst gaat worden. 11-mrt-21



Nr. Datum Onderwerp Actie Verantw. Afgesproken 
datum actie 

gereed

Werkelijke datum 
actie gereed Status

1 21-dec-17 RVO Raakvlakkenoverleg wordt ingepland om de 14 dagen. 18-jan-18 22-dec-17 klaar

2 21-dec-17 Communicatie
Communicatie oppakken voor info-avond 22-01 en 12-02. Suggestie locatie "Amstelstroom". Navragen 
database/adressenbestand  bij  Er moet een concept advertentie gemaakt worden. 18-01: 
advertentie is gemaakt en geplaatst. "Oude maillijst" wordt separaat door  meegenomen. Actie afgerond.

18-jan-18 18-jan-18 klaar

3 21-dec-17 Bomenkap
BOK gaat morgen de kapvergunning indienen bij Gem Ouder-Amstel. De te kappen bomen zijn besproken en 
er wordt gekozen om een aparte aanvraag in te dienen voor de bomen langs de Burgemeester Cordesweg 
omdat daar bezwaren worden verwacht.

18-jan-18 22-dec-17 klaar

4 21-dec-17 Bomenkap  geeft aan dat de esdoorn bij de gesloopte school moet blijven staan. 18-01: Wordt door BOK 
meegenomen in de plannen. Actie afgerond. 18-jan-18 18-jan-18 klaar

5 21-dec-17 Archeologie-onderzoek

Om archeologisch vooronderzoek te mogen uitvoeren kan  benadert worden (via  18-01: 
Wachten op start op alle locaties. 01-02: nog geen toestemming voor alle percelen, actie aanhouden. 15-02: 
Afgelopen dinsdag 13-02 heeft dit onderzoek plaatsgevonden op percelen Amstelslag,  en   
Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

6 21-dec-17 Toegang percelen

Ivm archeologisch-, boor- en sonderingsonderzoek (planning week 3) op de terreinen van  en  
 moet BOK zsm toestemming hebben vanuit PNH.  gaat dit intern navragen. 18-01: actie stagneert, 

nog geen toestemming toetreding terreinen ontvangen. 01-02: Vanmiddag gesprek BOK met dhr . 
Alleen terrein  nog geen toestemming. 15-02: BOK heeft toestemming van dhr  en van dhr 

 voor betreding perceel voor onderzoeken. Actie afgerond.

29-dec-17 15-feb-18 klaar

7 21-dec-17 Voetgangersbrug

Voor de plaatsing van de voetgangersbrug moet BOK bekijken welke impact dit heeft voor de bewoners van 
de kerk. Advies is om begin januari (doch voor info-avond 22-01) langs te gaan bij de bewoners. 18-01: info 
over voetgangersbrug is niet voor 22-01 beschikbaar. Moet later opgepakt worden. 01-02: Ontwerp is nog in 
de maak. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Actie aanhouden 15-03:  heeft principe-tekeningen laten zien. 
Dit betekent dat zitje van fam  en van mevr.  verdwijnen moeten in de bouwfase. Actie 
afgerond.

18-jan-18 15-mrt-18 klaar

8 21-dec-17 Connexxion
Het is verstandig om contact op te nemen met Concessieverlener en Connexxion vóór uitvoering van de 
sonderingen/boringen op de N522. Namen zijn bekend bij  van Vervoersregio. 18-01: Naam 
contactpersoon is  van Connexxion en er is contact geweest. Actie afgerond.

12-jan-18 18-jan-18 klaar

9 18-jan-18 BLVC-overleg

Vergadering heeft namen doorgenomen van diegenen die uitgenodigd moeten worden voor BLVC-overleg. Dit 
overleg vindt plaats op donderdag 01-02 aansluitend aan het raakvlakkenoverleg in gemeentehuis van Ouder-
Amstel.  nodigt mensen uit en  zal vergaderzaal regelen. Frequentie BLVC-vergadering 1 x per 4 
weken. 01-02: Aansluitend aan dit overleg is het eerste BLVC overleg. Actie afgerond

/ 1-feb-18 1-feb-18 klaar

10 18-jan-18 Groen hek Oranjestaete

Er staat in berm N522 thv Oranjestaete een groen hek en enkele parkeerplaatsen. Dit lijkt grondgebied PNH. 
Maar is dit hek en zijn deze parkeerplaatsen daadwerkelijk eigendom PNH? Dan kunnen deze door BOK 
verwijderd worden ivm tijdelijke ontsluitingsweg kruising Amstelslag -> Amsteldijk-noord. 01-02: Actie 
aanhouden. 15-02: Actie aanhouden 01-03: Maa 05-03 overleg tussen PNH en Driestar. Info volgt. 15-03: 
Nieuw overleg PNH-Driestar- BOK wordt ingepland. Besproken wordt of def. weg in 1 keer aan te brengen is. 
en of de tijdelijke verbindingsweg met spoed aangelegd kan worden op grond van PNH. 29-03: Dd 21-03 ovl 
geweest met Driestar. Bomen mogen gekapt + 3 extra voor Oranjestaete. Hekwerk mag verwijderd en 
bigbags zorgen ervoor dat p-plaatsen beschikbaar blijven. Actie afgerond

1-feb-18 29-mrt-18 klaar

11 18-jan-18 Amsteldijk-noord 

Hoe verder met mailwisseling mevr  - dhr   geeft aan dit eerst technisch en inhoudelijk te 
willen bespreken intern PNH en vervolgens met deze familie en haar raadgevers. BOK wil evt aansluiten. 01-
02: Actie aanhouden 15-02: Actie aanhouden. 01-03: dd 28-03 afspraak -  PNH en BOK. 29-
03:dd 28-03 ovl geweest waarbij diverse vragen van fam /  zijn beantwoord. Actie afgerond

28-mrt-18 29-mrt-18 klaar

12 18-jan-18 Hoger Einde-noord 

Hoe verder met vragen/opmerkingen dhr  Mede afhankelijk van ontwerp BOK. Andere vragen die aan 
PNH zijn gesteld zullen na intern navragen door PNH aan dhr  worden beantwoord. BOK wil evt 
aansluiten. 01-02: Actie aanhouden 15-02: Gisteren heeft  gesprek gehad met dhr  Als definitief 
ontwerp gereed is dan gaan  en  bij dhr  langs.

1-feb-18 15-feb-18 klaar

13 18-jan-18 Bomenkap
Planning wordt week 10/11. Communicatie oppakken met PNH en gemeenten. 01-02: Actie nog oppakken 15-
02: Actie  en . 01-03: Actie loopt, PNH zorgt voor persbericht tbv krant 07-03 met info 
van BOK. 15-03: Persbericht is verzonden. Actie afgerond.

5-mrt-18 15-mrt-18 klaar

14 1-feb-18 VRI  wil contact met  van PNH ivm info VRI zoals configuratie, specificatie en 
tekeningen. Info volgt via  15-02: Contact is geweest, actie afgerond. 15-feb-18 15-feb-18 klaar

15 1-feb-18 2e Informatieavond
Mevr  komt bij de tweede informatieavond als aanwezige/bezoeker. Vraag is nog wie ontvangen 
er een uitnodigingsbrief?  En wat gaat  vertellen? Dit wordt bij  nagevraagd. 15-02: Dit is in 
overleg dd 08-02 besproken en op informatieavond 12-02 uitgevoerd. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

16 1-feb-18 Ontwerppresentatie
Op donderdagmiddag 8-2 zal  zijn "estetisch" ontwerp tonen aan PNH, Gem Amstelveen en 
Gem Ouder-Amstel. Dit vind plaats in gemeentehuis Amstelveen.  zal de afgesproken mensen uitnodigen. 
15-02: Overleg heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

8-feb-18 15-feb-18 klaar

17 1-feb-18 Indienen 
omgevingsvergunning 

BOK is voornemens om dd 22-02-2018 de omgevingsvergunning bouw voor de brug in te dienen.  vraagt 
zich af waarom dat zo snel moet en of dat niet later kan?  gaat dit itern navragen. 15-02: Ivm Welstand 
afhandeling zal 22-02 niet haalbaar zijn. Wel zsm na Welstand, dus "druk blijft op de ketel". 01-03: Dd 15-03 
via verzoek aan  (door BOK) naar Welstand en dd 23-03 indienen omgevingsvergunning bouw 
voor de brug. 15-03: Ivm ovl Welstand van hedenmorgen is gebleken dat BOK nog eenmaal langs Welstand 
moet gaan en wel dd 29-03.  wil weten wat er nu ingediend gaat worden, en tevens hoe bocht 
Amstelzijde wordt ingepast. Vlgs  met vergunningsontwerp eerst getoetst worden door PNH voordat deze 
mag worden ingediend.  vraagt eea na. 29-03: Welstand was vandaag accoord met beeldplan brug. 
Volgende week vrijdag indienen door BOK. Actie afgerond.

22-feb-18 29-mrt-18 klaar

18 1-feb-18 Welstand
 zal navragen bij  of er al een vooroverleg met de Stadsbouwmeester en afgevaardigde 

van Ouder-Amstel is ingepland. 15-02: DD 15-02 heeft overleg met beiden heren plaatsgevonden. Actie 
afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

19 1-feb-18 Bomenkap

Volgens BOK moet de treurwilg aan de Amstelzijde gekapt worden. Gem Amstelveen wil graag onderbouwing 
waarom deze verwijderd moet worden. 15-02: Ivm ondergrondse constructie die vervangen wordt  en het 
damwandscherm dat daarvoor in de plaats komt is het niet haalbaar om de treurwilg te behouden. BOK zal dit 
kenbaar maken via vergunningenproces. Actie afgerond.

15-feb-18 15-feb-18 klaar

21 15-feb-18 Toegang percelen
In gesprek met Driestar heeft combinatie BOK te horen gekregen dat zij geen werkzaamheden mogen 
uitvoeren op terrein Oranjestaete, daar Driestar eerst in gesprek wil met PNH. Actie wordt door  
opgepakt. 01-03: Is samengevoegd met actie 20. Actie vervallen

1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

22 15-feb-18 Bocht Amstelzijde

 merkt op dat de werkgrenzen bij de bocht vanaf Amstelzijde naar het nieuwe P-terrein onduidelijk zijn.  
Het lijkt erop dat deels het werk binnen gemeente Amstelveen ligt.  gaat bij ontwerp tekeningen opvragen. 
01-03: Actie aanhouden 15-03: PNH is bezig met VTW, vervolgens overleg tussen de partijen. 29-03: PNH is 
nog bezig, VTW volgt. 12-04: PNH wil van GAM weten welke type voertuig de norm is voor de bocht.  
stuurt  de vraag per mail en  komt hierop terug. 26-04: Info GAM: R=8 en overige info. Het lijkt 
verstandig om Techniek bij elkaar aan tafel te brengen.  gaat actie intern oppakken. Namens GAM zal 

 aanschuiven. 09-05: Datumprikker rondgestuurd door  => is 17-05 geworden. 24-05: Na ovl 
17-05 zijn vragen over zoals (1) hoe tijdelijk p-plekken vervangen? (actie  zie nr 51) (2) check gewenste 
eindsituatie/inrichting (Actie  zie nr 52), (3) is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH (actie  
zie nr 53), (4) tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen (actie  zie nr 54), (5) inplannen proefrijden 
auto+oplegger voor test (actie  zie nr 55) incl evt verkeersbegeleider. 07-06: acties staan hieronder. 
VTW volgt dus deze actie is vervallen.

15-mrt-18 7-jun-18 klaar

23 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 21 maart aanstaande zal  samen met  een presentatie geven bij bewonersvereniging 
Amsteloever tijdens hun jaarvergadering. 01-03: Actie aanhouden 29-03: Is gebeurd, ca 40 aanwezigen die erg 
geinteresseerd waren. Actie afgerond.

21-mrt-18 29-mrt-18 klaar

24 15-feb-18 Presentatie
Ter info: op 22 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij fam    
01-03: Is gebeurd. Fam  wil graag verlegging van Hoger Einde-noord en is door  doorverwezen 
naar GOA. Actie afgerond.

22-feb-18 1-mrt-18 klaar

25 15-feb-18 Presentatie

Ter info: dd 27 februari aanstaande zal  een presentatie geven bij dhr   (  01-
03: Is gebeurd. Dhr  snapt niet waarom op zuidelijke brug een aparte linksaf strook nodig is, de 
besparing van deze strook kan de verlegging van Hoger Einde-noord dekken. Voor verlegging is dhr  
door  naar GOA verwezen. Actie afgerond.

27-feb-18 1-mrt-18 klaar

26 15-feb-18 Steigers

Aan de achterzijde van de bebouwing van Hoger Einde-zuid 22, Hoger Einde-noord 28 tm 31 liggen steigers 
over de oeverconstructie. Verzoek aan PNH om uit te zoeken hoe dit qua vergunningen en eigendommen zit. 
01-03 eerste info van  (PNH) ontvangen en nog extra onderzoekwerk nodig. Actie aanhouden. 15-
03: Er zijn 4 ontheffingen: 2 steigers en 2 ligplaatsen. PNH gaat brieven sturen aan de ontheffinghouders. Evt 
tijdelijke ligplaatsen aangeven. Ook boten die zonder ontheffing aanleggen ontvangen de eigenaren/bewoners 
een brief. Hoe eea gehandhaafd gaat worden wordt intern PNH bekeken. 29-03:  en  zullen 
langsgaan bij eigenaren om eea te bespreken. 26-04: actie loopt. 09-05: actie loopt 24-05: actie loopt 07-06: 
actie loopt,  na 18 juni met  op pad. 21-06:  zullen vanaf volgende week de eerste 
huisbezoeken hieromtrent doen. 05-05: afspraken inplannen 19-07: Wanneer bekend is dat het werk gestart 
wordt dan gaan de huisbezoeken plaatsvinden. 11-10: Gisteren zijn  en  bij dhr  
geweest, hij schrikt nogal van het feit dat hij voor eigen rekening zijn terras (tijdelijk) moet inkorten. 25-10: 
Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Dhr  heeft inmiddels via PNH een ontheffing 
voor zijn terras ontvangen. 06-12:  zal contact opzoeken met dhr  (nwe eigenaar ) ivm 
afstemming verbouwing.  20-12: Afspraak met  ( ) volgt begin 
2019. 31-01: Dd 29-01 nogmaals verzoek tot gesprek aangevraagd met dhr . Week 17 start 
oeverconstructies, exacte planning nabij woningen volgt nog. 14-02: vanaf week 8-9 gesprekken uitvoeren met 
eigenaren. 28-02:  gaat dit opstarten. Afspraak met dhr  is ingepland dd 15-03 aanstaande. 14-03: 
planning uitvoering is aangepast wordt vanaf week 23 (03-06). 28-03: binnenkort ovl met dhr . 
Exacte planning uitvoering volgt. 11-04: uitvoering wk 24 tm 27 voor indrukken.  officiële brief voor 
verwijderen steigers/terassen vanuit PNH opstellen. 25-04: Conceptbrief ligt ter controle bij PNH. 09-05 
Conceptbrief is klaar, komt tegemoetkoming in te staan voor evt snoeiwerk etc. Heier komt week 23 voor 
drukken (dat is een week eerder), vanmiddag gaat  met maatvoerder naar dhr . 23-
05: kademuren perceel 28 en 31 zijn door dhr  gesnoeid. HEN 30 wordt vanaf maandag steiger 
verwijderd en HEN 29 vanaf dinsdag 28-05. Actie afgerond

23-mei-19 23-mei-19 klaar

27 15-feb-18 Dijkversterking

Maandag 19-02 heeft BOK overleg met  van WS Waternet AGV tbv dijkversterking aan de 
westzijde van de Amstel.  vraagt nadere info. 01-03: Actie aanhouden. 15-03: Aan de westzijde zal de 
nieuwe damwand achter de bestaande oeververdediging worden aangebracht. Aan de oostzijde is dit veelal 
particulier terrein en moet dit anders. 29-03: Ontwerp oostzijde volgt nog. 12-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 
26-04: Ontwerp oostzijde volgt nog. 09-05: Ontwerp oostzijde volgt nog.24-05: actie loopt 07-06: actie loopt 
21-06: Waterschap heeft BLVC-plan opgesteld waarin staat dat aannemer contact moet zoeken met BOK en 
dat planning BOK leidend is. 05-07: BLVC-plan staan in bestekgegevens. Actie afgerond,

5-jul-18 5-jul-18 klaar

28 15-feb-18 Dijkversterking Verzoek aan  om naam contactpersoon door te geven van WS Waternet AGV voor de dijkversterking aan 
de oostzijde van de Amstel. 01-03: Blijkt ook  van WS Waternet AGV te zijn. 1-mrt-18 1-mrt-18 klaar

29 1-mrt-18 Sonderingen 
Amstelbodem

In de week van 5 maart zullen de sonderingen van de Amstelbodem gemaakt worden vanaf een ponton.  
zal de percelen Hoger Einde-noord 28 tm 31 een bouwcommunicatiebrief toezenden zodat 
bewoners/gebruikers weten waarom dit ponton vlak bij hun perceel dobbert. 15-03: Brief is verzonden. Actie 
afgerond.

2-mrt-18 15-mrt-18 klaar

30 1-mrt-18 Boringen K&L

(eerdere tekst verwijderd) 24-05: Stedin wil diameter gasbuis in boring wijzigen (zie actie 57). Actie info 
werkplateaus loopt. 07-06: actie loopt 21-06: Volgende keer neemt  de laatste schetsen mee. Huidige 
planning vanaf 20 aug oostelijke boring en vanaf 01-10 de westelijke boring. 05-07: Aansluitend aan dit ovl 
gesprek BOK-GOA. Info westelijke boring volgt nog. 19-07: Tek oostelijke boring besproken tussen GOA en 
BOK, GOA vraagt offerte bij V&SH voor riool en OV. 27-09: Nieuw werkterrein oostelijke boring heeft 
complete p-terrein voor winkels HEZ benodigd. Vrachtverkeer via Cosewijnstraat heeft niet voorkeur GOA. 
Alternatief "achteruit het werkterrein op"wordt verder onderzocht. 11-10: Actie aanhouden. 25-10: Actie 
aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: N.a.v. LEAN-planning PNH-BOK dd 28-11 
zal BOK een nieuwe overall-planning opstellen. Vervolgens worden de boring ingepland (waarschijnlijk medio 
mei 2019). 20-12: Actie aanhouden 31-01: Dd 07-02 nader ovl intern BOK over planning uitvoering 12-02: 
Laatste boringtekening dd 11-02 besproken. Oostzijde uitvoering wk 17-18-19, Westzijde uitvoering wk 18-19-
20. (Eerste week opbouw werkterein, tweede week boren, derde week opruimen werkterrein). Daarna 
moeten de nutsbeheerders hun K&L ombouwen.  28-02: alle nieuwe tekeningen zijn doorgenomen. Het lijkt 
verstandig om eerst  (  afvalbeheer) te bellen ivm afvalcontainers Amstelzijde. Daarna de 
Horeca raadplegen. 14-03: dd 18-03 heeft  ovl met restauranthouder Huaca (mevr ). 
Paardenburg wil absoluut geen voertuigen over terrasgedeelte. Op 18-03 worden ook de verkeersmaatregelen 
besproken met GAM. Daarnaast overleg met reinigdienst Amstelveen nodig voor legen ondergrondse 
containers in die periode. 28-03: HUACA gaat pas over 2-3 maanden open, maar geen bevoorrading 
achterlangs.  gaat bij  (Paardenburg) langs om dit te bespreken. 11-04: Winkerliers HEZ 
ingelicht over werksituatie (oostboring). En vandaag ovl vkm Amstelveenzijde (westboring). 25-04: Deze week 
brief naar bewoners Amsteldijk-Noord ivm parkeermogelijkheid gedurende de werkzaamheden tpv P-terrrein 
Amstelzijde. 09-05: voorbereidingen boring west loopt. 23-05: Brief Amstelzijde wordt door PNH verzonden en 
brief Amsteldijk-Noord wordt door  donderdag of vrijdag bezorgd.

23-mei-19 23-mei-19 klaar

31 1-mrt-18 Omleiding Bankrasweg

(eerdere teksten verwijderd)  . 11-04: PNH-BOK hebben ca 6-tal mogelijkheden op tafel gelegd (VRI met 
aparte rijstroken, rotonde, ovonde en verlegde ligging etc.). Wordt in tijd wel krap. 25-04: Brainstorm ovl 
vanochtend geweest: conclusie "blijvend afsluiten" met sluis. PNH-BOK bekijken verdere aanpak. 09-05: 
besloten om bussluis aan te leggen en Bankrasweg af te sluiten. Alternatieven kruising Oranjebaan worden wel 
bekeken en mogelijk voor de toekomst bruikbaar te maken. Hoe Amsteldijk-Noord autoluw te maken? Deze 
situatie moet eerst door PNH bestuurlijk worden besproken met GAM (en GOA). GAM niet blij met 
bovengenoemde optie. D.d.14 mei is er ovl tussen Grondzaken PNH-Driestar. Daarna mogelijk gesprek met 

 voor terrein. 23-05:  heeft concept afwegingsnotitie geschreven wordt besproken tussen PNH en 
GAM. Mogelijk bestuurlijk overleg nodig. BOK is bezig met TOM aangaande kruising Bankrasweg-N522. Ivm 
verkeersbesluit Amsteldijk-Noord afsluiting dan is het wellicht nodig om compensatie te betalen. 06-06: 
beslissingnota in concept is door  opgesteld, GAM en BOK hebben commentaar geleverd. 19-06: GAM 
heeft standpunt dat Bankrasweg open moet gaan voor verkeer. Dit ivm Amstelveenlijn en A9. PNH heeft nota 
gereed voor gedeputeerde. Maar er is nog geen besluit. 02-07: PNH wil ivm start 02-09 de bussluis inrichten. 
Opdracht richting BOK volgt. 15-08: Doordat werk uitgesteld wordt is besloten dat er géén omleidingsroute 
meer komt. Dit omdat er door PNH geen bestuurlijke druk zal worden uitgeoefend richting GAM. Als grond 
beschikbaar is, dan komt er direct een verbindingsweg tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag. 29-08: 
Dit zal in bestuurlijk overleg van volgende week besproken worden. 12-09: Omleidingsroute Bankrasweg 
kan/zal neit gebruikt worden voor langere periode. Evt. omleiding voor weekend of aantal weken is 
bespreekbaar in de toekomst. Na medio 2020 is het weer bespreekbaar met GAM om gebruik te maken van 
"de lange omleiding". Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

33 1-mrt-18 Stappenplan Fase 0

BOK gaat een verkeerskundig stappenplan maken voor fase 0. Info volgt. 15-03: Actie aanhouden. 29-03: 
eerste interne sessie de BOK is geweest, nadere info volgt. 12-04: 1e concept stappenplan besproken. 
Definitieve versie volgt nog. 26-04: Stappenplan is gereed en wordt straks in BLVC-ovl getoond. Actie 
afgerond.

26-apr-18 26-apr-18 klaar

35 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
zuid

Bomenkap is dd 13-03 door dhr  stilgelegd. Dhr  wil van PNH weten: afschrift van kapvergunning en 
uitleg noodzaak bomenkap.  meldt dat destijds met Sweco afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 
bomen te sparen, Deze tekening staat niet in contact BOK! Wijzigingen oa bij aansluiting fietspad op plateau en 
toepassen keerwand bij viertal bomen naast kerk.  gaat eea intern na en vraagt zich af wat te doen met 
het kostenplaatje. 29-03: Vergunningsaanvraag is opnieuw gepubliceerd door GOA en bezwaartermijn loopt tot 
25 april as. Gesprek met dhr  is nodig. Vragen die spelen zijn: moeten bomen nu al weg? is aanpassing 
ontwerp mogelijk? en VTW nodig indien fietsoversteek anders wordt dan in referentie-ontwerp. 12-04:  zal 

 bericht sturen met verzoek fietsoversteek HEZ aan te passen naar wens GOA. Vervolgens kunnen een 
aantal bomen blijven staan. Bomen bij kerk kunnen/moeten weg, zo ook de bomen op bouwterrein naast de 
kerk ivm voetgangersbrug. Als  bekent heeft wanneer bomen uiterlijk weg moeten, dan afspraak maken 
via  en dhr  (vóór 25-04 = einde bezwaartermijn).  26-04: Dhr  heeft petitie gestart, reeds 600 
handtekeningen ontvangen. Petitie is van belang als de Raad een besluit moet nemen. Doch 1e stap is 
bezwaarcommissie die procedurecheck uitvoert en advies levert aan College. Dd 2 mei is er overleg tussen 
dhr - -  over kap en snoeiwerk. 09-05: Nav gesprek juristen ,  
en  van GOA is besloten om fietsoversteek te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste 
datum herplant wordt door GOA aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: 
Dd 15-05 was hoorzitting over 3 wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W.. 07-06: Wachten 
op besluit B&W. 21-06: Nog geen besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving 
dat "bomen gekapt worden als bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit 
genomen. 19-07: As dinsdag ovl dd 24/07 ivm advies. 27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op 
kapvergunning (Burg. Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester 
Cordesweg. Nu nog 6 weken beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend 
of er geen beroep is ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de 
planning wordt opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is 
aangetekend. 22-11: Er is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

36 15-mrt-18 Bomenkap Hoger Einde-
noord

Bomenkap is dd 07-03 door dhr  stilgelegd. Op verzoek van GOA heeft BOK de werkzaamheden 
gestaakt. Dhr  wil zsm bomen met diameter 15-20 cm en lengte ca 10 m retour. Of aanpassing van 
de bocht. Daarnaast laat CDA GOA in krant 14-03 weten te kijken naar oplossing voor Hoger Einde-noord. 
Hoe hiermee op te gaan? 29-03: Conform eis SYS0531 is het mogelijk om bochtstralen van OWN aan te 
passen binnen de PIP grenzen.  gaat navragen of dit binnen normen realiseerbaar is bij ontwerpleider. 12-
04:  vraagt na of bomen behouden kunnen worden middels bochtaanpassing en  bekijkt of er in de 
toekomst mogelijk nog parkeervakken komen bij HEN zodat bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. 26-04: 
Actie aanhouden. 09-05: Nav gesprek juristen   en  van GOA is 
besloten ligging HEN te handhaven en derhalve de bomen te kappen. Uiterste datum herplant wordt door GOA 
aangepast. Hoorzitting vindt plaats op dinsdag 15-05 te Duivendrecht. 24-05: Dd 15-05 was hoorzitting over 3 
wkn advies aan B&W en dan na 2 wkn besluit van de B&W. 07-06: Wachten op besluit B&W.21-06: Nog geen 
besluit. Wel bomen laten staan en via PNH communiceren naar omgeving dat "bomen gekapt worden als 
bomen blad verloren hebben" 05-07: Advies binnen maar B&W nog geen besluit genomen. 19-07: As dinsdag 
ovl dd 24/07 ivm advies.  27-09: D.d. 11-09 positief besluit College ontvangen op kapvergunning (Burg. 
Stramanweg - HEN - HEZ) en negatief op kapvergunning bomen Burgemeester Cordesweg. Nu nog 6 weken 
beroepsperiode welke eindigt op 23-10-2018. 25-10: Over ca 1 week is bekend of er geen beroep is 
ingediend (ivm postafhandeling). Binnenkort bepalen hoe/wanneer de bomenkap in de planning wordt 
opgenomen. 08-11: Het wachten is op officieel bericht van GOA dat er geen beroep is aangetekend. 22-11: Er 
is been beroep aangetekend. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

37 15-mrt-18 Marathon A'dam

 wil graag naam contactpersoon Marathon Amsterdam. Dit ivm mogelijke parcourwijziging in 2018 en/of 
2019.  en/of  gaan deze naam na. 29-03: Volgende week dd 04-04 is er overleg tussen BOK en 
organisatie van de Amsterdam Marathon. 12-04: In overleg heeft  gemeld dat bij tijdelijke verbindingswe 
de route ca 80 m langer wordt en bij definieve ligging verbindingsweg ca 800 m langer wordt. Dit is geen 
probleem voor de marathonorganisatie. Dd 23 mei wederom overleg ivm vergunningsaanvraag Marathon en 
eind september is officiële meting afstand door Int. AtlethiekUnie. 26-04: wachten op gesprek 23-05. 24-05: 
Marathon Amsterdam heeft vergunning aangevraagd. Ivm latere start aanleg verbindingsweg lijkt het erop dat 
dd 23 okt Amsteldijk-Noord nog begaanbaar is. Begin september heeft BOK nog ovl met Marathon 
Amsterdam. 07-06: Volgend overleg 1e week september. 21-06: Ivm vergunningsproblematiek wordt niet 
gestart met bouw brug, derhalve kan Marathon Amsterdam op gebruikelijke manier dit jaar worden gehouden. 

 gaat dit met organisatie Marathon Amsterdam in eind juli bespreken. 05-07: Ivm vertragingen geen 
probleem dit jaar. Actie afgerond.

6-sep-18 5-jul-18 klaar

39 15-mrt-18 Communicatie PNH-
GOA

 meldt dat communicatie tussen  en  ontoereikend is. GOA heeft een 
paar missertjes gesignaleerd zoals bij start kapwerk en er was 1 klager over afsluiting fietspad N522 ivm 
kapwerk.  gaat dit met  bespreken. 29-03: Actie is besproken en derhalve afgerond.

29-mrt-18 29-mrt-18 klaar

40 29-mrt-18 Bomenkap
Nav staken bomenkap gaat BOK op zoek naar methode voor inpakken bomen om zo vogels te weren. Dit in 
opdracht van PNH. 12-04: BOK heeft VTW ontvangen om bomen te snoeien en slinger op te hangen om 
broeden tegen te gaan. Werkzaamheden worden uitgevoerd in week 30 april. Actie afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

41 29-mrt-18 Motie gemeenteraad 
GOA

Er is een brief vanuit de gemeenteraad GOA naar PNH ivm onderzoeken zuidelijk fietspad.  vraagt eea 
intern na. 12-04: Concept antwoord wordt intern PNH beoordeeld. GOA verwacht daarna een overleg tussen 
wethouder Korrel en PNH cfm brief GOA. 26-04: brief is accoord en wordt vanaf 7 mei (ivm vakanties) 
getekend. Dan eerst gesprek GOA-PNH en vervolgens verzending van deze brief aan GOA. 09-05: Gesprek 
PNH-GOA wordt ingepland, daarna wordt brief verzonden aan GOA. 24-05: binnenkort gesprek tussen GOA 
(weth Korrel) en PNH ( ). Na besprek wordt brief vanuit PNH aan GOA toegezonden. 07-06: Gesprek 
heeft plaatsgevonden er volgt een kleine aanpassing van de brief richting GOA. Graag versturen vóór 30-06 
ivm laatste vergadering Raad GOA dd 07-07-2018. 21-06: Brief wordt door  aangepast en vervolgens 
ondertekend en verzonden aan GOA. Dit gebeurt voor 30-07-2018. 05-07: Concept aanpassing is gemaakt en 
wordt gecheckt door GOA. Na goedkeuring wordt brief verzonden,.19-07: Conceptbrief ligt bij GOA ter 
goedkeuring. 13-09: Brief is officieel door PNH aan GOA verzonden. Actie hiermee gereed.

27-sep-18 13-sep-18 klaar

42 29-mrt-18 Driestar Oranjestaete

Nav overleg dd 21-03 gaat BOK na wat de financiele consequentie is van het "in een keer op de juiste plek 
aanleggen van de verbindingsweg". Dit is een wens van Driestar. Om dit op deze wijze te realiseren is het 
nodig om een tijdelijk parkeerterrein te maken in grasveld ten noorden van Oranjestaete (eigendom Driestar 
met bestemming parkeerterrein). 12-04: Vervolg ovl Driestart dd 18-04, BOK kijkt naar financiële consequentie 
en invloed op planning. 26-04: PNH heeft meerprijs tijd. p-terrein ontvangen en gaat deze beoordelen. 09-05: 
Nav ovl Driestar is besloten dat tijd.verb.weg kan worden aangelegd. Toegangsweg mag in overleg gebruikt 
worden van Driestar. Actie afgerond.

9-mei-18 9-mei-18 klaar

43 29-mrt-18 Duiker perceel oude 
school

In ovl met fam /  werd gevraagd wat er gebeurd met de kapotte duiker (ivm sloop school) 
naast hun woning. Vlgns fam  zou GAM dit oppakken met het Waterschap (of gezamenlijk?). 

 gaat eea navragen bij  die sloop school begeleidde vanuit GAM. Mogelijk moet er 
officieel verzoek komen tot aanpassing ligging duiker vanuit GAM/WS omdat bestaande duiker niet in de scope 
zit van contract PNH/BOK. 12-04:  heeft mail aan  gestuurd.  zoekt contact met WS Waternet 
AGV om oplossing te bespreken. 26-04: WS heeft geen geld voor aanleg nieuwe duiker, derhalve moet GAM 
kapotte duiker nu laten herstellen. 09-05: Stavaza onbekend. BOK hoort graag van  waar exact deze 
duiker ligt en van welk type materiaal deze is gemaakt. 24-05:  (GAM) heeft contact gehad met 

 (WS). Er is een schouw ter plaatse benodigd.  plant deze in. 07-06: Schouw is 
ingepland dd 14-06-18. 21-06: Nav schouw is afgesproken dat GAM de duiker gaat repareren. Dit kan 
plaatsvinden na 16-07-2018 (na opbr. fundering en grondsanering). Actie afgerond.

14-jun-18 21-jun-18 klaar

44 29-mrt-18 Uitklimvoorziening 
Amstel

 vraagt of GAM en GOA een uitklimvoorziening willen nabij de brug aan zowel oost- als westzijde van de 
Amstel. GAM en GOA zijn accoord.  gaat dit via VTW regelen naar BOK. 12-04: VTW volgt. Actie 
afgerond.

12-apr-18 12-apr-18 klaar

45 12-apr-18 KPN boringen

KPN geeft aan bij PNH ( ) dat een aantal "weesboringen" in west-oostelijke ligging toch van 
KPN zijn. Er zijn 3 weken nodig om werkoverleg hieromtrent in te plannen. Dit heeft invloed op planning BOK. 
Nadere info volgt. 26-04: Weeskabel is van KPN, nog tot 02-07 bezig met werkzaamheden. BOK gaat 
consequenties na om toch tijdig per 1 oktober te kunnen starten met de bouw van de noordelijke brug. 09-05 
Door escalatie van PNH zal KPN/SPIE dd 04-06-2018 gereed zijn met hun werkzaamheden. Consequentie 
moet door BOK nog bekeken worden. 24-05: Momenteel wordt hier aan gewerkt door SPIE etc. 
Werkzaamheden zijn 04-06 gereed. Actie afgerond.

24-mei-18 24-mei-18 klaar

46 12-apr-18 Amsterdamsche 
Roeibond

BOK heeft in week 16 overleg met Amsterdamsche Roeibond omtrent roeiwedstrijden in het najaar van 2018. 
 geeft nadere info. 26-04: Ovl is geweest. Contact zal komende jaren onderling gezocht worden. Actie 

afgerond.
26-apr-18 26-apr-18 klaar

47 12-apr-18 Fietsgoot bij trap  merkt op dat bij de opgehaalde ideeën dd 22-01 er oa een fietsgoot bij de trap staat vermeld. Dit wordt 
toch niet uitgevoerd?  gaat dit na. 26-04: Er komt geen fietsgoot bij de trap!! Actie afgerond. 26-apr-18 26-apr-18 klaar

48 26-apr-18 PIP-grens

Eerdere tekst verwijderd  11-10:  maakt memo voor  maa 15-10 volgt hierover een besluit. 
de reparatie van de PIP-problematiek kan (1) aanpassing PIP-procedure, medio aug'19 gereed en niet afh. 
van GOA, meer eigen proces binnen PNH. (2) aanpassing TB-besluitprocedure, gereed najaar/winter '19 ivm 
benodigde ontwerptijd. (3) aanpassing ontwerp, deze optie gaat het waarschijnlijk niet halen.  verwacht 
dat optie (1) meeste kans maakt. Na besluit kijken hoe verg.procedure met GAM verder wordt opgepakt. 
Sweco maakt ruimtelijke onderbouwing maar heeft deze niet (in concept) af vóór 01-11-18.  meldt dit bij 

. 25-10: Afgelopen vrijdag heeft PNH opnieuw advies aan mevr  gezonden met extra 
info op de door haar gesteld vragen. Advies blijft hetzelfde: reparatie PIP-aanpassing. Omgevingsvergunning 
Bouw blijft bij Gemeente. Mevr  zal waarschijnlijk in week 44 reageren/besluiten. Derhalve zal 1 dag na 
inwerkingtreding PIP de omgevingsvergunning Bouw afgegeven kunnen worden. Om deze PIP-wijziging te 
kunnen realiseren zullen de gemeenteraden een brief ontvangen vanuit PNH als "ontwerp PIP" (er wijzigt 
nauwelijks iets en dut geen 6 wkn tervisielegging benodigd).  en  ontvangen conceptbrief van  
zodat zij kunnen regelen dat de brief tijdig bij de juiste lezer komt. Er gaat ook een brief naar PS en een er 
komt een persbericht over de PIP-wijziging. Mogelijk 1 addertje onder het gras: PIP-aanpassing kan mogelijk 
discussie doen oplaaien  over voorwaarde dat BOK de werkzaamheden van de A9 niet mag hinderen (lees 
geen verkeershinder) in 2019, zoals in oorspronkelijke PIP was bedongen. Dit lijkt gecanceld door aanleg twee 
bruggen en geen lange stremming van verkeer. Stuurgroeppverleg met VervoersRegio/GAm/GOA/PNH staat 
gepland op 21-11-2018. 08-11: Postzegel-PIP ligt in de week,  merkt op dat officiële brief van PNH nog 
niet ontvangen is, deze is dd 01-11 door PNH verzonden aldus   bespreekt deze brief met  

 vanmiddag om te checken of reactie via College een mogelijkheid is.  stelt memo op om aan te 
tonen dat leuning <50 m2 van het projectvlak inneemt en derhalve via kruimelprocedure binnen huidige PIP valt. 
22-11: GS heeft ontwerp vastgesteld en vanaf vandaag start de terinzagelegging middels advertentie in 
Staatcourant en o.a. Weekblad voor Ouder-Amstel (tot 7 jan 2019). Het besluit kan daarna door PS genomen 
worden op 4 mrt 2019. Bij instemming  treedt de PIP 6 weken later in werking. Actie afgerond.

 22-nov-18 22-nov-18 klaar

49 26-apr-18 Onteigeningstitel

(eerdere tekst verwijderd) . 05-07: Actie aanhouden. 13-09: Aanhouden 11-10: Onteigeningsdossier ligt zo 
goed als klaar om op te pakken voor percelen Driestar en  (indien  tekent is dit bij hem niet 
nodig). 25-10: Actie aanhouden. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Actie aanhouden 06-12: Actie aanhouden 20-
12: Actie aanhouden 14-02: Actie loopt 11-04: Actie loopt 25-04 Onteigening moet via nieuwe 
bestemmingsplan WesterAmstel, maar er lopen nog 2 beroepszaken. Invloed op onteigening is nu onbekend. 
24-10: Onteigeningstitel lijkt nu geen probleem meer nu een apart artikel (4?) voor opgepakt is. Dit is een 
zwaardere procedure. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

50 26-apr-18 Grondsanering

Rapport grondonderzoek terrein oude school is bekend. Geen asbest verontreiniging wel een lood- en 
zinkverontreiniging die een grondsanering tot gevolg heeft.  zal rapport doorsturen aan  die deze weer 
ter beschikking stelt van  09-05: Rapport is doorgestuurd. Maar wijze van saneren (afvoeren/laten liggen) 
moet nog bepaald worden door BOK. 23-05: BUS-melding (met afvoer grond) is accoord, 1e week juli start 
grondsanering.  wil graag wijze van sanering weten.  stuurt deze informatie toe. 07-06: Info 
toegestuurd. GAM accoord met plan. Actie afgerond.

7-jun-18 7-jun-18 klaar

53 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Is terrein naast pand Loetje eigendom van PNH? 07-06: Na ovl heeft  info afgegeven dat dit terrein van 
PNH zou zijn. checken of mogelijk dit terrein wordt verhuurd aan Loetje. 21-06: Grond is kadastaal 
van PNH,  gaat evt huur na. 05-07: Actie aanhouden. Grond ligt buiten de PIP-grens.19-07: Afgelopen 
vrijdag is  bij Loetje geweest. Zorg bij Loetjes is hoogte van uiteindelijke situatie rondom de brug. Indien 
ontwerp hellingbaan gereed is dan gaat PNH (met GAM) nogmaals langs bij Loetje. Loetje wil graag uitbreiding 
maken, maar daar moet GAM iets van vinden. 13-09: Aanhouden. 11-10 Aanhouden 08-11: Grond eigendom 
is bekend. Overige acties staan bij actie 62 vermeld. Actie vervallen.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

54 24-mei-18 Bocht Amstelzijde Tijdelijk anti-parkeren bord plaatsen ivm proefrijden met auto+oplegger. 07-06: Vandaag proef gereden zonder 
borden geplaatst te hebben. Actie afgerond. 7-jun-18 7-jun-18 klaar

Afgeronde acties raakvlakkenoverleg PNH - Gem Amstelveen - Gem Ouder-Amstel - BOK



55 24-mei-18 Bocht Amstelzijde

Inplannen proefrijden auto+oplegger voor test evt incl verkeersbegeleider. 07-06: Proefrijden heeft vanmorgen 
plaatsgevonden. Na ovl heeft  gemeld dat grond in bocht naar pand 79-81 van gemeente is. Keuze is om 
deze hoek vlak te maken voor een hernieuwde proef met auto+oplegger. Dit moet besproken worden eigenaar 
pand  dhr . 21-06: Eea is besproken met dhr . Vandaag wordt bestrating 
aangepast en woensdag 27-06 zal voor 2e keer proefgereden worden. Eea wordt door  besproken met 

. 05-07: 2e maail proefrijden is geslaagd. Bestrating moet wijzigen in betonplaten. BOK doet 
voorstel aan PNH. 19-07: Inmeting bestaande situatie door BOK gedaan, hoeveelheidbepaling en ontwerp 
oppakken. 13-09: BOK bekijkt of betonplaten niet gaan kantelen en anders doet zij een alternatief voorstel aan 
PNH. Voorstel bespreken met  11-10: Aanhouden 08-11: Aanhouden 22-11: Aanhouden 06-12: Actie 
aanhouden 20-12: Actie aanhouden 14-02: actie aanhouden. 07-03: In laatste faseringsplan BOK (fase 1a) 
wordt Amstelzijde zo lang mogelijk open gehouden.  vraagt zich af waarom. Als iedereen "gewoon" via 
Amstelslag rijdt dan raakt men aan de nieuwe situatie gewent.  gaat dit na. 28-03: Als Amstelzijde gelijk 
met Amsteldijk-Noord wordt afgesloten dan moet bocht tijdelijk worden aangepast. Wordt intern BOK 
besproken. 11-04: BOK nog intern aan het beraden. 09-05: dit item wordt verder besproken in actie 51. Actie 
afgerond

25-apr-19 9-mei-19 klaar

56 24-mei-18 Uitklimvoorziening

 heeft nog geen VTW gezien voor ontwerpen/realiseren van een uitklimvoorziening aan beide zijden van de 
Amstel.  gaat dit intern na. 07-06: Ontwerp van BOK gaat bekijken hoe uitklimvoorziening kan worden 
geintegreerd in ontwerp met bijhorende eisen.  checkt dit. 21-06: Actie aanhouden. 05-07: Actie 
aanhouden.  navragen of PNH al VTW gemaakt heeft. 19-07: VTW moet nog gemaakt worden,  
checkt dit. 13-09: Aanhouden 27-09:  heeft dd 21-09 voorstel per mail toegezonden. Graag commentaar. 
11-10: GAM en GOA moeten nog commentaar leveren op mail. 25-10: Vanuit GAM is vraag aan PNH gesteld 
wie beheerder wordt van de reddingsboei-constructie.  gaat dit intern na. 08-11: Actie aanhouden 22-11: 
Actie aanhouden 06-12: PNH is hierover terughoudend. Mogelijk géén reddingsboeiconstructie benodigd. Info 

 volgt. 20-12:  heeft dit uitgezocht en PNH wenst geen uitklimvoorziening. Dit is accoord voor GAM en 
GOA. Actie afgerond.

20-dec-18 20-dec-19 klaar

57 24-mei-18 Stedin diameter gasbuis 
westelijke boring

Stedin heeft aan PNH aangegeven dat zij wensen dat de diameter van de gasbuis willen wijzigen van 250 naar 
160 mm. VTW hieromtrent volgt. 07-06: PNH heeft bevestiging wens van Stedin ontvangen. VTW volgt. 21-06: 
VTW volgt derhalve actie afgerond.

I 21-jun-18 21-jun-18 klaar

58 24-mei-18 Wachtplaatsen 
scheepvaart

Waterschap ( ) heeft aangegeven dat zij eerst de damwand/oeverconstructie moeten hebben 
aangebracht voordat BOK de wachtplaats (ten noorden van de brug aan de westzijde van de Amstel) mogen 
aanbrengen.  wil van  graag weten wanneer BOK deze activiteit gepland heeft staan. 07-06: Let op 
gaat om wachtplaats aan oost- en westzijde.  checkt uiterste startdatum van plaatsen wachtplaatsen 
conform contract. 21-06: Verwachte datum uitvoering is half november. (zie mail  dd 11-06). Actie 
afgerond.

21-jun-18 21-jun-18 klaar

59 24-mei-18 Doorstromingsprofiel 
brug

 heeft nog geen overleg met Waterschap Waternet AGV gehad over het doorstromingsprofiel mbt 
puntstuk voor pijler en basculekelder.  houdt ons op de hoogte 07-06: nog doen. 21-06: PNH heeft nog 
gesprek met WS hierover. Actie aanhouden. 05-07: Actie aanhouden.19-07: Actie aanhouden. 11-10: Volgens 
PNH komt er géén puntstuk, maar  denkt dat (na ovl met WS) dit toch nog kan opspelen bij de watertoets. 

 plant overleg in tussen Sweco/  en  van BOK om dit ontwerptechnisch te 
bespreken. 25-10: Sweco vindt dit geen PIP-zaak en derhalve dus geen overleg. Besluit moet genomen 
worden tijdens Watertoets op de vergunningsaanvraag door Waternet. Hieruit volgen derhalve mogelijk uit het 
vergunningentraject extra eisen/wensen. 08-11:  checkt bij Waterschap Waternet of puntstuk nog van 
toepassing is.22-11: Of stroomgeleiding nog nodig is wordt besproken in ovl met WS Waternet.  meldt 
dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: Er is nog 
geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe puntstuk 
eruit moet komen te zien bij . 31-01:  heeft nog niets van zich laten horen,  gaat dit 
nog na. 14-02: vandaag overleg met Waterschap Waternet 28-02: Afstemming van de puntstukken zal 
seperaat worden ingepland en uitgevoerd.  zal namens BOK deelnemen. Actie afgerond.

5-dec-18 28-feb-19 klaar

60 21-jun-18 Dwarsmuur muurtje 
Amsteldijk-Noord 

Tijdens schouw kapotte duiker dd 14-06 kwam het verzoek aan BOK om dwarsmuurtje te laten staan ivm 
stabiliteit van muurtje van fam .  checkt of dit problemen geeft met wenstracé. 05-07: 
Lijkt geen probleem voor wenstracé.  gaat na hoe dit verwoord wordt in VTW. 19-07: Vragen dhr  
worden beantwoord door PNH/  Tevens check op VTW. 13-09: VTW is nog niet opgesteld,  gaat na. 
11-10: Aanhouden 22-11: BOK heeft opdracht grondsanering en sloop fundering ontvangen van PNH. 
Werkzaamheden worden in planning geplaatst. Actie afgerond.

22-nov-18 6-dec-18 klaar

61 21-jun-18 Hoekpand Loetje

GAM en PNH hebben mail ontvangen van Loetje aangaande hoekpand N522/Amstelzijde ivm 
bestemminsplanwijziging "Westeroever".  gaat na of aan wensen Loetje tegemoet kan worden gekomen 
binnen PNH. 05-07: GAM wil niet al te toeschietelijk zijn, maar wil wel in gesprek blijven/meedenken. Gesprek 
met Loetje wordt door  ingepland als er duidelijkheid is over grondstrook. 19-07: Grondstrook is eigendom 
van PNH en wordt "illegaal" gebruikt door Loetje. Actie afgerond.

19-jul-18 19-jul-18 klaar

62 21-jun-18 Hellingbaan versus 
Loetje

(eerdere tekst verwijderd)  31-01: Hellingbaan wordt opgepakt na UO-fase.  vraagt zich af of dit geen 
knelpunt geeft voor de oplossing van de hellingbaan. 14-02: Grootte zoekgebied blijft gehandhaafd, dus 
hellingbaan mogelijk qua ontwerp op deze locatie. 14-03: Loetje (dhr ) mailde aan  met de 
vraag wat de stand van zaken is. Hierop wordt door  geantwoord. 11-04: Binnenkort woe 17-04 een 
afspraak met Loetje, PNH en BOK. 25-04: ovl met Loetje geweest en blijkt dat uitzicht geheel verdwijnt ivm 
hogere ligging N522 (ca 1,30 m). Uitbreiding van zijn pand kan niet in bestemmingsplan. Alleen met 
afwijkingsprocedure mogelijk. Aanpassen pand is niet onbespreekbaar maar ontwerp weg versus hellingbaan 
versus uitbreiding pand. 09-05: BOK gaat vanmiddag hoogte raamkozijn bepalen op NAP-hoogte. Mogelijk 
gaat Loetje bezwaar maken op Omgevingsvergunning Bouw van de brug. 19-06: check uitvoeren of 
advertentie aangaande vergunning is gepubliceerd. 24-10: Loetjes heeft geen bezwaar tegen de vergunning 
aangetekend. Actie vervallen.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

63 21-jun-18 Infiltratievoorziening 
oeverconstructie

BOK heeft mail ontvangn van WS AGV met daarin de wens dat er een infiltratievoorziening in de 
oeverconstructie moet worden opgenomen conform bestek "Dijkversteviging". Dit valt buiten de eisen.  zal 
aan WS te kennen geven dat zij deze wijziging moeten neerleggen bij PNH. 05-07  checkt of WS dit aan 
PNH gaat vragen. 19-07:  gaat dit verzoek indienen bij PNH.  checkt dit. 13-09:  
heeft nog niets ingediend. 11-10:  heeft verzoek van  ontvangen en bekijkt of dit VTW-
waardig is. 25-10: actie aanhouden 08-11: Actie aanhouden 22-11: wordt besproken in ovl met WS Waternet. 

 meldt dat melding voor aanpassing moet plaatsvinden vóór 05-12-2018 ivm planning ontwerp etc. 06-12: 
Er is nog geen antwoord gekomen vanuit WS Waternet. 20-12:  heeft extra informatie nagevraagd hoe 
infiltratievoorziening eruit moet zien bij . 31-01: BOK heeft VTW via PNH ontvangen, actie 
afgerond.

5-dec-18 31-jan-19 klaar

64 21-jun-18 Verkeerstellingen 
fietsers

PNH heeft via Servicepunt vraag ontvangen van dhr  aangaande fietserstellingen. GOA is in bezit 
hiervan en zal deze aan  doen toekomen. 05-07: Is toegezonden. Actie afgerond. 5-jul-18 5-jul-18 klaar

65 21-jun-18 POS

GOA moet met PNH nog POS ondertekenen. Ligt al enige tijd bij GOA.  gaat dit na en zorgt voor 
ondertekening. 05-07: POS moet nog verzonden worden door PNH, daarom was deze niet ondertekend. 19-
07: POS is verzonden door PNH,  checkt waar deze bij GOA binnengekomen is. 27-09: POS blijkt dd 26-
07 verzonden te zijn.  checkt eea na. 11-10: Aanhouden 25-10: POS is bij GOA binnen,  gaat check 
nog uitvoeren. 08-11: Actie aanhouden 22-11: Er zijn door GOA aanvullende vragen gesteld over de POS aan 
PNH. 06-12: GOA moet aanvullende vragen nog aan PNH stellen. 20-12: Actie aanhouden 31-01:  vraagt 
eea na 28-02: Hoe is de verhouding Liander-GOA als kabelbeheerder.  gaat dit intern navragen. 14-03: 
Binnenkort is er overleg tussen PNH-GOA over de POS. 28-03 Ovl is geweest. Over 2 weken extra ovl 
uitgangspunten om te bepalen wat er in de POS valt en wat er werk van BOK is. Dit gaat over de OV en de 
riolering van GOA. 11-04: Ovl is geweest. GOA heeft besproken met Liander aangaande LS. Ergo OV werk is 
minder geworden dan in de POS GOA vermeld staat.  reageert naa 04-07: Wachten op prijs Liander, 
werkzaamheden gaan door. 15-08: Aanhouden 29-08:  vraagt intern na. 10-10: Aanhouden. 24-10:  is 
in gesprek met medewerker vanuit GOA. 07-11:  is er nog mee bezig, er blijken nog vragen aangaande 
POS te liggen bij GOA.  zal vragen richting  sturen. 21-11:  gaat intern in Uithoorn dit nogmaals 
aanroeren. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Aanhouden 03-03: Is vandaag overleg over tussen GOA en PNH. 
31-03: Ligt bij teamleider om te tekenen maar ivm coronavirus en thuiswerk is dit nog niet gebeurd. POS is 
accoord en wordt na ondertekening doorgestuurd aan PNH. 23-04: POS is vanuit GOA verzonden en wordt 
ondertekend door PNH. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

66 21-jun-18 Drooglegging fietspad 
oostzijde

Als eis is opgenomen in het contract dat fietspad onder brug aan oostzijde Amstel een drooglegging moet 
hebben van 70 cm. GOA wil liever geen pompen etc, dus vraagt aan BOK hoeveel drooglegging BOK kan 
realiseren zonder pompen etc. Evt is GOA geneigd om de eis aan te passen.  gaat het na. 05-07: 
drooglegging zal ca 50-70 cm zijn en is derhalve geen probleem. Dus geen aparte oplossingen met betonnen 
bakken en/of pompen. Actie afgerond.

5-jul-18 5-jul-18 klaar

67 5-jul-18 Overleg 
Begeleidingsgroep

 gaat na of het raadzaam is om Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid verder te informeren in een 
overlegplatform. Tevens check doen aan aantal deelnemers. 19-07: Actie aanhouden. 11-10: Aanhouden 25-
10: Dit zal worden bekeken vóór start uitvoeringsfase. 31-01: vanuit GOA is de wens om een extra overleg 
aangaande Communicatie te houden tussen PNH-GAM-GOA-BOK na goedkeuring van het DO.  plant 
deze in. 14-02: Ovl vindt plaats op 27-02 te Haarlem. 28-02: besloten is dat er een klankbordgroep wordt 
ingesteld.  peilt of de mensen uit de oude werkgroep nog beschikbaar zijn. Ook dhr  zal worden 
benaderd. 07-03:  heeft dhr  benaderd. Dhr  denkt na of hij daadwerkelijk in de klankbordgroep 
wil plaatsnemen. 28-03: Naam werkgroep is gewijzigd in Begeleidingsgroep. Aanstaande dinsdag is het eerste 
overleg. 11-04: 1e Overleg is geweest.  (Paardenburg) denkt er over na om aan te schuiven. 

 schuift ook aan. 25-04: volgende overleg is op 20 mei aanstaande. 23-05: Groep is qua 
deelnemers compleet nu. Actie afgerond.

20-mei-19 23-mei-19 klaar

68 5-jul-18 Hoorzitting werkinrit HEN

Er volgt 17-07 een hoorzitting aangaande werkinrit Hoger Einde-Noord thv huisnummer 32. Het blijkt dat de 
werkinrit alleen daar kan komen ivm grondlichaam in oksel bocht N522-HEN. Ivm ligging bouwuitrit moeten de 
bomen wel verwijderd zijn. 19-07: Nav hoorzitting wil dhr  dat de uitrit ca 5 m te verschuiven. BOK 
doet voorstel aan GOA. 27-09: Hoorzittingcommissie gaat nu (na besluit bomenkap) een advies opstellen. 11-
10:  heeft nog niets vernomen en zal dit nagaan bij GOA. 25-10: Dhr  heeft (na lichte druk GOA) 
zijn bezwaar ingetrokken, dit wordt nog officieel vastgesteld. 08-11: Brief intrekking bezwaar ontvangen dd 02-
11-2018. Actie afgerond.

  8-nov-18 22-nov-18 klaar

69 19-jul-18 Bediening brug Noord
Als brug noord functioneel is dan moet brug bediend worden mbv "chinees". Hoe is dan onderdak geregeld 
voor brugwachter? 13-09: Onderdak tbv brugwachter is in contract reeds behandeld in Nota van Inlichtingen 
vraag VRG-00408

13-sep-18 13-sep-18 klaar

70 19-jul-18 Vakantie Ivm vakantieperiode komen de overleggen van 2/8, 16/8 en 30/8 te vervallen.  zal dit via Outlook regelen. 
13-09: Was reeds op 02-08 geregeld. 2-aug-18 2-aug-18 klaar

71 19-jul-18 Klacht straatwerk
 heeft klacht ontvangen aangaande ongelijk straatwerk/ losliggende tegels in bocht trottoir tussen HEZ en 

huidig trottoir op de brug. De beheersgrens loopt daar ergens tussendoor.  wil dit praktisch oppakken en 
zal dit intern regelen. 27-09: Is intern bij GOA opgelost. Actie afgerond.

13-sep-18 27-sep-18 klaar

72 13-sep-18

(eerdere tekst verwijderd)  23-05: Mailwisseling geweest met dhr  van ARAG.BOK gaat de rapportage's 
doorsturen. 06-06: actie aanhouden 04-07:  gaatt bouwkundig adviseur ingehuren. 02-07: Aanhouden.15-
08: Binnenkort (dd 23-08) gaat  met bouwkundig adviseur naar  voor onderzoek/gesprek. 
29-08: Dd 23-08 bezichtiging geweest. Nu gaat Sweco een advies uitbrengen deze wordt in september 
verwacht. 12-09: Sweco maakt nu een rapport, als deze beschikbaar is dan zal dit besproken worden met fam 

 10-10: Aanhouden. 24-10:  Dd. 20 november weer overleg tussen PNH en  ivm 
rapport en bouwkundig advies Sweco. 07-11: vlgs rapport Sweco levert aanleg verbindingsweg dusdanige 
krachtig op dat kans op schade garage mogelijk is. Kan wellicht opgevangen worden door damwand of 
lichtgewicht ophoogmateriaal. Zal tijdens BOT-overleg besproken worden. 21-11:  heeft gesprek gehad 
met fam , adviseur en dhr  Daar zijn nog wat vragen uitgekomen. PNH en BOK zijn 
in gesprek over eventueel te nemen oplossingsrichting. Dhr  maakt zich mede zorgen over het effect op 
de fundering van het huis zelf. Dhr.  wil weten welke palen er onder de verbindingsweg komen en hoe 
diep deze gaan. En wat de invloed is richting woning en garage. 19-12: BOK heeft VTW verzoek gekregen. 
Actie wordt in ovl tussen PNH-BOK verder afgestemt. Actie afgerond

5-dec-19 19-dec-19 klaar

73 11-okt-18 Voetgangerstunnel 
Amstelzijde

(eerdere tekst verwijderd) 31-01: archiefonderzoek bij PNH heeft niets opgeleverd behalve een doorverwijzing 
naar archief Amsterdam. Dd 18-01-19 is  daar geweest en heeft via diverse tekeningen gevonden dat de 
verlenging van het voetgangerstunneltje waarschijnlijk medio 1972-1973 heeft plaatsgevonden.  vraagt bij 

 (GAM) na of via archief legeskosten een bouwvergunning te achterhalen valt. 14-02: na dit 
overleg zijn  en  naar  dhr  gegaan en deze kon melden dat er nergens info 
hieromtrent teruggevonden was in archiefstukken. HIer houd het proces dus op.  gaat na wat de 
consequentie is hiervan.  28-02: Consequentie is dat BOK zelf buiten moet gaan meten om te bepalen wat er 
gebouwd is.07-03: vraag staat uit binnen BOK,  vraagt eea na. 28-03: Actie aanhouden. 25-04: Actie 
aanhouden 23-05: Actie aanhouden 06-06: Slopen kan verder zonder problemen. Verder komt er een VTW ivm 
gemaakte onderzoekkosten. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit wordt volgende week intern BOK besproken. 24-10: 
wordt verder intern BOK afgehandeld. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

74 11-okt-18 DO ontwerp

 vraagt zich af hoe om te gaan met opmerkingen op DO door GAM en GOA.  meldt dat deze eerst 
tussen PNH-BOK zullen worden besproken en vervolgens (indien nodig) worden teruggekoppelt aan GAM en 
GOA. 25-10: Er moet een datum geprikt worden voor ovl en beiden techn. managers.  doet 
voorstel. 07-11: Eerst ovl tussen PNH en GAM/GOA.  pakt dit op. 22-11: Gesprekken zijn nog niet 
ingepland.  meldt dat melding voor aanpassing zsm moet plaatsvinden ivm planning ontwerp en VTW-
proces etc. 06-12: Er zijn overleggen ingepland door PNH met GAM en GOA in week 51. 20-12: Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden en  heeft overdracht aan  gegeven. Actie afgerond. Evt 
vervolgitems worden als afzonderlijke acties weergegeven.

20-dec-18 20-dec-18 klaar

75 11-okt-18 Muppy

 heeft per mail aan  gevraagd waar de muppy op Hoger Einde-zuid ineens vandaan komt en wat de 
bedoeling hiermee is ivm verlegging fietspad en weg Hoger Einde-zuid. 25-10:  toont (mbv StreetView) 
aan dat muppy er reeds in 2013 er stond.  heeft schaamrood op de kaken staan.... De (tijdelijk) 
verplaatsing en opnieuw aansluiten van de muppy zullen door BOK opgepakt worden. Actie afgerond.

25-okt-18 25-okt-18 klaar

76 25-okt-18 Opmerkingen DO-
ontwerp GWW

 heeft verkeerscommissie besproken en ontwerp DO is prima. Tevens is aanbrengen voetpad aan 
oostzijde Hoger Einde-Zuid een goede oplossing om ongewenst oversteken bij kruising te voorkomen. 25-okt-18 25-okt-18 klaar

77 25-okt-18
Omgevingsvergunning 
Bouw brug in welke 

gemeente?

Er is door  van GAM geconstateerd dat de "nieuwe" brug voor het grootste deel (ivm technische ruimten) 
in GOA ligt. Moet derhalve vergunningverlening over naar GOA? Hoe groot is het (juridisch) risico? PNH 
verwacht dat dit een klein risico is.  gaat dit na bij  en via haar bij   08-11: dd 22-11 is er 
overleg over wie Bevoegd Gezag is. 22-11: Wordt aansluitend in Integraal Vergunningenoverleg behandeld. 06-
12  meldt: GOA is Bevoegd Gezag en GAM krijgt opdracht om vergunning verder te beoordelen. 
Legeskosten van GOA worden gehanteerd. Dit wordt vastgelegd in volgende Integrale Overleg Vergunningen 
d.d. 12-12-2018. Actie afgerond.

6-dec-18 6-dec-18 klaar

78 7-nov-18 Persbericht

Zowel  als  merken op dat de timing van het persbericht niet goed was. De Raad/College werd pas 
geinformeerd nadat het persbericht al was verschenen.  meldt dat dit door de snelheid van handelen zo is 
gelopen.  en  verzoeken  dit voortaan beter te doen en  neemt dit mee. Dit onderwerp zal 
waarschijnlijk nog besproken worden in de projectgroep.

8-nov-18 8-nov-18 klaar

79 7-nov-18 Ketenlocatie terrein 

BOK heeft een verzoek bij  neergelegd voor gebruik van een ketenterrein op terrein  Een schets 
met de locatie van deze percelen is meegeven aan  die eea zal bespreken met Grondzaken. 22-11: PNH 
houdt deze kaart nog even voor de borst, maar zal deze spelen indien dit de gespreken met dhr  kan 
vlottrekken. 06-12: Actie aanhouden 20-12: Actie aanhouden 31-01: BOK wil graag contact zoeken met dhr 

 om perceel te huren. PNH vindt dat accoord. 14-02: Overleg BOK-  is ingepland dd 19-
02. 28-02: BOK gaat voorstel aanleveren voor huur terrein 07-03: moet nog gebeuren. 28-03: 7500 m2 is te 
veel voor BOK. Intern wordt bekeken wat haalbaar is voor BOK. 11-04: loopt nog. 09-05: BOK minder gretig 
op terrein. loopt nog. 23-05: Actie aanhouden 06-06:  heeft nogmaals gevraagd of BOK dit terrein nog 
wil, BOK bekijkt dit.15-08: Aanhouden. 30-01: Dit gaat niet gebeuren volgens 

30-jan-20 30-jan-20 klaar

80 22-nov-18 POS'en

 gaat stavaza na over POS'en Ziggo/Vodafone, Liander en Verison met  06-12: Actie 
nog uitvoeren. Er zijn nog geen ondertekende POS-en terugontvangen. Het gaat om Ziggo/Vodafone (cat 1 zijn 
verlegd, cat 2 nog verleggen), Verizon (alles cat 1 verlegd) en Liander (alles cat 2 nog verleggen). 20-12:  
heeft  gevraagd om reactie. 31-01: Nog geen ondertekende POS'sen ontvangen.  
vraag  na. 14-02:  meldt dat de POS van Ziggo-Vodafoon binnen is, de rest volgt nog. 28-02: POS 
Liander en Verizon blijven eenzijdig getekend. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

82 6-dec-18 OV-werk GOA op HEN

Aansluitend op het OV-werk door BOK zal ook GOA OV-werk uitvoeren op Hoger Einde-noord. Dit zal 
gecombineerd uitgevoerd moeten worden. 24-10: Offerte Vialis is beoordeeld en er zijn nog vragen over 
gesteld. 07-11: het is bij GOA onduidelijk waar het verschil in zit wat betreft oude en nieuwe ontwerp.Het lijkt 
erop dat er geen minderwerk te zijn bepaald met name voor het kabelwerk.  zal dit navragen bij BOK. 

 verwacht dat eindoplossing wellicht goedkoper is dan oorspronkelijke ontwerp. 21-11:  heeft nog 
niets ontvangen vanuit BOK 19-12: verschil GOA - BOK is erg groot. BOK heeft aan PNH gevraagd hoe hier 
mee verder te gaan. GOA en PNH geven reactie op laatste mail BOK. Zowel GOA als PNH vinden offerte 
Vialis erg groot verschil tov kostenraming GOA. PNH meldt dat BOK alsnog de VTW gaat beschouwen en 
komt daar op terug richting PNH. 30-01: VTW beschouwd. Offerte BOK/Vialis wordt naar beneden aangepast, 
aaanstaande dinsdag wordt dit nader beschouwd door  03-03: Nieuwe offerte ligt bij PNH ter 
goedkeuring, grootte ca. € 25.000. GOA zit op ca € 4.000. GOA wil offerte best bekijken als dit mening van 
de BOK is.  zal de offerte doorsturen. 31-03:  moet offerte nog versturen. PNH vind offerte alsnog te 
hoog. GOA wil deze offerte toch nog bekijken. 23-04: Offerte is door PNH verzonden. Ook GOA vindt de 
offerte te hoog. Er wordt geen actie meer ondernomen. GOA pakt werkzaamheden zelf op. Uitvoering zal 
plaatsvinden conform contract. Actie afgerond

23-apr-20 23-apr-20 klaar

83 6-dec-18 PIP-grens versus 
Projectgrens

 heeft een memo geschreven over de verschillen tussen PIP-grens en Projectgrens en hier 
juridisch naar gekeken. Deze memo (BOK-001186) is besproken en op 3 van de 8 locaties met verschillen is 
extra attentie benodigd. Het gaat om de locaties nr 1 (aansluiting op N522 aan zijde Amstelveen), nr 3 (op 
bestaand parkeerterrein Oranjestaete) en nr 6 (laatste deel waterkering Hoger Einde-noord). PNH en BOK 
zullen nader bekijken hoe dit opgelost kan worden. N.B. nr 1 en 6 moeten in Technisch Overleg aan de orde 
komen. 20-12: Moet nog behandeld worden. 31-01: is nog niet behandeld in Technisch Overleg. 14-02: In 
Technisch Overleg is besproken dat op alle items de projectgrens geldt. Dit wordt via VTW in Contract 
vastgelegd.

14-feb-19 28-feb-19 klaar

84 20-dec-18 RVO dd 17-01-2019  is verhinderd voor RVO dd 17-01-2019. Besloten is dat overleg van 17-01 komt te vervallen. Derhalve is 
het eerstvolgende overleg dd 31-01-2019.  past Outlook-planning aan. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

85 20-dec-18 Groenontwerp

 gaat separaat per gemeente een overleg inplannen om DO Groenontwerp te bespreken met 3 partijen, te 
weten PNH-GAM-BOK en PNH-GOA-BOK. Dit om alle onduidelijkheden weg te nemen. 31-01: Overleg GOA 
ingepland dd 06-02, en bij GAM dd 12-02. 14-02: Ovl GAM is geweest, ovl GOA volgt. 28-02: ovl GOA is ook 
geweest. Actielijsten zijn opgesteld. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

86 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GAM

Het gaat niet om sys-0378, maar om sys-0261. Dus trottoir in oksel bocht Amsteldijk-Noord kan BOK gewoon 
aanleggen zonder dat hiervoor een VTW benodigd is. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

87 20-dec-18 Actie 11 DO GWW 
GAM

Voetpad ten noorden van definitieve ontsluitingsweg tussen Amsteldijk-Noord en Oranjestaete staat niet 
gemeld op bijlage A5 (globale inrichtingsplan cfm eis sys-0261).  vraagt noodzaak trottoir aan intern en 

 vraagt dit na bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 14-02: actie loopt 28-
02: voetpad moet er komen. Actie afgerond.

 14-feb-19 28-feb-19 klaar

88 20-dec-18 Actie 12 DO GWW 
GAM

Of restant muur van grondkering (net buiten PIP- en werkgrenzen) dient te worden verwijderd of te worden 
gehandhaafd wordt door  nagevraagd bij  31-01: Nagaan of deze actie in prijsindicatie-aanvragen zit. 
14-02: actie loopt 28-02: Muur moet verwijderd worden. Actie afgerond

14-feb-19 28-feb-19 klaar

89 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GAM

 gaat intern na of er nog vragen en/of opmerkingen zijn op het DO Openbare Verlichting binnen de 
gemeente Amstelveen. 31-01: Er zijn geen vragen of opmerkingen op het DO OV vanuit GAM. Actie afgerond 31-jan-19 31-jan-19 klaar

90 20-dec-18 Actie 10 DO GWW 
GOA

Omdat geleiderail niet de "sluipfietsers" tegengaat is bepaald dat geleiderail niet hoeft te worden aangepast. 20-dec-19 20-dec-19 klaar

91 20-dec-18 Actie 21 DO GWW 
GOA

 meldt dat via  gemeld gaat worden dat er geen rocade verlangt (cfm eis sys-0556 en sys-0477) 
wordt t.p.v. de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeeser Stramanweg 31-01: BOK heeft VTW 
ontvangen. Actie afgerond.

31-jan-19 31-jan-19 klaar

92 20-dec-18 DO Openbare 
Verlichting GOA

 gaat aparte afspraak maken om DO Openbare Verlichting te verduidelijken. De huidige actielijst "DO 
Openbare Verlichtings-ontwerp PNH-GOA-BOK (BOK-001318)" en de mailwisselingen nav "Technisch 
afstemmingsoverleg OVL Gemeente Ouder-Amstel" geven geen eensluidend beeld. 31-01: Deelnemers 
worden ,    en  wordt dd 20-02  28-02: Ovl is geweest. Actie 
afgerond.

20-feb-19 28-feb-19 klaar

93 31-jan-19 Dhr 

 en  zijn bij dhr  geweest ivm inrichting openbare ruimte voor zijn perceel HEZ 19. Hierbij 
zijn diverse vragen gesteld als: mogelijkheid p-vergunning blauwe zone HEZ, toepassen hekwerk met hedera 
tussen fietspad en parallelweg, mogelijkheid tot keren auto aan einde parallelweg en ca 30 cm bredere 
parallelweg in eindfase (zodat auto daar geparkeerd kan worden).  zal intern navragen wat GOA hiervan 
vind. 28-02: Actie aanhouden. 14-03:  meldt dat er geen keerlus komt, geen vergunning blauwe zone, geen 
bredere parallelweg en dat er dus geen auto's geparkeerd mogen staan op de parallelweg (= blauwe zone). 

 zal dhr  op de hoogte stellen. 28-03:  moet dit nog doen. 11-04:  heeft mail aan dhr 
 gezonden.

11-apr-19 25-apr-19 klaar

94 14-feb-19 Bomenkap

Afgelopen maandag is besloten de bomenkap niet te houden ivm niet verkrijgen ecologische vrijgave doordat 
onderliggende ecologische onderzoeken (bijv. vleermuizenonderzoek) verjaard zijn. RUD-NHN had een 
handhavingsverzoek ontvangen en  gaat nu aanvragen of de meest crusiale bomen nu met toestemming 
van RUD-NHN gekapt mogen worden. Het gaat om boom nr 49 HEN en de 3 bomen naar de Kerk-
appartementen op HEZ. 28-02: 1 boom op HEN mocht van RUD-NHN gekapt worden. Nu eerst onderzoek 
ecologie doen, voordat besloten kan worden dat restant bomen gekapt kunnen worden. Actie afgerond.

28-feb-19 28-feb-19 klaar

95 14-feb-19 Terrasseizoen Ivm evt verkeersmaatregelen is het goed te weten dat het terrasseizoen loopt van 1 maart tm 1 oktober 14-feb-19 14-feb-19 klaar

96 28-feb-19 NUTS-bedrijven

(eerdere tekst verwijderd) .  04-07: Aan de westzijde wordt gewerkt vanaf 10 juli tm 9 augustus, daarna 3 wkn 
bouwvak en vervolgens nog 4 weken werk Amsteldijk-Noord.  maakt bewonersbrief namens K&L 
netbeheerders. Voor de werkzaamheden aan de oostzijde wordt momenteel een planning opgesteld. 15-08: 
Dd 24-08 zal HEN afgesloten zijn ivm K&L werk. Planning voor Hoger Einde-Zuid wordt nog gemaakt. 29-08: 
Westzijde is in uitvoering en Oostzijde is afgelopen week in ruwe planning geplaatst. BOK gaat VKM-
tekeningen opstellen tbv werkzaamheden Hoger Einde-Zuid. 12-09: Westzijde is eind volgende week gereed. 
De Oostzijde start week 41 qua werkzaamheden. 10-10: Oranjestaet gereed, week 43 werkzaamheden 
Amstelzijde en Amsteldijk-Noord gereed. Start werkzaamheden oostzijde nog onbekend. 24-10: Westzijde: 
alles is dichtgemaakt maar over ca. 6 wkn deels weer open ivm werk Liander. Oostzijde wordt maandag 
opgestart en is met ca 4 weken geheel gereed. 07-11: Gisteren is de oversteek gemaakt. Eind week 47 
moeten de werkzaamheden gereed zijn.  21-11: Vanwege nattigheid afgelopen twee weken, iets vertraging 
opgelopen. Deze week "put" bij Amstelzijde 61 en zoveel mogelijk bij HEZ dichtstraten. 19-12: werkzaamheden 
oostzijde is gereed. Alleen Ziggo en KPN moeten nog aansluiten. HEN voetpad is dichtgestraat. Zal in de 
toekomst weer voorzien moeten worden van asfaltverharding. Actie afgerond.

5-dec-19 16-dec-19 klaar

97 28-feb-19 OV-kabel
  vraagt zich af waarom in de boring een OV-kabel is meegenomen. Gaat dit alleen over een tijdelijke 
situatie? Want het lijkt dat in de eindsituatie geen extra OV-kabel in de boring nodig. 14-03: Blijkt voor tijdelijke 
situatie, actie vervallen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

98 28-feb-19 Bomen Amstelzijde

Op voorlopig ontwerp GAM "bocht Amstelzijde" staan 5 bomen in getekend en 1 treurwilg. Indien in UO blijkt 
dat dit niet past, dan vind GAM het geen probleem als er minder bomen komen. PNH is hiermee akkoord. 014-
03:  lat weten dat in UO wel alle bomen gecompenseerd moeten worden. En als naderhand blijkt dat 
bewoners Amstelzijde minder bomen willen hebben dan is dit overmacht en kan (alleen dan) volstaan worden 
met een lagere hoeveelheid bomen dan in contract opgenomen.

14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

99 28-feb-19 Bouwinrit HEN

Uitvoeringswijze maken bouwinrit moet nader bekeken worden door BOK ivm aanwezigheid bedrijven, 
loonbedrijven en begraafplaats. 14-03: Wordt aan gewerkt. 28-03: Brandweer en GOA niet accoord met 
afsluiting van 1 week tbv bouwinrit.  gaat bij WS na waarom dijk niet verlaagd kan worden. 11-04: BOK 
bezig met bekijken alternatief middels kanteldijk. 25-04: BOK wil tijdelijke bouwinrit die er nu ligt behouden zo 
lang als mogelijk, ivm niet verkrijgen van werkruimte om def. bouwinrit te kunnen aanleggen. 09-05: Tijd. 
bouwinrit blijft zo lang mogelijk liggen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

100 14-mrt-19 Trottoir Amsteldijk-
Noord

 gaat na hoe voetgangers vanaf Amsteldijk-Noord naar de brug gaan zodra fasering ingaat en Amsteldijk-
Noord wordt afgesloten voor alle verkeer. Kan dit via trottoir/fietspad langs Oranjestaete? 28-03: Nog doen. 
11-04: nog doen. 25-04: Driestar wil geen doorgaand blijvend fietspad/voetgangers over zijn terrein buiten 
kantoor-uren. 09-05: Afh van oplossing Bankrasweg. 23-05: PNH vind Bankrasweg voor voetgangers geen 
alternatief. Er moet iets verzonnen worden om de overlast voor de voetgangers te verkleinen. Mogelijk een 
pontje (zie actie 101) 19-06: deze actie vervalt, wordt verder meegenomen in actie 101

20-jun-19 19-jun-19 klaar

101 14-mrt-19 Pontje Oostermeerweg

Check bij Leeghwaterbrug hoe pont gebruikt wordt. Dit nav gesprek bewoners Oostermeerweg dd 28-02. 28-
03: Kosten 24 uurs pont 7 dgn/wk is ca. € 5.000 p.wk. 11-04: Als er een goede oplossing komt voor langzaam 
verkeer dan is pont niet nodigl 25-04: Actie aanhouden. 23-04: Wellicht mogelijk om dit net ten noorden van de 
Oostermeerweg richting Hoger Einde-Noord en vice versa. 19-06: Aanhouden, blijft in het achterhoofd. 30-01: 
wordt niet meer opgepakt. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

102 14-mrt-19 Bigbags

BOK heeft gevraagd of het mogelijk is om naast busbaan bigbags toe te passen. Langs busbaan bigbags 
plaatsen vormt een obstakel en dus snelheidsvermindering voor bus. Dit is niet wenselijk.  zal dit antwoord 
aan  toezenden en  gaat dit intern verder bespreken. 28-03: bigbags komen 2m1 naast weg. Actie 
afgerond.

28-mrt-19 28-mrt-19 klaar

103 14-mrt-19 Projectmanager PNH Ipv dhr  zal dhr  projectmanager worden voor project "N522 vervanging brug 
Ouderkerk". Allen 14-mrt-19 14-mrt-19 klaar

104 28-mrt-19 P-terrein Amstelzijde

Ivm tijdelijk stallen van auto's op parkeerterrein Amstelslag ontvangt  van  de gegevens van exploitant 
. 11-04: Gesprek met  is geweest, hij wil meewerken. Bewoners moet wel 

voorschieten en krijgen nav bankafschrift terugbetaald.  gaat dit middels een brief verwoorden. 25-04: 
Deze brief wordt deze week opgesteld. 09-05: Bewoners Amsteldijk-Noord zijn bekend met situatie. Geen 
response op brief ontvangen. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

105 11-apr-19 Werk De Borcht

Het wegvak De Borcht tot aan Kalfjeslaan incl de kruising wordt 2-3 maanden afgesloten ivm verhoging en 
herinrichtingswerkzaamheden. Wil men nu in oktober uitvoeren, maar dan is Amsteldijk-Noord bij brug 
afgesloten.  zal dit intern bespreken. 25-04: A'dam doet niet mee in VerkeersRegie waardoor dit werk 
niet bekend is. 09-05: Actie verloopt via verkeermanagers GAM. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

106 11-apr-19 Damwand Oranjestaete

 bespreekt mogelijkheid of er al (een deel) een damwand geplaatst kan worden en er div parkeerplekken 
tijdelijk op een andere plek komen. Hier wordt een tekening voor gemaakt. 25-04: Is besproken met Driestar, 
was niet onwelwillend, deze week ontvangt BOK uitsluitsel. 09-05: Driestar wil eerst ovl met PNH. Dit vindt 
plaats op 14-05 aanstaande. 23-05: Gesprekken met Driestar en PNH lopen nog.06-06: Actie aanhouden. 19-
06: Aanhouden. 04-07: Aanhouden 15-08: Aanhouden 03-12: Activiteit wordt meegenomen in overall-planning. 
Actie vervallen.

3-dec-20 3-dec-20 klaar

107 11-apr-19 Duiker Amsteldijk 1c

(eerder tekst verwijderd) 04-07: Duiker aanbr kan zonder problemen met K&L trace plaatsvinden,  
 heeft gesprek gehad met Waternet. BOK wacht op uitkomst gesprekken en wil weten wie de 

opdrachtgever wordt. 15-08: BOK heeft nog geen opdracht van GAM en/of Waternet ontvangen. 29-08: Vraag 
is of er gerepareerd gaat worden of dat er een nieuwe duiker komt, dit mag/moet GAM bepalen. Ook checken 
ivm grondsanering door  12-09: WS betaald 1/3 mee, zo ook GAM en bewoner. Nu moet er opdracht 
gegeven worden aan KWS. 10-10: KWS heeft verzoek gekregen of offerte nog gestand houd. KWS meldt dat 
dit voor jaar accoord is. Maar aanbr duiker kan pas als alle grondwerken gereed zijn. Volgend jaar wel 
indexering. Nu gaat WS terug naar bewoners. 24-10: KWS heeft nog geen opdracht ontvangen. 07-11: Dhr 

 is gebeld door  Waterschap vindt dat fam  opdrachtgever moet zijn. Als Waternet de 
verantwoordelijkheid niet wil nemen dan moet GAM de duiker alsnog repareren. 21-11: Mogelijk oppakken 
gelijktijdig met actie garage. Afhankelijk van de gesprekken met stakeholders. 19-12: Wordt besproken door 
PNH in combinatie met actie 72 "garage   Actie hier afgerond.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

108 11-apr-19
Verkleinen 

verkeergeleiders Hoger 
Einde-Noord

BOK verzoekt verkleining verkeersgeleiderd. GOA accoord maar wil weten wanneer en hoe het uitgevoerd 
wordt. Dit item ook bespreken met PNH. Let op VRI-kast mogelijk zonder stroom ivm afkappen LS-kabel. 25-
04: Actie aanhouden. 09-05: Actie kan alleen na 1 september worden uitgevoerd als fietsers aan zuidzijde 
rijden. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

109 11-apr-19 Omleidingsroute fietspad 
Burg. Stramanweg

Loevesijn wil graag andere omleidingsroute via Molenpad of fietsers via de busbaan. Vanmiddag wordt dit in 
het verkeersoverleg besproken. 23-04: omleidingsroute blijft zoals gepland. Eerste 2 dagen verkeersregelaar 
met flyers. 09-05: Flyers zijn uitgedeeld, ook nog afgelopen maandag. Actie afgerond.

9-mei-19 9-mei-19 klaar

111 11-apr-19 Meerpalen herplaatsen

Verzoek vanuit bewoner dhr  om de meerpalen in de Amstel te sparen en terugplaatsen als kunstobject 
aan noordzijde Oranjebaan. GAM en PNH bekijken naar de mogelijkheden. 25-04: Is bekeken, huidige 
meerpalen zijn slecht van kwaliteit. Dus niet herplaatsen. Wordt in volgend gesprek met fam /  
opgenomen. Actie afgerond.

/ 25-apr-19 25-apr-19 klaar

112 25-apr-19 Marathon A'dam

Gister ovl BOK-organisator Marathon A'dam, lopen via Oostermeerweg-Bankrasweg-Oranjebaan ivm afsluiting 
Amsteldijk-Noord kan maar goed bekijken naar verkeerssituatie op de Oranjebaan. Politie kijkt mee. Voor 18-
08 moet eea duidelijk zijn omdat op deze datum de marthon wordt opgemeten. 23-05: Actie aanhouden 06-06: 
actie aanhouden. 19-06: Actie aanhouden 04-07:  heeft VKM-tekening doorgestuurd aan Marathon 
A'dam. 15-08: Dit jaar kan Marthon op normale route plaatsvinden. 29-08: BOK heeft eea afgestemd met 
organisatie Marathon A'dam. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar



113 9-mei-19 VTW's nav DO Ontwerp

GAM wil deze VTW's niet betalen. -  bekijken invloed op deze lijst, zodat UO juiste info heeft. 23-05: 
 en  gaan dit bespreken voor GAM,  gaat de eisen van GOA na. 06-06: GOA maakt ook geen 

gebruikt van prijsindicaties, BOK heeft nog vragen aan GOA gesteld. Aanhouden. 19-06: In KES staat dat er 
geen trottoir mag komen op oostzijde HEN. Dit ivm illegaal gebruik van fietsers in de toekomst. Dus GOA wil 
geen gebruik maken van DO-opties. 04-07: Afgehandeld

4-jul-19 4-jul-19 klaar

114 9-mei-19 Werk Amstelzijde 63-65

Firma Compier doet hijswerkzaamheden aldaar. En moeten dit verkeerstechnisch afstemmen met GAM. Dit 
loopt via de reguliere kanalen. 23-05:  heeft contact gehad met Compier. Wordt onderling afgestemd. 06-
06: Aanhouden. 24-10: Compier heeft contact gezocht en gaat over 6 weken in het weekend hijswerk 
uitvoeren, BOK is op de hoogte. En in januari is er ook een grotere hijsactie. 19-12: Deze week PNH klacht 
ontvangen ivm beperkte doorgang door werkzaamheden fa. Compier. Is door PNH beantwoord. Voortaan 
gemeentes meenemen bij dit soort klachten tgv derden. Actie afgerond. 

reminder 19-dec-19 klaar

115 19-jun-19 Bereikbaarheid bushalte 
HEN

BOK moet checken of bereikbaarheid bushalte HEN gewaarborgd blijft nu oostelijk trottoir HEN vervalt. 04-07: 
BOK van mening dat mindervaliden via omweg moeten lopen, PNH vindt dat dit rechtstreeks moet naar 
bushalte. Ontwerp BOK bekijkt dit nader. 15-08: Aanhouden 29-08: Dit item is besproken met Ontwerp en 
daar is aandacht voor. 24-10: Is onderdeel van ontwerp en kan van deze actielijst af.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

116 19-jun-19 Waterproblematiek 
Oranjestaete

Nu de parallelsloot gedempt is, blijkt dat de afvoer van de kolk naar deze sloot ging. Oranjestaete heeft geen 
onderhoudstekeningen waar de leidingen op staan. BOK gaat nu zoeken naar (tijdelijke) oplossing. 04-07: 
BOK zoekt oplossing 15-08: BOK gaat "ringleiding" maken zodat parkeerterreinen droog kunnen blijven. 29-08: 
BOK heeft ringleiding aangelegd en daarmee moet het probleem opgelost zijn. Actie afgerond.

29-aug-19 29-aug-19 klaar

117 19-jun-19 Japanse duizendknoop Gevonden in af te voeren grond sanering school.  meldt dit intern. 04-07: GAM is op de hoogte. Actie 
afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

118 19-jun-19 Afsluiting fp Oranjebaan
Vanaf 1 juli wordt fp Oranjebaan afgesloten. Dan gaat VRI Amstelslag ook aan. Vandaag is er SAT van de 
VRI. Mogelijk weer flyer uitgeven,  vraagt dit bij  04-07: Fietspad afgesloten. Flyers 
uitgedeeld. Actie afgehandeld.

1-jul-19 4-jul-19 klaar

119 19-jun-19 Vergaderingen tijdens 
bouwvakperiode

 afwezig dd 18-07, 01-08,  afwezig dd 01-08 en 15-08,  afwezig dd 01-08.  is er gewoon. 
Dus  zal vergadering 01-08 cancellen. 04-07: vergadering 01-08 is gecancelled. Actie afgerond. 4-jul-19 4-jul-19 klaar

120 4-jul-19 SAIL

 vraagt BOK wat er gebeurt tijdens 12-16 aug 2020.  heeft gemeld dat volgens planning dan de 
bestaande brug gesloopt wordt. In detail zal dit later moeten worden besproken.  zal  koppelen aan 
SAIL 15-08:  heeft info toegezonden, maar ivm uitstel bouw brug is deze inmiddels achterhaald. 23-04: 
SAIL is door coronavirus verplaatst naar 2025. Actie vervallen. 

reminder 23-apr-20 klaar

122 4-jul-19 Verkeersbesluit fiets op 
brug

Gisteren overleg concept-verkeersbesluit tussen PNH-Politie-BOK. Volgens huidige norm is voetpad te smal 
voor fietspad. Er zijn diverse varianten bekeken, deze worden verder uitgewerkt door BOK. Met behulp van 
deze info wordt besluitvorming opgeschaald. Daarna nog onduidelijkheid hoe bezwaar gemaakt wordt tijdens 
ter visie legging van verkeersbesluit. 15-08: Vandaag de laatste dat in bezwaarperiode. Wachten op reactie. 
29-08:  heeft niets gehoord aangaande bezwaren en dus moet deze in werking zijn getreden.  vraagt 
het voro de zekerheid nog even na. 12-09: Verkeersbesluit is genomen maar wordt voorlopig niet uitgevoerd. 
Actie afgerond.

12-sep-19 12-sep-19 klaar

123 15-aug-19 Omgevingsvergunning 
Brug

Dhr  heeft bezwaar ingediend op omgevingsvergunning brug. Deze lijkt 1 minuut te laat binnengekomen te 
zijn. Er komt waarschijnlijk wel een hoorzitting op dinsdag 3 september tussen14.00-15.00 uur. Def. afspraak 
wordt nog gemaakt. 29-08: Dinsdag 03-09 is de hoorzitting in Amstelveen, nog onduidelijk of deze doorgaat 
omdat dhr  nog niet gereageerd heeft. 12-09: Hoorzitting is verdaagd. 10-10 Onduidelijk wanneer en of 
een  hoorzitting gaat plaatsvinden ivm probleem mandatering.  GAM heeft uitgelegd/advies aan GOA hoe eea 
geregeld dient te worden. 24-10: BOK heeft brief GAM ontvangen dat bezwaar ongegrond is. Nu moet GOA 
nog reageren hierop. Morgen is er overleg tussen de teamleiders. 07-11:  heeft zijn handen ervan 
teruggetrokken. Maar wil stavaza navragen.  wil weten wanneer omgevingsvergunning onherroepelijk is. 
21-11: Brief GAM is leidend hierin, vanuit GOA komt er geen brief. Dus vergunning is nu onherroepelijk. 19-12: 

 meldt dat er door dhr  een beroep ingesteld is op de beslissing dat het bezwaar niet gehonoreerd 
wordt. Dit beroep is wederom te laat ingediend. Hij heeft 14 dgn om dit te onderbouwen. 30-01: Legeskosten 
wel binnen, vergunning nog niet! Legeskosten lijkt volgens regime Amstelveen.  kijkt dit na. 03-03: Mail met 
verschilbedragen van  naar  gestuurd.  gaat dit intern na. 31-03:  heeft van teamleider nog 
geen reactie ontvangen. 23-04: Huidige factuur hoeft niet betaald te worden, aangepaste factuur wordt later 
toegezonden aan BOK. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

124 15-aug-19 Herplant/Bomenkap

 Het blijkt dat in het project het onmogelijk is alle gekapte bomen in aantal te herplanten. GOA meldt dat er dan 
een bijdrage in het bomenfonds wordt verwacht. Er is altijd door PNH/BOK gemeld dat alle bomen 
teruggeplant zullen worden. BOK gaat na wat de exacte hoeveelheid bomen is waar dit over gaat per 
gemeente. 29-08: Waterschap heeft gemeld dat er geen bomen mogen komen in kern- en beschermingszone. 
BOK komt met overzicht hoeveel er wel herplant kunnen worden. 12-09: Aanhouden 10-10: Eind deze week is 
groenplan gereed. Volgende week kan discussie aangaande bomenherplantproblematiek besproken worden 
met PNH. 24-10: Plan is nog niet gereed: zou deze week nu gereed moeten zijn.  gaat dan uitnodiging 
voor overleg versturen aan GOA en GAM. 07-11 Groenplan raportage wordt opgesteld. 21-11: Wachten op 
bericht. 19-12: plannen zijn toegezonden. GOA nog discussie over herplant. PNH doet voorstel voor herplant 
langs N522 buiten projectgrenzen. GAM bekijkt de situatie tpv Amstelzijde nader ivm hoeveelheid te planten 
bomen. 30-01: Groenontwerp versie 3.0 is akkoord voor GAM en GOA. Extra bomen zijn mogelijk langs de 
N522, wellicht met ander wortelpatroon.  verzorgt VTW voor aanplant extra bomen. 03-03:  heeft 
gevraagd bij  of deze extra bomen dan toereikend zijn (balans bomen blijft dan negatief). GOA wil (ivm 
oppositie dhr  wel dat de resterende 7 bomen geplant worden.  gaat kijken of dit langs de N247 
mogelijk is. Doch  vindt dat GOA ook de gekapte bomen op grondgebied GOA moeten worden 
gecompenseerd binnen gemeentegrenzen. 31-03:  heeft  een voorstel gedaan om alle bomen gekapt 
op provinciale grond te herplanten. Dezelfde vraag ligt bij GOA. Afdeling Groen moet nog reageren. 23-04: 
Groenadviseur GOA meldt geen extra ruimte in gemeentelijke grond. Verzoek naar PNH om bomen langs 
N522 h.o.h. 10 m te plaatsen, dan klopt aantal kappen/herplanten bomen weer. PNH wil eerder een langere 
strook toepassen, maar dan komen er bomen binnen beheergrenzen van PNH. Beide opties moeten intern 
PNH nog worden uitgezocht. 20-05: GOA akkoord met vorostel PNH. PNH zal middels VTW dit naar BOK 
toezenden. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

126 29-aug-19 GOA
 wil geheel DO in Verkeerscommissie bespreken. Het ontwerp blijft defintief,  mag DO 

toezenden aan . 24-10:  stuurt DO tekening (nogmaals) door. 07-11 Tekening is door 
 opgestuurd. Actie afgehandeld.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

127 29-aug-19 Verkeersbebording Graag op Oranjebaan een extra bord plaatsen verboden toegang (brom-)fietsers en voetgangers. 12-09: Tijd. 
komt fietspad terug dus geen bord nodig. Actie afgerond. 12-sep-19 12-sep-19 klaar

128 29-aug-19 Geldigheid vergunningen
Ivm uitstel start werk gaat BOK checken welke vergunningen eventueel verlengd moeten worden. 12-09 Actie 
aanhouden. 10-10 Tijdig aanvragen (via e-mail) of en welke vergunningen verlengd moeten worden,. 24-10: Is 
besproken in integraal vergunningenoverleg en actiepunten zijn belegd. Actie afgerond.

24-okt-19 24-okt-19 klaar

129 29-aug-19 Grondverkoop aan 
particulieren

GOA staat er niet onwelwillend tegenover om de extra stukjes grond tpv perceel HEN 28, 29, 30 en 31 te 
verkopen. Maar dit kan plaatsvinden na afbouw van de werkzaamheden. Deze grond wordt ook gebruikt voor 
bomenherplant dus kan deze grond alleen verkocht worden met boom.  gaat intern na of er een principe 
accoord met de eigenaren vast te stellen is. 10-10:  heeft volgende week gesprekken hieromtrent met 
bewoners. 24-10: Overleg is uitgesteld naar volgende week. De mogelijkheid om bomen te planten in deze 
gronden blijft aanwezig. 07-11:  heeft met dhr  gesproken, verkoop zal pas plaatsvinden na 
uitvoering werkzaamheden BOK. Actie afgerond.

7-nov-19 7-nov-19 klaar

130 29-aug-19 Uitstel start werk

Hoe wordt het werk achtergelaten tijdens de uitstel? Blijven de omleidingsroute's in stand? Kunnen we een 
bepaalde periode (bijv. 2 jaar) uitstel hard maken? Als het bestuurlijk overleg geweest is volgende week zal 
daar mogelijk meer bekend over zijn. Vervolgens kan de Begeleidingsgroep en bewonersgroep 
Oostermeerweg op de hoogte gesteld worden. 12-09: PNH gaat BOK vragen om fietspaden Burg. 
Stramanweg en Oranjebaan terug te plaatsen. Tijd. VRI Amstelslag kan daarnva verwijderd worden. Graag 
wel fietspad (breedte 1,50 m + 2 grijze tegels in lichtmastenstrook) terugbrengen tpv Amsteldijk-Noord en dan 
kan tijdelijk hekwerk verwijderd worden. Vervolgens demarkeren fietssuggestiestrook. Wel check op 
verkeersborden na vertrek BOK. Check uitvoeren bij PNH of bouwinrit ketencomplex Stramanweg gekruist kan 
worden door fietspad. Of kan omleiding Burg Stramanweg via Molenpas? Dit lijkt geen goed alternatief. 10-10: 
BOK heeft WOG ontvangen, geplande uitvoering januari 2020 07-11: BOK bezig met offerte werkzaamheden, 
Er volgt een brief van college GAM en GOA om dit tijdelijke fietspad zsm aan te brengen richting PNH. 21-11: 
Brief college's ontvangen door PNH.  gaat planning werkzaamheden navragen. 19-12: Werkzaamheden 
vinden plaats tussen 13-01 en 07-02 in 2020. Actie afgerond.

Allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

131 29-aug-19 Extra belijning fietsers BOK heeft vooruitlopend op de duidelijkheid hoe de verkeerssituatie wordt achtergelaten, voor de veiligheid 
een fietssuggestiestrook heeft aangebracht op de Amsteldijk-Noord. 29-aug-19 29-aug-19 klaar

132 10-okt-19 Bouwbord

Wat gaat er gebeuren met de tekst op het bouwbord.  zal dit navragen aan  na zijn terugkomst van 
vakantie volgende week. 24-10: Eén plank van het bouwbord aan Burg.Stramanweg is kapot gemaakt. BOK 
gaat ervoor zorgen dat deze een-op-een vervangen wordt. Ivm gesprekken grondeigenaren blijft bord 
voorlopig behouden. 07-11 Gerepareerd in oorspronkelijke staat. Indien bekend is wat er tijdelijk gewijzigd 
moet worden dan zal BOK dit van PNH horen. 21-11: Bouwbord gaat een nieuwe plek krijgen op het 
projectterrein.  en  gaan locatie bekijken. 19-12: Bouwbord is hersteld en verplaatst naar bouwinrit 
Burg. Stramanweg.

5-dec-19 19-dec-19 klaar

133 10-okt-19 Pannenkoekenboot

Dhr  ( ), heeft ooit eens gememoreerd dat hij een pannenkoekenboot wil beginnen aan 
de Amstelzijde (thv huidig talud van brug naar Paardenburg).  bemerkt dat hier een wachtplek voor 
recreatievaart wordt aangelegd door BOK.  zal dit melden aan dhr  24-10: Dhr  heeft 
contact gezocht met afd Vergunningen van GAM.  zal binnenkort deze tekeningen met dhr  delen. 
07-11:  gaat langs bij dhr  21-11:  is langsgeweest. Dhr  gaat zich beraden hoe de 
zaken op te pakken, en welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

134 24-okt-19 Communicatie

In dit actiepunt elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied: er volgt 
zsm een nieuwsbrief vanuit PNH over terugplaatsing fietspad N522 per januari aanstaande. 21-11: Nieuwsbrief 
komt waarschijnlijk medio december uit. 19-12: Wordt in eerste week januari gecommuniceerd. Actie afgerond allen 5-dec-19 19-dec-19 klaar

135 7-nov-19 Achterlaten areaal

Verzoek om na te denken hoe voorbouwlocatie oost wordt achtergelaten. Er was een opmerking van dhr 
 aan  hierover. Vaak doet een hand graszaad al genoeg. Geldt voor gehele project. 21-11: 

meenemen in nieuwsbrief. 19-12: Mogelijk besproken in bestuurlijk overleg.  checkt dit. 30-01: 
spandoeken worden verwijderd en alleen handje graszaad aanbrengen op korrelbaan. Actie afgerond.

30-jan-20 30-jan-20 klaar

136 7-nov-19 Begeleidingsgroep
 zal begeleidingsgroep nog een keer bijeen roepen. Op een maandagiochtend vanaf 3e week november 

maar wel dit jaar.  zal zaal reserveren. 21-11: Aanstaande maandag is dit overleg ingepland.  zal 
presentatie houden. Actie afgerond.

21-nov-19 21-nov-19 klaar

148 7-nov-19 Bestemmingsplan 
Westeramstel

Bestemmingsplan Westeramstel is nog niet onherroepelijk (benodigd ivm onteigening).  zal navragen 
wanneer de Raad van Staten dit gaat behandelen. 12-11:  meldt: Op 28 okt heeft de zitting 
plaatsgevonden van het beroep op het bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Binnen 6 weken zal wel uitspraak 
worden gedaan. Medio december dus. Maar de Raad van State heeft tegenwoordig de neiging uitspraken met 
zes weken te verlengen en ook wel met nog eens zes weken. M.a.w. of het medio december wordt, is de 
vraag. 19-12: Actie aanhouden. 30-01: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Actie afgerond.

 30-jan-20 30-jan-20 klaar

149 19-dec-19 Vlaggemasten

Er staan vlaggemasten op ontwerp brug. PNH wil dat niet ivm onderhoud (er is geen brugwachter meer 
aanwezig) en implementeren vlaggenprotocol. Gevraagd door PNH aan GAM en GOA hoe zij daarin staan. 
GAM en GOA laat dit bij PNH, PNH gaat dit bespreken met architect brug om aanpassing/alternatief voor 
vlaggen te bespreken. Wel verzoek om identiteit mee te nemen, bijvoorbeeld wapens van de gemeenten 
aanbrengen. 30-01:  zoekt dit intern uit. Actie aanhouden. 03-03: Actie aanhouden. 31-03: Actie 
aanhouden. Mogelijk wil GOA het vlaggenprotocol overnemen.  gaat na of dit bij afdeling Onderhoud 
mogelijk is of dat men andere eisen stelt. 23-04:  vraagt na bij afd Onderhoud en  heeft gehoord dat 
afd Beheer dit geen goed plan vind. Eea wordt nader bekeken. 20-05:  krijgt binnenkort uitsluitsel en  
zal eea nog na gaan. 18-06: Degene die de knoop moet doorhakken binnen GOA is langdurig afwezig.  
probeert eea zwart op wit te krijgen. 15-07: Aanhouden. 10-09: Vlaggenprotocol wordt door GOA uitgevoerd. 
Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

150 19-dec-19 Ontsluiting perceel Mogelijk 1 inrit laten vervallen in de bocht verbindingsweg. GAM geen probleem. PNH bespreekt dit intern 
verder. 30-01: Achterhaald. Voorlopig blijven beide inritten op tekening staan. Actie afgerond. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

151 19-dec-19 Verkeersregelaars

Sinds bestuurlijk overleg staan er verkeersregelaars. Zij begeleiden de fietsers. Tussen kerst en oud/nieuw 
staan er geen verkeersregelaars. Hoe bevalt dit? Evaluatie is dat sinds zij er staan fietsers niet door rood 
rijden. Verzoek om verkeersregelaars te laten staan tot dat tijdelijk fietspad geopend is. Wel check uitvoeren 
of groentijd in ochtendspits voor fietsers verlengd kan worden (in de toekomstige situatie qua omleiding).  30-
01: Als alles meezit gaat vrijdagmiddag (morgen)  het fietspad open en kunnen verkeersregelaars naar huis. 
PNH stelt persbericht op.  VRI is dan nog niet weggehaald, dus wordt op knipperen gezet. Actie afgerond. 03-
03: Op verzoek van PNH zijn na 31-01 alsnog verkeersregelaars geplaatst maar nu tpv kruising fietspad 
Oranjebaan met de toegangsweg naar Oranjestaete. Deze blijven staan tot knipperbol/verkeerslicht geregeld 
en geplaatst zijn. 31-03: Ivm Corona-virus zijn verkeersregelaars naar huis gestuurd, er kwamen na de "lock-
down" geen fietsers meer langs. Er zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. Mogelijk komen de vkr na 6 
april terug. De offerte voor de knipperbollen ligt intern ter goedkeuring bij de PNH. Maar dat gaat momenteel 
intern PNH erg traag. 23-04: Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei worden knipperbollen (incl. verwijderen tijdelijke 
VRI) teruggeplaats.  maakt tekstje voor GAM, GOA en Oranjestaete. En ook Connexxion. 20-05: VRI is 
verwijderd, knipperbollen teruggeplaatst. Actie afgerond.

20-mei-20 20-mei-20 klaar

152 19-dec-19 Werk De Borcht

Project De Borcht gaat hun project (ca 3-4 maanden) uitvoeren in herfst 2020. Dit kan een raakvlak hebben 
met onze uitvoering. 30-01: reminder 03-03: mogelijk toch Amsteldijk-Noord afsluiten en verkeer via 
Amstelveen afwikkelen. Dit wordt door GAM verkeerstechnisch berekend. Dan wel raakvlak met De Borcht. 
BG moet dan beslissen welk werk voorgaat.  gaat navragen bij De Borcht 31-03: Qua planning start De 
Borcht eind van dit jaar tot februari 2021. Of nood- en hulpdiensten in die periode twee afsluitingen vanuit 
polder mogelijk zijn is onduidelijk. Dan moet BG toch eerst beslissen.  gaat na of al eerder de afsluiting 
De Borcht kan plaatsvinden vanuit verkeerskundig standpunt, dus zodra kruising Zonnestein is opgeleverd. 23-
04: GAM ziet geen probleem.  is in overleg (met alternatief lange omleiding) met De Borcht welk project 
"voorgaat" qua uitvoering. Evt. wordt dit een bestuurlijk besluit. Nood-hulpdiensten zijn accoord met "bussluis-
variant" op Bankrasweg.  zorgt dat hierover een notitie wordt opgesteld en verzonden ivm ambtelijk 
overleg. Streefdatum start werkzaamheden PNH medio zomer 2020. 20-05: In bestuurlijk overleg is bepaald 
dat werk De Borcht qua uitvoering voorgaat op Brug Ouderkerk. Mogelijk start De Borcht eerder op als de 
marathon van Amsterdam niet doorgaat. 18-06: Evt gaat marathon door op 18-10. Wordt na 01-09 besloten. 
15-07: Aanhouden. 10-09: marathon gaat niet door, werk De Borcht is rond kerst 2020 gereed. Actie 
afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

153 19-dec-19 Planning overleggen Hoe verder met dit overleg? Afgesproken wordt om vanaf 30-01 om de vier weken bij elkaar te komen.  
zal de vergaderreeks aanpassen.  zal de vergaderingenreeks aanpassen. 30-jan-20 30-jan-20 klaar

154 3-mrt-20 Opm. mevr 

Mevr  meldde ongelijke betonplaten bij HEN 34 (K&L werk). Volgens  geldt alleen de tweede 
verlegging bestrating de degeneratiekosten bekeken.  en  zoeken dit intern na. 31-03: de platen en 
het straatwerk zijn opnieuw opgehoogd door BOK en er is een pad aangebracht naar boven toe richting 
voetpad op het dijkje. Actie afgerond

23-apr-20 31-mrt-20 klaar

155 3-mrt-20 Opm. mevr 

De berm in de binnenbocht HEN is bij regenval enstig nat. Volgens BOK is er niets aan de kolk gedaan, maar 
het euvel blijkt niet oplosbaar met doorspuiten (Duo-plus).  en  zoeken dit intern na.31-03: Probleem 
is dat kolk loost onder de dam ivm bouwweg. Mogelijk kan er waterbuffer/greppel/wadi gemaakt worden 
achter de kolk. Dit zal  bij afdeling Onderhoud navragen. 23-04:  nog geen reactie van afd Onderhoud 
ontvangen. 20-05: Afdeling Onderhoud gaat nog de situatie bekijken. 18-06: Aanhouden. 15-07: Goed nieuws: 
de kolkleiding is gevonden en de kolken functioneren weer.  zal mevrouw  hiervan op de hoogte 
stellen. Actie afgerond.

15-jul-20 15-jul-20 klaar

157 3-mrt-20 Garage 

 wil weten wat de extra kosten zijn om de gronddruk op de garage te verminderen. Dat afgezet tegen 
kosten voor maatregelen tot garage zelf.  vraagt dit Sweco. 31-03: Momenteel vragen en antwoorden 
tussen PNH en dhr  Daarna bekijkt PNH om de evt maatregelen qua kosten worden afgewogen. 23-04: 
Gisteren heeft  overleg gehad met fam.  Duiker kan nu gerepareerd worden of hij moet in 
toekomst verlegd worden door fam. /Waternet. Mogelijk gelijk uitvoeren met aanbrengen ophoging 
"oude Schoolterrein" week 24+25.  zal tzt als bekend is dat daadwerklijk in week 24+25 gewerkt wordt 
melden dat het besluit keuze duiker gemaakt worden. Adviseur PNH meldt dat herbouw garage beste advies 
is. Rapport gaat na opdracht door Sweco worden opgesteld. 20-05:  wacht op offerte Sweco voor 
vervolgonderzoek. Mogelijk wel voorzieningen treffen om te voorkomen dat water onder de garage kan 
stromen. Voorstel ligt bij fam   bespreekt uitkomst dan met GAM. 18-06: Sweco offerte is 
binnen. Maatregelen onderspoeling samen bekijken met maatregelen duiker. BOK wil zandaanvulling terp 
maken na toestemming PNH. Indien dit zo is, dan bekijken hoe  benaderd wordt. 15-07: Sweco 
heeft tweeledige opdracht: 1) wat is de fundering van de garage? 2) adhv deze gegevens bepalen welk 
maatregelen nodig zijn (damwand/licht ophoogmateriaal/aanpassen as verbindingsweg). Fam.  wil 
dat eea via de mail wordt afgestemd.Voorlopig wil  niet dat er proefsleuven gegraven worden. 10-
09: Stavaza: issue is geescaleerd richting Sweco en dhr  (adviseur  Nog onduidelijk wat er 
gebeuren gaat. 08-10: Gister overleg geweest tussen  en  Nog geen 
terugkoppeling ontvangen. 04-11: Div ovl met  geweest vanuit PNH en vanuit BOK. BOK kan 
starten met aanvulwerkzaamheden en heeft extra monitoringspunten aangebracht. Garage wordt gemonitord 
door BOK. Duiker wordt gerepareerd door Amstelveen. 01-12: GAM heeft gevraagd aan KWS om de duiker 
te repareren. Volgende week wordt dit bekeken.  neemt ook contact op met fam  14-
01: Duiker is gerepareerd. Monitoring vindt wekelijks plaats. BOK gaat nog info afgeven aan mevr  
Actie afgerond.

14-jan-21 14-jan-21 klaar

159 31-mrt-20 Vergunningenregister

 wil graag een overzicht van de vergunningen en de looptijden.  zal dit navragen bij  en 
rondsturen. 23-04:  heeft deze toegezonden.  checkt deze en vervolgens bij goedkeuring wordt dit 
overzicht via VISI verzonden aan PNH. 20-05: Check  volgt. 18-06: Nog doen. 15-07: Aanhouden. 10-09: 
actie wordt weer opgepakt als de herstart heeft plaatsgevonden. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

160 31-mrt-20 Amsteldijk-Noord
Er is een vraag gekomen vanuit GAM om straatwerk tpv boring op te halen.  (BOK) is op 
locatie geweest en vraagt nu intern na hoe dit op te pakken.  checkt dit. 23-04: Bestrating is hersteld door 
GAM. Rekening gaat naar PNH. PNH bespreekt dit verder met Stedin. Actie afgerond.

23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 23-apr-20 RVO Volgend RVO staat gepland op Hemelvaartsdag, kan dit een dag eerder? Woensdag 20 mei?? Akkoord,  
gaat wijziging doorvoeren. 23-apr-20 23-apr-20 klaar

161 20-mei-20 Verkeersbesluit lange 
omleiding

 gaat digitale inloopbijeenkomst organiseren gedurende ca 10 dagen (medio juni 2020) voor 
belanghebbenden lange omleiding.  is ook telefonisch bereikbaar. Groep bewoners Middenpolder ontvangt 
hierover een brief. Check nog doen hoe de bewoners GOA en overige GAM bij te betrekken. Moet de 
begeleidingsgroep daar nog een rol in spelen? Dit kan door ze via de mail van de website op de hoogte te 
stellen. Ca. medio juli/aug zou dan verkeersbesluit genomen kunnen worden. Nog check uitvoeren of dit kan 
binnen GAM gezien de vakantieperiode, mogelijk wordt periode zienswijze verlengd. 18-06: Digitale inloop 
wordt voorbereid. Volgende week gaan de brieven uit. Met ca 3-4 weken "inloop-mogelijkheid". PNH stuurt 
raadsbrief aan GAM en GOA. 15-07: Vele opmerkingen vanuit omgeving tijdens digitale inloop. opmerkingen 
vanuit bewoners: reistijd is langer, div knelpunten verkeersveiligheid, lengte omleiding voetgangers te lang, 
voorstellen openen Bankrasweg etc etc. En de opmerking dat men dit wil aanvechten. Wethouder GAM wordt 
wat huiverig of het haalbaar is om een verkeersbesluit te kunnen halen. Ook wordt er mogelijk een WOB-
verzoek aangevraagd. PNH bepaald intern wat de aanpak zou moeten gaan worden. Dit zal mondeling/via 
mededeling opgepakt moeten worden. Eerst een samenvatting van de opmerkingen en vervolgens nader 
bespreken met PNH-GAM-BOK hoe verder te gaan. 10-09: morgen in bestuurlijk ovl wordt besloten dat de 
lange omleiding voor langere periode van de baan is. Actie afgerond.

 10-sep-20 10-sep-20 klaar

162 20-mei-20 Paardenburg

 was 15-05 bij  van Paardenburg. Deze vindt de bouwhekken lelijk. PNH wil meedenken om 
bouwhekken "beplant" worden. Dit kan mbv plantenbakken. PNH en GAM stemmen dit af. Wordt waarschijnlijk 
opgelost middels vergoeding van PNH richting . 18-06: PNH heeft vergoeding voor plantenbakken 
aan  gegeven, langs de bouwhekken.

18-jun-20 18-jun-20 klaar

163 18-jun-20 Groenplan

26 bomen extra en 1 naast beeldbepalende treurwilg? Duidelijker plaatje nodig.  met  afstemmen. 
Type boom naast kerkappartementen wordt door  doorgegeven. 15-07:  heeft nadere uitleg gegeven, 
dit wordt nu binnen BOK beoordeeld. 10-09: BOK is bezig met opstellen UO van groenplan incl deze 26 
bomen. Actie afgerond.

10-sep-20 10-sep-20 klaar

164 18-jun-20 Bezwaar dhr  
Rechtbank 

Rechtbank pakt bezwaar op van dhr   maakt advies aan Rechtbank. Er zal een zitting bepaald 
worden waarbij oordeel valt. Vervolgens kan dhr  in beroep op evt negatief oordeel Rechtbank bij Raad 
van State. 15-07: GAM heeft intern een verweer opgesteld. Uitgangspunt is niet ontvankelijkheid. Wel 
discussie over mandaten/goedkeuringen tussen GOA/GAM. Beslissing op bezwaar vanuit GOA lijkt optie. 
Intern GOA heeft een andere mening. Extra overleg GOA/GAM lijkt gewenst met de juiste juridische 
vakbroeders. Als dit ambtelijk niet lukt dan dit bestuurlijk oppakken.  proberen dit overleg te 
organiseren. 10-09: Interne discussie is geescaleerd binnen GOA. Uitkomst/advies is dat mandaat van GAM 
iets aangepast dient te worden. Deze actie wordt morgen in bestuurlijk ovl besproken/afgekaart. 08-10: GAM 
adviseerde; "GOA neem besluit over bezwaar". DVO (mandaat vanuit GOA) is na ovl teamleiders niet 
aangepast. GOA heeft brief (05-10) dit besluit waarschijnlijk doorgegeven richting Rechtbank. Vlgs GOA blijkt 
hieruit dat GOA behandelende partij is aangaande dit bezwaar. Zitting is woensdag 21-10 om 11.40 uur te 
Rechtbank Amsterdam. Mogelijk kan eea met bestuurlijke lus (kleine aanpassing) worden opgelost.  
bespreekt bovenstaande intern met Michiel Bonnema. 05-11: Rechtzaak is geweest. Bezwaar dhr  is 
onontvankelijk gesteld. Dhr  kan nog in hoger beroep bij Raad van State (kan ook om voorlopige 
voorziening vragen). Anders over 6 weken (14-12-2020) vergunning onherroepelijk. Indien wel bezwaar dan 
kan PNH door op eigen risico. Het risicoprofiel lijkt nu een stuk lager. 14-01: vanuit rechtbank geen info meer 
ontvangen. Dus vergunning onherroepelijk. Actie afgerond.

14-dec-20 14-jan-21 klaar

165 18-jun-20 Bankrasweeg Past bussluis en paaltje in Bankrasweg? 15-07: Volgens BOK is dit realiseerbaar. Tekening vanuit mei 2019 is 
doorgestuurd aan leden vergadering. Actie afgerond. 15-jul-20 15-jul-20 klaar

166 18-jun-20 Kombord

Kombord Ouderkerk aan de Amstel stond op locatie waar nu bouwinrit Burg Stramanweg ligt. Waar is deze 
gebleven en graag terugplaatsen. 15-07: Vlgs uitvoerder BOK stond dit bord er niet tijdens aanbrengen uitrit. 
Hij ligt niet op de werf van BOK.  vraagt intern na of het bord mogelijk op werf GOA ligt. 10-09: Er staat 
een nieuw kombord "dorp uit". Tzt plaats GOA een nieuw kombord "dorp in". Actie afgerond,.

15-jul-20 10-sep-20 klaar

167 15-jul-20 Vervallen 
voetgangersbrug

Mogelijk laten vervallen tijdelijke voetgangersbrug. Dit betekent dat bij uitvoering noordelijk brug blijft situatie 
zoals deze is. Is dan afscherming bouwterrein/fietspad dan goed geregeld? Bij fase 2 zouden dan voetgangers 
en fietsers op nieuwe fietspad noordelijke brug lopen. Hoe komen voetgangers dan op Amstelzijde. Dit wordt 
besproken tussen PNH en BOK. Indien duidelijkheid dan bestuurlijk laten aftikken bij GOA. 10-09: 
Voetgangersbrug is daadwerkelijk vervallen. Wijze waarop voetgangers richting Amstelzijde komen zal op later 
tijdstip bepaald moeten worden. Moet op verantwoorde manier worden uitgevoerd, heeft aandacht bij GAM en 
GOA dat dit veilig gebeurt. 08-10: Wordt opgepakt als team BOK weer compleet is. 14-01: Momenteel wordt 
door BOK de verkeersplannen aangepast. Wordt verder behandeld in de verschillende BLVC overleggen. Actie 
afgerond.

reminder 14-jan-21 klaar

169 5-nov-20 Duiker reparatie  gaat navragen wanneer duiker gemaakt gaat worden. Gemeente zal communicatie met  
hierover houden. 03-12: Is besproken actie afgerond  3-dec-20 3-dec-20 klaar
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