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In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in 

§ 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de 

eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen, in acht te nemen: 

 

Nr. Raakvlak Toelichting Datum 

1 Openstelling N23 

Westfrisiaweg voor verkeer 

Scope conform de Vraagspecificatie Eisen (1) 

gereed 

 

Uiterlijk gereed op 

10 november 2017 

2 Oplevering N23 

Westfrisiaweg  

Werk opgeleverd, inclusief overdracht 

opleverdossier 

 

Uiterlijk gereed op 

10 februari 2018 

3 Raakvlak werkzaamheden 

Prorail Kunstwerk 4 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de 

bereikbaarheid van Kunstwerk 4, vanaf de 

Kamerling Onnesweg en de Krusemanlaan, 

gedurende de periode dat de opdrachtnemer 

van Prorail werkzaamheden uitvoert aan het 

kunstwerk. 

Vanaf 1 mei 2015 

4 Raakvlak werkzaamheden 

Prorail Kunstwerk 15 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de 

bereikbaarheid van Kunstwerk 15, vanaf de 

Binnenwijzend, gedurende de periode dat de 

opdrachtnemer van Prorail werkzaamheden 

uitvoert aan het kunstwerk. De Opdrachtnemer 

dient er tevens voor te zorgen dat de 

omgevingsvergunning benodigd voor 

Kunstwerk 15 bruikbaar is. 

Vanaf 1 januari 2015 

5 Deelopdracht Voorbereiding Scope zoals beschreven in de Deelopdracht 

Voorbereiding gereed 

Uiterlijk gereed op 

1 april 2015 

6 Raakvlak werkzaamheden 

Prorail Kunstwerk 15 

noordzijde 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de 

bereikbaarheid van Kunstwerk 15, vanaf de 

Markerwaardweg, gedurende de periode dat de 

opdrachtnemer van Prorail werkzaamheden 

uitvoert aan het kunstwerk. 

Vanaf 1 mei 2015 

 


