
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annex VII Overzicht van werkzaamheden die door 

nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van 

de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 

N23 Westfrisiaweg 

 

 

16 mei 2013 

 

 



N23 Westfrisiaweg 2 | 4 

 

Annex VII Nevenopdrachtnemers 16 mei 2013 

 

Nr. Project Locatie / 

gemeente 

Aard 

werkzaam-

heden 

Voorziene 

periode van 

uitvoering 

Coördinatie  

door 

01. Ontwikkelen 

bedrijventerrein De 

Vaandel 

Gemeente 

Heerhugowaard 

Bedrijven- 

terrein 

onbekend Opdrachtnemer 

02. Verlengde Kamerlingh 

Onnesweg, inclusief 

realisatie rotonde 

Marconistraat-

Kamerlingh Onnesweg 

Gemeente 

Heerhugowaard 

Infrastructuur September 

2013 - mei 

2014 

Opdrachtnemer 

03. Realisatie Crematorium 

Krusemanlaan 

Gemeente 

Heerhugowaard 

Bedrijven- 

terrein 

Maart 2013 – 

maart 2014 

Opdrachtnemer 

04. Onderdoorgang spoor 

nabij Molenweg in de 

gemeente 

Heerhugowaard 

ProRail Spoorwerk- 

zaamheden 

Juli 2014 – 

maart 2016 

Coördinatie-

overeenkomst 

05. Veilig inrichten N241 Obdam Infrastructuur  Opdrachtnemer 

06. Nieuwbouw ontwikkeling 

Polderweijde / 

Tuinderswijde 

Gemeente 

Koggenland 

Woningbouw  Opdrachtnemer 

07. Rioolwerkzaamheden 

Dorpsstraat, Obdam / 

N507 

Gemeente 

Koggenland 

Kabels & 

leidingen 

 Opdrachtnemer 

08. Rioolwerkzaamheden 

Westeinde, Berkhout / 

N507 

Gemeente 

Koggenland 

Kabels & 

leidingen 

 Opdrachtnemer 

09. Distriport Gemeente 

Koggenland 

Bedrijven- 

terrein 

 Opdrachtnemer 

10. Buitenplaats de Burgh Gemeente 

Koggenland 

Woningbouw 2014 - 2019 Opdrachtnemer 

11. Aanleg Poort van Hoorn Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

12. Asfaltonderhoud 

Provinciale weg N506 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

13. Asfaltonderhoud 

Zwaagmergouw 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

14. Asfaltonderhoud 

Wogmergouw 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

15. Asfaltonderhoud 

Oostergouw 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 
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Nr. Project Locatie / 

gemeente 

Aard 

werkzaam-

heden 

Voorziene 

periode van 

uitvoering 

Coördinatie  

door 

16. Aanpassing Oostergouw 

van N23 Westfrisiaweg 

tot en met Dorpstraat, 

inclusief rotonde 

Oostergouw - Factorij 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 Opdrachtnemer 

17. Zevenhuis incl. 

aansluiting op N23 

Westfrisiaweg 

Gemeente Hoorn Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

18. Aan zuid- en noordkant 

van N23 Westfrisiaweg 

realisatie toeritten van de 

fietstunnel Zevenhuis 

Gemeente Hoorn 

ter hoogte van 

Vredemaker te 

Zwaag 

Infrastructuur 2014 - 2017 Opdrachtnemer 

19. Herinrichting Zwaagdijk Gemeente 

Medemblik 

Infrastructuur Gereed eind 

2014 

Opdrachtnemer 

20. Aanleg woonwijk 

Buitenveld (hoek 

Raadhuislaan / 

Provinciale Weg) 

Gemeente Stede 

Broec 

Woningbouw/ 

Voorzieningen 

Ca. 350 

woningen 

2014 - 2020 Opdrachtnemer 

21. Herstructurering 

bedrijventerrein CNB 

Gemeente Stede 

Broec 

Bedrijven- 

Terrein (bruto 

16 ha. netto 11. 

Ha) 

2014 en verder Opdrachtnemer 

22. Uitbreiding 

Winkelcentrum Streekhof 

Gemeente Stede 

Broec 

Bedrijven- 

terrein 

2013 - 2015 Opdrachtnemer 

23. Onderdoorgang spoor 

nabij Binnenwijzend in 

de gemeente Stede Broec 

ProRail Spoorwerk- 

zaamheden 

Juli 2014 - juni 

2016 

Coördinatie-

overeenkomst 

Provincie Noord-Holland als opdrachtgever 

24. Zuidtangent-

Heerhugowaard 

Gemeente 

Heerhugowaard 

Infrastructuur, 

hinder 

2014 Opdrachtnemer 

25. N242  Gemeente 

Heerhugowaard 

Infrastructuur, 

hinder 

t/m 2015 Opdrachtnemer 

26. N243 (Alkmaar – 

Avenhorn) 

Diverse 

gemeenten 

Infrastructuur, 

hinder 

2015 - 2016 Opdrachtnemer 

27. N240 (Medemblik – 

N302) 

Gemeente 

Medemblik 

Infrastructuur, 

grote hinder 

Januari –

september 

2014 

Opdrachtnemer 

28. N239 (A7 tot Medemblik) Gemeente 

Medemblik 

Infrastructuur, 

grote hinder 

Januari –

september 

2014 

Opdrachtnemer 
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Nr. Project Locatie / 

gemeente 

Aard 

werkzaam-

heden 

Voorziene 

periode van 

uitvoering 

Coördinatie  

door 

29. Rijkswaterstaat, duiker 

KW 19F-113 

 Herstel van 

betonschade 

oude deel van 

de faunaduiker 

(Variabel 

Onderhouds 

Contract) 

2013 - 2015 Rijkswaterstaat, 

Coördinatie-

overeenkomst is 

gesloten  

30 Rijkswaterstaat, A7  Groot 

onderhoud A7, 

nabij N23 

Westfrisiaweg. 

Exacte locatie 

nog niet 

bekend. 

(Variabel 

Onderhouds 

Contract) 

2015 Rijkswaterstaat, 

Coördinatie-

overeenkomst is 

gesloten 

31. Projectbureau / PNH Gehele tracé Monitoring 

bestaande 

kunstwerken 

2014 - 2017 Opdrachtnemer 

 

In het hierboven staande overzicht is een indicatie aangegeven van de nu bekende werkzaamheden van 

nevenopdrachtnemers binnen het invloedsgebied van het Werk. Tevens is aangegeven de periode 

waarbinnen de uitvoering van deze werkzaamheden wordt verwacht. Aangezien dit aan verandering 

onderhevig is, dient de opdrachtnemer zich minstens één keer per maand bij de wegbeheerders op de 

hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op dit overzicht. 


