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Annex V Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 16 mei 2013 

Document(en) ter 

toetsing 

Uiterlijk indienen Aantal 

exemplaren 

Eisen 

Ontwerpnota’s 28 dagen voor verstrekken 

Deelopdracht Uitvoering of in 

geval van Werkzaamheden 

conform Deelopdracht 

vooruitlopende 

Werkzaamheden: 28 

werkdagen voor aanvang van 

de betreffende 

Werkzaamheden 

2 x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

Geotechnische 

berekeningen en  

ontwerpen inclusief 

verificatie door een 

onafhankelijk bureau 

28 dagen voor aanvang van de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

2 x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

Integraal Veiligheidsplan De datum wordt tijdens de pre-

awardfase in overleg met de 

Opdrachtnemer bepaald. 

Indienen in ieder geval na 

verstrekken Deelopdracht 

Voorbereiding. 

2x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

V&G-plan ontwerp 21 dagen voor aanvang van de 

Ontwerpwerkzaamheden  

2 x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

V&G-plan uitvoering 21 dagen voor aanvang van de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

2 x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

Calamiteitenplan 42 dagen voor aanvang van de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

2 x papier en 

1 x digitaal 

Vraagspecificatie Proces (2) 

Plan Transitiefase 28 dagen voor verstrekken 

Deelopdracht uitvoering 

2 x papier en 

1 x digitaal 

Annex XVI Transitiefase 

 


