
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

93 0300 Precontractuele fase 1648 dagen maa 3-7-17 woe 12-6-24

148 3300 Omgevingsmanagement 1648 dagen maa 3-7-17 woe 12-6-24

211 3306 Planologie / RO / Vergunningen 1079 dagen maa 3-7-17 woe 22-12-21

235 PIP 767 dagen maa 1-10-18 woe 22-12-21

259 Procedure ontwerp PIP 49 dagen din 9-6-20 vri 4-9-20

260 Staven 37 dagen din 9-6-20 woe 19-8-20

264 Gereedmaken GS Nota 42 dagen din 9-6-20 woe 5-8-20

265 Zomerreces staf 27 dagen din 30-6-20 woe 5-8-20

266 Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00) 0 dagen woe 5-8-20 woe 5-8-20

267 Aanleveren stukken via iBabs Staf RO en grond (voor 12:00) 0 dagen don 6-8-20 don 6-8-20

268 Behandeling staf RO en grond 1 dag maa 10-8-20 maa 10-8-20

269 Akkoord staf RO en grond 0 dagen maa 10-8-20 maa 10-8-20

270 Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00) 0 dagen woe 12-8-20 woe 12-8-20

271 Aanleveren stukken via iBabs Staf Mobiliteit en Bereikbaarheid 
(voor 12:00)

0 dagen don 13-8-20 don 13-8-20

272 Behandeling staf M&B 1 dag maa 17-8-20 maa 17-8-20

273 Verwerken binnengekomen opmerkingen en vragen 3 dagen maa 17-8-20 woe 19-8-20

274 GS (gedeputeerde staten) 12 dagen woe 19-8-20 vri 4-9-20

275 Aanleveren stukken GS via iBabs (voor 13:00) 0 dagen woe 19-8-20 woe 19-8-20

276 GS vergadering 1 dag din 25-8-20 din 25-8-20

277 Uitwerken opmerkingen en binnengekomen vragen GS 5 dagen woe 26-8-20 din 1-9-20

278 Opstellen en versturen brief naar PS 4 dagen maa 31-8-20 don 3-9-20

279 Opstellen en versturen brief naar gemeente raad H-meer & Heemstede5 dagen maa 31-8-20 vri 4-9-20

280 Publicatie ontwerp PIP in Staatscourant 0 dagen vri 4-9-20 vri 4-9-20

281 Ter inzage legging Ontwerp PIP (zomervakantie noord: 4-7 t/m 14-8) 6,4 wkn vri 4-9-20 maa 19-10-20

282 Inloopavond optie 1 (tijdens ter inzage legging) 1 dag woe 23-9-20 woe 23-9-20

283 Inloopavond optie 2 (tijdens ter inzage legging) 1 dag woe 30-9-20 woe 30-9-20

285 Zienswijzen beantwoorden en verwerken 3 wkn din 20-10-20 maa 9-11-20

286 Procedure def. PIP 64 dagen din 10-11-20 vri 19-2-21

287 Staf mobiliteit en Bereikbaarheid 12 dagen din 10-11-20 woe 25-11-20

288 Uitwerken teksten en controle bij leidinggevenden 7 dagen din 10-11-20 woe 18-11-20

289 Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00) 0 dagen woe 18-11-20 woe 18-11-20

290 Aanleveren stukken via iBabs Staf Mobiliteit en Bereikbaarheid 
(voor 12:00)

0 dagen don 19-11-20 don 19-11-20

291 Behandeling door staf mobiliteit en bereikbaarheid 1 dag maa 23-11-20 maa 23-11-20

292 Verwerken binnengekomen opmerkingen en vragen 2 dagen din 24-11-20 woe 25-11-20

293 GS (gedeputeerde staten) 17 dagen maa 23-11-20 woe 16-12-20

294 Uiterlijke datum meenemen standpunten gemeenteraden 
Haarlemmermeer en Heemstede

0 dagen maa 23-11-20 maa 23-11-20

295 Aanleveren stukken GS via iBabs (voor 13:00) 0 dagen woe 25-11-20 woe 25-11-20

296 GS vergadering 1 dag din 1-12-20 din 1-12-20

297 Uitwerken van aangeleverde opmerkingen en vragen GS 11 dagen woe 2-12-20 woe 16-12-20

298 Commisie mobiliteit en bereikbaarheid 18 dagen woe 16-12-20 maa 25-1-21

299 Aanleveren en behandeling in commissie M&B 18 dagen don 17-12-20 maa 25-1-21

304 Definitief PIP (vaststelling Provinciale Staten) 18 dagen din 26-1-21 vri 19-2-21

305 Aanleveren stukken PS (onder voorbehoud; afhankelijk van PS 
kalender 2021)

0 dagen din 26-1-21 din 26-1-21

306 PS vergadering PIP (onder voorbehoud; afhankelijk van PS 
kalender 2021)

0 dagen maa 8-2-21 maa 8-2-21

307 Repro, vaststellen stukken voor beroepstermijn 8 dagen woe 10-2-21 vri 19-2-21

308 Publicatie PS-besluit (vastgesteld PIP) 0 dagen vri 19-2-21 vri 19-2-21

309 Beroepstermijn PIP 7 wkn vri 19-2-21 maa 12-4-21

310 PIP onherroepelijk bij geen beroep 0 dagen maa 12-4-21 maa 12-4-21

313 Eventueel Beroep bij Raad van State PIP 164 dagen din 13-4-21 woe 22-12-21

319 Zitting hoor- en adviescommissie 0 dagen don 3-9-20 don 3-9-20
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