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De ondergetekenden: 

 

IPM-team gebiedscontract Zaanstreek-Waterland, sector Beheer, hierna te 

noemen: “Opdrachtgever Uittredend Gebiedscontract” 

 

en 

 

Stierveld B.V., in dezen verantwoordelijk voor de planontwikkeling en realisatie 

van het project Stiereveld, hierna te noemen: “Projectontwikkelaar” 

 

en 

 

De gebiedsbeheerder regio Zaanstreek-Waterland, sector Beheerstrategie en 

Programmering Infrastructuur (BSP), , hierna te noemen: 

“Beheerder” 

 

Opdrachtgever Uittredend Gebiedscontract, Projectontwikkelaar en Beheerder 

worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als Partijen. 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

In het kader van het Gebiedscontract regio Zaanstreek-Waterland wordt het 

onderhoud betreffende de hierna genoemde objecten conform contractbepalingen 

uit contract met zaaknummer 914345 overgedragen. 

 

Het betreft het onderhoud zoals vastgelegd in het vigerend contract met 

zaaknummer 914345 van de objecten: 

 

Tabel 1: te onderhouden objecten 

Object PNH-naam Bijzonderheden 

Wegtraject N235, km 1.256 en km 

1.365  

 

Fietspaden en 

voetpaden 

N235, km 1.256 en km 

1.365  

asfaltschade oostelijke 

rijbaan/fietsbaan  

Bermen N235, km 1.256 en km 

1.365  

 

Groen (bomen) haag, groen- en 

kruidenstrook 

 

VRI, gehele installatie tijdelijke VRI in eigendom/beheer van 

ontwikkelaar 
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Figuur 1: Projectlocatie 

 
 

 

Tot en met 28 augustus 2022, 23:59 uur, zal de Opdrachtgever Uittredend 

Gebiedscontract het onderhoud uitvoeren. Op en na 29 augustus 2022, 00:00 zal 

het onderhoud worden overgenomen worden door Projectontwikkelaar. Vanaf 

voorgenoemde datum en tijdstip is Projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de onderdelen, zoals benoemd in tabel 1. 

 

Partijen komen door middel van ondertekening van dit proces verbaal van 

overdracht overeen dat het vast en variabel onderhoud is overgedragen aan 

Projectontwikkelaar en dat Partijen zich conformeren aan de in de bijlagen 

vermelde afspraken en uitgangspunten. Verder dient bij de overdracht van 

Projectontwikkelaar naar Opdrachtgever Uittredend Gebiedscontract de staat van 

het provinciaal areaal (betreft de objecten zoals benoemd in tabel 1) gelijk te zijn 

als tijdens de nulopname. 
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Uitgangspunten 

 

Calamiteiten 

Calamiteiten en gladheidsbestrijding blijven onderdeel van Opdrachtgever 

Uittredend Gebiedscontract. 

 

Incidentenafhandeling blijft onderdeel van Opdrachtgever Uittredend 

Gebiedscontract. 

 

Servicepunt PNH 

Projectontwikkelaar draagt zorg voor het informeren van servicepunt PNH. 

Daarnaast dient de Projectontwikkelaar klachten en/of meldingen over de 

projectontwikkeling en/of over het te onderhouden areaal in behandeling te 

nemen. 

 

Overdracht naar Opdrachtgever Uittredend Gebiedscontract 

Overdracht van het provinciaal areaal (betreft de objecten zoals benoemd in tabel 

1) wordt 6 weken voor overdracht datum gestart door Projectontwikkelaar. 

(Overdracht datum dient nog door Projectontwikkelaar vastgesteld te worden) 

 

Eisen met betrekking tot het Beheer en Onderhoud van het provinciaal areaal  

Eisen met betrekking tot het Beheer en Onderhoud van de te onderhouden 

objecten (zie tabel 1) binnen het gebied, zoals weergeven in Bijlage B, zijn 

benoemd in Bijlage G. 

 

Eisen met betrekking tot het aanpassen en/of vernieuwen van het provinciaal 

areaal 

Eisen met betrekking tot het aanpassen en/of vernieuwen van objecten binnen het 

gebied, zoals weergeven in Bijlage B, dienen te voldoen aan de Eisen en 

Richtlijnen Bouw- en Infraprojecten (ERBI). De ERBI is te downloaden middels de 

volgende link: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/ 

Gerelateerde_pagina_s/Eisen_en_Richtlijnen_Bouw_en_Infraprojecten_ERBI  

 

 

Bijlagen behorend bij dit overdrachtsprotocol: 

 

Bijlage A: Overzicht Restpunten & Gebreken ten tijde van nulopname 

Bijlage B: Afbakeningstekening ‘Inritconstructie’ d.d. 23 juli 2022 

Bijlage C: Vergunning 1845133/1871248, d.d. 20 juli 2022 

Bijlage D:  Aanlegtekening ‘Inritconstructie’ d.d. 14 juli 2022 

Bijlage E:  Aanlegtekening ‘Inritconstructie incl. luchtfoto’ d.d. 14 juli 2022 

Bijlage F: Plan werkomschrijving rechtsaffer N235 

Bijlage G:  Vraagspecificatie 1: contractbepalingen uit contract met zaaknummer 

     914345 
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Aldus opgemaakt: (Dit document wordt elektronisch ondertekend en wordt niet 

voorzien van een handtekening) 

 

1. Opdrachtgever Uittredend 

Gebiedscontract  

2. Opdrachtgever Uittredend 

Gebiedscontract  

(handtekening) (handtekening) 

Naam  Naam  

Functie Projectmanager Functie Contractmanager 

Organisatie  Provincie Noord-Holland Organisatie  Provincie Noord-Holland 

Datum  Datum  

 

3. Intredend Projectontwikkelaar 4.  Beheerder 

(handtekening) (handtekening) 

Naam  Naam 

 

(bij afwezigheid getekend 

door ) 

Functie Projectontwikkelaar Functie Gebiedsbeheerder 

Organisatie Stierveld B.V. Organisatie Provincie Noord-Holland 

Datum  Datum  
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