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Samenvatting

Het Uitvoeringsprogramma pMIEK 1.0 Noord-Holland bundelt de 

concrete projecten uit het pMIEK 1.0, de Voorverkenningsprojecten 

en de Onderzoeks- & actieagenda en benoemt expliciete acties, 

betrokken partijen en trekker(s) per project. Daarnaast zijn er in dit 

Uitvoeringsprogramma 1.0 afspraken gemaakt over ruimtelijk en 

sectoraal beleid, monitoring van de voortgang en zijn 

aandachtspunten uit de Energievisie 1.0 en de pMIEK 1.0 input voor 

een landelijke agenda.

Wat is het Uitvoeringsprogramma pMIEK 1.0 Noord-Holland?
Dit Uitvoeringsprogramma 1.0 is naast de Energievisie en het provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) het derde product van Integraal Programmeren in de 

provincie Noord-Holland. Het Uitvoeringsprogramma 1.0 bevat concrete afspraken over de 

geagendeerde keuzes uit de Energievisies en over de uitvoering van de projecten uit de 

vastgestelde pMIEKs. Kortom, met het Uitvoeringsprogramma 1.0 zetten we de eerder 

opgestelde visie en plannen voor het toekomstige energiesysteem om in acties. Dit doen we via 

onderstaande onderverdeling in projecten:

• Concrete pMIEK-projecten: Acties gericht op het versnellen van deze projecten richting 

uitvoering door het maken van concrete werkafspraken over de uitvoering en monitoring, voor 

zover dit nog niet gebeurd is in de bestaande samenwerkingsverbanden (à zie hoofdstuk 2); 

• Projecten in de Voorverkenningsfase: Acties om voor deze projecten te bepalen of ze een 

pMIEK2.0 status kunnen krijgen en welke maatregelen hiervoor nodig zijn (à zie hoofdstuk 3);

• Projecten uit de Onderzoeks - & actieagenda: Onderzoek en acties die input vormen voor 

het opstellen van Energievisie 2.0 en pMIEK 2.0 (à zie hoofdstuk 4). 

De focus van het Uitvoeringsprogramma 1.0 is op de regionale projecten die belangrijk zijn voor 

het toekomstige systeem. Daarnaast zijn er nog andere projecten op lokaal, regionaal en 

Rijksniveau die in uitvoering zijn of in voorbereiding zijn. Deze projecten zijn niet in dit 

Uitvoeringsprogramma 1.0 opgenomen maar worden uitgevoerd op andere wijze (bijvoorbeeld 

via van de Taskforce Energie-infrastructuur of via onderling contact tussen netbeheerders en 

gemeenten).

Naast deze drie typen projecten zijn er in het Uitvoeringsprogramma 1.0 activiteiten opgenomen 

die moeten plaatsvinden in het ruimtelijk en sectoraal beleid: bijvoorbeeld de versnelling van de 

ruimtelijke processen rondom projecten uit het Uitvoeringsprogramma 1.0 of tijdige actualisatie 

van sectoraal beleid met verwerking van de inzichten uit de Energievisie en/of de pMIEK’s (à zie 

hoofdstuk 5). In Figuur 1 is bovenstaande visueel weergegeven.



4

Uitvoerings-programma Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0 Provincie Noord-Holland

Figuur 1: Iteraties Integraal Programmeren

Hoe komen we tot uitvoering? 
Het Uitvoeringsprogramma 1.0 benoemt per project een trekker, betrokken partijen, benodigde acties 

en een planning. Op deze manier ligt er per project een concreet plan om de projecten verder te 

brengen richting realisatie of ter voorbereiding op de tweede iteratie Integraal Programmeren. 

De trekker van elk project is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de 

projecten. 

Hoe wordt de voortgang gemonitord? 
Om te zorgen dat de beoogde acties tijdig worden uitgevoerd is monitoring van het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 van essentieel belang. De voortgang binnen de projecten uit het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 wordt gemonitord via spoor 2 ‘Integraal Programmeren 

energiesysteem’ van de Taskforce Noord-Holland tenzij een project al in een ander spoor wordt 

gemonitord. Via dit spoor wordt één keer per jaar de voortgang op deze genoemde projecten en 

acties verzameld en gebundeld in een voortgangsrapportage waarin de samenhang met overige 

sporen geduid wordt. Deze wordt inhoudelijk behandeld in de bestuurlijke Taskforce Noord-

Holland, de ambtelijke Werkgroepen Energie-infra NHN en NHZ en in de BO’s XL Energieregio 

NHN en NHZ. In deze overleggen kunnen waar nodig aanvullende afspraken worden gemaakt 

indien de voortgang achterblijft (à zie hoofdstuk 6). 

Landelijke agenda 
De eerste iteratie Integraal Programmeren heeft ook een aantal aandachtspunten opgeleverd 

rondom landelijk beleid en wetgeving. Deze aandachtspunten worden voorgelegd aan het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat daarbij over: maatschappelijk 

prioriteren, financiering van de warmtenetten, (ruimtelijk) sturing en data-uitwisseling en 

digitalisering (à zie hoofdstuk 7).
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Vaststelling
Het (concept) Uitvoeringsprogramma 1.0 is besproken in het BO XL van de Energieregio Noord-

Holland Noord (11 oktober) en Noord-Holland Zuid (13 oktober) en is vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten (7 november 2023). 
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1.  Over het Uitvoeringsprogramma 
pMIEK 1.0 Noord-Holland

Om het energiesysteem voor te bereiden op de toekomst is het 

iteratieve proces van Integraal Programmeren opgezet. Als 

onderdeel van de eerste iteratie is de Energievisie en het pMIEK 1.0 

opgesteld. Het laatste product van de eerste iteratie is het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 . Doel hierbij is projecten te versnellen en 

projecten uit te werken die onderdeel kunnen worden van de tweede 

iteratie. Per project worden concrete acties benoemd en afspraken 

gemaakt.

Aanleiding Integraal Programmeren
Het energiesysteem is volop in ontwikkeling door onder meer klimaatverandering, de 

energietransitie, bevolkingsgroei en de groei van de economie. Het elektriciteitsnet moet in 

korte tijd fors worden uitgebreid, het hoge druk gasnetwerk wordt voorbereid op het transport 

van waterstof en er worden meer warmtenetten aangelegd. Daarnaast zal fors worden 

geïnvesteerd in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden vanwege de 

sterke toename van duurzame, weerafhankelijke opwek van elektriciteit. Dit vraagt om een 

helder beeld op het energiesysteem van de toekomst (de Energievisie) en om een programmering 

van de hiervoor benodigde energie-infrastructuurprojecten (opgenomen in het provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Klimaat en Energie (pMIEK)). Deze projecten moeten in 

afstemming zijn met ontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken, nieuwe bedrijventerreinen, 

verduurzaming van de industrie, elektrische mobiliteit, etc.

Doelstelling Integraal Programmeren
Het centrale doel van Integraal Programmeren is het schetsen van een gezamenlijk beeld en het 

maken van gezamenlijke keuzes over toekomstige veranderingen en uitbreidingen van het 

energiesysteem (elektriciteit, duurzame gassen zoals waterstof, warmte, opslag, conversie) in 

samenhang met de beoogde ontwikkeling van woningbouw, mobiliteit, verduurzaming van de 

industrie, landbouw, opwek, etc. Dit alles met het oog op het tijdig realiseren van een 

toekomstbestendig energiesysteem om daarmee ruimtelijke, economische en 

klimaatdoelstellingen te faciliteren.
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Figuur 2: Integraal Programmeren

Taskforce Energie-infrastructuur
In de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland werken de provincie, netbeheerders 

Liander, TenneT en Gasunie, gemeenten en waterschappen aan de versnelling van de uitbreiding 

van het elektriciteitsnet, en het stimuleren van slimme energie-oplossingen bij netcongestie.

De Taskforce heeft als doelstelling: (zie ook de website van de Taskforce)

1. Versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet;

2. Ontwerp en programmering van het toekomstige hybride integraal energiesysteem;

3. Stimulering van slimme energie-oplossingen bij netcongestie.

Dit Uitvoeringsprogramma 1.0 richt zich op spoor 2, waarin we het Programmeren van het 

toekomstige energiesysteem in Noord-Holland oppakken. Integraal programmeren is gericht op 

de middellange en langere termijn: vanaf 2030 en verder. Spoor 1 en 3 richten zich meer op de 

korte termijn. Deze vallen buiten het integraal programmeren. Uiteraard wordt – waar van 

toepassing – wel de samenwerking gezocht.

Aanleiding en doelstelling Uitvoeringsprogramma 1.0 
In juni 2023 is in zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid de eerste iteratie Integraal 

Programmeren afgerond. Dit heeft vier producten opgeleverd: 

• Energievisie Noord-Holland Noord (advies van RHDHV, d.d. 13 maart 2023)

• Energievisie Noord-Holland Zuid (advies van Movares/Groen Licht d.d. 28 juni 2023)

• Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) Noord-Holland 

Noord (vastgesteld door GS, maart 2023)

• Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) Noord-Holland 

Zuid (vastgesteld door GS, juni 2023)

Figuur 3 laat de tweejaarlijkse cyclus zien. De Energievisie en het pMIEK zijn resultaten van stap 2 

en stap 4, respectievelijk. Het Uitvoeringsprogramma 1.0 is het resultaat van stap 5.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Documenten_Kennissessies/Energievisie_Noord_Holland_Noord.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Documenten_Kennissessies/Energievisie_Noord_Holland_Zuid.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Maart_2023/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten%3ALdC_kSP2SSijhhAEsemzHg.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Maart_2023/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten%3ALdC_kSP2SSijhhAEsemzHg.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Maart_2023/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten%3Aci4WuCD2R4ytwjJbvERTgg.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Maart_2023/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten/Noord_Holland_zet_in_op_versterken_belangrijke_regionale_energieknooppunten%3Aci4WuCD2R4ytwjJbvERTgg.pdf
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Figuur 3: Tweejaarlijkse cyclus van Integraal Programmeren in relatie tot producten

De Energievisie en het pMIEK zijn gefocust op wát nodig is om het toekomstige energiesysteem 

te realiseren. Daarbij geeft de Energievisie een beeld van het toekomstige energiesysteem met 

een gebiedsgerichte uitwerking inclusief ontwikkelpaden (wat gebeurt wanneer in de tijd). Het 

pMIEK bevat maatschappelijk prioritaire infrastructuurprojecten die nodig zijn om de 

Energievisie te realiseren (en de huidige netcongestie op te lossen). Het Uitvoeringsprogramma 

1.0 gaat in op hóe dit gerealiseerd moet worden. Daarbij zijn per type project verschillende 

subdoelen te onderscheiden:

• Concrete pMIEK-projecten: versnellen van de pMIEK 1.0 projecten richting uitvoering 

• Projecten in de voorverkenningsfase: bepalen of deze projecten een pMIEK2.0 status 

kunnen krijgen en welke maatregelen hiervoor nodig zijn

• Projecten uit de Onderzoeks - & actieagenda: Onderzoek en acties die input vormen voor 

het opstellen van Energievisie 2.0 en pMIEK 2.0

Het Uitvoeringsprogramma 1.0 bevat concrete acties om bovenstaande drie doelen te realiseren. 

Op deze manier is het mogelijk om het overzicht te bewaken, te monitoren én gericht 

aanvullende acties uit te zetten.

De focus van het Uitvoeringsprogramma 1.0 is op de regionale projecten die belangrijk zijn voor 

het toekomstige systeem. Daarnaast zijn er nog andere projecten op lokaal, regionaal en 

Rijksniveau die in uitvoering zijn of in voorbereiding zijn. Deze projecten zijn niet in dit 

Uitvoeringsprogramma 1.0 opgenomen, maar worden uitgevoerd op andere wijze (bijvoorbeeld 

via van de Taskforce Energie-infrastructuur of via onderling contact tussen netbeheerders en 

gemeenten).
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Naast deze drie typen projecten zijn er in het Uitvoeringsprogramma 1.0 activiteiten opgenomen 

die moeten plaatsvinden in het ruimtelijke en sectorale beleid: Bijvoorbeeld de versnelling van de 

ruimtelijke processen rondom projecten uit het Uitvoeringsprogramma 1.0 of tijdige actualisatie 

van sectoraal beleid met verwerking van de inzichten uit de Energievisie en/of de pMIEK’s. In 

Figuur 4 is bovenstaande visueel weergegeven.

Figuur 4: Iteraties Integraal Programmeren

 

Het proces om te komen tot het Uitvoeringsprogramma 1.0 is uitgevoerd in de periode van juli 

t/m oktober 2023. Er is een projectgroep opgesteld waarin de provincie nauw heeft 

samengewerkt met Liander, TenneT en Gasunie. Input voor de inhoud van het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 is breed opgehaald door middel van twee Zomercafés en 

verdiepingssessies waar gemeenten, waterschappen, brancheorganisaties, 

belangenorganisaties en andere stakeholders voor zijn uitgenodigd. In de BO’s XL Energieregio 

Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid van respectievelijk 11 en 13 oktober is het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 besproken. Het Uitvoeringsprogramma 1.0 is in november 2023 door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft de context weer van het Uitvoeringsprogramma 1.0. Vervolgens zijn de 

projecten uit het pMIEK 1.0 opgenomen in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Daarin staan per project in 

overzichtstabellen de belangrijkste acties en werkafspraken gekoppeld aan actiehouders. Door 

op de projecten in hoofdstuk 3 en 4 te klikken is aanvullende projectinformatie beschikbaar in de 

bijlage. In de hoofdstukken daarna zijn de afspraken over ruimtelijk en sectoraal beleid 

(hoofdstuk 5), voortgang monitoring en rapportages (hoofdstuk 6) en de landelijke agenda 

(hoofdstuk 7) terug te vinden. In de bijlagen is per project aanvullende informatie opgenomen.
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Figuur 5: De kaart toont een overzicht van de verschillende projecten, zoals opgenomen in dit 

Uitvoeringsprogramma 1.0. Een aantal projecten uit de onderzoeks- & actieagenda zijn generiek voor heel 

Noord-Holland en daarom niet opgenomen op de kaart.
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2.  Concrete pMIEK-projecten: 
versnellen richting uitvoering

De concrete projecten binnen het pMIEK 1.0 zijn infrastructuurprojecten van regionaal belang 

voor het toekomstige energiesysteem. Het zijn projecten waarvan het belang voor het 

toekomstige energiesysteem wordt onderschreven door overheden en netbeheerders. Het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 is gericht op het versnellen van de uitvoering van deze projecten en 

het wegnemen van eventuele belemmeringen.  

Sturen op: Voortgang (versnellen) en (wegnemen en voorkomen) belemmeringen

Monitoring: Voortgang bewaken via bestaande samenwerkingsstructuren, per project 

verschillend en aangegeven in de overzichtstabel. 

Tijdspad: 2025-2032. De realisatie van elk project is verschillend en staat aangegeven in de 

overzichtstabellen.

Concrete projecten die in bestaande samenwerkingsverbanden zijn belegd
Voor een groot aantal concrete pMIEK-projecten zijn in andere sporen of programma’s 

uitvoeringsafspraken gemaakt, zoals in spoor 1 van de Taskforce Noord-Holland, de Taskforce 

Amsterdam en binnen het programma van het Noord Zeekanaal Gebied (NZKG). In deze sporen 

of programma’s vindt ook de monitoring van de voortgang van deze projecten en de 

bijbehorende uitvoeringsafspraken plaats. In dit Uitvoeringsprogramma 1.0 zijn geen separate 

afspraken opgenomen over deze projecten (zie Tabel 1). 

Tabel 1 Concrete projecten die in bestaande samenwerkingsverbanden zijn belegd
Project Type Uitvoeringsafspraken en 

monitoring in: 
Planning

Uitbreiding 150/50/10 kV Oterleek Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Alkmaar

Fase 1: 2025-2026 
Fase 2: 2028-2032

Nieuwbouw 150/50/10 kV Boekelermeer Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Alkmaar

2027-2032

Uitbreiding 150/50/10 kV Westwoud Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Westfriesland

2026-2030

Nieuwbouw 150/20 kV Wognum 
(voorheen Abbekerk)

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Westfriesland

2028-2032

Nieuwbouw 150/20 kV Hollands Kroon Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Hollands Kroon

2028-2032

Uitbreiding 150 kV Amstelveen Langsde 
Akker + nieuwbouw 150/20/10 kV 
station Amstelveen Zuid

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Amstelveen 

2028-2030

Nieuw 380/150kV station Amsterdam 
Zuidoost

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Amsterdam 2029-2031

Uitbreidingen en nieuwe 150kV-stations 
Amsterdam Zuidoost

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Amsterdam 2029-2031

Nieuw 150kV-station A4-zone 2 (TenneT 
& Liander).

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster A4 zone (Haarlemmermeer & 
Vijfhuizen)

2026 (Liander) 
2028-2030 (TenneT)

Nieuwbouw & uitbreiding 50kV stations 
Zaanstreek Waterland

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Zaanstreek

2026-2032
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Project Type Uitvoeringsafspraken en 
monitoring in: 

Planning

Klaprozenweg uitbreiding 150kV 
(TenneT) en nieuw 150 kV Buislotermeer

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Amsterdam 2029-2032

Uitbreidingen en nieuwe 150kV-stations 
Amsterdam Noordwest

Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Amsterdam 2027-2032

Nieuwbouw 150kV Hofmanweg Elektriciteit Spoor 1 Taskforce Noord-Holland, 
cluster Waarderpolder

2028

H2avennet H2 distributienet 
Noordzeekanaalgebied

Waterstof CES NZKG* 2026-2027

H2era groene waterstoffabriek 
(500MW) Amsterdam

Waterstof CES NZKG* 2027

Doorontwikkeling CO2 infrastructuur CO2 CES NZKG* 2028

Aftappunten nationaal 
waterstofnetwerk en bijbehorende 
infrastructuur

Waterstof Mogelijk op het nMIEK 2025-2030

Projecten die nog niet in samenwerkingsverbanden zijn belegd
De projecten die nog niet lopen via ander sporen of programma’s worden wel via dit 

Uitvoeringsprogramma 1.0 uitgevoerd (zie Tabel 2). Voor deze projecten is vaak nog geen 

investeringsbesluit genomen of is een aanvullende uitwerking nodig. In het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 zijn over deze projecten concrete uitvoeringsafspraken gemaakt. 

De in het Uitvoeringsprogramma 1.0 opgenomen acties voor concrete projecten die nog niet in 

andere sporen en trajecten zijn belegd vooral bedoeld om ‘eerste versnelling’ in de uitvoering te 

realiseren. De opgenomen acties zijn dan ook niet bedoeld om compleet te zijn: Er zijn daarna 

aanvullende  acties nodig om tot realisatie te komen. De planning is daarom indicatief en zal 

gedurende de uitvoering worden verfijnd.

Zie hieronder een overzicht van de betreffende projecten, inclusief de eerste acties die nodig zijn 

de komende een tot twee jaar. Klik op de titel van het project of zie de bijlage voor een 

gedetailleerd overzicht van het project, de betrokken partijen en een uitgebreidere beschrijving 

van de uit te voeren acties en de bijbehorende resultaten.

Tabel 2 Projecten die nog niet in samenwerkingsverbanden zijn belegd
Project Type Actie(s) Actiehouder(s) Planning Uitvoerings-

afspraken en 
monitoring in: 

Vervanging en 
uitbreiding 
150/50/10 kV Anna 
Paulowna

Elektriciteit Vraagarticulatie 
verscherpen samen met 
andere partijen

Liander n.t.b. Spoor 2 Taskforce 
Noord-Holland (in de 
toekomst naar Spoor 1)

Mogelijke technische 
oplossingen in beeld 
brengen

Netbeheerders n.t.b.

Strategisch 
Omgevingsmanagement 
inzetten om het verhaal 
over energieknooppunt 
Den Helder uit te dragen

Taskforce Noord-
Holland

n.t.b.
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Project Type Actie(s) Actiehouder(s) Planning Uitvoerings-
afspraken en 
monitoring in: 

Uitbreiding 50/10 
kV Den Helder de 
Schooten

Elektriciteit Onderzoek naar 
toekomstige 
capaciteitsvraag haven én 
elektrolyse-activiteiten 
t.b.v. knelpuntenanalyse

Gemeente Den 
Helder

Q1 2024 Spoor 2 Taskforce 
Noord-Holland (in de 
toekomst naar Spoor 1)

Knelpuntenanalyse n.a.v. 
extra in beeld gebrachte 
energievraag

Liander Q2 2024

Aansluiting Den 
Helder Nationaal 
Waterstof-netwerk

Waterstof Inventarisatie en 
uitvoering van stappen 
die uitgevoerd moeten 
worden in relatie tot de 
omgeving. O.a. MER, 
vergunningen, 
omgevingsmanagement 
(draagvlak omwonenden/
omgeving), voorlichtings-
bijeenkomsten.

H2Gateway Eerste 
contouren Q1 
2024

Spoor 2 Taskforce 
Noord-Holland

Het project zodanig 
uitwerken dat de 
volgende mijlpaal 
(decision gate) gehaald 
kan worden. Hiervoor is 
een sluitende business 
case nodig zodat alle 
betrokkenen kunnen 
besluiten om door te 
gaan. 

H2Gateway Q4 2023

Uitbreiding 
warmte- netwerk 
Dijk en Waard en 
Alkmaar

Warmte Verder onderzoek naar 
tweede transportleiding 
Dijk en Waard + 
geothermieproject in 
Altongebied 

HVC n.t.b. Spoor 2 Taskforce 
Noord-Holland

Verkenning naar 
intergemeentelijk 
warmtenet in Noord-
Holland Noord

Provincie Q1 2024
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3.  Projecten in de 
voorverkennings  fase: bepalen 
go/no go voor pMIEK2.0

Projecten in de voorverkenningsfase zijn projecten die op basis van de eerste iteratie Integraal 

Programmeren zijn geselecteerd als belangrijk voor het toekomstige energiesysteem, maar die 

nog niet concreet genoeg zijn om de pMIEK-status aan toe te kennen. Voor deze projecten 

worden acties gedefinieerd die nodig zijn om te kunnen bepalen of de projecten in de tweede 

iteratie wel een pMIEK-status kunnen krijgen. Naast het opstellen van acties worden er ook 

duidelijke werkafspraken gemaakt over wie deze acties uitvoert en wanneer.

Figuur 6 Proces Voorverkenningsprojecten

Sturen op: Wegnemen van onzekerheden en go / no go voor selectie tot concreet project pMIEK 

2.0

Monitoring: Voortgang bewaken in werkgroep Spoor 2 Taskforce Noord-Holland

Tijdspad: Go / no go besluit als input vóór pMIEK 2.0 (februari 2025). Indien go / no go besluit nog 

niet genomen kan worden, kan een project in het pMIEK 2.0 wederom als 

voorverkenningsproject worden aangemerkt.

Te ondernemen acties per project voor go/no go 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de projecten. Klik op de titel van het project of kijk in 

de bijlage voor een gedetailleerd overzicht van het project, de betrokken partijen en de uit te 

voeren acties.
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Tabel 3 Voorverkenningsprojecten
Project + locatie Type Actie(s) Actiehouder(s) Planning

Verbinding Texel-Den Helder Elektriciteit Naast bevoegde gezagen 
ook andere betrokken 
partijen betrekken

Liander Q3 2024

I.v.m. Natura 2000 gebied: 
nader onderzoek en een 
passende beoordeling over 
aanwezige beschermde 
diersoorten en habitats. 

Liander Start Q1 2025

Ondersteuning bieden bij 
versnelling en 
ondersteuning RO-
procedures 

Provincie Noord-
Holland

Start Q1 2025

Investeringsvoorstel 
schrijven

Liander 2027, afhankelijk van 
uitvoeringstermijn

Verkenning 
realisatiemogelijkheden 
aanvullende Liander-stations 
(bovenop IP) in 
Haarlemmermeer 

Elektriciteit Onderzoek naar potentiële 
zoekgebieden aanvullende 
stations  

Liander   2025 

Gemeente 
Haarlemmermeer maakt 
keuzes, zoals in de 
warmtetransitie, zodat 
Liander de urgentie per 
station kan bepalen. 

Haarlemmermeer  2025 

Op basis van 
ontwikkelingen 
realisatieplanning 
vormgeven. 

Liander, 
Haarlemmermeer 

Tot 2035 

Verkenning naar verdere 
uitbreiding regionaal 
warmtenet rondom 
Amsterdam

Warmte Verkenning naar 
mogelijkheden 
bovenregionaal net. 
Inclusief: wat zijn de voor- 
en nadelen van een 
regionaal warmtenet ten 
opzichte van lokale 
warmtenetten? 

Gemeente Amsterdam Q2 2024

Gezamenlijke verkenning 
naar uitbreidingen 
regionaal warmtenet en 
sluiten van convenanten 

Provincie Noord-
Holland

Q2 2024

Verkenning naar warmtenet 
IJmond met levering van o.a. 
restwarmte uit elektrolysers

Warmte Onderzoek naar 
warmtelevering mogelijke 
elektrolysers (volume, 
frequentie, etc.) 

HVC Q2 2024

Contractuele afspraken 
over warmte levering en 
warmte afname

HVC Na 2025

Is er externe financiering 
mogelijk om onrendabele 
top te beperken? 

HVC
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Project + locatie Type Actie(s) Actiehouder(s) Planning

Verkenning naar 
mogelijkheden voor aanleg 
regionaal warmtenet 
glastuinbouw, Schiphol en 
omliggende gebouwde 
omgeving

Warmte In kaart brengen vraag en 
aanbod warmte, incl. 
geothermie en 
restwarmte.

Schiphol, Greenport 
Aalsmeer

2024

Gezamenlijke verkenning 
naar mogelijkheden voor 
groter warmtenet

Schiphol, Greenport 
Aalsmeer

2025

Onderzoeken noodzaak 
om een convenant af te 
sluiten 

Provincie Noord-
Holland

Na 2025

Uitwerken governance, 
welke wijze de gebouwde 
omgeving aan kan haken 
op het grootzakelijke 
netwerk, afstemmen 
beleid

Servicepunt Duurzame 
Energie

2024-2025

Boekelermeer als groene 
moleculenhub

Waterstof Formeel akkoord op de 
Grant Agreement  

New Energy Coalition   Q3/Q4 2023  

Het ontwerp van het totaal 
systeem (energetisch en 
technisch 
systeemontwerp)

New Energy Coalition   Q2 2024  

De realisatie van de 
verschillende energie-
innovaties om te komen 
tot Europa’s eerste 
Renewable Energy Valley

New Energy Coalition   Q3/Q4 2027  

Verkenning lagedruk H2 
distributienet Zaanstad

Waterstof Verkenning naar mogelijke 
uitbreiding van het 
lagedruk waterstof 
distributienet van het 
Amsterdamse havengebied 
naar de industrie in de 
Zaanstreek

Firan Q2 2024
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4.  Onderzoeks- & actieagenda: 
concretiseren initiatieven

In de Onderzoeks- & actieagenda staan projecten die nodig zijn om betere keuzes te kunnen 

maken over het toekomstige energiesysteem in de tweede iteratie van de Energievisie en het 

pMIEK. Deze agenda omvat zowel onderzoeksvragen naar de inzet van de juiste energiedragers, 

slimme oplossingen voor het energiesysteem, flex en conversie, als de ontwikkeling van 

benodigd beleid en afstemmingsprocessen vanuit rijk, provincie en gemeenten. Het 

Uitvoeringsprogramma 1.0 bepaalt de focus van deze acties en onderzoeken en wie 

verantwoordelijk en betrokken zijn bij de uitvoering.

Figuur 7 Proces projecten Onderzoeks- & actieagenda

Sturen op: Concretisering van de vragen en antwoorden generen voor de volgende iteratie van 

de energievisie en pMIEK 

Monitoring: Voortgang bewaken in werkgroep spoor 2 Taskforce Noord-Holland

Tijdspad: Eerste inzichten als input voor de Energievisie 2.0 (najaar 2024) en pMIEK 2.0 (februari 

2025)

Uit te zetten onderzoeksvragen en te ondernemen acties
Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende onderzoeken & acties. Klik op de link 

van het project of kijk in de bijlage voor een gedetailleerd overzicht van het project, de betrokken 

partijen en de uit te voeren acties. 

Tabel 4 Onderzoeks- & actieagenda projecten
Onderzoek & actie Thema Actie(s) Actiehouder(s)
Onderzoek mogelijkheden en netimpact slimme 
energieoplossingen buiten de geplande 
energieknooppunten.

Slimme 
oplossingen

Zie projectfiche Liander, Provincie Noord-
Holland

Onderzoek collectieve en integrale oplossingen in het 
toekomstige energienetwerk.  

Slimme 
oplossingen

Zie projectfiche Spoor 3 Taskforce Noord-
Holland

Verkenning slim aansluiten Zonnecarré A9 + OER Slimme 
oplossing

Zie projectfiche Gemeente 
Haarlemmermeer

Bedrijventerreinen in netcongestiegebieden Beleid Zie projectfiche Liander, Provincie Noord-
Holland, Gemeenten

Kwantificeren onderbouwing voor energievisie en pMIEK 
projecten

Beleid Zie projectfiche TenneT, Liander, Provincie 
Noord-Holland
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Strategievorming mobiliteitshubs en laadinfrastructuur 
Amsterdam e.o.

Beleid Zie projectfiche Provincie Noord-Holland, 
Gemeente Amsterdam, 
Liander

Netimpactanalyse laadinfrastructuur logistiek en 
luchtvaart

Beleid Zie projectfiche Liander

Beleidsvorming datacenters Beleid Zie projectfiche Provincie Noord-Holland

Impact pMIEK en Energievisie op laag- en 
middenspanningsnet

Beleid Zie projectfiche Liander

Onderzoek mogelijkheden (lokale) warmtenetten Warmte Zie projectfiche Liander, Provincie Noord-
Holland
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5.  Afspraken over energie-
infrastructuur borgen in 
sectoraal en ruimtelijk beleid

Uit de eerste iteratie Integraal Programmeren blijkt het belang van 

de wisselwerking tussen sectoraal en ruimtelijk beleid in relatie tot 

projecten in de energie-infrastructuur. In dit Uitvoeringsprogramma 

1.0 zijn afspraken gemaakt om het sectorale beleid en het ruimtelijke 

beleid in lijn te brengen met de Energievisie en het pMIEK 1.0.

Sectoraal beleid
Uit de eerste iteratie Integraal Programmeren komt nadrukkelijk het belang naar voren van een 

goede afstemming met andere beleidsdomeinen. Daarbij geven de Energievisie en het pMIEK 

algemene principes en doelstellingen aan over het energiesysteem van de toekomst. Om 

daadwerkelijk tot integraal beleid te komen dienen de principes, keuzes en afspraken uit de 

Energievisie, pMIEK en Uitvoeringsprogramma 1.0 meegenomen te worden in de 

beleidsontwikkeling van andere beleidsdomeinen.

In de Onderzoeks- en actieagenda zijn voor een aantal sectoren vervolgacties opgenomen 

richting het volgende pMIEK. Algemene acties in relatie tot sectoraal beleid zijn opgenomen in 

Tabel 5. 

Tabel 5 Acties in relatie tot sectoraal beleid
Thema Actie(s) Actiehouder(s)

Vroegtijdige borging van 
energie-infrastructuur in 
planvorming

Beleid Netbeheerders betrekken bij beleidsontwikkeling  
(economie, wonen, mobiliteit, etc.)  om in een vroeg 
stadium over het ontwerp van het energiesysteem en de 
ruimtelijke gevolgen mee te denken. Netbeheerders 
geven inzicht in de benodigde (kwanititatieve) 
informatie om beleidskeuzes te kunnen maken

Provincie Noord-
Holland
Linader,
(TenneT)

Beleid om te sturen op 
impactvolle ontwikkelingen op 
het energiesysteem

Beleid Herziening datacenterbeleid (zie fiche ´Beleidsvorming 
datacenterś  uit Onderzoeks- & actieagenda)

Provincie Noord-
Holland

Afwegingsvraag Beleid Afwegingsvraag: hoe belangrijk vinden we de ene 
ontwikkeling t.o.v. de andere ontwikkeling? Energie-
impact moet mogelijk worden meegenomen in de 
NOVEX

Provincie Noord-
Holland
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Ruimtelijke inpassing op de korte termijn
Voor de korte termijn zijn de volgende acties benoemd ten aanzien van ruimtelijk beleid. 

Onderstaande acties zouden uiterlijk in Q4 2023 opgestart moeten worden.

Tabel 6 Korte termijn acties ruimtelijke inpassing
Ruimtelijke borging 
korte termijn

Thema Actie(s) Actiehouder(s)

Eerder betrekken van 
provincies en gemeenten door 
netbeheerders 

Beleid Provincies en gemeenten tijdens de locatiestudie 
betrekken bij de ontwikkeling van energie-
infrastructuur

TenneT, Liander

Planologisch-juridische 
capaciteit 

Beleid Overwegen om meerdere energieprojecten te bundelen 
in gecombineerde planologisch-juridische procedures 
om schaalvoordelen te benutten

TenneT, Liander

Verkennen van het oprichten van een expertpool met 
planologisch-juridische capaciteit ter ondersteuning van 
gemeenten

Provincie Noord-
Holland

Verkennen welke mogelijkheden er zijn in het ruimtelijk 
en grondbeleid (zowel bij overheden als bij 
netbeheerders) om gronden sneller te kunnen 
reserveren voor energieprojecten

Provincie Noord-
Holland, Liander, 
TenneT

Ruimtelijke inpassing op de lange termijn
Voor de lange termijn zijn de volgende acties benoemd voor het ruimtelijk beleid. Onderstaande 

acties zouden uiterlijk in Q2 2024 opgestart moeten zijn. 

Tabel 7 Lange termijn acties ruimtelijke inpassing
Ruimtelijke borging 
lange termijn

Thema Actie(s) Actiehouder(s)

Ruimtereserveringen voor 
energie-infrastructuur

Beleid De mogelijkheid verkennen om bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld  bedrijventerreinen, 
woningbouwlocaties, mobiliteitshubs etc.) ruimte te 
reserveren voor energie-infrastructuur  in o.a. 
bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld via de 
omgevingsverordening

Provincie Noord-
Holland

Verkennen of overheden (op verzoek van netbeheerders) 
ruimtereserveringen kunnen maken om energie-
infrastructuur in de toekomst niet onmogelijk te maken

TenneT, Liander, 
Provincie Noord-
Holland

Onderzoek naar slimme 
oplossingen verplichten

Beleid De mogelijkheid verkennen om via de 
Omgevingsverordening bij ruimtelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijventerreinen, 
woningen, mobiliteitshubs etc.) te verplichten of 
bevorderen dat initiatiefnemers moeten onderzoeken of 
er andere oplossingen zijn om aan de energievraag te 
voldoen dan netverzwaring

Provincie Noord-
Holland

Netbeheerders in vroegtijdig 
stadium over het ontwerp van 
het energiesysteem en de 
ruimtelijke gevolgen mee laten 
denken

Beleid Netbeheerders in een vroeg stadium betrekken als 
strategische partner bij overkoepelende ruimtelijke 
trajecten als de ontwikkeling van het provinciale 
ruimtelijk voorstel en de nieuwe Rijksnota Ruimte, of 
andere beleidsvorming op gemeentelijk, provinciaal of 
rijksniveau

Provincie Noord-
Holland
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6.  Afspraken over voortgang, 
monitoring en rapportages

Van de projecten en acties uit dit Uitvoeringsprogramma 1.0 die 

onder spoor 2 van de Taskforce Noord-Holland vallen, zal één keer 

per jaar de voortgang verzameld worden, en gebundeld worden in 

een voortgangsrapportage. Daarin zal tevens de samenhang met de 

voortgang op overige sporen geduid worden.

Het is van cruciaal belang om de voortgang van projecten te monitoren en op strategische 

momenten te reflecteren/evalueren om waar nodig bij te kunnen sturen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de trekkers van elk individueel project. 

De voortgang van projecten die onder andere trajecten of sporen vallen (CES NZKG, Spoor 1 van 

Taskforce Noord-Holland of Taskforce Amsterdam) zullen ook in die trajecten worden 

gemonitord. Van de projecten uit dit Uitvoeringsprogramma 1.0 die onder Spoor 2 van de 

Taskforce Noord-Holland vallen, zal één keer per jaar de voortgang verzameld worden, en 

gebundeld worden in een voortgangsrapportage.

Tegelijkertijd is het ook van belang dat de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 1.0 en de 

resultaten in het licht van een toekomstig energiesysteem als geheel integraal wordt 

gemonitord. Hiervoor dient capaciteit vrijgemaakt te worden binnen de projectgroep Integraal 

Programmeren of dit moet anders georganiseerd worden via de huidige monitoringssystematiek 

van de Taskforce.

De op te stellen rapportage zal inhoudelijk behandeld worden in Taskforce Noord-Holland, de 

ambtelijke Werkgroepen Energie-infra NHN en NHZ en bestuurlijk in de BO’s XL Energieregio 

NHN en NHZ. In deze overleggen kunnen waar nodig aanvullende (bestuurlijke) afspraken 

worden gemaakt indien de voortgang achterblijft of naar aanleiding van veranderingen in de 

context moeten worden aangepast.

De provincie Noord-Holland is in samenwerking met netbeheerders en andere betrokken 

stakeholders daarnaast momenteel bezig met het vormgeven van een gedetailleerde (digitaal) 

monitoringssystematiek. De exacte uitwerking hiervan volgt in een later stadium. In Tabel 8 

staan aandachtspunten voor de uitwerking genoemd.
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Tabel 8 Aandachtspunten t.b.v. monitoring
Thema Actie(s)
Overzichtsplanning Detailplanning opstellen waarin alle projecten met hun 

deadlines zijn geplot

Bepalen van KPI’s om de voortgang te kunnen monitoren Meetbare KPI’s opstellen om de voortgang en prestaties te 
beoordelen

Dataverzameling Afspraken maken over op welke momenten data toegestuurd 
wordt naar spoor 2 om de voortgang te meten middels een 
dashboard. De provincie is verantwoordelijk voor het 
up-to-date houden van het dashboard

Gegevensuitwisseling Afspraken maken over hoe gegevens uit te wisselen, 
bijvoorbeeld in een gezamenlijke digitale werkomgeving

Bijsturing Afspraken maken in spoor 2 van de Taskforce Noord-Holland 
wanneer bijsturing nodig is

Feedback- en evaluatie Periodieke evaluaties van het data- en monitoringproces 
worden uitgevoerd bij de betrokken partijen

Data en digitalisering

Een belangrijk praktisch aspect voor een adequate monitoringssystematieken een 

verdere doorontwikkeling van Integraal Programmeren is de ontwikkeling van 

digitale informatieproducten en het faciliteren van data delen. In dit kader heeft de 

provincie Noord-Holland samen met Liander een zogeheten ‘collaborative platform’ 

ingericht (een GIS-portaal m.b.v. ESRI technologie). In het kort houdt dit in dat we 

over een digitale werkomgeving beschikken waar in principe de gegevens bij de 

bron blijven staan (in huis bij de eigenaar) maar wel voor inzichten en analyses door 

de partners gebruikt kunnen worden. De wederzijdse afspraken met betrekking tot 

toegang en gebruik van dit platform zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen 

Liander en Provincie Noord-Holland. Tennet en Gasunie zijn vervolgens daarbij 

aangesloten. Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijk (ruimtelijke) analyses uit te 

voeren.

Om gezamenlijk overzicht te houden op de locaties en voortgang van alle 

projecten, voorverkenningsprojecten en onderzoeksprojecten in Noord-Holland, 

inclusief o.a. beschrijving, verantwoordelijken, deadlines, e.d. ontwikkelen we een 

gezamenlijke database (in aanvang in Excel). Hierin worden eveneens de 

projectfiches van de pMIEK en het Uitvoeringsprogramma 1.0 geborgd en verder 

aangevuld.

Om informatie goed toegankelijk en bruikbaar te maken voor analyses en 

communicatie doeleinden ontwikkelen we digitale instrumenten als een Viewer en 

Dashboards. Hiermee kan gewenste informatie op verschillende niveaus, 

verschillende momenten en voor verschillende doeleinden beschikbaar worden 

gemaakt.
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7.  Aandachtspunten voor de 
landelijke agenda Integraal 
Programmeren 

Naast uitwerking in ruimtelijk en/of sectoraal beleid heeft de eerste 

iteratie Integraal Programmeren ook aan aantal aandachtspunten 

rondom landelijk beleid en – wetgeving opgeleverd. De provincie, 

gemeenten en netbeheerders leggen deze voor aan het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. 

De volgende aandachtspunten worden voorgelegd:

• Maatschappelijk prioriteren en reserveren: Aanvullend op de aanstaande (beperkte) 

mogelijkheden voor maatschappelijk prioriteren zou het rijk, via de Energiewet en/of 

netcodes van de ACM, het mogelijk moeten maken om verder prioriteren van investeringen in 

de energie-infrastructuur mogelijk te maken. Niet: wie het eerst komt, wie het eerst maalt 

(First Come, First Serve), maar eerst prioriteren en daarna de aansluitvolgorde bepalen. 

Hierbij is het van belang om capaciteit op stations te kunnen ‘reserveren’ voor beoogde 

energieverbruikers, ook wanneer hier nog geen concrete aanvragen liggen, maar omdat uit 

de programmering van het energiesysteem is gebleken dat capaciteit noodzakelijk is (voor 

bijvoorbeeld toekomstige woonwijken of bedrijventerreinen) 

• Financiering warmtenetten: warmtenetten zijn van essentieel belang in het 

energiesysteem van de toekomst. Projecten lopen momenteel echter aan tegen de financiële 

risico’s en forse investeringen die nodig zijn bij de ontwikkeling van warmtenetten. Dit vraagt 

om aanvullende financieringsmogelijkheden voor warmtenetten. Ook het vaststellen van de 

Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet) is nodig om voortgang in warmtenetten te 

boeken. 

• (Ruimtelijke) sturing: De resultaten van Integraal Programmeren moeten o.a. geborgd 

worden in beleid. Het huidige omgevingsinstrumentarium is er niet op gericht te sturen op 

basis van energie-overwegingen. We verwachten dat hiervoor een aanvullend 

instrumentarium nodig is mogelijk in de Omgevingswet of de Energiewet. 

• Data-uitwisseling en digitalisering: data-uitwisseling en digitalisering is van groot belang 

voor het verder ontwikkelen van Integraal Programmeren in Noord-Holland (zie hoofdstuk 7). 

Het energiesysteem stopt echter niet bij de grenzen van de provincie. Het is daarom van 

belang dat landelijke Werkgroep Integraal Programmeren de digitale samenwerking 

faciliteert, kennisuitwisseling op dit terrein stimuleert en zorg draagt voor meer harmonisatie 

en standaardisering voor het benutten en uitwisselen van data.
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Bijlage 1:  Aanvullende 
projectinformatie 

Concrete pMIEK-projecten
Vervanging en uitbreiding 150/50/10 kV Anna Paulowna   

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Doel is om een robuust en toekomstbestendig knooppunt Den Helder te faciliteren. 
De technische uitwerking is afhankelijk van de vermogensvraag van de 
verduurzaming van de haven, van bedrijvigheid en van de gebouwde omgeving in 
knooppunt Den-Helder. Vanwege de veelheid aan ontwikkelingen is het op dit 
moment niet volledig helder hoe groot de vermogensvraag uiteindelijk zal zijn. Het 
is daarom noodzakelijk om een brede analyse te doen qua oplossingsrichtingen. 
Echter de huidige extra vermogensvraag vanuit Liander is dusdanig dat er 
uitbreiding/vervanging van de 50 en 10kV-installaties nodig is. Voor deze uitbreiding 
is een quickscan bij TenneT aangevraagd.   
Hierdoor kan vanaf heden nagedacht worden over de technische uitbreiding. Een 
van de opties is het vervangen en uitbreiden van 150kV-station Anna Paulowna door 
TenneT.   
Liander monitort de ontwikkelingen. Zodra de toename in benodigde 
transportcapaciteit voldoende helder is vraagt Liander bij TenneT extra capaciteit 
aan bovenop het reeds aangevraagde vermogen.

Vervolg  Liander zet eerste stap in vraagarticulatie 

Locatie   Betreft vervanging of uitbreiding op huidige of nieuwe locatie 

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen TenneT, Liander, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Den Helder, Port of Den 
Helder

Bevoegd gezag Gemeente Hollands Kroon

Tijdspad Project in verkenningsfase n.a.v. integraal programmeren: 2033-2037

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Dit project staat nog niet in de investeringsplannen van TenneT en Liander, toen het 
PMIEK werd opgesteld (IP2022). Gezien de verwachte grote ontwikkelingen in Den 
Helder, wordt uitbreiding noodzakelijk geacht om Den Helder als knooppunt te 
faciliteren.  
In de Visie Noord-Holland 2050 wordt geen groei van Den Helder beschreven.  
Gaat naar spoor 1.

Uitvoeringsafspraken

Activiteit Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Brede vraagarticulatie (niet 
alleen projecten, ook verder in 
de toekomst) scherper maken 
samen met andere partijen, 
m.n. welke stakeholders 
betrokken moeten worden.

Liander Gemeenten

Actie/
onderzoeksvraag 2

Netbeheerders brengen de 
mogelijke technische 
oplossingen in beeld. Deze 
worden vervolgens besproken 
met het bevoegd gezag. 

Netbeheerders Bevoegd gezag

Actie/
onderzoeksvraag 3

Strategisch 
Omgevingsmanagement 
inzetten (SOM) om het verhaal 
over energie-knooppunt Den 
Helder uit te dragen. Het 
project staat niet op zichzelf.

Taskforce 
Noord-Holland

Minimaliseren van het 
risico op vertraging van 
alle andere 
energieprojecten die 
samenhangen in dit 
energie-knooppunt.
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Uitbreiding 50/10 kV Den Helder de Schooten   

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Aanpassing van het 50/10 kV-station Den Helder de Schooten om robuust en 
toekomstbestendig knooppunt Den-Helder te faciliteren. Specifiek op het mogelijk 
maken van de verduurzaming van de haven, waarvoor diverse 
elektrificatieprojecten in de toekomst zijn voorzien. Tevens wordt zo gewerkt aan 
een robuust netwerk ten behoeve van mogelijke elektrolyse-activiteiten in de 
haven. Mogelijk dat dit project plaatsvindt op een andere locatie dan Den Helder de 
Schooten. Dit project heeft een relatie met vervanging en uitbreiding 150/50/10 kV 
Anna Paulowna.  

Vervolg  Gemeente Den Helder zet eerste stap met starten onderzoek 

Locatie   Den Helder De Schooten 

Type infra Elektriciteit 

Betrokken partijen Liander, Gemeente Den Helder, Hollands Kroon 

Bevoegd gezag Gemeente Den Helder 

Tijdspad Huidige uitbreiding 2024-2025. Verdere uitbreiding in verkenningsfase n.a.v. 
integraal programmeren: 2030-2034. 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Huidige naam van project is mogelijk niet de technische oplossing om het 
toekomstige knelpunt te verhelpen. Sterke samenhang met 150/50/10kV Anna 
Paulowna. 

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Onderzoek naar toekomstige 
capaciteitsvraag haven én 
elektrolyse-activiteiten t.b.v. 
knelpuntanalyse  

Gemeente Den 
Helder 

Port of Den 
Helder, Liander 

Inzicht in 1) additionale 
vermogensvraag en 2) 
eventuele toevoeging 
t.o.v. bekende prognoses 
Liander 

Q1 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Knelpuntanalyse n.a.v. extra in 
beeld gebrachte energievraag 

Liander Gemeente Den 
Helder, Port of 
Den-Helder 

Inzicht in 
capaciteitsbehoefte en 
daarmee de mate van 
uitbreiding of mogelijke 
nieuwbouw 

Q2 2024 
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Aansluiting Den Helder Nationaal Waterstofnetwerk

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Het Nationaal waterstofnetwerk is gepland om door Noord-Holland Noord richting 
het Noordzeekanaalgebied te lopen. Dit project betreft een verbinding tussen het 
nationaal waterstofnetwerk en Den Helder, middels het gebruik van een bestaande 
pijpleiding, die geschikt wordt gemaakt voor waterstof. 
 
Het project heeft op twee manieren effect op Den Helder als waterstofhub: 
enerzijds is deze verbinding randvoorwaardelijk om in Den Helder geproduceerde 
(blauwe dan wel groene) waterstof naar onder andere het Noordzeekanaalgebied te 
transporteren. Deze verbinding is ook een voorwaarde zijn voor de aanlanding van 
waterstof vanaf de Noordzee. Anderzijds kan waterstof vanuit het nationaal 
waterstofnetwerk in Den Helder afgenomen worden, voor verduurzaming van de 
scheepvaart en andere mobiliteit. 

Vervolg  Momenteel maken Gasunie en de initiatiefnemers van project H2Gateway nadere 
afspraken over de invoeding in het netwerk. 
Gasunie, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder en gemeente Hollands 
Kroon zullen afspraken maken over de timing en vergunningverlening betreffende 
de realisatie van de verbinding met Den Helder. 
Realisatie van het waterstofnetwerk en genoemde verbinding ligt in handen van 
Gasunie. 

Locatie   Den Helder 

Type infra Waterstof 

Betrokken partijen Gasunie, Gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Provincie Noord-Holland, 
H2Gateway, NEC (als intermediair) 

Bevoegd gezag Provincie Noord-Holland 

Tijdspad 2030 operationeel

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Inventarisatie en uitvoering van 
stappen die uitgevoerd moeten 
worden in relatie tot de 
omgeving. O.a. MER, 
vergunningen, 
omgevingsmanagement 
(draagvlak omwonenden/
omgeving), 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

H2Gateway Gemeente Den 
Helder & 
consortium 

Roadmap: welke stappen 
zetten komende tijd voor 
techniek en omgeving. 

Eerste 
contouren Q1 
2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Het project zodanig uitwerken 
zijn dat de volgende mijlpaal 
(“decision gate”) gehaald kan 
worden. Hiervoor is een 
sluitende business case nodig 
zodat alle betrokkenen zullen 
besluiten om door te gaan. Tot 
nu toe was de technische en 
economische haalbaarheid 
steeds positief. 

H2Gateway Gasunie, 
Gemeente Den 
Helder, 
Gemeente 
Hollandse Kroon 

Besluit tot realisatie. Q4 2023 
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Uitbreiding warmtenetwerk Dijk en Waard en Alkmaar

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Het huidige warmtenetwerk van HVC voorziet woningen, bedrijven en 
glastuinbouwgebied Alton van duurzame warmte. Uitbreiding van het netwerk 
betekent het sluiten van een aantal lussen in het netwerk, waarmee de capaciteit in 
het netwerk vergroot wordt. Tevens wordt ingezet op planmatige uitbreiding van 
het netwerk, waarbij grotere woonwijken worden aangesloten op het 
warmtenetwerk, t.b.v. de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiertoe 
heeft Alkmaar een routekaart warmtetransitie opgesteld en wordt momenteel in 
Dijk en Waard de transitievisie warmte herzien. 

Vervolg  HVC, gemeenten en woningcorporaties zullen onderling afspraken maken over 
uitbreiding en de mate waarin dit planmatig kan, ter vermindering van de financiële 
risico’s van investeringen in de infrastructuur.  HVC en corporaties nemen een go/
no-go besluit voor de betreffende investeringsbesluiten. De gemeenten nemen 
daarbij een regierol en staan aan de lat om aansluiting door particuliere 
woningeigenaren op dit net ook mogelijk te maken. Daarnaast werkt HVC o.a. aan 
de ontwikkeling van een geothermiebron aan de noordkant van het gebied. De 
provincie speelt in dit geheel een ondersteunende en agenderende rol. 

Locatie   Alkmaar - Dijk en Waard 

Type infra Warmte 

Betrokken partijen HVC, Gemeente Alkmaar, Dijk en Waard, (Heiloo), woningcorporaties Woonwaard, 
Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Woonstichting Langedijk, Liander, provincie 
Noord-HollandNZKG, Oval (ond.ver. Alton) 

Bevoegd gezag Gemeente Dijk en Waard, gemeente Alkmaar, mogelijk ook EZK bij geothermie

Tijdspad 2023 en verder 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Momenteel zien we dat eigenlijk alleen woningen van woningcorporaties en utiliteit 
/ maatschappelijk vastgoed wordt aangesloten, soms nog nieuwbouw. Bestaande 
woningen in eigendom van particulieren nog eigenlijk niet. Dit komt door de 
beperkt beschikbare subsidies en omdat wetgeving nog in ontwikkeling is (WGIW, 
Wcw). Hierdoor is het nog lastig om buurten/gebieden nu helemaal aardgasvrij te 
maken.

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Verder onderzoek naar tweede 
transportleiding Dijk en Waard 
+ geothermieproject in 
Altongebied 

HVC Gemeente 
Alkmaar, 
gemeente Dijk en 
waard  

Investeringsbesluit 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Verkenning naar 
intergemeentelijk warmtenet 
in Noord-Holland Noord (breder 
dan alleen Dijk en Waard - 
Alkmaar) 

Provincie HVC, Gemeente 
Alkmaar, Heiloo, 
Dijk en waard,  

Verkenning  Q1 2024 
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H2avennet H2 distributienet Noordzeekanaalgebied 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   De ontwikkeling van dit H2-distributienet faciliteert de ontwikkeling van een 
waterstofeconomie, inclusief de verduurzaming van de industrie in het 
Noordzeekanaalgebied. Het beoogde open 8 bar (lagedruk) waterstofdistributienet 
zorgt ervoor dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied in de toekomst via een 
aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof. Het gaat om zowel 
industriële afnemers, die willen verduurzamen, als waterstofproducenten, die 
waterstof kunnen invoeren in het netwerk. 
  
Op termijn zal het lagedrukdistributienetwerk verbonden worden met het 
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, het beoogde 30 bar (hoge druk) 
transportnetwerk, waarop ook grote producenten en afnemers van waterstof 
rechtstreeks aangesloten kunnen worden. 

Vervolg  Zie uitvoeringsagenda NZKG 

Locatie   Noordzeekanaalgebied 

Type infra Waterstof 

Betrokken partijen Firan, Port of Amsterdam, Gasunie, Provincie Noord-Holland, Gemeente 
Amsterdam, OD NZKG, potentiële gebruikers, HNS (afstemming op 
deelonderwerpen) 

Bevoegd gezag Provincie Noord-Holland 

Tijdspad Studie: afgerond 
Plan (of FEED): afgerond 
Ontwerp: 2023 
Constructie: 2024-2026 
Bedrijfsvoering: vanaf 2026

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Het project is afhankelijk van de beschikbaarheid van waterstof ter invoeding op het 
distributienet. Dit zou lokaal binnen het NZKG kunnen via elektrolysers en/of via de 
nationale waterstof netwerk van HNS (beiden zijn voorzien). Daarnaast is het 
afhankelijk van afnemers en in generieke zin het op gang komen van de 
waterstofeconomie inclusief een duidelijke nationale marktordening. Infrastructuur 
is randvoorwaardelijk.

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Acties worden opgepakt via 
uitvoeringsagenda NZKG 
  
Firan heeft gesprekken gevoerd 
met geïnteresseerde bedrijven 
in het Amsterdamse 
havengebied. Input vanuit die 
gesprekken is meegenomen 
voor het eerste ontwerp 
(opgeleverd in het eerste 
kwartaal van 2023). Momenteel 
loopt ook de tracéverkenning.  

Firan & Port of 
Amsterdam 

Port of 
Amsterdam, 
provincie 
Noord-Holland, 
gemeente 
Amsterdam, OD 
NZKG, 
Veiligheidsregio 

Vastgelegd tracé 2023-2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

Aansluitend op de ontwerpfase 
volgen het detailontwerp en de 
investeringsbeslissing. Bij een 
positief besluit zal het 
waterstofdistributienet in Q2 
2026 gereed zijn voor gebruik en 
op het hoofdleidingnetwerk 
van Hynetwork Services 
worden aangesloten.

Firan & Port of 
Amsterdam 

Firan, Port of 
Amsterdam, 
Gasunie, 
provincie, 
gemeente 
Amsterdam, 
ODNZKG, 
Veiligheidsregio. 

Operationeel waterstof-
distributienet 

2026 
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H2era groene waterstoffabriek (500MW) Amsterdam 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   De ontwikkeling van deze groene waterstoffabriek zorgt voor de beschikbaarheid 
van waterstof in de regio, en faciliteert de verduurzaming van de industrie in het 
NZKG. Daarnaast is de uitkoppeling van warmte uit het proces naar een warmtenet 
van Amsterdam of Zaanstad een projectonderdeel (uitbreiding warmtenet buiten 
scope), zodat de warmte behoefte van huishoudens kan worden verduurzaamd. 
Mogelijk nieuw verkenningsproject in volgende pMIEK.

Vervolg  Geen wijzigingen sinds aanleveren info pMIEK. Zie uitvoeringsagenda NZKG. Locatie 
is gevonden, nu aansluiting elektra + backbone onderzoeken 

Locatie   Amsterdam Westpoort 

Type infra Waterstof 

Betrokken partijen Port of Amsterdam, HyCC (projecteigenaar), Gasunie, gemeente Amsterdam, 
Haarlemmermeer, TenneT, CES

Bevoegd gezag Projectbesluit door pNH (bevoegd gezag), wordt mogelijk Rijksproject 

Tijdspad 2027 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Ontwikkeling Groene 
Waterstoffabriek H2era (Loopt 
via programmabureau NZKG) 

HyCC (project-
eigenaar), 
provincie 
(bevoegd gezag)

Port of 
Amsterdam, 
Gasunie, 
Gemeente 
Amsterdam, 
provincie 
Noord-Holland 
Haarlemmer-
meer, TenneT, 
CES 

Ingebruikname H2era 2027 
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Doorontwikkeling CO2 Infrastructuur (OCAP) 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Doorontwikkelen en uitbreiden OCAP-leiding in het havengebied faciliteert de 
verduurzaming van de industrie. Hierdoor kan er in ieder geval 650 kton CO2 worden 
afgevangen. Deze CO2 kan worden ingezet voor verduurzaming van de 
glastuinbouw en ook voor ondergrondse opslag (CCUS). 

Vervolg 

Locatie   Noordzeekanaalgebied 

Type infra CO2

Betrokken partijen AEB, AMA, OCAP, gemeente Amsterdam, industrie Amsterdam Westpoort, 
Greenport Aalsmeer

Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam en omgevingsdienst Noordzeekanaal

Tijdspad Realisatie 2028 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Afstemmen met bevoegd gezag 
ivm bestemmen pijpleiding 

OCAP OD namens de 
gemeente 
Amsterdam 

Opgenomen in het 
bestemmingsplan 
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Projecten in de voorverkenningsfase
Verbinding Texel-Den Helder

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Benodigde elektriciteitsverbinding tussen Den Helder en Texel om de 
verduurzaming o.a. de verduurzaming van Texel mogelijk te maken. De noodzaak 
volgt uit een onderzoek van RHDHV, dat gedaan is namens de gemeente Texel én uit 
intern onderzoek van Liander. Hierdoor is het project van een 
voorverkenningsproject een concreet project geworden.

Vervolg  Studie in uitwerking richting concreet project. Projectplan is gemaakt door Liander 
in samenwerking met gemeente Texel. Rond 2030 is er een derde kabel nodig. 
Binnenkort starten om te kunnen realiseren. Gemeente Den Helder is belangrijke 
stakeholder om kabel te voeden. Rol vanuit provincie om mogelijk versnelling 
RO-procedures te organiseren (voorbeeld Ameland-Vlieland). Investeringsvoorstel 
wordt geschreven.  

Locatie   Texel-Den Helder 

Type infra Elektriciteit 

Betrokken partijen Liander, Gemeente Texel, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland, IenW 
(Waddenzee) 

Bevoegd gezag Gemeente Texel, Ministerie van IenW (Waddenzee), gemeente Den Helder 

Tijdspad Bij doorgang, indicatieve planning 2030-2035 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Mogelijke ondergrondse kabel doorkruist Natura 2000 gebied 

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Afstemming met betrokken 
partijen door verschillende 
bevoegd gezagen o.a.: 
Gemeentes & Provincie, 
Rijkswaterstaat, 
Hoogheemraadschap Noord 
Hollands Noorderkwartier, De 
Waddenvereniging, De 
Waddenunit van het Ministerie 
van LNV 

Liander Gemeente Den 
Helder, 
Gemeente Texel 

Voorkomen van 
vertraging door 
afstemming te zoeken 
tussen alle betrokken 
partijen 

Q3 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Het plangebied ligt in het 
Natura 2000-gebied 
Waddenzee. Om de ecologische 
waarden in het plangebied en 
de effecten van de ontwikkeling 
op eventuele natuurwaarden in 
beeld te brengen, is een nader 
onderzoek en een passende 
beoordeling nodig over 
aanwezige beschermde 
diersoorten en habitats.  

Liander Provincie 
Noord-Holland 

Door het uitvoeren van 
deze toets wordt 
onderzocht, of de 
uitvoering van het plan 
(significant) effect heeft 
op het behalen van de 
voor de gebieden 
geformuleerde 
instandhoudings-
doelstellingen. 

Start Q1 2025 

Actie/
onderzoeksvraag 3

Ondersteuning (wanneer 
nodig) bieden bij versnelling en 
ondersteuning RO-procedures 
(voorbeeld Friesland voor 
Ameland en Vlieland)

Provincie 
Noord-Holland

Gemeente Den 
Helder, 
Gemeente Texel, 
Liander

Voorkomen van 
vertraging door op tijd te 
starten

Start Q1 2025

Actie/
onderzoeksvraag 4

Investeringsvoorstel schrijven Liander Investeringsbesluit 2027
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Verkenning naar realisatiemogelijkheden aanvullende Liander-stations (bovenop IP) in Haarlemmermeer

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Verkenning naar realisatiemogelijkheden aanvullende Liander-stations (bovenop IP) 
in Haarlemmermeer rond: A9 zonnecarré, Zwanenburg, Badhoevedorp, Nieuw-
Vennep 

Vervolg  Project loopt

Locatie   Haarlemmermeer 

Type infra Elektriciteit / transformatorstations

Betrokken partijen Gemeente Haarlemmermeer, Liander 

Bevoegd gezag Gemeente Haarlemmermeer 

Tijdspad 2023 - 2035 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Op basis van CE Delft onderzoek blijken meer onderstations in Haarlemmermeer 
nodig te zijn. Dit project loopt in het kader van de reguliere werkzaamheden van 
Liander in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. 

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Onderzoek naar potentiële 
zoekgebieden aanvullende 
stations 

Liander Haarlemmer-
meer 

Zoekgebieden voor 
aanvullende stations 

2025

Actie/
onderzoeksvraag 2

Gemeente Haarlemmermeer 
maakt keuzes, zoals in de 
warmtetransitie, zodat Liander 
de urgentie per station kan 
bepalen.

Haarlemmer-
meer 

Liander Noodzaak per 
onderstation wordt 
duidelijk

2025

Actie/
onderzoeksvraag 3

Op basis van ontwikkelingen 
realisatieplanning vormgeven.

Liander, 
Haarlemmer-
meer 

Provincie Noord 
Holland

Tijdige realisatie van 
netuitbreiding

Tot 2035
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Verkenning naar verdere uitbreiding regionaal warmtenet rondom Amsterdam

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Verduurzaming gebouwde omgeving + ontlasting elektriciteitsnet.  

Vervolg  Mogelijkheden verkennen door betrokken overheden 

Locatie   Omgeving Amsterdam 

Type infra Warmte 

Betrokken partijen Gemeente Amsterdam, omliggende gemeenten (Amstelveen, Almere, Zaanstad, 
Ouder-Amstel, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlem), Vattenfall, AEB, Provincie 
Noord-Holland. 

Bevoegd gezag Gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Almere, Zaanstad, Ouder-Amstel, Diemen, 
Haarlemmermeer, Haarlem 

Tijdspad Voor 2040 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Verkenning naar mogelijkheden 
bovenregionaal net. Inclusief: 
wat zijn de voor- en nadelen van 
een regionaal warmtenet ten 
opzichte van lokale 
warmtenetten?  

Gemeente 
Amsterdam 

Omliggende 
gemeenten, 
Vattenfall, AEB 

Verkenning Q2 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Gezamenlijke verkenning naar 
uitbreidingen regionaal 
warmtenet en sluiten van 
convenanten

Provincie Gemeenten, 
HVC, 
Ennatuurlijk, 
Vattenfall, evt. 
andere warmte-
bedrijven, 
glastuinbouw-
gebieden, SpDE

Verkenning   Q2 2024 
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Verkenning naar warmtenet rond IJmond met levering van o.a. restwarmte uit elektrolysers

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   In de IJmond wordt onderzocht of een warmtenet haalbaar is. Bronnen voor dit 
warmtenet zijn er  voldoende aanwezig en er wordt onderzocht  in welke mate  
aquathermie, de restwarmte van Tata Steel  en geothermie ingezet kan worden 
voor de gebouwde omgeving van de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. 
Indien het waterstofproject H2ermes van de grond komt kan ook de restwarmte van 
de productie van waterstof hiervoor benut worden.

Het warmtenet wordt in delen ontwikkeld, die uiteindelijk op elkaar aangesloten 
worden tot één warmtenet in de IJmond. Met de beschikbare bronnen kan het 
warmtenet kan in potentie voor 50.000 woningequivalenten worden verwarmd. 
De ambitie is om totaal circa 30.000 woningequivalenten duurzaam te verwarmen.

Vervolg  Gemonitord in uitvoeringsagenda NZKG. 
De ontwikkelingen in Velsen zitten in het uitwerken van de businesscase, voor 
Heemskerk/Beverwijk vindt een nadere verkenning plaats naar de behoeften van 
woningbouwcorporaties om hierbij aan te sluiten.

Locatie   IJmond 

Type infra Warmte, waterstof 

Betrokken partijen Gemeente Velsen, Beverwijk & Heemskerk, Provincie, TATA, NZKG, industrie/CES, 
Liander, Omgevingsdienst IJmond, woningbouwcorporaties, HVC

Bevoegd gezag Gemeenten Velsen, Beverwijk & Heemskerk

Tijdspad Het investeringsbesluit voor het warmtenet IJmond was gepland in het najaar van 
2023, echter omdat de businesscase nog niet sluitend is, zal dit een jaar later plaats 
gaan vinden. De start realisatie is daarom op dit moment onzeker.

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Onderzoek naar 
warmtelevering electrolysers 
(volume, frequentie, ..) indien er 
waterstof komt 

HVC Industrie/CES, 
TATA 

Q2 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Contractuele afspraken over 
warmte levering / warmte 
afname 

HVC Industrie/CES, 
TATA 

Eerst warmte vraag 
(bundelen) 

Na 2025

Actie/
onderzoeksvraag 3

Is er externe financiering 
mogelijk om onrendabele top te 
beperken? 

HVC Woningbouw-
corporaties, 
gemeenten, HVC 
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Verkenning regionaal warmtenet glastuinbouw, Schiphol en omliggende gebouwde omgeving irt warmtevraag 
glastuinbouw en Schiphol 
Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Voor veel bedrijventerreinen zijn er in de basis twee opties: all-electric of aansluiting 
op een warmtenet. Een warmtenet verkleint de impact op het elektriciteitsnet. 
Voor de bedrijventerreinen rondom Schiphol-Oost en -Zuid wordt momenteel 
verkend of een warmtenet hier kansrijk is. Mogelijk liggen hier kansen om warmte 
uit de bestaande datacenters rondom Schiphol te benutten. En er zijn mogelijk 
kansen voor koppeling met de warmtevraag uit de omliggende steden en dorpen, de 
warmtevraag van de bedrijvigheid en de tuinbouw rondom Aalsmeer, aquathermie, 
en de geothermiepotentie in het zuiden van dit gebied. 

Ook voor de glastuinbouw en bedrijvigheid rondom Schiphol is er een omvangrijke 
verduurzamingsopgave. Vanuit de glastuinbouw wordt gedacht aan een 
warmtenet, dat mogelijk gekoppeld kan worden met de warmtevraag van de 
bedrijventerreinen rondom Schiphol en de warmtevraag uit de omliggende 
gebouwde omgeving.  (Toevoeging: Greenport Aalsmeer, ringleiding rond 
Westeinderplas) 

Vervolg  Mogelijkheden verkennen door betrokken partijen 

Locatie   Warmteregio Aalsmeer/ Greenport Aalsmeer 

Type infra Warmte 

Betrokken partijen Schiphol, glastuinbouwsector, Greenport Aalsmeer, warmteaanbieders, provincie, 
Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, 
Gemeente Uithoorn, SADC, Liander 

Bevoegd gezag Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, 
Gemeente Uithoorn, 

Tijdspad Voor 2030 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

In kaart brengen vraag en 
aanbod warmte, incl. 
geothermie en restwarmte

Schiphol, 
Greenport 
Aalsmeer 

SADC, warmte-
aanbieders, 
MRA, gemeenten 

Inzicht in vraag en 
aanbod

2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Gezamenlijke verkenning naar 
mogelijkheden voor groter 
warmtenet

Schiphol, 
Greenport 
Aalsmeer

Gemeenten, 
SADC, provincie, 
gemeenten, 
warmte-
aanbieders

Verkenning 2025

Actie/
onderzoeksvraag 3

Onderzoeken van de noodzaak 
om een convenant af te sluiten 

Provincie 
Noord-Holland

Greenport 
Aalsmeer, Gem. 
Uithoorn, gem. 
Aalsmeer, gem. 
Amstelveen, 
Schiphol, SADC

Convenant Na 2025

Actie/
onderzoeksvraag 4

Uitwerken governance, welke 
wijze de gebouwde omgeving 
aan kan haken op het 
grootzakelijke netwerk, 
afstemmen beleid

Servicepunt 
Duurzame 
Energie

Greenport 
Aalsmeer, 
gemeenten 
Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, 
Uithoorn, 
Amstelveen, 
Provincie 
Noord-Holland

Samenwerking en/of 
gezamenlijke 
standpunten

2024-2025
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Boekelermeer als groene moleculenhub

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Als onderdeel van een Horizon Europe project, getiteld REFORMERS, wordt op en 
rondom het bedrijventerrein Boekelermeer Europa’s eerste ‘Renewable Energy 
Valley’ ontwikkeld en gerealiseerd. Het project draait om de realisatie van een slim 
en geïntegreerd energiesysteem met de focus op de gehele keten – van productie, 
opslag, conversie, distributie tot en met toepassing – van duurzame energiedragers 
zoals elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof.  
   
Een greep uit de energie-innovaties die zullen worden toegepast:  
-  De realisatie van een virtueel lokaal energiesysteem (VLES) bestaande uit 

batterijen en onderlinge energie-uitwisseling t.b.v. bedrijven die zich willen 
vestigen rondom het havengebied maar momenteel worden belemmerd door 
netcongestie;  

-  De productie, conversie en toepassing van zogenoemde groene moleculen zoals 
biogas, syngas, waterstof en groen gas;  

-  De realisatie van een waterstofinfrastructuur -  bestaande uit leidingen, 
compressor, opslag en dockingstation – aangelegd om de keten tussen productie 
en afname te sluiten;  

-  De uitbreiding van het warmtenet van HVC naar de gebouwde omgeving die 
verder wordt uitgerust met een warmtebuffer;  

-  De integratie van zowel elektrische voortuigen als brandstofcel aangedreven 
elektrische voertuigen in het totale energiesysteem;  

-  De optimale monitoring en sturing van de verschillende energiestromen.  
   
In juli is er door de Europese commissie akkoord gegeven op de aanvraag van het 
project. Het Europese project heeft een totaal subsidiebudget van €20M waarvan 
grofweg €10M – €12M zal worden gealloceerd aan de realisatie van de Renewable 
Energy Valley op en rondom het bedrijventerrein Boekelermeer.   

Vervolg  Een formeel akkoord op de Grant agreement volgt medio oktober/november 
waarna het project formeel van start zal gaan op 1 november of 1 december 2023.

Locatie   Op en rondom het Boekelermeer Bedrijventerrein (gemeente Alkmaar en Heiloo)

Type infra Groen gas, waterstof, CO2, warmte, elektriciteit

Betrokken partijen New Energy Coalition, Gemeente Alkmaar, HYNOCA, HVC, Sustenso, Alliander, 
InVesta, TNO, NXT Mobility, Duurzaam Heiloo, Repowered, Withthegrid & Stoff2

Bevoegd gezag Gemeente Alkmaar

Tijdspad Doorlooptijd 4 jaar vanaf 2023

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

De beperkte beschikbaarheid van elektriciteit in de regio door netcongestie. Het 
project heeft mede als doel om middels de realisatie van de Renewable Energy Valley 
een slimme en toekomstbestendige uitkomst te bieden tegen de bestaande 
netcongestie. Dat gezegd hebbende, de energie-innovaties hebben een 
elektriciteitsbehoefte waarvoor de beschikbaarheid in het elektriciteitsnet slechts 
beperkt is. Hier zal slim mee omgegaan moeten worden. 
-  De benodigde vergunning voor de verscheidene energie-innovaties.

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Formeel akkoord op de Grant 
Agreement

New Energy 
Coalition

Alle eerder 
genoemde 
partijen

Formele kick-off van het 
project in november of 
december 2023

Q3/Q4 2023
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Boekelermeer als groene moleculenhub

Actie/
onderzoeksvraag 2

Het ontwerp van het totaal 
systeem (energetisch en 
technisch systeemontwerp)

New Energy 
Coalition

New Energy 
Coalition, 
Gemeente 
Alkmaar, 
HYNOCA, HVC, 
Sustenso, 
Alliander, 
InVesta, TNO, 
NXT Mobility, 
Duurzaam 
Heiloo, 
Repowered, 
Withthegrid & 
Stoff2

Een ontwikkeld 
systeemontwerp met de 
benodigde energie-
infrastructuren waarin 
ruimte wordt geboden 
om de energie-innovaties  
uitvoeren

Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 3

De realisatie van de 
verschillende energie-innovatie 
om te komen tot Europa’s 
eerste Renewable Energy Valley

New Energy 
Coalition

New Energy 
Coalition, 
Gemeente 
Alkmaar, 
HYNOCA, HVC, 
Sustenso, 
Alliander, 
InVesta, TNO, 
NXT Mobility, 
Duurzaam 
Heiloo, 
Repowered, 
Withthegrid & 
Stoff2

Een gerealiseerd slim, 
geïntegreerd en 
duurzaam 
energiesysteem.

Q3/Q4 2027
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Verkenning lagedruk H2 distributienet Zaanstad 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Verkenning lagedruk H2 distributienet Zaanstad 

Vervolg 

Locatie   NZKG rond Zaanstad 

Type infra Waterstof 

Betrokken partijen Firan, provincie, gemeente Zaanstad, Veiligheidsregio, gemeente Amsterdam. 

Bevoegd gezag Gemeente Zaanstad

Tijdspad Na 2030 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Verkenning naar mogelijke 
uitbreiding van het lagedruk 
waterstof distributienet van 
het Amsterdamse 
havenggebied naar de industrie 
in de Zaanstreek 

Firan Gemeente 
Zaanstad, 
gemeente 
Amsterdam, 
provincie 
Noord-Holland 

Verkenning Q2 2024
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Onderzoeks - & actieagenda
Onderzoek mogelijkheden en netimpact slimme energieoplossingen buiten de geplande energieknooppunten 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van slimme oplossingen buiten de 
energieknooppunten. De komende jaren staat een groot aantal netuitbreidingen in 
heel Noord-Holland gepland, zowel binnen als buiten de geplande 
energieknooppunten. Het is echter niet haalbaar om in heel Noord-Holland het net 
zodanig uit te breiden en te verzwaren dat alle ontwikkelingen onbeperkt mogelijk 
zijn. Daarom is in de Energievisies sterk ingezet op slimme oplossingen. Het is 
belangrijk om meer zicht te krijgen op in hoeverre deze slimme energie-oplossingen 
de ontwikkelingen buiten de knooppunten accommoderen. 

Vervolg  Onderzoeksvragen zoals geformuleerd oppakken

Locatie  

Type infra Elektriciteit 

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, gemeenten, netbeheerders en private partijen binnen de 
Taskforce Energieinfrastructuur en Rijksoverheid 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad Q2 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Waar zijn buiten de 
energieknooppunten extra 
maatregelen noodzakelijk om 
netcongestie in de toekomst te 
voorkomen?

Liander Provincie 
Noord-Holland, 
gemeenten, 
netbeheerders en 
private partijen 
binnen de 
Taskforce 
Energieinfra-
structuur en 
Rijksoverheid

Inzicht in de toekomstige 
netcapaciteit buiten 
energieknooppunten na 
de huidige geplande 
uitbreidingen en de nu 
verwachtte 
vraagontwikkeling. 
Input voor energievisie 
2.0 

Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

Welke slimme oplossingen 
dragen bij aan het beter 
benutten van het, bestaande en 
geplande, elektriciteitsnet 
buiten energieknooppunten?   
Specifiek uitgewerkt per 
ruimtelijk concept buiten 
energieknooppunten, zoals; op 
agrarische bedrijven, in de 
agribusiness, op relatief kleine 
gemengde bedrijventerreinen 
(zie ook O&A3NHN), in kleine en 
grote kernen in het landelijk 
gebied. Specifiek daarbij 
kunnen aantal grote kernen 
worden genoemd: NHN: 
Schagen, Medemblik, Opmeer, 
NHZ: Purmerend, Hilversum. 

Provincie 
Noord-Holland

Provincie 
Noord-Holland, 
gemeenten, 
netbeheerders en 
private partijen 
binnen de 
Taskforce 
Energieinfra-
structuur en 
Rijksoverheid

Inzicht in kansrijke 
oplossingen per specifiek 
ruimtelijk concept, met 
als doel om 
gebiedsgericht kansrijke 
vervolgacties te 
ondernemen

Eerste concept 
Q2 2024 t.b.v. 
Energievisie, 
daarna verder 
uitwerken
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Onderzoek mogelijkheden en netimpact slimme energieoplossingen buiten de geplande energieknooppunten 

Actie/
onderzoeksvraag 3

In hoeverre (en waar) kunnen 
slimme oplossingen bijdragen 
om netcongestie in het 
landelijke gebied te reduceren?

Liander Provincie 
Noord-Holland, 
gemeenten, 
netbeheerders en 
private partijen 
binnen de 
Taskforce 
Energieinfra-
structuur en 
Rijksoverheid

Inzicht in de 
kwantitatieve impact van 
slimme oplossingen 

Eerste concept 
Q2 2024 t.b.v. 
Energievisie, 
daarna verder 
uitwerken

Actie/
onderzoeksvraag 4

Hoe kunnen we slimme 
oplossingen in landelijk gebied 
stimuleren? Hoe kun je 
collectieve oplossingen bij 
nieuwe bedrijventerreinen 
ondersteunen?

Provincie 
Noord-Holland

Provincie 
Noord-Holland, 
gemeenten, 
netbeheerders en 
private partijen 
binnen de 
Taskforce 
Energieinfra-
structuur en 
Rijksoverheid

Handelingsperspectief 
om slimme oplossingen 
een plek te geven in het 
toekomstige 
energiesysteem

Eerste concept 
Q2 2024 t.b.v. 
Energievisie, 
daarna verder 
uitwerken
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Lokale warmtenetten 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Noord-Holland kent een groeiend aantal (plannen voor) lokale warmtenetten. Dat 
speelt diverse gemeenten, maar ook in  glastuinbouw- en industriegebieden. Soms 
betreft het plannen voor warmtenetten die tussen twee gemeenten lopen en 
daarmee bovenlokaal zijn. Warmtenetten kunnen een alternatief vormen voor 
elektrificatie in de gebouwde omgeving en bedrijvigheid en daarmee de 
elektriciteitsnetten ontlasten, passend bij de strategie uit de energievisie. 

Vervolg 

Locatie  

Type infra Warmte

Betrokken partijen Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Den Helder, Hoorn, Stede Broec, Medemblik, 
Enkhuizen, Dijk en Waard, Alkmaar, Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer,  EZK, 
HVC, ECW, EnNatuurlijk en glastuingebieden 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad Q2 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Overzicht van huidige  
initiatieven en ideeën voor 
bovengemeentelijke  
warmtenetten +  inzicht in  
kansrijke locaties voor 
aanvullende initiatieven voor 
bovengemeentelijke 
warmtenetten, inclusief 
potentiële omvang (WEQ) van 
deze initiatieven en mogelijk 
tijdspad voor ontwikkeling. 

Provincie Gemeenten, 
HVC, 
Ennatuurlijk, 
Vattenfall, evt. 
andere warmte-
bedrijven, 
glastuinbouw-
gebieden, SpDE

Quickscan Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

Generiek inzicht in de impact 
van warmtenetten voor 
verschillende temperaturen en 
bronnen op verschillende 
netvlakken t.o.v. all electric 
oplossingen

Liander Provincie Overzicht van de impact 
van warmtenetten t.o.v. 
all-electric oplossingen 
(generiek) t.b.v. 
strategievorming

Q2 2024, input 
voor energie-
visie

Actie/
onderzoeksvraag 3

Voor specifieke 
bovengemeentelijke 
warmteinitiatieven middels een 
quickscan tijdig de impact op 
het lokale elektriciteitsnet 
bepalen. (Per warmtebron, 
temperatuur en locatie 
verschilt resterende de impact 
en de mogelijkheden op het 
elektriciteitsnet)

Liander Warmte 
exploitanten, 
gemeenten

Inzicht in de impact van 
een warmtenet op het 
lokale elektriciteitsnet 
t.b.v. toetsen van 
haalbaarheid, maken 
planningen, etc.

Q3 2024, t.b.v. 
pMIEK 
projecten
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Lokale warmtenetten 

Actie/
onderzoeksvraag 4

Voorbereiding en 
ondersteuning bij sluiten 
convenanten tussen 
gemeenten, provincie en 
warmtebedrijven voor 
bovengemeentelijke 
warmtenetten (o.b.v. reeds 
geïdentificeerde 
warmteregio’s), inclusief 
afspraken  richting versnelling 
uitvoering (bijv. dmv aanwijzen 
warmteregisseur)  
Uitganspunt: maak gebruik van 
de beschikbare bronnen 

Provincie Gemeenten, 
HVC, Ennatuurlijk 
e.a. warmte-
bedrijven, 
glastuin-
bouwgebieden

Verkenning 2024
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Onderzoek collectieve en integrale oplossingen in het toekomstige energienetwerk 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   In slimme energienetwerken (smart grids) worden vraag en aanbod van energie aan 
elkaar gekoppeld en kan netcapaciteit worden gedeeld. Door een slim meet- en 
regelsysteem kan het aanbod van energie worden afgestemd op de vraag naar 
energie en vice versa. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van opslag en conversie 
of worden gekozen voor decentrale netwerken of lokale subsystemen.  
Initiatieven spelen op verschillende plekken, zoals Agriport, Den Helder, Grootslag 
en Alkmaar. De onderzoeksvragen passen bij de doorontwikkeling van Den Helder 
tot een waterstofhub, de Boekelermeer tot een groene moleculenhub, maar ook de 
bewuste keuze voor een energiedrager (stap 3 van de strategie op hoofdlijnen van de 
Energievisie).

Tal van initiatieven, Schiphol Tradepark is het meest concreet, maar ook 
Boekelermeer en Wieringermeer boeken vooruitgang.

Vervolg  Onderzoeksopdracht verder uitwerken en aanbesteden

Locatie  

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Initiatieven als SADC Agriport, Den Helder, Grootslag en Alkmaar, Rijk (EZK) en 
provincie Noord-Holland, Liander, gemeenten, marktpartijen, Amsterdam 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad Q2 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Relevante onderzoeken: Loes vanuit Liander (kan Josefien opzoeken), Camila is 
betrokken bij bestaand onderzoek vanuit MRA.

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Definities: 
-  Wat verstaan we onder 

collectieve netoplossingen 
(=elektriciteit als 
energiedrager: we lossen en 
probleem op het 
elektriciteitsnetwerk op met 
een elektrische oplossing)?  

-  Wat verstaan we onder 
collectieve oplossingen? 
(Lokale subsystemen, smart 
grids) 

-  Wat verstaan we onder 
integrale oplossingen? 
(Conversie en opslag) 

Spoor 3 Taskforce Provincie, 
gemeenten, 
Liander 

Overzicht van 
toekomstvaste slimme 
oplossingen (inclusief de 
voorwaarden waaronder 
ze toekomstvast zijn) 

Eerste concept 
Q2 2024 tbv 
energievisie, 
daarna verdere 
uitwerking 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Hoofdvraag: Welke collectieve 
en integrale oplossingen zijn 
toekomstvast? (Voortbouwen 
op verkennende analyse in 
Amsterdam) 
Met andere woorden: welke 
collectieve en integrale 
oplossingen oplossingen zijn 
ook nog nuttig als er in de 
toekomst geen netcongestie 
meer is?  

Spoor 3 Taskforce Provincie, 
gemeenten, 
Liander 

Overzicht van 
toekomstvaste slimme 
oplossingen (inclusief de 
voorwaarden waaronder 
ze toekomstvast zijn) 

Eerste concept 
Q2 2024 tbv 
energievisie, 
daarna verdere 
uitwerking 
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Onderzoek collectieve en integrale oplossingen in het toekomstige energienetwerk 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Onderzoeksmethode: vijf 
casussen onderzoeken waarin 
succesvol slimme oplossingen 
zijn toegepast, en vergelijken 
met structurele netverzwaring.
Vergelijking van de 5 casussen 
met alternatief netverzwaring 
op verschillende aspecten:  
1.  blijvend effect op 

netverzwaring (bijv: wordt 
structurele netverzwaring 
vermeden?) ,  

2.  financiën en business case: 
welke oplossing is qua 
(maatschappelijke) kosten 
voordeliger op de lange 
termijn?   

3.  andere voor- en nadelen (is 
er bijvoorbeeld verschil qua 
ruimteclaim?)  

4.  welke juridische 
belemmeringen zijn er? 

Spoor 3 Taskforce Liander, 
provincie, 
gemeenten

Inzicht in voor- en 
nadelen van verschillende 
slimme oplossingen

Eerste concept 
Q2 2024 tbv 
energievisie, 
daarna verdere 
uitwerking

Actie/
onderzoeksvraag 3

Advies: welke slimme 
oplossingen zijn onder welke 
voorwaarden 
toekomstbestendig in te zetten 
in het energiesysteem, en 
moeten dus gestimuleerd 
worden in de Energievisie? Hoe 
kan je dit stimuleren? Bij wie ligt 
deze taak?

Spoor 3 Taskforce
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Bedrijventerreinen in netcongestiegebieden 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Netcongestie vormt een rem in de verkoop van nieuw uit te geven 
bedrijventerreinen. En voor niet-uitgegeven bedrijventerreinen en nog niet 
bebouwde kavels op bestaande bedrijventerreinen wordt vaak nog geen 
netaansluiting aangevraagd bij Liander. Daardoor is soms onduidelijkheid over de 
(toekomstige) energievraag op een bedrijventerrein.  

Vervolg 

Locatie   Diverse bedrijventerreinen

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, Gemeente Dijk en Waard,  Liander, bedrijventerreinen, 
ONHN, SADC, mogelijk Gemeente Amsterdam, zie kolom AE/email 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Plabeka monitor biedt veel relevante info/data. Ook EO/MRA.  

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

In hoeverre speelt netcongestie 
een rol bij de rem van uitgiftes/
verkopen? 

Ontwikkelings-
bedrijf NHN

Liander, Provincie Inzicht in de grootte van 
problematiek

2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

Hoe kan Liander i.s.m. met 
gemeenten deze kavels in beeld 
brengen? 
Wat is er nodig om aanvragen 
bij Liander voor deze kavels 
mogelijk te maken? 

Liander / 
gemeenten

Gemeenten, 
Provincie

Standaard proces voor de 
aanvraag van 
elektriciteits-
aansluitingen voor 
uitgegeven kavels met 
netcongestie, dat 
toepasbaar voor alle 
gemeenten (vb: 
kavelhandelaar + 
Gemeente richt BV op 
(Opmeer), die namens 
meerdere bedrijven een 
aanvraag doet)

2025

Actie/
onderzoeksvraag 3

Vaste monitoring inrichten: In 
beeld brengen leegstaande 
kavels die niet verkocht 
worden, door spelende 
netcongestie. Ondezoeken of 
monitoring kan worden 
opgenomen in de Plabeka 
monitor. 

Provincie Liander, 
Gemeenten

Jaarlijks inzicht in welke 
bedrijventerreinen 
kampen met 
problematiek in Plabeka 

Vanaf 2025?
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Kwantificeren onderbouwing voor energievisie en pMIEK projecten 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   De eerste energievisie(s) en pMIEK(s) zijn nu hoofdzakelijk kwalitatief tot stand 
gekomen. Voor de volgende iteratie van de pMIEK worden verschillende acties 
gedefinieerd om de energievisie, de structurerende keuzes en projecten verder 
(kwantitatief) te kunnen onderbouwen.  

Vervolg   Liander gaat aan de slag om de energievisie(s) verder kwantitatief te onderbouwen, 
zodat een concreter beeld ontstaat van de geschetste opgave in de energievisie. Met 
als doel dat in de tweede cyclus integraal programmeren keuzes gemaakt kunnen 
worden, die voldoende onderbouwd zijn.

De provincie, Liander, TenneT en Gasunie richten een samenwerking in, zodat 
onderling data delen plaats kan vinden. Met als doel dat de volgende cyclus integraal 
programmeren meer datagereven en transparanter over bronnen en aannames is.

Locatie  

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen pNH, Liander, TenneT, Gasunie, Gemeenten. Mogelijk I&W, zie openstaande vragen. 

Bevoegd gezag Nvt

Tijdspad Voor 2025

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Een deel van deze acties landt mogelijk in de Startnotitie pMIEK 2.0 Noord-Holland. 
Dit ook onderbouwen met Ontwikkelvisie Noord-Holland.

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Structureel inrichten data delen 
ten behoeve van integraal 
programmeren tussen 
provincie, netbeheerders en 
gemeenten

Provincie Liander, TenneT 
en Gasunie, 
gemeenten

-  Ingericht samen-
werkingsplatform 
waar data tussen 
partijen gedeeld kan 
worden

-  Samenwerkings-
overeenkomst waarin 
afspraken zijn 
gemaakt over het 
gebruik van data

-  Inzicht in 
databehoefte die 
nodig is voor integraal 
programmeren

Q4 2023
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Kwantificeren onderbouwing voor energievisie en pMIEK projecten 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Verder uitwerken van de 
(kwantitatieve) onderbouwing 
van knooppunten, zoals 
benoemd in de energievisie 
waardoor een concreter beeld 
van vraag en aanbod voor de 
toekomst ontstaat.

Hiervoor dienen de volgende 
vragen beantwoord te worden:
-  Wat is op basis van een 

vraag- en aanbod analyes, 
een inschatting van de 
toekomstige energievraag 
- en aanbod binnen én 
buiten de knooppunten in 
2030 en 2040 (zie 
energievisie)? 

-  Welke netuitbreidingen zijn 
er gepland die invloed 
hebben op energienetwerk 
buiten de 
energieknooppunten?

-  Hoe dragen de grote 
uitbreidingen in de 
knooppunten bij aan 
netcapaciteit buiten de 
energieknooppunten?

-  Voorzien we op basis van 
bovenstaande analyses 
voldoende netcapaciteit 
buiten de 
energieknooppunten in 
2040 en 2050? Hoeveel 
overschot/tekort is er naar 
verwachting in 2040 en 
2050?

Liander Provincie, TenneT, 
Gemeenten

-  De genoemde keuzes 
en uitgangspunten in 
De energievisie verder 
(kwantitatief) 
onderbouwd

-  Input voor het 
aanscherpen van De 
energievisie

Q1 2024

Actie/
onderzoeksvraag 3

Transparantie creëren over hoe 
data is gebruikt én welke 
aannames gedaan worden

Liander Provincie -  Overzicht van 
bronnen en die 
gebruikt worden als 
basis voor integraal 
programmeren

-  Overzicht van 
kentallen voor de 
impact van 
ontwikkelingen op de 
elektriciteits-
infrastructuur die 
gebruikt worden t.b.v. 
programmeren

Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 4

Methode ontwikkelen om 
structurende keuzes in de 
energievisie voldoende 
kwantitatief te onderbouwen, 
met als doel om voldoende 
onderbouwing te bieden om 
besluitvorming te faciliteren

Liander Provincie, TenneT, 
Gasunie, 
(landelijke 
Werkgroep 
Integraal 
Programmeren 
(WIP)!?)

Q2 2024
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Kwantificeren onderbouwing voor energievisie en pMIEK projecten 

Actie/
onderzoeksvraag 5

Afspraken maken hoe PMIEK 
projecten aangedragen kunnen 
worden ten behoeve van de 
ontwikkeling van het 
toekomstige energiesysteem, 
die nog niet zijn opgenomen in 
het laatst gepubliceerde 
investeringsplan.

Dit vraagt om landelijke 
afspraken over;
-  wat een PMIEK project is 

(bijvoorbeeld: kan een 
knelpunt, of het faciliteren 
van tal ontwikkelingen, 
worden gezien als PMIEK 
project)

-  de onderbouwing van 
toekomstige vraag- en 
aanbodarticulatie als input 
voor projecten

--  hoe gesignaleerde 
knelpunten binnen integraal 
programmeren, als input 
kunnen dienen voor het tot 
standkomen van projecten 
in het investeringsplan

Liander en 
TenneT

Landelijke 
Werkgroep 
Integraal 
Programmeren 
(WIP), Provincie

Duidelijke afspraken die 
zorgen dat de juiste input 
landt binnen het reguliere 
proces voor de 
totstandkoming van het 
investeringsplan

Q3 2024
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Strategievorming mobiliteitshubs en laadinfrastructuur Amsterdam e.o.

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Vorming van een strategie voor de ontwikkeling van mobiliteitshubs en collectieve 
laadinfrastructuur in en rondom Amsterdam. 

Vervolg 

Locatie  

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten, provincie Noord-Holland, 
Liander, MRA-E 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad Q1 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

-  Wat verstaan we onder een 
mobiliteitshub? 

-  Wat verstaan we onder 
collectieve 
laadinfrastructuur? 

-  Welke andere vormen van 
laadinfrastructuur 
onderscheiden we? 

Provincie 
Noord-Holland

MRA-E Inzicht in definities 
mobiliteitshub en 
collectieve laadinfra-
structuur.

Q1 2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

-  Zijn er situaties waarvoor 
een mobiliteitshub een 
goede oplossing is? Zo ja, 
voor welke? Bezien vanuit 
bredere belangen: 
energiesysteem, ruimte, 
economie, etc. 

-  Zijn er situaties waarvoor 
collectieve 
laadinfrastructuur een 
goede oplossing is? Zo ja, 
voor welke? Bezien vanuit 
bredere belangen: 
energiesysteem, ruimte, 
economie, etc.  

Provincie 
Noord-Holland

E-laad, MRA-E Inzicht in voorwaarden 
voor succesvolle 
mobiliteitshubs en 
collectieve laadinfra-
structuur 

Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 3

Scope bepalen door 
gezamenlijk data onder de loep 
nemen: wat zijn getallen 
waarmee Liander wil rekenen? 
NB. Hierbij de verschillende 
modaliteiten meenemen en 
Liander E-laad outlooks 
vergelijken met prognoses 
MRA-E en Gemeente 
Amsterdam.  
 
NB. Sluit maximaal aan bij de 
cijfers van de MRA-E NAL 
prognoses, dit is een prognose 
tot 2030 op basis waarvan 
MRA-E ook uitvoering oppakt. 
PNH ontwikkelt op dit moment 
een brandstoffenaanpak.  

Liander Provincie 
Noord-Holland, 
E-laad, Gemeente 
Amsterdam,  
MRA-E,  Stedin

Gezamenlijk beeld van te 
gebruiken data

Q2 2024



50

Uitvoerings-programma Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0 Provincie Noord-Holland

Strategievorming mobiliteitshubs en laadinfrastructuur Amsterdam e.o.

Actie/
onderzoeksvraag 4

Op basis van data impact op het 
energiesysteem bepalen, 
knelpunten definieren en 
strategie toetsen op 
haalbaarheid.  
 
NB. MRA-E moet als trekker van 
het thema laadinfrastructuur in 
de Regionale 
Uitvoeringsstrategie 
Stadslogistiek (RUAS), 
vastgesteld in Noord-Holland 
en in de Regioraad van de 
Vervoerregio Amsterdam, dit 
thema al uitwerken in 
samenwerking met het 
kernteam en gemeenten van de 
RUAS (waaronder Amsterdam). 
Laten we die combineren. 

Gemeente 
Amsterdam 
Laadinfra, 
MRA-E, E-laad

Provincie 
Noord-Holland, 
E-laad, Liander en 
Stedin

Strategie voor 
ontwikkeling 
mobiliteitshubs

Eerste concept 
Q2 2024, 
daarna 
uitwerking

Actie/
onderzoeksvraag 5

Op basis van data en impact op 
mobiliteitssysteem strategie 
bepalen (bestemmingsladen, 
snelladen, ?) en strategie 
toetsen op haalbaarheid.

Gemeente 
Amsterdam, 
Provincie 
Noord-Holland, 
MRA-E

Liander, Stedin, 
Elaad
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Netimpactanalyse laadinfrastructuur logistiek en luchtvaart

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Impactanalyse naar de effecten van grootschalige elektrificatie van vrachtverkeer 
en luchtvaart op het elektriciteitsnet. 

Vervolg 

Locatie  

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Liander, TenneT, Schiphol, logistieke sector, Gemeente Amsterdam, Vervoersregio’s 

Bevoegd gezag Gemeenten, Provincie noord-Holland (regionale luchthavens), Rijksoverheid 
(Schiphol) 

Tijdspad Q1 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Wat is de impact van logistiek 
op basis van de ELAAD 
Outlooks?

Liander MRA-E Inzicht in de impact van 
logistiek op basis van 
prognoses 

Q1 2024

Actie/
onderzoeksvraag 2

Lange termijn perspectief op 
elektrificatie luchtvaart

Schiphol Gemeente 
Amsterdam, 
provincie 
Noord-Holland

ntb (volgt in later 
stadium)

ntb
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Verkenning slim aansluiten Zonnecarré A9 + OER 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Verkenning naar minimalisering van de netimpact van aansluitingen op het 
Zonnecarré en Energieroute Noord-Holland (OER A9), inclusief bijbehorend beleid & 
instrumentarium. 

Vervolg  Voor de 300 hectare die nu in het zonnecarré is uitgegeven wordt ingezet om 
initiatiefnemers slim aan te sluiten op het elektriciteitsnet van Liander. 
Initiatiefnemer DGEC ontwikkelt een energiehub (in 2023 in vergunningsproces). En 
in september 2023 wordt met Liander, gemeente en initiatiefnemers een sessie 
georganiseerd over het slim aansluiten op het net.  

Voor een toekomstige eventuele uitbreiding van de 300 hectare zijn aanvullende 
oplossingen nodig. Verkend wordt om direct aan te sluiten op grootverbruikers en 
het nabij gelegen gesloten distributie systeem (GDS) van Schiphol. Hier ligt een 
technische kans, maar een juridische uitdaging i.v.m. de ACM.  

Locatie   Haarlemmermeer rond: A9, Zwanenburg, Boesingheliede, Hoofddorp, 
Badhoevedorp

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Liander, gemeente Haarlemmermeer, TenneT, RVB, RWS, Schiphol, initiatiefnemers 
zonneparken 

Bevoegd gezag Gemeente Haarlemmermeer 

Tijdspad Ntb 

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Slim aansluiten bestaande initiatieven loopt 
Verkenning slim aansluiten bij uitbreiding zonnecarré loopt synchroon aan herijking 
RES 
Gaat ook over koppelen van verschillende parken op een aansluiting.  
Mogelijke juridische belemmering voor aansluiten op een GDS 

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Liander, gemeente en 
initiatiefnemers zon hebben 
sessie over netefficiente 
aansluiting zonnecarré op het 
net.

Haarlemmer-
meer 

Liander, provincie Slim aansluiten van 
bestaande initiatieven 

2023 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Mogelijkheden in beeld brengen 
voor slim aansluiten toekomstig 
zonnecarré, bijv. door 
aansluiting Schiphol (of 
mogelijke datacenters).

Haarlemmer-
meer

Liander, provincie Inzicht in gewenste 
manier van aansluiten, 
ter verwerking in de RES

Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 3

In hoeverre is het juridisch 
mogelijk om zonneparken 
buiten het grondgebied van 
Schiphol aan te sluiten op het 
eigen distributienet van 
Schiphol?

Schiphol Provincie 
Noord-Holland 

Inzicht in juridische 
mogelijkheden

2024
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Beleidsvorming datacenters 

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Analyse van de impact van eventuele extra datacenters na 2024/2028/2030 op de 
bestaande en geplande infrastructuur.  

Vervolg  Beschreven onderzoeksvragen oppakken 

Locatie   Noord-Holland

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, MRA, gemeente Amsterdam, gemeente 
Haarlemmermeer,  TenneT, Liander 

Bevoegd gezag Gemeenten, Provincie Noord-Holland (datacenters met noodaggregaten >50 MW) 
Rijksoverheid (hyperscale datacenters) 

Tijdspad Q2 2024

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Inzicht in beleidsinstrumenten 
om te sturen op een maximale 
vermogensvraag (per 
datacenter/provincie/
gemeente/gebied/etc.) van 
grote-stroomverbruikende 
bedrijven zoals datacenters; 
-  Welke instrumenten zijn er 

nu beschikbaar om te sturen 
op de vermogensvraag? Wat 
kunnen we daarmee 
bereiken? 

-  Welke instrumenten zouden 
we willen hebben? 

Provincie 
Noord-Holland 
en gemeenten 

Omgevings-
dienst, TenneT en 
Liander 

Inzicht in de (on)
mogelijkheden die 
overheden hebben om te 
sturen op grote 
vermogens-vragende 
ontwikkelingen 

Q2 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 2

Hoe kunnen overheden inzicht 
krijgen in de aanvragen van 
datacenters netbeheerder? 
-  Is het uitwisselen van 

gegevens mogelijk tussen 
netbeheerders en provincie? 

-  Zo niet, hoe kunnen 
provincie Noord-Holland en 
netbeheerders gegevens 
(zoals aanvragen) 
uitwisselen ten behoeve van 
beleidshandhaving, 
beleidsvorming, 
maatschappelijke 
prioritering? Is hier actie 
nodig richting het Rijk? 

Provincie 
Noord-Holland 
en gemeenten 

Omgevingsdienst 
NZKG, TenneT en 
Liander 

Q2 2024
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Beleidsvorming datacenters 

Actie/
onderzoeksvraag 3

Orde grootte berekenen van de 
impact op het 
elektriciteitsnet, voor 
verschillende denkbare 
scenario’s voor de ontwikkeling 
van de datacenters; 
-  wat als huidige beschikbare 

gronden ontwikkeld worden 
tot nieuwe datacenters?  

-  transformatie van oude 
logistieke bedrijventerreinen 
(deze hebben dezelfde 
bestemmingsplannen) 

-  wat als de huidige 
datacenters innoveren door 
nieuwe ontwikkelingen 
(AI-rekencapaciteit) toe te 
passen en daardoor meer 
capaciteit nodig hebben? 

TenneT en 
Liander 

Provincie Inzicht in de impact op de 
elektriciteits-
infrastructuur voor 
verschillende scenario’s, 
wat gebruikt kan worden 
als input voor 
datacenterbeleid en 
digitaliseringsvisie

Q2 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 4

-  Zijn er slimme (technische) 
oplossingen om minder 
vermogen te vragen? (Zoals 
warmte uitkoppelen, zodat 
regionale stroomvraag 
verminderd kan worden) 

-  Kunnen datacenters bijv. 
onder andere voorwaarden 
worden aangesloten, 
mogelijk geen stroom 
vragen bij pieken?  

-  Kunnen we 
reservecapaciteit (accu’s 
etc.) die datacenters bij 
voorbaat al inkopen 
(bijvoorbeeld voor 
onderhoud of als back-up) 
op andere manier benutten?

TenneT en 
Liander 

Provincie Q3 2024 

Actie/
onderzoeksvraag 5

Vraag aan Rijk om algemeen 
landelijk beleid op datacenters 
te maken, dan enkel voor 
hyperscale datacenters.  
Aanwijzen van locaties zodat 
energie-infrastructuur daar 
aangelegd kan worden. 

Provincie Noord 
Holland en 
Netbeheerders

Q2 2024
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Impact pMIEK en Energievisie op laag- en middenspanningsnet

Algemene 
Informatie 

Omschrijving   Het pMIEK en de Energievisie zijn voornamelijk gefocust op het hoogspanningsnet 
en andere energiedragers. Tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging in het 
toekomstbestendig maken van de lagere netvlakken van het elektriciteitsnet. 
Netbeheerders zijn samen met gemeenten bezig om problemen op het LS/MS net te 
identificeren en aan te pakken. Daar waar bovenregionale zaken spelen, kan de 
provincie een rol spelen. 

Vervolg  Actie: starten regionaal programmeren in alle RES regio’s, waar de focus ligt op 
lagere netvlakken! 

Locatie  

Type infra Elektriciteit

Betrokken partijen Liander, Provincie Noord-Holland, gemeenten, netbeheerders en private partijen 
binnen de Taskforce Energieinfrastructuur, Rijk 

Bevoegd gezag Gemeenten 

Tijdspad Q4 2023

Aandachtspunten / 
mogelijke obstakels

Uitvoeringsafspraken

Beschrijving Trekker Betrokken 
partijen 

Resultaat Planning

Actie/
onderzoeksvraag 1

Starten met regionaal 
programmeren op RES-regio 
niveau, waarbij; 
-  De verbinding tussen het 

provinciale schaalniveau 
(PMIEK en energievisie) en 
het regionale/lokale 
schaalniveau wordt 
gemaakt 

Liander Gemeenten, per 
RES regio

Ingericht regionaal 
programmeerproces per 
deelregio

In Amstelland 
en 
Haarlemmer-
meer al 
opgestart. 
Opstarten in 
Q4 2023, tijdlijn 
afhankelijk per 
regio

Actie/
onderzoeksvraag 2

Analyse LS/MS net op regionaal/
lokaal  niveau: waar, welke 
sectoren, welke oplossingen 
zijn in beeld.

Liander Gemeenten, 
provincie 
Noord-Holland

Inzicht in oplossingen op 
LS/MS niveau - mogelijk 
gelinkt aan te maken 
investerings-beslissingen

Tijdens proces 
in regio

Actie/
onderzoeksvraag 3

Wat kunnen we bereiken met 
flexibiliteit van de publieke 
laadinfra onder de 
transformatorhuisjes van 
Liander?

Gemeente 
Amsterdam

Gemeente, 
Netbeheerder

Opschalen Flexpower3 
loopt, opname in ‘Slim 
Laden voor iedereen’ ook

Opschalen 
5000 
laadpunten in 
Q1 en Q2 2024

Actie/
onderzoeksvraag 4

Wat kunnen we bereiken met 
flexibiliteit bij bewoners (met 
name laden en mindere mate 
warmtepompen) onder de 
transformatorhuisjes van 
Liander

Gemeente 
Amsterdam

Gemeente 
Amsterdam, 
project partners 

Opzetten 
energiegemeenschap 
met flex-systeem legale 
status (cooperatie), 
validatie entrance 
(onderdeel Liander), 
energy management 
systeem etc.

Project is 
gestart jan 
2030, 
operationeel 
vanaf 1 jan 
2024.
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