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INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

INLEIDING

Het Programma Natuurnetwerk (PNN) beschrijft de voortgang, (financiële) verant-
woording en programmering van de opgaven in het landelijk gebied. De focus ligt nu 
nog op het afmaken van het Natuurnetwerk in samenhang met de natuurherstelmaat-
regelen en de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Maar met de komst van het Provin-
ciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt deze focus breder voor het landelijk 
gebied. Opgaven als water, bodem en klimaat worden hierbij ook meegenomen. In 2025 
wordt de verantwoording van de uitvoering onderdeel van het PPLG en vervalt het 
PNN in de huidige vorm. 2024 is een overgangsjaar, waarin het PPLG in overleg met het 
Rijk definitief wordt en waarin uitvoeringsprogramma's voor de programmagebieden 
worden gemaakt. Op basis van deze uitvoeringspogramma's houden we de komende 
jaren de voortgang bij.

1.1 Programma Natuurnetwerk
Het is de laatste keer dat het Programma Natuurnetwerk in deze vorm verschijnt. Het 
Rijk verwacht dat het PPLG ook een overzicht van concrete maatregelen bevat, die de 
provincie in het landelijk gebied wil uitvoeren en al uitvoert. Zo’n overzicht hebben wij 
nu al in het PNN. Daar staat een heldere samenvatting van gebiedsprocessen, projecten 
en geldstromen. Daarom lijkt het logisch om het PNN al in 2024 te integreren in het 
PPLG. Dat wil zeggen: zorgen dat het PNN onderdeel wordt van het PPLG. Met dit PNN 
wordt daarom al zoveel mogelijk aangesloten op het PPLG en de indeling in de vijf 
programmagebieden. Het programma is toegespitst op het bewaken van de voortgang 
van de te realiseren opgaven in het landelijk gebied, waarbij via kaarten en graphics in 
één oogopslag de opgave en de voortgang te zien is.

De focus lag tot nu toe vooral op het afmaken van de restantopgave van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). De informatie over de voortgang van het NNN is nu 
waar mogelijk gecombineerd met de andere opgaven die in de gebieden spelen. Deze 
opgaven zijn ondergebracht in integrale gebiedsprocessen. De meest concrete en urgente 
opgaven zijn de gebiedsgerichte aanpak stikstof en de natuurherstelmaatregelen. Ze zijn 
deels gefinancierd via het Programma Natuur, waarin Rijk en provincies samen de 
natuur verder willen versterken en verbeteren. Daarnaast is ook het lopende programma 
Groene Uitweg opgenomen in het Programma Natuurnetwerk.

Door realisatie van de restantopgave van het NNN, het aanleggen van 
natuurverbindingen tussen gebieden en het nemen van ontsnipperingsmaatregelen 
dragen we bij aan herstel en versterking van de biodiversiteit (zie ook Masterplan 
biodiversiteit - provincie Noord-Holland).
De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland in de afgelopen jaren is voor Noord-
Holland weergegeven in onderstaande tabel.

ontwikkeling NNN Noord-Holland

Peildatum Totaal begrens-
de Natuur-
netwerk  
(in hectare)

Natuurnetwerk 
Nederland  
gerealiseerd 
(in hectare)

Nog niet  
beschikbaar
(grondverwerving/ 
functiewijziging nog 
nodig (in hectare)

Nog in te 
richten  
(incl. nog niet 
beschikbaar)
(in hectare)

januari 2013 55.202 48.095 4.301 7.107

januari 2014 55.517 48.351 4.229 7.157

januari 2015 55.850 49.028 4.919 6.822

januari 2016 56.268 50.127 4.365 6.141

januari 2017 56.300 50.400 4.300 5.900

januari 2018 56.350 50.550 4.160 5.800

januari 2019 56.500 50.900 3.950 5.600

januari 2020 56.500 51.050 3.850 5.450

januari 2021 56.573 51.875 3.280 4.698

januari 2022 56.578 52.170 3.129 4.407

januari 2023 56.581 52.324 3.076 4.257

Met de komst van het PPLG gaan we ook van andere opgaven in het landelijk gebied de 
voortgang bijhouden. In ons PPLG hebben we vijf hoofddoelen benoemd: Natuur en 
Stikstof; Water en Bodem; Klimaat en Bodemdaling en Landbouw en Recreatie. Het gaat 
onder meer om realisatie van het NNN, het nemen van natuurherstel- en hydrologische 
maatregelen, het tegengaan van stikstofuitstoot en bodemdaling en het bieden van 
recreatieve voorzieningen. Ook werkt de provincie aan groenblauwe dooradering en de 
terugkeer van landschapselementen die samen een gezond en biodivers landschap 
vormen. In de Startversie PPLG staat hierover meer. In de uitvoeringsprogramma’s, die 
we in het kader van het PPLG opstellen voor de vijf gebieden, worden de opgaven en 
lopende processen nog verder uitgewerkt.

1

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Masterplan_biodiversiteit_provincie_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Masterplan_biodiversiteit_provincie_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Landelijk_gebied/Documenten/Startversie_PPLG.pdf
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Op de kaart hiernaast zijn de vijf PPLG-gebieden weergegeven; hierin zijn tevens 
de gemeenten zichtbaar en is met kleur aangegeven waar sprake is van landelijk 
gebied en stedelijk gebied. Donkergroen betreffen de als NNN begrensde 
gebieden.
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1.2  Gebiedsgericht en integraal 
 werken

We hanteren de gebiedsindeling zoals benoemd in het PPLG. We hebben de in eerdere PNN's 
benoemde 24 gebieden, waarbinnen de gebiedsprocessen een rol spelen, ondergebracht in 
vijf grotere gebieden, waardoor grotere integrale teams samen kunnen werken aan de 
realisatie van de verschillende opgaven in het landelijk gebied. Om uiterlijk in 2027 (voor 
wat betreft verwerving) het NNN in Noord-Holland af te ronden, is in 2020 door 
Gedeputeerde Staten de ‘Realisatiestrategie NNN’ vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie 
zorgt voor het tijdig afronden van het NNN.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN
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Planproces Acties Resultaten Toelichting
Communicatie/
Participatie

Contact met
grondeigenaren

Uitvoering
maatregelen

In het gebied Documenten
Prov. Staten Gedep. Staten Ambtelijk

20
22

 - 
20

23

Verkenning
(1 á 2 jaar)

• Check ambities en begrenzingen NNN;
• Nader onderzoek (bijvoorbeeld 

kwelsituatie, kansen voor de natuur en 
natuurontwikkelingen);

• Uitvoeren Beheercheck en vaststellen 
huidig gebruik;

• Vaststellen afbakening gebiedsproces 
en/of hoe andere opgaven worden 
meegenomen;

• Opstellen voorstel voor pakket aan 
regionale bronmaatregelen stikstof 
(wordt opgenomen in provinciebrede 
Gebiedsplan);

• Inventariseren herstelmaatregelen voor 
tweede fase Programma Natuur;

• Projectorganisatie vormgeven, 
samenwerking opstarten;

• Beschrijven van de natuurdoelen in gebied 
en de kaders en type maatregelen die 
nodig zijn voor het realiseren van deze 
doelen.

• Startgesprek met omgeving over de 
ambitie en mogelijkheden tot participatie;

• 1-op-1-gesprekken met grondeigenaren en 
betrokken gebiedspartijen (onder andere 
mogelijkheden bespreken);

• Direct betrokkenen leveren input voor 
programma van eisen en plan van aanpak;

• Direct betrokkenen leveren input voor 
provinciaal gebiedsplan stikstof;

• Presentatie plan van aanpak aan 
omgeving;

• Updates over gebiedsproces en 
natuurherstelmaatregelen via website 
provincie, mailings en bijeenkomsten;

• Informeren over NNN-herbergrenzing en 
over mogelijkheid indienen zienswijzen (2x 
pj.);

• Gebiedsplan delen met betrokkenen;
• Mogelijk inbreng op onderzoeksvragen of 

onderzoeksrapporten.

• Kennismaken;
• Mogelijkheden voor particulier 

natuurbeheer verkennen en waar 
mogelijk afsluiten;

• Onderhandelingen grondeigenaren 
op eigen verzoek (veelal vrijwillige 
verwerving op onteigeningsbasis 
zodat volledige schadeloosstelling 
kan worden toegepast).

• Uitvoeren Natura 
2000-herstelmaatregelen 2.0 en 1e fase 
Programma Natuur;

• Afspraken over zelfrealisatie NNN;
• Benutten kansen stikstof 

bronmaatregelen;
• Adverteren voor mogelijkheden om als 

gebiedspartij of grondeigenaar(en) met 
een plan voor realisatie NNN te komen.

• Uitgevoerde Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Gerealiseerde bronmaatregelen (korte 
termijn kansen);

• Goedgekeurde SKNL-aanvraag of 
afgesloten kwalitatieve verplichting;

• NNN gerealiseerd door particulier 
natuurbeheer (SKNL);

• Verwerving van de gronden door ruiling, 
aankoop of verplaatsing.

Onderzoeksrapport(en)

Gebiedsplan stikstof

Aanvraag 2e fase Programma
Natuur

Plan van aanpak voor plan- en 
uitvoeringsfase

In de verkenningsfase van het gebiedsproces ligt de focus op het scherper maken van de opgaven, het informeren 
van de omgeving over de opgaven en het in gesprek gaan met gebiedspartijen (o.a. grondeigenaren/agrariërs, 
gemeenten, waterschap en terreinbeheerders). Zo wordt onderzocht op welke wijze de uitvoering van de opgaven 
het beste kan worden vormgegeven en welke mogelijkheden er zijn om hiermee gezamenlijk aan de slag te 
gaan. De verkenningsfase resulteert in een plan van aanpak waarin de opgaven en contouren van het verdere 
gebiedsproces staan beschreven. Hierin is ook aangegeven hoe partijen te betrekken bij het proces, waarbij 
nadrukkelijk ook ruimte wordt geboden om vanuit het gebied met voorstellen en plannen te komen. Ook krijgen 
we in deze fase de lokale stikstofsituatie scherper in beeld: waar komt de stikstofuitstoot vandaan? En hoe 
verminderen we de uitstoot en neerslag?

Om heldere kaders voor het vervolgproces te kunnen geven vindt in de verkenningsfase een nadere uitwerking van 
de opgaven plaats. Waaronder een check op de ambities en begrenzingen van het Natuurnetwerk (hierna: NNN).

Waar nodig starten één of meerdere onderzoeken als voorbereiding op de planvorming, bijvoorbeeld naar de 
natuurkansen, huidig gebruik of stikstofbronnen. Ook wordt een beheercheck uitgevoerd. De beheercheck laat 
zien welke agrarische activiteit (minimaal) nodig is voor het beheer van de natuur. En ten slotte wordt in beeld 
gebracht welke Natura 2000-herstelmaatregelen in dit gebied moeten worden uitgevoerd en welke eventuele 
andere opgaven meegenomen worden in het gebiedsproces.

Alle eigenaren van percelen die gronden bezitten waarop nog NNN moet worden gerealiseerd, worden 
geïnformeerd over de opgave, het proces en de mogelijkheden om zelf natuur op de eigengronden te realiseren. 
Hierover gaan we ook met hen in gesprek. Samen kijken we welke kansen er zijn om NNN-realisatie en 
afname stikstof mogelijk te maken. Bijvoorbeeld doordat een grondeigenaar zelf natuur wil realiseren of door 
grondverwerving. Waar deze kansen zich voordoen pakken we deze op.

Naast de NNN zijn er andere samenhangende opgaven. Als voorbeeld moet voor de stikstofaanpak voor het gebied 
een voorstel voor depositiedaling komen. Daarin staat welke stikstofneerslagdaling mogelijk is. Dit voorstel 
komt, samen met de te verwachten resultaten uit de provinciebrede aanpak en de aanpak van het Rijk, in het 
provinciebrede gebiedsplan stikstof te staan. De verschillende stikstofaanpakken samen resulteren in het bereiken 
van de doelstelling voor de stikstofdepositiedaling. Voor de opgaven Natura 2000 en voor het Programma Natuur 
worden natuurbeheer- en herstelmaatregelen uitgevoerd. De uitvoering van deze maatregelen loopt door in de 
planvormings- en uitvoeringsfase. Ook wordt bepaald welke nieuwe natuurherstelmaatregelen nodig zijn in de 
periode 2024-2030. Dit wordt opgenomen in de provinciale aanvraag voor de tweede fase Programma Natuur.

20
24

 - 
20

26

Planvorming
(2 á 3 jaar)

• Opstellen inrichtings- en beheerplan;
• Grondeigenaren en gebiedspartijen 

ontwikkelen plannen voor realisatie NNN;
• Opstellen grondstrategie (inclusief 

kavelruil);
• Uitwerken stikstofbronmaatregelen uit 

provinciaal gebiedsplan;
• Uitvoeren onderzoeken voor Provinciaal 

Inpassingsplan / Projectbesluit;
• Opstellen ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan / Projectbesluit.

• Bewoners en grondeigenaren leveren 
inbreng voor de grondstrategie en voor het 
inrichtings- en beheerplan;

• Indienen zienswijzen op inrichtings- en 
beheerplan;

• Doorlopend gesprekken met direct 
betrokkenen;

• Doorlopend updates over 
gebiedsprocessen via website provincie, 
mailings en bijeenkomsten.

• Onderhandelingen grondeigenaren 
op eigen verzoek;

• Afspraken maken over particulier 
natuurbeheer.

Actieve grondverwerving;
• Vrijwillige verwerving op 

onteigeningsbasis zodat volledige 
schadeloosstelling kan worden 
toegepast.

• Uitbrengen formele bieding 
NNN grond (start traject formele 
onteigening).

• Onderhandelingen grondeigenaren op 
verzoek;

• Uitvoeren Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Uitvoeren kavelruilen;
• Uitvoeren gebiedsgerichte stikstof 

bronmaatregelen;
• Uitvoeren particulier natuurbeheer.

• Boerderijverplaatsing;
• Uitgevoerde Natura 

2000-herstelmaatregelen;
• Goedgekeurde SKNLaanvraag of 

afgesloten Kwalitatieve verplichting;
• Uitgevoerde kavelruil (herverdeling 

gronden);
• NNN gerealiseerd door particulier 

natuurbeheer (SKNL);
• Verwerving van de gronden door ruiling, 

aankoop of verplaatsing;
• Uitgevoerde gebiedsgerichte 

bronmaatregelen.

Herbegrenzingsafspraken

Inrichtings- en beheerplan

Onderzoeken t.b.v. PIP / 
Projectbesluit

Ontwerp PIP / Projectbesluit

In de planvormingsfase komt er op basis van het Plan van aanpak een Inrichtings- en beheerplan. Daarin staat 
de concrete invulling van de opgaven op een gebiedskaart vastgelegd. Hierbij is het mogelijk dat partijen uit 
het gebied, bijvoorbeeld een groep grondeigenaren, zelf de ruimte krijgt om een plan te ontwikkelen. Nadat 
Gedeputeerde Staten het Inrichtings- en beheerplan hebben vastgesteld, is de gebiedsgerichte invulling van de 
opgaven bestuurlijk vastgelegd. Het Inrichtings- en beheerplan bevat ook een beheerstrategie waarin zichtbaar 
wordt op welke wijze de gerealiseerde natuur duurzaam wordt beheerd en een grondstrategie waarin wordt 
aangegeven op welke wijze de gronden beschikbaar moeten komen. Het Inrichtings- en beheerplan wordt via 
een projectbesluit (momenteel nog via het provinciaal inpassingsplan) of een bestemmingsplan planologisch 
vastgelegd. Daarmee is de planvormingsfase afgerond.

Naarmate de contouren van het Inrichtings- en beheerplan scherper worden, start de provincie de 
onderhandelingen om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen. Waar zich kansen voordoen, 
vindt de uitvoering van opgaven in delen van het gebied al plaats. In deze fase worden ook de Natura 
2000-herstelmaatregelen, die zijn opgenomen in de 2e fase van het Programma Natuur, opgestart en deels 
uitgevoerd. Een deel van de uitvoering loopt door in de volgende fase. De realisatie van het NNN is de belangrijkste 
gebiedsgerichte provinciale maatregel om de neerslag van stikstof te reduceren. Daarnaast komen naar 
verwachting Rijksmaatregelen en -middelen beschikbaar  gericht op het beperken van stikstofneerslag.

20
27

 - 
20

29

Realisatie
(2 á 3 jaar)

• Voorbereiden en uitvoering 
inrichtingsmaatregelen NNN;

• Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan / 
Projectbesluit en doorlopen bijbehorende 
procedures resulterend in een 
Onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan/ 
Projectbesluit en waar nodig een 
onteigeningsakte.

• Mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
Provinciaal Inpassingsplan / projectbesluit;

• Doorlopend gesprekken met direct 
betrokkenen;

• Doorlopend updates over 
gebiedsprocessen via website provincie, 
mailings en bijeenkomsten.

• Vrijwillige verwerving op 
onteigeningsbasis zodat volledige 
schadeloosstelling kan worden 
toegepast.

Wanneer het niet lukt om tot 
gezamenlijke afspraken te komen, 
kan de provincie indien noodzakelijk 
overgaan tot grondonteigening door het 
traject van een onteigeningsbesluit en 
vaststelling schadeloosstelling door de 
rechtbank in te zetten.

• Uitvoeren inrichtingsplan;
• Vastleggen beheerafspraken (incl. 

eigendomssituaties, grondtoedeling);
• Eventuele grondoverdracht aan 

toekomstige beheerder NNN;
• Uitvoeren gebiedsgerichte 

bronmaatregelen (afhankelijk van 
beschikbare middelen).

• NNN op gronden gerealiseerd of gronden 
beschikbaar voor verdere inrichting;

• Goedgekeurde SKNLaanvraag of 
afgesloten Kwalitatieve verplichting;

• Uitgevoerde Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Uitgevoerde gebiedsgerichte 
bronmaatregelen.

PIP / Projectbesluit

Onteigeningsbeschikking

Onherroepelijk PIP / Projectbesluit

Onteigeningsakte

Na vaststelling van het Inrichtings- en beheerplan start de realisatiefase. In deze fase wordt in grote delen van 
het gebied gestart met de voorbereiding en uitvoering van NNN-inrichtingsmaatregelen. Daar waar de grond 
beschikbaar is en de nodige voorbereidingen zijn getroffen (zoals vergunningaanvragen), start de uitvoering. Op 
basis van het projectbesluit uit de vorige fase wordt het mogelijk om het instrument van onteigening in te zetten 
voor gronden die niet tijdig beschikbaar komen, ondanks een uitgebreid en zorgvuldig onderhandelingstraject. 
De inspanning van de provincie is en blijft erop gericht om onteigening uitsluitend als laatste middel in te zetten 
en tot het laatste moment te blijven proberen om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Mocht 
desondanks een onteigeningstraject worden ingezet dan wordt, om geen tijd te verliezen, gelijktijdig de uitvoering 
van de inrichtingsmaatregelen voorbereid, zodat hiermee direct na het beschikbaar komen van de gronden kan 
worden gestart.

Verder loopt de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen en het gebiedsgericht 
stikstofbronmaatregelen uit de vorige fase door.

Werkwijze ‘Integrale gebiedsprocessen landelijk gebied Noord-Holland’ versie: februari 2022

Inleiding
De provincie Noord-Holland werkt samen met grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. Dat is nodig, want de natuur staat onder druk. 
De aanpak om de natuuropgave te realiseren komt voort uit de ambitie om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-doelstellingen. waaronder het stikstofbeleid de komende jaren af te ronden. In Noord-Holland werken we in 
24 gebieden aan deze opgaven. In veel van deze gebieden start de provincie met zogeheten ‘integrale gebiedsprocessen landelijk gebied’ waarbinnen de opgaven tot uitvoering komen. Onderstaand schema beschrijft  de werkwijze voor deze 
gebiedsprocessen op hoofdlijnen.
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Planproces Acties Resultaten Toelichting
Communicatie/
Participatie

Contact met
grondeigenaren

Uitvoering
maatregelen

In het gebied Documenten
Prov. Staten Gedep. Staten Ambtelijk

20
22

 - 
20

23

Verkenning
(1 á 2 jaar)

• Check ambities en begrenzingen NNN;
• Nader onderzoek (bijvoorbeeld 

kwelsituatie, kansen voor de natuur en 
natuurontwikkelingen);

• Uitvoeren Beheercheck en vaststellen 
huidig gebruik;

• Vaststellen afbakening gebiedsproces 
en/of hoe andere opgaven worden 
meegenomen;

• Opstellen voorstel voor pakket aan 
regionale bronmaatregelen stikstof 
(wordt opgenomen in provinciebrede 
Gebiedsplan);

• Inventariseren herstelmaatregelen voor 
tweede fase Programma Natuur;

• Projectorganisatie vormgeven, 
samenwerking opstarten;

• Beschrijven van de natuurdoelen in gebied 
en de kaders en type maatregelen die 
nodig zijn voor het realiseren van deze 
doelen.

• Startgesprek met omgeving over de 
ambitie en mogelijkheden tot participatie;

• 1-op-1-gesprekken met grondeigenaren en 
betrokken gebiedspartijen (onder andere 
mogelijkheden bespreken);

• Direct betrokkenen leveren input voor 
programma van eisen en plan van aanpak;

• Direct betrokkenen leveren input voor 
provinciaal gebiedsplan stikstof;

• Presentatie plan van aanpak aan 
omgeving;

• Updates over gebiedsproces en 
natuurherstelmaatregelen via website 
provincie, mailings en bijeenkomsten;

• Informeren over NNN-herbergrenzing en 
over mogelijkheid indienen zienswijzen (2x 
pj.);

• Gebiedsplan delen met betrokkenen;
• Mogelijk inbreng op onderzoeksvragen of 

onderzoeksrapporten.

• Kennismaken;
• Mogelijkheden voor particulier 

natuurbeheer verkennen en waar 
mogelijk afsluiten;

• Onderhandelingen grondeigenaren 
op eigen verzoek (veelal vrijwillige 
verwerving op onteigeningsbasis 
zodat volledige schadeloosstelling 
kan worden toegepast).

• Uitvoeren Natura 
2000-herstelmaatregelen 2.0 en 1e fase 
Programma Natuur;

• Afspraken over zelfrealisatie NNN;
• Benutten kansen stikstof 

bronmaatregelen;
• Adverteren voor mogelijkheden om als 

gebiedspartij of grondeigenaar(en) met 
een plan voor realisatie NNN te komen.

• Uitgevoerde Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Gerealiseerde bronmaatregelen (korte 
termijn kansen);

• Goedgekeurde SKNL-aanvraag of 
afgesloten kwalitatieve verplichting;

• NNN gerealiseerd door particulier 
natuurbeheer (SKNL);

• Verwerving van de gronden door ruiling, 
aankoop of verplaatsing.

Onderzoeksrapport(en)

Gebiedsplan stikstof

Aanvraag 2e fase Programma
Natuur

Plan van aanpak voor plan- en 
uitvoeringsfase

In de verkenningsfase van het gebiedsproces ligt de focus op het scherper maken van de opgaven, het informeren 
van de omgeving over de opgaven en het in gesprek gaan met gebiedspartijen (o.a. grondeigenaren/agrariërs, 
gemeenten, waterschap en terreinbeheerders). Zo wordt onderzocht op welke wijze de uitvoering van de opgaven 
het beste kan worden vormgegeven en welke mogelijkheden er zijn om hiermee gezamenlijk aan de slag te 
gaan. De verkenningsfase resulteert in een plan van aanpak waarin de opgaven en contouren van het verdere 
gebiedsproces staan beschreven. Hierin is ook aangegeven hoe partijen te betrekken bij het proces, waarbij 
nadrukkelijk ook ruimte wordt geboden om vanuit het gebied met voorstellen en plannen te komen. Ook krijgen 
we in deze fase de lokale stikstofsituatie scherper in beeld: waar komt de stikstofuitstoot vandaan? En hoe 
verminderen we de uitstoot en neerslag?

Om heldere kaders voor het vervolgproces te kunnen geven vindt in de verkenningsfase een nadere uitwerking van 
de opgaven plaats. Waaronder een check op de ambities en begrenzingen van het Natuurnetwerk (hierna: NNN).

Waar nodig starten één of meerdere onderzoeken als voorbereiding op de planvorming, bijvoorbeeld naar de 
natuurkansen, huidig gebruik of stikstofbronnen. Ook wordt een beheercheck uitgevoerd. De beheercheck laat 
zien welke agrarische activiteit (minimaal) nodig is voor het beheer van de natuur. En ten slotte wordt in beeld 
gebracht welke Natura 2000-herstelmaatregelen in dit gebied moeten worden uitgevoerd en welke eventuele 
andere opgaven meegenomen worden in het gebiedsproces.

Alle eigenaren van percelen die gronden bezitten waarop nog NNN moet worden gerealiseerd, worden 
geïnformeerd over de opgave, het proces en de mogelijkheden om zelf natuur op de eigengronden te realiseren. 
Hierover gaan we ook met hen in gesprek. Samen kijken we welke kansen er zijn om NNN-realisatie en 
afname stikstof mogelijk te maken. Bijvoorbeeld doordat een grondeigenaar zelf natuur wil realiseren of door 
grondverwerving. Waar deze kansen zich voordoen pakken we deze op.

Naast de NNN zijn er andere samenhangende opgaven. Als voorbeeld moet voor de stikstofaanpak voor het gebied 
een voorstel voor depositiedaling komen. Daarin staat welke stikstofneerslagdaling mogelijk is. Dit voorstel 
komt, samen met de te verwachten resultaten uit de provinciebrede aanpak en de aanpak van het Rijk, in het 
provinciebrede gebiedsplan stikstof te staan. De verschillende stikstofaanpakken samen resulteren in het bereiken 
van de doelstelling voor de stikstofdepositiedaling. Voor de opgaven Natura 2000 en voor het Programma Natuur 
worden natuurbeheer- en herstelmaatregelen uitgevoerd. De uitvoering van deze maatregelen loopt door in de 
planvormings- en uitvoeringsfase. Ook wordt bepaald welke nieuwe natuurherstelmaatregelen nodig zijn in de 
periode 2024-2030. Dit wordt opgenomen in de provinciale aanvraag voor de tweede fase Programma Natuur.
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Planvorming
(2 á 3 jaar)

• Opstellen inrichtings- en beheerplan;
• Grondeigenaren en gebiedspartijen 

ontwikkelen plannen voor realisatie NNN;
• Opstellen grondstrategie (inclusief 

kavelruil);
• Uitwerken stikstofbronmaatregelen uit 

provinciaal gebiedsplan;
• Uitvoeren onderzoeken voor Provinciaal 

Inpassingsplan / Projectbesluit;
• Opstellen ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan / Projectbesluit.

• Bewoners en grondeigenaren leveren 
inbreng voor de grondstrategie en voor het 
inrichtings- en beheerplan;

• Indienen zienswijzen op inrichtings- en 
beheerplan;

• Doorlopend gesprekken met direct 
betrokkenen;

• Doorlopend updates over 
gebiedsprocessen via website provincie, 
mailings en bijeenkomsten.

• Onderhandelingen grondeigenaren 
op eigen verzoek;

• Afspraken maken over particulier 
natuurbeheer.

Actieve grondverwerving;
• Vrijwillige verwerving op 

onteigeningsbasis zodat volledige 
schadeloosstelling kan worden 
toegepast.

• Uitbrengen formele bieding 
NNN grond (start traject formele 
onteigening).

• Onderhandelingen grondeigenaren op 
verzoek;

• Uitvoeren Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Uitvoeren kavelruilen;
• Uitvoeren gebiedsgerichte stikstof 

bronmaatregelen;
• Uitvoeren particulier natuurbeheer.

• Boerderijverplaatsing;
• Uitgevoerde Natura 

2000-herstelmaatregelen;
• Goedgekeurde SKNLaanvraag of 

afgesloten Kwalitatieve verplichting;
• Uitgevoerde kavelruil (herverdeling 

gronden);
• NNN gerealiseerd door particulier 

natuurbeheer (SKNL);
• Verwerving van de gronden door ruiling, 

aankoop of verplaatsing;
• Uitgevoerde gebiedsgerichte 

bronmaatregelen.

Herbegrenzingsafspraken

Inrichtings- en beheerplan

Onderzoeken t.b.v. PIP / 
Projectbesluit

Ontwerp PIP / Projectbesluit

In de planvormingsfase komt er op basis van het Plan van aanpak een Inrichtings- en beheerplan. Daarin staat 
de concrete invulling van de opgaven op een gebiedskaart vastgelegd. Hierbij is het mogelijk dat partijen uit 
het gebied, bijvoorbeeld een groep grondeigenaren, zelf de ruimte krijgt om een plan te ontwikkelen. Nadat 
Gedeputeerde Staten het Inrichtings- en beheerplan hebben vastgesteld, is de gebiedsgerichte invulling van de 
opgaven bestuurlijk vastgelegd. Het Inrichtings- en beheerplan bevat ook een beheerstrategie waarin zichtbaar 
wordt op welke wijze de gerealiseerde natuur duurzaam wordt beheerd en een grondstrategie waarin wordt 
aangegeven op welke wijze de gronden beschikbaar moeten komen. Het Inrichtings- en beheerplan wordt via 
een projectbesluit (momenteel nog via het provinciaal inpassingsplan) of een bestemmingsplan planologisch 
vastgelegd. Daarmee is de planvormingsfase afgerond.

Naarmate de contouren van het Inrichtings- en beheerplan scherper worden, start de provincie de 
onderhandelingen om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen. Waar zich kansen voordoen, 
vindt de uitvoering van opgaven in delen van het gebied al plaats. In deze fase worden ook de Natura 
2000-herstelmaatregelen, die zijn opgenomen in de 2e fase van het Programma Natuur, opgestart en deels 
uitgevoerd. Een deel van de uitvoering loopt door in de volgende fase. De realisatie van het NNN is de belangrijkste 
gebiedsgerichte provinciale maatregel om de neerslag van stikstof te reduceren. Daarnaast komen naar 
verwachting Rijksmaatregelen en -middelen beschikbaar  gericht op het beperken van stikstofneerslag.
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Realisatie
(2 á 3 jaar)

• Voorbereiden en uitvoering 
inrichtingsmaatregelen NNN;

• Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan / 
Projectbesluit en doorlopen bijbehorende 
procedures resulterend in een 
Onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan/ 
Projectbesluit en waar nodig een 
onteigeningsakte.

• Mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
Provinciaal Inpassingsplan / projectbesluit;

• Doorlopend gesprekken met direct 
betrokkenen;

• Doorlopend updates over 
gebiedsprocessen via website provincie, 
mailings en bijeenkomsten.

• Vrijwillige verwerving op 
onteigeningsbasis zodat volledige 
schadeloosstelling kan worden 
toegepast.

Wanneer het niet lukt om tot 
gezamenlijke afspraken te komen, 
kan de provincie indien noodzakelijk 
overgaan tot grondonteigening door het 
traject van een onteigeningsbesluit en 
vaststelling schadeloosstelling door de 
rechtbank in te zetten.

• Uitvoeren inrichtingsplan;
• Vastleggen beheerafspraken (incl. 

eigendomssituaties, grondtoedeling);
• Eventuele grondoverdracht aan 

toekomstige beheerder NNN;
• Uitvoeren gebiedsgerichte 

bronmaatregelen (afhankelijk van 
beschikbare middelen).

• NNN op gronden gerealiseerd of gronden 
beschikbaar voor verdere inrichting;

• Goedgekeurde SKNLaanvraag of 
afgesloten Kwalitatieve verplichting;

• Uitgevoerde Natura 
2000-herstelmaatregelen;

• Uitgevoerde gebiedsgerichte 
bronmaatregelen.

PIP / Projectbesluit

Onteigeningsbeschikking

Onherroepelijk PIP / Projectbesluit

Onteigeningsakte

Na vaststelling van het Inrichtings- en beheerplan start de realisatiefase. In deze fase wordt in grote delen van 
het gebied gestart met de voorbereiding en uitvoering van NNN-inrichtingsmaatregelen. Daar waar de grond 
beschikbaar is en de nodige voorbereidingen zijn getroffen (zoals vergunningaanvragen), start de uitvoering. Op 
basis van het projectbesluit uit de vorige fase wordt het mogelijk om het instrument van onteigening in te zetten 
voor gronden die niet tijdig beschikbaar komen, ondanks een uitgebreid en zorgvuldig onderhandelingstraject. 
De inspanning van de provincie is en blijft erop gericht om onteigening uitsluitend als laatste middel in te zetten 
en tot het laatste moment te blijven proberen om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Mocht 
desondanks een onteigeningstraject worden ingezet dan wordt, om geen tijd te verliezen, gelijktijdig de uitvoering 
van de inrichtingsmaatregelen voorbereid, zodat hiermee direct na het beschikbaar komen van de gronden kan 
worden gestart.

Verder loopt de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen en het gebiedsgericht 
stikstofbronmaatregelen uit de vorige fase door.

Werkwijze ‘Integrale gebiedsprocessen landelijk gebied Noord-Holland’ versie: februari 2022

Inleiding
De provincie Noord-Holland werkt samen met grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. Dat is nodig, want de natuur staat onder druk. 
De aanpak om de natuuropgave te realiseren komt voort uit de ambitie om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-doelstellingen. waaronder het stikstofbeleid de komende jaren af te ronden. In Noord-Holland werken we in 
24 gebieden aan deze opgaven. In veel van deze gebieden start de provincie met zogeheten ‘integrale gebiedsprocessen landelijk gebied’ waarbinnen de opgaven tot uitvoering komen. Onderstaand schema beschrijft  de werkwijze voor deze 
gebiedsprocessen op hoofdlijnen.

Flexibiliteit in
 realisatie
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De toepassing van het onteigeningsinstrument vindt in overeenstemming met het coalitieakkoord plaats.
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 laten we zien welke projecten en processen al bezig zijn in het landelijk gebied. 
Dit is per programmagebied steeds op dezelfde manier gedaan: via korte teksten, graphics 
en kaarten. Zo is in één oogopslag inzichtelijk wat de voortgang is in de verschillende delen 
van de provincie. 

In hoofdstuk 3 staat de financiële verantwoording en programmering van het werk aan het 
NNN en in hoofdstuk 4 de andere PPLG-doelen waar we al aan werken.

Voor de realisatie van het NNN zetten we voornamelijk de provinciale middelen in vanuit de 
Reserve Groen, Reserve Groene Uitweg en Reserve Oostelijke Vechtplassen.

Naast deze dekkingsbronnen is er ook een aantal andere budgetten die soms worden ingezet 
voor het ontwikkelen, beschermen, versterken, herstellen en naar een hoger 
kwaliteitsniveau brengen van het NNN. Vaak worden deze ook ingezet voor andere doelen 
die ook in het PPLG zijn opgenomen en die wel gelieerd zijn aan het NNN, maar niet direct 
gaan om de realisatie daarvan, zoals het verbeteren van de biodiversiteit, een betere 
waterkwaliteit, en het tegengaan van bodemdaling.
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2.1 Verantwoording
Aangezien het PNN de verantwoording en programmering behelst van de opgaven in het 
landelijk gebied, maken we ook dit jaar weer een PNN voor 2024. Het PNN is gekoppeld 
aan de begrotingscyclus en wordt jaarlijks in november door Provinciale Staten 
vastgesteld, gelijktijdig met de begroting. Op deze manier ontvangen projecten en 
processen in het landelijk gebied hun budgetten.

In november 2023 is het definitieve PPLG nog niet klaar. Het Rijk is dan waarschijnlijk 
nog bezig met de toetsing van het ontwerp-PPLG. Omdat we in november wel iets moeten 
besluiten over de budgetten van lopende gebiedsprocessen, maken we het PNN dus nog 
één keer apart van het PPLG proces.

We rekenen erop dat het definitieve PPLG begin 2024 door PS kan worden vastgesteld. 
Dan zorgen we ervoor dat het PNN [dat in november 2023 door PS is vastgesteld] wordt 
samengevoegd met het PPLG. Het PNN gaat deels over in de voortgangsrapportage voor 
het PPLG en deels in de uitvoeringsprogramma’s van de programmagebieden. Het PNN 
verdwijnt daarmee als apart document.

Qua vormgeving en inhoud sluiten we daarom nu al zo goed mogelijk aan op het PPLG. 
Dit betekent onder meer een indeling van de projecten naar de vijf PPLG-deelgebieden en 
het schrappen van overlappende teksten. In dit PNN staan dus geen algemene 
beschrijvingen van de gebieden, want die staan al in het PPLG.

Werkwijze gebiedsregisseurs
Als provincie nemen we de regie om de integrale planvorming en uitvoering in de 
gebieden tot stand te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een gebiedsgerichte aanpak; 
per gebied wordt via gebiedsprocessen gekeken hoe de doelen gehaald kunnen worden en 
welke manier het beste past in dat gebied. In de gebiedsprocessen wordt samengewerkt 
met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en wordt zo gebruik 
gemaakt van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, recreatie- en 
landbouworganisaties, ondernemers in het gebied (zoals boeren) en inwoners. Een 
aantal gebiedsprocessen is al gestart. De inschatting is dat er in Noord-Holland circa 30 à 

35 gebiedsprocessen gaan starten. Hierbij hanteren we de werkwijze volgens het 
vastgestelde schema 'Werkwijze integrale gebiedsprocessen landelijk gebied Noord-
Holland’.

Cijfermateriaal
Voor elk gebied is de opgave waar mogelijk gekwantificeerd.

Natuurnetwerk
De cijfers die in dit Programma Natuurnetwerk staan, zijn vastgelegd in de 
voortgangskaart van januari 2023. Op dat moment is er ca. 1.350 hectare van het restant 
van 5.600 hectare gerealiseerd. De kaarten van de gebieden tonen ook de situatie per 1 
januari 2023. Deze cijfers zijn de basis voor de voortgangsrapportage aan BIJ12.

Stikstof
De cijfers over de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden zijn ontleend aan de AERIUS-
monitor 2022 met cijfers over 2020. 

De kritische depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de 
kwaliteit van het leefgebied significant wordt aangetast door de stikstofneerslag. Indien 
op een gebiedspagina geen stikstofdiagram staat, is er nu vooralsnog geen 
stikstofopgave in het betreffende gebied.

De mate van stikstofgevoeligheid verschilt per habitattype en leefgebied. In alle N2000-
gebieden in Noord-Holland geldt dat juist de meest stikstofgevoelige habitattypen en 
leefgebieden overbelast zijn met stikstofneerslag.

Financiën
Projecten die worden gefinancierd met budget uit de reserve Groen, reserve Oostelijke 
Vechtplassen of reserve Groene Uitweg zijn onder het kopje ‘Projecten’ aangegeven met 
een combinatie van cijfers en nummers. Het Programma Natuurnetwerk is hiervoor een 
besluitvormend programma. Zie ook het financiële hoofdstuk. De andere projecten 
worden door andere organisaties getrokken, soms met geld van derden. Of het zijn 
processen en projecten die via andere provinciale budgetten zijn gefinancierd en 
waarover via andere programma’s besluitvorming plaatsvindt.
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“Op Texel zijn we, samen met provincie Noord-Holland en 
partners, de strijd aangegaan met watercrassula. Een invasieve 
exoot die schade aanbrengt aan de Texelse natuur. We doen 
nieuwe kennis op door maatregelen te testen die nog nergens 
anders in Nederland zijn genomen, zoals het afdekken van de 
watercrassula met een dikke laag schelpen in natuurgebied 
Dorpzicht. Daardoor krijgt de plant geen licht en ruimte meer om 
te groeien. De eerste resultaten, na bijna een jaar, zijn 
veelbelovend. De watercrassula is onder controle en lijkt verder af 
te nemen. En vogels zoals de lepelaar, diverse sterns en kleine 
plevier foerageren en rusten in het gebied. Om te voorkomen dat 
de plant opnieuw opduikt krijgen Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten , vrijwilligersorganisaties en andere 
partners op Texel een opleiding aangeboden van de provincie over 
watercrassula. Zo houden we de opgedane kennis op het eiland.”

Thomas van der Es, Senior boswachter ecologie op Texel

2.2.1  WADDEN, KOP VAN 
NOORD-HOLLAND 
EN WEST-FRIESLAND 
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Bron: Provincie Noord-Holland Sector Onderzoek en Informatie
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Kilometers

Kop van
Noord-Holland
rest

West-Friesland

Kust kop
Noord-Holland

Texel

Wieringen

2 - Noord-
Kennemerland

3 - Laag
Holland

1 - Wadden, Kop
van Noord-Holland
en West-Friesland

PPLG-deelgebied Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland
Legenda
Voortgang NNN

Natuurnetwerk gerealiseerd
Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven en niet ingericht
Niet verworven en niet ingericht
PPLG-gebieden
Deelgebieden NNN

Het gebied bestaat uit de volgende deelgebieden waar de gebiedsprocessen plaatsvinden: Texel, Kust Kop van 
Noord-Holland, Wieringen, Kop van Noord-Holland rest, en West-Friesland. Op de kaart is ook de voortgang van 
realisatie van het Natuurnetwerk te zien.

Huidige stand Natuurnetwerk Nederland:
NNN begrensd: 12.497 hectare
NNN gerealiseerd: 11.922 hectare
NNN gerealiseerd, waar nog ANLb-afspraken gelden: 74 hectare
NNN-grond nog niet beschikbaar: 404 hectare
NNN-grond beschikbaar, maar nog niet ingericht: 171 hectare

Huidige Stikstofdepositie:

Interpretatie:
In het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel op Texel is een relatief groot deel van de daar voorkomende 
stikstofgevoelige habitat niet overbelast met stikstofneerslag. Van het met stikstofneerslag overbelaste deel is de 
gemiddelde stikstofoverbelasting kleiner in vergelijking met Natura 2000-gebieden in andere PPLG deelgebieden. 
Voor de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder - Callantsoog en Zwanenwater & Pettermerduinen lijken de 
stikstopgave in deze vereenvoudigde weergave vergelijkbaar met elkaar, namelijk een in vergelijking met andere 
Natura 2000-gebieden in N-H beperkte stikstofoverbelasting van het nog overbelaste oppervlak.
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TEXEL
Natura 2000-gebied: 
Duinen en Lage Land Texel; 
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland 

Aandachtspunten
• Het watersysteem heeft aandacht nodig. Diverse graslanden zijn door peilverlaging nu te droog, wat 

ten koste gaat van de weidevogels, bijzondere plantensoorten en de biodiversiteit van het gebied. 
• Als er rekening wordt gehouden met de diverse kwelstromen (zowel zout als zoet), is het mogelijk om 

vochtige duinvalleien en vochtige hooilanden uit te breiden. 
• Er vindt monitoring plaats van de waterberging door Provincie Noord-Holland en 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, omdat eilandbewoners bang zijn voor 
wateroverlast.

• Het tuunwallenlandschap is grotendeels afhankelijk van een consequent gevoerd begrazingsbeheer 
met schapen. Dit beheer brengt hoge kosten met zich mee en is vaak intensiever dan vanuit 
ecologisch oogpunt wenselijk is.

• Versnippering van natuurgebieden.

Projecten
• Aanpak watercrassula Texel (Programma Natuur); Bij Dorpszicht is de uitvoering afgerond, 

Monitoring gaat nog door.
• Broedeilanden sterns versterken op Texel (Programma Natuur), deels uitgevoerd.
• Dynamisch kustbeheer Texel; vooronderzoek naar het versterken van de kwaliteit van de duinen 

door het aanbrengen van meer dynamiek. Aanleg van kerven in de duinen voor meer verstuiving en 
dynamiek (Programma Natuur).

• Vernatten duinen Texel: vernatting van De Dennen voor het tegengaan van verdroging van de 
duinen en het verbeteren van de leefomgeving van planten en dieren van het duinbos (Programma 
Natuur).

• Waalenburg fase 2 en afronding fase 1 (NHN30 en NHN01) zijn afgerond. Het waterpeil wordt tot en 
met 2029 gemonitord.

• Realiseren van de resterende opgave voor Natuurnetwerk Nederland op Texel. Het voorstel van de 
werkgroep Texel is verwerkt bij het herbegrenzingenbesluit en betreft de eerste stap in dit proces.

• Realiseren Eindbeeld Toekomstbestendige Hoge Berg (2022-2028): Op basis van de gemaakte 
afspraken met gebiedspartijen eind 2022 wordt verder gewerkt aan drie doelstellingen: realisatie 
NNN, toekomstbestendige rendabele bedrijfsvoering voor agrariërs en behoud van cultuurhistorie 
binnen icoonlandschap. Na her- en ontgrenzing van NNN wordt gewerkt aan pacht- en 
grondsituatie met ook inzet van transitiepakket. 

• Behoud en herstel rozenkransje. (Actieve soortenbescherming).
• Dronemonitoring kolonies Grote stern. (Actieve soortenbescherming).
• Onderzoek kwabaal (afgerond). (Actieve soortenbescherming). 
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.
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KUST KOP VAN NOORD-HOLLAND

Natura 2000-gebied:
Zwanenwater & Pettermerduinen; 
Duinen Den Helder-Callantsoog; 
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• De lage waterstand van de polder leidt tot het wegstromen van water uit de twee natuurlijke 

duinmeren in natuurgebied Zwanenwater. In de twee meren is de waterkwaliteit matig, onder 
andere door de bemesting van vogels en zure neerslag. Door de jaren heen heeft zich een dikke 
baggerlaag afgezet en zomers treedt bloei van blauwalgen op. Uitbaggeren heeft een tijdelijk effect.

• Verbetering en uitbreiding is nodig voor de grijze duinen, vochtige duinvalleien, duinheiden en 
heischrale graslanden.

• Het gebied heeft last van Amerikaanse vogelkers. Er worden beheersmaatregelen genomen om deze 
te verwijderen, maar dit blijft een moeizame klus. Ook de rimpelroos vraagt aandacht.

• De grens tussen duinen en achterland is vaak hard (dijk of weg). 
• Vanuit Natura 2000 worden verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van de 

duingraslanden en duinheiden te verbeteren.

Projecten
• Streepjesberg (NHN14); realiseren van vijf hectare natuurnetwerk door gemeente Den Helder.
• Boskerpark (NHN16); realiseren van een combinatie van recreatiewoningen (Droomparken) en 19 

hectare natuurnetwerk.
• Zandpolder (NHN17); over meerdere jaren realiseren van 32 hectare natuurnetwerk door onder 

andere Landschap Noord-Holland.
• Versnelling binnenduinrand kansen (Programma Natuur).
• Voorverkenning hydro-buffer Zwanenwater (Programma Natuur).
• Verlenging tapuitenconvenant – Noordduinen - Den Helder/Schagen (Actieve soortenbescherming). 
• Borging botanisch erfgoed – in alle deelgebieden (Actieve soortenbescherming). 
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.
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WIERINGEN
Aandachtspunten
• De geringe omvang van de verspreide natuur maakt deze kwetsbaar voor invloeden van buitenaf.

Projecten
• Streepjesberg (NHN14); realiseren van vijf hectare natuurnetwerk door gemeente Den Helder.
• Afronden Polder Waard-Nieuwland: de waterbeheersing wordt in deze polder verbeterd en de 

natuurfunctie van de voorboezem wordt versterkt.
• Aanleg vispassages om te zorgen voor een betere uitwisseling tussen polder en boezem.
• Fietspad Wierdijk (NHN28): het fietspad langs de dijk is inmiddels aangelegd en opgeleverd.
• Ontwikkelen Veldgids slootbeheer voor alle deelgebieden (Actieve soortenbescherming. 
• Behoud en herstel van graslandvlinderpopulaties in de graslanden (Actieve soortenbescherming). 
• Beheerprotocol inzetten voor de zeer zeldzame tengere distel op de Wierdijk. (afgerond).
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KOP VAN NOORD-HOLLAND REST

Aandachtspunten
• Het realiseren van de vele natuurverbindingen met grote lengte vraagt om begrenzing, het inrichten van stapstenen en een nauwe 

samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
• Geestmerambacht is zowel recreatiegebied als natuurgebied: deze functies moeten allebei worden geoptimaliseerd.

Projecten
• Oeververvanging in delen van provinciale kanalen. Hierbij worden kansen benut voor natuurontwikkeling (stapstenen, 

natuurvriendelijke oevers). 
• Waddenbaai is gericht op klimaatadaptatie en watermanagement en ruimtebehoefte voor landbouw, natuur, recreatie en toerisme, 

waarmee het gebied toekomstbestendig wordt met een gezonde economie en waddengerelateerde ecologie. 
• Realiseren visopgroeigebied – grenzend aan het Robbenoordbos.
• Revitalisering Bos – Robbenoordbos: waterhuishouding en boomgericht beheer (Programma Natuur).
• Robbenoordbos, Hollands Kroon; aanleg van 50 ha bos buiten de NNN.
• Natte infrastructuur Noordkop.
• Landschapsversterking rond kern Schagen.
• Smuigelpolder (NHN32): inrichten van 2,4 ha naar veenmoeras als onderdeel van verbindingszone Omval - Kolhorn binnen de NNN.
• Uitbreiden Geestmerambacht (KL07): het recreatiegebied Geestmerambacht ten noorden van Alkmaar wordt uitgebreid met onder 

meer fiets- en wandelpaden en een natuurpark.
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WEST-FRIESLAND
Aandachtspunten
• Het realiseren van de grote lengte aan natuurverbindingen vraagt om begrenzing en inrichting van 

stapstenen.

Projecten
• Omvorming Polder het Lichtewater naar weidevogelgebied.
• Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) en Versterking 

Markermeerdijk.
• De Groote Vliet: Realisatie 9 ha bos in NNN bij Medemblik (afgerond).
• Verkenning nieuw bos in West-Friesland.

16
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“Het voormalige militaire vliegveld Bergen heeft sinds kort drie 
functies. Naast een natuurgebied en polderberging is het 
tegenwoordig ook een boezemberging. In nauwe samenwerking 
met de provincie en gemeente Bergen hebben we de 
boezemberging het afgelopen jaar aan kunnen leggen en het 
omliggende natuurgebied hersteld. De boezemberging kan in 
natte tijden het te veel aan water ten westen van Alkmaar 
tijdelijk ‘parkeren’. In totaal kan het de hoeveelheid van wel 70 
olympische zwembaden opvangen. Er is ook een dijksloot met 
natuurvriendelijke oevers gemaakt. Dat gaat hopelijk zorgen 
voor nog meer biodiversiteit in het gebied.”

Maarten Poort, Programmamanager Wateropgaven 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2.2.2  NOORD- KENNEMERLAND 
17

INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED



18

INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

Datum: 7-7-2023

Projectnr.: 9999
Formaat: A4

Copyright: Kadaster

Bron: Provincie Noord-Holland Sector Onderzoek en Informatie
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Kilometers

Noord-Kennemerland
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4 - Zuid-Kennemerland
en Amstel-Meerlanden

1 - Wadden, Kop
van Noord-Holland
en West-Friesland

3 - Laag
Holland

2 - Noord-
Kennemerland

PPLG-deelgebied Noord- Kennemerland
Legenda
Voortgang NNN

Natuurnetwerk gerealiseerd
Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven en niet ingericht
Niet verworven en niet ingericht
PPLG-gebieden
Deelgebieden NNN

Dit gebied bestaat uit de volgende deelgebieden waar de gebiedsprocessen plaatsvinden: Harger- en 
Pettemerpolder, Weidse Polders, Castricum-Limmen en Noord-Kennemerland rest.

Voortgang Natuurnetwerk Nederland:
NNN begrensd: 9.026 hectare
NNN gerealiseerd: 8.477 hectare
NNN gerealiseerd, waar nog ANLb-afspraken gelden: 8 hectare
NNN-grond nog niet beschikbaar:  361 hectare
NNN-grond beschikbaar, maar nog niet ingericht: 188 hectare

Huidige Stikstofdepositie:

Interpretatie:
In de Natura 2000-gebieden van Noord-Kennemerland is een fors deel van het oppervlak van de daar voorkomende 
stikstofgevoelige habitat overbelast door stikstofneerslag. 



HARGER- EN PETTEMERPOLDER

Natura 2000-gebied: 
Abtskolk & De Putten
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• Het benutten van kwelwater in het gebied. Dit vergroot de functie als foerageergebied en 

hoogwatervluchtplaats voor vogels. 
• Het beheer van bloemrijke dijken verdient en vraagt speciale aandacht.

Projecten
Geen.

Proces
• De provincie heeft een verkenning uitgevoerd naar de restantopgave voor de NNN en naar de 

relevante thema's van het PPLG in de Harger- en Pettemerpolder (stikstof, landbouw, water en 
recreatie).

• Uit de verkenning kan geconcludeerd worden dat de realisatie van de restantopgave voor het NNN de 
voornaamste focus moet zijn in dit gebied. NNN-realisatie heeft een positief effect op meerdere 
thema’s. Zo zorgt het reduceren van mestaanwending op graspercelen voor een verminderde 
ammoniakuitstoot, wat het negatieve effect op de stikstofgevoelige natuur in de Schoorlse Duinen 
verkleint. Daarnaast verbetert een verlaging in mestaanwending de waterkwaliteit in het gebied 
waardoor helder water-doelen behaald kunnen worden. Ook kunnen enkele vormen van recreatie 
goed gecombineerd worden met de NNN-realisatie. Hierbij moet wel goed rekening worden 
gehouden met de vogelrichtlijnen die hier gelden, omdat er slechts mogelijkheden zijn voor niet-
verstorende activiteiten. 

• Op basis van deze verkenning bekijkt de provincie hoe de realisatie van de restantopgave van het 
Natuurnetwerk in samenwerking met het gebied vormgegeven kan worden.

19

INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen


20

INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

WEIDSE POLDERS

Aandachtspunten
• Het binnenduin loopt vrij abrupt over van de dichtbegroeide binnenduinrand naar een open 

landschap. De natuurontwikkeling is gebaat bij zachte overgangen. 
• De strategische watervoorraad bij de duinen klimaatbestendig veiligstellen en dit combineren met 

het realiseren van het natuurnetwerk, in samenwerking met PWN.
• Het grond- en oppervlaktewater is van goede kwaliteit. Bemesting van de omliggende akkers en 

landbouwpercelen beïnvloedt de waterkwaliteit echter negatief. 
• De aanwezige bunkers van het Bunkercomplex Vliegveld Bergen zijn mogelijk geschikt te maken als 

verblijfplaats voor vleermuizen.

Projecten
• Versnelling binnenduinrand kansen (Programma Natuur).
• De polderberging op een deel van het voormalige vliegveld Bergen wordt heringericht als 

boezemberging.

Overige projecten nog in kaart brengen.

Voortgang gebiedsaanpak
De verkennende fase van het gebiedsproces is vanaf september 2021 van start gegaan. Er zijn 
gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Inmiddels worden de ecologische en 
landbouwkundige potenties van het gebied onderzocht. Een eerste procescyclus wordt voorbereid, 
waarbij professionele organisaties via themawerkgroepen (Natuur, Water, Recreatie en Landbouw) 
samenwerken aan deelperspectieven en integratie van de verschillende belangen. Aanbevelingen en 
prioriteiten vanuit de werkgroepen inclusief communicatie- en participatievoorstellen worden 
voorgelegd aan een bestuurlijke stuurgroep. Vervolgens worden ondernemers en bewoners van het 
gebied betrokken om een eerste stap te zetten richting een breed gedragen integrale gebiedsvisie.



CASTRICUM, LIMMEN E.O.

Aandachtspunten
• Langs de watergangen zijn er mogelijkheden voor het uitbreiden van jonge verlanding. Denk aan 

natuurvriendelijke oevers langs wateren zonder opgaande begroeiing.
• Er zijn natte verbindingen aanwezig die het duingebied met de polders verbinden. Eén van deze 

verbindingen (NNV2) is een belangrijke schakel voor trekvissen die tussen de zoute Waddenzee en 
het inlandse zoete water migreren. Het Noordhollandsch Kanaal vormt een belangrijke schakel in 
routes voor anadrome en katadrome trekvissen die tussen de Waddenzee en het inlandse zoet water 
migreren zoals aal (katadroom), spiering en zeeforel (beiden anadroom). 

• De polderwateren en oeverlanden in het gebied van de natuurverbinding NNV2, kunnen voor deze 
soorten een leefgebied vormen. 

• Er zijn mogelijkheden om het oppervlak aan extensief vochtig weidevogelgrasland uit te breiden. De 
graslanden rond de eendenkooi worden momenteel nog niet als weidevogelgrasland beheerd, maar 
kunnen een aaneengesloten gebied vormen.

• Mogelijk lokaal ook kansen voor boscompensatie, al dan niet gerelateerd aan Natura 2000-gestuurde 
bosomvorming in de naastgelegen duinen en aansluitend op bestaande opgaande begroeiing.

Projecten
• Landschapsversterking Oer-IJ: brug over Schulpvaart en e-bikeroute langs Oer-IJ. (afgerond)
• Versnelling binnenduinrand kansen (Programma Natuur).
• Bospark N03 in Castricum; aanleg 3,38 ha waarvan 1 ha bos buiten het NNN.
• Verkenning realisatiemogelijkheden van de restantopgave NNN van Ter Coulster en Limmerdie.
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NOORD-KENNEMERLAND REST

Natura 2000-gebied: 
Noordhollands Duinreservaat
Schoorlse Duinen
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• Het benutten van kwelwater in de binnenduinrand.
• De strategische watervoorraad bij de duinen klimaatbestendig veiligstellen. En dit combineren met het 

verwezenlijken van het natuurnetwerk - in samenwerking met PWN. Doelstelling is om hiervoor 300 ha 
NNN te begrenzen, waarvan een deel in Noord-Kennemerland gesitueerd kan worden. Verkend wordt wat 
geschikte locaties zijn.

• In de binnenduinrand worden de potenties voor hoogwaardige natuur en schoon en voldoende zoetwater als 
randvoorwaarden ingebracht in het gebiedsproces met agrarische ondernemers en andere betrokkenen. 

• Kansen voor recreatief medegebruik worden benut waardoor de recreatiedruk in de Natura 2000 wordt 
verlaagd. 

• De laatste jaren is er sprake van aantasting van oevers door exotische rivierkreeftsoorten.
• In de duinen is veel verontreiniging van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in de grond. 
• Boscompensatie in de regio voor boskap in de duinen.

Projecten
• De Vlotter (KL33): inrichting van 25 hectare natuurnetwerk door PWN is afgerond in 2022.
• Project Noordermaatweg (KL41): inrichting 13,5 hectare weidevogelgebied in Heemskerk; afgerond in 2023.
• Versnelling binnenduinrand kansen (Programma Natuur).
• Zanderij Castricum; extra kwelnatuur (Programma Natuur).
• Voorbereiding inrichting Het Pollenvlak; ruim 5 hectare natuur in de binnenduinrand bij Egmond aan de 

Hoef. Uitvoering gepland begin 2024.
• Planfase NNN realisatie 12.5 hectare natuur in Schoorl (van de Stichting Jelgersma v,d, Hoop).
• Impuls dynamisering zeereep Castricum, aanleg kerven (Programma Natuur).
• Bosomvorming bij Bergen (Programma Natuur).
• Beheeradvies duinmaskerbij – PWN (Actieve soortenbescherming). 
• Onderzoek verblijfplaatsen en foerageergebieden laatvlieger (Actieve soortenbescherming).
• Natura 2000-herstelmaatregelen, zie: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

Proces
In de polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek loopt een tweejarige KRW(Kaderrichtlijn Water)-pilot. Hier 
werken het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, gemeente Heemskerk, 
gemeente Uitgeest, LTO Noord, KAVB, PWN, Landschap Noord-Holland en Glastuinbouw Nederland samen aan 
de verbetering van de waterkwaliteit en de versterking van de natuur. Verschillende projecten worden opgestart 
om de waterkwaliteit voor alle functies (natuur, land- en tuinbouw, recreatie en landschap) te verbeteren. Het 
gaat hierbij onder andere om de aanleg van een waterberging en de realisatie van een ecologische 
verbindingszone.

22

INLEIDING GEBIEDSAANPAK FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen


2.2.3  LAAG HOLLAND 

“Om het veenmosrietland te herstellen zijn we de 
afgelopen 2,5 jaar bezig geweest met plaggen in het 
Ilperveld. Op veel plekken begint het veenmos terug te 
groeien en zie je weer zeldzame moerasheiden staan, 
zoals dop- struik- en kraaiheide. Ook het moerasviooltje 
is terug en roerdompen broeden weer in het gebied. Dat 
mag zeker wel een succes worden genoemd!”

Bas Rijs, Boswachter Weidevogelgebieden Ilperveld, 
Eilandspolder en Alkmaardermeer
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Projectnr.: 9999
Formaat: A4
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Bron: Provincie Noord-Holland Sector Onderzoek en Informatie
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PPLG-deelgebied Laag Holland
Legenda
Voortgang NNN

Natuurnetwerk gerealiseerd
Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven en niet ingericht
Niet verworven en niet ingericht
PPLG-gebieden
Deelgebieden NNN

Dit gebied bestaat uit de volgende deelgebieden waar de gebiedsprocessen plaatsvinden: Alkmaardermeer 
en Waterlinie; Eilandspolder; polder Mijzen; Zeevang en IJsselmeerkust; Wormer en Jisperveld, 
Kalverpolder; Westzaan; Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (IVOT) en Waterland-Oost.

Voortgang Natuurnetwerk Nederland:
NNN begrensd:  11.103 hectare
NNN gerealiseerd: 9.465 hectare
NNN gerealiseerd, maar nog AnlB afspraken gelden: 461 hectare
NNN-grond nog niet beschikbaar: 1.322 hectare
NNN-grond beschikbaar, nog niet ingericht: 316 hectare

Huidige Stikstofdepositie:

Interpretatie:
In de Natura 2000-gebieden IVOT, Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder en Eilandspolder bestaat de 
stikstofgevoelige habitat uit voornamelijk zeer stikstofgevoelig habitat. De zeer stikstofgevoelige 
habitattypen die in deze gebieden voorkomen (veenmosrietland en vochtige heiden) zijn in al deze gebieden 
voor 100% van hun oppervlak overbelast met stikstofneerslag. De gemiddelde overbelasting daarvan is fors. 
Dat in Polder Westzaan het oppervlak niet overbelaste stikstofgevoelige natuur hoger ligt, komt doordat 
daar relatief veel hoogveenbos voorkomt. Dit habitattype is minder stikstofgevoelig dan veenmosrietland 
en vochtige heide.
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ALKMAARDERMEER EN WATERLINIE
Aandachtspunten
• Natuurverbindingen NNV3 en NNV4 zijn onvoldoende uitgewerkt en gerealiseerd.
• Het natuurbeheer is gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. Belangrijke randvoorwaarden 

daarbij zijn: een stabiel hoog grondwaterpeil, diversiteit in maaidata en variatie in beheervormen. 
Het creëren van een plas-dras-situatie komt ten goede aan wintergasten en steltlopers. 

• In het gebied treedt bodemdaling op.
• Het watersysteem heeft aanpassingen nodig voor weidevogels.
• Er zijn kansen voor de ontwikkeling van jonge (natte) verlandingsvegetaties. Zo breidt het leefgebied 

van de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en - in de toekomst - de otter uit.
• De beroepsscheepvaart op de grote meren heeft door golfwerking een negatieve impact op de 

ontwikkeling van oevervegetaties.
• De recreatie heeft last van de overdadige groei van waterplanten.
• De kans voor herstel van overwinteringslocaties voor vleermuizen in Fort Markenbinnen.  

Projecten
De projecten van Vitaal Platteland.
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EILANDSPOLDER
Natura 2000-gebied: 
Eilandspolder;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• Het hoogteverschil tussen de polder en de omliggende gebieden zorgt ervoor dat water wegzijgt naar de droogmakerijen. 

In droge perioden wordt boezemwater ingelaten. Het verkrijgen van een goede waterkwaliteit en behouden van de hoge 
waterstand is hier een uitdaging.

• In het gebied treedt sterke bodemdaling op.
• Een groot deel van het gebied heeft een geringe drooglegging en bestaat uit water. Dit ‘vaarland’ maakt natuurbeheer 

relatief duur. 
• Natuurbeheer is in dit gebied grotendeels gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van agrarische 

bedrijfsvoering in het gebied heeft aandacht nodig.
• De begrenzing van het natuurnetwerk en de Natura 2000-begrenzing wijken van elkaar af. Hierdoor kunnen stukken 

natuur niet goed beschermd worden.
• Delen van het gebied zijn aan het verruigen en verbossen, wat in strijd is met de natuurdoelen.
• De natuurverbindingen zijn nog niet gerealiseerd.

Projecten
• Verkenning systeemherstel Laag-Holland, start zomer 2023 (Programma Natuur).
• Habitatherstel Eilandspolder (Programma Natuur).
• Verkenning emissieverlaging overgangszones en bodemverbetering bij natuurboeren (Programma Natuur).
• Natuurimpuls Ilperveld en Eilandspolder (Programma Natuur).
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

Overige projecten nog in kaart brengen.

Voortgang gebiedsproces
Het gebiedsproces in Eilandspolder is tegelijkertijd met die van polder Mijzen opgestart. Eind 2022 zijn hier de eerste 
stappen voor gezet met het samenstellen van een werkgroep, het schrijven van een Plan van Aanpak en een 
Communicatieplan. Het gebiedsproces bevindt zich nu nog in de verkenningsfase, waarbij de provincie samen met 
belanghebbenden een ontwikkelvisie gaat opstellen voor 2040. Ambitie is om deze eind 2024 af te hebben gerond.

Om tot deze ontwikkelvisie te komen worden eerst in de werkgroep de opgaven en thema's besproken die meegenomen 
worden in dit gebiedsproces. Daarna is het voornemen om begin 2024 informatieavonden te organiseren voor bewoners en 
andere betrokkenen om hen te informeren over het gebiedsproces en te vragen op welke manier en in hoeverre zij willen 
meedenken met het gebiedsproces. Hierna worden de opgaven en thema's in deelgebieden met lokale betrokkenen verder 
besproken en kunnen er oplossingsrichtingen bedacht worden met als doel om te komen tot een ontwikkelvisie met hierin 
verschillende ontwikkelrichtingen. Gelijktijdig aan dit gebiedsproces worden op individuele basis ook gesprekken gevoerd 
met grondeigenaren en andere betrokkenen om hen mee te nemen in het gebiedsproces.
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POLDER MIJZEN

Aandachtspunten
• Het hoogteverschil tussen de polder en de omliggende gebieden zorgt ervoor dat water wegzijgt naar 

de droogmakerijen. In droge perioden wordt boezemwater ingelaten. Het verkrijgen van een goede 
waterkwaliteit en behouden van de hoge waterstand is hier een uitdaging.

• Een relatief groot deel van het natuurnetwerk is nog niet gerealiseerd.
• In de polder treedt lichte bodemdaling op. 
• Het beheer van weidevogelnatuur is gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid 

van agrarische bedrijfsvoering in het gebied heeft aandacht nodig.
• Er zitten goede, economisch sterke agrarische bedrijven.

Projecten
• Dorpsbos Ursem in gemeente Koggenland; aanleg 7 ha bos buiten het NNN.

Overige projecten nog verder in kaart brengen.

Voortgang gebiedsproces
Het gebiedsproces in polder Mijzen is tegelijkertijd met die van de Eilandspolder opgestart. Eind 2022 
zijn hier de eerste stappen voor gezet met het samenstellen van een werkgroep, het schrijven van een 
Plan van Aanpak en een Communicatieplan. Het gebiedsproces bevindt zich nu nog in de 
verkenningsfase, waarbij de provincie samen met belanghebbenden een ontwikkelvisie gaat opstellen 
voor 2040. Ambitie is om deze eind 2024 te hebben afgerond.

Om tot deze ontwikkelvisie te komen worden eerst in de werkgroep de opgaven en thema's besproken 
die meegenomen worden in dit gebiedsproces. Daarna is het voornemen om begin 2024 
informatieavonden te organiseren voor bewoners en andere betrokkenen om hen te informeren over het 
gebiedsproces en te vragen in hoeverre en op welke manier zij willen meedenken met het 
gebiedsproces. 

Hierna worden de opgaven en thema's in deelgebieden met lokale betrokkenen verder besproken en 
kunnen er oplossingsrichtingen bedacht worden met als doel om te komen tot een ontwikkelvisie met 
hierin verschillende ontwikkelrichtingen. 

Gelijktijdig aan dit gebiedsproces worden op individuele basis ook gesprekken gevoerd met 
grondeigenaren en andere betrokkenen om hen mee te nemen in het gebiedsproces.
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ZEEVANG EN IJSSELMEERKUST

Aandachtspunten
• De natuurverbinding LNV1 is onvoldoende uitgewerkt en gerealiseerd.
• Het watersysteem in de Zeevang vraagt om een betere waterkwaliteit en inrichting. 
• In het gebied treedt bodemdaling op.
• Natuurbeheer is hier gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van agrarische 

bedrijfsvoering in het gebied heeft aandacht nodig.
• De natuur- en recreatiedoelen in Hemmeland en de zonering moeten duidelijker worden.
• Het ecologisch functioneren en de diversiteit van het Purmerbos is te verbeteren door een aangepaste 

inrichting en aanplanting.
• Het duurzaam beheren van de recreatieve voorzieningen.
• Relatief veel Natura 2000-gebied is hier niet begrensd als NNN. Om de Natura 2000-doelen (met 

name voor vogels) hier te halen is de samenwerking met agrariërs essentieel.

Projecten
• Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) en Versterking 

Markermeerdijk. Dit valt niet onder projecten van het NNN, maar biedt wel kansen voor een betere 
(relatie tussen de) binnen- en buitendijkse natuur. Bijvoorbeeld door het creëren van natte 
verbindingen tussen het Markermeer en de polder en het ecologisch verbeteren van aaneengesloten 
ruige natuurgebiedjes, de kogen en braken. Een voorbeeld van een natuurinitiatief vanuit APRK is 
het verbeteren van het watersysteem Schardammerkoog.

• Natuurcompensatie Waterrijk Oosthuizen (LH21); gerealiseerd.

Natura 2000-gebied: 
Polder Zeevang;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland 
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WORMER EN JISPERVELD, KALVERPOLDER

Aandachtspunten
• Vanwege de slechte waterkwaliteit en de sterke baggervorming heeft het watersysteem 

aanpassingen nodig. Hydrologische isolatie kan positief zijn. Het watersysteem kent ook relatief 
veel onderbemaling.

• In het gebied treedt sterke bodemdaling op. Er lopen onderzoeken naar drukdrainage en alternatieve 
teelten. 

• Een groot deel van het gebied bestaat uit water en de kavels zijn onregelmatig en klein. Ook zijn 
grote delen vaarland dus alleen met de boot bereikbaar. Dit maakt natuurbeheer relatief duur. 

• Het natuurbeheer is hier gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van 
agrarische bedrijfsvoering in het gebied vraagt aandacht.

• Begrenzingen van Natuurnetwerk Nederland en het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld 
wijken af. Huiskavels aan de randen zijn vaak niet begrensd. Hierdoor is de samenhang in het 
gebied minder goed en kunnen stukken natuur mogelijk niet goed beschermd worden.

• De belangen van de rietzanger (Natura 2000-doel) en weidevogels (riet weghalen) zijn niet altijd 
hetzelfde. Bedreigingen voor deze vogels zijn te weinig kruidenrijk grasland met insecten, predatie 
en vroeg maaien. 

Projecten
• Project Vitaal Platteland Laag Holland.
• Behoud en herstel van graslandvlinderpopulaties in de graslanden van de Enge Wormer.
• Wormer en Jisperveld oeverbeschoeiing (Programma Natuur): Duurzame bescherming en 

versterking van oevers tegen afkalving en vraat, zodat de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
behouden blijven.

• Verkenning systeemherstel Laag Holland, start zomer 2023 (Programma Natuur).
• Pilot graslandvlinders Enge Wormer (Actieve soortenbescherming). 
• Emissieverlaging overgangszones inclusief pilots (Programma Natuur).
• Wormer- en Jisperveld bestrijding Japanse duizendknoop (Programma Natuur).
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

Natura 2000-gebied: 
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland 
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POLDER WESTZAAN
Aandachtspunten
• Het watersysteem verdient aandacht als het gaat om waterkwaliteit, verbrakking en onderbemalingen. 
• In het gebied treedt bodemdaling op. Er lopen onderzoeken naar drukdrainage en alternatieve teelten. 
• Brak water in de polder Westzaan laten lopen is nodig om de natuurdoelen te bereiken. 
• 40% van het gebied bestaat uit water en is grotendeels vaarland. Dit maakt natuurbeheer relatief duur.  

De exotenproblematiek versterkt dit. 
• Het natuurbeheer is gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid van 

agrarische bedrijfsvoering en bedrijven in het gebied vragen aandacht. 
• De begrenzing van het NNN wijkt in Polder Westzaan af van de Natura 2000-begrenzing.  

Hierdoor kunnen stukken natuur niet goed beschermd worden.

Projecten
• Brak water in de polder Westzaan laten lopen herstelt de oorspronkelijke situatie en bevordert de natuurwaarden voor 

plant en dier. Zie het project Verbrakking Westzaan (LH07). Hiervoor is nog wel meer onderzoek nodig. Dit onderzoek is 
in 2023 in de markt gezet. In 2024 worden de resultaten hiervan verwacht.

• Inrichting en kwaliteitsverbetering percelen Guisveld.
• Inrichting en kwaliteitsverbetering Westzijderveld.
• Inrichting en kwaliteitsverbetering De Reef.
• Hembrugbos; aanleg 1,04 ha bos buiten het NNN.
• Bosplantsoen Marslaan, aanleg 0,46 ha bos buiten het NNN.
• Verkenning systeemherstel Laag-Holland, start zomer 2023 (Programma Natuur).
• Hydrologische maatregelen IVOT en Westzaan (Programma Natuur).
• Emissieverlaging overgangszones inclusief pilots natuurboeren (Programma Natuur).
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

Visievorming voor de polder Westzaan: 
Met de gemeente Zaanstad en vele gebiedspartijen is een visie voor het jaar 2040 opgesteld. 
Hierin worden keuzes gemaakt op vier strategische onderwerpen: water, natuur, landbouw en 
recreatie. Als vervolg hierop komen onder meer de onderwerpen stikstof, natuurnetwerk, 
bodemdaling en verbrakking aan bod. De visie voor de polder Westzaan is in de zomer van 2022 
door Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad van Zaanstad goedgekeurd. De visie wordt op dit 
moment uitgewerkt in projecten. Al deze projecten tezamen vormen een 
uitvoeringsprogramma. Dit programma is in het najaar 2023 klaar, waarna de verschillende 
projecten kunnen worden opgepakt.

Natte teelt:
In 2022 is de landelijke samenwerking op het gebied van natte teelten in Nederland van start 
gegaan als onderdeel van het veeninnovatieprogramma Nederland (VIP NL). Er is begonnen om 
een top tien samen te stellen van gewassen die onder natte omstandigheden teelbaar zijn en een 
bijdrage kunnen leveren aan ecosysteemdiensten (waaronder biodiversiteit) en de potentie 
hebben om een verdienmodel op te leveren voor de landbouw. Bij dit verdienmodel is expliciet 
gekeken naar de behoefte en de prijs die deze grondstoffen kunnen opleveren. In 2023 is nader 
onderzoek gedaan naar deze en andere gewassen. Voor een aantal gewassen is gekeken naar de 
mogelijkheden van opschalen van de productie. Die lijn wordt in 2024 doorgezet waarbij de 
kennisdeling wordt geïntensiveerd en het verdienmodel wordt aangescherpt.

Natura 2000-gebied: 
Polder Westzaan;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland 
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IVOT (ILPERVELD, VARKENSLAND, 
OOSTZANERVELD EN TWISKE)

Aandachtspunten
• Het watersysteem moet worden aangepast voor een betere waterkwaliteit, baggerkwaliteit en inrichting. 
• In het gebied treedt bodemdaling op. Er lopen projecten voor waterkwaliteitsverbetering en veenvorming.
• In een aantal gebieden is recreatie naast natuur een belangrijk doel. Dit vraagt om een betere uitwerking en zonering.
• Een deel van de gebieden is vaarland en zeer waterrijk. Er speelt verruiging en exotenproblematiek. Dit maakt 

natuurbeheer relatief duur. 
• Het natuurbeheer is gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van agrarische bedrijfsvoering in het 

gebied heeft aandacht nodig.
• De begrenzing van het natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden wijken van elkaar af. Hierdoor kunnen stukken 

natuur niet goed beschermd worden, vooral in het Oostzanerveld.

Projecten
• Watersysteem van het Ilperveld: kwaliteitsverbetering, natuurvriendelijke oevers, tegengaan bodemdaling en 

veenontwikkeling.
• Reconstructie A7/A8: Rijkswaterstaat zou deze reconstructie uitvoeren, maar het project ligt tijdelijk stil. De natuur in 

de omgeving van de weg zal bij uitvoering van het project worden verbeterd en ontsnipperd.
• Natuurverbindingen corridor Amsterdam-Hoorn (LH26); realiseren van natuurverbindingen Kalverpolder - 

Oostzanerveld en Jisperveld-Oostzanerveld.
• Inrichting en kwaliteitsverbetering percelen Oostzanerveld.
• Boerderijverplaatsing (Programma Natuur).
• Verkenningen systeemherstel Laag Holland (Programma Natuur).
• IBP VP Groeiend Veen - realiseren van 50 hectare groeiend veen in Ilperveld door Landschap Noord-Holland.
• Hydrologische maatregelen Varkensland (Programma Natuur).
• Hydrologische maatregelen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske en Westzaan (Programma Natuur).
• Emissieverlaging overgangszones inclusief pilots (Programma Natuur).
• Verkenning systeemherstel Laag Holland, start zomer 2023 (Programma Natuur).
• Realiseren van ruim acht km natuurvriendelijke oevers in het Ilperveld (LH23). 
• Natuurimpuls Ilperveld en Eilandspolder (Programma Natuur).
• Bosuitbreiding Twiske, Landsmeer (1 ha).
• Uilenbos Twiske, Landsmeer (0,55 ha).
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

Voortgang gebiedsaanpak
Het gebiedsproces in Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en 
Twiske wordt per deelgebied opgepakt en is begonnen in het 
Oostzanerveld. Het gebiedsproces bevindt zich nu in de 
verkenningsfase, waarbij de provincie samen met 
belanghebbenden een toekomstperspectief opstelt voor het 
Oostzanerveld. Dit toekomstperspectief is het eindproduct van 
de verkenningsfase.

Op dit moment wordt er hard gewerkt door de deelnemers om 
te komen tot informatie die belangrijk is voor het opstellen 
van het toekomstperspectief. Drie participatiesessies zijn 
gehouden. Daarna is de werkgroep gestart met het 
samenvoegen en afwegen van de resultaten uit de 
verschillende sessies om zo te komen tot een visie voor het 
Oostzanerveld.

Natura 2000-gebied: 
Ilperveld, Varkernsland, Oostzanerveld en Twiske;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland 
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WATERLAND-OOST

Aandachtspunten
• De begrenzing en samenhang van het NNN optimaliseren door het watersysteem te verbeteren en 

de relatie met het Markermeer te versterken. Het zwaartepunt van het netwerk komt aan de 
oostkant van het gebied te liggen. 

• Er is een sterke samenhang van de natuuropgave met de bodemdaling in het gebied. Vooral langs de 
dijken en in de droogmakerijen is de bodemdaling groot. 

• Het gebied kan een belangrijke functie vervullen als opgroei- en paailocatie voor vis in het 
Markermeer.

• Het natuurbeheer is gekoppeld aan agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van deze 
bedrijfsvoering in het gebied heeft aandacht nodig.

Projecten
• Kustzone Amsterdam-Hoorn.
• Toekomstbestendig ecologisch systeem TBES Markermeer.
• Ontsnippering bereikbaarheid Waterland (LH25).
• Inrichtings- en beheerplan Peereboom, Opperwoud en De Nes (LH27, LH28 en LH29).
• Nadere uitwerking onderdelen natuurverbinding LNV1.
• Project IBP-VP Waterland-Oost.

Voortgang gebiedsaanpak
Voor het deelgebied Peereboom, Opperwoud en de Nes is vorig jaar gewerkt aan een inrichtings- en 
beheerplan. Voor de gebieden Peereboom en Opperwoud heeft dit geresulteerd in een definitief ontwerp 
(DO). Voor de Nes is een voorlopig ontwerp (VO) opgeleverd. Eind 2023 dient er ook voor dit gebied een DO 
te zijn. Tevens is voor deze gebieden een beheerplan op hoofdlijnen opgesteld. Dit krijgt op dit moment 
een nadere invulling op perceelsniveau.
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2.2.4  ZUID-KENNEMERLAND EN AMSTEL-MEERLANDEN 
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“We hebben mooie stappen gezet in de samenwerking 
met provincie Noord-Holland. We staan ervoor open om 
elkaars belangen te begrijpen en kijken samen naar wat 
wél in plaats van niet kan in een gebied als 
Spaarnwoude. Belangrijk hierbij is dat de provincie ons 
tijdig betrekt bij politiekbestuurlijke beslissingen die van 
invloed zijn op onze activiteiten. Dat is een 
aandachtspunt. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van 
regels over verblijfsrecreatie in een NNN-gebied. 
Daarentegen vind ik het positief dat de provincie zich 
flexibel opstelt als het gaat om de 
bossenstrategiesubsidie waar wij gebruik van maken. 
Wij willen met deze subsidie, naast het gezond maken 
van bossen, ook onderzoek doen naar een duurzame en 
ecologische inrichting van de zone langs het 
Noordzeekanaal en exoten bestrijden, zoals 
rivierkreeftjes en Japanse Duizendknoop. Initiatieven 
die moeten gaan leiden tot betere biodiversiteit in het 
gebied. Voor deze initiatieven probeert de provincie 
ruimte te zoeken binnen de subsidie.” 

Elise Bos Eyssen, Programmamanager Recreatieschap 
Spaarnwoude
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PPLG-deelgebied Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden
Legenda
Voortgang NNN

Natuurnetwerk gerealiseerd
Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven en niet ingericht
Niet verworven en niet ingericht
PPLG-gebieden
Deelgebieden NNN

Op de kaart hiernaast is het gebied weergegeven met daarin de deelgebieden 
waarin de processen plaatsvinden: Zuid-Kennemerland rest, Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer en Zuidoosten van Amsterdam. Tevens is de voortgang 
van de realisatie van het NNN weergegeven.

Voortgang Natuurnetwerk Nederland:
NNN begrensd: 13.095 hectare  
NNN gerealiseerd: 12.568 hectare  
NNN gerealiseerd, waar nog AnlB afspraken gelden: 146 hectare
NNN-grond nog niet beschikbaar: 359 hectare
NNN-grond beschikbaar, nog niet ingericht: 167 hectare

Huidige Stikstofdepositie:

Interpretatie:
In het Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland is een aanzienlijk oppervlak 
van de stikstofgevoelige habitat en het leefgebied niet overbelast met 
stikstofneerslag. De overbelasting op het nog wel overbelaste oppervlak is 
fors. 
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Natura 2000-gebied: 
Zuid-Kennemerland;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• Samen met de vele belanghebbenden werken we aan plannen om te zorgen dat in de toekomst de binnenduinrand 

vitaal, veilig en aantrekkelijk blijft. Met oog voor de draagkracht van de natuur, duurzaam ondernemerschap en de 
kwaliteit van de leefomgeving. Dit doen we door het watersysteem klimaatbestendig maken, de biodiversiteit en 
waterkwaliteit te verbeteren en waar mogelijk de stikstofneerslag vanuit het gebied te verminderen. We verbeteren de 
kwaliteit van het landschap en de recreatiemogelijkheden. Door een betere spreiding over de regio wordt de kwetsbare 
natuur in de duinen ontlast. We zetten ons in om samen met grondeigenaren tot goede en gedragen plannen te komen, 
met een duurzaam toekomstperspectief voor de ondernemers. 

• De opgave om het NNN af te ronden staat op gespannen voet met het agrarisch gebruik van open gebieden door vooral 
vee- en paardenhouderijen en bollenteelt.

• Het hydrologische en landschappelijke systeem van de duinen en binnenduinrand is complex. Om natuurdoelen vast te 
kunnen stellen is het belangrijk dit goed in beeld te brengen en rekening te houden met lokaal maatwerk.

• Door water uit de duinen langer in de binnenduinrand vast te houden kan de klimaatbestendigheid worden vergroot, 
waterkwaliteit worden verbeterd en rekening worden gehouden met het belang van een toename van de 
drinkwaterwinning.

• Een groot deel van de stikstofneerslag op het Natura 2000-gebied is afkomstig van bronnen buiten het gebied. Met 
partijen samen wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om vanuit het gebied bij te dragen aan het verminderen 
ervan. Om de gevolgen van de hoge stikstofneerslag te verlichten en Natura 2000-doelen te behalen, worden met 
terreinbeherende organisaties afspraken gemaakt over een nieuw programma met natuurherstelmaatregelen.

• Het faunabeheer op damherten.

Projecten
• Vaststelling startnotitie (zomer 2023), waarin de partijen in de stuurgroep de ambitie beschrijven, hoe ze samen willen 

werken en wat de processtappen zijn.
• Een hydrologisch onderzoek om de hydrologie in de binnenduinrand in beeld te brengen (gestart in juni 2023).
• Het gebiedsprogramma in de binnenduinrand bestaat uit deelgebieden, zoals Vogelenzang, Westelijk Tuinbouwgebied 

Haarlem en Santpoort. Per deelgebied worden opgaven geconcretiseerd en afspraken gemaakt over de samenwerking.
• Natuurverbindingen Leyduin – Haarlemmermeer (ZNV1).
• Natuurverbinding Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Spaarnwoude (ZNV4).
• Daarnaast wordt gewerkt aan een verkenning naar de rol van de paardenhouderij (gereed december 2024).
• Hydrologische verbetering Middenduin Kennemerland (Programma Natuur).
• Bosomvorming en -inrichting Kraansvlak in de Kennemerduinen (Programma Natuur).
• Revitaliseren bos Leyduin (Programma Natuur).
• Beheeradvies duinmaskerbij – AWD en PWN (Actieve Soortenbescherming). 
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.

ZUID-KENNEMERLAND REST
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen


Aandachtspunten
• De relatie tussen natuurdoelen en de doelen van het recreatieschap voor recreatie (inclusief 

evenementen).
• De aandacht voor verbindingszones en ontsnipperingsmaatregelen. 
• De samenhang tussen de gebieden. De druk van recreatie en de doorsnijding door de A9, A200 en A22 

hebben een nadelig effect op natuurkansen vanwege geluidsbelasting, lichtverstoring en het ontbreken 
van rust. 

• De weidevogeldoelstellingen hebben gevolgen voor de waterkwaliteit en waterpeilen, terwijl de 
waterkwaliteit niet mag verslechteren en een ander peil leidt tot een andere kwel. 

• Het extensiveren van de agrarische functie in het weidevogelgebied.
• De relatie tussen de gebieden van het NNN en het energielandschap (de aangewezen RES-gebieden). 
• In de uitwerking van het Living Lab-experiment worden de mogelijke natuurdoelen op elkaar 

afgestemd.

Projecten
• Spaarnwoude opknappen bos en recreatieve zonering (Programma Natuur).
• Gebiedsproces Dijkland.
• Uitwerken natuurverbinding Slaperdijk.
• Living Lab-experiment (Masterplan biodiversiteit - Provincie Noord-Holland) 

Gebiedsproces Dijkland:
In Spaarnwoude loopt een gebiedsproces waarbij Recreatie Noord-Holland en Provincie samen met lokale 
agrariërs het toekomstig beheer onderzoeken. Het doel is dat boeren hun bedrijf duurzaam voort kunnen 
zetten waarbij ook de natuur, landschap en recreatieve doelen worden gediend. Door het vrijspelen van 
extra grond kunnen de jonge boeren hun bedrijfsvoering extensiveren en werken binnen de 
randvoorwaarden die het water- en milieubeleid de komende tijd gaan stellen.

Living Lab:
In Spaarnwoude speelt ook het Living Lab Spaarnwoude waarbij agrariërs samenwerken met professionele 
en vrijwillige natuuronderzoekers. Ze experimenteren met maatregelen die veehouders op bedrijfsniveau 
uit kunnen voeren. Het gaat om onder meer het ontwikkelen en versterken van kruidenrijk grasland, 
bloemrijke slootkanten en rietkragen en aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers als onderdeel van 
de groenblauwe dooradering.
Het Living Lab eindigt voorjaar 2024 en de resultaten worden gebruikt voor het vervolg van het 
gebiedsproces onder de noemer “meer boeren en meer natuur”.

SPAARNWOUDE
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Masterplan_biodiversiteit_provincie_Noord_Holland


HAARLEMMERMEER

Aandachtspunten
• Aaneengesloten verbindingen (oeververbindingen en groenstroken) behouden en 

versterken, ook in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen als de verdichting en 
verstedelijking ten westen en oosten van Haarlemmermeer (MRA en Park21). Denk ook 
aan de Nieuwerkerkertocht (gebiedsontwikkeling Lisserbroek en piekberging), de 
verbinding Zwaanshoek-Rijsenhout (ontwikkeling Nieuwe Bennebroekerweg/
aansluiting N205), Park 21 en Westeinderscheg en de groenblauwe dooradering voor 
duurzame natuurverbindingen (greenBASE).

• Het duurzaam beheren van de recreatieve voorzieningen.
• Het ontwikkelen van aaneengesloten bos tot een gevarieerd, oud loofbos. En het 

extensiveren van beheer in aangesloten graslanden tot bloemrijke ruigtes en 
gevarieerde bosranden langs het bos. 

• Het behouden en laten terugkeren van voldoende rust in het gebied voor broedvogels. En 
het uitbreiden van het leefgebied van de waterspitsmuis en ringslang.

• Het verbeteren van de waterkwaliteit voor watervegetaties en vissen.
• Oevers en watergebonden natuur kunnen in de toekomst gaan fungeren als stapsteen 

voor de otter.

Projecten
• Park 21 recreatie en water (KL27).
• Uitwerking Natuurverbinding ZNV1 tussen Westeinderplassen en duinen ter hoogte van 

Park 21 en Nieuwe Bennebroekerweg.
• Vervangen kunstwerk A44 en natuurlijk inrichten voor natuurverbinding ZNV1.
• Piekbergingsproject (en verbindingszone) Rijnland.
• Gebiedsontwikkeling Lisserbroek; groenvisie inclusief natuurverbinding en duurzame 

natuurnetwerk.
• Metropool Regio Amsterdam: landschap, leefomgeving, woningbouw.
• Uitwerken koppelkansen KRW 3 en het realiseren van natuur voor het NNN in de 

Ringvaart en op diverse plekken in de Haarlemmermeer, juist ook in aansluiting op de 
duin(zoom)gebieden in het westen en de veenweiden in het zuidoosten.

• Kwaliteitsimpuls natuur- en recreatiegebieden Westflank Haarlemmermeer.
• Geboortebos Zwanenburg, Haarlemmermeer; 7 ha bos gerealiseerd buiten het NNN 

(afgerond).
• Bosproject Haarlemmermeer; aanleg van 28,8 ha bosparklandschap buiten het NNN.
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ZUIDOOSTEN VAN AMSTERDAM

Aandachtspunten
De Diemerscheg, Amstelscheg en Westeinderscheg maken deel uit van dit gebied. Naast biodiversiteit 
zijn klimaatadaptatie, recreatie en bereikbaarheid, en cultureel erfgoed belangrijke thema’s. Dat 
brengt de volgende aandachtspunten met zich mee:
• Het gebied wordt intensief gebruikt voor recreatie. Doorsnijdingen door wandel- en fietspaden zijn 

onvermijdelijk. 
• Het duurzaam beheren van de recreatieve voorzieningen.
• De doorsnijdingen door wegen en spoorlijnen rondom niet of nauwelijks te vervangen natuur maakt 

het nodig gebieden te verbinden en ontsnipperen.
• De waardevolle maar geïsoleerde weidevogelgebieden vragen om gericht inrichten en beheren. 

Projecten 
• Groene AS Bovenlanden (KL30): aankoop en inrichting van 14 hectare stapstenen; sluitstuk in het 

realiseren van De Groene AS.
• Groene AS Aalsmeer (KL32): realiseren van ecologische verbindingszones binnen de bebouwde kom
• Holendrechterpolder (GV10).
• Gaasperplas Centraal (GV66): versterken van de infrastructuur van en naar de fietsroutes rond de 

Gaasperplas, als verbetering van de oost-westverbindingen tussen de Amstelscheg en Diemerscheg.
• Natuurboog Zuidoost (GV30): het aanleggen van ecologische verbindingen in de zone tussen het 

Diemerbos en de Holendrechterpolder (afgerond).
• Revitalisering bos in Diemerbos (Programma Natuur).
• Bloemendalerpolder / ’t Breedland te Amsterdam; 29,5 ha bos gerealiseerd buiten het NNN 

(afgerond).
• Legmeerbos; aanleg 3 ha bos buiten het NNN.
• Vitaal Platteland: Gebiedsprogramma Westeinderscheg (landschapsversterking).
• Opstart vervolg gebiedsprogramma Amstelscheg.
• Gebiedsproces Ronde Hoep: klimaatbestendigheid, waterkwaliteit en -kwantiteit, biodiversiteit 

(waaronder weidevogels en stikstof), het verminderen van CO2-emissie en daarmee het beperken 
van bodemdaling en een toekomstbestendige landbouw.

• Toekomstvisie Bovenkerkerpolder: klimaatbestendigheid, waterkwaliteit en -kwantiteit, 
biodiversiteit (waaronder weidevogels), het verminderen van CO2-emissie (op een deel) en een 
toekomstbestendige landbouw. Er wordt gewerkt aan het maken en ondertekenen van een 
intentieovereenkomst.
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2.2.5 GOOI EN VECHTSTREEK
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“Door de inspanningen van stichting Goois Natuurreservaat, 
provincie Noord-Holland, gemeenten Hilversum en Laren, 
ProRail en Rijkswaterstaat is een groot, divers en 
aaneengesloten natuurgebied ontstaan dat Noord-Holland en 
Utrecht met elkaar verbindt: de Groene Schakel. Dit was een 
meerjarig, complex en uitdagend project waarin verschillende 
belangen bij elkaar kwamen. Maar door goede samenwerking 
hebben we dit voor elkaar gekregen. Met als eindresultaat een 
unieke plek waar de natuur in alle rust kan floreren en ook 
samengaat met recreatie en infrastructuur. Daar mogen we 
trots op zijn.”

Teun Timmerman, Programmamanager / Senior 
Projectleider Goois Natuurreservaat



Datum: 7-7-2023

Projectnr.: 9999
Formaat: A4

Copyright: Kadaster

Bron: Provincie Noord-Holland Sector Onderzoek en Informatie
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Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven en niet ingericht
Niet verworven en niet ingericht
PPLG-gebieden
Deelgebieden NNN

Op de kaart hiernaastis het gebied weergegeven met daarin de deelgebieden waarin de processen plaatsvinden: 
Naardermeer, Diemerscheg en Oeverlanden Vecht; Oostelijke Vechtplassen en Gooi.

Voortgang Natuurnetwerk Nederland:
NNN begrensd: 10.860 hectare 
NNN gerealiseerd:  9.892 hectare
NNN gerealiseerd, waar nog ANLb-afspraken gelden: 7 hectare
NNN-grond nog niet beschikbaar: 629 hectare
NNN-grond beschikbaar, nog niet ingericht: 339 hectare

Huidige Stikstofdepositie:

Interpretatie:
In de Natura 2000-gebieden OVP en Naardermeer is een relatief groot deel van de daar voorkomende 
stikstofgevoelige habitat niet overbelast met stikstofneerslag. In deze gebieden is veel oppervlak aan habitattype 
en leefgebied dat enigszins stikstofgevoelig is. Het wel overbelaste oppervlakte betreft alle zeer stikstofgevoelige 
habitattypen (zoals Veenmosrietland). In OVP en Naardermeer is de overbelasting van dat oppervlak met afstand 
groter dan in elk ander Natura 2000-gebied in de provincie Noord-Holland.
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Natura 2000-gebied: 
Naardermeer;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• De hydrologische situatie van Laegieskamp is kwetsbaar. Het bestrijden van invasieve exoten (planten die hier 

oorspronkelijk niet thuishoren zoals de grote waternavel, watercrassula, Japanse duizendknoop) vraagt aandacht.
• De provinciale gronden van de verbinding Naardermeer – BOBM-polder – Gooimeer zijn deels ingericht als natuur, maar 

worden niet als zodanig beheerd (verpacht). Begrenzen en functioneel inrichten is nodig voor het optimaal functioneren 
van de verbindingszone. Ook de voormalige golfbaan bij Naarden kan een rol spelen in de verbinding.

• Bij Vecht en oeverlanden zijn nog barrières voor trekkende vissen aanwezig, zowel bovenstrooms in de Vecht als bij het 
IJmeer.

• Landgoed Nieuw Cruysbergen valt onder het NNN, maar staat onder druk door woningbouw.
• Het Naardermeer wordt gevoed met gedefosfateerd inlaatwater. Dit leidt tot een betere water- en natuurkwaliteit in het 

Naardermeer.

Projecten
• Een woningbouwproject in de Bloemendalerpolder biedt kansen voor natuurontwikkeling. 
• Voor de Waterlandtak-Oost en het aquaduct over de Vecht van de verbindingszone Naardermeer - Markermeer is een 

inrichtingsplan opgesteld met een aangepast waterregime. Inrichtingsmaatregelen moeten nog plaatsvinden.
• Natuurnetwerk-schil Naardermeer (GV11): de schil van 480 hectare om het Naardermeer met moerasbossen, graslanden, 

de purperreiger en de otter wordt samen met waterschap AGV en Natuurmonumenten ingericht als ecologische en 
hydrologische buffer met een hoger waterpeil en natte rietlanden.

• Diemerscheg (in fase van afronding) + Waterlandtak-Oost (GV12).
• Agrarische structuurverbetering (GV13).
• Natuurcompensatie A1-A6-A9 (GV26).
• Rondje Naardermeer (GV32) afgerond.
• Duurzaam beheer Diemerbos (GV64). 
• Verbinding Diemerscheg Waterlandtak-west wordt beheerd met waterbuffels. Dit experiment wordt uitgebreid 

gemonitord (GV70). Zie: Informatieblad Natuurontwikkeling met Waterbuffels.
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.
• Van fase voorontwerp naar fase definitief ontwerp Faunapassage Maxisweg (GV72).
• Van fase voorontwerp naar fase definitief ontwerp Optimaliseren Natuurverbinding A1 (GV73).
• Opzetten gebiedsproces Driehoek-Keverdijk.
• Grondruil Keverdijkse Polder.

NAARDERMEER, DIEMERSCHEG 
EN OEVERLANDEN VECHT
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Schil_Naardermeer
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Herinrichting_Diemerscheg
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Herinrichting_Diemerscheg/Documenten/Informatieblad_Natuurontwikkeling_met_Waterbuffels.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen


Natura 2000-gebied: 
Oostelijke Vechtplassen;
Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland

Aandachtspunten
• Het watersysteem heeft aandacht nodig. Voor een betere waterkwaliteit en het optimaliseren 

van de hydrologische situatie, waaronder het herstellen van de peildynamiek, het tegengaan 
van verdroging, de kweldruk (lokaal) herstellen en het inunderen van percelen. 

• De invloed van karpers op het ontwikkelen van waterplanten.
• Het extensiveren van de landbouw in het gebied is noodzakelijk voor het uitbreiden van de 

extensieve graslanden.
• De begrenzingen van het NNN en het Natura 2000-gebied wijken in de Oostelijke Vechtstreek 

van elkaar af. Hierdoor kunnen stukken natuur niet goed beschermd worden.
• Het flora- en faunabeheer vraag aandacht. Vooral het beheren van de ganzenpopulatie om 

ganzenvraat en schade aan rietoevers te verminderen. En het terugdringen van exoten als de 
Amerikaanse rivierkreeft, maar ook exotische waterplanten, zoals cabomba. 

• Er zijn herstelmaatregelen nodig om de natuur in het Natura 2000-gebied robuust te maken. 
Maatregelen voor beheer en inrichting zijn bijvoorbeeld afplaggen, opslag verwijderen en 
verlande poelen en petgaten uitgraven. Voor landgebruik zijn er bijvoorbeeld maatregelen voor 
de landbouw nodig om de nutriëntenbelasting te beperken. Ook watersysteemgerichte 
maatregelen, zoals het afkoppelen of omleiden van waterstromen en het benutten van 
kwelwater, zijn gewenst. Een concreet voorbeeld hiervan: een bagger- en defosfateringsproject is 
gestart in de Loosdrechtse Plassen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het saneren van 
de vuilstort in Kortenhoef Oost. 

• In het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn enkele ecologische verbindingen opgenomen.
• Voor een deel van de NNN-gronden in Weersloot maakt een bewonersvereniging zelf een 

schetsplan. Dit is in concept gereed. 
• Vereniging Ster van Loosdrecht heeft een beheerovereenkomst (landschap, natuur en recreatie). 

De vereniging heeft in het najaar van 2021 een aanbod gedaan voor de NNN-opgave in het gebied. 
Momenteel wordt met de vereniging gewerkt aan de uitwerking hiervan, zodat afspraken met 
grondeigenaren kunnen worden gemaakt.

Projecten
• Realisatie NNN Weersloot, inclusief waterkwaliteitsmaatregelen, ecologische verbindingen, de 

verplaatsing van een agrarisch bedrijf, recreatieverbindingen, etc.
• Realisatie NNN Ster van Loosdrecht met onder andere waterkwaliteitsmaatregelen, recreatie en 

het actualiseren van de beheerovereenkomst met de Vereniging Ster van Loosdrecht.
• Realisatie laatste deel NNN Vuntus (circa 12% in dit gebied), met oa waterkwaliteitsmaatregelen, 

een otterpassage, ruimte voor recreatie en het aanleggen van ecologische verbindingen en 
afspraken over kwalitatieve verplichtingen met tuineigenaren VONA.

• Realisatie NNN Kortenhoef West en Ankeveen.
• Realisatie NNN Kortenhoef Oost.
• Agrarische structuurverbetering (GV13).
• Verwerving en inrichting Het Hol (GV16).
• Horstermeerpolder (GV19); in 2023 zijn de gesprekken met de bewonersvereniging 

Horstermeerpolder opgestart om in samenwerking met alle partners te komen tot inrichting van 
het zuidelijk gedeelte.

• Kievitsbuurten, behoud en herstel legakker landschap.
• Faunapassage bij de N201 (GV34). 
• Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GV63).
• Faunapassages OVP (GV75).
• Kansen voor de kwabaal (Actieve soortenbescherming). 
• Verlandingsreeks Oostelijke Vechtplassen/verbeteren leefgebied moerasvogels (Programma 

Natuur).
• Waterkwaliteit het Hol (Programma Natuur).
• Hydrologische verkenning overgangszone Gooi (Programma Natuur).
• Bijdrage onderzoek toekomstbestendige heuvelrug Gooi & Vechtstreek.
• Afkoppelen nutriëntrijk water (Programma Natuur).
• Aanleg van vier defosfateringsinstallaties voor waterkwaliteit (Programma Natuur).
• Natura 2000-herstelmaatregelen: Natura 2000-beheerplannen - Provincie Noord-Holland.
• Recreatieve wandel- en fietsroutes.

OOSTELIJKE VECHTPLASSEN
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen
https://vechtplassen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gebiedsakkoord-Oostelijke-Vechtplassen.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen


Aandachtspunten
• Ontsnippering ’t Gooi (GV53): Ontsnipperingsmaatregelen en 

faunapassages in de vrijgevallen schootsvelden bij de A1.
• De natuurverbinding ANV4 is onvoldoende uitgewerkt en gerealiseerd.
• De weidevogelgebieden robuuster maken via grensaanpassingen van 

het NNN.
• De inrichting en het gebruik van het gebied aan te pakken door 

bijvoorbeeld lokaal waterpeilen te wijzigen, de infiltratie van 
regenwater te bevorderen, de drinkwaterwinning te optimaliseren en 
daarmee de grondwaterstand deels te herstellen voor het behoud van 
vennen en de kwelwaterafhankelijke natuurgebieden op de flanken.

• Het bestrijden van invasieve exoten.
• Naast natuur is er ook een belangrijke recreatieve functie in het 

bosgebied, bij de landgoederen en bij de oeverzones van de randmeren.
• Verbinden en ontsnipperen van natuurgebieden, bijvoorbeeld tussen 

het Naardermeer en de buitenplaatsen. 

Projecten
• Toelopen natuurbrug Laarderhoogt (GV06).
• Natuurnetwerk Nederland De Kampen (GV24).
• Verbinding Hoorneboeg (GV29).
• Natuurontwikkeling Huydecoopersweg (GV36).
• Voltooiing Groene Schakel (GV48).
• Natuurbrug Westerheide N525 (GV74).
• Bestrijding Japanse Duizendknoop ‘t Gooi (Programma Natuur).
• Herstel mineralenbalans oude bossen (Programma Natuur).
• Mineralengift heide (Programma Natuur): onderzoek toediening 

steenmeel voor het opheffen van de negatieve effecten van een 
decennialange verzuring en vermesting.

• Hydrologische verkenning Gooi: Ontwerpend onderzoek naar werking 
van het water-bodemsysteem bij toenemende verstedelijking en 
klimaatverandering in het Gooi (Programma Natuur).

• Opzetten gebiedsproces buitenplaatsen in samenwerking met 
Natuurmonumenten.

• Onderzoek NNN in Gooise Engen.
• Beheeradvies levendbarende hagedis (Actieve soortenbescherming).

GOOI
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Voltooiing_Groene_Schakel


3 FINANCIËLE VERANTWOORDING
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3 FINANCIËLE VERANTWOORDING

Dit hoofdstuk bevat de financiële onderbouwing van het Programma Natuurnetwerk. 
In de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn de lasten en de dekking van alle programma’s en pro-
jecten uit hoofdstuk 2 beschreven voor zover deze ten laste komen van de provinciale 
middelen. De investeringen in onze groenstructuur staan daarbij centraal.

3.1  Programma’s en projecten: lasten

3.1.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 zijn alle programma’s, processen en projecten benoemd die in de vijf 
programmagebieden in uitvoering zijn. In deze paragraaf staan de geraamde lasten van 
deze programma’s en projecten per deelgebied op een rij. Dat geldt ook voor de overige 
lasten van het Programma Natuurnetwerk, voor zover deze worden gefinancierd uit 
provinciale middelen. Achtereenvolgens komen aan bod:

•  de lasten van de programma’s en projecten per gebied, inclusief gebieds overstijgende 
projecten (paragraaf 3.1.2)

• de bedragen van de provinciale subsidieregelingen (paragraaf 3.1.3)
• de lasten van de overige processen en projecten (paragraaf 3.1.4)
• het totaaloverzicht van de lasten gepresenteerd (paragraaf 3.1.5)

Daarnaast zijn er nog andere budgetten, die nu of in de nabije toekomst (deels) ingezet 
worden om het Natuurnetwerk Nederland te ontwikkelen, te beschermen, te versterken, 
te herstellen en naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Naast budgetten voor het 
Natuurnetwerk zelf gaat het hier bijvoorbeeld om budgetten voor het verbeteren van de 
biodiversiteit, een betere waterkwaliteit en het tegengaan van bodemdaling. De 
budgetten zijn dus wel allemaal gelieerd aan het Natuur netwerk Nederland, maar zijn 
daarmee niet automatisch geheel of deels dekkingsbron voor de realisatie van het 
natuurnetwerk. Ze zijn toegelicht in Hoofdstuk 4.

3.1.2  Lasten programma’s en projecten per gebied, 
inclusief gebiedsoverstijgende projecten

Leeswijzer:
•  In deze paragraaf zijn alle nu lopende projecten en processen en de daaruit 

voortvloeiende lasten opgenomen. Het gaat hier alleen om projecten en processen die 
worden gedekt uit de provinciale middelen van de Reserve Groen, Reserve Groene 
Uitweg en Reserve Oostelijke Vechtplassen. 

•  In sommige deelgebieden zijn (nog) geen door de provincie ge(co)gefinancierde en 
opgestarte projecten. In die gevallen zijn er wel procesgelden om mogelijkheden van 
projecten te onderzoeken. Overigens betekent dit niet dat in deze gebieden helemaal 
geen projecten lopen. Er is alleen geen sprake van projecten met (co)financiering uit 
de hiervoor genoemde 3 reserves. Een overzicht van alle projecten is te vinden in 
Hoofdstuk 2.

•  Voor de hectaren begrensde NNN die nog niet zijn ondergebracht in een project en 
waar de realisatie en voorbereiding worden gedekt uit de provinciale middelen van 
de drie reserves, wordt in het overzicht wel de procesgelden benoemd die nodig zijn 
voor de voorbereiding van het project. De geschatte kosten voor het vervolg zijn 
opgenomen in paragraaf 3.1.6.

•  Enkele van de in Hoofdstuk 2 vermelde projecten zijn niet terug te vinden in de 
volgende tabellen of er is in de tabellen geen budget geraamd. Dan is één van 
onderstaande zaken aan de orde:

 -  Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase en heeft in eerdere jaren een 
subsidie ontvangen. De lasten zijn dus in voorgaande jaren genomen.

 -  Het project bevindt zich in een afrondingsfase. Er zijn geen uitvoeringskos-
ten meer geraamd. De eindafrekening heeft nog niet plaatsgevonden.

 -  Het project wordt gefinancierd door een externe partij.
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1. Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Texel
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG01 Procesgeld Texel  € 52.455  € 52.455  € 52.455  € 52.455  € 52.455  € 52.459  € -  € 314.734 

NHN30 Waalenburg Fase 2  € 199.503  € 42.789  € 17.195  € 17.195  € 17.195  € 17.195  € 17.195  € 328.267 

Totaal   € 251.958  € 95.244  € 69.650  € 69.650  € 69.650  € 69.654  € 17.195  € 643.001 

Kust Kop Noord-Holland
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG02 Procesgeld Kust Kop  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € -  € -  € 173.550 

NHN17 Zandpolder, deelgebieden 4 en 5  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totaal   € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € -  € -  € 173.550 

Wieringen
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG03 Procesgeld Wieringen  € 1.000  € 16.550  € -  € -  € -  € -  € 17.550 

NHN34 Polder Waard Nieuwland  € 139.000  € 60.000  € -  € -  € -  € -  € -  € 199.000 

Totaal   € 140.000  € 60.000  € 16.550  € -  € -  € -  € -  € 216.550 

Kop van Noord-Holland rest 
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG04 Kop van Noord-Holland rest  € -  € 39.000  € 39.000  € 27.300  € -  € -  € -  € 105.300 

NHN32 Smuigelpolder inrichting  € 20.000  € 10.000  € 34.400  € -  € -  € -  € -  € 64.400 

NHN33 Groene Loper inrichting  € 35.000  € 1.028.823  € -  € -  € -  € -  € -  € 1.063.823 

KL07 Uitbreiding Geestmerambacht  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totaal € 55.000 € 1.077.823 € 73.400 € 27.300 € - € - € - € 1.233.523

5. West-Friesland
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG05 Procesgeld West-Friesland  € -  € 100.000  € 100.000  € 100.300  € -  € -  € -  € 300.300 

Totaal   € -  € 100.000  € 100.000  € 100.300  € -  € -  € -  € 300.300 

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED
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2. Noord-Kennemerland

Harger- en Pettemerpolder
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG06 Procesgeld Harger- en 
 Pettermerpolde

 € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € -  € -  € 194.710 

Totaal   € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € -  € -  € 194.710 

Weidse Polders
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG07 Procesgeld Weidse Polders  € 83.300  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € -  € 153.300 

Totaal   € 83.300  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € -  € 153.300 

Castricum Limmen e.o.
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG08 Procesgeld Castricum Limmen e.o  € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.741  € -  € -  € 237.309 

Totaal   € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.741  € -  € -  € 237.309 

Noord-Kennemerland rest
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG09 Procesgeld Noord-Kennemerland 
rest

 € 311.824  € 60.006  € 60.006  € 60.006  € 60.008  € -  € -  € 551.850 

KL41 Noordermaatweg  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

KL33 De Vlotter  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totaal   € 311.824  € 60.006  € 60.006  € 60.006  € 60.008  € -  € -  € 551.850

3. Laag Holland

Alkmaardermeer en Waterlinie
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG10 Procesgeld Alkmaardermeer en 
Waterlinie

 € -  € 113.100  € 113.100  € 113.100  € -  € -  € -  € 339.300 

Totaal   € -  € 113.100  € 113.100  € 113.100  € -  € -  € -  € 339.300 

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED
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Eilandspolder
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG11 Procesgeld Eilandspolder  € 218.000  € 112.000  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € 400.000 

Totaal   € 218.000  € 112.000  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € 400.000 

Polder Mijzen
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG12 Procesgeld Polder Mijzen  € 36.900  € 83.000  € 14.000  € -  € -  € -  € -  € 133.900 

Totaal   € 36.900  € 83.000  € 14.000  € -  € -  € -  € -  € 133.900 

Zeevang en IJsselmeerkust
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG13 Procesgeld Zeevang en 
 IJsselmeerkust

 € 33.000  € 70.200  € 70.200  € 33.300  € -  € -  € -  € 206.700 

Totaal   € 33.000  € 70.200  € 70.200  € 33.300  € -  € -  € -  € 206.700 

Wormer- en Jisperveld, Kalverpolder
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG14 Procesgeld Wormer -en Jisperveld, 
Kalverpolder

 € 77.656  € 82.500  € 7.030  € -  € -  € -  € -  € 167.186 

Totaal   € 77.656  € 82.500  € 7.030  € -  € -  € -  € -  € 167.186 

Polder Westzaan
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG15 Procesgeld Polder Westzaan  € 150.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 2.208  € -  € -  € 452.208 

LH07 Verbrakking Westzaan  € 500.000  € 1.000.000  € 131.262  € -  € 7.000.000  € -  € -  € 8.631.262 

Totaal   € 650.000  € 1.100.000  € 231.262  € 100.000  €7.002.208  € -  € -  € 9.083.470 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (IVOT)
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG16 Procesgeld Iperveld, Varkens-
land, Oostzanerveld en Twiske 
(IVOT)

 € 200.000  € 200.000  € 176.693  € -  € -  € -  € -  € 576.693 

LH26 Natuurverbindingen corridor 
Amsterdam - Hoorn

 € 50.000  € 200.000  € 800.000  € 800.000  € 150.000  € -  € -  € 2.000.000 

Totaal   € 250.000  € 400.000  € 976.693  € 800.000  € 150.000  € -  € -  € 2.576.693 

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED



49

INLEIDING GEBIEDSAANPAK

Waterland Oost
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG17 Procesgeld Waterland Oost  € 30.000  € 100.000  € 96.200  € -  € -  € -  € -  € 226.200 

LH27 Peereboom  € 253.578  € 1.000.000  € 423.903  € -  € -  € -  € -  € 1.677.481 

LH28 Opperwoud  € -  € 2.000.000  € 1.465.895  € -  € -  € -  € -  € 3.465.895 

LH29 De Nes  € 25.000  € 1.000.000  € 528.208  € -  € -  € -  € -  € 1.553.208 

Totaal   € 308.578  € 4.100.000  € 2.514.206  € -  € -  € -  € -  € 6.922.784 

4. Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden

Zuid-Kennemerland
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG18 Procesgeld Zuid-Kennemerland  € 334.640  € 30.000  € 34.017  € -  € -  € -  € -  € 398.657 

Totaal   € 334.640  € 30.000  € 34.017  € -  € -  € -  € -  € 398.657 

Spaarnwoude
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG19 Procesgeld Spaarnwoude  € 48.550  € 8.550  € -  € -  € -  € -  € -  € 57.100 

Totaal   € 48.550  € 8.550  € -  € -  € -  € -  € -  € 57.100 

Haarlemmermeer
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG20 Procesgeld Haarlemmermeer  € -  € 18.200  € 18.200  € 18.200  € -  € -  € -  € 54.600 

KL27 Park 21  € -  € 7.767.359  € -  € -  € -  € -  € -  € 7.767.359 

KL42 Ecoduikers Schipholweg  € -  € 591.220  € -  € -  € -  € -  € -  € 591.220 

Totaal   € -  € 8.376.779  € 18.200  € 18.200  € -  € -  € -  € 8.413.179 
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Zuidoosten van Amsterdam
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG21 Procesgeld Zuidoosten van 
 Amsterdam

€ -  € 70.000  € 70.000  € 70.000  € 70.000  € 49.550  € -  € 329.550 

GV10 Holendrechterpolder  € 20.000  € 55.000  € 102.016  € -  € -  € -  € -  € 177.016 

KL30 Groene As Bovenlanden  € 765.042  € -  € 520.000  € 562.132  € -  € -  € -  € 1.847.174 

KL32 Groene As door gemeente 
 Aalsmeer

 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

AGV66 GU Gaasperplas centraal  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totaal   € 785.042  € 125.000  € 692.016  € 632.132  € 70.000  € 49.550  € -  € 2.353.740 

5. Gooi en Vechtstreek

Naardermeer, Diemerscheg en Oeverlanden Vecht
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

AGV64 GU Verduurzaming Beheer 
 Diemerbos

 € 17.925  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 17.925 

GV11 Schil Naardermeer  € 0  € 2.492.363  € 858.491  € 1.101.000  € 4.451.854 

GV12 Diemerscheg en Waterlandtak 
Oost

 € 548.453  € 548.453 

GV70 Pilot Waterbuffels Waterland-
tak-w

 € 109.606  € 105.271  € 118.520  € 10.396  € -  € -  € -  € 343.794 

GV72 Faunapassage Maxisweg  € 273.798  € 834.402  € 2.107.500  € 3.215.700 

GV 73 Faunapassage A1  € 828.729  € 721.271  € 1.550.000 

Totaal   € 1.778.511  € 4.153.307  € 3.084.511  € 1.111.396  € -  € -  € -  € 10.127.726 

Oostelijke Vechtplassen
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG23 Procesgeld Oostelijke Vechtstreek  € 650.000  € 144.209  € 144.210  € -  € -  € -  € -  € 938.419 

GV13 Agrarische structuurverbetering  € 127.507  € 250.000  € 221.808  € -  € -  € -  € -  € 599.315 

GV16 ’t Hol  € 129.598  € 550.000  € 1.500.000  € 1.000.000  € 3.179.598 

GV19 Horstermeerpolder  € 527.859  € 1.173.071  € 1.108.763  € 9.597  € 2.819.290 

GV63 Oostelijke Vechtplassen  € 2.312.390  € 5.199.011  € 5.199.012  € 5.054.802  € 5.054.802  € -  € -  € 22.820.017 

GV63 Bagg. 1e fase Loosdr. Pl.  € 1.083.667  € 1.081.071  € 173.927  € 30.227  € 2.368.892 

GV75 Faunapassages OVP  € 330.000  € 330.000  € 330.000  € 330.000  € 330.000  € 1.650.000 

GV76 Maatregelen Moerasvogels 
Resv.

 € 785.457  € 812.106  € 152.170  € 1.749.733 

Totaal   € 5.821.478  € 8.744.468  € 8.034.890  € 4.629.626  € 5.589.802  € -  € -  € 32.820.263 
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Gooi
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PG24 Procesgeld Gooi  € 35.000  € 100.000  € 200.000  € 200.000  € 26.600  € -  € -  € 561.600 

GV24 De Kampen  € 128.014  € 128.014 

GV48 Voltooiing Groene Schakel  € 544.818  € 200.000  € 744.818 

GV53 Ontsnippering 't Gooi  € 250.000  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 250.000 

GV74 Natuurbrug Westerheide N525  € 250.000  € -250.000  € -  € -  € -  € - 

PNH05 Verbinden en ontsnipperen, on-
derdeel Verbeteren Faunamaat-
regelen N236 Franse Kampweg

 € 214.500  € 214.500 

Totaal   € 1.422.332  € 50.000  € 200.000  € 200.000  € 26.600  € -  € -  € 1.898.932 

Gebiedsoverstijgend
Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

AGV45 GU Programmacoördinatie Groene 
Uitweg

 € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 245.758 305.758

AGV46 GU Programma Groene Uitweg 
2023 en verder

 € 5.059.850  € 1.050.000  € -  € -  € -  € -  € - 6.109.850

Totaal   € 5.069.850  € 1.060.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 245.758  € 6.415.608 
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Totaal Programma's en projecten per gebied
Gebied Naam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

1 Texel  € 251.958  € 95.244  € 69.650  € 69.650  € 69.650  € 69.654  € 17.195  € 643.001 

2 Kust Kop Noord-Holland  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € 34.710  € -  € -  € 173.550 

3 Wieringen  € 140.000  € 60.000  € 16.550  € -  € -  € -  € -  € 216.550 

4 Kop van Noord-Holland rest  € 55.000  € 1.077.823  € 73.400  € 27.300  € -  € -  € -  € 1.233.523 

5 West-Friesland 
(of is het Westfriesland)

 € -  € 100.000  € 100.000  € 100.300  € -  € -  € -  € 300.300 

6 Harger- en Pettermerpolder  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € 38.942  € -  € -  € 194.710 

7 Weidse Polders  € 83.300  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € -  € 153.300 

8 Castricum Limmen  € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.392  € 47.741  € -  € -  € 237.309 

9 Noord-Kennemerland  € 311.824  € 60.006  € 60.006  € 60.006  € 60.008  € -  € -  € 551.850

10 Alkmaardermeer en Waterlinie  € -  € 113.100  € 113.100  € 113.100  € -  € -  € -  € 339.300 

11 Eilandspolder  € 218.000  € 112.000  € 70.000  € -  € -  € -  € -  € 400.000 

12 Polder Mijzen  € 36.900  € 83.000  € 14.000  € -  € -  € -  € -  € 133.900 

13 Zeevang en IJsselmeerkust  € 33.000  € 70.200  € 70.200  € 33.300  € -  € -  € -  € 206.700 

14 Wormer -en Jisperveld, Kalver-
polder

 € 77.656  € 82.500  € 7.030  € -  € -  € -  € -  € 167.186 

15 Polder Westzaan  € 650.000  € 1.100.000  € 231.262  € 100.000  € 7.002.208  € -  € -  € 9.083.470 

16 Iperveld, Varkensland, Oostza-
nerveld en Twiske (IVOT)

 € 250.000  € 400.000  € 976.693  € 800.000  € 150.000  € -  € -  € 2.576.693 

17 Waterland Oost  € 308.578  € 4.100.000  € 2.514.206  € -  € -  € -  € -  € 6.922.784 

18 Zuid-Kennemerland  € 334.640  € 30.000  € 34.017  € -  € -  € -  € -  € 398.657 

19 Spaarnwoude  € 48.550  € 8.550  € -  € -  € -  € -  € -  € 57.100 

20 Haarlemmermeer  € -  € 8.376.779  € 18.200  € 18.200  € -  € -  € -  € 8.413.179 

21 Zuidoosten van Amsterdam  € 785.042  € 125.000  € 692.016  € 632.132  € 70.000  € 49.550  € -  € 2.353.740 

22 Naardermeer, Diemerscheg en 
Oeverlanden Vecht

 € 1.778.511  € 4.153.307  € 3.084.511  € 1.111.396  € -  € -  € -  € 10.127.726 

23 Oostelijke Vechtstreek  € 5.821.478  € 8.744.468  € 8.034.890  € 4.629.626  € 5.589.802  € -  € -  € 32.820.263 

24 Gooi  € 1.422.332  € 50.000  € 200.000  € 200.000  € 26.600  € -  € -  € 1.898.932 

 Gebiedsoverstijgend  € 5.069.850  € 1.060.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 245.758  € 6.415.608 

Totaal   € 17.797.663  € 30.193.021  € 16.510.775  € 8.026.054  € 13.099.661  € 129.204  € 262.953  € 86.019.332
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3.1.3 Bedragen provinciale subsidieregelingen
Op grond van een bepaalde uitvoeringsregeling kan een initiatiefnemer subsidie aanvragen 
voor een project dat past binnen de criteria van de desbetreffende regeling. Voor alle 
uitvoeringsregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast, dat 
bepaalt tot welk bedrag subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd. In de volgende 
tabel worden de per jaar geraamde subsidieplafonds weergegeven.

Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PNH08 SKNL Inrichting buiten projecten 
en Rentelasten + ha functiever-
andering buiten projecten

 € 5.929.481  € 3.839.481  € 3.449.481  € -  € -  € -  € -  € 13.218.443 

PNH10 SKNL kwaliteitsverbetering  € 1.120.000  € 2.100.000  € 900.000  € -  € -  € -  € -  € 4.120.000

PNH13 UVR Groen:Subsidie Verbetering 
weidevogelbiotopen

 € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € -  € -  € -  € 400.000 

PNH17 Uitvoeringsregeling subsidie be-
drijfsverplaatsing en kavelruil 
Natuurnetwerk Noord-Holland 
2017

 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -

PNH28 UvR pachtafkoop en aankoop 
NNN terreinen Noord-Holland

 € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.000.000  € -  € -  € -  € -  € 3.000.000 

Totaal   € 8.149.481  € 7.039.481  € 5.449.481  € -  € -  € -  € -  € 20.7388.443
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3.1.4  Lasten overige processen en projecten
In de volgende tabel zijn de lasten voor de overige (gebiedsoverstijgende) processen en 
projecten opgenomen. De belangrijkste processen en projecten zijn:
•  PNH05: De provincie verzacht op cruciale punten de versnipperende werking van de infra-

structuur. Daar waar provinciale wegen of waterwegen natuurgebieden doorsnijden worden 
voorzieningen getroffen. Daardoor krijgen planten en dieren meer kansen om te overleven en 
uit te breiden. In het Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland zijn prioritaire locaties en typen 
voorzieningen aangegeven binnen het provinciale wegennetwerk. Dit is een bouwsteen voor 
het investeringsprogramma Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi). Faunamaatregelen 
zullen steeds meer met infrastructuurprojecten worden meegenomen. Dit budget is opgeno-
men voor kansen om werk met werk te maken, kansen in de praktijk te kunnen benutten, de 
werking van aangelegde voorzieningen via monitoring te kunnen volgen, en onderzoek te 
doen voor een goed beheer en een betere inrichting van de verbindingen.

•  PNH30: In maart 2020 is het Regiebureau Natuurnetwerk Nederland opgericht, dat zorgt voor 
het tijdig afronden van het Natuurnetwerk Nederland. Het Regiebureau geeft op programma-
tische wijze sturing aan het realiseren van het natuurnetwerk. Het Regiebureau program-
meert de projecten en activiteiten, stuurt op grondverwerving en realisatie, bewaakt de 

voortgang, start nieuwe projecten op, organiseert de bemensing en komt met interventies om 
de totstandkoming van het natuurnetwerk te versnellen. De gehele restantopgave wordt 
ondergebracht in concrete projecten en gebiedsgerichte plannen. De kosten staan per onder-
deel vermeld in de tabel hierna.

•  PNH31: In de Natura 2000-gebieden voeren de beheerders een programma van natuurherstel-
maatregelen uit om de natuurdoelen in deze gebieden te realiseren (zie de toelichting in 
paragraaf 1.2). De meeste herstelmaatregelen zijn in het verleden gedaan in het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma bestaat echter niet meer als apart pro-
gramma. Stikstofmaatregelen zijn samengevoegd met andere herstelmaatregelen in Natura 
2000-gebieden. De tweede tranche van het programma van natuurherstelmaatregelen is op 1 
januari 2022 van start gegaan en loopt tot en met 2027.

•  PNH32: Om onderbesteding in het Programma Natuur te voorkomen is 2 miljoen euro overge-
programmeerd. Deze kosten komen vooralsnog ten laste van Reserve Groen, maar waar-
schijnlijk kan deze € 2 miljoen uiteindelijk ten laste van Programma Natuur worden ge-
bracht, omdat de projecten ruim begroot zijn. (zie voor programmering Programma Natuur 
hfst. 4.2.6).

•  PNH33: Voor het realiseren van natuurverbindingen is budget geraamd. Zodra er een project 
ter realisatie van een natuurverbinding uitvoeringsgereed is, wordt het benodigde budget uit 
PNH33 gehaald.

Projectnummer Projectnaam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

PNH05 Verbinden en ontsnipperen  € 521.266  € 230.424  € 170.000  € 170.000  € 148.673  € -  € -  € 1.240.363 

PNH26 Buitenpoorten  € 60.000  € 60.000  € 60.000  € 60.000  € 61.799  € -  € -  € 301.799 

PNH30 Restantopgave NNN 
 Ontpachting

 € 393.750  € 393.750  € 393.750  € 393.750  € 393.750  € -  € -  € 1.968.750

PNH30 Restantopgave NNN SKNL 2022 
afwaardering

 € 5.597.000  € 7.000.000  € 4.000.000  € -  € -  € -  € -  € 16.597.000

PNH30 Restantopgave NNN Schade-
loosstelling bij zelfrealisatie

 € 437.500  € 437.500  € 2.187.500  € -  € -  € -  € -  € 3.062.500

PNH30 Restantopgave NNN Inrichtings-
kosten

 € 1.000.000  € 2.000.000  € 4.000.000  € -  € -  € -  € -  € 7.000.000

PNH30 Restantopgave NNN Proces-
gelden

 € 1.000.000  € 2.000.000  € 4.000.000  € -  € -  € -  € -  € 7.000.000

PNH30 Grondaankopen  € 2.778.000  € 14.000.000  € 10.000.000  € 13.000.000  € 10.000.000  € -  € -  € 39.778.000 

PNH31 Natura 2000-herstelmaatregelen 
2022-2027

 € 2.815.403  € 2.636.000  € 1.000.000  € 1.250.000  € 1.250.000  € -  € -  € 8.951.403 

PNH32 Programma Natuur  € -  € 1.000.000  € 1.000.000  € -  € -  € -  € -  € 2.000.000 

PNH33 Natuurverbindingen  € 30.000  € 750.000  € 3.000.000  € -  € -  € -  € -  € 3.780.000 

Totaal   € 14.632.919  € 30.507.674  € 29.811.250  € 11.873.750  € 1.854.222  € -  € -  € 88.679.815

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Vergroten_versterken_verbinden
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3.1.5 Totaaloverzicht lasten
In de volgende tabel is voor de looptijd van dit Programma Natuurnetwerk (2024-2028) een 
overzicht gegeven van de lasten (inclusief de baten), zoals deze zijn toegelicht in de 
paragrafen 3.1.2 t/m 3.1.4 (het zwart omrand gedeelte). Daarnaast is in de kolom ‘2023’ op 
basis van de huidige stand van zaken de bijgestelde kasraming voor 2023 weergegeven.

3.1.6 Nog benodigd budget
Voorgaande jaren hadden we de gehele restantopgave NNN opgenomen in de 
meerjarenraming van het PNN. Hierdoor was vanaf 2025 een tekort voorzien in de Reserve 
Groen. Omdat een reserve niet negatief mag staan, en onzeker is geworden wanneer de 
middelen uit het Transitiefonds PPLG beschikbaar komen, is in het onderhavige PNN 2024 
alleen binnen de beschikbare middelen geraamd. Hierbij hebben we een aantal 
uitgangspunten gehanteerd, te weten:
• We ramen binnen het PNN die bedragen die nodig zijn om de komende jaren voortvarend 

aan de slag te kunnen en waarvan voldoende hard te maken is dat deze bedragen 
komende periode ook daadwerkelijk uitgegeven gaan worden;

• Uitvoeringsprojecten dienen doorgang te vinden;
• Voorbereiding van projecten dient zoveel mogelijk door te gaan, zodat we concrete 

projecten hebben klaar liggen, zodra het geld wel beschikbaar komt en verdere 
vertraging wordt voorkomen.

• Verwerving van (ruil)gronden, die momenteel en de komende periode (nog) op volledig 
vrijwillige basis plaatsvindt, dient zoveel mogelijk te worden voortgezet, omdat gronden 
in de tijd gezien zeer beperkt beschikbaar komen op de markt;

• Alleen datgene dat we al concreet weten wordt geraamd, het restant wordt meegenomen 
in de prognose van het budget dat we nog nodig denken te hebben om de restantopgave 
van het NNN af te ronden, zodat hier wel inzicht in is.

Bij de ramingen in het PNN is dus nog geen rekening gehouden met de additionele middelen 
die de Provincie Noord-Holland vanuit het Transitiefonds in het kader van het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG) verwacht te ontvangen.

Naam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

Programma's en 
projecten per gebied

€ 17.797.663 € 30.193.021 € 16.510.775 € 8.026.054 € 13.099.661 € 129.204 € 262.953 € 86.019.332

Provinciale Subsidie-
regelingen

€ 8.149.481 € 7.039.481 € 5.449.481 € 100.000 € - € - € - € 20.738.443

Overige processen 
en projecten

€ 14.632.919 € 30.507.674 € 29.811.250 € 11.873.750 € 1.854.222 € - € - € 88.679.815

€ 40.580.063 € 67.740.176 € 51.771.506 € 19.999.804 € 14.953.883 € 129.204 € 262.953 € 195.437.590

€ 154.594.574
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Prognose nog benodigd budget 
voor realisatie NNN

2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

 € -  € 645.000  € 32.181.981  € 62.369.481  € 81.099.481  € 292.747.596  € 469.043.539 
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De totaal benodigde dekking van dit Programma Natuurnetwerk is opgenomen in de volgende 
tabel. De dekking komt uit verschillende reserves, afhankelijk van het doel waarvoor het project 
wordt gerealiseerd. De dekkingsbronnen zijn de Reserve Groen, de Reserve Groene Uitweg en de 
Reserve Oostelijke Vechtplassen. Een beschrijving van deze 3 “primaire” dekkingsbronnen is te 
lezen in Hoofdstuk 4. De regel met de toevoeging ‘overhevelingen’ betreft investeringsprojecten 
die via een overheveling ten laste van de desbetreffende reserves worden gebracht, en daarmee 
niet direct leiden tot rechtstreekse uitgaven uit deze reserve. Het betreft hier voornamelijk 
grondaankopen ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Het activeren 
van deze aankopen loopt via de reserve Waardevermindering grondaankopen Groen, die wordt 
gedekt met middelen die vanuit de Reserve Groen worden overgeheveld.

Reserve 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. Totaal

Reserve Groen  € 30.528.689  € 45.773.328  € 36.645.035  € 5.690.178  € 10.684.081  € 119.204  € 17.195  € 129.457.711 

Reserve Groen Overhevelingen  € 2.778.000  € 14.000.000  € 10.000.000  € 10.000.000  € -  € -  € -  € 36.778.000

Reserve Groen Baten  € -1.876.281  € -669.202  € -800.000  € -  € -  € -  € -  € -3.345.483 

Reserve Groene Uitweg  € 6.058.141  € 2.483.071  € 1.340.571  € 19.597  € 10.000  € 10.000  € 245.758  € 10.167.138 

Reserve Groene Uitweg baten  € -315.000  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -315.000 

Reserve Oostelijke Vechtplassen  € 4.679.514  € 7.934.979  € 5.541.899  € 5.113.029  € 5.054.802  € -  € -  € 28.324.223 

Reserve Oostelijke Vechtplassen baten  € -1.273.000  € -1.782.000  € -956.000  € -823.000  € -795.000  € -  € -  € -5.629.000 

Totaal  € 40.580.062  € 67.740.176  € 51.771.505  € 19.999.804  € 14.953.883  € 129.204  € 262.953  € 195.437.588

3.2 Programma’s en projecten: Dekking
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4 OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN 
NATUUR EN LANDELIJK GEBIED
In lijn met het 'Coalitieakkoord 2023-2027 Verbindend vooruit!' waarin een integrale 
aanpak en een brede blik centraal staan, wordt in dit hoofdstuk een overzicht ge-
presenteerd van overige incidentele middelen die momenteel beschikbaar zijn ten 
behoeve van Natuur en Landelijk gebied. Het Regiebureau NNN onderzoekt momen-
teel of hieruit synergievoordeel kan worden behaald t.a.v. de realisatie van het NNN. 
Allereerst worden de dekkingsbronnen beschreven die vermeld staan in Hoofdstuk 3, 
te weten de “primaire” dekkingsbronnen ten behoeve van realisatie van het Natuurne-
twerk als Reserve Groen, Reserve Groene Uitweg, en Reserve Oostelijke Vechtplassen. 
Naast deze dekkingsbronnen zijn er dus nog overige incidentele middelen die nu of 
later (deels) worden ingezet. Deze budgetten zijn bedoeld om het Natuurnetwerk Ne-
derland te ontwikkelen, te beschermen, te versterken, te herstellen, naar een hoger 
kwaliteitsniveau te brengen. De budgetten zetten we in voor het natuurnetwerk zelf 
en bijvoorbeeld voor het verbeteren van de biodiversiteit, een betere waterkwaliteit en 
het tegengaan van bodemdaling. Ze zijn dus allemaal gelieerd aan het Natuurnetwerk 
Nederland, maar daarmee niet automatisch dekkingsbron voor de realisatie van het 
natuurnetwerk. In paragraaf 4.2 geven we een overzicht van deze budgetten.

4.1  Doelstellingen “primaire” 
 dekkingsbronnen

In dit onderdeel benoemen we de doelstellingen van de dekkingsbronnen van het 
Programma Natuurnetwerk, zoals deze zijn opgenomen bij de instellingsbesluiten van 
deze reserves. De inzet van de middelen uit deze dekkingsbronnen is al toegelicht in 
Hoofdstuk 3.

4.1.1 Reserve Groen
De Reserve Groen heeft als doel: 
•  het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief de daarvoor 

benodigde natuurverbindingen,
• het uitvoeren van natuurcompensatieprojecten,
• het uitvoeren van Natura2000 Herstelmaatregelen,
•  het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Programma Stikstofreductie en 

Natuurverbetering en
•  het realiseren van recreatieve verbindingen (vastgesteld door Provinciale Staten bij 

de Laatste Begrotingswijziging 2022, d.d. 19 december 2022) 

De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door Provinciale Staten vast te 
stellen geactualiseerde Programma Natuurnetwerk (PNN), dat per begrotingsjaar 2025 
wordt geïntegreerd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De Reserve 
groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

4.1.2 Reserve Groene Uitweg
De Reserve Groene Uitweg heeft als doel het versterken van de kwaliteit van het 
landschap ten oosten van Amsterdam op het gebied van vaar-, fiets- en wandelrecreatie, 
cultuurhistorie, natuur en landbouw (met name verbreding, verduurzaming en behoud 
van weidelandschap). De Groene Uitweg is de groen/blauwe tegenhanger van de 
infrastructurele ontwikkeling (A1, A6, A9) en wordt grotendeels uitgevoerd met door het 
Rijk beschikbaar gestelde middelen. Het bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en 
Diemerscheg is verantwoordelijk voor de aansturing van de tientallen projecten die in 
het kader van de Groene Uitweg worden uitgevoerd. Meer informatie.

INLEIDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Groene_Uitweg/
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4.1.3 Reserve Oostelijke Vechtplassen
De reserve heeft als doel de toekomstige uitgaven voortvloeiend uit het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen te kunnen dekken. In december 2017 is het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen ondertekend. Hierin participeren naast Provincie Noord-
Holland ook andere overheden, ondernemers, watersportverbond, bewoners-
verenigingen, recreantenverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Het 
Gebiedsakkoord geeft invulling aan verschillende beleidsopgaven: Natuur (Natuurnet-
werk Nederland), Natura2000, Waterkwaliteitsverbetering (Kaderrichtlijn Water 
(KRW)), Visie Waterrecreatie en Recreatieve Verbindingen. Meer informatie.

4.1.4  Reserve Waardevermindering 
Grondaankopen Groen

De reserve heeft als doel het reserveren van middelen voor de verwachte toekomstige 
afwaardering van aangekochte gronden voor het Beleidsdoel Groen, die ontstaat doordat 
de gronden een hogere economische waarde hebben wanneer de provincie deze 
aankoopt, dan wanneer de provincie deze verkoopt tegen de natuurwaarde. Door de 
instelling van deze reserve worden dit soort verliezen gedekt, zodat de provincie geen 
onverwachte financiële tegenvallers krijgt in de toekomst.

INLEIDING OVERIGE INCIDENTELE MIDDELEN NATUUR EN LANDELIJK GEBIED

https://vechtplassen.nl/
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4.2  Overige dekkingsbronnen 
 Programma Natuurnetwerk

In lijn met het 'Coalitieakkoord 2023-2027 'Verbindend vooruit!'' waarin een integrale aanpak 
en een brede blik centraal staan, wordt in dit hoofdstuk een overzicht gepresenteerd van 
overige incidentele middelen die momenteel beschikbaar zijn ten behoeve van Natuur en 
Landelijk gebied. 
Daar waar doelstelling, looptijd totaalbudget en verdeling van de budgetten over de diverse 
projecten al bekend zijn, is dit vermeld. Enkele (verwachte) budgetten bevinden zich nog in 
de voorbereidende fase. Hier geldt in alle gevallen dat hierover nog overleg plaatsvindt 
tussen Rijk en provincies.
De beschrijvingen hieronder betreffen beschrijvingen op hoofdlijnen, omdat over al deze 
budgetten al besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

Bij totaalbudget vermelden we het totaalbudget voor de gehele looptijd. Onderin de tabel 
geven we tevens aan hetgeen nog resteert voor de overige periode van de looptijd. De 
projecten die binnen deze budgetten zijn beschreven inclusief de verdeling van het budget, 
zijn gebaseerd op het oorspronkelijke bestedingsplan. Het is mogelijk dat hierin in de loop 
der jaren als gevolg van recente ontwikkelingen, maar altijd binnen de oorspronkelijke 
doelstelling, wijzigingen hebben plaatsgevonden.

4.2.1 Reserve Landschap 

Reserve Landschap

Doel

Investeren in groene ruimte voor rust en ontspanning in onze dichtbevolkte provincie.

Looptijd

2019-2023

Totaalbudget

€ 10.300.000

Projecten

Nummer Project

1 Herstel Liniedijken  € 2.000.000 

2 Landschapsversterking Westeinderscheg  € 2.100.000 

3 Landschapsversterking Amstelscheg en Diemerscheg  € 2.100.000 

4 Landschapsversterking rond kern Schagen  € 2.000.000 

5 Landschapsversterking Noord-Kennemerland  € 1.600.000 

6 Buitenpoort Castricum  € 200.000 

7 Oer-IJ  € 200.000 

8 Communicatie en overig procesgeld  € 100.000 

Totaalbudget  € 10.300.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023). Dit is exclusief de stor-
ting in 2023 van € 4 miljoen.

 € 2.893.000

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Documenten/Investeringsbudget_Landschapsversterking.pdf
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4.2.2 Reserve Laag Holland 

Reserve Laag Holland

Doel

Het dekken van de kosten voor de provinciale doelen binnen het integrale gebiedsprogramma 
Laag Holland waarin onder provinciale regie en in samenwerking met alle relevante partners 
wordt gewerkt aan de integrale opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, 
klimaat, recreatie en landschap en aan de daarbij behorende projecten.

Looptijd

2020-2030

Totaalbudget

€ 4.166.000 (Bij instelling; daarna is nog € 750.000,- gestort voor proceskosten) 

Projecten

Nummer Project

1 Burkmeer  € 203.000

2 Ilperveld  € 348.000 

3 Alkmaarder- en Uitgeestermeer  € 1.020.000 

4 Waterland-Oost  € 1.233.000 

5 Landelijk Noord  € 172.000 

6 Wormer- en Jisperveld  € 907.000 

7 Aanleveren kennis en inzicht  € 117.000 

8 Proceskosten (ecologische visies, beheerchecks, 
 gebiedsplannen, beheer- en inrichtingsplannen, etc.)

 € 750.000 

9 Subsidies buiten Uitvoeringsregeling (divers)  € 166.000 

Totaalbudget  € 4.916.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023 t/m 2030)  € 4.303.000

4.2.3 Reserve Waterrecreatie 

Reserve Waterrecreatie

Doel

De reserve heeft als doel de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via 
cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de 
bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid. Onderstaand de 
kosten voortkomend uit het ‘Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025’. Het restant à 
€ 6.000.000 (zijnde het totaal aan stortingen in de reserve in de jaren 2026-2030) zal, passend 
binnen de kaders van de 'Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030', worden ingezet in de 
periode 2026-2030.

Looptijd

2015-2030

Totaalbudget

€ 17.448.000

Projecten

Nummer Project

1 Uitvoeringsregelingen Waterrecreatie  € 7.667.000 

2 IJsselmeergebied. Procesgeld en investeringsgeld  € 150.000 

3 Bijdrage aan samenwerkingsproject ‘Varen doe je samen  € 186.000 

4 Durfsporten – zonering.  € 180.000 

5 Aquapunctuurpunten buiten UVR en meekoppelkansen  € 4.727.000 

6 Innovatiebudget  € 1.056.000 

7 Proceskosten (communicatie, congressen, inhuur etc.)  € 482.000 

8 Bijdrage verbouwing Boerenverdrietsluis ivm recretatie  € 3.000.000 

Totaalbudget € 17.448.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023 t/m 2030). Dit is exclusief 
de jaarlijkse stortingen vanaf 2023.

 € 3.457.000

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Waterrecreatie
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Waterrecreatie/Beleidsdocumenten/Visie_op_waterrecreatie_in_Noord_Holland_2030
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4.2.4  Regeling Specifieke uitkering IBP-Vitaal 
Platteland (L7)

Regeling Specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland (L7)

Doel

Het in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) 'Naar een Vitaal Platteland' 
dekken van uitgaven voor het Gebiedsplan Laag Holland.

Looptijd

2020-2025

Totaalbudget

€ 5.830.000 

Projecten

Nummer Project

1 Burkmeer € 297.000

2 Ilperveld € 752.000

3 Alkmaarder- en Uitgeestermeer € 230.000

4 Waterland-Oost €

5 Landelijk Noord € 293.000

6 Wormer en Jisperveld € 958.000

7 Kennis en inzicht € 133.000

8 Toerisme en recreatie € 200.000

Totaalbudget €   5.830.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023 t/m 2025) € 3.905.000

4.2.5  Regeling Specifieke uitkering Regeling 
provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden 2e tranche

Naar aanleiding van de eerste tranche van deze regeling vindt momenteel overleg plaats 
tussen het Rijk en de provincies over een tweede tranche.
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4.2.6  Regeling Specifieke uitkering Programma 
Natuur (L16)

Regeling Specifieke uitkering Programma Natuur (L16)

Doel

Het dekken van kosten voor natuurherstel met het oog op een duurzame 
instandhouding van de overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden 
en leefgebieden van soorten met een overschrijding van de Kritische 
Depositiewaarde.

Looptijd

2021-2023

Totaalbudget

€ 41.682.095 (Dit is inclusief BTW)

Nummer Project

1 Versnelling binnenduinrand kansen €   7.900.000 

2 Voorverkenning hydro-buffer Zwanenwater €   100.000 

3 Hydrologische verbetering Middenduin Kennemerland €   200.000 

4 Vernatten natuur duinen Texel €     1.000.000 

5 Dynamisch kustbeheer Texel €     1.000.000 

6 Zanderij Castricum (extra kwelnatuur) €     2.750.000 

7 Impuls dynamisering zeereep Castricum €     600.000 

8 Bos/-omvorming inrichting Kennemerduinen/Kraansvlak & Bergen €     1.450.000 

9 Revitalisering bos Leyduin €     250.000 

10 Verwijderen Japanse Duizendknoop in bossen Gooi €     420.000 

Regeling Specifieke uitkering Programma Natuur (L16)

Nummer Project

11 Herstel mineralenbalans oude bossen €     240.000 

12 Mineralengift heide €     740.000 

13 Boerderijverplaatsing €     1.830.000 

14 Wormer en Jisperveld (oeverbeschoeiing) €     1.100.000 

15 Verkenningen systeemherstel Laag-Holland €     1.300.000 

16 Habitatherstel Eilandspolder €     100.000 

17 Hydrologische maatregelen Varkensland €     1.000.000 

18 Hydrologische maatregelen IVOT en Westzaan €     2.000.000 

19 Emissieverlaging overgangszone inclusief pilots €     1.000.000 

20 Natuurimpuls Ilperveld en Eilandspolder €     700.000 

21 Bestrijding Japanse duizendknoop & appelbes Wormer- & Jisperveld €     300.000 

22 Broedeilanden sterns versterken op Texel €     100.000 

23 Revitaliseren bossen €     400.000 

24 Spaarnwoude e.a. revitalisering bos en recreatieve zonering €     550.000 

25 Verlandingsreeks Oostelijke Vechtplassen €     2.900.000 

26 Waterkwaliteit het Hol (OVP) €     2.000.000 

27 Hydrologische verkenning Gooi €     800.000 

28 Natuurvriendelijke landbouw rond Vechtplassen €     440.000 

29 Afkoppelen nutriëntenrijk water €     1.100.000 

30 Defosfatering water Vechtplassen €     7.700.000 

31 Uitvoeringsregeling Boscompensatie Noord-Holland 2023 €     1.768.000 

32 Overig €     109.000 

Totaalbudget € 43.847.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden van 2023 t/m 2025) €    34.453.616
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4.2.7  Bossenstrategie vervolg

Momenteel vindt overleg plaats tussen Rijk en Provincies over middelen voor het behalen 
van de gestelde ambities van 10% meer bos in 2030. Naar verwachting wordt hier budget voor 
beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

4.2.8  Regeling Specifieke uitkering Impuls 
 Veenweiden (Bodemdaling) (L10)

Regeling Specifieke uitkering Impuls Veenweiden (Bodemdaling) (L10)

Doel

Het in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) 'Veenplan 1e fase' 
dekken van uitgaven voor het Gebiedsplan Impuls Veenweiden.

Looptijd

2020-2025

Totaalbudget

€ 18.000.000 

Nummer Project

Algemeen/interprovinciaal

1 Deelname Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) €     50.000

2 Deelname Platform Slappe Bodem €     40.000

Onderzoek VIP-NL (via Provincie Zuid-Holland)

3 Spoor 1 Water €     -

4 Spoor 2 Bodem (bijv. Klei in Veen) €     350.000

5 Spoor 3 Landgebruik (bijv. natte teelten en veenmos) €     388.000

6 Spoor 4 Integrale Bedrijfsvoering (bijv. VIC en hoogwaterboerderij) €     222.000

7 VIP-NL fase 2 (maximale bijdrage Provincie Noord-Holland) €     340.000

8 Inhuur €     85.000

Deelregio Laag Holland

9 Assendelft €     1.300.000

10 Waterland/Zeevang €     1.300.000 

11 Aankoop €     5.000.000

12 Opdrachten €     80.000

13 Overig Landbouwgebied €     1.000.000 

Deelregio Groene Hart

14 Ronde Hoep (aankoop en project) €     266.000

15 Aankoop €     2.946.000

16 Keverdijkse polder e.o. €     950.000

17 Bovenkerkerpolder €     500.000

Overig

18 Inspelen op nieuwe ontwikkelingen €     3.183.000

Totaalbudget 18.000.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023 t/m 2025) 15.377.000
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4.2.10  Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken; 
biodiversiteit

Coalitieakkoord 2019-2023, Masterplan Biodiversiteit

Doel

"Versterken van de biodiversiteit in Noord-Holland door met name:
1. Versterken van de kwaliteit in de natuurgebieden.
2. Versterken van de biodiversiteit in het landelijk en agrarische gebied.
3. Versterken van de biodiversiteitn het bebouwd gebied en infranatuur.
4. Versterken van de biodiversiteit en in en rond het water.
5. Beschermen kwetsbare soorten en bestrijden invasieve exoten."

Looptijd

2019-2023

Totaalbudget

€ 8.000.000

Projecten

Nummer Project

1 Faciliteren Denktank en Experttafels € 200.000 

2 Kennisagenda en Living Labs € 1.400.000 

3 Monitoring en Data € 400.000 

4 Versterken Biodioversiteit in natuurgebieden € 400.000

5 Versterken Biodioversiteit in landelijke en 
 agrarische gebieden
Versterken Biodioversiteit in bebouwde 
 omgeving inclusief

€ 1.200.000 

6 Infranatuur € 2.200.000 

7 Versterken Biodioversiteit in en om het water € 400.000 

8 Soortenbescherming en bestrijding invasieve 
exoten

€ 1.800.000 

Totaalbudget €     8.000.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023) € 4.727.281

4.2.9  Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het Nationaal Programma Provinciaal Gebied (NPLG) bevat een vertaling van internationale 
doelstellingen voor natuur, water en klimaat. Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
(PPLG) ‘Buitengewoon Noord-Holland’ is de Noord-Hollandse invulling van het NPLG. In het 
PPLG zijn de rijks- en provinciale opgaven voor het landelijk gebied uitgewerkt in vijf 
gebiedsprogramma’s, waarin we de puzzel samen gaan leggen.

Bij de totstandkoming van het PPLG zijn de partners in het landelijk gebied betrokken. Met 
het PPLG doen we een aanvraag op de middelen uit het zgn. Transitiefonds. 

Vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve PPLG heeft het Rijk de provincies in 2023 
gevraagd alvast concrete aanvragen te doen voor specifieke maatregelen waarmee op korte 
termijn kan worden gestart. Provincie Noord-Holland heeft in dit kader verschillende 
projecten ingediend op het vlak van klimaat, emissiereductie van stikstof en methaan, 
natuurrealisatie, omschakeling agrarische bedrijven, groenblauwe dooradering, 
natuurherstelmaatregelen, duurzaam water- en bodemgebruik én procesgeld voor 
gebiedsprocessen. We hebben in het kader van deze koplopersmaatregelen een aanvraag 
gedaan van in totaal € 80.828.000,-. Wij verwachten in 2024 samen met onze partners te 
kunnen starten met de uitvoering van de eerste fase van deze maatregelen.

https://www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied/default.aspx#:~:text=Het%20Nationaal%20Programma%20Landelijk%20Gebied%20richt%20zich%20op%20het%20toekomstbestendig,stikstof)%2C%20water%20en%20klimaat.
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Landelijk_gebied/Provinciaal_Programma_Landelijk_Gebied_PPLG
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Landelijk_gebied/Provinciaal_Programma_Landelijk_Gebied_PPLG
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4.2.11  Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken; 
 Kaderrichtlijn Water (KRW)

Coalitieakkoord 2019-2023, Kaderrichtlijn Water (KRW)

Doel

Samen met de waterschappen werken aan het behalen van de doelen Kaderrichtlijn Water in 
2027.

Looptijd

2019-2027

Totaalbudget

€ 7.000.000

Projecten

Nummer Project

1 Natuurvriendelijke inrichting provinciale vaar-
wegen

€ 1.000.000 

2 Meekoppelkansen natuurvriendelijke oevers € 105.000 

3 Vismigratie provinciale sluizen € 550.000 

4 KRW-pilot € 1.500.000 

5 Landbouwportaal € 1.345.000 

6 Cofinanciering integrale KRW-maatregelen wa-
terbeheerders 2022-2027

€ 2.500.000

Totaalbudget €     7.000.000

Eindstand per 31-12-2022 (nog te besteden 2023 t/m 2027) € 4.695.564
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Fotografie

Loek Buter, Marije de Rooij-Stevenhaagen, Michiel Wijnbergh
en Provincie Noord-Holland
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