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Inleiding (hoofdstuk 1) 
De Werkgroep Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied is in het leven geroepen om 

oplossingen te vinden voor het beheer van waterplanten die overlast geven voor de 

waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. De afgesproken 

samenwerking loopt op 29 maart 2023 af. Dit evaluerende rapport geeft inzicht in: 

1. Het resultaat van de samenwerking tussen de partijen van het Rijk en de regio. 

2. Ervaringen met proces van samenwerking. 

 

En bevat: 

3. Een voorstel voor de verdere samenwerking. 

 

Bereikte resultaten in de samenwerking (hoofdstuk 2) 
In de periode tot nu zijn verschillende concrete resultaten geboekt onder de vlag van de 

Werkgroep Waterplanten. De in de Samenwerkingsovereenkomst afgesproken 

resultaten zijn geboekt, er is samen gelobbyd bij het Rijk, er zijn plannen gemaakt voor 

structurele oplossingen en er zijn concrete uitvoeringszaken geregeld in de Werkgroep. 

Hieronder staan de resultaten op een rij: 

 

Totstandkoming (bestuurlijke afspraken) 

 Position Paper ‘overlast waterplanten’. 

 Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied  

 Position paper ‘Investeren in bevaarbaar rijkswater in het zuidelijk 

IJsselmeergebied’. 

 ‘Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer/Markermeer’. 

 

Kennisontwikkeling en uitwisseling 

- Ondergedoken waterplanten in het Markermeer - Q&A en webinar. 

- Ecologische systeemanalyse en aanbevelingen voor optimalisatie van het 

waterplantenbeheer Gooi- en Eemmeer. 

- Expertsessie Natuur over de Randmeren. 

- Ontwikkeling Viewer en Kaartbeeld knelpunten Waterplantenvraagstuk. 

- (W)onderwater natuurbeleving in het Zuidelijk IJsselmeergebied -Water Challenge. 

- Memo juridische analyse beheerverantwoordelijkheid - waterplanten vs. 

waterrecreatie. 

- Korte verkenning inzet plantetende vissen (graskarper) voor beheer waterplanten. 

- Inspiratiedocument ‘Fundamentele bouwstenen Inrichting Randmeren’. 

 

Operationele en korte termijn oplossingen 

- Pilot betonning Marker- en IJmeer en Randmeren. 

SAMENVATTING 
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- Optimaliseren van het maaien (Pilots GPS- en data-gestuurd maaien en beter 

benutten satellietdata, ontwikkeling van innovatieve maaimethoden zoals een 

maaiponton en het concept ‘Maaiboot 2.0. 

- Communicatie: ontwikkeling twee webapps: Waterplantmelder.nl en 

Waterplanten.nu. 

 

Structurele oplossingen 

- PAGW3 - voorstel Zuidelijke Randmeren. 

- Verkenning Meekoppelkansen Aanpak Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied. 

- Meedenken Programma Zandwinstrategie IJsselmeergebied 2025 – 2050. 

 

 

Ervaring met proces van samenwerking (hoofdstuk 3) 
In een gespreksronde langs de meeste deelnemers van de Werkgroep Waterplanten 

zijn ervaringen met de samenwerking in de Werkgroep Waterplanten opgehaald. Wat 

leverde de samenwerking op? 

 

Positieve punten van de samenwerking 

- Groter bewustzijn over nut, noodzaak en beheersbaarheid van waterplanten en 

bevaarbaarheid. 

- Veel geleerd over waterplanten en (effectievere) beheertechnieken. 

- Meerdere invalshoeken vertegenwoordigd in de werkgroep. 

- Trekkersrol van provincie Noord-Holland. 

- De Samenwerkingsovereenkomst bood houvast. 

- Bestuurlijke erkenning problematiek waterplanten. 

- Onderlinge toegankelijkheid is vergroot. 

- Afwisseling in onderwerpen, werkbezoeken en ontmoetingslocaties. 

 

Aandachtspunten in de samenwerking 

- Meer aandacht voor commitment en betrokkenheid. 

- Verdeling van de werkinspanning en verantwoordelijkheden. 

- Omvang en samenstelling Werkgroep Waterplanten heeft ook nadelen. 

- Ontbreken van een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat. 

- Geen gezamenlijk zicht financiën lopende projecten. 

- Afspraken Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied 

waren niet bekend. 

 

Nog openstaande uitdagingen en opgaven (hoofdstuk 4) 
Dankzij de Werkgroep Waterplanten zijn er resultaten bereikt, maar er zijn nog 

verschillende openstaande uitdagingen, opgaven en acties op het gebied van de 

aanpak van waterplanten. Welke liggen er nog te wachten? 

 

Vervolgopgaves gericht op verdieping en integrale planprocessen 

- Afspraken maken over potentiële meekoppelkansen voor verdieping vaargebieden: 

IJburg Amsterdam, natuurlijke land-waterovergangen Markermeerkust en KRW-3 

maatregelen Eemmeer – Gooimeer. 

- Preverkenning maatregelen Zuidelijke Randmeren. 

- Verbreden vaargeul Nuldernauw, Eemmeer en Gooimeer. 

- Naar een zonering recreatief gebruik – groei waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied. 

- Organiseren structurele participatie in (ecologische) planprocessen, zoals 

Zandwinstrategie IJsselmeergebied. 
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Vervolgacties gericht op markeren, maaien en communicatie 

- Verder optimaliseren maaimogelijkheden Markermeer - IJmeer en Randmeren.  

- Structurele afspraken over betonning van recreatievaargebieden in relatie tot 

waterplanten. 

- Gezamenlijke communicatiestrategie over waterplanten en waterrecreatie. 

- Organiseren structurele jaarlijkse monitoring. 

- Verplaatsen snelvaarbaan Almere naar dieper water. 

 

Voorstel verdere samenwerking (hoofdstuk 5) 
De Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied eindigt eind 

maart 2023. Duidelijk is dat alle partijen van de Werkgroep Waterplanten voorstander 

zijn van het voortzetten van een vorm van afstemming, samenwerking en bewaking, 

met betrokkenheid van de provinciale en regionale overheden. Voor een variant als het 

opheffen van de Werkgroep Waterplanten en het beleggen van de acties bij individuele 

partijen is geen draagvlak. Wel waren er oproepen tot meer commitment, maar ook een 

kleinere tijdsinzet, een andere verdeling van taken en acties en meer programmagericht 

werken en bewaken. 

De Werkgroep Waterplanten heeft meerdere samenwerkingsmodellen onder de loep 

genomen. Als eindbeeld is een voorkeur ontstaan voor de volgende twee 

samenwerkingsvormen: 

1. Programma gestuurde samenwerking strategische opgaven en systemen. 

2. Werkgroep gericht op operationele afstemming. 

 

1. Programma gestuurde samenwerking strategische opgaven en systemen 

Deze samenwerking richt zich op de grotere schaal, de planprocessen en het 

verzilveren van koppelkansen en is vooral gericht op het creëren van extra meerwaarde 

in (toekomstige) plannen en planprocessen voor bevaarbaarheid en veiligheid in het 

Zuidelijk IJsselmeergebied en beheer(sing) van waterplanten. Het betreft een 

projectmatige samenwerking, ondersteund door een programma. Partijen werken met 

elkaar samen in wisselende samenstellingen, afhankelijk van inhoud en vorm van de 

opgave.  

 

Het programma komt tot stand onder verantwoording van een cluster regionale 

overheidspartijen: De provincies Noord-Holland en Flevoland, Gastvrije Randmeren en 

de gemeente Almere. Zij 

organiseren ook de bewaking van 

het programma en zorgen voor de 

(bestuurlijke) toedeling van 

opgaven, mogelijk met behulp van 

een ingehuurde onafhankelijke 

programmamanager. Jaarlijks 

organiseren zij een gezamenlijke 

(bestuurlijke) bijeenkomst met 

terugkoppeling van de resultaten 

van de projecten 

(verantwoording/evaluatie) en 

actualisering van het programma.  

 

Voor de komende 10 jaar bevat het programma in ieder geval onderstaande opgaven. 

Kern samenwerkende partijen  

 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren  

 Vertegenwoordiger vanuit de provincies 

Flevoland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht 

 Ministerie van IenW 

 Vertegenwoordiger vanuit de waterrecreatie 

(vertegenwoordigt HISWA/RECRON, Water-

sportverbond, Toerzeilers, Sportvisserij NL ) 

 Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk 

 RVO 

 

Waar nodig kunnen zij ondersteuning vragen van de 

andere partijen 
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2. Werkgroep gericht op operationele afstemming 

Deze samenwerking richt zich op de uitvoerbare, operationele oplossingen en de korte 

termijn praktijk. Deze samenwerking functioneert als een werkgroep. De kern van de 

werkgroep bestaat uit: 

 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren | Stichting Maaien Waterplanten 

Randmeren. 

 Samenwerkende gemeenten Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer | Stichting 

Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. 

 

Waar nodig ondersteunen partijen als provincie(s), ministerie van IenW, Rijkswaterstaat 

en watersportorganisaties op opgavebasis, als er obstakels ontstaan bij de invulling van 

de opgaven, zeker in de beginfase.  

 

 

Projecten en acties werkgroep die vragen om operationele afstemming 

 Jaarlijkse monitoring waterplanten - en maailocaties (TechMaps) - voorbereiding maaien 

 Regelen vervolg pilot betonning waterrecreatie (vaargeulen/-gebieden en/of waterplantenzones) 

 Optimaliseren maaimogelijkheden IJmeer - Markermeer (Haalbaarheid concept ‘Maaiboot 2.0’ 

en/of certificering vissersboten om te kunnen maaien) 

 Optimaliseren maaimogelijkheden Randmeren (haalbaarheid en certificering inzet innovatief 

maaiponton) 

 Het operationeel verbeteren van het GPS- en data gestuurd maaien 

 Organiseren structureel onderhoud app waterplanten.nu 

 Organiseren gezamenlijke communicatiestrategie/boodschap over waterplanten en waterrecreatie 

(benutten kennis Q&A, watersysteemanalyse) 

Opgaven Samenwerking in Strategische- en Systeemopgaven 

 Benutten prioritaire meekoppelkansen: 

▪ Verdiepen recreatievaargeul bij ontwikkeling Buiteneiland IJburg Amsterdam 

▪ Ontwikkeling landwaterovergangen Markermeerkust combineren met verdiepen toegangen 

havens 

▪ Verdiepingen voor grond natuurlijke oevers en verplaatsen snelvaarbaan Almere bij uitwerking 

KRW-maatregelen Eemmeer en Gooimeer 

 Zuidelijke Randmeren 

▪ Uitwerken preverkenning Zuidelijke Randmeren 

▪ Verbreden hoofdvaargeul Gooimeer, Eemmeer, Nuldernauw 

▪ Ontwikkeling landwaterovergangen Markermeerkust combineren met verdiepen toegangen 

havens 

 Ontwikkelen en vastleggen zonering voor recreatief gebruik en waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied  

 Monitoring en beheersing waterplanten  

▪ Organiseren structurele jaarlijkse monitoring waterplanten i.p.v. driejaarlijks 

▪ Actualisering Handreiking Waterplanten  

 Organiseren structurele participatie in (ecologische) planprocessen, zoals Zandwinstrategie 

IJsselmeergebied 
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1.1 Samenwerkingsovereenkomst eindigt in 2023 

Verschillende partijen in het zuidelijk IJsselmeergebied hebben de afgelopen jaren de 

handen in een geslagen om oplossingen te vinden voor het beheer van waterplanten 

die overlast geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. 

De provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van IenW), de 

randmeergemeenten (verenigd in de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren), de 

gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatie-partijen Watersportverbond, HISWA-

RECRON, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland tekenden daarvoor een 

samenwerkingsovereenkomst, gericht op het beheer van waterplanten die overlast 

geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. 

Om de samenwerking te concretiseren is de Werkgroep Waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied in het leven geroepen. Zij coördineert de uitwerking van de 

gemaakte afspraken. Bestuurlijk legt de werkgroep verantwoording af aan de 

Stuurgroep Markermeer-IJmeer, maar zij kan ook het bestuurlijk Platform IJsselmeer 

Integraal (Agenda IJsselmeergebied 2050) benutten voor besluitvorming over 

waterplanten(overlast). De afgesproken samenwerking loopt op 29 maart 2023 af.  

1.2 Verkenning waar de Werkgroep Waterplanten staat en naar 
toe wilt 

Bij het aflopen van een dergelijke samenwerking zijn er altijd vragen te stellen over de 

resultaten, de ervaren samenwerking, opgaven die nog ingevuld moeten worden en hoe 

het verder moet na 29 maart 2023. Dat is in de tweede helft van 2022 verkend met veel 

betrokkenen in en rond de Werkgroep Waterplanten. Dit rapport bevat de resultaten van 

deze verkenningsronde. Het geeft inzicht in: 

1. Het resultaat van de samenwerking tussen de partijen van het Rijk en de regio. 

Het gaat hierbij om ontwikkelde en gedeelde kennis, praktische korte termijn 

oplossingen om de recreatie zo goed mogelijk te laten functioneren en verkende 

structurele oplossingsrichtingen. 

2. Ervaringen met proces van samenwerking. Wat ging goed, wat kan beter, en 

wat waren de valkuilen? Bezien vanuit het perspectief van verschillende 

deelnemers. 

3. Een voorstel voor de verdere samenwerking. Wat zijn nog openstaande 

opgaven en wat is de behoefte aan verdere samenwerking. 

1. INLEIDING 
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1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht aan van de bereikte resultaten onder de vlag van de 

Werkgroep Waterplanten. Hoofdstuk 3 omschrijft de ervaringen van deelnemers met de 

Werkgroep Waterplanten en de bijbehorende samenwerking. Wat ging goed en wat kan 

beter? Deze zijn opgehaald in interviews met de meeste deelnemers. De hoofdstukken 

4 en 5 richten zich op de toekomst. Hoofstuk 4 bevat een overzicht van nog resterende 

opgaven die nog vragen om een verdere uitwerking, gevolgd door overwegingen bij een 

voorstel voor de verdere samenwerking in Hoofdstuk 5. 
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2.1 Inleiding 

In de periode 2014-2016 ontstond een eerste samenwerking tussen Rijk en Regio in 

het maaien van waterplanten. Het betrof een pilot van drie jaar met een 

stimuleringsbijdrage van het Rijk voor het organiseren van een zelfredzame 

samenwerking in het Randmerengebied, vormgegeven door publieke en private 

partners in een duurzaam samenwerkingsverband1. In eerste instantie betrof het 

Veluwerandmeren, maar de problematiek verplaatste zich verder naar Gooi- en 

Eemmeer en vanaf 2015 ook naar het gehele Zuidelijk IJsselmeergebied van 

Markermeer en IJmeer, het watergebied onder de Houtribdijk.  

 

In 2017 is onder meer als follow-up van de driejarige pilot Waterplanten van IenW in de 

Randmeren en het Coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland de vervolgstap 

gezet vanuit de waterrecreatiesector met de provincie Noord-Holland, Gastvrije 

Randmeren  en Rijkswaterstaat om te komen tot een aanpak van waterplanten voor het 

gehele Zuidelijk IJsselmeergebied. 

 

In 2018 is door gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland een aanbod uit 

de regio gedaan aan de heer Slangen van het ministerie van IenW voor de aanpak van 

waterplanten uit de regio. De heer Slangen reageerde met een brief met de gemaakte 

afspraken. Er volgden daarna twee parallelle sporen: gesprekken van de provincie 

Noord-Holland met waterrecreatie organisaties aan de ene kant en gesprekken met het 

ministerie van IenW en Rijkswaterstaat aan de andere kant. Uit deze gesprekken kwam 

de behoefte naar voren om een Werkgroep Waterplanten samen te stellen en 

werkwijze, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen in een samenwerkings-

overeenkomst. Ook sloot gedeputeerde Jop Fakkeldey van de provincie Flevoland aan 

op de samenwerkingsovereenkomst, met een gelijkwaardige positie als de provincie 

Noord-Holland. 

 

Het ministerie van IenW zou financiering zoeken voor structurele oplossingsrichtingen. 

Hierdoor werden doelen opgesteld, budget bepaald en de tijdsduur van de 

overeenkomst bepaald. Dit gaf richting om met elkaar naar oplossingen te zoeken voor 

de aanpak van waterplanten met oog voor hun meerwaarde voor waterkwaliteit en 

ecologisch systeem. 

 

In de periode tot nu zijn er verschillende concrete resultaten geboekt onder de vlag van 

de Werkgroep Waterplanten. En dat is nog een stevige lijst geworden, ook gezien de 

hindernissen van de coronatijd en personele wisselingen. De concrete afspraken in de 

Samenwerkingsovereenkomst zijn geboekt, er is samen gelobbyd bij het Rijk en er zijn 

 

1 Pilot Waterplanten maaien op de Randmeren 

2. BEREIKTE RESULTATEN 
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plannen gemaakt voor structurele oplossingen. Daarbij is regelmatig gecommuniceerd 

over de opgaven en tussenresultaten (zie onderstaande figuur). Tenslotte zijn ook 

concrete uitvoeringszaken geregeld in de Werkgroep, ter ondersteuning van betrokken 

gemeenten (zoals bij de samenwerking maaien in het Markermeer en IJmeer). 

 

Belangrijke mijlpalen en resultaten in de afgelopen vijf jaar 

 

 

In dit hoofdstuk zijn de bereikte resultaten op een rij gezet. Het gaat om: 

 Resultaten gericht op de totstandkoming van (bestuurlijke) samenwerking (2.2). 

 Projecten voor kennisopbouw en -uitwisseling (2.3). 

 Operationele en korte termijn oplossingen (2.4). 

 Structurele oplossingen (2.5). 

 

In de separate bijlage ‘Bereikte Resultaten’ zijn zij in de vorm van factsheets uitgewerkt. 
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2.2 Totstandkoming (bestuurlijke) samenwerking 

In de periode tot nu was sprake van een verschuiving van incident-management 

(Kamervragen, individuele lobby-persberichten vanuit de watersportsector) naar een 

meer structurele publiek-private samenwerking. Er ontstond meer onderlinge verbinding 

en dat bood de mogelijkheid sneller te kunnen schakelen bij vragen en initiatieven. 

Het geheel werd gestut met afgestemde boodschappen in een gezamenlijke lobby in 

de vorm van ‘Position papers’ en afspraken op papier  (samenwerkingsovereenkomst): 

 

 Position Paper overlast waterplanten ‘Waterrecreatie vraagt om structurele 

oplossing overlast waterplanten!’ (HISWA, De Toerzeilers, Watersportverbond 

Sportvisserij NL). 

 Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied 

(regionale overheden, watersportsector, Rijk). 

 Position paper ‘Investeren in bevaarbaar rijkswater in het zuidelijk 

IJsselmeergebied’ (regionale overheden, watersportsector). 

 

In 2021 werd specifiek voor het maaien van waterplanten de 

‘Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer/Markermeer’ 

gesloten waarin de 10 gemeenten rondom Marker- en IJmeer onder leiding van de 

gemeente Hoorn dit samen regelen en financieren. 

2.3 Kennisontwikkeling en uitwisseling 

Er is in de Werkgroep Waterplanten veel aandacht besteed aan kennisontwikkeling en 

-uitwisseling. 

 Ondergedoken waterplanten in het Markermeer - Q&A en webinar (UvA, Coalitie 

Blauwe Hart Natuurlijk, Rijkswaterstaat). 

 Ecologische systeemanalyse en aanbevelingen voor optimalisatie van het 

waterplantenbeheer Gooi- en Eemmeer – (Gastvrije Randmeren). 

 Expertsessie Natuur over de Randmeren (RVO, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, 

Gastvrije Randmeren). 

 Ontwikkeling Viewer en Kaartbeeld knelpunten Waterplantenvraagstuk (Provincie 

Flevoland  i.s.m. Gastvrije Randmeren & Provincie Noord-Holland). 

 (W)onderwater natuurbeleving in het Zuidelijk IJsselmeergebied -Water Challenge  

(WUR, Hommel, Rijkswaterstaat, Gastvrije Randmeren). 

 Memo juridische analyse beheerverantwoordelijkheid - waterplanten vs. 

waterrecreatie (Provincie Noord-Holland). 

 Korte verkenning inzet plantetende vissen (graskarper) voor beheer waterplanten 

(WUR, Sportvisserij NL). 

 Inspiratiedocument ‘Fundamentele bouwstenen Inrichting Randmeren’ (Stichting 

Maaien Waterplanten Randmeren). 

 Onderzoeksplan effecten harkmethode – pilot in het Gooimeer (Gemeente Huizen, 

FLORON, Onderzoekscentrum B-Ware). Het onderzoek is overigens (nog) niet 

uitgevoerd. 

2.4 Operationele en korte termijn oplossingen 

Dit gaat om oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van het beheren van 

waterplanten en om communicatie-instrumenten (betonning, waterplanten-apps) die de 

recreatievaart helpen om te gaan met de aanwezigheid van waterplanten. 

 Pilot betonning Marker- en IJmeer en Randmeren (Ministerie van IenW, Gastvrije 

Randmeren, Gemeente Hoorn). De pilot is in 2022 geëvalueerd door de betrokken 



 

 

 

Sweco 

Projectnummer 51002200 

Datum 18-01-2022 Versie 6   14/35 

partijen, waaronder Rijkswaterstaat (MN/VWM/Betonningsdienst) en heeft geleid 

tot een voorstel voor een structureel vervolg (zie 4.3: Structurele afspraken over 

betonning van recreatievaarwegen en/of waterplanten) 

 Uitgewerkte oplossingen voor het optimaliseren van het maaien: 

• Efficiënter (GPS- en datagestuurd) maaien o.a. op basis van 

waterplantopnames met drones/vliegtuig en vertaling naar app (Techmaps, 

Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, Gastvrije Randmeren). 

• (Subsidie) haalbaarheidsstudie satellietdata (Provincie Noord-Holland, 

Techmaps). 

• Verbetering maaitechniek Randmeren, subsidie innovatieve ponton (Stichting 

Maaien Waterplanten Randmeren, Provincie Flevoland, Gelderland, Noord-

Holland en Utrecht). 

• Beter organiseren maaien op Markermeer – IJmeer (‘Stichting Maaien 

Waterplanten IJmeer Markermeer’, SOK maaien waterplanten 

IJmeer/Markermeer (10 gemeenten rondom Marker- en IJmeer)). 

• Voorstel ‘Concept Maaiboot 2.0 Marker- en IJmeer’ (‘Stichting Maaien 

Waterplanten IJmeer Markermeer’, Watersportverbond). 

 Communicatie: ontwikkeling twee webapps: Waterplantmelder.nl en 

Waterplanten.nu. 

 

2.5 Structurele oplossingen 

Het afgelopen jaar is ook gewerkt aan de uitwerking van meer structurele oplossingen, 

ook voor de langere termijn. 

 PAGW3-voorstel Zuidelijke Randmeren (Gastvrije Randmeren, Provincie 

Flevoland, Provincie Noord-Holland). 

Integraal voorstel om toe te werken naar een robuust ecosysteem in balans met 

recreatie. 

 Verkenning Meekoppelkansen Aanpak Waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied (Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Gastvrije 

Randmeren). 

Drie potentiële kansen voor meekoppeling: Ontwikkeling Buiteneiland IJburg 

Amsterdam, Natuurontwikkeling Noord-Hollandse Markermeerkust, KRW3–

maatregelen Eemmeer – Gooimeer. 

 Meedenken Programma Zandwinstrategie IJsselmeergebied 2025 – 2050. 

Recreatievaart (en waterplantenproblematiek) is één van de gebruiksfuncties in de 

verkenning. 
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3.1 Inleiding 

Op 19 december 2019 is formeel de ‘Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten in het 

Zuidelijk IJsselmeergebied’ gepubliceerd met daarin eerder (in 2018) gemaakte 

afspraken tussen de regio, het Rijk en de watersportsector (‘gezamenlijk op zoek naar 

structurele oplossing(en) voor de waterplantenproblematiek, waarbij de belangen voor 

natuur en waterrecreatie in balans zijn2). Er werd toen ook afgesproken een “Werkgroep 

Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied op te richten om samen te werken aan de 

korte en lange termijnoplossingen onder meer door gezamenlijke communicatie en 

praktijkonderzoek”. 

 

Wat werd er in de samenwerkingsovereenkomst nog meer gezegd over de manier van 

opereren binnen deze werkgroep? 

 De Provincie Noord-Holland verzorgt het voorzitterschap en de secretariële 

ondersteuning voor de looptijd van deze overeenkomst. 

 Actieve deelname van alle partijen3. Alle partijen zitten gelijkwaardig aan tafel en 

blijven verantwoordelijk voor de eigen taken en bevoegdheden. 

 Het doel is het uitvoeren en coördineren van de gemaakte afspraken en in het 

bijzonder het vinden van een structurele oplossing voor de 

waterplantenproblematiek. Problematiek waar de waterrecreatiesector last van 

heeft, maar wel in balans met de natuurbelangen in het gebied en de functie van 

waterplanten voor de waterkwaliteit. 

 Voor de kosten voor bijvoorbeeld een praktijkproef of onderzoek is geen 

gezamenlijk budget, partners in de werkgroep zoeken voor specifieke voorstellen 

zelf naar (financiële) oplossingen binnen hun organisatie. 

 De samenwerking en de voortgang van de beoogde doelen van de werkgroep 

worden halfjaarlijks in de werkgroep geëvalueerd.  

3.2 Bijzondere en gevarieerde samenstelling werkgroep 

De Werkgroep Waterplanten kent een gemêleerde samenstelling van overheden op 

meerdere niveaus, een gebiedscoöperatie, natuurbelangen en private 

watersportbelangen. De werkgroep was ontstaan als een “coalition of the willing” en 

kende de volgende deelnemers: 

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat4. 

 Provincie Noord-Holland en Flevoland. 

 

2 Dit is een citaat uit de Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten in het Zuidelijk IJsselmeergebied. Er is 

toen niet gespecificeerd wanneer belangen voor natuur en recreatie in balans zijn. Het is gedefinieerd als 

een ‘gezamenlijke zoektocht’. 
3 Personele inzet van organisaties is wel voor eigen rekening 
4 Exclusief Rijkswaterstaat, wel ambtelijk agendalid 

3. ERVAREN SAMENWERKING 
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 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren5. 

 Gemeenten Almere, Hoorn, Huizen en Amsterdam. 

 HISWA-RECRON. 

 Watersportverbond. 

 De Toerzeilers. 

 Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. 

 Sportvisserij Nederland. 

 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

Van de deelnemers hadden overigens vier partijen de Samenwerkingsovereenkomst 

niet ondertekend: De gemeenten Amsterdam en Huizen, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk 

en RVO. De Werkgroep Waterplanten kwam gemiddeld 7 keer per jaar bij elkaar. 

 

Gedurende de looptijd van de samenwerking in de Werkgroep Waterplanten was een  

verschuiving zichtbaar van activisme en lobby naar meer uitwisseling van kennis en een 

meer integrale benadering met oog voor natuur én waterrecreatie. Ook verschoof door 

de tijd heen het initiatief van de (private) watersportsector naar overheid gerelateerde 

partijen.  

 

In een gespreksronde langs de meeste deelnemers zijn ervaringen met de 

samenwerking in de Werkgroep Waterplanten opgehaald. Die ervaringen zijn 

samengevat weergegeven in de paragrafen 3.3 (positieve ervaringen en opbrengsten, 

pluspunten) en 3.4 (aandachtspunten). 

3.3 Positieve ervaringen, pluspunten bij de samenwerking 

Uit het overzicht in hoofdstuk 2 blijkt dat de Werkgroep Waterplanten veel concrete 

resultaten heeft geboekt, mede ook gezien de hindernissen van de coronatijd en 

personele wisselingen. De afgesproken resultaten zijn in grote lijnen geboekt, er is 

samen gelobbyd bij het Rijk en er zijn het laatste jaar vooral ook plannen gemaakt voor 

structurele oplossingen. Daarnaast zijn uitvoeringszaken geregeld in de Werkgroep, 

waarmee vooral gemeenten werden geholpen. 

 

Wat leverde verder de samenwerking op binnen de Werkgroep Waterplanten? 

 

◼ Groter bewustzijn over nut, noodzaak en beheersbaarheid van waterplanten 

Winstpunten zijn de grotere inzichten in beheersbaarheid, maar ook in het functioneren 

van waterplanten voor het ecologisch systeem en de waterkwaliteit. Diverse 

(watersysteem)analyses en de kennisdocumenten hielpen daar goed aan mee. Het 

rapport met de Q&A over ondergedoken waterplanten in het Markermeer gaf 

antwoorden op alle vragen op basis van de beschikbare informatie. Daarnaast gaf 

bijvoorbeeld de uitgevoerde Watersysteemanalyse voor het Eem- en Gooimeer inzicht 

in de precaire rol van waterplanten in de helderheid en kwaliteit van het water.  

 

◼ Veel geleerd over waterplanten en (effectievere) beheertechnieken 

Er is veel kennis uitgewisseld over de waterplanten en het beheer van waterplanten. 

Ook over de beste manieren om ze te kunnen beheren. Dat leidde onder andere tot 

verdere samenwerking in de betonning en initiatieven om te werken met een 

innovatieve maaiponton (Randmeren), GPS-gestuurd maaien en het ‘Concept 

Maaiboot 2.0’ ( Marker- en  IJmeer). 

 

5 Zij vertegenwoordigt de 16 randmeergemeenten en werkt in de randmeren nauw samen met de twee 

waterschappen Zuiderzeeland en Vallei & Veluwe en Rijkswaterstaat Midden Nederland (zij zijn agendalid 

van het bestuur) 
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◼ Meerdere invalshoeken vertegenwoordigd in werkgroep 

Het is niet alleen een bijzondere publiek-private samenwerking, maar ook een 

samenstelling waardoor de waterplanten-problematiek niet eenzijdig, maar juist vanuit 

meerdere invalshoeken werd belicht. Voor bijvoorbeeld het Rijk werd ook inzichtelijk(er) 

welke belangen betrokken partijen hadden. 

 

◼ Trekkersrol van provincie Noord-Holland 

In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de Provincie Noord-Holland het 

voorzitterschap van de werkgroep en de secretariële ondersteuning verzorgt voor de 

looptijd van deze overeenkomst. Doordat dit specifiek was vastgelegd was er ook ruimte 

om dit zo in te vullen, ook toen de provinciale organisatie andere accenten wilde leggen. 

Deze trekkersrol werd over het algemeen als positief ervaren.  

 

◼ De Samenwerkingsovereenkomst bood houvast 

Er waren ambities, gereserveerde en toegezegde budgetten en er was een rolverdeling 

vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied. Dat hielp bijvoorbeeld goed bij de invulling van de trekkersrol van de 

provincie Noord-Holland.  

 

◼ Bestuurlijke erkenning problematiek waterplanten 

De afgelopen jaren is de waterplantenproblematiek bestuurlijk op de kaart gezet, zowel 

in de regio als bij het Rijk. Dat heeft geleid tot beter gestructureerde communicatie naar 

bestuurders (gezamenlijk boodschap en momentum), maar ook tot daadwerkelijke 

afspraken, zoals het gecoördineerd beheren van waterplanten in Markermeer en 

IJmeer. De leidende rol verschoof daarmee ook geleidelijk naar de betrokken 

overheden. 

 

◼ Onderlinge toegankelijkheid is vergroot 

De samenwerking vergrootte ook de toegankelijkheid van de verschillende partijen die 

zich bezighielden met de waterplantenproblematiek, zowel ecologisch als nautisch-

recreatief: 

 Regionale bestuurders wisten elkaar steeds makkelijker (digitaal) te vinden. 

 De samenwerking was voor gemeenten rondom de meren een goede ingang om 

aan te haken bij planprocessen van het Rijk in het IJsselmeergebied. Andersom zijn 

dezelfde voordelen te noteren: lokale stakeholders zijn voor projectteams van die 

planprocessen eenvoudiger te bereiken. 

 

◼ Afwisseling in onderwerpen, werkbezoeken en ontmoetingslocaties  

Buiten de coronaperiode werden veelal op wisselende locaties vergaderingen en 

werkbezoeken georganiseerd. Dat werkte inspirerend en was leerzaam. In coronatijd 

beperkte zich dat tot digitale bijeenkomsten. Toch bleek ook het inzetten van digitale 

meetings ook goed werkbaar. Het bleek gemakkelijker om partijen bij elkaar te krijgen. 
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3.4 Aandachtspunten in de samenwerking 

Naast positieve ervaringen en opbrengsten zijn door verschillende deelnemers door de 

Werkgroep Waterplanten ook aandachtspunten aangegeven bij onderdelen van de 

samenwerking en het functioneren van de Werkgroep Waterplanten. 

 

◼ Meer aandacht voor commitment en betrokkenheid 

De Werkgroep Waterplanten leek soms een vrijblijvend karakter te hebben. Dat was 

merkbaar in de mate van aanwezigheid (er waren partijen die niet altijd deelnamen) of 

het nakomen van afspraken/uitvoeren van acties. Diverse wisselingen van deelnemers 

binnen de werkgroep hielpen hier niet bij.  

 

◼ Verdeling van de werkinspanning en verantwoordelijkheden 

Het uitvoeren van acties binnen de Werkgroep Waterplanten kwam vaak aan op een 

aantal deelnemers die zich actief inzette. Daar zat overigens wel veel slagkracht en 

energie. En dat blijkt uit de bereikte resultaten. In de loop van de tijd vond wel een 

rolverschuiving plaats richting de meer publieke partijen (provinciale overheden, 

gebiedscoöperatie, actieve gemeenten). De private recreatiepartners lieten zien dat zij 

een toekomstbestendige inzet kunnen leveren op de meer operationele oplossingen. Er 

waren veel initiatieven, van eigen onderzoek tot betonning en innovatieve ideeën als 

het maaiponton en de maaiboot 2.0. Initiatieven die breed zijn omarmd in de werkgroep. 

 

◼ Omvang en samenstelling Werkgroep Waterplanten heeft ook nadelen 

De samenstelling van de Werkgroep Waterplanten lijkt op het eerste gezicht 

evenwichtig met een mix van private (waterrecreatie) en publieke partijen. Maar dat  

bracht ook (operationele) nadelen met zich mee. 

1. Het leidde tot relatief veel deelnemers met verschillende interesses en belangen. 

Deze waren enerzijds gericht op de kortere termijn6 (zoals bevaarbaarheid met 

focus op maaien en de waterplantenapp) en anderzijds op de langere termijn 

(gericht op systeemveranderingen, integrale aanpak, grotere schaal). Dat matchte 

niet altijd. 

2. De breedte van de agenda en de acties van de Werkgroep Waterplanten gingen 

daar in mee. Zo werd bijvoorbeeld ervaren dat ook veel gesproken werd over de 

interne benodigde (bestuurlijke) besluitvorming van overheden bij acties. Een 

noodzakelijke afstemming, maar iets wat niet aansloeg bij andere deelnemers, 

zoals Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Bij andere onderwerpen (maaipilots, lange 

termijn systeemoplossingen) waren er andere partijen die afhaakten. 

Geprobeerd is dit op te lossen door het werk thematisch te verdelen in subgroepen. Dit 

heeft bij één subgroep - de subgroep ‘Kennisontwikkeling’ - goed gefunctioneerd, 

waarbij Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk een grote rol aannam. Een andere subgroep had 

een te groot werkpakket of niet de juiste bezetting om verder te komen. Vervolgens 

heeft een opdeling in vier groepen (zoals strategie, positie etc.) voor de ‘position paper’ 

plaatsgevonden. Dit werkte een tijdje, maar uiteindelijk werkte de werkgroep met vooral 

ad hoc afspraken, trekkers en acties voor een bepaald doel, zoals de Verkenning 

Meekoppelkansen of het PAGW-voorstel Zuidelijke Randmeren. 

 

◼ Ontbreken vertegenwoordiger Rijkswaterstaat 

Het werd als een gemis ervaren, het (officieel) ontbreken van een vertegenwoordiger 

van Rijkswaterstaat in de Werkgroep Waterplanten. Er is in de beginfase vanuit de 

provincie Noord-Holland (via directeurenoverleg IenW/Rijkswaterstaat) veel effort 

gestoken in het laten aansluiten van Rijkswaterstaat. Dat is niet gelukt. 

 

6 Gericht op beheersing voor de komende vijf tot tien jaar en/of zo lang er geen structurele (systeem)oplossing 

is gevonden. 
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Het ministerie van IenW heeft geen beleid voor waterrecreatie en Rijkswaterstaat gaf 

aan formeel alleen verantwoordelijk te zijn voor het beheer van (waterplanten in) de 

beroepsvaargeul en daar buiten geen rol te hebben. Daardoor was slechts zeer 

beperkte capaciteit voor dit onderwerp beschikbaar gesteld bij Rijkswaterstaat. De hoop 

was dat Rijkswaterstaat bij participatie in de Werkgroep Waterplanten meer begrip zou 

krijgen voor de waterplantenproblematiek. 

 

Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing met een agendalid van Rijkswaterstaat en 

het meegeven van uitkomsten/bespreekpunten van de Werkgroep Waterplanten. 

Daarnaast had Gastvrije Randmeren veel contact met Rijkswaterstaat over praktische 

uitvoeringszaken (maaien, betonning). Dat is later uitgebreid met de gemeente Hoorn 

voor het Marker- en IJmeer. 

 

◼ Geen gezamenlijk zicht financiën lopende projecten 

Onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied was de toezegging van enkele budgettaire bijdragen. Er is de 

afgelopen periode geen gezamenlijk overzicht bijgehouden van projecten en de 

financiële afwikkeling daarvan. Er is niet gezamenlijk gestuurd en bewaakt op de inzet 

van deze financiële middelen. De focus op te besteden middelen lag hierdoor bij een 

beperkt aantal partijen. 

 

 
Financiële paragraaf uit Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied 

 

◼ Afspraken Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied niet bekend 

Tijdens de Verkenning ‘Potentiële meekoppelkansen aanpak waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied’ bleken projectleiders van verschillende projecten niet op de hoogte 

van de gemaakte afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten 

Zuidelijk IJsselmeergebied, zoals het gezamenlijke zoeken naar structurele 

oplossingen: het combineren van natuur- of andere verondiepings-projecten met het 

verdiepen van de vaargebieden of -geulen.  
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4.1 Inleiding 

De Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied eindigt eind 

maart 2023. Er zijn resultaten bereikt, maar er zijn nog opgaven en uitdagingen op het 

gebied van de aanpak van waterplanten. Welke (soort)opgaven liggen er nog te 

wachten? 
 

◼ Opgaven voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst 

Naast organisatorische afspraken bevatte de samenwerkingsovereenkomst 

inhoudelijke voornemens gericht op het verbeteren van de bevaarbaarheid door 

structurele verdiepingen en vooruitlopend hierop het organiseren van maatregelen 

gericht op markeren, maaien en communiceren. 

 

 Verdiepen: Partijen hebben afgesproken gezamenlijk een structurele oplossing te 

zoeken voor de waterplantenproblematiek in het zuidelijk IJsselmeergebied waarbij 

de belangen van natuur en waterrecreatie in balans zijn. Vertrekpunt was het (op 

specifieke plekken) verdiepen van de bodem en het zoeken van de benodigde 

financiering hiervoor, bijvoorbeeld door het benutten van meekoppelkansen 

(realisatiemogelijkheden inclusief financiering). 

Zo als te lezen is in hoofdstuk 2 zijn er verkennende resultaten geboekt en is een 

integraal PAGW-voorstel voor de Zuidelijke Randmeren gemaakt, maar dit vraagt 

nog om een vervolg. In paragraaf 4.2 is beschreven welke vervolgopgaven er nog 

liggen. 

 

 Markeren, maaien en communiceren: Een tweede inhoudelijke afspraak was om tot 

het einde van de Samenwerkingsovereenkomst het recreatief gebruik zo goed 

mogelijk te faciliteren door ‘tijdelijke samenhangende maatregelen te nemen voor 

een nieuwe inrichting van het recreatief vaargebied in de vorm van markeren, 

maaien en communicatie’7. 

Vooral op  dit vlak zijn resultaten bereikt, maar zijn er nog verschillende 

vervolgopgaven in te vullen. Zij zijn beschreven in paragraaf 4.3. 

 
◼ Opgaven voortbordurend op de Position paper ‘Investeren in bevaarbaar 

rijkswater in het zuidelijk IJsselmeergebied’ 

In 2021 verstuurde de samenwerkende regionale partijen een position paper naar het 

Rijk. Daarin werden vier hulpvragen benoemd voor de aanpak van regio-overstijgende 

 

7 Formulering uit Samenwerkingsovereenkomst Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied 

4. NOG OPENSTAANDE 
OPGAVEN EN UITDAGINGEN 
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oplossingen richting het Rijk. De regio liep tegen grenzen aan op weg naar een goede 

bevaarbaarheid van rijkswater in het IJsselmeergebied. 

 

 Formaliseren rijksbeleid voor waterrecreatie op rijkswateren: Eerste vraag was om 

waterrecreatie op rijkswateren op te nemen als een formeel beleidsterrein in de 

begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat met bijbehorend budget, 

maar ook met een omgevingsmanager. 

Ondertussen is in de regio duidelijk geworden dat dit geen haalbare kaart is en er 

is nog winst te boeken door als regio en rijk al samenwerkend tot oplossingen van 

urgente problemen te komen. 

 

 Rijksgeld voor verdieping vaarverbindingen: Verzoek om middelen beschikbaar te 

stellen om diverse vaarroutes8 te verdiepen tot een diepte van 4 meter. Genoemd 

werden vaarroutes naar de havens van Edam, Volendam en Muiden, 

reddingsstation Zeevang en de KNRM Zeewolde, maar ook een bevaarbare 

snelvaarbaan bij Almere. 

Het is niet in deze vorm gerealiseerd maar er zijn wel vorderingen gemaakt in de 

betonning (Markermeer, IJmeer) en enkele verdiepingen zijn in beeld gebracht als 

potentiële meekoppelkansen in lopende planprocessen. Er staan ook nog diverse 

vragen open. Deze komen terug in paragraaf 4.2 en 4.3. 

 

 Opstarten preverkenning PAGW Gooimeer/Eemdelta 

Opdracht geven voor een preverkenning inrichtingsmaatregelen toekomstig 

PAGW-project Gooimeer/ Eemdelta met budget maatregelen om te komen tot een 

nutriëntenreductie in de Eemmonding. 

Inmiddels is vanuit de regio een PAGW-voorstel ingediend voor de Zuidelijke 

Randmeren die inspeelt op deze problematiek. Daarin is 36 mln. euro aangevraagd 

voor maatregelen in de 1e fase. Het Rijk heeft besloten geen geld voor deze 

maatregelen te reserveren, maar een preverkenning te starten. 

 

4.2 Opgaven gericht op verdieping en integrale planprocessen 

◼ Benutten koppelkansen voor verdieping vaargebieden 

Het gaat hierbij om het maken van nadere afspraken over het meenemen van het 

verdiepen van vaargebieden (als nevendoel) bij realisatie van enkele natuurprojecten. 

Het betreft de follow up van de Verkenning ‘Potentiële meekoppelkansen aanpak 

waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied’ (maart 2022) en het gaat vooralsnog om het 

effectueren van de volgende koppelkansen: 

 IJburg Amsterdam  

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe eiland: ‘Buiteneiland’. De 

gemeente Amsterdam heeft daarvoor gebiedseigen grond benodigd voor het 

realiseren van land-waterovergangen, overstroomgebieden en het creëren van 

onderwaterlandschap. Dat kan heel goed gecombineerd worden met verdieping 

van de vorig jaar gemaaide vaarroute tussen Vuurtoreneiland en Pampus 

(duurzaam, kosteneffectief, ecologische rust en verbetering van de 

waterrecreatiemogelijkheden voor de inwoners van IJburg). 

 Natuurlijke land-waterovergangen Markermeerkust 

Bij dit project uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gaat het om 

de realisatie van diverse land-waterovergangen, gradiënten en achteroevers langs 

de Noord-Hollandse Markermeerkust. Het Rijkswaterstaat-project gaat de 

‘planuitwerkingsfase’ in. 

 

8 voor 27,8 km vaarroutes van 50 meter breed en 4 meter diep 
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Doel is om in deze fase de combinatie land-waterovergangen (vooroevers) en 

verdieping van enkele toegangsroutes van havens uit te werken richting realisatie. 

 

 KRW-3 maatregelen Eemmeer – Gooimeer 

Rijkswaterstaat zoekt in dit gebied naar maatregelen die bijdragen aan de doelen 

voor de Kaderrichtlijn Water. Het gaat bijvoorbeeld om verondiepingen en 

waterplantenzones. Deze kunnen met gebiedseigen materiaal worden gerealiseerd 

in combinatie met verdieping van gewenste recreatieve vaargebieden/-geulen in 

deze randmeren. 

 

Op dit moment zijn er nog geen harde afspraken om verdiepingskansen voor 

vaarverbindingen te benutten. Hiervoor zijn nadere (bestuurlijke) overeenkomsten 

benodigd (bijvoorbeeld via een bestuurlijk convenant). 

◼ Opstart/invulling PAGW-voorstel Zuidelijke Randmeren 

Medio 2022 is een voorstel ingediend voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren 

(3e tranche - vanaf 2030) voor de Zuidelijke Randmeren (zie praatplaat op de volgende 

pagina). Dit integrale aanbod bevat voorstellen voor een meer robuust en 

toekomstbestendig ecologisch systeem met de volgende ingrediënten: 

 Impuls aan biodiversiteit en meer voedsel voor watervogels. 

 Zuiverende waterplanten en mosselen, kraamkamers voor vis. 

 Omgaan met fosfaatlast rivier de Eem. 

 Meer diversiteit in bodemlandschap. 

 Verbeteren mogelijkheden waterrecreatie (combineren met verdiepingen). 

 

In december 2022 heeft het Rijk een beslissing genomen over het ingediende voorstel. 

Het voorstel is op deze wijze niet gehonoreerd. Wel gaat zij een preverkenning 

uitvoeren naar mogelijke maatregelen in de Zuidelijke Randmeren.  

 

◼ Verbreden vaargeul Nuldernauw, Eemmeer en Gooimeer 

In de Veluwerandmeren is de relatief smalle vaargeul de afgelopen jaren op 

verschillende plekken verbreed. In de Zuidelijke Randmeren is er een zelfde verzoek 

gedaan aan Rijkswaterstaat. Het gaat om een verbreding van de smalle vaargeul van 

70 meter naar minimaal 150 meter. Daardoor ontstaat meer veilige ruimte voor recreatie 

én beroepsvaart tussen de Nijkerkersluis en Amsterdam of Hollandse Brug. Momenteel 

is de gewenste verbreding niet verankerd in programma’s van Rijkswaterstaat. Om dit 

op de agenda van het rijk te plaatsen is een bestuurlijk traject benodigd met initiatief 

vanuit de regio. De gemeente Bunschoten, Huizen en Almere zijn bereid dit bestuurlijke 

initiatief te nemen. 

 

◼ Naar een zonering recreatief gebruik - groei waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied 

De tijd lijkt er rijp voor om ook voor de langere termijn te komen tot een zonering van 

gebieden waar waterrecreatie prioriteit heeft en gebieden waar het groeien van 

waterplanten voorrang heeft. In de randmeren functioneert het systeem al enigszins 

gezoneerd, de watersport heeft voor het IJ- en Markermeer in 2019 haar preferente 

maaigebieden aangegeven en bij de beoordeling van de ontwikkeling van de 

Amsterdam Bay Area (ABA) is de behoefte aan zonering aangegeven. Het gaat om een 

niet-vrijblijvende verkenning die input levert aan toekomstige planprocessen in het 

Zuidelijk IJsselmeergebied.  
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◼ Participatie in (ecologische) planprocessen en Zandwinstrategie 

IJsselmeergebied 

Met de deelname aan de Werkgroep Waterplanten is het ook voor kleinere organisaties 

mogelijk te participeren in dit soort planprocessen en visies. Blijvend kunnen 

participeren in dit soort processen is dan ook een wens. 

4.3 Opgaven gericht op markeren, maaien en communicatie 

◼ Verder optimaliseren maaimogelijkheden Markermeer - IJmeer en Randmeren  

De afgelopen periode zijn diverse initiatieven genomen om het maaien in deze gebieden 

verder te regelen, maar ook te optimaliseren. Er zijn onder meer regionaal bestuurlijke 

afspraken gemaakt over gemeentelijke samenwerking in Markermeer en IJmeer bij het 

maaien, maar voor de uitvoering zijn nog aanvullende uitwerkingen nodig. Ook zijn er 

initiatieven voor innovaties en openstaande wensen langsgekomen die een verdere 

uitwerking vragen. Vraagstukken die nog aan de orde zijn: 

 Certificering vissersboten voor maaiwerkzaamheden Markermeer. 

 Follow up / invulling geven aan ‘‘Concept Maaiboot 2.0 (Marker- en IJmeer)’’ 

Markermeer. 

 Follow up pilot werken met een ponton en certificering in de Randmeren. 

 Het verder operationeel verbeteren van het GPS- en data gestuurd maaien. 

 Verbeteren bevaarbaarheid  en veiligheid routes van/naar reddingsstation Zeevang 

en de KNRM Zeewolde. 

 

Indien kansrijke projecten zich aandienen voor het benutten van de reststromen van 

gemaaide waterplanten is te overwegen een dergelijke opgave mee te nemen. Maar de 

recente praktijk wijst uit dat het ei van columbus op dit vlak nog niet gevonden is. 

 

◼ Structurele afspraken over betonning van recreatievaarwegen en/of 

waterplanten  

De afgelopen drie jaar is gewerkt aan de verdere samenwerking tussen Rijkswaterstaat 

en de regio over betonning in de Randmeren en het Markermeer. Vanaf 2021 is er een 

gezamenlijk betonningsoverleg tussen Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie Gastvrije 

Randmeren/Stichting Maaien Randmeren (voor de randmeren) en gemeente 

Hoorn/Stichting Maaien IJmeer en Markermeer (voor Markermeer en IJmeer en namens 

de Noord-Hollandse gemeenten aan deze wateren). Dat begint langzamerhand goed te 

draaien. Voor het jaarlijks betonnen (neerleggen en na vaarseizoen weghalen) van 

recreatieverbindingen was budget beschikbaar gesteld door het Ministerie van IenW. 

Niet al het geld is besteed. Het voorstel is het nog resterende budget van 35.000 euro 

in te  zetten voor betonnen van (te maaien) recreatievaarverbindingen in 2023. 

 

De samenwerking is in de tweede helft van 2022 onder leiding van Rijkswaterstaat 

geëvalueerd door de betrokken partijen en heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel 

gemaakt door  de betonningsdienst van Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie Gastvrije 

Randmeren en gemeente Hoorn voor een structurele aanpak van betonning in relatie 

tot waterplanten vanaf 2024: 

- Structureel voortzetten jaarlijks gezamenlijk betonningsoverleg tussen deze drie 

partijen. 

- Met jaarlijkse optimalisering toepassing betonning in de randmeren. 

- En een voorstel voor betonning in het Markermeer: 

o een nieuwe betonde lijn tussen Hoorn en Volendam (evenwijdig aan de 

Markermeerkust); 

o markeren vaartoegangen haven Edam, Schardam en Hoorn tussen haven en 

die betonde lijn; 
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o verleggen bestaande betonning ten noorden van Marken naar dieper 

vaarwater. 

- Voor de nieuwe betonningslijnen is een uitbreiding benodigd van het aantal tonnen 

(ijsbestendige tonnen, zodat ze ook in de winter kunnen blijven liggen). 

Dit kan worden meegenomen in een aanbesteding van Rijkswaterstaat in het eerste 

kwartaal van 2023, waarin betonning voor de komende 15 jaar wordt aangeschaft. 

- De kosten9 van dit betonningsvoorstel is ingeschat op 175.000 tot 200.000 euro 

voor de aanschaf van de jaarrond betonning in het Markermeer (eenmalig) en 

jaarlijks circa 20.000 tot 40.000 euro voor het seizoenmatig leggen en beheren van 

de 50 bestaande tonnen in de randmeren. 

- Voor het IJmeer zal een nieuw recreatief vaarinrichtingsplan moeten worden 

gemaakt, afgestemd op onder meer de nieuwe situatie rond IJburg. 

 

Over dit voorstel moet nog een bestuurlijk besluit worden genomen. 

 

◼ Gezamenlijke communicatiestrategie over waterplanten en waterrecreatie  

Er is de afgelopen periode op beleidsniveau veel kennis uitgewisseld over de nut en 

noodzaak van waterplanten en hoe om te gaan met overlast. Het is een mooi moment 

om daarmee een gezamenlijke communicatieboodschap vorm te geven over ‘hoe te 

kijken naar waterplanten’ (in relatie tot waterrecreatie). Onderdeel van deze opgave is 

het ook verder verankeren van de app waterplanten.nu. Het onderhoud van de app is 

nu bijvoorbeeld geregeld voor vijf jaar. Hoe organiseren we dit structureel? 

 

◼ Organiseren structurele jaarlijkse monitoring  

Rijkswaterstaat karteert eens in de drie jaar de waterplanten. De werkgroep zou dit voor 

de overlast gevende lang-stelige waterplanten graag jaarlijks doen om de 

waterplantengroei beter te snappen en te kunnen voorspellen. Techmaps voert al 

jaarlijks vluchten (drone, vliegtuig) uit ter voorbereiding van maaiwerkzaamheden. Een 

verdere uitbouw van de structurele monitoring (eenduidige methode en resultaten) is 

gewenst. 

De bevindingen van deze jaarlijkse monitoring kan een aanleiding zijn om een 

verkenning te doen naar aanpassing (bijvoorbeeld verruiming) van de 

maaimogelijkheden in bijvoorbeeld het Markermeer en IJmeer (al dan niet op basis van 

een uit te voeren watersysteemanalyse Markermeer en IJmeer) en/of een actualisatie 

van de Handreiking Maaien Waterplanten van Rijkswaterstaat uit 2012. Dit zal bezien 

moeten worden ook in relatie tot de afspraken over verdiepingen. 

◼ Verplaatsen snelvaarbaan Almere naar dieper water 

Er ligt een concreet verzoek van de gemeente Almere bij Rijkswaterstaat om de 

bestaande snelvaarbaan bij Almere te verplaatsen naar dieper water, waarna maaien 

hier (met uitzondering van de verbinding met de trailerhelling) verder achterwege kan 

blijven. De gemeente Almere maakt graag een afspraak (convenant) met 

Rijkswaterstaat dat deze verplaatsing geschiedt in het kader van project KRW-

maatregelen Eemmeer-Gooimeer (hetzelfde project dat ook genoemd is bij de 

meekoppelkansen voor verdieping). 

 

 

  

 

9 Kostenindicatie exclusief BTW 
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Voorstel voor betonning in het Markermeer tussen Edam en Hoorn 

 
Bron: ‘Voorstel RWS-Betonningsdienst aan het Rijk: Toelichting op aanzet structurele aanpak betonning in 

relatie tot waterplanten’, 29-11-2022 
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4.4 Benodigde inzet invulling opgaven en oplossingen 

Onderstaand schema geeft een eerste beeld van de mate van benodigde inspanning 

om de oplossing / opgave verder te brengen en/of te implementeren. 

 

 

Oplossing / opgave 
Indicatie 
benodigde 
inzet 

Toelichting mate van inspanning 

FORMALISEREN RIJKSBELEID VOOR 
WATERRECREATIE OP RIJKSWATEREN 

 - Geen draagvlak bij het Rijk 

- Inzet om op onderdelen voor waterrecreatie 
oplossingen te regelen 

BENUTTEN PRIORITAIRE 
MEEKOPPELKANSEN 

  

- Verdiepen recreatievaargeul bij ontwikkeling 
Buiteneiland IJburg Amsterdam 

+ - Is verkend met betrokken partijen 

- Voorwaarden meekoppeling en aanvullende 
financiering nog regelen 

- Nog bindende afspraken maken (overeenkomst) 

- Ontwikkeling landwaterovergangen 
Markermeerkust combineren met verdiepen 
toegangen havens 
 

+ - Is verkend met betrokken partijen 

- Voorwaarden meekoppeling en aanvullende 
financiering nog regelen 

- Bindende afspraken maken (overeenkomst) 

- Verdiepingen voor grond natuurlijke oevers en 
verplaatsen snelvaarbaan Almere bij 
uitwerking KRW-maatregelen Eemmeer en 
Gooimeer (KRW) 
 

+ - Is verkend met betrokken partijen 

- Voorwaarden meekoppeling en aanvullende 
financiering nog regelen 

- Bindende afspraken maken 

AANPAK ZUIDELIJKE RANDMEREN   

- Uitwerken preverkenning ++ Is besluit over genomen. Gaat worden gestart. 

- Verbreding hoofdvaargeul +/- - is over gesproken, maar nog niet op agenda rijk 

- regio moet hiervoor bestuurlijk traject starten 
met deze vraag 

ZONERING RECREATIEF GEBRUIK EN 
WATERPLANTEN ZUIDELIJK IJSSELMEER-
GEBIED 

+/- - Nog niet voor geregeld 

- Nog niet opgenomen in programma’s 

- Noodzaak meer onderkendr 

MONITORING EN BEHEERSING 
WATERPLANTEN   

Organiseren structurele jaarlijkse monitoring 
waterplanten i.p.v. driejaarlijks +/- - Er zijn geen afspraken met het Rijk 

- Wens vanuit de regio en waterrecreatiesector 

- Financiering vinden en trekker benoemen 

Actualisering Handreiking Waterplanten  +/-  Wens vanuit de regio en vooral de 
watersportsector 

 Behoefte aan meer ruimte om te kunnen maaien 
 Rijkswaterstaat is nog niet zo ver 

STRUCTURELE PARTICIPATIE IN 
(ECOLOGISCHE) PLANPROCESSEN 
 zoals Zandwinstrategie IJsselmeergebied 

+ - Het rijk betrekt steeds vaker de regio in deze 
planprocessen 

- Nog borgen dat dit bij alle processen 
gestructureerd gebeurd  
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Oplossing / opgave 
Indicatie 
benodigde 
inzet 

Toelichting mate van inspanning 

OPTIMALISEREN MAAIMOGELIJKHEDEN   

- Certificering vissersboten voor 
maaiwerkzaamheden Markermeer 

+ - Financiering benodigde aanpassingen is nog 
een vraagstuk 

- Investering te groot voor de kleine markt en 
de betrokken vissers 

- Antwoord vinden hoe hier mee om te gaan 
(ook in relatie Maaiboort 2.0). Hiervoor is nog 
nader onderzoek nodig. 

- ‘‘Concept Maaiboot 2.0 (Marker- en IJmeer)’’ 
Markermeer 
 

+/- - Nieuw concept, zit nog in initiatieffase 

- Vraagt investeringsfinanciering - niog niet 
geregeld 

- Vraagt langdurige commitment van de 
betrokken NH-gemeenten die samnewerken 
in het maaien 

- Eerst verkenning haalbaarheid 

- Inzet getest prototype maai-verzamel ponton 
pilot en certificering in de Randmeren 

++ - Doorvoeren enkel technische verbeteringen 

- Regelen certificering 

- Het verder operationeel verbeteren van het 
GPS- en datagestuurd maaien 

+ - Gaat vooral om verbeterpunten 

- Regelen aanvullende financiering (?) 

STRUCTURELE AFSPRAKEN BETONNING 
VAN RECREATIEVAARWEGEN EN/OF 
WATERPLANTEN 

++ - Afstemmingsoverleg RWS en Maai-
stichtingen over betonning functioneert 
inmiddels goed 

- Mits financiering vanuit regio, gaat RWS 
aanvullende betonning bestellen, er is een 
concreet voorstel 

- Opdrachtgever en financiering organiseren 

ORGANISEREN STRUCTUREEL ONDERHOUD 
APP WATERPLANTEN.NU + - Is op dit moment voor 5 jaar geregeld 

- Evaluatie werkbaarheid en effectiviteit 

- Nieuwe overeenkomst en financiering 
organiseren 

- Wie gaat dit doen? 

ORGANISEREN GEZAMENLIJKE 
COMMUNICATIESTRATEGIE OVER 
WATERPLANTEN EN WATERRECREATIE 
 

+/- - Nut en noodzaak is breed erkend 

- Nog geen ’probleem’eigenaar en financiering 

- Wellicht organiseren partijen (bijvoorbeeld 
Gastvrije Randmeren) dat liever zelf 
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5.1 Richtinggevende overwegingen voor verdere samenwerking  

De interviews en de bijeenkomsten van de Werkgroep Waterplanten leverden 

verschillende overwegingen op die richting geven aan het vormgeven van de verdere 

organisatie van de samenwerking op het gebied van waterplanten. 

 

◼ Het werk is nog niet klaar 

Er is veel bereikt en in gang gezet. Maar hoofdstuk 4 bewijst dat er nog voldoende 

opgaven zijn die een relatie hebben met de waterplantenproblematiek en gediend zijn 

bij een (gecoördineerde en) gezamenlijke aanpak. Daarnaast is er een blijvende 

behoefte aan het uitwisselen van informatie. Dat vraagt om een (soortgelijk) vervolg. 

 

◼ Een vorm van samenwerking biedt meer invloed en impact 

Voor het zorgen voor invloed/advies bij de invulling van de koppelkansen, PAGW-

invulling Zuidelijke Randmeren en KRW3-maatregelen Gooi- en Eemmeer en andere 

planprocessen in het IJsselmeergebied is enige mate van samenwerking en organisatie 

gewenst. De huidige Werkgroep Waterplanten geeft bijvoorbeeld status aan die invloed. 

Meer dan losse organisaties of alleen de watersportsector. 

 

◼ Korte termijn activiteiten door bestaande samenwerkingen 

In de Randmeren bestaat al een goed functionerend samenwerkingsverband10 gericht 

op het beheer en bevaarbaar houden van de Randmeren. In het IJmeer en Markermeer 

is sinds de zomer van 2021 een samenwerkingsverband van de tien omliggende 

gemeenten actief, gericht op het gecoördineerd maaien van delen van deze wateren11. 

Beide samenwerkingsverbanden hebben ook directe contacten met Rijkswaterstaat 

over de te maaien en te betonnen vaargebieden. De pilot betonning leert dat de 

betrokken partijen elkaar steeds beter weten te vinden. Kortom, de organisatie van het 

waterplantenbeheer en maaitechniek is verbeterd, er is van elkaar geleerd en met 

Techmaps geïnnoveerd. 

 

Meer operationele activiteiten gericht op het maaien en varen (optimaliseren 

mogelijkheden/innovatie, betonning, techniek, communicatie (bijvoorbeeld onderhoud 

waterplantenapp)) lijken dan ook geregeld te kunnen worden via de bestaande 

samenwerkingen aan de IJmeer/Markermeerkust en Randmeren en de 

 

10 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren en Stichting Maaien Waterplanten Randmeren 
11 Samenwerkingsovereenkomst Maaien waterplanten IJmeer/Markermeer en Stichting Maaien 

Waterplanten IJmeer Markermeer 

5. HOE VERDER MET DE 
SAMENWERKING 
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watersportsector. Waar nodig kunnen zij (incidenteel) worden ondersteund door 

bijvoorbeeld de provincies of Rijkswaterstaat. Zij kunnen bijvoorbeeld functioneren als 

smeermiddel in communicatie tussen rijk en lagere overheden bij vastlopende 

processen en het maken van (nieuwe) bestuurlijke samenwerkingsafspraken. 

 

◼ Naar een andere regierol 

Met name de provincie Noord-Holland en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (en 

in hun slipstream Provincie Flevoland) hebben veel moeite en tijd gestopt in het 

aansturen en aanjagen van de Werkgroep Waterplanten en het boeken van resultaten. 

Het laatste jaar bleek 2 keer zoveel uren inzet benodigd. 

 

De provincies zien geen echte regierol meer voor zich zelf. De verwachting is dat 

(nieuwe) bestuurders12 andere accenten gaan leggen en minder/geen ruimte zullen 

bieden voor deze regierol. Zij denken aan een  lossere  vorm van regie, mogelijk meer 

in de vorm van programmamanagement. Dat behoeft niet persé vanuit de provincies te 

worden georganiseerd. 

 

◼ Meer focus en verminderen tijdsbesteding 

Gemiddeld kwam de werkgroep waterplanten 7x per jaar bij elkaar met een mix van 

onderwerpen. En dat schoot meerdere kanten op. Van maai-innovaties en organisaties 

tot het aantonen van de waarde van waterplanten voor natuur tot een voorstel voor de 

PAGW in 2030. Korte en lange termijn, bestuurlijke sores, het ontwikkelen van nieuwe 

benderingen etc. Het kwam allemaal langs in deze werkgroep. Actieve deelname vraagt 

veel tijdsinzet, met soms onderwerpen die niet voor alle deelnemers van belang zijn. 

 

◼ Programmagericht werken 

In onder meer de bijeenkomst van de Werkgroep Waterplanten van 1 november 2022 

ontstond langzamerhand het gezamenlijke idee om meer te werken met een projecten- 

of  activiteitenprogramma, die minimaal jaarlijks wordt geëvalueerd en geactualiseerd. 

Er kan dan meer gestuurd worden op voortgang en financiële consequenties. Budgetten 

worden daarmee jaarlijks gelabeld en daarmee is er minder risico’s dat gereserveerd 

geld op de plank blijft liggen. 

 

◼ Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kost tijd 

Het zal de benodigde tijd kosten om een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst op te 

stellen en vast te stellen. Vraag is of die tijd er is en nodig is en wie dit organiseert. Bij 

de Samenwerkingsovereenkomst die ten grondslag ligt aan de Werkgroep 

Waterplanten is er veel tijd overheen gegaan om te komen tot een ondertekende 

overeenkomst. Er is bijvoorbeeld lange tijd gediscussieerd met Rijkswaterstaat en 

Ministerie van IenW over de invulling van de samenwerking. 

5.2 Voorstel verdere samenwerking 

Voortzetten van een vorm van samenwerking 

Duidelijk is dat alle partijen voorstander zijn van het voortzetten van een vorm van 

afstemming, samenwerking en bewaking. Er zijn ook nog verschillende opgaven in te 

vullen. Voor een variant als het opheffen van de Werkgroep Waterplanten en het 

beleggen van de opgaven bij individuele partijen is geen draagvlak. Wel waren er 

oproepen tot meer commitment, maar ook een kleinere tijdsinzet, een andere verdeling 

van taken en acties en meer programmagericht werken en bewaken. 

 

 

12 Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten 



 

 

 

Sweco 

Projectnummer 51002200 

Datum 18-01-2022 Versie 6   33/35 

Niet meer één werkgroep 

Er is behoefte om meer operationele projecten en de meer langlopende planprocessen 

gericht op het grotere systeem van het zuidelijke IJsselmeergebied uit elkaar te trekken. 

De rollen en belangen van organisaties lopen hier ook meer uiteen: 

 Meer operationele projecten, activiteiten en oplossingen: De organisatie van het 

waterplantenbeheer en het maaien lijkt ondertussen te staan en de hieraan 

gekoppelde samenwerkingsverbanden lijken in staat zelfstandig operationele 

zaken en projecten voor de kortere termijn te regelen. 

 Langere termijn en structurele oplossingen: Er zijn eerste stappen gemaakt om ook 

langere termijnoplossingen uit te werken en hier afspraken over te maken. Dat 

vraagt echter nog een paar flinke gecoördineerde slagen om dit ook daadwerkelijk 

in te vullen. 

 

Voorkeur wijze van organiseren 

Op 8 december 2022 zijn in de Werkgroep Waterplanten meerdere samenwerkings-

modellen besproken. Als eindbeeld is een voorkeur ontstaan voor twee 

samenwerkingsvormen, waarvan één gericht op de grotere schaal, de lopende/op te 

starten planprocessen en het verzilveren van koppelkansen, en een ander op 

uitvoerbare operationele oplossingen en de korte termijnpraktijk. De eerste kent 

projectmatige samenwerkingen, ondersteund door een programma. De tweede 

functioneert als een werkgroep. Qua organisatie-uitgangspunten ziet het er als volgt uit. 

 

1. PROGRAMMAGESTUURDE SAMENWERKING STRATEGISCHE EN SYSTEEMOPGAVEN 

Hier geen werkgroep, maar werken met een afgesproken programma met opgaven, 

budgetten en uitvoerende partijen. Dit programma is vooral gericht op het creëren van 

extra meerwaarde in (toekomstige) plannen en planprocessen voor bevaarbaarheid en 

veiligheid in het Zuidelijk IJsselmeergebied en beheer(sing) van waterplanten. Partijen 

werken met elkaar samen in wisselende samenstellingen, afhankelijk van inhoud en 

vorm van de opgave. Het programma komt tot stand onder verantwoording van een 

cluster regionale overheidspartijen: De provincies Noord-Holland en Flevoland, 

Gastvrije Randmeren en de gemeente Almere. Zij organiseren ook de bewaking van 

het programma en zorgen voor de (bestuurlijke) toedeling van opgaven, mogelijk met 

behulp van ingehuurde onafhankelijke programmamanager. Jaarlijks organiseren zij 

een gezamenlijke (bestuurlijke) bijeenkomst met terugkoppeling van de resultaten van 

de projecten (verantwoording/evaluatie) en actualisering van het programma.  

 

Voor de komende 10 jaar bevat het programma in ieder geval onderstaande opgaven. 

 

Kern samenwerkende partijen  

 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren  

 Vertegenwoordiger vanuit provincies Flevoland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht 

 Ministerie van IenW 

 Vertegenwoordiger vanuit de waterrecreatie (vertegenwoordigt HISWA/RECRON, 

Watersportverbond, Toerzeilers, Sportvisserij Nederland ) 

 Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. 

 RVO 

 

Waar nodig kunnen zij ondersteuning vragen van de andere partijen 
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2. WERKGROEP GERICHT OP OPERATIONELE AFSTEMMING  

Denk daarbij aan (het optimaliseren van en afspraken maken over) maaien en 

(organiseren van en communicatie over) bevaarbaarheid (apps, betonning etc.). De 

werkgroep heeft een relatief vaste samenstelling en stemt periodiek met elkaar af. De 

kern van de werkgroep bestaat uit: 

 Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren | Stichting Maaien Waterplanten 

Randmeren. 

 Samenwerkende gemeenten Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer | Stichting 

Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. 

 

Waar nodig ondersteunen partijen als provincie(s), ministerie van IenW, Rijkswaterstaat 

en watersportorganisaties op opgavebasis, als er obstakels ontstaan bij de invulling van 

de opgaven, zeker in de beginfase. 13 

 

 

13 Betrokkenheid van een private partij als Techmaps is ook gewenst bij invulling opgaven gericht op onder 

meer monitoring en optimalisering van de maaimogelijkheden  

Projecten en acties werkgroep die vragen om operationele afstemming 

 Jaarlijkse monitoring waterplanten - en maailocaties (TechMaps) - voorbereiding maaien 

 Regelen vervolg pilot betonning waterrecreatie (vaargeulen/-gebieden en/of waterplantenzones) 

 Optimaliseren maaimogelijkheden IJmeer - Markermeer (Haalbaarheid concept ‘Maaiboot 2.0’ 

en/of certificering vissersboten om te kunnen maaien) 

 Optimaliseren maaimogelijkheden Randmeren (haalbaarheid en certificering inzet innovatief 

maaiponton) 

 Het operationeel verbeteren van het GPS- en data gestuurd maaien 

 Organiseren structureel onderhoud app waterplanten.nu 

 Organiseren gezamenlijke communicatiestrategie/boodschap over waterplanten en waterrecreatie 

(benutten kennis Q&A, watersysteemanalyse) 

 Regelen nieuwe subsidie-afspraken Gastvrije Randmeren - Provincie Flevoland  

Opgaven Samenwerking in Strategische- en Systeemopgaven 

 Benutten prioritaire meekoppelkansen: 

▪ Verdiepen recreatievaargeul bij ontwikkeling Buiteneiland IJburg Amsterdam. 

▪ Ontwikkeling landwaterovergangen Markermeerkust combineren met verdiepen toegangen 

havens 

▪ Verdiepingen voor grond natuurlijke oevers en verplaatsen snelvaarbaan Almere bij uitwerking 

KRW-maatregelen Eemmeer en Gooimeer 

 Zuidelijke Randmeren 

▪ Uitwerken preverkenning  

▪ Verbreden hoofdvaargeul Gooimeer, Eemmeer, Nuldernauw 

 Ontwikkelen en vastleggen zonering voor recreatief gebruik en waterplanten Zuidelijk 

IJsselmeergebied  

 Monitoring en beheersing waterplanten  

▪ Organiseren structurele jaarlijkse monitoring waterplanten i.p.v. driejaarlijks 

▪ Actualisering Handreiking Waterplanten  

 Organiseren structurele participatie in (ecologische) planprocessen, zoals Zandwinstrategie 

IJsselmeergebied 
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