
Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

0 HOV- 't Gooi maa 9-7-12 290,8 wkn din 15-5-18

1 DEELPROJECT 1 en 2 maa 3-9-12 268,99 wkn maa 29-1-18

2 Planstudiefase maa 3-9-12 46,01 wkn vri 9-8-13

11 Contractsfase woe 30-10-13 43 wkn vri 12-9-14

17 Aanbestedingfase vri 19-9-14 42 wkn don 30-7-15

26 Realisatie maa 17-8-15 110 wkn vri 20-10-17

31 Nazorg maa 23-10-17 13 wkn maa 29-1-18

32 DEELPROJECT 3 din 20-11-12 265,6 wkn maa 26-3-18

33 Planstudie fase din 20-11-12 31,99 wkn vri 19-7-13

48 Contractvoorbereidingsfase woe 30-10-13 43 wkn vri 12-9-14

52 Aanbestedingfase maa 15-9-14 42,8 wkn don 30-7-15

61 Realisatie don 30-7-15 120,2 wkn vri 15-12-17

71 Nazorg vri 15-12-17 13 wkn maa 26-3-18

72 DEELPROJECT 4 din 20-11-12 265,6 wkn maa 26-3-18

73 Planstudie fase din 20-11-12 31,99 wkn vri 19-7-13

87 Contractvoorbereidingsfase woe 30-10-13 43 wkn vri 12-9-14

91 Aanbestedingfase vri 12-9-14 43 wkn don 30-7-15

100 Realisatie don 30-7-15 120,2 wkn vri 15-12-17

110 Nazorg vri 15-12-17 13 wkn maa 26-3-18

111 DEELPROJECTEN 5,6,7 woe 14-11-12 272,4 wkn din 15-5-18

112 Planstudie fase woe 14-11-12 32,79 wkn vri 19-7-13

149 Contractvoorbereidingsfase woe 30-10-13 43 wkn vri 12-9-14

153 Aanbestedingfase vri 12-9-14 43 wkn don 30-7-15

162 Realisatie don 30-7-15 126,2 wkn maa 5-2-18

172 Nazorg maa 5-2-18 13 wkn din 15-5-18

173

174 Conditionering maa 9-7-12 203,6 wkn woe 10-8-16

175 Bestuurlijke mijlpalen maa 17-12-12 42,6 wkn woe 30-10-13

184 Besluitvorming don 1-11-12 51,19 wkn woe 13-11-13

216 Onderzoeken woe 2-1-13 30 wkn vri 9-8-13

223 Juridisch Planologisch maa 9-7-12 134,7 wkn din 24-3-15

224 Vergunningen maa 22-7-13 13 wkn vri 18-10-13

226 Bestemmingsplanprocedure (deelproject 4) maa 22-7-13 30 wkn maa 24-2-14

234 Procedure inpassingsplan maa 9-7-12 134,7 wkn din 24-3-15

235 Proces  PIP maa 9-7-12 108,7 wkn vri 12-9-14

253 Inwerkinggetreden inpassingsplan (bij geen 
beroep)

vri 12-9-14 0 wkn vri 12-9-14

254 Inpassingsplan onherroepelijk (6 maanden na 
beroep)

din 24-3-15 0 wkn din 24-3-15

255 GRONDVERWERVING don 6-12-12 191,7 wkn woe 10-8-16

256 Inventarisatie Grondverwerving don 6-12-12 41 wkn don 17-10-13

257 Actualisatie grondkosten maa 10-6-13 1 wk vri 14-6-13

258 Minnelijke verwerving woe 30-10-13 24 wkn maa 28-4-14

259 Voorbereiding onteigening woe 30-10-13 24 wkn maa 28-4-14

260 Administratieve procedure onteigening maa 28-4-14 50 wkn maa 4-5-15

261 Gerechtelijke procedure maa 4-5-15 12 wkn don 30-7-15

262 Onteigeningsprocedure gereed don 30-7-15 0 dagen don 30-7-15

263 Procedure mogelijke ontruiming don 30-7-15 6 wkn don 10-9-15

264 Beroep in cassatie don 30-7-15 52 wkn woe 10-8-16
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