
Planning werkzaamheden
Werkzaamheden komende periode:

Voorbereidende werkzaamheden 
voordat de ophoging met zand 
voor de nieuwe busbaan start.

De tijdelijke parkeerplaatsen zijn in
gebruik genomen en de 41 
bestaande parkeerplaatsen zijn 
afgesloten, zodat hier transport naar
de nieuwe busbaan mogelijk is.

41 parkeerplaatsen ter 
compensatie zijn in gebruik

Bouwterrein is ingericht

Locatie tijdelijk 41 te vervallen 
parkeerplaatsen tbv de aanleg
van de busbaan

Begin september t/m half september

Terrein wordt afgezet
met bouwhekken

ivm veiligheid fietsers blijft
de onderdoorgang afgesloten

Opbreken bestrating en 
verwijderen groen tbv de
ophoging met zand

Werkzaamheden komende periode:

Laag voor laag brengen wij zand aan
voor de nieuwe busbaan. Op droge
dagen houden wij deze zandbanen
nat om te voorkomen dat het zand
op de auto’s terecht komt.

41 parkeerplaatsen ter 
compensatie zijn in gebruik

Bouwterrein is ingericht

Inrit voor bouwverkeer naar het
terrein voor de nieuwe busbaan

Half september t/m begin oktober

Terrein is afgezet
met bouwhekken

ivm veiligheid fietsers blijft
de onderdoorgang afgesloten

De locatie van de nieuwe
busbaan wordt laag voor
laag opgehoogd met zand


