
Planning werkzaamheden
Werkzaamheden komende periode:

Voorbereidende werkzaamheden
voor de nieuwe spoorwegovergang,
zoals het verbreden van de huidige
Emplacementsweg.

Half oktober t/m half november 

ivm veiligheid fietsers blijft
de onderdoorgang afgesloten

Zand is aangebracht voor 
de nieuwe busbaan en
moet inklinken

Voorbereidende werkzaamheden 
voor de nieuwe spoorwegovergang

Werkzaamheden komende periode:

Aanleggen nieuwe spoorweg-
overgang, fietspad en het eerste 
deel van de nieuwe busbaan.

Parkeerterrein is in deze periode 
niet bereikbaar.

15 t/m 22 november

ivm veiligheid fietsers blijft
de onderdoorgang afgesloten

Zand is aangebracht voor 
de nieuwe busbaan en
moet inklinken

Aanleggen nieuwe spoorweg-
overgang, fietspad en het eerste 
deel van de nieuwe busbaan

Parkeerterrein is niet bereikbaar 
vanaf 15 t/m 22 november.


