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1. Inleiding  
In de komende jaren moeten de bruggen van de N247 bij Beets en Oudendijk worden vervangen. Dit 

deel van de N247, tussen Oosthuizen in het zuiden en Scharwoude in het noorden, kent ook 

verschillende verkeersveiligheidsproblemen. Met name de oversteken direct ten noorden en zuiden 

van de bruggen worden als onveilig ervaren en zijn ook bij de provincie Noord-Holland bekend 

vanwege de verkeersveiligheidsproblematiek. 

 

Om deze reden heeft de provincie een studie laten uitvoeren naar mogelijke oplossingsrichtingen om 

de verkeersveiligheid te verbeteren bij de kruispunten van de N247 ter hoogte van Beets en 

Oudendijk. Uit deze studie is naar voren gekomen dat ovondes hier de beste oplossingsrichting zijn. 

In de komende periode zullen wij de ovondes verder uitwerken. Dit wordt verwerkt in een 

Projectbesluit. 

 

Doel van deze notitie is het omschrijven van het proces om tot een projectbesluit te komen ten 

behoeve van het project Verbetering Kruispunten N247 Beets en Oudendijk.  

 

2. Voornemen Projectbesluit 
 

2.1 Aanleiding  

De vaste bruggen van de N247 bij Beets en Oudendijk dienen in de komende jaren vervangen te 

worden. Ernstige verkeersongevallen hebben ertoe geleid dat de verbetering van verkeersveiligheid 

op deze locaties prioriteit heeft gekregen. Bovendien komt er een doorfietsroute op de parallelweg 

langs de N247, een weg waar momenteel zowel fietsverkeer als veel doorgaand verkeer rijdt. 

   

Dit alles heeft geleid tot een aanvullende variantenstudie naar verkeersveiligheidsoplossingen op de 

kruisingen. Verschillende mogelijke varianten t.b.v. verkeersveiligheid zijn voorgelegd aan 

Gedeputeerde Staten. Op 15 juli 2025 hebben Gedeputeerde Staten naar aanleiding van deze studie 

het besluit genomen om bij zowel Beets als Oudendijk een ovonde aan te wijzen als voorkeursvariant 

voor de verbetering van verkeersveiligheid op de kruispunten van de N247 bij de te vervangen 

bruggen. 

 

2.2 Doel 

Doel van het project is de verbetering van de verkeersveiligheid van de kruispunten van de N247 bij 

Beets en Oudendijk en de vervanging van de huidige bruggen. Met het resultaat streven we het doel 

na om het aantal ongevallen tot een minimum te beperken. 
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2.3 Projectgebied 

 

Het project Verbetering Kruispunten N247 Beets en Oudendijk richt zich op de bruggen van de N247 

bij Beets en Oudendijk en de daaraan grenzende kruispunten. In bovenstaande afbeelding is het 

projectgebied weergegeven. De brug bij Beets ligt in de gemeente Edam-Volendam, de brug bij 

Oudendijk ligt in de gemeente Koggenland.  

 

2.4 Instrument Projectbesluit 

De provincie heeft de mogelijkheid om verschillende ruimtelijke instrumenten in te zetten. Op 

hoofdlijnen zijn dat het (integraal) Projectbesluit, Omgevingsvergunning buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA) of wijziging van het Omgevingsplan door gemeente. Om een keuze te 

maken is een afwegingsdocument beschikbaar. Bij de keuze voor een Projectbesluit spelen een 

aantal overwegingen een rol. Bij dit project gaat het om de volgende overwegingen: 

- Project past niet binnen het Omgevingsplan. 

- Het project vindt plaats op grondgebied van twee gemeenten. 

- Wens om regie in eigen hand van de provincie te houden ook in verband met eventuele 

onteigening.  

- Participatie is vanaf de start een integraal onderdeel van het proces bij een projectbesluit en 

leidt daardoor tot meer betrokkenheid van de omgeving en eenvoudigere verwerking van 

resultaten in besluitvorming. 

Gelet op bovenstaande overwegingen heeft het de voorkeur om een Projectbesluitprocedure te 

volgen. 

 

2.5 Provinciaal belang en bevoegd gezag 

De provincie Noord-Holland heeft belang bij een veilige provinciale weg en parallelweg tussen 

Oosthuizen en Scharwoude. Het project is gelegen in meerdere gemeenten.  

Gelet op deze aspecten is sprake van een provinciaal belang. 

Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
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2.6 Geen Voorkeursbeslissing 

Voor dit project wordt geen voorkeursbeslissing genomen, als bedoeld in artikel 5.49 van de 

Omgevingswet.   

 

 

3. Uitgangspunten en raakvlakken 
 

3.1 Uitgangspunten 

Het project Verbetering Kruispunten N247 Beets en Oudendijk kent de volgende uitgangspunten 

voor de eindsituatie: 

1. De bruggen van de N247 bij Beets (19G33) en Oudendijk (19E20), en de parallelbrug van de 

Hoornse Jaagweg bij Beets (19G34) zijn einde levensduur en dienen tijdig vervangen te 

worden; 

2. De huidige bruggen dienen vervangen te worden door vaste bruggen; 

3. Het project is opgedeeld in twee projectlocaties:  

Projectlocatie 1: Beets  

Projectlocatie 2: Oudendijk 

4. De verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer bij de oversteekpunten moet structureel 

verbeteren 

5. De functie van de wegen en de bruggen dient intact te blijven  

6. Ovondes zijn het uitgangspunt en gelden als voorkeursvariant om de verkeersveiligheid te 

verbeteren en de huidige bruggen te vervangen; andere kruispuntvormen zijn uitgesloten; 

7. Het hoofddoel van het project beperkt zich tot het vervangen van de bruggen en het 

verbeteren van de verkeersveiligheid  

8. Om de ovondes te kunnen realiseren zijn gronden van derden waaronder particulieren nodig. 

Het uitgangspunt is het voorlopig ontwerp te optimaliseren, zodat zo min mogelijk grond van 

derden benodigd is; 

9. De functie van de watergangen dient intact te blijven; 

10. De waterkerende functie van de dijklichamen dient intact te blijven; 

11. De cultuurhistorische waarde van de West-Friese Omringdijk dient is stand gehouden te 

blijven; 

12. De oplossing dient technisch haalbaar te zijn; 

13. Ongelijkvloerse oplossingen worden uitgesloten; 

14. De natuurwaarden op de projectlocaties moeten minimaal behouden blijven en waar 

mogelijk versterkt 

 

3.2 Beleidskaders 

Er is een aantal beleidskaders relevant bij dit project. Hiermee dient bij nadere uitwerking rekening 

gehouden te worden: 

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Handboek Duurzaamheid en Leefomgeving) 

Vanwege de toename van verkeerslachtoffers in Noord-Holland geeft de provincie in samenwerking 

met partners een impuls aan de verkeersveiligheid. De landelijke plannen hiervoor zijn vastgelegd in 

het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Hierin is de ambitie opgenomen van 0 

https://www.noord-holland.nl/bestanden/pdf/SPV%202030%20-%20Veilig%20van%20deur%20tot%20deur.pdf
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verkeersslachtoffers in 2050. Met dit project streven we het doel na om de verkeersveiligheid te 

verbeteren en het aantal ongevallen tot een minimum te beperken. 

 

Perspectief Mobiliteit (Perspectief Mobiliteit.pdf) 

In het Perspectief Mobiliteit is het beleid op het gebied van mobiliteit samengevoegd. Er is een aantal 

hoofdopgaven benoemd die specifiek van invloed zijn op de N247: 

- Lopen en fietsen: het inzetten op vormen van actieve mobiliteit om gezond gedrag te 

stimuleren; 

- De ketenreis: het mogelijk en aantrekkelijk maken van ketenreizen binnen een multimodaal 

mobiliteitsnetwerk; 

- Veilig en toegankelijk reizen: het zorgen voor een aantrekkelijk, veilig en voor iedereen 

toegankelijk mobiliteitsnetwerk; 

- Duurzame aanleg en beheer van infrastructuur 

 

Perspectief Fiets (Regionaal Toekomstbeeld Fiets.pdf) 

Het Rijk heeft een Nationaal Toekomstbeeld Fiets opgesteld. Vervolgens is door de verschillende 

landsdelen een uitwerking gemaakt in een Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Zo is ook voor de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam een Regionaal Toekomstbeeld 

Fiets opgesteld. In het toekomstbeeld is het regionale fietsnetwerk weergegeven. Onderdeel van het 

netwerk zijn doorfietsroutes. Dit zijn fietsroutes die belangrijke herkomsten en bestemmingen met 

elkaar verbinden. De parallelweg (Hoornse Jaagweg) van de N247 is aangewezen als doorfietsroute. 

 

Om het toekomstbeeld te realiseren heeft de provincie een Actieagenda Actieve Mobiliteit 

opgesteld. In die actieagenda zijn acht actielijnen beschreven: 

 
Tabel 1: Overzicht van de actielijnen uit het Actieprogramma Actieve Mobiliteit 2022-2027 

 

 

De eerste twee actielijnen hebben direct invloed op de kruispunten van de N247 bij Beets en 

Oudendijk: het verbeteren en/of realiseren van doorfietsroutes en het verbeteren van de 

fietsinfrastructuur op provinciaal areaal.  

 

Beleidskader landbouwverkeer 

De provincie werkt op dit moment aan een beleidskader landbouwverkeer. In dit kader is 

opgenomen op welke provinciale wegen en onder welke voorwaarden, landbouwverkeer wordt 

toegestaan.  

 

Actieplan Geluid (Geluid) 

In het Actieplan Geluid is de ambitie opgenomen om bij een signaalwaarde van 50 dB maatregelen te 

overwegen. Concreet betekent dat, dat bij een geluidsbelasting van meer dan 49 dB wordt gekeken 

https://www.noord-holland.nl/bestanden/pdf/Perspectief%20Mobiliteit.pdf
https://www.noord-holland.nl/bestanden/pdf/Regionaal%20Toekomstbeeld%20Fiets.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Geluid
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of maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting naar beneden te krijgen. Daarbij is een 

afwegingsdocument beschikbaar wanneer maatregelen als doelmatig worden gezien. 

 

Duurzaamheid 

De provincie borgt binnen de infrastructuurprojecten standaard het thema duurzaamheid. In de 

studiefase wordt een eerste verkenning gedaan naar de maatregelen die bijdragen aan een 

duurzame infrastructuur. Daarnaast wordt in de kostenraming rekening gehouden met een toeslag 

van 3% voor de uitvoering van duurzame maatregelen. 

 

Beschermd Landschap 

De kruispunten van de N247 bij Beets en Oudendijk zijn in de Omgevingsverordening NH2022 

aangewezen als Beschermd Landschap (BL). Dat zijn landschappen waar zuinig mee om gegaan wordt 

vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarden voor mens en dier. Kleine ontwikkelingen, zoals 

de aanleg van een fietspad, kunnen plaatsvinden in het BL. Grotere ontwikkelingen kunnen alleen als 

sprake is van een groot openbaar belang en er geen andere mogelijkheden zijn. Daarnaast moet dan 

ook de aantasting aan het landschap gecompenseerd worden. Het is daarom ook hier van belang om, 

met het oog op de uitvoerbaarheid van het project, te oriënteren op de impact van op het BL en 

eventuele compensatiemogelijkheden. 

 

 

4. Uitvoering 
 

4.1 Stap 1: Uitwerken voorkeursvariant ovondes 

De gekozen voorkeursvariant voor beide locaties (Beets en Oudendijk) worden uitgewerkt tot 

Voorlopig Ontwerp (VO). Daarbij wordt het ontwerp zo goed mogelijk ingepast in de beschikbare 

ruimte. Om een goed ontwerp op te leveren wordt per locatie onderzoek gedaan naar in elk geval de 

volgende zaken: 

- Kabels en leidingen 

- Verkeer en verkeersveiligheid 

- Geluid 

- Bodem en water 

- Landschap en cultuurhistorie 

- Ruimtegebruik 

- Natuur en ecologie 

Daarnaast wordt er van beide ontwerpen een kostenraming opgesteld. Dit alles moet leiden tot een 

vastgesteld VO. 

 

4.2 Stap 2: Projectbesluit  

Omdat uit de variantenstudie naar voren is gekomen dat grondverwerving noodzakelijk is voor de 

realisatie van de voorkeursvariant, is een Projectbesluitprocedure conform de Omgevingswet nodig.  

 

Om te komen tot het projectbesluit worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd: 
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4.2.1 Kennisgeving Voornemen en participatie 

In dit project worden de kennisgeving van het voornemen en de kennisgeving participatie 

gecombineerd. Hierin wordt ook eenieder de gelegenheid gegeven om oplossingen aan te dragen 

binnen de kaders van het project. Dit kan tot en met 5 mei 2026. De aangedragen oplossingen 

moeten in ieder geval voldoen aan de uitgangspunten uit paragraaf 3.1.  

4.2.2 Verkenning: Participatie en benodigde conditionerende onderzoeken 

Het beknopte participatieplan wordt gepubliceerd en beschrijft hoe de provincie Noord-Holland de 

omgeving betrekt bij de verkenning en verdere uitwerking van het project Verbetering kruispunten 

N247 bij Beets en Oudendijk. Doel van participatie is het benutten van lokale kennis en ervaring om 

te komen tot een verkeersveilige, technisch haalbare en goed ingepaste oplossing, en om 

belanghebbenden tijdig en zorgvuldig te betrekken bij het proces. Daarnaast worden onderzoeken 

uitgevoerd die benodigd zijn voor de toetsing van de technische haalbaarheid en inpassing van het 

project. 

4.2.3 Uitvoeren (mer-)onderzoeken 

Het adviesbureau beoordeelt of het project mer-plichtig is en voert de benodigde onderzoeken uit. 

Denk daarbij aan onderzoeken op het gebied van verkeer, lucht, geluid, natuur en ecologie, 

landbouw, etc. Ook in de eerdere fases van dit project worden al conditionerende onderzoeken 

uitgevoerd. In deze fase wordt er aangevuld wat er nog ontbreekt om aan een eventuele mer-plicht 

te voldoen.  

 

4.2.4 Ontwerp-Projectbesluit 

Op basis van het VO en de (mer-)onderzoeken wordt het Ontwerp-Projectbesluit opgesteld door het 

adviesbureau. Dit Ontwerp-Projectbesluit wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens 

wordt het gepubliceerd in het Provinciaal Blad en start de zienswijzeperiode. 

 

4.2.5 Nota van Zienswijzen en Nota van Wijzigingen 

De ingediende zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Naar aanleiding van de 

zienswijzen kunnen wijzigingen in het Projectbesluit doorgevoerd worden. Deze wijzigingen worden 

uitgelegd in de Nota van Wijzigingen. 

 

4.2.6 Projectbesluit 

Het Ontwerp-Projectbesluit wordt definitief gemaakt tot Projectbesluit. Samen met de Nota van 

Zienswijzen en Nota van Wijzigingen wordt het Projectbesluit door Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Provinciale Staten (PS) worden geïnformeerd Het vastgestelde Projectbesluit wordt gepubliceerd in 

het Provinciaal Blad waarna beroep door belanghebbenden mogelijk is bij de Raad van State. 

 

4.3 Stap 3: Voorbereiding Realisatie 

Na het vaststellen van het Projectbesluit door Gedeputeerde Staten, wordt het project verder tot in 

detail uitgewerkt. Zo worden de contractdocumenten opgesteld en de aanbesteding voorbereid. Bij 

het onherroepelijk worden van het Projectbesluit wordt de aanbesteding van de realisatie gestart. 
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4.4 Stap 4: Realisatie 

Na een succesvolle aanbesteding start de realisatie van de Verbetering Kruispunten N247 Beets en 

Oudendijk. 

 

5. Planning 
 

Grofweg ziet de planning van het project er als volgt uit: 

 

Stap Periode 

1. (aanbesteden) Opdracht uitwerken 

voorkeursvariant 

April 2026 

2. Uitwerken voorkeursvariant & actualiseren 

conditionerende onderzoeken 

Mei 2026– oktober 2026 

3. Besluitvorming ontwerp-projectbesluit December 2026 

4. Besluitvorming definitief projectbesluit Januari-juni 2027 

5. Voorbereiden realisatie  2027 & 2028 

6. Realisatie  2029 

 

 

 

 


