
Het plan is uitgevoerd conform de ingediende aanvraag. In de kap, de
2e verdieping en het voormalige achterhuis, zijn 4 appartementen ge
realiseerd. Op de le verdieping, de begane grond en het souterrain is
het affichemuseum gerealiseerd,

Er is gestart met het funderingsherstel, dit was mede door de aan
wezigheid van de onderheide kelders enorm gecompliceerd en tijdrov
end. De nieuwe benodigde palen en de verankeringen van de bouw
nuren dti1i:Fde bestaande betonnen kelderwanden vereiste precisie.
Na ht aan rengen van het staalwerk is het betonwerk aangestoft.

Door middel van het slaan van stalen buîspalen en staalconstructies is
de bestaande fundering aangevuld en is het monumentale casco
geconslolideerd.
Nadat het funderingsherstel gereed was, is gestart met de herstelw
erkzaamheden aan de houtconstructies en de gevels.

Herstel houtconstructie
De houtconstructie is door de restauratie aannemer op ambachteli
jke wijze hersteld. De rotte balkkoppen, muurplaten en spanten zijn
aangelast. De enorme vervorming van de muurplaat aan de westzijde
van nr 2 is grotendeels gecorrigeerd en weer geconsolideerd.
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Het dakbeschot is compleet vervangen. De aansluitingen van de hellen-
de daken en goten zijn herstelde Het vloerhout van de verdiepings- en
zoldervloeren zijn hersteld en deels vervangen door houten delen van
24 mm dik. Daar waar de balklagen onvoldoende stijf waren zijn de
balklagen hersteld.

Misçi
Nd”ffhtel van de houtconstructie zijn de baikkoppen en muurplat
tn Jjgemetseld. De scheuren in zowel de binnenwanden als de
bite!!f zijn ingeboet en daar waar nodig voorzien van metselwerk
et*inDe roestende ijzeren ankers zijn uitgenomen en anticorrosief
bandeLn herplaatst. Plaatselijk is, op aanwijzing van TPAHG archi
tfn,let voegwerk vervangen. Door de verschillende bouwperioden
zijn er, na goedkeuring van een aantal proefstukken, verschillende mor

gen toegepast.

De schoorsteen op het achterdakvlak van nr.2 was in zeer slechte staat.
De houten draagconstructie onder het metselwerk is geheel vervangen
en de schoorsteen is compleet hersteld.

5



De len geheel gerestaureerd. Alle pannen zijn afgenomen,
geklonken ën weer aangebracht. De loodaansluitingen alsmede de
bekledingen van alle goten zijn vervangen. Het bestaande dakkapel
op,r. 4 was in het verleden niet juist hersteld. Tijdens het werk is
een groot deel van de dakkapel gedemonteerd en op de originele
plaats teruggeplaatst. Daar waar oorspronkelijk de hoekkepers en
nokvorsten van lood voorzien waren is dit teruggebracht. Daar waar
de vqtejn de moftel waren aangebracht zijn deze weer in de mor
tel gjjt. De bestaande hemelwaterafvoeren zijn vervangen. Er
zijn WfflfIWmelwaterafvoeren toegevoegd om het water in de toe
kedaf te voeren.
Degg4j-de gootlijsten en consoles zijn geresta.reerd daar waar
nog
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Kôzijneh
De kozïjnen zijn gerestaureerd en goed gangbaar gemaakt. Een aan
tal onderdorpels en stijlen zijn aangelast. De omlîjsting van de voor
deur was door houtrot aangetast en is hersteld.

De betïmmeringen van de historische kozijnen zijn tevens hersteld en
waar nodig aangevuld overeenkomstig bestaand. De monumentale
interieur onderdelen zijn hersteld nadat de casco werkzaamheden
zijrufgernc. Op enkele plaatsen moest de lambrisering worden
gedemontrd ten behoeve van het funderingsherstel. Ook dit is weer
hersteld.

N;tËen
Denatmwsten onderdelen in de voorgevel waren in redelijke staaL
De marmeren trap en de marmeren tegels die gedemonteerd diende
te worden voor het funderingsherstel zijn na het herstel terugge
.laatst. Dtardsteen stoeppiaten zijn ook gedemonteerd voor herstel
van de fciruiatie (en het herstel van de platen) 1 gebroken hardsteen
stocppaajis geheel vervangen overeenkomstig bestaand.

Na het casco herstel zijn de 4 appartementen ingebouwd en opge
leverd. De afbouw en inrichting van het affichemuseum heeft een tijd
stil gelegen in afwachting van extra financiële middelen. Nadat deze
middelen in januari 2016 beschikbaar kwamen zijn de werkzaam
heden ter plaatse van het museumdeel afgerond en inmiddels is het
museum ook weer geopend voor publiek.

7
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r
ieel verslag

Als basis voor de aannemersbegrot
Ing van Aannemersbedrijgfiinteerd. In de exel sheet
die gebruikt is voor de subsidie aanvraag zijn de (subsidiabele) kosten
overgenomen vanuit de aannemersbegroting.

Aannemersbedrijf heeft het werk qrotendeels zelf uit
ge4e o’drachtgevers,.hebben vanuit
de een groot aantal onderaannemers direct ingekocht

zo laag mogelijk te houden. Ze hebben hiervoor
dti!r ingeschakeld die hiervoor het bouwmanagement
hf!oerd.

Het,denUerdelen:
Sch iTJëTW’rk
Sloopwerk

A1F dakwerkzaanheden, goten, pannen etc.

D!’W!!heden aan de lift
Ee*’Rf”n het stucadoorwerk en elektrawerkzaamheden.

thten zijn namens de opdrachtgever door de bouwmanager
verstrekt aan de hoofdaannemer en alle separate onderaannemers.

Het meer- en minderwerk is verrekend. Met name de restauratie van
de houtconstructie viel tegen, hier zijn meer kosten voor gemaakt.
Dit is grotendeels gecompenseerd door de scherpe inkoop van onder
aannemers.

Er is een bezuiniging doorgevoerd ten behoeve van het bïnnenschilder
werk en de kosten voor de aanpassing van de lift zijn ca 30% van het
gecalculeerde bedrag uit de inschrîjfbegroting.

De staaftkosten uit de aannemersbegroting (ca. € 150.000,-excl. BTW)
zijn vervangen door de kosten voor het bouwmanagement van (ca. €
.0O0,- excl BTW).

Uiteinijk is eérbedrag van € 1.262.327,- aan facturen betaald voor
de restüratie en realisatie van de 4 appartementen, het (monumen
tale) casco van het Affiche museum en de algemene ruimten.
Ter informatie hebben wij een overzicht van de betaalde facturen bij
gevoegd, deze zijn door de accountant geaccoordeerd.

De restauratie werkzaamheden zijn conform bestek en tekeningen
uitgevoerd. De uiteindelijke totaalkosten zijn iets lager dan begroot,
de reden van de besparingen hebben wij hierboven weergegeven. Het
bedrag van de subsidiabele kosten € 674.035,87 is gebruikt voor de
werkzamheden restauratiewerkzaamheden zoals ingediend. 9
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113 TERMJN OPL ÈJ1
14 tËIIJN

16E tËÏÂW 865

___

17E TERM AM j €36.300,00
18E TERM AM 1 €12.892,00
IE TEMJN €2.043,92
fwt Èi

4E_TERMIJN

___ ___

€6.999,37
5E TERMIJN €1.196,12
LAATSTE TERM €2047,32
MNSL KOSTEN €6.776,00
MNSL KOSTEN €2.335,30
MNSL KOSTEN €4.467,90

___

MNSL KOSTEN €336,36
]

12E TERMIJN €5.639,
ÈW]ÊïJW

__

ERtLAATËtEj

__

= F{ËtËRiMJN ËÏi
J1E TERMIJN €6.042,00

2E TERMIJN €9858,00
3E TERMIJN €18.150,00
4Ë TERMIJN €18.150,00
5E TERMIJN €12462,33
TEIJN €442Ö

1 îE TERMIJN €5.988,29

VLOEREN IÈ TERMIJN €8658,22
IE TERMIJN €235950
2E TERMIJN €4.235,00
1ETEIJN €980,1Ö
IE TERMIJN €3.442,45

— 2E TERMIJN €2.593,79
3Ë TERMIJN €1.374,74
4E TERMIJN €437,54

TtËRiJW - €4 i*oo

PWN
PWN

LZETrER
UER
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Je verklaring omtre1t de
g’etr&u’wheid van het financiële
ve rs?
De ver aring van de accountant is na deze pagina ingevoegd.

Onderhoudsplan

De opdrachtgever blijft eigenaar van het pand.
De eigenaar is zich er van bewust dat goed onderhoud noodzakelijk is
vor de instardhouUing van het monument.
Wj hebben een onderhoudsplan met een scope van 10 jaar opJt*k k
voorde panden.

Deze is als bijlage ingevoegd

4%

1

12



ACUNTANT9 AUQIT RS

Referntle Datum
L. 27 mei 2016

Hierbij ontvangt u het assurance-rapport met betrekking tot het financieel overzicht van
in het kader van het verlenen van een incidentele investeringssubsidie door de

‘fWifYè Noord-Holland ten behoeve van de restauratie van panden aan de Grote Oost 2 en 4.
-Oee wijze van afhandeling van deze stukken treft u hieronder nadere informatie aan.

Rap4age
Hieri4giden wij u ons assurance-rapport met betrekking tot het financieel overzicht van
bestedingen aan.

jgen u om bijgaand assurance-rapport op te nemen in het ten behoeve van de provincie
Noord-Holland opgestelde verantwoordingsverslag. Onze machtiging heeft uitsluitend betrekking op
deze wijze van openbaarmaking.

Uit hoofde van onze beroepsregels melden wij u dat het assurance-rapport uitsluitend bestemd is
voor de provincie Noord-Holland. Dit assurance-rapport mag dan ook niet zonder door ons vooraf
uitdrukkelijk gegeven goedkeuring worden verspreid aan andere partijen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

-

rp
Assurance-rapport

Honrchtend,
ervices B.v.

namens c

— _



Contro leverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van de provIncie Noord—Holland

Aan:

Opdracht
Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte subsidiedeclaratie tot
vaststellinr. «—— wat htrft k onderHl subsidie (inclusief de toelichtingen)
van,_over project Grote Oost 2—4
gecontroleerd, zoals opgenomen op de pagina’s 8, 9 en 1 0 van het financieel
verslag. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder uw ver4twoordellcheid.

Uw verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor het opstellen van desubsIdlededaç in
overeenstemming met de bepalingen in de verebd Algemene
Subsidieverordening Noord—Holland en de betreffende uitvoeringsregeling artikel
2, artikel 8 en artikel 10.
U bent tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opstellen van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
subsidiedeclaratie op basis van onze controle, Wij hebben onze controle verricht
In overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratle geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle—informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
subsidiedeclaratie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door
de accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met Inbegrip van het
Inschatten van de risico’s dat de subsidiedeclaratie een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico—inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de
subsidiedeclaratie door de entiteit gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico—inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de Interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor de subsidiedeclaratie.

Node3 cantroleverklaring subsidies fbuiten)uitvoerÏngsregelingen



AUDTORO

vijn vr4rieikng dat de door ons verkregen controle—informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie, aangevende het bedrag van per € 67Q36 aatf
subsidiabele kosten, In alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de
bepalingen van de vigerende Algemene subsidieverordening Noord—Holland en de betreffende artikelen
2, 8 en 10 van de uitvoeringregeling.

Plaats en datum 27 mei 2016

Naam accountantsorganisatie

Naam externe accountant



uitvoeringsbegroting totalen

DNDERHOUDSBEGROTING

.1 OOR N

“1

..

Totaalbiad
JtTVOERINGSJAREN

code stabuomscjl, uren — 2016 — 2017 2018 2019 2020 2021

5 QPLfi.ATSfQ3 4 NÇ,1 4 0 0,00 0,00 2 206,31 000 0,00 6.867,45
22 WENK 16 0,00 0,00 0,00 000 0,90 1.442,55
30 KOZjNERAAKNENDEUREN 19 000 0,00, 402,39 0,00 0,00 1.399,55
33 i2t 12 0,00 0,00 616,72 000 1.966,95
GLA2 N 0 0,00 000 398,71 0,00 0,00 429,37
40 0 0,00 0,00 24059 000 0,00 259,09
46HljENWERV 653 000 000 3433,97 000 000 25676,64
50 DAKGOTEN EN HEYELW TERA OEFN 0 356,00 38695 376,12 38553 395,17 838,37 41

subtotaal — 358,00 366,95 7 674,82 36553 395,17 39 099,97 41

staartkosten
Onvoorzien 5,0% 1790 18,35 383,74 19,28 19,76 1 95500 20,
Bouwplaatskosten 9,0% 3383 34,68 72527 36,43 37,34 3 694,95 39,

AlØemene bedrijfskosten 7,0% 26,68 29,4e) 614,67 30,69 31,66 3 132,49 33,
iinriï — öÇ f3,15 281,96 14,16 14,52 1436 15

Rrzekering ö 81 85 36,72 i’. f6 2,
Leges 6,80 6,97 145,79 7,327,51 742,74 7,

subtotaal 460,17 507,96

Restale begTidl — 707 .4T8 36,l9_—__5383

subtotaal 529,20 542,43 11344,94 56989 584,13 57.797,73 613,
—— ————.— 4...

Omzetbelasting totaal (81W) — 21,0% 111,13 113,91 2,382,44 119,68 122,87 12137,52 128,

Totaal per Jaar € 640,33 € 666,34 £ 13.727,38 € 689,56 £ 706,60 € 69.935,28 € 74
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POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

cz/sl/sU

Doorkle5nummer +31 2351f

noord-holland.nl

Betreft: Vaststeflen subsidie
Project: restauratie Grote Oost 2-4 in Hoorn

Verzenddatum

Bij beschikking van 1 3 januari 201 6, ons kenmerk 690459/75391 5,

hebben wij u een subsidie verleend voor het project ‘restauratie Grote

Oost 2-4 ïn Hoorn’ op grond van de Uitvoeringsregeling

restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 201 5. De

verleende subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, tot een

maximum van € 1 68000, -. Aan voorschotten is een bedrag van

€ 1 30.000, - aan u betaald.

Verzoek vaststelling subsidie

In uw e-mail van 24 juni jI. vraagt ii om vaststelling van de verleende

subsidie. U heeft uw aanvraag voorzien van:

• een activiteitenverslag;
• een financieel verslag, voorzien van een controleverklaring;

een onderhoudsplan voor de komende 1 0 jaar

Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor

vaststelling.

4 JULI 2016
Kenmerk

69045/829351

112

Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de

activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan zijn uitgevoerd.

Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de sub5idieverlening

opgelegde verplichtingen heeft voldaan.

Uit het door u ingediende financiële verslag blijkt tevens dat u de het

gehele project hebt uitgevoerd voor € 1 .262.327,41. Van dit bedrag is

€674.036,- besteed aan restauratiekosten waarvoor wij u een subsidie

hebben verleend.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www.noord-holland.nl

Uw kenmerk

project 1432



212

690459/829351

Subsidievaststelling
Geletpartikel 4:46, lid T van de Algemene wet bestuursrecht hebben

wij besloten om de subsidie, conform de aan u verleende subsidie, vast

te stellen op € 1 68.000,

Verrekening van voorschotten
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van de vastgestelde
subsidie, met aftrek van de aan u betaalde voorschotten (dat is:

€ 168.000,- minus € 1 30.000, - is: € 38.000, -), overmaken op uw
rekeningnurnmeü c er vermelding van het

kenmerk van dit besluit. De betaling vindt binnen zes weken na de

verzenddatum van dit besluit plaats.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies

Deze brief is Uigitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het

bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland,
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus

3007, 2001 DA Haarlem, Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het

telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken

www.noord-holland.nl,
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een

minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die

namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar

zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook
zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan,

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij

een spoedeisend belang — een voorlopige voorziening vragen bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.


