
Inventarislijst behorende bij Wob-dossier: De heer XXXX Kenmerk: 1259812 

 

Document Datum Kenmerk Omschrijving 

Reeds 

openbaar:  

ja(vindplaats)/

nee 

Openbaar te 

maken: 

ja/nee/n.v.t. 

Weigeringsgrond Wob 

1 
ma 29-7-

2019 11:13 
Email 

RE: Stand van zaken 

project brug Ouderkerk 
Nee Ja 

 

2 
ma 29-7-

2019 14:10 
Email Uitstel start bouw brug Nee Ja  

3 
ma 29-7-

2019 14:14 
Email Uitstel start bouw brug Nee Ja  

4 30-07-2019 Website 

Nieuwsbrief Uitstel start 

bouw nieuwe brug 

Ouderkerk (N522) 

 

Ja 

https://www.n

oord-

holland.nl/Act

ueel/Archief/

2019/Juli_201

9/Uitstel_start

_bouw_nieuwe

_brug_Ouderk

erk_N522 

  

5 31 juli 2019 1257948/1257957 

Bewonersbrief Uitstel 

start bouw Vervanging 

brug Ouderkerk (N522) 

Nee Ja  

 

 



1

Van: Rineke Korrel-Wolvers < >

Verzonden: maandag 29 juli 2019 11:13

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Stand van zaken project brug Ouderkerk

Beste  

 

Dank voor je bericht.  

Ik vind het bijzonder vervelend te constateren dat de start van bouw wederom vertraging oploopt. Je uitleg is 

helder, maar geeft nog geen zicht op een oplossing en een nieuwe planning.  

De weerstand tegen de omleidingsroute Oostermeerweg/Bankrasweg was mij bekend en ik denk dat het verstandig 

is deze optie niet verder uit te werken.  

 

Ik ga ervan uit dat jij namens de provincie over de vertraging zult communiceren, ook richting de Werkgroep 

Tijdelijke Bereikbaarheid, waar de beoogde omleidingsroute en de planning besproken is. 

 

Ik hoor graag op korte termijn duidelijkheid over de voorgestelde route en planning. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rineke Korrel, 

wethouder Ouder-Amstel, 

 
Postbus 35 

1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

 

 

 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 13:04 

Aan: Bestuurssecretariaat Ouder-Amstel <bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl> 

CC:  

 

Onderwerp: Stand van zaken project brug Ouderkerk 

 

Geachte mevrouw Korrel, 

 

Ik moet u meedelen dat wij deze week helaas hebben moeten besluiten de start van de bouw van de nieuwe brug 

over de Amstel uit te stellen. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is 

voor het verkeer op de Amsteldijk-Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk-
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Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel 

voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Graag licht ik dit toe: 

 

Afsluiting Amsteldijk-Noord 

De aannemer start de bouw van de nieuwe brug ter hoogte van de huidige aansluiting van de Amsteldijk-Noord op 

de Oranjebaan (N522). De aansluiting wordt om deze reden afgesloten. Het verkeer moet worden omgeleid.  

Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk-Noord  niet aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een 

nieuwe weg tussen de Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) bij de kruising met Amstelslag. Noch deze nieuwe 

weg, noch een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk-Noord, zijn begin september beschikbaar. 

 

Grondverwerving 

De nieuwe weg tussen de Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) wordt aangelegd op gronden die niet allemaal 

in het bezit zijn van de provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de eigenaren lopen, maar 

hebben nog niet tot overeenstemming geleid.  

 

Omleidingsroutes  

Ook tijdelijke alternatieven voor de nieuwe weg zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken.  

Het ene alternatief is een omleidingsroute via Amstelveen. Deze omleiding is ongewenst omdat het wegennet van 

Amstelveen al onder druk staat door andere bouwprojecten in de omgeving. 

Het andere alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd verkeer 

als voetgangers en fietsers. Naast de hoge kosten voor het veilig aansluiten van de weg op de Oranjebaan (N522) en 

het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren vanuit de omgeving. 

In afwachting van de uitkomst van de gesprekken over de grondverwerving, is besloten nu geen omleidingsroute in 

te stellen.  

 

Vertraging 

Op dit moment is niet aan te geven wanneer wij overeenstemming hebben over de aankoop van de gronden en 

daarmee ook niet wat het uitstel betekent voor de oplevering en openstelling van de brug. Als dat duidelijk is, zullen 

we daarover berichten. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet, 

  

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten  

T  

M  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 

www.noord-holland.nl 
 

 
 

 

  

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
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Van:

Verzonden: maandag 29 juli 2019 14:10

Aan:  

 

CC:  

 

Onderwerp: Uitstel start bouw brug

Allen, 

 

Wij delen u mee dat helaas de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel is uitgesteld. De beoogde 

start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk 

Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de 

Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als 

gemotoriseerd verkeer. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel 

gaan starten. 

Op dit moment is niet aan te geven wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en 

openstelling van de brug. Als dat duidelijk is, wordt de omgeving op de hoogte gesteld. 

 

Morgen, 30 juli 2019, zal een nieuwsbericht met nadere toelichting op onze projectpagina verschijnen: 

 

www.noord-holland.nl/brugouderkerk. 

 

 

Vriendelijke groet, 

  

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten  

T  

M  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 

www.noord-holland.nl 
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Van:

Verzonden: maandag 29 juli 2019 14:14

Aan:  

  

 

 

 

 

Onderwerp: Uitstel start bouw brug

Allen, 

 

Wij delen u mee dat helaas de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel is uitgesteld. De beoogde 

start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk 

Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de 

Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als 

gemotoriseerd verkeer. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel 

gaan starten. 

Op dit moment is niet aan te geven wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en 

openstelling van de brug. Als dat duidelijk is, wordt de omgeving op de hoogte gesteld. 

 

Morgen, 30 juli 2019, zal een nieuwsbericht met nadere toelichting op onze projectpagina verschijnen: 

 

www.noord-holland.nl/brugouderkerk. 

 

 

Vriendelijke groet, 

  

Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten  

T  

M  

Houtplein 33 2012 DE Haarlem  

 

www.noord-holland.nl 
 

 



Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk 

(N522) 

(30 juli 2019) 

De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De 

beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op 

de Amsteldijk Noord in Amstelveen.  

Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook 

tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd 

verkeer. 

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten. 

Aansluiting Amsteldijk Noord 
De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting (zie kaartje) van de Amsteldijk 

Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en 

wordt het verkeer omgeleid. 

 
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), 

maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. 

Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin 

september 2019 niet beschikbaar.  



Grondverwerving 
De nieuwe weg tussen Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) wordt aangelegd op gronden die niet 

allemaal in het bezit zijn van de provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de 

eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid.  

Omleidingsroutes  
Ook tijdelijke alternatieven voor omleidingsroutes zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken. Het ene 

alternatief, een omleidingsroute via Amstelveen, is niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving 

die al zorgen voor extra bouwverkeer en omleidingen.  

Een ander alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd 

verkeer als voetgangers en fietsers. Naast hoge kosten voor het veilig aansluiten van deze weg op de 

Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren vanuit de 

omgeving. 

Uitstel 
Besloten is de uitkomst van de gesprekken over grondverwerving af te wachten en nu geen omleidingsroute 

in te stellen. Daarmee wordt de start van de werkzaamheden aan de brug uitgesteld en de huidige 

aansluiting van de Amsteldijk Noord met de Oranjebaan (N522) nog niet afgesloten.  

Op dit moment is niet aan te geven wanneer overeenstemming is over de aankoop van de gronden en 

daarmee ook niet wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en openstelling van de 

brug. Zodra dat duidelijk is, wordt de omgeving geïnformeerd. 

Meer informatie 
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met 

het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer 

informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk (N522) staat op www.noord-

holland.nl/brugouderkerk. 

Publicatiedatum: 30 juli 2019 
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Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon

 

BU/INFRA

Telefoonnummer  

Betreft: Uitstel start bouw
Project: Vervanging brug Ouderkerk (N522)

Geachte heer/mevrouw,

De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de brug over 
de Amstel (N522). Via deze brief brengen we u als omwonende op de 
hoogte van het uitstel van de start van de bouw van de nieuwe brug.
Wij gingen er van uit op 2 september 201 9 te kunnen starten met de 
bouw van de nieuwe brug. In deze brief lichten wij toe waarom dat niet 
haalbaar is.

Verzenddatum

31-07-2019

Kenmerk

1257948/1257957

Uw kenmerk

Afsluiting Amsteldijk Noord

De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting 
van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). De aansluiting 
wordt om deze reden afgesloten en verwijderd. Het verkeer moet dan 
worden omgeleid.
Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct 
aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen 
de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) bij de kruising met 
Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het 
verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 201 9 niet 
beschikbaar.

i I

Grondverwerving

De nieuwe weg tussen Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) 
wordt aangelegd op gronden die niet allemaal in het bezit zijn van de 
provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de 
eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid.
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2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl 
Kvk-nummer 34362354 
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08



2 I 2 1257948/1257957

Omleidingsroutes

Toen duidelijk werd dat de nieuwe weg niet op tijd klaar zou zijn, 
hebben wij tijdelijke alternatieven als omleidingsroute onderzocht, 
uitgewerkt en besproken.

Het ene alternatief is een omleidingsroute via Amstelveen. Deze 
omleiding is niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving die 
al extra bouwverkeer en omleidingen met zich meebrengen.

Het andere alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de 
Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en 
fietsers. Naast de hoge kosten voor het veilig aansluiten van de weg op 
de Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze 
omleidingsroute op bezwaren vanuit de omgeving.

In afwachting van de uitkomst van de gesprekken over de 
grondverwerving, is besloten nu geen omleidingsroute in te stellen en 
de start van de bouw uit te stellen.

Vertraging

Wij kunnen op dit moment niet aangeven wanneer wij overeenstemming 
hebben over de aankoop van de gronden en daarmee ook niet wat het 
uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en 
openstelling van de brug. Als dat duidelijk is, ontvangt u hierover weer 
bericht.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 
0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl.
Meer informatie over de Vervanging van de brug Ouderkerk (N522) is te 
vinden op www.noord-holland.nl/bruqouderkerk.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Omgevingsmanager Vervanging brug Ouderkerk 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


