

Annex IV Acceptatieplan

N23 Westfrisiaweg

16 mei 2013

Document(en) ter acceptatie	Uiterlijk indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Algemeen				
Volmacht Opdrachtnemer als bedoeld in paragraaf 2.7 UAV GC	Binnen 2 weken na verstrekken Deelopdracht Vorbereiding	1	1 week	De volmacht dient ten minste te bevatten: <ul style="list-style-type: none"> • vermelding van het nummer van de Overeenkomst; • (voor)naam volmachtverlener; • (voor)naam gevolmachtigde. De volmacht is gegeven door een daartoe bevoegd persoon (bewijs handelsregister); Met onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle feitelijke en rechtshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de opgedragen
Projectmanagement				
Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen per deelproces)	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indien in ieder geval na verstrekken Deelopdracht Vorbereiding.	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Vervangingsvoorstel sleutelfunctionaris	Twee weken voor beoogde vervanging	2 x papier en 1 x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)

Document(en) ter acceptatie	Uiterlijk indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Integraal veiligheidsdossier Opdrachtnemer	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indienen in ieder geval na verstrekken Deelopdracht Voorbereiding.	2x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Omgevingsmanagement				
Verkeersmanagementplan	56 dagen na verstrekken Deelopdracht Voorbereiding	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Annex XV
Verkeersmaatregelenplan	Afhankelijk van de communicatietermijnen zoals opgenomen in Annex XV	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Annex XV
Technisch management				
Keuringsplan	35 dagen voor uitvoering van de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	2 x papier en 1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Afleverdossier	Bij afronding betaalpost	2x papier en 1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2) Bijlage C
Opleverdossier	28 dagen voor oplevering	5 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2) Bijlage C
Inkoopmanagement				
Verzoek tot acceptatie zelfstandige hulppersoon	14 dagen voor inschakelen betreffende hulppersoon	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Projectbeheersing				
Planning	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indienen in ieder geval na	2 x papier en 1 x digitaal in format planningsprogramma	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)

Document(en) ter acceptatie	Uiterlijk indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
	verstrekken Deelopdracht Vorbereiding.			
Risicoregister	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indienen in ieder geval na verstrekken Deelopdracht Vorbereiding.	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Termijnstaat	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indienen in ieder geval na verstrekken Deelopdracht Vorbereiding.	2 x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces (2)
Bankgarantie Werk en eventueel bankgarantie Afkoopsom prijsrisico	14 dagen na opdragen Deelopdracht Uitvoering	2 x papier en 1 x digitaal	7 dagen	Basisovereenkomst artikel 21, lid 1 en lid 3
Bankgarantie Vooruitlopende Werkzaamheden > 10.000.000 euro	14 dagen na opdragen Deelopdracht Vooruitlopende Werkzaamheden	2x papier en 1 x digitaal	7 dagen	Basisovereenkomst artikel 21, lid 2
Verzekeringsbewijs	14 dagen na gunning	2x papier en 1 x digitaal	14 dagen	Annex XI