

## Inventarisatielijst WOB-HOV-Velsen

Het gaat om de volgende documenten:

- het projectplan: (reeds gepubliceerd)
- de risicoanalyse planschade en nadeelcompensatie; (reeds gepubliceerd)
- een passage uit de memo HOV Velsen: van kostenraming naar taakstellend projectbudget.  
(te publiceren)

## ***1.1. Verdere verdeling***

Van de geraamde bouwkosten per deelproject wordt 20% gelabeld voor risicoreservering. Dit is een reservering binnen de (deel-) projectbudgetten ter dekking van de gevolgen uit:

1. Grondmechanisch-, milieutechnisch-, archeologisch-, explosieven- en Flora+Fauna onderzoek;
2. de uitwerking van Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp tot Definitief ontwerp;
3. maatregelen om tijdelijke overbelasting van het huidige wegennet te beperken

De bijkomende kosten van alle deelprojecten komen voor de uitvoering van het Overall projectmanagement dat door de provincie wordt uitgevoerd. Hiervan komen alle kosten van deelproject overstijgende zaken zoals:

- inhuur t.b.v. projectmanagement
- deelproject overstijgende onderzoeken (ten behoeve van provincie en gemeente)
- project communicatie (o.a. projectkantoor/ informatiecentrum)