

	Datum	Kenmerk	Omschrijving	Reeds openbaar: ja (vindplaats)/ nee	Openbaar te maken: ja/nee/n.v.t.	Weigeringsgrond Wob
1	14-12-2017	1030350	1030394 - informatie voortgang aanvraag omgevingsvergunning brug A	nee	ja	
2	14-12-2017	1030350	1030387 - brief aanvullende gegevens voor aanvraag omgevingsvergunning Leegwaterbrug A	nee	ja	
3	20-12-2017	1030350	1030354 - machtiging aanvragen vergunningen project Leegwaterbrug A en B	nee	ja	
4	24-9-2018	1128630	1128786 - Boetebrief Spie	nee	ja	
5	8-10-2015	702002	702007 - Leegwaterbrug Risicodossier 20150921	nee	ja	
6	8-10-2015	702048	702054 - Raming van kosten Leegwaterbrug	nee	nee	art 10 lid 2
7	8-10-2015	702048	702055 - SSK raming leegwaterbruggen	nee	nee	art 10 lid 2
8	1-12-2016	895362	895711 - Aanbiedingsbrief - Aanbesteding realisatie Leegwaterbruggen A en B	nee	ja	
9	24-2-2017	923300	923876 - Bijlage WOG-02 Aanpassen toerit Smaragdweg naar N242 Leegwaterbruggen A&B	nee	ja	
10	2-3-2017	923300	923845 - Brief WOG 02 Aanpassen toerit Smaragdweg naar N242 Leegwaterbruggen A&B	nee	ja	
11	3-4-2017	952025	952051 - Contractbeheersplan D&C-contract Leegwaterbrug	nee	ja	
12	30-7-2018	1113499	1113504 - Getekende overeenkomst Afspraken vervolgaanpak Leegwaterbrug 01-08-2018	nee	ja	
13	31-7-2017	855794	981814 - Brief omwonende te Alkmaar over de Leegwaterbrug	ja	ja	
14	30-8-2017	855794	981809 - Reactie op brief omwonende Alkmaar	ja	ja	
15	24-7-2018	1096963	1116955 - Herijkingsplan V0.2, Leegwaterbruggen A en B	nee	ja	
16	11-7-2018	1096963	1116943 - Reactie op Herstelplan Planning en Kwaliteit d.d. 11-07-2018 met reactie, Leegwaterbruggen A en B	nee	ja	
17	11-7-2018	1096963	1107086 - Reactie op Herstelplan Planning en Kwaliteit d.d. 11-07-2018	nee	ja	
18	19-7-2018	1096963	1107085 - Opgave reactie Provincie Noord-Holland - [PRDF-11009282]	nee	ja	
19	11-7-2018	1096963	1107079 - Opgave OBS Bijlage 2 mail Advocaat	nee	nee	art 11
20	11-7-2018	1096963	1107078 - Opgave Herstelplan Planning & Kwaliteit Bijlage 1 mail Advocaat	nee	nee	art 11
21	19-7-2018	1096963	1107074 - Antwoord Advocaat Mail Leegwaterbruggen; reactie op brief OG d.d. 6 juli 2018 [PRDF-11009282]	nee	nee	art 11
22	6-7-2018	1096963	1096977 - Brief in gebreke stelling Opdrachtnemer project Leegwaterbruggen A en B	nee	ja	
23	9-1-2017	904519	906763 - Nota GS Financiële bijlage Leegwaterbrug - 10 jan 2017	nee	nee	art 11
24	9-1-2017	904519	906758 - Bijlage GS Nota gunning Leegwaterbruggen	nee	nee	art 11
25	19-1-2017	904519	906663 - Brief aan PS art 167	ja	ja	
26	9-1-2017	904519	904602 - Leegwaterbrug: Stafstukken : Gunning aanbesteding Leegwaterbrug	nee	nee	art 11
27	9-1-2017	904519	904521 - Nota GS- gunning aanbesteding Leegwaterbrug	nee	nee	art 11
28	19-9-2018	939846	1131303 - Beslisdocument aanvraag budget PMO/VGO en PMO/VIGO	nee	nee	art 11
29	7-6-2017	939846	960939 - Ondertekende besluit voordracht 27 Kredietverhoging Leegwaterbruggen	ja	ja	
30	19-4-2017	939846	940938 - Verantwoording kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	nee	art 10 lid 2
31	19-4-2017	939846	940743 - GS-minute (rode minute) Kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	nee	art 10 lid 2
32	19-4-2017	939846	939922 - Nota GS Financiële bijlage Kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	nee	art 10 lid 2
33	18-4-2017	939846	939921 - Nota GS Kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	nee	art 10 lid 2
34	19-4-2017	939846	939920 - Voordracht Kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	ja	
35	19-4-2017	939846	939916 - Bijlage Verantwoording kredietverhoging Leegwaterbruggen	nee	ja	
36	25-10-2018	1054553	1143001 - Blauwe minute Reactie op brief m.b.t. voortgang Leegwaterbrug	nee	ja	
37	13-11-2018	1054553	1141729 - Reactie brief aanvullende maatregelen bereikbaarheid Leegwaterbrug	nee	ja	
38	18-10-2018	1054553	1140682 - Verzoek vervroegen opleverdatum Leegwaterbrug i.v.m. slechte bereikbaarheid regio	nee	ja	
39	14-3-2018	1054553	1060016 - Gesprek over aanvullende maatregelen bereikbaarheid Leegwaterbrug	nee	ja	
40	20-2-2018	1054553	1054557 - Uitnodiging gesprek aanvullende maatregelen bereikbaarheid Leegwaterbrug	nee	ja	

41	29-3-2018	1054553	1054552 - Brief bevestiging verzoek gesprek aanvullende maatregelen bereikbaarheid Leeghwaterbrug	nee	ja	
42	2-8-2018	1112239	1112235 - Brief aan PS Stand van zaken Leeghwaterbruggen Alkmaar (N242) (Blauwe minute)	ja	ja	
43	31-7-2018	1112239	1112252 - Minute brief aan PS Stand van zaken Leeghwaterbruggen Alkmaar (N242) (Blauwe minute)	nee	ja	
44	13-9-2018	1124077	1124076 - Brief stand van zaken Leeghwaterbrug 4 september 2018	ja	ja	
45	4-9-2018	1124077	1124084 - (Blauwe) Minute stand van zaken Leeghwaterbrug 4 september 2018	nee	nee	art 11
46	15-10-2018	1134896	1137996 - Blauwe minute Staf 15 oktober 2018 Stand van zaken Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
47	12-10-2018	1134896	1138020 - Nota GS-Staf 15 oktober 2018 Stand van zaken Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
48	22-10-2018	1134896	1138032 - Brief aan PS Staf 15 oktober 2018 Stand van zaken Leeghwaterbrug	ja	ja	
49	17-10-2018	1134896	1138048 - Persbericht	ja	ja	
50	17-10-2018	1134896	1142015 - Mailcorrespondentie vragen	nee	ja	
51	7-12-2018	1147486	1147501 - Reactie brief Alkmaar	nee	ja	
52	23-10-2018	1147486	1147950 - Brief inzake vertraging oplevering o.a. Leeghwaterbrug	nee	ja	
53	6-12-2018	1147486	1158697 - Blauwe minute Reactie op brief Alkmaar 22 oktober 2018	nee	ja	
54	14-11-2018	1150061	1150067 - Nota GS Financiële bijlage Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen	nee	nee	art 11
55	14-11-2018	1150061	1150285 - Nota GS Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen	nee	nee	art 11
56	5-12-2018	1158488	1158489 - Nota GS-Staf Voorbereiding bijeenkomst Alkmaar e.o. 10 december 2018	nee	nee	art 11
57	5-12-2018	1158488	1158490 - Bijlage 1: Leeghwaterbrug antwoorden aangeleverde onderwerpen Alkmaar	nee	nee	art 11
58	5-12-2018	1158488	1158491 - Bijlage 2 Algemeen antwoorden aangeleverde onderwerpen Alkmaar	nee	nee	art 11
59	5-12-2018	1158488	1158492 - Bijlage 3 Leeghwaterbrug aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen	nee	nee	art 11
60	5-12-2018	1158488	1158493 - Bijlage 4 Q&A Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
61	5-12-2018	1158488	1158494 - Bijlage 5 N504	nee	nee	art 11
62	7-12-2018	1159341	1159363 - Bijlage nota staf planning Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
63	10-12-2018	1159341	1159351 - Nota GS-staf planning Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
64	5-2-2019	1175059	1176965 - Communicatieve bijlage Datum van Oplevering	nee	nee	art 11
65	5-2-2019	1175059	1176879 - Nota GS Datum van Oplevering Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
66	5-2-2019	1175059	1176861 - GS minute Datum van Oplevering Leeghwaterbrug	nee	nee	art 11
67	6-2-2019	1175059	1175062 - Persbericht Datum van Oplevering	ja	ja	
68	18-9-2018	1129063	1129075 - Memo ter voorbereiding op bestuurlijk overleg Leeghwaterbrug 24 september 2018	nee	nee	art 11
69	17-1-2019	1186276	1193207 - Verslag BLVC 17 januari 2019	nee	ja	
70	22-10-2018	1186279	1193216 - Wekrapportage LWB 2018-43 versie 30 okt 2018	nee	ja	
71	29-10-2018	1186279	1193250 - Wekrapportage LWB 2018-44 versie 02	nee	ja	
72	5-11-2018	1186279	1193252 - Wekrapportage LWB 2018-45 DEF	nee	ja	
73	12-11-2018	1186279	1193253 - Wekrapportage LWB 2018-46	nee	ja	
74	19-11-2018	1186279	1193255 - Wekrapportage LWB 2018-47	nee	ja	
75	26-11-2018	1186279	1193256 - Wekrapportage LWB 2018-48	nee	ja	
76	3-12-2018	1186279	1193257 - Wekrapportage LWB 2018-49	nee	ja	
77	10-12-2018	1186279	1193258 - Wekrapportage LWB 2018-50	nee	ja	
78	17-12-2018	1186279	1193259 - Wekrapportage LWB 2018-51	nee	ja	
79	24-12-2018	1186279	1193261 - Wekrapportage LWB 2019-01	nee	ja	
80	7-1-2019	1186279	1193262 - Wekrapportage LWB 2019-02	nee	ja	
81	14-1-2019	1186279	1193263 - Wekrapportage LWB 2019-03	nee	ja	
82	21-1-2019	1186279	1193265 - Wekrapportage LWB 2019-04	nee	ja	
83		ON0082	Ontwerpnota Wegennet - uitgangspuntennotitie	nee	ja	
84	31-5-2017	ON0082	LWB-ONO-005_Wegennet_V1 0.pdf	nee	ja	
85		ON0288	SWNL-0182070-WPL-02 Hulpconstructies	nee	ja	
86	9-2-2018	ON0288	SWNL-0182070-WPL-02 Hulpconstructies v2.0 d.d. 09-02-2018.pdf	nee	ja	
87		ON0109	Ontwerpnota Inpassingsvoorzieningen - uitgangspuntennotitie	nee	ja	
88	9-6-2017	ON0109	LWB-ONO-007_Inpassingsvoorzieningen_V1.0.pdf	nee	ja	
89		ON0241	LWB-BVP-001_Bouwveiligheidsplan	nee	ja	
90	25-1-2018	ON0241	LWB-BVP-001_Bouwveiligheidsplan_V3.0.pdf	nee	ja	
91		ON0013	Indienen BLVC-plan inclusief Verificatierapport	nee	ja	

92	28-2-2017	ON0013	LWB-OMG-001_BLVC-plan_V1.0.pdf	nee	ja	
93	28-2-2017	ON0013	VRP_BLVC-plan_V1.0.pdf	nee	ja	
94		ON0398	Herstelplan	nee	ja	
95	26-10-2018	ON0398	LWB-HSP-001_HERSTELPLAN_V4.0.DOCX	nee	ja	
96	8-10-2018	ON0398	DOC098B Herstelplan V3.0 reactie Ondef.docx	nee	ja	
97		ON0406	Veiligheid & Gezondheid plan	nee	ja	
98	30-11-2018	ON0406	VRP_LWB-PLN-001_VG_plan_V5.0	nee	ja	
99	30-11-2018	ON0406	LWB-PLN-001_VG_plan_V5.0	nee	ja	
100		ON0269	VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar	nee	ja	
101	1-2-2018	ON0269	Offerte VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar	nee	ja	
102		OG1201	Uitvoeren werkzaamheden zonder geaccepteerd plan	nee	ja	
103		OG1306	Niet gelijktijdig met UO indienen van keuringsplan	nee	ja	
104	29-5-2018	OG1306	AWR-134 niet gelijktijdig met UO indienen van keuringsplan	nee	ja	
105		ON0297	AWR-121 Verschuiving mijpaaldatum MP4 en MP5	nee	ja	
106	12-3-2018	ON0297	AWR-121 - Verschuiving mijpaaldatum MP4 en MP5	nee	ja	
107		OG0417	VTW - 015 doorsteken	nee	nee	art 10 lid 2
108	15-8-2017	OG0417	Offerte LWB-001 Aanpassen van de doorsteken N242	nee	nee	art 10 lid 2
109		ON0372	LWB-VGR-015_Voortgangsrapportage nr 16	nee	ja	
110	10-8-2018	ON0372	LWB-VGR-016_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
111		ON0379	LWB-VGR-017_Voortgangsrapportage nr 18	nee	ja	
112	12-9-2018	ON0379	LWB-VGR-018_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
113		OG1486	DOC098b Herstelplan V3.0 en planning	nee	ja	
114	15-10-2018	OG1486	DOC098b Herstelplan V3.0 reactie ON def.docx	nee	ja	
115		ON0380	Realisatie bouwkuip op basis van een onvolledig keuringsplan - AWR-139	nee	ja	
116	14-9-2018	ON0380	AWR-139 Realisatie bouwkuip op basis van een onvolledig keuringsplan.pdf	nee	ja	
117	6-9-2018	ON0380	KPL-102-514 KF - bouwkuip v2.pdf	nee	ja	
118		OG1469	Toetsverslag Herstelplan	nee	ja	
119	14-9-2018	OG1469	DOC098 Herstelplan V1.0 def.docx	nee	ja	
120		OG1456	LWB-HSP-001 HERSTELPLAN V1.0	nee	ja	
121	14-9-2018	OG1456	DOC098 Herstelplan V1.0 def.docx	nee	ja	
122	4-12-2018	OG1222	Kwaliteit integraal DO	nee	ja	
123	7-11-2018	ON0390	LWB-VGR-020_Voortgangsrapportage nr 20	nee	ja	
124	7-11-2018	ON0390	ON0390 30121 LWB-VGR-020_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
125	29-11-2018	ON0390	ON0390 30122 DOC014p documenttoets VGR 20 def.docx	nee	ja	
126	28-11-2018	ON0351	VTW-075 Consequenties vertraging (VTW23, 24, 30, 35, 62)	nee	nee	art 10 lid 2
127	7-5-2018	ON0351	ON0351 20666 01060.17.0003â€ Brf VTW-075 Consequenties vertraging door VTWs 07-05-2018	nee	nee	art 10 lid 2
128	7-5-2018	ON0351	ON0351 20667 LWB - Eindberekening VTW-075 Verschuiving - versnellingskosten rev 2	nee	nee	art 10 lid 2
129	6-7-2018	ON0351	ON0351 21402 Brief PNH 6-7-2018	ja	ja	
130	7-5-2018	ON0351	ON0351 29374 01060.17.0003â€ Brf. 07-05-2018	nee	ja	
131	27-11-2018	ON0351	ON0351 29375 VTW-075 LWB - Eindberekening Verschuiving - versnellingskosten rev 3	nee	nee	art 10 lid 2
132	23-10-2018	ON0375	LWB-VGR-017_Voortgangsrapportage nr 17	nee	ja	
133	15-8-2018	ON0375	LWB-VGR-017_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
134	3-10-2018	ON0375	DOC014m documenttoets VGR 16 en 17 def.docx	nee	ja	
135	9-10-2018	ON0375	DOC014m documenttoets VGR 16 en 17 def_Reactie_ON.docx	nee	ja	
136	9-10-2018	ON0375	LWB-VGR-017_Voortgangsrapportage_v2.0.pdf	nee	ja	
137	23-10-2018	ON0375	DOC014m2 documenttoets VGR 16 en 17 def_Reactie_ON.docx	nee	ja	
138	12-9-2018	ON0229	VTW-49 Vervangen VWS buiten systeemgrens en niet in leveringsomvang	nee	ja	
139	19-10-2017	ON0229	VTW-49 Vervangen VWS buiten systeemgrens en niet in leveringsomvang_V1.0.pdf	nee	ja	
140	1-12-2017	ON0229	Reactie OG op Afwijking 035 Leeghwaterbrug def.pdf	nee	ja	
141		ON0309	LWB-VGR-012_Voortgangsrapportage	nee	ja	
142		ON0309	ON0309 VOORTGANGSRAPPORTAGE 12	nee	ja	

143		ON0293	LWB-VGR-010_011_Voortgangsrapportage 10 en 11	nee	ja	
144		ON0293	ON0293LWB-VGR-010_011_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
145		ON0255	LWB-VGR-008_Voortgangsrapportage_09	nee	ja	
146		ON0255	ON0255 LWB-VGR-009_Voortgangsrapportage_09_v1 0	nee	ja	
147		ON0242	LWB-VGR-008_Voortgangsrapportage_08	nee	ja	
148		ON0242	ON0242 LWB-VGR-008_Voortgangsrapportage_08_v1.0.pdf	nee	ja	
149		ON0160	LWB-VGR-005_Voortgangsrapportage_05	nee	ja	
150		ON0160	ON0160 LWB-VGR-005_Voortgangsrapportage_05_V1.0.pdf	nee	ja	
151		ON0215	LWB-VGR-006_Voortgangsrapportage_06	nee	ja	
152		ON0215	ON0215 LWB-VGR-006_Voortgangsrapportage_06_v1.0.pdf	nee	ja	
153		ON0231	LWB-VGR-007_Voortgangsrapportage_07	nee	ja	
154		ON0231	ON0231 LWB-VGR-007_Voortgangsrapportage_07_v1.0.pdf	nee	ja	
155		ON0191	verslag waarnemingsronde W003	nee	ja	
156		ON0191	ON0191 EPI BD GRIP RAPID GREEN 300.pdf	nee	ja	
157		ON0191	ON0191 EPI BRL 9143 certificaat.pdf	nee	ja	
158		ON0356	Keuringsplan Brug A - Bouwkuipen	nee	ja	
159		ON0356	ON0356 VRP_LWB-KPL-102e_Brug_A_V1.0 (Bouwkuipen).pdf	nee	ja	
160		ON0356	ON0356 LWB-KPL-102e_Brug_A_V1.0 (Bouwkuipen).pdf	nee	ja	
161		OG1358	SYS002 systeemtoets / afwijkingenproces	nee	ja	
162		OG1358	OG1358 SYS002 Toetsdocument C Leegwaterbruggen v2.0 def.docx	nee	ja	
163		OG1358	OG1358 SYS002 Toetsdocument B Leegwaterbruggen.pdf	nee	ja	
164	29-mei-18	ON0342	Niet gelijktijdig met UO indienen van keuringsplan (AWR-134)	nee	ja	
165	25-mei-18	ON0342	VTW-82 Niet gelijktijdig met UO indienen van keuringsplan (AWR-134).pdf	nee	ja	
166	25-mei-18	ON0341	Voortgangsrapport periode week 17 - week 20	nee	ja	
167	25-mei-18	ON0341	LWB-VGR-014_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
168	16-mei-18	ON0341	LWB_restpuntenlijst_V4.0.pdf	nee	ja	
169	2-nov-17	ON0220	Hoofdplanning LWB - projectfase Brug A	nee	ja	
170	11-okt-17	ON0220	LWB-HPL-001_Hoofdplanning_Brug_A_V3.0_11-10-2017.pdf	nee	ja	
171	11-okt-17	ON0220	VRP_LWB-HPL-001_V3.0.pdf	nee	ja	
172	11-okt-17	ON0220	Samenvatting Brug A versie 3_planning+documentenplanning 11-10-2017.pdf	nee	ja	
173	20-apr-18	ON0268	Waarschuwingsplicht risico verzakking Leegwaterbruggen	nee	ja	
174	19-apr-18	ON0174	VTW-44 Vervangen extra asfalt buiten contract	nee	ja	
175	29-aug-17	ON0174	asfalt.JPG	nee	ja	
176	1-sep-17	ON0174	Bijlage 1 Prijs VTW-044 Vervangen extra asfalt buiten contract v1.pdf	nee	nee	art 10 lid 2
177	1-sep-17	ON0174	FW_LWB_nieuwe TV's 25, 46 en 57.pdf	nee	nee	art 10 lid 2
178	1-sep-17	ON0174	VTW-44 Vervangen extra asfalt buiten contract.pdf	nee	ja	
179	6-9-2018	OG1260	Schade aan lichtmasten N242 - Leegwaterbrug	nee	ja	
180	21-8-2018	ON0345	Werkplan Fundatie	nee	ja	
181	8-6-2018	ON0345	97920-WPL-03 Fundatie v2.0 d.d. 08-06-2018.pdf	nee	ja	
182	21-6-2018	ON0345	DOC089 Werkplan fundatie def.docx	nee	ja	
183	3-8-2018	ON0345	97920-WPL-03 Fundatie v4.0 d.d. 16-07-2018.pdf	nee	ja	
184	3-8-2018	ON0345	97920-AFW-034 Pontonopbouw afwijkend van berekening.pdf	nee	ja	
185	3-8-2018	ON0345	97920-AFW-034 1. Pontonopbouw afwijkend schets.pdf	nee	ja	
186	3-8-2018	ON0345	97920-AFW-034 2. KPL-102-537 - KF vrijboord ponton 03-08-2018.pdf	nee	ja	
187	3-8-2018	ON0345	Bijlage (E). 4798-ponton meetplan-5.0.pdf	nee	ja	
188	3-8-2018	ON0345	Bijlage (E). 4798-ponton stabiliteit-5.0.pdf	nee	ja	
189	10-8-2018	ON0345	97920-WPL-03 Fundatie v5.0 d.d. 09-08-2018.pdf	nee	ja	
190	10-8-2018	ON0345	97920-WPL-03 Bijlagen.zip	nee	ja	
191	10-8-2018	ON0345	97920-AFW-034 Bijlagen.zip	nee	ja	
192	21-8-2018	ON0345	DOC097b Werkplan bouwkuipen def.docx	nee	ja	
193	21-8-2018	ON0089	Monitoringsplan	nee	ja	

194	31-5-2017	ON0089	LWB-PLN-003_Monitoringsplan_V1.0.pdf	nee	ja	
195	31-5-2017	ON0089	VRP_Monitoringsplan_V1.0.pdf	nee	ja	
196	21-6-2017	ON0089	DOC026 DO Monitoringsplan V1.0 def.docx	nee	ja	
197	16-10-2017	ON0089	DOC026 DO Monitoringsplan V1.0 def.docx	nee	ja	
198	10-8-2018	ON0089	LWB-PLN-003_Monitoringsplan_V7.0.pdf	nee	ja	
199	10-8-2018	ON0089	VRP_LWB-PLN-003_Monitoringsplan_V7.0.pdf	nee	ja	
200	21-8-2018	ON0089	DOC026f Monitoringsplan V7.0_Reactie_ON def.docx	nee	ja	
201	9-8-2018	ON0359	Keuringsplan Brug A - Onderbouw-Fundatie	nee	ja	
202	3-7-2018	ON0359	VRP_LWB-KPL-102f_Brug_A_V1.0 (Onderbouw-Fundatie).pdf	nee	ja	
203	3-7-2018	ON0359	LWB-KPL-102f_Brug_A_V1.0 (Onderbouw-Fundatie).pdf	nee	ja	
204	10-7-2018	ON0359	DOC096 Keuringsplan onderbouw Fundatie brug A def.docx	nee	ja	
205	7-8-2018	ON0359	DOC096 Keuringsplan onderbouw Fundatie brug A def_Reactie_ON.docx	nee	ja	
206	7-8-2018	ON0359	VRP_LWB-KPL-102f_Brug_A_V2.0 (Onderbouw-Fundatie).pdf	nee	ja	
207	7-8-2018	ON0359	97920-KPL-04 Fundatie.zip	nee	ja	
208	7-8-2018	ON0359	LWB-KPL-102f_Brug_A_V2.0 (Onderbouw-Fundatie).pdf	nee	ja	
209	9-8-2018	ON0359	DOC096b Keuringsplan onderbouw Fundatie brug A_MWI geaccepteerd.pdf	nee	ja	
210	16-8-2018	OG0284	tarievenlijst	nee	nee	art 10 lid 2
211	16-8-2018	OG0028	WOG-002 aanpassen toerit Smaragdweg naar N242	nee	ja	
212	1-3-2017	OG0028	WOG-002 Aanpassen toerit Smaragdweg naar N242.docx	nee	ja	
213	1-3-2017	OG0028	Bijlage WOG-002 Aanpassen toerit Smaragdweg naar N242.docx	nee	ja	
214	1-3-2017	OG0028	Tekening voorstel 201300268.pdf	nee	ja	
215	20-6-2018	ON0350	LWB-VGR-015_Voortgangsrapportage nr 15	nee	ja	
216	20-6-2018	ON0350	LWB-VGR-015_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
217	20-6-2018	ON0350	LWB_restpuntenlijst_V4.0.pdf	nee	ja	
218	18-4-2018	ON0350	Prijsoverzicht VTW-28 WOG005 aanvullende verkeersmaatregelen OM_v7.pdf	nee	nee	art 10 lid 2
219	18-7-2018	ON0325	LWB-VGR-013_Voortgangsrapportage nr 13	nee	ja	
220	25-4-2018	ON0325	LWB-VGR-013_Voortgangsrapportage_v1.0.pdf	nee	ja	
221	15-4-2018	ON0325	LWB-HPL-001_Hoofdplanning_Brug A_V5.0_15-04-2018.pdf	nee	ja	
222	16-5-2018	ON0325	LWB-VGR-013_Voortgangsrapportage_v2.0.pdf	nee	ja	
223	16-5-2018	ON0325	LWB-VGR-013_Voortgangsrapportage_v2.0 (track changes).pdf	nee	ja	
224	16-5-2018	ON0325	LWB_restpuntenlijst_V4.0.pdf	nee	ja	