

## Tenderplanning Provincie Noord-Holland - directie beheer & uitvoering versie maart 2026

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met de provincie Noord-Holland op te nemen

| Naam                                                                    | Procedure              | Contractvorm        | Aanneem-som   | Kwartaal start aanbesteding | Status              | Uitvoerings-periode (jaren) | Korte omschrijving scope                                                                                                                                  | Link naar projectpagina op Internet                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gladheidsbestrijding GBC 1 (en eventueel GBC 2/3 & 7)                   | Europees openbaar      | Bestek              |               | Q3 2025                     | Gegund              | 2026 - 2030                 | Planning 9 maart 2026 voorlopige gunning                                                                                                                  | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal                                  | Onderhands             | Bouwteam of 2-fasen | <3 miljoen    | Q3 2025                     | Gegund              | 2026-2027                   | Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug en aansluitende infrastructuur                                                                                     | <a href="#">Fietsbrug Leidsevaart N208</a>                           |
| Vervanging DRIS systemen                                                | Europees openbaar      | Bestek              | 3-10 miljoen  | Q3 2025                     | Gegund              | 2025-2026                   | Plaatsing en vervanging DRIS-displays langs bushaltes binnen de drie concessiegebieden en langs provinciale wegen                                         | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| Vervanging Huijgenbrug, remmingwerk en damwand                          | Onderhands             | UAV-gc contract     | <3 miljoen    | Q4 2025                     | Gegund              | 2026-2027                   | Zo circulair mogelijk vervangen van de fietsbrug                                                                                                          |                                                                      |
| iVRI                                                                    | Europees openbaar      | Bestek              | 10-20 miljoen | Q1 2026                     | Aanbesteding loopt  | 2026-2028                   | Programma vervanging iVRI kasten + LED                                                                                                                    |                                                                      |
| Gebiedscontract Midden-Noord 2026-2032                                  | Europees openbaar      | UAV-gc contract     |               | Q1 2026                     | Aanbesteding loopt  | 2026 - 2032                 | 6 maart 2026 ontvangst aanmelding selectie                                                                                                                | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek 2026-2029                          | Europees openbaar      | UAV-gc contract     |               | Q1 2026                     | Aanbesteding loopt  | 2026 - 2029                 | 6 maart 2026 ontvangst aanmelding selectie                                                                                                                | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| Beheer en onderhoud haltemeubilair (abris, fietsenrekken)               | Europees openbaar      | Overig              | <3 miljoen    | Q1 2026                     | Planning definitief | 2026-2030                   | Aanbesteding nieuw beheer en onderhoudcontract haltemeubilair                                                                                             |                                                                      |
| Reconstructie kruising en fietsbrug gelegen aan de N243 te Schermerhorn | Onderhands             | Bestek              | <3 miljoen    | Q2 2026                     | Planning indicatief | 2026-2027                   | Aanbrengen fietsbrug (directielevering), aanpassing kruising weg en fietspad inclusief groen                                                              | <a href="#">Bouw fietsbrug over Voordijksloot langs N243 in 2026</a> |
| Vervanging pont het schouw                                              | Europees openbaar      | Overig              | <3 miljoen    | Q3 2026                     | Planning indicatief | 2027                        | Levering van een nieuwe pontveer                                                                                                                          | <a href="#">Vervanging Pont Het Schouw</a>                           |
| Bodemsanering Groenewoud                                                | Nationaal openbaar     | Overig              | <3 miljoen    | Q4 2026                     | Planning indicatief | 2027                        | bodemsanering/afdekken vml stortplaats groenewoud. Nog geen besluit t.a.v. contractvorm                                                                   | <a href="#">Sanering Groenewoud</a>                                  |
| Natuurbrug Westerheide                                                  | Europees niet-openbaar | Overig              | 3-10 miljoen  | Q4 2026                     | Planning indicatief | 2027                        | Nog geen besluit t.a.v. contractvorm                                                                                                                      | <a href="#">Natuurbrug Westerheide (N525)</a>                        |
| Gebiedscontract Zuid Kennemerland + IJmond 2028-20??                    | Europees openbaar      | UAV-gc contract     |               | Q4 2026                     | Planning indicatief | 2027 - 20??                 | Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten                                                                                                  | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| Gebiedscontract Zaanstreek - Waterland 2028-20??                        | Europees openbaar      | UAV-gc contract     |               |                             | Planning indicatief | 2028 - 20??                 | Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten                                                                                                  | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| Gebiedscontract Noord-Holland Zuid 2028-20??                            | Europees openbaar      | UAV-gc contract     |               |                             | Planning indicatief | 2028 - 20??                 | Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten                                                                                                  | <a href="#">Regio's</a>                                              |
| GV 11 NNN Schil Naardermeer (fase 3)                                    | Onderhands             | Bestek              | <3 miljoen    |                             | Planning indicatief | 2027 - 2028                 | Inrichten Schil Naardermeer laatste fase 3 voor de afronding van de hydrologische en ecologische buffer rond het Naardermeer, tender verschoven naar 2027 | <a href="#">Schil Naardermeer</a>                                    |