

Tenderplanning Provincie Noord-Holland - directie beheer & uitvoering versie oktober 2026

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met de provincie Noord-Holland op te nemen

Naam	Procedure	Contractvorm	Aanneem-som	Kwartaal start aanbesteding	Status	Uitvoerings-periode (jaren)	Korte omschrijving scope	Link naar projectpagina op internet
Reconstructie kruising en fietsbrug gelegen aan de N243 te Schermerhorn	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q3 2026	Aanbesteding loopt	2026-2027	Aanbrengen fietsbrug (directielevering), aanpassing kruising weg en fietspad inclusief groen	Bouw fietsbrug over Voordijksloot langs N243 in 2026
Vervanging pont het schouw	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q3 2026	Aanbesteding loopt	2027	Levering van een nieuwe pontveer	Vervanging Pont Het Schouw
Bodemsanering Groenewoud	Nationaal openbaar	Overig	<3 miljoen	Q4 2026	Planning indicatief	2027	bodemsanering/afdekken vml stortplaats groenewoud. Nog geen besluit t.a.v. contractvorm	Sanering Groenewoud
Natuurbrug Westerheide	Europees niet-openbaar	Overig	3-10 miljoen	Q4 2026	Planning indicatief	2027	Nog geen besluit t.a.v. contractvorm	Natuurbrug Westerheide (N525)
Ecologische verbindings zone Heemskerk	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q4 2026	Planning indicatief	2027	Aanleggen van een ecologische verbindingszone tussen twee natuurgebieden in Heemskerk en Uitgeest	Schil Naardermeer
GV 11 NNN Schil Naardermeer (fase 3)	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q1 2027	Planning indicatief	2027 - 2028	Inrichten Schil Naardermeer laatste fase 3 voor de afronding van de hydrologische en ecologische buffer rond het Naardermeer, tender verschoven naar 2027	
Variabel onderhoud N241a+N242b	n.t.b.	Bestek	<5 miljoen	Q1 2027	Planning definitief	2027	Vervangen deklaag van beide wegen en op een aantal locaties ook de tussenlaag (20%).	
N231a + N231b	Europees niet-openbaar	Overig	10-20 miljoen	Q2 2027	Planning indicatief	2028-2030	N231a groot onderhoud (varierend van deklaag tm fundering) + verbetering kruispunten. N231b rehabilitatie. Voornemen om N231a als UAV-gc en N231b als bouwteam in één aanbesteding te combineren.	N231a
HOV12 Noordwijk-Schiphol	Europees openbaar	UAV-gc contract	>20 miljoen	Q2 2027	Planning indicatief	2028-2032	Busbaan, beweegbare brug, kruising N207 een NNN gebied	HOV Noordwijk-Schiphol
N240-05 Herinrichting	Europees niet-openbaar	UAV-gc contract	3-10 miljoen	Q3 2027	Planning indicatief	2027 - 2028	Herinrichting N240 tussen rotonde Almereweg en aansluiting N239.	N240-05
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid 2028-2032	n.t.b	n.t.b.		Q3-2027	Planning indicatief	2028-2032		
N239-03 Aansluting Agriport	Europees niet-openbaar	UAV-gc contract	3-10 miljoen	Q4 2027	Planning indicatief	2028-2029	Kruisingen voorzien van regelinstallaties en aapassen kruispuntconfiguratie bij Agriport.	N239-03