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Document(en) ter 

acceptatie 

Uiterlijk indienen  Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

Algemeen     

Volmacht 

Opdrachtnemer als 

bedoeld in 

paragraaf 2.7 UAV 

GC  

Binnen 2 weken na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding 

1 1 week De volmacht dient ten 

minste te bevatten: 

 vermelding van het 

nummer van de 

Overeenkomst; 

 (voor)naam  

volmachtverlener; 

 (voor)naam 

gevolmachtigde. 

De volmacht is gegeven 

door een daartoe 

bevoegd persoon 

(bewijs handelsregister); 

Met onbeperkte 

vertegenwoordigings-

bevoegdheid voor alle 

feitelijke en 

rechtshandelingen die 

nodig of nuttig zijn voor 

de uitvoering van de 

opgedragen 

Projectmanagement 

Projectmanage-

mentplan 

(inclusief 

eventuele 

onderliggende 

plannen per 

deelproces) 

De datum wordt 

tijdens de pre-

awardfase in 

overleg met de 

Opdrachtnemer 

bepaald. Indienen 

in ieder geval na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding. 

2 x papier en 

1 x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Vervangings-

voorstel 

sleutelfunctionaris 

Twee weken voor 

beoogde 

vervanging 

2 x papier en 1x 

digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie Proces 

(2) 



N23 Westfrisiaweg 

Annex IV Acceptatieplan 16 mei 2013 

 

3 | 4 

Document(en) ter 

acceptatie 

Uiterlijk indienen  Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

Integraal 

veiligheidsdossier 

Opdrachtnemer  

De datum wordt 

tijdens de pre-

awardfase in 

overleg met de 

Opdrachtnemer 

bepaald. Indienen 

in ieder geval na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding. 

2x papier en 1 x 

digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Omgevingsmanagement 

Verkeers-

managementplan 

56 dagen na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding 

2 x papier en  

1 x digitaal 

14 dagen Annex XV 

Verkeersmaatrege-

lenplan 

 

Afhankelijk van 

de communicatie-

termijnen zoals 

opgenomen in 

Annex XV 

2 x papier en 

1 x digitaal 

14 dagen Annex XV 

Technisch management 

Keuringsplan 35 dagen voor 

uitvoering van de 

betreffende 

Uitvoerings-

werkzaamheden  

2 x papier en 1x 

digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Afleverdossier Bij afronding 

betaalpost  

2x papier en 1x 

digitaal 

14 dagen  Vraagspecificatie Proces 

(2) Bijlage C 

Opleverdossier 28 dagen voor 

oplevering  

5 x papier en 

1 x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie Proces 

(2) Bijlage C 

Inkoopmanagement 

Verzoek tot 

acceptatie 

zelfstandige 

hulppersoon 

14 dagen voor 

inschakelen 

betreffende 

hulppersoon 

2 x papier en 

1 x digitaal 

14 

dagen 

Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Projectbeheersing 

Planning  De datum wordt 

tijdens de pre-

awardfase in 

overleg met de 

Opdrachtnemer 

bepaald. Indienen 

in ieder geval na 

2 x papier en 

1 x digitaal in 

format plannings-

programma 

14 

dagen 

Vraagspecificatie Proces 

(2) 
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Document(en) ter 

acceptatie 

Uiterlijk indienen  Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding. 

Risicoregister De datum wordt 

tijdens de pre-

awardfase in 

overleg met de 

Opdrachtnemer 

bepaald. Indienen 

in ieder geval na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding. 

2 x papier en 

1 x digitaal 

14 

dagen 

Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Termijnstaat  De datum wordt 

tijdens de pre-

awardfase in 

overleg met de 

Opdrachtnemer 

bepaald. Indienen 

in ieder geval na 

verstrekken 

Deelopdracht 

Voorbereiding. 

2 x papier en 

1 x digitaal 

14 

dagen 

Vraagspecificatie Proces 

(2) 

Bankgarantie Werk 

en eventueel 

bankgarantie 

Afkoopsom 

prijsrisico 

14 dagen na 

opdragen 

Deelopdracht 

Uitvoering 

2 x papier en 

1 x digitaal 

7 

dagen 

Basisovereenkomst 

artikel 21, lid 1 en lid 3 

Bankgarantie 

Vooruitlopende 

Werkzaamheden > 

10.000.000 euro 

14 dagen na 

opdragen 

Deelopdracht 

Vooruitlopende 

Werkzaamheden  

2x papier en 

1 x digitaal 

7 dagen Basisovereenkomst 

artikel 21, lid 2 

Verzekerings-

bewijs 

14 dagen na  

gunning  

2x papier en 

1 x digitaal 

14 dagen Annex XI 

 


