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Goedemorgen  en  

ik krijg onderstaand overzicht van  toegestuurd en het valt me op dat alleen vanuit het budget van GG geld wordt 

gereserveerd voor Distriport 2015. Is het vanuit ELT al geregeld voor 2015? Weten jullie daar meer over? 

 

Groetjes,   

 

Van:   
Verzonden: maandag 22 december 2014 9:58 
Aan:  
Onderwerp: RE: Distriport: FW: Budget op WBS, 2015 

 

Ik weet dat niet… 

 

Van:   
Verzonden: maandag 22 december 2014 9:56 

Aan:  
Onderwerp: RE: Distriport: FW: Budget op WBS, 2015 

 

Goedemorgen, 

wordt er geen geld gereserveerd vanuit het budget van ELT? Onderstaande WBS is van GG. Of is dat al geregeld? 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 22 december 2014 9:28 
Aan:  
CC:  

Onderwerp: Distriport: FW: Budget op WBS, 2015 

 

T.i. 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 22 december 2014 8:35 
Aan: Info MID/AFD 
CC:   

  
 

Onderwerp: Budget op WBS, 2015 

 

Hallo, 

kunnen deze budgetten op de WBS-en worden gezet voor 2015; 

 

 €                592.330  95.0011-7913-1220 Crailoo 

  €                227.245  95.0011-7913-1224 Kop op de Kaart 

 €                117.330  95.0011-7913-1227 Bloemendalerpolder 

 €                100.000  95.0011-7913-1225 Distriport 

 €                  80.000  95.0011-7913-1228 Bufferzones /Haarlem-Amsterdam 

 €                     2.500  95.0011-7913-1232 Strandwal-Wonen in het groen 

 €                  10.000  95.0011-7913-1223 Advies Pels Rijcken afronding WRM 

 €                100.000  95.0011-7913-1231 Metropolitane landschap-binnenduinrand

 €                  50.000   95.0011-7913-1204 ARO 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 15:16

Aan:    

  Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Persbericht over uitspraak Distriport (doorgestuurd aan Staten)

Bijlagen: Persbericht PNH Uitspraak Distriport.pdf

Ter info, Jan Willem  

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 14:48 
Aan:  
CC:   DL: AD/STG Statengriffie 

Onderwerp: Persbericht over uitspraak Distriport 

 

Geachte statenleden en duo-commissieleden, 

 

Op verzoek van GS zend ik hierbij aan u door een persbericht van de provincie over een gerechtelijke uitspraak van 

vandaag in de zaak Distriport. Naar verluidt ontvangen wij later op de dag de brief hierover van GS aan PS met een 

toelichting op het vonnis die wij uiteraard onder uw aandacht zullen brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

  

 
 

Dreef 3, 2e etage  
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
T:023-5143862 
T mobiel:  
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Rechter stelt provincie opnieuw in het gelijk 

inzake Distriport 

27 januari 2015 - Nieuwsartikel 

In het voorjaar van 2011 heeft de provincie Noord-Holland de samenwerking met de beoogde 

ontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport aan de Jaagweg in Avenhorn opgezegd. 

De ontwikkelaars, De Peyler en Zeeman, hebben de rechter gevraagd deze beslissing ongeldig 

te verklaren. In mei 2013 heeft de rechtbank al geoordeeld dat de ontbinding van de 

samenwerking rechtsgeldig was. Hiertegen zijn De Peyler en Zeeman in beroep gegaan. Het 

gerechtshof heeft de provincie op 27 januari 2015 opnieuw in het gelijk gesteld en daarbij de 

De Peyler (nu Ooms) en Zeeman veroordeeld tot het betalen van een voorschot ad € 2,3 

miljoen. 

Gedeputeerde Economische Zaken, Jan van Run is tevreden met de uitspraak, maar betreurt 

de gang van zaken: “Liever hadden wij gehad dat in goede samenwerking tussen 2008 en 

2010 Distriport gerealiseerd was. Wij hebben de samenwerking beëindigd omdat de afspraken 

niet werden nagekomen. Gelukkig heeft de rechter nu opnieuw bevestigd dat de provincie 

daarmee juist gehandeld heeft. ” De uitspraak van het gerechtshof geeft Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland tevens aanleiding om te onderzoeken hoe groot de geleden schade voor de 

provincie precies is en die claim bij De Peyler (nu Ooms) en Zeeman neer te leggen. 

De provincie Noord-Holland kocht in 2007 en 2008 van De Peyler en Zeeman in totaal 112 ha 

met de bedoeling deze gronden op korte termijn weer terug te leveren aan de Distriport CV 

waar deze partijen samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) 

aandeelhouder in zijn. Op deze manier zou het project kunnen profiteren van een gunstige 

belastingregeling. In de overeenkomst werd eveneens vastgelegd dat teruglevering van de 

gronden zou plaatsvinden als de gronden als ‘fiscaal bouwrijp’ zouden zijn aan te merken.  

Begin 2010 werd voldaan aan de fiscale ‘bouwrijpheidseis’ en werden de ontwikkelaars voor 

het eerst gemaand om de gronden terug te kopen. De uiterste termijn die de provincie daarbij 

stelde was 1 november 2010. Na deze datum hebben de ontwikkelaars bij verschillende 

overleggen steeds alternatieve financieringsvarianten aangedragen. Die vroegen steeds een 

inzet van de provincie die anders was dan overeengekomen in de overeenkomst en waren 

bovendien steeds risicovoller voor de provincie. Ook werd geen aanstalten gemaakt om de 

gronden terug te kopen. De provincie heeft daarom begin 2011 besloten verder af te zien van 

de samenwerking met deze partijen. 
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Van:

Verzonden: maandag 16 februari 2015 09:10

Aan:    

 (

Onderwerp: Distriport: Artikel Haarlems Dagblad-Hooijmaijers-Giltjes

Bijlagen: 2015-0214-Haarlems Dagblad-Hooijmaijers-Giltjes.pdf

T.i. 

.  
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 15:11

Aan:     

 

Onderwerp: Persbericht-270115.pdf

Bijlagen: Persbericht-270115.pdf; ATT00001.txt
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        In  Den  Hoorn  vroeg  Gerard
Bakker  van  Stichting  Drijverhuus
Bond  zich  hard  te  maken  voor
subsidie  om  het  initiatief  overeind  te
houden  voor  de  leefbaarheid  in  het
dorp na het verdwijnen van de school.
 

        Bond: ,,Kunst is geen kerntaak
meer van de provincie. We willen wel
meedenken  over
subsidiemogelijkheden. Dit voegt echt
wel iets toe aan het toeristisch

product  van  Texel.  Als  je  de  naam
van  Jan  Wolkers  eraan  zou  kunnen
verbinden,  zou  dat  helpen.  Wellicht
zijn  er  mogelijkheden  bij  het
Waddenfonds.’’ 

        Bond bracht ook een kort bezoek
aan de voormalige vuilnisbelt  aan het
Molwerk.  ,,We  hebben  al  onderzoek
gedaan  en  moeten  misschien  nog
meer onderzoeken met het oog op de
volksgezondheid.  Het  wachten  is  nu
op het Nationaal

Park, dat hierover in gesprek gaat met
de gemeente en het ministerie.’’ 

        

                       De gedeputeerde
luistert  naar  boer  Jan  Willem Bakker.
Foto Gertha Wessels

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

’Er is niets geheims in Koggenland’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015

17-01-2015  /pagina  ENK_Regio_10
/editie  ENK  /auteur  martin  menger
m.menger@hollandmediacombinatie-
nl

door Martin Menger

Burgemeester  snapt  niets  van
commotie 

                           Het bedrijventerrein
Distriport  laat  nog  even  op  zich
wachten.  Het  project,  omgeven  met
rechtszaken,  schadeclaims  en
verdachtmakingen, is de splijtzwam in
de gemeenschap en de lokale politiek
van  Koggenland.  De  actiegroep
Berkhout  is  Boos  en  het
gemeentebestuur  staan  lijnrecht
tegenover elkaar. Betrokkenen leggen
uit waarom.  

Vervolg regiovoorpagina  

        Berkhout   Komt  het  ooit  nog
goed tussen Berkhout  is  Boos en het
lokale  gemeentebestuur?  De
kemphanen  staan  verder  dan  ooit  bij
elkaar vandaan. Over de polarisatie in
een  ooit  zo  rustige
plattelandsgemeente. 

        De kritiek van Berkhout is Boos
aan  het  adres  van  het  ’eigen’
gemeentebestuur  Koggenland liegt  er
niet om. In de brief aan de

commissaris  van  de  Koning  wordt
geopperd dat ingrijpen wellicht op zijn
plaats  is.  ,,Er  lijkt  in  Koggenland  op
ambtelijk  niveau  veel  mis  te  gaan.
Geheime  ambtelijke  afspraken,
onterechte  inning  van  gelden,
zwijgplicht  van  raadsleden.  Het
college  en  de  gemeenteraad  blijken
niet  in  staat  te  zijn  het  ambtelijke
apparaat  aan  te  sturen  en  te
corrigeren.’’ 

        Afspraken  De actiegroep ziet in
verschillende  ontwikkelingen  een
teken  dat  het  allemaal  mis  gaat.  Zo
wordt  gewezen  op  het  geharrewar
over  de  overeenstemming  met
buurgemeente  Hoorn  over  een
baggerdepot  bij  Berkhout.  De  groep
vermoedt  meerdere  ’geheime’
afspraken  in  het  gemeentehuis  over
deze zaak. 

        De  actiegroep  vindt  dat  de
gemeente  met  goed  fatsoen  geen
zaken  meer  kan  doen  met
projectontwikkelaars  Zeeman  en  De
Peyler.  De  wet  Bibob  geeft  ook  de
gemeente  een  handvat  om  bedrijven
die  over  de  schreef  zijn  gegaan,
verder  te  negeren.  Berkhout  is  Boos
vindt  dat  Koggenland  dat  ook  tot
beleid  moet  verheffen.  De
projectontwikkelaars  spelen  een
belangrijke  rol  rond  Distriport.  Zij  het
dat de provincie intussen deze

projectontwikkelaars  aan  de  kant
heeft  gezet.  De  provincie  heeft  zelfs
beslag  laten  leggen  op  gronden  van
de  ontwikkelaars,  om  zo  de
schadeclaim  veilig  te  stellen.  Deze
zaak  is  in  hoger  beroep  aan  de
rechter voorgelegd. 

        Beleidslijn   Burgemeester  Rob
Posthumus: ,,Met de gemeenteraad is
afgesproken  dat  wij  een  nieuwe
beleidslijn  zouden  maken  hoe  om  te
gaan met de wet Bibob.  Dat beleid is
nu  vastgesteld,  en  de  provincie
Noord-Holland is natuurlijk hiervan op
de  hoogte  gesteld.  Zo’n  Bibob-toets
doe je voorafgaand aan het eventueel
sluiten  van  een  overeenkomst.  De
gemeente  heeft  na  dit  besluit  nog
geen  overeenkomst  met
bouwbedrijven of projectontwikkelaars
gesloten.’’ 

        Over  het  baggerdepot:  ,,Er  is
ambtelijk  overleg  en  inmiddels  ook
bestuurlijk  overleg.  Niets  geheims
aan. Hoe men er dan toe komt om te
verzinnen  dat  er  geheime  afspraken
over  het  toestaan  van  een
baggerdepot  zouden zijn,  ontgaat  me
volledig.’’  Overigens:  de
gemeentepolitiek  heeft  geen  enkele
trek in een ’Hoorns’ baggerdepot. Dus
dat dossier lijkt nu ook van tafel. 

        Reserves  Posthumus snapt
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niets  van  de  commotie  rondom  ’stille
reserves’.  ,,Dit  staat  overigens  ook
glashelder in onze begroting 2015, op
bladzijde  77.  Het  begrip  stille  reserve
is  financieel-technisch.  Het  is  geen
reserve  die  naar  buiten  toe  effectief
kan  worden  ingezet  om  een
maatschappelijk gewenste activiteit uit
te  voeren.  Dat  kan  de  gemeenteraad
wel doen met

bijvoorbeeld de algemene reserve. Stil
betekent hier dus: niet actief werkend.
Oké,  minder  spannend  dan  de
actiegroep  suggereert,  maar  ik  houd
me maar bij de feiten.’’ 

        De commissaris van de Koning
Remkes  zal  de  brief  van  Berkhout  is
Boos  zeker  serieus  nemen,  meldt
woordvoerder Raymond Fillet. De

eerste  stap  is  dat  de  zaak  wordt
bestudeerd,  en  daarbij  zal  Remkes
zich ook bij de gemeente Koggenland
op de hoogte laten stellen. Inhoudelijk
is er nu dus geen commentaar van de
provincie te verwachten.

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

Distriport als splijtzwam
Noordhollands Dagblad 17-01-2015
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nl

door Martin Menger
Berkhout  De  actiegroep  Berkhout  is
Boos  is  er  vast  van  overtuigd:  de
zaken  gaan  steeds  slechter  in  de
gemeente  Koggenland.  ,,Pure
stemmingmakerij’’,  is  de  boze  reactie
van de fracties van CDA en VVD. 

        Het is niet de eerste keer dat de
actiegroep  en  het  gemeentebestuur
stevig  botsen  over  het  gevoerde
beleid  en  de  bestuurscultuur.  In  een
brief  aan  de  commissaris  van  de
Koning  Johan  Remkes  uit  de
actiegroep  grote  zorgen  over  de
integriteit  van  het  bestuur  in  de
plattelandsgemeente.  Misschien  een
forse  stap,  maar  noodgedwongen,
aldus de actiegroep. Het is ook een

teken  dat  de  Koggenlandse
verhoudingen  zich  in  rap  tempo
verharden. 

        ,,Waarom  wil  Koggenland
zichzelf  geen  middelen  in  handen
geven om een integere bouwsector te
bevorderen?’’,  stelt   
namens  de  actiegroep.  Want  dat
speelt  op  de  achtergrond  spijkerhard
mee:  rondom  de  komst  van
bedrijventerrein Distriport bij  Berkhout
hangt  de  geur  van  omkoperij.
Tenminste,  dat  stelden
SP-Statenleden  Bruggeman  en
Wellink  vorig  jaar  na  een  eigen
onderzoek. 

        Moedeloos  De actiegroep vindt
dat  het  gemeentebestuur  zoveel
mogelijk  oude  problemen  onder  het
vloerkleed  wil  vegen.  Datzelfde
gemeentebestuur  stelt  bijna
moedeloos dat zo’n beetje alles door

de  tegenstanders  wordt  uitgelegd  als
’niet integer’. 

        Burgemeester Rob Posthumus is
verbaasd  over  de  actie  van  Berkhout
is Boos. ,,Ik respecteer de vrijheid die
vertegenwoordigers  en  de
aanhangers  van  de  actiegroep
hebben  op  hun  mening,  en  de  wijze
waarop  die  naar  buiten  wordt
gebracht’’,  reageert  hij.  ,,Daarover  is
geen  enkel  misverstand.  Maar  ik
herken mij echt niet in de aantijgingen
die de groep steeds maar naar buiten
brengt.  Wat  ik  wel  zie,  zijn  opnieuw
loze  beweringen,  boosheid,  foute
aannames, aperte onwaarheden.’’ 

        Regionaal  10/11:  ’Er  is  niets
geheims in Koggenland’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden



25

Ruimtelijke inrichting

’Dreiging nieuw stadhuis nu voorbij’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015

17-01-2015  /pagina  HEL_Regio_02
/editie  HEL  /auteur  delano
weltevreden
d.weltevreden@hollandmediacombin-
tie.nl

door Delano Weltevreden

Bestemmingsplan  vernietigd   
Bezwaarmakers erg blij 

Den  Helder  De  vlag  gaat  uit  bij  de
mensen  die  de  afgelopen  jaren
hebben  gestreden  tegen  de  komst
van een nieuw stadhuis bij het station.
De  Raad  van  State  heeft  hun
beroepen  gegrond  verklaard  en  het
bestemmingsplan  stationsgebied
vernietigd. ,,Wij zijn hier ontzettend blij
mee’’,  zegt  Klaas  Selie,  bewoner  van
de  Boerhaavestraat.  Hij  heeft  vanaf
het  begin  gestreden  tegen  de
voorgenomen bouw van een stadhuis
op  korte  afstand  van  zijn  huis.  ,,We
hebben tweeënhalf jaar tegen dit plan
gestreden.  Dit  is  een  pak  van  ons
hart.  We  hebben  er  écht  slapeloze
nachten van gehad.’’ 

        Loes  Vermeer,
gerechtsdeurwaarder  in  ruste,  heeft
de bewoners van de Boerhaavestraat

juridisch  geadviseerd.  ,,Als  dat
bestemmingsplan  was  blijven  staan,
was  de  mogelijkheid  natuurlijk  altijd
nog  aanwezig  dat  er  een  nieuw
stadhuis  op  die  plek  werd  gebouwd.
Wij  wilden  dat  hele  plan  van  de
agenda  hebben.  De  Raad  van  State
heeft ons gelijk gegeven.’’ 

        Zij  denkt dat de gemeente Den
Helder  het  juridische  getrouwtrek
makkelijk  had  kunnen  voorkomen.
,,De  gemeente  heeft  de
bezwaarmakers  nooit  serieus
genomen.  Burgemeester  Schuiling  is
één  keer  geweest  om  te  praten.  Hij
zou nog contact met mij opnemen om
onder het genot van een kop koffie of
een  glas  wijn  over  dit  onderwerp  van
gedachten  te  wisselen.  Dat  heeft  hij
nooit gedaan.’’ 

        Onzinnig   Jan  Vonk,
oud-directeur  van  de  gemeentelijke
dienst  openbare  werken,  kwam  ook
tegen  het  plan  in  de  weer.  ,,Ik  vond
het  een  onzinnig  idee  om  de
Boerhaavestraat  te  verleggen  en
rotonde  De  Vijfsprong  te  verbouwen.
Bovendien  was  het  plan  erg
onzorgvuldig voorbereid.’’ Vonk stelde
ook dat het plan van tafel moest

omdat  zijns  inziens  belangrijke
gebouwen  uit  de  periode  van  de
wederopbouw,  waaronder  het
postkantoor,  behouden  moesten
blijven.  ,,Er  moet  nu  een  nieuw
bestemmingsplan komen. Ik hoop dat
er  snel  een  plan  komt  voor  de
renovatie van het postkantoor.’’ 

        Duidelijk  Wethouder Jacqueline
van Dongen (ruimte) zegt dat nu voor
iedereen  hopelijk  duidelijk  is  dat  er
geen  stadhuis  op  de  stationslocatie
komt.  Zij  wijst  erop  dat  dat  met  het
aantreden  van  de  huidige  coalitie  en
het  nieuwe  college  al  duidelijk  was.
,,Dat  de  Raad  van  State  het
bestemmingsplan  heeft  vernietigd,  is
in dat opzicht dus een formaliteit.  Het
college  werkt  nu  aan  een  nieuw
bestemmingsplan.’’ 

        Van  Dongen  zegt  dat  het
stationsgebied  wél  opgeknapt  wordt.
,,Een  mooie  stad  verdient  een  mooie
entree.  Een  gezellige  omgeving  met
een mooie uitstraling.’’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

’Waar blijft de openheid die ons nu al jaren is beloofd?’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015

17-01-2015  /pagina  ENK_Regio_11
/editie ENK /auteur HDC Media

,,Wij  vragen  als  actiegroep  al  meer
dan  tien  jaar  om  openheid,
transparantie  en  alle  feiten  op  tafel.’’
Dat  zegt   woordvoerder
van  Berkhout  is  Boos.  Zij  legt  uit
waarom  de  groep  hardnekkig  aan  de
noodrem blijft trekken. 

        ,,Die  openheid,  dat  lukt  in
Koggenland  gewoon  niet.  Dat  komt
naar  onze  mening  door  een  volledig
gebrek aan tegenmacht in de

gemeenteraad.  Dat  bleek  onder
andere  uit  de  manier  waarop  is
omgegaan  met  de  feiten  uit  het
rekenkamerrapport. Onder aanvoering
van  de  fractievoorzitters  van  VVD  en
CDA werd besloten dat  alles  wettelijk
gegaan was…’’ 

        Voorbeeld  ,,Wettelijk? Terwijl de
bestuursdeskundige,  professor
Elzinga,  op  basis  van  hetzelfde
rapport  aangaf  dat  er  in  strijd  met  de
gemeentewet  gehandeld  werd.  Dat
was voor ons opnieuw een voorbeeld
van volledig gebrek aan tegenmacht,

waardoor de bestuurders ontsporen.’’ 

        ,,Daarom hebben wij  ruim een
jaar geleden in een brief aan Remkes
onze  zorgen  over  de  integriteit  bij
Koggenland  neergelegd.  Hij  nodigde
ons  en  het  gemeentebestuur  uit  voor
een  gesprek.  Dat  was  een  goed
gesprek,  wij  hoopten  dat  daar  iets  uit
zou  volgen.  Wijnker  vertrok  drie
dagen later.’’ 

        ,,Driekwart  jaar  later  zagen wij
dat  de  problemen  in  Koggenland
alleen maar groter werden. Er wordt
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nooit  inhoudelijk  gereageerd:  kritiek
leveren  staat  hier  gelijk  aan
stemmingmakerij.  Wel  lekker
makkelijk.’’ 

        De  actiegroep  maakt  zich  ook
boos over de manier waarop sommige
lokale  bestuurders  de  problemen
rondom  Distriport  en  de
bestuurscultuur bagatelliseren. ,,Als

een  CDA-raadslid  over  de
veroordeling  tot  drie  jaar  cel  van
ex-gedeputeerde  Hooijmaijers
reageert  met  ’ach,  dat  is  een  mening
van  een  rechter’,  dan  zegt  dat  veel’’,
aldus Wood.  

        ,,De VVD in  Koggenland heeft
afgelopen zomer geprobeerd de feiten
rond Distriport nog een keer op

een  rij  te  zetten.  Het  wemelt  van  de
fouten  en  verdraaiingen.  Maar  ze
komen er in de raad mee weg, andere
fracties  doen  niets.  Kortom,  het
ontbreken  van  tegenmacht  in
Koggenland  was  voor  ons  reden  om
naar Remkes te stappen.’’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

Eindelijk overeenstemming nieuwe zeesluis
Haarlem dit Weekend 16-01-2015
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IJMUIDEN  -  Minister  Melanie  Schulz
van  Haegen,  gedeputeerde  Elisabeth
Post  van  de  provincie  Noord-Holland
en wethouder Kajsa Ollongren van de
gemeente  Amsterdam  hebben  hun
handtekening  gezet  onder  de  bouw
van  een  nieuwe  grote  zeesluis  in
IJmuiden.
Decor  was  het  congres
&lsquo;Passen  en  meten  in  het
Noordzeekanaalgebied,  ruimte
intensivering  op
bedrijventerreinen&rsquo;,  het
jaarlijkse  congres  van  het
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied.&lsquo;Over-
enstemming  over  de  nieuwe  zeesluis
is  een  proces  geweest  van  20  jaar.
Een  feestje  waard,&rsquo;  sprak
Minister  Melanie  Schulz  van  Haegen
tot de aanwezigen. &lsquo;De nieuwe
sluis  maakt  veel  mogelijk.  U staat  als
regio  aan  het  stuur,  aan  u  dus  de
kans  om  de  mogelijkheden  te
benutten.&rsquo;  De minister  gaf  aan
dat  haar  deur  altijd  open  staat  voor
ontwikkelingsplanologie en pilots voor

wet- en regelgeving.&rsquo;

Economisch hart

Ook  gedeputeerde  Post  stuurde  aan
op  actie.  &lsquo;In  geld  uitgedrukt
heeft  het  Noordzeekanaalgebied  6
miljard  euro  aan  toegevoegde
waarde.  Als  je  op  je  handen  blijft
zitten,  behoud  je  die  positie  niet.  Je
zult  wat  moeten  doen  om  het
economisch  hart  van  Noord-Holland
vast  te  houden.  90%  van  de
wereldhandel  gaat  via  de
scheepvaart,  daarom  is  de  nieuwe
zeesluis zo belangrijk.&rsquo;

Het  congres  stond  in  het  teken  van
ruimte-intensivering  op  de
bedrijventerreinen  in  het
Noordzeekanaalgebied,  één  van  de
doelstellingen  van  het
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied.  Oftewel,
eerst  het  bestaande  gebied  zo
intensief  mogelijk  gebruiken  voordat
wordt  overgegaan  tot  uitbreiding.  Het
onderwerp  werd  in  de  ochtend
toegelicht door specialisten op dit

gebied, met onder meer de High Tech
campus Eindhoven als voorbeeld van
hoe  je  bedrijven  gezamenlijk  gebruik
kunt  laten  maken  van  één
milieuvergunning. 

Pilotstudie 

&rsquo;s  Middags  werden  de
deelnemers  van  het  congres
uitgedaagd  mee  te  denken  over
indicatoren  waarmee  het
ruimtegebruik  in  Zeehaven  IJmuiden
structureel  kan  worden  gemeten.  De
input  wordt  gebruikt  voor  de
pilotstudie  Ruimte  Intensivering  in
opdracht  van  het  Bestuursplatform.
Als  de  indicatoren  uit  de  pilotstudie
goed werkbaar blijken, worden ze ook
gebruikt  voor  de  overige  25
bedrijventerreinen  in  het
Noordzeekanaalgebied.  Algemene
informatie  over  het
Noordzeekanaalgebied  is  te  vinden
op www.noordzeekanaalgebied.nl.

(c)  Haarlem  dit  Weekend  2015  alle
rechten voorbehouden
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        In  Den  Hoorn  vroeg  Gerard
Bakker  van  Stichting  Drijverhuus
Bond  zich  hard  te  maken  voor
subsidie  om  het  initiatief  overeind  te
houden  voor  de  leefbaarheid  in  het
dorp na het verdwijnen van de school.
 

        Bond: ,,Kunst is geen kerntaak
meer van de provincie. We willen wel
meedenken  over
subsidiemogelijkheden. Dit voegt echt
wel iets toe aan het toeristisch

product  van  Texel.  Als  je  de  naam
van  Jan  Wolkers  eraan  zou  kunnen
verbinden,  zou  dat  helpen.  Wellicht
zijn  er  mogelijkheden  bij  het
Waddenfonds.’’ 

        Bond bracht ook een kort bezoek
aan de voormalige vuilnisbelt  aan het
Molwerk.  ,,We  hebben  al  onderzoek
gedaan  en  moeten  misschien  nog
meer onderzoeken met het oog op de
volksgezondheid.  Het  wachten  is  nu
op het Nationaal

Park, dat hierover in gesprek gaat met
de gemeente en het ministerie.’’ 

        

                       De gedeputeerde
luistert  naar  boer  Jan  Willem Bakker.
Foto Gertha Wessels

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

’Er is niets geheims in Koggenland’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015
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door Martin Menger

Burgemeester  snapt  niets  van
commotie 

                           Het bedrijventerrein
Distriport  laat  nog  even  op  zich
wachten.  Het  project,  omgeven  met
rechtszaken,  schadeclaims  en
verdachtmakingen, is de splijtzwam in
de gemeenschap en de lokale politiek
van  Koggenland.  De  actiegroep
Berkhout  is  Boos  en  het
gemeentebestuur  staan  lijnrecht
tegenover elkaar. Betrokkenen leggen
uit waarom.  

Vervolg regiovoorpagina  

        Berkhout   Komt  het  ooit  nog
goed tussen Berkhout  is  Boos en het
lokale  gemeentebestuur?  De
kemphanen  staan  verder  dan  ooit  bij
elkaar vandaan. Over de polarisatie in
een  ooit  zo  rustige
plattelandsgemeente. 

        De kritiek van Berkhout is Boos
aan  het  adres  van  het  ’eigen’
gemeentebestuur  Koggenland liegt  er
niet om. In de brief aan de

commissaris  van  de  Koning  wordt
geopperd dat ingrijpen wellicht op zijn
plaats  is.  ,,Er  lijkt  in  Koggenland  op
ambtelijk  niveau  veel  mis  te  gaan.
Geheime  ambtelijke  afspraken,
onterechte  inning  van  gelden,
zwijgplicht  van  raadsleden.  Het
college  en  de  gemeenteraad  blijken
niet  in  staat  te  zijn  het  ambtelijke
apparaat  aan  te  sturen  en  te
corrigeren.’’ 

        Afspraken  De actiegroep ziet in
verschillende  ontwikkelingen  een
teken  dat  het  allemaal  mis  gaat.  Zo
wordt  gewezen  op  het  geharrewar
over  de  overeenstemming  met
buurgemeente  Hoorn  over  een
baggerdepot  bij  Berkhout.  De  groep
vermoedt  meerdere  ’geheime’
afspraken  in  het  gemeentehuis  over
deze zaak. 

        De  actiegroep  vindt  dat  de
gemeente  met  goed  fatsoen  geen
zaken  meer  kan  doen  met
projectontwikkelaars  Zeeman  en  De
Peyler.  De  wet  Bibob  geeft  ook  de
gemeente  een  handvat  om  bedrijven
die  over  de  schreef  zijn  gegaan,
verder  te  negeren.  Berkhout  is  Boos
vindt  dat  Koggenland  dat  ook  tot
beleid  moet  verheffen.  De
projectontwikkelaars  spelen  een
belangrijke  rol  rond  Distriport.  Zij  het
dat de provincie intussen deze

projectontwikkelaars  aan  de  kant
heeft  gezet.  De  provincie  heeft  zelfs
beslag  laten  leggen  op  gronden  van
de  ontwikkelaars,  om  zo  de
schadeclaim  veilig  te  stellen.  Deze
zaak  is  in  hoger  beroep  aan  de
rechter voorgelegd. 

        Beleidslijn   Burgemeester  Rob
Posthumus: ,,Met de gemeenteraad is
afgesproken  dat  wij  een  nieuwe
beleidslijn  zouden  maken  hoe  om  te
gaan met de wet Bibob.  Dat beleid is
nu  vastgesteld,  en  de  provincie
Noord-Holland is natuurlijk hiervan op
de  hoogte  gesteld.  Zo’n  Bibob-toets
doe je voorafgaand aan het eventueel
sluiten  van  een  overeenkomst.  De
gemeente  heeft  na  dit  besluit  nog
geen  overeenkomst  met
bouwbedrijven of projectontwikkelaars
gesloten.’’ 

        Over  het  baggerdepot:  ,,Er  is
ambtelijk  overleg  en  inmiddels  ook
bestuurlijk  overleg.  Niets  geheims
aan. Hoe men er dan toe komt om te
verzinnen  dat  er  geheime  afspraken
over  het  toestaan  van  een
baggerdepot  zouden zijn,  ontgaat  me
volledig.’’  Overigens:  de
gemeentepolitiek  heeft  geen  enkele
trek in een ’Hoorns’ baggerdepot. Dus
dat dossier lijkt nu ook van tafel. 

        Reserves  Posthumus snapt
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niets  van  de  commotie  rondom  ’stille
reserves’.  ,,Dit  staat  overigens  ook
glashelder in onze begroting 2015, op
bladzijde  77.  Het  begrip  stille  reserve
is  financieel-technisch.  Het  is  geen
reserve  die  naar  buiten  toe  effectief
kan  worden  ingezet  om  een
maatschappelijk gewenste activiteit uit
te  voeren.  Dat  kan  de  gemeenteraad
wel doen met

bijvoorbeeld de algemene reserve. Stil
betekent hier dus: niet actief werkend.
Oké,  minder  spannend  dan  de
actiegroep  suggereert,  maar  ik  houd
me maar bij de feiten.’’ 

        De commissaris van de Koning
Remkes  zal  de  brief  van  Berkhout  is
Boos  zeker  serieus  nemen,  meldt
woordvoerder Raymond Fillet. De

eerste  stap  is  dat  de  zaak  wordt
bestudeerd,  en  daarbij  zal  Remkes
zich ook bij de gemeente Koggenland
op de hoogte laten stellen. Inhoudelijk
is er nu dus geen commentaar van de
provincie te verwachten.

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

Distriport als splijtzwam
Noordhollands Dagblad 17-01-2015
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door Martin Menger
Berkhout  De  actiegroep  Berkhout  is
Boos  is  er  vast  van  overtuigd:  de
zaken  gaan  steeds  slechter  in  de
gemeente  Koggenland.  ,,Pure
stemmingmakerij’’,  is  de  boze  reactie
van de fracties van CDA en VVD. 

        Het is niet de eerste keer dat de
actiegroep  en  het  gemeentebestuur
stevig  botsen  over  het  gevoerde
beleid  en  de  bestuurscultuur.  In  een
brief  aan  de  commissaris  van  de
Koning  Johan  Remkes  uit  de
actiegroep  grote  zorgen  over  de
integriteit  van  het  bestuur  in  de
plattelandsgemeente.  Misschien  een
forse  stap,  maar  noodgedwongen,
aldus de actiegroep. Het is ook een

teken  dat  de  Koggenlandse
verhoudingen  zich  in  rap  tempo
verharden. 

        ,,Waarom  wil  Koggenland
zichzelf  geen  middelen  in  handen
geven om een integere bouwsector te
bevorderen?’’,  stelt   
namens  de  actiegroep.  Want  dat
speelt  op  de  achtergrond  spijkerhard
mee:  rondom  de  komst  van
bedrijventerrein Distriport bij  Berkhout
hangt  de  geur  van  omkoperij.
Tenminste,  dat  stelden
SP-Statenleden  Bruggeman  en
Wellink  vorig  jaar  na  een  eigen
onderzoek. 

        Moedeloos  De actiegroep vindt
dat  het  gemeentebestuur  zoveel
mogelijk  oude  problemen  onder  het
vloerkleed  wil  vegen.  Datzelfde
gemeentebestuur  stelt  bijna
moedeloos dat zo’n beetje alles door

de  tegenstanders  wordt  uitgelegd  als
’niet integer’. 

        Burgemeester Rob Posthumus is
verbaasd  over  de  actie  van  Berkhout
is Boos. ,,Ik respecteer de vrijheid die
vertegenwoordigers  en  de
aanhangers  van  de  actiegroep
hebben  op  hun  mening,  en  de  wijze
waarop  die  naar  buiten  wordt
gebracht’’,  reageert  hij.  ,,Daarover  is
geen  enkel  misverstand.  Maar  ik
herken mij echt niet in de aantijgingen
die de groep steeds maar naar buiten
brengt.  Wat  ik  wel  zie,  zijn  opnieuw
loze  beweringen,  boosheid,  foute
aannames, aperte onwaarheden.’’ 

        Regionaal  10/11:  ’Er  is  niets
geheims in Koggenland’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden



25

Ruimtelijke inrichting

’Dreiging nieuw stadhuis nu voorbij’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015
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door Delano Weltevreden

Bestemmingsplan  vernietigd   
Bezwaarmakers erg blij 

Den  Helder  De  vlag  gaat  uit  bij  de
mensen  die  de  afgelopen  jaren
hebben  gestreden  tegen  de  komst
van een nieuw stadhuis bij het station.
De  Raad  van  State  heeft  hun
beroepen  gegrond  verklaard  en  het
bestemmingsplan  stationsgebied
vernietigd. ,,Wij zijn hier ontzettend blij
mee’’,  zegt  Klaas  Selie,  bewoner  van
de  Boerhaavestraat.  Hij  heeft  vanaf
het  begin  gestreden  tegen  de
voorgenomen bouw van een stadhuis
op  korte  afstand  van  zijn  huis.  ,,We
hebben tweeënhalf jaar tegen dit plan
gestreden.  Dit  is  een  pak  van  ons
hart.  We  hebben  er  écht  slapeloze
nachten van gehad.’’ 

        Loes  Vermeer,
gerechtsdeurwaarder  in  ruste,  heeft
de bewoners van de Boerhaavestraat

juridisch  geadviseerd.  ,,Als  dat
bestemmingsplan  was  blijven  staan,
was  de  mogelijkheid  natuurlijk  altijd
nog  aanwezig  dat  er  een  nieuw
stadhuis  op  die  plek  werd  gebouwd.
Wij  wilden  dat  hele  plan  van  de
agenda  hebben.  De  Raad  van  State
heeft ons gelijk gegeven.’’ 

        Zij  denkt dat de gemeente Den
Helder  het  juridische  getrouwtrek
makkelijk  had  kunnen  voorkomen.
,,De  gemeente  heeft  de
bezwaarmakers  nooit  serieus
genomen.  Burgemeester  Schuiling  is
één  keer  geweest  om  te  praten.  Hij
zou nog contact met mij opnemen om
onder het genot van een kop koffie of
een  glas  wijn  over  dit  onderwerp  van
gedachten  te  wisselen.  Dat  heeft  hij
nooit gedaan.’’ 

        Onzinnig   Jan  Vonk,
oud-directeur  van  de  gemeentelijke
dienst  openbare  werken,  kwam  ook
tegen  het  plan  in  de  weer.  ,,Ik  vond
het  een  onzinnig  idee  om  de
Boerhaavestraat  te  verleggen  en
rotonde  De  Vijfsprong  te  verbouwen.
Bovendien  was  het  plan  erg
onzorgvuldig voorbereid.’’ Vonk stelde
ook dat het plan van tafel moest

omdat  zijns  inziens  belangrijke
gebouwen  uit  de  periode  van  de
wederopbouw,  waaronder  het
postkantoor,  behouden  moesten
blijven.  ,,Er  moet  nu  een  nieuw
bestemmingsplan komen. Ik hoop dat
er  snel  een  plan  komt  voor  de
renovatie van het postkantoor.’’ 

        Duidelijk  Wethouder Jacqueline
van Dongen (ruimte) zegt dat nu voor
iedereen  hopelijk  duidelijk  is  dat  er
geen  stadhuis  op  de  stationslocatie
komt.  Zij  wijst  erop  dat  dat  met  het
aantreden  van  de  huidige  coalitie  en
het  nieuwe  college  al  duidelijk  was.
,,Dat  de  Raad  van  State  het
bestemmingsplan  heeft  vernietigd,  is
in dat opzicht dus een formaliteit.  Het
college  werkt  nu  aan  een  nieuw
bestemmingsplan.’’ 

        Van  Dongen  zegt  dat  het
stationsgebied  wél  opgeknapt  wordt.
,,Een  mooie  stad  verdient  een  mooie
entree.  Een  gezellige  omgeving  met
een mooie uitstraling.’’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

’Waar blijft de openheid die ons nu al jaren is beloofd?’
Noordhollands Dagblad 17-01-2015
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,,Wij  vragen  als  actiegroep  al  meer
dan  tien  jaar  om  openheid,
transparantie  en  alle  feiten  op  tafel.’’
Dat  zegt   woordvoerder
van  Berkhout  is  Boos.  Zij  legt  uit
waarom  de  groep  hardnekkig  aan  de
noodrem blijft trekken. 

        ,,Die  openheid,  dat  lukt  in
Koggenland  gewoon  niet.  Dat  komt
naar  onze  mening  door  een  volledig
gebrek aan tegenmacht in de

gemeenteraad.  Dat  bleek  onder
andere  uit  de  manier  waarop  is
omgegaan  met  de  feiten  uit  het
rekenkamerrapport. Onder aanvoering
van  de  fractievoorzitters  van  VVD  en
CDA werd besloten dat  alles  wettelijk
gegaan was…’’ 

        Voorbeeld  ,,Wettelijk? Terwijl de
bestuursdeskundige,  professor
Elzinga,  op  basis  van  hetzelfde
rapport  aangaf  dat  er  in  strijd  met  de
gemeentewet  gehandeld  werd.  Dat
was voor ons opnieuw een voorbeeld
van volledig gebrek aan tegenmacht,

waardoor de bestuurders ontsporen.’’ 

        ,,Daarom hebben wij  ruim een
jaar geleden in een brief aan Remkes
onze  zorgen  over  de  integriteit  bij
Koggenland  neergelegd.  Hij  nodigde
ons  en  het  gemeentebestuur  uit  voor
een  gesprek.  Dat  was  een  goed
gesprek,  wij  hoopten  dat  daar  iets  uit
zou  volgen.  Wijnker  vertrok  drie
dagen later.’’ 

        ,,Driekwart  jaar  later  zagen wij
dat  de  problemen  in  Koggenland
alleen maar groter werden. Er wordt
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nooit  inhoudelijk  gereageerd:  kritiek
leveren  staat  hier  gelijk  aan
stemmingmakerij.  Wel  lekker
makkelijk.’’ 

        De  actiegroep  maakt  zich  ook
boos over de manier waarop sommige
lokale  bestuurders  de  problemen
rondom  Distriport  en  de
bestuurscultuur bagatelliseren. ,,Als

een  CDA-raadslid  over  de
veroordeling  tot  drie  jaar  cel  van
ex-gedeputeerde  Hooijmaijers
reageert  met  ’ach,  dat  is  een  mening
van  een  rechter’,  dan  zegt  dat  veel’’,
aldus Wood.  

        ,,De VVD in  Koggenland heeft
afgelopen zomer geprobeerd de feiten
rond Distriport nog een keer op

een  rij  te  zetten.  Het  wemelt  van  de
fouten  en  verdraaiingen.  Maar  ze
komen er in de raad mee weg, andere
fracties  doen  niets.  Kortom,  het
ontbreken  van  tegenmacht  in
Koggenland  was  voor  ons  reden  om
naar Remkes te stappen.’’

(c)  Noordhollands  Dagblad  2015  alle
rechten voorbehouden

Eindelijk overeenstemming nieuwe zeesluis
Haarlem dit Weekend 16-01-2015
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IJMUIDEN  -  Minister  Melanie  Schulz
van  Haegen,  gedeputeerde  Elisabeth
Post  van  de  provincie  Noord-Holland
en wethouder Kajsa Ollongren van de
gemeente  Amsterdam  hebben  hun
handtekening  gezet  onder  de  bouw
van  een  nieuwe  grote  zeesluis  in
IJmuiden.
Decor  was  het  congres
&lsquo;Passen  en  meten  in  het
Noordzeekanaalgebied,  ruimte
intensivering  op
bedrijventerreinen&rsquo;,  het
jaarlijkse  congres  van  het
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied.&lsquo;Over-
enstemming  over  de  nieuwe  zeesluis
is  een  proces  geweest  van  20  jaar.
Een  feestje  waard,&rsquo;  sprak
Minister  Melanie  Schulz  van  Haegen
tot de aanwezigen. &lsquo;De nieuwe
sluis  maakt  veel  mogelijk.  U staat  als
regio  aan  het  stuur,  aan  u  dus  de
kans  om  de  mogelijkheden  te
benutten.&rsquo;  De minister  gaf  aan
dat  haar  deur  altijd  open  staat  voor
ontwikkelingsplanologie en pilots voor

wet- en regelgeving.&rsquo;

Economisch hart

Ook  gedeputeerde  Post  stuurde  aan
op  actie.  &lsquo;In  geld  uitgedrukt
heeft  het  Noordzeekanaalgebied  6
miljard  euro  aan  toegevoegde
waarde.  Als  je  op  je  handen  blijft
zitten,  behoud  je  die  positie  niet.  Je
zult  wat  moeten  doen  om  het
economisch  hart  van  Noord-Holland
vast  te  houden.  90%  van  de
wereldhandel  gaat  via  de
scheepvaart,  daarom  is  de  nieuwe
zeesluis zo belangrijk.&rsquo;

Het  congres  stond  in  het  teken  van
ruimte-intensivering  op  de
bedrijventerreinen  in  het
Noordzeekanaalgebied,  één  van  de
doelstellingen  van  het
Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied.  Oftewel,
eerst  het  bestaande  gebied  zo
intensief  mogelijk  gebruiken  voordat
wordt  overgegaan  tot  uitbreiding.  Het
onderwerp  werd  in  de  ochtend
toegelicht door specialisten op dit

gebied, met onder meer de High Tech
campus Eindhoven als voorbeeld van
hoe  je  bedrijven  gezamenlijk  gebruik
kunt  laten  maken  van  één
milieuvergunning. 

Pilotstudie 

&rsquo;s  Middags  werden  de
deelnemers  van  het  congres
uitgedaagd  mee  te  denken  over
indicatoren  waarmee  het
ruimtegebruik  in  Zeehaven  IJmuiden
structureel  kan  worden  gemeten.  De
input  wordt  gebruikt  voor  de
pilotstudie  Ruimte  Intensivering  in
opdracht  van  het  Bestuursplatform.
Als  de  indicatoren  uit  de  pilotstudie
goed werkbaar blijken, worden ze ook
gebruikt  voor  de  overige  25
bedrijventerreinen  in  het
Noordzeekanaalgebied.  Algemene
informatie  over  het
Noordzeekanaalgebied  is  te  vinden
op www.noordzeekanaalgebied.nl.

(c)  Haarlem  dit  Weekend  2015  alle
rechten voorbehouden





1

Van:

Verzonden: woensdag 8 april 2015 16:43

Aan:

Onderwerp: FW: Stafstuk Distriport tbv Staf 13 april

Bijlagen: Stafstuk Distriport 13 apr 2015.pdf

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 april 2015 16:42 
Aan:  
Onderwerp: Stafstuk Distriport tbv Staf 13 april 

 

Hallo  

Hierbij het stafstuk tbv het agendapunt Distriport. 

Ondergetekende en  zullen aanwezig zijn. 

Met vriendelijke groet, 

. 
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Van:

Verzonden: donderdag 19 februari 2015 08:49

Aan:    (  

Onderwerp: Giltjes onwel tijdens verhoor over Distriport

Bijlagen: 2015-0219-Haarlems Dagblad-Hooijmaijers.pdf
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Uw contactpersoon 

 

MID/JD 

 

 

Doorkiesnummer 023-514 3825 

 

 

 

27 februari 2018 1|3 

Datum vergadering  2 februari 2015 Nota GS 

 

Registratienummer   

 

  

 

Portefeuille Distriport 

Portefeuillehouder J.J.W. van Run  

Plaatsvervanger E. Post 

 

2 bijlage(n) 

 

Onderwerp:     Distriport 

 

Paragraaf 1 

Voorgesteld besluit: 

 

Het college van gedeputeerde staten besluit:  

 

Het perceel grond dat in het bestemmingsplan “Distriport Noord-

Holland” bestemd is voor een tankstation te verkopen aan Boha Noord 

B.V. tegen een nader te taxeren marktprijs. 
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Paragraaf 2 

Toelichting op het voorstel: 

 

In deze notitie wordt op basis van een lange geschiedenis en in het 

verleden gemaakte afspraken een toelichting gegeven op het dossier 

Boha Noord B.V. 

 

Door de provincie Noord-Holland wordt al sinds 1977 gepraat over de 

realisatie van een benzineverkooppunt, eerst met de rechtsvoorganger 

van Boha Noord B.V., de familie Schuchhard, en nu met Boha Noord B.V. 

zelf. Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegde minuut 

65603/100566 en de daarbij horende stukken die de geschiedenis met 

betrokkenen weergeven van 1977 tot heden. Hierbij zijn met name de 

brief van de provincie Noord-Holland van 17 november 2009 (kenmerk 

2009-60410) en de e-mails van 16 en 17 oktober 2012 van belang. Uit 

toezeggingen volgt dat er bereidheid bestaat om te zoeken naar een 

alternatieve locatie voor een benzineverkooppunt, waarbij de provincie 

Noord-Holland de locatie op het toekomstige bedrijventerrein Distriport 

heeft aangewezen, zie ook de brief van 5 maart 2013 (kenmerk: 

65603/177874). 

 

Ten behoeve van de realisatie van de Westfrisiaweg is er in 2013 een 

perceel grond aangekocht van Boha Noord B.V. 

 

Bij schrijven van 19 september 2013 verzoekt Boha Noord B.V. om de 

grond die in het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland” bestemd is 

als benzineverkooppunt over te mogen nemen.  

 

Onder meer deze grond maakte deel uit van de inzet van een juridische 

hoger beroepsprocedure tussen de provincie en Distriport. Inmiddels is 

arrest gewezen. De grond zou kunnen worden verkocht aan Boha. 

 

Zie verder ook juridische bijlage. 

 

Paragraaf 3 

Gevolgen 

a. Financiële gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

b. Formatieve gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

c. Juridische gevolgen en risico’s? 

 

 

Ja, zie de bijlage 

d. Gevolgen en risico’s openbaar 

maken besluit? 

 

Ja 

hulsbosb
Markering
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e. Communicatieve gevolgen en 

risico’s? 

 

Ja, Distriport is een politiek gevoelig 

dossier 

f. Europese gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

g. Gevolgen en risico’s voor de 

rechtmatigheid? 

 

Nee 

h. Overige gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

Paragraaf 4 

Is ambtelijk overeenstemming bereikt met een andere directie? 

Directie Beleid: Ja 

R. Heskes/ EZ 

 

Directie B&U: Niet van toepassing 

 

Directie Middelen: Ja 

 H. Wijker-Hoek (communicatie) 

I. Roselaar (JD) 

 

Directie SHV: Niet van toepassing 

 

Kabinet:  

 

Niet van toepassing 

Paragraaf 5 

Verdere procedure 

a. PS actief informeren Nee 
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Van:

Verzonden: dinsdag 3 maart 2015 10:57

Aan:

CC:

Onderwerp: Stuk voor adviescommissie

Bijlagen: Wob verzoek Berkhout is Boos.pdf

Hallo  

Hierbij stuur ik mede namens  een pdf met de stukken mbt een Wob verzoek van Berkhout is Boos. 

. 



   

   
               

      
    

  
   

    

  

     

  

                   
            

        

                 
       

 
      

    
 

         



   

   
               

      
    

  
   

    

  

     

  

                   
            

        

                 
       

 
      

    
 

         



 

 

 

 

 

 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

 

Berkhout is Boos 

Mevrouw A. Wood-de Haas 

p/a Westeinde 256 

1647 ML  BERKHOUT 

 

 

 

 

Betreft: Wob-verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte De Haas, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  

 

 

 

1 | 2 

 

Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

372042/389128 

 

Uw kenmerk 

 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Houtplein 33 

Haarlem [2012 DE] 

www.noord-holland.nl 

Naar aanleiding van uw schrijven van 9 februari 2015, door ons 

ontvangen op 11 februari 2015, berichten wij u het volgende. 

 

U heeft een kopie gevraagd van alle documenten die betrekking hebben 

op het bedrijventerrein Distriport bij Berkhout, gedurende de periode 

vanaf 22 mei 2014 tot en met heden. 

 

Wij hebben een lijst van de stukken opgesteld die betrekking heeft op 

(het bedrijventerrein) Distriport. Deze lijst treft u hierbij aan. De 

stukken op die lijst kunnen wij u e-mailen en of deze kunt u vinden op 

www.noord-holland.nl/wob. 

 

In de brief aan PS van 19 augustus 2014 worden een aantal procedures 

gemeld. Deze hebben geen betrekking op het bedrijventerrein 

Distriport. Deze stukken staan dan ook niet op de lijst. Deze procedures 

zijn gevoerd tegen Zeeman Real Estate en de gronden die het betreft 

liggen niet op het bedrijventerrein Distriport. Het vonnis van de kort 

geding rechters d.d. 4 augustus en 12 september 2014 zijn wel 

openbaar. De processtukken die hieraan ten grondslag liggen niet. 

Deze processtukken zullen niet worden toegezonden gelet op artikel 28 

lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). De griffier 

van de rechtbank is ingevolge artikel 838 Rv bij exclusief bevoegd 

stukken toe te zenden die betrekking hebben op de gerechtelijke 

procedure. Die bevoegdheid komt ons niet toe. Wij verwijzen naar de 

bevoegde instantie om de gewenste stukken op te vragen. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende ingelicht te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

provinciesecretaris  voorzitter 
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Bijlage: de lijst van 22 mei 2014 tot en met 9 februari 2015 

 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 

uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.  

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.  

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken: 

www.noord-holland.nl. 

 

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze 

behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele 

behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. 

In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het 

telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.   

 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 

ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – 

bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 

Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland. 



 

 

 

 

 

 

   

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

Door tussenkomst van de Statengriffier,    

Florapark  6, kamer L-104 

2012 HK  Haarlem 

 

 

 

 

Betreft: wob verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte leden, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

561852/ 

 

Uw kenmerk 

 

 

www.noord-holland.nl 

Hiermee informeren wij u over de inhoud van het besluit dat wij op 10 

maart 2011 in het kader van een Wob-verzoek dat wij op 11 februari 

2015 ontvingen van Berkhout is Boos hebben genomen. 

 

Een afschrift van de brief aan Berkhout is Boos treft u hiermee in kopie 

aan. De aan Berkhout is Boos openbaar gemaakte stukken kunt u 

vinden op de website van de Provincie Noord-Holland op www.noord-

holland.nl/wob. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris  voorzitter 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

Gemeente Koggenland 

t.a.v. de burgemeester 

Postbus 21 

1633 ZG Avenhoorn 

 

 

 

 

Betreft: Wob-verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte heer Posthumus, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

561852/ 

 

Uw kenmerk 

 

 

www.noord-holland.nl 

Hiermee informeren wij u over de inhoud van het besluit dat wij op 10 

maart 2015 in het kader van een Wob-verzoek dat wij op 11 februari 

2015 jl. ontvingen van Berkhout is Boos hebben genomen. 

 

Een afschrift van de brief aan Berkhout is Boos treft u hiermee in kopie 

aan. De aan Berkhout is Boos openbaar gemaakte stukken kunt u 

vinden op de website van de Provincie Noord-Holland op www.noord-

holland.nl/wob. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris  voorzitter 
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Wob-verzoek Distriport 22 mei 2014 t/m 9-2-2015 
 
 

 

22 mei 2014 Geregistreerd bij KvK Hoorn op 27 mei:  Zeeman Management BV te Hoorn, 

vertegenwoordigd door de heer ir. R.B. Zeeman, directeur, deelt mede aan de KvK dat zij de 

op 13-10-1994 voor het eerst afgelegde verklaring van aansprakelijkheid, met laatst 

gedeponeerde instemmingsverklaring van 28 juni 2013, thans wenst in te trekken voor 

Distriport Vastgoed BV (handelsregister dossier 360.04995) gevestigd te Hoorn. 

   

4 aug 2014 Vonnis voorzieningenrechter mevr. mr C.M. Berkhout inzake kort geding. Primaire en 

secundaire vorderingen m.b.t. de opheffing van het beslag door de provincie zijn afgewezen. 
Meerdere secundaire vordering wordt toegewezen indien een bankgarantie tot maximaal 

€ 2.712.636 verstrekt wordt. Een bankgarantie heeft Zeeman (nog) niet aangeboden. 

 

19 aug 2014 GS sturen PS een brief over de Stand van zaken Distriport n.a.v. het vonnis d.d. 4 aug 

2014 inzake het kort geding op 21 juli 2014. 

 

12 sep 2014 Vonnis voorzieningenrechter mevr. mr C.M. Berkhout inzake het tweede kort geding. De 

voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Zeeman Real Estate af. 
 

5 dec 2014 Open brief Berkhout is Boos aan CdK Remkes “Integriteit in Koggenland”. 

 

  

27 jan 2015 Arrest in hoger beroep van de hoofdzaak. De vorderingen van Distriport zijn afgewezen. De 

vordering van de provincie tot een voorschot op de schade van 2,3 mio is toegewezen. De 

schadestaatprocedure kan gestart worden. De vennoten van Distriport zijn hoofdelijk 

aansprakelijk bevonden voor de door de provincie geleden schade.  

27 jan 2015 Memo aan GS inzake het arrest Distriport. 

28 jan 2015 GS Brief aan PS inzake het arrest Distriport. 

Feb 2015 Rapport “Logistiek in beeld”, Stec Groep. 

Opmerkelijke uitkomsten:  

- hoge dynamiek : 55%  logistieke bedrijven staat in komende 4 jaar voor 

locatiebeslissing 

- 40% overweegt uitbreiding of verplaatsing buiten de eigen regio 

- Er is een toenemende vraag naar grotere kavels (>5 ha) . 

 
3 feb 2015 Brief Koggenland aan PS met het verzoek om nu voortvarend tot een aanpak te komen om 

concrete kansen te kunnen benutten. 

 

3 feb 2015 Brief Koggenland aan GS om nu voortvarend tot een aanpak te komen teneinde concrete 

kansen te kunnen benutten. Voorgesteld wordt een bestuurlijk overleg op korte termijn. 
 

5 feb 2015 Houthoff stuurt Pels Rijcken een brief met het verzoek tot bestuurlijk overleg om te bezien of 

aan het geschil op praktische en voortvarende wijze een einde kan worden gemaakt. 

 



 

 

 

 

 

 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

 

Berkhout is Boos 

Mevrouw A. Wood-de Haas 

p/a Westeinde 256 

1647 ML  BERKHOUT 

 

 

 

 

Betreft: Wob-verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte De Haas, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

372042/389128 

 

Uw kenmerk 

 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Houtplein 33 

Haarlem [2012 DE] 

www.noord-holland.nl 

Naar aanleiding van uw schrijven van 9 februari 2015, door ons 

ontvangen op 11 februari 2015, berichten wij u het volgende. 

 

U heeft een kopie gevraagd van alle documenten die betrekking hebben 

op het bedrijventerrein Distriport bij Berkhout, gedurende de periode 

vanaf 22 mei 2014 tot en met heden. 

 

Wij hebben een lijst van de stukken opgesteld die betrekking heeft op 

(het bedrijventerrein) Distriport. Deze lijst treft u hierbij aan. De 

stukken op die lijst kunnen wij u e-mailen en of deze kunt u vinden op 

www.noord-holland.nl/wob. 

 

In de brief aan PS van 19 augustus 2014 worden een aantal procedures 

gemeld. Deze hebben geen betrekking op het bedrijventerrein 

Distriport. Deze stukken staan dan ook niet op de lijst. Deze procedures 

zijn gevoerd tegen Zeeman Real Estate en de gronden die het betreft 

liggen niet op het bedrijventerrein Distriport. Het vonnis van de kort 

geding rechters d.d. 4 augustus en 12 september 2014 zijn wel 

openbaar. De processtukken die hieraan ten grondslag liggen niet. 

Deze processtukken zullen niet worden toegezonden gelet op artikel 28 

lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). De griffier 

van de rechtbank is ingevolge artikel 838 Rv bij exclusief bevoegd 

stukken toe te zenden die betrekking hebben op de gerechtelijke 

procedure. Die bevoegdheid komt ons niet toe. Wij verwijzen naar de 

bevoegde instantie om de gewenste stukken op te vragen. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende ingelicht te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

provinciesecretaris  voorzitter 
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Bijlage: de lijst van 22 mei 2014 tot en met 9 februari 2015 

 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 

uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.  

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.  

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken: 

www.noord-holland.nl. 

 

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze 

behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele 

behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. 

In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het 

telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.   

 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 

ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – 

bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 

Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland. 



 

 

 

 

 

 

   

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

Door tussenkomst van de Statengriffier,    

Florapark  6, kamer L-104 

2012 HK  Haarlem 

 

 

 

 

Betreft: wob verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte leden, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

561852/ 

 

Uw kenmerk 

 

 

www.noord-holland.nl 

Hiermee informeren wij u over de inhoud van het besluit dat wij op 10 

maart 2011 in het kader van een Wob-verzoek dat wij op 11 februari 

2015 ontvingen van Berkhout is Boos hebben genomen. 

 

Een afschrift van de brief aan Berkhout is Boos treft u hiermee in kopie 

aan. De aan Berkhout is Boos openbaar gemaakte stukken kunt u 

vinden op de website van de Provincie Noord-Holland op www.noord-

holland.nl/wob. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris  voorzitter 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

Gemeente Koggenland 

t.a.v. de burgemeester 

Postbus 21 

1633 ZG Avenhoorn 

 

 

 

 

Betreft: Wob-verzoek Berkhout is Boos 

 

Geachte heer Posthumus, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

 

BEL/GOG 

 

Doorkiesnummer  
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

561852/ 

 

Uw kenmerk 

 

 

www.noord-holland.nl 

Hiermee informeren wij u over de inhoud van het besluit dat wij op 10 

maart 2015 in het kader van een Wob-verzoek dat wij op 11 februari 

2015 jl. ontvingen van Berkhout is Boos hebben genomen. 

 

Een afschrift van de brief aan Berkhout is Boos treft u hiermee in kopie 

aan. De aan Berkhout is Boos openbaar gemaakte stukken kunt u 

vinden op de website van de Provincie Noord-Holland op www.noord-

holland.nl/wob. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris  voorzitter 
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22 mei 2014 Geregistreerd bij KvK Hoorn op 27 mei:  Zeeman Management BV te Hoorn, 

vertegenwoordigd door de heer ir. R.B. Zeeman, directeur, deelt mede aan de KvK dat zij de 

op 13-10-1994 voor het eerst afgelegde verklaring van aansprakelijkheid, met laatst 

gedeponeerde instemmingsverklaring van 28 juni 2013, thans wenst in te trekken voor 

Distriport Vastgoed BV (handelsregister dossier 360.04995) gevestigd te Hoorn. 

   

4 aug 2014 Vonnis voorzieningenrechter mevr. mr C.M. Berkhout inzake kort geding. Primaire en 

secundaire vorderingen m.b.t. de opheffing van het beslag door de provincie zijn afgewezen. 
Meerdere secundaire vordering wordt toegewezen indien een bankgarantie tot maximaal 

€ 2.712.636 verstrekt wordt. Een bankgarantie heeft Zeeman (nog) niet aangeboden. 

 

19 aug 2014 GS sturen PS een brief over de Stand van zaken Distriport n.a.v. het vonnis d.d. 4 aug 

2014 inzake het kort geding op 21 juli 2014. 

 

12 sep 2014 Vonnis voorzieningenrechter mevr. mr C.M. Berkhout inzake het tweede kort geding. De 

voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Zeeman Real Estate af. 
 

5 dec 2014 Open brief Berkhout is Boos aan CdK Remkes “Integriteit in Koggenland”. 

 

  

27 jan 2015 Arrest in hoger beroep van de hoofdzaak. De vorderingen van Distriport zijn afgewezen. De 

vordering van de provincie tot een voorschot op de schade van 2,3 mio is toegewezen. De 

schadestaatprocedure kan gestart worden. De vennoten van Distriport zijn hoofdelijk 

aansprakelijk bevonden voor de door de provincie geleden schade.  

27 jan 2015 Memo aan GS inzake het arrest Distriport. 

28 jan 2015 GS Brief aan PS inzake het arrest Distriport. 

Feb 2015 Rapport “Logistiek in beeld”, Stec Groep. 

Opmerkelijke uitkomsten:  

- hoge dynamiek : 55%  logistieke bedrijven staat in komende 4 jaar voor 

locatiebeslissing 

- 40% overweegt uitbreiding of verplaatsing buiten de eigen regio 

- Er is een toenemende vraag naar grotere kavels (>5 ha) . 

 
3 feb 2015 Brief Koggenland aan PS met het verzoek om nu voortvarend tot een aanpak te komen om 

concrete kansen te kunnen benutten. 

 

3 feb 2015 Brief Koggenland aan GS om nu voortvarend tot een aanpak te komen teneinde concrete 

kansen te kunnen benutten. Voorgesteld wordt een bestuurlijk overleg op korte termijn. 
 

5 feb 2015 Houthoff stuurt Pels Rijcken een brief met het verzoek tot bestuurlijk overleg om te bezien of 

aan het geschil op praktische en voortvarende wijze een einde kan worden gemaakt. 
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Van:

Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:26

Aan:    

(

Onderwerp: instemming Neefjes sr. met kadastrale doorhaling

Bijlagen: Aanvullende informatie 581030 Inhoud document.pdf

Allen, 

 

Zojuist binnengekomen:  de instemming van de Neefjes sr. Inzake de doorhaling van de kadastrale registratie op de 

Distriport percelen. 

 regelt de doorhaling (lopend dossier). 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Provincie Noord-Holland 

 

 

 

Mobiel  

  

  

 

    

     em 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 12:40

Aan:

CC:   

Onderwerp: Prov. NH/Distriport c.s.

Beste  

Onderstaand de link naar het persbericht. 

Groetend, 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Provincie-Noord-Holland-in-

gelijk-gesteld-in-geschil-Distriport-Noord-Holland.aspx 

 

Provincie Noord-Holland in gelijk gesteld in geschil Distriport Noord-Holland 

Amsterdam , 27-1-2015 

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag beslist dat de vorderingen (schadevergoedingen) van Distriport CV/BV, 

De Peyler en Zeeman Vastgoed worden afgewezen en dat zij hoofdelijk worden veroordeeld de Provincie een 

voorschot van € 2.289.249,39 te betalen.  

De vorderingen (schadevergoedingen) van de Provincie op Distriport CV/BV, de Peyler en Zeeman Vastgoed zijn 

grotendeels toegewezen.  

Deze zaak betreft de voorgenomen realisatie van bedrijventerrein Distriport Noord-Holland. De Provincie Noord-

Holland enerzijds en (toen nog geheten) De Peyler Projectontwikkeling B.V. en Zeeman Vastgoed B.V. zouden het 

project gezamenlijk realiseren. Die samenwerking is afgebroken. 

Overeenkomst ontbonden 

 

De Peyler Projectontwikkeling en Zeeman Vastgoed hadden (tegen betaling) grond voor het project aan de Provincie 

geleverd met de bedoeling om een fiscaal voordeel voor het project te behalen. De Provincie zou deze grond 

vervolgens (tegen betaling) “fiscaal bouwrijp” terugleveren. De Provincie heeft daartoe werkzaamheden verricht en 

vervolgens De Peyler en Zeeman Vastgoed en het samenwerkingsverband (Distriport CV/BV) gesommeerd de grond 

terug te nemen. Dat hebben ze niet gedaan. De Provincie heeft daarop de overeenkomst op grond waarvan zij de 

grond moest terugleveren, ontbonden en de grond gehouden.  

Schadevergoeding 

 

Partijen verschillen vooral van mening over de vraag of die ontbinding gerechtvaardigd was. Beide partijen eisen in 

hoger beroep schadevergoeding, alsmede betaling van een voorschot: Distriport CV/BV, de Peyler en Zeeman 

Vastgoed vorderen een voorschot van € 2.737.509,03, de Provincie vordert een voorschot van (primair) € 

13.885.471,71, (subsidiair) € 2.289.249,39. Distriport CV/BV, De Peyler en Zeeman Vastgoed hebben in hoger 

beroep niet meer gevorderd dat zij de grond alsnog geleverd krijgen. 

Aan verplichting voldaan 

 

Het hof heeft geoordeeld dat de Provincie aan haar verplichtingen met betrekking tot (het fiscaal bouwrijp maken 
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van) de grond en de financiering van het project heeft voldaan. Ze mocht dus ontbinden en de grond houden. 

Distriport CV/BV, De Peyler en Zeeman Vastgoed hadden geen goede redenen om niet mee te werken aan 

teruglevering van de grond. De gevolgen daarvan zullen ze moeten dragen. 

Vonnissen 

 

De rechtbank Haarlem – nu Noord Holland – heeft in vier vonnissen tussen 9 november 2011 en 29 mei 2013 zich 

soortgelijk uitgesproken als het gerechtshof nu; alleen kreeg de Provincie geen voorschot op schadevergoeding 

toegewezen en werd De Peyler niet hoofdelijk veroordeeld.  

 

 

 | partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 

Den Haag |  

t +31 70 515 3953 |  | f  |  www.pelsrijcken.nl  

 Printen, echt nodig?  

 

 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 

beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 

afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 

van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 

ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 

gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 

voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 

andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 
 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 

the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 

agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with 

the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions 

which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. Our general 

terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with 

a copy, free of charge.  
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Plan van aanpak bijgestelde pilot Verzakelijking Distriport/West-Friesland:  

financiële inzichten waardeontwikkeling op regionale schaal 

Inleiding 

Het rijk heeft de pilot verzakelijking Distriport geselecteerd voor een 

rijksbijdrage en rijkssteun. Hoe kan Distriport BV/CV de locatie maximaal met 

ontwikkelaars en beleggers oppakken inclusief bijbehorend 

terugverdienmodel? 

De pilot is voortvarend gestart met eerste research. Kort daarna bleek 

onduidelijkheid tussen provincie en Distriport BV/CV over de eigendomssituatie 

van de gronden. Ook bleek door juridische procedures (Raad van State) de 

locatie een of twee jaar vertraging op te lopen. Daarom is bijstelling van de 

pilot gewenst; er blijft namelijk grote behoefte aan het verder brengen van 

verzakelijking in West-Friesland. 

Het voorstel is om de focus van de pilot te verbreden naar het niveau van 

West-Friesland. Het doel van de aangepaste pilot luidt dan als volgt: hoe kan 

West-Friesland als regio verzakelijking concreet verder brengen met als 

concreet product een regionale verzakelijkingsagenda gekoppeld aan regionaal 

beleid, een financiele tool om de investeringsmogelijkheden per regio vast te 

stellen, inclusief concrete initiatieven op deellocaties, waaronder Distriport en 

drie bestaande bedrijventerreinen.  

Organisatie 

Projectleider: Bert Cozijnsen, NHN 

Projectuitvoerder: NHN en Stec Groep 

Begeleidingscommissie: NHN, rijk, provincie en regio West-Friesland. 

De begeleidingscommissie komt vier keer bijeen. 

Daarnaast betrekken we ondernemers, vastgoedmarktpartijen en alle 

gemeenten meerdere keren in het traject, via een-op-een gesprekken, 

workshops en een congres, zie later. 

Betrokken worden op deze manier:  

hulsbosb
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- Alle gemeenten in West-Friesland 

- Ondernemersverenigingen in West-Friesland/West-Friese 

Bedrijvengroep WBG 

- VNO, Kamer van Koophandel 

- IVBN en Neprom 

- Marktpartijen, zoals Dura, Zeeman, De Peyler, Ballast Nedam, ONRO, en 

Eurindustrial 

Achtergrond/context 

Regionale samenwerking is voorwaarde voor verzakelijking van 

bedrijventerreinen. Daarom is dit ook een belangrijk onderdeel van het 

landelijk convenant bedrijventerreinen en de handreiking van de commissie 

Jorritsma.  Schaarste helpt om investeringen op bestaande terreinen eerder 

rendabel te maken, maar het kan ook helpen om ondernemers en 

vastgoedeigenaren meer te wijzen op de kansen op bestaande terreinen. 

Nieuwe terreinen moeten zorgvuldig gesegmenteerd en gepositioneerd 

worden, om zo min mogelijk te kannibaliseren met nieuwe terreinen. 

Grondprijzen op nieuwe terreinen moet zo zijn dat ze zeker marktconform zijn 

en niet te laag.  

In West-Friesland is de laatste jaren heel wat bereikt om overprogrammering 

van bedrijventerreinen terug te dringen. Ook de provincie vindt West-Friesland 

een goed voorbeeld voor de rest van Noord-Holland.  

"Samenwerking rond bedrijventerreinen in West-Friesland uniek" 

In februari 2010 is de overeenkomst getekend tussen NHN en de (toen nog) 9 
gemeenten in West-Friesland voor een "Coördinatiepunt bedrijventerreinen 
West-Friesland".  Sinds de ondertekening wordt hard gewerkt aan het 
bovenregionaal plannen, monitoren en beheren van bedrijventerreinen. Sinds 
kort is daarvoor ook het Bedrijvenloket West-Friesland opgericht. Hier kunnen 
ondernemers terecht die willen verhuizen of uitbreiden in West-Friesland. 
Binnen twee maanden is het loket online te vinden, maar voorlopig alleen nog 
telefonisch via: 0800-7526724. 
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Op 16 november 2011 bezochten ruim 60 genodigden de bijeenkomst 
‘Regionale samenwerking in de praktijk’ in Schouwburg het Park in Hoorn. De 
verschillende inleiders belichtten de stand van zaken en problemen rond 
uitgifte van bedrijventerreinen onder leiding van dagvoorzitter Aart van 
Cooten. Over een ding was men het eens: de samenwerking zoals de 
gemeenten in West-Friesland in de praktijk hebben gebracht is uniek in 
Nederland. Dit betekent dat de wethouders in West-Friesland het regionaal 
programma bedrijventereinen definitief vaststellen.  

Cruciale punten in het regionaal programma zijn;  

-  Stevige faering conform uitgifte tempo zoals de laatste jaren is 
gemonitord. 

- Mijlpalen benoemd in de huidige planvoorrraad 
- Nieuwe plannen en mijpalen worden eerst besproken en goedgekeurd in 

regionaal overleg  
- Binnen een jaar 3 sluitende business case van hersturctureringsprojecten 

gereed 
- Gemeenten gaan de kwaliteit van beheer openbare ruimte langjarig 

garanderen 
- Samen met ( georganiseerde) ondernemers duurzaam beheer van 

openbare ruimte en private kavels organiseren. 
- Jaarlijks wordt het programma herijkt op bbasis van actuele monitor van 

uitgifte 

Uiteraard kan de samenwerking in West-Friesland nog verder uitgewerkt beter 

onderbouwd, zeker waar het gaat om en toegespitst op verzakelijking. De 

bijgestelde pilot wil nu voorrekenen aan de gemeenten, NHN, 

projectontwikkelaars, beleggers en de ondernemers (eigenaargebruikers) wat 

de financiele situatie is om te investeren in bedrijfsruimte in de regio, wat wel 

en wat niet aantrekkelijk is en hoe de financiele aantrekkelijkheid van 

investeren in bedrijventerreinen kan worden verhoogd.  

De samenhang tussen nieuwe en bestaande terreinen staat daarbij centraal; 

daarom gaan we naast het nieuwe Distriport waardeontwikkeling en 

verzakelijkingskansen op drie bestaande bedrijventerreinen (WFO in 

medemblik, Hoorn 80 in Hoorn en Krabbersplaat te Enkhuizen) beoordelen, 

bespreken en met elkaar in verbinding brengen. Wat zijn de verschillende 

terugverdienmodellen per locatie en hoe kan regionaal beleid de 

terugverdientijd inkorten?  
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Zo’n financiële regionale analyse is feitelijk de financiele vertaling van de SER-

ladder en is uniek in Nederland. Aan welke knoppen kun je als regio draaien? 

En wat betekent dat voor het investeringsvolume op bestaande en nieuwe 

terreinen in je regio? Daarom is de waarde van de bijgestelde pilot voor andere 

regio’s zeer groot. 

Veel beleid stokt nu bij intenties, papier en afspraken over fasering en 

segmentering van locaties. Het kan concreter. Een financiele vertaling zoals in 

West-Friesland wordt beoogd, is nodig en kan de doorbraak vormen naar 

verdere acties en investeringen. Dat is de insteek van deze bijgestelde pilot die 

voor veel andere regio’s zeer relevant is. Nog nergens is immers regionaal 

beleid financieel vertaald! 

Aanpak  

Stap 1. Financiele analyse waardeontwikkeling bedrijventerreinenbeleid West-

Friesland (laatste maanden – februari 2012) 

Maken en bespreken financiele analyse bedrijfsruimte West-Friesland 

- Waar zit waardeontwikkeling, waar niet (bestaand en nieuwe 

bedrijfsruimte, naar segmenten bedrijfsruimte zoals logistiek, 

hoogwaardig, werkterrein)? 

- Welke keuze heeft de regio (gemeenten) om meer waardeontwikkeling 

te realiseren? Wat doet verdere intensivering van de SER-ladder op 

waardeontwikkeling? Wie heeft hier wat aan (overheid, ontwikkelaar, 

belegger, gebruiker, rest samenleving)? 

- Hoe kunnen we vraaggestuurd oude terreinen op te knappen en nieuwe 

terreinen in de markt te zetten? Wat voor effect heeft dit op 

waardeontwikkeling?  

- Hoe voorkom je dat bedrijventerreinen in dezelfde vijver vissen, hoe 

vergroot je het onderscheidend vermogen van een terrein en welke 

waardeontwikkeling hoort hierbij? 

- Wat kan worden gezegd van de te verwachten waardeontwikkeling op 

Distriport, WFO, Hoorn 80 en Krabbersplaat? 

- Wat is dus aantrekkelijk voor ontwikkelaars, beleggers en ondernemers 

in termen van rendement en risico? Wat niet? Wat onder voorwaarden? 
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We bespreken dit met ondernemers in West-Friesland 

(ondernemersverenigingen, parkmanagers, lokale en landelijke ontwikkelaars 

en beleggers) in een grote sessie in februari. En vervolgens een overleg met de 

regionale bestuurders/wethouders in maart (VVRE = 

portefeuillehoudersoverleg).  

Stap 2. Afspraken op de vier bedrijventerreinen (maart – mei 2012) 

Op ieder van de vier bedrijventerreinen gaan we in gesprek met de 

ondernemers, betrokken ontwikkelaars en beleggers. NHN is altijd bij de 

gesprekken. Waar nodig natuurlijk ook de gemeente. Het zijn kleine sessies, 

een op een of met enkele bedrijven. Soms werken we opties nog verder uit, op 

een A4tje bijvoorbeeld. We proberen mensen te verbinden en via massagewerk 

voortgang te boeken in verzakelijking. Ook willen we als eye opener fungeren; 

het kan ook anders. De financiele analyse uit stap 1 is uiteraard een heel 

bruikbaar uitgangspunt. 

We werken specifiek naar  financieel aantrekkelijke oplossingen die op korte of 

middellange termijn mogelijk zijn. Ook bespreken we oplossingen die meer op 

lange termijn mogelijk zijn en hoe partijen hier nu al mee aan de slag kunnen. 

Distriport: insteek is hoe deze locatie kan worden ontwikkeld om maximaal 

verzakelijkt te zijn? De grond is in handen van een partij (provincie of Distiport 

BV/CV) en zal binnen enkele jaren als bedrijventerrein op de markt worden 

gebracht. Wat is vanuit de investeringsanalyse mogelijk, wat niet? Wat zijn de 

voor- en nadelen? We brengen ook in beeld welke regionale afspraken over 

bedrijventerreinen de verzakelijkingsstrategie Distriport verder zullen 

ondersteunen, welke niet. en hoe kan worden voorkomen dat Distriport andere 

bedrijventerreinen in West-Friesland kannibaliseert? 

WFO: dit is een groot bestaand bedrijventerrein in Medemblik ,, een deel 

hiervan behoeft herstructurering. Grote delen zijn in handen van professionele 

vastgoedmarktpartijen. Met hen zullen we de verzakelijkingsmogelijkheden 

doorspreken en proberen ambities te vergroten. En hoe kan de uitgiftestrategie 

op nieuwe locaties zoals Distriport de doorontwikkeling van WFO bevorderen? 

Hoorn 80; dit is een groot bestaand terrein met enkele grote kavels in het bezit 

van ontwikkelaars en beleggers. De revitalisering van de openbare ruimte is 
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grotendeels afgerond. We willen nu met de grote marktpartijen verkennen of 

zij een grotere rol kunnen spelen bij het vergroten van de waarde van het hele 

bedrijventerrein (herprofilering).  

Krabbersplaat (Enkhuizen); een nat bedrijventerrein met een specifieke ligging 

dat geherstructureerd moet worden met de bestaande ondernemers die veel 

vastgoedposities hebben. Ook de gemeente heeft gronden, hoe deze maximaal 

te benutten voor verzakelijking? Naast Krabbersplaat ligt  een nieuw 

bedrijventerrein; hoe (thematisering, fasering, uitgiftecriteria) moet dit worden 

ontwikkeld om maximale waardeontwikkeling op Krabbersplaat te bevorderen? 

De (vervolg)afspraken met de ondernemers leggen we per bedrijventerrein 

vast. NHN zal de voortgang bewaken van de gemaakte afspraken, ook na 

afronding van de pilot.  

stap 3. Afspraken regionale verzakelijkingsagenda (mei – juli 2012) 

Nu volgt de synthese en het trekken van conclusies voor de regio en de 

verschillende partijen.  

De regio trekt in de verzakelijkingsagenda conclusies over verzakelijking in 

West-Friesland (doel, middelen, acties, voorwaarden en planning): 

- Verminderen / voorkomen van regionaal overaanbod 

- Vraaggericht segmenteren van locaties 

- Uitgiftestrategie nieuwe en bestaande locaties 

- Financiele gevolgen die dit heeft; waardeontwikkeling  

- Grondprijsbeleid dat verzakelijking ondersteunt 

- PPS met marktpartijen  

- Rol NHN tussen overheid en markt in  

- Bewustwording waardeontwikkeling ondernemers in hun privaat 

vastgoed  

- Koppeling van enkele locaties aan elkaar (financieel, uitgiftetechnisch) 

- Strategie Distriport 

- Strategie WFO 

- Strategie Hoorn 80 

- Strategie Krabbersplaat 

- Strategie andere locaties (nieuw, bestaand) 
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- overige vormen van waardeontwikkeling en risicoreductie voor 

marktpartijen  

Daarnaast maakt de regio een verzakelijkingschecklist voor de verschillende 

partijen in West-Friesland. De checklist is ook bruikbaar voor elders. 

Zo maken we een concrete, mooi vormgegeven hard copy of via internet te 

gebruiken (financiele) checklist voor: 

-  gemeenten in West-Friesland 

- Ondernemers (eigenaargebruikers) in West-Friesland 

- Ontwikkelaars/bouwers/architecten 

- Beleggers (institutionele en lokale) die in West-Friesland investeren 

- NHN 

- Andere regio’s in Nederland! 

De regionale verzakelijkingsagenda zal worden voorgelegd en zo mogelijk 

vastgesteld door het regionaal bestuur. 

Ten slotte organiseren we een groot congres om de resultaten in groot comite 

te bespreken. We denken aan workshops, een plenair programma en aan het 

presenteren van de resultaten van de pilot en haar deelproducten. 

Ook zal tijdens enkele sessies van Stec Groep en SKBN worden meegewerkt om 

de resultaten van de pilot verder te verspreiden. 

Deelproducten 

Resumerend zijn de volgende deelproducten te onderscheiden:   

- Regionale financiele analyse waardeontwikkeling > uit stap 1 

- Afspraken verzakelijkingsopties per bedrijventerrein > uit stap 2 

- Regionale verzakelijkingsagenda > uit stap 3 

- (financiele) checklist per doelgroep > uit stap 3 

- (financiele) checklist voor andere regio’s in Nederland > uit stap 3 

Communicatie 

 Persbericht na iedere stap. 

 Optredens bij studiebijeenkomsten Stec Groep 
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 (financiele) Checklist voor alle regio’s in Nederland; te verspreiden door 

NHN en Stec Groep. 

 Congres aan einde, waar ook alle andere regio’s in Nederland welkom 

zijn en worden uitgenodigd (bestuurlijk, ambtelijk), maar ook alle 

ontwikkelaars en beleggers die interesse hebben (landelijk, regio). 

Dimensies verzakelijking  

Hoe scoort de nieuwe focus van de pilot op de dimensies van verzakelijking 

zoals vastgelegd in de road map? 

1. Verbreding van kavels/gebouwen naar gebieden? De pilot wil op de vier 

bedrijventerreinen die worden betrokken, oplossingen zoveel mogelijk 

op deelgebieden en gebieden leggen. Bij de regionale financiele analyse 

zal het effect van gebiedsontwikkeling worden meegenomen.  

 

2. Meer mogelijkheden voor huur creëren: door veel met (lokale) beleggers 

te werken willen we dit realiseren. Distriport zal meer met landelijke / 

regionale marktpartijen werken, de drie bestaande bedrijventerreinen 

met lokale en regionale marktpartijen, schatten we in. In de financiele 

analyse rekenen we door wat de effecten van regionaal beleid zijn op 

waardeontwikkeling en huurprijzen.  

 

3. Bedrijfsleven meer betrekken bij realisatie, beheer en vernieuwing van 

bedrijventerreinen; hier is West-Friesland (parkmanagement) in de basis 

al sterk in, we zullen nagaan waar nieuwe stappen mogelijk zijn. 

 

4. PPS-constructies in plaats van gemeentelijke gronduitgifte alleen: zeker 

op Distriport is dit de opzet, op de bestaande bedrijventerreinen is 

sprake van al uitgegeven gronden. Door de investeringsanalyse kunnen 

we aangeven waar extra investeringsruimte is voor marktpartijen op 

korte en langere termijn.  

 

5. Meer particuliere investeringen in oude terreinen; nagegaan wordt wat 

regionaal beleid in West-Friesland (SER-ladder en vraaggerichte 

bedrijventerreinontwikkeling) doet voor waardeontwikkeling, op drie 

bestaande terreinen wordt vervolgens concreet gekeken wat de 
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consequenties zijn voor eigenaargebruikers, bouwers, ontwikkelaars, 

beleggers  en gemeenten. 

 

6. Structurele ontwikkeling ontwikkelaars- en beleggersdeel in 

bedrijfsruimte; dit is een van de doelen van de regionale 

verzakelijkingsagenda. Via het aantonen van het terugverdienmodel en 

onderbouwde financiele analyses kunnen marktpartijen in West-

Friesland worden geholpen bij het maken van juiste keuzes.  

 

 

Bijgestelde begroting 

kosten  Opbrengsten   

 Euro   euro 

Stap 1 ( incl 1-e 
start ) minimaal 
19 dagen STEC 

25.900  Reguliere uren 
NHN en 
regiocoördinatie 
 

8.100 

Stap 1( 
uitbreiding met 3 
terrienen = 
minimaal 12 
dagen STEC ) 

16.800   Extra uren NHN 
en 
Coordinatiepunt 
WF  

8.000 

Stap 2  ( 6 dagen 
oper terrien 
minimaal 16 
dagen STEC )  

33.600  Uren STEC 8 
dagen  

11.200 

Stap 3 ( afspraken 
minimaal 10 
dagen STEC ) 

21.000 Subsidie 
ministerie I&M  

100.000 

Communicatie ; 
Persberichten, 
checklists 
produceren en 
ontwerpen 

15.000   

Evenementen en 
congres  

15.000    
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Totaal  127.300   127.300  
*Alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW. 

 

 

Bert Cozijnsen NHN  

1 december 2011 

 

 

hulsbosb
Markering
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Plan van aanpak bijgestelde pilot Verzakelijking Distriport/West-Friesland:  

financiële inzichten waardeontwikkeling op regionale schaal 

Inleiding 

Het rijk heeft de pilot verzakelijking Distriport geselecteerd voor een 

rijksbijdrage en rijkssteun. Hoe kan Distriport BV/CV de locatie maximaal met 

ontwikkelaars en beleggers oppakken inclusief bijbehorend 

terugverdienmodel? 

De pilot is voortvarend gestart met eerste research. Kort daarna bleek 

onduidelijkheid tussen provincie en Distriport BV/CV over de eigendomssituatie 

van de gronden. Ook bleek door juridische procedures (Raad van State) de 

locatie een of twee jaar vertraging op te lopen. Daarom is bijstelling van de 

pilot gewenst; er blijft namelijk grote behoefte aan het verder brengen van 

verzakelijking in West-Friesland. 

Het voorstel is om de focus van de pilot te verbreden naar het niveau van 

West-Friesland. Het doel van de aangepaste pilot luidt dan als volgt: hoe kan 

West-Friesland als regio verzakelijking concreet verder brengen met als 

concreet product een regionale verzakelijkingsagenda gekoppeld aan regionaal 

beleid, een financiele tool om de investeringsmogelijkheden per regio vast te 

stellen, inclusief concrete initiatieven op deellocaties, waaronder Distriport en 

drie bestaande bedrijventerreinen.  

Organisatie 

Projectleider: Bert Cozijnsen, NHN 

Projectuitvoerder: NHN en Stec Groep 

Begeleidingscommissie: NHN, rijk, provincie en regio West-Friesland. 

De begeleidingscommissie komt vier keer bijeen. 

Daarnaast betrekken we ondernemers, vastgoedmarktpartijen en alle 

gemeenten meerdere keren in het traject, via een-op-een gesprekken, 

workshops en een congres, zie later. 

Betrokken worden op deze manier:  

hulsbosb
Markering
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- Alle gemeenten in West-Friesland 

- Ondernemersverenigingen in West-Friesland/West-Friese 

Bedrijvengroep WBG 

- VNO, Kamer van Koophandel 

- IVBN en Neprom 

- Marktpartijen, zoals Dura, Zeeman, De Peyler, Ballast Nedam, ONRO, en 

Eurindustrial 

Achtergrond/context 

Regionale samenwerking is voorwaarde voor verzakelijking van 

bedrijventerreinen. Daarom is dit ook een belangrijk onderdeel van het 

landelijk convenant bedrijventerreinen en de handreiking van de commissie 

Jorritsma.  Schaarste helpt om investeringen op bestaande terreinen eerder 

rendabel te maken, maar het kan ook helpen om ondernemers en 

vastgoedeigenaren meer te wijzen op de kansen op bestaande terreinen. 

Nieuwe terreinen moeten zorgvuldig gesegmenteerd en gepositioneerd 

worden, om zo min mogelijk te kannibaliseren met nieuwe terreinen. 

Grondprijzen op nieuwe terreinen moet zo zijn dat ze zeker marktconform zijn 

en niet te laag.  

In West-Friesland is de laatste jaren heel wat bereikt om overprogrammering 

van bedrijventerreinen terug te dringen. Ook de provincie vindt West-Friesland 

een goed voorbeeld voor de rest van Noord-Holland.  

"Samenwerking rond bedrijventerreinen in West-Friesland uniek" 

In februari 2010 is de overeenkomst getekend tussen NHN en de (toen nog) 9 
gemeenten in West-Friesland voor een "Coördinatiepunt bedrijventerreinen 
West-Friesland".  Sinds de ondertekening wordt hard gewerkt aan het 
bovenregionaal plannen, monitoren en beheren van bedrijventerreinen. Sinds 
kort is daarvoor ook het Bedrijvenloket West-Friesland opgericht. Hier kunnen 
ondernemers terecht die willen verhuizen of uitbreiden in West-Friesland. 
Binnen twee maanden is het loket online te vinden, maar voorlopig alleen nog 
telefonisch via: 0800-7526724. 
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Op 16 november 2011 bezochten ruim 60 genodigden de bijeenkomst 
‘Regionale samenwerking in de praktijk’ in Schouwburg het Park in Hoorn. De 
verschillende inleiders belichtten de stand van zaken en problemen rond 
uitgifte van bedrijventerreinen onder leiding van dagvoorzitter Aart van 
Cooten. Over een ding was men het eens: de samenwerking zoals de 
gemeenten in West-Friesland in de praktijk hebben gebracht is uniek in 
Nederland. Dit betekent dat de wethouders in West-Friesland het regionaal 
programma bedrijventereinen definitief vaststellen.  

Cruciale punten in het regionaal programma zijn;  

-  Stevige faering conform uitgifte tempo zoals de laatste jaren is 
gemonitord. 

- Mijlpalen benoemd in de huidige planvoorrraad 
- Nieuwe plannen en mijpalen worden eerst besproken en goedgekeurd in 

regionaal overleg  
- Binnen een jaar 3 sluitende business case van hersturctureringsprojecten 

gereed 
- Gemeenten gaan de kwaliteit van beheer openbare ruimte langjarig 

garanderen 
- Samen met ( georganiseerde) ondernemers duurzaam beheer van 

openbare ruimte en private kavels organiseren. 
- Jaarlijks wordt het programma herijkt op bbasis van actuele monitor van 

uitgifte 

Uiteraard kan de samenwerking in West-Friesland nog verder uitgewerkt beter 

onderbouwd, zeker waar het gaat om en toegespitst op verzakelijking. De 

bijgestelde pilot wil nu voorrekenen aan de gemeenten, NHN, 

projectontwikkelaars, beleggers en de ondernemers (eigenaargebruikers) wat 

de financiele situatie is om te investeren in bedrijfsruimte in de regio, wat wel 

en wat niet aantrekkelijk is en hoe de financiele aantrekkelijkheid van 

investeren in bedrijventerreinen kan worden verhoogd.  

De samenhang tussen nieuwe en bestaande terreinen staat daarbij centraal; 

daarom gaan we naast het nieuwe Distriport waardeontwikkeling en 

verzakelijkingskansen op drie bestaande bedrijventerreinen (WFO in 

medemblik, Hoorn 80 in Hoorn en Krabbersplaat te Enkhuizen) beoordelen, 

bespreken en met elkaar in verbinding brengen. Wat zijn de verschillende 

terugverdienmodellen per locatie en hoe kan regionaal beleid de 

terugverdientijd inkorten?  
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Zo’n financiële regionale analyse is feitelijk de financiele vertaling van de SER-

ladder en is uniek in Nederland. Aan welke knoppen kun je als regio draaien? 

En wat betekent dat voor het investeringsvolume op bestaande en nieuwe 

terreinen in je regio? Daarom is de waarde van de bijgestelde pilot voor andere 

regio’s zeer groot. 

Veel beleid stokt nu bij intenties, papier en afspraken over fasering en 

segmentering van locaties. Het kan concreter. Een financiele vertaling zoals in 

West-Friesland wordt beoogd, is nodig en kan de doorbraak vormen naar 

verdere acties en investeringen. Dat is de insteek van deze bijgestelde pilot die 

voor veel andere regio’s zeer relevant is. Nog nergens is immers regionaal 

beleid financieel vertaald! 

Aanpak  

Stap 1. Financiele analyse waardeontwikkeling bedrijventerreinenbeleid West-

Friesland (laatste maanden – februari 2012) 

Maken en bespreken financiele analyse bedrijfsruimte West-Friesland 

- Waar zit waardeontwikkeling, waar niet (bestaand en nieuwe 

bedrijfsruimte, naar segmenten bedrijfsruimte zoals logistiek, 

hoogwaardig, werkterrein)? 

- Welke keuze heeft de regio (gemeenten) om meer waardeontwikkeling 

te realiseren? Wat doet verdere intensivering van de SER-ladder op 

waardeontwikkeling? Wie heeft hier wat aan (overheid, ontwikkelaar, 

belegger, gebruiker, rest samenleving)? 

- Hoe kunnen we vraaggestuurd oude terreinen op te knappen en nieuwe 

terreinen in de markt te zetten? Wat voor effect heeft dit op 

waardeontwikkeling?  

- Hoe voorkom je dat bedrijventerreinen in dezelfde vijver vissen, hoe 

vergroot je het onderscheidend vermogen van een terrein en welke 

waardeontwikkeling hoort hierbij? 

- Wat kan worden gezegd van de te verwachten waardeontwikkeling op 

Distriport, WFO, Hoorn 80 en Krabbersplaat? 

- Wat is dus aantrekkelijk voor ontwikkelaars, beleggers en ondernemers 

in termen van rendement en risico? Wat niet? Wat onder voorwaarden? 
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We bespreken dit met ondernemers in West-Friesland 

(ondernemersverenigingen, parkmanagers, lokale en landelijke ontwikkelaars 

en beleggers) in een grote sessie in februari. En vervolgens een overleg met de 

regionale bestuurders/wethouders in maart (VVRE = 

portefeuillehoudersoverleg).  

Stap 2. Afspraken op de vier bedrijventerreinen (maart – mei 2012) 

Op ieder van de vier bedrijventerreinen gaan we in gesprek met de 

ondernemers, betrokken ontwikkelaars en beleggers. NHN is altijd bij de 

gesprekken. Waar nodig natuurlijk ook de gemeente. Het zijn kleine sessies, 

een op een of met enkele bedrijven. Soms werken we opties nog verder uit, op 

een A4tje bijvoorbeeld. We proberen mensen te verbinden en via massagewerk 

voortgang te boeken in verzakelijking. Ook willen we als eye opener fungeren; 

het kan ook anders. De financiele analyse uit stap 1 is uiteraard een heel 

bruikbaar uitgangspunt. 

We werken specifiek naar  financieel aantrekkelijke oplossingen die op korte of 

middellange termijn mogelijk zijn. Ook bespreken we oplossingen die meer op 

lange termijn mogelijk zijn en hoe partijen hier nu al mee aan de slag kunnen. 

Distriport: insteek is hoe deze locatie kan worden ontwikkeld om maximaal 

verzakelijkt te zijn? De grond is in handen van een partij (provincie of Distiport 

BV/CV) en zal binnen enkele jaren als bedrijventerrein op de markt worden 

gebracht. Wat is vanuit de investeringsanalyse mogelijk, wat niet? Wat zijn de 

voor- en nadelen? We brengen ook in beeld welke regionale afspraken over 

bedrijventerreinen de verzakelijkingsstrategie Distriport verder zullen 

ondersteunen, welke niet. en hoe kan worden voorkomen dat Distriport andere 

bedrijventerreinen in West-Friesland kannibaliseert? 

WFO: dit is een groot bestaand bedrijventerrein in Medemblik ,, een deel 

hiervan behoeft herstructurering. Grote delen zijn in handen van professionele 

vastgoedmarktpartijen. Met hen zullen we de verzakelijkingsmogelijkheden 

doorspreken en proberen ambities te vergroten. En hoe kan de uitgiftestrategie 

op nieuwe locaties zoals Distriport de doorontwikkeling van WFO bevorderen? 

Hoorn 80; dit is een groot bestaand terrein met enkele grote kavels in het bezit 

van ontwikkelaars en beleggers. De revitalisering van de openbare ruimte is 
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grotendeels afgerond. We willen nu met de grote marktpartijen verkennen of 

zij een grotere rol kunnen spelen bij het vergroten van de waarde van het hele 

bedrijventerrein (herprofilering).  

Krabbersplaat (Enkhuizen); een nat bedrijventerrein met een specifieke ligging 

dat geherstructureerd moet worden met de bestaande ondernemers die veel 

vastgoedposities hebben. Ook de gemeente heeft gronden, hoe deze maximaal 

te benutten voor verzakelijking? Naast Krabbersplaat ligt  een nieuw 

bedrijventerrein; hoe (thematisering, fasering, uitgiftecriteria) moet dit worden 

ontwikkeld om maximale waardeontwikkeling op Krabbersplaat te bevorderen? 

De (vervolg)afspraken met de ondernemers leggen we per bedrijventerrein 

vast. NHN zal de voortgang bewaken van de gemaakte afspraken, ook na 

afronding van de pilot.  

stap 3. Afspraken regionale verzakelijkingsagenda (mei – juli 2012) 

Nu volgt de synthese en het trekken van conclusies voor de regio en de 

verschillende partijen.  

De regio trekt in de verzakelijkingsagenda conclusies over verzakelijking in 

West-Friesland (doel, middelen, acties, voorwaarden en planning): 

- Verminderen / voorkomen van regionaal overaanbod 

- Vraaggericht segmenteren van locaties 

- Uitgiftestrategie nieuwe en bestaande locaties 

- Financiele gevolgen die dit heeft; waardeontwikkeling  

- Grondprijsbeleid dat verzakelijking ondersteunt 

- PPS met marktpartijen  

- Rol NHN tussen overheid en markt in  

- Bewustwording waardeontwikkeling ondernemers in hun privaat 

vastgoed  

- Koppeling van enkele locaties aan elkaar (financieel, uitgiftetechnisch) 

- Strategie Distriport 

- Strategie WFO 

- Strategie Hoorn 80 

- Strategie Krabbersplaat 

- Strategie andere locaties (nieuw, bestaand) 
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- overige vormen van waardeontwikkeling en risicoreductie voor 

marktpartijen  

Daarnaast maakt de regio een verzakelijkingschecklist voor de verschillende 

partijen in West-Friesland. De checklist is ook bruikbaar voor elders. 

Zo maken we een concrete, mooi vormgegeven hard copy of via internet te 

gebruiken (financiele) checklist voor: 

-  gemeenten in West-Friesland 

- Ondernemers (eigenaargebruikers) in West-Friesland 

- Ontwikkelaars/bouwers/architecten 

- Beleggers (institutionele en lokale) die in West-Friesland investeren 

- NHN 

- Andere regio’s in Nederland! 

De regionale verzakelijkingsagenda zal worden voorgelegd en zo mogelijk 

vastgesteld door het regionaal bestuur. 

Ten slotte organiseren we een groot congres om de resultaten in groot comite 

te bespreken. We denken aan workshops, een plenair programma en aan het 

presenteren van de resultaten van de pilot en haar deelproducten. 

Ook zal tijdens enkele sessies van Stec Groep en SKBN worden meegewerkt om 

de resultaten van de pilot verder te verspreiden. 

Deelproducten 

Resumerend zijn de volgende deelproducten te onderscheiden:   

- Regionale financiele analyse waardeontwikkeling > uit stap 1 

- Afspraken verzakelijkingsopties per bedrijventerrein > uit stap 2 

- Regionale verzakelijkingsagenda > uit stap 3 

- (financiele) checklist per doelgroep > uit stap 3 

- (financiele) checklist voor andere regio’s in Nederland > uit stap 3 

Communicatie 

 Persbericht na iedere stap. 

 Optredens bij studiebijeenkomsten Stec Groep 
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 (financiele) Checklist voor alle regio’s in Nederland; te verspreiden door 

NHN en Stec Groep. 

 Congres aan einde, waar ook alle andere regio’s in Nederland welkom 

zijn en worden uitgenodigd (bestuurlijk, ambtelijk), maar ook alle 

ontwikkelaars en beleggers die interesse hebben (landelijk, regio). 

Dimensies verzakelijking  

Hoe scoort de nieuwe focus van de pilot op de dimensies van verzakelijking 

zoals vastgelegd in de road map? 

1. Verbreding van kavels/gebouwen naar gebieden? De pilot wil op de vier 

bedrijventerreinen die worden betrokken, oplossingen zoveel mogelijk 

op deelgebieden en gebieden leggen. Bij de regionale financiele analyse 

zal het effect van gebiedsontwikkeling worden meegenomen.  

 

2. Meer mogelijkheden voor huur creëren: door veel met (lokale) beleggers 

te werken willen we dit realiseren. Distriport zal meer met landelijke / 

regionale marktpartijen werken, de drie bestaande bedrijventerreinen 

met lokale en regionale marktpartijen, schatten we in. In de financiele 

analyse rekenen we door wat de effecten van regionaal beleid zijn op 

waardeontwikkeling en huurprijzen.  

 

3. Bedrijfsleven meer betrekken bij realisatie, beheer en vernieuwing van 

bedrijventerreinen; hier is West-Friesland (parkmanagement) in de basis 

al sterk in, we zullen nagaan waar nieuwe stappen mogelijk zijn. 

 

4. PPS-constructies in plaats van gemeentelijke gronduitgifte alleen: zeker 

op Distriport is dit de opzet, op de bestaande bedrijventerreinen is 

sprake van al uitgegeven gronden. Door de investeringsanalyse kunnen 

we aangeven waar extra investeringsruimte is voor marktpartijen op 

korte en langere termijn.  

 

5. Meer particuliere investeringen in oude terreinen; nagegaan wordt wat 

regionaal beleid in West-Friesland (SER-ladder en vraaggerichte 

bedrijventerreinontwikkeling) doet voor waardeontwikkeling, op drie 

bestaande terreinen wordt vervolgens concreet gekeken wat de 
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consequenties zijn voor eigenaargebruikers, bouwers, ontwikkelaars, 

beleggers  en gemeenten. 

 

6. Structurele ontwikkeling ontwikkelaars- en beleggersdeel in 

bedrijfsruimte; dit is een van de doelen van de regionale 

verzakelijkingsagenda. Via het aantonen van het terugverdienmodel en 

onderbouwde financiele analyses kunnen marktpartijen in West-

Friesland worden geholpen bij het maken van juiste keuzes.  

 

 

Bijgestelde begroting 

kosten  Opbrengsten   

 Euro   euro 

Stap 1 ( incl 1-e 
start ) minimaal 
19 dagen STEC 

25.900  Reguliere uren 
NHN en 
regiocoördinatie 
 

8.100 

Stap 1( 
uitbreiding met 3 
terrienen = 
minimaal 12 
dagen STEC ) 

16.800   Extra uren NHN 
en 
Coordinatiepunt 
WF  

8.000 

Stap 2  ( 6 dagen 
oper terrien 
minimaal 16 
dagen STEC )  

33.600  Uren STEC 8 
dagen  

11.200 

Stap 3 ( afspraken 
minimaal 10 
dagen STEC ) 

21.000 Subsidie 
ministerie I&M  

100.000 

Communicatie ; 
Persberichten, 
checklists 
produceren en 
ontwerpen 

15.000   

Evenementen en 
congres  

15.000    
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Totaal  127.300   127.300  
*Alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW. 

 

 

Bert Cozijnsen NHN  

1 december 2011 
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Gedeputeerde Staten 
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Kenmerk 

2011/67502 

 

Uw kenmerk 

 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Ceylonpoort 5-25 

Haarlem [2037 AA] 

www.noord-holland.nl 

In uw brief d.d. 11 mei jl (kenmerk 2011044841) deelt u de gemeente 

Koggenland mee dat de pilot verzakelijking Distriport is geselecteerd 

voor een Rijksbijdrage voor de pilot verzakelijking onder de titel 

“Distriport huurmarkt, ontwikkelen innovatieve beleggerstrategie “ 

 

De pilot is voorvarend gestart met de eerste research en analyses.  

Kort daarna bleek een juridisch meningsverschil tussen provincie en 

Distriport BV/CV..Ook bleek door juridische procedures (Raad van State) 

de locatie een of twee jaar vertraging op te lopen.  

Daarom is bijstelling van de pilot gewenst. Er blijft namelijk grote 

behoefte aan het verder brengen van verzakelijking in een regionale 

context. 

 

Het voorstel is om de focus van de pilot te verbreden naar het niveau 

van de regio West -Friesland.  

Het doel is om op basis van een regionale financiële analyse van 

waardeontwikkeling van vastgoed te komen toe een regionale 

verzakelijkingagenda. Producten zijn handvaten en oplossingen voor 

verzakelijking op regionaal niveau tegen de achtergrond van regionale 

samenwerking en afstemming.  

 

Deelproducten en resultaten die de aangepaste pilot gaat opleveren, 

zijn: 

- Verzakelijkingsagenda West-Friesland vaststellen. 

- Naast Distriport gaat het om verzakelijkingskansen op de 

bedrijventerreinen 

1. WFO ( bestaand terrein met een deel dat herstructurering behoeft, 

grote delen in bezit van professionele vastgoedpartijen ) 
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2. Hoorn 80 ( bestaand terrein met enkele grote kavels in bezit van  

ontwikkelaars/ beleggers) , revitalisering openbare ruimte bijna 

afgerond.  

3. Krabbersplaat ( bestaand terrein dat geherstructureerd moet worden 

met enkele grote private eigenaren en stevige vastgoed positie 

gemeente )  

- Telkens zoveel mogelijk vastgelegd in concrete 

intentieovereenkomst.  

- Financiële analyse West-Friesland: te verwachten 

waardeontwikkeling op nieuwe en bestaande terreinen, in relatie tot 

regionale programmering, schaarste en toepassing SER-ladder. 

- Tool voor andere regio’s om financiele investeringsanalyse te maken 

gericht op waardeontwikkeling bedrijventerreinen. 

 

Juist door regionale samenwerking kunnen via uitgiftebeleid of 

anderszins nieuwe en bestaande terreinen elkaar aanvullen en kan zo 

gekomen worden tot een goede en duurzame waarde ontwikkeling op 

de terreinen.  

Kortheidshalve verwijs ik u verder naar het bijgaande plan van aanpak.  

 

Als provincie kunnen wij ons vinden in de gewijzigde opzet van dit 

pilotproject, dat wij in 2010 bij u voor subsidie hebben voorgedragen. 

 

Graag verneem ik van u of u akkoord kunt gaan met de gewijzigde 

opzet. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

 

 

Sectormanager Economische Zaken, Landbouw en Toerisme  

 

 

 

1 bijlage(n) 
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 COLLEGEKALENDER 2012 
 
Overzicht interne/externe optredens Collegebreed 2012 d.d. 10 april 2012  
 

Wijzigingen of nieuwe interne/externe optredens zijn vetgedrukt. 
            
Datum/Tijd 

 
Gemeente(n) / 
Regio 

 
Onderwerp 

 
Type extern bezoek 

Dinsdag 17 
april 2012 

Intern Reguliere vergadering GS 

Zaterdag 21 
april 2012 

Extern Bloemencorso Extern Bezoek 

Dinsdag 24 
april 2012 

Intern 9.30 – 15.30  
GS-vergadering met als eerste 
onderwerp “financiën”  
 
15.30 – 17.00 
Themaberaad Commissie  
Dwarshuis II 
 
Graag rekening houden met 
mogelijke uitloop op deze dag 

GS 
 
 
 
Themaberaad 

Dinsdag 1 
mei 2012  

Intern  Geen GS  Mei  
 

Vrijdag 4  
mei 2012 

n.v.t. Herdenkingsconcert n.v.t. 

Zaterdag 5 
mei 2012 

n.v.t. Bevrijdingspop n.v.t. 

Dinsdag 8 
mei 2012 

Intern  Reguliere vergadering GS 

Dinsdag 15 
mei 2012 

Intern  15.30 – 17.00 
Themaberaad Masterplan Schiphol 

Themaberaad 

Dinsdag 22 
mei 2012 

Intern GS-vergadering 
Behandeling Kaderbrief 

GS 

Woensdag 23 
mei 2012 

Extern Vrijhouden voor Regatta 
Medemblik 

Extern Bezoek 

Donderdag 
24 mei 2012 

Extern Vrijhouden voor Regatta 
Medemblik 

Extern Bezoek 

Vrijdag 25 
mei 2012 

Extern Bezoek Bestuursraad Ministerie 
EL&I 

Extern Bezoek 

Zaterdag 26 
mei 2012 

Extern Vrijhouden voor Regatta 
Medemblik 

Extern Bezoek 

Dinsdag 27 
mei 2012 

Intern Reguliere vergadering GS 

Dinsdag 5 
juni 2012 

Intern 
Extern 

9.00 -15.30  
GS-vergadering 
 
15.45  
vertrek voor GS-bezoek aan    
Brussel 
 
19.00  
diner 
 

GS 
Extern Bezoek 



Woensdag 6 
juni 2012 

Extern 9.00 – 18.00 GS bezoek aan 
Brussel 

Extern Bezoek 

Dinsdag 12 
juni 2012 

Intern Reguliere vergadering GS 

Dinsdag 19 
juni 2012 

Intern Reguliere vergadering GS 

Dinsdag 26 
juni 2012 

Intern Reguliere vergadering GS 

Dinsdag 
24,31 juli en 
7,14 
augustus 
2012 

Intern Geen GS Zomer 

september / 
oktober 

Intern Themaberaad Expeditie 
Houtplein 

Themaberaad 

Dinsdag 9 
oktober 2012 

Extern Bijeenkomst met Kamerleden in 
Den Haag 

Extern Bezoek 

Dinsdag 23 
oktober 2012 

Intern Geen GS Herfst 

Dinsdag 25 
december 
2012 

Intern Geen GS Kerst 

Dinsdag 1 
januari 2013  

Intern Geen GS Kerst 

           
 
Vakantiedata schooljaar 

 
                       Vakantieperiode                 Regio            derwijstype  
     

Herfstvak. 15-10-11 t/m 23-10-11 Noord bo /vo Week 42 

Kerstvak. 24-12-11 t/m 08-01-12 Noord/midden bo /vo Week 52 t/m 1 

Voorjaar 25-02-12 t/m 04-03-12 Noord bo/vo Week 09 

Mei 28-04-12 t/m 06-05-12  No/mi/zuid bo/vo Week 18 

Zomer 15-07-12 t/m 02-09-12 Noord Bo/vo Week 29t/m35 

Herfst 20-10-12 t/m 28-10-12  Alle  Week 43 

Kerst 22-12-12 t/m 06-01-13 Alle   Week 52 en 1 
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Intern Geen GS Zomer 
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Houtplein 
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Den Haag 
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Vakantiedata schooljaar 

 
                       Vakantieperiode                 Regio            derwijstype  
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COLLEGEKALENDER 2012 
 
Overzicht interne/externe optredens Collegebreed 2012 d.d. 28 augustus 2012  
 
 

Wijzigingen of nieuwe interne/externe optredens zijn vetgedrukt. 
            
Datum/Tijd 

 
Intern/Extern 

 
Onderwerp 

 
Type activiteit 

Dinsdag 4 
september 2012 

Intern Themaberaad Masterplan Schiphol 
15.30 – 17.00 uur 

Themaberaad 

Vrijdag 7 
september 2012 

Extern Statenontmoeting GS en PS van Zuid-
Holland, Louwman Museum 
Wassenaar, 16.00 – 20.00 uur 

Extern bezoek 

Dinsdag 25 
september 2012 

Intern Themaberaad Oneindig Noord-Holland 
15.30 – 17.00 uur 

Themaberaad 

Dinsdag 2 en 
woensdag  
3 oktober 

Extern IPO-Jaarcongres in Leeuwarden 
 2/10: vanaf 18 uur sociale avond 
 3/10: 9–17 uur IPO-Jaarcongres 

IPO 

Vrijdag 5 oktober 
2012 

Extern Provincieconcert 
 

Provincie-
concert 

Dinsdag 9 oktober 
2012 

Intern Themaberaad MRA 
15.30 tot 17.00 uur 

Themaberaad 

Vrijdag  
12 oktober 
2012 

Intern Bezoek van de gemeenteraad van 
Beverwijk, incl. rondleiding Paviljoen 
14.30 – 17.00 uur 

Ontvangst 
gemeente, 
samen met 
leden van PS 

Donderdag 
18 oktober 2012 

Intern Extra GS-vergadering i.v.m.  
rapport commissie Schoon Schip  
10.00 uur 

Extra  
vergadering 

Dinsdag 23 
oktober 2012 

Intern Geen GS Herfst 

Dinsdag 30 en 
woensdag 31 
oktober 2012 

Intern/ 
Extern 

Jaarlijkse evaluatie GS Groningen 
 30/10: vanaf 17.00 uur 
 31/10: tot 13.30 uur 

Evaluatie 

Dinsdag 6 
november 2012 

Extern Bijeenkomst met Kamerleden in Den 
Haag 

Extern bezoek 

Dinsdag 20 
november 2012 

Intern  Rondleiding in gebouw Houtplein 
15.30 – 17.00 uur  

Themabezoek 

Vrijdag  
14 december 2012 

Intern Bezoek van de gemeenteraad van 
Haarlem, incl. rondleiding Paviljoen 
14.30 – 17.00 uur 

Ontvangst 
gemeente, 
samen met 
leden van PS 

Dinsdag 25 
december 2012 

Intern Geen GS Kerst 

Dinsdag 1 januari 
2013  

Intern Geen GS Kerst 

Donderdag 20 t/m 
zondag 23 juni 
2013 

Extern Sail 2013 Den Helder  

           
 
  
 
Vakantiedata schooljaar 

 
                 Vakantieperiode             Regio            Onderwijstype  
     

Voorjaar 25-02-12 t/m 04-03-12 Noord bo/vo Week 09 

Mei 28-04-12 t/m 06-05-12  No/mi/zuid bo/vo Week 18 



Zomer 15-07-12 t/m 02-09-12 Noord Bo/vo Week 29t/m35 

Herfst 20-10-12 t/m 28-10-12  Alle  Week 43 

Kerst 22-12-12 t/m 06-01-13 Alle   Week 52 en 1 
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1. Inleiding 
Voor u liggen de jaarstukken 2011 van de provincie Noord-Holland. In deze jaarstukken wordt 
financieel en beleidsmatig verslag gedaan over het jaar 2011. Voor de in deze jaarstukken 
opgenomen jaarrekening heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel 
het gebied van getrouwheid als op het gebied van rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen 
van de accountant en de reactie van het college daarop zal tegelijk met deze jaarstukken aan PS 
worden aangeboden. 

Voorbehoud: De accountantscontrole vindt plaats 
van 12 - 26 maart 2012. Wij verwachten uiteraard 
een goedkeurende verklaring, daarom staat deze 
tekst er alvast. 
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Begroot op een andere kostencategorie dan uitgegeven. 

Soms is het bij de begroting nog niet bekend, hoe we technisch precies een bepaald resultaat gaan 
bereiken. Meestal betreft het een 
kostencategorie die begroot is als inkoop 
en gerealiseerd als subsidie. Hierdoor 
ontstaat een verschil: De directe lasten 
vertonen een onderschrijding en de 
overdrachten een overschrijding van het 
budget. Per saldo is het verschil 0. Dit 
effect kan een enkele keer ook tussen 

andere kostencategorieën voorkomen. 

 

Verschillen in begroot en gerealiseerd tempo van bestedingen uit reserve 

Wanneer het werkelijke tempo van uitgaven (= kasramingen) afwijkt van het begrote tempo 
ontstaan verschillen die in meerdere programma's zichtbaar kunnen zijn. Sommige reserves, 
zoals bijvoorbeeld TWIN-H, zijn immers niet aan één operationeel doel of zelfs één programma 
gekoppeld, maar gaan over meerdere 
programma's. Deze reserves zijn daarom 
ondergebracht in programma 7. Wanneer 
er verschillen optreden tussen de begrote 
en gerealiseerde bedragen, wordt de 
onttrekking uit de reserve gelijk gemaakt 
met het gerealiseerde bedrag. Het restant 
van het door de Staten beschikbaar gestelde totaalbedrag blijft in de reserve. Bij de zomernota 
wordt zonodig het bedrag van de 
begroting van het volgend jaar weer 
bijgesteld. Per saldo wijzigt hier dus 
alleen de verdeling van het door de 
Staten ter beschikking gestelde budget 
over de jaren. 

 

Afrekeningsverschillen voorgaande 
dienstjaren 

Lasten zoals subsidies worden soms administratief pas afgehandeld in een later jaar dan waarop 
de subsidie betrekking heeft. Bij deze eindafrekening wordt aan de hand van de 
subsidievoorwaarden en de werkelijke kosten het precieze bedrag van de subsidie bepaald. 
Verschillen tussen de in eerste instantie afgesproken subsidie en de eindafrekening die in een 
verschillend jaar tot uiting komen, komen op de post "afrekeningsverschillen" terecht. Deze 
afrekeningsverschillen worden begroot als stelpost in programma 7, maar gerealiseerd in alle 
programma's. Omdat afrekeningsverschillen verspreid over alle programma's te vinden zijn, is in 
hoofdstuk 7.2 een staatje opgenomen dat alle afrekeningsverschillen samenvat en afzet tegen het 
in programma 7 begrote bedrag voor deze afrekeningsverschillen. 

 Begroot 
2011 

Werkelijk 
2011 

Verschil 

Directe lasten 2.000.000 0 2.000.000 

Overdrachten 1.000.000 3.000.000 -2.000.000 

Saldo 3.000.000 3.000.000  0 

Progr. 2 Begroot 
2011 

Werkelijk 
2011 

Verschil 

Directe lasten 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

Saldo progr. 2 2.000.000 1.000.000  1.000.000 

Progr. 7    

Onttrekking 
reserve 

-2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Saldo prog. 7 -2.000.000 -1.000.000  -1.000.000 

Totaal Rek. 
resultaat na 
bestemming 

0 0 0 
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Operationele doelen 

Na de diverse programmaonderdelen volgt een sectie per operationeel doel. De indeling van de 
operationele doelen volgt de doelenboom. Bij de operationele doelen vindt u de verantwoording 
over de gerealiseerde output. Hier wordt de vraag beantwoord, of wij hebben gedaan wat we 
hadden afgesproken en worden verschillen toegelicht.  

Ook bij de operationele doelen vindt u een financiële tabel. Per programma tellen alle tabellen bij 
elkaar op tot de tabel bij het programma. In tegenstelling tot de tabel bij het programma, zijn 
hier wel de neutrale verschillen toegelicht. Bij iedere verklaring is vermeld, of het een neutraal of 
een niet-neutraal verschil betreft. Relatief kleinere verschillen zijn niet toegelicht. Hiervoor is een 
ondergrens gebruikt voor de hoogte van het verschil: Voor alle bedragen in de kolom verschillen 
die absoluut groter zijn dan € 250.000 zijn toelichtingen opgenomen. Daarnaast zijn alle 
verschillen die groter zijn dan 10% en tegelijkertijd groter dan € 100.000 toegelicht.  

De paragrafen 

Na de 7 beleidsmatige programma’s vindt u de paragrafen. Paragrafen vormen een andere 
doorsnede door de begroting en gaan in op meer bedrijfsmatige onderdelen van de provinciale 
taken. Ook de paragrafen zijn grotendeels wettelijk voorgeschreven in het BBV. Naast de 
wettelijke paragrafen hebben de Staten gevraagd een extra paragraaf toe te voegen over twee 
programmaoverstijgende investeringsprogramma's. Het betreft de activiteiten die gedekt worden 
door de twee reserves voor investeringsimpulsen van Noord-Holland: EXIN-H en TWIN-H.  

De jaarrekening 

De financiële jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. Dit is het 
onderdeel waar de accountant het grootste deel van zijn controle op richt. Hij beoordeelt daarbij 
of de getallen een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid en of ons financieel handelen 
rechtmatig (volgens de regels) tot stand is gekomen.  

Het overzicht van baten en lasten en toelichting 

De getallen per programma die u hier leest, komen overeen met de programmatabellen in de 
programmaverantwoording. Het overzicht van baten en lasten is in dit onderdeel van de 
jaarrekening slechts summier toegelicht. Immers, in de programmatoelichting is al een 
uitgebreide specificatie en toelichting opgenomen. Wel zijn nog een aantal specificaties 
opgenomen, die verplicht zijn volgens BBV. 

De balans 

De balans is de momentopname van onze financiële positie op 31 december 2011. De balans is 
voorzien van toelichtingen op de diverse feiten die onze financiële positie hebben beïnvloed. 
Onder andere zijn hier bijvoorbeeld overzichten en toelichtingen opgenomen over de stand van 
en mutaties in de reserves en voorzieningen. 

"SISA" en overige tabellen 

Na de balans vindt u nog een aantal tabellen, die deels wettelijk verplicht zijn en deels ter 
informatie zijn opgenomen. 
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2. Samenvatting 

Beleidsmatige samenvatting per programma 

Programma 1 Openbaar bestuur 

Gemeentelijke herindeling 

Het kabinet heeft een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling vastgesteld in juli 2011. Het 
uitgangspunt van dit beleidskader is dat een gemeentelijke herindeling ‘bottum-up’ tot stand 
komt. Dat betekent dat het initiatief voor een herindeling bij de gemeenten zelf ligt. In bijzondere 
gevallen kan ook de provincie het initiatief nemen voor gemeentelijke herindeling. Dit moet zich 
echter beperken tot de situatie waarin alleen herindeling een duurzame oplossing biedt voor 
urgente bestuurlijke en/of financiële knelpunten van gemeenten. Provinciale Staten stemden op 
14 februari 2011 in met het herindelingsadvies Harenkarspel-Schagen-Zijpe. In 2012 vindt 
parlementaire besluitvorming plaats over deze fusie per 1 januari 2013. Hetzelfde geldt voor het 
wetsvoorstel tot samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp. De Tweede Kamer en 
Eerste Kamer hebben in 2011 ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Hollands Kroon 
per 1 januari 2012.  

De provincie heeft ook in andere regio’s een faciliterende en stimulerende rol gespeeld in de 
discussie over bestuurskracht in relatie tot decentralisatie van taken en bezuinigingen.      

Europa 

Bij het vergroten van de kennis over en het intensiveren van de contacten in Europa lag de nadruk 
erop om dit zoveel mogelijk in P4-verband te doen. In het kader van het Programma Kansen voor 
West zijn er 4 Noord-Hollandse EFRO-projecten gehonoreerd. De provincie Noord-Holland is 
betrokken bij drie INTERREG-projecten. 

Archiefinspectie 

In 2011 is in drie regio's een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over digitaal archiveren aan de 
hand van de pilot, die met de gemeente Heemstede in 2010 werd gehouden. De door de inspecties 
ontwikkelde tool RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) bleek goed 
bruikbaar om te toetsen waar een overheid staat en wat er nog moet gebeuren. 

Ook werden er provinciebrede bijeenkomsten plus enkele regionale bijeenkomsten gehouden over 
het nieuwe archieftoezicht, dat na inwerkingtreding van de Wet generiek toezicht in 2012 zijn 
beslag zal krijgen. 

Programma 2 Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid 

Het verbeteren van de bereikbaarheid in Noord-Holland is een kerntaak van de provincie en een 
essentiële voorwaarde voor de economische ontwikkeling. In 2011 hebben we goede resultaten 
geboekt op het verbeteren van ons (vaar)wegennet en OV-netwerk.  

Zo hebben we dit jaar het ontwerp-inpassingsplan voor de Westfrisiaweg vastgesteld. Ook hebben 
we een eerste verkenning afgerond naar de verbetering van de doorstroming op de ring Alkmaar. 
Wat betreft de verbinding A8-A9 hebben wij met de minister van IenM afgesproken in 2012 een 
MIRT-onderzoek te doen en dat op basis daarvan een besluit volgt over al dan niet een 
rijksbijdrage. Daarnaast zijn de voorverkenningen naar infrastructuur Grensstreek Westflank 
Haarlemmermeer afgerond. Verder hebben we een besluit genomen over het voorkeurstracé voor 
de vrijliggende busbaan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Huizen en Hilversum, het 
zogenoemde Meent-tracé.  

In 2011 hebben we ook een start gemaakt met de trajectbenadering. Voor circa 15 trajecten 
worden op dit moment plannen gemaakt om het onderhoud en reconstructie voor de jaren 2013 
en 2014 te combineren en op deze wijze de overlast voor de weggebruiker te minimaliseren. 
Belangrijk onderdeel hierbij zijn de gebruikersonderzoeken waarbij de weggebruikers wordt 
gevraagd hoe zij de infrastructuur ervaren en hoe zij de kwaliteit beleven. 
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Tevens is in 2011 een groot aantal projecten in uitvoering genomen of afgerond. Zo is onder 
andere een start gemaakt met de realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding 
Velsen en de verbinding Hoorn. Tevens is gestart met de realisatie van de verdubbeling van de 
N207, is verder gewerkt aan de realisatie van de omlegging van de N201 inclusief de 
parallelbanen langs de A4 en zijn op locatie de voorbereidingen gestart voor de realisatie van de 
N23.  

Naast het realiseren van nieuwe weginfrastructuur is ook ingezet op het verbeteren van de 
doorstroming op het wegennet in Noord-Holland door het inzetten van Dynamisch 
Verkeersmanagement. Belangrijke mijlpaal in 2011 is de opening van de verkeerscentrale van 
waaruit het verkeer wordt gestuurd.  

Ondanks de bezuinigingen hebben we ook in 2011 zorggedragen voor de ontwikkeling van het 
openbaar vervoer in de provincie. Zo is per 11 december Randstad-net (R-net) in werking 
getreden. Naast moderne bussen zijn deze lijnen ook uitgerust met comfortabele 
haltevoorzieningen en dynamische reizigersinformatie. Dit hoogwaardige OV-netwerk in de 
Randstad zorgt ervoor dat de reiziger zich snel en betrouwbaar kan verplaatsen tussen de 
belangrijkste woon- en werkgebieden. Daarmee vormt het een realistisch alternatief voor gebruik 
van de auto, zeker in de spitsuren. Verder hebben we ook geïnvesteerd in het realiseren van 7 P& 
R voorzieningen. Ook staan er inmiddels op ruim 1700 haltes in provincie abri’s en zijn de haltes 
op het tracé van de Zuidtangent gerealiseerd. Tot slot hebben we dit jaar ook uitvoering gegeven 
aan twee doelen uit het collegeprogramma, namelijk de Investeringsstrategie en de integrale OV-
visie. De Investeringsstragie moet leiden tot een nieuwe manier van prioritering, programmering 
en uitvoering van projecten op provinciale wegen. Hierbij wordt een economisch belang 
toegekend aan wegen en knooppunten en uitgegaan van de gewenste snelheid in de spits. De 
Investeringsstrategie wordt in 2012 verder uitgewerkt ten behoeve van de besluitvorming.  

Wij hebben de OV-visie ontwikkeld en ter besluitvorming aan PS toegezonden. Wij blijven 
investeren in het stroomlijnennet, het robuuste netwerk met de frequente en snelle lijnen. Voor 
de overige ontsluitende lijnen wordt in 2012, samen met belanghebbenden, toegewerkt naar een 
maatwerkoplossing. Hiermee kunnen we beter tegemoet komen aan de wensen van reizigers en 
het budget efficiënter inzetten.   

Ook op andere gebieden zijn belangrijke mijlpalen gehaald. Onder andere het initiatief om ook 
als provincie op zoek te gaan naar alternatieve energievoorzieningen heeft geleid tot de 
ontwikkeling van het zonnefietspad. In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 
provincie, TNO, Ooms en Imtech met als doelstelling het zonnefietspad in 2013 als proef te 
realiseren. 

Programma 3 Water 

Bestuursakkoord Water 

In het voorjaar van 2011 zijn Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling overeengekomen voor een doelmatiger waterbeheer. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiermee ingestemd op 13 september 2011 en 
daarna Provinciale Staten per brief hierover geïnformeerd. De hoofdlijn van het akkoord is dat het 
Rijk integraal kaderstellend is voor het hoofdwatersysteem en de provincie voor het regionale 
watersysteem. “Integraal kaderstellend” betekent in dit verband: zowel de veiligheidsnormen voor 
de waterkeringen vaststellen als de waterkwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater en toezien 
op de handhaving ervan door RWS en de waterschappen. Voor de provincie zijn de belangrijkste 
veranderingen: 

 het toezicht op de primaire keringen gaat naar het Rijk (de doelenboom wordt hierop  
volgend jaar aangepast);  

 de provincie heeft niet meer de bevoegdheid om de waterbeheerplannen van de 
waterschappen goed- of af te keuren; 

 de provinciale rol in de afvalwaterketen (riolering en zuivering) vervalt, tenzij de 
waterschappen en de gemeenten niet tot regionale samenwerking komen.  

Zwakke Schakels, Afsluitdijk en overige dijkversterkingen primaire keringen 

De Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemerzeewering wordt op innovatieve wijze aanbesteed. 
Dit betekent dat het versterkingsplan samen met marktpartijen wordt opgesteld.  
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In 2011 zijn de opdrachtgevende partijen – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland – een samenwerkingsovereenkomst 
overeengekomen voor de planfase en is onderzocht of de beschikbare middelen van het Rijk 
(€250 mln.) toereikend zijn voor het met behulp van zand veilig maken van de kust. De uitkomst 
van dit onderzoek was positief. In 2011 is ook het bijbehorende, door de regio te bekostigen en 
uit te voeren Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma grotendeels gereed gekomen. De 
samenwerkingsovereenkomst voor dit Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma wordt naar verwachting 
begin 2012 bestuurlijk vastgesteld.  

Voor de Afsluitdijk hebben het Rijk, de provincies Friesland en Noord-Holland en de gemeenten 
Wieringen en Súdwest Fryslân in december 2011 een Bestuursovereenkomst afgesloten. Het Rijk 
stelt € 600 mln. beschikbaar voor de versterking van de dijk en € 200 mln. voor de renovatie van 
de schut- en spuisluizen. De regio heeft een aanvullende Ambitie Agenda Afsluitdijk opgesteld. 
Hieraan draagt het Rijk maximaal € 20 mln. bij in de vorm van co-financiering. De provincie 
Noord-Holland zet vooral in op projecten op gebied van recreatie en toerisme en duurzame 
energie. 

De overige dijkversterkingsprojecten langs het IJssel- en Markermeer lopen om verschillende 
redenen enige vertraging op. Er wordt door het Hoogheemraadschap nader onderzoek gedaan 
naar de belasting van de (slappe) ondergrond in dit gebied, waardoor de dijkontwerpen beter 
afgestemd kunnen worden op de lokale situatie.  

Zoetwaterbehoefte en -voorziening, verdrogingsbestrijding en zwemwater 

Het voorjaar van 2011 was zeer droog. Dat heeft veel informatie opgeleverd over de “rek” in de 
huidige zoetwatervoorziening. Die blijkt groot. Ook bij langdurige droogte kan het huidige 
systeem met passende maatregelen in de behoefte van de meeste gebruikers blijven voorzien. Het 
merendeel van het onderzoek naar de toekomstige zoetwaterbehoefte en – voorziening vindt 
plaats in het kader van het Deltaprogramma (deelprogramma Zoetwater). Daarnaast stelt de 
provincie samen met de waterschappen functiefaciliteringskaarten op. Die laten zien welke 
locaties het best geschikt zijn voor welke functie.met betrekking tot het watersysteem. De 
uitkomsten van al deze onderzoeken moeten straks uitwijzen in hoeverre de 
zoetwatervoorziening aanpassing behoeft en welke combinatie van maatregelen – aan de 
aanbodzijde en/of aan de vraagzijde – dan het meest geschikt is. Daarbij gaat het deels om 
regionaal maatwerk.  

Verdrogingsbestrijding: van de 52 geplande projecten ter bestrijding van de verdroging in de 
natuur zijn er 16 gereed, 15 in uitvoering en 21 in voorbereiding. Mogelijk gaat een deel van deze 
laatste projecten niet door vanwege de rijksbezuinigingen op het ILG.  

Op gebied van zwemwater is de provincie zeer actief. Het beleid is zowel gericht op het samen 
met de waterbeheerders verbeteren van de zwemwaterkwaliteit als op het minimaal behouden of 
waar mogelijk, licht toenemen van het huidige aantal zwemplekken waarbij een betere spreiding 
over de provincie nagestreefd wordt zodat voor alle inwoners een buitenzwemplek op 
fietsafstand beschikbaar is. In 2011 zijn er twee nieuwe zwemplekken bijgekomen en zijn er ook 
twee afgevoerd. Ook is voorbereidend werk gedaan om in 2012 drie nieuwe zwemplekken in 
gebruik te kunnen nemen.  

In het voorjaar van 2011 trad in het IJmeer gedurende een aantal weken een uitzonderlijk giftige 
blauwalg op. Die heeft veel aandacht gevraagd van de twee betrokken provincies, de aanliggende 
gemeenten en Rijkswaterstaat als waterbeheerder. De gang van zaken is geëvalueerd zodat een 
volgende keer gebruik gemaakt kan worden van de “lessons learned”. Ook wordt onderzocht wat 
bekend is over deze blauwalg en hoe deze snel kan worden gesignaleerd en het publiek adequaat 
geïnformeerd. 

Deltaprogramma (deelprogramma’s Kust en IJsselmeergebied) 

Voor beide deelprogramma’s zijn in 2011 de ruimtelijk-economische “meekoppelkansen” in kaart 
gebracht. De Strategische agenda kust – een uitwerking van de Structuurvisie - is vrijwel gereed en 
wordt begin 2012 bestuurlijk vastgesteld. PS worden hierover geïnformeerd. De twee 
verkenningen voor het IJsselmeergebied (IJssel- en Markermeerkust) waarover PS in 2011 zijn 
geïnformeerd krijgen een vervolg in het Ruimtelijk-economisch ontwikkelingsbeeld van de 
gezamenlijke IJsselmeerprovincies. PS worden daarover t.z.t. ook geïnformeerd.  
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Programma 4 Milieu 

Duurzaam 

Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland 

In 2011 hebben we het concept Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland vastgesteld. 
Met een extra toelichting wordt dit in februari 2012 aan u ter besluitvorming voorgelegd. Het 
Koersdocument kent focus op economische bedrijvigheid in de duurzame energiesector. Het 
uitvoeringsprogramma Wind op Land ligt stil. Besluitvorming GS en PS over de uitwerking van de 
koerswijziging zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2012 plaatsvinden.  

Energy Board 

Voor de clustering en structuurversterking van de energiebedrijvigheid is in 2011 gewerkt aan de 
oprichting van de Energy Board. Met een strategische uitvoeringsagenda in het voorjaar van 2012 
zal de Energy Board werken aan concrete duurzame energieprojecten binnen de kaders van het 
Koersdocument Duurzame Energie. 

Duurzame energiefonds 

In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van het duurzame energiefonds 
Noord-Holland. In 2012 zal hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. 

Samenwerking 

In 2011 hebben de provincie en vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten besloten opnieuw 
afspraken te willen maken over de ondersteuning van gemeenten bij hun eigen energieopgave en 
zal focus worden aangebracht in het takenpakket van het CO2Servicepunt. De provincie werkt 
daarnaast samen met de noordelijke provincies in Energy Valley verband aan concrete 
projectuitvoering, innovatiecontracten en Green Deals. Voor het Waddenfonds wordt gewerkt aan 
een programmatische aanpak waarbij duurzame energie een van de speerpunten is.  

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) 

In 2011 hebben wij als regisseur gewerkt aan drie business cases. Dit heeft ertoe geleid dat de 
Gooi & Vechtgemeenten nu samen met Flevoland voortvarend de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vecht oprichten. En dat in het Noordzeekanaalgebied twee RUD’s gebouwd worden die 
samenwerken op basis van een Bestuurlijk Akkoord welke getekend wordt op 23 februari 2012 en 
dat in NHN 2 business cases voor RUD-vorming uitgewerkt worden. Naast deze taak hebben we 
vanuit onze coördinerende en toetsende rol geregisseerd op de professionalisering en 
samenwerking van de uitvoeringstaken van onze partners.  

Milieu 

We hebben ons in 2011 ingezet voor het behouden en verbeteren van de milieukwaliteit. De inzet 
op de thema’s luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en bodem was gericht op de realisatie van 
een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast is er in 2011 extra aandacht gegeven aan de 
verankering van milieu in de aanpak van gebiedsontwikkelingen, onder andere via 
milieueffectrapportages (MER) en de inbreng van milieu in het onderzoek naar de optimale 
benutting van het bestaand havengebied. 

De afspraken en maatregelen uit het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
Noordvleugel zijn uitgevoerd. We hebben ook de regie gevoerd op een bronnenonderzoek fijn 
stof emissies in de IJmond dat een verbeterd inzicht opgeleverd heeft in de fijn stof bronnen in 
de IJmond en mogelijke maatregelen om de fijn stof concentratie terug te dringen. Er is een 
tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het actieplan geluid op basis waarvan we kunnen 
concluderen dat we op koers liggen met het aanleggen van stil asfalt. We hebben 
bodemsaneringen conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd samen met de externe partners 
en andere overheden. De provinciale milieuverordening is volledig geactualiseerd en opnieuw 
toegelicht. Inhoudelijk zijn vooral verbeteringen doorgevoerd voor de bescherming van waterwin- 
en grondwaterbeschermingsgebieden ten behoeve van de drinkwaterwinning en de bescherming 
van aardkundige monumenten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het 
externe veiligheidsbeleid in Noord-Holland is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Drie 
saneringsgevallen zijn opgelost, voor de resterende saneringsgevallen is per geval een plan van 
aanpak opgesteld. 
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Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Onze inzet heeft geleid tot het verlenen van 95% van de vergunningen binnen de gestelde 
wettelijke termijnen. Daarnaast zijn de Wabo-werkprocessen in 2011 onderwerp geweest van een 
ISO-audit, die met goed gevolg is afgerond. 

Programma 5 Ruimte 

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing 

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening was 2011 het eerste jaar waarin er kon worden gewerkt 
met de Structuurvisie 2040. Voor gemeenten betekende dit dat zij voor plannen buiten bestaand 
bebouwd gebied (BBG) een ontheffing moesten aanvragen bij GS. Om de ontheffing te krijgen is 
het nodig om nut en noodzaak aan te tonen van de uitbreiding en aan te tonen dat het plan 
voldoet aan de eisen van ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is de Leidraad Cultuur en Cultuurhistorie 
het uitgangspunt. Op het punt van ruimtelijke kwaliteit heeft de Adviesraad Ruimtelijke 
Ontwikkelingen (ARO) GS geadviseerd. Met gemeenten is voorafgaand aan het aanvragen van een 
ontheffing zoveel mogelijk vooraf overleg geweest. 

Het RO-beleid uit de Structuurvisie geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen buiten BBG. Voor 
Woningbouw neemt de Provincie daarnaast nog een andere rol, die van regionale 
woningbouwregisseur. Om in de toekomst het regionale woningaanbod te kunnen programmeren 
en zo over- of onderaanbod (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voorkomen, zijn in 2011 met 
verschillende regio’s Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) Wonen opgesteld. Hierin maken 
gemeenten in een regio afspraken met elkaar over welke woningen ze waar bouwen, binnen de 
door ons gestelde kaders. Dit is grotendeels afgerond in 2011 en eerste helft 2012 zullen die 
worden vastgesteld. 

Natuur, Recreatie en Landschap  

Eind 2010 en 2011 stonden in het teken van de rijksbezuinigingen op het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG). In 2011 hebben wij besluiten genomen over ILG-projecten waarvan wij om 
juridische redenen en voor de afronding van belangrijke gebiedsprocessen van mening waren dat 
deze door moesten gaan. Ook konden projecten doorgang vinden die alleen met provinciale of 
Europese middelen gefinancierd werden. De uitvoering van de EHS en Recreatie om de Stad lag 
nagenoeg stil.  

Het gehele jaar 2011 is stevig onderhandeld tussen provincies en Rijk over de bezuinigingen en 
de voorgestelde decentralisatie. Belangrijk onderwerp was de internationale verantwoordelijkheid 
voor de realisatie van Natura2000- en KRW-doelen. Op 20 september 2011 is het 
Onderhandelingskoord decentralisatie natuur ondertekend. In december 2011 stemden PS, onder 
enkele voorwaarden, in met het akkoord.  

In het kader van onze heroriëntatie voor het beleid voor het landelijke gebied hebben wij op 7 
oktober 2011 een bestuurlijke conferentie gehouden om betrokken organisaties te informeren 
over de ontstane situatie en om mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Zowel de ILG-
gebiedscommissies als de natuurbeherende organisaties, LTO-Noord en Recreatie NH (verenigd in 
de commissie-Evers) hebben aangeboden om de provincie te adviseren over de voortgang van het 
beleid voor het landelijke gebied. Deze adviezen zullen op de tweede conferentie, in maart 2012, 
worden besproken. Dan zal ook worden ingegaan op o.a. de positie van de Nationale Parken en 
Nationale Landschappen. 

Voor de Natura2000-gebieden wordt hard gewerkt aan de vaststelling van beheerplannen. De 
beheerplanprocessen in Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen/Naardermeer hebben echter 
vertraging opgelopen vanwege het feit dat de ontwikkeling van de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) waarvoor het Rijk en provincies gezamenlijk verantwoordelijk zijn, meer tijd kostte 
dan gepland. Wel is het beheerplanproces in Zeevang nagenoeg afgerond. 

Voor het Nationaal Landschap Laag Holland is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA 
onderzoek) eind 2011 gereed gekomen waarover wij in 2012 een visie zullen vaststellen. 

Het faunabeleid heeft ook in 2011 veel aandacht gevraagd. Wij hebben gewerkt aan het 
terugdringen van de overlast van damherten in het duingebied. Een ontheffing is onder meer 
verleend voor het beheer van jaarrond verblijvende (overzomerende) grauwe ganzen, ter 
voorkoming van landbouwschade en ten behoeve van de vliegveiligheid. 
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Economie, Landbouw en werklocaties 

Na de kredietcrisis leek de economie weer op de weg omhoog maar de eurocrisis leidt nu opnieuw 
tot recessie. Dit zal ook zijn weerslag hebben op ons beleid het komende jaar. Afgelopen jaar 
stond voor de onderdelen economie, landbouw en toerisme naast afmaken van het oude, in het 
teken van het opstellen van nieuwe beleidsagenda’s voor de periode 2012-1015. 

Voor de versterking van de concurrentiekracht van Noord-Holland Zuid is de mede door onze 
inzet tot stand gekomen Amsterdam Economic Board van belang. Wij hebben zitting in deze 
board en zullen daar ook toezien op het aanhaken van de diverse Noord-Hollandse regio’s. 

Versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio staat ons ook voor ogen bij het 
Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio. Hierin maken wij met Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Schiphol en SADC nadere afspraken over werklocaties rond de luchthaven en 
de selectieve vestiging van (internationaal georiënteerde) bedrijven daarop. Onze inzet om 
informatie over geluidsbelasting en hinder door het vliegverkeer op Schiphol op één centrale 
plaats beschikbaar te stellen, heeft geresulteerd in het online gaan van een website.  

In het kader van ons detailhandelsbeleid waren wij mede-opdrachtgever voor een grootschalig 
Randstad-koopstromenonderzoek. De resultaten hiervan gebruiken wij als uitgangspunt voor 
verdere regionale afstemming. 

Met onze HIRB-subsidies is de herstructurering van 187 ha. bedrijventerrein aangepakt. In lijn 
met de uitvoeringsstrategie Plabeka willen wij het planaanbod in de MRA tot 2040 reduceren met 
1.9 miljoen m2 kantoorruimte en 524 ha bedrijventerrein. 

Een succes in ons landbouwbeleid was dat Noord-Holland Noord de greenportstatus heeft 
gekregen. Deze is opgenomen in de Rijksstructuurvisie en daarmee nu ruimtelijk economisch ook 
verankerd in het rijksbeleid. Mede als gevolg van deze sterkere positie van Noord-Holland is de 
Gedeputeerde nu ook lid van het nationale kernteam Greenport Holland. 

Gebiedsontwikkeling 

Het provinciale grondbeleid is verder geprofessionaliseerd. De doorlichting van de 
gebiedsontwikkelingsprojecten is in het themaberaad GS geweest, de evaluatie Crailo is 
uitgevoerd, het project Wieringerrandmeer is stopgezet, voor Bloemendalerpolder is een nieuw 
aangepast onderhandelingsakkoord tot stand gekomen en de Noord-Hollandse aanpak is verder 
uitgewerkt.  

In het Provinciaal Herstructureringsprogramma, dat jaarlijks bijgesteld wordt, zijn strategische 
keuzes t.a.v. herstructurering bedrijventerreinen gemaakt 

Met betrekking tot de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied wordt samen met de 
gemeenten langs het kanaal en het Rijk een visie 2040 gemaakt die de koers zal bepalen ten 
aanzien van de ontwikkelingen in het gebied. Op basis van deze visie zal de provincie bewust 
haar strategie m.b.t. haar grondbeleid in het gebied verder kunnen invullen. 

Programma 6 Welzijn 

Cultuur en Cultuurhistorie 

Gedurende het jaar 2011 hebben wij de uitvoering van de Cultuurnota 2009-2012 voortgezet, 
maar als gevolg van de bezuinigingen zijn onderdelen beëindigd en nieuwe accenten gelegd.  

Cultuurhistorie is een kerntaak van de provincie. Op het gebied van behoud van 
cultuurhistorische waarden zijn in 2011 de TWIN-H middelen ingezet voor 13 nieuwe projecten 
met betrekking tot restauratie van monumenten en nieuw-/verbouw van musea. Het 
subsidieregime voor restauratie van courante provinciale monumenten is omgezet in een 
revolverend fonds. De methodiek volgens welke de herijking van de provinciale monumentenlijst 
plaats zal vinden, is vastgesteld. Voor de Stelling van Amsterdam is de uitvoering van het 
Uitvoeringsprogramma 2009-2013 gecontinueerd. Een belangrijke mijlpaal voor de Stelling van 
Amsterdam was in 2011 de opening van het eerste officiële bezoekerscentrum op Fort Pampus.  

Daarnaast is er een voorlopig ontwerp voor het nieuwe archeologisch depot/informatiecentrum 
gereed. Ook heeft in 2011 de definitieve oplevering van de restauratie van kasteelterrein 
Nuwendoorn plaatsgevonden. 

Om de betekenis van de cultuurhistorie in Noord-Holland te vergroten zijn wij in 2010 gestart 
met “Oneindig Noord-Holland”(digitaal museum). Begin 2011 is de website gelanceerd en 
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gedurende het jaar heeft dit interactieve verhalenplatform verder gestalte gekregen in de vorm 
van thematische publiekscampagnes, een digitale startcollectie op de website, mobiele applicaties 
en enkele publieksprojecten.  

Cultuurhistorische en culturele waarden leveren een wezenlijke bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit in Noord-Holland. De cultuurhistorische informatiekaart als digitale uitwerking van de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is gerealiseerd. Tevens is culturele planologie bij een 
aantal ontwerpopgaven (zoals Koopmanspolder) als belangrijk instrument ingezet; dit gekoppeld 
aan de provinciale belangen zoals vastgelegd in de Structuurvisie.  

Naast culturele planologie is ook vanuit ons cultuurparticipatiebeleid nadrukkelijker een relatie 
gelegd met het provinciaal ruimtelijk-economisch beleid. Dit door cultuur in te zetten als een 
instrument in het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij ruimtelijke veranderingen. 
De kwaliteit en spreiding van het culturele aanbod zijn daarnaast van betekenis voor het 
vergroten van de aantrekkingskracht van onze provincie op bewoners en bezoekers. Op beide 
terreinen is CultuurCompagnie Noord-Holland (fusie van Kunst en Cultuur Noord-Holland en 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland) als provinciale uitvoeringsorganisatie door ons ingezet. 

Op het gebied van cultuurparticipatie is het programma dat in de periode 2009-2012 gezamenlijk 
met het Fonds Cultuurparticipatie wordt gefinancierd, voortgezet.  

In 2011 is het onderzoek inzake de overdracht van eerstelijnstaken cultuureducatie aan 
gemeenten afgerond; dit onderzoek heeft geresulteerd in scenario’s voor gemeenten en onderwijs 
om de eerstelijnstaken cultuureducatie op regionaal niveau onder eigen financiële 
verantwoordelijkheid te organiseren. In nauw overleg met de gemeenten wordt aan de uitvoering 
hiervan gewerkt. Begin 2011 is eveneens het onderzoek naar de ontwikkeling van regionale 
agenda’s cultuur afgerond. Vooralsnog heeft het onderzoek niet geleid tot concrete regionale 
agenda’s. Wel zijn enkele regionale samenwerkingsprojecten opgestart en door ons gefinancierd. 
Eén project vanuit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn en één samenwerkingsproject van de 
fusiegemeenten Niedorp, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. 

In 2011 is een start gemaakt met de nieuwe Cultuurnota voor de periode 2013-2016. Door u is in 
december 2011 de Kadernota Cultuurbeleid 2013-2016 vastgesteld; dit zal verder uitgewerkt 
worden in een beleidskader. 

Zorg en welzijn 

Het jaar 2011 was voor Zorg en Welzijn door de bezuinigingen op dit beleidsterrein een 
overgangsjaar. Een aantal Uitvoeringsregelingen, zoals Uitvoeringsregeling Actief Meedoen, 
Uitvoeringsregeling Vrijwilligerswerk en Uitvoeringsregeling Stimulering maatschappelijke 
ondersteuning, zijn gestopt. Wij hebben eenmalige subsidies verleend aan organisaties in het 
kader van een “zachte landing”.  

De Uitvoeringsregeling Regionale Projecten is vastgesteld. Middels deze regeling zijn 15 regionale 
projecten gehonoreerd. Daarmee is de focus meer komen te liggen op bovenlokale vraagstukken. 
Gemeenten zien steeds meer de voordelen in van regionale samenwerking bij het oplossen van 
maatschappelijke problemen. De plannen en voorbereiding in het afgelopen jaar rondom de 
Regionale Sociale Agenda’s blijken daarin een goede stimulans.  

De Kadernota en de Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 zijn in 2011 vastgesteld.  

Middels een aantal regionale projecten hebben wij binnen onze wettelijke taak uitvoering gegeven 
aan de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij hebben het beleid 
gericht op integratie van Wonen, Welzijn en Zorg voortgezet door drie WWZ-projecten te 
subsidiëren. Er is een verkenning gedaan naar ICT in relatie tot zorg.  

Onze investering in de positieversterking van zorgvragers en belangenbehartiging is voortgezet. 
Er zijn subsidies verleend aan Zorgbelang Noord-Holland, SBO Noord-Holland en Cliëntenbelang 
Amsterdam. De telefonische hulpdiensten zijn ondersteund. 

Binnen het sociaal beleid van de Provincie Noord-Holland is in 2011 veel aandacht besteed aan de 
kennisfunctie. Het Kenniscentrum Wmo en Wonen is verder vormgegeven. SportServiceNH is 
gesubsidieerd voor de kennisfunctie. Gesubsidieerde projecten, waarvan meerdere projecten 
uitdrukkelijk gericht zijn op kennisdeling, worden gevolgd en zijn op de website geplaatst. In het 
kader van de Kenniswerkplaats Noord-Holland zijn vijf projecten uitgevoerd en zes nieuwe 
projecten gestart.  
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Jeugdzorg 

In het beleidskader jeugdzorg 2009-2012 zijn inhoudelijke prioriteiten vastgesteld die centraal 
staan in het meerjarenbeleid voor de jeugdzorg in Noord-Holland: preventie, pleegzorg, tijdig de 
vereiste zorg en de omslag naar een nieuw financieringssysteem.  

De voorgenomen transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft ertoe geleid dat wij vijf 
Regionale Projecten hebben gesubsidieerd om de aansluiting tussen jeugdzorg en gemeentelijk 
jeugdbeleid te intensiveren. Deze regionale projecten zijn onder andere gericht op het versterken 
van preventie en vroeginterventie en het sneller en eenvoudiger (zonder indicatie vooraf) 
beschikbaar maken van hulp bij enkelvoudige problematiek.  

In 2011 is een toename van pleegzorgplaatsen gerealiseerd. Daarnaast is het Pleegzorgfonds 
operationeel. Er is gebruik gemaakt van Eigen Kracht Conferenties en het Familienetwerkberaad is 
toegenomen. Met het oog op het tijdig geven van vereiste zorg hebben wij sterk ingezet op het 
vergroten van ambulante- en pleegzorg. De wachttijden zijn echter nog niet teruggebracht tot een 
voor ons aanvaardbaar niveau. Dit is een gevolg van onvoldoende structurele financiering en het 
langer duren van matching tussen pleegouder en kind.  

De invoering van een nieuw financieringssysteem voor de jeugdzorg is niet uitgevoerd vanwege 
het ontbreken van volledigheid van de beleidsinformatie en vanwege de geplande gefaseerde 
overgang van jeugdzorg naar gemeenten. De subsidieverordening en uitvoeringsregeling zijn om 
die reden niet aangepast.  

Wij hebben volgens onze wettelijke taak afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg en onze 
jeugdzorgaanbieders. Er is uitvoering gegeven aan het Lange Termijn Huisvestingsplan voor de 
jeugdzorg, waarbij huisvesting van Bureau Jeugdzorg en de Jeugdzorginstellingen op orde is 
gebracht. Daarnaast is de pilot nieuwe zorgaanbieders uitgevoerd, waardoor de provincie Noord-
Holland vanaf 1 januari 2012 een nieuw jeugdzorgaanbieder beschikbaar stelt. 
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Programmarekening in één oogopslag 

Baten 2011 per programma 

Het totaal aan baten bedroeg in 2011 € 1.378 miljoen. De verdeling over de programma’s is als 
volgt: 

 

  

 

X € 1 miljoen In % 

 Onbekende kostenplaats 0 0  

1 Openbaar bestuur 20 1  

2 Bereikbaarheid 188 14  

3 Water 2 0  

4 Milieu 38 3  

5 Ruimte 146 11  

6 Welzijn 130 9  

7 Financiën 854 62  

 Totaal 1.378 100 

 

Lasten 2011 per programma 

Het totaal aan lasten bedroeg in 2011 € 1.370 miljoen. De verdeling over de programma’s is als 
volgt: 

 

  

 

X € 1 miljoen In % 

 Onbekende kostenplaats 0 0  

1 Openbaar bestuur 59 4  

2 Bereikbaarheid 584 43  

3 Water 14 1  

4 Milieu 79 6  

5 Ruimte 206 15  

6 Welzijn 214 16  

7 Financiën 214 16  

 Totaal 1.370 100 
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HIER ZULLEN NA DE ACCOUNTANTSCONTROLE (als er zeker geen correcties meer komen) NOG 
WORDEN TOEGEVOEGD: 

- Cirkeldiagrammen lasten en baten 

- Verkorte balans zie jaarrekening 2010, blz 289 & 290  

- Financiele analyse van het jaarrekeningsaldo (overzicht niet neutrale verschillen) 
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3. Programmaverantwoording 2011 
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Programma's 
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4. Paragrafen 
 

4.1 Inleiding 

In de paragrafen lichten wij de beleidslijnen toe van beheersmatige aspecten met grote financiële 
invloed, met grote politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de realisatie van 
beleidsprogramma’s. Het gaat om de volgende verplichte paragrafen: 

 

 Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

 Financiering 

 Bedrijfsvoering 

 Verbonden partijen 

 Grondbeleid 

 Provinciale heffingen 

 Extra investeringsimpuls Noord-Holland 

 Tweede investeringsimpuls Noord-Holland 
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4.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen 

Wat hebben we bereikt? 

Toepassen van wetgeving en actualiseren van bestaande kaders 

De Kadernota Weerstandsvermogen is op het gebied van risicomanagement een uitvloeisel van de 
Verordening Financieel Beheer waarin de financiële functie en de kerntaken en rollen worden 
beschreven. Deze kadernota fungeert als beleidskader voor het inrichten van risicomanagement 
en het omgaan met de identificatie, inventarisatie en beheersing van risico’s. 

Voor het verder ontwikkelen van risicomanagement hebben wij in 2011 gefocust op de hiervoor 
noodzakelijke voorwaarden en activiteiten. Hiertoe leggen wij in de loop van 2012 een 
geactualiseerde Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement voor. 

Integraal risicomanagement 

De paragraaf weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag hoe “robuust” de 
weerstandscapaciteit van de provincie is per ultimo 2011. Dit is van belang wanneer er een risico 
tot uiting komt. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen (= de relatie tussen de 
beschikbare weerstandscapaciteit en de daaruit te dekken risico’s) kan worden voorkomen dat 
elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking 
hebben op het lopende jaar (statisch weerstandsvermogen) of het kan betrekking hebben op de 
meerjarige consequenties (dynamisch weerstandsvermogen). Voor het beoordelen van de 
robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en 
de aanwezige weerstandscapaciteit.  

Om risico’s te kunnen dragen dient de provincie over voldoende weerstandscapaciteit te 
beschikken.  

Risico-inventarisatie 

Om te voorkomen dat wij ingrijpende beleidswijzigingen moeten voorstellen als niet afgedekte 
risico’s zich voordoen, voeren wij halfjaarlijks, bij de begroting en bij de jaarrekening, een risico-
inventarisatie en -analyse uit. Dit houdt in dat risico’s worden geanalyseerd in termen van kans en 
impact op het weerstandsvermogen. In deze paragraaf worden alleen risico’s behandeld die 
afgedekt worden door weerstandscapaciteit. Risico’s worden gepresenteerd volgens de rubrieken 
Juridische risico’s, Beleidsrisico’s, Bedrijfsvoeringrisico’s, Financiële risico’s, 
Grondexploitatierisico’s, Risico’s Verbonden Partijen en Vervallen risico’s. 

De weerstandscapaciteit en de relatie met het weerstandsvermogen 

De weerstandscapaciteit (in Euro's) is het vermogen dat beschikbaar is om financiële tegenvallers 
op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (de 
algemene reserve) en de structurele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, de onbenutte 
belastingcapaciteit en de structurele begrotingsruimte).   

De weerstandscapaciteit staat in nauw verband met de kwantificering van risico’s die de 
organisatie loopt bij het uitvoeren van het beleid. Hoe risicovoller het beleid, des te groter moet 
de capaciteit zijn om deze risico’s op te kunnen vangen. Of: hoe kleiner de capaciteit, des te meer 
aandacht voor beheersmaatregelen. Doordat de risico’s die provincies lopen verschillen, is het 
niet mogelijk een algemene landelijke norm te stellen voor de omvang van de 
weerstandscapaciteit. Dit zal de provincie zelf moeten doen naar aanleiding van de inschatting 
die gemaakt wordt over de risico’s die gepaard gaan met het uit te voeren beleid en eventuele 
bestemmingen gelieerd aan reserves. 

Het weerstandsvermogen is een indicator hoe goed wij in staat zijn om eventuele financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder afbreuk te doen aan al eerder overeengekomen 
beleidsdoelstellingen. Anders gezegd is het weerstandsvermogen de confrontatie tussen de 
weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Volgens de voor de provincie geldende wettelijke kaders 
en regels bedraagt het optimale weerstandsvermogen minimaal 1 tot maximaal 1,5 keer de hoogte 
van de geïnventariseerde netto risico’s. 
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Daarnaast moet de omvang van de algemene reserve minimaal 25% bedragen van de structurele 
algemene dekkingsmiddelen of minimaal het netto risicobedrag wanneer de eerder genoemde 
25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen lager is dan minimaal het netto risicobedrag 
dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft is bepaald. 

Het beleid over de aanwending van de weerstandscapaciteit 

Wanneer risico’s geëffectueerd worden en de provincie succesvol aansprakelijk wordt gesteld zal 
er betaald moeten worden door de provincie. In een dergelijk geval wordt de financiële positie 
van de provincie aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie 
weer te bereiken, al dan niet op langere termijn. Het volgende is van toepassing met betrekking 
tot risicobeheer: 

 Wij informeren Provinciale Staten over het zich voordoen van de risico’s, inclusief de 
achtergronden.  

 Wij stellen voor het risicobedrag ten laste van de algemene reserve te brengen, wanneer 
geen andere dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn. 

 Indien de algemene reserve niet toereikend is, formuleren wij een bezuinigingsvoorstel. 

 Het weerstandsvermogen dient daarna weer op peil te worden gebracht. Wij voegen bij 
het voorstel aan Provinciale Staten een voorstel voor een herstelplan om dit mogelijk te 
maken. 

Wat hebben we daarvoor (meer) gedaan? En wat heeft het gekost? 

Voor de jaarstukken 2011 hebben wij ons gericht op het uitvoeren van het bestaande integraal 
risicomanagementbeleid volgens de geldende wetgeving en actuele kaders. Dit houdt het 
volgende in: 

 Identificeren van risico’s kleiner dan € 2 miljoen en deze betrekken bij het bepalen van 
het weerstandsvermogen. 

 Inventariseren van risico’s groter dan € 2 miljoen die een weerslag zouden kunnen 
hebben op het weerstandsvermogen van Provincie Noord – Holland. 

 Toelichten van risico’s met een omvang groter dan € 2 miljoen, waarbij de omvang van de 
risico’s per programma wordt weergegeven en beheersmaatregelen worden genoemd.  

 Monitoren van wijzigingen bij de risico’s inventarisatie voor de jaarstukken 2011 ten 
opzichte van de risico’s inventarisatie begroting 2011.  

 Berekenen van het bruto- en netto risicobedrag 

 Met behulp van een risico matrix visueel zichtbaar maken van de risico’s met de grootste 
kans om zich voor te doen en de grootste impact op het weerstandsvermogen. 

 Bepalen wat de weerstandscapaciteit moet zijn en of het risicoprofiel van de provincie 
Noord Holland zich binnen de normale bandbreedte zich bevindt. 
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Mutaties van risico’s in de jaarrekening 2011 ten opzichte van de begroting 2012  

 Afname ad € 44.436.400 door gewijzigde risico’s 

 Ten opzichte van de laatste risico’s inventarisatie voor de begroting 2012, is het totale 
bruto risicobedrag bij de jaarrekening met € 44.436.000 afgenomen door wijzigingen in 
risico’s. Het grootste verschil is veroorzaakt doordat het risico op verlies deposito’s met € 
52.582.000 is afgenomen door de verwachte terugvordering van de deposito’s bij 
Landsbanki. Daarnaast is het risico op dividenduitkeringen opnieuw gewaardeerd 
waardoor het risico ruim € 14 miljoen hoger is dan bij de inventarisatie bij de Begroting 
2012. Toelichtingen over deze wijzigingen zijn bij de individuele risico’s verderop in de 
paragraaf opgenomen. 

 Toename ad € 30.300.000 door nieuwe risico’s 

 Ten opzichte van de meest recente risico inventarisatie bij de begroting 2012, is het totale 
risicobedrag bij de jaarrekening 2011 toegenomen met € 30.300.000 door het bijkomen 
van drie nieuwe risico’s: Renovatie van de Grote Sluis ad € 20.800.000, afronding ILG/ 
Natuurakkoord ad € 6.200.000 en Percelen kassengebied Rozenburg ad € 3.300.000. Deze 
risico’s worden verderop in de paragraaf toegelicht. 

 Afname ad € 6.900.000 door vervallen risico’s 

 Ten opzichte van de meest recente risico’s inventarisatie voor de begroting 2012, is het 
totale risicobedrag bij de jaarrekening 2011 afgenomen met € 6.900.000 door het 
vervallen van 4 risico’s. Een van deze risico’s is geëffectueerd (Programma Leader, € 
400.000) en drie van deze risico’s zijn niet geëffectueerd (ILG BTW compensatiefonds ad € 
4.000.000, Het Landelijke Faunafonds ad € 1.000.000 en de Bezuinigingen op 
gesubsidieerde instellingen ad € 1.500.000). 
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Risico’s met een omvang kleiner dan € 2 miljoen 

Bij de jaarstukken 2011 hebben wij in totaal € 3.734.600 miljoen aan risico’s die individueel 
bekeken kleiner zijn dan € 2 miljoen. Het totaal aan deze risico’s wordt betrokken bij het bepalen 
van het weerstandsvermogen. Deze risico’s worden in deze paragraaf niet verder toegelicht. 

Ten opzichte van de meest recente risico inventarisatie bij de Begroting 2012, is het totaal aan 
risico’s kleiner dan € 2.000.000 met € 4.954.800 afgenomen.  
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Bruto inventarisatie risico’s 

Bij de inventarisatie van de risico’s voor de jaarrekening 2011 is het totaal bruto risicobedrag 
€135.480.054. In vergelijking met de voorgaande inventarisatie voor de begroting 2012, is het 
totaal bruto risico’s afgenomen met € 21.036.400.  

In de paragraaf weerstandsvermogen worden de risico’s met een omvang dat groter of gelijk is 
aan € 2 miljoen toegelicht. Deze worden gerubriceerd zoals in de tabel hieronder weergegeven: 

Toelichtingen risico’s met een omvang groter of gelijk aan € 2 miljoen  

A. Juridische risico’s 

De risico’s die hier worden benoemd zijn juridisch van aard. Het totaalbedrag van deze 
geïnventariseerde bruto risico’s is € 33.770.000. 

Hiervan heeft € 3.270.000 miljoen betrekking op risico’s kleiner dan € 2 miljoen welke hier niet 
verder worden toegelicht. 

A01. Kustplaatsen (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012)  

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 15.000.000 Aanzienlijk Laag € 7.500.000 Continu 

Toelichting: Landelijk is er veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden voor storm- en 
overstromingsschade in de buitendijkse gebieden van de kustplaatsen. Waar deze 
verantwoordelijkheden nog niet wettelijk zijn geregeld, lopen wij het risico dat schadeclaims 
worden ingediend. De kans daarop is laag, want de kans op stormschade is circa 1/500 per jaar. 
De financiële gevolgen daarvan zijn op voorhand moeilijk te kwantificeren, maar kunnen variëren 
van enkele tienduizenden euro’s bij beperkte schade tot meer dan een miljard euro bij complete 
verwoesting van het buitendijkse gebied. Als de storm- en overstromingsschade in buitendijks 
gebied van de Noord-Hollandse kustplaatsen groter is dan enkele (tientallen) miljoenen, moeten 
wij een volledig beroep doen op het Rijk. De regering zal dan waarschijnlijk de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) van toepassing verklaren. Als we 
hiervan uitgaan, zou de maximale financiële consequentie voor de provincie bepaald kunnen 
worden op circa € 15 miljoen.  

Beheersmaatregelen: Vaststelling risiconiveau buitendijks bebouwd gebied kustplaatsen en 
handhaving van dit risiconiveau door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze 
beheersmaatregel wordt genomen door het Rijk. 

A 30. Saneringsprogramma Bevi (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012)  

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 10.000.000 Redelijk 
hoog 

Gering € 4.000.000 31-12-13 

Toelichting: In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht 
geworden. Bevi bevat milieukwaliteitseisen om voldoende afstand te bewaren tussen risicovolle 
inrichtingen en kwetsbare objecten. Met de inwerkingtreding van de Bevi is het externe 
veiligheidsbeleid voor inrichtingen wettelijk vastgelegd. Een van de verplichtingen uit het Bevi is 
het uitvoeren van saneringen in het kader van plaatsgebonden risico. Indien als gevolg van de 
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sanering het bedrijf onevenredige last ondervindt, kan het bedrijf - onder bepaalde strikte 
voorwaarden - een schadevergoeding aanvragen bij de provincie Noord-Holland. Wanneer de 
minister van Infrastructuur en Milieu instemt met de toekenning, zijn de kosten echter voor 
rekening van het ministerie. Wij lopen dus een financieel risico ter hoogte van de te betalen 
schadevergoeding als het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet instemt met de te betalen 
schadevergoeding. Naast claims die samenhangen met bovenmatige maatregelen, kunnen ook 
claims optreden ten gevolge van planschade. Indien het oplossen van een saneringssituatie 
plaatsvindt door het aanpassen van het bestemmingsplan, kan het bedrijf, onder bepaalde strikte 
voorwaarden, op grond van de planschaderegeling in de Wro, een schadevergoeding aanvragen. 
Bij aanspraak op de planschade is in eerste instantie de gemeente schadevergoedingplichtig. 
Aanpassing van het bestemmingsplan vanuit het saneringsprogramma vindt echter plaats op 
verzoek van de provincie om toekomstige saneringen te voorkomen. Mochten er claims worden 
ingediend, dan moeten schadebedragen van € 10 miljoen in het kader van bovenmatige 
maatregelen, dan wel € 10 miljoen in het kader van planschade niet worden uitgesloten. De kans 
van optreden van één van de risico’s is overigens gering. Het project loopt tot 31 december 2013. 

Beheersmaatregelen: Monitoring via programmamanagement. 

A 31. Verkeerde Wet milieubeheerprocedure en fouten bij WABO - procedure (ongewijzigd t.o.v. 
inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 3.000.000 Gemiddeld Gering € 900.000 Continu 

Toelichting: De Wet milieubeheer (Wm) is in oktober 2010 vervangen door de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De beschrijving van risico is in mei 2011 aangepast van  

‘Verkeerde Wm-procedure of fouten bij Wm-procedure' naar ‘Verkeerde WABO-procedure’ of  

‘fouten bij WABO-procedure’. Tijdens het vooroverleg van een Wm-procedure wordt bepaald 
welke procedure wordt gevolgd. De gemaakte keuze kan fout zijn. Tijdens de procedure kunnen 
ook fouten gemaakt worden. Voorbeelden zijn verkeerde publicatie, verkeerde adressenlijsten en 
dergelijke. De kans daarop is gering, maar de provincie loopt het risico dat vergunningen op 
grond van de Wet milieubeheer om formele redenen bij de Raad van State worden vernietigd. 
Mogelijk risicogevolg is dat bedrijven schadeclaims kunnen indienen en er afbreuk wordt gedaan 
aan het imago van de provincie. In voorkomende gevallen kunnen schadeclaims oplopen tot een 
bedrag van circa € 3 miljoen. 

Beheersmaatregelen: De nieuwe werkwijze onder de Wabo is beschreven en in B-wise opgenomen. 
Inmiddels is deze ook ISO-gecertificeerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde werkwijze, standaardsjablonen en checklisten om de kans op fouten tot een 
minimum te beperken. Bij uitgebreide meervoudige procedures, waar zich het risico vooral kan 
voordoen, zijn 2 vergunningverleners betrokken. Een vergunningverlener in de rol van 
casemanager, die het overzicht houdt, termijnen bewaakt en afstemt met bedrijf en andere 
overheden en een tweede vergunningverlener die de provinciale bijdrage levert.  

 

A 33. Schadeclaim in verband met goedkeuring bestemmingsplan ‘Koepelbesluit’ (ongewijzigd 
t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Beneden 
gemiddeld 

€ 1.250.000 01-08-2011 

Toelichting: Vanwege de ruimtelijke beperkingen van het Koepelbesluit en de vernietiging van dit 
besluit door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen wij door gedupeerde 
projectontwikkelaars aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat zij hun oorspronkelijke 
plannen niet meer kunnen verwezenlijken. In 2001 heeft een projectontwikkelaar al een pro-
forma schadeclaim ingediend. Het aantal nog in te dienen claims door anderen is niet bekend. 
Door recente ontwikkelingen en door het verstrijken van de tijd neemt de kans op meer claims 
echter af tot beneden gemiddeld. Niettemin blijft het risico van claims hoger dan € 2,5 miljoen 
bestaan. De verwachte expiratiedatum van het risico is augustus 2011. 
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Beheersmaatregelen: Verzekering AON en Juridische Dienstverlening. 

B. Beleidsrisico’s 

De risico’s die hier worden benoemd zijn risico’s die gepaard gaan met specifieke beleidskeuzes. 
Het totaalbedrag van de geïnventariseerde bruto risico’s is € 12,5 miljoen.  

B 01. Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 
2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 3.000.000 Boven 
gemiddeld 

Redelijk laag € 1.500.000 continu 

Toelichting: Dit risico is specifiek opgenomen voor het programma Kleine Infrastructuur. 
Provinciale Staten (2004-13380) hebben akkoord gegeven garant te staan voor maximaal € 3 
miljoen ten behoeve van dit programma, mocht de BDU uitkering onverhoopt komen te vervallen. 
Dit hebben zij besloten, omdat de provincie voor het programma Kleine Infrastructuur tot en met 
2009 meerjarenverplichtingen aanging. Met voorgenomen besluit is er dekking voor deze 
meerjarenverplichting tot maximaal €3 miljoen. De verplichtingen die dan nog resteren, dienen 
voor rekening te komen van de gemeenten.  

Beheersmaatregelen: Bij vaststelling van de subsidieplafonds voor de programma’s BDU Kleine 
Infrastructuur 2012 – 2014 zal in totaal € 3 miljoen in mindering worden gebracht op de door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog te verlenen BDU. 

B 03. Aansluiting A9-Heiloo (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.000.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.000.000 continu 

Toelichting: Als de rond 2014 te realiseren aansluiting van de Lagelaan in Heiloo op de A9 
duurder wordt dan € 18 miljoen (prijspeil 2004, geïndexeerd) betaalt de provincie 50% van de 
meerkosten tot een maximumbedrag van € 5 miljoen. Het risico is eenmalig en de kans dat het 
zich voordoet is gemiddeld. De huidige kosten bedragen circa € 19,6 miljoen. De marge in dit 
stadium van het project is nog groot, circa 25%.  

Beheersmaatregelen: Beleidsmaatregelen (versobering, afkoop) en mogelijk inzet positief saldo 
van de grondexploitatie. 

B 72. RTV Noord-Holland (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.000.000 Beneden 
gemiddeld 

Aanzienlij
k 

€ 1.200.000 continu 

Toelichting: Ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-2015 is op de bekostiging van RTV N-H 
een efficiencykorting toegepast van 9,3 %, zijnde € 1.424.439. Tevens is de IPO-ROOS indexering 
van 3,05%, zijnde € 464.768 niet toegepast. RTV NH heeft bij de rechtbank Haarlem beroep 
aangetekend tegen de definitieve aankondiging van de korting. De rechtbank doet op 29 maart 
2012 uitspraak over de rechtmatigheid van de termijn en de rechtmatigheid van de korting. 
Daarnaast heeft RTV NH bezwaar aangetekend tegen de bekostiging 2012. Het risico is aanwezig 
dat de rechter de korting niet rechtmatig vindt. Indien de rechter de korting wel rechtmatig vindt 
moet de provincie aantonen (gezien de uitspraak van de rechtbank Den Bosch betreffende 
Omroep Brabant) dat RTV NH met minder budget in 2012 en volgende jaren het activiteitenniveau 
2004 kan handhaven. Vooralsnog is het niet zeker dat wij aan deze bewijslast in de beslissing op 
bezwaar, kunnen voldoen. Dit betekent dat het risico groot is dat wij zowel het kortingsbedrag als 
de indexering, voor een totaal bedrag van € 1.889.207 vermeerderd met de proceskosten zullen 
moeten betalen.  
Beheersmaatregelen: Juridische lijn. 
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B 73. Claim Pro Rail (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Hoog € 1.750.000 31-12-11 

Toelichting: Toelichting: Er is een geschil met Pro-Rail over het betalen van de kosten voor de 
volgende onderdelen van het project “N203 Reconstructie stationsplein Uitgeest”: het verlengen 
van de perrontunnel en het aanleggen van een lift naar het eerste perron. Het gaat hierbij om een 
totaalbedrag van € 4,1 miljoen (exclusief BTW), waarvan de provincie vindt dat deze kosten geheel 
voor rekening van Pro-Rail komen. Pro-Rail wil (vooralsnog) een deel van deze kosten betalen 
(€ 1,6 miljoen). 

Beheersmaatregelen: Er is in maart 2011 een arbitragezaak over deze kwestie gestart. Om tot een 
schikking te komen is de arbitragezaak tijdelijk aangehouden. Er is getracht om via minnelijk 
overleg op directeurenniveau, te komen tot een oplossing. Een oplossing is echter niet bereikt, 
waarna de arbitragezaak is voortgezet. De zitting heeft in 2011 plaatsgevonden. Uitspraak wordt 
verwacht in 2012. 

C. Bedrijfsvoeringrisico’s  

Voor de Jaarrekening 2011 zijn er geen bedrijfsvoeringrisico’s geïdentificeerd. 

D. Financieringsrisico’s  

De risico’s die tot deze categorie behoren, zijn risico’s die gepaard gaan met de financiering van 
provinciaal beleid. Het totaalbedrag aan deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt € 44,5 
miljoen.  

D 02. Distriport (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.200.000 Boven 
gemiddeld 

Laag € 2.080.000 31-12-12 

Toelichting: De provincie heeft tijdelijk van de ontwikkelaars gronden overgenomen en heeft de 
gronden fiscaal bouwrijp gemaakt. In de overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaars is 
opgenomen dat de gronden weer worden overgedragen aan de ontwikkelaars voor de 
ontwikkeling. Het bestemmingsplan is door de gemeente vastgesteld, echter bij de Raad van State 
is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Distriport door een belanghebbende. Bij een 
positieve besluitvorming van de Raad van State zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. 
Inmiddels is ontbinding van de overeenkomst ingeroepen en worden alle opties voor doorlevering 
en borgstelling opnieuw beoordeeld. Daarom wordt het aanvankelijk geschatte risicobedrag 
vooralsnog gehandhaafd. Afhankelijk van verdere besluitvorming zal bijstelling van het 
risicobedrag plaatsvinden. Het bruto risico is € 5,2 miljoen. De kans dat dit risico zich zal 
voordoen hebben wij gewaardeerd als laag. 

Beheersmaatregelen: Risicoanalyse bij nadere besluitvorming. 

D 50. Verlies deposito’s (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.300.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.180.000 31-12-18 

Toelichting: De provincie heeft in 2008 deposito’s tot een bedrag van € 78,2 miljoen geplaatst bij 
de IJslandse bank Landsbanki. De rating van de bank voldeed op dat moment aan de eisen uit de 
Wet Fido. Na verstrijken van de looptijd bleek dat Landsbanki niet in staat was de deposito’s en 
de verkregen rente terug te betalen. Er werd een curator aangesteld die de afwikkeling van de 
bank regelt. Op grond van IJslandse wetgeving is de vordering van Noord-Holland preferent, maar 
dit werd in rechte bestreden door andere crediteuren. 
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In december 2011 is in hoogste instantie door de rechtbank de preferentie vastgesteld en is ook 
uitgesproken dat de tot 22 april 2009 vergaarde rente tot de preferente claim behoort. Daarna 
heeft de curator de hoogte van de claim vastgesteld op € 81,6 miljoen. 

Per 30 september 2011 is de waarde van de beschikbare activa lager dan het totaal van de 
preferente claims. Daarom is in de balans een realiseerbare vordering opgenomen van 77,5 
miljoen (95% van de claim). 

Hoewel Noord-Holland destijds euro’s heeft ingelegd, betaalt de bank uit in verschillende valuta. 
Ca. 40% zal naar verwachting in euro’s worden betaald. De vreemde valuta worden, evenals de 
inleg, verrekend met de koersen van 22 april 2009. Een gedeelte van de vordering is al betaald, ca. 
€ 25 miljoen. Op het resterende gedeelte van de vordering is een koersrisico van toepassing. Dit 
risico wordt geschat op 10% van het nog te ontvangen gedeelte van de vordering (€ 5,3 miljoen), 
met een gemiddelde kans op optreden. 

De uitbetaling van de nog resterende vordering zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 
tot en met 2018. Via inschakeling van terzake kundige juridische ondersteuning bij het 
crediteurenoverleg wordt een zo voordelig mogelijke afwikkeling van de bank bevorderd. 

Beheersmaatregelen: Door inzet van eigen, binnenlandse en buitenlandse juristen en andere 
externe deskundigen is geprobeerd de schade te voorkomen, respectievelijk zo beperkt mogelijk 
te houden. 

D 52. Provinciaal garantiebeleid instellingen voor gezondheidszorg (ongewijzigd t.o.v. 
inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Gering € 750.000 31-12-2019 

Toelichting: De provincie staat garant voor leningen van verschillende zorginstellingen. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw was dit nog een wettelijke taak van de provincie. Op dit moment 
worden de resterende garanties (financieel) bewaakt en gemonitord door het Waarborgfonds 
Financiering Zorgsector (WFZ). Het WFZ heeft gerapporteerd dat in de loop van 2011 de risico’s 
voor garanties van 2 instellingen zijn toegenomen.  

Beheersmaatregelen: Het WFZ heeft het toezicht op deze instellingen verscherpt. Per kwartaal in 
plaats van per jaar wordt stand van zaken opgevraagd en zo nodig worden bevindingen aan de 
provincie gerapporteerd.  

D 53. Boekwaarde deelnemingen ( ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 4.495.454 Boven gemiddeld Gering € 1.798.181 geen 

Toelichting: De provincie beschikt over aandelen in verschillende deelnemingen. Het risico 
bestaat dat de provincie de boekwaarde van de deelnemingen niet kan realiseren. Daarom hebben 
wij rekening gehouden met de boekwaarde van de deelnemingen boven de € 1 miljoen en 
daarover het gemiddelde berekend. Het bruto risicobedrag bedraagt dan € 4,5 miljoen. De kans 
op dit risico is gewaardeerd als gering. 

Beheersmaatregelen: De provincie neemt deel aan alle Algemene Vergaderingen van 
Aandeelhouders van de betreffende deelnemingen. Zodoende houdt de provincie zicht op stand 
van zaken van de deelneming op onder meer financieel gebied. De belangen van de provincie 
worden nauwlettend bewaakt.  

D 70. ILG btw-compensatiefonds (vervallen) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 4.000.000 Boven 
gemiddeld 

Redelijk 
laag 

€ 4.000.000 31-12-13 
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Toelichting: Het risico was opgenomen in verband met onduidelijkheid over de mogelijkheid voor 
provincies om btw over inrichtingsprojecten te declareren bij het btw-compensatiefonds. Het 
mogelijke effect op het vermogen was becijferd op € 4 miljoen.  In het Onderhandelingsakkoord 
decentralisatie Natuur is nu afgesproken dat het Ministerie van ELI per 1 januari 2011 de kosten 
zal vergoeden die niet gedeclareerd kunnen worden bij het btw-compensatiefonds. Daarmee kan 
dit risico komen te vervallen. 

Beheersmaatregelen: Op grond van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur is de 
situatie gewijzigd en is er aanleiding de beoordeling bij te stellen, zodanig dat er geen risico meer 
bestaat. 

D 71. Afronding ILG/ Natuurakkoord (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 6.200.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.720.000 31-12-12 

Toelichting: Als gevolg van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur ontstaat een 
risico. Een deel van het oorspronkelijke risico van € 47,4 miljoen (GS besluit 15-2-2011) is door 
het onderhandelingsakkoord weggevallen, namelijk € 25,5 miljoen. Het resterende tekort is € 21,9 
miljoen. Hiervan is  € 15,7 miljoen reeds gedekt uit provinciale ILG Reserve en rentebaten 
Groenfonds. In het GS-besluit van 8 november 2011 zijn wij geïnformeerd over het 
onderhandelingsakkoord en dit risico. Er resteert een bedrag van € 6,2 miljoen. Hiervoor moet bij 
de Zomernota 2012 dekking worden gevonden. Voor het geval er geen (volledige) dekking kan 
worden gevonden wordt een risico opgenomen van maximaal € 6,2 miljoen. 

Beheersmaatregelen: n.v.t. 

D 72. Renovatie Grote Sluis (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 20.800.000 Aanzienlijk Laag € 10.400.000 31-12-13 

Toelichting: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de provincie bij brief van 22 november 
2010 verzocht bij te dragen in de kosten van de renovatie van de Grote Sluis. Het gevraagde 
bedrag is 80% van de totaalkosten € 26.000.000 dus € 20.800.000.  De provincie heeft geen 
specifieke subsidieregelingen en geen specifiek beleid die van toepassing zijn voor het renoveren 
van sluizen. In bestuurlijk overleg in 2007 en 2009 is steeds afwijzend gereageerd op eerdere 
verzoeken om bij te dragen. Daarom is ook op 29 maart 2010 opnieuw bij brief besloten geen 
bijdrage te geven. Hiertegen is Rijnland in bezwaar gegaan. In het advies van de Hoor- en 
Adviescommissie is de provincie in het gelijk gesteld. Daarom is bij besluit op bezwaar van 25 
augustus 2011 het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen is Rijnland in beroep gegaan bij de 
rechtbank. Het beroepschrift van Rijnland bevat ongeveer dezelfde punten als het bezwaarschrift. 
De rechter zou kunnen beslissen dat de provincie (een deel van het bedrag) moet bijdragen. 

Ook kan Rijnland na de beroepsprocedure nog in hoger beroep, als de rechter een voor Rijnland 
ongewenste uitspraak doet. In dat geval zou de procedure tot in 2013 kunnen lopen. 

Beheersmaatregelen: Verweerschrift in bezwaar geschreven en verweerschrift in beroep 
geschreven. 

E. Grondexploitatierisico’s 

De risico’s die tot deze categorie behoren, hebben een relatie met het grondbeleid dat is verwoord 
in de paragraaf Grondbeleid. Het totaalbedrag aan deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt 
€ 29,6 miljoen. Hiervan heeft € 464.600 betrekking op een risico kleiner dan € 2 miljoen. Dit 
risico wordt hier niet verder toegelicht. 

E 01. Anticiperende aankopen, materiële vaste activa (gewijzigd  t.o.v. inventarisatie voor de 
begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 
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€ 3.350.000 Gemiddeld Gemiddeld € 1.675.000 31-12-21 

Toelichting: Met het opstellen van de jaarstukken 2011 is de waardering van de gronden kritisch 
beoordeeld; dit geeft geen aanleiding de beoordeling bij te stellen. Voor de uitvoering van het 
provinciaal grondbeleid zijn onder meer de kredieten voor anticiperende en strategische 
grondaankopen beschikbaar. Vooruitlopend op concrete gebiedsontwikkelingsprojecten worden 
ten laste hiervan grondaankopen gedaan. Hierin ligt een zeker risico besloten dat de economische 
waarde van deze grond op enig moment (in negatieve zin) afwijkt van de boekwaarde. Om dit 
risico af te dekken is hiervoor een bedrag in het weerstandsvermogen opgenomen. Het 
risicobedrag is gerelateerd aan de boekwaarde van de anticiperende aankopen ultimo 2011 van 
€ 33,5 miljoen. Van de anticiperende aankopen wordt 10% genomen om het risicobedrag te 
berekenen. 

Beheersmaatregelen: Periodieke beoordeling of boekwaarde nog overeenstemt met de 
marktwaarde zodat tijdig afboeking kan plaatsvinden. 

E 02. Crailo (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 8.000.000 Redelijk hoog Aanzienlijk € 6.400.000 31-12-22 

Toelichting: Het gebied Crailo is aangekocht op basis van een residuele waardebepaling, waarbij 
het verwachte programma en de verwachte toekomstige waarde van de bestemmingen bepalend 
zijn geweest. 

In de nu voorgestelde en gefaseerde ontwikkelingsaanpak van Crailo wordt in hoofdzaak 
uitgegaan van een woonbestemming. Met optimalisatieslagen en keuzen inzake het juiste 
programma lijkt een budgettair neutraal resultaat bereikt te kunnen worden.  

Indien Crailo wordt ontwikkeld volgens het oorspronkelijke programma zal het terrein voor een 
groot deel bestemd worden als bedrijventerrein, dit zal mogelijk een negatief financieel effect op 
het resultaat van de gebiedsontwikkeling hebben. De vraag naar bedrijventerrein wordt 
momenteel onderzocht.  

In dat kader wordt voor een mogelijke reëel verlies een voorziening getroffen, terwijl voor de 
daarnaast nog aanwezige risico’s (waardedaling planologische procedures, eventuele 
grondexploitaties risico’s) een risicobedrag van € 8 miljoen wordt gehanteerd.  

Beheersmaatregelen: Interne projectleiders aangesteld voor goede begeleiding. Marktgericht 
ontwikkelen via een stap-voor-stap benadering. Kleinere ontwikkelingseenheden  

E 10. Strategische gronden: percelen kassengebied Rozenburg (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

3.300.000 Gemiddeld Gemiddeld € 1.650.000 31-12-13 

Toelichting: Voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid zijn onder meer de kredieten 
voor anticiperende en strategische grondaankopen beschikbaar. Vooruitlopend op concrete 
gebiedsontwikkelingsprojecten worden ten laste hiervan grondaankopen gedaan zoals het 
Kassengebied te Rozenburg. Hierin ligt een zeker risico besloten dat de economische waarde van 
deze grond op enig moment (in negatieve zin) afwijkt van de boekwaarde. Voor een mogelijk 
verlies is per ultimo 2011 is ook een voorziening getroffen. 

Beheersmaatregelen: Vastgoed – grondexploitatie monitoring. Maatregelen nemen om SADC te 
houden aan eerdere gemaakte afspraken. Dit is beperkt mogelijk danwel via aandeelhouders. 

F. Risico’s Verbonden Partijen 

De provincie voert in bepaalde gevallen beleidsdoelstellingen uit met behulp van 
samenwerkingsverbanden. Wanneer er sprake is van een financieel én een bestuurlijk belang voor 
de provincie en wanneer het samenwerkingsverband wordt verzelfstandigd in een publiek of 
privaatrechtelijk rechtspersoon, wordt dit samenwerkingsverband betiteld als verbonden partij. 
In deze rubriek worden die risico’s met betrekking tot de verbonden partijen benoemd waarvoor 
de provincie aansprakelijk is. Het totaalbedrag van deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt 
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€ 29,6 miljoen. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op risico’s kleiner dan € 2 miljoen welke 
hier niet verder worden toegelicht. 

F 01. Reservering investeringsfonds RON (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 13.600.000 Aanzienlijk Zeer hoog € 9.600.000 31-12-11 

Toelichting: Voor de uitvoering van het Masterplan Noordzeekanaalgebied is de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) opgericht, met als kerntaak de 
ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied. Om de 
RON hierbij te faciliteren heeft de provincie een investeringskrediet van € 6,8 miljoen beschikbaar 
gesteld voor projecten van de RON. Dit krediet plus verschuldigde rente moet de RON 
terugbetalen uit de resultaten van de investeringsprojecten. Bij besluit nummer 111 is op 7 
november 2006 nog een krediet van € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat echter nooit 
volledig vaststaat dat de projecten van de RON voldoende opleveren, bestaat een risico dat de 
RON niet in staat zal zijn de verstrekte kredieten ad € 13,6 miljoen (volledig) af te lossen.  

Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON 
en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 zijn alle private partijen uitgetreden uit de RON 
en zijn er drie publieke aandeelhouders overgebleven: de provincie Noord-Holland, Amsterdam 
en Zaanstad.  

Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten omgezet 
worden in een achtergestelde renteloze lening en deze lening wordt overgedragen en omgezet 
naar een lening verstrekt door de Provincie en de gemeente Amsterdam aan de RON in plaats van 
een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting 
is dat in de loop van 2012 voornoemde omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de 
Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de 
verwachting dat in 2012 de aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

Gezien de huidige ontwikkelingen bij de RON (tegenvallende uitgifte, financiële problemen en de 
noodzaak van versterking van het eigen vermogen) is het gehele bedrag als risico te kwalificeren. 
De kans dat dit risico zich zal voordoen is hoog.  

Beheersmaatregelen: CV (AH ELM en ambtelijke vertegenwoordiging Amsterdam ten behoeve van 
bedrijfseconomische toetsing). Onrendabele projecten compenseren door rendabele projecten. 

F 50. Dividenduitkeringen (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 16.000.000 Gemiddeld Gemiddeld € 4.000.000 31-12-12 

Toelichting: In de Begroting 2011 is de dividenduitkering geraamd op € 16 miljoen. Wij zien de 
dividenduitkering als een bruto risico. Omdat de dividendinkomsten onderdeel uitmaken van 
onze structurele dekkingsmiddelen, reserveren we volgens besluitvorming van Provinciale Staten 
25% van de geraamde dividendinkomsten als onderdeel van de Algemene reserve. Tegelijkertijd 
nemen wij voor hetzelfde bedrag een netto risico op in de risicodatabase, dit is € 4 miljoen. Dit 
houdt dus in dat wij het risico afdekken dat 25% van de geraamde bruto dividendinkomsten niet 
tot uitkering komt. De kans dat dit risico zich voordoet is laag. 
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Risico matrix 

 

Wat mag het kosten? 

Netto risicobedrag: € 59.579.481 

 

Voor het berekenen van het netto risicobedrag hebben wij aan elk risico een gewichtsfactor 
toegekend, afhankelijk van de kans dat het risico zich zal voordoen en het effect dat het risico 
heeft op het vermogen. Deze berekening wordt voor elk risico herhaald en samen vormen al deze 
bedragen het netto risicobedrag. Dit is het bedrag dat minimaal gedekt moet worden door de 
weerstandscapaciteit. Wij maken de risico’s netto, omdat de kans dat alle risico’s zich zouden 
voordoen in één collegeperiode, laat staan begrotingsjaar, nagenoeg nihil is. De risico’s worden op 
verschillende momenten actueel en er worden beheersmaatregelen getroffen. Het is dus niet 
nodig het bruto bedrag te reserveren.  

In vergelijking met de risicoinventarisatie voor de begroting 2012 is de verhouding van de netto 
risico’s ten opzichte van de bruto risico’s 44%. Voorheen was deze 60%.  
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De lagere verhouding tussen het totaal bruto risicobedrag en het netto risicobedrag komt doordat 
de kans op het voordoen van risico’s lager in het algemeen lager is gewaardeerd waardoor het 
netto risicobedrag in verhouding ook lager wordt berekend. 

Provinciaal risicoprofiel: 7 % 

 

Het netto risicobedrag wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal of jaarrekeningtotaal. 

Daaruit volgt het provinciale risicoprofiel. Ten opzichte van de voorgaande risico-evaluatie in de 
begroting 2012 is het provinciale risicoprofiel lager. Dit komt doordat het totaal aan risico’s veel 
lager is met als grootste oorzaak het terugontvangen bedrag van de vordering op Landsbanki. 

 

Berekening van het weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen wordt berekend als de verhouding tussen het netto risicobedrag en de 
weerstandscapaciteit. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit 2 gedeelten:  

- Statisch weerstandsvermogen: de mate waarin tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder 
dat dit leidt tot beleidswijzigingen in het begrotingsjaar zelf. 

- Dynamisch weerstandsvermogen: de mate waarin tegenvallers opgevangen kunnen worden 
zonder dat dit consequenties heeft voor meerdere begrotingsjaren. Ook wel het gemiddelde over 
vier jaar van de minimale incidentele weerstandscapaciteit, vermeerderd met de gemiddelde 
structurele weerstandscapaciteit in de meerjarenbegroting. 

Het dynamisch weerstandsvermogen wordt door de provincie Noord-Holland gehanteerd om te 
bepalen in hoeverre de risico’s zijn afgedekt. Dynamisch (meerjarig) omdat wij vooral 
geïnteresseerd zijn in hoeverre we structureel risico’s kunnen afdekken anders dan incidenteel 
(statisch). In het laatste geval zijn de mogelijkheden voor risicodekking direct uitgeput indien het 
incidentele gedeelte volledig wordt ingezet. Volgens de doorrekening van de financiële positie 
beschikt de provincie Noord-Holland bij het samenstellen van de jaarrekening 2011 over een 
dynamische weerstandscapaciteit van € 111,32 miljoen. Het totale netto risicobedrag bedraagt 
€ 59,6 miljoen. Dit leidde tot een dynamisch weerstandvermogen van 1,9.  
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Conclusies  

Het dynamisch weerstandsvermogen, berekend als het quotiënt van de dynamische 
weerstandscapaciteit en het netto risicobedrag, bedraagt 1,9. De minimale bandbreedte, 
vastgesteld door Provinciale staten in de kadernota weerstandvermogen, ligt tussen 1,0 en 1,5.  

Geconcludeerd kan worden dat het dynamisch weerstandsvermogen voldoet aan de daaraan 
gestelde eis. Dit betekent dat onze dynamische weerstandscapaciteit per eind 2011 voldoende 
zekerheid biedt, dat wij eventuele tot uiting komende risico's kunnen opvangen zonder dat het 
lopende beleid daarvan effecten ondervindt. 
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Wat hebben we bereikt? 

3.3.1 Algemeen 

De Provincie beheert wegen, fietspaden, openbaar vervoersinfrastructuur, vaarwegen en 
gebouwen.  

Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht om deze kapitaalgoederen volgens 
afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging. 
Hiermee worden de functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil gehouden en 
wordt kapitaalvernietiging voorkomen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

3.3.2 Infrastructuur 

Om op adequate wijze invulling te geven aan de instandhoudingstaak is begin 2011 de Nota 
Kapitaalgoederen door Provinciale Staten vastgesteld. Het doel van de nota kapitaalgoederen is 
om inzicht te geven in de beleidsvisie, de relatie van deze visie met de diverse programma’s en de 
consequenties van deze beleidsvisie (met name ook budgettair en de bekostiging). Deze nota 
beperkt zich daarbij tot infrastructurele kapitaalgoederen welke vallen binnen de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut. Met de Nota Kapitaalgoederen is invulling gegeven aan de 
gestelde speerpunten: 

 Kaderstelling. Aan de hand van de kwaliteitscatalogi hebben Provinciale Staten de 
kwaliteitsniveaus voor wegen en vaarwegen gelijkblijvend vastgesteld. Voor de openbaar 
vervoersinfrastructuur zijn de kwaliteitsniveaus vastgesteld op R voor de infrastructuur 
en R+ voor de haltevoorzieningen; 

 Maatregelenprogrammering. Om invulling te geven aan de gestelde functies en 
kwaliteitsniveaus voor het areaal is een vertaling gemaakt naar te nemen 
onderhoudsmaatregelen. De onderhoudsmaatregelen zijn daarbij opgenomen in het 
Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2012-2016, door PS vastgesteld op 7 
november 2011. Dit PMO vormt tevens de basis voor de Begroting 2012. Het PMO geeft 
voor de netwerken wegen, fietspaden, vaarwegen en openbaar vervoer een overzicht van 
de instandhoudingsmaatregelen voor de komende jaren. Van deze maatregelen is een 
raming gemaakt van de kosten. Het PMO dient daarmee als uitgangspunt bij de te plannen 
onderhoudsprojecten voor de komende jaren en vormt een voortschrijdend vijfjaren 
programma dat jaarlijks wordt herzien.  

 Uitvoering. De jaarschijf 2011 uit het PMO 2011-2015 is in uitvoering genomen. 2011 
kenmerkt zich door het extra beschikbaar komen van middelen om opgelopen 
achterstanden in onderhoud uit 2010 en oudere jaren in te lopen. Daarnaast is er een 
krediet van € 13,6 miljoen beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen. 

Het opstellen van beheer- en instandhoudingplannen 

Op basis van de in de Nota Kapitaalgoederen vastgestelde kwaliteitsniveaus en het 
Coalitieakkoord zijn de beheer- en instandhoudingplannen verder ingevuld. Hiermee zijn de 
concepten uit 2010 geactualiseerd en zullen deze in het eerste kwartaal 2012 worden afgerond.  

Het actualiseren en completeren van alle relevante areaalgegevens 

In 2011 is verder gegaan met het inventariseren en complementeren van de areaalgegevens. Een 
grote hoeveelheid archief (ca. 15.000 calcs) is gedigitaliseerd. Het ordenen van deze informatie is 
niet afgerond in 2011 en zal doorlopen in 2012. Verwachting is dat einde 2012 meer dan 95% van 
de data zal zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een digitaal systeem. 
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Het aanschaffen en implementeren van een integraal geautomatiseerd beheersysteem 
(Ideaal Areaal) 

Het college heeft de wens uitgesproken om te komen tot een geïntegreerd areaal beheer systeem. 

Een geautomatiseerd en integraal beheersysteem is onmisbaar om de areaalgegevens actueel te 
houden, te raadplegen en te gebruiken ten behoeve van onder meer planningen en 
kostenberekeningen. Daarom is eind 2009 een integraal systeem aangeschaft. De leverancier van 
het aangeschafte systeem is er niet in geslaagd het systeem werkend op te leveren.  

Het is gebleken dat beide provincies Flevoland en Utrecht interesse hebben, om met de Provincie 
Noord-Holland te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele samenwerking op het 
gebied van informatievoorziening met betrekking tot areaalbeheer.  

De Provincie Noord-Holland zal in elk geval de oplossing van kunstwerken beheer van de 
provincie Flevoland volgen en daarvoor tijdelijk de applicatie KIOS in gebruik gaan nemen.  

Daarnaast heeft er een overleg tussen de P-3 (provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland) 
plaatsgevonden, om de informatieanalyse, de procesanalyse en het datamodel (BU-DATA) van de 
Provincie Noord-Holland, te delen en verder toe te lichten. De beide andere provincies hebben hun 
interesse hierin geuit voor verkenning naar samenwerking en gemeenschappelijke aanschaf. 

Verbeteren van de maatregelenprogrammering 

Sinds 2008 wordt binnen de directie Beheer en Uitvoering gewerkt volgens gebruikersgericht 
netwerkbeheer. Hierbij staat de gebruiker centraal, waarbij de overlast voor de gebruiker tot een 
minimum wordt beperkt. Centraal staat de bundeling van maatregelen aan het infrastructurele 
netwerk, waarbij de maatregelen aan alle objecten of onderdelen van objecten binnen een traject 
gemiddeld eens in de 12 jaar gelijktijdig worden uitgevoerd. 

Naast het centraal stellen van de gebruiker is bij de besluitvorming rondom de Nota 
Kapitaalgoederen door PS aan GS een efficiëntie korting opgelegd van 10% ten opzichte van de 
gangbare normering.  

Belangrijkste stap voor de programmering om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is dat de 
onderhoudsprojecten zoals opgenomen in het PMO voor de jaren 2013 en 2014 ook zijn 
opgenomen in de studie fase (functionele verbetering) van het PMI. Hierdoor kan op 
programmeringniveau al nadrukkelijk worden afgestemd en gezocht worden naar efficiëntie in de 
uitvoering. Deze afstemming vindt plaats door middel van zgn. trajectstudies. 

Voor het programmajaar 2011 en 2012 is sterk ingezet op het combineren van 
onderhoudsmaatregelen in één werkgang en het daarbij meenemen van “quick wins” op het 
gebied van functionele inrichting. 

Verbeteren van de voorbereiding en uitvoering van maatregelen 

Door het verbeteren van de maatregelenprogrammering en het versterken van de 
beheerorganisatie is in 2010 en 2011 een belangrijke verbeterslag gemaakt op de voorbereiding 
en uitvoering van maatregelen. Vooral het combineren van onderhoudsmaatregelen in één 
werkgang heeft geleidt tot een vermindering van het aantal opdrachten. Het financieel volume per 
opdracht is daarbij wel toegenomen. Dit heeft geleid tot efficiëntere uitvoering en een significante 
afname van de VAT kosten. 

Bijzonderheden per netwerk 

Wegen en fietspaden 

Provinciale Staten hebben in 2011 de volgende kwaliteitsniveaus voor provinciale wegen en 
fietspaden vastgesteld. De keuze is bepaald aan de hand van de kwaliteitcatalogi en onderstaande 
tabel: 
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Met bovenstaande besluitvorming hebben Provinciale Staten duidelijk aangegeven er voor te 
kiezen de reiziger te voorzien van openbaar vervoer van een hoog kwaliteitsniveau. Om hierin te 
faciliteren heeft 2011 vooral in het teken gestaan van het op orde krijgen van de contracten voor 
vast onderhoud. Met afronding van de contractvorming zal in 2012 deze koers zichtbaar worden 
voor de reizigers. 

De provincie Noord-Holland beheert de Abdijtunnel in het tracé van de Zuidtangent. Deze tunnel 
moet voldoen aan de tunnelwetgeving. De provincie is daarvoor als tunnelbeheerder 
verantwoordelijk. Wijzigingen in de tunnelwet- en regelgeving in 2006 leiden tot het nemen van 
maatregelen om het veiligheidsniveau te verhogen en te voldoen aan de nieuwe eisen, uiterlijk op 
1 mei 2014. 

In 2010 en begin 2011 zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het maken van 
een gedegen afweging ten aanzien van de maatregelen om deze tunnel te laten voldoen aan de 
wetgeving. De keuze voor de maatregelen is in 2011 aan Provinciale Staten voorgelegd. Realisatie 
van de te nemen maatregelen staat gepland voor 2013. 

Vaarwegen 

Voor de provinciale vaarweginfrastructuur zijn door de Provinciale Staten de kwaliteitsniveaus 
niet voor alle onderdelen expliciet vastgesteld. Het onderhoud aan de vaarwegen vindt in beginsel 
plaats op basis van een risicogestuurde beheerstrategie. 

Dit betekent dat een maatregel aan de oever pas getroffen wordt als de functie in het geding 
komt.  

De maatregelen aan kunstwerken worden afgestemd op de kwaliteitseis van het wegtraject. 
Daarnaast worden bagger- en oeverwerkzaamheden uit efficiency-overwegingen gebundeld 
uitgevoerd. 

Bij het variabel onderhoud aan de vaarwegen onderkennen we een aantal onderdelen, waarvan 
oevers, bodems en bruggen en sluizen de belangrijkste zijn. 

Oevers 

Voor het meerjarig programma Vervangen Oevers Noordhollandsch Kanaal is het onderhoud 
grotendeels in uitvoering. 

In 2011 is voorbereid en gerealiseerd:  

 Het traject langs Saskerleidam te Akersloot ( incl. aanleg natuurlijke oever) is uitgevoerd 

 Het traject ten noorden van Alkmaar is aanbesteed en thans in uitvoering; 

 Het traject Midden t h.v. Graft de Rijp is in voorbereiding en zal worden 
hergeprogrammeerd i.v.m. nadere afstemming met Hoogheemraadschap Noorderkwartier 
(HHNK) over de kostenverdeling; 

 Het traject Zuid zal wordt verder voorbereid en uitgevoerd; een gedeelte wordt 
hergeprogrammeerd i.v.m. de afstemming met de omgeving. 

Daarmee wordt ongeveer 80 % van het programma gerealiseerd.  

De stand van zaken van de oeverprojecten overige vaarwegen 2011 is: 

 De oevertrajecten aan de Amstel zijn grotendeels gerealiseerd; 

 De vervanging van de oevers vooruitlopend op het baggerwerk van de Broekervaart en de 
Trekvaart Purmerend wordt gedeeltelijk uitgevoerd; het gedeelte van de Broekervaart 
wordt niet uitgevoerd omdat er een aangepast baggerprofiel mogelijk is. 

 

Bodems 

In het uitvoeringsprogramma baggeren heeft een herprogrammering plaatsgevonden. Uit 
efficiëntie oogpunt is nadrukkelijker de samenhang gezocht met het vervangen van 
oeverconstructies. De herprogrammering heeft vorm gekregen in het PMO 2012-2016. 

In 2011 heeft de voorbereiding en uitvoering plaatsgevonden van de volgende projecten: 
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 Trekvaart ’t Schouw – voorbereidingen voor uitvoering in 2012 zijn getroffen en in 
overleg met HHNK is het profiel vastgesteld; 

 Ringvaart Haarlemmermeer – in overleg met het hoogheemraadschap Rijnland zijn de 
werkzaamheden bepaald. Voorbereiding voor uitvoering in 2012 is in gang gezet; 

 Amstel Zuid en Noord – na overleg met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
zijn de werkzaamheden uitgesteld naar 2016. In de voorbereiding zal nadrukkelijk met 
het hoogheemraadschap worden bezien hoe het vaarwegprofiel en de keur gezamenlijk 
worden gebaggerd; 

 Westfriesevaart – de voorbereiding voor uitvoering in 2012 zijn getroffen.  

Kunstwerken 

In 2011 is onderhoud gepleegd aan onderdelen van een aantal beweegbare bruggen o.a. 
Alkmaarse bruggen A&B, vervanging besturingsinstallaties bij een zestal bruggen. Daarnaast zijn 
de herstelwerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis te Den Helder geherprogrammeerd 
enerzijds om de hinder voor de gebruiker te minimaliseren en anderzijds uit efficiency–
overwegingen. Het onderhoud aan de prins Clausbrug is doorgeschoven naar begin 2012 i.v m. de 
weersomstandigheden. 

Vervangingsprogramma kunstwerken 

Veel provinciale bruggen en sluizen stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw, waardoor zij de 
komende jaren het einde van de levensduur bereiken. Dit houdt in dat instandhouding met de 
gebruikelijke maatregelen van onderhoud niet meer mogelijk is, maar vervanging van gehele 
constructie nodig is. 

Vanaf 2007 wordt op basis van een eenmalig krediet van € 20 miljoen gewerkt aan een 
vervangingsprogramma van kunstwerken voor de periode 2007-2011. In de Lentenota 2008 is nog 
eens een bedrag van € 29 miljoen ter beschikking gesteld voor een 2e tranche vervanging 
kunstwerken. 

In totaal is dus € 49 miljoen ter beschikking voor een vervangingsprogramma kunstwerken.  

De dekking van deze bedragen is gevonden door inzet van de afkoopsom van het Rijk ten 
behoeve van het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal. Met de besluitvorming in 
de Nota Kapitaalgoederen om vervangingsinvesteringen te activeren is tevens ook een besluit 
genomen voor de toekomstige vervangingen van kunstwerken. Hiermee is het vervangen van 
kapitaalgoederen, in deze specifiek kunstwerken, in de begroting verankerd. Na afronding van het 
vervangingsprogramma VIK zal toekomstige vervanging van kunstwerken worden opgenomen in 
het reguliere PMO proces. 

De voorbereiding van de vervanging van bruggen die het programma zijn opgenomen is in volle 
gang. De Kraspolderbrug, brug bij Schardam, Mielbrug, Hemmerbrug, Lutjewinklerbrug en 
Groetpolderbrug zijn gerealiseerd.  

De vervanging van de remmingwerken van de Cruquius- en de Irenebrug zijn momenteel in 
uitvoering en worden in 2012 opgeleverd.  

De realisatie van het remmingwerk Schipholdraaibrug stagneert vanwege noodzakelijk onderzoek 
om mogelijk optredende risico’s in kaart te brengen.  

De realisatie van de Rietvinkbrug stagneert door overmacht a.g.v. het wegvallen van een 
overeengekomen omleidingsroute. 

De voorbereiding van brug Vrouwenverdriet is vertraagd i.v.m. noodzakelijke inspecties naar de 
constructie. 

De voorbereiding van renovatie van de twee sluizen Tolhuissluis en de Willem I ondervindt 
stagnatie door de noodzakelijke bouw van een bedieningshuis op de locaties met een 
monumentenstatus. 

De vervanging van de Bosrandbrug is in het derde kwartaal van 2011 begonnen. De brug zal in de 
loop van 2012 weer beschikbaar zijn voor het verkeer. 
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3.3.3 Gebouwen 

De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden1 in beheer. De meeste panden zijn in 
gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie 
verhuurt een klein deel van de panden, dat in gebruik is als winkel of dienstwoning, aan derden. 

Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld. 

Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjaren onderhoudsplan  

Niet planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine 
onderhoudswerkzaamheden. 

 

Planmatig onderhoud  

 

exterieur  

Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij vanaf 2003 met een 
meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan bevat het planmatig (bouwkundig) 
onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie 
van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, 
bestrating). In het meerjarenonderhoudsplan is ook de periodieke vervanging van CV installaties 
meegenomen.  Om de drie jaar vindt een herinspectie van de provinciale panden plaats, waarna 
het meerjarenonderhoudsplan indien nodig wordt aangepast.  

 

interieur 

Het planmatig onderhoud aan het interieur van de diverse panden (bijvoorbeeld 
binnenschilderwerk) is de laatste jaren voornamelijk betaald uit het budget voor “niet planmatig 
onderhoud”. Na de oplevering van Paviljoen Welgelegen heeft de architect voor dit pand een 
meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor het interieur en het exterieur. Het doel is een dergelijk 
plan aan zowel interieur als exterieur ook na de renovatie van het kantoor aan het Houtplein te 
maken. 

 

uitvoering 2011 

Het onderhoudsplan 2011 hebben wij voor het grootste deel conform planning en binnen het 
beschikbare budget uitgevoerd. Drie kantoorvilla’s, Florapark 6, Paviljoenslaan 7 en 9 zijn in 2011 
geschilderd. Echter bij Paviljoenslaan 5 is tijdens de inspectie dusdanig houtrot aangetroffen, dat 
besloten is om de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan dit pand door te schuiven naar 
2012.  

 

De onderhoudswerkzaamheden aan de Zijlweg 245 en het garagecomplex aan de Schoonzichtlaan 
zijn vanwege de mogelijke verkoop tot een minimum beperkt. Daarnaast is het kantoorcomplex 
Houtplein volop in renovatie waardoor verhuur niet heeft plaatsgevonden.  

 

Niet planmatig onderhoud 

Het niet planmatig onderhoud beslaat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat 
deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan CV’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en 
deels op ad hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, na melding van storing 
of incidentele inspectie) wordt uitgevoerd.  

 

 
                                                   

1 Paviljoen Welgelegen, Dreef 1 (Dokterswoning), Dreef 3, Houtplein 33 (inclusief winkels), Zijlweg (inclusief 
Schoonzichtlaan 2 en 8), Florapark 5 en 6, Frederikspark 10 en 12, Paviljoenslaan 3, 5 en 7/9, Welgelegenstraat 3 
(dienstwoning) en Mercurius (Wormer). 
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4.4 Financiering 

Wat hebben we bereikt? 

De financiering van de provincie Noord-Holland vindt plaats binnen de voorwaarden van de Wet 
financiering decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen 
van de risico’s die voortvloeien uit de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten 
gericht op het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen en de hieraan verbonden risico’s.  

 

Het treasurybeleid beslaat de doelstellingen, de richtlijnen en de limieten, die voor het uitvoeren 
van de treasuryfunctie zijn vastgesteld. De wettelijke kaders zijn vastgelegd in de: 

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); 

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden; 

Ministeriële regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden; 

Verordening financieel beheer Noord-Holland 2011; 

Financieringsstatuut Provincie Noord-Holland 20102. 

 

In deze wettelijke kaders is onder meer vastgelegd dat het aangaan en verstrekken van leningen 
evenals het verlenen van garanties alleen is toegestaan uit hoofde van de publieke taak. 
Uitzettingen of derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het 
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. In de ministeriële regeling is 
geëxpliciteerd wat minimaal onder prudente uitzettingen en een prudent gebruik van derivaten 
moet worden verstaan. De voorschriften richten zich op de tegenpartij (debiteurenrisico) en op 
het type instrument (marktrisico). 

 

De belangrijkste doelstellingen bij het uitvoeren van het treasurybeleid zijn: 

Zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de nodige financiële middelen; 

Beheersen van financiële risico’s; 

Minimaliseren van de kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities. 

 

Met de keuze voor het integraal schatkistbankieren (besluit Provinciale Staten november 2009) 
hebben wij ook in 2011 ingezet op het zoveel mogelijk beperken van de uit de treasuryfunctie 
voortvloeiende risico’s: 

Het debiteurenrisico is nihil, omdat de staat technisch niet failliet3 kan gaan. De provincie loopt 
door de keuze voor schatkistbankieren geen koersrisico, aangezien de staat alleen de 
mogelijkheid geeft middelen uit te zetten in deposito’s. De hoofdsom blijft bij deposito’s te allen 
tijde in tact. Ook van valutarisico’s is geen sprake, aangezien de staat alleen euro’s accepteert. 
Natuurlijk kan het valutarisico zich voordoen bij het aantrekken van middelen, maar daarvan is 
gezien de langetermijnliquiditeitsprognose van de provincie in 2011 geen sprake geweest. 

                                                   

2 Het doel is (in overeenstemming met de verordening financieel beheer) het financieringsstatuut één keer in de vier 
jaar te actualiseren. Provinciale Staten hebben het geldende financieringsstatuut Noord-Holland vastgesteld op 8 
februari 2010 (voordrachtnummer 01/2010). 

3  Bij een faillissement wordt een curator aangesteld die de boedel gaat verdelen onder de schuldeisers. Dit gebeurt 
onder auspiciën van de staat. Als een staat zelf failliet gaat is er echter geen staat die de boedel kan verdelen. 
Feitelijk kan een staat dus niet failliet gaan. In de praktijk zal, als een staat zijn schulden niet kan betalen, er weinig 
met de staat gebeuren. 
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Bovendien heeft aantrekken van middelen in andere valuta de afgelopen jaren nooit 
plaatsgevonden.  

 

In het uitvoeren van het treasurybeleid hebben wij in 2011 voornamelijk gestuurd op het 
beheersen van het renterisico en het liquiditeitsrisico. Het renterisico is het risico van een lager 
financieel resultaat als gevolg van renterisico’s. Het liquiditeitsrisico is het risico van wijzigingen 
in liquiditeitenplanning, waardoor financieringskosten hoger uitvallen.  

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De staat verzekert met schatkistbankieren dat met de middelen van de provincie geen onnodige 
financiële risico’s worden gelopen. De provincie profiteert van de AAA-funding tarieven van de 
overheid. Schatkistbankieren biedt de twee volgende hoofdactiviteiten: 

1. een rekeningcourantverhouding met de Staat. Een positief saldo op de bankrekeningen van de 
provincie wordt dagelijks afgeroomd ten gunste van de rekening courant. Andersom wordt een 
negatief saldo op de bankrekeningen van de provincie dagelijks aangezuiverd vanaf deze 
rekening courant. Deze saldoregulatie geschiedt door het Agentschap van de Generale Thesaurie 
van het ministerie van Financiën.  

2. Plaatsing van deposito’s bij genoemd Agentschap. Hierbij worden dagelijks onafhankelijk 
vastgestelde tarieven gehanteerd en aanvragen worden nooit geweigerd indien het saldo 
toereikend is. 

Op het aantrekken van middelen, dat via schatkistbankieren niet mogelijk is, gaan wij hier niet 
nader in. Van het aantrekken van middelen is, gelet op de lange termijn liquiditeitsprognose, 
voorlopig geen sprake.  

De deposito’s waren in 2011 inclusief een bedrag van € 147 miljoen (ultimo 2011 inclusief rente) 
dat is ontvangen van derden en bestemd voor de reconstructie van de N201.4 

Voor het bepalen van de hoogte, de looptijd en het rentepercentage van de in deposito te zetten 
bedragen bij de Staat hebben wij gebruik gemaakt van liquiditeitsprognoses en 
renteverwachtingen. 

Liquiditeitsprognoses 

De liquiditeitsprognose wordt gegenereerd om de liquiditeitsbehoefte op de korte, middellange 
en lange termijn te voorzien. Deze prognose vormt een belangrijke basis voor het uitzetten van 
tijdelijk beschikbare financiële middelen in deposito’s.  

Renteverwachtingen 

Een tweede belangrijke basis is de renteverwachting, die wij in 2011 elk kwartaal hebben 
opgesteld. Met deze renteverwachtingen hebben wij ingezet op het kort uitzetten ofwel op korte 
rente tot maximaal 1 jaar. De rentestructuur van het schatkistbankieren kende in 2011 een 
optimum bij 12 maanden. De lage lange rente maakt langer beleggen ook niet aantrekkelijk. 

  

Kasgeldlimiet/Renterisiconorm 

De Wet fido stelt normen voor de hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Bij het 
uitvoeren van het treasurybeleid zijn wij in 2011 binnen deze normen gebleven. 

De maat voor het renterisico op de vlottende schuld is de kasgeldlimiet. Voor de provinciale 
overheden geldt voor 2011 een kasgeldlimiet van 7%5. De grondslag voor het berekenen van de 
kasgeldlimiet is de omvang van de begroting van het betreffende boekjaar. De grondslag voor 
2011 bedraagt € 850,7 miljoen. Vervolgens wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet 
bepaald. Uitgaande van 7% betekent dit een kasgeldlimiet van € 59,5 miljoen voor 2011. Dit 
betekent dat in enig kwartaal in 2011 deze limiet niet mogen overschrijden en dus niet meer dan 
                                                   

4 De rentebaten van het van het van derden ontvangen bedrag komen ten gunste aan het project N201.  

5 Artikel 2, lid 1a van de Wet Fido. 





251 van 370  

 

 

 

 

 

Berek
ening 
kasgel
dlimie
t 





253 van 370  

4.5 Bedrijfsvoering 

Wat hebben we bereikt? 

De bedrijfsvoering is niet meer intern, maar extern gericht. De burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en medeoverheden verwachten van de provincie Noord-Holland dat 
zij rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Wij 
hebben ook in 2011 op het invullen van deze criteria gestuurd, aangezien daaruit de uitkomsten 
van de bedrijfsvoering voortvloeien. 

 

De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma’s. Het welslagen van 
programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, de toegenomen 
transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een 
externe gerichtheid van de provincie zichtbaar voor burgers. Hierdoor is de bedrijfsvoering een 
factor voor het imago van de provincie.  

Wat hebben we daarvoor (meer) gedaan? 

Risicomanagement 

In 2007 hebben Provinciale Staten de Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 
vastgesteld. Voor het verder ontwikkelen van risicomanagement hebben wij in 2011 gefocust op 
de voorwaarden en activiteiten waarmee doorontwikkeling van risicomanagement kan worden 
verwezenlijkt. Hiertoe leggen wij in de loop van 2012 een geactualiseerde Kadernota 
Weerstandsvermogen en Risicomanagement voor.  

 

Convenant Horizontaal Toezicht 

Op 15 september 2009 heeft de provincie Noord-Holland met de Belastingdienst een Convenant 
“Horizontaal Toezicht” getekend. De Belastingdienst heeft aangegeven in de toekomst op basis 
van vertrouwen, transparantie en begrip te willen komen tot een effectievere en efficiëntere 
manier van samenwerken (‘Horizontaal Toezicht’). Met de Belastingdienst is daarom 
overeengekomen dat de Provincie Noord-Holland streeft naar een systeem van interne beheersing, 
interne controle en externe controle waarbinnen materiële fouten in de aangifte loonbelasting, de 
aangifte omzetbelasting en de opgaaf BTW Compensatiefonds vooraf worden voorkomen. In het 
toezicht van de Belastingdienst staat daarmee de samenwerking centraal. Dat betekent 
afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. De Belastingdienst maakt 
daarmee meer gebruik van de kwaliteit, die bij ons aanwezig is. 

 

Het systeem is gedetailleerd vastgelegd in een zogenaamd Tax Control Framework, dat voor 
zowel loonbelasting als omzetbelasting is uitgewerkt. In 2011 hebben wij verder gewerkt aan het 
implementeren van het Tax Control Framework voor zowel BTW (fiscale en compensabele BTW) 
als loonbelasting.  

 

Audits door Concern Controlling 

Concern Controlling heeft conform het jaarplan voor 2011 onderzoeken uitgevoerd op diverse 
onderwerpen, zoals uitvoering Wabo en professionalisering beheer en onderhoud. Verder heeft 
Concern Controlling bijgedragen aan het ambtelijk advies omtrent het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie Natuur. Daarnaast bewaakt Concern Controlling de uitvoering van de 
aanbevelingen van de onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant en  
Concern Controlling. Mede op basis van geconstateerde risico’s is in meerjarenperspectief een 
jaarplan voor 2012 opgesteld, waarin onder andere een onderzoek naar de samenwerking met 
derden op infrastructuurprojecten is opgenomen. Tenslotte is een start gemaakt met een nieuwe 
inrichting van de controlfunctie. Deze wordt in 2012 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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De onderschrijding op de apparaatkosten is voor de overige € 0,9 miljoen het gevolg van een 
onderschrijding op het materieel budget.  

De belangrijkste onderschrijdingen waren de volgende: Voor ongeveer € 1,3 miljoen heeft een 
onderschrijding plaatsgevonden op het project ‘Documenten Digitaal’. Het doel van dit project is 
om de medewerkers van de provincie in het vernieuwde kantoor op het Houtplein in staat te 
stellen om ‘papierarm en tijd en plaatsonafhankelijk te werken. Veel van de in 2011 geplande 
taken bleken binnen de bestaande formatie te kunnen worden uitgevoerd. In de raming was 
rekening gehouden met externe inhuur voor deze taken.  

Ook hebben de geplande kosten voor de vervanging van ICT-apparatuur niet plaatsgevonden in 
2011. De planning is dat deze kosten nu in 2012 gaan worden gemaakt. Hiervoor was in 2011 een 
bedrag van € 1,1 miljoen geraamd. Via de algemene reserve is het de bedoeling dit deel van het 
restant budget in 2012 beschikbaar te maken voor deze kosten. Via de eerste begrotingswijziging 
2012 wordt het budget opnieuw beschikbaar gesteld.  

De onderschrijding is tenslotte voor € 1,1 miljoen bepaald door verschillende onderschrijdingen 
op het centraal apparaatskostenbudget. Zo zijn de kosten voor verzekeringen, schade, werving en 
selectie, drukwerk en post en logistiek meegevallen. Ook zijn een aantal projecten in het kader 
van HR-strategie en arbozorg vertraagd in 2011 en verschoven naar 2012.  

Tegenover deze onderschrijdingen van in totaal € 3,5 miljoen staat een overschrijding van € 2,6 
miljoen (die de totale onderschrijding op € 0,9 miljoen laat uitkomen) in verband met versnelde 
kapitaallasten voor eerder uitgevoerd (groot) onderhoud aan het Houtplein. Deze kapitaallasten 
zijn ten laste van het resultaat van de apparaatskosten gebracht. In de begroting was rekening 
gehouden met een onttrekking uit de reserve huisvesting hiervoor. 

Separaat van het genoemde apparaatskostenbudget hebben Provinciale Staten in 2009 een krediet 
beschikbaar gesteld van € 116 miljoen voor het volledig renoveren van de locatie Houtplein en de 
locaties naast Paviljoen Welgelegen. Deze investering zal, na oplevering van de panden, leiden tot 
kapitaallasten over een periode van 25 jaar. In het eerste jaar bedragen deze lasten € 4,5 miljoen, 
hierna loopt dit geleidelijk af naar € 3,5 miljoen in het laatste afschrijvingsjaar. 

Een deel van de kosten voor de renovatie van het Houtplein komen ten laste van de reserve 
Huisvesting. In 2011 zijn minder kosten ten laste van deze reserve gebracht, dan gepland. 
Onderdeel hiervan is de bovengenoemde geplande onttrekking uit de reserve huisvesting voor de 
kapitaallasten voor eerder uitgevoerd (groot) onderhoud aan het Houtplein. Deze onttrekking was 
bovendien abusievelijk twee keer geraamd.  

De verantwoorde apparaatskosten zijn volledig doorberekend aan programma’s en activa. De 
doorbelasting is inclusief de genoemde kosten van het Programma Een Nieuw Huis. De verdeling 
heeft grotendeels plaatsgevonden op basis van de tijdschrijfgegevens van het ambtelijk apparaat. 
Daar waar het ambtelijk apparaat meer of minder uren heeft verantwoord is sprake van een hoger 
respectievelijk lager bedrag, dat is toegerekend aan programma’s dan wel activa.  
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4.6 Verbonden partijen 

3.6.1 Inleiding 

Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel 
belang bestaat uit het door ons ter beschikking gesteld bedrag dat we niet kunnen verhalen 
indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij 
door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht. 

De verbonden partijen van de provincie Noord-Holland bestaan uit de provinciale deelnemingen, 
de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen en een tweetal rechtspersonen 
waarmee een financieel belang en een bestuurlijk belang is gemoeid  

 

3.6.2 Relevante ontwikkelingen 

De volgende wijzigingen hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden op het gebied van de 
verbonden partijen:  

 In 2011 is op grond van de in 2009 gesloten overeenkomst met Vattenfall opnieuw een 
deel van de door de provincie gehouden aandelen in Nuon verkocht. Eind 2011 heeft de 
provincie nog een aandelenbelang van 3,3 % in Nuon. (PS besluitvorming juni 2009); 

 Het belang in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. is in 2011 tijdelijk uitgebreid naar 73,4 % (PS besluitvorming 31-1-2011) en zal in 
2012 worden teruggebracht naar 33,33%. 

 Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant 
Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 zijn alle private partijen 
uitgetreden uit de RON en zijn er drie publieke aandeelhouders overgebleven: de 
Provincie, Amsterdam en Zaanstad.  

 Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten 
omgezet worden in een achtergestelde renteloze lening en deze lening wordt 
overgedragen en omgezet naar een lening verstrekt door de Provincie en de gemeente 
Amsterdam aan de RON in plaats van een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting is dat in de loop van 2012 voornoemde 
omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de verwachting dat in 
2012 de aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

 

3.6.3 Opbrengsten en lasten deelnemingen in relatie tot de begroting 

In 2011 ontvingen wij over het boekjaar 2010 € 20,1 miljoen aan dividend tegenover € 16,1 
miljoen wat begroot was. Zie hiervoor het overzicht voor de ontvangen bedragen per deelneming. 
Een aanzienlijk deel van de ontvangen dividenden wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. 
Over 2011 (ontvangst in 2012) wordt een vergelijkbaar bedrag aan dividendopbrengsten verwacht 
als over 2010.  

Een verantwoording van de deelnemingen in SADC en Zeehaven IJmuiden vindt u in programma 
“Economie en landbouw” van de jaarrekening. De rentelasten van beide deelnemingen worden 
hieronder gebracht.  

Onze bijdragen aan de recreatieschappen zijn opgenomen in programma “Recreatie, Toerisme, 
Natuur en Landschap”. 

De bijdragen van de provincie aan het Interprovinciaal Overleg zijn opgenomen in programma 
“Bestuur en andere overheden”. 

3.6.4 Leningen en garantstellingen verstrekt aan provinciale deelnemingen 

Aan een aantal provinciale deelnemingen zijn bij oprichting of bij een latere 
financieringsbehoefte, leningen dan wel garanties verstrekt, als volgt:  
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 Aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) hebben we leningen verstrekt met 
eind 2011 een restschuld van € 181.512. PWN zal de laatste leningen in 2012 geheel 
aflossen. 

 Aan Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) is een leningfaciliteit verstrekt van € 880.000. 
Van deze lening heeft RNH tot op heden geen gebruik gemaakt. 

 Aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN) is een leningfaciliteit verstrekt 
van € 750.000, bedoeld voor participatie in een Startersfonds.   

 In 2007 is aan NHN een kredietfaciliteit van maximaal € 275.000 verstrekt. Eind 2011 was 
de schuld € 272.857. 

 Met Polanenpark is een leningsovereenkomst aangegaan voor een maximum bedrag van € 
23 miljoen. Eind 2011 bedroeg de schuld van de vennootschap € 21.720.106.  

 Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een lening verstrekt van € 635.000.  

 Ten behoeve van de commanditaire vennootschap Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied (vallende onder de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland) is de kredietruimte € 13.613.000. De kredieten zijn bestemd voor opnames door 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON), ten 
behoeve van investeringen in bedrijventerreinen. Eind 2011 bedroeg de totale schuld € 
11.086.095. 

 In verband met de verkoop van de Nuon aandelen is op grond van BBV-voorschriften een 
vordering op Vattenfall, de koper van de aandelen, opgenomen ter grootte van € 
325.216.398, zijnde de bedragen die in 2013 en 2015 ontvangen zullen worden. 

 

3.6.5 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol 

In december 2010 is door Provinciale Staten de Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In 
deze kadernota zijn de afspraken vastgelegd tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 
over de rolverdeling bij de deelnemingen (en andere verbonden partijen). 

Wij zijn op grond van de Provinciewet bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de provincie, dus ook tot het beschikken over de aandelen en het 
uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Daarbij geldt dat Provinciale Staten vooraf geïnformeerd 
worden als zij daarom verzoeken of wanneer de uitoefening van de aandeelhoudersrechten 
ingrijpende gevolgen voor de provincie kan hebben.  

Het stemrecht op grond van de aandeelhoudersrelatie wordt uitgeoefend door een lid van 
Gedeputeerde Staten op basis van een plenair collegebesluit. Bij de belangrijke deelnemingen 
worden de vergaderingen van aandeelhouders bezocht. De informatieverstrekking vanuit de 
deelneming vindt plaats door verzending van jaarstukken, begrotingen, notulen en andere 
relevante informatie.  

Er is voor gekozen de belangen van de provincie bij de deelnemingen primair via de 
aandeelhoudersrol te behartigen. Dat betekent dat in de Raden van Commissarissen van de 
provinciale deelnemingen geen leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten worden 
benoemd. De aandeelhoudersrol is geplaatst in de portefeuille van de gedeputeerde die ook belast 
is met het beleidsveld. Om het benodigde contact met de belangrijkste deelnemingen (NUON, 
Alliander, Afvalzorg, PWN) te hebben, worden door het jaar heen verschillende 
afstemmingsoverleggen gehouden tussen de portefeuillehouder en bestuurders van de 
onderneming.  

De jaarstukken van verbonden partijen worden beoordeeld op een aantal financiële criteria: 
positief resultaat, solide financiële verhoudingen (Eigen Vermogen versus Vreemd Vermogen), 
dividendverwachtingen etc. 

Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en de 
verwachtingen voor de komende jaren. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken 
beleidssectoren. 

De bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (“Code”), welke van toepassing is op 
beursgenoteerde vennootschappen met haar statutaire zetel in Nederland,  worden zoveel 
mogelijk toegepast op de deelnemingen van de provincie Noord-Holland. De Code bevat zowel 
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principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere 
bestuurders en commissarissen) en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen.  

De desbetreffende vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de 
principes van de Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast.  

Wij informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij de deelnemingen bij de jaarstukken 
en de begroting. Daarbuiten worden Provinciale Staten actief geïnformeerd als daar aanleiding toe 
is. 

 

3.6.6 Visie op verbonden partijen 

In de Kadernota verbonden partijen is het volgende opgenomen: “Een verbonden partij is een 
instrument om maatschappelijke doelstellingen uit het collegeprogramma of de 
programmabegroting te behalen”.  

Verbonden partijen staan op afstand van de Provincie Noord-Holland. Goede 
informatievoorziening en effectieve beïnvloedingsmogelijkheden zijn daardoor minder 
vanzelfsprekend dan bij beleidsuitvoering in eigen beheer. Daarnaast kunnen verbonden partijen 
een eigen visie hebben op de wijze waarop zij hun doelstellingen realiseren. Een verbonden partij 
kan andere prioriteiten stellen dan de Provincie Noord-Holland wenst. Om de samenwerking 
tussen de Provincie Noord-Holland en de verbonden partij optimaal te laten verlopen en het 
beoogde beleidsresultaat te bereiken, is het dus van belang dat de sturing vanuit de Provincie 
Noord-Holland en de verantwoording door de verbonden partijen adequaat is ingericht. 

Bij de aansturing van een verbonden partij is het van belang dat: 

afspraken worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten of indien van toepassing 
in een gemeenschappelijke regeling); 

afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie; 

de provincie zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere 
belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang. 

 

In een aantal gevallen wordt voor de realisatie van een provinciaal belang voor een participatie in 
een verbonden partij gekozen. Allereerst kunnen GS van oordeel zijn dat het publieke belang het 
best kan worden behartigd door een bestaande activiteit buiten de provinciale organisatie te 
plaatsen. Voorbeelden van dergelijke verzelfstandigingen uit het verleden zijn Nuon, PWN, 
Afvalzorg en Recreatie Noord-Holland. 

Ten tweede kan sprake zijn van activiteiten die gezamenlijk met andere publieke en/of private 
partijen worden uitgevoerd ter behartiging van provinciale publieke belangen. Voorbeelden 
hiervan zijn Schiphol Area Development Company (SADC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord, Zeestad en Polanenpark. 

Naast de hiervoor genoemde situaties kan voor nieuwe participaties gelden dat hiervoor wordt 
gekozen bij nieuw te ontwikkelen activiteiten die het publieke belang behartigen.  

Een voorbeeld hiervan is het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland B.V. (ODENH). 

De provincie stuurt actief op de bijdrage van een verbonden partij aan de provinciale doelen. De 
beleidsmatige afweging of continuering van participatie in bestaande verbonden partijen 
wenselijk is komt aan de orde bij de vierjaarlijkse evaluatie die deze Kadernota voorschrijft. 
Naast (her-)definiëring van het publieke belang zal voor elke verbonden partij, zowel bij het 
aangaan daarvan als bij de periodieke evaluatie, worden getoetst of wordt bijgedragen aan 
realisatie van beleidsdoelstellingen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zal beoordeeld 
worden of de bedrijfsvoering van de verbonden partij voldoende zakelijk is. 

In alle gevallen wordt periodiek de beleidsmatige afweging gemaakt om betrokken te blijven of te 
zijn bij activiteiten die de verbonden partij verricht.  

Naast de specifieke beleidsdoelstellingen kunnen als algemene kaders voor de verbonden partijen 
worden genoemd: bescherming consumentenbelangen, goed ondernemingsbestuur, goed 
werkgeverschap, solide financiële verhoudingen, een verantwoorde dividendopbrengst en een 
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transparante bedrijfsvoering. Een brede evaluatie van de verbonden partijen zal in 2011 worden 
gestart. 

De financiële risico’s voor de provincie zijn ten aanzien van de deelnemingen in principe beperkt 
tot het bedrag van het aandelenkapitaal en tot eventueel verstrekte geldleningen en garanties.  

Binnen het provinciale weerstandsvermogen worden leningen of garantstellingen, verstrekt aan 
de verbonden partijen jaarlijks beoordeeld. Het bedrag van het in een vennootschap gestorte 
aandelenkapitaal wordt niet opgenomen in het weerstandsvermogen. 

3.6.7 Beleidsvoornemens deelnemingen 

Naar hun aard kunnen de deelnemingen worden onderscheiden in een categorie (voormalige) 
nutsbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, beleggingen en overig.  

 

De deelnemingen in de (voormalige) nutsbedrijven (NUON, Alliander, PWN inclusief N.V. 
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland, Afvalzorg) zijn vanuit historisch oogpunt 
ontstaan. Regelmatig wordt beoordeeld of aanhouding van de belangen nog een provinciaal 
belang dient.  

 

Wij zien de drinkwatervoorziening, net als de rijksoverheid, als een publieke taak en wij hebben 
geen voornemen onze deelneming in PWN te verminderen.  

 

Ten aanzien van Afvalzorg hebben Provinciale Staten uitgesproken dat de activiteiten van deze 
vennootschap een publiek belang dienen. Uitbreiding van de activiteiten van Afvalzorg buiten het 
gebied van Noord-Holland en Flevoland (de huidige aandeelhouders) achten wij niet uitgesloten, 
mits in principe de decentrale overheden in het betreffende gebied daarvoor tot de vennootschap 
toetreden. Noord-Holland zal echter altijd een bepalende meerderheid in de vennootschap willen 
hebben. Vooralsnog zijn er geen concrete mogelijkheden tot uitbreiding en richt Afvalzorg zich 
met name op verdere verbetering van haar eigen bedrijfsprocessen. 

 

Ten aanzien van de ontwikkelingsvennootschappen (SADC, RON, NHN, Polanenpark en Zeestad) 
kunnen sociaal-economische motieven en motieven vanuit ruimtelijke ordening worden 
aangevoerd voor de diverse participaties. Zolang de doelstelling van de desbetreffende 
ontwikkelingsmaatschappij actueel is, blijft de provincie vanuit dat oogpunt in principe 
deelnemen, tenzij nieuwe ontwikkelingen tot andere keuzes leiden. 

 

De deelnemingen met een beleggingskarakter in de Bank Nederlandse Gemeenten en de 
Nederlandse Waterschapsbank dienen geen direct provinciaal belang, maar worden aangehouden 
vanwege het geringe risico en het hoge rendement.  

 

De aandelen in de Oost-Indiëvaarder ‘Amsterdam’ zijn ooit verkregen als relatiegeschenk en 
dienen geen provinciaal belang. Gezien het te verwaarlozen belang worden ze aangehouden. 

 

Recreatie Noord-Holland heeft als doel het beheren en onderhouden van gebieden van een zestal 
recreatieschappen waarin de provincie deelneemt, welke taak voorheen werd uitgevoerd door de 
provinciale onderafdeling Groenbeheer. Alle aandelen zijn bij de provincie geplaatst. 

 

Ten behoeve van het Wieringerrandmeerproject is een tweetal vennootschappen opgericht waarin 
de provincie deelneemt.  

 

Een brede evaluatie van de deelnemingen is in 2011 gestart.  
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3.6.8 Overige verbonden partijen 

De gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol dient ter afstemming van 
belangen tussen de diverse overheden in de regio.  

De provincie is actief in een aantal recreatieschappen in het kader van landschapsbeheer en het 
creëren van recreatievoorzieningen. 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en oefent voor de provincies 
Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland de rekenkamerfunctie uit. 

De provincie is lid van de vereniging Interprovinciaal Overleg, het IPO. Hiervan kunnen alleen de 
Nederlandse provincies lid worden. Met deze samenwerking wordt beoogd de condities 
waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te 
stimuleren. 

Het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is op grond van de Wet 
milieubeheer tot stand gekomen als publiekrechtelijk rechtspersoon. Doel is het beheren van de 
gelden in het fonds opdat deze gelden worden gebruikt ter dekking van de kosten van de 
gesloten stortplaatsen. 
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4.7 Grondbeleid 

Wat hebben we bereikt? 

1. Algemeen beleidskader 

De “Nota Gegronde Ontwikkeling”, zoals vastgesteld door uw Staten op 10 juli 2006 heeft ook in 
2011 de basis gevormd voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Transacties zijn 
binnen dit beleidkader uitgewerkt en afgewikkeld. Voor de uitvoering van het grondbeleid zijn 
door uw Staten kredieten beschikbaar gesteld; 

 voor strategische aankopen van € 15 mln. 

 voor anticiperende aankopen van € 105 mln. 

 voor taakgebonden aankopen voor infrastructurele werken, projectgebonden kredieten. 

De risico’s van strategische en anticiperende verwervingen zijn in kaart gebracht in het kader van 
het risicomanagement in de provincie en meegenomen in het bepalen van de benodigde 
weerstandscapaciteit (zie ook de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen)  

Aan de taakgebonden aankopen zijn als regel weinig of geen risico’s verbonden, omdat de 
gronden meestal direct worden aangewend voor het betreffende project. 

Over de uitvoering van het provinciaal grondbeleid in 2011 en de daaraan verbonden risico's kan 
het volgende worden vermeld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? en wat heeft het gekost? 

2. Taakgebonden aankopen 

Voor de taakgebonden verwervingen is in 2011 het Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur het belangrijkste kader geweest. Dit betreft in hoofdzaak aankopen ten behoeve 
van wegenprojecten, zoals de N201, N203, N207, N231, N236, N240, N241, N242, N244, N504, 
N512, de Westelijke randweg Beverwijk en de HOV Velsen. Voor de Westfrisiaweg is naast de 
afronding van een enkele anticiperende transactie, de actieve verwerving voor een drietal 
tracédelen gestart. Voor het vierde tracédeel van de Westfrisiaweg is begin 2012 de 
aankoopprocedure opgepakt. 

Voor de taakgebonden aankopen en onteigeningen worden de budgetten voor de betreffende 
projecten benut. Zoals vorenstaand al vermeld, zijn aan de taakgebonden aankopen feitelijk geen 
financiële risico’s verbonden omdat de gronden in de betreffende projecten worden ingebracht 
tegen de aankoopsom en alle bijkomende kosten c.q. schadevergoedingen. 

3. Anticiperende en strategische aankopen 

 

3.1 Algemeen 

Begin 2011 bedroeg de omvang van het krediet voor anticiperende verwervingen € 105 mln.. 
Indien bij het krediet voor anticiperende aankopen rekening wordt gehouden met alle aankopen 
die ten behoeve van het plan voor het Wieringerrandmeer zijn gedaan, dan was op 1 januari 2011 
een bedrag van € 100.309.990 besteed en nog slechts € 4.690.010 beschikbaar. 

In 2011 zijn alle voor het Wieringerrandmeer aangekochte gronden met een totale boekwaarde 
per 1 januari 2011 van € 26.137.015 echter door middel van een administratief-technische 
wijziging afgezonderd van het krediet anticiperende aankopen. De gronden zijn immers niet 
anticiperend aangekocht maar ten behoeve van een concreet plan waarvoor een apart budget 
beschikbaar was. Met deze administratief-technische wijziging is gelijktijdig het krediet voor 
anticiperende aankopen verlaagd met het bedrag van € 10 miljoen, dat destijds door uw Staten 
tijdelijk ter beschikking is gesteld in verband met ondermeer de tijdelijke financiering van 
aankopen voor het Wieringerrandmeer.  
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Dit houdt uiteindelijk in, dat begin 2011 voor het krediet anticiperende aankopen uitgegaan kan 
worden van een totale omvang van € 95 miljoen, ten laste waarvan een bedrag van € 74.172.975 
besteed c.q. verplicht is. Er is dan voor 2011 nog een besteedbare ruimte van € 20.827.025. 

 

Van het krediet voor strategische aankopen was van de € 15 miljoen per 1 januari 2011 nog een 
bedrag van € 1.792.542 beschikbaar. 

 

3.2. Transacties en mutaties in 2011 

In het afgelopen jaar zijn uit de budgetten voor anticiperende en strategische aankopen een 
aantal transacties afgerond.  

Over de gerealiseerde transacties en opgetreden mutaties kan het volgende worden gemeld. 

 Ten behoeve van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder is in 2011 ten gevolge van 
een gecompliceerde aan- en verkooptransactie met diverse partijen, zoals de Staat en de 
betreffende ontwikkelaars Bloemendalerpolder, BBL en het Hoogheemraadschap Drecht 
en Vecht uiteindelijk een oppervlakte van 13.25.80 hectare in eigendom verkregen. De 
verkregen verkoopopbrengst overstijgt de aankoopprijs welke de provincie heeft voldaan, 
waardoor – naast vermelde oppervlakte van 13.25.80 hectare - in geld per saldo door de 
provincie een opbrengst van € 251.454 is verkregen. Deze opbrengst kan worden gezien 
als compensatie van  plankosten die de provincie in de loop der tijd voor de ontwikkeling 
van de Bloemendalerpolder heeft gemaakt. 

 In 2011 is in verband met het behoud van de op het terrein Crailo aanwezige manege een 
oppervlakte van de aangekochte percelen ter grootte van circa 1.96.00 hectare om niet 
overgedragen aan het Gooisch Natuurreservaat. De oppervlakte die nog bij de provincie in 
eigendom berust, bedraagt na herrekening en correctie 43.77.04 hectare.  

 Bij de gronden die voor de realisatie van Distriport zijn aangekocht, zijn enkele 
aangekochte deelpercelen kadastraal uitgemeten. De oppervlakte blijkt feitelijk 0.29.93 
hectare minder dan in de aankoopovereenkomsten was vermeld en daarom heeft een 
verrekening met de voormalige eigenaren plaatsgevonden. Hierdoor is een opbrengst 
verkregen van € 79.688. 

 Van de percelen te Nieuw-Vennep is ten behoeve van een P+R-terrein een oppervlakte van 
0.81.69 hectare aan de gemeente Haarlemmermeer verkocht. De opbrengst bedraagt, 
inclusief de in rekening gebrachte rente, € 57.201. Daarmee is de boekwaarde van deze 
percelen geheel goedgemaakt.  

 Het object Zandvoortselaan/Blinkertweg te Zandvoort wordt ingebracht in de natuurbrug. 
De daadwerkelijke aankoopkosten ten bedrage van € 1.826.294 zijn ten laste van het 
project gebracht, terwijl de bijgeschreven rentelasten ten laste van de exploitatie over 
2011 komen. 

 De aangekochte compensatiegronden met opstallen aan de Groetweg in de Wieringermeer 
zijn leeg en ontruimd opgeleverd en het restant van de koopsom met de bijkomende 
kosten, ten bedrage van € 1.776.692 is uitbetaald. 

 Met betrekking tot de voorbereiding van een verkoop van het perceel Bergweg 30 te 
Bloemendaal zijn geringe kosten gemaakt van € 1.599. 

 De aangekochte grond te Castricum is op basis van het Statenbesluit van 12 december 
2011, nummer 2011/85 ingebracht in het project voor de realisatie van het archeologisch 
depot. De bekostiging heeft plaats gevonden uit het ter zake voor dit project beschikbaar 
gestelde krediet. Hierdoor is de boekwaarde van € 1.308.715 geheel gecompenseerd. 

 In samenwerking met Schiphol Real Estate en de gemeente Haarlemmermeer heeft de 
provincie in het kader van het bieden van een oplossing voor een Schiphol-gedupeerde 
van Bureau Beheer Landbouwgronden een agrarisch restperceel ter grootte van 4.80.00 
hectare aan de Hoofdweg 511 te Hoofddorp verworven; dit voor een koopsom met 
bijkomende kosten van € 421.419. Dit perceel zal als compensatiegrond kunnen dienen 
voor andere noodzakelijke provinciale aankopen voor bijvoorbeeld wegenprojecten. 

 Van de strategisch aangekochte percelen van het Kassengebied Rozenburg zijn er in 2011 
twee leeg en ontruimd opgeleverd en hebben betalingen plaatsgevonden van restant 
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1. Bloemendalerpolder 

Per 1-1-2011 had de provincie een bebouwd object van 2.40.30 hectare in eigendom met een 
boekwaarde € 2.665.786. Deze grond maakt - rekeninghoudende met de werkelijke 
aankoopkosten, inclusief bijkomende kosten en rentelasten - een integraal onderdeel uit van de 
financiële doorrekening van de private businesscase voor het exploitatiegebied. Dit object zal 
daarom ingebracht moeten in de private grondexploitatie en de privaten zullen de door de 
provincie gemaakte kosten moeten vergoeden. Basis hiervoor wordt gevormd door het met de 
privaten op 9 juni 2011 gesloten akkoord. Overleg over de inbreng en overdracht aan de private 
partijen is begin 2012 opgestart en zal naar verwachting geen knelpunt geven. 

Door de in de vorige paragraaf vermelde transactie in 2011 m.b.t. de Bloemendalerpolder is de 
oppervlakte vermeerderd met 13.25.80 hectare, terwijl het saldo zonder rentebijschrijving over 
2011 op € 2.414.332 eindigt. Hierdoor wordt de gemiddelde boekwaarde ultimo 2011 relatief laag 
en komt deze ver uit onder de vrije waarde in het economische verkeer van de provinciale 
eigendommen in het gebied. In dit kader bestaat er geen reden tot afboeking en zal de rente over 
2011 bijgeschreven kunnen worden.  

2. Gebied Crailo 

Omdat de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling geen resultaat heeft opgeleverd, is een 
nieuwe ontwikkelingskoers voor Crailo ingezet. Het voornemen is nu, Crailo gefaseerd te 
ontwikkelen en het aantal vierkante meters incourante bestemmingen op Crailo te beperken. Ook 
wordt ingezet op een andere invulling van de samenwerking met de betrokken gemeenten. De 
bestaande bestuursovereenkomst is daarom opgezegd. Er wordt een verkenning uitgevoerd om 
het gebied stap voor stap in ontwikkeling te nemen. Hierbij wordt nadrukkelijk gedacht aan 
consumentgericht ontwikkelen en bouwen om te komen tot een haalbaar en maakbaar plan. Om 
dit te bewerkstelligen wordt een ontwikkelingproces van rekenen en tekenen gehanteerd. Tevens 
zijn de onderhandelingen gestart met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ROVB) om te 
komen tot doorhaling c.q. aanpassing van de meerwaardeclausule uit de aankoopovereenkomst, 
die de ontwikkelingsmogelijkheid in financieel opzicht beperkt. De eerste ambtelijke verkennende 
dynamische grond- en vastgoedberekeningen (GREX) laten een positief resultaat zien. Hierbij is 
voornamelijk sprake van een woningprogramma. De in de verkennende grondexploitatie 
gehanteerde percentages, rentekosten (marktconform), kosten- en opbrengstenstijging, alsmede 
de vierkante meters uitgeefbaar terrein per jaarschijf worden conservatief geacht. Daarbij wordt 
rekening gehouden met actuele kengetallen voor civieltechnische- en bouwkosten. Verder is – 
mede vanwege de huidige conjuncturele omstandigheden, na de startdatum in de eerste jaren 
over de opbrengsten geen sprake van opbrengststijging. De toekomstige financiële positie van 
deze grondexploitatie wordt echter wel direct beïnvloed door wijzigingen in fasering en 
programma van uit te voeren werken en gronduitgiften. In dit kader wordt een flexibele 
ontwikkelingsstrategie voorgestaan. 

Vanuit deze eerste financiële verkenningen is er op dit moment geen reden om te komen tot 
afwaardering van de boekwaarde. Een rentebijschrijving over 2011 is echter niet gewenst om een 
goede uitgangspositie te houden voor de toekomstige ontwikkeling. Indien het overleg met RVOB 
over het niet toepassen van de meerwaarde clausule onvoldoende resultaat biedt en ook de keuze 
van de thans gewenste bestemmingen en fasering knelpunten geeft, dan is het denkbaar dat een 
verkoop of grondexploitatie een verlies zal geven. In dit verband is een voorziening voor dit 
verlies getroffen.   

3. Percelen Jaagweg (Distriport) te Koggenland 

De provincie heeft van de ontwikkelaars de gronden tijdelijk overgenomen, dit om fiscale 
redenen. De gronden zijn fiscaal bouwrijp gemaakt en zouden op grond van de 
verkoopovereenkomst tussen de provincie en ontwikkelaars weer aan de ontwikkelaars 
teruggeleverd kunnen worden. Wegens het niet nakomen van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen heeft de provincie de overeenkomst gedeeltelijk) ontbonden. 
Hierover loopt met de ontwikkelaars een gerechtelijke procedure, terwijl de ontwikkelaars beslag 
op de percelen hebben gelegd. Om zicht te houden op het feit of de boekwaarde bij een eventuele 
verkoop geheel goedgemaakt kan worden, is medio 2011 de grond getaxeerd. Deze taxatie geeft 
geen reden tot afboeking en er bestaat voldoende ruimte tot rentebijschrijving over 2011. 

Aansluitend op verwachte gerechtelijke uitspraken zal - zodra de beroepen tegen het 
bestemmingsplan door de Raad van State zijn afgedaan - met de verdere ontwikkeling c.q. 
verkoop doorgegaan kunnen worden. 
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4. Regionaal havengebonden bedrijventerrein Anna Paulowna 

Voor de gerealiseerde aankoop voor de ontwikkeling van het regionaal havengebonden 
bedrijventerrein wordt nog steeds als uitgangspunt aangehouden, dat de provincie de grond in de 
grondexploitatie inbrengt tegen boekwaarde. De voormalige gemeente Anna Paulowna heeft in 
2011 aangegeven, de verdere ontwikkelingen af te wachten voordat het bestemmingsplan in 
procedure wordt gebracht. De gemeente Den Helder treedt thans op als trekker van de 
ontwikkeling. Met de betrokken ontwikkelaar loopt een discussie over de wijziging van het 
destijds met hem overeengekomen risicoprofiel. Indien het project gerealiseerd kan worden, zal 
inbreng in de grondexploitatie van de provinciale grond tegen boekwaarde naar verwachting geen 
probleem geven. Aangezien een spoedige start en daarmee ook de tijdige inbreng van de 
provinciale grond begin 2012 onzeker is, heeft een taxatie van de waarde van het object plaats 
gevonden. Gelet op de onzekerheden met betrekking tot een toekomstige ontwikkeling als 
bedrijventerrein heeft de taxateur de ruwe bouwgrondprijs op € 12,50 per m2 bepaald, terwijl de 
boekwaarde per 31-12-2010 al € 18,87 per m2 bedroeg. In dit verband is er geen ruimte voor een 
rentebijschrijving over 2011 op de boekwaarde en zal de grond met € 1.121.365 worden 
afgewaardeerd tot de getaxeerde waarde per ultimo 2011. 

Materiële vaste activa 

Voor percelen die behoren tot de materiële vaste activa, is beoordeeld, hoe de boekwaarde per 
ultimo 2010 zich verhoudt tot de getaxeerde waarden. 

5. Gronden Nieuw Vennep 

De taxatie dateert uit 2004, doch is thans nog actueel. Het gaat om een perceel dat als bosgrond 
is gewaardeerd op € 1,00 per m2; deze waarde kan nu nog worden gehanteerd. Door effectuering 
van een verkooptransactie resteert er eind 2011 geen boekwaarde meer en zal elke verkoop van 
resterende oppervlakte boekwinst opleveren. 

6. Zandvoortselaan/Blinkertweg 

Dit perceel is in 2011 ingebracht in het project van de realisatie van het ecoduct te Zandvoort, 
waardoor de boekwaarde per 31-12-2011 op nul kan worden gesteld. 

7. Perceel Wieringermeer 

Bij aankoop in 2006 is dit perceel gewaardeerd op € 650.000. Deze taxatie kan gelet op de 
agrarische grondmarkt ook thans nog worden gehanteerd, zeker nu in 2011 een lichte stijging 
van de agrarische grondprijzen in het gebied is waargenomen. De boekwaarde van dit perceel is 
eind 2010 door een geringe afboeking al op de taxatiewaarde gesteld.  

8. Compensatiegronden Wieringermeer 

Deze percelen zijn in 2010 aangekocht op basis van de taxatiewaarde. Deze taxatie zal gelet op de 
lichte stijging van de agrarische grondprijzen in het gebied en de zeer goede staat van onderhoud 
van de agrarische bedrijfsgebouwen ook nu nog kunnen worden gehanteerd. In dit kader is de 
boekwaarde van dit object te rechtvaardigen. 

9. Bergweg 30 te Bloemendaal 

Dit perceel is op basis van een anti-speculatiebeding beneden de destijds getaxeerde waarde 
aangekocht. De in 2011 in het kader van de OZB gehanteerde WOZ-waarde bedroeg € 1.086.000, 
terwijl op 1 maart 2010 door een gecertificeerd taxateur de vrij verkoopwaarde nog op 
€ 1.840.000 is bepaald. Aangezien de boekwaarde van € 1.104.557 nauwelijks afwijkt van de 
WOZ-waarde is er – ondanks de slechte markt voor dergelijke woningen - geen reden tot 
afboeking per 31-12 2011. 

10. Perceel te Castricum 

Dit perceel is in 2011 tegen boekwaarde ingebracht in het project van de realisatie van een 
archeologisch depot, waardoor de boekwaarde per 31-12-2011 op nul uitkomt. 

11. Perceel te Hoofddorp 

Dit perceel is in 2011 tegen agrarische taxatiewaarde aangekocht en daardoor kan de boekwaarde 
volledig worden gerechtvaardigd. 

12. Percelen kassengebied Rozenburg. 
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en de plannen voor infrastructurele projecten weer transacties aan de orde kunnen komen. 
Hiervoor kan dan de beschikbare budgetruimte worden aangewend. 

 

4. Grondexploitatie via deelnemingen en samenwerkingen 

Naast de aankopen die de provincie zelf realiseert voor planontwikkeling en infrastructurele 
projecten, krijgt het grondbeleid ook gestalte door middel van samenwerking met andere 
overheden en private partners. Genoemd kunnen worden: de Bloemendalerpolder en de 
herstructurering van Den Helder. Aan deelnemingen met betrekking tot de uitvoering van het 
grondbeleid zijn uiteraard ook financiële risico’s verbonden, die in de totale provinciale 
risicoanalyse worden meegenomen. 
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4.8 Provinciale heffingen 

Wat hebben we bereikt? 

De lokale heffingen zijn de inkomsten, betaald door de burgers en het bedrijfsleven van de 
provincies. Met het heffen van lokale heffingen creëren wij de mogelijkheid aanvullend (op de 
uitkering uit het provinciefonds, dividenden en rentebaten) collectieve voorzieningen, zoals deze 
in de verschillende programma’s zijn opgenomen, te financieren. Bij het heffen van lokale 
heffingen gaan wij zoveel mogelijk uit van het profijtbeginsel. Het profijtbeginsel is gebaseerd op 
de gedachte dat burgers en bedrijven moeten bijdragen in de kosten van de door de overheid 
voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. 
Het profijtbeginsel manifesteert zich sterker bij heffingen dan bij belastingen. Een aanzienlijk 
deel van de Noord-Hollandse burgers en het bedrijfsleven betaalt geen provinciale opcenten. Door 
de vergroening van het fiscale stelsel dragen steeds minder autobezitters, vanwege de vrijstelling 
voor zeer zuinige auto’s, opcenten af. Deze vrijstelling op zich, maar ook de mogelijkheid tot 
verhoging van het opcententarief, maakt de verschillen in belastingdruk tussen wel en niet 
belasting betalende groter. Een eigen belastinggebied maakt een scherpere afweging tussen de 
baten van overheidsvoorzieningen en de aan burgers en bedrijven opgelegde lasten mogelijk en 
heeft dan ook een eigen plaats in het besluitvormingproces. Deze paragraaf rapporteert de door 
Provinciale Staten vastgestelde beleidslijnen en gerealiseerde belastingopbrengsten.  

Lastendruk en geen onderscheid inwoners en bedrijven 

De provinciale heffingen bepalen, zij het in geringe mate, de collectieve lastendruk en zijn dus 
mede bepalend voor de omvang van het besteedbaar inkomen. Wettelijk mag het bedrag van een 
provinciale belasting niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. 
De opcentenheffing heeft nauwelijks tot geen relatie met sociale aspecten en armoedebeleid. 

Lokale heffingen moeten overheidsoptreden legitimeren 

Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de provincie? Wij streven naar evenwicht tussen 
het ervaren van overheidsoptreden en de hoogte van het te betalen bedrag. In de provinciewet 
staat dat heffingen en leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Een provincie mag dus geen 
winst maken. Bij overtreding hiervan kan de rechter de desbetreffende verordening onverbindend 
verklaren. 

Realiseren sluitende begroting door minder uitgaven en niet door meer heffen 

Reeds jaren stellen provinciale staten zich ten doel de lastendruk in Noord-Holland zo laag 
mogelijk te houden. Zo werd in de aanvullende accenten “Kort en Krachtig” op het 
collegeprogramma 2007-2011 “Krachtig in balans” opgenomen om een sluitende begroting bij 
voorkeur niet te realiseren door de burgers van Noord-Holland extra te belasten, maar door 
minder uit te geven. In het coalitieakkoord 2011-2015 is in het financieel beleid aangegeven dat 
het uitgangspunt een structureel sluitende begroting en meerjarenraming is en dat een sluitende 
begroting bij voorkeur gerealiseerd wordt door de burgers van Noord-Holland niet extra te 
belasten, maar door minder uit te geven. 

Kostendekkendheid van de leges 

Uitgangspunt van Provinciale Staten is dat leges kostendekkend zijn of worden. Provinciale Staten 
voeren als beleid dat kostendekkendheid in eerste instantie bereikt wordt door het optimaliseren 
van efficiency en in tweede instantie door het verhogen van de tarieven. Dit beleid vereist inzicht 
in de kostenstructuur, kostenbeheersing en kostentoerekening. Binnen de tariefgroepen 
(hoofdstukken in de tarieventabel) is kruissubsidiëring toegestaan. Dit wil zeggen dat sommige 
tarieven minder, en andere tarieven meer dan kostendekkend kunnen zijn, doch dat per saldo 
100% kostendekkendheid wordt bereikt. Wij maken voor het berekenen van de kosten gebruik van 
het financiële systeem SAP, tijdschrijven, een IPO-rekenmodel en het maken van daarop 
gebaseerde kostenberekeningen. 
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motorrijtuigenbelasting werkt evenredig door in de grondslagen van de provinciale opcenten. Dit 
houdt in dat zeer zuinige auto’s vanaf 2010 buiten de heffing van motorrijtuigenbelasting en 
opcenten blijven en wij over die categorie geen opcenten meer ontvangen. Vanaf 2014 zullen de 
zeer zuinige auto’s grotendeels weer in de heffing van motorrijtuigenbelasting, en impliciet 
opcenten, worden betrokken. 

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 besloten het opcententarief van 63,9 per 1 april 
2009 met vier opcenten te verhogen naar 67,9. Dit besluit is op 12 december 2008 gepubliceerd 
in provinciaal blad 2008/127. Dit tarief geldt ook voor het jaar 2011.  

Het maximum aantal opcenten dat provincies mogen heffen is 119,4 per 1 april 2011. Eén opcent 
genereerde in 2011 voor Noord-Holland circa € 2,75 miljoen aan opbrengst. De onbenutte 
belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, bedroeg in 2011 
circa € 141,6 miljoen. Met ingang van 2012 wordt dit wettelijke vastgestelde maximumtarief 
verlaagd naar 105 opcenten. Dit leidt tot een structurele verlaging van onbenutte 
belastingcapaciteit en weerstandsvermogen.  

Heffingen: nazorgheffing gesloten stortplaats en grondwaterheffing 

Nazorgheffing gesloten stortplaatsen 

Op 1 januari 2011 bedroeg het vermogen van het Nazorgfonds circa € 35,6 miljoen. In 2011 werd 
€ 507.633 aan nazorgheffing geraamd, opgelegd en ontvangen. De heffingsopbrengst wordt direct 
na ontvangst in het Nazorgfonds gestort. Op 31 december 2011 was (na aftrek van gemaakte 
kosten, toevoeging van heffingsopbrengst en rente en het resultaat uit beleggingen) de omvang 
van het Nazorgfonds ongeveer € 37,9 miljoen. 

De verordening Nazorgheffing is door Provinciale Staten vastgesteld bij besluit van 29 maart 
1999, nummer 19 (Provinciaal blad 1999/25) en de Tarieventabel 2011 bij besluit van 13 
december 2010, nummer 77 (Provinciaal blad 2011/2).  

Toelichting: Bij de zogenaamde Leemtewet is op 1 april 1998 een regeling in de Wet milieubeheer 
(Wm) opgenomen voor de nazorg van operationele stortplaatsen. Dit zijn stortplaatsen waar het 
storten van afvalstoffen niet vóór 1 september 1996 is beëindigd. In deze wet is bepaald dat 
provincies er bestuurlijk en financieel voor verantwoordelijk zijn dat deze stortplaatsen na 
sluiting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Daartoe dient eeuwigdurende 
nazorg plaats te vinden. De nazorgheffing is dan ook een bestemmingsheffing. Op 21 december 
1999 hebben wij besloten een Nazorgfonds op te richten.  

Grondwaterheffing 

Per 1 januari 2010 is de grondwaterheffing gebaseerd op de Waterwet. De heffing is bestemd voor 
de kosten voor het grondwaterbeleid, waaronder het tegengaan van verdroging in bepaalde 
gebieden. In 2011 bedroeg de opbrengst Grondwaterheffing € 699.785. Geraamd was € 799.100. 
De kosten voor uitvoering Grondwaterplan bedroegen € 587.863. Aan de voorziening 
Grondwaterheffing is in 2011 het verschil tussen de opbrengst ad. € 699.785 en de kosten ad. € 
587.863, te weten € 111.922 toegevoegd. De stand van de voorziening Grondwaterheffing was op 
1 januari 2011 € 383.281 en € 495.203 per 31 december 2011. Deze voorziening heeft tot doel 
onnodige fluctuaties van het heffingstarief tegen te gaan. 

De geldende verordening Grondwaterheffing is door provinciale staten vastgesteld bij besluit van 
9 november 2009, nummer 61 (Provinciaal blad 2009/150). 

Retributies: leges/rechten 

De geraamde legesopbrengst voor 2011 werd bij begroting 2011 in eerste instantie vastgesteld op 
€ 1.896.500. In 2011 werd € 1.725.963 aan leges ontvangen. Het verschil tussen raming en 
opbrengst, € 170.536 negatief,  komt hoofdzakelijk vanwege de vergunningverlening in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (geraamd € 1.507.700, gerealiseerd        
€ 1.147.062) alsmede de opbrengsten leges Verkeer en Vervoer (geraamd € 111.800, gerealiseerd    
€ 214.394). De ruim achtergebleven opbrengst leges Wabo komt onder andere omdat bij de 
invoering van de Wabo nog geen duidelijk beeld bestond over de mate waarin dienstverlening in 
het kader van deze wet zou worden afgegeven en ook de economische omstandigheden leiden tot 
vooral minder dan verwachte aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen. Aangezien de 
uitgaven voor deze dienstverlening vrijwel evenredig dalen, blijven de legestarieven 
kostendekkend. De hoger dan geraamde opbrengst Verkeer en Vervoer komt omdat de raming de 
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afgelopen jaren niet afgestemd is op de steeds hoger blijkend ontvangsten. In een wijziging op de 
begroting 2012 zullen deze ramingen naar een meer reële opbrengstverwachting worden 
bijgesteld. 

De Legesverordening Noord-Holland 2010 is door provinciale staten vastgesteld bij besluit van 7 
december 2009, nummer 80 (Provinciaal blad 2009/166) en de Tarieventabel 2011 is door 
provinciale staten vastgesteld bij besluit van 13 december 2010, nummer 78 (Provinciaal blad 
2010/154). 



 279 

4.9 Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 

Inleiding 

Provinciale Staten hebben in het begrotingsdebat 2005 (15 november 2004) de uitgangspunten 
voor een Extra Investeringsimpuls Noord-Holland vastgesteld. Hieronder een weergave van de 
activiteiten die in 2011 zijn uitgevoerd. 

3.9.1 Extra investeringsimpuls Openbaar vervoerinfrastructuur  

Regionetproject 

Voor het Regionetproject worden in de regio’s Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek 
doorstromingsmaatregelen genomen, in nauw overleg met de betrokken gemeenten. De voortgang 
in de projecten loopt conform planning. Over de laatste tranche hebben wij in januari 2011een 
besluit genomen welke in de Zomernota 2011 is verwerkt. 

Zuidasdok 

Rijk, gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben in 
februari 2012 overeenstemming bereikt over het project ZuidasDok.  De verbreding en het 
ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van het snelst groeiende 
station in Nederland geven een forse impuls aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in dit 
economisch belangrijke gebied in de Randstad. Met de investering kan de Zuidas zich de 
komende decennia verder ontwikkelen tot een nieuw gemengd stadscentrum met (internationale) 
hoofdkantoren, winkels en nieuwe woningen. Uw Staten krijgen voor de zomer een voorstel 
voorgelegd over de provinciale bijdrage aan dit project. 

Tunnel voor de Zuidtangent Haarlem 

Uw Staten hebben ingestemd met een voorstel tot “herbestemming” van de eerder gereserveerde 
middelen (€ 100 miljoen) voor de zogeheten “tunnel” voor de Zuidtangent in Haarlem voor de 
volgende projecten; 

 

HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum  

Verbinding Bollenstreek-Schiphol via Westflank Haarlemmermeer 

Knooppunt in Amstelveen (verbinden doorgetrokken Noord-Zuidlijn    met de Zuidtangent  

HOV-lijn langs de A9 tussen Haarlem en Schiphol/Zuidas  

Snelle busverbinding tussen Haarlem Noord – Haarlem Station  

Voorzieningen bij haltes  

Vormgeving haltes en HOV-bussen  

Busvoorzieningen A1: vrije busbaan en bus op vluchtstrook  

Quick win doorstromingsmaatregelen en overige buslijnen 

Rekening houden met verrailing bij aanleg van viaducten en bruggen  

 

De projecten deel uitmakend van deze herbestemming worden nader uitgewerkt en van geval tot 
geval afzonderlijk voorgelegd aan uw Staten. In december 2011 hebben uw Staten en besluit 
genomen over de projecten 6,7 en 9. 

3.9.2 Extra investeringsimpuls Weginfrastructuur  

Projecten 

Over het programma (de projecten N201, Mediapark Hilversum, Zuidelijke Randweg Zaanstad, 
Oostweg Haarlem en de Omlegging A9 te Badhoevedorp) hebben uw Staten al besluiten genomen. 
De uitvoering hiervan loopt volgens (tijd)schema. 



 280 

 

Verkeersmanagement A8/A9 

Vanuit de EXINH is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Dynamisch Vervoersmanagement A8-
A9. Voor dit project is 2,7 miljoen extra budget aangevraagd bij BONRoute. Met de beschikbare 
middelen zijn een aantal infrastructurele maatregelen getroffen, die de doorstroming op de N203 
en N246 verbeteren. De Wandelweg/N203 is aangepakt, een fietstunnel onder de N246 wordt 
aangelegd om het aantal oversteken te verminderen en daarmee de doorstroming op de N246 te 
vergroten. Dit draagt bij een grotere verkeersveiligheid. Ook zijn veilig en enkele kruisingen zijn 
gereconstrueerd. In 2011 en 2012 worden de verkeerslichten aangepast en gekoppeld aan de 
provinciale verkeerscentrale. Voor de zomer van 2012 zijn de regelscenario’s gereed, waarna het 
verkeer daadwerkelijk gemanaged kan worden. 

Westfrisiaweg 

Voor wat betreft de Westfrisiaweg hebben wij in mei 2008 de zogenaamde MIRT planstudie 
voorgelegd aan de Minister en gevraagd om de rijksbijdrage. Uw Staten hebben in september 
2010 een besluit over de financiering genomen. In 2012 zal het inpassingplan procedureel 
worden afgerond. Uitgangspunt is dat begin 2013 met de uitvoering wordt gestart. 

3.9.3 Extra Investeringsimpuls Duurzame energie 

Nearshore windpark Wieringenmeerdijk 

In 2011 hebben we €64.000 gereserveerd voor de windplannen aan de Wieringenmeerdijk. Vanaf 
april 2011 is er een nieuw coalitieakkoord gesloten.  

GS en PS hebben een koerswijziging ingezet op het gebied van duurzame energie waarbij expliciet 
is genoemd dat er geen uitbreiding van wind op land zal plaatsvinden. Het windplan 
Wieringenmeerdijk is om die reden stilgelegd hangende de besluitvorming PS over wind op land. 
GS  

Deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-Holland 

Sinds 2010 wordt de Deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-Holland 

ad € 1.000.000, - gefinancierd vanuit de reguliere begroting Duurzame Energie Overige. Daarmee 
vervalt de dekking voor dit onderwerp uit EXINH 

Startersunits 

De subsidie voor de startersunits is in 2011 vastgesteld.  

 

Ophoging Uitvoeringsregeling Zon op het Dak 

In 2011 werd de uitvoeringsregeling Zon op het dak gelanceerd. 

Om de opwekking van duurzame energie een extra impuls te geven en de zichtbaarheid van 
zonnestroominstallaties in de stad te vergroten, opende de provincie deze regeling. De 
zonnepanelen werden geïnstalleerd op scholen en publiekstoegankelijk gemeentegebouwen in 
Noord-Holland. Deze regeling was zo succesvol dat het subsidieplafond van € 1.000.000 heel snel 
was bereikt.  

3.9.4 Extra Investeringsimpuls Zorg, Welzijn en Sociaal-culturele infrastructuur  

Zorg en welzijn 

 De 6 Wonen-welzijn-zorgprojecten in het landelijk gebied zijn eind 2010 afgerond. De 
ervaringen zijn overgedragen via de laatste publicatie ‘Monitor WWZ-
stimuleringsprogramma Landelijk gebied – deel 6’. Via de Uitvoeringsregeling WWZ-breed, 
die loopt van 2009 t/m 2012, worden met TWINH-middelen projecten gesubsidieerd met 
als doel het integreren van de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg.  

 De Uitvoeringsregeling mantelzorg is op 31 december 2010 afgelopen. Deze is niet 
verlengd aangezien op basis van de kaderbrief een duidelijke bijstelling van beleid is 
doorgevoerd. Wel is opgenomen in de uitvoeringsregeling Zorg en Welzijn 2011 dat wij er 
naar streven activiteiten die beëindigd worden zo goed mogelijk af te ronden, over te 
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dragen en te borgen. In 2011 zijn er daarom eenmalige subsidies verleend in het kader 
van een zachte landing. De Regionale steunpunten mantelzorgers hebben geen gebruik 
gemaakt van deze subsidie. 

 

Jeugdzorg  

 Van het ‘aanvalsplan Rouvoet’ resteert van het oorspronkelijke budget van € 2,56 miljoen 
nog € 109.500. Dit is omdat dit onderdeel nog niet volledig is afgerond/betaald. Van de 
middelen ‘aansluiting jeugdzorg en het gemeentelijke jeugdbeleid’ resteert van het 
oorspronkelijke subsidiebedrag van € 2,98 miljoen een bedrag van € 74.924. Dit omdat 
het project Midden-Kennemerland minder heeft gekost dan geraamd. De middelen vallen 
vrij naar het EXIN-H programma jeugdzorg. De inzet van deze incidentele middelen heeft 
geleid tot meer inzet van zorg, wat positief uitwerkt op de wachtlijst. 

 Van het oorspronkelijke bedrag voor Transferium (zorgaanbod voor jongeren met 
gedragsproblematiek) is in 2011 € 841.369 zijnde de laatste 10% van het oorspronkelijke 
budget van € 8,4 miljoen betaald. Daarmee is het project afgerond. Transferium 
jeugdzorg in Heerhugowaard biedt 80 plaatsen gesloten jeugdzorg aan jongeren met 
ernstige gedragsproblematiek. 

 In het kader van het project Verbetering spreiding speciaal onderwijs heeft de gemeente 
Huizen een geschikte locatie gevonden voor de bouw van de nieuwe ZMOK-school. 
Hiervoor heeft de gemeente Huizen in 2011 een projectplan ingediend bij de provincie, 
welke is goedgekeurd. In 2012 start de bouw van de nieuwe school.  

 Provinciale Staten hebben in 2009 € 3,6 miljoen geïnvesteerd in Bureau Jeugdzorg Noord-
Holland. Bureau Jeugdzorg rapporteert per kwartaal over de verbetering van de 
bedrijfsvoering. Daarin komen onderwerpen als verbetering bedrijfsvoering, 
ziekteverzuim en personeelsverloop aan de orde. In 2011 is de resterende € 2,46 miljoen 
verleend. Het project loopt door in 2012. Uit de kwartaalrapportage blijkt tot op heden 
(stand 2011 Q3) in het algemeen een voortdurende voortgang en verbetering van de 
resultaten. 

3.9.5 Sociaal-culturele infrastructuur 

 De voor de projecten ‘Verbetering van museumaanbod’ en ‘Verbetering en uitbreiding van 
theaters en podia’ beschikbare budgetten zijn in zijn geheel verleend. Een aantal 
projecten zijn nog niet geheel gerealiseerd. Het gaat hierbij om het Stedelijk Museum 
Amsterdam, YXIE, Nieuw Kranenburg en De Nollen Den Helder. In verband met 
rechtszaken tegen de Stichting de Nollen is er nog geen uitsluitsel met betrekking tot de 
realisatie van het bouwproject; bovendien kampt de stichting met exploitatietekorten. De 
plannen rondom YXIE zullen vermoedelijk ietwat worden aangepast, in verband met een 
herijking door de gemeente Alkmaar van de exploitatiebegroting voor het te realiseren 
centrum.  

 Op basis van de door uw Staten op 29 juni 2009 vastgestelde nota ‘Uitvoeringsprogramma 
Stelling van Amsterdam 2009-2013’ zijn in 2011 EXINH-middelen ingezet voor de 
realisatie van:  

 Restauratie / renovatie Fort bij Penningsveer, Damsluis Hoofddorp, Schansen Weesp 

 Economische benutting Fort Benoorden Spaarndam. 

 Aanleg aanvoerweg Fort Uitermeer 

 Vernieuwing fiets- voetveer Nigtevecht. 

 Restauratie van Fort aan de Nekkerweg. 

 Actualisatie monumentenlijst Stelling van Amsterdam. 

 Communicatie en marketingplan en veerboot Forteiland Pampus. 

 Geluidswandeling Sountrackcity omgeving Weesp. 

 Beeldkwaliteitplan Beverwijk. 

 Beleidsvisie Muizenfortmuseum. 
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 Informatiepaneel Hinderdam. 

 Op het gebied van de marketing en communicatie is er geld ingezet voor de verdere 
ontwikkeling van het fortenspel Spion in de Stelling, inventarisatie van informatieborden 
Stelling van Amsterdam, verhalen voor een verhalenroute op Oneindig Noord-Holland, 
onderhoud van www.stellingvanamsterdam.nl en een aantal seizoensevenementen. 

 In januari 2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met ons voorstel om het EXINH-
budget van 3,5 miljoen euro voor het industrieel erfgoed te verlagen met 1,75 miljoen 
euro ten bate van het religieus erfgoed. In november 2008 is Provinciale Staten een 
selectie van religieus erfgoed voorgelegd op basis waarvan wij de 1,75 miljoen euro in 
2009 en 2010 geheel hebben ingezet. Tegelijkertijd is Provinciale Staten voorgelegd  hoe 
wij de resterende 1,75 miljoen euro voor het industrieel erfgoed willen inzetten. Dit 
bedrag is in 2011 gedeeltelijk besteed aan het gemaal Cruquius te Haarlemmermeer. In 
2012 wordt het resterende bedrag als cofinanciering ingezet voor het Hembrugterein te 
Zaanstad en Sugar City te Halfweg. 

 Het beschikbaar budget voor het project Behoud en beheer archeologie was in 2010 
helemaal besteed, waarmee het project Behoud en Beheer archeologie succesvol afgerond 
is en er voor 2011 geen middelen meer beschikbaar waren. 
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4.10 Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland 

Op 15 december 2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met een projectenlijst voor de 
Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H) ter grootte van € 496 miljoen7. Alvorens 
middelen daadwerkelijk worden ingezet, wordt aan Provinciale Staten door middel van een 
voordracht van GS goedkeuring gevraagd. In deze voordracht wordt het project concreet 
financieel onderbouwd, projectdoelstellingen uitgewerkt en resultaten benoemd. 

 

4.10.1 Weginfrastructuur  

Binnen het thema Weginfrastructuur is € 160 miljoen beschikbaar. Op dit moment is er nog geen 
project aan PS ter besluitvorming voorgelegd. Een voorbereidingskrediet van totaal € 5 miljoen is 
beschikbaar gesteld. Het gaat hier over grote infrastructurele werken die een lange 
voorbereidingstijd nodig hebben. In het PMI is een voorlopige planning opgenomen. Het gaat om 
de volgende projecten:.Verbinding A8-A9, Westelijke ring Alkmaar, N243, N240, N241, N205.  

Ten aanzien van de verbinding A8-A9 kan worden gemeld dat in overleg met de minister is 
afgesproken dat deze verbinding zal worden betrokken bij de Rijksstudie ten noorden van 
Amsterdam. Deze studie zal in het najaar beschikbaar moeten zijn voor behandeling in het MIRT. 

4.10.2 OV infrastructuur  

Voor OV-infrastructuur is € 140 miljoen beschikbaar. Voor het project HOV Velsen is op 5 juli 
2010 door PS € 60 miljoen beschikbaar gesteld (Voordracht 2010-43). Het project wordt samen 
met de gemeente Velsen gerealiseerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 juni 
2010 ingestemd met de onttrekking van de oude spoorlijn aan het hoofdspoorwegennet. Met 
Prorail wordt gesproken over de verwerving van de gronden voor aanleg van de busbaan. De 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Velsen is op 5 oktober door beide partijen 
ondertekend.  De realisatie van dit project is in deelprojecten opgeknipt. In december 2010 is het 
eerste deelproject aanbesteed en in april wordt de realisatie van dit deelproject opgestart.  

Voor het HOV project Huizen-Hilversum is in 2010 het voorkeurstracé vastgesteld door de 
stuurgroep. De gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum hebben positief besloten over dit 
voorkeurstracé. De gemeente Blaricum heeft besloten niet in te stemmen met dit tracé.  In januari 
2012 heeft de statencopmmissie Wonen en mobiliteit kennis genomen van de besluitvorming in 
de respectievelijke raden en ingestemd met het voortzetten van de procedure hetgeen impliceert 
dat in het 2de kwartaal van 2012 er een Staten-voordracht zal worden ingediend. 

4.10.3 Sociaal-Culturele infrastructuur  

Op 9 november 2009 hebben Provinciale Staten (Voordracht 2009-63) een besluit genomen over 
het projectvoorstel TWIN-H Jeugd. Het betreft hier drie projectplannen: Accommodaties 
huisvesting (€ 4 miljoen), Investeren in de Jeugdzorgwerker plus Innovatie in de Jeugdzorg (€ 2,7 
miljoen) en TWIN-H Beleidsinformatie (€ 2,3 miljoen). Op 17 mei 2010 zijn in de Commissie 
Sociale Infrastructuur de bestedingsvoorstellen van het Instellingenberaad besproken. De 
ontwikkelingen in 2011 waren als volgt; 

Accommodaties huisvesting: De organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp hebben begin 2011 
plannen ingediend die volgens planning in het eerste kwartaal van 2011 zijn verleend. Hierover is 
PS actief geïnformeerd. In 2012 en 2013 wordt naar verwachting definitief afgerekend met de 
organisaties voor J&O. De investeringen dragen bij aan nieuwbouw, verbouw, renovatie, installatie 
en inrichtingskosten van de jeugdzorginstellingen in Noord-Holland.  

Investeren in de Jeugdzorgwerker plus Innovatie in de Jeugdzorg (nazorg): Het Instellingenberaad 
(IB) heeft een projectvoorstel ingediend op de hier genoemde thema’s voor een bedrag van € 2,7 
miljoen. In 2011heeft het IB de uitgewerkte plannen van aanpak ingediend en is de uitvoering 

                                                   

7 Oorspronkelijk zou de investeringsimpuls gedekt worden door gedurende een periode van 25 jaar een deel van de 
opcentenopbrengsten in de reserve TWIN-H te storten. In december 2009 hebben PS een besluit genomen over het 
GS-voorstel om in 2010 een substantieel deel van de NUON opbrengst te gebruiken om de reserve TWIN-H in één 
keer met de benodigde middelen vol te storten. Hierdoor is de jaarlijkse storting van opcentenopbrengst niet meer 
nodig. 
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gestart. De middelen worden gefaseerd ingezet. De projecten lopen door in 2012 met een uitloop 
naar 2013.  

Beleidsinformatie: Het IB heeft in 2011 (enkele malen) een projectvoorstel voor de verbetering van 
beleidsinformatie ingediend voor maximaal € 1,6 miljoen. Op 8 november 2011 hebben wij 
besloten niet in te stemmen met het laatst ingediende projectplan. Wij nemen op een later 
moment een beslissing over de besteding of herallocatie van het gereserveerde bedrag.  

De overige € 0,7 miljoen is bestemd voor de Jeugdmonitor. Tot ultimo 2011 is € 0,3 miljoen 
besteed aan onder andere het onderzoek van CapGemini naar De Staat van de Jeugd. Op 21 
februari 2012 hebben wij besloten om met investeringen in dit platform te stoppen vanwege de 
veranderende rol van de provincie. De focus binnen de Jeugdmonitor komt te liggen op de 
transitie van de jeugdzorg. Over de besteding of herallocatie van het resterend vrij besteedbaar 
budget van € 0,4 miljoen nemen wij in de loop van 2012 een besluit. 

Vernieuwingsimpuls Zorg en Welzijn  

- MFA’s: 

In 2011 bedroeg het budget voor Multifunctionele Accommodaties € 1.250.000 aan TWINH-
middelen. Er zijn 13 gemeenten gesubsidieerd voor de ontwikkeling van een MFA. Dit heeft geleid 
tot de bevordering van leefbaarheid in kleine kernen en wijken. Kennis voor het verwezenlijken 
van MFA’s is uitgewisseld via de website www.wmowonen-nh.nl. In het kader van het 
overgangsjaar 2011 en als gevolg van de bezuinigingen is het Steunfunctiewerk MFA’s komen te 
vervallen. 

- Verbreding WWZ 

De Uitvoeringsregeling Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ-breed) loopt van 2009 t/m 2012. In 2011 is 
er middels deze regeling € 587.500 aan TWINH-middelen besteed ten behoeve van drie projecten. 
Er zijn projecten gehonoreerd in de gemeenten Beverwijk (”De Steenhouwerij”van Stichting SIG), 
Huizen (“De Tuin” van De Alliantie) en Bergen (“Eigentijds ouder worden” van Stichting de Marke). 
Met de projecten wordt beoogd de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg met elkaar te integreren.  

- Kleinschalig wonen 

Voor 2011 bedroeg het budget voor kleinschalig wonen € 700.000 aan TWINH-middelen. Dit 
budget is volledig benut. Er zijn 10 subsidies verleend via de Uitvoeringsregeling Kleinschalig 
wonen, die hebben geleid tot de stimulering van de ontwikkeling van kleinschalige 
woonvoorzieningen met ruimte en aandacht voor zorg- en welzijnsbehoeften van kwetsbare 
doelgroepen. 

Stelling van Amsterdam 

Voor 2011 was een voorschot bedrag gereserveerd voor de restauratie van Fort bij 
Krommeniedijk. Dit bedrag is niet uitbetaald omdat de subsidie pas in december is aangevraagd.  

Binnen de planning van dit project is het bestemmingsplan leidend. Dit bestemmingsplan is nog 
niet gewijzigd. Ook liep er nog een haalbaarheidsonderzoek voor de exploitatie van het fort. Men 
start nu in 2012 op eigen risico met de 1ste fase van de restauratie. Dit betreft activiteiten voor 
groot onderhoud die ook meegenomen zijn in de plannen voor restauratie van het fort.  

Archeologisch infocentrum/depot    

Halverwege 2011 heeft de architect (na een rechtszaak) opdracht gekregen tot het maken van een 
Voorlopig Ontwerp van het Archeologisch Informatiecentrum (AIC) en op basis daarvan heeft in 
december 2011 besluitvorming plaatsgehad. In 2012 wordt het Voorlopig Ontwerp tot een 
Definitief Ontwerp uitgewerkt en in het najaar van 2012 zal de bouw van het AIC starten.  

Vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse Monumenten 

Omdat de € 9.4 miljoen uit de vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse Monumenten 2009-2011 al 
in 2010 geheel zijn besteed en de restauratiebehoefte aantoonbaar groot blijft heeft u in 2010     
€ 6 miljoen incidenteel gereserveerd waaruit voor 2011 € 2 miljoen beschikbaar is. Deze              
€ 2 miljoen is in 2011 geheel besteed aan tien gehonoreerde aanvragen die alle in uitvoering zijn. 
Vanwege het overschrijden van het subsidieplafond  hebben wij 15 aanvragen afgewezen. Wij 
hebben 7 aanvragen afgewezen omdat ze niet voldeden aan een of meerdere criteria. De 
afgewezen partijen zullen hun aanvragen naar verwachting in 2012 opnieuw indienen. 
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Vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse musea 

In 2011 hebben één museum en twee archieven subsidie gekregen in het kader van de 
uitvoeringsregeling Musea, archieven en monumenten 2011 (TWINH), onderdeel Musea en 
Archieven. Dit waren: het Scheepvaartmuseum (€ 675.000,-) voor de renovatie van het 
museumgebouw en het buitengebied; Het Noord-Hollands Archief ( € 86.057,-) voor de renovatie 
van haar gebouw aan de Kleine Houtweg te Haarlem; en het Regionaal Archief Alkmaar (€ 
116.386,-) voor het publiekstoegankelijk maken van een deel van de nieuw te bouwen 
depotruimte. Drie instellingen zijn afgewezen , omdat zij niet voldeden aan de gestelde 
subsidiecriteria; vijf instellingen werden geweigerd, omdat het subsidieplafond was behaald.  

Noord-Holland Digitaal Museum 

Het digitaal platform Oneindig Noord-Holland is in januari 2011 gelanceerd en heeft een 
vliegende start gekend. Het platform werkt samen met een breed scala van culturele instellingen 
(musea, archieven, historische verenigingen, etc) en weet een breed publiek te bereiken. In 2011 is 
zowel ingezet op digitale als live publieksactiviteiten. Er is bijvoorbeeld een televisieserie 
ontwikkeld met RTV Noord-Holland en AT5 en er zijn meerdere wandel- en fietsroutes gelanceerd 
op basis van QR codes en gps. De redactie van Oneindig Noord-Holland werkt met maandelijkse 
thema’s. Een zeer succesvol thema in 2011 was de Napoleonmaand in oktober 2011 (Napoleon 
bracht 200 jaar geleden een bezoek aan Noord-Holland). Door middel van publieksactiviteiten 
met culturele instellingen en wandelroutes zijn circa 2 miljoen mensen bereikt. 

4.10.4 Groen  

Binnen het TWINH project Ontsnippering en Kwaliteitsimpuls Natuur (totaal € 7 miljoen.) is         
€ 3 miljoen voor subsidieverlening via de ILG-verordening beschikbaar gesteld. Conform het PS-
besluit over dit project is hiervan €1 mln. opengesteld voor de realisatie van ecologische 
verbindingen en ontsnipperingsmaatregelen in 2011. Hiervan is voor twee projecten een 
beschikking verleend. Er is een bedrag van €490.000 bijgedragen aan de dijkverbetering Ringvaart 
Oost. Dit is een onderdeel van de verbindingszone Groene As. En er is een bedrag van € 370.567 
bijgedragen aan de inrichting van stapstenen langs de verbindingszone Schulpvaart, nabij 
Castricum. De resterende € 4 mln. is voor twee ecoducten gereserveerd. Over de bijdragen aan 
deze ecoducten; Zeeweg (€ 3 mln.) en Groene Schakel (€ 1 mln.) zal in 2012 een besluit worden 
genomen. Overigens zal, zoals ook bij de PS-behandeling is aangegeven, de inzet van dit TWINH 
budget nader worden bezien in relatie met de rijksbezuinigingen op het ILG-budget. 

- Verbetering recreatieve verbindingen 

De besteding loopt via het uitvoeringsprogramma ILG. Voor 2012 is op het moment van dit 
schrijven is onduidelijk hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. 

- Integrale ILG projecten 

De besteding loopt via het uitvoeringsprogramma ILG. Gelet op de koppeling met het ILG en de 
grote onzekerheden bij het ILG door de rijksbezuinigingen zal nader besloten worden over de 
inzet van dit budget.  

- Sociaal-economische vitaliteit (SEV) 

Gezien de strategische heroriëntatie wordt nagedacht over het prioriteren van het resterende 
geld. 

Beheergrondbank; er zijn nog geen aanvragen ingediend.  

4.10.5 Verduurzaming  

Het thema Duurzame Energie bestaat uit 3 onderdelen 

 Projecten en initiatieven €5 miljoen 

 Regionale zelfvoorziening energie Texel €5 miljoen 

 Duurzaam Bouwen €5 miljoen 

1.Projecten en Initiatieven bestaan uit de volgende deelprojecten 

A Biomassa: Het uitvoeringsprogramma Biomassa €1 miljoen 
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PS hebben op 5 juli 2010 het uitvoeringsprogramma Biomassa vastgesteld.  

In september 2011 zijn PS per brief geïnformeerd over de herijking van het uitvoeringprogramma 
Biomassa. Het uitvoeringsprogramma Biomassa wordt conform uitgevoerd. 

B Wind op Land € 1.640.000 

Vanaf april 2011 nieuw coalitieakkoord GS en PS hebben koerswijziging ingezet, geen uitbreiding 
van windmolens. Verwachting was dat er in het najaar van 2011 nieuw beleid zou worden 
vastgesteld. Dit is uitgesteld. 

C Zonnepanelen op scholen 1 miljoen,  

Voor de uitvoeringsregeling ‘Zon op het dak’ was veel belangstelling het beschikbare budget is 
volledig benut. 

D Duurzame openbare verlichting gemeenten NH € 400.000 

PS hebben op 14 februari 2011 besloten voor het project Stimulering duurzame openbare 
verlichting €400.000, - beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidieverlening aan gemeenten 
van maximaal €10.000, - per gemeente. De uitvoeringsregeling was zeer succesvol 37 gemeenten 
hebben gebruik gemaakt van de regeling. De resterende €33.000 gaat over naar het restantbudget 
DE projecten en initiatieven. 

E Restantbudget DE projecten en initiatieven €993.000 

Er is nu nog een restantbudget van €993.000 we willen dit inzetten voor de het expertisecentrum 
Biomassavergassing. Businesscase gereed Q2 2012, investeringsbeslissing Q4 2012. 

2. Regionale zelfvoorziening energie Texel  

In 2011 is voor € 1 miljoen subsidie verstrekt aan Texel voor het project collectieve aankoop PV 
voor particulieren en €2, 5 miljoen voor het project Duurzame investering woningbouw. De 
gemeente Texel is bezig met de voorbereiding van een TWINH voorstel met een totale omvang van 
€ 1,5 miljoen. 

3. Duurzaam Bouwen 

We zijn op dit moment bezig met een TWINH voorstel voor €4.400.000. Het doel is om de 
gereserveerde middelen in te zetten voor het gemeentelijk duurzaam bouwenbeleid. In de 
praktijk zal circa € 4.000.000, - worden ingezet voor continuering van de regeling duurzame 
energiepakket en € 400.000, - als aanvullende financiering van het Servicepunt Duurzame Energie. 

€ 600.000, - is gereserveerd voor uitvoeringsregeling Duurzaam Renoveren. 
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Jaarrekening 
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5. Programmarekening en toelichting 

5.1 Totaaloverzicht per programma 

Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves 

  LASTEN BATEN SALDO 

Nr Programma Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Saldo 
rekening 

1 Openbaar bestuur 50.687.200 42.276.810 7.817.966 8.138.036 34.138.774 

2 Bereikbaarheid 560.061.075 534.561.045 141.136.852 116.178.096 418.382.949 

3 Water 16.471.800 13.856.294 2.671.762 2.407.237 11.449.057 

4 Milieu 77.372.178 78.543.087 30.266.910 38.264.783 40.278.304 

5 Ruimte 214.256.369 187.076.505 127.526.174 125.509.663 61.566.842 

6 Welzijn 213.575.666 205.996.044 128.287.350 126.020.464 79.975.580 

7 Financiën 47.658.867 28.358.036 346.928.896 342.559.640 -314.201.604 

 Resultaat voor 
bestemming 

1.180.083.15
5 

1.090.667.82
1 

784.635.910 759.077.919 331.589.902 

 

 

Mutaties reserves per programma 

  LASTEN  BATEN  SALDO 

Nr Programma Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd Saldo rekening 

1 Openbaar bestuur 16.391.936 16.391.936 12.316.188 11.664.546 4.727.390 

2 Bereikbaarheid 49.961.320 49.482.520 83.961.969 71.827.274 -22.344.754 

3 Water 500.000 500.000 0 0 500.000 

5 Ruimte 19.041.039 19.041.039 19.757.282 20.488.238 -1.447.199 

6 Welzijn 7.986.548 7.986.548 3.927.690 3.677.633 4.308.915 

7 Financiën 185.916.271 185.916.079 559.605.051 511.168.662 -325.252.583 

Totaal mutaties reserves 279.797.114 279.318.122 679.568.180 618.826.353 -339.508.231 

Resultaat na bestemming 1.459.880.269 1.369.985.943 1.464.204.090 1.377.904.272 -7.918.329 
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5.1.1 Specificatie algemene dekkingsmiddelen 

Specificatie Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 

  LASTEN BATEN SALDO 

  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Saldo rekening 

7001 Resultaat op 
uitzettingen<1 jaar 

0 -19.671.000 0 0 -19.671.000 

7011 Renteresultaat 0 0 26.869.835 26.284.983 -26.284.983 

7012 Afschrijvingskosten 
(dis)agio 

4.500.000 4.492.514 0 0 4.492.514 

7021 Uitkering uit het 
Provinciefonds 

0 0 116.064.800 116.764.800 -116.764.800 

7030 Motorrijtuigenbelas
ting 

0 0 190.600.000 187.299.014 -187.299.014 

7040 Dividendopbrengste
n 

0 0 1.444.665 1.444.665 -1.444.665 

7041 Resultaat op 
verkoop aandelen 

0 0 9.159.000 9.158.807 -9.158.807 

7041 Schenkingen en 
legaten 

0 0 0 669 -669 

7041 Deelnemingenbeleid 
onderzoeken 

21.600 2.274 0 0 2.274 

7041 Afrek.versch.vrg.jrn 0 9.449 0 0 9.449 

7045 Voorziening 
Reorganisatie 

0 624.800 0 0 624.800 

7045 Voorziening Risico's 0 8.000.000 0 0 8.000.000 

7050 Stelpost 
afrekeningsverschill
en vr.jaren 

0 0 1.000.000 0 0 

7050 Stelpost 
Infra/Normkosten 

8.000.000 0 0 0 0 

7050 Stelpost 
prijsstijgingen 

137.300 0 0 0 0 

7050 Doorschuif btw 0 0 1.790.596 1.606.702 -1.606.702 

 Totaal 12.658.900 -6.541.963 346.928.896 342.559.640 -349.101.603 

 

5.2 Analyse van afwijkingen 

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel 
opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die op 
prpogrammaniveau de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten een 
onderdeel van deze jaarrekening. 

 

5.3 Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 
28b) 

 Ontwerp begroting 2011 Actuele begroting 2011 Jaarrekening 2011 

Onvoorzien 100.000 0 0 
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In de programmabegroting 2011 was een bedrag geraamd van € 100.000 voor onvoorziene 
uitgaven. 

In de laatste begrotingswijziging van de programmabegroting 2011 is het bedrag van € 100.000 
onttrokken ter dekking van de lasten 2011 ten behoeve van de Operatie Schoon Schip. Deze 
lasten zijn overbracht naar programma 1 onder OD 1.1.1. 

 

5.4 Specificatie van incidentele baten en lasten (art. 28c) 

TABEL WORDT NOG AANGEVULD 

 

 

5.5 Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 
28d) 

Op basis van artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens (Wopt) dient- als de som van het belastbare loon en de voorzieningen 
ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn meer bedraagt dan het vastgestelde 
normbedrag – het inkomen gepubliceerd te worden. 

Op basis van de het normbedrag voor het jaar 2011 is er geen publicatieplicht. 
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6. Balans en toelichting 
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BALANS

        31-12-2011         31-12-2010

Vaste Activa       €       €

   1.1 Immateriële vaste activa 0 0
   1.2 Materiële vaste activa 143.854.090 353.534.773
   1.3 Financiële vaste activa 471.620.079 596.181.158

Totaal vaste activa 615.474.170 949.715.931

Vlottende Activa
   2.1 Grond en hulpstoffen 54.031.339 63.152.764
   2.2 Vorderingen 1.165.609.223 1.150.915.038
   2.3 Liquide middelen 129.269.867 126.281.966
   2.4 Overlopende activa 1.295.585 6.816.342

Totaal vlottende activa 1.350.206.014 1.347.166.110

Totaal 1.965.680.184 2.296.882.041

ACTIVA

6.1 Balans 
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BALANS

        31-12-2011         31-12-2010

Eigen Vermogen       €       €

   3.1 Algemene Reserves 131.054.428 227.659.435
   3.2 Bestemmingsreserves 943.261.716 1.159.315.259
   3.3 Saldo van de rekening van baten en lasten 7.918.330 26.849.681

Totaal eigen vermogen 1.082.234.474 1.413.824.376

   4 Voorzieningen 73.790.237 190.722.470
   5 Vaste schulden rentyp.looptijd > 1jaar 0 46.602.843

Totaal vaste financieringsmiddelen 1.156.024.711 1.651.149.688

Vlottende Passiva

   6.1 Kortlopende schulden 194.356.120 64.318.344
   6.2 Overlopende passiva 615.299.353 581.414.008

Totaal vlottende passiva 809.655.473 645.732.353

Totaal 1.965.680.184 2.296.882.041

   7.0 Gewaarborgde geldleningen en andere 20.415.953 22.041.981
garantieverplichtingen  

PASSIVA
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

1.1 Immateriële vaste activa 0,00 0,00

1.2 Materiële vaste activa 143.854.090,42 353.534.773,20

De boekwaarde van de materiële vaste activa is afgenomen met bijna 209,7 mln.

hoofdzakelijk als gevolg van de extra afschrijving op de wegen(bijna 220,1 mln)

en de vaarwegen (bijna 5,6 mln).

Specificatie:

a. Investeringen met een economisch nut 96.729.220,71 92.953.490,86

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut 47.124.869,71 260.581.282,34

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 353.534.773,20 310.180.374,04

Vermeerderingen in 2011 173.437.006,32 142.549.391,59
Verminderingen in 2011 -116.193.556,63 -88.541.999,95

410.778.222,89 364.187.765,68
Afschrijving in 2011 -266.924.132,47 -10.652.992,48

Boekwaarde per 31-12-2011 143.854.090,42 353.534.773,20

Voor een nadere onderverdeling van de investeringen met een economisch nut  

wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

1.3 Financiële vaste activa 471.620.079,33 596.181.157,52

De afname van de boekwaarde van de financiële vaste activa met bijna

124,6 mln. is grotendeels te verklaren door de ontvangst van de tweede 

tranche inzake de verkoop van aandelen NUON Energy aan het 

het Zweedse energiebedrijf Vattenfall ( 135,5 mln) en de toename 

van de deelname in N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC)

met bijna 9,2 miln.

a. Verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een 

    rentetypische looptijd > 1 jaar:

Saldo per 1 januari 2011 504.261.424,28 505.524.022,59

Verstrekt/gekocht in 2011 2.333.421,61 2.944.440,20
Afgelost in 2011 -136.358.560,32 -4.207.038,51

Saldo per 31 december 2011 370.236.285,57 504.261.424,28

Zie voor een nadere specificatie overzicht 6.2.7

6.2.2 Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.) 
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

b. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.525.875,00 1.525.875,00

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845,00 11.845,00

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378,02 45.378,02

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703,24 6.806.703,24

Alliander N.V. (vóór 1-7-2009 NUON N.V.) 62.643.935,00 62.643.935,00

N.V. Afvalzorg Holding 14.294.077,56 14.294.077,56

FIRON B.V. 0,00 0,00

N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC) 14.060.151,64 4.878.151,64

Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402,19 408.402,19

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) 317.646,16 317.646,16

N.V. Oostindiëvaarder Amsterdam 45,38 45,38

Recreatie Noord-Holland N.V. 370.000,00 370.000,00

Polanenpark B.V. 7.200,00 7.200,00

Polanenpark C.V. 7.200,00 7.200,00

Ontw.bedr.Noord-Holland Noord NV 27.000,00 27.000,00

ODEN B.V. 18.000,00 18.000,00

Zeestad Beheer B.V. 9.000,00 9.000,00

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam 813.234,57 531.174,05

B.V. Kapitaaldeeln.Wieringerrandmeer 9.050,00 9.050,00
B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer 9.050,00 9.050,00

101.383.793,76 91.919.733,24

e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 0,00 53.860.684,23

Vermeerderingen in 2011 0,00 0,00
Verminderingen in 2011 0,00 0,00

0,00 53.860.684,23
Afschrijving in 2011 0,00 53.860.684,23

Boekwaarde per 31-12-2011 0,00 0,00

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar  overzicht 6.2.5 (staat van

geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen

aan activa in eigendom van derden).

TOTAAL VASTE ACTIVA 615.474.169,75 949.715.930,72
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Vlottende Activa

2.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 54.031.338,89 63.152.764,34

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 63.152.764,34 62.005.659,64

Vermeerderingen in 2011 331.081,25 1.147.104,70

Verminderingen in 2011 -1.452.506,70 0,00

Af:treffen van voorziening financiele risico's wegens mogelijke
waardevermindering van gronden -8.000.000,00 0,00

Boekwaarde per 31-12-2011 54.031.338,89 63.152.764,34

De toename van de boekwaarde van de gronden betreft rentebijschrijving.

De herwaardering is gedaan  ivm de verwachting dat de gronden € 8 miljoen 

minder zullen opbrengen.

De gemiddelde boekwaarde per m2 van de hier opgenomen gronden

bedragen voor Bloemendalerpolder € 15,62 voor Crailo € 73,51 voor

Jaagpad Koggerland € 22,39 en voor Nat.bedrijventerrein Anna Paulowna € 12,50.

2.2 Vorderingen 1.165.609.222,75 1.150.915.038,15

De toename van het bedrag aan Vorderingen met bijna 14,7 mln. wordt verklaard 

door enerzijds de afname van de balanswaarde van uitstaande deposito's met 

ca.12,3 mln. en anderzijds een toename van het bedrag aan overige vorderingen 

met bijna 27 mln. De belangrijkste toenames betreffen 

a.Kortlopende vorderingen

Deposito's div. banken: oorspronkelijke nominale vorderingen 886.989.539,37 930.182.004,06

Af: treffen voorziening wegens mogelijk gedeeltelijk oninbare vordering 0,00 -20.300.000,00

      van de uitstaande deposito's van Landsbanki

Bij:ophoging van de vordering op Landsbanki als gevolg van de uitspraak

van de hoogste rechter in IJsland 19.671.000,00 0,00
Escrow rekening 9.284.526,77 18.396.041,08

Balanswaarde uitstaande deposito's 915.945.066,14 928.278.045,14

b. Verstrekte kasgeldleningen 0,00 0,00

c.Debiteuren:

2011 1.451.211,43 0,00

2010 184.175,25 712.527,67

2009 12.572,89 -2.243,47

2008 1.238,00 7.346,55
2007 0,00 21.081,00

1.649.197,57 738.711,75
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

d.Overige vorderingen:

Ministerie van Binnenlandse Zaken,opcenten motorrijtuigenbelasting december 13.991.111,57 16.016.788,60

Belastingdienst, te vorderen omzetbelasting 909.091,19 -157.352,47

Bijdrage RWS voor gratis OV-pas N242 0,00 41.505,00

Bijdrage RWS kosten SLA 2010 0,00 81.000,00

Bijdrage RWS NH bereikbaar 0,00 21.855,50

Bijdrage RWS Regioregie NH 112.000,00 0,00

Bijdrage Min. Van Landbouw in de kosten Verkenning As Vechtstreek 0,00 33.660,00

Nog te ontvangen subsidie Bonroute Zijtakken Zuidtangent 7.454.551,10 12.322.259,39

Nog te ontvangen Grondwaterheffing PWN 241.441,96 0,00

Terugvordering Subsidie Bedrijfsverplaatsing gemeente Waterland 122.680,00 0,00

Bijdrage Gemeente Bergen Project K20 fietsverbinding Geetmerambacht 360.000,00 0,00

Bijdrage brugbediening 2009 Gem. OuderAmstel/Wieringermeer en Waterland 0,00 51.119,91

Terugvordering subsidie project IBP-maatrgelen 6.2 gemeente Hilversum 194.734,89 0,00

Bijdrage Recreatieschap Spaarnwoude in kosten Schalkwijkerbrug 109.418,24 0,00

Bijdrage RWS in kosten Mobiliteitsaanpak 218.253,85 0,00

Belastingdienst Breda, declaratie compensabele BTW over 2011 resp.2010 58.617.352,93 52.019.952,37

Bijdsrage Gemeente Haarlemmermeer N201 620.000,00 0,00

Terugvordering subsidie gemeente Haarlemmermeer in Dorpshuis de Meerkoet 60.000,00 0,00

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen (zie bijlage 6.2.7) 255.497,64 174.942,69

Investeringsmaatschappij NZKG, aflossing en rente verstrekte lening 0,00 422.293,28

Diverse banken, nog te ontvangen rente van uitstaande depositorekeningen

en rekening-courant rekeningen over 2011 resp.2010 8.670.585,84 3.985.928,58

Bijdrage Grontmij voor de schade Aquaduct N201 654.844,77 0,00

Bijdrage Prorail N203 Reconstructie Stationsplein 4.236.378,88 4.236.378,88

Bijdrage Gemeente Haarlem compensatie omrijkosten Connexxion 888.386,00 0,00

Bijdrage gem.Haarlem in onderhoud Zuidtangent 66.136,81 62.630,05

Vergoedingen tankstations  2006-2011 1.146.401,88 838.147,92

Bijdrage gem Wieringermeer voor N248 Robbenplaat 0,00 867.459,14

Bijdrage H.H.R. Hollands Noorderkwartier voor Bosa werkzaamheden 278.501,08 0,00

Vergoeding van de Chipsol-Groep voor de planontw.kosten Groenberg terrein 500.000,00 500.000,00

Bijdrage gem.Naarden voor de Pendelbus 302 70.860,03 71.060,73

Doorbelasting onderhoud haltes zuidtangent 2006-2010 aan stadsregio Amsterdam 261.233,18 438.768,35

Bijdrage Min. V&W voor overlegorgaan RegioRegie NH 2008-2010 97.467,61 221.155,72

Doorbelasting pers.kosten projectdirecteur Wieringerrandmeer 0,00 28.513,59

Terugvordering subs. Seaside Techn. En Innovation Fund(STIF b.v.) 0,00 150.000,00

Bijdrage voor OV taxi NH 265.962,00 109.467,00

Gerealiseerde baten inz. ILG (gemaakte kosten tlv.ontvangen rijksmiddelen) 141.190.267,81 122.131.594,52

Stadsregio Amsterdam subsidie in Nationale Databank Wegverkeersgegevens 252.443,00 502.100,00

Bijdrage RWS in kosten N207 0,00 5.292,60
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Bijdrage derden in project gedragsbeinvloeding 0,00 36.000,00

Opgelegde dwangsom Deto beheer 186.666,76 240.000,00

Bijdr. Bibliotheek velsen in proj spec.plek voor de jeugd in de centrale vestiging 0,00 40.000,00

Terug te betalen vordering Gasverbruik AZC Crailo div.jaren -471.196,76 -1.177.672,90

Bijdrage Gemeente muiden inzake Brug Muiden 732.752,90 0,00

Nog te declareren kosten Ecoduct Zandpoort 1.912.613,75 0,00

Bijdragen derden in de kosten van GOVI 1.933.085,98 0,00

Terugv. subsidie project aanpassing sluizen van Ontw.&Expl.mij Willemsoord 111.500,00 0,00

Opgelegde Dwangsom Tata Steel 155.000,00 0,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg Stichting Parlan 152.438,00 0,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg De Bascule 158.351,00 0,00

Terugvordering subsidie Ontwikkelingsbedr NH DAEB opdracht 88.685,00 0,00

Terugvordering subsidie Uitv.reg.Stim.Verb.Luchtkw. COG Logistics 133.760,00 0,00

Opgelegde Dwangsom Noba Vetv. 75.000,00 0,00

Bijdrage Gemeente Amstelveen in de kosten N201 297.500,00 0,00

Bijdrage Stichting de Kustbus voor proj.bereikbaarheid kust 0,00 12.110,50

Terugvordering subs Jeugdzorg De Bascule 2009 0,00 173.986,00

Bijdrage Liander in kosten schadeafwikkeling N501 0,00 20.883,37

Doorbelasting kosten aan div.gemeenten inzake  juridische kosten Landsbanki 0,00 299.249,21

Bijdrage Gem.Medemblik voor proj.Proefperiode Scholierenlijn 632 0,00 6.777,95

Terugvordering subsidie Project Zonnewinst Gem.Uitgeest 0,00 4.848,37

Grondverkoop perceel Vork Heerhugowaard 0,00 1.417.275,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2009 Maatschappij Zandbergen 0,00 21.857,00

Terugvordering subsidie project DE 2008 gem. Zandvoort 0,00 6.672,58

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2008 Stichting Bureau Jeugdzorg 0,00 658.905,00

Grondwaterheffing 2009 Corus staal 0,00 106.619,62

Gem Almere bijdr. Onderzoek vervoerwaarden van het streefbeeld 2020 0,00 11.900,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2006-2009 OCK Spalier 0,00 1.618.534,00

Bijdrage Gem.Heiloo en Zaanstad  ondersteuning BRZO kosten bedrijfsinspectie 0,00 11.000,00

Bijdrage Gem.Haarlemmermeer voor recr.Kruispunt Boeingavenu/Fokkerweg 0,00 119.000,00

Bijdrage Provincie Friesland kosten MRA net 50.012,61 0,00

Terugvordering subsidie Stivas NH 0,00 185.813,44

Doorbelasting Kosten Baggerwerkz.Aquaduct N201 aan Grontmij 654.844,77 654.844,77

Bijdrage Gemeente Amsterdam voor project Diemer Vijfhoek 0,00 86.319,57

Leges haven Amsterdam voor vergunning inkassing Afrikahaven 0,00 24.465,42

Terugvordering subsidie Gem.Haarlemmermeer UNA-ISV2 proj. De Pionier 0,00 164.880,31

Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland project baggeren ringvaart Haarlemmermeer 0,00 439.888,00

Bijdrage HHS Hollands Noorderkwartier project NH kanaal 0,00 673.181,59

Terugvordering subsidie gem Hilversum BLS 2005-2009 0,00 257.250,00

Bijdrage Gemeente Bergen recr. N512 0,00 124.722,86

Aankoopkosten de Bokkedoorns door NV PWN waterleidingbedrijf NH 0,00 249.999,75

Leges Gemeente Beverwijk  vergunning grondwaterwet 0,00 8.354,00

Bijdrage gemeente Heemskerk kosten N197 0,00 8.876,42

Doorbelaste kosten MRA net aan Prov.Flevoland 0,00 137.071,00

Bijdrage Min. LNV project Diemer Vijfhoek 0,00 75.286,73

Overige posten -1.657,23 2.860,35

Totaal overige vorderingen 248.014.959,04 221.898.281,26
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

2.3 Liquide middelen 129.269.867,24 126.281.965,95

Het saldo aan liquide middelen is per balansdatum toegenomen met bijna 3 mln.

Met name door een tijdelijk saldo op de ABN-AMRO bank voor door te betalen 

Landsbanki gelden (ruim 53,7 mln),een toename van de Groenfondsrekening 

met ruim 24,7 mln en een afname van het rek.courant saldo bij het Min. Van

Financiën met bijna 75,8 mln.

Specificatie:

Kassen 866,47 14.660,81

ABN-AMRO bank, saldo van 3 rekeningen Landsbanki gelden 53.718.317,22 0,00

ABN-AMRO bank, Stichting derdengelden advocatuur -750,00 0,00

ING-bank, totale saldo van 3 rekeningen 38.647,34 52.191,77

Ministerie van Financien 22.054.947,70 97.812.839,54

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten -6,32 -5,28

Groenfondsrekening (tbv.ILG): saldo 1-1-2011                                €  28.337.267,96 53.069.045,30 28.337.267,96

                                                     ontvangen voorschotten ILG          77.006.409,75
                                                     onttrekkingen ILG                      -   52.274.632,41

                                                     saldo per 31-12-2011                 € 53.069.045,30
kruisposten 388.799,53 65.011,15

129.269.867,24 126.281.965,95

2.4 Overlopende activa 1.295.585,20 6.816.341,99

Het saldo van de overlopende activa is afgenomen met ruim 5,5 mln. Met name 

als gevolg van een lager uitstaand voorschot ultimo 2011 aan de Dienst Landelijk

gebied in het kader van ILG-uitgaven(ruim 5,3 mln).

a. Verstrekte voorschotten:

Salaris- en dienstreisvoorschotten ambtenaren 483.803,58 428.418,36

Voorschotten aan Dienst Landelijk Gebied inz.ILG(via Nat.Groenfonds) 718.133,89 6.019.375,35

Er zijn voorschotten verstrekt tot een bedrag van € 88.888.000,- 

terwijl de declaraties van de DLG tot en met 2011 € 88.169.866,11 bedroegen)
Overige voorschotten 90.156,68 90.000,00

1.292.094,15 6.537.793,71

b. Vooruitbetaalde bedragen 
 1. Diverse vooruitbetaalde kosten 0,00 252.541,49

0,00 252.541,49

c. Overige overlopende activa 

Nog te verantwoorden lasten -553,60 19.269,70

Nog te verantwoorden kosten evenementen 0,00
Nog te verrekenen kosten 4.044,65 6.737,09

3.491,05 26.006,79

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.350.206.014,08 1.347.166.110,43

TOTAAL ACTIVA 1.965.680.183,83 2.296.882.041,15
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €
  

3.1 Algemene Reserves 131.054.427,55 227.659.435,30

a. Algemene reserve:

Saldo per 1 januari 2011 227.659.435,30 294.181.181,57
Saldo van de rekening van baten en lasten 2010 respectievelijk 2009 26.849.681,14 52.820.886,13
Vermeerderingen in 2011 14.128.462,11 36.834.463,22
Verminderingen in 2011 -137.583.151,00 -156.177.095,62

Saldo per 31 december 2011 131.054.427,55 227.659.435,30

Voor een overzicht van de mutaties in de Saldireserve verwijzen wij u naar 

overzicht 6.2.9B en het verslag daarachter. In het saldo per 31-12-2011 is begrepen

een bedrag van € 92,6 miljoen wegens bestuurlijk geoormerkte reserveringen.

De hoogte van de Saldireserve voldoet daarmee aan de norm van 25% van de 

structurele algemene dekkingsmiddelen (87,6 mln.) met een minimum van de

hoogte van het netto-risicobedrag van € 59,6 mln. zoals vermeld in de paragraaf

weerstandsvermogen.

3.2 Bestemmingsreserves 943.261.716,45 1.159.315.259,39

Saldo per 1 januari 2011 1.159.315.259,39 1.186.803.188,09

Vermeerderingen in 2011 265.189.659,59 344.705.763,34
Verminderingen in 2011 -481.243.202,53 -372.193.692,04

Saldo per 31 december 2011 943.261.716,45 1.159.315.259,39

Voor een specificatie en het verloop van deze reserves wordt verwezen naar

overzicht 6.2.9. De verslaglegging van deze reserves treft u achter dit overzicht aan.

In het saldo per 31 december 2011 is € 17.499.789,76 begrepen aan reeds schriftelijk

aangegane verplichtingen jegens derden en € 925.983.651,80 aan bestuurlijk geoor-

merkte reserveringen. De werkelijke uitgaven zullen in de komende jaren worden 

verantwoord op de diverse beleidsdoelen en zullen gedekt worden ten laste van 

deze reserves.

3.3 Saldo van de rekening van baten en lasten 7.918.329,95 26.849.681,14

Het voordelig rekeningsresultaat over 2010 ad € 26.849.681,14  is, conform het

besluit van provinciale staten van 27 juni 2011, aan de Saldireserve toegevoegd.

  4. Voorzieningen 73.790.237,12 190.722.469,52

Het saldo van de voorzieningen is met ruim 116,9 mln. afgenomen enerzijds als gevolg

het niet meer reserveren van de harde verplichtingen in een voorziening (stelselwijziging)

maar deze op te nemen onder de kortlopende schulden (136,2 mln),

door de afname van de voorziening Financiële Risico's(10,9 mln) en

de afname van de voorziening garantie overname NUON(9,1 mln) en anderzijds

door een toename van de voorziening Groot onderhoud wegen en 

vaarwegen ( 27 mln) en de toename van de voorziening Bodemsanering(10,2 mln)

Saldo per 1 januari 2011 190.722.469,52 166.517.236,69

Vermeerderingen in 2011 75.267.662,12         158.864.930,50
Verminderingen in 2011 -192.199.894,52 -134.659.697,67

Saldo per 31 december 2011 73.790.237,12 190.722.469,52

Voor een overzicht van het bruto verloop van de voorzieningen wordt verwezen

naar overzicht 6.2.10. De verslaglegging van alle voorzieningen treft u achter dit 

overzicht aan.
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

5. Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jaar 0,00 46.602.843,00

Betreft onderhands opgenomen lening bij de NWB. 0 46.602.843,00

Besloten is om op 13 april 2011 tot vervroegde aflossing van de lening  over te gaan.

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.156.024.711,07 1.651.149.688,35

6.1 Kortlopende schulden 194.356.119,69 64.318.344,39

Met ingang van 2011 worden de verplichtingen op de reserves

niet meer onder een voorziening opgenomen maar onder de crediteuren(stelselwijziging).

Zie punt 6 van de gehanteerde verdeelsleutels en waarderingsgrondslagen.

a. Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen:

- Fonds Package-deal 1.091.407,06 6.673.882,24

b.Crediteuren:

subsidiecrediteuren 2011 7.528.551,32 0,00

subsidiecrediteuren 2010 6.764.453,08 14.564.384,98

subsidiecrediteuren 2009 3.772.980,04 6.739.386,25

subsidiecrediteuren 2008 4.455.459,55 5.712.677,55

subsidiecrediteuren 2007 3.398.399,11

subsidiecrediteuren Reserves 2011 147.237.768,46 0,00

overige crediteuren 2011 13.339.810,62 0,00
overige crediteuren 2010 0,00 19.521.991,56

183.099.023,07 49.936.839,45

c. Overige schulden 

Belastingdienst (nog af te dragen loonheffing december) 3.660.644,16 3.640.977,68

Civieltechnisch ond.Noordelijk gedeelte Prov NH 400.000,00 0,00
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (nog af te dragen pensioenpremies) 1.129.436,95 1.086.386,47
Kosten Dynamische Route Informatie Panelen(DRIPS) 187.661,00 187.661,00
Kosten Grenzeloze OV informatie(GOVI) 145.799,50 0,00
Kosten doorontwikkeling server 62.428,16 0,00
Toezicht Bouw-,reclame-,inrit-,kap-,en sloopvergunningen(BRIKS) 111.307,50 0,00
Kosten Wet Algeme Bepalingen Omgevingsrecht(WABO) 669.437,50 0,00
Subsidies Waddenfonds 1.030.185,20 1.155.406,00
Eigen risico drager WGA 240.576,23 0,00

Waarborgsommen 19.550,00 31.417,49

Terugontvangen foutieve overschrijvingen 12.605,60 -2.036,25

Ten onrechte ontvangen bedragen 24.000,00 29.454,45

Af te dragen Personeelsfonds en PV Kontakt 1.738,28 1.810,06

Nederlandse Waterschapsbank, rente 2011 resp. 2010 opgenomen geldlening 0,00 556.787,46

Diverse gemeenten, teveel betaalde voorschotten Bereikbaarheid Kust 554.832,00 554.832,00

Tussenrekening salarissen en levensloop 2.192,00 51.187,88
Declaratie Dienst Regelingen over december 2011 resp 2010 1.913.295,48 413.738,46

10.165.689,56 7.707.622,70

Totaal kortlopende schulden 194.356.119,69 64.318.344,39
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

6.2 Overlopende passiva 615.299.353,07 581.414.008,41

Het saldo van de overlopende passiva is met bijna 33,9 mln. toegenomen. De belang-

rijkste mutaties zijn enerzijds de toename van de ontvangen voorschotten ILG 

( 77 mln.), de toename van de rijksbijdrage voor de N23 (18,6 mln.)  en de nog door

te betalen Landsbanki middelen ( 28,3 mln) en anderzijds

de afname van de bijdragen van derden voor de aanleg N201( 61,3 miljoen)

niet bestede rijksmiddelen voor Bodemsanering (24,5 mln.) en 

de nog niet bestede middelen van het rijk voor stedelijke vernieuwing( 4,2 miljoen).

Rijksbijdrage BDU 65.725.562,68 68.804.082,58

Rijksbijdrage jaarplan vervoersmanagement 178.572,00 0,00

Rijksbijdrage Openbaar vervoer 26.614.495,00 22.639.470,54

Bijdragen derden  aanleg N201 147.081.277,47 208.395.023,08

Bijdragen derden  aanleg N23 18.682.998,88 0,00

Rijksbijdrage planstudie kustvisie 533.928,94 540.810,94

Rijksbijdrage Bodemsanering 27.130,56 24.531.446,62

Rijksbijdrage Leren voor Duurzame Ontwikkeling 989.970,02 905.616,50

Rijksbijdrage Project externe veiligheid -296.997,52 -981.404,47

Rijksbijdrage technische isolatie woningen 0,00 852.432,40

Rijksbijdrage beleid lucht , veiligheid  en geluid 223.670,95 339.580,56

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV 62.544,54 62.544,54

Bijdragen EU-projecten 11.908,10 128.395,00

Rijksbijdrage actieplan cultuurbereik 0,00 577.829,80

Rijksbijdrage Beeldende Kunst 0,00 1.278.033,35

Rijksbijdrage bibliotheekwerken 393.416,79 393.416,79

Rijksbijdrage primair onderwijs 0,00 31.310,41

Rijksbijdrage jeugdzorg 13.227.979,93 14.751.628,54

Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 9.334.978,67 13.603.842,94

Rijksbijdrage Besluit locatiegebonden Subsidies(BLS) 5.875.829,34 6.070.628,91

Min. LNV,en div.gemeenten vs.bijdrage tbv.Laag Holland 692.260,21 353.210,00

Bijdrage Min V&W voor project Wilhelminasluis in de Zaan 10.434.783,00 10.434.783,00

Bijdragen project herverdeling vaarwegen NH 0,00 150.000,00

Bijdragen prov.Friesland en Groningen voor het convenant Waddenzee 64.531,44 103.000,00

Bijdrage HHRS. Noordh.Noorderkwartier voor project Vaart in de Zaan 11.500.000,00 11.500.000,00

Bijdragen in fonds Bonroute zijtakken Zuidtangent 3.173.294,34 2.171.392,00

Bijdr.Min El&I bijdrage natura 2000/PAS 99.852,70 0,00

Bijdrage Project EVZ Bovendiep ILG 64.367,00 0,00

Bijdrage I&M vs BIRK Faunapassage N236 531.519,00 0,00

Bijdrage RWS kosten Mobilitietsaanpak 126.178,99 0,00

Bijdrage project recroduct Zandpoort 150.000,00 0,00

Bijdrage derden Vechtbrug 9.426,45 0,00

Bijdrage Gem. A'dam RegioRegie 25.000,00 0,00
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

Te verantwoorden USZO-uitkering 0,00 0,00

Door te betalen Landsbanki middelen 28.369.172,53 0,00

Min. LNV, ontvangen voorschotten ILG 265.396.939,66 188.390.529,91

Te verrekenen met Nazorgfonds 5.661.427,31 4.937.164,61

Min.LNV en Gemeente Amsterdam, subsidies tbv.Diemer 5 hoek 230.026,23 230.026,23

Bijdrage Milieudienst Ijmond voor exploitatie meetnet 2011 75.000,00 75.000,00

Bijdrage VROM voor publ.planvorm Bloemendalerpolder 0,00 58.000,00
Diversen 28.307,86 86.213,63

615.299.353,07 581.414.008,41

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 809.655.472,76 645.732.352,80

TOTAAL PASSIVA 1.965.680.183,83 2.296.882.041,15

 7. Gewaarborgde geldleningen 20.415.953,00 22.041.981,00

Het op de balans vermelde bedrag ad € 20.415.953,- betreft de nominale  

waarde van de per 31 december 2011  nog bestaande schuldrest van de door de

provincie gegarandeerde leningen vermeerderd met het bedrag van de overige
garantieverplichtingen van de provincie (zie bijlage6.2.11). Naast de 

aflossingsbestanddelen zijn ook de renteverplichtingen over de betreffende 

leningen door de provincie gegarandeerd.

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 3.757.000,00 39.698.907,00

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten:

Eurest (outsourcing bedrijfsrestaurants) t/m juni 2013 ad € 1.952.000,-

Siemens (outsourcing ict-beheer e.d.) t/m februari 2012 ad € 688.000,--

Xerox (multifunctiomals) t/m december 2012 ad € 300.000,--

Maas International (koffiemachines) t/m januari 2013 ad € 212.000,-

Leaseplan(lease van het wagenpark) t/m mei 2012 ad € 386.000,--

ABP, kosten FPU medewerkers ivm.outsourcing t/m 2014 ad € 219.000,-
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Staat van het verloop van de overlopende passiva

1 2 3 4
€ €

1 Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU) 68.804.082,58    18.357.400,00    
2 Rijksbijdrage Openbaar vervoer 22.639.470,54    52.474.768,91    
3 Rijksbijdrage Aanleg N201 208.395.023,08  30.523.316,03    
4 Bijdragen van derden N23 -                      18.636.017,00    
5 Rijksbijdrage plan kustvisie 540.810,94         -                      
6 RijksbijdrageBodemsanering 24.531.446,62    1.113.947,94      
7 Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid 905.616,50         323.000,00         
8 Rijksbijdrage externe veiligheid 981.404,47-         974.000,00         
9 Rijksbijdrage technische isolatie 852.432,40         -                      
10 Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid 339.580,56         -                      
11 Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV 62.544,54           -                      
12 Bijdrage Europese Projecten 128.395,00         114.416,00         
13 Rijksbijdrage actieplan cultuurbereik 577.829,80         -                      
14 Rijksbijdrage beeldende kunst 1.278.033,35      -                      
15 Rijksbijdrage bibliotheekwerken 393.416,79         
16 Rijksbijdrage primair onderwijs 31.310,41           
17 Rijksbijdrage jeugdhulpverlening 14.751.628,54    97.788.211,00    
18 Min. LNV, vs.bijdrage tbv.Laag Holland 353.210,00 439.050,21         
19 Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan 10.434.783,00
20 Bijdragen project herverdeling vaarwegen NH 150.000,00
21 Bijdragen prov.Friesland en Groningen voor het convenant Waddenzee 103.000,00
22 Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan 11.500.000,00
23 Bijdragen Stichting Fonds Bonroute 2.171.392,00 3.173.294,34      
24 Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS 0,00 99.852,70           
25 Bijdrage Project EVZ Bovendiep ILG 0,00 64.367,00           
26 Bijdrage I&M vs BIRK Faunapassage N236 0,00 531.519,00         
27 Bijdrage RWS kosten Mobiliteitsaanpak 0,00 126.178,99         
28 Bijdrage project recroduct Zandpoort 0,00 150.000,00         
29 Bijdrage derden Vechtbrug 0,00 9.426,45             
30 Bijdrage Gem. A'dam RegioRegie 0,00 25.000,00           
31 Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 13.603.842,94    -                      
32 Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) 6.070.628,91      -                      
33 Nog te verantwoorden ontvangen bedragen 86.213,63 -                      
34 Min. LNV, ontvangen voorschotten ILG 188.390.529,91 77.006.409,75    
35 Te verrekenen met Nazorgfonds 4.937.164,61 764.491,08         
36 Door te betalen Landsbanki middelen 0,00 28.369.172,53    
37 Min.LNV en Gem.Amsterdam, subsidies tbv.Diemer 5 hoek 230.026,23
38 Bijdrage Milieudienst Ijmond voor exploitatie meetnet 2011 75.000,00
39 Bijdrage VROM voor publ.planvorm Bloemendalerpolder 58.000,00
40 Diversen 0,00

Totaal overlopende passiva 581.414.008,41  331.063.838,93  

Nr. Naam van de overlopende passiva Saldo bij de 
aanvang van het 
dienstjaar 2011

Toevoeging 
ontvangen 
bijdragen

6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a) 
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dienstjaar 2011

5 6 8 9
€ € €

536.197,08         21.793.544,98    65.904.134,68    30201/202/305/501/34307
220.899,81         48.720.644,26    26.614.495,00    34301/34308

2.494.617,18      94.331.678,82    147.081.277,47  40101
46.981,88           18.682.998,88    

6.882,00             533.928,94         50152
77.613,04           25.695.877,04    27.130,56           53252

238.646,48         989.970,02         nvt
289.593,05         296.997,52-         53205
852.432,40         -                      
115.909,61         223.670,95         16803

-                      62.544,54           83105/83153/83160
230.902,90         11.908,10           83102/83151/83153
577.829,80         -                      84102/84153

1.278.033,35      -                      83150
393.416,79         

31.310,41           -                      
153.046,09         99.464.905,70    13.227.979,93    88104/88154

100.000,00         692.260,21         
10.434.783,00    

150.000,00         -                      
38.468,56           64.531,44           

11.500.000,00    
2.171.392,00      3.173.294,34      

-                      99.852,70           
64.367,00           

531.519,00         
126.178,99         
150.000,00         

9.426,45             
25.000,00           

4.268.864,27      9.334.978,67      93453
194.799,57         5.875.829,34      93454
57.905,77           28.307,86           

-                      265.396.939,66  
40.228,38           5.661.427,31      

-                      28.369.172,53    
-                      230.026,23         
-                      75.000,00           

58.000,00           -                      
0,00                    

3.529.355,08      300.707.849,35  615.299.353,07  

Onttrekkingen 
Bestedingen

Saldo aan het 
einde van het 

dienstjaar 2011

Productnummer 
toevoeging of onttrekking

Rente-
toevoeging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 310 

Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52)
Oorspronkelijk 
bedrag van de 
investeringen 

t/m 2010

Vermeerderingen 
in 2011

Verminderingen 
in 2011

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
investeringen 

t/m 2011 (kolom 
2+3-4)

Percentage van 
afschrijving

Afschrijvingen 
t/m 2010

Afschrijving 
2011

1 2 3 4 5 6 7 8
1. IMMATERIELE ACTIVA
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en 

het saldo van agio en disagio

 1. kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       
Subtotaal a. -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       

b. kosten van onderzoek en ontwikkeling
Subtotaal b. -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Totaal immateriële activa -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       

2. MATERIELE VASTE ACTIVA
a. Investeringen met een economisch nut
 1. Anticiperende gronden 8.646.294,26       2.199.708,91       3.181.736,71       7.664.266,46       56.773,75            204.159,26          
 2. Gronden Wieringerrandmeer 30.773.907,44     69.321,00            30.843.228,44     4.726.892,19       -                      
 3. Grond archeologisch depot te Castricum -                      1.308.715,00       1.308.715,00       
 4. Krediet Strategisch grondbeleid 8.971.457,80       3.024.194,40       11.995.652,20     -                      3.300.000,00       
 5. Krediet Beheergrondbank Laag-Holland -                      
 6. Krediet Revolving fund grondruilingen -                      
Subtotaal gronden en terreinen 48.391.659,50     6.601.939,31       3.181.736,71       51.811.862,10     4.783.665,94       3.504.159,26       

-                      
Subtotaal woonruimten -                      -                      -                      -                      -                      -                      

 7. Houtpleincomplex te Haarlem:
*Aankoop kantorencomplex en winkelruimten 28.815.043,72     28.815.043,72     40jr/ann 3.726.363,74       436.909,70          
*Optimalisering Houtpleincomplex 7.115.425,78       7.115.425,78       13jr/ann 3.798.528,98       3.316.896,80       

 8. Een Nieuw Huis:
 a. Renovatie Houtplein 3.612.719,61       9.036.450,55       192.936,45          12.456.233,71     25jr/lin -                      -                      

b. Nieuwbouw Dreef 805.174,17          827.995,49          1.633.169,66       25jr/lin -                      -                      
 9. Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen 18.474.681,67     18.474.681,67     10jr/lin 3.694.936,34       1.847.468,17       
11. Onderkomens muskusrattenvangers 874.005,55          874.005,55          3 1/3 528.724,14          92.548,41            
12. Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw

 Mercurius te Wormer als archeologisch depot 2.949.571,40       2.949.571,40       4 1.552.571,40       118.000,00          
Subtotaal bedrijfsgebouwen 62.646.621,90     9.864.446,04       192.936,45          72.318.131,49     13.301.124,60     5.811.823,08       

Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut  111.038.281,40   16.466.385,35     3.374.673,16       124.129.993,59   18.084.790,54     9.315.982,34       

b. Investeringen in openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

 1. Provinciale wegen                                                   610.391.032,49   139.304.038,90   112.806.320,97   636.888.750,42   4 355.747.959,55   247.177.426,66   
 2. Achterstallig onderhoud vaarwegen 8.572.908,79       -                      8.572.908,79       4 2.634.699,39       5.938.209,40       
 3. Vervangingsinvesteringen wegen -                      13.141.894,85     12.562,50            13.129.332,35     4
 4. Vervangingsinvesteringen vaarwegen -                      32.173,15            32.173,15            4

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met
                    een maatschappelijk nut 618.963.941,28   152.478.106,90   112.818.883,47   658.623.164,71   358.382.658,94   253.115.636,06   

Totaal materiële vaste activa 730.002.222,68   168.944.492,25   116.193.556,63   782.753.158,30   376.467.449,48   262.431.618,40   

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN 730.002.222,68   173.437.006,32   116.193.556,63   787.245.672,37   376.467.449,48   266.924.132,47   

 Omschrijving van de investeringen 

6.2.4 Staat van geactiveerde immateriele en materiele investeringen (art. 
34, 35 en 52) 
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dienstjaar 2011 
Afschrijvingen 
t/m 2011 (kol 

7+8)

Boekwaarde per 
1-1-2011 (kol 2-7)

Boekwaarde per 
31-12-2011 (kol 

10+3-4-8)

Gemiddelde 
boekwaarde (kol 

10+11):2

Toegerekende 
rentelasten

Totaal van de 
kapitaallasten 
(kolom 8+13)

Toelichting 
productgroep/kostenplaats + rentepercentage

9 10 11 12 13 14 15

4.492.514,07       -                      -                      -                       4.492.514,07       nummer 012 01

4.492.514,07       -                      -                      -                      -                      4.492.514,07       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      
4.492.514,07       -                      -                      -                      -                      4.492.514,07       

260.933,01          8.589.520,51       7.403.333,45       7.996.426,98       93.830,14            297.989,40          nummer 318 20 (rente 1,2%)
4.726.892,19       26.047.015,25     26.116.336,25     26.081.675,75     312.980,11          312.980,11          nummer 318 20 (rente 1,2%)

-                      1.308.715,00       654.357,50          -                      -                      
8.971.457,80       8.695.652,20       8.833.555,00       343.895,04          3.643.895,04       nummer 916 03 (rente 3,14%)

4.987.825,20       43.607.993,56     43.524.036,90     43.566.015,23     750.705,29          4.254.864,55       
-                      -                      -                      -                      -                      -                      
-                      -                      -                      -                      -                      -                      

4.163.273,44       25.088.679,98     24.651.770,28     24.870.225,13     1.128.990,60       1.565.900,30       apparaatskosten (rente 4,5%)
7.115.425,78       3.316.896,80       -                      1.658.448,40       -                      3.316.896,80       apparaatskosten (rente 4,25%)

-                      3.612.719,61       12.456.233,71     8.034.476,66       79.945,04            79.945,04            activering rentekosten (rente 1,0%)
-                      805.174,17          1.633.169,66       1.219.171,92       12.131,06            12.131,06            activering rentekosten (rente 1,0%)

5.542.404,50       14.779.745,33     12.932.277,16     13.856.011,24     514.058,02          2.361.526,19       apparaatskosten (rente 3,71%)
621.272,55          345.281,41          252.733,00          299.007,21          24.803,80            117.352,21          nummer 423 20 (rente 7,5%)

1.670.571,40       1.397.000,00       1.279.000,00       1.338.000,00       100.350,00          218.350,00          nummer 832 81 (rente 7,5%)
19.112.947,67     49.345.497,30     53.205.183,81     51.275.340,55     1.860.278,52       7.672.101,60       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

24.100.772,87     92.953.490,86     96.729.220,71     94.841.355,78     2.610.983,81       11.926.966,15     

 

602.925.386,21   254.643.072,94   33.963.364,21     144.303.218,58   6.307.358,30       253.484.784,96   nummer 308 01 en 308 21(N242)
8.572.908,79       5.938.209,40       -                      2.969.104,70       148.079,51          6.086.288,91       nummer 338 20 

-                      -                      13.129.332,35     6.564.666,18       65.271,70            65.271,70            activering bouwrente (1%)
-                      -                      32.173,15            16.086,58            -                      -                      

611.498.295,00   260.581.282,34   47.124.869,71     153.853.076,03   6.520.709,51       259.636.345,57    

635.599.067,87   353.534.773,20   143.854.090,42   248.694.431,81   9.131.693,32       271.563.311,72   

640.091.581,94   353.534.773,20   143.854.090,42   248.694.431,81   9.131.693,32       276.055.825,79   
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Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (Bbv artikel 36)
Omschrijving van de investeringen Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk Percentage Afschrijvingen Afschrijving

bedrag van de deringen ringen bedrag van de van afschrij- t/m 2010 2011
deelnemingen in 2011 in 2011 deelnemingen ving  

etc. ultimo 2011  
t/m  2010 (kolom 2+3-4)

1 2 3 4 5 6 7 8
€ € € € € €

FINANCIELE VASTE ACTIVA

a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

 1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.525.875,00    1.525.875,00      -

 2. Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845,00         11.845,00           -

 3. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378,02         45.378,02           -

 4. N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703,24    6.806.703,24      -

 5. Alliander N.V. 62.643.935,00  62.643.935,00    -

 6. N.V. Afvalzorg Holding 14.294.077,56  14.294.077,56    -

 7. Schiphol Area Development Company N.V. 2.287.052,29    2.287.052,29      -
idem, uitbreiding aandelenkapitaal 796.720,35       796.720,35         -
idem, uitbreiding aandelenkapitaal 1.794.379,00    9.182.000,00    10.976.379,00    -

8. Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402,19       408.402,19         -

9. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) 317.646,16       317.646,16         

10. N.V. Oostindiëvaarder "Amsterdam" 45,38                45,38                 -

11. N.V. Groenbeheer 370.000,00       370.000,00         -

12. PolanenPark B.V. 7.200,00           7.200,00             -

13. PolanenPark C.V. 7.200,00           7.200,00             -

14. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 27.000,00         27.000,00           -

15. Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODEN) 18.000,00         18.000,00           -

16. Zeestad Beheer B.V. 9.000,00           9.000,00             -

17. Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam 531.174,05       282.060,52       813.234,57         -

 18 B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer 9.050,00           9.050,00             -
 19 B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer 9.050,00           9.050,00             -

Subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 91.919.733,24  9.464.060,52    -                    101.383.793,76  -                    -                    

e. bijdragen aan activa in eigendom van derden:

 1. Bijdrage in het project Diemer Vijfhoek 821.342,00       -                    -                    821.342,00         821.342,00       

Subtotaal e. bijdragen aan activa in eigendom van der 821.342,00       -                    -                    821.342,00         821.342,00       -                    

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA 92.741.075,24  9.464.060,52    -                    102.205.135,76  821.342,00       -                    

6.2.5 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36) 
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dienstjaar 2011
Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Gemiddelde Toegerekende Totaal van de Toelichting

t/m 2011 per per boekwaarde rentelasten kapitaallasten
 1-1-2011 31-12-2011  productgroep/kostenplaats + rentepercentage
   

(kol 5-10) (kol 2-7) (kol 10+3-4-8) (kol 10+11):2 (kolom 7+12)
9 10 11 12 13 14 15
€ € € € € €  Voor een uitgebreide toelichting wordt 

naar de paragraaf verbonden partijen

1.525.875,00    1.525.875,00      1.525.875,00    -                    betreft 610.350 aandelen à € 2,50

11.845,00         11.845,00           11.845,00         -                    betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop
25% is gestort

45.378,02         45.378,02           45.378,02         -                    

6.806.703,24    6.806.703,24      6.806.703,24    -                    

62.643.935,00  62.643.935,00    62.643.935,00  -                    betreft de aandelen in het netwerkbedrijf dat is afg
per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

14.294.077,56  14.294.077,56    14.294.077,56  -                    

2.287.052,29    2.287.052,29      2.287.052,29    141.797,24       141.797,24       nummer 714 02 (rente 6,2%)
796.720,35       796.720,35         796.720,35       49.396,66         49.396,66         nummer 714 02 (rente 6,2%)

1.794.379,00    10.976.379,00    6.385.379,00    213.910,20       213.910,20       nummer 714 02 (rente 3,35%)

408.402,19       408.402,19         408.402,19       30.630,16         30.630,16         nummer 714 01  (rente 7,5%)

317.646,16       317.646,16         317.646,16       -                    t.l.v. Fonds Investeringen Noord-Holland

45,38                45,38                 45,38                -                    

370.000,00       370.000,00         370.000,00       18.500,00         18.500,00         nummer 614 20  (5%)

 7.200,00           7.200,00             7.200,00           -                    

 7.200,00           7.200,00             7.200,00           -                    

 27.000,00         27.000,00           27.000,00         -                    

 18.000,00         18.000,00           18.000,00         -                    

 9.000,00           9.000,00             9.000,00           -                    

 531.174,05       813.234,57         672.204,31       23.325,49         23.325,49         nummer 710 09 (3,47%)

 9.050,00           9.050,00             9.050,00           323,09              323,09              nummer 7916 07 (3,57%)
 9.050,00           9.050,00             9.050,00           323,09              323,09              nummer 7916 07 (3,57%)

-                    91.919.733,24  101.383.793,76  96.651.763,50  478.205,93       478.205,93       

821.342,00       -                    -                     -                    -                    -                    resterende investeringen gedekt door bijdragen de

821.342,00       -                    -                     -                    -                    -                    

821.342,00       91.919.733,24  101.383.793,76  96.651.763,50  478.205,93       478.205,93       
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Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Cate-
gorie 
num-
mer

Omschrijving van de investeringsuitgaven Besluit van pro-
vinciale staten 

resp. begrotings-
wijziging

Totaal krediet

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA  
 a. Investeringen met een economisch nut: 
 Gronden en terreinen 
 Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden 10-12-2001; 66 27.200.000,00        
 idem 25-06-2007;50 32.800.000,00        

4201  idem NJN 2008 35.000.000,00        
4202  idem NJN 2009 10.000.000,00        

 idem jaarrekening 2011 10.000.000,00-        
 herwaardering van gronden 

8201  verkoop van gronden 
4600  rentebijschrijving op NIEGG-gronden 
8230  opbrengsten 

 subtotaal  95.000.000,00        

4201  Strategisch grondbeleid begroting 2007 15.000.000,00        
4202  idem 

15.000.000,00        

4600  Aankoop grond t.b.v. Archeologisch depot 12-12-2011;85 1.310.800,00          
1.310.800,00          

 Revolving Fund Grondruilingen 14-2-2011;16 3.000.000,00          
3.000.000,00          

 Beheergrondbank Laag Holland 14-2-2011;15 5.000.000,00          
5.000.000,00          

4210  Renovatie provinciekantoor Houtplein 9-11-2009;67 62.200.000,00        
4231  idem 23-5-2011;46 2.164.000,00-          
4600  rentebijschrijving 
8411  bijdragen (subsidie) van derden 

 subtotaal 60.036.000,00        

4210  Verbouwing bestuurscentrum Dreef 1 en 3 9-11-2009;67 22.000.000,00        
4231  idem (incl.parkeergarage) 23-5-2011;46 2.164.000,00          
4600  rentebijschrijving 

 subtotaal 24.164.000,00        

4210  Bouw en inrichting van Archeologisch depot 12-12-2011;85 11.189.200,00        
11.189.200,00        

 b. Investeringen in openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut: 
 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: 

div.  Provinciale wegen en vaarwegen diverse 1.288.178.244,00   
 subtotaal 1.288.178.244,00   

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 14-2-2011;24 13.600.000,00        
8411  bijdragen van derden 
4600  rentebijschrijving 

 subtotaal 13.600.000,00        

4231  Vervangingsinvesteringen vaarwegen 14-2-2011;24 42.200.000,00        
 subtotaal 42.200.000,00        

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 7-11-2011;79 37.340.000,00        
 subtotaal 37.340.000,00        

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 7-11-2011;79 14.870.000,00        
 subtotaal 14.870.000,00        

6.2.6 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten 
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dienstjaar 2011
Te besteden in 

2011
Besteed in 2011 Af te voeren 

krediet
Over-schreden 

krediet
Nog te besteden 
per 31-12-2011

     

-                          -                          9.518.311,41          

7.210.699,90          2.448.254,91          

1.121.364,70-          
3.885.894,97-          

331.081,25             
79.688,00-               

7.210.699,90          2.307.611,51-          -                          -                          9.518.311,41          

6.028.542,20          3.013.830,50          3.004.347,80          
10.363,90               

6.028.542,20          3.024.194,40          -                          -                          3.004.347,80          

1.310.800,00          1.308.715,00          2.085,00                 -                          -                          
1.310.800,00          1.308.715,00          2.085,00                 -                          -                          

3.000.000,00          3.000.000,00          
3.000.000,00          -                          -                          -                          3.000.000,00          

5.000.000,00          5.000.000,00          
5.000.000,00          -                          -                          -                          5.000.000,00          

58.587.280,39        8.956.505,51          47.579.766,29        
2.164.000,00-          

79.945,04               
192.936,45-             

56.423.280,39        8.843.514,10          47.579.766,29        

21.194.825,83        815.864,43             22.530.830,34        
2.164.000,00          

12.131,06               
23.358.825,83        827.995,49             -                          -                          22.530.830,34        

11.189.200,00        -                          11.189.200,00        
11.189.200,00        -                          11.189.200,00        

742.684.051,99      139.295.350,90      6.927.295,52          93.881,52               596.461.405,57      
742.684.051,99      139.295.350,90      6.927.295,52          93.881,52               596.461.405,57      

13.600.000,00        13.076.623,15        470.667,65             
12.562,50-               
65.271,70               

13.600.000,00        13.129.332,35        -                          -                          470.667,65             

42.200.000,00        32.173,15               42.167.826,85        
42.200.000,00        32.173,15               -                          -                          42.167.826,85        

(1

(1
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Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Cate-
gorie 
num-
mer

Omschrijving van de investeringsuitgaven Besluit van pro-
vinciale staten 

resp. begrotings-
wijziging

Totaal krediet

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: 
de 
 B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer  *) VJB 2008 4.000.000,00          

4770  Life Science Fonds Amsterdam 16-03-2009;14 2.000.000,00          
4770  Schiphol Area Development Company (SADC) 28-09-2009;58 21.300.000,00        

 ECN Petten 1e wijz.2010 40.000.000,00        
 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie 1e wijz.2010 85.000.000,00        

 subtotaal 152.300.000,00      

 e. bijdragen aan activa in eigendom van 
derden: 

4411  Uitvoering deelproject Diemervijfhoek VJB 2000/NJB 2005 1.955.000,00          

8600
 Afschrijving ten laste van Fonds investeringen 
N-H VJB 2000/NJB 2005 821.342,00-             

8411  Bijdrage andere participanten VJB 2000/NJB 2005 1.133.658,00-          
 subtotaal -                          

Totaal 2.030.398.244,00

g p j
2012 

 VJB = Voorjaarsbericht,  NJN = Najaarsbericht. 
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dienstjaar 2011
Te besteden in 

2011
Besteed in 2011 Af te voeren 

krediet
Over-schreden 

krediet
Nog te besteden 
per 31-12-2011

3.981.900,00          3.981.900,00          
1.468.825,95          282.060,52             1.186.765,43          

21.300.000,00        9.182.000,00          12.118.000,00        
40.000.000,00        40.000.000,00        
85.000.000,00        85.000.000,00        

151.750.725,95      9.464.060,52          -                          -                          142.286.665,43      

327.002,45             -                          327.002,45             

-                          -                          -                          
327.002,45-             -                          327.002,45-             

-                          -                          -                          -                          -                          

1.278.206.852,21 184.422.673,07 6.931.465,52 93.881,52 1.086.852.713,62
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Omschrijving Oorspronkelijk 
bedrag van de 

geldlening en/of 
uitzetting 

(evt.maximum)

Datum en nummer 
Besluit van Pro-

vinciale Saten c.q. 
Gedeputeerde 

Staten

  Rente 
percen- 

tage

Restant bedrag van 
de lening of 

uitzetting per 1 
januari 2011

 Leningen aan deelnemingen 

 N.V. P.W.N.  (*)                                                       28.588.153,61        div. div. 508.233,89             
 PolanenPark B.V. (4) 23.000.000,00        17-01-2006;502 3,516 21.443.978,36        
 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (7) 275.000,00             09-10-2007;50437 3,663 272.857,77             
 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (8) 750.000,00             begroting 2007 3,50 750.000,00             

Regionale Ontw.Mij voor het NZKG (RON NV)(10) 500.000,00             GS 30 juni 2010;37333 7,8 500.000,00             

Zeehaven IJmuiden N.V.(13) 635.000,00             GS 21-06-2011;33454 4,62 -                          

subtotaal: 53.748.153,61        23.475.070,02        
 Overige langlopende leningen 

Coöperatieve Visafslag Den Oever (2) 226.890,11               21-12-1993;21 4,25 56.512,09               

Gemeente Purmerend (3) 6.806.703,24            13-01-1997; 6 4,00 6.806.703,24          

Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied C. 13.606.700,00        7-02-03;22/27-11-06;1 3,25 10.663.802,18        
Vattenfall (6) 460.723.236,75        22-06-2009; 32 460.723.236,75      

Gemeente Wieringen (11) 9.050,00                 9.050,00                 

Gemeente Wieringermeer (11) 9.050,00                 9.050,00                 

BV.Zeggenschap Wieringerrandmeer (11) 18.000,00               18.000,00               

Nationaal Restauratiefonds NRF (12) 5.100.000,00          GS 21-06-2011;27350 0,00

subtotaal: 486.499.630,10      478.286.354,26      
 Overige uitzettingen met een rentetypische 
looptijd van 1 jaar en langer 
 BNG FIDO Optimaal Select Meewind (9) 2.500.000,00          09-12-2008;59991 2.500.000,00          

subtotaal: 2.500.000,00          2.500.000,00          

Totaal 542.747.784           504.261.424,28      

6.2.7 Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en 
uitzettingen (art. 36) 

Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een 
rentetypische looptijd > 1 jaar 

 

 

(*)  Een specificatie hiervan is op de sector AFD bij de Directie Middelen aanwezig.  

 (2) Deze lening had een looptijd van vijf jaar tot december 1998. Op verzoek hebben 
Gedeputeerde Staten de verplichting tot aflossing eerst opgeschort tot 1-1-1998. Bij besluit van 
15 maart 1999, nr. 913688 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot een rente- en aflossingsvrije 
periode voor vier jaar, eindigend op 31-12-2001. Gezien de positieve resultaten van het bedrijf 
over 2001 en 2002 is de rente- en aflossingsverplichting weer in werking getreden (zie besluit GS 
van 17 september 2002,nr. 33634).Bij besluit van 22 februari 2005 is uitstel van de aflossing 
ultimo 2004 verleend voor de periode van 1 jaar. Bij besluit van 29 mei 2009 is als gevolg van de 
kredietcrisis uitstel van aflossing verleend voor de jaren 2008 en 2009.  

 

 (3)  Betreft een in 1977 verstrekte lening aan de gemeente Purmerend ten behoeve van de 
Stadsverwarming Purmerend met een looptijd tot 31-12-2019. Jaarlijks werd de rente 
bijgeschreven op de leningschuld.Op grond van het BBV dienen leningen tegen nominale waarde 
te worden opgenomen. Aangezien het niet aannemenlijk is dat de bijgeschreven rente kan worden 
geind, is de bijgeschreven rente in 2005 afgeboekt ten laste van de destijds hiervoor in het leven 
geroepen Voorziening Stadsverwarming Purmerend.De jaarlijkse gederfde rente is ten laste van 
productgroep 720 gebracht. 

 

 (4) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 23 mln.met een looptijd van 10 
jaar voor het aankopen, ontwikkelen, uitgeven en beheren van bedrijventerreinen conform de 
doelstelling opgenomen in de statuten van PolanenPark B.V. (voorheen Rottepolderpark 
B.V.).Provinciale Staten hebben bij besluit van 27 februari 2006 (voordracht 9) het max.bedrag 
beschikbaar gesteld en zijn akkoord gegaan met uitvoering door GS. 
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Bedrag van de in de 
loop van 2011 

verstrekte leningen 
en uitzettingen

Bedrag van de 
rente of het 

rentebestand-deel

Bedrag van de 
aflossing of het 

aflossings-
bestanddeel

Restantbedrag van 
de lening of 

uitzetting per 31 
december 2011

Laatste 
jaar 

afloss.

Bedrag van de 
lopende rente 2011

30.108,19               326.721,74             181.512,15             div. 6.212,37                 

276.128,33             366.071,30             -                          21.720.106,69        2016 233.534,59             

-                          3.850,02                 -                          272.857,77             2014 209,04                    

-                          750.000,00             2019 -                          

-                          22.123,15               500.000,00             -                          2011 -                          

635.000,00             11.654,42               635.000,00             2021 11.654,42               

23.559.476,61        

2.372,24                 25.000,00               31.512,09               2006 37,20                      

-                          6.806.703,24          2019 -                          

422.293,28             -                          11.086.095,46        div. -                          
135.506.838,58      325.216.398,17      2015

-                          9.050,00                 2015 -                          

-                          9.050,00                 

-                          18.000,00               

1.000.000,00 1.000.000,00          2040 -                          

344.176.808,96      

-                          2.500.000,00          2034 -                          

2.500.000,00          

2.333.421,61          436.179,32             136.358.560,32      370.236.285,57      251.647,62             

 

Dienstjaar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor een 
investeringsfonds voor de financiering van projecten die de RON  (Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied) initiëerd c.q. in participeerd. Bij besluit van 
PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln.beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-
11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met € 6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft 
dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld.Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 
ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 
zijn alle private partijen uitgetreden uit de RON en zijn er drie publieke aandeelhouders 
overgebleven: de Provincie, Amsterdam en Zaanstad. Uitvloeisel van hetConvenant doorstart RON 
is dat de aan de RON verstrekte kredieten omgezet worden in een achtergestelde renteloze lening 
en deze lening wordt overgedragen en omgezet naar een lening verstrekt door de Provincie  en de 
gemeente Amsterdam aan de RON in plaats van een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting is dat in de loop van 2012 voornoemde 
omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de verwachting dat in 2012 de 
aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

 

 (6) Betreft een langlopende vordering op het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in verband met de 
overname van de aandelen NUON Energy per 1-7-2009. De betaling en levering van de aandelen 
vindt in 4 tranches plaats. De 1e tranche van 49% heeft op 1-7-2009 plaatsgevonden. Voor de 
resterende tranches per 1-7-2011 (15%); 1-7-2013 (15%) en 1-7-2015 (21%) voor in totaal € 
460.723.236,75 is in samenspraak met commissie Bbv een langlopende vordering opgenomen. In 
2011 is de 2e tranche ontvangen.  
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 (7) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 275.000 met als einddatum 1-1-
2014 ten behoeve van de voorfinanciering van kosten van de realisatie van het Regionaal 
Havengebonden Bedrijventerrein te Anna Paulowna.Provinciale Staten hebben op 19 november 
2007 (Najaarsbericht 2007) ingestemd met het voorstel. 

 

 (8) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar 
voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op 
jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van 
Noord-Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 
het max.bedrag beschikbaar gesteld. 

 

 (9) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, 
zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze 
duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en 
de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden. 

 

 (10) GS hebben op 1 juli 2010 besloten om de RON een overbruggingskrediet te verstrekken van 
€ 500.000,-- voor het oplossen van acute liquiditeitsproblemen. Naast de PNH zullen de 
gemeenten Amsterdam en Zaanstad ook een overbruggingskrediet van € 500.000,-- aan de RON 
beschikbaar stellen.  

 

 (11) Voor de oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij Wieringerrandmeer is € 9.050,-- 
gestort in BV Zeggenschap Wieringerrandmeer en de BV Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer en 
€ 18.000,-- in Wieringerrandmeer Beheer BV.  

 

 (12) Het gaat om een renteloze lening van € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds 
(NRF).Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van 
provinciale monumenten en stolpboerderijen.  

 

 (13) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt,welke dient tot 
aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. 
voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. 
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Staat van opgenomen langlopende leningen (Bbv artikel 46)

Lening 
nummer

Oorspronkelijk 
bedrag

Datum en 
nummer besluit 

ged.staten

  Rente     % Vervaldagen 
rente

Vervaldagen 
aflossing

Restantschuld 
per 1 januari 

2011

Bedrag van de 
in de loop van 

2011 
opgenomen 

leningen

2007.01 50.000.000,00 15-08-2007;4683 4,7790 1/10 1/10 46.602.843,00 0,00

  Totaal 50.000.000,00 46.602.843,00 0,00

6.2.8 Staat van opgenomen langlopende leningen (art. 46) 
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dienstjaar 2011

Rentebedrag 1-1-
2011 tot datum 
aflossing 13-4-

2011

Rentebedrag 
afloss. datum 

t.m. 31-12-2011

Totaal rente 
2011

Aflossingsbedrag Restantschuld 
per 31 

december 2011

Laatste jaar 
aflossing

Lopende rente 
2011

626.957,94 0,00 626.957,94 46.602.843,00 0,00 2011 0,00

626.957,94 0,00 626.957,94 46.602.843,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 



 324 

Staat van het verloop van de reserves (Bbv. artikel 54)

Toevoegingen 
wegens 

bestemming

Toevoegingen ten 
laste van andere 

reserves

2 3 4 5
 € € €
Algemene reserves
Algemene reserve 227.659.435,30    40.978.143,25      -                       

Totaal algemene reserves (a) 227.659.435,30    40.978.143,25      -                       
Bestemmingsreserves

1 Reserve FINH 221.485,55          5.788.962,80       -                       
2 Reserve UNA 60.614.141,93      64.772.195,21      -                       
3 Reserve EXINH 281.867.995,57    35.875.516,46      -                       
4 Reserve TWINH 426.912.914,44    7.542.289,10       -                       
5 Reserve Actieprogramma 2010 100.965.588,00    5.000.000,00       -                       
6 Reserve faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 27.999.114,22      -                       -                       
7 Reserve Uitgestelde Intenties 4.969.655,00       -                       -                       
8 Reserve ILG 87.753.579,73      40.782.875,59      -                       
9 Reserve sponsering en mediaprogramma -                       805.487,50          -                       

10 Reserve internationale marketing en aquisitie -                       400.000,00          
11 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Revolving fund) -                       71.923,03            -                       
12 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Ontwikkelingssamenwerking) -                       124.608,46          -                       
13 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Kleine Infrastructuurprojecten) -                       4.060.988,10       -                       
14 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (ontwikkelingen openluchtrecreatie -                       1.715.829,39       -                       
15 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (grondverwerving en inrichting nat -                       831.908,68          -                       
16 Reserve openbaarvervoer projecten 17.437.865,63      19.530.870,46      -                       
17 Reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen 83.063.095,47      8.000.000,00       -                       
18 Reserve fietsinfrastructuur 1.621.957,37       21.951.649,47      -                       
19 Reserve zoetwaterberging -                       500.000,00          -                       
20 Reserve voorbereidingskosten groenprojecten -                       2.113.000,00       -                       
21 Reserve huisvesting 52.928.924,19      2.500.000,00       -                       
22 Reserve mobiliteitsfonds 1.260.798,96       594.489,51          -                       
23 Reserve herstructurering bedrijfsterreinen 5.315.060,00       300.000,00          -                       
24 Reserve cofinanciering Europese projecten 3.732.650,53       15.186.448,06      -                       
25 Reserve water als economische drager -                       3.500.000,00       -                       
26 Reserve jeugdsportfonds -                       64.090,00            -                       
27 Reserve monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds) -                       7.922.458,32       -                       
28 Reserve stedelijke vernieuwing 2.650.432,80       14.646.549,45      -                       
29 Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) -                       607.520,00          -                       

-                       
Totaal bestemmingsreserves 1.159.315.259,39 265.189.659,59    -                       
Totaal reserves(a + b) 1.386.974.694,69 306.167.802,84    -                       

ToevoegingenNaam van de reserve Saldo aan het 
begin van het 

dienstjaar 2011

6.2.9 Staat van het verloop van de reserves (art. 54) 
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dienstjaar 2011

Onttrekkingen 
wegens 

bestemming

Onttrekking 
harde 

verplichtingen 
naar 

voorzieningen

Onttrekkingen 
wegens 

vrijval/overheveli
ng van middelen

6 7 8 9 10 11
€ € € € € €

67.883.151,00      -                       69.700.000,00      131.054.427,55    -                       92.600.000,00      
67.883.151,00      -                       69.700.000,00      131.054.427,55    -                       92.600.000,00      

5.434.038,00       -                       576.410,35          -                       -                       -                       
61.517.085,56      -                       51.505.214,70      12.364.036,88      144.642,27          12.219.394,61      
31.068.228,58      -                       75.000.000,00      211.675.283,45    228.074,10          211.447.209,35    
36.927.564,20      -                       8.000.000,00       389.527.639,34    1.521.204,03       388.006.435,31    
16.944.055,46      -                       41.000.000,00      48.021.532,54      144.642,27          47.876.890,27      
17.650.809,56      -                       -                       10.348.304,66      162.273,43          10.186.031,23      
4.969.655,00       -                       -                       -                       -                       -                       

10.815.220,20      -                       706.799,18          117.014.435,94    -                       117.014.435,94    
755.906,65          -                       47.080,85            2.500,00              2.500,00              -                       

-                       400.000,00          400.000,00          
50.000,00            -                       21.923,03            -                       -                       

124.608,46          -                       -                       -                       -                       -                       
3.825.534,64       -                       235.453,46          -                       -                       -                       
1.402.283,31       -                       313.546,08          -                       -                       -                       

193.184,68          -                       622.785,00          15.939,00            15.939,00            -                       
13.185.899,55      -                       -                       23.782.836,54      398.161,63          23.384.674,91      
49.868.392,03      -                       506.219,81          40.688.483,63      14.676.721,43      26.011.762,20      
8.266.762,47       -                       -                       15.306.844,37      -                       15.306.844,37      

-                       -                       -                       500.000,00          -                       500.000,00          
316.654,98          -                       -                       1.796.345,02       137.435,33          1.658.909,69       

3.834.733,94       -                       -                       51.594.190,25      -                       51.594.190,25      
1.234.978,89       -                       -                       620.309,58          -                       620.309,58          
2.024.473,00       -                       -                       3.590.587,00       -                       3.590.587,00       

10.861.558,62      -                       -                       8.057.539,97       -                       8.057.539,97       
-                       -                       -                       3.500.000,00       -                       3.500.000,00       

64.090,00            -                       -                       -                       -                       -                       
3.613.543,31       -                       -                       4.308.915,01       -                       4.308.915,01       

17.228.785,98      -                       -                       68.196,27            68.196,27            -                       
529.723,00          -                       -                       77.797,00            -                       77.797,00            

-                       -                       -                       
302.707.770,07    -                       178.535.432,46    943.261.716,45    17.499.789,76      925.761.926,69    
370.590.921,07    -                       248.235.432,46    1.074.316.144,00 17.499.789,76      1.018.361.926,69 

Bestuurlijk 
geoormerkte 

reserveringen aan 
het einde van 

2011

Onttrekkingen Schriftelijk 
aangegane 

verplichtingen 
jegens derden 

aan het einde van 
2011

Saldo aan het 
einde van het 

dienstjaar 2011
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Verslag van de Algemene Reserve

€ €

Saldo per 1 januari 2011 227.659.435,30

Toevoeging bestemming resultaat 2010 26.849.681,14

Stortingen 2011:

1e wijziging programmabegroting 2011
- Storting voordelig saldo 1e wijziging programmabegroting 9.159.000,00
- Correctie storting vrijval Escrow voorziening -192,89

Zomernota  (3e wijziging programmabegroting 2011)
- Terugstorting voorschot RUI 2e wijziging programmabegroting 4.969.655,00

Totaal stortingen 40.978.143,25

Onttrekkingen 2011:

1e wijziging programmabegroting 2011
- Onttrekking ter dekking nadelig saldo 1e wijziging programmabegroting -12.056.100,00
- Onttrekking nadelig saldo bezuinigingstekort -20.549.876,00
- Onttrekking ivm CPO-Reserve 1e wijziging programmabegroting -607.520,00
- Onttrekking vooruitlopend op onttr. aan de RUI i.v.m. latere rekeningvaststelli -4.969.655,00

Zomernota (2e wijziging programmabegroting 2011)
- Onttrekking gereserveerde middelen vervroegde afschrijving -29.700.000,00
- Onttrekking vrijval surplus Algemene Reserve -29.700.000,00
- Onttrekking vrijval ivm wegvallen risico's Wierringerrandmeer -40.000.000,00

Totaal onttrekkingen -137.583.151,00

Saldo per 31 december 2011 (excl.rekeningsresultaat 2011) 131.054.427,55  

 

Algemeen 

 

De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit 
de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen. In artikel 3,  lid 1, van de Verordening financieel 
beheer Noord-Holland 2010 is bepaald dat de omvang van de Algemene reserve, tenminste 25% 
van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo 
van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft. Op 
grond van de risicoparagraaf  dient de Algemene Reserve minimaal een bedrag van € 59,6 miljoen 
te bevatten, zijnde het netto risicobedrag. 

In de Nota reserves en voorzieningen 2004 wordt aangegeven dat de structurele algemene 
dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten 
motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen. De minimum omvang  van 
de Algemene Reserve ultimo 2011 komt dan uit op een bedrag van  €  87,6 miljoen. 

Van het saldo per 31 december 2011 is een bedrag gereserveerd van € 5 miljoen voor een 
bijdrage in een nieuwe brug in de gemeente Muiden. 
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Staat van het verloop van voorzieningen (artikel 54 BBV)

Voorzieningen
1 Voorziening Financiële Risico's 10.890.000,00                
2 Voorziening GO-gelden 4.015.622,10                  
3 Voorziening garantie overname NUON 18.317.614,21                
4 Voorziening Kosten reorganisatie 3.859.520,17                  
5 Voorziening Pensioenen leden GS 8.634.639,74                  
6 Voorziening OLV-Greenport -                                 
7 Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen 1.846.620,74                  
8 Voorziening Grondwaterheffing 383.280,82                    
9 Voorziening Bodemsanering 6.512.312,00
10 Voorziening verplichtingen FINH 5.788.962,80
11 Voorziening verplichtingen UNA 62.962.195,21
12 Voorziening verplichtingen EXIN-H 27.395.516,46
13 Voorziening verplichtingen TWIN-H 7.542.289,10
14 Voorziening verplichtingen Sponsoring & Mediaprogramma's 5.487,50
15 Voorziening verplichtingen Cofinanciering Europese projecten 7.003.448,06
16 Voorziening verplichtingen Kleine infrastructuur 4.060.988,10
17 Voorziening verplichtingen Mobiliteitsfonds 594.489,51
18 Voorziening verplichtingen Openbaar vervoer 3.979.770,46
19 Voorziening verplichtingen Fietsinfrastructuur 8.251.649,47
20 Voorziening verplichtingen ILG 1.216.075,59
21 Voorziening verplichtingen Herstructurering bedrijventerreinen 300.000,00
22 Voorziening verplichtingen Mr. F.J. Kranenburg Monumentenfonds 952.058,32
23 Voorziening verplichtingen Stedelijke vernieuwing 3.401.569,60
24 Voorziening verplichtingen Jeugdsportfonds 64.090,00

Voorziening verplichtingen Afwikkeling Fondsen 2.744.269,56

Totaal voorzieningen 190.722.469,52              

Num-
mer

Naam van de voorziening Saldo bij de aanvang 
van het dienstjaar 2011

6.2.10 Staat van het verloop van de voorzieningen (art. 55) 
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Bestedingen Vrijval ten gunste 
van rekening van 
lasten en baten

8.000.000,00                   10.890.000,00           -                          8.000.000,00                   045 05
563.592,00                      571.398,65                -                          4.007.815,45                   app.kosten

-                                   -                             9.158.807,10          9.158.807,11                   041 01
624.800,00                      1.850.743,05             -                          2.633.577,12                   045 03
579.542,95                      344.120,32                -                          8.870.062,37                   111 82

3.000.000,00                   -                             -                          3.000.000,00                   311 22 /311 28 /338 22
59.392.759,82                 32.356.951,34           -                          28.882.429,22                 442 01

111.922,52                      -                             -                          495.203,34                      521 22
10.995.044,83                 765.014,32                -                          16.742.342,51                 diversen

-                                   5.788.962,80             -                          -                                   diversen
-                                   62.962.195,21           -                          -                                   diversen
-                                   27.395.516,46           -                          -                                   diversen
-                                   7.542.289,10             -                          -                                   diversen
-                                   5.487,50                    -                          -                                   diversen
-                                   7.003.448,06             -                          -                                   diversen
-                                   4.060.988,10             -                          -                                   diversen
-                                   594.489,51                -                          -                                   diversen
-                                   3.979.770,46             -                          -                                   diversen
-                                   8.251.649,47             -                          -                                   diversen
-                                   1.216.075,59             -                          -                                   diversen
-                                   300.000,00                -                          -                                   diversen
-                                   952.058,32                -                          -                                   diversen
-                                   3.401.569,60             -                          -                                   diversen

64.090,00                  -                                   
2.744.269,56             -                                   

-                                   -                             -                                   diversen
83.267.662,12                 183.041.087,42         9.158.807,10           81.790.237,12                 

Saldo aan het einde van 
het dienstjaar 2011

Productnummer 
toevoeging of vrijval 

voorziening

Toevoeging Onttrekkingen
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6.2.11 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2011

Oorspronkelij
k bedrag

Doel van de geldlening Door wie de geldlening is 
aangegaan

% of deel 
gewaar- 

borgd 
provincie

Datum van het 
besluit Prov. 

Staten c.q. Ged. 
Staten 

    2009 * 1.530.000       
 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. 
centrum 

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-
Noord 100 29-10-1979;080

    2010 * 1.531.508        Nieuwbouw en renovatie psych.centrum idem 100 29-10-1979;080

    2011 * 2.467.430       
 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. 
centrum idem 100 18-01-1982;005

    2012 * 3.403.352        Idem idem 100 18-01-1982;005

    2013 * 2.382.346        Idem idem 100 18-01-1982;005

  10003 * 10.096.610     
 2e fase zwakzinnigeninrichting 
Kadijkerkoog Dr. M.J. Prinsenstichting 100 04-12-1978;099

  10004 * 3.333.016       
 3e fase zwakzinnigeninrichting 
Kadijkerkoog idem 100 19-05-1980;019

  10005 * 1.713.156        laatste fase Kadijkerkoog idem 100 14-11-1983;074

  20003 * 110.386           Bouw verpleegtehuis Magnushof Woonzorggroep Samen 100 02-07-1969;092

  20004 * 257.569           Idem idem 100 10-01-1972;222

  20005 * 171.709           Idem idem 100 10-01-1972;222

  24001 * 3.781.532        Uitbreiding Lindendael Westfriese Zorggroep De Omring 100 19-11-1984;077

  24002 * 3.403.352        Uitbreidings- en herstructueringswerken idem 100 19-11-1984;077

  27001 * 3.374.310        Bouw verpleeghuis Heemswijk Viva ! Zorggroep 100 15-06-1981;036

  27002 * 3.403.352        Idem idem 100 15-06-1981;036

  30002 431.091           Diverse investeringen 
 Recreatieschap Alkm. Uitgeester 
Meer 100 13-12-1993;078

 Totaal 41.390.719     

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Nummer

6.2.11 Staat van gewaarborgde leningen en andere 
garantieverplichtingen (art. 57) 
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dienstjaar 2011

Datum van het 
besluit 

Koninklijke 
Goedkeuring

Rente- % Totaal  Gewaar- 
borgd door 

provincie

Te waar- 
borgen in 

2011

  Totaal  Gewaar- 
borgd door 

provincie

27-02-1980;048 4,40       850.000       850.000       85.000 765.000 765.000

27-02-1980;048 5,65       850.837       850.837       85.083 765.754 765.754

17-05-1982;006 4,95       1.021.005    1.021.005    85.084 935.921 935.921

17-05-1982;006 5,72       1.474.786    1.474.786    113.445 1.361.341 1.361.341

17-05-1982;006 6,25       1.111.761    1.111.761    79.411 1.032.350 1.032.350

31-01-1979;009 4,27       2.271.738    2.271.738    252.416 2.019.322 2.019.322

21-08-1980;170 4,45       1.281.929    1.281.929    128.193 1.153.736 1.153.736

05-12-1997;97- 6,06       428.290       428.290       107.073 321.217 321.217

29-09-1969;010 4,00       18.403         18.403         18.403         0 0

30-03-1972;016 4,00       73.605         73.605         36.793         36.812 36.812

30-03-1972;016 4,00       49.059         49.059         24.529         24.530 24.530

10-01-1985;012 4,00       1.134.459    1.134.459    189.076       945.383 945.383

10-01-1985;012 4,27       1.191.173    1.191.173    170.168       1.021.005 1.021.005

30-09-1981;002 5,02       1.279.901    1.279.901    116.356       1.163.545 1.163.545

30-09-1981;002 5,60       1.361.341    1.361.341    113.445       1.247.896 1.247.896

25-02-1994; 6,25       75.440         75.440         21.554         53.886 53.886

14.473.727  14.473.727            - 1.626.029    12.847.698  12.847.698  

Restantbedrag van de 
lening aan het begin van 

het dienstjaar 2011

Restantbedrag van de 
lening aan het einde van 

het dienstjaar 2011

Totaal- 
bedrag 

gewone en 
buiten- 

gewone 
aflossing 
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7. Overige specificaties en toelichtingen 
 

7.1 Specificatie van de bestede ILG Rijksbijdragen 

 

Specificatie bestede rijksbijdragen ILG 2011, exclusief POP2 bijdragen 

Omschrijving Mln.  

 € 

Bestedingen DLG 8,1 

Bestedingen DR 7,4 

Overige bestedingen rijksbijdragen ILG 4,7 

  

Totaal bestede rijksbijdragen ILG 20,2 

 

 

7.2 Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren 

 

Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren 

Programma Afrekeningsverschil  

  €  

1.Openbaar bestuur 180.653,65 Nadelig 

2.Bereikbaarheid 515.285,72 Nadelig 

3.Water -176.968,57 Voordelig 

4.Milieu 74.242,19 Nadelig 

5.Ruimte -847.506,02 Voordelig 

6.Welzijn -895.279,45 Voordelig 

7.Financiën 9.448,52 Nadelig 

   

Totaal gerealiseerde afrekeningsverschillen -1.140.123,96 Voordelig 

Totaal begrote afrekeningsverschillen (Prog.7) -1.000.000,00 Voordelig 

Verschil (in rekeningsaldo) -140.123,96 Voordelig 
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7.3 Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland 

 

Berekening EME-saldo provincie Noord-Holland 

Onderdeel  Omschrijving 2011 

  € 

+1 Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c) 

-331.589.902 

+2 Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie 266.924.132 

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 

75.267.662 

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op 
de balans worden geactiveerd 

-173.437.006 

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte 
ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese 
Unie en overigen 

116.193.557 

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs) 

 

-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa  

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. 

 

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)  

-8b Boekwinsten op grondverkopen  

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen -192.199.895 

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks 
ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die 
nog vallen onder één van de andere genoemde posten 

 

-11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen  

   

 Berekend EMU-saldo -238.841.452 
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8. Overzicht specifieke uitkeringen (Art. 58) (SISA) 
 

8.1 SISA inleiding 

Voor een aantal uitkeringen heeft het rijk bepaald, dat deze allemaal op dezelfde wijze via een 
voorgeschreven format moeten worden verantwoord. Ook de controle vindt op een eenduidige 
manier plaats. SISA betekent : “Single information, single audit”. Oftewel: “Een keer informeren, 
een keer controleren”.  In dit hoofdstuk vindt uu deze verantwoording. 
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I&M E6 Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 
2005-2009

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit 
financiële bepalingen bodemsanering en 
Regeling financiële bepalingen 
bodemsanering;

Provincies en gemeenten

Besteding 2011 uit Wbb

Aard controle R

Besteding 2011 uit FES

Aard controle R

€ 0 € 0 

Aantal saneringen (in te vullen zodra de 
prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal bodemonderzoeken (in te vullen 
zodra de prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

0 0

I&M E9 Programma Externe Veiligheid (EV)

Subsidieregeling programmafinanciering 
Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere 
overheden 2006-2010

Provincies

Besteding 2011

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 289.593 Nee

I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling programmafinanciering 
lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit 
milieusubsidies

Provincies

Besteding 2011 tlv rijksmiddelen (excl. 
besteding uit ontvangen rente 
opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2011 tlv eigen middelen

Aard controle R

€ 5.220.000 € 998.438 

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

8.2 SISA-tabel 
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Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven (Wbb) van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (FES) van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Nee € 0 € 0 

Aantal m2 gesaneerd oppervlakte 
(inclusief SEB) (in te vullen zodra de 
prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesaneerde grond 
(inclusief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties behaald 
zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesaneerd 
verontreinigd grondwater 
(inclusief SEB) (in te vullen 
zodra de prestaties behaald 
zijn)
Aard controle D1

0 0 0

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

Besteding 2011 uit bijdragen door 
derden = contractpartners (niet rijk 
of medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2011 uit rentebaten 
medeoverheid op door rijk 
verstrekte bijdrage NSL
Aard controle R

Teruggestort/verrekend in 
2011 in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 0 € 0 € 0 Nee

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)

Eindsaldo/-reservering 2010

Aard controle R

Rentebaten 2011

Aard controle R

€ 90.894.064 € 757.097 

Eindsaldo/-reservering 2011

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt 
Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R

€ 91.812.699 € 0 

Individuele bestedingen 2011 die meer Individuele bestedingen 2011 die meer 

1

Concessie NHN  €                                        19.343.609 
2 Concessie HIJ  €                                        16.066.709 

I&M E37 Regeling wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Besteding 2011                                           
 Aard controle R

Ontvangen bijdrage Rijk                          
Aard controle R

€ 2.859.335 € 10.434.783 

EL&I F3 Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R

€ 238.646 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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Ontvangen BDU-bijdrage V&W 2011

Aard controle R

Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage verstrekte 
middelen in 2011

Aard controle R

Besteding 2011

Aard controle R

Correctie over besteding 
2010

Aard controle R

€ 73.011.000 € 3.836.816 € 76.686.278 € 0 

Ontvangen bijdrage andere 
bestuursorganen                              
Aard controle R

€ 13.725.000 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau 
Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) 
en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), jaar 
2010

Aard controle D1

Aantal OTS 2010, overig

Aard controle D1

586 986
Aantal Individuele Traject Begeleiding 
2010 (ITB), harde kern

Aard controle D1

Aantal ITB 2010, Criem

Aard controle D1

0 0
Aantal aanmeldingen 2011 aan het LBIO 
door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Aantal afmeldingen 2011 aan het LBIO 
door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt aan 
stichting die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt aan 
stichting, die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt - deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie bureau 
jeugdzorg

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0 

nog geen opgave ontvangen van Jeugdzorg 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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Aantal voorlopige voogdij 2010

Aard controle D1

Aantal voogdij 2010

Aard controle D1

Aantal jeugdreclassering 
2010

Aard controle D1

Aantal samenloop 2010

Aard controle D1

244 8 479 94
Aantal scholing- en 
trainingsprogramma's (STP) 2010

Aard controle D1

Besteding 2011 aan stichting 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Aard controle R

Besteding 2011 aan stichting, 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt - deel taken 
bureau jeugdzorg en subsidie 
bureau jeugdzorg

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
zorgaanbod

13.227.980 Nee 0 0
Omvang egalisatiereserve 
jeugdzorg per 31 december 2011

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

13.227.980 Nee
Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
de uitgave in 2011 plaatsvindt aan 
zorgaanbod

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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8.3 SISA-toelichting 

Bodemsanering, I&M/E6 

De besteding van de subsidie is financieel volledig afgewikkeld en schriftelijk bevestigd door het 
Ministerie I&M op 23 december 2010. Omdat de behaalde bpe’s nog niet volledig zijn 
gerapporteerd over de periode 2005 tot en met 2009 staat in de verantwoordingsbijlage 
aangevinkt dat het niet de eindverantwoording betreft. Het Ministerie gaat pas over tot een 
definitieve vaststelling van de Rijkssubsidie als via SISA is verantwoord over de resterende bpe’s. 

Externe Veiligheid, I&M/E9 

Geen bijzonderheden. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, I&M/E11 

Geen bijzonderheden. 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer, I&M/E27 

Het actuele rentetarief voor herfinanciering bedraagt 1,00% op 1 januari 2011. Het percentage is 
toegepast conform de toelichting door het Ministerie op de Wijziging Uitvoeringsregeling en 
beleidsregel BDU Verkeer en vervoer 2007. 

De rente 2010 is berekend over € 75.709.688, te weten: 

- de eindsaldo/- reservering 2010 ad € 90.894.064 

- minus de SISA verantwoordingsbedragen door inliggende gemeenten en andere overheden 
in het jaar 2010, ad € 15.184.375 

Regeling Wilhelminasluis,/ I&M/E37 

Op 10 december 2009 is de subsidie beschikt aan Provincie Noord-Holland onder kenmerk 
VenW/DGLM-2009/4006. In 2009 en 2010 hebben er geen bestedingen plaatsgevonden. In overleg 
met het Ministerie (via de postbus SISA) is de regeling daarom pas in het jaar 2011 in de 
kruisjeslijst voor de provincie Noord-Holland opgenomen. 

Verzameluitkering EL&I/F3 (Leren voor Duurzame ontwikkeling) 

Onder bestedingen 2011 is verantwoord € 238.646. Dit betreft de besteding uit Rijksmiddelen. 
Daar bovenop is uit de  Provinciale middelen € 123.624 besteed. 

Doeluitkering Jeugdzorg, VWS/H8 

De indicatoren aan- en afmelding LBIO maken geen onderdeel uit van de subsidierelatie tussen de 
provincie Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg. Provincie Noord-Holland is van mening dat deze 
indicatoren verantwoord zouden moeten worden door het LIBO aan het Rijk. 

LBIO staat voor landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage. Alle Bureau’s Jeugdzorg in Nederland 
verstrekken op verzoek van LIBO het aantal aan- en afmeldingen van de uithuisplaatsingen. Op 
basis van deze gegevens int het LIBO de eigen bijdrage aan de uithuisplaatsing door de 
natuurlijke ouders.  

De indicatoren aantal aan- en afmeldingen LBIO betreft opgave door Bureau Jeugdzorg aan de 
provincie Noord-Holland. De geregistreerde aantallen worden gecontroleerd en voorzien van een 
waarmerk door de externe accountant van Bureau Jeugdzorg.  
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9. Bijlagen 
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9.2 Noord-Holland in feiten en cijfers 

Inwoners en oppervlakte 

Aantal inwoners: 2.691.477 (2011) 

Aantal woningen: 1.225.878 (2011) 

Oppervlakte land in vierkante kilometers: 2.671 (2011) 

Aantal inwoners per vierkante kilometers: 1007 (2011) 

Lengte van de kustlijn (in kilometers): 260 (2011) 

Gemeenten en waterschappen 

Aantal gemeenten: 58 (2011) 

Aantal waterschappen: 3 (2011) 

Bedrijfsleven 

Bedrijventerreinen (Bruto opp. in hectares): 12.473 (2011) 

Bruto binnenlands product (in mln. euro’s): 104.875 (2009) 

Aantal (bedrijfs-)vestigingen: 243.594 (2010) 

- waaronder in landbouw en visserij: 6.630 (2010) 

- waaronder in industrie en bouwnijverheid: 32.170 (2010) 

- waaronder in commerciële dienstverlening: 148.482 (2010) 

- waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 56.312 (2010) 

Wegen en Verkeer 

Wegennetwerk (kilometers): 13.247 (2011) 

Aantal geregistreerde personenauto’s: 1.113.538 (2011) 

Aantal geregistreerde bedrijfsvoertuigen: 268.509 (2011) 

Aantal geregistreerde motorfietsen: 97.591 (2011) 

Aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting: 67,9 (2011) 

Arbeidsmarkt 

Aantal werkenden: 1.408.725(2010) 

- waaronder in landbouw en visserij: 23.351 (2010) 

- waaronder in industrie en bouwnijverheid: 170.153 (2010) 

- waaronder in commerciële dienstverlening: 791.486 (2010) 

- waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 423.735 (2010) 

Aantal werkzoekenden: 78.929 (2011) 
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Toerisme 

Aantal musea: 210 (2010) 

Aantal buitenlandse bezoekers aan Amsterdam (per jaar): 4.184.100 (2010) 

 



 367 

9.3 Waar zijn we te bereiken 
 

Bezoekadres 

Provinciaal Bestuur van Noord-Holland 

Dreef 3, Haarlem 

 

Bezoekadres ambtelijke organisatie 

Ceylonpoort 5-25, Haarlem 

 

Postadres 

Postbus 123, 2000 MD Haarlem 

 

Algemeen telefoonnummer 

023-5143143 

 

Website 

www noord-holland nl 

 

Algemene e-mail 

post@noord-holland.nl 
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9.4 Lijst van Gemeenten 
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Jaarverslag 
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1. Inleiding 

Voor u liggen de jaarstukken 2011 van de provincie Noord-Holland. In deze jaarstukken wordt 
financieel en beleidsmatig verslag gedaan over het jaar 2011. Voor de in deze jaarstukken 
opgenomen jaarrekening heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel 
het gebied van getrouwheid als op het gebied van rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen 
van de accountant en de reactie van het college daarop zal tegelijk met deze jaarstukken aan PS 
worden aangeboden. 

Voorbehoud: De accountantscontrole vindt plaats 
van 12 - 26 maart 2012. Wij verwachten uiteraard 
een goedkeurende verklaring, daarom staat deze 
tekst er alvast. 
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Begroot op een andere kostencategorie dan uitgegeven. 

Soms is het bij de begroting nog niet bekend, hoe we technisch precies een bepaald resultaat gaan 
bereiken. Meestal betreft het een 
kostencategorie die begroot is als inkoop 
en gerealiseerd als subsidie. Hierdoor 
ontstaat een verschil: De directe lasten 
vertonen een onderschrijding en de 
overdrachten een overschrijding van het 
budget. Per saldo is het verschil 0. Dit 
effect kan een enkele keer ook tussen 

andere kostencategorieën voorkomen. 

 

Verschillen in begroot en gerealiseerd tempo van bestedingen uit reserve 

Wanneer het werkelijke tempo van uitgaven (= kasramingen) afwijkt van het begrote tempo 
ontstaan verschillen die in meerdere programma's zichtbaar kunnen zijn. Sommige reserves, 
zoals bijvoorbeeld TWIN-H, zijn immers niet aan één operationeel doel of zelfs één programma 
gekoppeld, maar gaan over meerdere 
programma's. Deze reserves zijn daarom 
ondergebracht in programma 7. Wanneer 
er verschillen optreden tussen de begrote 
en gerealiseerde bedragen, wordt de 
onttrekking uit de reserve gelijk gemaakt 
met het gerealiseerde bedrag. Het restant 
van het door de Staten beschikbaar gestelde totaalbedrag blijft in de reserve. Bij de zomernota 
wordt zonodig het bedrag van de 
begroting van het volgend jaar weer 
bijgesteld. Per saldo wijzigt hier dus 
alleen de verdeling van het door de 
Staten ter beschikking gestelde budget 
over de jaren. 

 

Afrekeningsverschillen voorgaande 
dienstjaren 

Lasten zoals subsidies worden soms administratief pas afgehandeld in een later jaar dan waarop 
de subsidie betrekking heeft. Bij deze eindafrekening wordt aan de hand van de 
subsidievoorwaarden en de werkelijke kosten het precieze bedrag van de subsidie bepaald. 
Verschillen tussen de in eerste instantie afgesproken subsidie en de eindafrekening die in een 
verschillend jaar tot uiting komen, komen op de post "afrekeningsverschillen" terecht. Deze 
afrekeningsverschillen worden begroot als stelpost in programma 7, maar gerealiseerd in alle 
programma's. Omdat afrekeningsverschillen verspreid over alle programma's te vinden zijn, is in 
hoofdstuk 7.2 een staatje opgenomen dat alle afrekeningsverschillen samenvat en afzet tegen het 
in programma 7 begrote bedrag voor deze afrekeningsverschillen. 

 Begroot 
2011 

Werkelijk 
2011 

Verschil 

Directe lasten 2.000.000 0 2.000.000 

Overdrachten 1.000.000 3.000.000 -2.000.000 

Saldo 3.000.000 3.000.000  0 

Progr. 2 Begroot 
2011 

Werkelijk 
2011 

Verschil 

Directe lasten 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

Saldo progr. 2 2.000.000 1.000.000  1.000.000 

Progr. 7    

Onttrekking 
reserve 

-2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Saldo prog. 7 -2.000.000 -1.000.000  -1.000.000 

Totaal Rek. 
resultaat na 
bestemming 

0 0 0 
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Operationele doelen 

Na de diverse programmaonderdelen volgt een sectie per operationeel doel. De indeling van de 
operationele doelen volgt de doelenboom. Bij de operationele doelen vindt u de verantwoording 
over de gerealiseerde output. Hier wordt de vraag beantwoord, of wij hebben gedaan wat we 
hadden afgesproken en worden verschillen toegelicht.  

Ook bij de operationele doelen vindt u een financiële tabel. Per programma tellen alle tabellen bij 
elkaar op tot de tabel bij het programma. In tegenstelling tot de tabel bij het programma, zijn 
hier wel de neutrale verschillen toegelicht. Bij iedere verklaring is vermeld, of het een neutraal of 
een niet-neutraal verschil betreft. Relatief kleinere verschillen zijn niet toegelicht. Hiervoor is een 
ondergrens gebruikt voor de hoogte van het verschil: Voor alle bedragen in de kolom verschillen 
die absoluut groter zijn dan € 250.000 zijn toelichtingen opgenomen. Daarnaast zijn alle 
verschillen die groter zijn dan 10% en tegelijkertijd groter dan € 100.000 toegelicht.  

De paragrafen 

Na de 7 beleidsmatige programma’s vindt u de paragrafen. Paragrafen vormen een andere 
doorsnede door de begroting en gaan in op meer bedrijfsmatige onderdelen van de provinciale 
taken. Ook de paragrafen zijn grotendeels wettelijk voorgeschreven in het BBV. Naast de 
wettelijke paragrafen hebben de Staten gevraagd een extra paragraaf toe te voegen over twee 
programmaoverstijgende investeringsprogramma's. Het betreft de activiteiten die gedekt worden 
door de twee reserves voor investeringsimpulsen van Noord-Holland: EXIN-H en TWIN-H.  

De jaarrekening 

De financiële jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. Dit is het 
onderdeel waar de accountant het grootste deel van zijn controle op richt. Hij beoordeelt daarbij 
of de getallen een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid en of ons financieel handelen 
rechtmatig (volgens de regels) tot stand is gekomen.  

Het overzicht van baten en lasten en toelichting 

De getallen per programma die u hier leest, komen overeen met de programmatabellen in de 
programmaverantwoording. Het overzicht van baten en lasten is in dit onderdeel van de 
jaarrekening slechts summier toegelicht. Immers, in de programmatoelichting is al een 
uitgebreide specificatie en toelichting opgenomen. Wel zijn nog een aantal specificaties 
opgenomen, die verplicht zijn volgens BBV. 

De balans 

De balans is de momentopname van onze financiële positie op 31 december 2011. De balans is 
voorzien van toelichtingen op de diverse feiten die onze financiële positie hebben beïnvloed. 
Onder andere zijn hier bijvoorbeeld overzichten en toelichtingen opgenomen over de stand van 
en mutaties in de reserves en voorzieningen. 

"SISA" en overige tabellen 

Na de balans vindt u nog een aantal tabellen, die deels wettelijk verplicht zijn en deels ter 
informatie zijn opgenomen. 
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2. Samenvatting 

Beleidsmatige samenvatting per programma 

Programma 1 Openbaar bestuur 

Gemeentelijke herindeling 

Het kabinet heeft een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling vastgesteld in juli 2011. Het 
uitgangspunt van dit beleidskader is dat een gemeentelijke herindeling ‘bottum-up’ tot stand 
komt. Dat betekent dat het initiatief voor een herindeling bij de gemeenten zelf ligt. In bijzondere 
gevallen kan ook de provincie het initiatief nemen voor gemeentelijke herindeling. Dit moet zich 
echter beperken tot de situatie waarin alleen herindeling een duurzame oplossing biedt voor 
urgente bestuurlijke en/of financiële knelpunten van gemeenten. Provinciale Staten stemden op 
14 februari 2011 in met het herindelingsadvies Harenkarspel-Schagen-Zijpe. In 2012 vindt 
parlementaire besluitvorming plaats over deze fusie per 1 januari 2013. Hetzelfde geldt voor het 
wetsvoorstel tot samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp. De Tweede Kamer en 
Eerste Kamer hebben in 2011 ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Hollands Kroon 
per 1 januari 2012.  

De provincie heeft ook in andere regio’s een faciliterende en stimulerende rol gespeeld in de 
discussie over bestuurskracht in relatie tot decentralisatie van taken en bezuinigingen.      

Europa 

Bij het vergroten van de kennis over en het intensiveren van de contacten in Europa lag de nadruk 
erop om dit zoveel mogelijk in P4-verband te doen. In het kader van het Programma Kansen voor 
West zijn er 4 Noord-Hollandse EFRO-projecten gehonoreerd. De provincie Noord-Holland is 
betrokken bij drie INTERREG-projecten. 

Archiefinspectie 

In 2011 is in drie regio's een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over digitaal archiveren aan de 
hand van de pilot, die met de gemeente Heemstede in 2010 werd gehouden. De door de inspecties 
ontwikkelde tool RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) bleek goed 
bruikbaar om te toetsen waar een overheid staat en wat er nog moet gebeuren. 

Ook werden er provinciebrede bijeenkomsten plus enkele regionale bijeenkomsten gehouden over 
het nieuwe archieftoezicht, dat na inwerkingtreding van de Wet generiek toezicht in 2012 zijn 
beslag zal krijgen. 

Programma 2 Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid 

Het verbeteren van de bereikbaarheid in Noord-Holland is een kerntaak van de provincie en een 
essentiële voorwaarde voor de economische ontwikkeling. In 2011 hebben we goede resultaten 
geboekt op het verbeteren van ons (vaar)wegennet en OV-netwerk.  

Zo hebben we dit jaar het ontwerp-inpassingsplan voor de Westfrisiaweg vastgesteld. Ook hebben 
we een eerste verkenning afgerond naar de verbetering van de doorstroming op de ring Alkmaar. 
Wat betreft de verbinding A8-A9 hebben wij met de minister van IenM afgesproken in 2012 een 
MIRT-onderzoek te doen en dat op basis daarvan een besluit volgt over al dan niet een 
rijksbijdrage. Daarnaast zijn de voorverkenningen naar infrastructuur Grensstreek Westflank 
Haarlemmermeer afgerond. Verder hebben we een besluit genomen over het voorkeurstracé voor 
de vrijliggende busbaan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Huizen en Hilversum, het 
zogenoemde Meent-tracé.  

In 2011 hebben we ook een start gemaakt met de trajectbenadering. Voor circa 15 trajecten 
worden op dit moment plannen gemaakt om het onderhoud en reconstructie voor de jaren 2013 
en 2014 te combineren en op deze wijze de overlast voor de weggebruiker te minimaliseren. 
Belangrijk onderdeel hierbij zijn de gebruikersonderzoeken waarbij de weggebruikers wordt 
gevraagd hoe zij de infrastructuur ervaren en hoe zij de kwaliteit beleven. 
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Tevens is in 2011 een groot aantal projecten in uitvoering genomen of afgerond. Zo is onder 
andere een start gemaakt met de realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding 
Velsen en de verbinding Hoorn. Tevens is gestart met de realisatie van de verdubbeling van de 
N207, is verder gewerkt aan de realisatie van de omlegging van de N201 inclusief de 
parallelbanen langs de A4 en zijn op locatie de voorbereidingen gestart voor de realisatie van de 
N23.  

Naast het realiseren van nieuwe weginfrastructuur is ook ingezet op het verbeteren van de 
doorstroming op het wegennet in Noord-Holland door het inzetten van Dynamisch 
Verkeersmanagement. Belangrijke mijlpaal in 2011 is de opening van de verkeerscentrale van 
waaruit het verkeer wordt gestuurd.  

Ondanks de bezuinigingen hebben we ook in 2011 zorggedragen voor de ontwikkeling van het 
openbaar vervoer in de provincie. Zo is per 11 december Randstad-net (R-net) in werking 
getreden. Naast moderne bussen zijn deze lijnen ook uitgerust met comfortabele 
haltevoorzieningen en dynamische reizigersinformatie. Dit hoogwaardige OV-netwerk in de 
Randstad zorgt ervoor dat de reiziger zich snel en betrouwbaar kan verplaatsen tussen de 
belangrijkste woon- en werkgebieden. Daarmee vormt het een realistisch alternatief voor gebruik 
van de auto, zeker in de spitsuren. Verder hebben we ook geïnvesteerd in het realiseren van 7 P& 
R voorzieningen. Ook staan er inmiddels op ruim 1700 haltes in provincie abri’s en zijn de haltes 
op het tracé van de Zuidtangent gerealiseerd. Tot slot hebben we dit jaar ook uitvoering gegeven 
aan twee doelen uit het collegeprogramma, namelijk de Investeringsstrategie en de integrale OV-
visie. De Investeringsstragie moet leiden tot een nieuwe manier van prioritering, programmering 
en uitvoering van projecten op provinciale wegen. Hierbij wordt een economisch belang 
toegekend aan wegen en knooppunten en uitgegaan van de gewenste snelheid in de spits. De 
Investeringsstrategie wordt in 2012 verder uitgewerkt ten behoeve van de besluitvorming.  

Wij hebben de OV-visie ontwikkeld en ter besluitvorming aan PS toegezonden. Wij blijven 
investeren in het stroomlijnennet, het robuuste netwerk met de frequente en snelle lijnen. Voor 
de overige ontsluitende lijnen wordt in 2012, samen met belanghebbenden, toegewerkt naar een 
maatwerkoplossing. Hiermee kunnen we beter tegemoet komen aan de wensen van reizigers en 
het budget efficiënter inzetten.   

Ook op andere gebieden zijn belangrijke mijlpalen gehaald. Onder andere het initiatief om ook 
als provincie op zoek te gaan naar alternatieve energievoorzieningen heeft geleid tot de 
ontwikkeling van het zonnefietspad. In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 
provincie, TNO, Ooms en Imtech met als doelstelling het zonnefietspad in 2013 als proef te 
realiseren. 

Programma 3 Water 

Bestuursakkoord Water 

In het voorjaar van 2011 zijn Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling overeengekomen voor een doelmatiger waterbeheer. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiermee ingestemd op 13 september 2011 en 
daarna Provinciale Staten per brief hierover geïnformeerd. De hoofdlijn van het akkoord is dat het 
Rijk integraal kaderstellend is voor het hoofdwatersysteem en de provincie voor het regionale 
watersysteem. “Integraal kaderstellend” betekent in dit verband: zowel de veiligheidsnormen voor 
de waterkeringen vaststellen als de waterkwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater en toezien 
op de handhaving ervan door RWS en de waterschappen. Voor de provincie zijn de belangrijkste 
veranderingen: 

het toezicht op de primaire keringen gaat naar het Rijk (de doelenboom wordt hierop  
volgend jaar aangepast);  

de provincie heeft niet meer de bevoegdheid om de waterbeheerplannen van de 
waterschappen goed- of af te keuren; 

de provinciale rol in de afvalwaterketen (riolering en zuivering) vervalt, tenzij de 
waterschappen en de gemeenten niet tot regionale samenwerking komen.  

Zwakke Schakels, Afsluitdijk en overige dijkversterkingen primaire keringen 

De Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemerzeewering wordt op innovatieve wijze aanbesteed. 
Dit betekent dat het versterkingsplan samen met marktpartijen wordt opgesteld.  
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In 2011 zijn de opdrachtgevende partijen – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland – een samenwerkingsovereenkomst 
overeengekomen voor de planfase en is onderzocht of de beschikbare middelen van het Rijk 
(€250 mln.) toereikend zijn voor het met behulp van zand veilig maken van de kust. De uitkomst 
van dit onderzoek was positief. In 2011 is ook het bijbehorende, door de regio te bekostigen en 
uit te voeren Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma grotendeels gereed gekomen. De 
samenwerkingsovereenkomst voor dit Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma wordt naar verwachting 
begin 2012 bestuurlijk vastgesteld.  

Voor de Afsluitdijk hebben het Rijk, de provincies Friesland en Noord-Holland en de gemeenten 
Wieringen en Súdwest Fryslân in december 2011 een Bestuursovereenkomst afgesloten. Het Rijk 
stelt € 600 mln. beschikbaar voor de versterking van de dijk en € 200 mln. voor de renovatie van 
de schut- en spuisluizen. De regio heeft een aanvullende Ambitie Agenda Afsluitdijk opgesteld. 
Hieraan draagt het Rijk maximaal € 20 mln. bij in de vorm van co-financiering. De provincie 
Noord-Holland zet vooral in op projecten op gebied van recreatie en toerisme en duurzame 
energie. 

De overige dijkversterkingsprojecten langs het IJssel- en Markermeer lopen om verschillende 
redenen enige vertraging op. Er wordt door het Hoogheemraadschap nader onderzoek gedaan 
naar de belasting van de (slappe) ondergrond in dit gebied, waardoor de dijkontwerpen beter 
afgestemd kunnen worden op de lokale situatie.  

Zoetwaterbehoefte en -voorziening, verdrogingsbestrijding en zwemwater 

Het voorjaar van 2011 was zeer droog. Dat heeft veel informatie opgeleverd over de “rek” in de 
huidige zoetwatervoorziening. Die blijkt groot. Ook bij langdurige droogte kan het huidige 
systeem met passende maatregelen in de behoefte van de meeste gebruikers blijven voorzien. Het 
merendeel van het onderzoek naar de toekomstige zoetwaterbehoefte en – voorziening vindt 
plaats in het kader van het Deltaprogramma (deelprogramma Zoetwater). Daarnaast stelt de 
provincie samen met de waterschappen functiefaciliteringskaarten op. Die laten zien welke 
locaties het best geschikt zijn voor welke functie.met betrekking tot het watersysteem. De 
uitkomsten van al deze onderzoeken moeten straks uitwijzen in hoeverre de 
zoetwatervoorziening aanpassing behoeft en welke combinatie van maatregelen – aan de 
aanbodzijde en/of aan de vraagzijde – dan het meest geschikt is. Daarbij gaat het deels om 
regionaal maatwerk.  

Verdrogingsbestrijding: van de 52 geplande projecten ter bestrijding van de verdroging in de 
natuur zijn er 16 gereed, 15 in uitvoering en 21 in voorbereiding. Mogelijk gaat een deel van deze 
laatste projecten niet door vanwege de rijksbezuinigingen op het ILG.  

Op gebied van zwemwater is de provincie zeer actief. Het beleid is zowel gericht op het samen 
met de waterbeheerders verbeteren van de zwemwaterkwaliteit als op het minimaal behouden of 
waar mogelijk, licht toenemen van het huidige aantal zwemplekken waarbij een betere spreiding 
over de provincie nagestreefd wordt zodat voor alle inwoners een buitenzwemplek op 
fietsafstand beschikbaar is. In 2011 zijn er twee nieuwe zwemplekken bijgekomen en zijn er ook 
twee afgevoerd. Ook is voorbereidend werk gedaan om in 2012 drie nieuwe zwemplekken in 
gebruik te kunnen nemen.  

In het voorjaar van 2011 trad in het IJmeer gedurende een aantal weken een uitzonderlijk giftige 
blauwalg op. Die heeft veel aandacht gevraagd van de twee betrokken provincies, de aanliggende 
gemeenten en Rijkswaterstaat als waterbeheerder. De gang van zaken is geëvalueerd zodat een 
volgende keer gebruik gemaakt kan worden van de “lessons learned”. Ook wordt onderzocht wat 
bekend is over deze blauwalg en hoe deze snel kan worden gesignaleerd en het publiek adequaat 
geïnformeerd. 

Deltaprogramma (deelprogramma’s Kust en IJsselmeergebied) 

Voor beide deelprogramma’s zijn in 2011 de ruimtelijk-economische “meekoppelkansen” in kaart 
gebracht. De Strategische agenda kust – een uitwerking van de Structuurvisie - is vrijwel gereed en 
wordt begin 2012 bestuurlijk vastgesteld. PS worden hierover geïnformeerd. De twee 
verkenningen voor het IJsselmeergebied (IJssel- en Markermeerkust) waarover PS in 2011 zijn 
geïnformeerd krijgen een vervolg in het Ruimtelijk-economisch ontwikkelingsbeeld van de 
gezamenlijke IJsselmeerprovincies. PS worden daarover t.z.t. ook geïnformeerd.  
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Programma 4 Milieu 

Duurzaam 

Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland 

In 2011 hebben we het concept Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland vastgesteld. 
Met een extra toelichting wordt dit in februari 2012 aan u ter besluitvorming voorgelegd. Het 
Koersdocument kent focus op economische bedrijvigheid in de duurzame energiesector. Het 
uitvoeringsprogramma Wind op Land ligt stil. Besluitvorming GS en PS over de uitwerking van de 
koerswijziging zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2012 plaatsvinden.  

Energy Board 

Voor de clustering en structuurversterking van de energiebedrijvigheid is in 2011 gewerkt aan de 
oprichting van de Energy Board. Met een strategische uitvoeringsagenda in het voorjaar van 2012 
zal de Energy Board werken aan concrete duurzame energieprojecten binnen de kaders van het 
Koersdocument Duurzame Energie. 

Duurzame energiefonds 

In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van het duurzame energiefonds 
Noord-Holland. In 2012 zal hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. 

Samenwerking 

In 2011 hebben de provincie en vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten besloten opnieuw 
afspraken te willen maken over de ondersteuning van gemeenten bij hun eigen energieopgave en 
zal focus worden aangebracht in het takenpakket van het CO2Servicepunt. De provincie werkt 
daarnaast samen met de noordelijke provincies in Energy Valley verband aan concrete 
projectuitvoering, innovatiecontracten en Green Deals. Voor het Waddenfonds wordt gewerkt aan 
een programmatische aanpak waarbij duurzame energie een van de speerpunten is.  

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) 

In 2011 hebben wij als regisseur gewerkt aan drie business cases. Dit heeft ertoe geleid dat de 
Gooi & Vechtgemeenten nu samen met Flevoland voortvarend de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vecht oprichten. En dat in het Noordzeekanaalgebied twee RUD’s gebouwd worden die 
samenwerken op basis van een Bestuurlijk Akkoord welke getekend wordt op 23 februari 2012 en 
dat in NHN 2 business cases voor RUD-vorming uitgewerkt worden. Naast deze taak hebben we 
vanuit onze coördinerende en toetsende rol geregisseerd op de professionalisering en 
samenwerking van de uitvoeringstaken van onze partners.  

Milieu 

We hebben ons in 2011 ingezet voor het behouden en verbeteren van de milieukwaliteit. De inzet 
op de thema’s luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en bodem was gericht op de realisatie van 
een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast is er in 2011 extra aandacht gegeven aan de 
verankering van milieu in de aanpak van gebiedsontwikkelingen, onder andere via 
milieueffectrapportages (MER) en de inbreng van milieu in het onderzoek naar de optimale 
benutting van het bestaand havengebied. 

De afspraken en maatregelen uit het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
Noordvleugel zijn uitgevoerd. We hebben ook de regie gevoerd op een bronnenonderzoek fijn 
stof emissies in de IJmond dat een verbeterd inzicht opgeleverd heeft in de fijn stof bronnen in 
de IJmond en mogelijke maatregelen om de fijn stof concentratie terug te dringen. Er is een 
tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het actieplan geluid op basis waarvan we kunnen 
concluderen dat we op koers liggen met het aanleggen van stil asfalt. We hebben 
bodemsaneringen conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd samen met de externe partners 
en andere overheden. De provinciale milieuverordening is volledig geactualiseerd en opnieuw 
toegelicht. Inhoudelijk zijn vooral verbeteringen doorgevoerd voor de bescherming van waterwin- 
en grondwaterbeschermingsgebieden ten behoeve van de drinkwaterwinning en de bescherming 
van aardkundige monumenten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het 
externe veiligheidsbeleid in Noord-Holland is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Drie 
saneringsgevallen zijn opgelost, voor de resterende saneringsgevallen is per geval een plan van 
aanpak opgesteld. 
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Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Onze inzet heeft geleid tot het verlenen van 95% van de vergunningen binnen de gestelde 
wettelijke termijnen. Daarnaast zijn de Wabo-werkprocessen in 2011 onderwerp geweest van een 
ISO-audit, die met goed gevolg is afgerond. 

Programma 5 Ruimte 

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing 

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening was 2011 het eerste jaar waarin er kon worden gewerkt 
met de Structuurvisie 2040. Voor gemeenten betekende dit dat zij voor plannen buiten bestaand 
bebouwd gebied (BBG) een ontheffing moesten aanvragen bij GS. Om de ontheffing te krijgen is 
het nodig om nut en noodzaak aan te tonen van de uitbreiding en aan te tonen dat het plan 
voldoet aan de eisen van ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is de Leidraad Cultuur en Cultuurhistorie 
het uitgangspunt. Op het punt van ruimtelijke kwaliteit heeft de Adviesraad Ruimtelijke 
Ontwikkelingen (ARO) GS geadviseerd. Met gemeenten is voorafgaand aan het aanvragen van een 
ontheffing zoveel mogelijk vooraf overleg geweest. 

Het RO-beleid uit de Structuurvisie geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen buiten BBG. Voor 
Woningbouw neemt de Provincie daarnaast nog een andere rol, die van regionale 
woningbouwregisseur. Om in de toekomst het regionale woningaanbod te kunnen programmeren 
en zo over- of onderaanbod (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voorkomen, zijn in 2011 met 
verschillende regio’s Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) Wonen opgesteld. Hierin maken 
gemeenten in een regio afspraken met elkaar over welke woningen ze waar bouwen, binnen de 
door ons gestelde kaders. Dit is grotendeels afgerond in 2011 en eerste helft 2012 zullen die 
worden vastgesteld. 

Natuur, Recreatie en Landschap  

Eind 2010 en 2011 stonden in het teken van de rijksbezuinigingen op het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG). In 2011 hebben wij besluiten genomen over ILG-projecten waarvan wij om 
juridische redenen en voor de afronding van belangrijke gebiedsprocessen van mening waren dat 
deze door moesten gaan. Ook konden projecten doorgang vinden die alleen met provinciale of 
Europese middelen gefinancierd werden. De uitvoering van de EHS en Recreatie om de Stad lag 
nagenoeg stil.  

Het gehele jaar 2011 is stevig onderhandeld tussen provincies en Rijk over de bezuinigingen en 
de voorgestelde decentralisatie. Belangrijk onderwerp was de internationale verantwoordelijkheid 
voor de realisatie van Natura2000- en KRW-doelen. Op 20 september 2011 is het 
Onderhandelingskoord decentralisatie natuur ondertekend. In december 2011 stemden PS, onder 
enkele voorwaarden, in met het akkoord.  

In het kader van onze heroriëntatie voor het beleid voor het landelijke gebied hebben wij op 7 
oktober 2011 een bestuurlijke conferentie gehouden om betrokken organisaties te informeren 
over de ontstane situatie en om mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Zowel de ILG-
gebiedscommissies als de natuurbeherende organisaties, LTO-Noord en Recreatie NH (verenigd in 
de commissie-Evers) hebben aangeboden om de provincie te adviseren over de voortgang van het 
beleid voor het landelijke gebied. Deze adviezen zullen op de tweede conferentie, in maart 2012, 
worden besproken. Dan zal ook worden ingegaan op o.a. de positie van de Nationale Parken en 
Nationale Landschappen. 

Voor de Natura2000-gebieden wordt hard gewerkt aan de vaststelling van beheerplannen. De 
beheerplanprocessen in Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen/Naardermeer hebben echter 
vertraging opgelopen vanwege het feit dat de ontwikkeling van de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) waarvoor het Rijk en provincies gezamenlijk verantwoordelijk zijn, meer tijd kostte 
dan gepland. Wel is het beheerplanproces in Zeevang nagenoeg afgerond. 

Voor het Nationaal Landschap Laag Holland is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA 
onderzoek) eind 2011 gereed gekomen waarover wij in 2012 een visie zullen vaststellen. 

Het faunabeleid heeft ook in 2011 veel aandacht gevraagd. Wij hebben gewerkt aan het 
terugdringen van de overlast van damherten in het duingebied. Een ontheffing is onder meer 
verleend voor het beheer van jaarrond verblijvende (overzomerende) grauwe ganzen, ter 
voorkoming van landbouwschade en ten behoeve van de vliegveiligheid. 
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Economie, Landbouw en werklocaties 

Na de kredietcrisis leek de economie weer op de weg omhoog maar de eurocrisis leidt nu opnieuw 
tot recessie. Dit zal ook zijn weerslag hebben op ons beleid het komende jaar. Afgelopen jaar 
stond voor de onderdelen economie, landbouw en toerisme naast afmaken van het oude, in het 
teken van het opstellen van nieuwe beleidsagenda’s voor de periode 2012-1015. 

Voor de versterking van de concurrentiekracht van Noord-Holland Zuid is de mede door onze 
inzet tot stand gekomen Amsterdam Economic Board van belang. Wij hebben zitting in deze 
board en zullen daar ook toezien op het aanhaken van de diverse Noord-Hollandse regio’s. 

Versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio staat ons ook voor ogen bij het 
Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio. Hierin maken wij met Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Schiphol en SADC nadere afspraken over werklocaties rond de luchthaven en 
de selectieve vestiging van (internationaal georiënteerde) bedrijven daarop. Onze inzet om 
informatie over geluidsbelasting en hinder door het vliegverkeer op Schiphol op één centrale 
plaats beschikbaar te stellen, heeft geresulteerd in het online gaan van een website.  

In het kader van ons detailhandelsbeleid waren wij mede-opdrachtgever voor een grootschalig 
Randstad-koopstromenonderzoek. De resultaten hiervan gebruiken wij als uitgangspunt voor 
verdere regionale afstemming. 

Met onze HIRB-subsidies is de herstructurering van 187 ha. bedrijventerrein aangepakt. In lijn 
met de uitvoeringsstrategie Plabeka willen wij het planaanbod in de MRA tot 2040 reduceren met 
1.9 miljoen m2 kantoorruimte en 524 ha bedrijventerrein. 

Een succes in ons landbouwbeleid was dat Noord-Holland Noord de greenportstatus heeft 
gekregen. Deze is opgenomen in de Rijksstructuurvisie en daarmee nu ruimtelijk economisch ook 
verankerd in het rijksbeleid. Mede als gevolg van deze sterkere positie van Noord-Holland is de 
Gedeputeerde nu ook lid van het nationale kernteam Greenport Holland. 

Gebiedsontwikkeling 

Het provinciale grondbeleid is verder geprofessionaliseerd. De doorlichting van de 
gebiedsontwikkelingsprojecten is in het themaberaad GS geweest, de evaluatie Crailo is 
uitgevoerd, het project Wieringerrandmeer is stopgezet, voor Bloemendalerpolder is een nieuw 
aangepast onderhandelingsakkoord tot stand gekomen en de Noord-Hollandse aanpak is verder 
uitgewerkt.  

In het Provinciaal Herstructureringsprogramma, dat jaarlijks bijgesteld wordt, zijn strategische 
keuzes t.a.v. herstructurering bedrijventerreinen gemaakt 

Met betrekking tot de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied wordt samen met de 
gemeenten langs het kanaal en het Rijk een visie 2040 gemaakt die de koers zal bepalen ten 
aanzien van de ontwikkelingen in het gebied. Op basis van deze visie zal de provincie bewust 
haar strategie m.b.t. haar grondbeleid in het gebied verder kunnen invullen. 

Programma 6 Welzijn 

Cultuur en Cultuurhistorie 

Gedurende het jaar 2011 hebben wij de uitvoering van de Cultuurnota 2009-2012 voortgezet, 
maar als gevolg van de bezuinigingen zijn onderdelen beëindigd en nieuwe accenten gelegd.  

Cultuurhistorie is een kerntaak van de provincie. Op het gebied van behoud van 
cultuurhistorische waarden zijn in 2011 de TWIN-H middelen ingezet voor 13 nieuwe projecten 
met betrekking tot restauratie van monumenten en nieuw-/verbouw van musea. Het 
subsidieregime voor restauratie van courante provinciale monumenten is omgezet in een 
revolverend fonds. De methodiek volgens welke de herijking van de provinciale monumentenlijst 
plaats zal vinden, is vastgesteld. Voor de Stelling van Amsterdam is de uitvoering van het 
Uitvoeringsprogramma 2009-2013 gecontinueerd. Een belangrijke mijlpaal voor de Stelling van 
Amsterdam was in 2011 de opening van het eerste officiële bezoekerscentrum op Fort Pampus.  

Daarnaast is er een voorlopig ontwerp voor het nieuwe archeologisch depot/informatiecentrum 
gereed. Ook heeft in 2011 de definitieve oplevering van de restauratie van kasteelterrein 
Nuwendoorn plaatsgevonden. 

Om de betekenis van de cultuurhistorie in Noord-Holland te vergroten zijn wij in 2010 gestart 
met “Oneindig Noord-Holland”(digitaal museum). Begin 2011 is de website gelanceerd en 
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gedurende het jaar heeft dit interactieve verhalenplatform verder gestalte gekregen in de vorm 
van thematische publiekscampagnes, een digitale startcollectie op de website, mobiele applicaties 
en enkele publieksprojecten.  

Cultuurhistorische en culturele waarden leveren een wezenlijke bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit in Noord-Holland. De cultuurhistorische informatiekaart als digitale uitwerking van de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is gerealiseerd. Tevens is culturele planologie bij een 
aantal ontwerpopgaven (zoals Koopmanspolder) als belangrijk instrument ingezet; dit gekoppeld 
aan de provinciale belangen zoals vastgelegd in de Structuurvisie.  

Naast culturele planologie is ook vanuit ons cultuurparticipatiebeleid nadrukkelijker een relatie 
gelegd met het provinciaal ruimtelijk-economisch beleid. Dit door cultuur in te zetten als een 
instrument in het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij ruimtelijke veranderingen. 
De kwaliteit en spreiding van het culturele aanbod zijn daarnaast van betekenis voor het 
vergroten van de aantrekkingskracht van onze provincie op bewoners en bezoekers. Op beide 
terreinen is CultuurCompagnie Noord-Holland (fusie van Kunst en Cultuur Noord-Holland en 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland) als provinciale uitvoeringsorganisatie door ons ingezet. 

Op het gebied van cultuurparticipatie is het programma dat in de periode 2009-2012 gezamenlijk 
met het Fonds Cultuurparticipatie wordt gefinancierd, voortgezet.  

In 2011 is het onderzoek inzake de overdracht van eerstelijnstaken cultuureducatie aan 
gemeenten afgerond; dit onderzoek heeft geresulteerd in scenario’s voor gemeenten en onderwijs 
om de eerstelijnstaken cultuureducatie op regionaal niveau onder eigen financiële 
verantwoordelijkheid te organiseren. In nauw overleg met de gemeenten wordt aan de uitvoering 
hiervan gewerkt. Begin 2011 is eveneens het onderzoek naar de ontwikkeling van regionale 
agenda’s cultuur afgerond. Vooralsnog heeft het onderzoek niet geleid tot concrete regionale 
agenda’s. Wel zijn enkele regionale samenwerkingsprojecten opgestart en door ons gefinancierd. 
Eén project vanuit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn en één samenwerkingsproject van de 
fusiegemeenten Niedorp, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. 

In 2011 is een start gemaakt met de nieuwe Cultuurnota voor de periode 2013-2016. Door u is in 
december 2011 de Kadernota Cultuurbeleid 2013-2016 vastgesteld; dit zal verder uitgewerkt 
worden in een beleidskader. 

Zorg en welzijn 

Het jaar 2011 was voor Zorg en Welzijn door de bezuinigingen op dit beleidsterrein een 
overgangsjaar. Een aantal Uitvoeringsregelingen, zoals Uitvoeringsregeling Actief Meedoen, 
Uitvoeringsregeling Vrijwilligerswerk en Uitvoeringsregeling Stimulering maatschappelijke 
ondersteuning, zijn gestopt. Wij hebben eenmalige subsidies verleend aan organisaties in het 
kader van een “zachte landing”.  

De Uitvoeringsregeling Regionale Projecten is vastgesteld. Middels deze regeling zijn 15 regionale 
projecten gehonoreerd. Daarmee is de focus meer komen te liggen op bovenlokale vraagstukken. 
Gemeenten zien steeds meer de voordelen in van regionale samenwerking bij het oplossen van 
maatschappelijke problemen. De plannen en voorbereiding in het afgelopen jaar rondom de 
Regionale Sociale Agenda’s blijken daarin een goede stimulans.  

De Kadernota en de Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 zijn in 2011 vastgesteld.  

Middels een aantal regionale projecten hebben wij binnen onze wettelijke taak uitvoering gegeven 
aan de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij hebben het beleid 
gericht op integratie van Wonen, Welzijn en Zorg voortgezet door drie WWZ-projecten te 
subsidiëren. Er is een verkenning gedaan naar ICT in relatie tot zorg.  

Onze investering in de positieversterking van zorgvragers en belangenbehartiging is voortgezet. 
Er zijn subsidies verleend aan Zorgbelang Noord-Holland, SBO Noord-Holland en Cliëntenbelang 
Amsterdam. De telefonische hulpdiensten zijn ondersteund. 

Binnen het sociaal beleid van de Provincie Noord-Holland is in 2011 veel aandacht besteed aan de 
kennisfunctie. Het Kenniscentrum Wmo en Wonen is verder vormgegeven. SportServiceNH is 
gesubsidieerd voor de kennisfunctie. Gesubsidieerde projecten, waarvan meerdere projecten 
uitdrukkelijk gericht zijn op kennisdeling, worden gevolgd en zijn op de website geplaatst. In het 
kader van de Kenniswerkplaats Noord-Holland zijn vijf projecten uitgevoerd en zes nieuwe 
projecten gestart.  
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Jeugdzorg 

In het beleidskader jeugdzorg 2009-2012 zijn inhoudelijke prioriteiten vastgesteld die centraal 
staan in het meerjarenbeleid voor de jeugdzorg in Noord-Holland: preventie, pleegzorg, tijdig de 
vereiste zorg en de omslag naar een nieuw financieringssysteem.  

De voorgenomen transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft ertoe geleid dat wij vijf 
Regionale Projecten hebben gesubsidieerd om de aansluiting tussen jeugdzorg en gemeentelijk 
jeugdbeleid te intensiveren. Deze regionale projecten zijn onder andere gericht op het versterken 
van preventie en vroeginterventie en het sneller en eenvoudiger (zonder indicatie vooraf) 
beschikbaar maken van hulp bij enkelvoudige problematiek.  

In 2011 is een toename van pleegzorgplaatsen gerealiseerd. Daarnaast is het Pleegzorgfonds 
operationeel. Er is gebruik gemaakt van Eigen Kracht Conferenties en het Familienetwerkberaad is 
toegenomen. Met het oog op het tijdig geven van vereiste zorg hebben wij sterk ingezet op het 
vergroten van ambulante- en pleegzorg. De wachttijden zijn echter nog niet teruggebracht tot een 
voor ons aanvaardbaar niveau. Dit is een gevolg van onvoldoende structurele financiering en het 
langer duren van matching tussen pleegouder en kind.  

De invoering van een nieuw financieringssysteem voor de jeugdzorg is niet uitgevoerd vanwege 
het ontbreken van volledigheid van de beleidsinformatie en vanwege de geplande gefaseerde 
overgang van jeugdzorg naar gemeenten. De subsidieverordening en uitvoeringsregeling zijn om 
die reden niet aangepast.  

Wij hebben volgens onze wettelijke taak afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg en onze 
jeugdzorgaanbieders. Er is uitvoering gegeven aan het Lange Termijn Huisvestingsplan voor de 
jeugdzorg, waarbij huisvesting van Bureau Jeugdzorg en de Jeugdzorginstellingen op orde is 
gebracht. Daarnaast is de pilot nieuwe zorgaanbieders uitgevoerd, waardoor de provincie Noord-
Holland vanaf 1 januari 2012 een nieuw jeugdzorgaanbieder beschikbaar stelt. 
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Programmarekening in één oogopslag 

Baten 2011 per programma 

Het totaal aan baten bedroeg in 2011 € 1.378 miljoen. De verdeling over de programma’s is als 
volgt: 

 

  

 

X € 1 miljoen In % 

 Onbekende kostenplaats 0 0  

1 Openbaar bestuur 20 1  

2 Bereikbaarheid 188 14  

3 Water 2 0  

4 Milieu 38 3  

5 Ruimte 146 11  

6 Welzijn 130 9  

7 Financiën 854 62  

 Totaal 1.378 100 

 

Lasten 2011 per programma 

Het totaal aan lasten bedroeg in 2011 € 1.370 miljoen. De verdeling over de programma’s is als 
volgt: 

 

  

 

X € 1 miljoen In % 

 Onbekende kostenplaats 0 0  

1 Openbaar bestuur 59 4  

2 Bereikbaarheid 584 43  

3 Water 14 1  

4 Milieu 79 6  

5 Ruimte 206 15  

6 Welzijn 214 16  

7 Financiën 214 16  

 Totaal 1.370 100 
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HIER ZULLEN NA DE ACCOUNTANTSCONTROLE (als er zeker geen correcties meer komen) NOG 
WORDEN TOEGEVOEGD: 

- Cirkeldiagrammen lasten en baten 

- Verkorte balans zie jaarrekening 2010, blz 289 & 290  

- Financiele analyse van het jaarrekeningsaldo (overzicht niet neutrale verschillen) 
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3. Programmaverantwoording 2011 
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Programma's 
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4. Paragrafen 

 

4.1 Inleiding 

In de paragrafen lichten wij de beleidslijnen toe van beheersmatige aspecten met grote financiële 
invloed, met grote politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de realisatie van 
beleidsprogramma’s. Het gaat om de volgende verplichte paragrafen: 

 

Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Financiering 

Bedrijfsvoering 

Verbonden partijen 

Grondbeleid 

Provinciale heffingen 

Extra investeringsimpuls Noord-Holland 

Tweede investeringsimpuls Noord-Holland 
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4.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen 

Wat hebben we bereikt? 

Toepassen van wetgeving en actualiseren van bestaande kaders 

De Kadernota Weerstandsvermogen is op het gebied van risicomanagement een uitvloeisel van de 
Verordening Financieel Beheer waarin de financiële functie en de kerntaken en rollen worden 
beschreven. Deze kadernota fungeert als beleidskader voor het inrichten van risicomanagement 
en het omgaan met de identificatie, inventarisatie en beheersing van risico’s. 

Voor het verder ontwikkelen van risicomanagement hebben wij in 2011 gefocust op de hiervoor 
noodzakelijke voorwaarden en activiteiten. Hiertoe leggen wij in de loop van 2012 een 
geactualiseerde Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement voor. 

Integraal risicomanagement 

De paragraaf weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag hoe “robuust” de 
weerstandscapaciteit van de provincie is per ultimo 2011. Dit is van belang wanneer er een risico 
tot uiting komt. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen (= de relatie tussen de 
beschikbare weerstandscapaciteit en de daaruit te dekken risico’s) kan worden voorkomen dat 
elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking 
hebben op het lopende jaar (statisch weerstandsvermogen) of het kan betrekking hebben op de 
meerjarige consequenties (dynamisch weerstandsvermogen). Voor het beoordelen van de 
robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en 
de aanwezige weerstandscapaciteit.  

Om risico’s te kunnen dragen dient de provincie over voldoende weerstandscapaciteit te 
beschikken.  

Risico-inventarisatie 

Om te voorkomen dat wij ingrijpende beleidswijzigingen moeten voorstellen als niet afgedekte 
risico’s zich voordoen, voeren wij halfjaarlijks, bij de begroting en bij de jaarrekening, een risico-
inventarisatie en -analyse uit. Dit houdt in dat risico’s worden geanalyseerd in termen van kans en 
impact op het weerstandsvermogen. In deze paragraaf worden alleen risico’s behandeld die 
afgedekt worden door weerstandscapaciteit. Risico’s worden gepresenteerd volgens de rubrieken 
Juridische risico’s, Beleidsrisico’s, Bedrijfsvoeringrisico’s, Financiële risico’s, 
Grondexploitatierisico’s, Risico’s Verbonden Partijen en Vervallen risico’s. 

De weerstandscapaciteit en de relatie met het weerstandsvermogen 

De weerstandscapaciteit (in Euro's) is het vermogen dat beschikbaar is om financiële tegenvallers 
op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (de 
algemene reserve) en de structurele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, de onbenutte 
belastingcapaciteit en de structurele begrotingsruimte).   

De weerstandscapaciteit staat in nauw verband met de kwantificering van risico’s die de 
organisatie loopt bij het uitvoeren van het beleid. Hoe risicovoller het beleid, des te groter moet 
de capaciteit zijn om deze risico’s op te kunnen vangen. Of: hoe kleiner de capaciteit, des te meer 
aandacht voor beheersmaatregelen. Doordat de risico’s die provincies lopen verschillen, is het 
niet mogelijk een algemene landelijke norm te stellen voor de omvang van de 
weerstandscapaciteit. Dit zal de provincie zelf moeten doen naar aanleiding van de inschatting 
die gemaakt wordt over de risico’s die gepaard gaan met het uit te voeren beleid en eventuele 
bestemmingen gelieerd aan reserves. 

Het weerstandsvermogen is een indicator hoe goed wij in staat zijn om eventuele financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder afbreuk te doen aan al eerder overeengekomen 
beleidsdoelstellingen. Anders gezegd is het weerstandsvermogen de confrontatie tussen de 
weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Volgens de voor de provincie geldende wettelijke kaders 
en regels bedraagt het optimale weerstandsvermogen minimaal 1 tot maximaal 1,5 keer de hoogte 
van de geïnventariseerde netto risico’s. 
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Daarnaast moet de omvang van de algemene reserve minimaal 25% bedragen van de structurele 
algemene dekkingsmiddelen of minimaal het netto risicobedrag wanneer de eerder genoemde 
25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen lager is dan minimaal het netto risicobedrag 
dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft is bepaald. 

Het beleid over de aanwending van de weerstandscapaciteit 

Wanneer risico’s geëffectueerd worden en de provincie succesvol aansprakelijk wordt gesteld zal 
er betaald moeten worden door de provincie. In een dergelijk geval wordt de financiële positie 
van de provincie aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie 
weer te bereiken, al dan niet op langere termijn. Het volgende is van toepassing met betrekking 
tot risicobeheer: 

Wij informeren Provinciale Staten over het zich voordoen van de risico’s, inclusief de 
achtergronden.  

Wij stellen voor het risicobedrag ten laste van de algemene reserve te brengen, wanneer 
geen andere dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn. 

Indien de algemene reserve niet toereikend is, formuleren wij een bezuinigingsvoorstel. 

Het weerstandsvermogen dient daarna weer op peil te worden gebracht. Wij voegen bij 
het voorstel aan Provinciale Staten een voorstel voor een herstelplan om dit mogelijk te 
maken. 

Wat hebben we daarvoor (meer) gedaan? En wat heeft het gekost? 

Voor de jaarstukken 2011 hebben wij ons gericht op het uitvoeren van het bestaande integraal 
risicomanagementbeleid volgens de geldende wetgeving en actuele kaders. Dit houdt het 
volgende in: 

Identificeren van risico’s kleiner dan € 2 miljoen en deze betrekken bij het bepalen van 
het weerstandsvermogen. 

Inventariseren van risico’s groter dan € 2 miljoen die een weerslag zouden kunnen 
hebben op het weerstandsvermogen van Provincie Noord – Holland. 

Toelichten van risico’s met een omvang groter dan € 2 miljoen, waarbij de omvang van de 
risico’s per programma wordt weergegeven en beheersmaatregelen worden genoemd.  

Monitoren van wijzigingen bij de risico’s inventarisatie voor de jaarstukken 2011 ten 
opzichte van de risico’s inventarisatie begroting 2011.  

Berekenen van het bruto- en netto risicobedrag 

Met behulp van een risico matrix visueel zichtbaar maken van de risico’s met de grootste 
kans om zich voor te doen en de grootste impact op het weerstandsvermogen. 

Bepalen wat de weerstandscapaciteit moet zijn en of het risicoprofiel van de provincie 
Noord Holland zich binnen de normale bandbreedte zich bevindt. 
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Mutaties van risico’s in de jaarrekening 2011 ten opzichte van de begroting 2012  

Afname ad € 44.436.400 door gewijzigde risico’s 

Ten opzichte van de laatste risico’s inventarisatie voor de begroting 2012, is het totale 
bruto risicobedrag bij de jaarrekening met € 44.436.000 afgenomen door wijzigingen in 
risico’s. Het grootste verschil is veroorzaakt doordat het risico op verlies deposito’s met € 
52.582.000 is afgenomen door de verwachte terugvordering van de deposito’s bij 
Landsbanki. Daarnaast is het risico op dividenduitkeringen opnieuw gewaardeerd 
waardoor het risico ruim € 14 miljoen hoger is dan bij de inventarisatie bij de Begroting 
2012. Toelichtingen over deze wijzigingen zijn bij de individuele risico’s verderop in de 
paragraaf opgenomen. 

Toename ad € 30.300.000 door nieuwe risico’s 

Ten opzichte van de meest recente risico inventarisatie bij de begroting 2012, is het totale 
risicobedrag bij de jaarrekening 2011 toegenomen met € 30.300.000 door het bijkomen 
van drie nieuwe risico’s: Renovatie van de Grote Sluis ad € 20.800.000, afronding ILG/ 
Natuurakkoord ad € 6.200.000 en Percelen kassengebied Rozenburg ad € 3.300.000. Deze 
risico’s worden verderop in de paragraaf toegelicht. 

Afname ad € 6.900.000 door vervallen risico’s 

Ten opzichte van de meest recente risico’s inventarisatie voor de begroting 2012, is het 
totale risicobedrag bij de jaarrekening 2011 afgenomen met € 6.900.000 door het 
vervallen van 4 risico’s. Een van deze risico’s is geëffectueerd (Programma Leader, € 
400.000) en drie van deze risico’s zijn niet geëffectueerd (ILG BTW compensatiefonds ad € 
4.000.000, Het Landelijke Faunafonds ad € 1.000.000 en de Bezuinigingen op 
gesubsidieerde instellingen ad € 1.500.000). 
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Risico’s met een omvang kleiner dan € 2 miljoen 

Bij de jaarstukken 2011 hebben wij in totaal € 3.734.600 miljoen aan risico’s die individueel 
bekeken kleiner zijn dan € 2 miljoen. Het totaal aan deze risico’s wordt betrokken bij het bepalen 
van het weerstandsvermogen. Deze risico’s worden in deze paragraaf niet verder toegelicht. 

Ten opzichte van de meest recente risico inventarisatie bij de Begroting 2012, is het totaal aan 
risico’s kleiner dan € 2.000.000 met € 4.954.800 afgenomen.  
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Bruto inventarisatie risico’s 

Bij de inventarisatie van de risico’s voor de jaarrekening 2011 is het totaal bruto risicobedrag 
€135.480.054. In vergelijking met de voorgaande inventarisatie voor de begroting 2012, is het 
totaal bruto risico’s afgenomen met € 21.036.400.  

In de paragraaf weerstandsvermogen worden de risico’s met een omvang dat groter of gelijk is 
aan € 2 miljoen toegelicht. Deze worden gerubriceerd zoals in de tabel hieronder weergegeven: 

Toelichtingen risico’s met een omvang groter of gelijk aan € 2 miljoen  

A. Juridische risico’s 

De risico’s die hier worden benoemd zijn juridisch van aard. Het totaalbedrag van deze 
geïnventariseerde bruto risico’s is € 33.770.000. 

Hiervan heeft € 3.270.000 miljoen betrekking op risico’s kleiner dan € 2 miljoen welke hier niet 
verder worden toegelicht. 

A01. Kustplaatsen (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012)  

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 15.000.000 Aanzienlijk Laag € 7.500.000 Continu 

Toelichting: Landelijk is er veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden voor storm- en 
overstromingsschade in de buitendijkse gebieden van de kustplaatsen. Waar deze 
verantwoordelijkheden nog niet wettelijk zijn geregeld, lopen wij het risico dat schadeclaims 
worden ingediend. De kans daarop is laag, want de kans op stormschade is circa 1/500 per jaar. 
De financiële gevolgen daarvan zijn op voorhand moeilijk te kwantificeren, maar kunnen variëren 
van enkele tienduizenden euro’s bij beperkte schade tot meer dan een miljard euro bij complete 
verwoesting van het buitendijkse gebied. Als de storm- en overstromingsschade in buitendijks 
gebied van de Noord-Hollandse kustplaatsen groter is dan enkele (tientallen) miljoenen, moeten 
wij een volledig beroep doen op het Rijk. De regering zal dan waarschijnlijk de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) van toepassing verklaren. Als we 
hiervan uitgaan, zou de maximale financiële consequentie voor de provincie bepaald kunnen 
worden op circa € 15 miljoen.  

Beheersmaatregelen: Vaststelling risiconiveau buitendijks bebouwd gebied kustplaatsen en 
handhaving van dit risiconiveau door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze 
beheersmaatregel wordt genomen door het Rijk. 

A 30. Saneringsprogramma Bevi (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012)  

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 10.000.000 Redelijk 
hoog 

Gering € 4.000.000 31-12-13 

Toelichting: In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht 
geworden. Bevi bevat milieukwaliteitseisen om voldoende afstand te bewaren tussen risicovolle 
inrichtingen en kwetsbare objecten. Met de inwerkingtreding van de Bevi is het externe 
veiligheidsbeleid voor inrichtingen wettelijk vastgelegd. Een van de verplichtingen uit het Bevi is 
het uitvoeren van saneringen in het kader van plaatsgebonden risico. Indien als gevolg van de 
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sanering het bedrijf onevenredige last ondervindt, kan het bedrijf - onder bepaalde strikte 
voorwaarden - een schadevergoeding aanvragen bij de provincie Noord-Holland. Wanneer de 
minister van Infrastructuur en Milieu instemt met de toekenning, zijn de kosten echter voor 
rekening van het ministerie. Wij lopen dus een financieel risico ter hoogte van de te betalen 
schadevergoeding als het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet instemt met de te betalen 
schadevergoeding. Naast claims die samenhangen met bovenmatige maatregelen, kunnen ook 
claims optreden ten gevolge van planschade. Indien het oplossen van een saneringssituatie 
plaatsvindt door het aanpassen van het bestemmingsplan, kan het bedrijf, onder bepaalde strikte 
voorwaarden, op grond van de planschaderegeling in de Wro, een schadevergoeding aanvragen. 
Bij aanspraak op de planschade is in eerste instantie de gemeente schadevergoedingplichtig. 
Aanpassing van het bestemmingsplan vanuit het saneringsprogramma vindt echter plaats op 
verzoek van de provincie om toekomstige saneringen te voorkomen. Mochten er claims worden 
ingediend, dan moeten schadebedragen van € 10 miljoen in het kader van bovenmatige 
maatregelen, dan wel € 10 miljoen in het kader van planschade niet worden uitgesloten. De kans 
van optreden van één van de risico’s is overigens gering. Het project loopt tot 31 december 2013. 

Beheersmaatregelen: Monitoring via programmamanagement. 

A 31. Verkeerde Wet milieubeheerprocedure en fouten bij WABO - procedure (ongewijzigd t.o.v. 
inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 3.000.000 Gemiddeld Gering € 900.000 Continu 

Toelichting: De Wet milieubeheer (Wm) is in oktober 2010 vervangen door de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De beschrijving van risico is in mei 2011 aangepast van  

‘Verkeerde Wm-procedure of fouten bij Wm-procedure' naar ‘Verkeerde WABO-procedure’ of  

‘fouten bij WABO-procedure’. Tijdens het vooroverleg van een Wm-procedure wordt bepaald 
welke procedure wordt gevolgd. De gemaakte keuze kan fout zijn. Tijdens de procedure kunnen 
ook fouten gemaakt worden. Voorbeelden zijn verkeerde publicatie, verkeerde adressenlijsten en 
dergelijke. De kans daarop is gering, maar de provincie loopt het risico dat vergunningen op 
grond van de Wet milieubeheer om formele redenen bij de Raad van State worden vernietigd. 
Mogelijk risicogevolg is dat bedrijven schadeclaims kunnen indienen en er afbreuk wordt gedaan 
aan het imago van de provincie. In voorkomende gevallen kunnen schadeclaims oplopen tot een 
bedrag van circa € 3 miljoen. 

Beheersmaatregelen: De nieuwe werkwijze onder de Wabo is beschreven en in B-wise opgenomen. 
Inmiddels is deze ook ISO-gecertificeerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde werkwijze, standaardsjablonen en checklisten om de kans op fouten tot een 
minimum te beperken. Bij uitgebreide meervoudige procedures, waar zich het risico vooral kan 
voordoen, zijn 2 vergunningverleners betrokken. Een vergunningverlener in de rol van 
casemanager, die het overzicht houdt, termijnen bewaakt en afstemt met bedrijf en andere 
overheden en een tweede vergunningverlener die de provinciale bijdrage levert.  

 

A 33. Schadeclaim in verband met goedkeuring bestemmingsplan ‘Koepelbesluit’ (ongewijzigd 
t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Beneden 
gemiddeld 

€ 1.250.000 01-08-2011 

Toelichting: Vanwege de ruimtelijke beperkingen van het Koepelbesluit en de vernietiging van dit 
besluit door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen wij door gedupeerde 
projectontwikkelaars aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat zij hun oorspronkelijke 
plannen niet meer kunnen verwezenlijken. In 2001 heeft een projectontwikkelaar al een pro-
forma schadeclaim ingediend. Het aantal nog in te dienen claims door anderen is niet bekend. 
Door recente ontwikkelingen en door het verstrijken van de tijd neemt de kans op meer claims 
echter af tot beneden gemiddeld. Niettemin blijft het risico van claims hoger dan € 2,5 miljoen 
bestaan. De verwachte expiratiedatum van het risico is augustus 2011. 
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Beheersmaatregelen: Verzekering AON en Juridische Dienstverlening. 

B. Beleidsrisico’s 

De risico’s die hier worden benoemd zijn risico’s die gepaard gaan met specifieke beleidskeuzes. 
Het totaalbedrag van de geïnventariseerde bruto risico’s is € 12,5 miljoen.  

B 01. Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 
2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 3.000.000 Boven 
gemiddeld 

Redelijk laag € 1.500.000 continu 

Toelichting: Dit risico is specifiek opgenomen voor het programma Kleine Infrastructuur. 
Provinciale Staten (2004-13380) hebben akkoord gegeven garant te staan voor maximaal € 3 
miljoen ten behoeve van dit programma, mocht de BDU uitkering onverhoopt komen te vervallen. 
Dit hebben zij besloten, omdat de provincie voor het programma Kleine Infrastructuur tot en met 
2009 meerjarenverplichtingen aanging. Met voorgenomen besluit is er dekking voor deze 
meerjarenverplichting tot maximaal €3 miljoen. De verplichtingen die dan nog resteren, dienen 
voor rekening te komen van de gemeenten.  

Beheersmaatregelen: Bij vaststelling van de subsidieplafonds voor de programma’s BDU Kleine 
Infrastructuur 2012 – 2014 zal in totaal € 3 miljoen in mindering worden gebracht op de door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog te verlenen BDU. 

B 03. Aansluiting A9-Heiloo (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.000.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.000.000 continu 

Toelichting: Als de rond 2014 te realiseren aansluiting van de Lagelaan in Heiloo op de A9 
duurder wordt dan € 18 miljoen (prijspeil 2004, geïndexeerd) betaalt de provincie 50% van de 
meerkosten tot een maximumbedrag van € 5 miljoen. Het risico is eenmalig en de kans dat het 
zich voordoet is gemiddeld. De huidige kosten bedragen circa € 19,6 miljoen. De marge in dit 
stadium van het project is nog groot, circa 25%.  

Beheersmaatregelen: Beleidsmaatregelen (versobering, afkoop) en mogelijk inzet positief saldo 
van de grondexploitatie. 

B 72. RTV Noord-Holland (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.000.000 Beneden 
gemiddeld 

Aanzienlij
k 

€ 1.200.000 continu 

Toelichting: Ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-2015 is op de bekostiging van RTV N-H 
een efficiencykorting toegepast van 9,3 %, zijnde € 1.424.439. Tevens is de IPO-ROOS indexering 
van 3,05%, zijnde € 464.768 niet toegepast. RTV NH heeft bij de rechtbank Haarlem beroep 
aangetekend tegen de definitieve aankondiging van de korting. De rechtbank doet op 29 maart 
2012 uitspraak over de rechtmatigheid van de termijn en de rechtmatigheid van de korting. 
Daarnaast heeft RTV NH bezwaar aangetekend tegen de bekostiging 2012. Het risico is aanwezig 
dat de rechter de korting niet rechtmatig vindt. Indien de rechter de korting wel rechtmatig vindt 
moet de provincie aantonen (gezien de uitspraak van de rechtbank Den Bosch betreffende 
Omroep Brabant) dat RTV NH met minder budget in 2012 en volgende jaren het activiteitenniveau 
2004 kan handhaven. Vooralsnog is het niet zeker dat wij aan deze bewijslast in de beslissing op 
bezwaar, kunnen voldoen. Dit betekent dat het risico groot is dat wij zowel het kortingsbedrag als 
de indexering, voor een totaal bedrag van € 1.889.207 vermeerderd met de proceskosten zullen 
moeten betalen.  
Beheersmaatregelen: Juridische lijn. 
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B 73. Claim Pro Rail (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Hoog € 1.750.000 31-12-11 

Toelichting: Toelichting: Er is een geschil met Pro-Rail over het betalen van de kosten voor de 
volgende onderdelen van het project “N203 Reconstructie stationsplein Uitgeest”: het verlengen 
van de perrontunnel en het aanleggen van een lift naar het eerste perron. Het gaat hierbij om een 
totaalbedrag van € 4,1 miljoen (exclusief BTW), waarvan de provincie vindt dat deze kosten geheel 
voor rekening van Pro-Rail komen. Pro-Rail wil (vooralsnog) een deel van deze kosten betalen 
(€ 1,6 miljoen). 

Beheersmaatregelen: Er is in maart 2011 een arbitragezaak over deze kwestie gestart. Om tot een 
schikking te komen is de arbitragezaak tijdelijk aangehouden. Er is getracht om via minnelijk 
overleg op directeurenniveau, te komen tot een oplossing. Een oplossing is echter niet bereikt, 
waarna de arbitragezaak is voortgezet. De zitting heeft in 2011 plaatsgevonden. Uitspraak wordt 
verwacht in 2012. 

C. Bedrijfsvoeringrisico’s  

Voor de Jaarrekening 2011 zijn er geen bedrijfsvoeringrisico’s geïdentificeerd. 

D. Financieringsrisico’s  

De risico’s die tot deze categorie behoren, zijn risico’s die gepaard gaan met de financiering van 
provinciaal beleid. Het totaalbedrag aan deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt € 44,5 
miljoen.  

D 02. Distriport (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.200.000 Boven 
gemiddeld 

Laag € 2.080.000 31-12-12 

Toelichting: De provincie heeft tijdelijk van de ontwikkelaars gronden overgenomen en heeft de 
gronden fiscaal bouwrijp gemaakt. In de overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaars is 
opgenomen dat de gronden weer worden overgedragen aan de ontwikkelaars voor de 
ontwikkeling. Het bestemmingsplan is door de gemeente vastgesteld, echter bij de Raad van State 
is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Distriport door een belanghebbende. Bij een 
positieve besluitvorming van de Raad van State zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. 
Inmiddels is ontbinding van de overeenkomst ingeroepen en worden alle opties voor doorlevering 
en borgstelling opnieuw beoordeeld. Daarom wordt het aanvankelijk geschatte risicobedrag 
vooralsnog gehandhaafd. Afhankelijk van verdere besluitvorming zal bijstelling van het 
risicobedrag plaatsvinden. Het bruto risico is € 5,2 miljoen. De kans dat dit risico zich zal 
voordoen hebben wij gewaardeerd als laag. 

Beheersmaatregelen: Risicoanalyse bij nadere besluitvorming. 

D 50. Verlies deposito’s (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 5.300.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.180.000 31-12-18 

Toelichting: De provincie heeft in 2008 deposito’s tot een bedrag van € 78,2 miljoen geplaatst bij 
de IJslandse bank Landsbanki. De rating van de bank voldeed op dat moment aan de eisen uit de 
Wet Fido. Na verstrijken van de looptijd bleek dat Landsbanki niet in staat was de deposito’s en 
de verkregen rente terug te betalen. Er werd een curator aangesteld die de afwikkeling van de 
bank regelt. Op grond van IJslandse wetgeving is de vordering van Noord-Holland preferent, maar 
dit werd in rechte bestreden door andere crediteuren. 



234 van 370  

In december 2011 is in hoogste instantie door de rechtbank de preferentie vastgesteld en is ook 
uitgesproken dat de tot 22 april 2009 vergaarde rente tot de preferente claim behoort. Daarna 
heeft de curator de hoogte van de claim vastgesteld op € 81,6 miljoen. 

Per 30 september 2011 is de waarde van de beschikbare activa lager dan het totaal van de 
preferente claims. Daarom is in de balans een realiseerbare vordering opgenomen van 77,5 
miljoen (95% van de claim). 

Hoewel Noord-Holland destijds euro’s heeft ingelegd, betaalt de bank uit in verschillende valuta. 
Ca. 40% zal naar verwachting in euro’s worden betaald. De vreemde valuta worden, evenals de 
inleg, verrekend met de koersen van 22 april 2009. Een gedeelte van de vordering is al betaald, ca. 
€ 25 miljoen. Op het resterende gedeelte van de vordering is een koersrisico van toepassing. Dit 
risico wordt geschat op 10% van het nog te ontvangen gedeelte van de vordering (€ 5,3 miljoen), 
met een gemiddelde kans op optreden. 

De uitbetaling van de nog resterende vordering zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 
tot en met 2018. Via inschakeling van terzake kundige juridische ondersteuning bij het 
crediteurenoverleg wordt een zo voordelig mogelijke afwikkeling van de bank bevorderd. 

Beheersmaatregelen: Door inzet van eigen, binnenlandse en buitenlandse juristen en andere 
externe deskundigen is geprobeerd de schade te voorkomen, respectievelijk zo beperkt mogelijk 
te houden. 

D 52. Provinciaal garantiebeleid instellingen voor gezondheidszorg (ongewijzigd t.o.v. 
inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 2.500.000 Gemiddeld Gering € 750.000 31-12-2019 

Toelichting: De provincie staat garant voor leningen van verschillende zorginstellingen. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw was dit nog een wettelijke taak van de provincie. Op dit moment 
worden de resterende garanties (financieel) bewaakt en gemonitord door het Waarborgfonds 
Financiering Zorgsector (WFZ). Het WFZ heeft gerapporteerd dat in de loop van 2011 de risico’s 
voor garanties van 2 instellingen zijn toegenomen.  

Beheersmaatregelen: Het WFZ heeft het toezicht op deze instellingen verscherpt. Per kwartaal in 
plaats van per jaar wordt stand van zaken opgevraagd en zo nodig worden bevindingen aan de 
provincie gerapporteerd.  

D 53. Boekwaarde deelnemingen ( ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 4.495.454 Boven gemiddeld Gering € 1.798.181 geen 

Toelichting: De provincie beschikt over aandelen in verschillende deelnemingen. Het risico 
bestaat dat de provincie de boekwaarde van de deelnemingen niet kan realiseren. Daarom hebben 
wij rekening gehouden met de boekwaarde van de deelnemingen boven de € 1 miljoen en 
daarover het gemiddelde berekend. Het bruto risicobedrag bedraagt dan € 4,5 miljoen. De kans 
op dit risico is gewaardeerd als gering. 

Beheersmaatregelen: De provincie neemt deel aan alle Algemene Vergaderingen van 
Aandeelhouders van de betreffende deelnemingen. Zodoende houdt de provincie zicht op stand 
van zaken van de deelneming op onder meer financieel gebied. De belangen van de provincie 
worden nauwlettend bewaakt.  

D 70. ILG btw-compensatiefonds (vervallen) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 4.000.000 Boven 
gemiddeld 

Redelijk 
laag 

€ 4.000.000 31-12-13 
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Toelichting: Het risico was opgenomen in verband met onduidelijkheid over de mogelijkheid voor 
provincies om btw over inrichtingsprojecten te declareren bij het btw-compensatiefonds. Het 
mogelijke effect op het vermogen was becijferd op € 4 miljoen.  In het Onderhandelingsakkoord 
decentralisatie Natuur is nu afgesproken dat het Ministerie van ELI per 1 januari 2011 de kosten 
zal vergoeden die niet gedeclareerd kunnen worden bij het btw-compensatiefonds. Daarmee kan 
dit risico komen te vervallen. 

Beheersmaatregelen: Op grond van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur is de 
situatie gewijzigd en is er aanleiding de beoordeling bij te stellen, zodanig dat er geen risico meer 
bestaat. 

D 71. Afronding ILG/ Natuurakkoord (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 6.200.000 Boven 
gemiddeld 

Gemiddeld € 3.720.000 31-12-12 

Toelichting: Als gevolg van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur ontstaat een 
risico. Een deel van het oorspronkelijke risico van € 47,4 miljoen (GS besluit 15-2-2011) is door 
het onderhandelingsakkoord weggevallen, namelijk € 25,5 miljoen. Het resterende tekort is € 21,9 
miljoen. Hiervan is  € 15,7 miljoen reeds gedekt uit provinciale ILG Reserve en rentebaten 
Groenfonds. In het GS-besluit van 8 november 2011 zijn wij geïnformeerd over het 
onderhandelingsakkoord en dit risico. Er resteert een bedrag van € 6,2 miljoen. Hiervoor moet bij 
de Zomernota 2012 dekking worden gevonden. Voor het geval er geen (volledige) dekking kan 
worden gevonden wordt een risico opgenomen van maximaal € 6,2 miljoen. 

Beheersmaatregelen: n.v.t. 

D 72. Renovatie Grote Sluis (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging 
kans 

Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 20.800.000 Aanzienlijk Laag € 10.400.000 31-12-13 

Toelichting: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de provincie bij brief van 22 november 
2010 verzocht bij te dragen in de kosten van de renovatie van de Grote Sluis. Het gevraagde 
bedrag is 80% van de totaalkosten € 26.000.000 dus € 20.800.000.  De provincie heeft geen 
specifieke subsidieregelingen en geen specifiek beleid die van toepassing zijn voor het renoveren 
van sluizen. In bestuurlijk overleg in 2007 en 2009 is steeds afwijzend gereageerd op eerdere 
verzoeken om bij te dragen. Daarom is ook op 29 maart 2010 opnieuw bij brief besloten geen 
bijdrage te geven. Hiertegen is Rijnland in bezwaar gegaan. In het advies van de Hoor- en 
Adviescommissie is de provincie in het gelijk gesteld. Daarom is bij besluit op bezwaar van 25 
augustus 2011 het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen is Rijnland in beroep gegaan bij de 
rechtbank. Het beroepschrift van Rijnland bevat ongeveer dezelfde punten als het bezwaarschrift. 
De rechter zou kunnen beslissen dat de provincie (een deel van het bedrag) moet bijdragen. 

Ook kan Rijnland na de beroepsprocedure nog in hoger beroep, als de rechter een voor Rijnland 
ongewenste uitspraak doet. In dat geval zou de procedure tot in 2013 kunnen lopen. 

Beheersmaatregelen: Verweerschrift in bezwaar geschreven en verweerschrift in beroep 
geschreven. 

E. Grondexploitatierisico’s 

De risico’s die tot deze categorie behoren, hebben een relatie met het grondbeleid dat is verwoord 
in de paragraaf Grondbeleid. Het totaalbedrag aan deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt 
€ 29,6 miljoen. Hiervan heeft € 464.600 betrekking op een risico kleiner dan € 2 miljoen. Dit 
risico wordt hier niet verder toegelicht. 

E 01. Anticiperende aankopen, materiële vaste activa (gewijzigd  t.o.v. inventarisatie voor de 
begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 
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€ 3.350.000 Gemiddeld Gemiddeld € 1.675.000 31-12-21 

Toelichting: Met het opstellen van de jaarstukken 2011 is de waardering van de gronden kritisch 
beoordeeld; dit geeft geen aanleiding de beoordeling bij te stellen. Voor de uitvoering van het 
provinciaal grondbeleid zijn onder meer de kredieten voor anticiperende en strategische 
grondaankopen beschikbaar. Vooruitlopend op concrete gebiedsontwikkelingsprojecten worden 
ten laste hiervan grondaankopen gedaan. Hierin ligt een zeker risico besloten dat de economische 
waarde van deze grond op enig moment (in negatieve zin) afwijkt van de boekwaarde. Om dit 
risico af te dekken is hiervoor een bedrag in het weerstandsvermogen opgenomen. Het 
risicobedrag is gerelateerd aan de boekwaarde van de anticiperende aankopen ultimo 2011 van 
€ 33,5 miljoen. Van de anticiperende aankopen wordt 10% genomen om het risicobedrag te 
berekenen. 

Beheersmaatregelen: Periodieke beoordeling of boekwaarde nog overeenstemt met de 
marktwaarde zodat tijdig afboeking kan plaatsvinden. 

E 02. Crailo (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 8.000.000 Redelijk hoog Aanzienlijk € 6.400.000 31-12-22 

Toelichting: Het gebied Crailo is aangekocht op basis van een residuele waardebepaling, waarbij 
het verwachte programma en de verwachte toekomstige waarde van de bestemmingen bepalend 
zijn geweest. 

In de nu voorgestelde en gefaseerde ontwikkelingsaanpak van Crailo wordt in hoofdzaak 
uitgegaan van een woonbestemming. Met optimalisatieslagen en keuzen inzake het juiste 
programma lijkt een budgettair neutraal resultaat bereikt te kunnen worden.  

Indien Crailo wordt ontwikkeld volgens het oorspronkelijke programma zal het terrein voor een 
groot deel bestemd worden als bedrijventerrein, dit zal mogelijk een negatief financieel effect op 
het resultaat van de gebiedsontwikkeling hebben. De vraag naar bedrijventerrein wordt 
momenteel onderzocht.  

In dat kader wordt voor een mogelijke reëel verlies een voorziening getroffen, terwijl voor de 
daarnaast nog aanwezige risico’s (waardedaling planologische procedures, eventuele 
grondexploitaties risico’s) een risicobedrag van € 8 miljoen wordt gehanteerd.  

Beheersmaatregelen: Interne projectleiders aangesteld voor goede begeleiding. Marktgericht 
ontwikkelen via een stap-voor-stap benadering. Kleinere ontwikkelingseenheden  

E 10. Strategische gronden: percelen kassengebied Rozenburg (nieuw) 

Risicobedrag Weging bedrag Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

3.300.000 Gemiddeld Gemiddeld € 1.650.000 31-12-13 

Toelichting: Voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid zijn onder meer de kredieten 
voor anticiperende en strategische grondaankopen beschikbaar. Vooruitlopend op concrete 
gebiedsontwikkelingsprojecten worden ten laste hiervan grondaankopen gedaan zoals het 
Kassengebied te Rozenburg. Hierin ligt een zeker risico besloten dat de economische waarde van 
deze grond op enig moment (in negatieve zin) afwijkt van de boekwaarde. Voor een mogelijk 
verlies is per ultimo 2011 is ook een voorziening getroffen. 

Beheersmaatregelen: Vastgoed – grondexploitatie monitoring. Maatregelen nemen om SADC te 
houden aan eerdere gemaakte afspraken. Dit is beperkt mogelijk danwel via aandeelhouders. 

F. Risico’s Verbonden Partijen 

De provincie voert in bepaalde gevallen beleidsdoelstellingen uit met behulp van 
samenwerkingsverbanden. Wanneer er sprake is van een financieel én een bestuurlijk belang voor 
de provincie en wanneer het samenwerkingsverband wordt verzelfstandigd in een publiek of 
privaatrechtelijk rechtspersoon, wordt dit samenwerkingsverband betiteld als verbonden partij. 
In deze rubriek worden die risico’s met betrekking tot de verbonden partijen benoemd waarvoor 
de provincie aansprakelijk is. Het totaalbedrag van deze geïnventariseerde bruto risico’s bedraagt 
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€ 29,6 miljoen. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op risico’s kleiner dan € 2 miljoen welke 
hier niet verder worden toegelicht. 

F 01. Reservering investeringsfonds RON (ongewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 13.600.000 Aanzienlijk Zeer hoog € 9.600.000 31-12-11 

Toelichting: Voor de uitvoering van het Masterplan Noordzeekanaalgebied is de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) opgericht, met als kerntaak de 
ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied. Om de 
RON hierbij te faciliteren heeft de provincie een investeringskrediet van € 6,8 miljoen beschikbaar 
gesteld voor projecten van de RON. Dit krediet plus verschuldigde rente moet de RON 
terugbetalen uit de resultaten van de investeringsprojecten. Bij besluit nummer 111 is op 7 
november 2006 nog een krediet van € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat echter nooit 
volledig vaststaat dat de projecten van de RON voldoende opleveren, bestaat een risico dat de 
RON niet in staat zal zijn de verstrekte kredieten ad € 13,6 miljoen (volledig) af te lossen.  

Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON 
en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 zijn alle private partijen uitgetreden uit de RON 
en zijn er drie publieke aandeelhouders overgebleven: de provincie Noord-Holland, Amsterdam 
en Zaanstad.  

Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten omgezet 
worden in een achtergestelde renteloze lening en deze lening wordt overgedragen en omgezet 
naar een lening verstrekt door de Provincie en de gemeente Amsterdam aan de RON in plaats van 
een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting 
is dat in de loop van 2012 voornoemde omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de 
Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de 
verwachting dat in 2012 de aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

Gezien de huidige ontwikkelingen bij de RON (tegenvallende uitgifte, financiële problemen en de 
noodzaak van versterking van het eigen vermogen) is het gehele bedrag als risico te kwalificeren. 
De kans dat dit risico zich zal voordoen is hoog.  

Beheersmaatregelen: CV (AH ELM en ambtelijke vertegenwoordiging Amsterdam ten behoeve van 
bedrijfseconomische toetsing). Onrendabele projecten compenseren door rendabele projecten. 

F 50. Dividenduitkeringen (gewijzigd t.o.v. inventarisatie voor de begroting 2012) 

Risicobedrag Weging 
bedrag 

Weging kans Minimale reservering 
weerstandscapaciteit 

Einddatum 

€ 16.000.000 Gemiddeld Gemiddeld € 4.000.000 31-12-12 

Toelichting: In de Begroting 2011 is de dividenduitkering geraamd op € 16 miljoen. Wij zien de 
dividenduitkering als een bruto risico. Omdat de dividendinkomsten onderdeel uitmaken van 
onze structurele dekkingsmiddelen, reserveren we volgens besluitvorming van Provinciale Staten 
25% van de geraamde dividendinkomsten als onderdeel van de Algemene reserve. Tegelijkertijd 
nemen wij voor hetzelfde bedrag een netto risico op in de risicodatabase, dit is € 4 miljoen. Dit 
houdt dus in dat wij het risico afdekken dat 25% van de geraamde bruto dividendinkomsten niet 
tot uitkering komt. De kans dat dit risico zich voordoet is laag. 
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Risico matrix 

 

Wat mag het kosten? 

Netto risicobedrag: € 59.579.481 

 

Voor het berekenen van het netto risicobedrag hebben wij aan elk risico een gewichtsfactor 
toegekend, afhankelijk van de kans dat het risico zich zal voordoen en het effect dat het risico 
heeft op het vermogen. Deze berekening wordt voor elk risico herhaald en samen vormen al deze 
bedragen het netto risicobedrag. Dit is het bedrag dat minimaal gedekt moet worden door de 
weerstandscapaciteit. Wij maken de risico’s netto, omdat de kans dat alle risico’s zich zouden 
voordoen in één collegeperiode, laat staan begrotingsjaar, nagenoeg nihil is. De risico’s worden op 
verschillende momenten actueel en er worden beheersmaatregelen getroffen. Het is dus niet 
nodig het bruto bedrag te reserveren.  

In vergelijking met de risicoinventarisatie voor de begroting 2012 is de verhouding van de netto 
risico’s ten opzichte van de bruto risico’s 44%. Voorheen was deze 60%.  
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De lagere verhouding tussen het totaal bruto risicobedrag en het netto risicobedrag komt doordat 
de kans op het voordoen van risico’s lager in het algemeen lager is gewaardeerd waardoor het 
netto risicobedrag in verhouding ook lager wordt berekend. 

Provinciaal risicoprofiel: 7 % 

 

Het netto risicobedrag wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal of jaarrekeningtotaal. 

Daaruit volgt het provinciale risicoprofiel. Ten opzichte van de voorgaande risico-evaluatie in de 
begroting 2012 is het provinciale risicoprofiel lager. Dit komt doordat het totaal aan risico’s veel 
lager is met als grootste oorzaak het terugontvangen bedrag van de vordering op Landsbanki. 

 

Berekening van het weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen wordt berekend als de verhouding tussen het netto risicobedrag en de 
weerstandscapaciteit. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit 2 gedeelten:  

- Statisch weerstandsvermogen: de mate waarin tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder 
dat dit leidt tot beleidswijzigingen in het begrotingsjaar zelf. 

- Dynamisch weerstandsvermogen: de mate waarin tegenvallers opgevangen kunnen worden 
zonder dat dit consequenties heeft voor meerdere begrotingsjaren. Ook wel het gemiddelde over 
vier jaar van de minimale incidentele weerstandscapaciteit, vermeerderd met de gemiddelde 
structurele weerstandscapaciteit in de meerjarenbegroting. 

Het dynamisch weerstandsvermogen wordt door de provincie Noord-Holland gehanteerd om te 
bepalen in hoeverre de risico’s zijn afgedekt. Dynamisch (meerjarig) omdat wij vooral 
geïnteresseerd zijn in hoeverre we structureel risico’s kunnen afdekken anders dan incidenteel 
(statisch). In het laatste geval zijn de mogelijkheden voor risicodekking direct uitgeput indien het 
incidentele gedeelte volledig wordt ingezet. Volgens de doorrekening van de financiële positie 
beschikt de provincie Noord-Holland bij het samenstellen van de jaarrekening 2011 over een 
dynamische weerstandscapaciteit van € 111,32 miljoen. Het totale netto risicobedrag bedraagt 
€ 59,6 miljoen. Dit leidde tot een dynamisch weerstandvermogen van 1,9.  
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Conclusies  

Het dynamisch weerstandsvermogen, berekend als het quotiënt van de dynamische 
weerstandscapaciteit en het netto risicobedrag, bedraagt 1,9. De minimale bandbreedte, 
vastgesteld door Provinciale staten in de kadernota weerstandvermogen, ligt tussen 1,0 en 1,5.  

Geconcludeerd kan worden dat het dynamisch weerstandsvermogen voldoet aan de daaraan 
gestelde eis. Dit betekent dat onze dynamische weerstandscapaciteit per eind 2011 voldoende 
zekerheid biedt, dat wij eventuele tot uiting komende risico's kunnen opvangen zonder dat het 
lopende beleid daarvan effecten ondervindt. 
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Wat hebben we bereikt? 

3.3.1 Algemeen 

De Provincie beheert wegen, fietspaden, openbaar vervoersinfrastructuur, vaarwegen en 
gebouwen.  

Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht om deze kapitaalgoederen volgens 
afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging. 
Hiermee worden de functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil gehouden en 
wordt kapitaalvernietiging voorkomen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

3.3.2 Infrastructuur 

Om op adequate wijze invulling te geven aan de instandhoudingstaak is begin 2011 de Nota 
Kapitaalgoederen door Provinciale Staten vastgesteld. Het doel van de nota kapitaalgoederen is 
om inzicht te geven in de beleidsvisie, de relatie van deze visie met de diverse programma’s en de 
consequenties van deze beleidsvisie (met name ook budgettair en de bekostiging). Deze nota 
beperkt zich daarbij tot infrastructurele kapitaalgoederen welke vallen binnen de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut. Met de Nota Kapitaalgoederen is invulling gegeven aan de 
gestelde speerpunten: 

Kaderstelling. Aan de hand van de kwaliteitscatalogi hebben Provinciale Staten de 
kwaliteitsniveaus voor wegen en vaarwegen gelijkblijvend vastgesteld. Voor de openbaar 
vervoersinfrastructuur zijn de kwaliteitsniveaus vastgesteld op R voor de infrastructuur 
en R+ voor de haltevoorzieningen; 

Maatregelenprogrammering. Om invulling te geven aan de gestelde functies en 
kwaliteitsniveaus voor het areaal is een vertaling gemaakt naar te nemen 
onderhoudsmaatregelen. De onderhoudsmaatregelen zijn daarbij opgenomen in het 
Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2012-2016, door PS vastgesteld op 7 
november 2011. Dit PMO vormt tevens de basis voor de Begroting 2012. Het PMO geeft 
voor de netwerken wegen, fietspaden, vaarwegen en openbaar vervoer een overzicht van 
de instandhoudingsmaatregelen voor de komende jaren. Van deze maatregelen is een 
raming gemaakt van de kosten. Het PMO dient daarmee als uitgangspunt bij de te plannen 
onderhoudsprojecten voor de komende jaren en vormt een voortschrijdend vijfjaren 
programma dat jaarlijks wordt herzien.  

Uitvoering. De jaarschijf 2011 uit het PMO 2011-2015 is in uitvoering genomen. 2011 
kenmerkt zich door het extra beschikbaar komen van middelen om opgelopen 
achterstanden in onderhoud uit 2010 en oudere jaren in te lopen. Daarnaast is er een 
krediet van € 13,6 miljoen beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen. 

Het opstellen van beheer- en instandhoudingplannen 

Op basis van de in de Nota Kapitaalgoederen vastgestelde kwaliteitsniveaus en het 
Coalitieakkoord zijn de beheer- en instandhoudingplannen verder ingevuld. Hiermee zijn de 
concepten uit 2010 geactualiseerd en zullen deze in het eerste kwartaal 2012 worden afgerond.  

Het actualiseren en completeren van alle relevante areaalgegevens 

In 2011 is verder gegaan met het inventariseren en complementeren van de areaalgegevens. Een 
grote hoeveelheid archief (ca. 15.000 calcs) is gedigitaliseerd. Het ordenen van deze informatie is 
niet afgerond in 2011 en zal doorlopen in 2012. Verwachting is dat einde 2012 meer dan 95% van 
de data zal zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een digitaal systeem. 
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Het aanschaffen en implementeren van een integraal geautomatiseerd beheersysteem 
(Ideaal Areaal) 

Het college heeft de wens uitgesproken om te komen tot een geïntegreerd areaal beheer systeem. 

Een geautomatiseerd en integraal beheersysteem is onmisbaar om de areaalgegevens actueel te 
houden, te raadplegen en te gebruiken ten behoeve van onder meer planningen en 
kostenberekeningen. Daarom is eind 2009 een integraal systeem aangeschaft. De leverancier van 
het aangeschafte systeem is er niet in geslaagd het systeem werkend op te leveren.  

Het is gebleken dat beide provincies Flevoland en Utrecht interesse hebben, om met de Provincie 
Noord-Holland te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele samenwerking op het 
gebied van informatievoorziening met betrekking tot areaalbeheer.  

De Provincie Noord-Holland zal in elk geval de oplossing van kunstwerken beheer van de 
provincie Flevoland volgen en daarvoor tijdelijk de applicatie KIOS in gebruik gaan nemen.  

Daarnaast heeft er een overleg tussen de P-3 (provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland) 
plaatsgevonden, om de informatieanalyse, de procesanalyse en het datamodel (BU-DATA) van de 
Provincie Noord-Holland, te delen en verder toe te lichten. De beide andere provincies hebben hun 
interesse hierin geuit voor verkenning naar samenwerking en gemeenschappelijke aanschaf. 

Verbeteren van de maatregelenprogrammering 

Sinds 2008 wordt binnen de directie Beheer en Uitvoering gewerkt volgens gebruikersgericht 
netwerkbeheer. Hierbij staat de gebruiker centraal, waarbij de overlast voor de gebruiker tot een 
minimum wordt beperkt. Centraal staat de bundeling van maatregelen aan het infrastructurele 
netwerk, waarbij de maatregelen aan alle objecten of onderdelen van objecten binnen een traject 
gemiddeld eens in de 12 jaar gelijktijdig worden uitgevoerd. 

Naast het centraal stellen van de gebruiker is bij de besluitvorming rondom de Nota 
Kapitaalgoederen door PS aan GS een efficiëntie korting opgelegd van 10% ten opzichte van de 
gangbare normering.  

Belangrijkste stap voor de programmering om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is dat de 
onderhoudsprojecten zoals opgenomen in het PMO voor de jaren 2013 en 2014 ook zijn 
opgenomen in de studie fase (functionele verbetering) van het PMI. Hierdoor kan op 
programmeringniveau al nadrukkelijk worden afgestemd en gezocht worden naar efficiëntie in de 
uitvoering. Deze afstemming vindt plaats door middel van zgn. trajectstudies. 

Voor het programmajaar 2011 en 2012 is sterk ingezet op het combineren van 
onderhoudsmaatregelen in één werkgang en het daarbij meenemen van “quick wins” op het 
gebied van functionele inrichting. 

Verbeteren van de voorbereiding en uitvoering van maatregelen 

Door het verbeteren van de maatregelenprogrammering en het versterken van de 
beheerorganisatie is in 2010 en 2011 een belangrijke verbeterslag gemaakt op de voorbereiding 
en uitvoering van maatregelen. Vooral het combineren van onderhoudsmaatregelen in één 
werkgang heeft geleidt tot een vermindering van het aantal opdrachten. Het financieel volume per 
opdracht is daarbij wel toegenomen. Dit heeft geleid tot efficiëntere uitvoering en een significante 
afname van de VAT kosten. 

Bijzonderheden per netwerk 

Wegen en fietspaden 

Provinciale Staten hebben in 2011 de volgende kwaliteitsniveaus voor provinciale wegen en 
fietspaden vastgesteld. De keuze is bepaald aan de hand van de kwaliteitcatalogi en onderstaande 
tabel: 
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Met bovenstaande besluitvorming hebben Provinciale Staten duidelijk aangegeven er voor te 
kiezen de reiziger te voorzien van openbaar vervoer van een hoog kwaliteitsniveau. Om hierin te 
faciliteren heeft 2011 vooral in het teken gestaan van het op orde krijgen van de contracten voor 
vast onderhoud. Met afronding van de contractvorming zal in 2012 deze koers zichtbaar worden 
voor de reizigers. 

De provincie Noord-Holland beheert de Abdijtunnel in het tracé van de Zuidtangent. Deze tunnel 
moet voldoen aan de tunnelwetgeving. De provincie is daarvoor als tunnelbeheerder 
verantwoordelijk. Wijzigingen in de tunnelwet- en regelgeving in 2006 leiden tot het nemen van 
maatregelen om het veiligheidsniveau te verhogen en te voldoen aan de nieuwe eisen, uiterlijk op 
1 mei 2014. 

In 2010 en begin 2011 zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het maken van 
een gedegen afweging ten aanzien van de maatregelen om deze tunnel te laten voldoen aan de 
wetgeving. De keuze voor de maatregelen is in 2011 aan Provinciale Staten voorgelegd. Realisatie 
van de te nemen maatregelen staat gepland voor 2013. 

Vaarwegen 

Voor de provinciale vaarweginfrastructuur zijn door de Provinciale Staten de kwaliteitsniveaus 
niet voor alle onderdelen expliciet vastgesteld. Het onderhoud aan de vaarwegen vindt in beginsel 
plaats op basis van een risicogestuurde beheerstrategie. 

Dit betekent dat een maatregel aan de oever pas getroffen wordt als de functie in het geding 
komt.  

De maatregelen aan kunstwerken worden afgestemd op de kwaliteitseis van het wegtraject. 
Daarnaast worden bagger- en oeverwerkzaamheden uit efficiency-overwegingen gebundeld 
uitgevoerd. 

Bij het variabel onderhoud aan de vaarwegen onderkennen we een aantal onderdelen, waarvan 
oevers, bodems en bruggen en sluizen de belangrijkste zijn. 

Oevers 

Voor het meerjarig programma Vervangen Oevers Noordhollandsch Kanaal is het onderhoud 
grotendeels in uitvoering. 

In 2011 is voorbereid en gerealiseerd:  

Het traject langs Saskerleidam te Akersloot ( incl. aanleg natuurlijke oever) is uitgevoerd 

Het traject ten noorden van Alkmaar is aanbesteed en thans in uitvoering; 

Het traject Midden t h.v. Graft de Rijp is in voorbereiding en zal worden 
hergeprogrammeerd i.v.m. nadere afstemming met Hoogheemraadschap Noorderkwartier 
(HHNK) over de kostenverdeling; 

Het traject Zuid zal wordt verder voorbereid en uitgevoerd; een gedeelte wordt 
hergeprogrammeerd i.v.m. de afstemming met de omgeving. 

Daarmee wordt ongeveer 80 % van het programma gerealiseerd.  

De stand van zaken van de oeverprojecten overige vaarwegen 2011 is: 

De oevertrajecten aan de Amstel zijn grotendeels gerealiseerd; 

De vervanging van de oevers vooruitlopend op het baggerwerk van de Broekervaart en de 
Trekvaart Purmerend wordt gedeeltelijk uitgevoerd; het gedeelte van de Broekervaart 
wordt niet uitgevoerd omdat er een aangepast baggerprofiel mogelijk is. 

 

Bodems 

In het uitvoeringsprogramma baggeren heeft een herprogrammering plaatsgevonden. Uit 
efficiëntie oogpunt is nadrukkelijker de samenhang gezocht met het vervangen van 
oeverconstructies. De herprogrammering heeft vorm gekregen in het PMO 2012-2016. 

In 2011 heeft de voorbereiding en uitvoering plaatsgevonden van de volgende projecten: 
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Trekvaart ’t Schouw – voorbereidingen voor uitvoering in 2012 zijn getroffen en in 
overleg met HHNK is het profiel vastgesteld; 

Ringvaart Haarlemmermeer – in overleg met het hoogheemraadschap Rijnland zijn de 
werkzaamheden bepaald. Voorbereiding voor uitvoering in 2012 is in gang gezet; 

Amstel Zuid en Noord – na overleg met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
zijn de werkzaamheden uitgesteld naar 2016. In de voorbereiding zal nadrukkelijk met 
het hoogheemraadschap worden bezien hoe het vaarwegprofiel en de keur gezamenlijk 
worden gebaggerd; 

Westfriesevaart – de voorbereiding voor uitvoering in 2012 zijn getroffen.  

Kunstwerken 

In 2011 is onderhoud gepleegd aan onderdelen van een aantal beweegbare bruggen o.a. 
Alkmaarse bruggen A&B, vervanging besturingsinstallaties bij een zestal bruggen. Daarnaast zijn 
de herstelwerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis te Den Helder geherprogrammeerd 
enerzijds om de hinder voor de gebruiker te minimaliseren en anderzijds uit efficiency–
overwegingen. Het onderhoud aan de prins Clausbrug is doorgeschoven naar begin 2012 i.v m. de 
weersomstandigheden. 

Vervangingsprogramma kunstwerken 

Veel provinciale bruggen en sluizen stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw, waardoor zij de 
komende jaren het einde van de levensduur bereiken. Dit houdt in dat instandhouding met de 
gebruikelijke maatregelen van onderhoud niet meer mogelijk is, maar vervanging van gehele 
constructie nodig is. 

Vanaf 2007 wordt op basis van een eenmalig krediet van € 20 miljoen gewerkt aan een 
vervangingsprogramma van kunstwerken voor de periode 2007-2011. In de Lentenota 2008 is nog 
eens een bedrag van € 29 miljoen ter beschikking gesteld voor een 2e tranche vervanging 
kunstwerken. 

In totaal is dus € 49 miljoen ter beschikking voor een vervangingsprogramma kunstwerken.  

De dekking van deze bedragen is gevonden door inzet van de afkoopsom van het Rijk ten 
behoeve van het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal. Met de besluitvorming in 
de Nota Kapitaalgoederen om vervangingsinvesteringen te activeren is tevens ook een besluit 
genomen voor de toekomstige vervangingen van kunstwerken. Hiermee is het vervangen van 
kapitaalgoederen, in deze specifiek kunstwerken, in de begroting verankerd. Na afronding van het 
vervangingsprogramma VIK zal toekomstige vervanging van kunstwerken worden opgenomen in 
het reguliere PMO proces. 

De voorbereiding van de vervanging van bruggen die het programma zijn opgenomen is in volle 
gang. De Kraspolderbrug, brug bij Schardam, Mielbrug, Hemmerbrug, Lutjewinklerbrug en 
Groetpolderbrug zijn gerealiseerd.  

De vervanging van de remmingwerken van de Cruquius- en de Irenebrug zijn momenteel in 
uitvoering en worden in 2012 opgeleverd.  

De realisatie van het remmingwerk Schipholdraaibrug stagneert vanwege noodzakelijk onderzoek 
om mogelijk optredende risico’s in kaart te brengen.  

De realisatie van de Rietvinkbrug stagneert door overmacht a.g.v. het wegvallen van een 
overeengekomen omleidingsroute. 

De voorbereiding van brug Vrouwenverdriet is vertraagd i.v.m. noodzakelijke inspecties naar de 
constructie. 

De voorbereiding van renovatie van de twee sluizen Tolhuissluis en de Willem I ondervindt 
stagnatie door de noodzakelijke bouw van een bedieningshuis op de locaties met een 
monumentenstatus. 

De vervanging van de Bosrandbrug is in het derde kwartaal van 2011 begonnen. De brug zal in de 
loop van 2012 weer beschikbaar zijn voor het verkeer. 
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3.3.3 Gebouwen 

De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden1 in beheer. De meeste panden zijn in 
gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie 
verhuurt een klein deel van de panden, dat in gebruik is als winkel of dienstwoning, aan derden. 

Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld. 

Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjaren onderhoudsplan  

Niet planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine 
onderhoudswerkzaamheden. 

 

Planmatig onderhoud  

 

exterieur  

Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij vanaf 2003 met een 
meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan bevat het planmatig (bouwkundig) 
onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie 
van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, 
bestrating). In het meerjarenonderhoudsplan is ook de periodieke vervanging van CV installaties 
meegenomen.  Om de drie jaar vindt een herinspectie van de provinciale panden plaats, waarna 
het meerjarenonderhoudsplan indien nodig wordt aangepast.  

 

interieur 

Het planmatig onderhoud aan het interieur van de diverse panden (bijvoorbeeld 
binnenschilderwerk) is de laatste jaren voornamelijk betaald uit het budget voor “niet planmatig 
onderhoud”. Na de oplevering van Paviljoen Welgelegen heeft de architect voor dit pand een 
meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor het interieur en het exterieur. Het doel is een dergelijk 
plan aan zowel interieur als exterieur ook na de renovatie van het kantoor aan het Houtplein te 
maken. 

 

uitvoering 2011 

Het onderhoudsplan 2011 hebben wij voor het grootste deel conform planning en binnen het 
beschikbare budget uitgevoerd. Drie kantoorvilla’s, Florapark 6, Paviljoenslaan 7 en 9 zijn in 2011 
geschilderd. Echter bij Paviljoenslaan 5 is tijdens de inspectie dusdanig houtrot aangetroffen, dat 
besloten is om de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan dit pand door te schuiven naar 
2012.  

 

De onderhoudswerkzaamheden aan de Zijlweg 245 en het garagecomplex aan de Schoonzichtlaan 
zijn vanwege de mogelijke verkoop tot een minimum beperkt. Daarnaast is het kantoorcomplex 
Houtplein volop in renovatie waardoor verhuur niet heeft plaatsgevonden.  

 

Niet planmatig onderhoud 

Het niet planmatig onderhoud beslaat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat 
deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan CV’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en 
deels op ad hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, na melding van storing 
of incidentele inspectie) wordt uitgevoerd.  

 

 

                                                   

1 Paviljoen Welgelegen, Dreef 1 (Dokterswoning), Dreef 3, Houtplein 33 (inclusief winkels), Zijlweg (inclusief 
Schoonzichtlaan 2 en 8), Florapark 5 en 6, Frederikspark 10 en 12, Paviljoenslaan 3, 5 en 7/9, Welgelegenstraat 3 
(dienstwoning) en Mercurius (Wormer). 
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4.4 Financiering 

Wat hebben we bereikt? 

De financiering van de provincie Noord-Holland vindt plaats binnen de voorwaarden van de Wet 
financiering decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen 
van de risico’s die voortvloeien uit de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten 
gericht op het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen en de hieraan verbonden risico’s.  

 

Het treasurybeleid beslaat de doelstellingen, de richtlijnen en de limieten, die voor het uitvoeren 
van de treasuryfunctie zijn vastgesteld. De wettelijke kaders zijn vastgelegd in de: 

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); 

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden; 

Ministeriële regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden; 

Verordening financieel beheer Noord-Holland 2011; 

Financieringsstatuut Provincie Noord-Holland 20102. 

 

In deze wettelijke kaders is onder meer vastgelegd dat het aangaan en verstrekken van leningen 
evenals het verlenen van garanties alleen is toegestaan uit hoofde van de publieke taak. 
Uitzettingen of derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het 
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. In de ministeriële regeling is 
geëxpliciteerd wat minimaal onder prudente uitzettingen en een prudent gebruik van derivaten 
moet worden verstaan. De voorschriften richten zich op de tegenpartij (debiteurenrisico) en op 
het type instrument (marktrisico). 

 

De belangrijkste doelstellingen bij het uitvoeren van het treasurybeleid zijn: 

Zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de nodige financiële middelen; 

Beheersen van financiële risico’s; 

Minimaliseren van de kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities. 

 

Met de keuze voor het integraal schatkistbankieren (besluit Provinciale Staten november 2009) 
hebben wij ook in 2011 ingezet op het zoveel mogelijk beperken van de uit de treasuryfunctie 
voortvloeiende risico’s: 

Het debiteurenrisico is nihil, omdat de staat technisch niet failliet3 kan gaan. De provincie loopt 
door de keuze voor schatkistbankieren geen koersrisico, aangezien de staat alleen de 
mogelijkheid geeft middelen uit te zetten in deposito’s. De hoofdsom blijft bij deposito’s te allen 
tijde in tact. Ook van valutarisico’s is geen sprake, aangezien de staat alleen euro’s accepteert. 
Natuurlijk kan het valutarisico zich voordoen bij het aantrekken van middelen, maar daarvan is 
gezien de langetermijnliquiditeitsprognose van de provincie in 2011 geen sprake geweest. 

                                                   

2 Het doel is (in overeenstemming met de verordening financieel beheer) het financieringsstatuut één keer in de vier 
jaar te actualiseren. Provinciale Staten hebben het geldende financieringsstatuut Noord-Holland vastgesteld op 8 
februari 2010 (voordrachtnummer 01/2010). 

3  Bij een faillissement wordt een curator aangesteld die de boedel gaat verdelen onder de schuldeisers. Dit gebeurt 
onder auspiciën van de staat. Als een staat zelf failliet gaat is er echter geen staat die de boedel kan verdelen. 
Feitelijk kan een staat dus niet failliet gaan. In de praktijk zal, als een staat zijn schulden niet kan betalen, er weinig 
met de staat gebeuren. 
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Bovendien heeft aantrekken van middelen in andere valuta de afgelopen jaren nooit 
plaatsgevonden.  

 

In het uitvoeren van het treasurybeleid hebben wij in 2011 voornamelijk gestuurd op het 
beheersen van het renterisico en het liquiditeitsrisico. Het renterisico is het risico van een lager 
financieel resultaat als gevolg van renterisico’s. Het liquiditeitsrisico is het risico van wijzigingen 
in liquiditeitenplanning, waardoor financieringskosten hoger uitvallen.  

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De staat verzekert met schatkistbankieren dat met de middelen van de provincie geen onnodige 
financiële risico’s worden gelopen. De provincie profiteert van de AAA-funding tarieven van de 
overheid. Schatkistbankieren biedt de twee volgende hoofdactiviteiten: 

1. een rekeningcourantverhouding met de Staat. Een positief saldo op de bankrekeningen van de 
provincie wordt dagelijks afgeroomd ten gunste van de rekening courant. Andersom wordt een 
negatief saldo op de bankrekeningen van de provincie dagelijks aangezuiverd vanaf deze 
rekening courant. Deze saldoregulatie geschiedt door het Agentschap van de Generale Thesaurie 
van het ministerie van Financiën.  

2. Plaatsing van deposito’s bij genoemd Agentschap. Hierbij worden dagelijks onafhankelijk 
vastgestelde tarieven gehanteerd en aanvragen worden nooit geweigerd indien het saldo 
toereikend is. 

Op het aantrekken van middelen, dat via schatkistbankieren niet mogelijk is, gaan wij hier niet 
nader in. Van het aantrekken van middelen is, gelet op de lange termijn liquiditeitsprognose, 
voorlopig geen sprake.  

De deposito’s waren in 2011 inclusief een bedrag van € 147 miljoen (ultimo 2011 inclusief rente) 
dat is ontvangen van derden en bestemd voor de reconstructie van de N201.4 

Voor het bepalen van de hoogte, de looptijd en het rentepercentage van de in deposito te zetten 
bedragen bij de Staat hebben wij gebruik gemaakt van liquiditeitsprognoses en 
renteverwachtingen. 

Liquiditeitsprognoses 

De liquiditeitsprognose wordt gegenereerd om de liquiditeitsbehoefte op de korte, middellange 
en lange termijn te voorzien. Deze prognose vormt een belangrijke basis voor het uitzetten van 
tijdelijk beschikbare financiële middelen in deposito’s.  

Renteverwachtingen 

Een tweede belangrijke basis is de renteverwachting, die wij in 2011 elk kwartaal hebben 
opgesteld. Met deze renteverwachtingen hebben wij ingezet op het kort uitzetten ofwel op korte 
rente tot maximaal 1 jaar. De rentestructuur van het schatkistbankieren kende in 2011 een 
optimum bij 12 maanden. De lage lange rente maakt langer beleggen ook niet aantrekkelijk. 

  

Kasgeldlimiet/Renterisiconorm 

De Wet fido stelt normen voor de hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Bij het 
uitvoeren van het treasurybeleid zijn wij in 2011 binnen deze normen gebleven. 

De maat voor het renterisico op de vlottende schuld is de kasgeldlimiet. Voor de provinciale 
overheden geldt voor 2011 een kasgeldlimiet van 7%5. De grondslag voor het berekenen van de 
kasgeldlimiet is de omvang van de begroting van het betreffende boekjaar. De grondslag voor 
2011 bedraagt € 850,7 miljoen. Vervolgens wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet 
bepaald. Uitgaande van 7% betekent dit een kasgeldlimiet van € 59,5 miljoen voor 2011. Dit 
betekent dat in enig kwartaal in 2011 deze limiet niet mogen overschrijden en dus niet meer dan 

                                                   

4 De rentebaten van het van het van derden ontvangen bedrag komen ten gunste aan het project N201.  

5 Artikel 2, lid 1a van de Wet Fido. 
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4.5 Bedrijfsvoering 

Wat hebben we bereikt? 

De bedrijfsvoering is niet meer intern, maar extern gericht. De burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en medeoverheden verwachten van de provincie Noord-Holland dat 
zij rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Wij 
hebben ook in 2011 op het invullen van deze criteria gestuurd, aangezien daaruit de uitkomsten 
van de bedrijfsvoering voortvloeien. 

 

De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma’s. Het welslagen van 
programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, de toegenomen 
transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een 
externe gerichtheid van de provincie zichtbaar voor burgers. Hierdoor is de bedrijfsvoering een 
factor voor het imago van de provincie.  

Wat hebben we daarvoor (meer) gedaan? 

Risicomanagement 

In 2007 hebben Provinciale Staten de Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 
vastgesteld. Voor het verder ontwikkelen van risicomanagement hebben wij in 2011 gefocust op 
de voorwaarden en activiteiten waarmee doorontwikkeling van risicomanagement kan worden 
verwezenlijkt. Hiertoe leggen wij in de loop van 2012 een geactualiseerde Kadernota 
Weerstandsvermogen en Risicomanagement voor.  

 

Convenant Horizontaal Toezicht 

Op 15 september 2009 heeft de provincie Noord-Holland met de Belastingdienst een Convenant 
“Horizontaal Toezicht” getekend. De Belastingdienst heeft aangegeven in de toekomst op basis 
van vertrouwen, transparantie en begrip te willen komen tot een effectievere en efficiëntere 
manier van samenwerken (‘Horizontaal Toezicht’). Met de Belastingdienst is daarom 
overeengekomen dat de Provincie Noord-Holland streeft naar een systeem van interne beheersing, 
interne controle en externe controle waarbinnen materiële fouten in de aangifte loonbelasting, de 
aangifte omzetbelasting en de opgaaf BTW Compensatiefonds vooraf worden voorkomen. In het 
toezicht van de Belastingdienst staat daarmee de samenwerking centraal. Dat betekent 
afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. De Belastingdienst maakt 
daarmee meer gebruik van de kwaliteit, die bij ons aanwezig is. 

 

Het systeem is gedetailleerd vastgelegd in een zogenaamd Tax Control Framework, dat voor 
zowel loonbelasting als omzetbelasting is uitgewerkt. In 2011 hebben wij verder gewerkt aan het 
implementeren van het Tax Control Framework voor zowel BTW (fiscale en compensabele BTW) 
als loonbelasting.  

 

Audits door Concern Controlling 

Concern Controlling heeft conform het jaarplan voor 2011 onderzoeken uitgevoerd op diverse 
onderwerpen, zoals uitvoering Wabo en professionalisering beheer en onderhoud. Verder heeft 
Concern Controlling bijgedragen aan het ambtelijk advies omtrent het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie Natuur. Daarnaast bewaakt Concern Controlling de uitvoering van de 
aanbevelingen van de onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant en  
Concern Controlling. Mede op basis van geconstateerde risico’s is in meerjarenperspectief een 
jaarplan voor 2012 opgesteld, waarin onder andere een onderzoek naar de samenwerking met 
derden op infrastructuurprojecten is opgenomen. Tenslotte is een start gemaakt met een nieuwe 
inrichting van de controlfunctie. Deze wordt in 2012 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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De onderschrijding op de apparaatkosten is voor de overige € 0,9 miljoen het gevolg van een 
onderschrijding op het materieel budget.  

De belangrijkste onderschrijdingen waren de volgende: Voor ongeveer € 1,3 miljoen heeft een 
onderschrijding plaatsgevonden op het project ‘Documenten Digitaal’. Het doel van dit project is 
om de medewerkers van de provincie in het vernieuwde kantoor op het Houtplein in staat te 
stellen om ‘papierarm en tijd en plaatsonafhankelijk te werken. Veel van de in 2011 geplande 
taken bleken binnen de bestaande formatie te kunnen worden uitgevoerd. In de raming was 
rekening gehouden met externe inhuur voor deze taken.  

Ook hebben de geplande kosten voor de vervanging van ICT-apparatuur niet plaatsgevonden in 
2011. De planning is dat deze kosten nu in 2012 gaan worden gemaakt. Hiervoor was in 2011 een 
bedrag van € 1,1 miljoen geraamd. Via de algemene reserve is het de bedoeling dit deel van het 
restant budget in 2012 beschikbaar te maken voor deze kosten. Via de eerste begrotingswijziging 
2012 wordt het budget opnieuw beschikbaar gesteld.  

De onderschrijding is tenslotte voor € 1,1 miljoen bepaald door verschillende onderschrijdingen 
op het centraal apparaatskostenbudget. Zo zijn de kosten voor verzekeringen, schade, werving en 
selectie, drukwerk en post en logistiek meegevallen. Ook zijn een aantal projecten in het kader 
van HR-strategie en arbozorg vertraagd in 2011 en verschoven naar 2012.  

Tegenover deze onderschrijdingen van in totaal € 3,5 miljoen staat een overschrijding van € 2,6 
miljoen (die de totale onderschrijding op € 0,9 miljoen laat uitkomen) in verband met versnelde 
kapitaallasten voor eerder uitgevoerd (groot) onderhoud aan het Houtplein. Deze kapitaallasten 
zijn ten laste van het resultaat van de apparaatskosten gebracht. In de begroting was rekening 
gehouden met een onttrekking uit de reserve huisvesting hiervoor. 

Separaat van het genoemde apparaatskostenbudget hebben Provinciale Staten in 2009 een krediet 
beschikbaar gesteld van € 116 miljoen voor het volledig renoveren van de locatie Houtplein en de 
locaties naast Paviljoen Welgelegen. Deze investering zal, na oplevering van de panden, leiden tot 
kapitaallasten over een periode van 25 jaar. In het eerste jaar bedragen deze lasten € 4,5 miljoen, 
hierna loopt dit geleidelijk af naar € 3,5 miljoen in het laatste afschrijvingsjaar. 

Een deel van de kosten voor de renovatie van het Houtplein komen ten laste van de reserve 
Huisvesting. In 2011 zijn minder kosten ten laste van deze reserve gebracht, dan gepland. 
Onderdeel hiervan is de bovengenoemde geplande onttrekking uit de reserve huisvesting voor de 
kapitaallasten voor eerder uitgevoerd (groot) onderhoud aan het Houtplein. Deze onttrekking was 
bovendien abusievelijk twee keer geraamd.  

De verantwoorde apparaatskosten zijn volledig doorberekend aan programma’s en activa. De 
doorbelasting is inclusief de genoemde kosten van het Programma Een Nieuw Huis. De verdeling 
heeft grotendeels plaatsgevonden op basis van de tijdschrijfgegevens van het ambtelijk apparaat. 
Daar waar het ambtelijk apparaat meer of minder uren heeft verantwoord is sprake van een hoger 
respectievelijk lager bedrag, dat is toegerekend aan programma’s dan wel activa.  
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4.6 Verbonden partijen 

3.6.1 Inleiding 

Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel 
belang bestaat uit het door ons ter beschikking gesteld bedrag dat we niet kunnen verhalen 
indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij 
door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht. 

De verbonden partijen van de provincie Noord-Holland bestaan uit de provinciale deelnemingen, 
de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen en een tweetal rechtspersonen 
waarmee een financieel belang en een bestuurlijk belang is gemoeid  

 

3.6.2 Relevante ontwikkelingen 

De volgende wijzigingen hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden op het gebied van de 
verbonden partijen:  

In 2011 is op grond van de in 2009 gesloten overeenkomst met Vattenfall opnieuw een 
deel van de door de provincie gehouden aandelen in Nuon verkocht. Eind 2011 heeft de 
provincie nog een aandelenbelang van 3,3 % in Nuon. (PS besluitvorming juni 2009); 

Het belang in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. is in 2011 tijdelijk uitgebreid naar 73,4 % (PS besluitvorming 31-1-2011) en zal in 
2012 worden teruggebracht naar 33,33%. 

Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant 
Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 zijn alle private partijen 
uitgetreden uit de RON en zijn er drie publieke aandeelhouders overgebleven: de 
Provincie, Amsterdam en Zaanstad.  

Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten 
omgezet worden in een achtergestelde renteloze lening en deze lening wordt 
overgedragen en omgezet naar een lening verstrekt door de Provincie en de gemeente 
Amsterdam aan de RON in plaats van een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting is dat in de loop van 2012 voornoemde 
omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de verwachting dat in 
2012 de aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

 

3.6.3 Opbrengsten en lasten deelnemingen in relatie tot de begroting 

In 2011 ontvingen wij over het boekjaar 2010 € 20,1 miljoen aan dividend tegenover € 16,1 
miljoen wat begroot was. Zie hiervoor het overzicht voor de ontvangen bedragen per deelneming. 
Een aanzienlijk deel van de ontvangen dividenden wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. 
Over 2011 (ontvangst in 2012) wordt een vergelijkbaar bedrag aan dividendopbrengsten verwacht 
als over 2010.  

Een verantwoording van de deelnemingen in SADC en Zeehaven IJmuiden vindt u in programma 
“Economie en landbouw” van de jaarrekening. De rentelasten van beide deelnemingen worden 
hieronder gebracht.  

Onze bijdragen aan de recreatieschappen zijn opgenomen in programma “Recreatie, Toerisme, 
Natuur en Landschap”. 

De bijdragen van de provincie aan het Interprovinciaal Overleg zijn opgenomen in programma 
“Bestuur en andere overheden”. 

3.6.4 Leningen en garantstellingen verstrekt aan provinciale deelnemingen 

Aan een aantal provinciale deelnemingen zijn bij oprichting of bij een latere 
financieringsbehoefte, leningen dan wel garanties verstrekt, als volgt:  
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Aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) hebben we leningen verstrekt met 
eind 2011 een restschuld van € 181.512. PWN zal de laatste leningen in 2012 geheel 
aflossen. 

Aan Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) is een leningfaciliteit verstrekt van € 880.000. 
Van deze lening heeft RNH tot op heden geen gebruik gemaakt. 

Aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN) is een leningfaciliteit verstrekt 
van € 750.000, bedoeld voor participatie in een Startersfonds.   

In 2007 is aan NHN een kredietfaciliteit van maximaal € 275.000 verstrekt. Eind 2011 was 
de schuld € 272.857. 

Met Polanenpark is een leningsovereenkomst aangegaan voor een maximum bedrag van € 
23 miljoen. Eind 2011 bedroeg de schuld van de vennootschap € 21.720.106.  

Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een lening verstrekt van € 635.000.  

Ten behoeve van de commanditaire vennootschap Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied (vallende onder de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland) is de kredietruimte € 13.613.000. De kredieten zijn bestemd voor opnames door 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON), ten 
behoeve van investeringen in bedrijventerreinen. Eind 2011 bedroeg de totale schuld € 
11.086.095. 

In verband met de verkoop van de Nuon aandelen is op grond van BBV-voorschriften een 
vordering op Vattenfall, de koper van de aandelen, opgenomen ter grootte van € 
325.216.398, zijnde de bedragen die in 2013 en 2015 ontvangen zullen worden. 

 

3.6.5 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol 

In december 2010 is door Provinciale Staten de Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In 
deze kadernota zijn de afspraken vastgelegd tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 
over de rolverdeling bij de deelnemingen (en andere verbonden partijen). 

Wij zijn op grond van de Provinciewet bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de provincie, dus ook tot het beschikken over de aandelen en het 
uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Daarbij geldt dat Provinciale Staten vooraf geïnformeerd 
worden als zij daarom verzoeken of wanneer de uitoefening van de aandeelhoudersrechten 
ingrijpende gevolgen voor de provincie kan hebben.  

Het stemrecht op grond van de aandeelhoudersrelatie wordt uitgeoefend door een lid van 
Gedeputeerde Staten op basis van een plenair collegebesluit. Bij de belangrijke deelnemingen 
worden de vergaderingen van aandeelhouders bezocht. De informatieverstrekking vanuit de 
deelneming vindt plaats door verzending van jaarstukken, begrotingen, notulen en andere 
relevante informatie.  

Er is voor gekozen de belangen van de provincie bij de deelnemingen primair via de 
aandeelhoudersrol te behartigen. Dat betekent dat in de Raden van Commissarissen van de 
provinciale deelnemingen geen leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten worden 
benoemd. De aandeelhoudersrol is geplaatst in de portefeuille van de gedeputeerde die ook belast 
is met het beleidsveld. Om het benodigde contact met de belangrijkste deelnemingen (NUON, 
Alliander, Afvalzorg, PWN) te hebben, worden door het jaar heen verschillende 
afstemmingsoverleggen gehouden tussen de portefeuillehouder en bestuurders van de 
onderneming.  

De jaarstukken van verbonden partijen worden beoordeeld op een aantal financiële criteria: 
positief resultaat, solide financiële verhoudingen (Eigen Vermogen versus Vreemd Vermogen), 
dividendverwachtingen etc. 

Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en de 
verwachtingen voor de komende jaren. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken 
beleidssectoren. 

De bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (“Code”), welke van toepassing is op 
beursgenoteerde vennootschappen met haar statutaire zetel in Nederland,  worden zoveel 
mogelijk toegepast op de deelnemingen van de provincie Noord-Holland. De Code bevat zowel 
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principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere 
bestuurders en commissarissen) en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen.  

De desbetreffende vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de 
principes van de Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast.  

Wij informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij de deelnemingen bij de jaarstukken 
en de begroting. Daarbuiten worden Provinciale Staten actief geïnformeerd als daar aanleiding toe 
is. 

 

3.6.6 Visie op verbonden partijen 

In de Kadernota verbonden partijen is het volgende opgenomen: “Een verbonden partij is een 
instrument om maatschappelijke doelstellingen uit het collegeprogramma of de 
programmabegroting te behalen”.  

Verbonden partijen staan op afstand van de Provincie Noord-Holland. Goede 
informatievoorziening en effectieve beïnvloedingsmogelijkheden zijn daardoor minder 
vanzelfsprekend dan bij beleidsuitvoering in eigen beheer. Daarnaast kunnen verbonden partijen 
een eigen visie hebben op de wijze waarop zij hun doelstellingen realiseren. Een verbonden partij 
kan andere prioriteiten stellen dan de Provincie Noord-Holland wenst. Om de samenwerking 
tussen de Provincie Noord-Holland en de verbonden partij optimaal te laten verlopen en het 
beoogde beleidsresultaat te bereiken, is het dus van belang dat de sturing vanuit de Provincie 
Noord-Holland en de verantwoording door de verbonden partijen adequaat is ingericht. 

Bij de aansturing van een verbonden partij is het van belang dat: 

afspraken worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten of indien van toepassing 
in een gemeenschappelijke regeling); 

afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie; 

de provincie zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere 
belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang. 

 

In een aantal gevallen wordt voor de realisatie van een provinciaal belang voor een participatie in 
een verbonden partij gekozen. Allereerst kunnen GS van oordeel zijn dat het publieke belang het 
best kan worden behartigd door een bestaande activiteit buiten de provinciale organisatie te 
plaatsen. Voorbeelden van dergelijke verzelfstandigingen uit het verleden zijn Nuon, PWN, 
Afvalzorg en Recreatie Noord-Holland. 

Ten tweede kan sprake zijn van activiteiten die gezamenlijk met andere publieke en/of private 
partijen worden uitgevoerd ter behartiging van provinciale publieke belangen. Voorbeelden 
hiervan zijn Schiphol Area Development Company (SADC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord, Zeestad en Polanenpark. 

Naast de hiervoor genoemde situaties kan voor nieuwe participaties gelden dat hiervoor wordt 
gekozen bij nieuw te ontwikkelen activiteiten die het publieke belang behartigen.  

Een voorbeeld hiervan is het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland B.V. (ODENH). 

De provincie stuurt actief op de bijdrage van een verbonden partij aan de provinciale doelen. De 
beleidsmatige afweging of continuering van participatie in bestaande verbonden partijen 
wenselijk is komt aan de orde bij de vierjaarlijkse evaluatie die deze Kadernota voorschrijft. 
Naast (her-)definiëring van het publieke belang zal voor elke verbonden partij, zowel bij het 
aangaan daarvan als bij de periodieke evaluatie, worden getoetst of wordt bijgedragen aan 
realisatie van beleidsdoelstellingen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zal beoordeeld 
worden of de bedrijfsvoering van de verbonden partij voldoende zakelijk is. 

In alle gevallen wordt periodiek de beleidsmatige afweging gemaakt om betrokken te blijven of te 
zijn bij activiteiten die de verbonden partij verricht.  

Naast de specifieke beleidsdoelstellingen kunnen als algemene kaders voor de verbonden partijen 
worden genoemd: bescherming consumentenbelangen, goed ondernemingsbestuur, goed 
werkgeverschap, solide financiële verhoudingen, een verantwoorde dividendopbrengst en een 
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transparante bedrijfsvoering. Een brede evaluatie van de verbonden partijen zal in 2011 worden 
gestart. 

De financiële risico’s voor de provincie zijn ten aanzien van de deelnemingen in principe beperkt 
tot het bedrag van het aandelenkapitaal en tot eventueel verstrekte geldleningen en garanties.  

Binnen het provinciale weerstandsvermogen worden leningen of garantstellingen, verstrekt aan 
de verbonden partijen jaarlijks beoordeeld. Het bedrag van het in een vennootschap gestorte 
aandelenkapitaal wordt niet opgenomen in het weerstandsvermogen. 

3.6.7 Beleidsvoornemens deelnemingen 

Naar hun aard kunnen de deelnemingen worden onderscheiden in een categorie (voormalige) 
nutsbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, beleggingen en overig.  

 

De deelnemingen in de (voormalige) nutsbedrijven (NUON, Alliander, PWN inclusief N.V. 
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland, Afvalzorg) zijn vanuit historisch oogpunt 
ontstaan. Regelmatig wordt beoordeeld of aanhouding van de belangen nog een provinciaal 
belang dient.  

 

Wij zien de drinkwatervoorziening, net als de rijksoverheid, als een publieke taak en wij hebben 
geen voornemen onze deelneming in PWN te verminderen.  

 

Ten aanzien van Afvalzorg hebben Provinciale Staten uitgesproken dat de activiteiten van deze 
vennootschap een publiek belang dienen. Uitbreiding van de activiteiten van Afvalzorg buiten het 
gebied van Noord-Holland en Flevoland (de huidige aandeelhouders) achten wij niet uitgesloten, 
mits in principe de decentrale overheden in het betreffende gebied daarvoor tot de vennootschap 
toetreden. Noord-Holland zal echter altijd een bepalende meerderheid in de vennootschap willen 
hebben. Vooralsnog zijn er geen concrete mogelijkheden tot uitbreiding en richt Afvalzorg zich 
met name op verdere verbetering van haar eigen bedrijfsprocessen. 

 

Ten aanzien van de ontwikkelingsvennootschappen (SADC, RON, NHN, Polanenpark en Zeestad) 
kunnen sociaal-economische motieven en motieven vanuit ruimtelijke ordening worden 
aangevoerd voor de diverse participaties. Zolang de doelstelling van de desbetreffende 
ontwikkelingsmaatschappij actueel is, blijft de provincie vanuit dat oogpunt in principe 
deelnemen, tenzij nieuwe ontwikkelingen tot andere keuzes leiden. 

 

De deelnemingen met een beleggingskarakter in de Bank Nederlandse Gemeenten en de 
Nederlandse Waterschapsbank dienen geen direct provinciaal belang, maar worden aangehouden 
vanwege het geringe risico en het hoge rendement.  

 

De aandelen in de Oost-Indiëvaarder ‘Amsterdam’ zijn ooit verkregen als relatiegeschenk en 
dienen geen provinciaal belang. Gezien het te verwaarlozen belang worden ze aangehouden. 

 

Recreatie Noord-Holland heeft als doel het beheren en onderhouden van gebieden van een zestal 
recreatieschappen waarin de provincie deelneemt, welke taak voorheen werd uitgevoerd door de 
provinciale onderafdeling Groenbeheer. Alle aandelen zijn bij de provincie geplaatst. 

 

Ten behoeve van het Wieringerrandmeerproject is een tweetal vennootschappen opgericht waarin 
de provincie deelneemt.  

 

Een brede evaluatie van de deelnemingen is in 2011 gestart.  
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3.6.8 Overige verbonden partijen 

De gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol dient ter afstemming van 
belangen tussen de diverse overheden in de regio.  

De provincie is actief in een aantal recreatieschappen in het kader van landschapsbeheer en het 
creëren van recreatievoorzieningen. 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en oefent voor de provincies 
Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland de rekenkamerfunctie uit. 

De provincie is lid van de vereniging Interprovinciaal Overleg, het IPO. Hiervan kunnen alleen de 
Nederlandse provincies lid worden. Met deze samenwerking wordt beoogd de condities 
waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te 
stimuleren. 

Het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is op grond van de Wet 
milieubeheer tot stand gekomen als publiekrechtelijk rechtspersoon. Doel is het beheren van de 
gelden in het fonds opdat deze gelden worden gebruikt ter dekking van de kosten van de 
gesloten stortplaatsen. 
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4.7 Grondbeleid 

Wat hebben we bereikt? 

1. Algemeen beleidskader 

De “Nota Gegronde Ontwikkeling”, zoals vastgesteld door uw Staten op 10 juli 2006 heeft ook in 
2011 de basis gevormd voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Transacties zijn 
binnen dit beleidkader uitgewerkt en afgewikkeld. Voor de uitvoering van het grondbeleid zijn 
door uw Staten kredieten beschikbaar gesteld; 

voor strategische aankopen van € 15 mln. 

voor anticiperende aankopen van € 105 mln. 

voor taakgebonden aankopen voor infrastructurele werken, projectgebonden kredieten. 

De risico’s van strategische en anticiperende verwervingen zijn in kaart gebracht in het kader van 
het risicomanagement in de provincie en meegenomen in het bepalen van de benodigde 
weerstandscapaciteit (zie ook de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen)  

Aan de taakgebonden aankopen zijn als regel weinig of geen risico’s verbonden, omdat de 
gronden meestal direct worden aangewend voor het betreffende project. 

Over de uitvoering van het provinciaal grondbeleid in 2011 en de daaraan verbonden risico's kan 
het volgende worden vermeld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? en wat heeft het gekost? 

2. Taakgebonden aankopen 

Voor de taakgebonden verwervingen is in 2011 het Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur het belangrijkste kader geweest. Dit betreft in hoofdzaak aankopen ten behoeve 
van wegenprojecten, zoals de N201, N203, N207, N231, N236, N240, N241, N242, N244, N504, 
N512, de Westelijke randweg Beverwijk en de HOV Velsen. Voor de Westfrisiaweg is naast de 
afronding van een enkele anticiperende transactie, de actieve verwerving voor een drietal 
tracédelen gestart. Voor het vierde tracédeel van de Westfrisiaweg is begin 2012 de 
aankoopprocedure opgepakt. 

Voor de taakgebonden aankopen en onteigeningen worden de budgetten voor de betreffende 
projecten benut. Zoals vorenstaand al vermeld, zijn aan de taakgebonden aankopen feitelijk geen 
financiële risico’s verbonden omdat de gronden in de betreffende projecten worden ingebracht 
tegen de aankoopsom en alle bijkomende kosten c.q. schadevergoedingen. 

3. Anticiperende en strategische aankopen 

 

3.1 Algemeen 

Begin 2011 bedroeg de omvang van het krediet voor anticiperende verwervingen € 105 mln.. 
Indien bij het krediet voor anticiperende aankopen rekening wordt gehouden met alle aankopen 
die ten behoeve van het plan voor het Wieringerrandmeer zijn gedaan, dan was op 1 januari 2011 
een bedrag van € 100.309.990 besteed en nog slechts € 4.690.010 beschikbaar. 

In 2011 zijn alle voor het Wieringerrandmeer aangekochte gronden met een totale boekwaarde 
per 1 januari 2011 van € 26.137.015 echter door middel van een administratief-technische 
wijziging afgezonderd van het krediet anticiperende aankopen. De gronden zijn immers niet 
anticiperend aangekocht maar ten behoeve van een concreet plan waarvoor een apart budget 
beschikbaar was. Met deze administratief-technische wijziging is gelijktijdig het krediet voor 
anticiperende aankopen verlaagd met het bedrag van € 10 miljoen, dat destijds door uw Staten 
tijdelijk ter beschikking is gesteld in verband met ondermeer de tijdelijke financiering van 
aankopen voor het Wieringerrandmeer.  
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Dit houdt uiteindelijk in, dat begin 2011 voor het krediet anticiperende aankopen uitgegaan kan 
worden van een totale omvang van € 95 miljoen, ten laste waarvan een bedrag van € 74.172.975 
besteed c.q. verplicht is. Er is dan voor 2011 nog een besteedbare ruimte van € 20.827.025. 

 

Van het krediet voor strategische aankopen was van de € 15 miljoen per 1 januari 2011 nog een 
bedrag van € 1.792.542 beschikbaar. 

 

3.2. Transacties en mutaties in 2011 

In het afgelopen jaar zijn uit de budgetten voor anticiperende en strategische aankopen een 
aantal transacties afgerond.  

Over de gerealiseerde transacties en opgetreden mutaties kan het volgende worden gemeld. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder is in 2011 ten gevolge van 
een gecompliceerde aan- en verkooptransactie met diverse partijen, zoals de Staat en de 
betreffende ontwikkelaars Bloemendalerpolder, BBL en het Hoogheemraadschap Drecht 
en Vecht uiteindelijk een oppervlakte van 13.25.80 hectare in eigendom verkregen. De 
verkregen verkoopopbrengst overstijgt de aankoopprijs welke de provincie heeft voldaan, 
waardoor – naast vermelde oppervlakte van 13.25.80 hectare - in geld per saldo door de 
provincie een opbrengst van € 251.454 is verkregen. Deze opbrengst kan worden gezien 
als compensatie van  plankosten die de provincie in de loop der tijd voor de ontwikkeling 
van de Bloemendalerpolder heeft gemaakt. 

In 2011 is in verband met het behoud van de op het terrein Crailo aanwezige manege een 
oppervlakte van de aangekochte percelen ter grootte van circa 1.96.00 hectare om niet 
overgedragen aan het Gooisch Natuurreservaat. De oppervlakte die nog bij de provincie in 
eigendom berust, bedraagt na herrekening en correctie 43.77.04 hectare.  

Bij de gronden die voor de realisatie van Distriport zijn aangekocht, zijn enkele 
aangekochte deelpercelen kadastraal uitgemeten. De oppervlakte blijkt feitelijk 0.29.93 
hectare minder dan in de aankoopovereenkomsten was vermeld en daarom heeft een 
verrekening met de voormalige eigenaren plaatsgevonden. Hierdoor is een opbrengst 
verkregen van € 79.688. 

Van de percelen te Nieuw-Vennep is ten behoeve van een P+R-terrein een oppervlakte van 
0.81.69 hectare aan de gemeente Haarlemmermeer verkocht. De opbrengst bedraagt, 
inclusief de in rekening gebrachte rente, € 57.201. Daarmee is de boekwaarde van deze 
percelen geheel goedgemaakt.  

Het object Zandvoortselaan/Blinkertweg te Zandvoort wordt ingebracht in de natuurbrug. 
De daadwerkelijke aankoopkosten ten bedrage van € 1.826.294 zijn ten laste van het 
project gebracht, terwijl de bijgeschreven rentelasten ten laste van de exploitatie over 
2011 komen. 

De aangekochte compensatiegronden met opstallen aan de Groetweg in de Wieringermeer 
zijn leeg en ontruimd opgeleverd en het restant van de koopsom met de bijkomende 
kosten, ten bedrage van € 1.776.692 is uitbetaald. 

Met betrekking tot de voorbereiding van een verkoop van het perceel Bergweg 30 te 
Bloemendaal zijn geringe kosten gemaakt van € 1.599. 

De aangekochte grond te Castricum is op basis van het Statenbesluit van 12 december 
2011, nummer 2011/85 ingebracht in het project voor de realisatie van het archeologisch 
depot. De bekostiging heeft plaats gevonden uit het ter zake voor dit project beschikbaar 
gestelde krediet. Hierdoor is de boekwaarde van € 1.308.715 geheel gecompenseerd. 

In samenwerking met Schiphol Real Estate en de gemeente Haarlemmermeer heeft de 
provincie in het kader van het bieden van een oplossing voor een Schiphol-gedupeerde 
van Bureau Beheer Landbouwgronden een agrarisch restperceel ter grootte van 4.80.00 
hectare aan de Hoofdweg 511 te Hoofddorp verworven; dit voor een koopsom met 
bijkomende kosten van € 421.419. Dit perceel zal als compensatiegrond kunnen dienen 
voor andere noodzakelijke provinciale aankopen voor bijvoorbeeld wegenprojecten. 

Van de strategisch aangekochte percelen van het Kassengebied Rozenburg zijn er in 2011 
twee leeg en ontruimd opgeleverd en hebben betalingen plaatsgevonden van restant 
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1. Bloemendalerpolder 

Per 1-1-2011 had de provincie een bebouwd object van 2.40.30 hectare in eigendom met een 
boekwaarde € 2.665.786. Deze grond maakt - rekeninghoudende met de werkelijke 
aankoopkosten, inclusief bijkomende kosten en rentelasten - een integraal onderdeel uit van de 
financiële doorrekening van de private businesscase voor het exploitatiegebied. Dit object zal 
daarom ingebracht moeten in de private grondexploitatie en de privaten zullen de door de 
provincie gemaakte kosten moeten vergoeden. Basis hiervoor wordt gevormd door het met de 
privaten op 9 juni 2011 gesloten akkoord. Overleg over de inbreng en overdracht aan de private 
partijen is begin 2012 opgestart en zal naar verwachting geen knelpunt geven. 

Door de in de vorige paragraaf vermelde transactie in 2011 m.b.t. de Bloemendalerpolder is de 
oppervlakte vermeerderd met 13.25.80 hectare, terwijl het saldo zonder rentebijschrijving over 
2011 op € 2.414.332 eindigt. Hierdoor wordt de gemiddelde boekwaarde ultimo 2011 relatief laag 
en komt deze ver uit onder de vrije waarde in het economische verkeer van de provinciale 
eigendommen in het gebied. In dit kader bestaat er geen reden tot afboeking en zal de rente over 
2011 bijgeschreven kunnen worden.  

2. Gebied Crailo 

Omdat de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling geen resultaat heeft opgeleverd, is een 
nieuwe ontwikkelingskoers voor Crailo ingezet. Het voornemen is nu, Crailo gefaseerd te 
ontwikkelen en het aantal vierkante meters incourante bestemmingen op Crailo te beperken. Ook 
wordt ingezet op een andere invulling van de samenwerking met de betrokken gemeenten. De 
bestaande bestuursovereenkomst is daarom opgezegd. Er wordt een verkenning uitgevoerd om 
het gebied stap voor stap in ontwikkeling te nemen. Hierbij wordt nadrukkelijk gedacht aan 
consumentgericht ontwikkelen en bouwen om te komen tot een haalbaar en maakbaar plan. Om 
dit te bewerkstelligen wordt een ontwikkelingproces van rekenen en tekenen gehanteerd. Tevens 
zijn de onderhandelingen gestart met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ROVB) om te 
komen tot doorhaling c.q. aanpassing van de meerwaardeclausule uit de aankoopovereenkomst, 
die de ontwikkelingsmogelijkheid in financieel opzicht beperkt. De eerste ambtelijke verkennende 
dynamische grond- en vastgoedberekeningen (GREX) laten een positief resultaat zien. Hierbij is 
voornamelijk sprake van een woningprogramma. De in de verkennende grondexploitatie 
gehanteerde percentages, rentekosten (marktconform), kosten- en opbrengstenstijging, alsmede 
de vierkante meters uitgeefbaar terrein per jaarschijf worden conservatief geacht. Daarbij wordt 
rekening gehouden met actuele kengetallen voor civieltechnische- en bouwkosten. Verder is – 
mede vanwege de huidige conjuncturele omstandigheden, na de startdatum in de eerste jaren 
over de opbrengsten geen sprake van opbrengststijging. De toekomstige financiële positie van 
deze grondexploitatie wordt echter wel direct beïnvloed door wijzigingen in fasering en 
programma van uit te voeren werken en gronduitgiften. In dit kader wordt een flexibele 
ontwikkelingsstrategie voorgestaan. 

Vanuit deze eerste financiële verkenningen is er op dit moment geen reden om te komen tot 
afwaardering van de boekwaarde. Een rentebijschrijving over 2011 is echter niet gewenst om een 
goede uitgangspositie te houden voor de toekomstige ontwikkeling. Indien het overleg met RVOB 
over het niet toepassen van de meerwaarde clausule onvoldoende resultaat biedt en ook de keuze 
van de thans gewenste bestemmingen en fasering knelpunten geeft, dan is het denkbaar dat een 
verkoop of grondexploitatie een verlies zal geven. In dit verband is een voorziening voor dit 
verlies getroffen.   

3. Percelen Jaagweg (Distriport) te Koggenland 

De provincie heeft van de ontwikkelaars de gronden tijdelijk overgenomen, dit om fiscale 
redenen. De gronden zijn fiscaal bouwrijp gemaakt en zouden op grond van de 
verkoopovereenkomst tussen de provincie en ontwikkelaars weer aan de ontwikkelaars 
teruggeleverd kunnen worden. Wegens het niet nakomen van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen heeft de provincie de overeenkomst gedeeltelijk) ontbonden. 
Hierover loopt met de ontwikkelaars een gerechtelijke procedure, terwijl de ontwikkelaars beslag 
op de percelen hebben gelegd. Om zicht te houden op het feit of de boekwaarde bij een eventuele 
verkoop geheel goedgemaakt kan worden, is medio 2011 de grond getaxeerd. Deze taxatie geeft 
geen reden tot afboeking en er bestaat voldoende ruimte tot rentebijschrijving over 2011. 

Aansluitend op verwachte gerechtelijke uitspraken zal - zodra de beroepen tegen het 
bestemmingsplan door de Raad van State zijn afgedaan - met de verdere ontwikkeling c.q. 
verkoop doorgegaan kunnen worden. 
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4. Regionaal havengebonden bedrijventerrein Anna Paulowna 

Voor de gerealiseerde aankoop voor de ontwikkeling van het regionaal havengebonden 
bedrijventerrein wordt nog steeds als uitgangspunt aangehouden, dat de provincie de grond in de 
grondexploitatie inbrengt tegen boekwaarde. De voormalige gemeente Anna Paulowna heeft in 
2011 aangegeven, de verdere ontwikkelingen af te wachten voordat het bestemmingsplan in 
procedure wordt gebracht. De gemeente Den Helder treedt thans op als trekker van de 
ontwikkeling. Met de betrokken ontwikkelaar loopt een discussie over de wijziging van het 
destijds met hem overeengekomen risicoprofiel. Indien het project gerealiseerd kan worden, zal 
inbreng in de grondexploitatie van de provinciale grond tegen boekwaarde naar verwachting geen 
probleem geven. Aangezien een spoedige start en daarmee ook de tijdige inbreng van de 
provinciale grond begin 2012 onzeker is, heeft een taxatie van de waarde van het object plaats 
gevonden. Gelet op de onzekerheden met betrekking tot een toekomstige ontwikkeling als 
bedrijventerrein heeft de taxateur de ruwe bouwgrondprijs op € 12,50 per m2 bepaald, terwijl de 
boekwaarde per 31-12-2010 al € 18,87 per m2 bedroeg. In dit verband is er geen ruimte voor een 
rentebijschrijving over 2011 op de boekwaarde en zal de grond met € 1.121.365 worden 
afgewaardeerd tot de getaxeerde waarde per ultimo 2011. 

Materiële vaste activa 

Voor percelen die behoren tot de materiële vaste activa, is beoordeeld, hoe de boekwaarde per 
ultimo 2010 zich verhoudt tot de getaxeerde waarden. 

5. Gronden Nieuw Vennep 

De taxatie dateert uit 2004, doch is thans nog actueel. Het gaat om een perceel dat als bosgrond 
is gewaardeerd op € 1,00 per m2; deze waarde kan nu nog worden gehanteerd. Door effectuering 
van een verkooptransactie resteert er eind 2011 geen boekwaarde meer en zal elke verkoop van 
resterende oppervlakte boekwinst opleveren. 

6. Zandvoortselaan/Blinkertweg 

Dit perceel is in 2011 ingebracht in het project van de realisatie van het ecoduct te Zandvoort, 
waardoor de boekwaarde per 31-12-2011 op nul kan worden gesteld. 

7. Perceel Wieringermeer 

Bij aankoop in 2006 is dit perceel gewaardeerd op € 650.000. Deze taxatie kan gelet op de 
agrarische grondmarkt ook thans nog worden gehanteerd, zeker nu in 2011 een lichte stijging 
van de agrarische grondprijzen in het gebied is waargenomen. De boekwaarde van dit perceel is 
eind 2010 door een geringe afboeking al op de taxatiewaarde gesteld.  

8. Compensatiegronden Wieringermeer 

Deze percelen zijn in 2010 aangekocht op basis van de taxatiewaarde. Deze taxatie zal gelet op de 
lichte stijging van de agrarische grondprijzen in het gebied en de zeer goede staat van onderhoud 
van de agrarische bedrijfsgebouwen ook nu nog kunnen worden gehanteerd. In dit kader is de 
boekwaarde van dit object te rechtvaardigen. 

9. Bergweg 30 te Bloemendaal 

Dit perceel is op basis van een anti-speculatiebeding beneden de destijds getaxeerde waarde 
aangekocht. De in 2011 in het kader van de OZB gehanteerde WOZ-waarde bedroeg € 1.086.000, 
terwijl op 1 maart 2010 door een gecertificeerd taxateur de vrij verkoopwaarde nog op 
€ 1.840.000 is bepaald. Aangezien de boekwaarde van € 1.104.557 nauwelijks afwijkt van de 
WOZ-waarde is er – ondanks de slechte markt voor dergelijke woningen - geen reden tot 
afboeking per 31-12 2011. 

10. Perceel te Castricum 

Dit perceel is in 2011 tegen boekwaarde ingebracht in het project van de realisatie van een 
archeologisch depot, waardoor de boekwaarde per 31-12-2011 op nul uitkomt. 

11. Perceel te Hoofddorp 

Dit perceel is in 2011 tegen agrarische taxatiewaarde aangekocht en daardoor kan de boekwaarde 
volledig worden gerechtvaardigd. 

12. Percelen kassengebied Rozenburg. 
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en de plannen voor infrastructurele projecten weer transacties aan de orde kunnen komen. 
Hiervoor kan dan de beschikbare budgetruimte worden aangewend. 

 

4. Grondexploitatie via deelnemingen en samenwerkingen 

Naast de aankopen die de provincie zelf realiseert voor planontwikkeling en infrastructurele 
projecten, krijgt het grondbeleid ook gestalte door middel van samenwerking met andere 
overheden en private partners. Genoemd kunnen worden: de Bloemendalerpolder en de 
herstructurering van Den Helder. Aan deelnemingen met betrekking tot de uitvoering van het 
grondbeleid zijn uiteraard ook financiële risico’s verbonden, die in de totale provinciale 
risicoanalyse worden meegenomen. 
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4.8 Provinciale heffingen 

Wat hebben we bereikt? 

De lokale heffingen zijn de inkomsten, betaald door de burgers en het bedrijfsleven van de 
provincies. Met het heffen van lokale heffingen creëren wij de mogelijkheid aanvullend (op de 
uitkering uit het provinciefonds, dividenden en rentebaten) collectieve voorzieningen, zoals deze 
in de verschillende programma’s zijn opgenomen, te financieren. Bij het heffen van lokale 
heffingen gaan wij zoveel mogelijk uit van het profijtbeginsel. Het profijtbeginsel is gebaseerd op 
de gedachte dat burgers en bedrijven moeten bijdragen in de kosten van de door de overheid 
voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. 
Het profijtbeginsel manifesteert zich sterker bij heffingen dan bij belastingen. Een aanzienlijk 
deel van de Noord-Hollandse burgers en het bedrijfsleven betaalt geen provinciale opcenten. Door 
de vergroening van het fiscale stelsel dragen steeds minder autobezitters, vanwege de vrijstelling 
voor zeer zuinige auto’s, opcenten af. Deze vrijstelling op zich, maar ook de mogelijkheid tot 
verhoging van het opcententarief, maakt de verschillen in belastingdruk tussen wel en niet 
belasting betalende groter. Een eigen belastinggebied maakt een scherpere afweging tussen de 
baten van overheidsvoorzieningen en de aan burgers en bedrijven opgelegde lasten mogelijk en 
heeft dan ook een eigen plaats in het besluitvormingproces. Deze paragraaf rapporteert de door 
Provinciale Staten vastgestelde beleidslijnen en gerealiseerde belastingopbrengsten.  

Lastendruk en geen onderscheid inwoners en bedrijven 

De provinciale heffingen bepalen, zij het in geringe mate, de collectieve lastendruk en zijn dus 
mede bepalend voor de omvang van het besteedbaar inkomen. Wettelijk mag het bedrag van een 
provinciale belasting niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. 
De opcentenheffing heeft nauwelijks tot geen relatie met sociale aspecten en armoedebeleid. 

Lokale heffingen moeten overheidsoptreden legitimeren 

Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de provincie? Wij streven naar evenwicht tussen 
het ervaren van overheidsoptreden en de hoogte van het te betalen bedrag. In de provinciewet 
staat dat heffingen en leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Een provincie mag dus geen 
winst maken. Bij overtreding hiervan kan de rechter de desbetreffende verordening onverbindend 
verklaren. 

Realiseren sluitende begroting door minder uitgaven en niet door meer heffen 

Reeds jaren stellen provinciale staten zich ten doel de lastendruk in Noord-Holland zo laag 
mogelijk te houden. Zo werd in de aanvullende accenten “Kort en Krachtig” op het 
collegeprogramma 2007-2011 “Krachtig in balans” opgenomen om een sluitende begroting bij 
voorkeur niet te realiseren door de burgers van Noord-Holland extra te belasten, maar door 
minder uit te geven. In het coalitieakkoord 2011-2015 is in het financieel beleid aangegeven dat 
het uitgangspunt een structureel sluitende begroting en meerjarenraming is en dat een sluitende 
begroting bij voorkeur gerealiseerd wordt door de burgers van Noord-Holland niet extra te 
belasten, maar door minder uit te geven. 

Kostendekkendheid van de leges 

Uitgangspunt van Provinciale Staten is dat leges kostendekkend zijn of worden. Provinciale Staten 
voeren als beleid dat kostendekkendheid in eerste instantie bereikt wordt door het optimaliseren 
van efficiency en in tweede instantie door het verhogen van de tarieven. Dit beleid vereist inzicht 
in de kostenstructuur, kostenbeheersing en kostentoerekening. Binnen de tariefgroepen 
(hoofdstukken in de tarieventabel) is kruissubsidiëring toegestaan. Dit wil zeggen dat sommige 
tarieven minder, en andere tarieven meer dan kostendekkend kunnen zijn, doch dat per saldo 
100% kostendekkendheid wordt bereikt. Wij maken voor het berekenen van de kosten gebruik van 
het financiële systeem SAP, tijdschrijven, een IPO-rekenmodel en het maken van daarop 
gebaseerde kostenberekeningen. 
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motorrijtuigenbelasting werkt evenredig door in de grondslagen van de provinciale opcenten. Dit 
houdt in dat zeer zuinige auto’s vanaf 2010 buiten de heffing van motorrijtuigenbelasting en 
opcenten blijven en wij over die categorie geen opcenten meer ontvangen. Vanaf 2014 zullen de 
zeer zuinige auto’s grotendeels weer in de heffing van motorrijtuigenbelasting, en impliciet 
opcenten, worden betrokken. 

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 besloten het opcententarief van 63,9 per 1 april 
2009 met vier opcenten te verhogen naar 67,9. Dit besluit is op 12 december 2008 gepubliceerd 
in provinciaal blad 2008/127. Dit tarief geldt ook voor het jaar 2011.  

Het maximum aantal opcenten dat provincies mogen heffen is 119,4 per 1 april 2011. Eén opcent 
genereerde in 2011 voor Noord-Holland circa € 2,75 miljoen aan opbrengst. De onbenutte 
belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, bedroeg in 2011 
circa € 141,6 miljoen. Met ingang van 2012 wordt dit wettelijke vastgestelde maximumtarief 
verlaagd naar 105 opcenten. Dit leidt tot een structurele verlaging van onbenutte 
belastingcapaciteit en weerstandsvermogen.  

Heffingen: nazorgheffing gesloten stortplaats en grondwaterheffing 

Nazorgheffing gesloten stortplaatsen 

Op 1 januari 2011 bedroeg het vermogen van het Nazorgfonds circa € 35,6 miljoen. In 2011 werd 
€ 507.633 aan nazorgheffing geraamd, opgelegd en ontvangen. De heffingsopbrengst wordt direct 
na ontvangst in het Nazorgfonds gestort. Op 31 december 2011 was (na aftrek van gemaakte 
kosten, toevoeging van heffingsopbrengst en rente en het resultaat uit beleggingen) de omvang 
van het Nazorgfonds ongeveer € 37,9 miljoen. 

De verordening Nazorgheffing is door Provinciale Staten vastgesteld bij besluit van 29 maart 
1999, nummer 19 (Provinciaal blad 1999/25) en de Tarieventabel 2011 bij besluit van 13 
december 2010, nummer 77 (Provinciaal blad 2011/2).  

Toelichting: Bij de zogenaamde Leemtewet is op 1 april 1998 een regeling in de Wet milieubeheer 
(Wm) opgenomen voor de nazorg van operationele stortplaatsen. Dit zijn stortplaatsen waar het 
storten van afvalstoffen niet vóór 1 september 1996 is beëindigd. In deze wet is bepaald dat 
provincies er bestuurlijk en financieel voor verantwoordelijk zijn dat deze stortplaatsen na 
sluiting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Daartoe dient eeuwigdurende 
nazorg plaats te vinden. De nazorgheffing is dan ook een bestemmingsheffing. Op 21 december 
1999 hebben wij besloten een Nazorgfonds op te richten.  

Grondwaterheffing 

Per 1 januari 2010 is de grondwaterheffing gebaseerd op de Waterwet. De heffing is bestemd voor 
de kosten voor het grondwaterbeleid, waaronder het tegengaan van verdroging in bepaalde 
gebieden. In 2011 bedroeg de opbrengst Grondwaterheffing € 699.785. Geraamd was € 799.100. 
De kosten voor uitvoering Grondwaterplan bedroegen € 587.863. Aan de voorziening 
Grondwaterheffing is in 2011 het verschil tussen de opbrengst ad. € 699.785 en de kosten ad. € 
587.863, te weten € 111.922 toegevoegd. De stand van de voorziening Grondwaterheffing was op 
1 januari 2011 € 383.281 en € 495.203 per 31 december 2011. Deze voorziening heeft tot doel 
onnodige fluctuaties van het heffingstarief tegen te gaan. 

De geldende verordening Grondwaterheffing is door provinciale staten vastgesteld bij besluit van 
9 november 2009, nummer 61 (Provinciaal blad 2009/150). 

Retributies: leges/rechten 

De geraamde legesopbrengst voor 2011 werd bij begroting 2011 in eerste instantie vastgesteld op 
€ 1.896.500. In 2011 werd € 1.725.963 aan leges ontvangen. Het verschil tussen raming en 
opbrengst, € 170.536 negatief,  komt hoofdzakelijk vanwege de vergunningverlening in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (geraamd € 1.507.700, gerealiseerd        
€ 1.147.062) alsmede de opbrengsten leges Verkeer en Vervoer (geraamd € 111.800, gerealiseerd    
€ 214.394). De ruim achtergebleven opbrengst leges Wabo komt onder andere omdat bij de 
invoering van de Wabo nog geen duidelijk beeld bestond over de mate waarin dienstverlening in 
het kader van deze wet zou worden afgegeven en ook de economische omstandigheden leiden tot 
vooral minder dan verwachte aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen. Aangezien de 
uitgaven voor deze dienstverlening vrijwel evenredig dalen, blijven de legestarieven 
kostendekkend. De hoger dan geraamde opbrengst Verkeer en Vervoer komt omdat de raming de 
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afgelopen jaren niet afgestemd is op de steeds hoger blijkend ontvangsten. In een wijziging op de 
begroting 2012 zullen deze ramingen naar een meer reële opbrengstverwachting worden 
bijgesteld. 

De Legesverordening Noord-Holland 2010 is door provinciale staten vastgesteld bij besluit van 7 
december 2009, nummer 80 (Provinciaal blad 2009/166) en de Tarieventabel 2011 is door 
provinciale staten vastgesteld bij besluit van 13 december 2010, nummer 78 (Provinciaal blad 
2010/154). 
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4.9 Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 

Inleiding 

Provinciale Staten hebben in het begrotingsdebat 2005 (15 november 2004) de uitgangspunten 
voor een Extra Investeringsimpuls Noord-Holland vastgesteld. Hieronder een weergave van de 
activiteiten die in 2011 zijn uitgevoerd. 

3.9.1 Extra investeringsimpuls Openbaar vervoerinfrastructuur  

Regionetproject 

Voor het Regionetproject worden in de regio’s Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek 
doorstromingsmaatregelen genomen, in nauw overleg met de betrokken gemeenten. De voortgang 
in de projecten loopt conform planning. Over de laatste tranche hebben wij in januari 2011een 
besluit genomen welke in de Zomernota 2011 is verwerkt. 

Zuidasdok 

Rijk, gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben in 
februari 2012 overeenstemming bereikt over het project ZuidasDok.  De verbreding en het 
ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van het snelst groeiende 
station in Nederland geven een forse impuls aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in dit 
economisch belangrijke gebied in de Randstad. Met de investering kan de Zuidas zich de 
komende decennia verder ontwikkelen tot een nieuw gemengd stadscentrum met (internationale) 
hoofdkantoren, winkels en nieuwe woningen. Uw Staten krijgen voor de zomer een voorstel 
voorgelegd over de provinciale bijdrage aan dit project. 

Tunnel voor de Zuidtangent Haarlem 

Uw Staten hebben ingestemd met een voorstel tot “herbestemming” van de eerder gereserveerde 
middelen (€ 100 miljoen) voor de zogeheten “tunnel” voor de Zuidtangent in Haarlem voor de 
volgende projecten; 

 

HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum  

Verbinding Bollenstreek-Schiphol via Westflank Haarlemmermeer 

Knooppunt in Amstelveen (verbinden doorgetrokken Noord-Zuidlijn    met de Zuidtangent  

HOV-lijn langs de A9 tussen Haarlem en Schiphol/Zuidas  

Snelle busverbinding tussen Haarlem Noord – Haarlem Station  

Voorzieningen bij haltes  

Vormgeving haltes en HOV-bussen  

Busvoorzieningen A1: vrije busbaan en bus op vluchtstrook  

Quick win doorstromingsmaatregelen en overige buslijnen 

Rekening houden met verrailing bij aanleg van viaducten en bruggen  

 

De projecten deel uitmakend van deze herbestemming worden nader uitgewerkt en van geval tot 
geval afzonderlijk voorgelegd aan uw Staten. In december 2011 hebben uw Staten en besluit 
genomen over de projecten 6,7 en 9. 

3.9.2 Extra investeringsimpuls Weginfrastructuur  

Projecten 

Over het programma (de projecten N201, Mediapark Hilversum, Zuidelijke Randweg Zaanstad, 
Oostweg Haarlem en de Omlegging A9 te Badhoevedorp) hebben uw Staten al besluiten genomen. 
De uitvoering hiervan loopt volgens (tijd)schema. 
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Verkeersmanagement A8/A9 

Vanuit de EXINH is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Dynamisch Vervoersmanagement A8-
A9. Voor dit project is 2,7 miljoen extra budget aangevraagd bij BONRoute. Met de beschikbare 
middelen zijn een aantal infrastructurele maatregelen getroffen, die de doorstroming op de N203 
en N246 verbeteren. De Wandelweg/N203 is aangepakt, een fietstunnel onder de N246 wordt 
aangelegd om het aantal oversteken te verminderen en daarmee de doorstroming op de N246 te 
vergroten. Dit draagt bij een grotere verkeersveiligheid. Ook zijn veilig en enkele kruisingen zijn 
gereconstrueerd. In 2011 en 2012 worden de verkeerslichten aangepast en gekoppeld aan de 
provinciale verkeerscentrale. Voor de zomer van 2012 zijn de regelscenario’s gereed, waarna het 
verkeer daadwerkelijk gemanaged kan worden. 

Westfrisiaweg 

Voor wat betreft de Westfrisiaweg hebben wij in mei 2008 de zogenaamde MIRT planstudie 
voorgelegd aan de Minister en gevraagd om de rijksbijdrage. Uw Staten hebben in september 
2010 een besluit over de financiering genomen. In 2012 zal het inpassingplan procedureel 
worden afgerond. Uitgangspunt is dat begin 2013 met de uitvoering wordt gestart. 

3.9.3 Extra Investeringsimpuls Duurzame energie 

Nearshore windpark Wieringenmeerdijk 

In 2011 hebben we €64.000 gereserveerd voor de windplannen aan de Wieringenmeerdijk. Vanaf 
april 2011 is er een nieuw coalitieakkoord gesloten.  

GS en PS hebben een koerswijziging ingezet op het gebied van duurzame energie waarbij expliciet 
is genoemd dat er geen uitbreiding van wind op land zal plaatsvinden. Het windplan 
Wieringenmeerdijk is om die reden stilgelegd hangende de besluitvorming PS over wind op land. 
GS  

Deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-Holland 

Sinds 2010 wordt de Deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-Holland 

ad € 1.000.000, - gefinancierd vanuit de reguliere begroting Duurzame Energie Overige. Daarmee 
vervalt de dekking voor dit onderwerp uit EXINH 

Startersunits 

De subsidie voor de startersunits is in 2011 vastgesteld.  

 

Ophoging Uitvoeringsregeling Zon op het Dak 

In 2011 werd de uitvoeringsregeling Zon op het dak gelanceerd. 

Om de opwekking van duurzame energie een extra impuls te geven en de zichtbaarheid van 
zonnestroominstallaties in de stad te vergroten, opende de provincie deze regeling. De 
zonnepanelen werden geïnstalleerd op scholen en publiekstoegankelijk gemeentegebouwen in 
Noord-Holland. Deze regeling was zo succesvol dat het subsidieplafond van € 1.000.000 heel snel 
was bereikt.  

3.9.4 Extra Investeringsimpuls Zorg, Welzijn en Sociaal-culturele infrastructuur  

Zorg en welzijn 

De 6 Wonen-welzijn-zorgprojecten in het landelijk gebied zijn eind 2010 afgerond. De 
ervaringen zijn overgedragen via de laatste publicatie ‘Monitor WWZ-
stimuleringsprogramma Landelijk gebied – deel 6’. Via de Uitvoeringsregeling WWZ-breed, 
die loopt van 2009 t/m 2012, worden met TWINH-middelen projecten gesubsidieerd met 
als doel het integreren van de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg.  

De Uitvoeringsregeling mantelzorg is op 31 december 2010 afgelopen. Deze is niet 
verlengd aangezien op basis van de kaderbrief een duidelijke bijstelling van beleid is 
doorgevoerd. Wel is opgenomen in de uitvoeringsregeling Zorg en Welzijn 2011 dat wij er 
naar streven activiteiten die beëindigd worden zo goed mogelijk af te ronden, over te 
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dragen en te borgen. In 2011 zijn er daarom eenmalige subsidies verleend in het kader 
van een zachte landing. De Regionale steunpunten mantelzorgers hebben geen gebruik 
gemaakt van deze subsidie. 

 

Jeugdzorg  

Van het ‘aanvalsplan Rouvoet’ resteert van het oorspronkelijke budget van € 2,56 miljoen 
nog € 109.500. Dit is omdat dit onderdeel nog niet volledig is afgerond/betaald. Van de 
middelen ‘aansluiting jeugdzorg en het gemeentelijke jeugdbeleid’ resteert van het 
oorspronkelijke subsidiebedrag van € 2,98 miljoen een bedrag van € 74.924. Dit omdat 
het project Midden-Kennemerland minder heeft gekost dan geraamd. De middelen vallen 
vrij naar het EXIN-H programma jeugdzorg. De inzet van deze incidentele middelen heeft 
geleid tot meer inzet van zorg, wat positief uitwerkt op de wachtlijst. 

Van het oorspronkelijke bedrag voor Transferium (zorgaanbod voor jongeren met 
gedragsproblematiek) is in 2011 € 841.369 zijnde de laatste 10% van het oorspronkelijke 
budget van € 8,4 miljoen betaald. Daarmee is het project afgerond. Transferium 
jeugdzorg in Heerhugowaard biedt 80 plaatsen gesloten jeugdzorg aan jongeren met 
ernstige gedragsproblematiek. 

In het kader van het project Verbetering spreiding speciaal onderwijs heeft de gemeente 
Huizen een geschikte locatie gevonden voor de bouw van de nieuwe ZMOK-school. 
Hiervoor heeft de gemeente Huizen in 2011 een projectplan ingediend bij de provincie, 
welke is goedgekeurd. In 2012 start de bouw van de nieuwe school.  

Provinciale Staten hebben in 2009 € 3,6 miljoen geïnvesteerd in Bureau Jeugdzorg Noord-
Holland. Bureau Jeugdzorg rapporteert per kwartaal over de verbetering van de 
bedrijfsvoering. Daarin komen onderwerpen als verbetering bedrijfsvoering, 
ziekteverzuim en personeelsverloop aan de orde. In 2011 is de resterende € 2,46 miljoen 
verleend. Het project loopt door in 2012. Uit de kwartaalrapportage blijkt tot op heden 
(stand 2011 Q3) in het algemeen een voortdurende voortgang en verbetering van de 
resultaten. 

3.9.5 Sociaal-culturele infrastructuur 

De voor de projecten ‘Verbetering van museumaanbod’ en ‘Verbetering en uitbreiding van 
theaters en podia’ beschikbare budgetten zijn in zijn geheel verleend. Een aantal 
projecten zijn nog niet geheel gerealiseerd. Het gaat hierbij om het Stedelijk Museum 
Amsterdam, YXIE, Nieuw Kranenburg en De Nollen Den Helder. In verband met 
rechtszaken tegen de Stichting de Nollen is er nog geen uitsluitsel met betrekking tot de 
realisatie van het bouwproject; bovendien kampt de stichting met exploitatietekorten. De 
plannen rondom YXIE zullen vermoedelijk ietwat worden aangepast, in verband met een 
herijking door de gemeente Alkmaar van de exploitatiebegroting voor het te realiseren 
centrum.  

Op basis van de door uw Staten op 29 juni 2009 vastgestelde nota ‘Uitvoeringsprogramma 
Stelling van Amsterdam 2009-2013’ zijn in 2011 EXINH-middelen ingezet voor de 
realisatie van:  

Restauratie / renovatie Fort bij Penningsveer, Damsluis Hoofddorp, Schansen Weesp 

Economische benutting Fort Benoorden Spaarndam. 

Aanleg aanvoerweg Fort Uitermeer 

Vernieuwing fiets- voetveer Nigtevecht. 

Restauratie van Fort aan de Nekkerweg. 

Actualisatie monumentenlijst Stelling van Amsterdam. 

Communicatie en marketingplan en veerboot Forteiland Pampus. 

Geluidswandeling Sountrackcity omgeving Weesp. 

Beeldkwaliteitplan Beverwijk. 

Beleidsvisie Muizenfortmuseum. 
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Informatiepaneel Hinderdam. 

Op het gebied van de marketing en communicatie is er geld ingezet voor de verdere 
ontwikkeling van het fortenspel Spion in de Stelling, inventarisatie van informatieborden 
Stelling van Amsterdam, verhalen voor een verhalenroute op Oneindig Noord-Holland, 
onderhoud van www.stellingvanamsterdam.nl en een aantal seizoensevenementen. 

In januari 2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met ons voorstel om het EXINH-
budget van 3,5 miljoen euro voor het industrieel erfgoed te verlagen met 1,75 miljoen 
euro ten bate van het religieus erfgoed. In november 2008 is Provinciale Staten een 
selectie van religieus erfgoed voorgelegd op basis waarvan wij de 1,75 miljoen euro in 
2009 en 2010 geheel hebben ingezet. Tegelijkertijd is Provinciale Staten voorgelegd  hoe 
wij de resterende 1,75 miljoen euro voor het industrieel erfgoed willen inzetten. Dit 
bedrag is in 2011 gedeeltelijk besteed aan het gemaal Cruquius te Haarlemmermeer. In 
2012 wordt het resterende bedrag als cofinanciering ingezet voor het Hembrugterein te 
Zaanstad en Sugar City te Halfweg. 

Het beschikbaar budget voor het project Behoud en beheer archeologie was in 2010 
helemaal besteed, waarmee het project Behoud en Beheer archeologie succesvol afgerond 
is en er voor 2011 geen middelen meer beschikbaar waren. 
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4.10 Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland 

Op 15 december 2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met een projectenlijst voor de 
Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H) ter grootte van € 496 miljoen7. Alvorens 
middelen daadwerkelijk worden ingezet, wordt aan Provinciale Staten door middel van een 
voordracht van GS goedkeuring gevraagd. In deze voordracht wordt het project concreet 
financieel onderbouwd, projectdoelstellingen uitgewerkt en resultaten benoemd. 

 

4.10.1 Weginfrastructuur  

Binnen het thema Weginfrastructuur is € 160 miljoen beschikbaar. Op dit moment is er nog geen 
project aan PS ter besluitvorming voorgelegd. Een voorbereidingskrediet van totaal € 5 miljoen is 
beschikbaar gesteld. Het gaat hier over grote infrastructurele werken die een lange 
voorbereidingstijd nodig hebben. In het PMI is een voorlopige planning opgenomen. Het gaat om 
de volgende projecten:.Verbinding A8-A9, Westelijke ring Alkmaar, N243, N240, N241, N205.  

Ten aanzien van de verbinding A8-A9 kan worden gemeld dat in overleg met de minister is 
afgesproken dat deze verbinding zal worden betrokken bij de Rijksstudie ten noorden van 
Amsterdam. Deze studie zal in het najaar beschikbaar moeten zijn voor behandeling in het MIRT. 

4.10.2 OV infrastructuur  

Voor OV-infrastructuur is € 140 miljoen beschikbaar. Voor het project HOV Velsen is op 5 juli 
2010 door PS € 60 miljoen beschikbaar gesteld (Voordracht 2010-43). Het project wordt samen 
met de gemeente Velsen gerealiseerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 juni 
2010 ingestemd met de onttrekking van de oude spoorlijn aan het hoofdspoorwegennet. Met 
Prorail wordt gesproken over de verwerving van de gronden voor aanleg van de busbaan. De 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Velsen is op 5 oktober door beide partijen 
ondertekend.  De realisatie van dit project is in deelprojecten opgeknipt. In december 2010 is het 
eerste deelproject aanbesteed en in april wordt de realisatie van dit deelproject opgestart.  

Voor het HOV project Huizen-Hilversum is in 2010 het voorkeurstracé vastgesteld door de 
stuurgroep. De gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum hebben positief besloten over dit 
voorkeurstracé. De gemeente Blaricum heeft besloten niet in te stemmen met dit tracé.  In januari 
2012 heeft de statencopmmissie Wonen en mobiliteit kennis genomen van de besluitvorming in 
de respectievelijke raden en ingestemd met het voortzetten van de procedure hetgeen impliceert 
dat in het 2de kwartaal van 2012 er een Staten-voordracht zal worden ingediend. 

4.10.3 Sociaal-Culturele infrastructuur  

Op 9 november 2009 hebben Provinciale Staten (Voordracht 2009-63) een besluit genomen over 
het projectvoorstel TWIN-H Jeugd. Het betreft hier drie projectplannen: Accommodaties 
huisvesting (€ 4 miljoen), Investeren in de Jeugdzorgwerker plus Innovatie in de Jeugdzorg (€ 2,7 
miljoen) en TWIN-H Beleidsinformatie (€ 2,3 miljoen). Op 17 mei 2010 zijn in de Commissie 
Sociale Infrastructuur de bestedingsvoorstellen van het Instellingenberaad besproken. De 
ontwikkelingen in 2011 waren als volgt; 

Accommodaties huisvesting: De organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp hebben begin 2011 
plannen ingediend die volgens planning in het eerste kwartaal van 2011 zijn verleend. Hierover is 
PS actief geïnformeerd. In 2012 en 2013 wordt naar verwachting definitief afgerekend met de 
organisaties voor J&O. De investeringen dragen bij aan nieuwbouw, verbouw, renovatie, installatie 
en inrichtingskosten van de jeugdzorginstellingen in Noord-Holland.  

Investeren in de Jeugdzorgwerker plus Innovatie in de Jeugdzorg (nazorg): Het Instellingenberaad 
(IB) heeft een projectvoorstel ingediend op de hier genoemde thema’s voor een bedrag van € 2,7 
miljoen. In 2011heeft het IB de uitgewerkte plannen van aanpak ingediend en is de uitvoering 

                                                   

7 Oorspronkelijk zou de investeringsimpuls gedekt worden door gedurende een periode van 25 jaar een deel van de 
opcentenopbrengsten in de reserve TWIN-H te storten. In december 2009 hebben PS een besluit genomen over het 
GS-voorstel om in 2010 een substantieel deel van de NUON opbrengst te gebruiken om de reserve TWIN-H in één 
keer met de benodigde middelen vol te storten. Hierdoor is de jaarlijkse storting van opcentenopbrengst niet meer 
nodig. 
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gestart. De middelen worden gefaseerd ingezet. De projecten lopen door in 2012 met een uitloop 
naar 2013.  

Beleidsinformatie: Het IB heeft in 2011 (enkele malen) een projectvoorstel voor de verbetering van 
beleidsinformatie ingediend voor maximaal € 1,6 miljoen. Op 8 november 2011 hebben wij 
besloten niet in te stemmen met het laatst ingediende projectplan. Wij nemen op een later 
moment een beslissing over de besteding of herallocatie van het gereserveerde bedrag.  

De overige € 0,7 miljoen is bestemd voor de Jeugdmonitor. Tot ultimo 2011 is € 0,3 miljoen 
besteed aan onder andere het onderzoek van CapGemini naar De Staat van de Jeugd. Op 21 
februari 2012 hebben wij besloten om met investeringen in dit platform te stoppen vanwege de 
veranderende rol van de provincie. De focus binnen de Jeugdmonitor komt te liggen op de 
transitie van de jeugdzorg. Over de besteding of herallocatie van het resterend vrij besteedbaar 
budget van € 0,4 miljoen nemen wij in de loop van 2012 een besluit. 

Vernieuwingsimpuls Zorg en Welzijn  

- MFA’s: 

In 2011 bedroeg het budget voor Multifunctionele Accommodaties € 1.250.000 aan TWINH-
middelen. Er zijn 13 gemeenten gesubsidieerd voor de ontwikkeling van een MFA. Dit heeft geleid 
tot de bevordering van leefbaarheid in kleine kernen en wijken. Kennis voor het verwezenlijken 
van MFA’s is uitgewisseld via de website www.wmowonen-nh.nl. In het kader van het 
overgangsjaar 2011 en als gevolg van de bezuinigingen is het Steunfunctiewerk MFA’s komen te 
vervallen. 

- Verbreding WWZ 

De Uitvoeringsregeling Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ-breed) loopt van 2009 t/m 2012. In 2011 is 
er middels deze regeling € 587.500 aan TWINH-middelen besteed ten behoeve van drie projecten. 
Er zijn projecten gehonoreerd in de gemeenten Beverwijk (”De Steenhouwerij”van Stichting SIG), 
Huizen (“De Tuin” van De Alliantie) en Bergen (“Eigentijds ouder worden” van Stichting de Marke). 
Met de projecten wordt beoogd de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg met elkaar te integreren.  

- Kleinschalig wonen 

Voor 2011 bedroeg het budget voor kleinschalig wonen € 700.000 aan TWINH-middelen. Dit 
budget is volledig benut. Er zijn 10 subsidies verleend via de Uitvoeringsregeling Kleinschalig 
wonen, die hebben geleid tot de stimulering van de ontwikkeling van kleinschalige 
woonvoorzieningen met ruimte en aandacht voor zorg- en welzijnsbehoeften van kwetsbare 
doelgroepen. 

Stelling van Amsterdam 

Voor 2011 was een voorschot bedrag gereserveerd voor de restauratie van Fort bij 
Krommeniedijk. Dit bedrag is niet uitbetaald omdat de subsidie pas in december is aangevraagd.  

Binnen de planning van dit project is het bestemmingsplan leidend. Dit bestemmingsplan is nog 
niet gewijzigd. Ook liep er nog een haalbaarheidsonderzoek voor de exploitatie van het fort. Men 
start nu in 2012 op eigen risico met de 1ste fase van de restauratie. Dit betreft activiteiten voor 
groot onderhoud die ook meegenomen zijn in de plannen voor restauratie van het fort.  

Archeologisch infocentrum/depot    

Halverwege 2011 heeft de architect (na een rechtszaak) opdracht gekregen tot het maken van een 
Voorlopig Ontwerp van het Archeologisch Informatiecentrum (AIC) en op basis daarvan heeft in 
december 2011 besluitvorming plaatsgehad. In 2012 wordt het Voorlopig Ontwerp tot een 
Definitief Ontwerp uitgewerkt en in het najaar van 2012 zal de bouw van het AIC starten.  

Vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse Monumenten 

Omdat de € 9.4 miljoen uit de vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse Monumenten 2009-2011 al 
in 2010 geheel zijn besteed en de restauratiebehoefte aantoonbaar groot blijft heeft u in 2010     
€ 6 miljoen incidenteel gereserveerd waaruit voor 2011 € 2 miljoen beschikbaar is. Deze              
€ 2 miljoen is in 2011 geheel besteed aan tien gehonoreerde aanvragen die alle in uitvoering zijn. 
Vanwege het overschrijden van het subsidieplafond  hebben wij 15 aanvragen afgewezen. Wij 
hebben 7 aanvragen afgewezen omdat ze niet voldeden aan een of meerdere criteria. De 
afgewezen partijen zullen hun aanvragen naar verwachting in 2012 opnieuw indienen. 
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Vernieuwingsimpuls Noord-Hollandse musea 

In 2011 hebben één museum en twee archieven subsidie gekregen in het kader van de 
uitvoeringsregeling Musea, archieven en monumenten 2011 (TWINH), onderdeel Musea en 
Archieven. Dit waren: het Scheepvaartmuseum (€ 675.000,-) voor de renovatie van het 
museumgebouw en het buitengebied; Het Noord-Hollands Archief ( € 86.057,-) voor de renovatie 
van haar gebouw aan de Kleine Houtweg te Haarlem; en het Regionaal Archief Alkmaar (€ 
116.386,-) voor het publiekstoegankelijk maken van een deel van de nieuw te bouwen 
depotruimte. Drie instellingen zijn afgewezen , omdat zij niet voldeden aan de gestelde 
subsidiecriteria; vijf instellingen werden geweigerd, omdat het subsidieplafond was behaald.  

Noord-Holland Digitaal Museum 

Het digitaal platform Oneindig Noord-Holland is in januari 2011 gelanceerd en heeft een 
vliegende start gekend. Het platform werkt samen met een breed scala van culturele instellingen 
(musea, archieven, historische verenigingen, etc) en weet een breed publiek te bereiken. In 2011 is 
zowel ingezet op digitale als live publieksactiviteiten. Er is bijvoorbeeld een televisieserie 
ontwikkeld met RTV Noord-Holland en AT5 en er zijn meerdere wandel- en fietsroutes gelanceerd 
op basis van QR codes en gps. De redactie van Oneindig Noord-Holland werkt met maandelijkse 
thema’s. Een zeer succesvol thema in 2011 was de Napoleonmaand in oktober 2011 (Napoleon 
bracht 200 jaar geleden een bezoek aan Noord-Holland). Door middel van publieksactiviteiten 
met culturele instellingen en wandelroutes zijn circa 2 miljoen mensen bereikt. 

4.10.4 Groen  

Binnen het TWINH project Ontsnippering en Kwaliteitsimpuls Natuur (totaal € 7 miljoen.) is         
€ 3 miljoen voor subsidieverlening via de ILG-verordening beschikbaar gesteld. Conform het PS-
besluit over dit project is hiervan €1 mln. opengesteld voor de realisatie van ecologische 
verbindingen en ontsnipperingsmaatregelen in 2011. Hiervan is voor twee projecten een 
beschikking verleend. Er is een bedrag van €490.000 bijgedragen aan de dijkverbetering Ringvaart 
Oost. Dit is een onderdeel van de verbindingszone Groene As. En er is een bedrag van € 370.567 
bijgedragen aan de inrichting van stapstenen langs de verbindingszone Schulpvaart, nabij 
Castricum. De resterende € 4 mln. is voor twee ecoducten gereserveerd. Over de bijdragen aan 
deze ecoducten; Zeeweg (€ 3 mln.) en Groene Schakel (€ 1 mln.) zal in 2012 een besluit worden 
genomen. Overigens zal, zoals ook bij de PS-behandeling is aangegeven, de inzet van dit TWINH 
budget nader worden bezien in relatie met de rijksbezuinigingen op het ILG-budget. 

- Verbetering recreatieve verbindingen 

De besteding loopt via het uitvoeringsprogramma ILG. Voor 2012 is op het moment van dit 
schrijven is onduidelijk hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. 

- Integrale ILG projecten 

De besteding loopt via het uitvoeringsprogramma ILG. Gelet op de koppeling met het ILG en de 
grote onzekerheden bij het ILG door de rijksbezuinigingen zal nader besloten worden over de 
inzet van dit budget.  

- Sociaal-economische vitaliteit (SEV) 

Gezien de strategische heroriëntatie wordt nagedacht over het prioriteren van het resterende 
geld. 

Beheergrondbank; er zijn nog geen aanvragen ingediend.  

4.10.5 Verduurzaming  

Het thema Duurzame Energie bestaat uit 3 onderdelen 

Projecten en initiatieven €5 miljoen 

Regionale zelfvoorziening energie Texel €5 miljoen 

Duurzaam Bouwen €5 miljoen 

1.Projecten en Initiatieven bestaan uit de volgende deelprojecten 

A Biomassa: Het uitvoeringsprogramma Biomassa €1 miljoen 
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PS hebben op 5 juli 2010 het uitvoeringsprogramma Biomassa vastgesteld.  

In september 2011 zijn PS per brief geïnformeerd over de herijking van het uitvoeringprogramma 
Biomassa. Het uitvoeringsprogramma Biomassa wordt conform uitgevoerd. 

B Wind op Land € 1.640.000 

Vanaf april 2011 nieuw coalitieakkoord GS en PS hebben koerswijziging ingezet, geen uitbreiding 
van windmolens. Verwachting was dat er in het najaar van 2011 nieuw beleid zou worden 
vastgesteld. Dit is uitgesteld. 

C Zonnepanelen op scholen 1 miljoen,  

Voor de uitvoeringsregeling ‘Zon op het dak’ was veel belangstelling het beschikbare budget is 
volledig benut. 

D Duurzame openbare verlichting gemeenten NH € 400.000 

PS hebben op 14 februari 2011 besloten voor het project Stimulering duurzame openbare 
verlichting €400.000, - beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidieverlening aan gemeenten 
van maximaal €10.000, - per gemeente. De uitvoeringsregeling was zeer succesvol 37 gemeenten 
hebben gebruik gemaakt van de regeling. De resterende €33.000 gaat over naar het restantbudget 
DE projecten en initiatieven. 

E Restantbudget DE projecten en initiatieven €993.000 

Er is nu nog een restantbudget van €993.000 we willen dit inzetten voor de het expertisecentrum 
Biomassavergassing. Businesscase gereed Q2 2012, investeringsbeslissing Q4 2012. 

2. Regionale zelfvoorziening energie Texel  

In 2011 is voor € 1 miljoen subsidie verstrekt aan Texel voor het project collectieve aankoop PV 
voor particulieren en €2, 5 miljoen voor het project Duurzame investering woningbouw. De 
gemeente Texel is bezig met de voorbereiding van een TWINH voorstel met een totale omvang van 
€ 1,5 miljoen. 

3. Duurzaam Bouwen 

We zijn op dit moment bezig met een TWINH voorstel voor €4.400.000. Het doel is om de 
gereserveerde middelen in te zetten voor het gemeentelijk duurzaam bouwenbeleid. In de 
praktijk zal circa € 4.000.000, - worden ingezet voor continuering van de regeling duurzame 
energiepakket en € 400.000, - als aanvullende financiering van het Servicepunt Duurzame Energie. 

€ 600.000, - is gereserveerd voor uitvoeringsregeling Duurzaam Renoveren. 
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Jaarrekening 
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5. Programmarekening en toelichting 

5.1 Totaaloverzicht per programma 

Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves 

  LASTEN BATEN SALDO 

Nr Programma Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Saldo 
rekening 

1 Openbaar bestuur 50.687.200 42.276.810 7.817.966 8.138.036 34.138.774 

2 Bereikbaarheid 560.061.075 534.561.045 141.136.852 116.178.096 418.382.949 

3 Water 16.471.800 13.856.294 2.671.762 2.407.237 11.449.057 

4 Milieu 77.372.178 78.543.087 30.266.910 38.264.783 40.278.304 

5 Ruimte 214.256.369 187.076.505 127.526.174 125.509.663 61.566.842 

6 Welzijn 213.575.666 205.996.044 128.287.350 126.020.464 79.975.580 

7 Financiën 47.658.867 28.358.036 346.928.896 342.559.640 -314.201.604 

 Resultaat voor 
bestemming 

1.180.083.15
5 

1.090.667.82
1 

784.635.910 759.077.919 331.589.902 

 

 

Mutaties reserves per programma 

  LASTEN  BATEN  SALDO 

Nr Programma Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd Saldo rekening 

1 Openbaar bestuur 16.391.936 16.391.936 12.316.188 11.664.546 4.727.390 

2 Bereikbaarheid 49.961.320 49.482.520 83.961.969 71.827.274 -22.344.754 

3 Water 500.000 500.000 0 0 500.000 

5 Ruimte 19.041.039 19.041.039 19.757.282 20.488.238 -1.447.199 

6 Welzijn 7.986.548 7.986.548 3.927.690 3.677.633 4.308.915 

7 Financiën 185.916.271 185.916.079 559.605.051 511.168.662 -325.252.583 

Totaal mutaties reserves 279.797.114 279.318.122 679.568.180 618.826.353 -339.508.231 

Resultaat na bestemming 1.459.880.269 1.369.985.943 1.464.204.090 1.377.904.272 -7.918.329 
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5.1.1 Specificatie algemene dekkingsmiddelen 

Specificatie Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 

  LASTEN BATEN SALDO 

  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Actuele 
begroting  

Gerealiseerd  Saldo rekening 

7001 Resultaat op 
uitzettingen<1 jaar 

0 -19.671.000 0 0 -19.671.000 

7011 Renteresultaat 0 0 26.869.835 26.284.983 -26.284.983 

7012 Afschrijvingskosten 
(dis)agio 

4.500.000 4.492.514 0 0 4.492.514 

7021 Uitkering uit het 
Provinciefonds 

0 0 116.064.800 116.764.800 -116.764.800 

7030 Motorrijtuigenbelas
ting 

0 0 190.600.000 187.299.014 -187.299.014 

7040 Dividendopbrengste
n 

0 0 1.444.665 1.444.665 -1.444.665 

7041 Resultaat op 
verkoop aandelen 

0 0 9.159.000 9.158.807 -9.158.807 

7041 Schenkingen en 
legaten 

0 0 0 669 -669 

7041 Deelnemingenbeleid 
onderzoeken 

21.600 2.274 0 0 2.274 

7041 Afrek.versch.vrg.jrn 0 9.449 0 0 9.449 

7045 Voorziening 
Reorganisatie 

0 624.800 0 0 624.800 

7045 Voorziening Risico's 0 8.000.000 0 0 8.000.000 

7050 Stelpost 
afrekeningsverschill
en vr.jaren 

0 0 1.000.000 0 0 

7050 Stelpost 
Infra/Normkosten 

8.000.000 0 0 0 0 

7050 Stelpost 
prijsstijgingen 

137.300 0 0 0 0 

7050 Doorschuif btw 0 0 1.790.596 1.606.702 -1.606.702 

 Totaal 12.658.900 -6.541.963 346.928.896 342.559.640 -349.101.603 

 

5.2 Analyse van afwijkingen 

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel 
opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die op 
prpogrammaniveau de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten een 
onderdeel van deze jaarrekening. 

 

5.3 Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 
28b) 

 Ontwerp begroting 2011 Actuele begroting 2011 Jaarrekening 2011 

Onvoorzien 100.000 0 0 
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In de programmabegroting 2011 was een bedrag geraamd van € 100.000 voor onvoorziene 
uitgaven. 

In de laatste begrotingswijziging van de programmabegroting 2011 is het bedrag van € 100.000 
onttrokken ter dekking van de lasten 2011 ten behoeve van de Operatie Schoon Schip. Deze 
lasten zijn overbracht naar programma 1 onder OD 1.1.1. 

 

5.4 Specificatie van incidentele baten en lasten (art. 28c) 

TABEL WORDT NOG AANGEVULD 

 

 

5.5 Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 
28d) 

Op basis van artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens (Wopt) dient- als de som van het belastbare loon en de voorzieningen 
ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn meer bedraagt dan het vastgestelde 
normbedrag – het inkomen gepubliceerd te worden. 

Op basis van de het normbedrag voor het jaar 2011 is er geen publicatieplicht. 
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6. Balans en toelichting 
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BALANS

        31-12-2011         31-12-2010

Vaste Activa       €       €

   1.1 Immateriële vaste activa 0 0

   1.2 Materiële vaste activa 143.854.090 353.534.773

   1.3 Financiële vaste activa 471.620.079 596.181.158

Totaal vaste activa 615.474.170 949.715.931

Vlottende Activa

   2.1 Grond en hulpstoffen 54.031.339 63.152.764

   2.2 Vorderingen 1.165.609.223 1.150.915.038

   2.3 Liquide middelen 129.269.867 126.281.966

   2.4 Overlopende activa 1.295.585 6.816.342

Totaal vlottende activa 1.350.206.014 1.347.166.110

Totaal 1.965.680.184 2.296.882.041

ACTIVA

6.1 Balans 

 

 

 



 295 

BALANS

        31-12-2011         31-12-2010

Eigen Vermogen       €       €

   3.1 Algemene Reserves 131.054.428 227.659.435

   3.2 Bestemmingsreserves 943.261.716 1.159.315.259

   3.3 Saldo van de rekening van baten en lasten 7.918.330 26.849.681

Totaal eigen vermogen 1.082.234.474 1.413.824.376

   4 Voorzieningen 73.790.237 190.722.470

   5 Vaste schulden rentyp.looptijd > 1jaar 0 46.602.843

Totaal vaste financieringsmiddelen 1.156.024.711 1.651.149.688

Vlottende Passiva

   6.1 Kortlopende schulden 194.356.120 64.318.344

   6.2 Overlopende passiva 615.299.353 581.414.008

Totaal vlottende passiva 809.655.473 645.732.353

Totaal 1.965.680.184 2.296.882.041

   7.0 Gewaarborgde geldleningen en andere 20.415.953 22.041.981

garantieverplichtingen  

PASSIVA
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

1.1 Immateriële vaste activa 0,00 0,00

1.2 Materiële vaste activa 143.854.090,42 353.534.773,20

De boekwaarde van de materiële vaste activa is afgenomen met bijna 209,7 mln.

hoofdzakelijk als gevolg van de extra afschrijving op de wegen(bijna 220,1 mln)

en de vaarwegen (bijna 5,6 mln).

Specificatie:

a. Investeringen met een economisch nut 96.729.220,71 92.953.490,86

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut 47.124.869,71 260.581.282,34

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 353.534.773,20 310.180.374,04

Vermeerderingen in 2011 173.437.006,32 142.549.391,59

Verminderingen in 2011 -116.193.556,63 -88.541.999,95

410.778.222,89 364.187.765,68

Afschrijving in 2011 -266.924.132,47 -10.652.992,48

Boekwaarde per 31-12-2011 143.854.090,42 353.534.773,20

Voor een nadere onderverdeling van de investeringen met een economisch nut  

wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

1.3 Financiële vaste activa 471.620.079,33 596.181.157,52

De afname van de boekwaarde van de financiële vaste activa met bijna

124,6 mln. is grotendeels te verklaren door de ontvangst van de tweede 

tranche inzake de verkoop van aandelen NUON Energy aan het 

het Zweedse energiebedrijf Vattenfall ( 135,5 mln) en de toename 

van de deelname in N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC)

met bijna 9,2 miln.

a. Verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een 

    rentetypische looptijd > 1 jaar:

Saldo per 1 januari 2011 504.261.424,28 505.524.022,59

Verstrekt/gekocht in 2011 2.333.421,61 2.944.440,20

Afgelost in 2011 -136.358.560,32 -4.207.038,51

Saldo per 31 december 2011 370.236.285,57 504.261.424,28

Zie voor een nadere specificatie overzicht 6.2.7

6.2.2 Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.) 
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

b. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.525.875,00 1.525.875,00

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845,00 11.845,00

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378,02 45.378,02

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703,24 6.806.703,24

Alliander N.V. (vóór 1-7-2009 NUON N.V.) 62.643.935,00 62.643.935,00

N.V. Afvalzorg Holding 14.294.077,56 14.294.077,56

FIRON B.V. 0,00 0,00

N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC) 14.060.151,64 4.878.151,64

Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402,19 408.402,19

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) 317.646,16 317.646,16

N.V. Oostindiëvaarder Amsterdam 45,38 45,38

Recreatie Noord-Holland N.V. 370.000,00 370.000,00

Polanenpark B.V. 7.200,00 7.200,00

Polanenpark C.V. 7.200,00 7.200,00

Ontw.bedr.Noord-Holland Noord NV 27.000,00 27.000,00

ODEN B.V. 18.000,00 18.000,00

Zeestad Beheer B.V. 9.000,00 9.000,00

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam 813.234,57 531.174,05

B.V. Kapitaaldeeln.Wieringerrandmeer 9.050,00 9.050,00

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer 9.050,00 9.050,00

101.383.793,76 91.919.733,24

e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 0,00 53.860.684,23

Vermeerderingen in 2011 0,00 0,00

Verminderingen in 2011 0,00 0,00

0,00 53.860.684,23

Afschrijving in 2011 0,00 53.860.684,23

Boekwaarde per 31-12-2011 0,00 0,00

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar  overzicht 6.2.5 (staat van

geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen

aan activa in eigendom van derden).

TOTAAL VASTE ACTIVA 615.474.169,75 949.715.930,72
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Vlottende Activa

2.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 54.031.338,89 63.152.764,34

Saldo boekwaarde per 1 januari 2011 63.152.764,34 62.005.659,64

Vermeerderingen in 2011 331.081,25 1.147.104,70

Verminderingen in 2011 -1.452.506,70 0,00

Af:treffen van voorziening financiele risico's wegens mogelijke

waardevermindering van gronden -8.000.000,00 0,00

Boekwaarde per 31-12-2011 54.031.338,89 63.152.764,34

De toename van de boekwaarde van de gronden betreft rentebijschrijving.

De herwaardering is gedaan  ivm de verwachting dat de gronden € 8 miljoen 

minder zullen opbrengen.

De gemiddelde boekwaarde per m2 van de hier opgenomen gronden

bedragen voor Bloemendalerpolder € 15,62 voor Crailo € 73,51 voor

Jaagpad Koggerland € 22,39 en voor Nat.bedrijventerrein Anna Paulowna € 12,50.

2.2 Vorderingen 1.165.609.222,75 1.150.915.038,15

De toename van het bedrag aan Vorderingen met bijna 14,7 mln. wordt verklaard 

door enerzijds de afname van de balanswaarde van uitstaande deposito's met 

ca.12,3 mln. en anderzijds een toename van het bedrag aan overige vorderingen 

met bijna 27 mln. De belangrijkste toenames betreffen 

a.Kortlopende vorderingen

Deposito's div. banken: oorspronkelijke nominale vorderingen 886.989.539,37 930.182.004,06

Af: treffen voorziening wegens mogelijk gedeeltelijk oninbare vordering 0,00 -20.300.000,00

      van de uitstaande deposito's van Landsbanki

Bij:ophoging van de vordering op Landsbanki als gevolg van de uitspraak

van de hoogste rechter in IJsland 19.671.000,00 0,00

Escrow rekening 9.284.526,77 18.396.041,08

Balanswaarde uitstaande deposito's 915.945.066,14 928.278.045,14

b. Verstrekte kasgeldleningen 0,00 0,00

c.Debiteuren:

2011 1.451.211,43 0,00

2010 184.175,25 712.527,67

2009 12.572,89 -2.243,47

2008 1.238,00 7.346,55

2007 0,00 21.081,00

1.649.197,57 738.711,75
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

d.Overige vorderingen:

Ministerie van Binnenlandse Zaken,opcenten motorrijtuigenbelasting december 13.991.111,57 16.016.788,60

Belastingdienst, te vorderen omzetbelasting 909.091,19 -157.352,47

Bijdrage RWS voor gratis OV-pas N242 0,00 41.505,00

Bijdrage RWS kosten SLA 2010 0,00 81.000,00

Bijdrage RWS NH bereikbaar 0,00 21.855,50

Bijdrage RWS Regioregie NH 112.000,00 0,00

Bijdrage Min. Van Landbouw in de kosten Verkenning As Vechtstreek 0,00 33.660,00

Nog te ontvangen subsidie Bonroute Zijtakken Zuidtangent 7.454.551,10 12.322.259,39

Nog te ontvangen Grondwaterheffing PWN 241.441,96 0,00

Terugvordering Subsidie Bedrijfsverplaatsing gemeente Waterland 122.680,00 0,00

Bijdrage Gemeente Bergen Project K20 fietsverbinding Geetmerambacht 360.000,00 0,00

Bijdrage brugbediening 2009 Gem. OuderAmstel/Wieringermeer en Waterland 0,00 51.119,91

Terugvordering subsidie project IBP-maatrgelen 6.2 gemeente Hilversum 194.734,89 0,00

Bijdrage Recreatieschap Spaarnwoude in kosten Schalkwijkerbrug 109.418,24 0,00

Bijdrage RWS in kosten Mobiliteitsaanpak 218.253,85 0,00

Belastingdienst Breda, declaratie compensabele BTW over 2011 resp.2010 58.617.352,93 52.019.952,37

Bijdsrage Gemeente Haarlemmermeer N201 620.000,00 0,00

Terugvordering subsidie gemeente Haarlemmermeer in Dorpshuis de Meerkoet 60.000,00 0,00

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen (zie bijlage 6.2.7) 255.497,64 174.942,69

Investeringsmaatschappij NZKG, aflossing en rente verstrekte lening 0,00 422.293,28

Diverse banken, nog te ontvangen rente van uitstaande depositorekeningen

en rekening-courant rekeningen over 2011 resp.2010 8.670.585,84 3.985.928,58

Bijdrage Grontmij voor de schade Aquaduct N201 654.844,77 0,00

Bijdrage Prorail N203 Reconstructie Stationsplein 4.236.378,88 4.236.378,88

Bijdrage Gemeente Haarlem compensatie omrijkosten Connexxion 888.386,00 0,00

Bijdrage gem.Haarlem in onderhoud Zuidtangent 66.136,81 62.630,05

Vergoedingen tankstations  2006-2011 1.146.401,88 838.147,92

Bijdrage gem Wieringermeer voor N248 Robbenplaat 0,00 867.459,14

Bijdrage H.H.R. Hollands Noorderkwartier voor Bosa werkzaamheden 278.501,08 0,00

Vergoeding van de Chipsol-Groep voor de planontw.kosten Groenberg terrein 500.000,00 500.000,00

Bijdrage gem.Naarden voor de Pendelbus 302 70.860,03 71.060,73

Doorbelasting onderhoud haltes zuidtangent 2006-2010 aan stadsregio Amsterdam 261.233,18 438.768,35

Bijdrage Min. V&W voor overlegorgaan RegioRegie NH 2008-2010 97.467,61 221.155,72

Doorbelasting pers.kosten projectdirecteur Wieringerrandmeer 0,00 28.513,59

Terugvordering subs. Seaside Techn. En Innovation Fund(STIF b.v.) 0,00 150.000,00

Bijdrage voor OV taxi NH 265.962,00 109.467,00

Gerealiseerde baten inz. ILG (gemaakte kosten tlv.ontvangen rijksmiddelen) 141.190.267,81 122.131.594,52

Stadsregio Amsterdam subsidie in Nationale Databank Wegverkeersgegevens 252.443,00 502.100,00

Bijdrage RWS in kosten N207 0,00 5.292,60
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Bijdrage derden in project gedragsbeinvloeding 0,00 36.000,00

Opgelegde dwangsom Deto beheer 186.666,76 240.000,00

Bijdr. Bibliotheek velsen in proj spec.plek voor de jeugd in de centrale vestiging 0,00 40.000,00

Terug te betalen vordering Gasverbruik AZC Crailo div.jaren -471.196,76 -1.177.672,90

Bijdrage Gemeente muiden inzake Brug Muiden 732.752,90 0,00

Nog te declareren kosten Ecoduct Zandpoort 1.912.613,75 0,00

Bijdragen derden in de kosten van GOVI 1.933.085,98 0,00

Terugv. subsidie project aanpassing sluizen van Ontw.&Expl.mij Willemsoord 111.500,00 0,00

Opgelegde Dwangsom Tata Steel 155.000,00 0,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg Stichting Parlan 152.438,00 0,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg De Bascule 158.351,00 0,00

Terugvordering subsidie Ontwikkelingsbedr NH DAEB opdracht 88.685,00 0,00

Terugvordering subsidie Uitv.reg.Stim.Verb.Luchtkw. COG Logistics 133.760,00 0,00

Opgelegde Dwangsom Noba Vetv. 75.000,00 0,00

Bijdrage Gemeente Amstelveen in de kosten N201 297.500,00 0,00

Bijdrage Stichting de Kustbus voor proj.bereikbaarheid kust 0,00 12.110,50

Terugvordering subs Jeugdzorg De Bascule 2009 0,00 173.986,00

Bijdrage Liander in kosten schadeafwikkeling N501 0,00 20.883,37

Doorbelasting kosten aan div.gemeenten inzake  juridische kosten Landsbanki 0,00 299.249,21

Bijdrage Gem.Medemblik voor proj.Proefperiode Scholierenlijn 632 0,00 6.777,95

Terugvordering subsidie Project Zonnewinst Gem.Uitgeest 0,00 4.848,37

Grondverkoop perceel Vork Heerhugowaard 0,00 1.417.275,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2009 Maatschappij Zandbergen 0,00 21.857,00

Terugvordering subsidie project DE 2008 gem. Zandvoort 0,00 6.672,58

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2008 Stichting Bureau Jeugdzorg 0,00 658.905,00

Grondwaterheffing 2009 Corus staal 0,00 106.619,62

Gem Almere bijdr. Onderzoek vervoerwaarden van het streefbeeld 2020 0,00 11.900,00

Terugvordering subsidie Jeugdzorg 2006-2009 OCK Spalier 0,00 1.618.534,00

Bijdrage Gem.Heiloo en Zaanstad  ondersteuning BRZO kosten bedrijfsinspectie 0,00 11.000,00

Bijdrage Gem.Haarlemmermeer voor recr.Kruispunt Boeingavenu/Fokkerweg 0,00 119.000,00

Bijdrage Provincie Friesland kosten MRA net 50.012,61 0,00

Terugvordering subsidie Stivas NH 0,00 185.813,44

Doorbelasting Kosten Baggerwerkz.Aquaduct N201 aan Grontmij 654.844,77 654.844,77

Bijdrage Gemeente Amsterdam voor project Diemer Vijfhoek 0,00 86.319,57

Leges haven Amsterdam voor vergunning inkassing Afrikahaven 0,00 24.465,42

Terugvordering subsidie Gem.Haarlemmermeer UNA-ISV2 proj. De Pionier 0,00 164.880,31

Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland project baggeren ringvaart Haarlemmermeer 0,00 439.888,00

Bijdrage HHS Hollands Noorderkwartier project NH kanaal 0,00 673.181,59

Terugvordering subsidie gem Hilversum BLS 2005-2009 0,00 257.250,00

Bijdrage Gemeente Bergen recr. N512 0,00 124.722,86

Aankoopkosten de Bokkedoorns door NV PWN waterleidingbedrijf NH 0,00 249.999,75

Leges Gemeente Beverwijk  vergunning grondwaterwet 0,00 8.354,00

Bijdrage gemeente Heemskerk kosten N197 0,00 8.876,42

Doorbelaste kosten MRA net aan Prov.Flevoland 0,00 137.071,00

Bijdrage Min. LNV project Diemer Vijfhoek 0,00 75.286,73

Overige posten -1.657,23 2.860,35

Totaal overige vorderingen 248.014.959,04 221.898.281,26
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Toelichting bij de balans 31-12-2011 31-12-2010

€ €

2.3 Liquide middelen 129.269.867,24 126.281.965,95

Het saldo aan liquide middelen is per balansdatum toegenomen met bijna 3 mln.

Met name door een tijdelijk saldo op de ABN-AMRO bank voor door te betalen 

Landsbanki gelden (ruim 53,7 mln),een toename van de Groenfondsrekening 

met ruim 24,7 mln en een afname van het rek.courant saldo bij het Min. Van

Financiën met bijna 75,8 mln.

Specificatie:

Kassen 866,47 14.660,81

ABN-AMRO bank, saldo van 3 rekeningen Landsbanki gelden 53.718.317,22 0,00

ABN-AMRO bank, Stichting derdengelden advocatuur -750,00 0,00

ING-bank, totale saldo van 3 rekeningen 38.647,34 52.191,77

Ministerie van Financien 22.054.947,70 97.812.839,54

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten -6,32 -5,28

Groenfondsrekening (tbv.ILG): saldo 1-1-2011                                €  28.337.267,96 53.069.045,30 28.337.267,96

                                                     ontvangen voorschotten ILG          77.006.409,75

                                                     onttrekkingen ILG                      -   52.274.632,41

                                                     saldo per 31-12-2011                 € 53.069.045,30

kruisposten 388.799,53 65.011,15

129.269.867,24 126.281.965,95

2.4 Overlopende activa 1.295.585,20 6.816.341,99

Het saldo van de overlopende activa is afgenomen met ruim 5,5 mln. Met name 

als gevolg van een lager uitstaand voorschot ultimo 2011 aan de Dienst Landelijk

gebied in het kader van ILG-uitgaven(ruim 5,3 mln).

a. Verstrekte voorschotten:

Salaris- en dienstreisvoorschotten ambtenaren 483.803,58 428.418,36

Voorschotten aan Dienst Landelijk Gebied inz.ILG(via Nat.Groenfonds) 718.133,89 6.019.375,35

Er zijn voorschotten verstrekt tot een bedrag van € 88.888.000,- 

terwijl de declaraties van de DLG tot en met 2011 € 88.169.866,11 bedroegen)

Overige voorschotten 90.156,68 90.000,00

1.292.094,15 6.537.793,71

b. Vooruitbetaalde bedragen 

 1. Diverse vooruitbetaalde kosten 0,00 252.541,49

0,00 252.541,49

c. Overige overlopende activa 

Nog te verantwoorden lasten -553,60 19.269,70

Nog te verantwoorden kosten evenementen 0,00

Nog te verrekenen kosten 4.044,65 6.737,09

3.491,05 26.006,79

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.350.206.014,08 1.347.166.110,43

TOTAAL ACTIVA 1.965.680.183,83 2.296.882.041,15
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

3.1 Algemene Reserves 131.054.427,55 227.659.435,30

a. Algemene reserve:

Saldo per 1 januari 2011 227.659.435,30 294.181.181,57

Saldo van de rekening van baten en lasten 2010 respectievelijk 2009 26.849.681,14 52.820.886,13

Vermeerderingen in 2011 14.128.462,11 36.834.463,22
Verminderingen in 2011 -137.583.151,00 -156.177.095,62

Saldo per 31 december 2011 131.054.427,55 227.659.435,30

Voor een overzicht van de mutaties in de Saldireserve verwijzen wij u naar 

overzicht 6.2.9B en het verslag daarachter. In het saldo per 31-12-2011 is begrepen

een bedrag van € 92,6 miljoen wegens bestuurlijk geoormerkte reserveringen.

De hoogte van de Saldireserve voldoet daarmee aan de norm van 25% van de 

structurele algemene dekkingsmiddelen (87,6 mln.) met een minimum van de

hoogte van het netto-risicobedrag van € 59,6 mln. zoals vermeld in de paragraaf

weerstandsvermogen.

3.2 Bestemmingsreserves 943.261.716,45 1.159.315.259,39

Saldo per 1 januari 2011 1.159.315.259,39 1.186.803.188,09

Vermeerderingen in 2011 265.189.659,59 344.705.763,34

Verminderingen in 2011 -481.243.202,53 -372.193.692,04

Saldo per 31 december 2011 943.261.716,45 1.159.315.259,39

Voor een specificatie en het verloop van deze reserves wordt verwezen naar

overzicht 6.2.9. De verslaglegging van deze reserves treft u achter dit overzicht aan.

In het saldo per 31 december 2011 is € 17.499.789,76 begrepen aan reeds schriftelijk

aangegane verplichtingen jegens derden en € 925.983.651,80 aan bestuurlijk geoor-

merkte reserveringen. De werkelijke uitgaven zullen in de komende jaren worden 

verantwoord op de diverse beleidsdoelen en zullen gedekt worden ten laste van 

deze reserves.

3.3 Saldo van de rekening van baten en lasten 7.918.329,95 26.849.681,14

Het voordelig rekeningsresultaat over 2010 ad € 26.849.681,14  is, conform het

besluit van provinciale staten van 27 juni 2011, aan de Saldireserve toegevoegd.

  4. Voorzieningen 73.790.237,12 190.722.469,52

Het saldo van de voorzieningen is met ruim 116,9 mln. afgenomen enerzijds als gevolg

het niet meer reserveren van de harde verplichtingen in een voorziening (stelselwijziging)

maar deze op te nemen onder de kortlopende schulden (136,2 mln),

door de afname van de voorziening Financiële Risico's(10,9 mln) en

de afname van de voorziening garantie overname NUON(9,1 mln) en anderzijds

door een toename van de voorziening Groot onderhoud wegen en 

vaarwegen ( 27 mln) en de toename van de voorziening Bodemsanering(10,2 mln)

Saldo per 1 januari 2011 190.722.469,52 166.517.236,69

Vermeerderingen in 2011 75.267.662,12         158.864.930,50

Verminderingen in 2011 -192.199.894,52 -134.659.697,67

Saldo per 31 december 2011 73.790.237,12 190.722.469,52

Voor een overzicht van het bruto verloop van de voorzieningen wordt verwezen

naar overzicht 6.2.10. De verslaglegging van alle voorzieningen treft u achter dit 

overzicht aan.
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

5. Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jaar 0,00 46.602.843,00

Betreft onderhands opgenomen lening bij de NWB. 0 46.602.843,00

Besloten is om op 13 april 2011 tot vervroegde aflossing van de lening  over te gaan.

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.156.024.711,07 1.651.149.688,35

6.1 Kortlopende schulden 194.356.119,69 64.318.344,39

Met ingang van 2011 worden de verplichtingen op de reserves

niet meer onder een voorziening opgenomen maar onder de crediteuren(stelselwijziging).

Zie punt 6 van de gehanteerde verdeelsleutels en waarderingsgrondslagen.

a. Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen:

- Fonds Package-deal 1.091.407,06 6.673.882,24

b.Crediteuren:

subsidiecrediteuren 2011 7.528.551,32 0,00

subsidiecrediteuren 2010 6.764.453,08 14.564.384,98

subsidiecrediteuren 2009 3.772.980,04 6.739.386,25

subsidiecrediteuren 2008 4.455.459,55 5.712.677,55

subsidiecrediteuren 2007 3.398.399,11

subsidiecrediteuren Reserves 2011 147.237.768,46 0,00

overige crediteuren 2011 13.339.810,62 0,00

overige crediteuren 2010 0,00 19.521.991,56

183.099.023,07 49.936.839,45

c. Overige schulden 

Belastingdienst (nog af te dragen loonheffing december) 3.660.644,16 3.640.977,68

Civieltechnisch ond.Noordelijk gedeelte Prov NH 400.000,00 0,00

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (nog af te dragen pensioenpremies) 1.129.436,95 1.086.386,47

Kosten Dynamische Route Informatie Panelen(DRIPS) 187.661,00 187.661,00

Kosten Grenzeloze OV informatie(GOVI) 145.799,50 0,00

Kosten doorontwikkeling server 62.428,16 0,00

Toezicht Bouw-,reclame-,inrit-,kap-,en sloopvergunningen(BRIKS) 111.307,50 0,00

Kosten Wet Algeme Bepalingen Omgevingsrecht(WABO) 669.437,50 0,00

Subsidies Waddenfonds 1.030.185,20 1.155.406,00

Eigen risico drager WGA 240.576,23 0,00

Waarborgsommen 19.550,00 31.417,49

Terugontvangen foutieve overschrijvingen 12.605,60 -2.036,25

Ten onrechte ontvangen bedragen 24.000,00 29.454,45

Af te dragen Personeelsfonds en PV Kontakt 1.738,28 1.810,06

Nederlandse Waterschapsbank, rente 2011 resp. 2010 opgenomen geldlening 0,00 556.787,46

Diverse gemeenten, teveel betaalde voorschotten Bereikbaarheid Kust 554.832,00 554.832,00

Tussenrekening salarissen en levensloop 2.192,00 51.187,88

Declaratie Dienst Regelingen over december 2011 resp 2010 1.913.295,48 413.738,46

10.165.689,56 7.707.622,70

Totaal kortlopende schulden 194.356.119,69 64.318.344,39
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

6.2 Overlopende passiva 615.299.353,07 581.414.008,41

Het saldo van de overlopende passiva is met bijna 33,9 mln. toegenomen. De belang-

rijkste mutaties zijn enerzijds de toename van de ontvangen voorschotten ILG 

( 77 mln.), de toename van de rijksbijdrage voor de N23 (18,6 mln.)  en de nog door

te betalen Landsbanki middelen ( 28,3 mln) en anderzijds

de afname van de bijdragen van derden voor de aanleg N201( 61,3 miljoen)

niet bestede rijksmiddelen voor Bodemsanering (24,5 mln.) en 

de nog niet bestede middelen van het rijk voor stedelijke vernieuwing( 4,2 miljoen).

Rijksbijdrage BDU 65.725.562,68 68.804.082,58

Rijksbijdrage jaarplan vervoersmanagement 178.572,00 0,00

Rijksbijdrage Openbaar vervoer 26.614.495,00 22.639.470,54

Bijdragen derden  aanleg N201 147.081.277,47 208.395.023,08

Bijdragen derden  aanleg N23 18.682.998,88 0,00

Rijksbijdrage planstudie kustvisie 533.928,94 540.810,94

Rijksbijdrage Bodemsanering 27.130,56 24.531.446,62

Rijksbijdrage Leren voor Duurzame Ontwikkeling 989.970,02 905.616,50

Rijksbijdrage Project externe veiligheid -296.997,52 -981.404,47

Rijksbijdrage technische isolatie woningen 0,00 852.432,40

Rijksbijdrage beleid lucht , veiligheid  en geluid 223.670,95 339.580,56

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV 62.544,54 62.544,54

Bijdragen EU-projecten 11.908,10 128.395,00

Rijksbijdrage actieplan cultuurbereik 0,00 577.829,80

Rijksbijdrage Beeldende Kunst 0,00 1.278.033,35

Rijksbijdrage bibliotheekwerken 393.416,79 393.416,79

Rijksbijdrage primair onderwijs 0,00 31.310,41

Rijksbijdrage jeugdzorg 13.227.979,93 14.751.628,54

Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 9.334.978,67 13.603.842,94

Rijksbijdrage Besluit locatiegebonden Subsidies(BLS) 5.875.829,34 6.070.628,91

Min. LNV,en div.gemeenten vs.bijdrage tbv.Laag Holland 692.260,21 353.210,00

Bijdrage Min V&W voor project Wilhelminasluis in de Zaan 10.434.783,00 10.434.783,00

Bijdragen project herverdeling vaarwegen NH 0,00 150.000,00

Bijdragen prov.Friesland en Groningen voor het convenant Waddenzee 64.531,44 103.000,00

Bijdrage HHRS. Noordh.Noorderkwartier voor project Vaart in de Zaan 11.500.000,00 11.500.000,00

Bijdragen in fonds Bonroute zijtakken Zuidtangent 3.173.294,34 2.171.392,00

Bijdr.Min El&I bijdrage natura 2000/PAS 99.852,70 0,00

Bijdrage Project EVZ Bovendiep ILG 64.367,00 0,00

Bijdrage I&M vs BIRK Faunapassage N236 531.519,00 0,00

Bijdrage RWS kosten Mobilitietsaanpak 126.178,99 0,00

Bijdrage project recroduct Zandpoort 150.000,00 0,00

Bijdrage derden Vechtbrug 9.426,45 0,00

Bijdrage Gem. A'dam RegioRegie 25.000,00 0,00
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 Toelichting bij de balans        31-12-2011        31-12-2010

PASSIVA        €        €

  

Te verantwoorden USZO-uitkering 0,00 0,00

Door te betalen Landsbanki middelen 28.369.172,53 0,00

Min. LNV, ontvangen voorschotten ILG 265.396.939,66 188.390.529,91

Te verrekenen met Nazorgfonds 5.661.427,31 4.937.164,61

Min.LNV en Gemeente Amsterdam, subsidies tbv.Diemer 5 hoek 230.026,23 230.026,23

Bijdrage Milieudienst Ijmond voor exploitatie meetnet 2011 75.000,00 75.000,00

Bijdrage VROM voor publ.planvorm Bloemendalerpolder 0,00 58.000,00

Diversen 28.307,86 86.213,63

615.299.353,07 581.414.008,41

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 809.655.472,76 645.732.352,80

TOTAAL PASSIVA 1.965.680.183,83 2.296.882.041,15

 7. Gewaarborgde geldleningen 20.415.953,00 22.041.981,00

Het op de balans vermelde bedrag ad € 20.415.953,- betreft de nominale  

waarde van de per 31 december 2011  nog bestaande schuldrest van de door de

provincie gegarandeerde leningen vermeerderd met het bedrag van de overige

garantieverplichtingen van de provincie (zie bijlage6.2.11). Naast de 

aflossingsbestanddelen zijn ook de renteverplichtingen over de betreffende 

leningen door de provincie gegarandeerd.

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 3.757.000,00 39.698.907,00

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten:

Eurest (outsourcing bedrijfsrestaurants) t/m juni 2013 ad € 1.952.000,-

Siemens (outsourcing ict-beheer e.d.) t/m februari 2012 ad € 688.000,--

Xerox (multifunctiomals) t/m december 2012 ad € 300.000,--

Maas International (koffiemachines) t/m januari 2013 ad € 212.000,-

Leaseplan(lease van het wagenpark) t/m mei 2012 ad € 386.000,--

ABP, kosten FPU medewerkers ivm.outsourcing t/m 2014 ad € 219.000,-
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Staat van het verloop van de overlopende passiva

1 2 3 4

€ €

1 Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU) 68.804.082,58    18.357.400,00    

2 Rijksbijdrage Openbaar vervoer 22.639.470,54    52.474.768,91    

3 Rijksbijdrage Aanleg N201 208.395.023,08  30.523.316,03    

4 Bijdragen van derden N23 -                      18.636.017,00    

5 Rijksbijdrage plan kustvisie 540.810,94         -                      

6 RijksbijdrageBodemsanering 24.531.446,62    1.113.947,94      

7 Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid 905.616,50         323.000,00         

8 Rijksbijdrage externe veiligheid 981.404,47-         974.000,00         

9 Rijksbijdrage technische isolatie 852.432,40         -                      

10 Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid 339.580,56         -                      

11 Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV 62.544,54           -                      

12 Bijdrage Europese Projecten 128.395,00         114.416,00         

13 Rijksbijdrage actieplan cultuurbereik 577.829,80         -                      

14 Rijksbijdrage beeldende kunst 1.278.033,35      -                      

15 Rijksbijdrage bibliotheekwerken 393.416,79         

16 Rijksbijdrage primair onderwijs 31.310,41           

17 Rijksbijdrage jeugdhulpverlening 14.751.628,54    97.788.211,00    

18 Min. LNV, vs.bijdrage tbv.Laag Holland 353.210,00 439.050,21         

19 Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan 10.434.783,00

20 Bijdragen project herverdeling vaarwegen NH 150.000,00

21 Bijdragen prov.Friesland en Groningen voor het convenant Waddenzee 103.000,00

22 Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan 11.500.000,00

23 Bijdragen Stichting Fonds Bonroute 2.171.392,00 3.173.294,34      

24 Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS 0,00 99.852,70           

25 Bijdrage Project EVZ Bovendiep ILG 0,00 64.367,00           

26 Bijdrage I&M vs BIRK Faunapassage N236 0,00 531.519,00         

27 Bijdrage RWS kosten Mobiliteitsaanpak 0,00 126.178,99         

28 Bijdrage project recroduct Zandpoort 0,00 150.000,00         

29 Bijdrage derden Vechtbrug 0,00 9.426,45             

30 Bijdrage Gem. A'dam RegioRegie 0,00 25.000,00           

31 Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 13.603.842,94    -                      

32 Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) 6.070.628,91      -                      

33 Nog te verantwoorden ontvangen bedragen 86.213,63 -                      

34 Min. LNV, ontvangen voorschotten ILG 188.390.529,91 77.006.409,75    

35 Te verrekenen met Nazorgfonds 4.937.164,61 764.491,08         

36 Door te betalen Landsbanki middelen 0,00 28.369.172,53    

37 Min.LNV en Gem.Amsterdam, subsidies tbv.Diemer 5 hoek 230.026,23

38 Bijdrage Milieudienst Ijmond voor exploitatie meetnet 2011 75.000,00

39 Bijdrage VROM voor publ.planvorm Bloemendalerpolder 58.000,00

40 Diversen 0,00

Totaal overlopende passiva 581.414.008,41  331.063.838,93  

Nr. Naam van de overlopende passiva Saldo bij de 

aanvang van het 

dienstjaar 2011

Toevoeging 

ontvangen 

bijdragen

6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a) 
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dienstjaar 2011

5 6 8 9

€ € €

536.197,08         21.793.544,98    65.904.134,68    30201/202/305/501/34307

220.899,81         48.720.644,26    26.614.495,00    34301/34308

2.494.617,18      94.331.678,82    147.081.277,47  40101

46.981,88           18.682.998,88    

6.882,00             533.928,94         50152

77.613,04           25.695.877,04    27.130,56           53252

238.646,48         989.970,02         nvt

289.593,05         296.997,52-         53205

852.432,40         -                      

115.909,61         223.670,95         16803

-                      62.544,54           83105/83153/83160

230.902,90         11.908,10           83102/83151/83153

577.829,80         -                      84102/84153

1.278.033,35      -                      83150

393.416,79         

31.310,41           -                      

153.046,09         99.464.905,70    13.227.979,93    88104/88154

100.000,00         692.260,21         

10.434.783,00    

150.000,00         -                      

38.468,56           64.531,44           

11.500.000,00    

2.171.392,00      3.173.294,34      

-                      99.852,70           

64.367,00           

531.519,00         

126.178,99         

150.000,00         

9.426,45             

25.000,00           

4.268.864,27      9.334.978,67      93453

194.799,57         5.875.829,34      93454

57.905,77           28.307,86           

-                      265.396.939,66  

40.228,38           5.661.427,31      

-                      28.369.172,53    

-                      230.026,23         

-                      75.000,00           

58.000,00           -                      

0,00                    

3.529.355,08      300.707.849,35  615.299.353,07  

Onttrekkingen 

Bestedingen

Saldo aan het 

einde van het 

dienstjaar 2011

Productnummer 

toevoeging of onttrekking

Rente-

toevoeging
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Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52)
Oorspronkelijk 

bedrag van de 

investeringen 

t/m 2010

Vermeerderingen 

in 2011

Verminderingen 

in 2011

Oorspronkelijk 

bedrag van de 

investeringen 

t/m 2011 (kolom 

2+3-4)

Percentage van 

afschrijving

Afschrijvingen 

t/m 2010

Afschrijving 

2011

1 2 3 4 5 6 7 8

1. IMMATERIELE ACTIVA

a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en 

het saldo van agio en disagio

 1. kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       

Subtotaal a. -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       

b. kosten van onderzoek en ontwikkeling
Subtotaal b. -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totaal immateriële activa -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       -                      4.492.514,07       

2. MATERIELE VASTE ACTIVA

a. Investeringen met een economisch nut

 1. Anticiperende gronden 8.646.294,26       2.199.708,91       3.181.736,71       7.664.266,46       56.773,75            204.159,26          

 2. Gronden Wieringerrandmeer 30.773.907,44     69.321,00            30.843.228,44     4.726.892,19       -                      

 3. Grond archeologisch depot te Castricum -                      1.308.715,00       1.308.715,00       

 4. Krediet Strategisch grondbeleid 8.971.457,80       3.024.194,40       11.995.652,20     -                      3.300.000,00       

 5. Krediet Beheergrondbank Laag-Holland -                      

 6. Krediet Revolving fund grondruilingen -                      

Subtotaal gronden en terreinen 48.391.659,50     6.601.939,31       3.181.736,71       51.811.862,10     4.783.665,94       3.504.159,26       

-                      

Subtotaal woonruimten -                      -                      -                      -                      -                      -                      

 7. Houtpleincomplex te Haarlem:

*Aankoop kantorencomplex en winkelruimten 28.815.043,72     28.815.043,72     40jr/ann 3.726.363,74       436.909,70          

*Optimalisering Houtpleincomplex 7.115.425,78       7.115.425,78       13jr/ann 3.798.528,98       3.316.896,80       

 8. Een Nieuw Huis:

 a. Renovatie Houtplein 3.612.719,61       9.036.450,55       192.936,45          12.456.233,71     25jr/lin -                      -                      

b. Nieuwbouw Dreef 805.174,17          827.995,49          1.633.169,66       25jr/lin -                      -                      

 9. Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen 18.474.681,67     18.474.681,67     10jr/lin 3.694.936,34       1.847.468,17       

11. Onderkomens muskusrattenvangers 874.005,55          874.005,55          3 1/3 528.724,14          92.548,41            

12. Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw

 Mercurius te Wormer als archeologisch depot 2.949.571,40       2.949.571,40       4 1.552.571,40       118.000,00          

Subtotaal bedrijfsgebouwen 62.646.621,90     9.864.446,04       192.936,45          72.318.131,49     13.301.124,60     5.811.823,08       

Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut  111.038.281,40   16.466.385,35     3.374.673,16       124.129.993,59   18.084.790,54     9.315.982,34       

b. Investeringen in openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

 1. Provinciale wegen                                                   610.391.032,49   139.304.038,90   112.806.320,97   636.888.750,42   4 355.747.959,55   247.177.426,66   

 2. Achterstallig onderhoud vaarwegen 8.572.908,79       -                      8.572.908,79       4 2.634.699,39       5.938.209,40       

 3. Vervangingsinvesteringen wegen -                      13.141.894,85     12.562,50            13.129.332,35     4

 4. Vervangingsinvesteringen vaarwegen -                      32.173,15            32.173,15            4

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

                    een maatschappelijk nut 618.963.941,28   152.478.106,90   112.818.883,47   658.623.164,71   358.382.658,94   253.115.636,06   

Totaal materiële vaste activa 730.002.222,68   168.944.492,25   116.193.556,63   782.753.158,30   376.467.449,48   262.431.618,40   

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN 730.002.222,68   173.437.006,32   116.193.556,63   787.245.672,37   376.467.449,48   266.924.132,47   

 Omschrijving van de investeringen 

6.2.4 Staat van geactiveerde immateriele en materiele investeringen (art. 
34, 35 en 52) 
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dienstjaar 2011 
Afschrijvingen 

t/m 2011 (kol 

7+8)

Boekwaarde per 

1-1-2011 (kol 2-7)

Boekwaarde per 

31-12-2011 (kol 

10+3-4-8)

Gemiddelde 

boekwaarde (kol 

10+11):2

Toegerekende 

rentelasten

Totaal van de 

kapitaallasten 

(kolom 8+13)

Toelichting 

productgroep/kostenplaats + rentepercentage

9 10 11 12 13 14 15

4.492.514,07       -                      -                      -                       4.492.514,07       nummer 012 01

4.492.514,07       -                      -                      -                      -                      4.492.514,07       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

4.492.514,07       -                      -                      -                      -                      4.492.514,07       

260.933,01          8.589.520,51       7.403.333,45       7.996.426,98       93.830,14            297.989,40          nummer 318 20 (rente 1,2%)

4.726.892,19       26.047.015,25     26.116.336,25     26.081.675,75     312.980,11          312.980,11          nummer 318 20 (rente 1,2%)

-                      1.308.715,00       654.357,50          -                      -                      

8.971.457,80       8.695.652,20       8.833.555,00       343.895,04          3.643.895,04       nummer 916 03 (rente 3,14%)

4.987.825,20       43.607.993,56     43.524.036,90     43.566.015,23     750.705,29          4.254.864,55       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

4.163.273,44       25.088.679,98     24.651.770,28     24.870.225,13     1.128.990,60       1.565.900,30       apparaatskosten (rente 4,5%)

7.115.425,78       3.316.896,80       -                      1.658.448,40       -                      3.316.896,80       apparaatskosten (rente 4,25%)

-                      3.612.719,61       12.456.233,71     8.034.476,66       79.945,04            79.945,04            activering rentekosten (rente 1,0%)

-                      805.174,17          1.633.169,66       1.219.171,92       12.131,06            12.131,06            activering rentekosten (rente 1,0%)

5.542.404,50       14.779.745,33     12.932.277,16     13.856.011,24     514.058,02          2.361.526,19       apparaatskosten (rente 3,71%)

621.272,55          345.281,41          252.733,00          299.007,21          24.803,80            117.352,21          nummer 423 20 (rente 7,5%)

1.670.571,40       1.397.000,00       1.279.000,00       1.338.000,00       100.350,00          218.350,00          nummer 832 81 (rente 7,5%)

19.112.947,67     49.345.497,30     53.205.183,81     51.275.340,55     1.860.278,52       7.672.101,60       

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

24.100.772,87     92.953.490,86     96.729.220,71     94.841.355,78     2.610.983,81       11.926.966,15     

 

602.925.386,21   254.643.072,94   33.963.364,21     144.303.218,58   6.307.358,30       253.484.784,96   nummer 308 01 en 308 21(N242)

8.572.908,79       5.938.209,40       -                      2.969.104,70       148.079,51          6.086.288,91       nummer 338 20 

-                      -                      13.129.332,35     6.564.666,18       65.271,70            65.271,70            activering bouwrente (1%)

-                      -                      32.173,15            16.086,58            -                      -                      

611.498.295,00   260.581.282,34   47.124.869,71     153.853.076,03   6.520.709,51       259.636.345,57    

635.599.067,87   353.534.773,20   143.854.090,42   248.694.431,81   9.131.693,32       271.563.311,72   

640.091.581,94   353.534.773,20   143.854.090,42   248.694.431,81   9.131.693,32       276.055.825,79   
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Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (Bbv artikel 36)

Omschrijving van de investeringen Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk Percentage Afschrijvingen Afschrijving

bedrag van de deringen ringen bedrag van de van afschrij- t/m 2010 2011

deelnemingen in 2011 in 2011 deelnemingen ving  

etc. ultimo 2011  

t/m  2010 (kolom 2+3-4)

1 2 3 4 5 6 7 8

€ € € € € €

FINANCIELE VASTE ACTIVA

a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

 1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.525.875,00    1.525.875,00      -

 2. Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845,00         11.845,00           -

 3. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378,02         45.378,02           -

 4. N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703,24    6.806.703,24      -

 5. Alliander N.V. 62.643.935,00  62.643.935,00    -

 6. N.V. Afvalzorg Holding 14.294.077,56  14.294.077,56    -

 7. Schiphol Area Development Company N.V. 2.287.052,29    2.287.052,29      -

idem, uitbreiding aandelenkapitaal 796.720,35       796.720,35         -

idem, uitbreiding aandelenkapitaal 1.794.379,00    9.182.000,00    10.976.379,00    -

8. Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402,19       408.402,19         -

9. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) 317.646,16       317.646,16         

10. N.V. Oostindiëvaarder "Amsterdam" 45,38                45,38                 -

11. N.V. Groenbeheer 370.000,00       370.000,00         -

12. PolanenPark B.V. 7.200,00           7.200,00             -

13. PolanenPark C.V. 7.200,00           7.200,00             -

14. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 27.000,00         27.000,00           -

15. Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODEN) 18.000,00         18.000,00           -

16. Zeestad Beheer B.V. 9.000,00           9.000,00             -

17. Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam 531.174,05       282.060,52       813.234,57         -

 18 B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer 9.050,00           9.050,00             -

 19 B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer 9.050,00           9.050,00             -

Subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 91.919.733,24  9.464.060,52    -                    101.383.793,76  -                    -                    

e. bijdragen aan activa in eigendom van derden:

 1. Bijdrage in het project Diemer Vijfhoek 821.342,00       -                    -                    821.342,00         821.342,00       

Subtotaal e. bijdragen aan activa in eigendom van der 821.342,00       -                    -                    821.342,00         821.342,00       -                    

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA 92.741.075,24  9.464.060,52    -                    102.205.135,76  821.342,00       -                    

6.2.5 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36) 
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dienstjaar 2011

Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Gemiddelde Toegerekende Totaal van de Toelichting

t/m 2011 per per boekwaarde rentelasten kapitaallasten

 1-1-2011 31-12-2011  productgroep/kostenplaats + rentepercentage

   

(kol 5-10) (kol 2-7) (kol 10+3-4-8) (kol 10+11):2 (kolom 7+12)

9 10 11 12 13 14 15

€ € € € € €  Voor een uitgebreide toelichting wordt 

naar de paragraaf verbonden partijen

1.525.875,00    1.525.875,00      1.525.875,00    -                    betreft 610.350 aandelen à € 2,50

11.845,00         11.845,00           11.845,00         -                    betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop

25% is gestort

45.378,02         45.378,02           45.378,02         -                    

6.806.703,24    6.806.703,24      6.806.703,24    -                    

62.643.935,00  62.643.935,00    62.643.935,00  -                    betreft de aandelen in het netwerkbedrijf dat is afg

per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

14.294.077,56  14.294.077,56    14.294.077,56  -                    

2.287.052,29    2.287.052,29      2.287.052,29    141.797,24       141.797,24       nummer 714 02 (rente 6,2%)

796.720,35       796.720,35         796.720,35       49.396,66         49.396,66         nummer 714 02 (rente 6,2%)

1.794.379,00    10.976.379,00    6.385.379,00    213.910,20       213.910,20       nummer 714 02 (rente 3,35%)

408.402,19       408.402,19         408.402,19       30.630,16         30.630,16         nummer 714 01  (rente 7,5%)

317.646,16       317.646,16         317.646,16       -                    t.l.v. Fonds Investeringen Noord-Holland

45,38                45,38                 45,38                -                    

370.000,00       370.000,00         370.000,00       18.500,00         18.500,00         nummer 614 20  (5%)

 7.200,00           7.200,00             7.200,00           -                    

 7.200,00           7.200,00             7.200,00           -                    

 27.000,00         27.000,00           27.000,00         -                    

 18.000,00         18.000,00           18.000,00         -                    

 9.000,00           9.000,00             9.000,00           -                    

 531.174,05       813.234,57         672.204,31       23.325,49         23.325,49         nummer 710 09 (3,47%)

 9.050,00           9.050,00             9.050,00           323,09              323,09              nummer 7916 07 (3,57%)

 9.050,00           9.050,00             9.050,00           323,09              323,09              nummer 7916 07 (3,57%)

-                    91.919.733,24  101.383.793,76  96.651.763,50  478.205,93       478.205,93       

821.342,00       -                    -                     -                    -                    -                    resterende investeringen gedekt door bijdragen de

821.342,00       -                    -                     -                    -                    -                    

821.342,00       91.919.733,24  101.383.793,76  96.651.763,50  478.205,93       478.205,93       
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Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Cate-

gorie 

num-

mer

Omschrijving van de investeringsuitgaven Besluit van pro-

vinciale staten 

resp. begrotings-

wijziging

Totaal krediet

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA  

 a. Investeringen met een economisch nut: 

 Gronden en terreinen 

 Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden 10-12-2001; 66 27.200.000,00        

 idem 25-06-2007;50 32.800.000,00        

4201  idem NJN 2008 35.000.000,00        

4202  idem NJN 2009 10.000.000,00        

 idem jaarrekening 2011 10.000.000,00-        

 herwaardering van gronden 

8201  verkoop van gronden 

4600  rentebijschrijving op NIEGG-gronden 

8230  opbrengsten 

 subtotaal  95.000.000,00        

4201  Strategisch grondbeleid begroting 2007 15.000.000,00        

4202  idem 

15.000.000,00        

4600  Aankoop grond t.b.v. Archeologisch depot 12-12-2011;85 1.310.800,00          

1.310.800,00          

 Revolving Fund Grondruilingen 14-2-2011;16 3.000.000,00          

3.000.000,00          

 Beheergrondbank Laag Holland 14-2-2011;15 5.000.000,00          

5.000.000,00          

4210  Renovatie provinciekantoor Houtplein 9-11-2009;67 62.200.000,00        

4231  idem 23-5-2011;46 2.164.000,00-          

4600  rentebijschrijving 

8411  bijdragen (subsidie) van derden 

 subtotaal 60.036.000,00        

4210  Verbouwing bestuurscentrum Dreef 1 en 3 9-11-2009;67 22.000.000,00        

4231  idem (incl.parkeergarage) 23-5-2011;46 2.164.000,00          

4600  rentebijschrijving 

 subtotaal 24.164.000,00        

4210  Bouw en inrichting van Archeologisch depot 12-12-2011;85 11.189.200,00        

11.189.200,00        

 b. Investeringen in openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut: 

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: 

div.  Provinciale wegen en vaarwegen diverse 1.288.178.244,00   

 subtotaal 1.288.178.244,00   

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 14-2-2011;24 13.600.000,00        

8411  bijdragen van derden 

4600  rentebijschrijving 

 subtotaal 13.600.000,00        

4231  Vervangingsinvesteringen vaarwegen 14-2-2011;24 42.200.000,00        

 subtotaal 42.200.000,00        

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 7-11-2011;79 37.340.000,00        

 subtotaal 37.340.000,00        

4210  Vervangingsinvesteringen wegen 7-11-2011;79 14.870.000,00        

 subtotaal 14.870.000,00        

6.2.6 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten 
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dienstjaar 2011
Te besteden in 

2011

Besteed in 2011 Af te voeren 

krediet

Over-schreden 

krediet

Nog te besteden 

per 31-12-2011

     

-                          -                          9.518.311,41          

7.210.699,90          2.448.254,91          

1.121.364,70-          

3.885.894,97-          

331.081,25             

79.688,00-               

7.210.699,90          2.307.611,51-          -                          -                          9.518.311,41          

6.028.542,20          3.013.830,50          3.004.347,80          

10.363,90               

6.028.542,20          3.024.194,40          -                          -                          3.004.347,80          

1.310.800,00          1.308.715,00          2.085,00                 -                          -                          

1.310.800,00          1.308.715,00          2.085,00                 -                          -                          

3.000.000,00          3.000.000,00          

3.000.000,00          -                          -                          -                          3.000.000,00          

5.000.000,00          5.000.000,00          

5.000.000,00          -                          -                          -                          5.000.000,00          

58.587.280,39        8.956.505,51          47.579.766,29        

2.164.000,00-          

79.945,04               

192.936,45-             

56.423.280,39        8.843.514,10          47.579.766,29        

21.194.825,83        815.864,43             22.530.830,34        

2.164.000,00          

12.131,06               

23.358.825,83        827.995,49             -                          -                          22.530.830,34        

11.189.200,00        -                          11.189.200,00        

11.189.200,00        -                          11.189.200,00        

742.684.051,99      139.295.350,90      6.927.295,52          93.881,52               596.461.405,57      

742.684.051,99      139.295.350,90      6.927.295,52          93.881,52               596.461.405,57      

13.600.000,00        13.076.623,15        470.667,65             

12.562,50-               

65.271,70               

13.600.000,00        13.129.332,35        -                          -                          470.667,65             

42.200.000,00        32.173,15               42.167.826,85        

42.200.000,00        32.173,15               -                          -                          42.167.826,85        

(1

(1
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Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Cate-

gorie 

num-

mer

Omschrijving van de investeringsuitgaven Besluit van pro-

vinciale staten 

resp. begrotings-

wijziging

Totaal krediet

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: 

de 

 B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer  *) VJB 2008 4.000.000,00          

4770  Life Science Fonds Amsterdam 16-03-2009;14 2.000.000,00          

4770  Schiphol Area Development Company (SADC) 28-09-2009;58 21.300.000,00        

 ECN Petten 1e wijz.2010 40.000.000,00        
 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie 1e wijz.2010 85.000.000,00        

 subtotaal 152.300.000,00      

 e. bijdragen aan activa in eigendom van 

derden: 

4411  Uitvoering deelproject Diemervijfhoek VJB 2000/NJB 2005 1.955.000,00          

8600

 Afschrijving ten laste van Fonds investeringen 

N-H VJB 2000/NJB 2005 821.342,00-             

8411  Bijdrage andere participanten VJB 2000/NJB 2005 1.133.658,00-          
 subtotaal -                          

Totaal 2.030.398.244,00

g p j

2012 

 VJB = Voorjaarsbericht,  NJN = Najaarsbericht. 
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dienstjaar 2011
Te besteden in 

2011

Besteed in 2011 Af te voeren 

krediet

Over-schreden 

krediet

Nog te besteden 

per 31-12-2011

3.981.900,00          3.981.900,00          

1.468.825,95          282.060,52             1.186.765,43          

21.300.000,00        9.182.000,00          12.118.000,00        

40.000.000,00        40.000.000,00        

85.000.000,00        85.000.000,00        

151.750.725,95      9.464.060,52          -                          -                          142.286.665,43      

327.002,45             -                          327.002,45             

-                          -                          -                          

327.002,45-             -                          327.002,45-             

-                          -                          -                          -                          -                          

1.278.206.852,21 184.422.673,07 6.931.465,52 93.881,52 1.086.852.713,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318 

Omschrijving Oorspronkelijk 

bedrag van de 

geldlening en/of 

uitzetting 

(evt.maximum)

Datum en nummer 

Besluit van Pro-

vinciale Saten c.q. 

Gedeputeerde 

Staten

  Rente 

percen- 

tage

Restant bedrag van 

de lening of 

uitzetting per 1 

januari 2011

 Leningen aan deelnemingen 

 N.V. P.W.N.  (*)                                                       28.588.153,61        div. div. 508.233,89             

 PolanenPark B.V. (4) 23.000.000,00        17-01-2006;502 3,516 21.443.978,36        

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (7) 275.000,00             09-10-2007;50437 3,663 272.857,77             

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (8) 750.000,00             begroting 2007 3,50 750.000,00             

Regionale Ontw.Mij voor het NZKG (RON NV)(10) 500.000,00             GS 30 juni 2010;37333 7,8 500.000,00             

Zeehaven IJmuiden N.V.(13) 635.000,00             GS 21-06-2011;33454 4,62 -                          

subtotaal: 53.748.153,61        23.475.070,02        

 Overige langlopende leningen 

Coöperatieve Visafslag Den Oever (2) 226.890,11               21-12-1993;21 4,25 56.512,09               

Gemeente Purmerend (3) 6.806.703,24            13-01-1997; 6 4,00 6.806.703,24          

Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied C. 13.606.700,00        7-02-03;22/27-11-06;1 3,25 10.663.802,18        

Vattenfall (6) 460.723.236,75        22-06-2009; 32 460.723.236,75      

Gemeente Wieringen (11) 9.050,00                 9.050,00                 

Gemeente Wieringermeer (11) 9.050,00                 9.050,00                 

BV.Zeggenschap Wieringerrandmeer (11) 18.000,00               18.000,00               

Nationaal Restauratiefonds NRF (12) 5.100.000,00          GS 21-06-2011;27350 0,00

subtotaal: 486.499.630,10      478.286.354,26      

 Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van 1 jaar en langer 

 BNG FIDO Optimaal Select Meewind (9) 2.500.000,00          09-12-2008;59991 2.500.000,00          

subtotaal: 2.500.000,00          2.500.000,00          

Totaal 542.747.784           504.261.424,28      

6.2.7 Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en 
uitzettingen (art. 36) 

Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een 
rentetypische looptijd > 1 jaar 

 

 

(*)  Een specificatie hiervan is op de sector AFD bij de Directie Middelen aanwezig.  

 (2) Deze lening had een looptijd van vijf jaar tot december 1998. Op verzoek hebben 
Gedeputeerde Staten de verplichting tot aflossing eerst opgeschort tot 1-1-1998. Bij besluit van 
15 maart 1999, nr. 913688 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot een rente- en aflossingsvrije 
periode voor vier jaar, eindigend op 31-12-2001. Gezien de positieve resultaten van het bedrijf 
over 2001 en 2002 is de rente- en aflossingsverplichting weer in werking getreden (zie besluit GS 
van 17 september 2002,nr. 33634).Bij besluit van 22 februari 2005 is uitstel van de aflossing 
ultimo 2004 verleend voor de periode van 1 jaar. Bij besluit van 29 mei 2009 is als gevolg van de 
kredietcrisis uitstel van aflossing verleend voor de jaren 2008 en 2009.  

 

 (3)  Betreft een in 1977 verstrekte lening aan de gemeente Purmerend ten behoeve van de 
Stadsverwarming Purmerend met een looptijd tot 31-12-2019. Jaarlijks werd de rente 
bijgeschreven op de leningschuld.Op grond van het BBV dienen leningen tegen nominale waarde 
te worden opgenomen. Aangezien het niet aannemenlijk is dat de bijgeschreven rente kan worden 
geind, is de bijgeschreven rente in 2005 afgeboekt ten laste van de destijds hiervoor in het leven 
geroepen Voorziening Stadsverwarming Purmerend.De jaarlijkse gederfde rente is ten laste van 
productgroep 720 gebracht. 

 

 (4) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 23 mln.met een looptijd van 10 
jaar voor het aankopen, ontwikkelen, uitgeven en beheren van bedrijventerreinen conform de 
doelstelling opgenomen in de statuten van PolanenPark B.V. (voorheen Rottepolderpark 
B.V.).Provinciale Staten hebben bij besluit van 27 februari 2006 (voordracht 9) het max.bedrag 
beschikbaar gesteld en zijn akkoord gegaan met uitvoering door GS. 
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Bedrag van de in de 

loop van 2011 

verstrekte leningen 

en uitzettingen

Bedrag van de 

rente of het 

rentebestand-deel

Bedrag van de 

aflossing of het 

aflossings-

bestanddeel

Restantbedrag van 

de lening of 

uitzetting per 31 

december 2011

Laatste 

jaar 

afloss.

Bedrag van de 

lopende rente 2011

30.108,19               326.721,74             181.512,15             div. 6.212,37                 

276.128,33             366.071,30             -                          21.720.106,69        2016 233.534,59             

-                          3.850,02                 -                          272.857,77             2014 209,04                    

-                          750.000,00             2019 -                          

-                          22.123,15               500.000,00             -                          2011 -                          

635.000,00             11.654,42               635.000,00             2021 11.654,42               

23.559.476,61        

2.372,24                 25.000,00               31.512,09               2006 37,20                      

-                          6.806.703,24          2019 -                          

422.293,28             -                          11.086.095,46        div. -                          

135.506.838,58      325.216.398,17      2015

-                          9.050,00                 2015 -                          

-                          9.050,00                 

-                          18.000,00               

1.000.000,00 1.000.000,00          2040 -                          

344.176.808,96      

-                          2.500.000,00          2034 -                          

2.500.000,00          

2.333.421,61          436.179,32             136.358.560,32      370.236.285,57      251.647,62             

 

Dienstjaar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor een 
investeringsfonds voor de financiering van projecten die de RON  (Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied) initiëerd c.q. in participeerd. Bij besluit van 
PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln.beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-
11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met € 6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft 
dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld.Bij besluit nummer 64 hebben wij op 11 juli 2011 
ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. In 2011 
zijn alle private partijen uitgetreden uit de RON en zijn er drie publieke aandeelhouders 
overgebleven: de Provincie, Amsterdam en Zaanstad. Uitvloeisel van hetConvenant doorstart RON 
is dat de aan de RON verstrekte kredieten omgezet worden in een achtergestelde renteloze lening 
en deze lening wordt overgedragen en omgezet naar een lening verstrekt door de Provincie  en de 
gemeente Amsterdam aan de RON in plaats van een lening verstrekt via Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V./CV. De verwachting is dat in de loop van 2012 voornoemde 
omzetting zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de Investeringsmaatschappij 
Noordzeekanaalgebied B.V en C.V. ontbonden worden. Tevens is de verwachting dat in 2012 de 
aandeelhoudersovereenkomst RON getekend kan worden. 

 

 (6) Betreft een langlopende vordering op het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in verband met de 
overname van de aandelen NUON Energy per 1-7-2009. De betaling en levering van de aandelen 
vindt in 4 tranches plaats. De 1e tranche van 49% heeft op 1-7-2009 plaatsgevonden. Voor de 
resterende tranches per 1-7-2011 (15%); 1-7-2013 (15%) en 1-7-2015 (21%) voor in totaal € 
460.723.236,75 is in samenspraak met commissie Bbv een langlopende vordering opgenomen. In 
2011 is de 2e tranche ontvangen.  
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 (7) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 275.000 met als einddatum 1-1-
2014 ten behoeve van de voorfinanciering van kosten van de realisatie van het Regionaal 
Havengebonden Bedrijventerrein te Anna Paulowna.Provinciale Staten hebben op 19 november 
2007 (Najaarsbericht 2007) ingestemd met het voorstel. 

 

 (8) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar 
voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op 
jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van 
Noord-Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 
het max.bedrag beschikbaar gesteld. 

 

 (9) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, 
zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze 
duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en 
de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden. 

 

 (10) GS hebben op 1 juli 2010 besloten om de RON een overbruggingskrediet te verstrekken van 
€ 500.000,-- voor het oplossen van acute liquiditeitsproblemen. Naast de PNH zullen de 
gemeenten Amsterdam en Zaanstad ook een overbruggingskrediet van € 500.000,-- aan de RON 
beschikbaar stellen.  

 

 (11) Voor de oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij Wieringerrandmeer is € 9.050,-- 
gestort in BV Zeggenschap Wieringerrandmeer en de BV Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer en 
€ 18.000,-- in Wieringerrandmeer Beheer BV.  

 

 (12) Het gaat om een renteloze lening van € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds 
(NRF).Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van 
provinciale monumenten en stolpboerderijen.  

 

 (13) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt,welke dient tot 
aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. 
voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. 
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Staat van opgenomen langlopende leningen (Bbv artikel 46)

Lening 

nummer

Oorspronkelijk 

bedrag

Datum en 

nummer besluit 

ged.staten

  Rente     % Vervaldagen 

rente

Vervaldagen 

aflossing

Restantschuld 

per 1 januari 

2011

Bedrag van de 

in de loop van 

2011 

opgenomen 

leningen

2007.01 50.000.000,00 15-08-2007;4683 4,7790 1/10 1/10 46.602.843,00 0,00

  Totaal 50.000.000,00 46.602.843,00 0,00

6.2.8 Staat van opgenomen langlopende leningen (art. 46) 
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dienstjaar 2011

Rentebedrag 1-1-

2011 tot datum 

aflossing 13-4-

2011

Rentebedrag 

afloss. datum 

t.m. 31-12-2011

Totaal rente 

2011

Aflossingsbedrag Restantschuld 

per 31 

december 2011

Laatste jaar 

aflossing

Lopende rente 

2011

626.957,94 0,00 626.957,94 46.602.843,00 0,00 2011 0,00

626.957,94 0,00 626.957,94 46.602.843,00 0,00 0,00
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Staat van het verloop van de reserves (Bbv. artikel 54)

Toevoegingen 

wegens 

bestemming

Toevoegingen ten 

laste van andere 

reserves

2 3 4 5

 € € €

Algemene reserves

Algemene reserve 227.659.435,30    40.978.143,25      -                       

Totaal algemene reserves (a) 227.659.435,30    40.978.143,25      -                       

Bestemmingsreserves

1 Reserve FINH 221.485,55          5.788.962,80       -                       

2 Reserve UNA 60.614.141,93      64.772.195,21      -                       

3 Reserve EXINH 281.867.995,57    35.875.516,46      -                       

4 Reserve TWINH 426.912.914,44    7.542.289,10       -                       

5 Reserve Actieprogramma 2010 100.965.588,00    5.000.000,00       -                       

6 Reserve faciliterings-, proces- en uitvoeringskosten 27.999.114,22      -                       -                       

7 Reserve Uitgestelde Intenties 4.969.655,00       -                       -                       

8 Reserve ILG 87.753.579,73      40.782.875,59      -                       

9 Reserve sponsering en mediaprogramma -                       805.487,50          -                       

10 Reserve internationale marketing en aquisitie -                       400.000,00          

11 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Revolving fund) -                       71.923,03            -                       

12 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Ontwikkelingssamenwerking) -                       124.608,46          -                       

13 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (Kleine Infrastructuurprojecten) -                       4.060.988,10       -                       

14 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (ontwikkelingen openluchtrecreatie -                       1.715.829,39       -                       

15 Reserve afwikkeling opheffing fondsen (grondverwerving en inrichting nat -                       831.908,68          -                       

16 Reserve openbaarvervoer projecten 17.437.865,63      19.530.870,46      -                       

17 Reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen 83.063.095,47      8.000.000,00       -                       

18 Reserve fietsinfrastructuur 1.621.957,37       21.951.649,47      -                       

19 Reserve zoetwaterberging -                       500.000,00          -                       

20 Reserve voorbereidingskosten groenprojecten -                       2.113.000,00       -                       

21 Reserve huisvesting 52.928.924,19      2.500.000,00       -                       

22 Reserve mobiliteitsfonds 1.260.798,96       594.489,51          -                       

23 Reserve herstructurering bedrijfsterreinen 5.315.060,00       300.000,00          -                       

24 Reserve cofinanciering Europese projecten 3.732.650,53       15.186.448,06      -                       

25 Reserve water als economische drager -                       3.500.000,00       -                       

26 Reserve jeugdsportfonds -                       64.090,00            -                       

27 Reserve monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds) -                       7.922.458,32       -                       

28 Reserve stedelijke vernieuwing 2.650.432,80       14.646.549,45      -                       

29 Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) -                       607.520,00          -                       

-                       

Totaal bestemmingsreserves 1.159.315.259,39 265.189.659,59    -                       

Totaal reserves(a + b) 1.386.974.694,69 306.167.802,84    -                       

ToevoegingenNaam van de reserve Saldo aan het 

begin van het 

dienstjaar 2011

6.2.9 Staat van het verloop van de reserves (art. 54) 
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dienstjaar 2011

Onttrekkingen 

wegens 

bestemming

Onttrekking 

harde 

verplichtingen 

naar 

voorzieningen

Onttrekkingen 

wegens 

vrijval/overheveli

ng van middelen

6 7 8 9 10 11

€ € € € € €

67.883.151,00      -                       69.700.000,00      131.054.427,55    -                       92.600.000,00      

67.883.151,00      -                       69.700.000,00      131.054.427,55    -                       92.600.000,00      

5.434.038,00       -                       576.410,35          -                       -                       -                       

61.517.085,56      -                       51.505.214,70      12.364.036,88      144.642,27          12.219.394,61      

31.068.228,58      -                       75.000.000,00      211.675.283,45    228.074,10          211.447.209,35    

36.927.564,20      -                       8.000.000,00       389.527.639,34    1.521.204,03       388.006.435,31    

16.944.055,46      -                       41.000.000,00      48.021.532,54      144.642,27          47.876.890,27      

17.650.809,56      -                       -                       10.348.304,66      162.273,43          10.186.031,23      

4.969.655,00       -                       -                       -                       -                       -                       

10.815.220,20      -                       706.799,18          117.014.435,94    -                       117.014.435,94    

755.906,65          -                       47.080,85            2.500,00              2.500,00              -                       

-                       400.000,00          400.000,00          

50.000,00            -                       21.923,03            -                       -                       

124.608,46          -                       -                       -                       -                       -                       

3.825.534,64       -                       235.453,46          -                       -                       -                       

1.402.283,31       -                       313.546,08          -                       -                       -                       

193.184,68          -                       622.785,00          15.939,00            15.939,00            -                       

13.185.899,55      -                       -                       23.782.836,54      398.161,63          23.384.674,91      

49.868.392,03      -                       506.219,81          40.688.483,63      14.676.721,43      26.011.762,20      

8.266.762,47       -                       -                       15.306.844,37      -                       15.306.844,37      

-                       -                       -                       500.000,00          -                       500.000,00          

316.654,98          -                       -                       1.796.345,02       137.435,33          1.658.909,69       

3.834.733,94       -                       -                       51.594.190,25      -                       51.594.190,25      

1.234.978,89       -                       -                       620.309,58          -                       620.309,58          

2.024.473,00       -                       -                       3.590.587,00       -                       3.590.587,00       

10.861.558,62      -                       -                       8.057.539,97       -                       8.057.539,97       

-                       -                       -                       3.500.000,00       -                       3.500.000,00       

64.090,00            -                       -                       -                       -                       -                       

3.613.543,31       -                       -                       4.308.915,01       -                       4.308.915,01       

17.228.785,98      -                       -                       68.196,27            68.196,27            -                       

529.723,00          -                       -                       77.797,00            -                       77.797,00            

-                       -                       -                       

302.707.770,07    -                       178.535.432,46    943.261.716,45    17.499.789,76      925.761.926,69    

370.590.921,07    -                       248.235.432,46    1.074.316.144,00 17.499.789,76      1.018.361.926,69 

Bestuurlijk 

geoormerkte 

reserveringen aan 

het einde van 

2011

Onttrekkingen Schriftelijk 

aangegane 

verplichtingen 

jegens derden 

aan het einde van 

2011

Saldo aan het 

einde van het 

dienstjaar 2011
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Verslag van de Algemene Reserve

€ €

Saldo per 1 januari 2011 227.659.435,30

Toevoeging bestemming resultaat 2010 26.849.681,14

Stortingen 2011:

1e wijziging programmabegroting 2011

- Storting voordelig saldo 1e wijziging programmabegroting 9.159.000,00

- Correctie storting vrijval Escrow voorziening -192,89

Zomernota  (3e wijziging programmabegroting 2011)

- Terugstorting voorschot RUI 2e wijziging programmabegroting 4.969.655,00

Totaal stortingen 40.978.143,25

Onttrekkingen 2011:

1e wijziging programmabegroting 2011

- Onttrekking ter dekking nadelig saldo 1e wijziging programmabegroting -12.056.100,00

- Onttrekking nadelig saldo bezuinigingstekort -20.549.876,00

- Onttrekking ivm CPO-Reserve 1e wijziging programmabegroting -607.520,00

- Onttrekking vooruitlopend op onttr. aan de RUI i.v.m. latere rekeningvaststelli -4.969.655,00

Zomernota (2e wijziging programmabegroting 2011)

- Onttrekking gereserveerde middelen vervroegde afschrijving -29.700.000,00

- Onttrekking vrijval surplus Algemene Reserve -29.700.000,00

- Onttrekking vrijval ivm wegvallen risico's Wierringerrandmeer -40.000.000,00

Totaal onttrekkingen -137.583.151,00

Saldo per 31 december 2011 (excl.rekeningsresultaat 2011) 131.054.427,55  

 

Algemeen 

 

De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit 
de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen. In artikel 3,  lid 1, van de Verordening financieel 
beheer Noord-Holland 2010 is bepaald dat de omvang van de Algemene reserve, tenminste 25% 
van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo 
van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft. Op 
grond van de risicoparagraaf  dient de Algemene Reserve minimaal een bedrag van € 59,6 miljoen 
te bevatten, zijnde het netto risicobedrag. 

In de Nota reserves en voorzieningen 2004 wordt aangegeven dat de structurele algemene 
dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten 
motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen. De minimum omvang  van 
de Algemene Reserve ultimo 2011 komt dan uit op een bedrag van  €  87,6 miljoen. 

Van het saldo per 31 december 2011 is een bedrag gereserveerd van € 5 miljoen voor een 
bijdrage in een nieuwe brug in de gemeente Muiden. 
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Staat van het verloop van voorzieningen (artikel 54 BBV)

Voorzieningen

1 Voorziening Financiële Risico's 10.890.000,00                

2 Voorziening GO-gelden 4.015.622,10                  

3 Voorziening garantie overname NUON 18.317.614,21                

4 Voorziening Kosten reorganisatie 3.859.520,17                  

5 Voorziening Pensioenen leden GS 8.634.639,74                  

6 Voorziening OLV-Greenport -                                 

7 Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen 1.846.620,74                  

8 Voorziening Grondwaterheffing 383.280,82                    

9 Voorziening Bodemsanering 6.512.312,00

10 Voorziening verplichtingen FINH 5.788.962,80

11 Voorziening verplichtingen UNA 62.962.195,21

12 Voorziening verplichtingen EXIN-H 27.395.516,46

13 Voorziening verplichtingen TWIN-H 7.542.289,10

14 Voorziening verplichtingen Sponsoring & Mediaprogramma's 5.487,50

15 Voorziening verplichtingen Cofinanciering Europese projecten 7.003.448,06

16 Voorziening verplichtingen Kleine infrastructuur 4.060.988,10

17 Voorziening verplichtingen Mobiliteitsfonds 594.489,51

18 Voorziening verplichtingen Openbaar vervoer 3.979.770,46

19 Voorziening verplichtingen Fietsinfrastructuur 8.251.649,47

20 Voorziening verplichtingen ILG 1.216.075,59

21 Voorziening verplichtingen Herstructurering bedrijventerreinen 300.000,00

22 Voorziening verplichtingen Mr. F.J. Kranenburg Monumentenfonds 952.058,32

23 Voorziening verplichtingen Stedelijke vernieuwing 3.401.569,60

24 Voorziening verplichtingen Jeugdsportfonds 64.090,00

Voorziening verplichtingen Afwikkeling Fondsen 2.744.269,56

Totaal voorzieningen 190.722.469,52              

Num-

mer

Naam van de voorziening Saldo bij de aanvang 

van het dienstjaar 2011

6.2.10 Staat van het verloop van de voorzieningen (art. 55) 
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Bestedingen Vrijval ten gunste 

van rekening van 

lasten en baten

8.000.000,00                   10.890.000,00           -                          8.000.000,00                   045 05

563.592,00                      571.398,65                -                          4.007.815,45                   app.kosten

-                                   -                             9.158.807,10          9.158.807,11                   041 01

624.800,00                      1.850.743,05             -                          2.633.577,12                   045 03

579.542,95                      344.120,32                -                          8.870.062,37                   111 82

3.000.000,00                   -                             -                          3.000.000,00                   311 22 /311 28 /338 22

59.392.759,82                 32.356.951,34           -                          28.882.429,22                 442 01

111.922,52                      -                             -                          495.203,34                      521 22

10.995.044,83                 765.014,32                -                          16.742.342,51                 diversen

-                                   5.788.962,80             -                          -                                   diversen

-                                   62.962.195,21           -                          -                                   diversen

-                                   27.395.516,46           -                          -                                   diversen

-                                   7.542.289,10             -                          -                                   diversen

-                                   5.487,50                    -                          -                                   diversen

-                                   7.003.448,06             -                          -                                   diversen

-                                   4.060.988,10             -                          -                                   diversen

-                                   594.489,51                -                          -                                   diversen

-                                   3.979.770,46             -                          -                                   diversen

-                                   8.251.649,47             -                          -                                   diversen

-                                   1.216.075,59             -                          -                                   diversen

-                                   300.000,00                -                          -                                   diversen

-                                   952.058,32                -                          -                                   diversen

-                                   3.401.569,60             -                          -                                   diversen

64.090,00                  -                                   

2.744.269,56             -                                   

-                                   -                             -                                   diversen

83.267.662,12                 183.041.087,42         9.158.807,10           81.790.237,12                 

Saldo aan het einde van 

het dienstjaar 2011

Productnummer 

toevoeging of vrijval 

voorziening

Toevoeging Onttrekkingen

 

 

 

 

 

 

 

 













 348 



 349 

6.2.11 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2011

Oorspronkelij

k bedrag

Doel van de geldlening Door wie de geldlening is 

aangegaan

% of deel 

gewaar- 

borgd 

provincie

Datum van het 

besluit Prov. 

Staten c.q. Ged. 

Staten 

    2009 * 1.530.000       

 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. 

centrum 

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-

Noord 100 29-10-1979;080

    2010 * 1.531.508        Nieuwbouw en renovatie psych.centrum idem 100 29-10-1979;080

    2011 * 2.467.430       

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. 

centrum idem 100 18-01-1982;005

    2012 * 3.403.352        Idem idem 100 18-01-1982;005

    2013 * 2.382.346        Idem idem 100 18-01-1982;005

  10003 * 10.096.610     

 2e fase zwakzinnigeninrichting 

Kadijkerkoog Dr. M.J. Prinsenstichting 100 04-12-1978;099

  10004 * 3.333.016       

 3e fase zwakzinnigeninrichting 

Kadijkerkoog idem 100 19-05-1980;019

  10005 * 1.713.156        laatste fase Kadijkerkoog idem 100 14-11-1983;074

  20003 * 110.386           Bouw verpleegtehuis Magnushof Woonzorggroep Samen 100 02-07-1969;092

  20004 * 257.569           Idem idem 100 10-01-1972;222

  20005 * 171.709           Idem idem 100 10-01-1972;222

  24001 * 3.781.532        Uitbreiding Lindendael Westfriese Zorggroep De Omring 100 19-11-1984;077

  24002 * 3.403.352        Uitbreidings- en herstructueringswerken idem 100 19-11-1984;077

  27001 * 3.374.310        Bouw verpleeghuis Heemswijk Viva ! Zorggroep 100 15-06-1981;036

  27002 * 3.403.352        Idem idem 100 15-06-1981;036

  30002 431.091           Diverse investeringen 

 Recreatieschap Alkm. Uitgeester 

Meer 100 13-12-1993;078

 Totaal 41.390.719     

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Nummer

6.2.11 Staat van gewaarborgde leningen en andere 
garantieverplichtingen (art. 57) 
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dienstjaar 2011

Datum van het 

besluit 

Koninklijke 

Goedkeuring

Rente- % Totaal  Gewaar- 

borgd door 

provincie

Te waar- 

borgen in 

2011

  Totaal  Gewaar- 

borgd door 

provincie

27-02-1980;048 4,40       850.000       850.000       85.000 765.000 765.000

27-02-1980;048 5,65       850.837       850.837       85.083 765.754 765.754

17-05-1982;006 4,95       1.021.005    1.021.005    85.084 935.921 935.921

17-05-1982;006 5,72       1.474.786    1.474.786    113.445 1.361.341 1.361.341

17-05-1982;006 6,25       1.111.761    1.111.761    79.411 1.032.350 1.032.350

31-01-1979;009 4,27       2.271.738    2.271.738    252.416 2.019.322 2.019.322

21-08-1980;170 4,45       1.281.929    1.281.929    128.193 1.153.736 1.153.736

05-12-1997;97- 6,06       428.290       428.290       107.073 321.217 321.217

29-09-1969;010 4,00       18.403         18.403         18.403         0 0

30-03-1972;016 4,00       73.605         73.605         36.793         36.812 36.812

30-03-1972;016 4,00       49.059         49.059         24.529         24.530 24.530

10-01-1985;012 4,00       1.134.459    1.134.459    189.076       945.383 945.383

10-01-1985;012 4,27       1.191.173    1.191.173    170.168       1.021.005 1.021.005

30-09-1981;002 5,02       1.279.901    1.279.901    116.356       1.163.545 1.163.545

30-09-1981;002 5,60       1.361.341    1.361.341    113.445       1.247.896 1.247.896

25-02-1994; 6,25       75.440         75.440         21.554         53.886 53.886

14.473.727  14.473.727            - 1.626.029    12.847.698  12.847.698  

Restantbedrag van de 

lening aan het begin van 

het dienstjaar 2011

Restantbedrag van de 

lening aan het einde van 

het dienstjaar 2011

Totaal- 

bedrag 

gewone en 

buiten- 

gewone 

aflossing 

 



 351 

7. Overige specificaties en toelichtingen 

 

7.1 Specificatie van de bestede ILG Rijksbijdragen 

 

Specificatie bestede rijksbijdragen ILG 2011, exclusief POP2 bijdragen 

Omschrijving Mln.  

 € 

Bestedingen DLG 8,1 

Bestedingen DR 7,4 

Overige bestedingen rijksbijdragen ILG 4,7 

  

Totaal bestede rijksbijdragen ILG 20,2 

 

 

7.2 Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren 

 

Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren 

Programma Afrekeningsverschil  

  €  

1.Openbaar bestuur 180.653,65 Nadelig 

2.Bereikbaarheid 515.285,72 Nadelig 

3.Water -176.968,57 Voordelig 

4.Milieu 74.242,19 Nadelig 

5.Ruimte -847.506,02 Voordelig 

6.Welzijn -895.279,45 Voordelig 

7.Financiën 9.448,52 Nadelig 

   

Totaal gerealiseerde afrekeningsverschillen -1.140.123,96 Voordelig 

Totaal begrote afrekeningsverschillen (Prog.7) -1.000.000,00 Voordelig 

Verschil (in rekeningsaldo) -140.123,96 Voordelig 
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7.3 Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland 

 

Berekening EME-saldo provincie Noord-Holland 

Onderdeel  Omschrijving 2011 

  € 

+1 Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c) 

-331.589.902 

+2 Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie 266.924.132 

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 

75.267.662 

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op 
de balans worden geactiveerd 

-173.437.006 

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte 
ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese 
Unie en overigen 

116.193.557 

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs) 

 

-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa  

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. 

 

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)  

-8b Boekwinsten op grondverkopen  

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen -192.199.895 

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks 
ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die 
nog vallen onder één van de andere genoemde posten 

 

-11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen  

   

 Berekend EMU-saldo -238.841.452 
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8. Overzicht specifieke uitkeringen (Art. 58) (SISA) 

 

8.1 SISA inleiding 

Voor een aantal uitkeringen heeft het rijk bepaald, dat deze allemaal op dezelfde wijze via een 
voorgeschreven format moeten worden verantwoord. Ook de controle vindt op een eenduidige 
manier plaats. SISA betekent : “Single information, single audit”. Oftewel: “Een keer informeren, 
een keer controleren”.  In dit hoofdstuk vindt uu deze verantwoording. 
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SISA verantwoordingsbijlage 2011 Provincie Noord Holland
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I&M E6 Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 

2005-2009

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit 

financiële bepalingen bodemsanering en 

Regeling financiële bepalingen 

bodemsanering;

Provincies en gemeenten

Besteding 2011 uit Wbb

Aard controle R

Besteding 2011 uit FES

Aard controle R

€ 0 € 0 

Aantal saneringen (in te vullen zodra de 

prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal bodemonderzoeken (in te vullen 

zodra de prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

0 0

I&M E9 Programma Externe Veiligheid (EV)

Subsidieregeling programmafinanciering 

Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere 

overheden 2006-2010

Provincies

Besteding 2011

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 289.593 Nee

I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling programmafinanciering 

lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit 

milieusubsidies

Provincies

Besteding 2011 tlv rijksmiddelen (excl. 

besteding uit ontvangen rente 

opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2011 tlv eigen middelen

Aard controle R

€ 5.220.000 € 998.438 

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

besteding in 2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

8.2 SISA-tabel 
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Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven (Wbb) van vóór 2010, 

waarvan besteding in 2011 

plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven (FES) van vóór 2010, 

waarvan besteding in 2011 

plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Nee € 0 € 0 

Aantal m2 gesaneerd oppervlakte 

(inclusief SEB) (in te vullen zodra de 

prestaties behaald zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesaneerde grond 

(inclusief SEB) (in te vullen 

zodra de prestaties behaald 

zijn)

Aard controle D1

Aantal m3 gesaneerd 

verontreinigd grondwater 

(inclusief SEB) (in te vullen 

zodra de prestaties behaald 

zijn)

Aard controle D1

0 0 0

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

besteding in 2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

Besteding 2011 uit bijdragen door 

derden = contractpartners (niet rijk 

of medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2011 uit rentebaten 

medeoverheid op door rijk 

verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/verrekend in 

2011 in verband met niet 

uitgevoerde maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 0 € 0 € 0 Nee

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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SISA verantwoordingsbijlage 2011 Provincie Noord Holland
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I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)

Eindsaldo/-reservering 2010

Aard controle R

Rentebaten 2011

Aard controle R

€ 90.894.064 € 757.097 

Eindsaldo/-reservering 2011

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

besteding in 2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 91.812.699 € 0 

Individuele bestedingen 2011 die meer Individuele bestedingen 2011 die meer 

1

Concessie NHN  €                                        19.343.609 

2 Concessie HIJ  €                                        16.066.709 

I&M E37 Regeling wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Besteding 2011                                           

 Aard controle R

Ontvangen bijdrage Rijk                          

Aard controle R

€ 2.859.335 € 10.434.783 

EL&I F3 Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 

2010 voor zover nog niet eerder 

verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R

€ 238.646 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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Ontvangen BDU-bijdrage V&W 2011

Aard controle R

Terugbetaling door derden 

vanuit BDU-bijdrage verstrekte 

middelen in 2011

Aard controle R

Besteding 2011

Aard controle R

Correctie over besteding 

2010

Aard controle R

€ 73.011.000 € 3.836.816 € 76.686.278 € 0 

Ontvangen bijdrage andere 

bestuursorganen                              

Aard controle R

€ 13.725.000 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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SISA verantwoordingsbijlage 2011 Provincie Noord Holland
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VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau 

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) 

en

Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), jaar 

2010

Aard controle D1

Aantal OTS 2010, overig

Aard controle D1

586 986

Aantal Individuele Traject Begeleiding 

2010 (ITB), harde kern

Aard controle D1

Aantal ITB 2010, Criem

Aard controle D1

0 0

Aantal aanmeldingen 2011 aan het LBIO 

door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Aantal afmeldingen 2011 aan het LBIO 

door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

besteding in 2011 plaatsvindt aan 

stichting die een bureau jeugdzorg in 

stand houdt -deel justitietaken

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

besteding in 2011 plaatsvindt aan 

stichting, die een bureau jeugdzorg in 

stand houdt - deel taken bureau 

jeugdzorg en subsidie bureau 

jeugdzorg

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0 

nog geen opgave ontvangen van Jeugdzorg 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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Aantal voorlopige voogdij 2010

Aard controle D1

Aantal voogdij 2010

Aard controle D1

Aantal jeugdreclassering 

2010

Aard controle D1

Aantal samenloop 2010

Aard controle D1

244 8 479 94

Aantal scholing- en 

trainingsprogramma's (STP) 2010

Aard controle D1

Besteding 2011 aan stichting 

die een bureau jeugdzorg in 

stand houdt -deel justitietaken

Aard controle R

Besteding 2011 aan stichting, 

die een bureau jeugdzorg in 

stand houdt - deel taken 

bureau jeugdzorg en subsidie 

bureau jeugdzorg

Aard controle R

Besteding 2011 aan 

zorgaanbod

13.227.980 Nee 0 0

Omvang egalisatiereserve 

jeugdzorg per 31 december 2011

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

13.227.980 Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 

de uitgave in 2011 plaatsvindt aan 

zorgaanbod

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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8.3 SISA-toelichting 

Bodemsanering, I&M/E6 

De besteding van de subsidie is financieel volledig afgewikkeld en schriftelijk bevestigd door het 
Ministerie I&M op 23 december 2010. Omdat de behaalde bpe’s nog niet volledig zijn 
gerapporteerd over de periode 2005 tot en met 2009 staat in de verantwoordingsbijlage 
aangevinkt dat het niet de eindverantwoording betreft. Het Ministerie gaat pas over tot een 
definitieve vaststelling van de Rijkssubsidie als via SISA is verantwoord over de resterende bpe’s. 

Externe Veiligheid, I&M/E9 

Geen bijzonderheden. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, I&M/E11 

Geen bijzonderheden. 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer, I&M/E27 

Het actuele rentetarief voor herfinanciering bedraagt 1,00% op 1 januari 2011. Het percentage is 
toegepast conform de toelichting door het Ministerie op de Wijziging Uitvoeringsregeling en 
beleidsregel BDU Verkeer en vervoer 2007. 

De rente 2010 is berekend over € 75.709.688, te weten: 

- de eindsaldo/- reservering 2010 ad € 90.894.064 

- minus de SISA verantwoordingsbedragen door inliggende gemeenten en andere overheden 
in het jaar 2010, ad € 15.184.375 

Regeling Wilhelminasluis,/ I&M/E37 

Op 10 december 2009 is de subsidie beschikt aan Provincie Noord-Holland onder kenmerk 
VenW/DGLM-2009/4006. In 2009 en 2010 hebben er geen bestedingen plaatsgevonden. In overleg 
met het Ministerie (via de postbus SISA) is de regeling daarom pas in het jaar 2011 in de 
kruisjeslijst voor de provincie Noord-Holland opgenomen. 

Verzameluitkering EL&I/F3 (Leren voor Duurzame ontwikkeling) 

Onder bestedingen 2011 is verantwoord € 238.646. Dit betreft de besteding uit Rijksmiddelen. 
Daar bovenop is uit de  Provinciale middelen € 123.624 besteed. 

Doeluitkering Jeugdzorg, VWS/H8 

De indicatoren aan- en afmelding LBIO maken geen onderdeel uit van de subsidierelatie tussen de 
provincie Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg. Provincie Noord-Holland is van mening dat deze 
indicatoren verantwoord zouden moeten worden door het LIBO aan het Rijk. 

LBIO staat voor landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage. Alle Bureau’s Jeugdzorg in Nederland 
verstrekken op verzoek van LIBO het aantal aan- en afmeldingen van de uithuisplaatsingen. Op 
basis van deze gegevens int het LIBO de eigen bijdrage aan de uithuisplaatsing door de 
natuurlijke ouders.  

De indicatoren aantal aan- en afmeldingen LBIO betreft opgave door Bureau Jeugdzorg aan de 
provincie Noord-Holland. De geregistreerde aantallen worden gecontroleerd en voorzien van een 
waarmerk door de externe accountant van Bureau Jeugdzorg.  
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9. Bijlagen 
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9.2 Noord-Holland in feiten en cijfers 

Inwoners en oppervlakte 

Aantal inwoners: 2.691.477 (2011) 

Aantal woningen: 1.225.878 (2011) 

Oppervlakte land in vierkante kilometers: 2.671 (2011) 

Aantal inwoners per vierkante kilometers: 1007 (2011) 

Lengte van de kustlijn (in kilometers): 260 (2011) 

Gemeenten en waterschappen 

Aantal gemeenten: 58 (2011) 

Aantal waterschappen: 3 (2011) 

Bedrijfsleven 

Bedrijventerreinen (Bruto opp. in hectares): 12.473 (2011) 

Bruto binnenlands product (in mln. euro’s): 104.875 (2009) 

Aantal (bedrijfs-)vestigingen: 243.594 (2010) 

- waaronder in landbouw en visserij: 6.630 (2010)

- waaronder in industrie en bouwnijverheid: 32.170 (2010)

- waaronder in commerciële dienstverlening: 148.482 (2010)

- waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 56.312 (2010)

Wegen en Verkeer 

Wegennetwerk (kilometers): 13.247 (2011) 

Aantal geregistreerde personenauto’s: 1.113.538 (2011) 

Aantal geregistreerde bedrijfsvoertuigen: 268.509 (2011) 

Aantal geregistreerde motorfietsen: 97.591 (2011) 

Aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting: 67,9 (2011) 

Arbeidsmarkt 

Aantal werkenden: 1.408.725(2010) 

- waaronder in landbouw en visserij: 23.351 (2010)

- waaronder in industrie en bouwnijverheid: 170.153 (2010)

- waaronder in commerciële dienstverlening: 791.486 (2010)

- waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 423.735 (2010)

Aantal werkzoekenden: 78.929 (2011) 
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Toerisme 

Aantal musea: 210 (2010) 

Aantal buitenlandse bezoekers aan Amsterdam (per jaar): 4.184.100 (2010) 
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9.3 Waar zijn we te bereiken 

 

Bezoekadres 

Provinciaal Bestuur van Noord-Holland 

Dreef 3, Haarlem 

 

Bezoekadres ambtelijke organisatie 

Ceylonpoort 5-25, Haarlem 

 

Postadres 

Postbus 123, 2000 MD Haarlem 

 

Algemeen telefoonnummer 

023-5143143 

 

Website 

www noord-holland nl 

 

Algemene e-mail 

post@noord-holland.nl 
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9.4 Lijst van Gemeenten 
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A 

Aalsmeer 

Alkmaar 

Amstelveen 

Amsterdam 

Anna Paulowna 

B 

Beemster 

Bergen 

Beverwijk 

Blaricum 

Bloemendaal 

Bussum 

C 

Castricum 

D 

Den Helder 

Diemen 

Drechterland 

E 

Edam-Volendam 

Enkhuizen 

G  

Graft-De Rijp 

H 

Haarlem 

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

Haarlemmermeer 

Harenkarspel 

Heemskerk 

Heemstede 

Heerhugowaard 

Heiloo 

Hilversum 

Hoorn 

Huizen 

K 

Koggenland 

L 

Landsmeer 

Langedijk 

Laren 

M 

Medemblik 

Muiden 

N 

Naarden 

Niedorp 

O 

Oostzaan 

Opmeer 

Ouder-Amstel 

P 

Purmerend 

S 

Schagen 

Schermer 

Stede Broec 

T 

Texel 

U 

Uitgeest 

Uithoorn 

V 

Velsen 

W 

Waterland 

Weesp 

Wieringen 

Wieringermeer 

Wijdemeren 

Wormerland 

Z 

Zaanstad 

Zandvoort 

Zeevang 

Zijpe 
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10. Uitgebreide inhoudsopgave

WORDT NOG GEMAAKT NA DEFINITIEF WORDEN VAN DE STUKKEN 



1

Van:

Verzonden: dinsdag 16 oktober 2012 09:03

Aan: Secretariaat van Run

Onderwerp: Reminder GS + pntn Elisabeth

Dag Jan, hierbij de punten voor GS: 

- Via via hoorde ik dat Tjeerd jouw gesprek met Oiltanking niet helder op z'n netvlies heeft (nog ff noemen?)
- EVA: exportvraag; je wilt verwijzen naar initiatief techniekraad en KvK (zie andere punten van Elisabeth hieronder)
- Hooijmaijers: belangrijk woordvoeringslijn en informatielijnen helder te hebben. We moeten constant volledig up to
date zijn over ontwikkelingen rond Distriport

Tot zo, 

Verzonden vanaf mijn HTC 

Van: 
Verzonden: zondag 14 oktober 2012 15:03 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Aantekening opmerkingen Staf Elisabeth 

Hoi , 

mijn aantekeningen daarover liggen op kantoor. Ik kan wel het Ã©Ã©n en ander al op een rijtje zetten, wellicht kan 
Hans daarop nog een aanvulling doen als ik wat vergeten ben: 

1. Belangrijkste punt: Nut en noodzaak van de maatregelen. (Als de export de economie kan herstellen,
waarom investeren we daar niet in? Denken we echt dat hiermee de economie uit het slop komt?)

2. Komen de investeringen wel ten goede van bedrijven in NH?
3. Kaartje w.b. het verlenen van bouwvergunningen: niet elk verleende bouwvergunning leidt tot daadwerkelijk

opgeleverde bouw. Faillissementen overzicht? (NB, dit overzicht hebben we zo gehouden, met extra
toelichting.)

4. Wat levert het op??? Cijfers over werkgelegenheid!!
5. Er is door Post een opmerking gemaakt over de noodzaak van (zij noemde het als voorbeeld) het restaureren 

van de Drommedaris.
6. Wij kregen het gevoel dat Post het idee had dat er geld BIJ moest.

Post wil dus graag een betere onderbouwing van de motivatie om dit pakket aan maatregelen door te voeren en wat 
het oplevert. Hans is in de toelichting zo goed mogelijk ingegaan op de vragen die gesteld zijn.  

Heb je hier al wat aan? De belangrijkste punten hebben we afgelopen maandag al besproken in de staf van Jan. 
Morgen hebben we nog een half uur tijdens de staf.  

Tot morgen. 

Gr. 

Van:  Willem) 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2012 11:48 
To: 
Onderwerp: Aantekening opmerkingen Staf Elisabeth 

Dag  mooi dat EVA is aangeleverd voor GS (ik had verwacht dat er meer tijd nodig zou zijn). 

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering
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Voor de voorbereiding van Jan van de bespreking in GS volgende week dinsdag wil ik graag nog even de punten die 

Elisabeth maakte op een rijtje zetten. 

Heb jij daar aantekeningen van gemaakt bij de bespreking in haar Staf? 

Groet, 



1

Van:

Verzonden: maandag 15 oktober 2012 12:06

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC: Secretariaat van Run; 

Onderwerp: Speech voor 17 oktober

Bijlagen: Speech + programma 17 oktober.pdf; 20121153_Bestuurlijk overleg 1_17 oktober 

2012.ppt; presentatie  bestuurlijk overleg 17 oktober.pptx; Kopie van 

aanmeldingen 17 oktober.xlsx

Beste Jan, 

Bijgaand de definitieve speech + programma voor de bijeenkomst â€œOntwikkelen naar behoefte, hoe komen we 

tot meer kwaliteit en evenwichtâ€  op 17 oktober op de Beverkoog te Alkmaar. 

Om te komen tot een breed gedragen Herijking van de behoefteraming werklocaties worden de uitgangspunten van 

de raming voorafgaand aan de raming met de regionale partners afgestemd. Daarvoor is deze bijeenkomst gepland 

met bestuurders, ambtenaren en het bedrijfsleven. Aangezien de ambtenaren al nauw betrokken zijn bij de herijking 

gaat het er vooral om de bestuurders en het bedrijfsleven â€˜mee te nemenâ€™ in het proces van de herijking. 

Voor de discussie aan het eind van het programma is nog het volgende van belang: 

• Distriport, met een omvang van 66 ha netto, heeft een onherroepelijk bestemmingsplan en is daarmee

direct uitgeefbaar. De uitgifte zal echter zorgvuldig en dus gefaseerd in de tijd plaatsvinden.

• Om de afstemming met het bedrijfsleven nog verder te verbeteren is een adviescommissie samengesteld

namens het bedrijfsleven onder leiding van de heer Nagtzaam.

Ter volledigheid heb ik ook de speeches van  (voorlopig exemplaar) en  bijgevoegd en de laatste 

versie van de deelnemerslijst. 

Groeten 

hulsbosb
Markering



1

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 9 juli 2012 10:42

Aan:

Onderwerp: Re: nabetalingen Distriport

Super! Dank 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Op 9 jul. 2012 om 09:48 heeft "   het volgende 

geschreven: 

Beste Jan, 

Hiermee bericht ik je dat de nabetalingen aan de oorspronkelijke eigenaren van de gronden die in 

eigendom zijn van de provincie goed zijn verlopen.  

De betrokkenen hebben de nabetalingen geaccepteerd en de akten van kwijting ondertekend die 

door de notaris zijn gepasseerd.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

  

 

Bezoekadres Ceylonpoort 5-25, 2037 AA Haarlem 

Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 

  

  

hulsbosb
Markering
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 5 juli 2012 17:04

Aan:  

Onderwerp: Re: Dekkingsvoorstel Westfrisiaweg moet openbaar

Ja 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 5 jul. 2012 om 17:00 heeft "   het 
volgende geschreven: 

Jan, had je deze al gezien? 

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 4 juli 2012 

 

Dekkingsvoorstel Westfrisiaweg moet openbaar  

De provincie Noord-Holland moet het dekkingsvoorstel voor de Westfrisiaweg (N23) openbaar maken. Ber  
is Boos! heeft dit voorstel opgevraagd omdat de financieringen van Distriport en de N23 van elkaar afhanke  
zijn. Volgens de rechtbank Haarlem kan de provincie niet motiveren waarom het dekkingsvoorstel N23 geh  
zou moeten blijven (## uitspraak Rechtbank Haarlem AWB 12-445 d.d. 28 juni 2012). De rechtbank heeft z  
voorzien in de zaak en GS opdracht gegeven het voorstel binnen zes weken openbaar te maken. 
 
Onderhandelingspositie geschaad? 
De provincie stelde dat het dekkingsplan niet naar buiten mocht omdat er nog onderhandelingen met het Rij  
gevoerd werden over extra financiÃ«le bijdragen aan Noord-Hollandse infrastructurele projecten. Dat is vre  
Waarom mag het Rijk het dekkingsvoorstel N23 niet zien? Het kÃ n toch niet zo zijn dat de provincie het R  
selectief of gedeeltelijk informeert over de financiÃ«le dekking als zij het Rijk vraagt tientallen of wellicht  
honderd miljoen aan de N23 bij te dragen? De rechtbank veegt dit argument dan ook van tafel. 
 
Geld dubbel uitgegeven? 
Verder gaven GS in het verweerschrift naar de rechtbank aan dat 'een keuze voor uitvoering van de N23 een 
wijziging in prioritering in tijd en financiÃ«n van andere projecten betekent' (Verweerschrift d.d. 16 maart 
Dus: als plan X doorgaat, kan plan Y kennelijk niet. Zijn er dan toch provinciale gelden 'dubbel' bestemd? O   
rechtbank bevestigt dat 'de dekkingsmogelijkheden voor andere projecten worden gebruikt'. 
 
Andere projecten op de tocht? 
Maar welke projecten staan op de tocht als de N23 wÃšl doorgaat? Verschillende bronnen spraken over de 
westelijke ringweg N9 bij Alkmaar en de verbinding A8-A9 bij Heemskerk. Ook de verbeteringen aan de 



2

provinciale wegen N241 (Schagen â€“ Verlaat) en N243 (Alkmaar â€“ Noordbeemster) zouden op de tocht  
(NHD 29 maart 2012). Zou de aanleg van de N23 ten koste gaan van die projecten? Was dat de reden waaro   
Rijk het dekkingsvoorstel N23 niet mocht kennen? Omdat het Rijk er dan achter zou komen dat geld dat vo  
rijkswegen bestemd is, aan andere wegen â€“ zoals de N23 - wordt besteed? En zouden de gemeenten Alkm
Heemskerk, Schagen, Schermer en Beemster het voorstel wel kennen? 
 
Korte metten 
De rechtbank Haarlem heeft er korte metten mee gemaakt: GS moeten het dekkingsvoorstel binnen zes wek  
openbaar maken. Maar het zou verstandiger zijn om dat per direct te doen. Dan weten zowel het Rijk als de 
Noord-Hollandse burgers eindelijk hoe hun geld besteed wordt. 
 
Bijlagen: 
- Uitspraak rechtbank Haarlem AWB 12-445 d.d. 28 juni 2012 
- Verweerschrift GS d.d. 16 maart 2012 
- Artikel NHD 29 maart 2012 
 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagwe

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschal  
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving  

 

 
Safe Unsubscribe  
 
 

Powered by Joobi 
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• De commissie stelt dat de provincie 'louter is ingeschakeld om het project fiscaal bouwrijp te maken' en da   
alleen 'gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van overdrachtsbelasting aan de kant van de provincie'  
105).  

• De commissie meent dat de constructie van het fiscaal bouwrijp maken 'regelmatig wordt toegepast'. Zij 'h  
â€“ los van eventuele staatssteunperikelen - de logica van een dergelijke bepaling' en meent dat de rede   
zulke afspraken in een geheime side letter vast te leggen kan zijn 'dat partijen vrezen voor een ander oor   
de fiscus' (p. 105).  

• Men stelt dat gedeputeerde Hooijmaijers geenszins de bedoeling heeft gehad om de side letter te verdoez  
omdat hij op de minute de aantekening 'uitwerking die Cozijnsen bepleit' maakte (p. 104).  

• De commissie meent dat de provincie 'geen schade heeft geleden, bijvoorbeeld ten bedrage van het voord   
marktpartijen' (p. 104).  

• De commissie geeft wel aan dat 'de kwade kansen â€“ verlies voor de provincie op de grondpositie â€“ oo    
af te sluiten overeenkomsten geborgd dienen te worden, hetgeen in casu niet is gebeurd' (p. 105).  

• Men stelt dat 'volgens een door de commissie geÃ¯nterviewde persoon uit het ambtelijk apparaat (...) 
Gedeputeerde Staten over het afsprakenkader en de bijlagen binnen een week na het tekenen daarvan a  
een besluit hebben genomen, waardoor de gedeputeerde (met terugwerkende kracht) alsnog gemandate   
zijn'. (p. 75).  

• Verder stelt de commissie dat 'de side letter wel in het dossier is opgeborgen, deze is immers na een Wob
procedure tevoorschijn gekomen' (p. 106).  

• De commissie concludeert dat 'op het gebied van mandatering en proces de snelheid ten koste is gegaan v   
zorgvuldigheid en meent dat gedeputeerde Bond 'zich er bij de ondertekening van de side letter beter van  
moeten vergewissen wat er nu precies werd ondertekend' (p. 105).  

 
Verontrusting alleen maar groter 
Deze analyse beantwoordt de vragen over de side letter bij Distriport slechts gedeeltelijk. Het maakt de verontru  
alleen maar groter. Er zijn veel vragen bij gekomen. 

• De commissie stelt dat de constructie met afspraken in side letters een gebruikelijke is. Toch blijkt deze 
constructie slechts Ã©Ã©n maal te zijn toegepast bij de provincie, alleen bij Distriport. Of toch niet? Wel   
letters en vergelijkbare afspraken zijn er nog meer gemaakt door provinciale vertegenwoordig

• De commissie meent dat een reden om afspraken over fiscaal bouwrijp maken in geheime side letters te 
verwerken, kan zijn dat het de fiscus dan niet onder ogen komt. Is het inderdaad geoorloofd en wens  
dat de fiscus niet op de hoogte wordt gebracht van afspraken over fiscaal bouwrijp maken, doo   
te regelen in geheime side letters?  

• De afspraken over het fiscaal bouwrijp maken staan niet â€“ zoals de commissie meent â€“ in de side lette   
staan in het Afsprakenkader dat door de provincie en de ontwikkelaars werd ondertekend. In dat Afsprak  
staat ook dat de gronden tegen een marktconforme prijs weer door de ontwikkelaars zullen worden terug  
Dit Afsprakenkader is door GS en PS besproken. De geheime side letter regelt echter dat het eventuele p  
verschil tussen die marktconforme prijs en de kosten die de provincie maakt voor het fiscaal bouwrijp ma   
de vorm van een bijdrage, subsidie of anderszins â€“ inclusief de terzake genoten rente â€“ ten goede aa   
Grondexploitatie zal komen'. Er is geen afspraak gemaakt over wat te doen bij een eventueel negatief ve   
was dus wel degelijk sprake van mogelijke schade voor de provincie. De Distriport-ontwikkelaars konden 
ondernemen op volledige rekening en risico van de overheid. Zijn er door de provincie vaker afsprake  
gemaakt â€“ met deze of met andere ontwikkelaars - waarin de provincie de verliezen neemt e   
winsten richting de ontwikkelaars vloeien?  

• De commissie doet via een tussenzinnetje 'los van eventuele staatssteunperikelen' de risico's op 
staatssteunboetes gemakkelijk af. In een van de andere contracten rond Distriport â€“ de 
Borgstellingsovereenkomst waarover in augustus 2008 in het geheim door PS is besloten â€“ is afgesprok   
een eventuele boete wegens staatssteun zal worden afgetrokken van de bijdrage van 6,5 miljoen die de 
ontwikkelaars moeten leveren aan de ontsluiting van het bedrijventerrein op de snelweg A7. De wethoud   
Koggenland had echter een ander contract ondertekend waarin stond dat Koggenland verantwoordelijk is   
kosten van die aansluiting en de bijdrage van de projectontwikkelaars zal ontvangen. Dus: een eventuele  
voor staatssteun zou uiteindelijk betaald worden door de inwoners van Koggenland. De commissie heeft d   
haar overwegingen betrokken, omdat u als statenleden immers bekend was met deze Borgovereenkomst    
echter de vraag of u als statenleden in de korte termijn waarin u deze geheime Borgovereenkomst kon in   
impact van het stelsel aan contracten rond Distriport heeft kunnen overzien. Zijn er door de provincie v  
afspraken gemaakt met ontwikkelaars waarbij de mogelijke staatssteunboetes voor 
projectontwikkelaars worden verlegd naar lagere overheden? Als dat niet zo is, waarom wordt  
alleen bij Distriport deze constructie gehanteerd?  

• De commissie stelt dat de side letter na een Wob-procedure tevoorschijn is gekomen. Zij vermeldt echter   
dit pas gebeurde bij vierde keer dat de provincie in deze procedure de stukken moest toesturen aan een 
toetsingscommissie of rechtbank. Ons Wob-verzoek is achtereenvolgens beoordeeld door de Hoor- en 
Adviescommissie van de provincie, de rechtbank Haarlem, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad  
State en - na een gegrondverklaring door de Afdeling - opnieuw door de rechtbank Haarlem. Pas bij het 
verzamelen van de stukken voor deze laatste rechtszitting werd de side letter in het dossier aangetroffen   
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blijkt uit het door de provincie opgestelde document 'Distriport Historie â€“ informatie bekend op 7-9-201  
dossiernummer PNH/63481, dat overigens ook bij de commissie in bezit was. Daarin staat vermeld dat 
gedeputeerde Bond op 12 oktober 2010 in de rondvraag van GS meldt dat er een side letter boven water  
gekomen. In het verslag staat: 'Het college van GS neemt met verbazing kennis van dit gegeven'. Het ve  
meldt op 19 oktober 2010: 'Gedeputeerde Bond deelt in GS mee dat hij de sideletter heeft laten uitzoeke   
gebleken is dat de meeropbrengsten voor de provincie in het project moeten worden gestoken'. Gebeurt  
vaker dat documenten pas in een dossier worden aangetroffen als er voor de vierde keer stukk  
naar een rechtbank of toetsingsinstantie moeten worden verzonden? En als de side letter de ee  
drie keren niet in het dossier zat, waar was hij dan wel?  

• Uit de reactie van GS in oktober 2010 kan worden opgemaakt dat GS niet op de hoogte was van de side le  
Kennelijk is de aantekening 'uitwerking die Cozijnsen bepleit' die Hooijmaijers op de minute zette, niet du  
geweest voor zijn collega-gedeputeerden. Het betekent ook dat de visie die volgens de commissie ambtel   
werd â€“ namelijk dat GS een week na de ondertekening het Afsprakenkader met bijlagen alsnog gefiatte   
hebben â€“ in ieder geval niet geldt voor de side letter. Vast staat daarmee dat gedeputeerde Hooijmaije    
ondertekening van de side letter niet door GS was gemandateerd, ook niet achteraf. Ging gedeputeerde 
Hooijmaijers â€“ en daarmee geheel GS, want er is sprake van collegiaal bestuur - buiten het b  
door de side letter te ondertekenen?  

• Gedeputeerde Bond en GS waren dus in ieder geval vanaf oktober 2010 op de hoogte van het bestaan van   
letter. Waarom heeft GS niet direct PS geÃ¯nformeerd over de side letter zodra deze in het doss  
werd aangetroffen?  

• In het rapport wordt diep ingegaan op de relatie tussen projectontwikkelaar Zeeman en voormalig CdK Bo  
Zeeman Vastgoed is een van de ontwikkelende partijen voor Distriport. In het rapport van de commissie   
verband echter niet uitgewerkt. Wat is de invloed van de goede persoonlijke verhoudingen tussen  
heren Borghouts en Zeeman op de afspraken rond Distriport?  

• De commissie meldt dat het proces rond Distriport te snel is gegaan en dat dat ten koste ging van de 
zorgvuldigheid. Zij doelt daarbij op de mandateringkwestie. Maar zij gaat niet in op de vraag of de checks  
balances zoals beschreven op p. 61 (binnen wettelijke kaders, afdekking risico's, staatssteun, positieve b  
case) voor Distriport zijn afgewogen. Men behandelt daar alleen de later afgeblazen dossiers DarwinD, 
SADC/Segro en Leeker Woonlanden. Echter, ook in de kwestie Distriport waren de risico's voor de provinc   
afgedekt, waren er grote staatssteunrisico's en lag er geen positieve business case. Onduidelijk is waarom  
commissie dat niet beoordeeld heeft. Hoe kan het dat Distriport erdoor kwam terwijl het niet volde   
de toetsingsvragen die het ambtelijk apparaat toepaste?  

Wat speelt er nog meer? 
En dan hebben we het nog niet eens over de nut-en-noodzaak-discussie over dit bedrijventerrein. Als PS heeft u   
structuurvisie vastgelegd dat nut en noodzaak van Distriport niet zijn aangetoond. Bovendien zou Distriport sterk 
kannibaliseren op Baanstee-Noord (nog geen vierkante meter verkocht), Agriport (nog 40 ha uit te geven), Boek  
en 't Zevenhuis. 
 
Ook heeft de commissie zich niet gebogen over het vÃšrgaande commitment dat zowel de provincie als de gemee  
Koggenland aan de projectontwikkelaars afgaf door het ondertekenen van het Afsprakenkader en bijlage 1. Zij de   
in juni 2007 op een moment dat zo'n toezegging niet kÃ²n. De inspraakprocedure moest nog van start gaan, maa   
overheden hadden zich al met handen en voeten aan het project verbonden. Dat is burgers om de tuin leiden. All   
feit al rechtvaardigt een enquete naar de gang van zaken rond Distriport. 
 
Politiek te verantwoorden? 
Kortom: het rapport van de commissie Schoon Schip laat iedereen achter met veel meer vragen over Distriport d  
voordat de commissie werd ingesteld. De commissie vindt dat het bestuurlijk allemaal door de beugel kan. Maar   
deze vreemde afspraken en rare manoeuvres ook politiek gezien te verantwoorden? Wat vindt u daar als statenlid 
 
Hoe verder? 
Aan u de vraag wat er verder moet gebeuren. Bent u gerustgesteld? Wij niet. Bent u ervan overtuigd dat nu alles  
is wat bekend had moeten zijn? Kiest u voor een nader onderzoek via een parlementaire enquete? Maakt u nu oo   
'schoon schip'? 
 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Bijlagen : 

• Rapport van de Commissie Schoon Schip  
• Afsprakenkader inclusief bijlagen  
• Side letter bij Afsprakenkader  
• Borgstellingsovereenkomst  
• Distriport Historie â€“ informatie bekend op 7-9-2011  
• NHD - Baanstee-Noord - nog geen vierkante meter verkocht  
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• NHD - Agriport nog 40 ha uit te geven  
• Bijlage 1 bij Afsprakenkader met collegebesluit en volmacht  

 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distripor   
Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  
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OPEN BRIEF AAN PROVINCIALE STATEN  

Berkhout, 6 november 2012 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Het rapport van de Commissie Schoon Schip beantwoordt vele vragen niet. Het maakt de verwarring 

juist groter. Gaat u als statenleden nu werkelijk 'schoon schip' maken? 
 
Aanleiding en opdracht onderzoek 
De aanleiding voor het instellen van de Commissie Schoon Schip was de side letter in de kwestie Distriport die 
in 2011 boven water kwam. Bij u als statenleden, maar ook bij vele anderen, leidde dat tot vragen als: Wie was 
verantwoordelijk voor het opstellen van die side letter? Wie waren ervan op de hoogte? Zijn er nog meer van 
dit soort contracten? De opdracht aan de Commissie Schoon Schip luidde: 'Onderzoek of er bij onderwerpen en 
activiteiten waar bestuurders bij betrokken zijn (geweest) (...), nu onterecht zaken onbekend of onvoldoende 
bekend zijn aan GS en PS, die wel bekend hadden moeten zijn'. 
 
Uitkomst onderzoek geen antwoord op vragen 
De commissie meldde als belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat het geen boevenbende is bij de 
provincie Noord-Holland. Dat lijkt een geruststellende constatering, maar het is op geen enkele manier een 
antwoord op de onderzoeksvraag. 
 
Over Distriport – de concrete aanleiding voor het onderzoek – meldt de commissie het volgende. 

• De commissie stelt dat de provincie 'louter is ingeschakeld om het project fiscaal bouwrijp te 
maken' en dat er alleen 'gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van overdrachtsbelasting aan de 
kant van de provincie' (p. 105). 

• De commissie meent dat de constructie van het fiscaal bouwrijp maken 'regelmatig wordt 
toegepast'. Zij 'herkent – los van eventuele staatssteunperikelen - de logica van een dergelijke 
bepaling' en meent dat de reden om zulke afspraken in een geheime side letter vast te leggen kan 
zijn 'dat partijen vrezen voor een ander oordeel van de fiscus' (p. 105). 

• Men stelt dat gedeputeerde Hooijmaijers geenszins de bedoeling heeft gehad om de side letter te 
verdoezelen omdat hij op de minute de aantekening 'uitwerking die Cozijnsen bepleit' maakte (p. 
104). 

• De commissie meent dat de provincie 'geen schade heeft geleden, bijvoorbeeld ten bedrage van het 
voordeel van marktpartijen' (p. 104). 

• De commissie geeft wel aan dat 'de kwade kansen – verlies voor de provincie op de grondpositie – 
ook in de af te sluiten overeenkomsten geborgd dienen te worden, hetgeen in casu niet is gebeurd' 
(p. 105). 

• Men stelt dat 'volgens een door de commissie geïnterviewde persoon uit het ambtelijk apparaat 
(...) Gedeputeerde Staten over het afsprakenkader en de bijlagen binnen een week na het tekenen 
daarvan alsnog een besluit hebben genomen, waardoor de gedeputeerde (met terugwerkende 
kracht) alsnog gemandateerd zou zijn'. (p. 75). 

• Verder stelt de commissie dat 'de side letter wel in het dossier is opgeborgen, deze is immers na 
een Wob-procedure tevoorschijn gekomen' (p. 106). 

• De commissie concludeert dat 'op het gebied van mandatering en proces de snelheid ten koste is 
gegaan van de zorgvuldigheid en meent dat gedeputeerde Bond 'zich er bij de ondertekening van 
de side letter beter van had moeten vergewissen wat er nu precies werd ondertekend' (p. 105). 

Verontrusting alleen maar groter 
Deze analyse beantwoordt de vragen over de side letter bij Distriport slechts gedeeltelijk. Het maakt de 
verontrusting alleen maar groter. Er zijn veel vragen bij gekomen. 

• De commissie stelt dat de constructie met afspraken in side letters een gebruikelijke is. Toch blijkt 
deze constructie slechts één maal te zijn toegepast bij de provincie, alleen bij Distriport. Of toch 
niet? Welke side letters en vergelijkbare afspraken zijn er nog meer gemaakt door 
provinciale vertegenwoordigers? 

• De commissie meent dat een reden om afspraken over fiscaal bouwrijp maken in geheime side 
letters te verwerken, kan zijn dat het de fiscus dan niet onder ogen komt. Is het inderdaad 
geoorloofd en wenselijk dat de fiscus niet op de hoogte wordt gebracht van afspraken 

over fiscaal bouwrijp maken, door deze te regelen in geheime side letters? 

 



• De afspraken over het fiscaal bouwrijp maken staan niet – zoals de commissie meent – in de side 
letter. Ze staan in het Afsprakenkader dat door de provincie en de ontwikkelaars werd 
ondertekend. In dat Afsprakenkader staat ook dat de gronden tegen een marktconforme prijs weer 
door de ontwikkelaars zullen worden teruggekocht. Dit Afsprakenkader is door GS en PS besproken. 
De geheime side letter regelt echter dat het eventuele positieve verschil tussen die 
marktconforme prijs en de kosten die de provincie maakt voor het fiscaal bouwrijp maken, 'in de 
vorm van een bijdrage, subsidie of anderszins – inclusief de terzake genoten rente – ten goede aan 
de Grondexploitatie zal komen'. Er is geen afspraak gemaakt over wat te doen bij een eventueel 
negatief verschil. Er was dus wel degelijk sprake van mogelijke schade voor de provincie. De 
Distriport-ontwikkelaars konden ondernemen op volledige rekening en risico van de overheid. Zijn 
er door de provincie vaker afspraken gemaakt – met deze of met andere ontwikkelaars - 

waarin de provincie de verliezen neemt en de winsten richting de ontwikkelaars vloeien? 

• De commissie doet via een tussenzinnetje 'los van eventuele staatssteunperikelen' de risico's op 
staatssteunboetes gemakkelijk af. In een van de andere contracten rond Distriport – de 
Borgstellingsovereenkomst waarover in augustus 2008 in het geheim door PS is besloten – is 
afgesproken dat een eventuele boete wegens staatssteun zal worden afgetrokken van de bijdrage 
van 6,5 miljoen die de ontwikkelaars moeten leveren aan de ontsluiting van het bedrijventerrein op 
de snelweg A7. De wethouder van Koggenland had echter een ander contract ondertekend waarin 
stond dat Koggenland verantwoordelijk is voor de kosten van die aansluiting en de bijdrage van de 
projectontwikkelaars zal ontvangen. Dus: een eventuele boete voor staatssteun zou uiteindelijk 
betaald worden door de inwoners van Koggenland. De commissie heeft dit niet haar overwegingen 
betrokken, omdat u als statenleden immers bekend was met deze Borgovereenkomst. Het is echter 
de vraag of u als statenleden in de korte termijn waarin u deze geheime Borgovereenkomst kon 
inzien, de impact van het stelsel aan contracten rond Distriport heeft kunnen overzien. Zijn er 
door de provincie vaker afspraken gemaakt met ontwikkelaars waarbij de mogelijke 

staatssteunboetes voor projectontwikkelaars worden verlegd naar lagere overheden? Als 

dat niet zo is, waarom wordt dan alleen bij Distriport deze constructie gehanteerd? 

• De commissie stelt dat de side letter na een Wob-procedure tevoorschijn is gekomen. Zij vermeldt 
echter niet dat dit pas gebeurde bij vierde keer dat de provincie in deze procedure de stukken 
moest toesturen aan een toetsingscommissie of rechtbank. Ons Wob-verzoek is achtereenvolgens 
beoordeeld door de Hoor- en Adviescommissie van de provincie, de rechtbank Haarlem, de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State en - na een gegrondverklaring door de Afdeling - 
opnieuw door de rechtbank Haarlem. Pas bij het verzamelen van de stukken voor deze laatste 
rechtszitting werd de side letter in het dossier aangetroffen. Dat blijkt uit het door de provincie 
opgestelde document 'Distriport Historie – informatie bekend op 7-9-2011' dossiernummer 
PNH/63481, dat overigens ook bij de commissie in bezit was. Daarin staat vermeld dat 
gedeputeerde Bond op 12 oktober 2010 in de rondvraag van GS meldt dat er een side letter boven 
water is gekomen. In het verslag staat: 'Het college van GS neemt met verbazing kennis van dit 
gegeven'. Het verslag meldt op 19 oktober 2010: 'Gedeputeerde Bond deelt in GS mee dat hij de 
sideletter heeft laten uitzoeken en dat gebleken is dat de meeropbrengsten voor de provincie in het 
project moeten worden gestoken'. Gebeurt het vaker dat documenten pas in een dossier 
worden aangetroffen als er voor de vierde keer stukken naar een rechtbank of 

toetsingsinstantie moeten worden verzonden? En als de side letter de eerste drie keren 

niet in het dossier zat, waar was hij dan wel? 

• Uit de reactie van GS in oktober 2010 kan worden opgemaakt dat GS niet op de hoogte was van de 
side letter. Kennelijk is de aantekening 'uitwerking die Cozijnsen bepleit' die Hooijmaijers op de 
minute zette, niet duidelijk geweest voor zijn collega-gedeputeerden. Het betekent ook dat de visie 
die volgens de commissie ambtelijk geuit werd – namelijk dat GS een week na de ondertekening 
het Afsprakenkader met bijlagen alsnog gefiatteerd zou hebben – in ieder geval niet geldt voor de 
side letter. Vast staat daarmee dat gedeputeerde Hooijmaijers bij de ondertekening van de side 
letter niet door GS was gemandateerd, ook niet achteraf. Ging gedeputeerde Hooijmaijers – en 
daarmee geheel GS, want er is sprake van collegiaal bestuur - buiten het boekje door de 

side letter te ondertekenen? 

• Gedeputeerde Bond en GS waren dus in ieder geval vanaf oktober 2010 op de hoogte van het 
bestaan van de side letter. Waarom heeft GS niet direct PS geïnformeerd over de side letter 
zodra deze in het dossier werd aangetroffen? 

• In het rapport wordt diep ingegaan op de relatie tussen projectontwikkelaar Zeeman en voormalig 
CdK Borghouts. Zeeman Vastgoed is een van de ontwikkelende partijen voor Distriport. In het 
rapport van de commissie wordt dit verband echter niet uitgewerkt. Wat is de invloed van de 
goede persoonlijke verhoudingen tussen de heren Borghouts en Zeeman op de afspraken 

rond Distriport? 

 

 

 

 



• De commissie meldt dat het proces rond Distriport te snel is gegaan en dat dat ten koste ging van 
de zorgvuldigheid. Zij doelt daarbij op de mandateringkwestie. Maar zij gaat niet in op de vraag of 
de checks & balances zoals beschreven op p. 61 (binnen wettelijke kaders, afdekking risico's, 
staatssteun, positieve business case) voor Distriport zijn afgewogen. Men behandelt daar alleen de 
later afgeblazen dossiers DarwinD, SADC/Segro en Leeker Woonlanden. Echter, ook in de kwestie 
Distriport waren de risico's voor de provincie niet afgedekt, waren er grote staatssteunrisico's en 
lag er geen positieve business case. Onduidelijk is waarom de commissie dat niet beoordeeld heeft. 
Hoe kan het dat Distriport erdoor kwam terwijl het niet voldeed aan de toetsingsvragen 

die het ambtelijk apparaat toepaste? 

Wat speelt er nog meer? 
En dan hebben we het nog niet eens over de nut-en-noodzaak-discussie over dit bedrijventerrein. Als PS heeft 
u in de structuurvisie vastgelegd dat nut en noodzaak van Distriport niet zijn aangetoond. Bovendien zou 
Distriport sterk kannibaliseren op Baanstee-Noord (nog geen vierkante meter verkocht), Agriport (nog 40 
ha uit te geven), Boekelermeer en 't Zevenhuis. 
 
Ook heeft de commissie zich niet gebogen over het vèrgaande commitment dat zowel de provincie als de 
gemeente Koggenland aan de projectontwikkelaars afgaf door het ondertekenen van het Afsprakenkader en 
bijlage 1. Zij deden dat in juni 2007 op een moment dat zo'n toezegging niet kòn. De inspraakprocedure 
moest nog van start gaan, maar beide overheden hadden zich al met handen en voeten aan het project 
verbonden. Dat is burgers om de tuin leiden. Alleen dit feit al rechtvaardigt een enquete naar de gang van 
zaken rond Distriport. 
 
Politiek te verantwoorden? 
Kortom: het rapport van de commissie Schoon Schip laat iedereen achter met veel meer vragen over Distriport 
dan voordat de commissie werd ingesteld. De commissie vindt dat het bestuurlijk allemaal door de beugel kan. 
Maar zijn al deze vreemde afspraken en rare manoeuvres ook politiek gezien te verantwoorden? Wat vindt u 
daar als statenlid van? 
 
Hoe verder? 
Aan u de vraag wat er verder moet gebeuren. Bent u gerustgesteld? Wij niet. Bent u ervan overtuigd dat nu 
alles bekend is wat bekend had moeten zijn? Kiest u voor een nader onderzoek via een parlementaire enquete? 
Maakt u nu ook ècht 'schoon schip'? 
 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Bijlagen : 

• Rapport van de Commissie Schoon Schip 

• Afsprakenkader inclusief bijlagen 

• Side letter bij Afsprakenkader 

• Borgstellingsovereenkomst 

• Distriport Historie – informatie bekend op 7-9-2011 

• NHD - Baanstee-Noord - nog geen vierkante meter verkocht 

• NHD - Agriport nog 40 ha uit te geven 

• Bijlage 1 bij Afsprakenkader met collegebesluit en volmacht 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 09:30

Aan:

Onderwerp: Re: VVD-wethouder Wijnker volgende in de rij?

Prima! 
En ik krijg deze nb idd binnen 

Met vriendelijke groet 
 
Jan van Run  
 
 
Op 26 okt. 2012 om 09:20 heeft "   het 
volgende geschreven: 

Hallo Jan, 
Allicht hebben jullie ook wel een abonnement op de nieuwsbrief van BiB, maar zo niet dan 
hebben jullie nu vast even het laatste exemplaar. 
Ik weet natuurlijk ook niet van de hoed en de rand, maar als ik zo de intentieverklaring van 
de wethouder lees hebben we hier eerder te maken met een voor Wijnker wat ongelukkige 
samenloop van omstandigheden. Hij zegt immers niet veel meer toe dan dat de gemeente 
â€˜publiekrechtelijke medewerkingâ€™ zal verlenen. Een wethouder kan natuurlijk zo veel 
zeggen, als de gemeenteraad er niet mee akkoord was gegaan was dat ongetwijfeld een 
ontbindende voorwaarde geweest.  
Mocht ik er nu om gevraagd worden (BiB staat immers weer wat aan het hek te rammelen) 
dan geef ik als uitgangspunt wel even aan dat de nut en noodzaak toets wel is gedaan, dat die 
voor het grootste deel ook nog wordt onderschreven door de Raad van State en dat voor het 
deel waarvoor dat nu niet het geval is het ook niet valt uit te sluiten dat dat wel het geval zal 
zijn op het moment dat dat deel van Distriport tot ontwikkeling zou moeten komen. 
Groeten, 

  
 

 
Provincie Noord-Holland 
Directie Middelen 
Sector Communicatie 
Kamer 3-32 
Ceylonpoort 5-25 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
T: 023-514 3641 
M:  
E:  
W: www.noord-holland.nl 
Van: Berkhout is Boos [mailto:info@berkhoutisboos.nl]  
Verzonden: donderdag 25 oktober 2012 23:37 
Aan:  
Onderwerp: VVD-wethouder Wijnker volgende in de rij? 

hulsbosb
Markering
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NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 25 oktober 2012 

 

VVD-wethouder Wijnker volgende in de rij?  

Het College van B&W van Koggenland verplichtte zich al in 2007 tot medewerking aan de realisatie van 

bedrijventerrein Distriport. Wethouder Wijnker tekende een geheime verklaring en ketende zich daarmee va   

de projectontwikkelaars. De inspraak op het bestemmingsplan is dus zinloos geweest. Want de uitkomst lag  

al vast: Koggenland zou akkoord gaan. 

Bezwaren nutteloos 
Het staat vast dat het college van B&W al op 20 juni 2007 de verklaring tekende waarin de gemeente Kogg  
en haar organen zich verplichtten mee te werken aan de realisatie van bedrijventerrein Distriport. Het staat v   
dit gebeurde tijdens dezelfde bijeenkomst waarop gedeputeerde Hooijmaijers de geheime 'side letter' 
ondertekende. Hooijmaijers zou voor zijn diensten rond Distriport â‚¬ 59.500 hebben ontvangen. Het staat o  
vast dat de massaal door de inwoners ingediende zienswijzen en bezwaren tegen het bedrijventerrein bij voo  
nutteloos waren. Het college had al getekend. 
 
Informatie achtergehouden 
De partij Onafhankelijk Koggenland wil een onderzoek. Een enquete-onderzoek naar de rol van de verschil  
politieke en bestuurlijke gemeentelijke vertegenwoordigers in het proces rond de komst van Distriport is ze  
noodzakelijk. Dat is een bestuurlijk onderzoek naar de gang van zaken, geen strafrechtelijk onderzoek zoals   
zaak-Hooijmaijers. Prima, maar vast staat wel dat de wethouder jarenlang de harde cijfers over nut en nood  
achterhield, daar is geen onderzoek voor nodig. 
 
Snel duidelijkheid 
De gemeenteraad gaat het voorstel van de OK-partij pas behandelen op 5 november 2012. Dat is te laat. Er  
zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de handelwijze van B&W. Dit college heeft immers de inwoner  
misleid. Was het een dienst of een wederdienst? Stond er iets tegenover? Dat maakt feitelijk niet uit; het col  
ging buiten zijn boekje en verbond zich via een geheime verklaring aan projectontwikkelaars. 
 
College te handhaven? 
VVD-wethouder Wijnker tekende de verklaring, gesteund door Groen Links-burgemeester Sipkes. Is dit co  
nog te handhaven? Welk raadslid praat de handelwijze van B&W goed? Of waren de raadsleden destijds al   
hoogte van de toezeggingen aan de projectontwikkelaars, maar zeiden ze niets tegen hun kiezers? Dan hebb   
zij de inwoners om de tuin geleid. Hoe dan ook: de gemeenteraad is aan zet, en snel. Niets zeggen en uitstel  
betekent: geheime afspraken met projectontwikkelaars en misleiding van de inwoners goedkeuren. 
 
Lees ook:  

? Verklaring gemeente 
? Raadsvoorstel OK-partij d.d. 16 oktober 2012 
? NHD-artikel "Rap 60 mille na 'ja' Hooijmaijers" d.d. 13 oktober 2012 
? Nieuwsbrief "Smeergeld voor Distriport" d.d. 14 oktober 2012 
? Nieuwsbrief "Onderbouwing behoefte Jaagweg grote luchtbel" d.d. 8 mei 2009  
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namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagwe

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschal  
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving  

 

 
Safe Unsubscribe  
 
 

Powered by Joobi 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 08:33

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Reminder GS

Dag Jan,  

 

Als reminder voor GS nog de volgende Distriport punten: 

- Er zijn nog twee brieven waar Pels een reactie op gaat geven: (1) de brief van Distriport over intellectueel 

eigendom van 10 dagen geleden en (2) de recente brief van Zeeman over de beslaglegging. Beide brieven 

gaan in rood en komen binnenkort in GS. 

- De besluitvorming moet vandaag afgerond worden. Na GS zorgen Rik en Irene voor een snelle verzending. 

 

Groet,   

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: donderdag 21 juni 2012 16:28

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:   

Onderwerp: Vragen GS vergadering 19 juni nabetaling Distriport

Bijlagen: Beantwoording vragen GS vergadering 19 juni.docx

Beste Jan, 

 

Hiermee zend ik je een antwoord op de vragen zoals die afgelopen dinsdag in GS aan de orde kwamen n.a.v. het GS 

voorstel nabetalingen Distriport. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Directie Beleid 

Sector Gebiedsontwikkeling en grond 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 
Bezoekadres Ceylonpoort 5-25, 2037 AA Haarlem 

Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 

 

 

hulsbosb
Markering



  

GS-STAF JAN VAN RUN 
Datum : 18 juni 2012 

Tijd : 09.15 tot 10.45 uur 
Locatie : PL1-P-101 
 

Tijd Agendapunt Ambtenaar 

 
09.15 

Algemeen 
1. Actualiteiten 

2. Agenda Jan van Run (bijgaand) 
3. Agenda GS 
4. Afsprakenlijst (nazending) 
 

 
Sectormanagers 

 
 

 

 
 

Agendapunten IMA en Sponsoring 
Geen onderwerpen 

 
 

 
09.30 
09.35 
09.40 
09.45 
09.50 
09.55 
10.00 

10.05 
10.10 
10.20 
10.30 
10.35 
 

Agendapunten Economie 
5. Pallas (mondeling) 
6. ONHN (mondeling) 
7. Herstelling (mondeling) 
8. Distriport: Brief Van Erk (bijgaand) 
9. Distriport: Brief Distriport Noord-Holland BV (bijgaand) 
10. Distriport: Nota GS Nabetalingen (bijgaand) 
11. Convenant Energy Board (bijgaand) 

12. Ontwikkelingsstrategie REVS (bijgaand) 
13. Landbouwagenda (mondeling) 
14. Topsector Agro&Food, innovatieregeling (bijgaand) 
15. Bedrijventerrein 't Zevenhuis Hoorn (bijgaand) 
16. Herijking behoefteraming werklocaties Noord-Holland 

Noord (bijgaand) 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Agendapunten Toerisme 
Geen onderwerpen 

 
 

 
 

Overige agendapunten 
Geen onderwerpen 
 

 
 

10.45 Einde  

 
 

De eerstvolgende staf is maandag 25 juni 
Let op: I.v.m. PS is deze staf van 09.00 tot 10.00 uur  

 



  

GS-STAF JAN VAN RUN 
Datum : 18 juni 2012 

Tijd : 09.15 tot 10.45 uur 
Locatie : PL1-P-101 
 

Tijd Agendapunt Ambtenaar 

 
09.15 

Algemeen 
1. Actualiteiten 

2. Agenda Jan van Run (bijgaand) 

3. Agenda GS 
4. Afsprakenlijst (nazending) 

 

 
Sectormanagers 

 

 
 

 
 

Agendapunten IMA en Sponsoring 
Geen onderwerpen 

 
 

 

09.30 
09.35 
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09.50 

09.55 
10.00 

10.05 

10.10 
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10.30 
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Agendapunten Economie 

5. Pallas (mondeling) 
6. ONHN (mondeling) 

7. Herstelling (mondeling) 
8. Distriport: Brief Van Erk (bijgaand) 

9. Distriport: Brief Distriport Noord-Holland BV (bijgaand) 

10. Distriport: Nota GS Nabetalingen (bijgaand) 
11. Convenant Energy Board (bijgaand) 

12. Ontwikkelingsstrategie REVS (bijgaand) 

13. Landbouwagenda (mondeling) 
14. Topsector Agro&Food, innovatieregeling (bijgaand) 

15. Bedrijventerrein 't Zevenhuis Hoorn (bijgaand) 

16. Herijking behoefteraming werklocaties Noord-Holland 
Noord (bijgaand) 

 

F  
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 Agendapunten Toerisme 

Geen onderwerpen 

 

 

 
 

Overige agendapunten 
Geen onderwerpen 

 

 
 

10.45 Einde  

 

 
De eerstvolgende staf is maandag 25 juni 

Let op: I.v.m. PS is deze staf van 09.00 tot 10.00 uur  
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Van:  

Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 11:36

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Artikel zaak Hooijmaijers

Jan,  

 

Dit heb je waarschijnlijk al gezien, maar voor de zekerheid om de link met Distriport: 

 

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Omkoopgeld-voor-Ton-Hooijmaijers-was-voor-campagne-VVD-93251 

 

Groet,   







 

 

 

 

4-5-2012 
 

 

 

Meer informatie 

 

Telefoon: (023)  

Mobiel  

 

Persbericht

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

Telefoon 023-5143143 

Fax 023-5143030 

 

Ceylonpoort 5-25 

Haarlem 

www.noord-holland.nl 

Overeenkomst terecht ontbonden 

Rechtbank: Provincie Noord-Holland 

zorgvuldig in Distriport-zaak 
 

Het stond de provincie Noord-Holland in februari 2011 vrij 

om de overeenkomst met de ontwikkelcombinatie 

Distriport CV voor de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Distriport gedeeltelijk te ontbinden. Dat 

is het oordeel van de rechtbank in Haarlem in het 

tussenvonnis van 2 mei 2012 in de zaak. De rechter 

bepaalde verder dat het beslag op de Distriport-gronden 

zou moeten worden opgeheven. Daarnaast acht de rechter 

het aannemelijk dat de provincie schade heeft geleden 

door het proces. De provincie is gevraagd om verdere 

documentatie aan te leveren in verband met de omvang 

van de schade. Ook dient de rechtbank nog te oordelen 

over de aansprakelijkheid van de ontwikkelaars die in 

Distriport CV verenigd zijn. Het definitieve vonnis, 

inclusief een oordeel over de aansprakelijkheid, volgt 

vermoedelijk na de zomer. 

  

Aanleiding voor het ontbinden van de overeenkomst was 

destijds dat Distriport CV zich volgens de provincie niet hield 

aan de overeenkomst, die in 2008 ten behoeve van het project 

was gesloten. Deze overeenkomst verplichtte de 

ontwikkelaars gronden, die de provincie tijdelijk in bezit had, 

over te nemen zodra die gronden als ‘fiscaal bouwrijp’ 

zouden zijn aan te merken. Omdat de gronden in juni 2009 

‘fiscale ‘bouwrijp’ waren, maar de ontwikkelaars ondanks 

aanmaningen van de provincie verzuimden de gronden over te 

nemen, ontstond een geschil, dat onder meer resulteerde in 

het opzeggen van de overeenkomst door de provincie omdat 

het project anders te veel zou stagneren. De rechtbank heeft 

dat geschil nu in het voordeel van de provincie beslecht. 

  

De rechtbank oordeelt ook dat de provincie niet hoefde in te 

stemmen met financieringsvarianten die door de 

ontwikkelaars voor het project waren aangedragen. Die 

varianten vroegen namelijk een inzet van de provincie die 



 

 

anders was dan overeengekomen in de overeenkomst en 

waren bovendien steeds risicovoller voor de provincie. De 

provincie heeft daarmee niet onzorgvuldig gehandeld. 

 

Gedeputeerde Jan van Run van de provincie Noord-Holland is 

blij met de uitspraak: ‘Het toont aan dat we bij het opzeggen 

van de overeenkomst zorgvuldig en in het belang van de 

provincie hebben gehandeld. Het is, na de uitspraak van de 

Raad van State over het bestemmingsplan voor het terrein, 

een tweede opsteker binnen een maand, en dat is niet alleen 

goed nieuws voor de provincie, maar ook voor de 

ontwikkeling van het gebied’. 
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Meer informatie 

:  

Telefoon:  

(023)   

Mobiel:  

06   

@noord-holland.nl  

Persbericht 

PROVINCIALE STATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergadering Statencommissies       

 

Maandag 14 mei 2012 vergaderen de statencommissies Water, 

Economie en Bestuur WEB en Ruimte en Milieu RM. Op hun 

agenda’s de navolgende onderwerpen.   

 

Commissie Water, Economie en Bestuur  

.  rapport Randstedelijke Rekenkamer over duurzaam inkopen en  

   aanbesteden  

.  update distriport  

.  formats begrotingscyclus      

 

Volledig overzicht van de commissievergadering:  

-     provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem 

-     aanvang: 13.30 uur 

-     voorzitter:  

-     commissiegriffier:  

-     volledige agenda + stukken: achter deze link 

 

 

Commissie Ruimte en Milieu   
.  wijziging gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht   

.  toetreding RUD Flevoland Gooi en Vechtstreek      

.  wijziging provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 

.  plan van aanpak ruimtelijk programma ‘Kop op de kaart’ 

 

Volldig overzicht van de commissievergadering  

-     provinciehuis, Dreef 3, Haarlem 

-     aanvang 18.00 uur 

-     voorzitter:   

-     commissiegriffier:  

-     volledige agenda + stukken achter deze link 
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Meer informatie 

:  

Telefoon:  

(023)   

Mobiel:  

  

  

Persbericht

PROVINCIALE STATEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vergadering Statencommissies       
 
Maandag 14 mei 2012 vergaderen de statencommissies Water, 
Economie en Bestuur WEB en Ruimte en Milieu RM. Op hun 
agenda’s de navolgende onderwerpen.   
 
Commissie Water, Economie en Bestuur  
.  rapport Randstedelijke Rekenkamer over duurzaam inkopen en  
   aanbesteden  
.  update distriport  
.  formats begrotingscyclus      
 
Volledig overzicht van de commissievergadering:  
-     provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem 
-     aanvang: 13.30 uur 
-     voorzitter:  
-     commissiegriffier:  
-     volledige agenda + stukken: achter deze link 
 

 

Commissie Ruimte en Milieu   

.  wijziging gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht   

.  toetreding RUD Flevoland Gooi en Vechtstreek      

.  wijziging provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 

.  plan van aanpak ruimtelijk programma ‘Kop op de kaart’ 
 
Volldig overzicht van de commissievergadering  
-     provinciehuis, Dreef 3, Haarlem 
-     aanvang 18.00 uur 
-     voorzitter:   
-     commissiegriffier: Nelleke Takkenberg 
-     volledige agenda + stukken achter deze link 
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Van:  

Verzonden: maandag 11 juni 2012 13:59

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: FW: brief van Distriport Noord-Holland aan Provincie Noord-Holland d.d. 

11-06-12

Beste Jan, 
Hierbij stuur ik jou een brief door die ik zojuist per email ontving van Distriport. 
De inhoud in het kort: 

- Distriport zal het beslag op de grond aanstonds opheffen 
- Distriport trekt verder niets in en blijft de provincie aansprakelijk houden voor vertraging, schade etc. 
- Distriport wordt momenteel door serieus geÃ¯ nteresseerde vestigingskandidaten benaderd 
- Distriport wil overleg met provincie over hoe de komst van de geÃ¯ nteresseerde partijen kan worden 

verzekerd. 
Wij komen hier nog op terug. 

  
 

Van:   

Verzonden: maandag 11 juni 2012 13:28 
Aan:  
CC:  

 
 ZeemanVastgoed;  

ZeemanVastgoed 

Onderwerp: brief van Distriport Noord-Holland aan Provincie Noord-Holland d.d. 11-06-12 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u per e-mail het schrijven dat vandaag door Distriport Noord-Holland aangetekend per post wordt verstuurd aan de 
Provincie Noord-Holland. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn 

Met vriendelijke groet, 

ZeemanVastgoed 

 
Secretaresse 

 

ZeemanVastgoed - Nieuwe Steen 5 - Postbus 4030 - 1620 HA - Hoorn 
tel. +31(0229)244944 - info-zv@zeeman.nl - www.zeemanvastgoed.nl 

 

 Before printing, think about the environment  

Attention:  
Deze mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze mail direct aan ons te retourneren en daarna 
te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, kopieren of openbaar te maken aan derden. Onze 
onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.  
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This e-mail and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail 
and destroy the e-mail. In this case, please do not neither use, not copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. Our company is neither liable for 
the proper and complete transmision of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt.  































































Uitspraken 
 
ZAAKNUMMER 201004316/1/R1

DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 april 2012

TEGEN de raad van de gemeente Koggenland

PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig
RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen 

Noord-Holland
 Pr int  d eze ui tspraa k

201004316/1/R1. 
Datum uitspraak: 4 april 2012 

AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 

1. [appellant sub 1], wonend te Berkhout, gemeente Koggenland, 
2. de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is Boos!, gevestigd te Berkhout, gemeente Koggenland, en 
anderen, 
3. [appellant sub 3], wonend te Berkhout, gemeente Koggenland, 
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Topparken Holding B.V., gevestigd te Ede, 
5. [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], wonend te Berkhout, gemeente Koggenland, 

en 

de raad van de gemeente Koggenland, 
verweerder. 

1. Procesverloop 

Bij besluit van 8 februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "distriport Noord-Holland" en het gelijknamige 
exploitatieplan vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 april 2010, de 
Stichting en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 mei 2010, en [appellant sub 3], Topparken 
en [appellanten sub 5] bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 4 mei 2010, beroep ingesteld. [appellant 
sub 1] heeft zijn beroep aangevuld bij brief van 1 juni 2010. De Stichting en anderen hebben hun beroep 
aangevuld bij brief van 15 juni 2010. 

De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

De raad heeft bij brief van 10 oktober 2011 de memo "Toelichting exploitatieopzet" van BRO van 10 oktober 2011 
ingezonden. Daarbij heeft hij voor dit stuk verzocht om beperkte kennisneming, als bedoeld in artikel 8:29 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij beslissing van 12 oktober 2011 heeft een andere kamer van de 
Afdeling het verzoek om beperkte kennisneming afgewezen. Het stuk maakt met instemming van de raad deel uit 
van het dossier. 

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht een 
deskundigenbericht uitgebracht. 
[appellant sub 1], de Stichting en anderen, [appellant sub 3], [appellanten sub 5] en de raad hebben hun 
zienswijze daarop naar voren gebracht. 

De Stichting en anderen, [appellant sub 3], Topparken, [appellanten sub 5] en de raad hebben nadere stukken 
ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 december 2011, waar de Stichting en anderen, 
vertegenwoordigd door mr. J.B. Mus, advocaat te Breda, en H. Olden, werkzaam bij Stogo Onderzoek+Advies, 
[appellant sub 3], vertegenwoordigd door ir. D. Verburg, werkzaam bij LBP Sight, [appellanten sub 5], bijgestaan 
door drs. J.N.T. Pronk, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.C. Ellerman, advocaat te Amsterdam, R. van der 
Woude, werkzaam bij de gemeente, L. Vranken, werkzaam bij Grontmij, E. Geuting, werkzaam bij Stec Groep, en 
ir. E.H. Voors, werkzaam bij Witteveen+Bos, zijn verschenen. Voorts is daar de commanditaire vennootschap 
distriport C.V., vertegenwoordigd door mr. J.C. Ellerman, advocaat te Amsterdam, A.G.Th. Bommer, werkzaam bij 
Zeeman Vastgoed B.V., L. Cozijnsen, werkzaam bij NHN Vastgoed B.V., L. Vranken, werkzaam bij Grontmij, E. 
Geuting, werkzaam bij Stec Groep, en ir. E.H. Voors, werkzaam bij Witteveen+Bos, als partij gehoord. 
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Overwegingen 

HET BESTEMMINGSPLAN 

Ontvankelijkheid 

2.1. De raad betoogt dat het beroep van de Stichting en anderen, voor zover dit is ingesteld door de bewoners 
van de Hulkerweg, de Kerkebuurt, de Lijsbeth Tijsweg en het Oosteinde, niet-ontvankelijk is. Hiertoe stelt hij dat 
de afstand tussen hun woningen en het plangebied ruimer is dan 100 m en dat enkele bewoners bovendien geen 
zicht hebben op het plangebied. 

Hij betoogt voorts dat de Stichting geen belanghebbende is bij de vaststelling van het bestemmingsplan, omdat zij 
- behalve het aanwenden van rechtsmiddelen tegen het bestemmingsplan - geen feitelijke werkzaamheden 
verricht als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb. 

2.1.1. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kan door 
een belanghebbende bij de Afdeling beroep worden ingesteld tegen een besluit als het aan de orde zijnde. 

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene 
en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het 
bijzonder behartigen. 

2.1.2. De bewoners van de Hulkerweg, de Kerkebuurt, de Lijsbeth Tijsweg en het Oosteinde wonen - anders dan 
de raad stelt - op een afstand van ongeveer 100 m of minder van het plangebied. Gelet hierop kan niet worden 
uitgesloten dat het plan voor hen leidt tot nadelige effecten. Hieruit volgt dat zij een rechtstreeks betrokken 
belang hebben bij het plan en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden bij het bestreden besluit in de zin 
van artikel 1:2 van de Awb. 

2.1.3. Gebleken is dat de Stichting door het optreden in rechte in dit geval een bundeling van rechtstreeks bij het 
bestreden besluit betrokken individuele belangen tot stand brengt waarmee effectieve rechtsbescherming gediend 
kan zijn, in vergelijking met het afzonderlijk optreden van een groot aantal individuele natuurlijke personen die 
door het bestreden besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen. In de door de Stichting tot stand 
gebrachte bundeling van deze individuele belangen, kunnen de in artikel 1:2, derde lid, van de Awb genoemde 
feitelijke werkzaamheden besloten worden geacht. De Stichting kan derhalve als belanghebbende bij het 
bestreden besluit in de zin van artikel 1:2 van de Awb worden aangemerkt. 

Procedureel 

2.2. [appellanten sub 5] betogen dat het ontwerp van het raadsbesluit en een brief van het college van 
gedeputeerde staten van Noord-Holland van 6 april 2009 ten onrechte niet tezamen met het ontwerpplan ter 
inzage zijn gelegd. Zij betogen dit ook met betrekking tot een onderzoeksrapport inzake luchtkwaliteit van 8 juni 
2009 en de watertoets van 6 juli 2009, waar in de toelichting van het ontwerpplan naar is verwezen. 

2.2.1. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 
van de Awb van toepassing met dien verstande dat in voormeld artikel enkele aanvullende voorschriften worden 
gegeven. 

Ingevolge artikel 3:11, eerste lid, van de Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met 
de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter 
inzage. 

2.2.2. Het ontwerpplan is met ingang van 27 augustus 2009 voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
Vaststaat dat de door [appellanten sub 5] genoemde stukken niet met het ontwerpplan ter inzage zijn gelegd. 

2.2.3. De brief van 6 april 2009 bevat het standpunt van het college van gedeputeerde staten met betrekking tot 
de behoefteraming bedrijventerreinen West-Friesland. De Afdeling is van oordeel dat deze brief van het college 
van gedeputeerde staten van 6 april 2009 moet worden aangemerkt als een op het ontwerpplan betrekking 
hebbend stuk, dat redelijkerwijs nodig is voor de beoordeling van het ontwerp, als bedoeld in artikel 3:11, eerste 
lid, van de Awb. Hiertoe wordt overwogen dat uit de plantoelichting en het verweerschrift volgt dat de inhoud van 
deze brief is betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. 

Vaststaat dat de brief van 6 april 2009 na de vaststelling van het plan door de raad aan partijen ter beschikking is 
gesteld en dat partijen de mogelijkheid hebben gehad om in het vervolg van de procedure hierop te reageren. 
Gelet hierop is niet aannemelijk dat [appellanten sub 5] door een onvolledige terinzagelegging in hun belangen 
zijn geschaad. Niet aannemelijk is dat andere belanghebbenden dan appellanten hebben afgezien van het naar 
voren brengen van een zienswijze doordat de brief van 6 april 2009 niet met het ontwerpplan ter inzage heeft 
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gelegen. In de toelichting op het ontwerpplan wordt immers melding gemaakt van het bestaan van de brief. 
Aangenomen mag worden dat eventuele andere belanghebbenden een zienswijze naar voren zouden hebben 
gebracht waarin zou zijn gewezen op het niet ter inzage liggen van de brief, dan wel dat zij, na desgevraagd 
inzage te hebben gekregen in het stuk, na kennisneming daarvan een zienswijze naar voren zouden hebben 
gebracht. Onder deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat belanghebbenden niet zijn benadeeld door 
het niet ter inzage liggen van de brief van 6 april 2009. 

De raad heeft ter zitting verklaard dat de rapporten "Luchtkwaliteit onderzoek Bedrijventerrein distriport" van 
Grontmij van 24 augustus 2009 en "Watertoets distriport" van Grontmij van 19 augustus 2009 met het 
ontwerpplan ter inzage zijn gelegd, maar dat in de toelichting van het ontwerpplan de data van de rapporten 
foutief zijn vermeld. Niet is gebleken dat dit onjuist is. Nu geen rapport over luchtkwaliteit noch een watertoets 
bestaat van 8 juni 2009 onderscheidenlijk 6 juli 2009 konden die stukken niet overeenkomstig artikel 3:11 van de 
Awb ter inzage worden gelegd. Het betoog faalt in zoverre. Voorts was van het bestaan van een ontwerp van het 
te nemen raadsbesluit ten tijde van de terinzageligging van het ontwerpplan evenmin sprake, zodat ook een 
dergelijk stuk niet overeenkomstig artikel 3:11 van de Awb ter inzage kon worden gelegd. 

2.3. [appellanten sub 5] betogen dat het rapport "Markttoets bedrijventerrein Jaagweg" van Stec Groep van juni 
2007 ten tijde van de terinzageligging van het ontwerpplan, ten onrechte niet digitaal ter beschikking is gesteld. 
Zij achten dit in strijd met artikel 3.8, eerste lid, onder a, van de Wro. 

2.3.1. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, aanhef onder a, van de Wro is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing, 
met dien verstande dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens in de Staatscourant wordt 
geplaatst en voorts langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken 
tevens langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld. 

Ingevolge artikel 1.2.1, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro), voor 
zover van belang, stelt het college van burgemeester en wethouders een bestemmingsplan op zodanige wijze 
beschikbaar dat deze langs elektronische weg door een ieder kan worden verkregen. 

Ingevolge het tweede lid, voor zover van belang, omvat de beschikbaarstelling, bedoeld in het eerste lid, een 
volledige, toegankelijke en begrijpelijke verbeelding van het plan met de daarbij behorende toelichting. 

2.3.2. De Afdeling overweegt dat artikel 1.2.1, tweede lid, gelezen in samenhang met het eerste lid, van het Bro 
er slechts toe verplicht dat de verbeelding, de planregels en de plantoelichting, alsook de bijlagen, die bij de 
planregels en bij de plantoelichting zijn opgenomen en die daarvan onderdeel uitmaken, elektronisch ter 
beschikking worden gesteld. Deze verplichting geldt niet voor overige stukken. Nu het rapport "Markttoets 
bedrijventerrein Jaagweg" niet als bijlage is opgenomen bij de planregels noch bij de plantoelichting in 
vorenbedoelde zin hoefde dit rapport niet langs elektronische weg beschikbaar te worden gesteld. 

2.4. [appellanten sub 5] betogen dat de raad in zijn reactie op hun zienswijze niet is ingegaan op een aantal van 
hun bezwaren. Zij voeren bijvoorbeeld aan dat niet is ingegaan op negen stellingen die zij in hun zienswijze naar 
voren hebben gebracht. 

2.4.1. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze afzonderlijk is ingegaan, is op zichzelf 
geen aanleiding voor het oordeel dat het besluit tot vaststelling onvoldoende is gemotiveerd. Niet is gebleken dat 
bepaalde argumenten niet in de besluitvorming zijn betrokken. 

2.5. [appellanten sub 5] betogen dat het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpplan dusdanig is 
gewijzigd dat het opnieuw als ontwerp ter inzage had moeten worden gelegd. 

2.5.1. De raad is bevoegd om bij de vaststelling van het plan daarin al dan niet ambtshalve wijzigingen aan te 
brengen ten opzichte van het ontwerp. Slechts indien de afwijkingen van het ontwerp naar aard en omvang 
zodanig groot zijn dat sprake is van een wezenlijk ander plan, dient de wettelijke procedure opnieuw te worden 
doorlopen. De afwijkingen van het ontwerp zijn in het onderhavige geval naar hun aard en omvang niet zo groot 
dat geoordeeld moet worden dat een wezenlijk ander plan voorligt. 

2.6. De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] voeren aan dat in het vastgestelde plan, zoals dit met ingang 
van 25 maart 2010 ter inzage is gelegd, niet alle wijzigingen zijn verwerkt die volgens het raadsbesluit ten 
opzichte van het ontwerpplan hadden moeten worden verwerkt. Zij stellen dat het plan met ingang van 2 
september 2010 ten onrechte opnieuw ter inzage is gelegd met het doel dit gebrek te herstellen. De Stichting en 
anderen en [appellanten sub 5] betogen, kort weergegeven, dat deze handelwijze leidt tot rechtsonzekerheid. 

2.6.1. Ingevolge artikel 3.8, derde lid, van de Wro geschiedt de bekendmaking van het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan binnen twee weken na de vaststelling. Het college van burgemeester en wethouders 
plaatsen de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en 
voorts geschiedt dit langs elektronische weg. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving, bedoeld in de vorige 
volzin, langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen bedoeld in het eerste lid, onder b, en stellen 
zij het besluit met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg beschikbaar. In afwijking van artikel 3:1, 
eerste lid, onder b, van de Awb is op een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan artikel 3:42 van de Awb 
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van toepassing. 

Ingevolge het vierde lid, voor zover van belang, wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in 
afwijking van het derde lid, zes weken na de vaststelling van het bestemmingsplan bekendgemaakt, indien de 
raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het 
ontwerp. 

Ingevolge artikel 3:42, tweede lid, van de Awb, voor zover van belang, geschiedt de bekendmaking van besluiten 
van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 
gericht, door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven 
blad of een 

dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. 

Ingevolge het derde lid, voor zover van belang, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de 
kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage wordt gelegd. 

2.6.2. De bekendmaking van het vaststellingsbesluit is geschied door de kennisgeving van dit besluit in het 
gemeentelijk huis-aan-huisblad op 24 maart 2010. Blijkens die kennisgeving is het vastgestelde plan met ingang 
van 25 maart 2010 voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. 

Niet in geschil is dat op de verbeelding en in de planregels die met ingang van 25 maart 2010 ter inzage zijn 
gelegd niet alle wijzigingen uit het vaststellingsbesluit van de raad waren verwerkt. Niet in geschil is voorts dat in 
het vaststellingsbesluit dat eveneens op 25 maart 2010 ter inzage is gelegd, is verwezen naar de wijzigingen in de 
"Nota zienswijzen en wijzigingen", die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht ten opzichte van 
het ontwerpplan. Voorts wordt in aanmerking genomen dat in de kennisgeving in de Staatscourant en het 
gemeentelijk huis-aan-huisblad van 1 september 2010 staat dat door het college van burgemeester en 
wethouders na het constateren van de omissies in het plan dat vanaf 25 maart 2010 ter inzage is gelegd, het 
juiste plan met ingang van 2 september 2010 opnieuw voor een periode van zes weken ter inzage wordt gelegd, 
dat appellanten hiervan persoonlijk op de hoogte zijn gebracht en dat het instellen van beroep na afloop van de 
beroepstermijn verschoonbaar is geacht. Verder is van belang dat het college van burgemeester en wethouders 
blijkens de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 29 juli 2010 in zaaknr. 201004316/5/R1, heeft 
toegezegd dat de uitvoering van het bestemmingsplan niet eerder ter hand zal worden genomen dan nadat 
bedoeld bestemmingsplan de status van onherroepelijkheid heeft verkregen. Ter zitting is bevestigd dat het op 25 
maart 2010 ter inzage gelegde plan in de periode na afloop van de beroepstermijn tot de dag waarop de 
hernieuwde kennisgeving is gedaan niet heeft geleid tot onomkeerbare gevolgen. Ten slotte wordt in aanmerking 
genomen de verklaring van de raad ter zitting dat de verbeelding en de planregels die met ingang van 25 maart 
2010 ter inzage zijn gelegd niet meer worden gebruikt noch verstrekt en aangenomen kan worden dat het 
gewaarmerkte exemplaar dat met ingang van 2 september 2010 ter inzage is gelegd geheel in overeenstemming 
is met het raadsbesluit. Het voorgaande in aanmerking nemende, wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel 
dat de handelwijze van de raad in zoverre tot rechtsonzekerheid heeft kunnen leiden. Reeds om deze reden slaagt 
het betoog niet. 

2.7. De raad neemt het standpunt in dat de bezwaren van [appellant sub 1] wat betreft de uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan binnen de planperiode buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat deze bezwaren 
eerst in de beroepsfase zijn aangevoerd. Hij stelt dat de bezwaren van [appellanten sub 5] die zien op de 
aspecten externe veiligheid en geur en het bezwaar van Topparken dat ten onrechte geen beeldkwaliteitsplan is 
opgesteld ook om deze reden buiten beschouwing moeten worden gelaten. 

2.7.1. Binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde mogelijkheden staat geen rechtsregel eraan in 
de weg dat bij de beoordeling van het beroep gronden worden betrokken die na het nemen van het bestreden 
besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in de uniforme voorbereidingsprocedure met betrekking tot het 
desbetreffende besluitonderdeel naar voren zijn gebracht. 

Planbeschrijving 

2.8. Het plan voorziet in de realisering van bedrijventerrein "distriport Noord-Holland" en heeft tot doel een 
duurzaam bedrijvenpark langs de A7 aan de rand van de gemeente Koggenland te ontwikkelen, dat als 
economische motor voor de toekomst kan fungeren. 

Het plangebied wordt begrensd door de Hulkerweg aan de oostzijde, de N243 aan de zuidzijde, de Dirk 
Jorissesloot en Park Westerkogge aan de westzijde en De Tocht aan de noordzijde. 

Nut en noodzaak 

2.9. [appellant sub 1], de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betogen dat nut en noodzaak voor de 
realisering van distriport ontbreken. Daartoe voeren zij onder verwijzing naar het in hun opdracht uitgevoerde 
onderzoek "Nut en noodzaak van distriport Noord-Holland" van Stogo Onderzoek+Advies aan dat onder regionale 
en bovenregionale transport-, logistiek- en distributiebedrijven als doelgroepen van distriport, geen behoefte 
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bestaat aan 70 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein. Uit het rapport van Stogo Onderzoek+Advies kan volgens 
hen worden afgeleid dat de raad zich ten onrechte heeft gebaseerd op de vermelding in het streekplan 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord van 2004 (hierna: het streekplan) dat distriport vanwege de raming van 
de vraag naar bedrijventerrein van 255 ha voor 2004-2014 in West-Friesland kan voorzien in 70 ha netto 
uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein. Volgens hen is dit ontwikkelingsbeeld achterhaald. 

Voorts voldoet volgens hen de onderbouwing van nut en noodzaak van het bedrijventerrein distriport niet aan het 
bepaalde in artikel 13 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV), inhoudend dat in de toelichting op 
bestemmingsplannen van gemeenten in het streekplangebied Noord-Holland Noord, waarbij bedrijfs- en 
kantorenfuncties mogelijk worden gemaakt op bedrijventerreinen, in ieder geval wordt ingegaan op een 
beschrijving van de afspraken tussen de regiogemeenten over de regionale verdeling van lokale 
bedrijventerreinen tussen gemeenten, vestigingsmilieus en herstructurering en intensivering van ruimtegebruik. 
Daartoe wijzen zij erop dat ook de afspraken over de regionale verdeling van bedrijventerreinen tussen 
gemeenten, die zijn gebaseerd op de ramingen in de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland van 2006, 
aan het streekplan zijn ontleend en derhalve zijn achterhaald. Volgens [appellant sub 1], de Stichting en anderen 
en [appellanten sub 5] is voorts niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre reeds bestaande en nieuwe bedrijfsruimte 
kan voorzien in vestigingsmogelijkheden voor de bedrijvendoelgroepen waar distriport zich op richt en in hoeverre 
ruimte beschikbaar kan komen door intensivering van het ruimtegebruik op bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen. [appellanten sub 5] voeren in dit verband verder aan dat andere bedrijventerreinen in de 
omgeving van het plangebied, zoals ’t Zevenhuis, met het oog op intensivering van ruimtegebruik ten onrechte 
niet als mogelijke alternatieve locatie in de besluitvorming zijn betrokken. Verder staat in het rapport van Stogo 
Onderzoek+Advies dat het aan het plan ten grondslag liggende onderzoeksrapport van Stec Groep van 2007 nog 
dateert van voor de herijking van het nationaal beleid in 2007 en is gebaseerd op het Global Economy Scenario 
van hoge economische groei, terwijl volgens het Transatlantic Market Scenario gematigde economische groei 
uitgangspunt van de planning moet zijn. Verder is volgens het Stogo-onderzoek de ontwikkeling van distriport 
alleen haalbaar bij verbreding van de doelgroep, terwijl dit is uitgesloten, omdat dit zal leiden tot overmatige 
concurrentie met de bedrijven op bedrijventerrein 't Zevenhuis in Hoorn, dat zich moet richten op kleinschalige 
regionale en lokale bedrijvigheid en waarvan de aanleg volgens het streekplan na 2014 is voorzien. 

[appellanten sub 5] betogen verder dat ten onrechte geen recent distributie-planologisch onderzoek is verricht 
waarin de vraag is beantwoord of er behoefte bestaat aan de realisering van distriport. 

2.9.1. De raad stelt met verwijzing naar de conclusies in de aan het plan ten grondslag liggende 
onderzoeksrapporten "Markttoets bedrijventerrein Jaagweg" van Stec Groep van 2007 en "Kwaliteitsmatch vraag 
en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland" van Ecorys van 23 december 2008 dat voldoende vraag naar 
bedrijventerrein in West-Friesland bestaat voor de realisering van distriport met een oppervlak, zoals reeds in 
2004 in het streekplan is voorzien. Hij stelt dat dit nog eens is bevestigd in het meest recente onderzoeksrapport 
"Een heldere behoefteraming voor distriport Noord-Holland" van Stec Groep van januari 2011, waarin nogmaals 
ramingen van de ruimtebehoefte zijn gemaakt. Deze ramingen zijn puur op basis van de vraag in de markt 
berekend zonder dat rekening is gehouden met het (provinciale) beleid. De raad wijst er daarbij op dat distriport 
is bedoeld voor een brede doelgroep van bedrijven. Vanwege de strategische ligging op het kruispunt van de A7 
en de aan te leggen Westfrisiaweg is distriport bedoeld voor transport- en distributiebedrijven op bovenregionaal 
niveau, voor gemengde bedrijvigheid groter dan 1,5 hectare en kleinere logistieke bedrijven op regionaal niveau 
en voor een klein deel voor lokale bedrijvigheid. De opzet is in de onderzoeken, zoals deze aan het plan ten 
grondslag liggen, afgestemd op de andere ontwikkelingen in West-Friesland. De raad benadrukt voorts de 
beleidsmatige motieven, zoals deze aan het plan ten grondslag liggen, om te komen tot een versterking van de 
regionale economie in Noord-Holland Noord. Niet alleen de (puur) markttechnische aspecten zijn in beschouwing 
genomen, maar tevens de taakstelling, die voortkomt uit de beleidsvoornemens op rijks-, provinciaal en regionaal 
niveau om niet alleen de woningbouw in Noord-Holland Noord te stimuleren, maar ook het werken bereikbaar te 
maken voor de bevolking. Met distriport is dan ook beoogd een positieve bijdrage te leveren aan de regionale 
economie en de verbetering van de woon-/werkbalans in Noord-Holland Noord. Voorts is benadrukt dat de 
belangstelling vanuit de markt inmiddels merkbaar op gang is gekomen en dat een aantal bedrijven zich al als 
gegadigde heeft gemeld. 

2.9.2. Aan het plan ligt de bestuurlijke keuze ten grondslag om in het plangebied ter versterking van de regionale 
economie een bedrijvenpark te ontwikkelen dat voldoende ruimte kan bieden aan (boven)regionale transport- en 
distributiebedrijven. Door de gunstige ligging langs de A7 en de mogelijkheid van de uitgifte van grote 
bedrijfskavels, welke kavels andere bedrijventerreinen niet kunnen aanbieden, is beoogd het bedrijvenpark 
aantrekkelijk te maken voor de beoogde doelgroep. De omvang van de te verwachten vraag naar het 
bedrijvenpark is in de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken "Markttoets bedrijventerrein Jaagweg" 
van Stec Groep van 2007 en "Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen West-Friesland" van Ecorys van 
23 december 2008 berekend aan de hand van ramingen, die naar hun aard inschattingen zijn. Een herberekening 
heeft plaatsgevonden in het recente onderzoeksrapport "Een heldere behoefteraming voor distriport Noord-
Holland" van Stec Groep van januari 2011. In dit onderzoek is de BLM ( bedrijfslocatiemonitor) tot uitgangspunt 
genomen, waarbij voor de bepaling van de te verwachten ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen is uitgegaan van 
het Transatlantic Market-Scenario (het TM-scenario). De uitkomst van dit onderzoek is dat de te verwachten vraag 
voor distriport, los van de 8 ha benodigd voor de lokale bedrijvigheid, is geraamd op 46 tot 51 ha tot en met 2020 
en dat na 2020 de werkgelegenheidscenario's van het Centraal Planbureau (het TM-scenario) een lichte afname 
van werkgelegenheid in de regio Noord-Holland Noord laten zien, behoudens in de regio Groot-Amsterdam, 
waarbij er volgens dit onderzoek nog wel voldoende vraag blijft om distriport te vullen. Alleen de doorlooptijd zal 
langer zijn, omdat door de verminderde uitbreidingsbehoefte het uitgiftetempo lager zal liggen. Uit de 

pagina 5 van 30Raad van State

4-4-2012http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_vel...



onderzoeksrapporten blijkt voorts dat rekening is gehouden met concurrerend aanbod. In hetgeen door [appellant 
sub 1], de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] is aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding om te 
oordelen dat onvoldoende onderzoek naar het nut en de noodzaak van het bedrijvenpark distriport is verricht en 
bestaat onvoldoende grond voor het oordeel dat de onderzoeken zodanige gebreken of leemten in kennis vertonen 
dat de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan zich niet op deze onderzoeken heeft mogen baseren. 
Daarbij wordt de nadere onderbouwing van de behoefte, zoals in het meest recente rapport van Stec Groep van 
januari 2011 verwoord, mede in aanmerking genomen. Voorts wordt in aanmerking genomen de verklaring van de 
raad in zijn verweerschrift en ter zitting dat thans reeds bedrijven met een totaal oppervlak van ongeveer 35 ha 
belangstelling hebben getoond om zich op distriport te vestigen. Hetgeen is aangevoerd geeft geen aanleiding om 
aan de juistheid van deze verklaring te twijfelen. In hetgeen voor het overige is aangevoerd wordt evenmin 
aanleiding gezien voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat 
distriport kan voorzien in een behoefte. Voorts wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel dat de raad een 
distributie-planologisch onderzoek had moeten verrichten. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat een dergelijk 
onderzoek ziet op uitbreidings- en groeimogelijkheden voor detailhandel en niet op regionale en bovenregionale 
transport-, logistiek- en distributiebedrijven. Ten slotte is niet aannemelijk gemaakt dat de ontwikkeling van 't 
Zevenhuis en distriport tezamen ertoe leidt dat een forse overcapaciteit ontstaat, reeds omdat distriport zich - 
anders dan het bedrijventerrein ’t Zevenhuis - richt op de doelgroep grootschalige transport, logistiek- en 
distributiebedrijven. 

2.9.3. Met betrekking tot het betoog dat de onderbouwing van het nut en de noodzaak van bedrijventerrein 
distriport niet voldoet aan het bepaalde in artikel 13 van de PRV dat in de toelichting op bestemmingsplannen van 
gemeenten in het streekplangebied Noord-Holland Noord, waarbij bedrijfs- en kantorenfuncties mogelijk worden 
gemaakt op bedrijventerreinen, in ieder geval wordt ingegaan op een beschrijving van de afspraken tussen de 
regiogemeenten over de regionale verdeling van lokale bedrijventerreinen tussen gemeenten, vestigingsmilieus en 
herstructurering en intensivering van ruimtegebruik, wordt als volgt overwogen. In de plantoelichting staat dat de 
gemeenten in West-Friesland gezamenlijk de Regionale visie bedrijventerreinen West-Friesland hebben opgesteld. 
Vermeld is dat deze visie is opgesteld om te voldoen aan de ambitie van de provincie Noord-Holland om tot 
regionale afstemming te komen bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin. Gelet op hetgeen hiervoor over de behoefteramingen is overwogen, wordt geen aanleiding gezien 
voor het oordeel dat de Regionale visie bedrijventerreinen West-Friesland niet als document voor de regionale 
afstemming kan gelden. Verder is in de plantoelichting ingegaan op de mogelijkheid van intensivering van het 
ruimtegebruik op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Vermeld is dat de bedrijventerreinen binnen de 
gemeente Koggenland en de regio niet zijn toegerekend op de vestiging van bedrijven in de sector transport en 
logistiek en dat de bestaande bedrijventerreinen evenmin met herstructurering dan wel meervoudig ruimtegebruik 
zijn in te richten om aan de behoefte te voldoen. Het voorgaande in aanmerking genomen wordt geen aanleiding 
gezien voor het oordeel dat het plan in zoverre is vastgesteld in strijd met artikel 13 van de PRV. 

2.10. [appellanten sub 5] betogen in aanvulling op de conclusies in het rapport van Stogo Onderzoek+Advies dat 
geen behoefte bestaat aan kantoren op bedrijventerrein distriport, zoals toegelaten in artikel 4, lid 4.1, aanhef en 
onder c, van de planregels. Hiertoe stellen zij dat op andere locaties reeds voldoende kantoorruimte beschikbaar 
is. Die locaties zijn volgens hen bovendien gunstiger gelegen, namelijk dichter bij de A7 of dichtbij een NS-station. 

2.10.1. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, van de planregels zijn de voor "Bedrijf" aangewezen gronden bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1" bedrijven en bedrijfsactiviteiten, voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" bedrijven en bedrijfsactiviteiten, voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

c. kantoren die ondergeschikt zijn aan, en ten dienste staan van, de doeleinden als genoemd onder a en b, met 
dien verstande dat 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum van 2.000 m² hiervoor gebruikt 
mag worden. 

2.10.2. In de plantoelichting staat met verwijzing naar de beleidsnota "Een goede plek voor ieder bedrijf", 
vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 26 april 2005 dat op grond van het 
locatiebeleid van de provincie in principe geen plaats is voor de vestiging van kantoren op bedrijventerreinen, 
maar dat dit in een aantal gevallen mogelijk is op een bedrijventerrein dat is bedoeld voor transport, distributie en 
logistiek zoals distriport. Vermeld is dat de algemene uitzondering is dat de vestiging van kantoren, die onderdeel 
zijn van de in dit vestigingsmilieu te vestigen bedrijven, mogelijk is, dit tot een maximum van 2.000 m² 
bedrijfsvloeroppervlak en een maximum van 50% van de totale vloeroppervlakte per bedrijf. In hetgeen 
[appellanten sub 5] hebben aangevoerd wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel dat de raad deze 
mogelijkheid in dit geval niet in het plan heeft kunnen opnemen. De enkele stelling dat op andere 
bedrijventerreinen voldoende kantoorruimte aanwezig is, is hiervoor onvoldoende, temeer nu uit het plan volgt 
dat distriport een ondergeschikte functie heeft voor de vestiging van kantoren. 

Planperiode 
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2.11. [appellant sub 1], die een agrarisch bedrijf exploiteert, richt zich onder meer tegen de plandelen met de 
bestemmingen "Groen", "Bedrijf", "Water" en "Verkeer - Verblijfsgebied" voor de gronden in de laatst te 
ontwikkelen fase van het plangebied. Hij betoogt dat zijn agrarische bedrijfsvoering ten onrechte onder het 
overgangsrecht is gebracht, omdat niet aannemelijk is dat het gedeelte van het bedrijventerrein op zijn gronden 
binnen de planperiode van tien jaar zal worden gerealiseerd. Hiertoe stelt hij dat zijn gronden volgens de fasering 
in het exploitatieplan zijn opgenomen in de laatst te ontwikkelen fase en dat in artikel 3 van de regels van het 
exploitatieplan staat dat niet eerder met de uitvoering in een volgende fase mag worden begonnen dan nadat in 
de vorige fase voor meer dan 60% aan bouwvergunningen is verleend. Verder wijst hij erop dat de gemeente 
Koggenland, de gemeente Hoorn, het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland N.V. en de ontwikkelaars van het 
bedrijventerrein een convenant hebben gesloten waarin staat dat 30% van het bedrijventerrein pas na 2020 mag 
worden gerealiseerd. [appellanten sub 5] betogen eveneens dat het plan ten onrechte voorziet in een te 
ontwikkelen deel, dat niet binnen de planperiode wordt gerealiseerd. 

2.11.1. De raad stelt dat het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vereist is dat 30% van het bestemmingsplan na 
de planperiode van tien jaar zal worden gerealiseerd. Dit voorkomt dat een te groot aanbod aan bedrijventerrein 
in een bepaalde periode ontstaat. Hij stelt met verwijzing naar het standpunt van het college van gedeputeerde 
staten, zoals vervat in de brief van 6 april 2009 dat een dergelijke fasering gebruikelijk is voor de ontwikkeling 
van een bedrijventerrein als distriport en dat de voorziene gefaseerde ontwikkeling aansluit bij de in de provinciale 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 opgenomen planning. De raad stelt verder dat de fasering ook is ingegeven 
door de aanzienlijke benodigde investeringen, die met de uitvoering van het plan zijn gemoeid. Bovendien kunnen 
volgens de raad de gevolgen van het plan beter inzichtelijk worden gemaakt als alle gronden waarop het 
bedrijventerrein is voorzien in één plan worden opgenomen. 

2.11.2. De Afdeling overweegt dat de planperiode onder de Wro tien jaar bedraagt, zoals is neergelegd in het 
tweede lid van artikel 3.1. Het is in beginsel niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening om in 
een bestemmingsplan plandelen op te nemen die bestemmingen mogelijk maken die pas na afloop van de 
planperiode van tien jaar zullen worden verwezenlijkt. Vaststaat dat met de verwezenlijking van de bestemmingen 
op de gronden in het bestemmingsplangebied die op de kaart "Ontwikkelingsvisie distriport fasegrenzen" als fase 
IV zijn aangeduid niet binnen de planperiode een aanvang zal worden genomen. De raad heeft om deze reden ten 
onrechte dit deel van het bedrijventerrein in het plan opgenomen. Dit klemt temeer, nu het bedrijf van [appellant 
sub 1] onder het overgangsrecht is gebracht en de voorgestane planhorizon met zich brengt dat dit bedrijf 
gedurende een periode die langer is dan de planperiode slechts zeer beperkte mogelijkheden tot wijziging van 
haar bedrijfsvoering heeft en dat geen uitbreiding daarvan is toegestaan. De door de raad genoemde 
omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel. Met betrekking tot het standpunt van de raad dat de gevolgen 
van het plan beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt als alle gronden waarop het bedrijventerrein is voorzien in 
één plan worden opgenomen, wordt overwogen dat het project niet zodanig van aard of omvang is dat dit een 
overschrijding van de planperiode rechtvaardigt. Voorts is niet gebleken dat de gevolgen van de ruimtelijke 
ontwikkelingen die met het plan zijn voorzien onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt indien daarvoor 
afzonderlijke plannen in procedure worden gebracht. 

2.11.3. In hetgeen [appellant sub 1] en [appellanten sub 5] hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor 
het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestreden besluit 
wat betreft de plandelen met de bestemmingen "Groen", "Bedrijf", "Water" en "Verkeer - Verblijfsgebied" voor de 
gronden die op de kaart "Ontwikkelingsvisie distriport fasegrenzen" behorend bij het exploitatieplan als fase IV 
zijn aangeduid, strekt ten behoeve van een goede ruimtelijk ordening. De beroepen van [appellant sub 1] en 
[appellanten sub 5] zijn in zoverre gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 3.1 van de Wro 
in zoverre te worden vernietigd. 

2.11.4. De vernietiging leidt er onder meer toe dat een gedeelte van het bedrijventerrein, de ecologische 
verbindingszone, voor zover gelegen aan de oostzijde van het bedrijventerrein alsmede een calamiteitenroute niet 
langer in het plan zijn geregeld. De Afdeling is - anders dan [appellanten sub 5] betogen - van oordeel dat geen 
sprake is van een onlosmakelijke ruimtelijke samenhang die ertoe noopt dat het gehele plan moet worden 
vernietigd. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat 
voor de realisering van de ecologische verbindingszone is aangesloten bij een bestaande sloot, die reeds feitelijk 
fungeert als ecologische verbindingszone, en dat de realisering daarvan niet is bedoeld als compensatie voor de 
gronden waarop in het plan bedrijven zijn voorzien. Voorts is van belang dat uit de kaart "Ontwikkelingsvisie 
distriport fasegrenzen" behorend bij het exploitatieplan, gelezen in samenhang met de faseringsregeling en 
koppeling in artikel 3 van de regels van het exploitatieplan, juist volgt dat de ruimtelijke ontwikkelingen in het 
resterende deel van het plangebied kunnen worden gerealiseerd los van de realisering van fase IV. In artikel 3 van 
de regels van het exploitatieplan staat immers dat het exploitatiegebied gefaseerd in exploitatie wordt genomen, 
en wel in die zin dat eerst met de uitvoering van fase I, vervolgens met die van fase II, daarna met die van fase 
III en tot slot met die van fase IV wordt aangevangen en waarbij pas met de uitvoering van activiteiten in een 
volgende fase mag worden begonnen nadat voor meer dan 60% van het van een vorige fase deel uitmakend 
uitgeefbaar gebied bouwvergunningen zijn verleend voor het aldaar uitvoeren van werken, werkzaamheden en 
opstalrealisatie. De enkele omstandigheid dat de raad dan wel het college van gedeputeerde staten van Noord-
Holland het wenselijk achten dat na 2020 een ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd op een deel van de 
gronden in fase IV, leidt niet reeds tot het oordeel dat sprake is van een ruimtelijke samenhang. Ten behoeve van 
de realisering van de ecologische verbindingszone kan immers een nieuw plan in procedure worden gebracht. 

Het betoog dat als gevolg van de vernietiging niet langer is gewaarborgd dat op het bedrijventerrein een 
calamiteitenroute wordt gerealiseerd leidt niet tot een ander oordeel. Hiertoe wordt overwogen dat de raad ter 
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zitting heeft verklaard dat de aan te leggen erfontsluitingsweg op de gronden in het westelijk gedeelte van het 
plangebied met de bestemming "Groen" kan fungeren als calamiteitenroute. De Afdeling acht dit niet onjuist. 

Milieueffectrapport 

2.12. [appellanten sub 5] betogen dat ten behoeve van het plan ten onrechte geen plan-milieueffectrapport 
(hierna: plan-MER) is opgesteld. Zij betogen dat dit noodzakelijk is, omdat in strijd met de richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (hierna: de 
SMB-richtlijn) ten behoeve van het streekplan geen plan-MER is opgesteld. 

2.12.1. De raad stelt dat ten behoeve van het plan geen plan-MER is opgesteld, omdat in het streekplan reeds een 
afweging is gemaakt wat betreft de locatiekeuze voor distriport. 

2.12.2. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer, zoals dit luidde ten tijde van belang en voor 
zover hier van belang, worden bij algemene maatregel van bestuur de activiteiten aangewezen ten aanzien 
waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder zij worden 
ondernomen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

Ingevolge het tweede lid, voor zover van belang, worden terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, de 
categorieën van plannen aangewezen bij de voorbereiding waarvan een MER moet worden gemaakt. Een plan 
wordt slechts aangewezen indien het plan een kader vormt voor een besluit als bedoeld in het derde of vierde lid. 
Een plan vormt in elk geval het kader voor een zodanig besluit indien in dat plan een locatie wordt aangewezen 
voor die activiteiten. 

Ingevolge het vierde lid, voor zover hier van belang, worden terzake van de activiteiten bedoeld in het eerste lid, 
onder b, de categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of 
die activiteiten de in dat onderdeel bedoelde gevolgen hebben, en indien dat het geval is, bij de voorbereiding 
waarvan een MER moet worden gemaakt. 

Ingevolge artikel 2, derde lid, van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 worden als categorieën van plannen 
als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer aangewezen de categorieën die in kolom 3 van 
onderdeel C onderscheidenlijk onderdeel D van de bijlage zijn omschreven, voor zover die plannen een kader 
vormen voor een besluit dat behoort tot een categorie die is aangewezen op grond van het vierde lid, en voor 
zover die plannen niet zijn aangewezen als categorieën van besluiten als bedoeld in dat lid. 

Ingevolge het vierde lid worden als categorieën van besluiten als bedoeld in artikel 7.2, derde en vierde lid, van 
de Wet milieubeheer aangewezen de categorieën die in kolom 4 van onderdeel C onderscheidenlijk onderdeel D 
van de bijlage zijn omschreven. 

Ingevolge onderdeel D, categorie 11.3, derde kolom, van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994, 
gelezen in samenhang met de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer moet een MER beoordeling 
worden gemaakt voor de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 5.1 van de Wro, en het plan 
bedoeld in artikel 3.1 van die wet dat voorziet in de aanleg van een industrieterrein in gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een oppervlakte van 75 ha of meer. 

Ingevolge onderdeel D, categorie 11.3, vierde kolom, van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994, 
gelezen in samenhang met artikel 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer moet een MER beoordeling 
worden gemaakt voor de vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wro dan 
wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1 van die wet dat voorziet in de aanleg van een 
industrieterrein in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 ha of meer. 

2.12.3. Vaststaat dat de raad ten behoeve van het plan geen plan-MER, maar een besluit-MER heeft opgesteld. 
Geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat ten behoeve van het bestemmingsplan een plan-MER had moeten 
worden opgesteld. Hiertoe wordt overwogen dat het onderhavige bestemmingsplan niet fungeert als kaderstellend 
plan dat nog vereist dat een plan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wro wordt 
vastgesteld, maar reeds als besluit dat bij recht voorziet in de aanleg van het bedrijventerrein. Het betoog dat in 
het kader van het streekplan ten onrechte geen plan-MER is opgesteld maakt het voorgaande niet anders. In dit 
verband wordt nog overwogen dat de verplichting tot het uitvoeren van een milieubeoordeling op grond van 
artikel 13, derde lid, van de SMB-richtlijn, gelet op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-
streekplan en op dat van de vaststelling daarvan, niet op dit plan van toepassing was. Gelet hierop en het 
bepaalde in onderdeel D, categorie 11.3, vierde kolom, van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994, 
heeft de raad in dit geval kunnen volstaan met het opstellen van een besluit-MER. 

Landschappelijke inpassing 

2.13. [appellant sub 1], de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betogen dat het plan is vastgesteld in 
strijd met artikel 11, tweede lid, van de PRV, omdat het plangebied niet aansluit op stedelijk gebied en 
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan geen ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 11, 
derde lid, van de PRV. 
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2.13.1. Ingevolge artikel 11, tweede lid, van de PRV waarborgen bestemmingsplannen dat nieuwe stedelijke 
functies ruimtelijk aansluiten op bestaand stedelijk gebied. 

Ingevolge het derde lid, voor zover van belang, kan het college van gedeputeerde staten van het bepaalde in het 
tweede lid ontheffing verlenen. 

Ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder f, wordt in de PRV en de daarop berustende bepalingen verstaan 
onder stedelijk gebied: het gebied dat niet behoort tot het landelijk gebied, de uitsluitingsgebieden of de 
zoekgebieden. 

2.13.2. Vaststaat dat het bedrijventerrein waar het plan in voorziet, een nieuwe stedelijke functie is als bedoeld in 
artikel 11, tweede lid, van de PRV. Blijkens kaart 5 en 6, behorend bij de PRV, sluit het plangebied aan op het 
bestaande stedelijke gebied van de kern van Hoorn, de A7 en het lint van Berkhout. De omstandigheid dat het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt vernietigd voor de gronden die op de kaart 
"Ontwikkelingsvisie distriport fasegrenzen" als fase IV zijn aangeduid, maakt dit niet anders. Derhalve is geen 
sprake van strijd met artikel 11, tweede lid, van de PRV en hoefde geen ontheffing als bedoeld in artikel 11, derde 
lid, van de PRV te worden verleend. 

2.14. [appellant sub 1], Topparken, de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] voeren aan dat het plan is 
vastgesteld in strijd met artikel 2 van de PRV, omdat geen beeldkwaliteitsplan is opgesteld. Zij stellen dat uit de 
plantoelichting immers volgt dat een beeldkwaliteitsplan nog moet worden opgesteld. 

2.14.1. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de PRV, voor zover van belang, gaan bestemmingsplannen waarbij 
bestemmingen worden aangewezen die voorzien in nieuwe stedelijke functies, vergezeld van een 
beeldkwaliteitsplan. 

Ingevolge het tweede lid, voor zover van belang, is een beeldkwaliteitsplan een plan of onderdeel van een 
toelichting behorende bij een bestemmingsplan waarin een beschrijving wordt gegeven van de beoogde 
ontwikkeling in relatie tot de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. 

Ingevolge het derde lid geeft een beeldkwaliteitsplan in ieder geval een beschrijving van: 

a. de ontwikkelingsgeschiedenis; 

b. de ordeningsprincipes van het landschap; 

c. de bebouwingskarakteristiek; 

d. de inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving; en 

e. de bestaande kwaliteiten van het gebied en de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze 
kwaliteiten op te heffen in relatie tot het bestemmingsplan. 

2.14.2. De raad stelt dat het "Masterplan distriport" moet worden beschouwd als beeldkwaliteitsplan als bedoeld in 
artikel 2 van de PRV. De Afdeling is van oordeel - wat er ook zij van de vermelding in de plantoelichting dat nog 
een beeldkwaliteitsplan moet worden opgesteld - dat het "Masterplan distriport" reeds voldoet aan de eisen als 
bedoeld in artikel 2, derde lid, van de PRV. 

2.15. Topparken betoogt dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt hoe de groene bufferzone aan de westzijde van 
het plangebied wordt ingevuld. Zij vreest dat deze grotendeels zal worden ingevuld met voet- en fietspaden en 
erfontsluitingswegen. Hierdoor is volgens haar niet duidelijk of voldoende mogelijkheden resteren om haar 
recreatiepark aan de westzijde van de groenstrook af te schermen van het bedrijventerrein. Topparken voert in dit 
verband ook aan dat de strook gronden met de bestemming "Agrarisch" ten onrechte niet over de gehele 
westelijke zijde van het plangebied is doorgetrokken en dat ten onrechte niet de bestemming "Groen" is 
toegekend aan een ruimere strook grond. Hierdoor ontstaat volgens haar geen goede overgangszone. Tevens leidt 
dit ertoe dat de uitstraling van het recreatiepark verslechtert en dat het zicht op het recreatiepark Park 
Westerkogge vanaf de A7 en de N243 teniet gaat. Zij betoogt voorts dat te hoge en massale bebouwing mogelijk 
wordt gemaakt op de strook gronden aan de west- en noordzijde van het bedrijventerrein. 

De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] voeren verder aan dat op de verbeelding drie bouwvlakken staan 
met twee maatvoeringsaanduidingen die - anders dan uit de legenda volgt - niet van elkaar zijn gescheiden met 
een onderbroken lijn. Zij betogen dat hierdoor niet duidelijk is welke bouwhoogte is toegestaan. Zij achten dit in 
strijd met de rechtszekerheid. 

2.15.1. De raad stelt dat de keuze voor de bouwhoogtes is ingegeven door de wens om gebruikers de 
mogelijkheid te bieden om hun kavel efficiënt in te richten en daarmee in te spelen op duurzaam ruimtegebruik. 
Hij stelt verder dat sprake is van een goede overgangszone, omdat de maximale bouwhoogte aan de west- en 
noordzijde van het bedrijventerrein lager is dan de bouwhoogte in het centrale deel van het bedrijventerrein. 
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2.15.2. In de plantoelichting staat met verwijzing naar het "Masterplan distriport" dat een robuuste groene buffer 
moet worden gerealiseerd tussen het dorp Berkhout en het bedrijventerrein alsmede tussen Park Westerkogge en 
het bedrijventerrein. Hierbij wordt gestreefd naar breedtes van 200 m onderscheidenlijk 85 m. In totaal moet bij 
de ontwikkeling van distriport 50 ha landschappelijk groen worden gecreëerd voor een goede landschappelijke 
inpassing van het bedrijventerrein. Een zorgvuldige overgang in maat en schaal naar het omringende landschap 
en verweving met de omgeving zijn hierbij uitgangspunt. 

2.15.3. Blijkens de verbeelding zijn aan de westelijk gelegen strook grond de bestemmingen "Agrarisch", "Groen" 
en "Bedrijf" toegekend. 

Ingevolge artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder b, van de planregels zijn de voor "Agrarisch" aangewezen gronden 
bestemd voor handhaving van de openheid. 

Ingevolge artikel 5, lid 5.1, voor zover van belang, zijn de voor "Groen" aangewezen gronden bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. plantsoenen; 

c. bermen en beplanting; 

d. voet- en fietspaden; 

[…]; 

m. verhardingen; 

n. erfontsluitingswegen, met een maximale breedte van 4 m, met aan weerszijden een 1 m brede groene 
verharding. 

2.15.4. De Afdeling overweegt dat in de bouwvlakken waarin twee maatvoeringsaanduidingen zijn weergegeven, 
deze aanduidingen van elkaar zijn gescheiden met een doorgetrokken lijn. Hoewel in de legenda bij deze 
aanduidingen een onderbroken lijn staat, is de Afdeling van oordeel dat hierdoor geen misverstand kan bestaan 
over de toepasselijke maximumbouwhoogte, omdat uit de verbeelding duidelijk blijkt waar de scheiding tussen de 
maatvoeringsaanduidingen loopt. 

2.15.5. Blijkens de verbeelding, bezien in samenhang met artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder c, van de 
planregels geldt een maximale bouwhoogte van 12 m op de noordelijk gelegen strook grond met de bestemming 
"Bedrijf". Op de westelijk gelegen strook grond met die bestemming geldt een maximale bouwhoogte tot 15 m. 

2.15.6. De Afdeling stelt voorop dat een bestemmingsplan globaal kan zijn om een flexibele invulling van de 
ruimte mogelijk te maken. 

De raad heeft ter zitting toegelicht dat de groenstrook aan de noord- en westzijde van het plangebied onder meer 
wordt ingevuld met een dijk met beplanting. Hij heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het 
plan hiermee een landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein en een goede overgangszone mogelijk 
maakt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de afstand van het plandeel met de bestemming "Bedrijf" 
ongeveer 125 m bedraagt tot Park Westerkogge en 150 m tot de kern van Berkhout. Voorts wordt in aanmerking 
genomen de omstandigheid dat de bouwhoogte op de westelijk en noordelijk gelegen gronden maximaal 15 m 
onderscheidenlijk 12 m bedraagt, hetgeen aanzienlijk lager is dan de maximale bouwhoogte van 18 m 
onderscheidenlijk 28m die met ontheffing kan worden opgericht in het centrale en oostelijk gelegen gedeelte van 
het bedrijventerrein. Verder heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de strook grond 
aan de westzijde van het plangebied met de bestemming "Agrarisch" niet verder in zuidelijke richting hoeft te 
worden doorgetrokken ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing, nu het plandeel met de 
bestemming "Groen" reeds voorziet in voldoende mogelijkheden voor landschappelijke inpassing van het 
bedrijventerrein. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de raad zich ook in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat voldoende mogelijkheden resteren om Park Westerkogge aan de westzijde van 
het plangebied af te schermen van het bedrijventerrein. 

De raad heeft zich voorts in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat Park Westerkogge niet is gelegen op 
een zichtlocatie die als gevolg van het plan verdwijnt. Hierbij wordt in aanmerking genomen de vermelding in het 
deskundigenbericht dat de kortste afstand tussen het recreatiepark en de Rijksweg A7 en de N243 1 km 
onderscheidenlijk 680 m bedraagt, zodat het recreatiepark vanaf die wegen niet herkenbaar is. Topparken heeft 
dit niet bestreden. 

Ecologische Hoofdstructuur en landschappelijke waarden 

2.16. De Stichting en anderen voeren aan dat de natuur-, recreatie- en cultuurhistorische waarden van het gebied 
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als gevolg van het plan worden aangetast. Zij betogen dat in ieder geval sprake is van een aantasting van de 
natuur- en recreatiewaarden op die locaties in het plangebied waar het plandeel met de bestemming "Bedrijf" 
overlapt met het gedeelte van het plangebied dat is aangewezen als deelgebied Otterproject OL8 in het document 
"Groene wegen, een leidraad voor inrichting en beheer van ecologische verbindingszones in Noord-Holland" van de 
provincie 

Noord-Holland van 1999. De Stichting en anderen betogen dat het plan in zoverre in strijd is met de artikelen 9 en 
11 van de PRV. De Stichting en anderen richten zich verder tegen het plandeel met de bestemming "Groen" aan 
de westzijde van het plangebied en het plandeel met de bestemming "Bedrijf", omdat dit leidt tot een aantasting 
van het open polderlandschap. Zij betogen meer specifiek dat de realisering van een groene bufferzone en 
bedrijven ertoe leidt dat het zicht vanuit de richting van de N243 op de cultuurhistorische lintbebouwing en de 
kerktoren in Berkhout wordt verstoord. In dit verband wijzen zij erop dat dit effect ook in het MER negatief is 
beoordeeld. 

2.16.1. De raad stelt dat het cultuurhistorisch waardevolle zicht op het open landschap weliswaar vermindert, 
maar dat is gestreefd naar een minimale beperking van de doorzichten. In dit verband stelt hij dat in het 
"Masterplan distriport" veel aandacht is besteed aan de landschappelijke inpassing. 

2.16.2. Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de PRV wijzen bestemmingsplannen voor gronden in een 
uitsluitingsgebied geen bestemmingen aan en stellen deze geen regels die in strijd zijn met het gebiedseigen 
beleid voor de gebieden met groene en cultuurhistorische waarden en de milieubeschermingsgebieden, zoals 
vastgelegd in bijlage 3b van de partiële herziening actualisering streekplan Noord-Holland Noord in onderdeel 
5.5.1 en weergegeven op de in dit onderdeel genoemde kaart (kaart 6). 

Ingevolge het tweede lid kan het college van gedeputeerde staten van het bepaalde in het eerste lid ontheffing 
verlenen indien 

a. er geen reëel alternatief voorhanden is; 

b. er redenen zijn van groot openbaar belang; en 

c. het verlies van natuur en recreatiewaarden wordt gecompenseerd. 

Onderdeel c is van toepassing op gebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (hierna: EHS) en de 
provinciale ecologische verbindingszones. 

Ingevolge artikel 11, eerste lid, kunnen bestemmingsplannen voor gronden in een zoekgebied bestemmingen 
aanwijzen en regels geven die nieuwe stedelijke functies alsmede niet-stedelijke functies met aanzienlijke 
ruimtelijke effecten mogelijk maken, mits daarbij in acht worden genomen de volgende gradaties die bij het 
zoekgebied horen en zijn vastgelegd in het streekplan in onderdeel 5.4.2 en de bij dit onderdeel behorende 
kaarten (kaart 7): 

a. zoekgebied met extra aandacht voor aardkundige waarden; 

b. zoekgebied met extra aandacht voor cultuurhistorische waardevolle gebieden; 

c. zoekgebied in verband met extra aandacht voor waterbeheer en kustveiligheid. 

2.16.3. In de plantoelichting staat dat de cultuurhistorische waarden in dan wel om het plangebied bestaan uit 
sloten, waaronder de Naamsloot, en een binnenwaterkerende dijk waarop de lintdorpen Berkhout en Grosthuizen 
zijn gelegen. Voorts is vermeld dat de lintbebouwing een hoge cultuurhistorische waarde heeft. 

2.16.4. Op kaartbijlage 7 van de PRV is het gebied waar distriport is voorzien grotendeels aangemerkt als 
zoekgebied met de verbijzondering "Cultuurhistorisch waardevolle gebieden" en de aanduiding "regionaal 
bedrijventerrein". Een smalle strook van de gronden in de zuidoostelijke hoek van het plangebied, zoals dit met 
inachtneming van hetgeen hiervoor in 2.11.3. is overwogen resteert, is aangemerkt als uitsluitingsgebied met de 
verbijzondering provinciale EHS. 

2.16.5. De Afdeling overweegt dat het plangebied, zoals dit met inachtneming van hetgeen hiervoor in 2.11.3. is 
overwogen resteert, in de PRV grotendeels wordt aangemerkt als zoekgebied. Ten behoeve van ruimtelijke 
ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt op gronden die zijn aangemerkt als zoekgebied, hoeft niet te worden 
getoetst aan artikel 9, eerste lid, van de PRV. Dit laat onverlet dat in zoverre moet worden getoetst aan artikel 11, 
eerste lid, van de PRV en dat de raad de gradatie "Cultuurhistorisch waardevol gebied" die bij het zoekgebied 
hoort, in acht moet nemen. De raad stelt zich terecht op het standpunt dat uit het "Masterplan distriport" volgt dat 
de cultuurhistorische waarden in acht zijn genomen. Daaruit volgt immers dat met deze waarden rekening is 
gehouden door de wijze waarop de dijken en de overige beplantingen worden vormgegeven. 

2.16.6. Met betrekking tot de overige natuur- en recreatiewaarden in het plangebied en meer specifiek de 
aanwijzing van het gebied als deelgebied Otterproject OL8 in het document "Groene wegen, een leidraad voor 
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inrichting en beheer van ecologische verbindingszones in Noord-Holland" van de provincie Noord-Holland van 
1999, wordt als volgt overwogen. Deze waarden genieten - voor zover betrekking hebbend op het plangebied dat 
in het streekplan als zoekgebied is aangewezen - geen bescherming op grond van artikel 11, eerste lid, van de 
PRV. Weliswaar zijn die waarden neergelegd in provinciale beleidstukken, maar de raad is bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan niet aan provinciaal beleid gebonden. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, 
hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden betrokken. In de plantoelichting staat dat 
voorzieningen zijn aangelegd in het kader van het deelgebied Otterproject. Gelet op het voorgaande is - anders 
dan de Stichting en anderen stellen - aannemelijk dat de raad het provinciaal beleid in de belangenafweging heeft 
betrokken. Hetgeen de Stichting en anderen, hebben aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de 
raad hierbij van een onjuiste voorstelling van het beleid is uitgegaan. 

2.16.7. Met betrekking tot de smalle strook van de gronden in de zuidoostelijke hoek van het plangebied die in de 
PRV wordt aangemerkt als uitsluitingsgebied met de verbijzondering provinciale EHS, wordt als volgt overwogen. 
Met betrekking tot het standpunt van de raad dat niet hoeft te worden getoetst aan artikel 9, eerste lid, van de 
PRV, omdat de strook grond slechts een reservering betreft voor te ontwikkelen EHS die tot op heden niet als 
zodanig is ingericht en waarvan verlegging is voorzien, wordt overwogen dat dit standpunt van de raad kan 
worden gevolgd. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat in de "Partiële herziening Structuurvisie 2040", 
vastgesteld door provinciale staten op 23 mei 2011, staat dat de ligging van de EHS niet statisch is. Vermeld is 
dat in sommige gebieden wel bekend was dat er een bepaalde oppervlakte EHS zou komen te liggen, maar dat de 
precieze begrenzing nog niet bekend was. Vaststaat dat provinciale staten in het kader van de herijking van de 
EHS hebben besloten de langs de ecologische verbindingzone in het plangebied gelegen EHS hectares te verleggen 
naar het nieuwe tracé van de ecologische verbindingszone ten zuiden van de weg Grosthuizen. Reeds hierom 
wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel dat het plan in zoverre is vastgesteld in strijd met artikel 9, eerste 
lid, van de PRV. 

2.17. De Stichting en anderen voeren aan dat de bescherming van de EHS niet is gegarandeerd. Zij betogen in dit 
verband dat een feitelijk gerealiseerde ecologische verbindingszone aan de oost- en zuidzijde van het plangebied 
als gevolg van het plan verloren gaat, hetgeen zij in strijd achten met het provinciaal beleid. De Stichting en 
anderen betogen verder dat in het bestemmingsplan ten onrechte niet de dubbelbestemming 

"Waarde - Natuur" is toegekend aan het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" waar de 
ontsluiting van distriport is voorzien, omdat aldus de ecologische verbindingszone wordt doorbroken. [appellanten 
sub 5] achten het plan met betrekking tot de realisering van de ecologische verbindingszones eveneens in strijd 
met het provinciaal beleid. [appellant sub 1] kan zich niet verenigen met de keuze om de ecologische 
verbindingszone te situeren op een strook gronden aan de oostzijde van het plangebied. In dit verband wijst hij 
erop dat deze zal worden ingeklemd tussen de A7 en het bedrijventerrein. Voor zover de raad stelt dat de 
provincie instemt met de situering daarvan, betoogt [appellant sub 1] dat dit niet betekent dat de raad de ligging 
niet hoeft te motiveren. 

2.17.1. De raad stelt dat in het plangebied nog geen ecologische verbindingszone is gerealiseerd. Hij stelt verder 
dat de ecologische verbindingszones in het streekplan en de structuurvisie een indicatief karakter hebben, zodat 
ruimte is gelaten voor afwijking. 

2.17.2. Op kaartbijlage 3 van het streekplan is een ecologische verbindingszone aangegeven die onder meer loopt 
door het plangebied en de kern van Berkhout. 

2.17.3. Vaststaat dat kaartbijlage 3 van het streekplan een globaal karakter heeft. De raad heeft zich derhalve op 
het standpunt kunnen stellen dat daaraan een nadere invulling kan worden gegeven. 

2.17.4. De beroepsgronden, voor zover betrekking hebbend op de aanleg van de ecologische verbindingszone aan 
de oostzijde van het plangebied, behoeven gelet op hetgeen hiervoor in 2.11.3. is overwogen geen bespreking 
meer. 

2.17.5. Zoals hiervoor in 2.16.6. is vermeld, is de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet aan 
provinciaal beleid gebonden. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de 
belangenafweging dient te worden betrokken. In de plantoelichting en het Milieueffectrapport distriport Noord-
Holland van Grontmij van 27 januari 2009 is ingegaan op de verhouding van dit plan tot het beleid inzake de EHS. 
Met betrekking tot het provinciaal beleid is overleg gevoerd met de betrokken diensten van de provincie. Gelet op 
het voorgaande is - anders dan de Stichting en anderen, [appellant sub 1], en [appellanten sub 5] stellen - 
aannemelijk dat de raad het provinciaal beleid wat betreft de EHS in de belangenafweging heeft betrokken. 
Hetgeen de Stichting en anderen, [appellant sub 1], en [appellanten sub 5] hebben aangevoerd geeft geen 
aanleiding voor het oordeel dat de raad hierbij van een onjuiste voorstelling van het beleid is uitgegaan. Daarbij 
komt dat ter zitting vast is komen te staan dat provinciale staten inmiddels in het kader van de "Partiële 
herziening Structuurvisie 2040" hebben besloten de ecologische verbindingszone te verleggen naar het nieuwe 
tracé van de ecologische verbindingszone ten zuiden van de weg Grosthuizen. De raad heeft verklaard dat de 
zuidelijk gelegen strook grond in het plangebied met de dubbelbestemming "Waarde - Natuur" gelet hierop zal 
worden aangelegd als natuurzone zonder de status van ecologische verbindingszone. 

Geen aanleiding wordt gezien voor het oordeel dat de bestemming "Waarde - Natuur" ten onrechte niet is 
toegekend aan de gronden op de locatie waar de natuurzone en de ontsluiting van distriport elkaar kruisen. 
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Hiertoe wordt overwogen dat de raad ter zitting heeft verklaard dat op de gronden met de bestemming "Verkeer - 
Verblijfsgebied" een faunapassage wordt gerealiseerd. Het plan maakt dit ook mogelijk, zodat de natuurzone niet 
zal worden doorbroken. 

2.18. De Stichting en anderen betogen dat het plan is vastgesteld in strijd met artikel 6 van de PRV. 

2.18.1. Ingevolge artikel 6, eerste lid, van de PRV wijzen bestemmingsplannen voor gronden in het landelijk 
gebied geen bestemmingen aan en stellen deze geen regels die in strijd zijn met het gebiedseigen beleid voor de 
gebieden met groene en cultuurhistorische waarden en de milieubeschermingsgebieden, voor de nationale 
landschappen en voor de rijksbufferzones, zoals vastgelegd in bijlage 3a van de partiële herziening als 
actualisering streekplan Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord in de onderdelen 4.9.3, 4.9.4 en 4.9.5 en 
weergegeven op de in deze onderdelen genoemde kaarten (kaarten 2, 2A, 3 en 4). 

2.18.2. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de PRV, wordt in de verordening en de daarop berustende bepalingen 
verstaan onder stedelijk gebied: het gebied dat niet behoort tot het landelijk gebied, de uitsluitingsgebieden of de 
zoekgebieden. 

Ingevolge artikel 3 is het landelijk gebied aangeduid op kaart 1 bij de PRV. 

2.18.3. Op grond van kaartbijlage 1 van de PRV stelt de Afdeling vast dat het plangebied geen landelijk gebied is 
als bedoeld in de PRV. Derhalve is het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de PRV niet op het plan van 
toepassing. 

Flora- en fauna 

2.19. [appellanten sub 5] betogen dat niet vaststaat dat een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en 
faunawet voor de verstoring van de bittervoorn kan worden verleend. 

2.19.1. De vraag of voor de uitvoering van het plan een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig is en 
zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, komt in beginsel eerst aan de orde in een procedure op grond van 
de Flora- en faunawet. Dat doet er niet aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen, indien en voor 
zover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Flora- en faunawet aan de uitvoerbaarheid van het 
plan in de weg staat. 

2.19.2. In het rapport "Aanvulling op het MER Bedrijvenpark distriport Noord-Holland" van Grontmij van 16 juni 
2009 staat dat in het plangebied fasegewijs sloten zullen worden gedempt, dat de bittervoorn voorafgaand 
daaraan uit de sloten wordt gevangen en wordt teruggezet in te behouden watergangen in het zuidelijk gelegen 
deel van het plangebied. De raad heeft dit ter zitting bevestigd. Hij stelt dat aldus voldoende leefgebied wordt 
gecreëerd voor de bittervoorn en dat aannemelijk is dat ontheffing op grond van de Flora- en faunawet wordt 
verleend. [appellanten sub 5] hebben niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. 

Natura 2000 

2.20. [appellanten sub 5] betogen dat moet worden betwijfeld of de conclusie in de plantoelichting dat het plan 
geen negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied "Markermeer & IJmeer", juist is. Hiertoe stellen zij dat in 
de onderzoeken "Voortoets distriport - Toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet" van Grontmij van 22 
juli 2009 en "Broedvogelinventarisatie Terrein Jaagweg" van Grontmij van 20 juli 2009, slechts is gekeken naar de 
soorten die in het plangebied voorkomen en waarvoor het Markermeer - IJmeer als Natura 2000-gebied is 
aangewezen. Volgens hen is ten onrechte geen rekening gehouden met de externe werking, oftewel de effecten 
die het bedrijventerrein buiten het plangebied zal veroorzaken. 

2.20.1. In tegenstelling tot hetgeen [appellanten sub 5] betogen is in het rapport "Voortoets distriport - Toetsing 
in het kader van de Natuurbeschermingswet" van Grontmij van 22 juli 2009 rekening gehouden met de externe 
werking van het plan op het Natura 2000-gebied "Markermeer & IJmeer" dat is gelegen op een afstand van 
ongeveer 800 m van het plangebied. Daarin staat met betrekking tot enkele kwalificerende soorten van het 
Natura 2000-gebied "Markermeer & IJmeer" dat deze weliswaar in het plangebied voorkomen, maar dat het plan 
geen significant effect zal hebben op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten. Het 
deskundigenbericht onderschrijft dit standpunt van Grontmij. Niet aannemelijk is gemaakt dat de gevolgen van 
het plan voor de kwalificerende soorten van het Natura 2000-gebied "Markermeer & IJmeer" aldus onvoldoende in 
de besluitvorming zijn betrokken. 

Windpark en externe veiligheid 

2.21. [appellant sub 1] en [appellant sub 3] richten zich tegen de maximale bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen 
die het plandeel met de bestemming "Bedrijf" mogelijk maakt. [appellant sub 1] betoogt met verwijzing naar het 
onderzoeksrapport "Windpark Lijsbeth Tijs Productievermindering vanwege bedrijventerrein distriport Noord-
Holland" van Winvast van 13 maart 2010 dat hierdoor moet worden gevreesd voor een belemmering van de 
windvang en als gevolg daarvan een productieafname van zijn windturbine in de zuidwestelijke hoek van het 
plangebied. Het betoog van [appellant sub 3] is gelijkluidend, zij het dat dit ziet op alle windturbines in het 
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windturbinepark. 

2.21.1. De raad stelt dat geen sprake is van een aanzienlijke productieafname van de windturbines. Dit volgt 
volgens hem ook uit de notitie "distriport North-Holland, Review of previous model" van Niras van 7 januari 2011. 

2.21.2. Blijkens de verbeelding, bezien in samenhang met artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder c, en artikel 4, lid 
4.4, aanhef en onder b en c, van de planregels maakt het plan gebouwen met bouwhoogtes tot maximaal 28 m 
mogelijk. 

2.21.3. In het deskundigenbericht staat dat niet van het onderzoeksrapport "Windpark Lijsbeth Tijs 
Productievermindering bedrijventerrein distriport Noord-Holland" noch van de notitie "distriport North-Holland, 
Review of previous model" van Niras van 7 januari 2011 kan worden uitgegaan, reeds omdat in beide rapporten 
gebruik is gemaakt van windmeetgegevens op 10 m hoogte. Volgens het deskundigenbericht moeten 
windsnelheden op grotere hoogten worden gebruikt, omdat de ashoogte van de windturbines 49 m bedraagt. 
Verder is vermeld dat de laagste rotorhoogte ongeveer 23 m bedraagt, hetgeen hoger is dan de meeste 
bebouwing die het plan mogelijk maakt. Voorts is vermeld dat de heersende windrichting zuidwestelijk is, terwijl 
de bebouwing in het plangebied ten noorden van de windturbines ligt. Het voorgaande in aanmerking genomen 
staat in het deskundigenbericht dat het effect van het plan op de productie van windturbines te verwaarlozen is. 
[appellant sub 1] en [appellant sub 3] hebben niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. De raad heeft zich 
derhalve in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een productieafname van de windturbines zich 
nauwelijks voordoet, zodat daaraan geen doorslaggevend gewicht hoefde te worden toegekend. 

2.22. [appellant sub 3] richt zich verder tegen het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied", voor 
zover in artikel 7, lid 7.2.2, van de planregels staat dat de masthoogte en de totale hoogte van de windturbines 
maximaal 60 m onderscheidenlijk 85 m mag bedragen. Hij voert aan dat daarmee ten onrechte geen 
mogelijkheden voor opschaling van het windturbinepark worden geboden. Voor zover de raad zich op het 
standpunt stelt dat de windturbines kunnen worden opgeschaald met 10 m stelt hij dat daarmee geen windturbine 
kan worden gebouwd met meer vermogen dan in de bestaande situatie. Hij betoogt dat een maximale masthoogte 
van 100 m en een maximale totale hoogte van 150 m in het plan moeten worden opgenomen. 

2.22.1. Vaststaat dat het plan niet voorziet in mogelijkheden voor opschaling van het windturbinepark. De raad 
heeft in zijn belangenafweging evenwel in redelijkheid een groter gewicht kunnen toekennen aan het belang bij de 
realisering van het bedrijventerrein dan aan het belang bij opschaling van het windturbinepark. Hierbij heeft de 
raad van belang kunnen achten dat een verhoging van de masten ertoe leidt dat de veiligheidszone om de 
windturbines wordt vergroot en dientengevolge ertoe leidt dat de vestigingsmogelijkheden van bedrijven afnemen. 
Voorts wordt in aanmerking genomen dat ten tijde van de vaststelling van het plan niet is gebleken van een 
concreet voornemen tot opschaling van het windturbinepark. 

2.23. [appellant sub 3] is mede-eigenaar van Windturbinepark Berkhout met een ligging aan de zuidzijde van het 
plangebied. Hij betoogt onder meer dat met ontheffing ten onrechte beperkt kwetsbare objecten mogelijk worden 
gemaakt binnen de veiligheidzones van 149 m tot de windturbines. Hij acht dit in strijd met het bepaalde in het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: het Bevi) dat beperkt kwetsbare objecten in beginsel slechts zijn 
toegestaan buiten de contour waar het plaatsgebonden risico 

10-6 bedraagt. Hij stelt dat het Bevi weliswaar ruimte laat hier gemotiveerd van af te wijken, maar dat voor 
afwijking geen motivering is gegeven. Voor zover de raad stelt dat in het kader van een ontheffingsprocedure zal 
worden onderzocht of de bouw van beperkt kwetsbare objecten binnen de zone met een risico van 10-6 
aanvaardbaar is, betoogt [appellant sub 3] dat dit reeds in het kader van de bestemmingsplanprocedure moet 
worden onderzocht. 

De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] richten zich voorts tegen het bepaalde in artikel 4, lid 4.2.1, 
aanhef en onder j en k, van de planregels, voor zover daarin is vermeld dat beperkt kwetsbare onderscheidenlijk 
kwetsbare objecten in beginsel niet zijn toegestaan. Zij betogen onder meer dat de toevoeging 'in beginsel' in dit 
artikel ertoe leidt dat de realisering van kwetsbare objecten niet is uitgesloten in de veiligheidszone van de 
windturbines. 

[appellant sub 3] stelt verder dat in de plantoelichting niet staat dat ten behoeve van de realisering van beperkt 
kwetsbare objecten in de zone met een risico van 10-6 ontheffing moet worden verleend noch dat in het kader 
van de ontheffingsprocedure onderzoek naar de externe veiligheid moet worden verricht. Hij voert aan dat de 
plantoelichting, gelet hierop, niet in overeenstemming is met de planregels. 

2.23.1. De raad stelt dat hij beperkt kwetsbare objecten binnen een zone van 149 m tot de windturbines na 
ontheffing mogelijk heeft willen maken, omdat denkbaar is dat bepaalde inrichtingen goed inpasbaar zijn. Hij 
noemt in dit verband als voorbeelden geautomatiseerde inrichtingen en gebouwen voor opslag. Verder stelt de 
raad met verwijzing naar de notitie "Externe veiligheid windturbines distriport" van 12 december 2008 en de 
aanvullende notitie "Externe veiligheid windturbines bedrijvenpark Jaagweg" van 30 juni 2009 dat voldoende 
onderzoek is verricht naar het aspect externe veiligheid. 

2.23.2. Blijkens de verbeelding zijn, voor zover van belang, de bestemmingen "Verkeer - Verblijfsgebied", 
"Bedrijf" en "Water" alsmede de aanduiding "veiligheidszone - windturbine 2" toegekend aan de gronden die zijn 
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gelegen op een afstand van 85 m tot een windturbine. Blijkens de verbeelding zijn dezelfde bestemmingen 
alsmede de aanduiding "veilgheidszone - windturbine 1" toegekend aan de gronden die zijn gelegen op een 
afstand van 85 m tot 149 m van een windturbine. Verder zijn de functieaanduidingen "specifieke vorm van bedrijf 
- facility point" en "verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" toegekend aan de gronden die zijn gelegen op een 
afstand van ongeveer 80 m tot de windturbine op de één na meest westelijk gelegen locatie in het plangebied. 

Ingevolge artikel 7, lid 7.1, van de planregels, voor zover van belang, zijn de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" 
aangewezen gronden bestemd voor wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, voet- en 
rijwielpaden, verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, straatmeubilair, kunstwerken, 
voorzieningen van algemeen nut, waterlopen en waterpartijen. 

Ingevolge artikel 8, lid 8.1, voor zover van belang, zijn de voor "Water" aangewezen gronden, bestemd voor 
waterberging, waterhuishouding, waterlopen en waterpartijen, duikers, kruisingen en overbruggingen ten behoeve 
van verkeersdoeleinden, een recreatieve vaarroute en een ecologische oever. 

Ingevolge artikel 4, lid 4.1, voor zover van belang, zijn de voor "Bedrijf" aangewezen gronden bestemd voor: 

a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

b. bedrijven en bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

c. kantoren die ondergeschikt zijn aan, en ten dienste staan van de doeleinden als genoemd onder a en b, met 
dien verstande dat 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum van 2.000 m² hiervoor mag 
worden gebruikt; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" een verkooppunt voor 
motorbrandstoffen met LPG met een maximale doorzet van 1.500 m³ per jaar; 

e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - facility point', een facility point; 

[…]. 

Ingevolge de artikelen 7, lid 7.2.1, aanhef en onder b, en 8, lid 8.2.1, aanhef en onder b, voor zover hier van 
belang, geldt voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" 
onderscheidenlijk "Water" de bepaling dat binnen de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - windturbine 1" geen 
kwetsbare objecten overeenkomstig het Bevi zijn toegestaan. Beperkt kwetsbare objecten zijn in beginsel niet 
toegestaan. 

Ingevolge het bepaalde in die aanheffen en onder c geldt voor het bouwen van gebouwen de bepaling dat binnen 
de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - windturbine 2" geen kwetsbare objecten overeenkomstig het Bevi zijn 
toegestaan. Beperkt kwetsbare objecten zijn in beginsel niet toegestaan. 

Ingevolge de artikelen 7, lid 7.3, en 8, lid 8.3, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing 
te verlenen van het bepaalde in de leden 7.2.1, onder b en c, en 8.2.1, onder b en c, voor het oprichten van 
beperkt kwetsbare objecten overeenkomstig de lijst zoals in het Bevi is opgenomen, met dien verstande dat er 
een onderzoek naar externe veiligheid wordt uitgevoerd, waarbij wordt aangetoond dat realisatie van beperkt 
kwetsbare objecten verantwoord is. 

Ingevolge artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j, geldt voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de 
bestemming "Bedrijf" de bepaling dat binnen de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - windturbine 1" in beginsel 
geen kwetsbare objecten conform de lijst in het Bevi zijn toegestaan. Beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan 
mits nader onderzocht en voldoende gemotiveerd. 

Ingevolge die aanhef en onder k zijn binnen de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - windturbine 2" in beginsel 
geen kwetsbare objecten overeenkomstig de lijst in het Bevi toegestaan. 

Ingevolge artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder b, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken op 
gronden met de bestemming "Bedrijf" in elk geval gerekend het gebruik voor Bevi-inrichtingen. 

Ingevolge artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder c, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing 
te verlenen van het bepaalde in artikel 4, lid 4.5, onder b, voor het realiseren van Bevi-inrichtingen. 

2.23.3. Uit de notitie "Externe veiligheid windturbines distriport" van 12 december 2008 en de aanvullende notitie 
"Externe veiligheid windturbines bedrijvenpark Jaagweg" van 30 juni 2009 volgt dat de raad het toetsingskader uit 
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het Handboek Risicozonering Windturbines (hierna: het Handboek) heeft gehanteerd. Op de verbeelding is in 
overeenstemming met het Handboek een veiligheidszone gehanteerd die ligt op 149 m afstand van de 
windturbines. Buiten die zone is het plaatsgebonden risico lager dan 10-6. 

2.23.4. In bijlage D van het Handboek staat met verwijzing naar het Bevi dat beperkt kwetsbare objecten zijn: 

- verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare; 

- dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

- kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder dan of gelijk aan 1.500 m² per object; 

- restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot deel van de dag aanwezig 
plegen te zijn; 

- winkels met een totaal brutovloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000 m², voor zover zij geen onderdeel 
uitmaken van een complex waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamenlijk brutooppervlak 
meer dan 1.000 m² bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

- sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

- sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn 
voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

- bedrijfsgebouwen, voor zover dit geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een groot 
gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals: 

- kantoorgebouwen en hotels met een brutooppervlak van meer dan 1.500 m² per object; 

- complexen, waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk winkelvloeroppervlak meer 
dan 1.000 m² bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2.000 m² per object, voor zover in die 
complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

- objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de 
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans 
aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare 
objecten zijn, en 

- objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of electriciteitscentrale of een gebouw met 
vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval 
kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 

Beperkt kwetsbare objecten zijn volgens het Handboek binnen de 10-6 contour toegestaan indien daarvoor 
gewichtige redenen zijn. Kwetsbare objecten zijn in die zone niet toegestaan. 

2.23.5. Ingevolge artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wro, zoals dit luidde ten tijde van de 
vaststelling van het plan en voor zover van belang, kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat het college 
van burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels, van bij het plan aan te 
geven regels ontheffing kan verlenen. 

2.23.6. Voor zover het betoog van [appellant sub 3] dat het plan ten onrechte beperkt kwetsbare objecten 
mogelijk maakt binnen de veiligheidszone van de windturbines ziet op de plandelen met de bestemming "Verkeer 
- Verblijfsgebied" onderscheidenlijk "Water" wordt overwogen dat het plan ingevolge artikel 7, lid 7.1, 
onderscheidenlijk artikel 8, lid 8.1, gelezen in samenhang met het gebruiksverbod in artikel 7.10 van de Wro 
(thans: artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo), gelet op de aard van de toegelaten functies, geen 
beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt op gronden waaraan die bestemmingen zijn toegekend. Derhalve valt 
niet in te zien hoe dit zich verhoudt tot het bepaalde in de artikelen 7, lid 7.2.1, aanhef en onder b en c, en 8, lid 
8.2.1, aanhef en onder b en c, van de planregels dat kwetsbare objecten in beginsel niet zijn toegestaan met dien 
verstande dat van dit verbod ingevolge de artikelen 7, lid 7.3, en 8, lid 8.3, van de planregels ontheffing kan 
worden verleend. Hiertoe wordt overwogen dat toepassing van een ontheffingsregeling als bedoeld in artikel 3.6, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wro niet het effect mag hebben dat feitelijk de bestemming van gronden 
wordt gewijzigd. De Afdeling acht het opnemen van deze regeling in strijd met artikel 3.6, eerste lid, aanhef en 
onder c, van de Wro en het rechtszekerheidsbeginsel. 

Voorts wordt overwogen dat in het Handboek staat dat beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour zijn 
toegestaan indien daarvoor gewichtige redenen zijn. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan binnen de 10-6 
contour. De zinsnede "in beginsel" in de artikelen 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j en k, van de planregels leidt ertoe 
dat beperkt kwetsbare objecten onderscheidenlijk kwetsbare objecten op gronden met de bestemming "Bedrijf" 
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binnen de veiligheidszone bij recht zijn toegestaan. Verder is als gevolg van de toekenning van de aanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf - facility point" een kwetsbaar object mogelijk gemaakt binnen de veiligheidszone van 
een windturbine. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat hij beperkt kwetsbare objecten weliswaar wil toestaan, 
maar slechts indien nog te verrichten onderzoek uitwijst dat dit met het oog op het aspect externe veiligheid 
verantwoord is. Hij stelt dat dit ook tot uitdrukking is gebracht met de zinsnede "Beperkt kwetsbare objecten zijn 
toegestaan mits nader onderzocht en voldoende gemotiveerd" in artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j, van de 
planregels. De Afdeling overweegt dat de raad met dit standpunt niet heeft onderkend dat bij de toekenning van 
de bedrijfsbestemming aan gronden met een ligging binnen de veiligheidszone van een windturbine moet worden 
beoordeeld of deze bestemming in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Voorts is niet 
gebleken dat de raad heeft beoogd kwetsbare objecten binnen de veiligheidscontour toe te staan. 

2.23.7. Met betrekking tot het betoog van [appellant sub 3] dat de plantoelichting niet in overeenstemming is met 
de planregels, wordt overwogen dat de plantoelichting geen juridisch bindend onderdeel is van het 
bestemmingsplan. Reeds hierom kan dit betoog niet leiden tot vernietiging van het plan in zoverre. 

2.23.8. In hetgeen de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding 
voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestreden 
besluit wat betreft de zinsnede "in beginsel" in artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j en k, van de planregels en de 
zinsnede "Beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan mits nader onderzocht en voldoende gemotiveerd" in artikel 
4, lid 4.2.1, aanhef en onder j, van de planregels, strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. De 
beroepen van de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] zijn in zoverre gegrond. Het bestreden besluit dient 
in zoverre wegens strijd met artikel 3.1 van de Wro te worden vernietigd. 

In hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd ziet de Afdeling voorts aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit wat betreft de artikelen 7, lid 7.3, en 8, lid 8.3, alsmede de zinsnede "in beginsel" in de artikelen 
7.2.1, aanhef en onder b en c, en 8.2.1, aanhef en onder b en c, van de planregels, is vastgesteld in strijd met 
artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wro. Het beroep van [appellant sub 3] is in zoverre gegrond. Het 
bestreden besluit dient ook in zoverre te worden vernietigd. 

2.24. [appellant sub 3] richt zich voorts tegen het plandeel met de bestemming "Bedrijf" en de functieaanduiding 
"verkooppunt motorbrandstoffen met LPG", voor zover op minder dan 149 m afstand van het windturbinepark een 
verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG mogelijk wordt gemaakt. Hij betoogt dat voor de realisering 
daarvan een afstand van 369 m in plaats van 149 m tot het windturbinepark moet worden aangehouden. In dit 
verband stelt hij met verwijzing naar het Handboek dat de effectafstand van de windturbines volgens de maximale 
planologische mogelijkheden 369 m bedraagt. Hij vreest dat het LPG-station, in geval van een calamiteit met een 
windturbine, voor extra gevaar kan zorgen. De raad heeft dit aspect ten onrechte niet in zijn besluitvorming 
betrokken, aldus [appellant sub 3]. 

[appellanten sub 5] stellen dat uit het bepaalde in artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a en b, van de planregels 
volgt dat een tankstation met LPG is toegestaan, nu dit een categorie 3.1-inrichting is. Uit het bepaalde in artikel 
4, lid 4.5, aanhef onder b, volgt echter dat deze, nu dit een BEVI-inrichting is, niet is toegestaan. Zij betogen dat 
voornoemde bepalingen in zoverre tegenstrijdig en rechtsonzeker zijn. Indien de conclusie is dat overal op het 
bedrijventerrein een tankstation met LPG is toegestaan, betogen zij dat dit met het oog op het aspect externe 
veiligheid onwenselijk is. 

2.24.1. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten behorend bij het plan wordt een benzineservicestation met een doorzet 
van meer dan 1.000 m³ LPG - anders dan [appellanten sub 5] stellen - aangemerkt als categorie 4.1-activiteit. 
Derhalve ziet artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a en b, van de planregels, alsmede de verwijzing daarin naar de 
Lijst van bedrijfsactiviteiten in de bijlage van het plan niet op een LPG-tankstation. Reeds hierom kan dit artikel in 
zoverre niet in strijd worden geacht met het gebruiksverbod in artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder b, van de 
planregels. 

Met betrekking tot het betoog van [appellant sub 3] heeft de raad ter zitting verklaard dat de veiligheidsrisico's 
van de oprichting van het LPG-tankstation in het kader van het onderhavige bestemmingsplan niet zijn 
onderzocht, maar dat in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning zal worden onderzocht of dit 
met het oog op het aspect externe veiligheid verantwoord is. Hiermee heeft de raad niet onderkend dat reeds bij 
de toekenning van de functieaanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" moet worden beoordeeld of 
deze aanduiding in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en dat de beoordeling hiervan niet 
kan worden doorgeschoven. Gelet hierop is het bestreden besluit in zoverre onzorgvuldig tot stand gekomen. 

2.24.2. In hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit wat betreft de functieaanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg" en artikel 4, lid 4.1, 
aanhef en onder d, van de planregels, is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te 
betrachten zorgvuldigheid. Het beroep van [appellant sub 3] is in zoverre gegrond. Het bestreden besluit dient in 
zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb te worden vernietigd. 

Geluid 

2.25. Topparken betoogt dat onvoldoende afstand is aangehouden tussen haar recreatiepark Park Westerkogge 
ten westen van het plangebied en het bedrijventerrein. Zij vreest voor geluidsoverlast en betoogt dat de woningen 
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op Park Westerkogge ten onrechte niet in het akoestisch onderzoek zijn betrokken. [appellanten sub 5] betogen 
dit eveneens. Topparken betoogt in dit verband dat niet valt in te zien waarom de breedte van de groene buffer 
aan de westzijde van het plangebied slechts 100 m bedraagt, terwijl ten opzichte van de woningen in de kern van 
Berkhout een bufferzone van 200 m wordt aangehouden. 

De Stichting en anderen betogen met verwijzing naar de plantoelichting dat de realisering van distriport ertoe leidt 
dat de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) ter plaatse van 
twee woningen in de omgeving van het plangebied met 1,3 dB(A) wordt overschreden. Zij achten dit niet 
aanvaardbaar. 

De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betogen verder dat in het akoestisch onderzoeksrapport 
"Realisatie bedrijvenpark distriport" van Grontmij van 8 juni 2009 ten onrechte is uitgegaan van een invulling van 
het bedrijventerrein met een lagere categorie bedrijven dan bedrijven in milieucategorie 3.2 en milieucategorie 
4.1 die het plan - al dan niet na ontheffing - mogelijk maakt. 

2.25.1. De raad stelt dat voldoende afstand tussen het bedrijventerrein en Park Westerkogge is aangehouden. Hij 
stelt in dit verband dat wordt voldaan aan de richtafstand in de VNG-Brochure "Bedrijven en milieuzonering" van 
2009 (hierna: VNG-Brochure), omdat de recreatiewoningen zijn gelegen op een afstand van ten minste 126 m tot 
het plandeel met de bestemming "Bedrijf" ter plaatse van de gronden waarop milieucategorie 3.2 bedrijven zijn 
toegelaten en op ruimere afstand dan 200 m van de gronden waarop met ontheffing categorie 4.1 bedrijven 
kunnen worden toegelaten. Volgens de raad is de geluidsoverlast vanwege distriport bovendien gering en draagt 
deze nauwelijks bij aan de geluidsbelasting op het recreatiepark. Hij stelt verder dat uit het akoestisch 
onderzoeksrapport "Realisatie bedrijvenpark distriport" van Grontmij van 24 januari 2011 volgt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de Wgh - anders dan aanvankelijk was berekend - niet wordt 
overschreden. 

2.25.2. De Afdeling stelt vast dat de raad terecht stelt dat wordt voldaan aan de richtafstanden in de VNG-
Brochure van 100 m en 200 m voor bedrijven in milieucategorie 3.2 onderscheidenlijk 4.1 tussen woningen en het 
plandeel met de bestemming "Bedrijf". De raad heeft ter onderbouwing van zijn standpunt daarenboven 
onderzocht wat de akoestische gevolgen zijn van de realisering van het bedrijventerrein op de dichtstbijzijnde 
geluidgevoelige bebouwing. De resultaten hiervan zijn neergelegd in het rapport "Realisatie bedrijvenpark 
distriport, akoestisch onderzoek" van Grontmij van 8 juni 2009 en het rapport "Realisatie bedrijvenpark distriport" 
van Grontmij van 24 januari 2011 dat een nadere onderbouwing biedt ten opzichte van het rapport van 2009. 
Daaruit volgt dat ter plaatse van woningen, ook ter plaatse van de twee door de Stichting en anderen genoemde 
woningen en de woningen op Park Westerkogge, kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
die in de Wgh wordt gehanteerd voor een industrieterrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor 
de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de 
mogelijkheid insluit van vestiging van "grote lawaaimakers" als bedoeld in onderdeel D van bijlage I van het 
Besluit omgevingsrecht. Niet aannemelijk is gemaakt dat dit onjuist is. De Afdeling overweegt dat de raad zich in 
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat een geluidsbelasting van 50 dB(A) beperkt is. Topparken 
heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat vanwege deze geluidsbelasting een ruimere groenzone had moeten 
worden aangehouden. De Afdeling stelt verder vast dat in het akoestisch onderzoek van 24 januari 2011 is 
uitgegaan van een invulling van distriport met bedrijven in milieucategorie 3.1 en 3.2 en is van oordeel dat niet 
tevens rekening hoefde te worden gehouden met bedrijven in milieucategorie 4.1. Weliswaar kunnen ingevolge 
artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder b, van de planregels met ontheffing categorie 4.1 bedrijven op distriport worden 
gerealiseerd, maar tevens kunnen bedrijven in een lagere milieucategorie dan 3.1 worden gevestigd. Gelet hierop 
is de Afdeling van oordeel dat in het akoestisch onderzoek een representatieve invulling van de maximale 
planologische mogelijkheden als uitgangspunt is genomen. In het kader van een afzonderlijke procedure kunnen 
belanghebbenden bovendien rechtsmiddelen aanwenden tegen een eventueel te verlenen ontheffing voor het 
oprichten van categorie 4.1 bedrijven. 

2.26. Topparken vreest voor een onaanvaardbare toename van de geluidsoverlast als gevolg van een toename 
van de verkeerintensiteit en filevorming op de hoofdontsluitingsweg naar het bedrijventerrein. Zij betoogt dat hier 
ten onrechte geen onderzoek naar is verricht. 

2.26.1. De raad stelt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen op Park Westerkogge niet ernstig zal 
toenemen als gevolg van de realisering van de ontsluitingsweg. 

2.26.2. De raad heeft de gevolgen van de realisering van de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein voor de 
gebruikers van Park Westerkogge, zonder dit aspect in het akoestisch onderzoek te betrekken, in redelijkheid 
beperkt kunnen achten. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de ontsluiting is voorzien op een afstand van 
minimaal 380 m tot het recreatiepark. Voorts wordt in aanmerking genomen dat in het deskundigenbericht staat 
dat ter plaatse van de woningen op Park Westerkogge de geluidsbelasting vanwege de N243 en de A7 bepalend is 
en niet de geluidsbelasting vanwege de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Topparken heeft niet 
aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. 

2.27. De Stichting en anderen betogen dat de cumulatieve geluidsbelasting van 64,4 dB(A), veroorzaakt door 
industrielawaai en verkeerslawaai, de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ruimschoots overschrijdt. 

2.27.1. De cumulatieve geluidsbelasting hoeft - anders dan de Stichting en anderen menen - niet te voldoen aan 
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de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Wel moet deze waarde uit een oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening aanvaardbaar kunnen worden geacht. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen 
dat het plan niet leidt tot een aanzienlijke toename van de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van 
gevoelige objecten in de omgeving van het plangebied. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat in het 
deskundigenbericht staat dat de cumulatieve geluidsbelasting vrijwel volledig wordt veroorzaakt door het 
bestaande wegverkeer en niet door het bedrijventerrein. 

Verkeer 

2.28. Voor zover de raad met verwijzing naar het rapport "Ontsluiting bedrijvenpark Jaagweg" van Goudappel 
Coffeng van 6 maart 2008 stelt dat 35% van het bedrijventerrein kan worden gerealiseerd zonder het ontstaan 
van filevorming, betogen Topparken en [appellanten sub 5] dat dit niet juist is. Topparken voert hiertoe aan dat in 
de bestaande situatie vanaf de stoplichten van de Braken tot de aansluiting van de A7 reeds sprake is van 
filevorming op de Jaagweg. [appellanten sub 5] betogen dat in het rapport van Goudappel Coffeng ten onrechte is 
uitgegaan van de aanname dat de verkeersproductie per hectare bedrijventerrein constant is. Dit is volgens hen 
niet juist, nu de bouwhoogtes in het plan verschillen. 

[appellanten sub 5] betogen verder dat sprake is van strijd met artikel 11, vierde lid, van de PRV, omdat de 
toelichting op bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke functies mogelijk maken, inzicht moet geven in de vraag 
in hoeverre de daarvoor benodigde weginfrastructuur of openbaar vervoersverbindingen planologisch en financieel 
zijn verzekerd. Zij betogen dat uit onderzoeken volgt dat de infrastructuur moet worden uitgebreid. De 
planologische uitvoering daarvan is volgens hen echter onzeker, omdat de gronden waarop die infrastructuur is 
voorzien, niet in het plan zijn opgenomen. Daarnaast stellen zij dat er evenmin plannen in procedure zijn gebracht 
om de benodigde opwaardering van de Westfrisiaweg te realiseren. 

2.28.1. In het rapport "Ontsluiting bedrijvenpark Jaagweg" van Goudappel Coffeng van 6 maart 2008 en de 
actualisatie van 12 augustus 2009 staat dat een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld kan worden als het 
kruispunt Provinciale weg N243 - Provinciale weg N247 - toe-/afrit A7 wordt aangepast. Hiervoor moet de strook 
voor rechtsafslaand verkeer met de strook voor doorgaand verkeer gecombineerd worden, waardoor binnen het 
huidige profiel ruimte ontstaat voor een tweede strook voor linksafslaand verkeer. Tegelijkertijd moet ook een 
deel van de toerit van een tweede afrijstrook worden voorzien. Vermeld is dat verdere aanpassingen van de 
kruispunten binnen de gestelde uitgangspunten niet mogelijk of nuttig zijn. In het onderzoeksrapport van 2008 
staat verder dat met de realisering van een strook voor rechtsafslaand verkeer op de afrit bij het kruispunt 
Provinciale weg N243 - toe-/afrit A7 (westzijde), meer verkeer van en naar het bedrijventerrein kan worden 
afgewikkeld, indien tevens de rijstrookindeling op de zuidtak van het kruispunt Provinciale weg N243 - Provinciale 
weg N247 - toe-/afrit A7 wordt aangepast. Na deze aanpassing is het kruispunt Provinciale weg (N243) - 
aansluiting bedrijvenpark distriport in de ochtendspits maatgevend met een restcapaciteit van 85%. Volgens het 
onderzoeksrapport betekent dit dat het kruispunt Provinciale weg N243 - Provinciale weg N247 - toe-/afrit A7 
(westzijde) in de ochtendspits maatgevend is en dat maximaal 35% van het bedrijventerrein kan worden 
ontwikkeld. 

2.28.2. De enkele stelling van Topparken en [appellanten sub 5] dat in de bestaande situatie sprake is van 
filevorming geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de maatregelen die zijn genoemd in het rapport 
"Ontsluiting bedrijvenpark Jaagweg" van Goudappel Coffeng van 6 maart 2008 en de actualisatie van 12 augustus 
2009 ontoereikend zijn. Niet is aangetoond dat aan de rapporten zodanige gebreken kleven of dat deze zodanige 
leemtes in kennis bevatten dat deze niet aan het bestreden besluit ten grondslag konden worden gelegd. Gelet 
hierop wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel dat niet van de conclusies in die rapporten kan worden 
uitgegaan. 

Verder bestaat geen grond voor het oordeel dat de raad ten onrechte is uitgegaan van een constante 
verkeersproductie per hectare bedrijventerrein. Hierbij is van belang dat in het rapport "Aanvulling op het MER 
Bedrijvenpark distriport Noord-Holland" van 16 juni 2009 staat dat de verkeersgeneratie is bepaald uitgaande van 
het aantal arbeidsplaatsen. Blijkens het op dit punt niet bestreden deskundigenbericht is het berekenen van de 
verkeersgeneratie met behulp van arbeidsplaatsen nauwkeuriger dan het rekenen met oppervlaktes. 

Vaststaat voorts dat de realisering van distriport leidt tot een verslechtering van de verkeersdoorstroming op de 
A7 en de N243 en dat de N243/Westfrisiaweg moet worden opgewaardeerd, voordat wordt overgegaan tot de 
realisering van de laatste 65% van het bedrijventerrein. De enkele stelling van [appellanten sub 5] dat de 
voorziene uitbreiding van de infrastructuur in de omgeving van distriport niet in het onderhavige plan is 
opgenomen, leidt niet reeds tot het oordeel dat de uitvoering daarvan onvoldoende zeker is en dat sprake is van 
strijd met artikel 11, vierde lid, van de PRV. Hierbij wordt met betrekking tot de opwaardering van de 
Westfrisiaweg in aanmerking genomen dat inmiddels een ontwerpinpassingsplan ter inzage heeft gelegen. 

2.29. [appellanten sub 5] vrezen voor overlast van de extra ontsluitingsweg voor bedrijven die wordt gerealiseerd 
in de groene buffer aansluitend aan het bedrijventerrein. Die weg zal volgens hen worden gebruikt voor agrarische 
bedrijven, een loonbedrijf en een manege waar vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer zullen rijden. Zij wijzen 
er ook op dat fiets- en wandelpaden en een sloot worden aangelegd ter plaatse van de groene buffer. Zij betogen 
dat de groene buffer hierdoor een druk gebied wordt en dat niet duidelijk is in hoeverre de gronden daadwerkelijk 
worden ingevuld met groenvoorzieningen. Dit leidt volgens hen tot een aantasting van de privacy en 
geluidsoverlast als gevolg van zwaar verkeer dat rijdt over de ontsluitingsweg. Ten onrechte is hiermee geen 

pagina 19 van 30Raad van State

4-4-2012http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_vel...



rekening gehouden, aldus [appellanten sub 5]. Topparken vreest eveneens voor overlast die wordt veroorzaakt 
door de aanleg van fietspaden in de groene bufferzone. 

2.29.1. In de plantoelichting staat dat in de groene rand om het bedrijventerrein een extra ontsluitingsweg is 
opgenomen. Deze zal niet gebruikt worden voor verkeer van distriport, maar is exclusief voor de bestaande 
bedrijven die zich bevinden aan de noordzijde van het gebied, namelijk een loonwerker, een manege en een 
bollenbedrijf. Die bedrijven hebben in de huidige situatie hun ontsluiting via het Oosteinde, de Kerkebuurt en de 
bestaande weg door het plangebied. De Afdeling overweegt dat deze ontsluitingsweg voor een beperkt aantal 
bedrijven fungeert, zodat deze als erfontsluitingsweg kan worden gekwalificeerd en als zodanig op grond van 
artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder n, van de planregels is toegelaten. Reeds omdat van de weg beperkt gebruik zal 
worden gemaakt, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat daarvan geen ernstige 
overlast hoeft te worden verwacht. Voorts is niet aannemelijk gemaakt dat de aanleg van de ontsluitingsweg 
aanzienlijke afbreuk doet aan het voornemen van de raad om een groene buffer te creëren. Topparken heeft niet 
aannemelijk gemaakt dat vanwege de aanleg van fietspaden moet worden gevreesd voor aanzienlijke overlast ter 
plaatse van Park Westerkogge. Ten slotte valt niet in te zien dat de aanleg van fietspaden, wandelpaden en een 
sloot in de weg staan aan de verwezenlijking van de groene buffer. De breedte van 100 m van het plandeel met 
de bestemming "Groen" laat hiervoor immers voldoende ruimte beschikbaar. 

2.30. [appellanten sub 5] kunnen zich niet verenigen met de keuze om het plangebied niet te ontsluiten voor 
openbaar vervoer. Zij achten dit in strijd met het provinciale beleid. 

2.30.1. In de plantoelichting staat dat het plangebied niet wordt ontsloten door openbaar vervoer. Voorts is 
vermeld dat met de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk voldoende draagvlak ontstaat voor openbaar 
vervoer langs de Westfrisiaweg, met onder meer haltes bij of op distriport. In hetgeen [appellanten sub 5] hebben 
aangevoerd wordt geen aanleiding gezien voor het oordeel dat de raad dit aspect onvoldoende in de 
besluitvorming heeft betrokken. Voorts is niet aannemelijk gemaakt dat de raad op dit punt is uitgegaan van een 
onjuiste voorstelling van het provinciaal beleid. 

Parkeren 

2.31. De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betogen dat het plan ten onrechte slechts regelt dat een 
parkeernorm geldt van één parkeerplaats per 40 m² voor parkeren bij kantoren die met ontheffing kunnen worden 
gerealiseerd. De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] achten dit in strijd met het raadsbesluit, omdat de 
raad blijkens zijn besluit heeft beoogd een parkeernorm te hanteren voor alle bedrijven. Verder betogen zij dat 
rechtsonzeker is of de parkeernorm ziet op het brutovloeroppervlak, omdat dit niet in de planregels staat. De 
Stichting en anderen en [appellanten sub 5] vrezen voor parkeeroverlast in de woonwijken nabij het 
bedrijventerrein. 

2.31.1. In de plantoelichting staat dat bij het opstellen van het "Masterplan distriport" een parkeernorm is 
gehanteerd van 1 parkeerplaats per 40 m² brutovloeroppervlak voor kantoren en 1 parkeerplaats per 100 m² voor 
bedrijfsruimten. Daarnaast is het volgens de plantoelichting verplicht te parkeren op eigen terrein. Verder is 
vermeld dat het voorgaande is vastgelegd in de planregels. 

2.31.2. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, onder j, van de planregels geldt voor alle bedrijven en kantoren dat het 
parkeren uitsluitend op eigen terrein dient te worden gerealiseerd. Voor kantoren die door middel van een 
ontheffing ingevolge artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder e, gerealiseerd kunnen worden geldt dat het parkeren 
overdekt moet worden aangelegd, met dien verstande dat er minimaal één parkeerplaats per 40 m² op eigen 
terrein moet worden gerealiseerd. 

Ingevolge lid 4.6, aanhef en onder e, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te 
verlenen van het bepaalde onder artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder c, waarbij geldt dat slechts ontheffing mag 
worden verleend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - zichtlocatie" voor het realiseren van 
kantoren, onder de volgende voorwaarden: 

1. deze kantoren zijn voor het functioneren van het bedrijventerrein als geheel onontbeerlijk; 

2. dat zulks geldt tot een maximum van 10% van de vloeroppervlakte van het desbetreffende terrein. 

Ingevolge artikel 7, lid 7.1, aanhef en onder e, zijn de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden 
bestemd voor parkeervoorzieningen. 

2.31.3. Vaststaat dat de parkeernormen, waaronder de vermelding dat deze zien op het brutovloeroppervlak, niet 
in de planregels zijn opgenomen, zoals dit volgens de plantoelichting is beoogd. Echter, de Afdeling is van oordeel 
dat hiervan de noodzaak ook niet valt in te zien, nu het plan reeds regelt dat op eigen terrein moet worden 
geparkeerd. Indien een bouwplan geen ruimte biedt voor parkeren op eigen terrein zal dit er immers toe leiden 
dat de omgevingsvergunning voor bouwen niet wordt verleend wegens strijd met de regels van het 
bestemmingsplan. Daarmee wordt voldaan aan het raadsbesluit. 

De Afdeling is voorts van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat niet 
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hoeft te worden gevreesd voor een toename van de parkeerdruk in woonwijken, nu als verplichting in het plan is 
opgenomen dat parkeren plaatsvindt op eigen terrein. Daarbij komt dat in het deskundigenbericht staat dat het 
plan niet voorziet in directe verbindingen met de kernen van omliggende dorpen, zodat niet aannemelijk is dat 
bezoekers van het bedrijventerrein zullen uitwijken naar de woonwijken. 

Luchtkwaliteit 

2.32. De Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betogen dat niet kan worden uitgegaan van de conclusie in 
de plantoelichting dat het plan niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Hiertoe 
stellen zij dat in het rapport "Luchtkwaliteit onderzoek Bedrijventerrein distriport" van Grontmij van 24 augustus 
2009 geen rekening is gehouden met de emissies van de bedrijven die zich op distriport kunnen vestigen. Voor 
zover de raad zich op het standpunt stelt dat de emissies van bedrijven verwaarloosbaar zijn voor bedrijven in de 
distributiesector, betogen zij dat hiermee wordt voorbijgegaan aan de omstandigheid dat het plan bedrijven in 
milieucategorie 3.2 en met ontheffing bedrijven in milieucategorie 4.1 mogelijk maakt. 

2.32.1. De raad stelt dat in het onderzoek naar luchtkwaliteit niet is ingegaan op de uitstoot van bedrijven, omdat 
duidelijk is - ook als wordt uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden - dat die uitstoot niet 
dusdanig is dat de grenswaarden krachtens de Wet milieubeheer worden overschreden. Hij stelt dat de emissies 
van de bedrijven te verwaarlozen zijn. 

2.32.2. In hetgeen de Stichting en [appellanten sub 5] hebben aangevoerd wordt geen aanleiding gezien voor het 
oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de luchtkwaliteitseisen geen 
belemmering vormen voor het plan. De raad heeft als onderbouwing van zijn standpunt alsnog een onderzoek 
naar het aspect luchtkwaliteit doen opstellen. In het rapport "Onderzoek luchtkwaliteit Bedrijventerrein distriport" 
van Grontmij van 31 januari 2011 staat dat het plan niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden 
ingevolge de Wet milieubeheer en dat het plan derhalve zonder meer kan worden uitgevoerd. In het onderzoek is 
rekening gehouden met de uitstoot van bedrijven in de milieucategorieën 3.1 en 3.2. Weliswaar kunnen ingevolge 
artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder b, van de planregels met ontheffing categorie 4.1 bedrijven op distriport worden 
gerealiseerd, maar tevens kunnen bedrijven in een lagere milieucategorie dan 3.1 worden gevestigd. Gelet hierop 
is de Afdeling van oordeel dat in het luchtkwaliteitsonderzoek een representatieve invulling van de maximale 
planologische mogelijkheden als uitgangspunt is genomen. 

Bodem 

2.33. [appellanten sub 5] betogen dat ten onrechte niet voor het gehele plangebied bodemonderzoek heeft 
plaatsgevonden. Voor zover in de toelichting staat dat voor niet onderzochte locaties kan worden verondersteld 
dat de eventuele verontreiniging van dezelfde aard is als voor de locaties die wel zijn onderzocht, betogen zij dat 
deze redenering niet kan worden gevolgd. 

[appellanten sub 5] vrezen verder dat zich op distriport bedrijven zullen vestigen die de bodem verontreinigen, 
temeer nu het plan met ontheffing bedrijven in milieucategorie 4.1 mogelijk maakt. Dit aspect is volgens hen ten 
onrechte niet in de besluitvorming betrokken. 

2.33.1. Vaststaat dat het gehele plangebied op de bodemkwaliteitskaart van de Milieudienst West-Friesland als 
schoon wordt aangemerkt. [appellanten sub 5] hebben niet aannemelijk gemaakt dat desondanks onderzoek van 
het gehele plangebied noodzakelijk is. Hetgeen is aangevoerd geeft voorts geen aanleiding voor het oordeel dat de 
raad het plan met de daarin opgenomen bestemmingen niet heeft kunnen vaststellen, omdat hij op voorhand had 
moeten inzien dat eventueel toekomstige bodemverontreiniging aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
in de weg staat. 

Water 

2.34. Topparken betoogt dat ten onrechte geen onderzoek is verricht naar de gevolgen van het aanpassen van de 
grondwaterstand en het ontstaan van zetting voor het recreatiepark. Zij vreest voor een verzakking van chalets 
en stacaravans. Hiertoe stelt zij dat deze op staal zijn gefundeerd. Voorts betoogt zij dat tijdens de bouw van het 
bedrijventerrein is vereist dat ijkpunten worden gebruikt om te controleren of tijdens de bouw van het 
bedrijventerrein een grondwaterpeilverlaging of een zakking van de bodem optreedt. 

2.34.1. In het verweerschrift staat dat het grondwaterpeil ter plaatse van Park Westerkogge ongewijzigd blijft, 
zodat hiernaar geen onderzoek hoefde te worden verricht. Topparken heeft dit niet bestreden. Gelet hierop valt 
niet in te zien dat moet worden gevreesd voor verzakking van chalets en stacaravans als gevolg van een wijziging 
van het grondwaterpeil. De raad heeft zich dientengevolge op het standpunt kunnen stellen dat geen aanleiding 
bestaat voor het gebruik van ijkpunten tijdens de uitvoeringsfase. 

2.35. [appellanten sub 5] betogen met verwijzing naar de plantoelichting dat uit het rapport "Watertoets 
distriport" van Grontmij van 19 augustus 2009 blijkt dat de persleiding richting het zuiveringsgemaal in Ursem 
niet is berekend op een grote toename van afvalwaterproductie en dat gelet hierop nagegaan moet worden of de 
persleiding de berekende toename in afvalwaterproductie zonder problemen kan afvoeren. [appellanten sub 5] 
betogen dat dit reeds in de planprocedure had moeten worden onderzocht. Weliswaar worden in de plantoelichting 
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oplossingen aangedragen voor het geval de capaciteit van de leiding ontoereikend is, maar niet duidelijk is of deze 
oplossingen financieel haalbaar zijn. Indien blijkt dat een oplossing niet haalbaar is, betogen [appellanten sub 5] 
dat moet worden gevreesd voor stankoverlast voor de toekomstige bewoners van de nieuw te ontwikkelen 
woonwijk in Ursem. 

2.35.1. De raad stelt dat in de post "kosten voor aanleg van voorzieningen" rekening is gehouden met eventuele 
kosten die moeten worden gemaakt als blijkt dat de persleiding de toename in afvalwaterproductie niet kan 
afvoeren. Gelet hierop heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat in zoverre niet hoeft 
te worden gevreesd voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Er is geen grond voor het oordeel dat 
desondanks voorafgaand aan de vaststelling van het plan had moeten worden onderzocht of de persleiding de 
toename van afvalwaterproductie aankan. 

2.36. [appellanten sub 5] vrezen voor een verslechtering van de grondwaterkwaliteit vanwege verontreinigingen 
door bedrijven. Zij achten dit met name van belang vanwege de gevolgen voor de zogenoemde zoetwaterbel van 
Hoorn, de flora en fauna en de gezondheid van bewoners. 

2.36.1. Niet aannemelijk is gemaakt dat het plan op voorhand leidt tot een verontreiniging van het grondwater en 
als gevolg daarvan op geen enkele wijze uitvoerbaar is. 

2.37. [appellanten sub 5] betogen dat uit het plan noch uit de watertoets volgt dat redelijkerwijs aannemelijk is 
dat een keurontheffing kan worden verleend. 

De Stichting en anderen betogen meer specifiek dat onvoldoende waterbergend vermogen voor het 
bedrijventerrein aanwezig is. 

2.37.1. Vaststaat dat de grondwaterstand in het plangebied zal worden aangepast, zodat een ontheffing op grond 
van de keur moet worden aangevraagd. De vergunningaanvraag zal plaatsvinden in de uitvoeringsfase van het 
plan. Vanwege de watertoets die voorafgaand aan de vaststelling van het plan is verricht, heeft de 
waterbeheerder kennis genomen van de ingrepen in het plangebied. Van de zijde van de waterbeheerder is niet 
aangegeven dat niet aannemelijk is dat ontheffingen zullen worden verleend. [appellanten sub 5] hebben niet 
aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. 

Met betrekking tot het waterbergend vermogen stelt de raad zich op het standpunt dat dit toereikend is, gelet op 
de aanwezige sloot met een ligging parallel aan de Hulkerweg. De Stichting en anderen hebben niet nader 
onderbouwd waarom dat dit onjuist is. 

Financiële uitvoerbaarheid 

2.38. De Stichting en anderen betogen dat de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet is 
verzekerd. Daarbij hebben de Stichting en anderen gesteld dat inmiddels verschil van inzicht is ontstaan over de 
onverkorte uitvoering van de tussen de betrokken partijen ter uitvoering van het bestemmingsplan gesloten 
overeenkomsten. Verder wordt gesteld dat tussen die partijen nadere afspraken zijn gemaakt, die, indien deze 
worden nagekomen, volgens hen tot ongeoorloofde staatssteun zullen leiden. 

2.38.1. In het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid 
van dat plan, waaronder ook de financieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen, slechts leiden tot 
vernietiging van het bestreden besluit indien en voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de raad bij 
de vaststelling van het plan op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet binnen de planperiode 
kan worden uitgevoerd. 

Dit geldt, gelet op het van het Europese recht deel uitmakende gelijkwaardigheidsbeginsel, ook in het geval dat 
wordt aangevoerd dat in een strijdigheid van de realisatieovereenkomst met het recht van de Europese Unie een 
beletsel is gelegen voor de uitvoerbaarheid van het plan (zie constante rechtspraak sinds het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1976, 33/76, Rewe (www.eur-lex.europa.eu).) 

2.38.2. Aan het in 2.38.1. geformuleerde criterium is niet reeds voldaan, indien aannemelijk wordt gemaakt dat 
de staatssteun, die plaats heeft of heeft gehad, kan worden teruggevorderd. Zoals de Afdeling heeft overwogen in 
haar uitspraak van 13 april 2011 in zaak nr. 200905023/1/R3, dient ook aannemelijk te worden gemaakt dat de 
raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat als gevolg daarvan het plan niet binnen de planperiode 
kan worden uitgevoerd op een wijze zonder dat ongeoorloofde staatssteun wordt verleend. 

2.38.3. Niet is gebleken dat voor de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan de betrokkenheid van de 
thans beoogde ontwikkelaars van doorslaggevende betekenis is. De enkele omstandigheid dat zij zich in verband 
met een terugvordering van staatssteun als ontwikkelaars geheel of gedeeltelijk zouden moeten terugtrekken, 
brengt derhalve nog niet met zich dat het niet mogelijk zal zijn tot de realisering van in het plan voorziene, maar 
nog niet gerealiseerde ontwikkelingen over te gaan zonder ongeoorloofde staatssteun. Het is dan ook denkbaar 
dat één of meerdere andere marktpartijen, al dan niet in, respectievelijk op een -overigens binnen het plan 
passende- aangepaste vorm en/of wijze de realisering van de desbetreffende ontwikkeling of ontwikkelingen 
(verder) kunnen uitvoeren. De Stichting en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat dergelijke 
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omstandigheden zich in dit geval niet kunnen voordoen. Het aangevoerde geeft derhalve geen aanleiding voor het 
oordeel dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan financieel niet uitvoerbaar is. 

2.39. [appellant sub 1] betoogt dat de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan op basis van het 
exploitatieplan niet is verzekerd. 

2.39.1. In de exploitatieopzet staat dat het saldo van de kosten en opbrengsten in de exploitatieopzet positief is, 
zodat alle kosten kunnen worden verhaald. Weliswaar is mogelijk dat dit positieve saldo bij een herziening of de 
eindafrekening omslaat naar een negatief saldo, maar niet aannemelijk is gemaakt dat onvoldoende financiële 
middelen beschikbaar zijn om een tegenvaller in de grondexploitatie op te vangen. 

Overig 

2.40. [appellanten sub 5] betogen dat in het plan geen rekening is gehouden met het provinciaal beleid in het 
streekplan, inhoudend dat het bedrijventerrein 100% duurzaam wordt ingericht, dat het een nationaal 
voorbeeldproject vormt, dat het absoluut wordt begrensd en dat daarbuiten geen grootschalige bebouwing is 
toegelaten. [appellanten sub 5] betogen verder dat de ambities voor 15% ruimtewinst en 10% duurzame energie 
te laag zijn. Niet is toegelicht waarom voor deze percentages is gekozen. Bovendien biedt het plan geen waarborg 
dat deze ambities worden gehaald. 

Zij betogen voorts dat niet is voldaan aan de verplichting in het streekplan om een Landbouweffect-rapportage 
(hierna: LER) te maken en om overleg te voeren met agrarische ondernemers die buiten het plangebied 
woonachtig zijn over hun bedrijfsvoering. Voor zover de raad stelt dat de LER is verwerkt in het MER, betogen zij 
dat dit onjuist is. 

2.40.1. In de plantoelichting en het Milieueffectrapport distriport Noord-Holland van Grontmij van 27 januari 2009 
is ingegaan op de verhouding van dit plan tot het beleid inzake duurzaamheid. In het verweerschrift staat verder 
dat de LER is verwerkt in het MER en dat in het kader van de LER overleg is gevoerd met de Land- en 
Tuinbouworganisatie als vertegenwoordiger van de agrarische ondernemers. Gelet op het voorgaande is 
aannemelijk dat de raad het provinciaal beleid op voornoemde punten in de belangenafweging heeft betrokken. 
Hetgeen [appellanten sub 5] hebben aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de raad hierbij van 
een onjuiste voorstelling van het beleid is uitgegaan. 

2.41. Topparken betoogt dat het plan ten onrechte niet garandeert dat in de toekomst geen bedrijven in 
milieucategorie 4.2 worden toegestaan. 

2.41.1. Vaststaat dat het voorliggende plan geen bedrijven in milieucategorie 4.2 mogelijk maakt. Voor zover 
Topparken betoogt dat een regeling in het plan moet worden opgenomen, inhoudend dat op distriport geen 
bedrijven in milieucategorie 4.2 zijn toegestaan nadat het plan niet meer van kracht is, wordt overwogen dat de 
raad niet bevoegd is een dergelijke regeling op te nemen. Voor een dergelijke regeling dient een nieuw plan in 
procedure te worden gebracht waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. 

2.42. [appellanten sub 5] betogen dat het oppervlak van het bedrijventerrein op de verbeelding ruimer is 
vastgesteld dan de 70 ha die het streekplan toestaat. Hiertoe stellen zij dat de omvang volgens de verbeelding 
82,95 ha bedraagt. Ten onrechte is deze verruiming niet onderbouwd. 

2.42.1. In het deskundigenbericht staat dat de totale oppervlakte van de gronden met de bestemming "Bedrijf" 
blijkens de verbeelding - anders dan [appellanten sub 5] stellen - ongeveer 78,1 ha netto bedraagt. De Afdeling 
acht dit niet onjuist. In de plantoelichting staat dat 70 ha wordt ingericht ten behoeve van een regionaal 
bedrijventerrein en dat 8 ha wordt ingericht met lokale bedrijvigheid, hetgeen een vertaling heeft gekregen in 
artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder h, van de planregels dat de voor "Bedrijf" aangewezen gronden voor met een 
maximum van 8 ha zijn bestemd voor de realisatie van lokale bedrijvigheid. Het plan maakt het ook mogelijk dat 
maximaal 8 ha wordt ingevuld met lokale bedrijvigheid. Gelet op het voorgaande is aannemelijk dat de raad het 
provinciaal beleid op dit punt in de belangenafweging heeft betrokken. Hetgeen [appellanten sub 5] hebben 
aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de raad hierbij van een onjuiste voorstelling van het beleid 
is uitgegaan. 

2.43. [appellanten sub 5] betogen dat detailhandel op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 4.5, onder c, van de 
planregels, niet is toegelaten, maar dat dit op grond van artikel 4.1, aanhef en onder a en b, wel is toegelaten. Zij 
achten dit tegenstrijdig en rechtsonzeker. 

[appellanten sub 5] betogen verder dat uit het bepaalde in artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder c, van de planregels 
volgt dat kantoren slechts zijn toegestaan indien deze ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van de 
doeleinden als genoemd onder a en b, met dien verstande dat 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak tot een 
maximum van 2000 m² per bouwperceel hiervoor mag worden gebruikt. Uit het bepaalde in artikel 4, lid 4.1, 
aanhef en onder a en b, volgt echter dat alle kantoren uit de Lijst van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. 
[appellanten sub 5] achten dit tegenstrijdig. Volgens hen is niet duidelijk of kantoren nu wel of niet zijn 
toegestaan en zo ja, in hoeverre. 
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2.43.1. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, van de planregels, voor zover van belang, zijn de voor "Bedrijf" aangewezen 
gronden bestemd voor: 

a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

b. bedrijven en bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', voor zover 
deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de van deze regels deel 
uitmakende Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

c. kantoren die ondergeschikt zijn aan, en ten dienste staan van de doeleinden als genoemd onder a en b, met 
dien verstande dat 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum van 2.000 m² hiervoor mag 
worden gebruikt. 

Ingevolge lid 4.5, aanhef en onder c, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval 
gerekend het gebruik voor detailhandel. 

2.43.2. De Afdeling overweegt dat duidelijk is dat artikel 4, lid 4.1, onder c, van de planregels een beperking geeft 
voor hetgeen is bepaald in artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a en b, van de planregels. Gelet hierop zijn kantoren 
uit de Lijst van bedrijfsactiviteiten slechts toegestaan indien wordt voldaan aan hetgeen in artikel 4, lid 4.1, 
aanhef en onder c, staat. 

Voorts wordt overwogen dat uit de bestemmingsomschrijving in artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a en b, van de 
planregels volgt dat detailhandel is toegestaan, nu detailhandel wel is opgenomen in de Lijst van 
bedrijfsactiviteiten in de bijlage van het plan. Echter, nu in artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder c, van de planregels 
de uitoefening van detailhandel wordt aangemerkt als met de bestemming strijdig gebruik, moet op grond van dit 
artikel worden geconcludeerd dat detailhandel niet is toegestaan. De Afdeling overweegt dat niet valt in te zien 
dat de raad heeft beoogd detailhandel op distriport mogelijk te maken. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat 
het bedrijventerrein is bedoeld voor transport-, logistiek- en distributiebedrijven. Derhalve is het plan vastgesteld 
in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, voor zover de SBI-codes 52 voor detailhandel, 5231 voor apotheken, 
5232 voor drogisterijen en 5246/9 voor bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten in de Lijst van 
bedrijfsactiviteiten in de bijlage van het plan zijn vermeld. 

2.43.3. In hetgeen [appellanten sub 5] hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het 
bestreden besluit wat betreft de opname van de SBI-codes 52 voor detailhandel, 5231 voor apotheken, 5232 voor 
drogisterijen en 5246/9 voor bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, is 
genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep van 
[appellanten sub 5] is in zoverre gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van 
de Awb te worden vernietigd. 

2.44. [appellanten sub 5] betogen dat moet worden gevreesd voor geurhinder ter plaatse van geurgevoelige 
objecten op het bedrijventerrein als gevolg van nabijgelegen agrarische bedrijven. 

2.44.1. Met betrekking tot dit betoog wordt overwogen dat de raad zich bij de vaststelling van het plan in 
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ter plaatse van geurgevoelige objecten op het 
bedrijventerrein geen sprake is van een onaanvaardbaar verblijfsklimaat. Hierbij wordt in aanmerking genomen 
dat de emissiepunten van de veehouderij van [appellant sub 1] op ruime afstand zijn gelegen ten opzichte van de 
gronden waarop bedrijven zijn voorzien en dat verder twee maneges zijn gelegen op minimaal 100 m afstand van 
de gronden waarop bedrijven zijn voorzien. Gelet hierop is niet aannemelijk gemaakt dat ter plaatse van 
geurgevoelige objecten op het bedrijventerrein moet worden gevreesd voor aanzienlijke geurhinder. 

2.45. Voor zover [appellant sub 1] in het beroepschrift voor het overige heeft verwezen naar de inhoud van zijn 
zienswijze, overweegt de Afdeling dat in de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze 
zienswijze. [appellant sub 1] heeft in het beroepschrift noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de 
weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit in zoverre onjuist is. 

Overige conclusies 

2.46. In hetgeen Topparken heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich 
niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan in zoverre strekt ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening. Het beroep van Topparken is ongegrond. 

2.47. In hetgeen [appellant sub 1], de Stichting en anderen, [appellant sub 3] en [appellanten sub 5] voor het 
overige hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan in zoverre strekt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening. In hetgeen voor het overige is aangevoerd wordt evenmin aanleiding gezien voor het oordeel 
dat het bestreden besluit in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. De beroepen van 
[appellant sub 1], de Stichting en anderen, [appellant sub 3] en [appellanten sub 5] zijn voor het overige 
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ongegrond. 

HET EXPLOITATIEPLAN 

Ontvankelijkheid 

2.48. De raad betoogt dat de beroepen van de Stichting en anderen en [appellanten sub 5], voor zover gericht 
tegen het exploitatieplan, niet-ontvankelijk zijn. Hiertoe voert hij aan dat zij geen eigenaar zijn van gronden in het 
exploitatiegebied, geen grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot die gronden noch 
anderszins belanghebbend zijn bij de vaststelling van het exploitatieplan. 

2.48.1. Ingevolge artikel 6.12, eerste lid, van de Wro stelt de raad een exploitatieplan vast voor gronden waarop 
een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. 

Ingevolge artikel 6.13, eerste lid, van de Wro, voor zover hier van belang, bevat een exploitatieplan: 

c. een exploitatieopzet, bestaande uit: 

1. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor de 
toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden; 

2. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de schade die op 
grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen; 

3. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1 tot en met 3 bedoelde 
ramingen; 

4. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van die gronden zal plaatsvinden; 

5. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, 
en zo nodig koppelingen hiertussen; 

6. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, voor zover hier van belang, kan een exploitatieplan bevatten: 

[…]; 

b. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

c. regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en werkzaamheden; 

d. een uitwerking van de in de artikelen 3.1, eerste lid, en 3.10, derde lid, bedoelde regels met betrekking tot de 
uitvoerbaarheid; 

[…]. 

Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wro, voor zover hier van belang, kan een 
belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een exploitatieplan 
voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan. 

Ingevolge het vijfde lid, voor zover hier van belang, wordt als belanghebbende bij een besluit als bedoeld in artikel 
6.12, eerste lid, in elk geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met 
betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of die eigenaar is van die gronden. 

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

2.48.2. Voor zover de beroepen van de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] betrekking hebben op het 
kostenverhaal zijn deze gericht tegen het vaststellen van onderdelen van het exploitatieplan als bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, ten eerste, tweede, derde, vierde en zesde, van de Wro. De Afdeling 
overweegt in dit verband dat de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] geen eigenaar zijn van gronden in 
het exploitatiegebied en evenmin een grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2, vijfde lid, van de 
Wro hebben gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied. Nu ook anderszins niet is gebleken van 
belangen van de Stichting en anderen en [appellanten sub 5] die rechtstreeks zijn betrokken bij de vaststelling 
van de genoemde onderdelen van het exploitatieplan, kunnen zij niet worden aangemerkt als belanghebbende bij 
dit financiële deel van het exploitatieplan. 
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[appellanten sub 5] richten zich voorts tegen de faseringsregel in artikel 3 van het exploitatieplan die ziet op de 
afstemming tussen enerzijds het moment waarop werken, werkzaamheden en opstalrealisatie mogen worden 
uitgevoerd en anderzijds het tijdstip waarop infrastructurele maatregelen dienen te worden genomen. Zij vrezen 
hierdoor voor ernstige verkeersproblemen. Zij richten zich verder tegen de faseringsregel in artikel 3 van het 
exploitatieplan die ziet op de afstemming tussen de uitvoeringsfase en de aanleg van de groene buffer en de 
ecologische verbindingszone in het plangebied. Kort samengevat richten zij zich in zoverre tegen de 
faseringsregeling en koppelingen, zoals genoemd in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten vijfde, van de Wro. 
Verder zijn hun beroep alsmede het beroep van de Stichting en anderen gericht tegen het niet vaststellen van 
eisen voor het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 
onder b, van de Wro. Geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de Stichting en anderen en [appellanten sub 
5], in zoverre niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden. Voornoemde regels zijn immers niet louter 
rekenkundig, maar kunnen ruimtelijk relevant zijn. Niet is uitgesloten dat de Stichting en anderen en [appellanten 
sub 5] hiervan nadelige effecten kunnen ondervinden. De Afdeling volgt de raad dan ook niet in zijn betoog dat de 
beroepen, voor zover deze zich richten tegen de faseringsregeling en het niet vaststellen van voornoemde eisen, 
niet-ontvankelijk zijn. 

Inhoudelijk 

2.49. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.11.3. is overwogen, vernietigt de Afdeling het bestreden besluit voor zover 
daarbij de plandelen met de bestemmingen "Groen", "Bedrijf", "Water" en "Verkeer - Verblijfsgebied" voor de 
gronden die op de kaart "Ontwikkelingsvisie distriport fasegrenzen" behorend bij het exploitatieplan als fase IV 
zijn aangeduid, is vastgesteld. Tussen een bestemmingsplan en een gelijktijdig vastgesteld exploitatieplan bestaat 
een samenhang die onder meer is af te leiden uit de artikelen 6.12 en 8.3, derde lid, van de Wro en uit de functie 
van het exploitatieplan voor de verwezenlijking van het bestemmingsplan. Gelet op deze samenhang tussen beide 
plannen, alsmede gelet op de samenhang die in het onderhavige geval ook bestaat tussen de verschillende 
onderdelen van het exploitatieplan, dient in dit geval het bestreden besluit, wat betreft de vaststelling van het 
gehele exploitatieplan te worden vernietigd. Het beroep van [appellant sub 1], voor zover gericht tegen de 
vaststelling van het exploitatieplan, is gegrond. De beroepen van de Stichting en anderen en [appellanten sub 5], 
voor zover gericht tegen de vaststelling van het exploitatieplan, zijn, voor zover ontvankelijk, gegrond. De 
beroepsgronden kunnen in deze procedure buiten bespreking blijven. 

2.49.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 februari 2011 in zaak nr. 200904489/1/R1) 
bestaat in de samenhang tussen een bestemmingsplan en een gelijktijdig vastgesteld exploitatieplan op zichzelf 
geen aanleiding vanwege de vernietiging van het exploitatieplan eveneens het bestemmingsplan te vernietigen. 
Hiertoe overweegt de Afdeling dat de wet daartoe niet verplicht. Bovendien geldt ingevolge artikel 3.5 van de 
Wabo in samenhang bezien met artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, een aanhoudingsverplichting wat betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
bouwen en aanleggen ten behoeve van een activiteit waarop een exploitatieplan van toepassing is, indien er geen 
grond is de vergunning te weigeren en het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is 
vastgesteld, nog niet onherroepelijk is. Naar het oordeel van de Afdeling is artikel 3.5 van de Wabo niet alleen van 
toepassing in geval van een gedeeltelijk vernietigd exploitatieplan, maar ook in geval van een geheel vernietigd 
exploitatieplan. 

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 3.5, derde lid, van de Wabo de 
aanhoudingsplicht doorbreken en een omgevingsvergunning verlenen. Het instrument van aanhouding en 
doorbreking geeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid de omgevingsvergunning voor 
bouwen alleen te verlenen als het kostenverhaal is verzekerd. 

Proceskosten 

2.50. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten van [appellant sub 1], de Stichting en anderen, 
[appellant sub 3] en [appellanten sub 5] te worden veroordeeld. Ten aanzien van Topparken bestaat geen 
aanleiding voor een proceskostenveroordeling. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

I. verklaart de beroepen van de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is Boos! en anderen en [appellant sub 
5A] en [appellant sub 5B], voor zover die zijn gericht tegen de onderdelen van het besluit van de raad van de 
gemeente Koggeland van 8 februari 2010 tot vaststelling van het exploitatieplan "distriport Noord-Holland" als 
bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, ten eerste, tweede, derde, vierde en zesde, van de 
Wet ruimtelijke ordening, niet-ontvankelijk; 

II. verklaart de beroepen van [appellant sub 1], de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is Boos! en 
anderen, [appellant sub 3] en [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], gedeeltelijk gegrond; 
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III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Koggenland van 8 februari 2010 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan "distriport Noord-Holland", voor zover het betreft: 

a. de plandelen met de bestemming "Groen", "Bedrijf", "Water" en "Verkeer - Verblijfsgebied" voor de gronden die 
op de kaart "Ontwikkelingsvisie distriport fasegrenzen" behorend bij het exploitatieplan als fase IV zijn aangeduid 
en zoals weergegeven op de bij deze uitspraak behorende kaart; 

b. de zinsnede "in beginsel" in artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j en k, van de planregels; 

c. de zinsnede "Beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan mits nader onderzocht en voldoende gemotiveerd" in 
artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en onder j, van de planregels; 

d. de artikelen 7, lid 7.3, en 8, lid 8.3, alsmede de zinsnedes "in beginsel" in de artikelen 7.2.1, aanhef en onder b 
en c, en 8.2.1, aanhef en onder b en c, van de planregels; 

e. de functieaanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg" en artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder d, van de 
planregels; 

f. de opname van de SBI-codes 52 voor detailhandel, 5231 voor apotheken, 5232 voor drogisterijen en 5246/9 
voor bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten in de Lijst van bedrijfsactiviteiten; 

IV. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Koggeland van 8 februari 2010 tot vaststelling van het 
exploitatieplan "distriport Noord-Holland" ; 

V. verklaart de beroepen van [appellant sub 1], de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is Boos! en 
anderen, [appellant sub 3] en [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B] voor het overige en het beroep van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Topparken Holding B.V. geheel ongegrond; 

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Koggenland tot vergoeding van bij: 

a. [appellant sub 1] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
€ 655,50 (zegge: zeshonderdvijfenvijftig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

b. de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is Boos! en anderen in verband met de behandeling van het 
beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.092,50 (zegge: duizendtweeënnegentig euro en vijftig 
cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat 
betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen; 

c. [appellant sub 3] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 
1.092,50 (zegge: duizendtweeënnegentig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

d. [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen 
proceskosten tot een bedrag van € 34,40 (zegge: vierendertig euro en veertig cent), met dien verstande dat 
betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander; 

VII. gelast dat de raad van de gemeente Koggenland aan appellanten het door hen voor de behandeling van de 
beroepen betaalde griffierecht vergoedt ten bedrage van: 

a. € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 1]; 

b. € 298,00 (zegge: tweehonderdachtennegentig euro) voor de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is 
Boos! en anderen, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de 
anderen; 

c. € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 3]; 

d. € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], met dien verstande dat 
betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander. 

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. J.A. Hagen en mr. G. van der Wiel, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. J.J. den Broeder, ambtenaar van staat. 

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Den Broeder 
voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 4 april 2012 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 21 augustus 2012 09:37

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Reminder GS 

Dag Jan, 
 
Hierbij een reminder voor GS: 

- Distriport heeft na het tussenvonnis een antwoordakte opgesteld waarin ze in feite hun oude argumenten 
herhalen. Pels stelt namens de provincie een reactie op. Deze zal binnenkort per brief door Pels verstuurd 
worden. Vonnis wordt eind november verwacht. 

- Voor het reces heb jij het college geÃ¯nformeerd over het crisispakket. Op dit moment wordt ambtelijk de 
longlist van mogelijke projecten opgesteld. Alle portefeuilles worden hiervoor benaderd 

 
Groet,  
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Van:  

Verzonden: dinsdag 10 juli 2012 09:18

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Reminder GS 

Dag Jan, 
 
Je hebt 1 punt voor de rondvraag: 
 
Melding dat brieven Distriport door advocaat beantwoord zijn en dat de GS leden hierover per mail geÃ¯nformeerd 
zijn (mail van  met originele brief en antwoord) 
 
Verder stelt Elvira mogelijk vragen over het inrichtingsplan. Hieronder opnieuw de punten die Nico Bot gisteren als 
reactie doorgaf:  
- Tot dusver is het inrichtingsplan sterk op hoofdlijnen (archiefinspectie is er daarom nog niet direct bij betrokken) 
- Dit inrichtingsplan heeft geen effect op haar portefeuille: de kwaliteit van het werk en adviseing wordt niet 

beinvloed 
- Komend half jaar wordt IBT verder uitgewerkt. Dat zal in nauw overleg met Elvira gaan (toezigging dat ze daarbij 

steeds betrokken wordt) 
- Veel is nu nog onzeker; hangt af met RUD's en wordt pas in de loop van 2013 concreet. 
 
Hierover is vanochtend trouwens nog een laatste mail vanuit SHV gekomen: 
 
In bijlage 1 (toelichting nota GS) en de managementsamenvatting voor aan in het inrichtingsplan ben ik abusievelijk 
vergeten de taak â€˜toezicht op de Waterschappenâ€™ weg te halen als taak bij de sector IBT. De tekst in het 
inrichtingsplan zelf (en de formatie) klopt wel. Deze taak is zeer gering van omvang en blijft daarom bij Beleid. Het 
zou fijn zijn als de heer van Run dit even in GS kan melden. Alvast dank! 
 
Groet,   
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Van:  

Verzonden: dinsdag 2 december 2014 09:37

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: Distriport na 12:00 uur

Beste Jan, 

Na 12:00 uur wordt bekend of er arrest is gewezen in de hoger beroep procedure mbt Distriport. 

Of dat er weer uitstel is. 

Als er arrest is gewezen zal de inhoud pas morgen aan ons bekend zijn. 
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Van:  

Verzonden: donderdag 30 mei 2013 16:33

Aan: DL: GS-secretaresses; Remkes, dhr. J.W. (Johan); Post, mw. E. (Elisabeth); Run, dhr. 

J.J.W. (Jan) van; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Bond, 

dhr. J.H.M. (Jaap); Geldhof, mw. ing. J. (Joke); Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van

CC:   

Onderwerp: vonnis Distriport

Bijlagen: vonnis 29 mei 2013.pdf; memo eindvonnis Distriport.doc

Geachte leden van het college, 

 

Hiermee zend ik u het eindvonnis in de zaak Distriport dat gisteren door de rechtbank Noord-Holland (voorheen 

Haarlem) gewezen is. 

Ook vindt u een begeleidend memo betreffende het vonnis. 

Ik stuur u deze zaken op verzoek van de heer Van Run. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Strategisch jurist gebiedsontwikkeling, advocaat 

Directie Beleid 

Sector Gebiedsontwikkeling en grond 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 

 

 

hulsbosb
Markering



1

Van: Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>

Verzonden: zondag 7 december 2014 16:18

Aan: Secretariaat van Run

Onderwerp: Bananenrepubliek - deel 2

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 7 december 2014 
Bananenrepubliek - deel 2 

 

Hieronder leest u de open brief die Berkhout is Boos! verstuurde aan de heer Remkes, commissaris van de Koning van 

Noord-Holland. 

 

Integriteit in Koggenland 

 

Geachte heer Remkes, 

Enige tijd geleden hebben wij u onze zorgen omtrent de integriteit in de gemeente Koggenland aan u gemeld. Daarover 

hebben wij met u een gesprek gevoerd. 

Onze indruk is dat het in Koggenland alleen maar slechter gaat met de integriteit. Wij noemen de volgende voorbeelden

• De wet Bibob wordt in Koggenland niet toegepast in de bouwsector, ondanks de door u aangeboden hulp om 

samen met de gemeente dit traject in te gaan. Waarom wil Koggenland zichzelf geen middelen in handen geven 

om een integere bouwsector te bevorderen?  

• Onlangs werd bekend dat Koggenland onterecht leges heeft geheven op bouwprojecten van particulieren voor ee  

geschat bedrag van â‚¬ 100.000, terwijl daar geen grond voor was. Er werd zelfs verwezen naar niet-bestaande 

collegebesluiten. Het geÃ¯nde geld is niet terug te vinden in de jaarrekening. Hoeveel onterechte potjes en 

argumenten op niet-bestaande besluiten zijn er nog meer in Koggenland?  

• Onlangs werd bekend dat ambtelijk overeenstemming bleek te zijn bereikt met de gemeente Hoorn over de 

verkoop van een perceel grond ten behoeve van een baggerdepot vlak naast een huis. Het huidige college gaf 

aan van niets te weten, maar Ã©Ã©n wethouder en de burgemeester waren ten tijde van de afspraken al lid va  

het college. Welke geheime ambtelijke afspraken zijn er nog meer?  

• Een gemeenteraadslid - en voormalig rekenkamercommissielid - meldde in de laatste raadsvergadering dat de 

raadsleden onderling hadden afgesproken dat de hoogte van de stille reserves niet openbaar gemaakt mag 

worden. Anders zouden de raadsleden daarop aangesproken kunnen worden. Leggen de raadsleden zichzelf 

zwijgplicht op of wordt hen dat aangeraden? Wat is de invloed van dit soort afspraken op de jaarcijfers? En wat 

ontbreekt er nog meer?  

Er lijkt in Koggenland op ambtelijk niveau veel mis te gaan. Geheime ambtelijke afspraken, onterechte inning van 

gelden, zwijgplicht van raadsleden. Het college en de gemeenteraad blijken niet in staat te zijn het ambtelijke apparaat 

aan te sturen en te corrigeren. 

 

Misschien kan dat ook niet verwacht worden. Toen twee van de huidige wethouders nog fractievoorzitter waren van 

respectievelijk VVD en CDA, besloot de raad op hun voordracht - ondanks de conclusies uit het rekenkamerrapport en 

advies van een hoogleraar - dat de gebeurtenissen rondom Distriport allemaal wettelijk waren. De raad besloot ook dat 
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jaarrekening van 2010 - waarin een verplichting van 6,5 mln niet werd vermeld - volledig in orde was. Ook de 

burgemeester lijkt de zaak niet in de hand te hebben. De boodschapper krijgt de schuld, zoals ook bleek bij u aan tafel 

waar de burgemeester aangaf dat â€˜Berkhout is Boos! nog wel zou zien hoe slecht hij wasâ€™. Kortom: ambtelijk en 

bestuurlijk, zowel op college- als raadsniveau lijkt men niet in staat te zijn de bestuurlijke integriteit in Koggenland te 

bewaken. 

 

Wij vragen u als portefeuillehouder Integriteit van de provincie Noord-Holland uw invloed aan te wenden om Koggenland 

hierbij te helpen. Met als doel het vertrouwen van burgers in de gemeentelijke overheid te herstellen. Wellicht is 

opheffing van Koggenland de enige oplossing? 

Met vriendelijke groet, namens Berkhout is Boos!,  

 

 

Reactie vorige Nieuwsbrief 

Wij ontvingen een reactie van de OkÃ©-partij op onze vorige Nieuwsbrief, waarin we ons afvroegen of Koggenland 

een bananenrepubliek wordt. Volgens de OkÃ©-partij was de reactie van wethouder FinanciÃ«n Van de Pol over de Woz

waarde â€˜volstrekt onjuistâ€™ en was de opmerking van raadslid Van der Roest â€˜ridicuulâ€™ en â€˜volstrekt 

bezijden de waarheidâ€™. Wij vertrouwen erop dat de OkÃ©-partij dat in de komende raadsvergadering recht gaat 

zetten. 

 

Preventief financieel toezicht voor Koggenland? 

Wist u dat: 

• de provincie Koggenland onder preventief financieel toezicht wil stellen?  

• dit in oktober 2014 al bekend was, dus vÃ³Ã³r de raadsvergadering op 10 november waarin de begroting werd 

aangenomen?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 18,5 mln ontvangt voor Welzijn en Zorg en 3,5 mln gaat 

uitgeven aan Welzijn en Zorg?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 22,4 mln ontvangt voor Dienstverlening en Bestuur en 40,8 

mln gaat uitgeven aan Dienstverlening en Bestuur?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland in de komende vier jaar 3,8 mln tekort op de begroting heeft? 

Hoe gaat het college dit aan de raad uitleggen? Gaat Koggenland zeggen dat de provincie het allemaal niet goed heeft 

begrepen? Hoe zit het trouwens met de risicoâ€™s rond het exploitatieplan voor Distriport? En de terugbetaling van de 

onterecht geÃ¯nde legesgelden van â‚¬ 100.000? Zijn die verwerkt in de cijfers? 

 

Meer weten? Kijk bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 december 2014. Het agendapunt 19 staat 

als laatste op de rol. Het wordt dus een latertje, ook voor de pers.  

https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15-december/20:00 

Bijlagen: 

- open brief aan Remkes 

- reactie OkÃ©-partij  

- raadsvoorstel Financieel toezicht begroting 2015 

- raadsbesluit Financieel toezicht begroting 2015 

- FinanciÃ«n - Plan provincie GTK (gemeenschappelijk toezichtkader van de provincie) 
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Van:  

Verzonden: donderdag 2 augustus 2012 10:07

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Post, mw. E. (Elisabeth);   

 

CC:

Onderwerp: Distriport

Bijlagen: 2012-0731 memo antwoordakte.docx

Beste allen, 

 

Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de civiele procedure tussen Distriport en de provincie. 

Graag verwijs ik u naar de inhoud van bijgesloten memo. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Strategisch jurist gebiedsontwikkeling 

Directie Beleid 

Sector Gebiedsontwikkeling en grond 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 
Bezoekadres Ceylonpoort 5-25, 2037 AA Haarlem 

Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: donderdag 5 juli 2012 14:42

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Post, mw. E. (Elisabeth); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Sweet, 

mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd); Geldhof, mw. ing. J. (Joke)

CC:   

Onderwerp: dossier Distriport

Bijlagen: 20120611 brief aan Prov. NH inz beslag gronden en geïnteresseerde partijen.pdf; 

2012-0621-Brief Zeeman mbt beslag.pdf; brf  5-7-2012.pdf

Geachte leden van het college, 

 

Ter informatie zend ik u hiermee twee ingekomen brieven afkomstig van Distriport en Zeeman Vastgoed en het 

antwoord namens de provincie op die brieven opgesteld door onze huisadvocaat gericht aan de advocaat van 

Distriport,  zoals die vandaag verzonden is. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende ingelicht te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Strategisch jurist gebiedsontwikkeling 

Directie Beleid 

Sector Gebiedsontwikkeling en grond 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 
Bezoekadres Ceylonpoort 5-25, 2037 AA Haarlem 

Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: maandag 13 augustus 2012 13:09

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  Willem)

Onderwerp: Distriport op 21/8 in GS

Bijlagen: 2012-0711-Memo mandaten.docx; 2012-0821-Memo Update.docx; 2012-0821-

Nota GS.docx

Beste Jan, 

Op ben bezig bijgaande documenten ter kennisname in GS te brengen van 21 augustus. 

Als je nog opmerkingen hebt hoor ik dat graag. 
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Van:  

Verzonden: donderdag 16 augustus 2012 16:31

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

  

Onderwerp: Extra onderwerp voor Staf 20/8:  Distriport

Bijlagen: 77891-Bijl1 Nota GS-Bezwaarschrift BIB 72886.pdf; 77891-Bijl2 Nota GS-Juridisch 

Advies 26 jun 2012.pdf; 77891-Bijl3 Nota GS-Financiele Bijlage 26 juni 2012.pdf; 

77891-Bijl4 GS Brief aan BIB.docx; 77891-Nota GS.docx

Beste Jan,  

 

Na overleg met  zouden wij In de staf van maandag a.s. m.b.t. Distriport de volgende punten willen 

agenderen: 

 

1. Het GS agendapunt Distriport van 21/8 (bij GS stukken) 

 

1.1 Aankopen Distriport mandaattechnisch 

1.2 Update Distriport augustus 2012 

 

2. Het Wob verzoek van Berkhout is Boos, t.b.v. GS op 28/8 (zie Bijlagen) 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 18 september 2012 11:55

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

    

 

Onderwerp: Distriport: Akte Pels Rijcken namens de provincie

Bijlagen: 2012-0918-Akte Prov NH-Distriport.pdf

Beste Jan, 

 

Vandaag heeft Pels Rijcken namens de provincie gereageerd op de akte die Houthoff namens Distriport heeft 

ingediend als reactie op het tussenvonnis en de onderbouwing van de schadeclaim door de provincie. 

 

Zie bijlage voor deze reactie van Pels Rijcken namens de provincie.  

In deze reactie worden de argumenten weerlegd die Houthoff gebruikt om de rechtbank te verleiden tot het 

terugkomen op de eindbeslissingen in het tussenvonnis en handhaaft de provincie haar vordering. 

 

In de tijd: 

 

2 mei 2012 Tussenvonnis Rechtbank Haarlem, provincie in gelijk gesteld, provincie krijgt de gelegenheid schade 

nader te onderbouwen 

 

27 juni 2012 Pels Rijcken dient bij de Rechtbank Haarlem een onderbouwing van de voorlopig geraamde schade in: 

â‚¬ 14,7 mln 

 

25 juli 2012 Houthoff, advocaat Distriport, nodigt de Rechtbank Haarlem uit om terug te komen op de in het 

tussenvonnis neergelegde eindbeslissingen 

 

18 sept 2012 Pels Rijcken reageert namens provincie. 

 

Verwachting: eindvonnis niet voor eind november 2012. 
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6. Verdere procedure 

Het voorstel is verstuurd naar de leden van het Ambtelijk Coordinatie-

overleg (ACO) en ambtelijk REON. 

 

BIJLAGE 1 
 

Discussienotitie: informatie en coördinatie in 
Noord-Holland Noord 
 

Aanleiding en doel notitie 

Binnen Noord-Holland Noord (NHN) ontstaat er steeds meer een gedeeld 

beeld over de economische kansen van het gebied en de deelregio’s. 

Gemeenten en provincie raken doordrongen dat bundeling van 

krachten, specifiek belichten van successen en creëren van goede 

randvoorwaarden van belang is voor de ontwikkeling van NHN. Anders 

gezegd, het wat is langzamerhand duidelijk. Hoe dit het beste 

georganiseerd kan worden, is vraag die antwoord behoeft. Deze 

discussienotitie schetst een manier om verder te komen in 

samenwerking op niveau van NHN, ter voorbereiding van de evaluatie 

van het dwarsverbandenoverleg in het najaar van 2013. De nadruk van 

de notitie ligt op de samenwerking tussen overheden. Daarnaast wordt 

een groeimodel voor samenwerking met het bedrijfsleven voorgesteld. 

 

Noord-Holland Noord over vijf jaar 

NHN staat duidelijk op de kaart van NL wat betreft economie en 

vestigingsklimaat. Voor Agri, Energie (incl. offshore wind) en Marien, 

Maritiem en Offshore logistiek is er volop ruimte om te ontwikkelen. 

Het bedrijfsleven vernieuwt concepten in de vrijetijdsindustrie en voor 

medische cluster zijn efficiënte en innoverende relaties opgebouwd met 

MRA en regio Leiden. Randvoorwaarden als (educatieve) voorzieningen 

en bereikbaarheid zijn op maat gemaakt naar de vraag van het 

bedrijfsleven. Ze zijn beschikbaar in NHN of goed te benaderen vanuit 

NHN. De kwaliteit van de leefomgeving is toegespitst op de behoefte 

van bewoners en tijdelijke bewoners (toeristen, kennis- en 

arbeidsmigranten). De bestuurlijke samenwerking gaat verder dan de 

grenzen van de deelregio’s. Bestuurders weten  essentiële projecten 

voor het gebied gezamenlijk op te bouwen en te financieren. De boards 

hebben een gezaghebbende positie opgebouwd, ook buiten NHN, 

vanuit een succesvolle samenwerking tussen de drie O’s. Het 

Ontwikkelingsbedrijf NHN vervult een ondersteunende en uitvoerende 

taak voor (de uitvoeringsprogramma’s van) de boards.  

 

Opbouw samenwerking 

Vanuit dit toekomstbeeld terug redenerend, wordt duidelijk dat het niet 

gaat om grootschalige aanpassingen van overlegstructuur en –

schema’s. Gemeenten en provincie werken samen om specifieke 

resultaten binnen te halen, terwijl de invulling ervan vaak een stip aan 

de horizon is. Denk aan de actualisatie Gebiedsagenda Noordwest NL en 
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de lobbypunten die daarbinnen benoemd zijn. De bestuurlijke en 

ambtelijke inzet hoeft hiervoor niet structureel geïntensiveerd hoeft te 

worden. Wel is het van belang om in aanloop naar specifieke momenten 

de inzet te vergroten.   

Drie veronderstellingen liggen ten grondslag aan de voorgestelde 

manier van samenwerken:  

1) het gaat vooral voorzien in informatiebehoefte en  

2) verheldering is gewenst over waar taken en acties belegd zijn,  

3) de tijd is aangebroken om de samenwerking in praktijk te brengen 

via efficiënte informatievoorziening en onderling vertrouwen (over 

vertegenwoordiging namens en terugmelding in subregio).  

 

Voorstel 

Het voorstel bestaat uit een aantal aanpassingen van de huidige 

overlegstructuur: het dwarsverbandenoverleg in 2013 voorzetten en het 

lobby-overleg hieraan verbinden; inhoudelijke verheldering en 

verbreding BCO en REON; cockpitoverleg uitbreiden met drie personen 

(per subregio één) en op basis van de jaarkalender kan extra inzet 

worden afgesproken (bestuurlijk/ambtelijk) om product op te leveren. 

Verder uitgewerkt betekent dat het volgende: 

 Op niveau van NHN is er een jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst 

NHN in beeld! waaraan bestuurders met portefeuilles EZ, VV en 

RO (incl. water/waterveiligheid) deelnemen. De bijeenkomst heeft 

twee doelen: opbouw en uitbouw bestuurlijk netwerk en 

bespreken onderwerp dat in meer clusters speelt (bijv. 

vestigingsklimaat bedrijven, mogelijkheden van combineren van 

natuur-water-toerisme). De bijeenkomst kan worden uitgebreid 

met het regionaal georganiseerde bedrijfsleven en kennis- en 

onderwijsinstellingen. 

 Tweejaarlijks is er het bestuurlijke dwarsverbandenoverleg vanuit 

BCO en REON. Het dwarsverbandenoverleg wordt benut voor 

uitwisseling op inhoudelijke dossiers en lobby-trajecten.  

 Het lobby-overleg (deelnemers: KvK, Alkmaar, Den Helder en 

Hoorn) blijft actief in het verzamelen en uitzetten van lobby-

acties. In het dwarsverbandenoverleg worden resultaten en acties 

toegelicht waardoor de inzet helderder wordt. 

 Het REON verzorgt de opdrachtverlening aan het 

Ontwikkelingsbedrijf en houdt zich bezig met economische 

onderwerpen zoals innovatie, topsectoren, clusterspecifieke 

onderwijsacties en Europese fondsen voor innovatie. Tevens is het 

REON contactpunt voor de programmamanagers van de boards. 

Het BCO richt zich, naast woningbouwopgaven en de 

gebiedsagenda Noordwest Nederland, op de verbindingen naar 

onderwerpen van leefbaarheid en voorzieningen en op 

bestuurlijke aansluiting met de MRA. 
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 De ambtelijke samenwerking per subregio wordt versterkt doordat 

met enige regelmaat RO-EZ ambtenaren in gezamenlijk overleg 

bijeen komen. Doel van het overleg is versterking afstemming 

over regionale ruimtelijk-economische vragen (o.m. 

bedrijventerreinen, vestigingsmogelijkheden, 

bestemmingsplannen). Hoe vaak is men bij elkaar komt is aan de 

subregio’s. Afwegingen daarbij zijn actualiteit van onderwerpen, 

acties vanuit bestuurlijk overleg, opbouwen van netwerk en 

vertrouwen zodat onderlinge vervanging kan worden opgebouwd.  

 Op NHN niveau is er nu ambtelijk eens per twee maanden een 

cockpitoverleg tussen KvK, programmamanagers van de boards en 

PNH. Voorgesteld wordt om hieraan vanuit elke subregio één 

collega aan toe te voegen. Op die manier worden 

overlegkalenders en informatiestromen het eenvoudigst aan 

elkaar gekoppeld. De collega per subregio informeert zijn/haar 

collega’s via het hierboven benoemde overleg. 

 Opstellen van jaarkalender (overlegmomenten, werkbezoeken 

etc). 

 

Groeimodel 

Er is een aantal ontwikkelingen dat er voor zorgt dat het voorgestelde 

model ook in de komende tijd zal beïnvloeden. Het voorstel is om 

bovenstaande punten in 2e helft 2012 en 2013 uit te gaan voeren 

waarbij in de zomer van 2013 bekeken wordt of het voorstel nog past.  

De aansturing van en opdracht aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN 

worden in 2012 en deels in 2013 gevormd door discussies van de 

aandeelhouders. Resultaat van de discussie kan leiden tot aanpassingen 

in bovenstaand voorstel. Denk hierbij aan uitvoering van taken voor de 

boards en brede regionale taken. 

De rol van de Kamer van Koophandel verandert door het reorganisatie- 

en fusieproces met Syntens. Ook dat kan leiden tot andere 

taakopvattingen en een andere positie in bovenstaande overleggen. In 

2013 zal er meer duidelijkheid komen omdat de verwachte nieuwe start 

op 1 januari 2014 is gepland.  

Rol van regionaal georganiseerd bedrijfsleven is nog beperkt in de 

clusteraanpak en individuele boards. De Kamer van Koophandel en 

VNO-NCW zijn via REON betrokken, maar regionaal georganiseerd 

bedrijfsleven zoals de Westfriese Bedrijvengroep en Federatie 

Bedrijvenverenigingen Alkmaar zijn nauwelijks betrokken. Voorstel is 

om intensievere betrokkenheid te bespreken. Opties zijn deelname van 

gedeputeerde Van Run een vergadering van het platform Regionale 

Economie op 18 september of tijdens een aangekondigd bedrijvendiner 

(voor West-Friesland). Andere opties zijn het dwarsverbandenoverleg of 

het REON.  
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5. Wijze van totstandkoming 

n.v.t. 

 

6. Verdere procedure 

Gedane suggesties worden meegenomen bij het opstellen van het 

programma van het congres. Op 18 oktober komt de stuurgroep van 

het congres (met onder andere gedeputeerden Talsma en Post) weer bij 

elkaar. 
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Uitwerking voorstel 3e MRA congres, 7 februari 2013 
Concept I, 13 juni 2012 

 

 

Voor u ligt de eerste uitwerking – “concept 1” – van het programma van het 3
e
 MRA congres. 

Hiervoor is dit voorjaar enkele malen een bestuurlijke groep bij elkaar geweest om de richting van 

het congres te definiëren. Daarnaast is de hulp ingeroepen van het externe bureau BKB om de 

vorm en opzet van het congres te bepalen, ons te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van 

het concept, voor begeleiding bij de uitvoering en voor een campagne om de interesse te wekken 

van de verschillende doelgroepen. 

 

Betrokken bestuurders bij de opzet van het programma: , Elisabeth Post, 

Tjeerd Talsma,  

 

 

Ambtelijke stuurgroep:  

 

 

Inmiddels is ook een datum en locatie van het congres bekend: 

Dit 3
e
 MRA congres gaat plaatsvinden op 7 februari 2013 in het EYE in Amsterdam. 

 

U wordt verzocht deze datum alvast in uw agenda te reserveren 

 

Aanvankelijk zou het congres in het najaar van 2012 plaatsvinden. Het uitstel naar februari geeft 

ons de mogelijkheid ook de nieuwe minister-president en/of ministers uit te nodigen en hen 

kennis te laten maken met de Metropoolregio Amsterdam. 

 

Het concept I focust op de opzet van het programma en geeft een aanzet voor onderwerpen en 

sprekers. Het is vooral bedoeld om de contouren van het programma te laten zien. In de zomer 

zal er een nadere inventarisatie plaatsvinden van mogelijke sprekers en onderwerpen en zullen 

deze goed gebalanceerd in de programmastructuur worden gevoegd. Na de zomer zal het 

concept II worden afgerond, op basis waarvan ook de eerste uitnodiging (“save the date”) kan 

worden verstuurd. 

 

Beslispunt: 

U wordt verzocht het voorstel te bespreken. Hierbij kunt u zich met name richten op de opzet van 

de dag, het concept. Voor de specifieke invulling van programmaonderdelen en sprekers zal nog 

een aparte ronde gesprekken plaatsvinden met de betrokken bestuurders bij de invulling van het 

programma.  
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INLEIDING  

De Metropoolregio Amsterdam wil in de winter van 2013 een groot congres organiseren om met 

een gezelschap van 300 tot 500 bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en 

maatschappelijke organisaties uit 36 gemeenten, twee provincies en één stadsregio, in gesprek 

te gaan over actuele ontwikkelingen en de huidige situatie. Het gaat om het versterken van de 

onderlinge verbinding en samenwerking.  

Het gaat erom om met elkaar het gesprek aan te gaan over urgentie van samenwerking, 

inspiratie, betrokkenheid ook van de kleinere spelers in de regio, om samen iets bijzonders tot 

stand te brengen met als doel ‘Amsterdam’ stevig in de Europese top 3 te krijgen wat betreft 

vestigingsklimaat en uitstraling. 

 

DRIE RODE LIJNEN 

Het congres gaat over een groot aantal verschillende thema’s. Door een drietal rode draden aan 

te brengen geven we overzicht: 

1. Gezamenlijke identiteit: wie zijn we? Wat bindt ons? Waar komen we vandaan?;  

2. Dromen voor 2040: welke vergezichten hebben we met elkaar?;  

3. 2040 begint vandaag: welke stappen (concrete activiteiten) kunnen we nu reeds zetten richting 

onze dromen voor 2040? 

 

 

PROGRAMMA 

 

12:00 – 12:45u Ontvangst 

Ontvangst met lunch. De deelnemers kunnen alvast bijpraten met hun collega’s vanuit de MRA. 

 

Omdat samenwerking en verbinding belangrijke doelstellingen zijn van het congres zal een 

razende reporter de interactie bevorderen. Een ervaren interviewer stelt zoveel mogelijk 

aanwezigen één kernvraag, bijvoorbeeld: “Wat is uw droom voor de Metropoolregio Amsterdam 

in 2040?” Uit de antwoorden wordt gedurende de dag een filmpje gemonteerd dat in de plenaire 

slotsessie wordt vertoond en de discussie voedt. 

 

12:45-14.00u Plenair openingsprogramma bestaande uit een aantal onderdelen: 

De dagvoorzitter opent het programma. Tijdens het plenaire openingsprogramma komen de drie 

rode draden aan bod.  Indien mogelijk wordt gestart met een korte animatiefilm (max 3 min.) 

waarin een gezamenlijke identiteit en doelstellingen worden neergezet. Na het filmpje peilt de 

dagvoorzitter kort de meningen in de zaal.  

 

Hierna geeft de dagvoorzitter het woord aan voorzitter van de Bestuurlijke Kerngroep MRA, 

Maarten van Poelgeest. In een kort interview reageert hij op de uitgesproken doelen. Daarna 

neemt hij plaats achter het katheder voor een korte speech waarin hij de gezamenlijke identiteit 

en de noodzaak tot verbinding neerzet.  

 

De speech van Maarten van Poelgeest geldt tegelijkertijd als inleiding op de eerste 

Metropoolregio Amsterdam Rede. Deze rede is het begin van een traditie, waarin de MRA elk 

jaar of elke twee jaar een internationale spreker van allure naar Amsterdam haalt. Deze spreker 

legt een agenda neer voor alle betrokkenen, maar het verhaal is ook overstijgend, van belang 

voor alle mensen en ondernemers in de metropool. De MRA Rede doet stof opwaaien, die 

aanleiding geeft voor persaandacht en die de bezoekers echt het gevoel geeft iets heel 

bijzonders mee te maken. 

Het voorstel is om de burgemeester van Parijs, Bertrand Delanoë te laten uitspreken: Parijs strekt 

qua internationale uitstraling tot lichtend voorbeeld. Bovendien heeft de stad een wethouder 

speciaal voor de binding met haar 1000 omringende gemeenten. Parijs ontwikkelt een nieuwe 

metropolitane strategie. Van inzetten op nieuwe uitbreidingswijken naar inzetten op kwalitatieve 

groei, concentratie en verdichting; in plaats van een selectieve focus op de auto, € 42 miljard 
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investeren in de metro. Die keuzes hebben gevolgen voor de openbare ruimte, de leefbaarheid, 

het milieu, het vestigingsklimaat. Welke keuzes durven wij met elkaar te maken? 

 

14.15-17.00u “deelsessies” 

Na de plenaire opening gaan de 300 tot 500 deelnemers uiteen voor een programma ‘dat leest 

als een krant’. We organiseren een veelzijdig programma waarbij we alle ruimtes en hoekjes van 

de locatie gebruiken en waarin duur, intensiteit en interactie per sessie verschillen. Bij sommige 

onderdelen kun je halverwege binnenkomen vallen, andere werksessies vragen meer 

commitment. Maar afwisseling en onderling contact staan altijd centraal. 

 

Voorgesteld wordt om de volgende vormen in te zetten: 

 

Colleges (200 p.): wetenschappelijke verhalen over de kernthema’s van de MRA en over 

vergelijkbare processen.  

 

Trainingen (25 p.): net als bij de colleges gaat het hier om informatie overdracht, maar nu gaan 

de deelnemers in kleinere groepjes zelf aan de slag.  

 

Debatten (75 p.): stevige discussies over hete hangijzers in de MRA, of specifieke onderwerpen, 

met prikkelende sprekers en een ervaren debatleider.  

 

Tweegesprekken (75 p.): gesprekken tussen twee inspiratoren of juist tussen twee tegenpolen.  

 

Metropoolgasten (100 p.): volgens de formule van Zomergasten laten we hoofdrolspelers uit de 

Metropoolregio (bestuurders, maar juist ook ondernemers en publieke figuren) dromen over hun 

Amsterdam in 2040.  

 

Werkgroepen (30 p.): deelnemers werken met een procesleider aan concrete plannen en 

ontwikkelpaden. 

 

Foyerprogramma: In de foyer kunnen mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken. 

Aanleidingen voor gesprek zijn een doorlopend programma van korte events:  

 De zeepkist: vooraf aangemelde deelnemers en mensen en ondernemers uit de metropool 

pitchen hun ideeën voor de MRA in2040.  

- Cultuur: voordrachten, optredens en films van artiesten/schrijvers uit de regio die iets hebben 

met grootstedelijke ambities en toekomstdromen. Met sprekers als: Bas Heijne (publicist en 

columnist NRC Handelsblad) en Menno Wigman (stadsdichter Amsterdam) en Eddy Terstall 

(filmmaker).  

 

Wandelgang: 

- workshop “Begin je eigen vierkante-meter-moestuin” 

- Presentatie nieuwste fietsinnovatie 

- Doorlopend filmfragmenten over de stad/metropolen 

- …… 

 

Er worden geen aparte momenten aangewezen voor pauzes. We laten de bezoekers daar zelf 

tussen de bedrijven door de tijd voor nemen. Dat voorkomt harde afbrekingen in het programma 

en zorgt ervoor dat er voortdurend iets te beleven is. 

 

17:00 -17.45u Plenaire afsluiting  

Een korte recapitulatie, waarin we samen een agenda bepalen voor de komende periode. 

Dagvoorzitter toont filmpje van de razende reporter en gaat dan de zaal in.  
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WERVING 

Op de eerste plaats gaat de wervingskracht uit van de opzet van het programma (diversiteit en 

nieuwe vormen), een internationale spreker met grote allure, het aanbod van concrete kennis en 

informatie, de gelegenheid tot netwerken en mogelijk de locatie. Daarnaast zijn twee dingen van 

belang: creativiteit & inzet. Met het grote aanbod van bijeenkomsten is het zaak het  publiek 

positief te verrassen en te verleiden om een middag voor de MRA vrij te maken. Tegelijkertijd 

komt het aan op veel handwerk en secuur werken om deelnemers ook echt binnen te halen en te 

houden.  

- Goede brede adressenlijst  

- Ontwikkelen van een aanmeldtool via de website met ruimte voor aanvullende informatie over 

het congres (programma e.d.).  

- Tijdige “save the date uit”: september 2012. Hierbij willen we de genodigden direct verrassen 

en inspireren, bijvoorbeeld in de vorm van een kort filmpje  

- Vanaf september houden we nieuwe aanmelders op de hoogte van de ontwikkelingen rond 

het congres. Periodiek sturen we updates van het programma; nieuwe sprekers en 

onderdelen. En natuurlijk steeds de oproep om relevante collega’s ook op het congres te 

wijzen. 

- Half november sturen we een officiële uitnodiging met daarin het complete programma naar 

allen die zich nog niet aangemeld hebben (eerder aangemelde deelnemers krijgen deze 

informatie als nieuwsbrief).  

 

 

 







8 

 

Bijlage 2: analyse en strategie volgens bureau BKB 

 

ANALYSE EN STRATEGIE 

een aantal keuzes en strategische overwegingen bij het opstellen van het programma: 

 

1. Burgers en ondernemers maken de metropool | Onder de MRA ligt een veelzijdig en 

ingewikkeld ambtelijk proces. Maar het doel is helder: Amsterdam stevig in de Europese top 3 

van metropolen. Daarvoor kunnen ambtenaren en bestuurders de voorwaarden scheppen, maar 

het zijn de mensen en de ondernemers die de stad maken. Zij geven de metropool kleur en 

dynamiek. 

 

2. Betrek hen bij het congres en creëer daarmee urgentie | Betrek burgers en ondernemers uit 

het gebied bij het congres door ze een rol te geven in het congres. Hoe bewegen zij zich in de 

metropool, wat hebben zij er mee. Dat dwingt de betrokken partijen de toegevoegde waarde van 

de samenwerking en verbinding concreter te maken. Bovendien zorgt het voor urgentie. Als de 

mensen waarvoor je het doet op je vingers kijken kun je niet treuzelen. 

 

3. Overweeg inzet van lokale en regionale pers | Veel betrokkenen zullen ervoor terugschrikken 

om in deze fase de publiciteit op te zoeken. Maar wij denken dat het juist het congres en het 

proces verrijkt als je – binnen veilige kaders – via media als RTV Noord-Holland en het Parool 

iedereen binnen de metropool uitnodigt om ideeën te leveren. 

 

4. Straal optimisme uit, de MRA floreert immers | Nederland is al een paar jaar in crisis, de 

economische dynamiek van de MRA daarentegen is veelbelovend. Laat dat ook doorklinken in 

het programma en de werving. De MRA gaat over mogelijkheden en kansen. Samen mooie 

dingen bedenken en tot stand brengen. 

 

5. Maak het congres zo divers en interactief mogelijk | De deelnemers zijn ieder vanuit hun eigen 

belangen en op verschillende niveaus betrokken. Richt het programma ook daarop in. Probeer 

voor iedereen een dag op maat te maken, maar zorg wel in elke sessie voor een zekere mate 

van interactiviteit. Het gaat immers om samenwerken en verbinden. 

 

6. Drie rode draden zorgen voor overzicht  

Verbind alle sessies in een drietal rode draden: 

1. Gezamenlijke identiteit: wie zijn we? Wat bindt ons? Waar komen we vandaan?;  

2. Dromen voor 2040: welke vergezichten hebben we met elkaar?;  

3. 2040 begint vandaag: welke stappen (concrete activiteiten) kunnen we nu reeds zetten richting 

onze dromen voor 2040? 



hulsbosb
Markering



• 

• 

• 

• 

• 



• 





 

 

 

 
 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 





 











• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 



 

 

Uw contactpersoon 

 

BEL/RI 

 

 

Doorkiesnummer 023-  

 

 

 

16 augustus 2012 1|2 

Datum vergadering 

27-8-2012 

Staf 

Van Run 

 

Unitmanager, naam/datum/paraaf 

- 

Sectormanager, naam/datum/paraaf 

 

Directeur, naam/datum/paraaf 

Kampstra 

 

8 bijlage(n) 

 

Betreft: Vaststelling wijziging Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie Nota GS-staf 
 

 

1. Doel van de bespreking/toelichting 

Op 27 maart 2012 hebben gedeputeerde staten de ontwerp wijziging 

PRVS vastgesteld. Het ontwerp is behandeld in de commissie Ruimte en 

Milieu van 19 april 2012 en 14 mei 2012. Naar aanleiding van de 

commissie is het ontwerp aangepast. Deze aanpassingen hadden 

betrekking op de ‘beleidsneutrale’ omzetting. Vervolgens heeft het 

ontwerp in de periode van 1 juni 2012 tot en met 29 juni 2012 ter 

inzage gelegen.  

Bij deze Nota GS-staf treft u de documenten (voordracht en dergelijke) 

ten behoeve van de vaststelling van de wijziging  van de PRVS door 

provinciale staten.  

 

2. Voorstel tot besluitvorming 

- In te stemmen met de bijgaande documenten 

 

3. Financiële, personele en juridische consequenties 

De financiële consequentie komt niet zozeer voort uit het 

vaststellingsbesluit tot wijziging  van de PRVS maar door de 

inwerkingtreding van de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening. Met 

het vervallen van de mogelijkheid ontheffing te kunnen verlenen, 

vervallen ook de betreffende leges.  

De juridische consequentie is nihil te noemen. Het kan voorkomen dat 

de procedure van reeds ingediende ontheffingen afgebroken wordt. 

Gemeenten dienen dan zelf af te wegen of de ontwikkeling past binnen 

de afwijkingsvoorwaarden. Voor de gemeentelijke planvorming in de 

(korte) periode tussen de inwerkingtreding van de wet en de 

inwerkingtreding  van de PRVS geldt dat dit procedureel stil komt te 

staan. Gelet op de korte periode waar dit betrekking op heeft is de 

hulsbosb
Markering
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verwachting dat de gevolgen nihil zijn. Tegen de vaststelling van een  

verordening staat geen bezwaar en beroep open. 

 

4. Communicatieve consequenties 

Zie de communicatieve bijlage 

 

5. Wijze van totstandkoming 

Overlegd is met de sectoren: RI/ Wonen ELT, NRL, SHV, JD, Comm, AFD  

 

6. Verdere procedure 

Na de staf Talsma, gaan de stukken naar de staven Bond, Post, Geldhof 

en Van Run. Verder planning: 

GS:    18 september 2012 

Cie R&M:  1 oktober 2012 

PS:    19 november/ 17 december 2012 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. GS-Nota 

2. Bijlage 1 toelichting bij GS nota 

3. Bijlage 2 bij GS Nota: financiële bijlage 

4. Bijlage 3 bij GS Nota: juridische bijlage 

5. Bijlage 4 bij GS Nota: communicatieve bijlage 

6. Werkwijze (samenwerkingsafspraken gemeenten) – volgt nog-  

7. Nota van Beantwoording 

8. Voordracht  
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Bijlage 1: Toelichting op Nota GS       [72926/72926] 

 

Inleiding 

Het Rijk wijzigt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op twee onderdelen en dit heeft voor de 

provincie Noord-Holland twee consequenties:  

1.   de provincie wordt in medebewind geplaatst voor de EHS en het werelderfgoed1,  

2.   de ontheffingsystematiek in de huidige verordening is dan niet meer conform de wet. 

De tweede consequentie heeft een groot effect. Door de zogenaamde ‘Spoedwet Wro’, die naar 

verwachting per 1 oktober 2012 van kracht wordt, is het noodzakelijk dat de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) wordt geactualiseerd om haar in lijn met de nieuwe 

wetgeving te brengen. Dit gebeurt binnen de huidige provinciale beleidskaders. 

 

Ontheffingensystematiek vervalt door Spoedwet, geen beleidsmatige wijzigingen  

Vanaf de inwerkingtreding van de Spoedwet kan geen gebruik meer worden gemaakt van het 

ontheffingstelsel, zoals dat nu in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is 

opgenomen. Daarnaast worden, via een apart spoor, voorstellen gedaan voor het opheffen van 

inconsistenties, hiaten en onduidelijkheden in de PRVS. In deze actualisatie van de PRVS worden 

dus geen beleidsmatige wijzigingen of wijzigingen van kaartmateriaal meegenomen. 

 

Van ontheffingsvoorwaarden naar afwijkingsregels, strekking blijft hetzelfde 

De ontheffingensystematiek is in de verordening verwerkt om, onder voorwaarden, toch 

stedelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied (d.i. buiten Bestaand Bebouwd Gebied) toe te 

staan. Op het moment dat deze systematiek vervalt, blijft het verbod staan en is geen enkele 

stedelijke ontwikkeling in het landelijk gebied meer mogelijk. Dit is ongewenst. Daarom moeten 

de ontheffingsvoorwaarden worden omgezet naar regels waarbinnen van het verbod kan worden 

afgeweken. Deze afwijkingsregels zijn qua strekking hetzelfde als de ontheffingsvoorwaarden. 

De omzetting leidt zodoende niet tot beleidsinhoudelijke wijzigingen.  

De omzetting betreft de artikelen: 2, 12 t/m 15, 19, 20, 22, 24 t/m 26, 28, 32, 34, 35, 38 en 45 

over de beleidsonderwerpen bedrijventerreinen, nieuwe woningbouw, overige vormen van 

verstedelijking, ruimtelijke kwaliteit, de Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones, 

nationale landschappen en werelderfgoederen, weidevogelleefgebied, grootschalige en 

gecombineerde landbouw en wind. 

 

De procedure wijzigt, doordat de ontheffingsprocedure verdwijnt 

Gemeenten hoeven geen ontheffing meer aan te vragen voor stedelijke ontwikkelingen in het 

landelijk gebied. Ze moeten zich uiteraard wel houden aan de afwijkingsregels. Deze zijn 

vergelijkbaar met de voorwaarden waaronder GS een ontheffing kunnen verlenen in de huidige 

situatie. De gemeenten moeten in de nieuwe situatie zelf in de gaten houden dat ze binnen de 

afwijkingsregels blijven.  

 

Wat doet de provincie? 

Het past bij de sturingsfilosofie van de Wro om de gemeenten in bepaalde mate vertrouwen 

te geven. Uiteraard zullen GS wel toetsen of de gemeenten zich aan de verordening houden. 

Als een gemeente met een bestemmingsplan niet binnen de afwijkingsregels blijft, dan 

kunnen GS een zienswijze indienen en zo nodig tot een reactieve aanwijzing overgaan. 

 

Vroegtijdig planoverleg tussen gemeente en provincie is gewenst 

De provincie wil voorkomen dat zij een zienswijze moet indienen voor een gemeentelijk plan dat 

al in een vergevorderd stadium is. Al in de initiatieffase van een plan voor stedelijke ontwikkeling 

                                                 
1 Het Rijk legt hier met de Spoedwet de juridische grondslag voor. Dit is opgenomen omwille van de volledigheid. 
Voor de provincie verandert er wat dit betreft echter niets, want de PRVS is op dit punt al in lijn met de wet en 
Rijksregelgeving.  
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in het landelijk gebied is overleg tussen gemeente en provincie wenselijk. Dit vooroverleg is een 

vorm van samenwerking, waarbij vroegtijdig wordt afgestemd. Zowel de provincie als de 

gemeenten hebben daar baat bij. Dan kan al tijdig door de provincie worden aangegeven of het 

initiatief past binnen de afwijkingsregels en kunnen onnodige bestuurlijke spanningen worden 

voorkomen. Zie bijlage 5 voor een toelichting op de aan te passen werkwijze door de wijziging 

PRVS en de hierover met de gemeenten te maken samenwerkingsafspraken.  

 

Nota van Beantwoording 

In de Wet ruimtelijke ordening is voorgeschreven dat de ontwerp verordening ten minste vier 

weken ter inzage moet worden gelegd. De ontwerp wijziging heeft ter inzage gelegen van 1 juni 

2012 tot en met 29 juni 2012. In die periode  heeft eenieder opmerkingen kunnen indienen tegen 

de ontwerp wijziging PRVS.  Er zijn 9 brieven met opmerkingen ingekomen (zie bijlage 6). De 

antwoorden op de opmerkingen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording, dat ter 

vaststelling aan PS zal worden voorgelegd.  

 

Inwerkingtreding Spoedwet en gewijzigde PRVS 

Naar verwachting wordt de Spoedwet per 1 oktober 2012 van kracht. Beoogt wordt dat de 

wijziging van de PRVS in november of december 2012 door PS wordt vastgesteld en 

vervolgens in werking treedt. In de (korte) periode tussen inwerkingtreding van de 

Spoedwet Wro en de wijziging PRVS mag er geen besluitvorming plaatsvinden waarbij 

stedelijke ontwikkelingen buiten Bestaand Bebouwd Gebied mogelijk worden gemaakt, 

omdat dat in strijd is met de verbodsbepalingen in de vigerende PRVS. Na de 

inwerkingtreding van de wijziging PRVS kan wel door de gemeenten van de 

verbodsbepalingen worden afgeweken door toepassing van de afwijkingsregels.   

 

Overgangsperiode ontheffingaanvragen 

Er is geen aparte overgangsregeling nodig. Voor ontheffingaanvragen die op het moment van 

inwerkingtreding van de gewijzigde verordening bij de provincie voorliggen, ‘vervalt’ de 

verplichting van het doorlopen van de ontheffingprocedure gewoonweg.  

Na het besluit van PS om de wijziging vast te stellen en de inwerkingtreding ervan, moeten 

gemeenten zelf afwegen of hun plan binnen de afwijkingsvoorwaarden valt. Dit betekent dat de 

betreffende gemeenten hierop gewezen moeten en dat hulp aangeboden wordt voor de duiding 

van de afwijkingsregels. In geval er reeds inhoudelijke overwegingen zijn gemaakt ten aanzien 

van die duiding zal dit aan de betreffende gemeente worden meegegeven. Daarnaast kunnen 

deze overwegingen eventueel later op worden genomen in een zienswijze.  



 
 
 

 

Nota GS Financiële bijlage  
 
 
1. Onderwerp: Ontwerp-wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
 
2. Registratienummer: 72926/72926 
 
3. Financiële tabel:  
 

 
 
4. Toelichting & bijzonderheden (risico’s, BTW, vervolgacties Zomernota, wel/niet structurele 
uitgave, dekking via derden, reserves, wel/niet specifieke uitkering, e.d.):  
Het Rijk gaat met een Spoedwet de Wet ruimtelijke ordening wijzigen. De in onze verordening 
opgenomen ontheffingssystematiek is dan niet meer conform de wet. In de nu voorliggende 
wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie zijn de artikelen m.b.t. de 
ontheffingssystematiek gewijzigd. De ontheffingsvoorwaarden zijn vervangen door 
afwijkingsregels, binnen de bestaande provinciale beleidskaders. De toetsing door de provincie 
achteraf, wordt daarmee vervangen door een toetsing vooraf. Omdat de huidige 
ontheffingssystematiek door de Spoedwet vervalt, vervallen ook de leges die daarmee 
samenhangen. 
 
De financiële gevolgen zijn geen gevolgen van de wijziging van de verordening, maar 
rechtstreekse gevolgen van de inwerkingtreding van de Spoedwet. Ze zullen pas optreden nadat 
de Spoedwet in werking is getreden. Dit wordt per 1 oktober 2012 verwacht.  
 In de periode januari tot en met juli 2012 heeft de provincie € 49.590 ontvangen aan leges, 
waarmee € 19.590 meer is ontvangen dan begroot. Voor het jaar 2012 heeft de spoedwet daarom 
geen gevolgen.  
 
In meerjarenperspectief is er in de begroting 2012 voor de jaren 2013, 2014 en 2015 € 30.000 
opgenomen. Wij stellen uw college voor om de begrotingsbedragen terug te brengen naar €0 en 
deze wijziging bij begroting 2013 ter besluitvorming voor te leggen aan PS.  
 
5. Financieel advies:  Akkoord 
 
6. Financieel adviseur:   
 
7. Datum advies: 14-08-2012  

O.D. nr. en naam 2012 2013 2014 2015 Totaal
5.1.3. Beleid 

voeren voor 

volkshuis-vesting 

etc. -49.590 0 0 0 -49.590 

0
-49.590 0 0 0 -49.590 

O.D. nr en naam

Subpro- 

ductnr. WBS Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Totaal

5.1.3. Beleid 

voeren voor 

volkshuis-vesting 

etc. 791353 97.3102-9110

Leges 

ruimtelijke 

verordening 

structuurvisie -30.000 -30.000 

0
-30.000 0 0 0 -30.000 

19.590-€         -€                -€               -€                19.590-€          Verschil, valt vrij in de algemene reserve

Is hiervoor raming opgenomen in vastgestelde begroting?

Welke lasten (+) of baten (-) in euro's vloeien voort uit het voorgestelde besluit?

TOTAAL GERAAMD

TOTAAL BESLUIT

Omschrijving lasten/baten

Reeds ontvangen Leges ruimtelijke 

verordening structuurvisie in de periode 

januari t/m juli
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Datum vergadering 

18 september 2012 

Registratienummer 

72926/72926 

 

 

 

 

 

 Nota GS Juridische Bijlage 
 

 

 

 

Het doel van de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is 

continuïteit van beleid na het vervallen van de ontheffingsmogelijkheden door de 

inwerkingtreding van de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (Spoedwet, TK 32821). 

 

Door de wijziging kan het voorkomen dat de gestarte procedure voor reeds ingekomen 

ontheffingsverzoeken zal worden afgebroken. Na de vaststelling  van de wijziging door 

provinciale staten zal de gemeente zelf moeten beoordelen of haar plan binnen de 

voorwaarden voor afwijken van het verbod past. De overwegingen die zijn opgesteld tijdens de 

procedure zullen aan de betreffende gemeente worden medegedeeld en eventueel gebruikt 

worden ten behoeve van het indien van een zienswijze.  

 

Voor de periode tussen de inwerkingtreding van de Spoedwet (naar verwachting 1 oktober 

2012) en de vaststelling van de wijziging door provinciale staten geldt het volgende. In die 

periode kunnen geen ontheffingen door gedeputeerde staten worden verleend. Het verbod in 

de PRVS geldt dan. Voor deze (korte) periode zal de planontwikkeling bij gemeenten 

procedureel stil staan. Dit wordt doorbroken indien provinciale staten de onderhavige 

wijziging van de PRVS vaststellen.  

 

Tegen de vaststelling van een provinciale verordening staat geen bezwaar en beroep open.   

Gelet op het bovenstaande is het juridisch risico nihil.  

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door: 
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n
d
ie

n
e
r 

te
n
 a

a
n
z
ie

n
 v

a
n
 d

e
 d

o
o
r 

in
d
ie

n
e
r 

g
e
n
o
e
m

d
e
 g

e
b
ie

d
e
n
. 
W

ij
 z

ij
n
 v

a
n
 m

e
n
in

g
 d

a
t 

o
o
k
 m

e
t 

h
e
t 

n
ie

u
w

e
 

s
te

ls
e
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 t

ij
d
ig

 e
n
 a

d
e
q
u
a
a
t 

te
 k

u
n
n
e
n
 h

a
n
d
e
le

n
 e

n
 z

o
d
o
e
n
d
e
 h

e
t 

p
ro

v
in

c
ia

a
l 
b
e
le

id
 o

p
 e

e
n
 j
u
is

te
 w

ij
z
e
 t

e
 l
a
te

n
 d

o
o
rw

e
rk

e
n
. 
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n
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 d
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 d
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g
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e
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e
c
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te
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e
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e
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a
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n
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e
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n
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1
3
 

 

w
e
re

ld
e
rf

g
o
e
d
e
re

n
. 
In

d
ie

n
e
r 

st
e
lt

 d
a
n
 o

o
k
 v

o
o
r 

d
a
t 

in
d
ie

n
 g

e
m

e
e
n
te

n
 w

il
le

n
 

a
fw

ij
k
e
n
, 
d
it

 a
ll
e
e
n
 k

a
n
 v

ia
 e

e
n
 w

ij
z
ig

in
g
 v

a
n
 d

e
 s

tr
u
ct

u
u
rv

is
ie

 e
n
 P

R
V

S
 e

n
 n

ie
t 

v
ia

 

e
e
n
 a

fw
ij
k
in

g
s
st

e
ls

e
l.
  

v
o
o
ro

v
e
rl

e
g
 d

a
t 

w
ij
 v

o
e
re

n
 m

e
t 

g
e
m

e
e
n
te

n
. 
N

a
a
r 

a
a
n
le

id
in

g
 v

a
n
 d

e
 

b
e
h
a
n
d
e
li
n
g
 v

a
n
 d

e
 o

n
tw

e
rp

 w
ij
z
ig

in
g
 P

R
V

S
 i
n
 d

e
 s

ta
te

n
c
o
m

m
is

s
ie

 R
u
im

te
 

e
n
 M

il
ie

u
 o

p
 1

4
 m

e
i  
2
0
1
2
 z

ij
n
 w

ij
 v

o
o
rn

e
m

e
n
s
 d

it
 v

o
o
ro

v
e
rl

e
g
, 
w

a
n
n
e
e
r 

n
o
d
ig

, 
o
o
k
 b

e
st

u
u
rl

ij
k
 t

e
 l
a
te

n
 p

la
a
ts

 v
in

d
e
n
. 
W

ij
 z

ie
n
 d

it
 v

o
o
ro

v
e
rl

e
g
 a

ls
 

e
e
n
 v

o
rm

 v
a
n
 s

a
m

e
n
w

e
rk

in
g
, 
w

a
a
rb

ij
 v

ro
e
g
ti

jd
ig

 w
o
rd

t 
a
fg

e
st

e
m

d
. 
Z
o
w

e
l 

d
e
 p

ro
v
in

c
ie

 a
ls

 d
e
 g

e
m

e
e
n
te

n
 h

e
b
b
e
n
 d

a
a
r 

b
a
a
t 

b
ij
. 
W

ij
 z

ij
n
 v

a
n
 m

e
n
in

g
 

d
a
t 

w
ij
 z

o
d
o
e
n
d
e
 g

o
e
d
 o

p
 d

e
 h

o
o
g
te

 z
u
ll
e
n
 z

ij
n
 v

a
n
 d

e
 o

n
tw

ik
k
e
li
n
g
e
n
 i
n
 

d
e
 p

ro
v
in

c
ie

 d
ie

 d
e
 p

ro
v
in

c
ia

le
 b

e
la

n
g
e
n
 a

a
n
g
a
a
n
. 
B
o
rg

in
g
 v

a
n
 h

e
t 

p
ro

v
in

c
ia

a
l 
ru

im
te

li
jk

 b
e
le

id
 k

a
n
 o

n
z
e
s
 i
n
z
ie

n
s
 o

o
k
 o

p
 d

e
z
e
 w

ij
z
e
 w

o
rd

e
n
 

b
e
w

e
rk

st
e
ll
ig

d
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d
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n
e
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st
e
lt

 g
e
e
n
 g

a
ra

n
ti

e
 t

e
 z

ie
n
 i
n
 d

e
 o

n
tw

e
rp

 w
ij
z
ig

in
g
 d

a
t 

g
e
m

e
e
n
te

n
 d

e
 

a
fw

ij
k
in

g
s
v
o
o
rw

a
a
rd

e
n
 c

o
rr

e
ct

 i
n
 a

c
h
t 

z
u
ll
e
n
 n

e
m

e
n
 e

n
 d

a
t 

d
e
 p

ro
v
in

c
ie

 a
ll
e
 

g
e
m

e
e
n
te

li
jk

e
 p

la
n
n
e
n
 g

o
e
d
 i
n
 h

e
t 

v
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ie
r 

z
a
l 
h
e
b
b
e
n
. 
In

d
ie

n
e
r 

v
ra

a
g
t 

a
a
n
 t

e
 g

e
v
e
n
 

h
o
e
 d

e
 p

ro
v
in

c
ie

 h
ie

r 
a
d
e
q
u
a
a
t 

to
e
z
ic

h
t 

o
p

 h
o
u
d
t.

  

T
e
n
 b

e
h
o
e
v
e
 v

a
n
 d

e
 d

o
o
rw

e
rk

in
g
 b

e
le

id
 h

e
c
h
te

n
 w

ij
 d

e
s
 t

e
 m

e
e
r 

a
a
n
 h

e
t 

v
o
o
ro

v
e
rl

e
g
 d

a
t 

w
ij
 v

o
e
re

n
 m

e
t 

g
e
m

e
e
n
te

n
. 
N

a
a
r 
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a
n
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id
in

g
 v

a
n
 d

e
 

b
e
h
a
n
d
e
li
n
g
 v

a
n
 d

e
 o

n
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e
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 w
ij
z
ig

in
g
 P

R
V

S
 i
n
 d

e
 s

ta
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n
c
o
m

m
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ie

 R
u
im

te
 

e
n
 M

il
ie

u
 o

p
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4
 m

e
i 
2
0
1
2
 z

ij
n
 w

ij
 v

o
o
rn

e
m

e
n
s
 d

it
 v

o
o
ro

v
e
rl

e
g
, 
w

a
n
n
e
e
r 

n
o
d
ig

, 
o
o
k
 b

e
st

u
u
rl

ij
k
 t

e
 l
a
te

n
 p

la
a
ts

 v
in

d
e
n
. 
W

ij
 z

ie
n
 d

it
 v

o
o
ro

v
e
rl

e
g
 a

ls
 

e
e
n
 v

o
rm

 v
a
n
 s

a
m

e
n
w

e
rk

in
g
, 
w

a
a
rb

ij
 v

ro
e
g
ti

jd
ig

 w
o
rd

t 
a
fg

e
st

e
m

d
. 
Z
o
w

e
l 

d
e
 p

ro
v
in

c
ie

 a
ls

 d
e
 g

e
m

e
e
n
te

n
 h

e
b
b
e
n
 d

a
a
r 

b
a
a
t 

b
ij
. 
W

ij
 z

ij
n
 v

a
n

 m
e
n
in

g
 

d
a
t 

w
ij
 z

o
d
o
e
n
d
e
 g

o
e
d
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p
 d

e
 h

o
o
g
te

 z
u
ll
e
n
 z

ij
n
 v

a
n
 d

e
 o

n
tw

ik
k
e
li
n
g
e
n
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n
 

d
e
 p

ro
v
in

c
ie

 d
ie

 d
e
 p

ro
v
in

c
ia

le
 b

e
la

n
g
e
n
 a

a
n
g
a
a
n
. 
B
o
rg

in
g
 v

a
n
 h

e
t 

p
ro

v
in

c
ia

a
l 
ru

im
te

li
jk

 b
e
le

id
 k

a
n
 o

n
z
e
s
 i
n
z
ie

n
s
 o

o
k
 o

p
 d

e
z
e
 w

ij
z
e
 w

o
rd

e
n
 

b
e
w

e
rk

st
e
ll
ig
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h
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ie
t 
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in
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e
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 d
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in

g
 d

a
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e
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e
e
n
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e
le
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e
u
tr

a
le

 o
m

z
e
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in
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b
e
tr

e
ft
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A

a
n
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id
in
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 h

ie
rv
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o
r 

v
in
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t 

in
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n
e
r 

in
 l
id
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 v

a
n
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rt
ik

e
l 
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 v
a
n
 d

e
 h

u
id

ig
e
 

P
R
V
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w
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a
r 

v
o
o
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a
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rd

e
n
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o
rd

e
n
 g
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o
e
m

d
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a
a
rd
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o
r 

a
a
n
ta
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in

g
 v

a
n
 d

e
 e
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lo
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h
e
 

h
o
o
fd

s
tr

u
ct

u
u
r 
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o
g
e
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jk
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. 
In

d
ie

n
e
r 

z
ie

t 
d
e
z
e
 n

ie
t 

te
ru

g
 i
n
 h

e
t 

n
ie

u
w

e
 a

rt
ik

e
l 
1
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In
d
ie

n
e
r 

st
e
lt

 d
a
t 

d
it

 o
o
k
 g

e
ld

t 
v
o
o
r 

d
e
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e
n
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a
n
 c

o
m

p
e
n
sa

ti
e
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h
u
id

ig
e
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R
V

S
 l
id
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).

 

W
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e
g
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e
n
 d

e
 b

e
z
o
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d
h
e
id

 o
p
 d

it
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u
n
t 

v
a
n
 d

e
 i
n
d
ie

n
e
r.

 W
ij
 z

u
ll
e
n
 d

a
n
 

o
o
k
 v

o
o
rs

te
ll
e
n
 o

m
 a

rt
ik

e
l 
1
9
, 
v
ie

rd
e
 l
id

 v
a
n
 d

e
 w

ij
z
ig

in
g
 P

R
V

S
 a

ls
 v

o
lg

t 

a
a
n
 t

e
 p

a
s
se

n
: 

4
. 
In

 a
a
n
v
u
ll
in

g
 o

p
 h

e
t 

d
e
rd

e
 l
id

: 

a
. 

v
o
ld

o
e
t 

h
e
t 

b
e
st

e
m

m
in

g
s
p
la

n
 a

a
n
 d

e
 r

u
im

te
li
jk

e
 k

w
a
li
te

it
se

is
e
n
 a

ls
 

b
e
d
o
e
ld
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n
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e
l 
1
5
 e

n
 i
s
 e

e
n
 b

e
st

e
m

m
in

g
s
p
la

n
 i
n
 o

v
e
re

e
n
s
te

m
m

in
g
 

m
e
t 

h
e
t 

g
e
st

e
ld

e
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n
 a

rt
ik

e
l 
1
3

, 
tw

e
e
d
e
 l
id

, 
e
n
 a

rt
ik

e
l 
1
4
, 
tw

e
e
d
e
 l
id

; 

b
. 

o
n
d
e
rd

e
e
l 
a
, 
k
a
n
 h

e
t 

b
e
st

e
m

m
in

g
s
p
la

n
 h

ie
r 

a
ll
e
e
n
 i
n
 v

o
o
rz

ie
n
 i
n
d
ie

n
 

in
 h

e
t 

b
e
st

e
m

m
in

g
s
p
la

n
 w

o
rd

t 
o
p
g
e
n
o
m

e
n
: 
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e
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z
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c
h
a
d
e
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n
 d
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S
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o
v
e
e
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o
g
e
li
jk

 w
o
rd
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v
o
o
rk

o
m

e
n
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n
 r

e
st

e
re

n
d
e
 s

c
h
a
d
e
 w

o
rd

t 

g
e
co

m
p
e
n
s
e
e
rd

; 

2
. 

h
o
e
 w

o
rd

t 
g
e
b
o
rg

d
 d

a
t 

d
e
 m

a
a
tr

e
g
e
le

n
 t

e
n
 b

e
h
o
e
v
e
 v

a
n
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 c

o
m

p
e
n
s
a
ti
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 b

e
d
o
e
ld

 o
n
d
e
r 

h
e
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 v
ie

rd
e
 l
id

, 

o
n
d
e
rd

e
e
l 
b
 s

u
b
 1

 d
a
a
d
w

e
rk

e
li
jk

 w
o
rd

e
n
 u

it
g
e
v
o
e
rd

. 

 T
e
n
 a

a
n
z
ie

n
 v

a
n
 h

e
t 

v
ij
fd

e
 l
id

 (
o
u
d
) 
o
v
e
r 

co
m

p
e
n
s
a
ti

e
 s

te
ll
e
n
 w

ij
 d

a
t 

d
e
z
e
 

d
e
 w

ij
z
ig

in
g
 i
s
 o

p
g
e
n
o
m

e
n
 i
n
 h

e
t 

a
c
h
ts

te
 l
id

, 
o
n
d
e
rd

e
e
l 
b
. 
G

e
le

t 
h
ie

ro
p
 

z
ie

n
 w

ij
 g

e
e
n
 a

a
n
le

id
in

g
 t

o
t 

h
e
t 

a
a
n
b
re

n
g
e
n
 v

a
n
 w

ij
z
in

g
e
n
 t

e
n
 b

e
h
o
e
v
e
 

v
a
n
 h

e
t 

a
c
h
ts

te
 l
id
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e
lt

 h
e
t 

b
e
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n
g
 v

a
n
 w

e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
e
n
 i
n
 t

e
 z

ie
n
. 

E
c
h
te

r,
 d

e
 l
o
g
ic

a
 

o
n
tg

a
a
t 

in
d
ie

n
e
r 

v
a
n
 w

a
n
n
e
e
r 

e
e
n
 g

e
b
ie

d
 w

e
l 
w

e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 i
s
 e

n
 w

a
n
n
e
e
r 

n
ie

t.
 I
n
d
ie

n
e
r 

m
a
a
k
t 

b
e
z
w

a
a
r 

te
g
e
n
 h

e
t 

co
n
ti

n
u
e
re

n
 v

a
n
 d

e
 b

e
p
e
rk

in
g
e
n
 v

a
n
 h

e
t 

w
e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 v

o
o
r 

z
o
v
e
r 

d
a
t 

h
e
t 

g
e
b
ie

d
 b

e
tr

e
ft

 b
in

n
e
n
 d

e
 d

ro
o
g
m

a
k
e
ri

j 

v
a
n
 S

c
h
e
rm

e
r,

 m
e
t 

u
it

z
o
n
d
e
ri

n
g
 v

a
n
 d

e
 z

u
id

w
e
st

 h
o
e
k
. 
H

e
t 

m
e
re

n
d
e
e
l 
v
a
n
 d

e
 

d
ro

o
g
m

a
k
e
ri

j 
is

 e
e
n
z
e
lf

d
e
 a

fw
is

s
e
li
n
g
 v

a
n
 a

k
k
e
rb

o
u
w

- 
e
n
 v

e
e
te

e
lt

b
e
d
ri

jv
e
n
 e

n
 i
s
 d

e
 

v
e
rd

e
li
n
g
 i
n
 w

e
l 
e
n
 g

e
e
n
 w

e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 v

o
ls

tr
e
k
t 

o
n
lo

g
is

c
h
 e

n
 n

ie
t 

in
 h

e
t 

b
e
la

n
g
 v

a
n
 h

e
t 

a
g
ra

ri
s
c
h
e
 p

ro
d
u
c
ti

e
g
e
b
ie

d
, 
w

a
a
rt

o
e
 i
n
d
ie

n
e
r 

d
e
 g

e
h
e
le

 

d
ro

o
g
m

a
k
e
ri

j 
re

k
e
n
e
n
. 
In

d
ie

n
e
r 

v
e
rw

ij
st

 n
a
a
r 

e
e
n
 d

o
o
r 

d
e
 g

e
m

e
e
n
te

ra
a
d
 

a
a
n
g
e
n
o
m

e
n
 a

m
e
n
d
e
m

e
n
t 

v
a
n
 2

4
 a

p
ri

l 
2
0
1
2

. 
 

V
o
o
r 

w
a
t 

b
e
tr

e
ft

 d
e
 o

n
d
u
id

e
li
jk

h
e
id

 o
v
e
r 

w
a
n
n
e
e
r 

e
r 

w
e
l 
s
p
ra

k
e
 i
s
 v

a
n
 

w
e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 e

n
 w

a
n
n
e
e
r 

n
ie

t 
st

e
ll
e
n
 w

ij
 h

e
t 

v
o
lg

e
n
d
e
. 

T
e
n
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e
rs

te
 

v
e
rn

e
m

e
n
 w

ij
 d

a
t 

in
d
ie

n
e
r 

u
it

g
a
a
t 

v
a
n
 d

e
 v

e
rb

e
e
ld

in
g
 m

e
t 

h
e
t 

w
e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 z

o
a
ls

 v
a
st

g
e
st

e
ld

 d
o
o
r 

P
ro

v
in

c
ia

le
 S

ta
te

n
 v

a
n
 N

o
o
rd

-

H
o
ll
a
n
d
 o

p
 2

1
 j
u
n
i 
2
0
1
0

. 
E
c
h
te

r,
 o

p
 2

3
 m

e
i 
2
0
1
1
 h

e
b
b
e
n
 p

ro
v
in

c
ia

le
 

s
ta

te
n
 h

e
t 

w
e
id

e
v
o
g
e
ll
e
e
fg

e
b
ie

d
 g

e
w

ij
z
ig

d
. 
D

e
z
e
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Wij zullen de wijziging van de PRVS zo spoedig mogelijk na uw besluit 

tot vaststelling publiceren en de gemeenten hierover berichten. 

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

Provinciesecretaris     voorzitter 

 



 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Voordracht  
 
Haarlem, [datum]  
 
Onderwerp: Vaststelling wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
 
Bijlagen: ontwerpbesluit 
 
 
1.  Inleiding 
Op 19 juni 2012 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ruimtelijk ordening als hamerstuk 
door de Eerste Kamer aangenomen (TK 32821). Naar verwachting treedt wetswijziging op 1 
oktober 2012 inwerking. Door de inwerkingtreding van deze wet kunnen gedeputeerde staten 
geen gebruik meer maken van de ontheffingsbevoegdheden zoals opgenomen in de huidige 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS)1. 
Vanuit het oogpunt continuïteit van beleid dient de PRVS te worden gewijzigd. Het betreft een 
procedurele wijziging en geen beleidsinhoudelijke wijziging. De artikelen waarbij sprake was van 
een ontheffingsmogelijkheid zijn omgezet naar artikelen waarbij aangegeven wordt binnen welke 
kaders ontwikkelingen mogelijk zijn.  
 
Vanuit haar kaderstellende rol dient de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie te worden vastgesteld door Provinciale Staten. 

 
2.  Doelstellingen 
De wijziging van de PRVS beoogt een continuïteit van beleid naar aanleiding van de wetswijziging 
Wet ruimtelijke ordening. De wijziging betreft: 

- Artikel 2 toepasselijkheid 
- Artikel 12 Verbod tot aanleg van bedrijventerreinen en kantoorlocaties 
- Artikel 13 Nieuwe woningbouw 
- Artikel 13a Nieuwe landgoederen 
- Artikel 14 Overige vormen van verstedelijking 
- Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis in geval van verstedelijking in het landelijk gebied 
- Artikel 19 Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische Verbindingszones 
- Artikel 20, derde lid (begrenzing werelderfgoed) 
- Artikel 22 Ontwikkelingen binnen een Nationaal Landschap en UNESCO-werelderfgoed 
- Artikel 24 Rijksbufferzones 
- Artikel 25 Weidevogelleefgebieden 
- Artikel 26 Gebied voor grootschalige landbouw 
- Artikel 28 Gebieden voor gecombineerde landbouw 
- Artikel 32, vierde lid (windturbineparken) 
- Artikel 34 Ontheffing 
- Artikel 35 (Voorschriften ontheffing) 
- Artikel 38 Voorschriften ontheffing 
- Artikel 45 Buiten toepassing verklaren van bepalingen van de verordening 

 
De wijziging heeft geen betrekking op de kaarten en verbeeldingen van de PRVS. Door de 
wijziging van de PRVS verdwijnt de ontheffingsmogelijkheid, op de hardheidsclausule na (artikel 
34 nieuw).  
De genoemde artikelen (behalve de algemene artikelen 2 en 34 t/m 45) bestaan in de huidige 
PRVS uit een verbod op ontwikkelingen gevolgd door regels of randvoorwaarden waarbinnen een 
ontwikkeling wèl mag. Voor het merendeel zijn deze randvoorwaarden gelijkluidend aan de 
voorwaarden voor ontheffing. Waar mogelijk zijn de voorwaarden aangescherpt. Dit om meer 
duidelijkheid te geven over de regels. Daarnaast zijn er redactionele verbeteringen aangebracht.   
 
Voor een juiste doorwerking van het provinciaal ruimtelijk beleid hechten wij des te meer aan het 
vooroverleg met gemeenten ten behoeve van duiding van die kaders. Naar aanleiding van de 
behandeling van de ontwerp wijziging PRVS in de statencommissie Ruimte en Milieu op 14 mei 

                                                 
1 De PRVS is door provinciale staten vastgesteld op 21 juni 2010. Op 23 mei 2011 hebben provinciale staten de verordening herzien 

op de onderdelen EHS en intensieve veehouderij.  



 

 

2012 zijn wij voornemens dit vooroverleg, wanneer nodig, ook bestuurlijk te laten plaatsvinden. 
Dit vooroverleg is een vorm van samenwerking, waarbij vroegtijdig wordt afgestemd. Zowel de 
provincie als de gemeenten hebben daar baat bij. De provincie is op die manier proactief ten 
behoeve van de doorwerking van haar provinciaal ruimtelijke belangen.  
 
3.   Communicatie 

Na het besluit van gedeputeerde staten op 27 maart 2012 over de ontwerp wijziging van de PRVS 

zijn de gemeenten bij brief geïnformeerd. Vervolgens heeft de ontwerp wijziging PRVS gedurende 

vier weken ter inzage gelegen. Dit is aangekondigd in de Staatscourant, de lokale bladen van 

Noord-Holland en op de website van de Provincie Noord-Holland. De ontwerp wijziging kon 

worden ingezien via de website van de Provincie Noord-Holland, via www.ruimtelijkeplannen.nl en 

op het kantoor van de Provincie Noord-Holland aan de Ceylonpoort. Er zijn geen 

informatieavonden georganiseerd. 

 

In de periode van de terinzagelegging zijn negen brieven met opmerkingen ingediend. Deze zijn 

verwerkt in een Nota van Beantwoording (zie bijlage 6). Vier brieven hebben geleid tot het 

aanbrengen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp wijziging PRVS. Het betreft de volgende 

wijzigingen:  

 

A.  Artikel 19, vierde lid (EHS en provinciale Ecologische Verbindingszones)  

 

Tekst in de ontwerp wijziging:  

4. In aanvulling op het derde lid voldoet een bestemmingsplan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen 
als bedoeld in artikel 15 en is een bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in 
artikel 13, tweede lid, en artikel 14, tweede lid. 
 
Te wijzigen in:  
4. In aanvulling op het derde lid: 
a. voldoet het bestemmingsplan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 en is 

een bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in artikel 13, tweede lid, en 
artikel 14, tweede lid; 

b. onderdeel a, kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan 
wordt opgenomen:  

1. op welke wijze schade aan de EHS zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende 
schade wordt gecompenseerd; 

2. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld 
onder het  vierde lid, onderdeel b sub 1 daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 
B.  Toelichting bij artikel 25 derde lid onderdeel d (Weidevogeleefgebieden) 
Wij zijn het met indiener eens dat de zinsnede ‘netto geen verstoring’ een nadere toelichting 
behoeft om discussies te voorkomen. Wij stellen dan ook voor om de toelichting bij de wijziging 
PRVS nader aan te vullen met de volgende tekst:  
 
Met de term “netto geen verstoring” wordt het volgende bedoeld. Weidevogels houden van een 
rustig en open landschap. Hoge elementen of infrastructuur, zoals wegen, fietspaden, 
wandelpaden, bebouwing, bosjes of bomenrijen zorgen voor verstoring voor weidevogels. In de 
directe omgeving van dergelijke elementen zullen weinig tot geen weidevogels gaan broeden. Een 
fietspad dat dwars door een weiland wordt aangelegd, zal een enorm verstorend effect hebben op 
de weidevogels die daar broeden. Wordt datzelfde fietspad naast een bomenrij of een snelweg 
aangelegd, dan zal het extra verstorende effect van het fietspad voor weidevogels nihil zijn. Met 
‘netto verstoring’ wordt de extra verstoring bedoeld, die een ingreep heeft op een 
weidevogelleefgebied, bovenop de al bestaande verstoring in het gebied door gebouwen, wegen 
en dergelijke. Als een ingreep geen netto verstorend effect heeft op het weidevogelleefgebied dan 
kan de ingreep doorgaan. Geeft een ingreep netto wel extra verstoring, dan zal de afweging 
gemaakt moeten worden of de ingreep van groot maatschappelijk belang is. Indien de afweging 
het doorgaan van de ingreep als gevolg heeft, moet het verstorende effect gecompenseerd 
worden.  
 



 

 

C. Typefouten 
 o.a. in artikel 25  
 
D. Algemene toelichting 
Het betreft een verduidelijking van de werkwijze en  van het feit dat het niet het oude stelsel 
betreft. Wij stellen dan ook voor om de algemene toelichting bij de wijziging van de PRVS aan te 
vullen met de volgende tekst:  
 
Het gaat hier om een ‘nee, tenzij-systematiek’. Dit betekent dat de gemeente zelf de afweging 
maakt of een door haar gewenste ontwikkeling binnen de gestelde voorwaarden past. Het 
aanvragen van ontheffing van het verbod is niet meer mogelijk. Voor een juiste duiding van de 
provinciale kaders en om misverstanden te voorkomen wordt het vooroverleg tussen provincie en 
gemeente belangrijker.  
 
Ambtelijke wijziging artikel 2, derde lid (toepasselijkheid) 
De ontwerp wijziging heeft aanleiding gegeven voor één ambtelijke wijziging. Dit betreft een 
verbeterde formulering van artikel 2, derde lid van de wijziging. 
Omdat het bestemmingsplan dat na 3 november 2010 inwerking is getreden reeds getoetst is aan 
het huidige beleid, hoeft indien gebruik gemaakt wordt van de wijzigings- of 
uitwerkingsbevoegdheid, het wijzigings- of uitwerkingsplan niet nog een keer getoetst te worden.  
 
Tekst van de ontwerp wijziging:  
3. Deze regeling is niet van toepassing op een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de wet voor zover deze is opgenomen in een 
bestemmingsplan dat is vastgesteld na 3 november 2010. 
 
Te wijzigen in:   
3. Deze regeling is niet van toepassing op een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de wet voor zover de bevoegdheid voor dat wijzigings- of 
uitwerkingsplan is opgenomen in een bestemmingsplan dat in werking is getreden na 3 
november 2010. 
 
 
4.  Proces en procedure 
De wijziging van de PRVS zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl en in het provinciaal blad en daags daarna in werking treden. 

 
 
5.  Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
J.W. Remkes, voorzitter 
 
mw. mr. G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris 
 
 
 



 

 

Ontwerpbesluit 
 
Nr. 
 
Provinciale staten van Noord-Holland; 
 
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van [datum]; 
 
 
Gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
Besluiten: 
 
Artikel I 
 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie als volgt te wijzigen:  
 
A 
 
Artikel 2 komt te luiden:  

Artikel 2  Toepasselijkheid 

1. In deze regeling wordt mede verstaan onder een bestemmingsplan:  
a. een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de 

wet;  
b. een beheersverordening, als bedoeld in artikel 3.38 van de wet; 
c.  buitenplanse vrijstellingen ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening die onder het 

overgangsrecht vallen en; 
d.  een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, 

onder 3 of tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken; 

 
2. In deze regeling wordt mede verstaan onder een toelichting op een bestemmingsplan: een 
toelichting op of een ruimtelijke onderbouwing van een verordening of besluit als bedoeld in het 
eerste lid; 
 
3. Deze regeling is niet van toepassing op een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de wet voor zover de bevoegdheid voor dat wijzigings- of 
uitwerkingsplan is opgenomen in een bestemmingsplan dat in werking is getreden na 3 
november 2010. 
 
B 
 
Artikel 12 komt te luiden:  
 

Artikel 12  Verbod tot aanleg van bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe kantoorlocatie 
of een uitbreiding van een bestaand terrein in het landelijk gebied. 
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een nieuw bedrijventerrein 
of een nieuwe kantoorlocatie dan wel een uitbreiding van een bestaand terrein in het landelijk 
gebied, indien een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe kantoorlocatie dan wel een uitbreiding 
van een bestaand terrein in overeenstemming is met de provinciale planningsopgave, als bedoeld 
in artikel 11, eerste en tweede lid.  
 
3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 
4. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe 
kantoorlocatie mogelijk maakt, na toepassing van het bepaalde in het tweede lid, geeft aan in 



 

 

hoeverre de nieuwe locatie of de uitbreiding van een bestaand terrein in overeenstemming is met 
en gebaseerd is op afspraken van de gemeente met de andere gemeenten in regioverband en 
maakt duidelijk: 
a. op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoorlocatie of de uitbreiding past in de regionale 

verdeling van deze terreinen over de gemeenten; 
b. op welke wijze het bedrijventerrein of de uitbreiding past in de afgesproken 

vestigingsmilieus; 
c. dat op bestaande terreinen binnen Bestaand Bebouwd Gebied geen ruimte meer beschikbaar 

is of kan worden verkregen na herstructurering of intensivering; 
d. op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoorlocatie of de uitbreiding past in een af te 

spreken tijdsfasering; 
e. dat in voldoende mate is aangetoond dat behoefte bestaat aan een nieuw bedrijventerrein of 

een nieuwe kantoorlocatie of uitbreiding van bestaand terrein en; 
f. op welke wijze de vestigingsmilieus zich verhouden tot de bereikbaarheid van het 

bedrijventerrein of de kantoorlocatie. 
 
5. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels omtrent de relatie van 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties met verschillende vestigingsmilieus en de bereikbaarheid 
daarvan door middel van goede aansluitingen op verkeers- en vervoersverbindingen. 
 
6. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe 
kantoorlocaties of uitbreiding van bestaande terreinen in het landelijk gebied tevens mogelijk 
indien:  
a. deze onderdeel zijn van de transformatiegebieden - meervoudig zoals weergegeven op kaart 

2  en op de digitale verbeelding ervan; 
b. deze in overeenstemming is met de geldende provinciale planningsopgave en;  
c. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.  
 
C 
 
Artikel 13 komt te luiden:  
 

Artikel 13  Nieuwe woningbouw  

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe woningbouw in het landelijk gebied.  
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ontwikkeling van 
nieuwe woningbouw indien:  
a. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de provinciale woonvisie 2010-2020 

(vastgesteld bij besluit van 27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en 
de regiogemeenten vastgestelde regionale actieprogramma’s; 

b. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de door gedeputeerde staten vastgestelde 
provinciale woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose;  

c. nieuwe woningbouw niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, 
combineren of transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied en; 

d. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.   
 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is nieuwe woningbouw in het landelijk 
gebied tevens mogelijk, indien: 
a. nieuwe woningbouw tot stand komt conform een Ruimte voor Ruimte–regeling, als bedoeld in 

artikel 16; 
b. nieuwe woningbouw onderdeel is van verbrede landbouw of functiewijzigingen van agrarische 

bouwpercelen, als bedoeld in artikel 17 of; 
c. de nieuwe woningbouw onderdeel is van de transformatiegebieden - meervoudig zoals 

weergegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding ervan. 
 
4. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe woningbouw.  
 
D 
Artikel 13a komt te luiden:  



 

 

Artikel 13a  Nieuwe landgoederen 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe landgoederen, als bedoeld in artikel 1, in het 
landelijk gebied.  
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ontwikkeling van 
nieuwe landgoederen, indien de nieuwe landgoederen:  
a. bijdragen aan een substantiële verbetering van de in de directe omgeving daarvan aanwezige 

kwaliteiten van het landschap, in het landelijk gebied; 
b. in overeenstemming zijn met de provinciale woonvisie 2010-2020 (vastgesteld bij besluit van 

27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en de regiogemeenten 
vastgestelde regionale actieprogramma’s; 

c. in overeenstemming zijn met de door gedeputeerde staten vastgestelde provinciale 
woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose;  

d. niet kunnen worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren of 
transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied en; 

e. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 
 
3. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe landgoederen.  
 
E  
 
Artikel 14 komt te luiden:  
 

Artikel 14  Overige vormen van verstedelijking 

1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 
verstedelijking, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, in het landelijk gebied anders dan 
de verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van deze verordening. 
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in nieuwe verstedelijking of 
uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als 
bedoeld in de artikelen 12 en 13, indien:  

a. de noodzaak van verstedelijking als bedoeld in het eerste lid is aangetoond; 
b. is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, 

combineren of transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied kan worden gerealiseerd en; 
c. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 

 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid zijn nieuwe verstedelijking of 
uitbreiding van bestaande verstedelijking, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, in het 
landelijk gebied tevens mogelijk indien deze onderdeel zijn van de transformatiegebieden - 
meervoudig zoals weergegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding ervan.  
 
4. Bij de toepassing van het derde lid wordt het bepaalde in artikel 15 in acht genomen.  
 
5. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in 
het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in artikelen 12 en 13. 
 
 
F 
 
Artikel 15 komt te luiden:  
 

Artikel 15  Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van verstedelijking in het landelijk gebied 

1. Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 
verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de 
uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) 
ten aanzien van: 



 

 

a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als 
bedoeld in artikel 8; 

b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 
d. de historische structuurlijnen; 
e. cultuurhistorische objecten. 

 
2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het 
eerste lid bedoelde functies rekening is gehouden met:  
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 
b. de ordeningsprincipes van het landschap; 
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 
e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 

maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie 
tot de nieuwe functies. 

 
3. In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling door gedeputeerde staten om advies gevraagd.  
 
4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten als 
bedoeld in het eerste lid om deze nader te specificeren of aan te vullen, teneinde te garanderen 
dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. 
 
 
G 
 
Artikel 19 komt te luiden:  

Artikel 19  Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische Verbindingszones 

1. Voor de gronden aangeduid op kaart 4 en op de digitale verbeelding ervan, als Ecologische 
Hoofdstructuur en als Ecologische Verbindingszone, geldt dat:  
a. een bestemmingsplan de gronden als ‘natuur’ bestemt, indien de natuurfunctie reeds is 

gerealiseerd;  
b. een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat die bepaalt dat burgemeester en 

wethouders een bestemming wijzigen in een natuurbestemming vanaf het moment dat:  
1. de gronden zijn verworven of ontpacht ten behoeve van het realiseren van de 

natuurfunctie;  
2. een overeenkomst voor functieverandering door middel van particulier natuurbeheer is 

gesloten; of  
3. gedeputeerde staten besluiten dat zij provinciale staten zullen verzoeken om het besluit 

tot het verzoek tot onteigening aan de Kroon, als bedoeld in artikel 78 van de 
Onteigeningswet, te nemen en dat ter voorbereiding van dit besluit van provinciale staten, 
gedeputeerde staten een kopie van hun besluit hiertoe aan burgemeester en wethouders 
zenden met het verzoek over te gaan tot vaststelling van het wijzigingsplan;  

c. een bestemmingsplan ten opzichte van het daaraan voorafgaande bestemmingsplan geen 
bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar 
belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en 
de Ecologische Verbindingszone significant aantasten;  

d. een bestemmingsplan het bepaalde in artikel 15 in acht neemt.  
 
2. In aanvulling op het eerste lid beschrijft de toelichting van het bestemmingsplan:  
a. de wezenlijke kenmerken en waarden van het desbetreffende deel van de Ecologische 

Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone, zoals aangegeven in het 
Natuurbeheerplan;   

b. hoe de wezenlijke kenmerken en waarden worden beschermd en;  
c. hoe negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden worden voorkomen.  
 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een bestemmingsplan voorzien in:  
a. nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten voor zover: 

1. er sprake is van een groot openbaar belang; 
2. er geen reële andere mogelijkheden zijn en; 



 

 

3. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 
gecompenseerd of; 

b. een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of 
kwantiteit van de Ecologische Hoofdstructuur of de ecologische verbindingszone per saldo te 
verbeteren. 

 
4. In aanvulling op het derde lid: 
c. voldoet het bestemmingsplan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 en is 

een bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in artikel 13, tweede lid, en 
artikel 14, tweede lid; 

d. onderdeel a, kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan 
wordt opgenomen:  

1. op welke wijze schade aan de EHS zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende 
schade wordt gecompenseerd; 

2. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld 
onder het  vierde lid, onderdeel b sub 1 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 
5. Voor zover het derde lid, onderdeel a, onder 3 van toepassing is, is artikel 25 niet van 
toepassing.  
 
6. Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de 
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone wijzigen: 
a. ten behoeve van een verbetering van de samenhang of de planologische inpassing van de 

Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone;  
b. ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling; of 
c. ten behoeve van de krachtens het derde lid gestelde regels. 
 
7. Een wijziging als bedoeld in het zesde lid is mogelijk voor zover: 
a. de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische 

Verbindingszone worden behouden, en 
b. de oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur ten minste gelijk blijft. 
 
8. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van:  
a. de wezenlijke kenmerken en waarden als bedoeld in het tweede lid om deze nader te 

specificeren of aan te vullen in het belang van de instandhouding en verdere ontwikkeling van 
de natuurdoelen van de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone, 

b. de wijze waarop compensatie plaatsheeft.  
 
 
 
H 
 
Artikel 20, derde lid, komt te luiden:  
 
3. Als werelderfgoed is begrensd:   
a. het Unesco-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zoals aangegeven op kaart 5 en op de 

digitale verbeelding ervan;  
b. het Unesco-werelderfgoed De Beemster zoals aangegeven op kaart 5 en op de digitale 

verbeelding ervan; en  
c. het toekomstig Unesco-werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op kaart 

5 en op de digitale verbeelding ervan. 
 
I 
 
Artikel 22 komt te luiden:  
 

Artikel 22  Ontwikkelingen binnen een Nationaal Landschap en UNESCO-Werelderfgoed  

 
1. Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de 
bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden als bedoeld in artikel 20 voor zover deze 
de kernkwaliteiten en/of Uitzonderlijke Universele waarden behouden of versterken, als bedoeld 



 

 

in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie als bedoeld in artikel 15 en in bijlage I bij deze 
verordening. 
  
2. In aanvulling op het gestelde in het eerste lid bevat het bestemmingsplan geen bestemmingen 
en regels die voorzien in: 
a. een grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocatie of glastuinbouwlocatie dan wel een 

grootschalig bedrijventerrein of infrastructuurproject; 
b. een project dat, of een activiteit die, de uitgewerkte Uitzonderlijke Universele waarden van het 

Unesco-werelderfgoed “De Beemster”, het Unesco-werelderfgoed “De Stelling van Amsterdam” 
of het toekomstig werelderfgoed “Nieuwe Hollandse Waterlinie”, aantast of doet verdwijnen. 

 
3. Artikel 13, tweede lid, artikel 14 tweede lid en artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing 
op dit artikel.  
 
4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kan een bestemmingsplan hierin wel voorzien 
indien:  
a. er sprake is van een groot openbaar belang;  
b. er voldoende maatregelen worden getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling op 

het behoud of de versterking van de uitgewerkte kernkwaliteiten te mitigeren of te 
compenseren; 

c. het bestemmingsplan in overeenstemming is met artikel 13, tweede lid artikel 14, tweede lid; 
d. het bestemmingsplan in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals opgenomen in 

artikel 15 van deze verordening en; 
e. er geen reële andere mogelijkheden zijn. 
 
5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie als bedoeld in het vierde lid plaatsheeft.  
 
J 
 
Artikel 24 komt te luiden:  

Artikel 24  Rijksbufferzones 

 
1. Voor de gebieden die aangeduid zijn als rijksbufferzones op kaart 5 en op de digitale 
verbeelding ervan, maakt een bestemmingsplan verdere verstedelijking niet mogelijk in de vorm 
van nieuwe gebouwen voor: 
a. wonen; 
b. detailhandel, bedrijven, dienstverlening en kantoren, anders dan dienstbaar aan dagrecreatie, 

voor natuurbeheer, waterbeheer, veiligheid, hulpdiensten of voor de levering van gas, water 
of elektriciteit; 

c. glastuinbouw of intensieve veeteelt; 
d. complexen van recreatiewoningen; 
e. grootschalige hotels; 
f. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie en; 
g. bezoekersintensieve openlucht dagrecreatie. 
 
2.  Als verdere verstedelijking wordt tevens aangemerkt de bedrijfsmatige opslag van 
volumineuze goederen in de openlucht anders dan ten behoeve van agrarische bedrijvigheid op 
een oppervlakte van meer dan 500 m2 en anders dan die opslag die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening bij een geldend bestemmingsplan is toegelaten. 
 
3. Als verdere verstedelijking wordt niet aangemerkt nieuwe gebouwen voor restaurant, café, 
kleinschalig hotel, kampeerbedrijf of zorgboerderij. 
 
4. In aanvulling op het verstedelijkingsverbod zoals geregeld in het eerste lid wordt tevens in het 
bestemmingsplan en de toelichting aangegeven: 
a. op welke wijze de open en groene ruimte wordt beschermd; 
b. op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit wordt beschermd en; 
c. op welke wijze de dagrecreatieve functie wordt versterkt; 
waarbij de ontwikkelingen zijn afgestemd op het aangrenzend stedelijk gebied en de ruimtelijke 
kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 in acht zijn genomen.  



 

 

 
5. In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid kan een bestemmingsplan voorzien in:  
a. woningbouw die tot stand komt door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling als 

bedoeld in artikel 16; 
b. nieuwe bebouwing die gekoppeld is aan een substantiële verbetering van in de betreffende 

rijksbufferzone aanwezige kwaliteiten van natuur, water of landschap of de recreatieve 
mogelijkheden (rood voor groen), voor zover in een provinciale of intergemeentelijke 
structuurvisie aanwijzingen zijn gegeven voor de locaties; 

c. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie en voor bezoekersintensieve openlucht 
dagrecreatie voor zover in een provinciale of intergemeentelijke structuurvisie aanwijzingen 
zijn gegeven voor de locaties; 

d. een niet-agrarische nevenactiviteit ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van een bedrijf 
voor grondgebonden landbouw, tuinbouw of veeteelt, of; 

e. woningbouw overeenkomstig de afspraken tussen Rijk en provincie met betrekking tot de 
“pilot Waterland”. 

 
6. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een bestemmingsplan wel in de in die leden 
genoemde ontwikkelingen voorzien, indien:  
a. er sprake is van een groot openbaar belang; 
b. er geen reële andere mogelijkheden zijn en; 
c. de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd. 
 
7. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op het vijfde en zesde lid.  
 
8. Voor initiatieven die gelegen zijn in de rijksbufferzone Amstelscheg gelden de karakteristieken 
en de ontwerpprincipes inzake de samenhang, de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het 
landschap, zoals beschreven in het door gedeputeerde staten (nr 2011-66880) vastgestelde 
rapport ‘Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteit Amstelscheg’ en; 
 
9. Ten aanzien van het zesde lid, onderdeel c, worden maatregelen ter vergroting van de 
ruimtelijke kwaliteit of ter versterking van de dagrecreatieve functie getroffen.  
 
10. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie plaatsheeft, teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt en de 
dagrecreatieve waarde wordt versterkt. 
 
K 
 
Artikel 25 komt te luiden:  
 

Artikel 25  Weidevogelleefgebieden 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden, zoals op kaart 4 en op 
de digitale verbeelding ervan aangegeven, voorziet niet in: 
a. de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een 

uitbreiding daarvan; 
b. de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur; 
c. de mogelijkheid van aanleg van bossen of boomgaarden; 
d. de mogelijkheid verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten, te 

verrichten die het weidevogelleefgebied verstoren, en; 
e. de mogelijkheid werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk 

maken.  
 
2. In een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid wordt de aanleg van hoog opgaande 
beplantingen of laanbeplanting afhankelijk gesteld van een aanlegvergunning, als bedoeld in 
artikel 3.3. sub a. van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan wel voorzien in de in dat lid 
omschreven ontwikkelingen indien dit geschiedt ten behoeve van: 
a. een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een 

groot openbaar belang wordt gediend; 



 

 

b. woningbouw, indien er sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte als 
bedoeld in artikel 16 en waarbij de natuurdoelen leidend zijn; 

c. woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving 
daarvan aanwezige natuurkwaliteiten van het landschap of; 

d. een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft. 
 
4. In aanvulling op het derde lid kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen: 
a. op welke wijze schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en 

resterende schade wordt gecompenseerd; 
b. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld onder a 

daadwerkelijk worden uitgevoerd; 
c. op welke wijze aan het gestelde in artikel 13, tweede lid en artikel 14, tweede lid, wordt 

voldaan en; 
d. op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan. 
 
5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie plaatsheeft, als bedoeld in het vierde lid onderdelen a en b. 
  
L 
 
Artikel 26 komt te luiden: 

Artikel 26  Gebied voor grootschalige landbouw 

 
1. Voor een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied voor grootschalige landbouw, 
zoals op kaart 6 aangegeven en op de digitale verbeelding ervan, geldt het volgende: 
a. Agrarische bebouwing moet worden geconcentreerd binnen het bouwperceel; 
b. Een agrarisch bouwperceel mag worden vergroot tot maximaal 2 ha ten behoeve van een 

volwaardig agrarisch bedrijf mits dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering 
alsmede voor het oprichten van een bio-massainrichting ten behoeve van eigen gebruik; 

c. Ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal één agrarische bedrijfswoning 
toegestaan; het bestemmingsplan kan met een ontheffing, als bedoeld in artikel 3.6 van de 
wet, één extra bedrijfswoning mogelijk maken mits dit noodzakelijk is voor het toezicht; 

d. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen of regels die voorzien in nieuwvestiging van 
volwaardige intensieve veehouderijen al dan niet als neventak. Ook bevat een 
bestemmingsplan geen bestemmingen of regels die voorzien in de herontwikkeling van een 
bestaand agrarisch bedrijf naar, al dan niet als nevenfunctie, intensieve veehouderij; 

e. Verplaatsing van de op het moment van inwerkingtreding van deze verordening bestaande 
intensieve veehouderijen in Noord-Holland wordt niet beschouwd als nieuwvestiging; 

f. Voor zover een bestemmingsplan bestemmingen of regels bevat voor bestaande intensieve 
veehouderijen, al dan niet als neventak, geldt dat:  
1. uitbreidingsmogelijkheden uitsluitend mogen worden opgenomen als aan de wettelijke 

milieu- en dierenwelzijneisen is voldaan, zodat het bedrijf op de huidige locatie op 
duurzame wijze wordt ontwikkeld, als de uitbreiding als onder 1. bedoeld op de huidige 
locatie niet mogelijk is, dan wel gelegen in gebied voor gecombineerde landbouw, kan 
het bedrijf zich verplaatsen naar gebied voor grootschalige landbouw.  

2. die bestemmingen of regels er in voorzien dat bij uitbreiding ten hoogste één bouwlaag 
gebruikt mag worden voor het houden van dieren; 

g. Een nieuw glastuinbouwbedrijf en de uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf zijn 
uitsluitend binnen de op de kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven 
“glastuinbouwconcentratiegebieden” toegestaan en mogen in het bestemmingsplan niet 
onmogelijk worden gemaakt; 

h. In afwijking van het bepaalde in g. maakt een bestemmingsplan uitbreiding van – op het 
moment van inwerkingtreding van de verordening - bestaande glastuinbouwbedrijven tevens 
mogelijk in het gebied op kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven als 
“tuinbouwconcentratiegebied”; 

i. Indien sprake is van verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf naar het gebied, op kaart 7 en 
op de digitale verbeelding ervan aangegeven als “glastuinbouwconcentratiegebied” dient 
zeker gesteld te worden dat door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling de 
bestaande locatie geherstructureerd wordt.  



 

 

j. Uitbreiding van teeltondersteunend glas van meer dan 2000 m2 per perceel op een 
grondgebonden landbouwbouwbedrijf buiten de onder g. bedoelde gebieden is niet 
toegestaan; 

k. Een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt en de uitbreiding van een bestaand 
bedrijf alsmede het mogelijk maken van grondbewerkingen als bezanden, omzetten en 
omspuiten ten behoeve van permanente bollenteelt zijn uitsluitend toegestaan: 
1. In de bollenconcentratiegebieden, zoals aangegeven op kaart 7 en op de digitale 

verbeelding ervan; 
2. Een bestemmingsplan voor de gebieden, genoemd onder 1. maakt de vestiging van een 

bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt niet onmogelijk. 
l. De nieuwvestiging van een zaadveredelingsbedrijf is uitsluitend mogelijk binnen het op kaart 

7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven zaadveredelings-concentratiegebied en 
mag in dat zaadveredelingsconcentratiegebied in het bestemmingsplan niet onmogelijk 
worden gemaakt.  

m. Uitbreiding van op het moment van inwerkingtreding van de verordening bestaande 
daarbuiten gelegen zaadveredelingsbedrijven, is uitsluitend toegestaan voor als zodanig op 
kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan specifiek aangegeven bedrijven.  

 
2. In afwijking van het eerste lid onder b kan het bestemmingsplan voorzien in een groter 
bouwperceel mits de financiële noodzaak daartoe blijkt uit een bedrijfsplan. 
 
3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel a, kan een 
bestemmingsplan voorzien in een groter bouwperceel voor bestaande intensieve veehouderijen in 
Noord-Holland mits het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 
  
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel h, kan, mits de financiële noodzaak 
daartoe blijkt uit een bedrijfsplan, een bestemmingsplan voorzien in:  
a. teeltondersteunend glas tot een maximum van 4000 m2 of 
b. teeltondersteunend glas tot een maximum van 200 m2  per hectare teeltondersteunend glas 

voor een bedrijf met een perceel van minimaal 20 hectare. 
 
5. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 
26, eerste lid. 
 
6. Voor zover landbouwbedrijven, als bedoeld in dit artikel, tevens zijn begrepen in de 
Ecologische Hoofdstructuur zoals is geregeld in artikel 19 en het gebied als bedoeld in artikel 25 
(weidevogelleefgebieden) geldt tevens het in die artikelen bepaalde. 
 
7. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van een bedrijfsplan als bedoeld 
in het tweede en vierde lid.  
 
M 
 
Artikel 28 komt te luiden:  
 

Artikel 28  Gebieden voor gecombineerde landbouw 

 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het gebied buiten de in artikel 26 eerste lid 
bedoelde gebieden, maakt geen agrarische bouwpercelen mogelijk, groter dan 1,5 hectare. 
 
2. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen of regels die voorzien in nieuwvestiging van 
volwaardige intensieve veehouderijen al dan niet als neventak. 
 
3. Verplaatsing van de op het moment van inwerkingtreding van deze verordening bestaande 
intensieve veehouderijen in Noord-Holland wordt niet beschouwd als nieuwvestiging; 
 
4. Voor zover een bestemmingsplan bestemmingen of regels bevat voor op het moment van 
inwerkingtreding van deze verordening bestaande intensieve veehouderijen in Noord-Holland, al 
dan niet als neventak, geldt dat:  



 

 

a. uitbreidingsmogelijkheden uitsluitend mogen worden opgenomen als aan de wettelijke 
milieu- en dierenwelzijneisen is voldaan, zodat het bedrijf op de huidige locatie op duurzame 
wijze wordt ontwikkeld; 

b. die bestemmingen of regels er in voorzien dat bij uitbreiding ten hoogste één bouwlaag 
gebruikt mag worden voor het houden van dieren. 

 
5. In aanvulling op het eerste lid voorziet het bestemmingsplan niet in bestemmingen of regels 
ten behoeve van overige niet-grondgebonden agrarische activiteiten. 
 
6. Het bepaalde in artikel 26, eerste lid, onderdelen a, c, en j alsmede het derde lid 3 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
7. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 
28 eerste lid. 
 
8. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op veenpolderlandschappen bevat geen regels die 
voorzien in het scheuren van grasland.  
 
9. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een groter 
bouwperceel tot ten hoogste 2 ha mits de financiële noodzaak daartoe blijkt uit een bedrijfsplan. 
 
10. In afwijking van het gestelde in het eerste lid en het negende lid kan een bestemmingsplan 
voorzien in een groter bouwperceel voor bestaande intensieve veehouderijen in Noord-Holland 
mits het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.  
 
11. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van een bedrijfsplan als 
bedoeld in het negende lid.  
 
N  
 
Artikel 32, vierde lid, komt te luiden:  
 
4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan een bestemmingsplan voorzien in 
windturbineparken op andere locaties dan genoemd in het tweede lid onder a tot en met c, met 
uitzondering van locaties in: 
a. aardkundig waardevolle gebieden;  
b. UNESCO-werelderfgoederen;  
c. nationale landschappen; 
d. weidevogelleefgebieden.  
 
O 
 
Hoofdstuk 8 komt te luiden:  
Hoofdstuk 8  Hardheidsclausule 
 
P 
 
Artikel 34 komt te luiden:  

Artikel 34 Ontheffing 

Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag van burgemeester en wethouders een ontheffing als 
bedoeld in artikel 4.1a van de Wet verlenen van artikel 5 tot en met artikel 33 van deze 
verordening voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te 
dienen provinciale belangen. 
 
Q 
 
Artikel 35 komt te luiden:  
 
Artikel 35  



 

 

Gedeputeerde staten kunnen aan de ontheffing als bedoeld in artikel 34 voorschriften verbinden 
indien de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken. 
 
R 
 
Artikel 38 vervalt. 
 
S 
 
Artikel 45 vervalt. 
 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 4.1a van het bij 
Koninklijke boodschap van 22 juni 2011 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet ruimtelijke 
ordening TK 32 821 nadat het tot wet is verheven, in werking treedt. 
 
Haarlem, 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
                                                                   J.W. Remkes, voorzitter  
 
 
                                                                    statengriffier 
 
 
 
 
 



 

 

Toelichting bij het ontwerp-besluit 
 
Algemeen 
Door een wijziging van de Wet ruimtelijke ordening (TK 32 821) is het niet meer mogelijk gebruik 
te maken van het ontheffingstelsel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
(provinciale staten d.d. 21 juni 2010).Vanwege de gewenste beleidsconsistentie is ervoor gekozen 
het betreffende ontheffingstelsel zonder inhoudelijke beleidswijziging om te vormen tot een 
afwijkingsstelsel. Daarmee wordt tevens de gemeenten het vertrouwen gegeven te handelen 
binnen de kaders van deze verordening. Het gaat hier om een ‘nee, tenzij-systematiek’. Dit 
betekent dat de gemeente zelf de afweging maakt of een door haar gewenste ontwikkeling 
binnen de gestelde voorwaarden past. Het aanvragen van ontheffing van het verbod is niet meer 
mogelijk. Voor een juiste duiding van de provinciale kaders en om misverstanden te voorkomen 
wordt het vooroverleg tussen provincie en gemeente belangrijker.  
Daarnaast zijn er in de algemene regels van het Rijk op grond van artikel 4.3 Wro, het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), onderwerpen opgenomen waarbij de provincies in 
medebewind zijn geroepen. Dit betreft de onderwerpen Ecologische hoofdstructuur en 
Erfgoederen van Uitzonderlijke Universele waarden. Deze onderwerpen waren al opgenomen in de 
PRVS. Daar het Barro enigszins gewijzigd is ten aanzien van die onderwerpen, zijn de betreffende 
regels in de PRVS aangepast. 
 
 
Artikel I 
 
A 
Artikel 2 
De tekst van artikel 2 is in lijn gebracht met artikel 4.1 Wro. 
 
B 
Artikel 12  
De wijziging van artikel 12 betreft het tweede lid. De ontheffingsmogelijkheid is gewijzigd in een 
afwijkingsmogelijkheid. Voorwaarde voor de afwijking is dat de ontwikkeling moet passen binnen 
de provinciale planningsopgave. Daarnaast blijven de verantwoordingsvereisten zoals gesteld in 
het vierde lid van artikel 12 van kracht.  
 
C 
Artikel 13  
In artikel 13 is bepaald dat nieuwe woningbouw in het landelijk gebied in essentie verboden is en 
dat van dit verbod mag worden afgeweken conform de gestelde afwijkingsregels. 
Woningbouwontwikkelingen dienen daarom zoveel mogelijk binnenstedelijk te worden 
gerealiseerd. Hoewel de provincie het landschap buiten bestaand bebouwd gebied zoveel 
mogelijk open wil houden, gaat het gebied niet op slot. Ontwikkeling is mogelijk, mits wordt 
voldaan aan de eisen van nut en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit. Het gestelde in a, b en c van 
het tweede lid van artikel 13 heeft betrekking op het aantonen van de noodzaak van de nieuwe 
woningbouw buiten het bestaand bebouwd gebied. Er dient behoefte te zijn aan de woningen, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De gemeente moet aantonen dat de woningbouw 
niet binnenstedelijk gerealiseerd kan worden en het woningbouwprogramma dient regionaal te 
worden afgestemd. Voor het beoordelen van de noodzaak wordt gebruik gemaakt van de 
provinciale woonvisie, de regionale actieprogramma’s de provinciale woningbouwmonitor en de 
provinciale prognose.  
Daarnaast wordt de mogelijkheid aan gedeputeerde staten geboden voor het stellen van nadere 
regels inzake de aard, de omvang en de locatie van nieuwe woningbouw in het landelijk gebied. 
 
D 
Artikel 13a 
In artikel 13a is bepaald dat nieuwe landgoederen in het landelijk gebied in essentie verboden 
zijn en dat van dit verbod mag worden afgeweken conform de gestelde afwijkingsregels. Hoewel 
de provincie het landschap buiten bestaand bebouwd gebied zoveel mogelijk open wil houden, 
gaat het gebied niet op slot. Ontwikkeling is mogelijk, mits wordt voldaan aan de eisen van nut 
en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit.  
Daarnaast wordt de mogelijkheid aan gedeputeerde staten geboden voor het stellen van nadere 
regels ten inzake de aard, de omvang en de locatie van nieuwe landgoederen in het landelijk 
gebied. 



 

 

 
E 
Artikel 14  
De wijziging van artikel 14 betreft het tweede lid. De ontheffingsmogelijkheid is gewijzigd in een 
mogelijkheid om van het verbod, binnen de gestelde voorwaarden, af te wijken. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid aan gedeputeerde staten geboden voor het stellen van nadere regels inzake de 
aard, de omvang en de locatie van nieuwe verstedelijking of uitbreidingen van verstedelijking in 
het landelijk gebied.  
 
F 
Artikel 15  
Ruimtelijke kwaliteit is één van de ruimtelijke hoofdbelangen van Noord-Holland. Artikel 15 bevat 
regels om dit hoofdbelang te borgen. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is daarbij een 
belangrijk document. In aanvulling daarop treden gedeputeerde staten graag vroeg in het 
planproces in overleg met gemeenten over de ruimtelijke kwaliteit van een bepaalde 
ontwikkeling. Daarbij wordt gedeputeerde staten opgedragen om zich over ruimtelijke 
ontwikkelingen te laten adviseren door de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Het is van 
belang dat dit vroegtijdig in het planproces gebeurt.  
Daarnaast wordt gedeputeerde staten de mogelijkheid geboden om ten behoeve van de 
ruimtelijke kwaliteit de uitgangspunten van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie nader te 
specificeren of aan te vullen.  
  
G 
Artikel 19  
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een onderwerp dat voortkomt uit het medebewind. Het is 
een nationaal belang dat provincies in hun ruimtelijke verordening moeten borgen op grond van 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Om de PRVS in lijn te brengen met deze 
regelgeving is artikel 19 aangepast. Daarnaast is het ontheffingstelsel vervangen door 
afwijkingsregels.  
In geval van ontwikkelingen binnen de EHS en de provinciale Ecologische Verbindingszone geldt 
nog steeds het principe van compensatie. Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van het 
artikel toegevoegd dat gedeputeerde staten regels kunnen stellen ten aanzien van de wijze 
waarop compensatie plaatsheeft.  
 
H en I 
Artikel 20 en 22 
Deze artikelen betreffen de nationale landschappen en de UNESCO-werelderfgoederen. De 
werelderfgoederen vallen ook onder het medebewind als bedoeld in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (in werking getreden 30 december 2011). Naast de Beemster en de Stelling 
van Amsterdam is ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen als erfgoed van Uitzonderlijke 
Universele waarden.  
Ook zien de artikelen op de voormalige nationale landschappen in Noord-Holland. Om de 
gebieden te beschermen zijn geldende regels van de PRVS d.d. 21 juni 2010 gecontinueerd.  
Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van het artikel toegevoegd dat gedeputeerde staten 
regels kunnen stellen ten aanzien van de wijze waarop compensatie plaatsheeft.  
 
J 
Artikel 24 
Ter bescherming van de voormalige Rijksbufferzones en vanuit het oogpunt van 
beleidsconsistentie worden de reeds geldende regels voor dit gebied voortgezet. Naast het 
vervangen van de ontheffingsmogelijkheid door een afwijkingsmogelijkheid is ten behoeve van de 
Amstelscheg de toets aan de daarvoor relevante documenten toegevoegd. Dit is conform de over 
dit gebied gemaakte bestuurlijke afspraken.  
 
 
K 
Artikel 25  
Ten aanzien van de leefgebieden van weidevogels is dit artikel, naast de omvorming van 
ontheffingsvoorwaarden in afwijkingsvoorwaarden, aangevuld.  
De toevoeging betreft dat een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied 
geeft, mogelijk is.   



 

 

Met de term “netto geen verstoring” wordt het volgende bedoeld. Weidevogels houden van een 
rustig en open landschap. Hoge elementen of infrastructuur, zoals wegen, fietspaden, 
wandelpaden, bebouwing, bosjes of bomenrijen zorgen voor verstoring voor weidevogels. In de 
directe omgeving van dergelijke elementen zullen weinig tot geen weidevogels gaan broeden. Een 
fietspad dat dwars door een weiland wordt aangelegd, zal een enorm verstorend effect hebben op 
de weidevogels die daar broeden. Wordt datzelfde fietspad naast een bomenrij of een snelweg 
aangelegd, dan zal het extra verstorende effect van het fietspad voor weidevogels nihil zijn. Met 
‘netto verstoring’ wordt de extra verstoring bedoeld, die een ingreep heeft op een 
weidevogelleefgebied, bovenop de al bestaande verstoring in het gebied door gebouwen, wegen 
en dergelijke. Als een ingreep geen netto verstorend effect heeft op het weidevogelleefgebied dan 
kan de ingreep doorgaan. Geeft een ingreep netto wel extra verstoring, dan zal de afweging 
gemaakt moeten worden of de ingreep van groot maatschappelijk belang is. Indien de afweging 
het doorgaan van de ingreep als gevolg heeft, moet het verstorende effect gecompenseerd 
worden. 
Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van het artikel toegevoegd dat gedeputeerde staten 
regels kunnen stellen ten aanzien van de wijze waarop compensatie plaatsheeft.  
  
L en M 
Artikel 26 en 28  
De ontheffingsvoorwaarden zijn omgevormd naar afwijkingsvoorwaarden.  
 
N 
Artikel 32  
De ontheffingsvoorwaarden zijn omgevormd naar afwijkingsvoorwaarden. In de afwijkingsregel 
staan de gebieden genoemd waarvoor de afwijking niet geldt. Dit zijn de zogenaamde 
vrijwaringsgebieden voor windenergie op grond van het beleidskader WOL.  
 
O,P, R en S 
In de Wet ruimtelijke ordening is nog één type ontheffing mogelijk. Dit type komt overeen met 
een hardheidsclausule. Zodoende is de titel van hoofdstuk 8 gewijzigd.  
 
Artikel 34 bevat de regel die gedeputeerde staten de mogelijkheid geeft om in uitzonderlijke 
gevallen ontheffing te verlenen van de in deze verordening opgenomen regels. De 
ontheffingsbevoegdheid heeft betrekking op bijzondere gevallen waar provinciale staten bij het 
vaststellen van de algemene regels geen rekening mee hebben kunnen houden en waarbij een 
strikte toepassing van de regels leidt tot een onevenredige belemmering van de verwezenlijking 
van het gemeentelijk ruimtelijk beleid in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale 
belangen. Een zodanige ontheffingsbevoegdheid biedt de ruimte om bijvoorbeeld voor een 
innovatief project waarbij zwaarwegende maatschappelijke belangen spelen - maar dat in strijd is 
met de algemene regels – af te wijken van de algemene regels. De clausulering van de 
ontheffingsbevoegdheid tot bijzondere gevallen geeft tevens aan dat het dus slechts gaat om 
incidentele gevallen.  
 
Voor zover de ontheffing wordt aangevraagd met het oog op een voorgenomen besluit tot 
verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onderdeel a, onder 3°, of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt deze ontheffing aangemerkt 
als een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 
 
Artikel II  
Geeft het moment van inwerkingtreding van deze wijziging van de verordening aan. 
 



 

 

 
Haarlem, 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 

                                                                   J.W. Remkes, voorzitter  
 
 
                                                                    statengriffier 
 
 
.  



 

 

Bijlage I  
Kernkwaliteiten erfgoederen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Beemster 
 
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
1. Het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigste-eeuwse 

hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande uit: 
– inundatiegebieden; 
– zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten betonnen 
mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving; 
– voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd 
gebied) rondom de forten; 
  waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken functionerend in 
samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden; 
– overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten; 
– de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten; 
– de historische vestingstructuur van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, 
Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem; 

2. Grote openheid; 
3. Groen en overwegend rustig karakter. 
 
Het erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geplaatst op de Voorlopige Lijst vanwege het 
unieke gebruik van water voor de verdediging van land, het daaraan gekoppelde stelsel van 
waterwerken en de gaafheid van het complex van verdedigingswerken.  
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangelegd en voortdurend aanpast tussen 1815 en 1940. Het 
werk als geheel bestaat uit een samenhangend stelsel van inundatievelden, die konden worden 
gereguleerd door dijken, kanalen, sluizen, dammen en inlaten. Forten en andere 
verdedigingswerken als groepsschuilplaatsen en loopgravenstelsels liggen op plaatsen die niet of 
moeilijk te inunderen waren of op andere strategische plekken waar wegen, spoorwegen en 
waterwegen die de verdedigingslinie doorsneden. Daarnaast maken enkele vestingsteden deel uit 
van de linie, waaronder Naarden en Gorinchem. Tussen Muiden en Abcoude overlapt de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie deels de Stelling van Amsterdam.  
De duidelijke relatie tussen de linie en het omringende landschap van veenontginningen, 
droogmakerijen, stroomrug- en komgrondontginningen is nog steeds zichtbaar. Bij de aanleg van 
de verdedigingslinie maakte het toenmalige Ministerie van Oorlog gebruik van dit bestaande 
laaggelegen, open en waterrijke landschap. In de linie zijn steeds bestaande elementen 
geïncorporeerd (dijken, kaden, sluizen, polders als inundatiegebieden en dergelijke) en nieuwe 
toegevoegd, zonder dat deze elementen een uitgesproken militaire expressie hebben gekregen. 
Daardoor is de linie nu als verdedigingswerk weinig opvallend in het landschap aanwezig. 
De forten markeren de plaats van de linie in het landschap. Door de camouflerende begroeiing 
zijn ze enigszins aan het directe zicht onttrokken. De voormalige schootsvelden rondom de 
forten zijn nog vaak onbebouwd en kennen weinig opgaande begroeiing. In deze schootsvelden 
lagen de zogeheten verboden kringen met strenge bouwbeperkingen waar alleen snel 
verplaatsbare of afbreekbare houten gebouwen mochten worden opgetrokken. Ook de 
voormalige inundatievelden kennen nu nog steeds weinig begroeiing en bebouwing en een grote 
mate van openheid. 
 
 
Beemster 
Droogmakerij De Beemster is in 1999 geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een 
meesterwerk van creatieve planning. In het ontwerp van de droogmakerij zijn de idealen van de 
Oudheid en de Renaissance toegepast. De 17e-eeuwse idealen zijn nog steeds goed 
waarneembaar in het totale gebied. De Beemster heeft een (inter)nationale voorbeeldfunctie 
gehad voor andere droogmakerijen en staat symbool voor een grote stap in de omgang van de 
mens met het water. 
Het concept dat ten grondslag heeft gelegen aan de ruimtelijke indeling van de droogmakerij de 
Beemster is sinds de aanleg in de 17e eeuw in essentie niet veranderd. Het ensemble van de 
droogmakerij bestaat naast het grid van wegen, waterlopen en percelen, grote mate van 
openheid, uit de ringdijk en ringvaart, relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting, 
monumentale stolpboerderijen en molengangen, vijf forten van het Werelderfgoed de Stelling van 
Amsterdam en de nederzettingen Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en 
Zuidoostbeemster. 



 

 

Bijlage II  Integrale tekst na wijziging van de  
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie  
 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

Titel 1  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

1) afhaalpunten ten behoeve van e-commerce: locatie uitsluitend bedoeld voor opslag en 
distributie van artikelen, tot stand gekomen na aan- en/of verkoop via internet en zonder 
rechtstreekse verkoop of productadvisering via winkel, showroom of etalage; 

2) afhankelijke woonruimte: 
een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 
gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

3) agrarisch bedrijf: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen, houtteelt daaronder begrepen, of het houden van dieren; 

4) agrarisch bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond waarop bebouwing met een 
hoofdgebouw en bijbehorende gebouwen van een agrarisch bedrijf is toegestaan; 

5) bebouwing: één of meerdere gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
6) bebouwingskarakteristiek: de in verschillende tijdsfasen ontstane kenmerkende 

stedenbouwkundige opbouw en architectonische kenmerken van een gebied; 
7) bedrijfswoning: een woning die gezien ligging en functie bedoeld is voor de huisvesting van 

personen wier aanwezigheid gelet op de bestemming van een gebouw of terrein noodzakelijk 
is; 

8) bedrijventerrein: een binnen de provincie Noord-Holland gelegen terrein van minimaal 1 ha 
bruto dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, 
nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie. Onder de 
beschrijving vallen daarmee ook (delen van) bedrijventerreinen die gedeeltelijk (maar niet 
overwegend) bestemd en geschikt zijn voor kantoorgebouwen. Ook vallen daaronder de 
zeehaventerreinen welke met laad- en/of loskade langs diep vaarwater toegankelijk zijn voor 
grote zeeschepen. De volgende terreinen vallen hier niet onder: terrein voor 
grondstoffenwinning, olie- en gaswinning, terrein voor waterwinning, terrein voor agrarische 
doeleinden, terrein voor afvalstort;  

9) bestaande bebouwing: 
a. bebouwing en bouwwerken geen gebouwen zijnde die rechtmatig aanwezig zijn of 

waarvoor een bouwvergunning is of kan worden verleend op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening; of 

b. bebouwing en bouwwerken geen gebouwen zijnde die kunnen worden toegestaan op 
grond van onherroepelijke besluiten van gedeputeerde staten of provinciale staten op het 
moment van inwerkingtreding van de verordening; 

10) Bestaand bouwblok: bouwblok vastgelegd in een bestaand bestemmingsplan, zoals dat geldt 
ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening; 

11) biomassa-inrichtingen: inrichtingen, gericht op de productie van energie of warmte uit 
plantaardig en/of dierlijk (rest)materiaal; 

12) complex van recreatiewoningen: een terrein of een plaats van enige omvang, al dan niet 
geheel of gedeeltelijk met gemeenschappelijke voorzieningen ingericht, en blijkens die 
inrichting bestemd om meerdere recreatiewoningen te plaatsen of geplaatst te houden en 
bedrijfsmatig te exploiteren; 

13) cultuurhistorische waarden: de fysieke overblijfselen van de historie, zowel bovengronds 
(gebouwde monumenten) en ondergronds (archeologie) als het cultuurlandschap met zijn 
historische landschapselementen als verbinding daartussen; 

14) de wet: de Wet ruimtelijke ordening; 
15) gecombineerde landbouw: landbouwfuncties al dan niet in combinatie met landschapsbeheer, 

waterbeheer, natuur, recreatie, educatie, zorgboerderijen e.d. en waarbij het landschap 
bepalend is voor de ontwikkelingsruimte van agrarische bedrijven; 

16) glastuinbouwbedrijf: een agrarisch bedrijf waarbij de teelt van gewassen (bloemen, groente of 
fruit) in een kas (een glazen, staande constructie) plaatsvindt onder gecontroleerde 
omstandigheden; 



 

 

17) grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk 
niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is 
voor het functioneren van het bedrijf; 

18) grootschalige (perifere) detailhandel: detailhandel groter dan 1500 m2 vloeroppervlak (buiten 
bestaande winkelcentra) en groter dan 5000 m2 (binnen bestaande winkelcentra); 

19) grootschalige landbouw: al dan niet grondgebonden landbouwfuncties als bollenteelt, 
zaadclusters, veeteelt, glastuinbouw die zich kunnen kenmerken door intensieve 
productiemethoden en/of grootschalige bebouwing; 

20) intensieve veehouderij: in afwachting van de nieuwe definitie van het Rijk wordt intensieve 
veehouderij gedefinieerd als niet-grondgebonden agrarische bedrijven die zelfstandig of als 
neventak (nagenoeg) geheel in gebouwen varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, 
pelsdieren en/of overig kleinvee houden. Het biologisch houden van dieren conform de 
Landbouwkwaliteitswet, het kweken van vis en het houden van melkvee en overig rundvee, 
geiten, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij; 

21) kantoorlocatie: een binnen de provincie Noord-Holland gelegen terrein van minimaal 1 ha 
bruto dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door kantoren en 
openbare gebouwen, daaronder niet begrepen een terrein dat in overwegende mate bestemd 
is voor detailhandel of horeca; 

22) landbouw-effectrapportage: een onderzoek dat inzicht biedt in de directe en indirecte 
effecten voor de landbouw;  

23) landelijk gebied: het gebied, niet zijnde Bestaand Bebouwd Gebied; 
24) landschappelijke kwaliteit: de essentiële elementen en kenmerken van landschappen, fysiek 

van aard zoals beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.  
25) mantelzorg: het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 

psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband; 
26) natuurlijke waarden: de biotische en abiotische waarden van een gebied; 
27) nieuwe landgoederen: een grotendeels openbaar toegankelijk groengebied met een omvang 

van minimaal 5 ha, zo mogelijk ingericht als boscomplex,  met daarin één woongebouw “van 
allure” met een gering aantal wooneenheden of één kantoor;  

28) nieuwe bebouwing: het oprichten van gebouwen, anders dan het vervangen van gebouwen 
door gebouwen van gelijke aard, omvang en karakter; 

29) ontwikkelingsgeschiedenis: de ruimtelijke transformaties die een gebied in de tijd heeft 
ondergaan;  

30) ordeningsprincipe: de ruimtelijke opbouw c.q. de verkavelings-structuur van het landschap; 
31) permanente bewoning: gebruik van een recreatiewoning als feitelijk hoofdverblijf; 
32) provinciale planningsopgave: de som van de uitbreidingsvraag en vervangingsvraag aan 

nieuwe bedrijventerreinen verminderd met de verwachte ruimtewinst; 
33) recreatiewoning: woning ten behoeve van tijdelijk recreatief verblijf; 
34) ruimte voor ruimte-regeling: regeling, gericht op een aantoonbare en duurzame verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit door de bouw van woningen als compensatie voor de sloop van 
landschappelijk storende en/of niet-passende bebouwing of functies onder de voorwaarde dat 
dit leidt tot een vermindering van het bebouwde oppervlak; 

35) teeltondersteunend glas: glasopstand dienstbaar aan een vollegronds landbouwbedrijf en 
bestemd voor het broeien of opkweken van plantmateriaal; 

36) transformatiegebied: een zoekgebied voor verstedelijking waarin meerdere opgaven – 
bijvoorbeeld voor wonen, water, recreatie, natuur en bedrijvigheid – in samenhang worden 
ontwikkeld met inachtname van de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en duurzaam bouwen; 

37) verbrede landbouw: landbouwfunctie, aangevuld met niet-agrarische nevenfunctie(s); 
38) verstedelijking: alle functies die verband houden met wonen, bedrijvigheid, glastuinbouw, 

voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, stedelijk water en stedelijk 
groen, voor zover deze het oprichten van bebouwing mede mogelijk maken; 

39) volumineuze detailhandel: winkelformules die vanwege de omvang en de aard van het 
assortiment een groot oppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, tuincentra, 
wooninrichtingszaken, autobedrijven; 

40) volwaardig agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat tenminste aan één volledige 
arbeidskracht een inkomen verschaft; 

41) vrijwaringszone: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale 
waterkering die benodigd is voor een toekomstige versterking van de waterkering; 

42) weidewinkel: een solitaire, los van het Bestaand Bebouwd Gebied gelegen, grootschalige 
winkelvestiging of cluster van vestigingen; 

43) windturbine: een door wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt/ 
turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie. 



 

 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid 

 
1. In deze regeling wordt mede verstaan onder een bestemmingsplan:  
a. een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de 

wet;  
b. een beheersverordening, als bedoeld in artikel 3.38 van de wet; 
c. buitenplanse vrijstellingen ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening die onder het 

overgangsrecht vallen en; 
d. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, 

onder 3 of tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken; 

 
2. In deze regeling wordt mede verstaan onder een toelichting op een bestemmingsplan: een 
toelichting op of een ruimtelijke onderbouwing van een verordening of besluit als bedoeld in het 
eerste lid; 
 
3. Deze regeling is niet van toepassing op een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de wet voor zover de bevoegdheid voor dat wijzigings- of 
uitwerkingsplan is opgenomen in een bestemmingsplan dat in werking is getreden na 3 
november 2010. 
 

Titel 2  Provinciale planologische commissie 

 
Artikel 3  Instelling en taken provinciale planologische commissie 
 
1. Er is een provinciale planologische commissie, als bedoeld in artikel 9.1 van de wet, hierna te 
noemen de commissie. 
 
2. De commissie heeft als taak het overleg over en de coördinatie van zaken betreffende 
provinciaal ruimtelijk beleid, indien dat in een wettelijk voorschrift wordt voorgeschreven of op 
verzoek van gedeputeerde staten of provinciale staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels geven omtrent de taak, werkwijze en samenstelling 
van de commissie. 
 

Titel 3  Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) 

 

Artikel 4  Instelling en taken Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 

 
1. Er is een Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO), hierna te noemen de ARO. 
 
2. De ARO adviseert gedeputeerde staten over aangelegenheden betreffende de ruimtelijke 
ordening, verstedelijking en ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland, indien de bepalingen van deze 
verordening dit voorschrijven. 
 
3. De ARO bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden met een bijzondere deskundigheid 
op het terrein van landschapszorg, stedenbouw, cultuurhistorie en met aandacht voor water, 
natuur, economie en landbouw. 
 
4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels geven omtrent de taak, werkwijze en samenstelling 
van de ARO. 
 
5. Gemeenten kunnen wanneer nut en noodzaak van de betreffende verstedelijking buiten 
Bestaand Bebouwd Gebied is aangetoond, in een vroeg stadium over ontwikkelingen op hun 
grondgebied advies vragen aan de ARO. 
 



 

 

Hoofdstuk 2 Regels voor het gehele provinciale grondgebied  
 

Artikel 5  Volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid om detailhandel uit te oefenen op een 
bedrijventerrein of kantoorlocatie. 
 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:  
a. een afhaalpunt ten behoeve van e-commerce; 
b. onzelfstandige detailhandel die behoort bij een toegestane bedrijfsuitoefening, daaraan nauw 

aansluit en zowel bedrijfseconomisch als ruimtelijk een ondergeschikt onderdeel uitmaakt 
van de bedrijfsuitoefening. 

 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in een bestemmingsplan voor 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties regels worden opgenomen ten behoeve van de vestiging 
van volumineuze, brand of explosiegevaarlijke detailhandel die in binnensteden en 
wijkwinkelcentra uit een oogpunt van hinder, veiligheid of verkeersaantrekkende werking niet 
inpasbaar zijn. 
 

Artikel 6  Grootschalige (perifere) detailhandel  

 

1. Een bestemmingsplan kan - met in achtneming van het bepaalde in artikel 15 - voorzien in 
grootschalige (perifere) detailhandelsvestigingen: 

a. op een locatie gelegen in of aansluitend op bestaande binnensteden en winkelcentra indien 
dit aantoonbaar niet leidt tot ernstige verstoring en/of duurzame ontwrichting van de 
bestaande detailhandelsstructuur; 

b. als in de binnensteden en/of wijkwinkelcentra aantoonbaar geen ruimte gevonden kan 
worden en; 

c. als aantoonbaar sprake is van thematische binding aan een bestaande perifere locatie. 
  

2. De toelichting bij het bestemmingsplan dat nieuw toe te voegen grootschalige (perifere) 
detailhandel mogelijk maakt geeft aan in hoeverre regionale afstemming heeft plaatsgehad 
binnen de regionale adviescommissie en maakt melding van het advies van deze commissie. 

 

Artikel 7  Weidewinkels 

 

Een bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid tot vestiging van weidewinkels. 

 

Artikel 8  Aardkundig waardevolle gebieden 

 
In de toelichting van een bestemmingsplan wordt aangegeven in hoeverre rekening is gehouden 
met de in het gebied, zoals aangegeven op kaart 10 en op de digitale verbeelding ervan, 
voorkomende bijzondere aardkundige waarden zoals beschreven in het bijlage-rapport 
Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden (vastgesteld door Provinciale Staten 
d.d. 12 januari 2004, nr. 68). 
 

Hoofdstuk 3  Regels voor het Bestaand Bebouwd Gebied 
 

Artikel 9  Aanwijzing Bestaand Bebouwd Gebied  

 



 

 

1. Als Bestaand Bebouwd Gebied wordt aangewezen: 
a. het gebied, als zodanig aangegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding ervan en 
b. de bestaande of de bij een – op het moment van inwerkingtreden van de verordening - 

geldend bestemmingsplan toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing en kassen, waaronder 
mede begrepen de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van openbare voorzieningen, 
verkeersinfrastructuur alsmede stedelijk water en stedelijk groen van een stad, dorp of kern. 

  
2. Een bestemmingsplan geeft– anders dan na toepassing van artikel 16 (Ruimte voor Ruimte) of 
artikel 17 (Verbrede landbouw) – aan Bestaand Bebouwd Gebied, zijnde kassen, uitsluitend met 
de functie kassen in overeenstemming zijnde bestemmingen en regels.  
 

Artikel 10  Wijziging Bestaand Bebouwd Gebied 

 
Gedeputeerde staten kunnen, gehoord provinciale staten, c.q. de vakcommissie, de begrenzing 
van het Bestaand Bebouwd Gebied, zoals aangegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding 
ervan, wijzigen. 
 

Artikel 11  Locaties voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties binnen Bestaand Bebouwd 
Gebied 

 
1. Een bestemmingsplan binnen Bestaand Bebouwd Gebied kan voorzien in een nieuw 
bedrijventerrein en kantoorlocatie of een uitbreiding van een bestaand terrein voor zover deze in 
overeenstemming zijn met de geldende provinciale planningsopgave. 
 
2. Gedeputeerde staten stellen een provinciale planningsopgave vast en jaarlijks een regionale 
bedrijventerreinmonitor ten behoeve van het opstellen/actualiseren ervan. 
 
3. De toelichting bij het bestemmingsplan dat voorziet in transformatie van bedrijfsterrein geeft 
een verantwoording over de wijze waarop in het verlies aan bedrijfsterrein wordt voorzien zowel 
wat betreft oppervlakte als beschikbaarheid van voldoende terrein voor specifieke 
milieubelastende bedrijfssoorten. 
 

Hoofdstuk 4  Regels voor het landelijk gebied 
 

Artikel 12  Verbod tot aanleg van bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe kantoorlocatie 
of een uitbreiding van een bestaand terrein in het landelijk gebied. 
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een nieuw bedrijventerrein 
of een nieuwe kantoorlocatie dan wel een uitbreiding van een bestaand terrein in het landelijk 
gebied, indien een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe kantoorlocatie dan wel een uitbreiding 
van een bestaand terrein in overeenstemming is met de provinciale planningsopgave, als bedoeld 
in artikel 11, eerste en tweede lid.  
 
3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 
4. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe 
kantoorlocatie mogelijk maakt, na toepassing van het bepaalde in het tweede lid, geeft aan in 
hoeverre de nieuwe locatie of de uitbreiding van een bestaand terrein in overeenstemming is met 
en gebaseerd is op afspraken van de gemeente met de andere gemeenten in regioverband en 
maakt duidelijk: 
g. op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoorlocatie of de uitbreiding past in de regionale 

verdeling van deze terreinen over de gemeenten; 
h. op welke wijze het bedrijventerrein of de uitbreiding past in de afgesproken 

vestigingsmilieus; 



 

 

i. dat op bestaande terreinen binnen Bestaand Bebouwd Gebied geen ruimte meer beschikbaar 
is of kan worden verkregen na herstructurering of intensivering; 

j. op welke wijze het bedrijventerrein of de kantoorlocatie of de uitbreiding past in een af te 
spreken tijdsfasering; 

k. dat in voldoende mate is aangetoond dat behoefte bestaat aan een nieuw bedrijventerrein of 
een nieuwe kantoorlocatie of uitbreiding van bestaand terrein en; 

l. op welke wijze de vestigingsmilieus zich verhouden tot de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein of de kantoorlocatie. 

 
5. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels omtrent de relatie van 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties met verschillende vestigingsmilieus en de bereikbaarheid 
daarvan door middel van goede aansluitingen op verkeers- en vervoersverbindingen. 
 
6. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe 
kantoorlocaties of uitbreiding van bestaande terreinen in het landelijk gebied tevens mogelijk 
indien:  
d. deze onderdeel zijn van de transformatiegebieden - meervoudig zoals weergegeven op kaart 

2  en op de digitale verbeelding ervan; 
e. deze in overeenstemming is met de geldende provinciale planningsopgave en;  
f. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.  
 

Artikel 13  Nieuwe woningbouw  

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe woningbouw in het landelijk gebied.  
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ontwikkeling van 
nieuwe woningbouw indien:  
a. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de provinciale woonvisie 2010-2020 

(vastgesteld bij besluit van 27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en 
de regiogemeenten vastgestelde regionale actieprogramma’s; 

b. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de door gedeputeerde staten vastgestelde 
provinciale woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose;  

c. nieuwe woningbouw niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, 
combineren of transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied en; 

d. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.  
 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is nieuwe woningbouw in het landelijk 
gebied tevens mogelijk, indien: 
a. nieuwe woningbouw tot stand komt conform een Ruimte voor Ruimte–regeling, als bedoeld in 

artikel 16; 
b. nieuwe woningbouw onderdeel is van verbrede landbouw of functiewijzigingen van agrarische 

bouwpercelen, als bedoeld in artikel 17 of; 
c. de nieuwe woningbouw onderdeel is van de transformatiegebieden - meervoudig zoals 

weergegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding ervan. 
 
4. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe woningbouw.  
 

Artikel 13a  Nieuwe landgoederen 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe landgoederen, als bedoeld in artikel 1, in het 
landelijk gebied.  
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de ontwikkeling van 
nieuwe landgoederen, indien de nieuwe landgoederen:  
f. bijdragen aan een substantiële verbetering van de in de directe omgeving daarvan aanwezige 

kwaliteiten van het landschap, in het landelijk gebied;  



 

 

g. in overeenstemming zijn met de provinciale woonvisie 2010-2020 (vastgesteld bij besluit van 
27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en de regiogemeenten 
vastgestelde regionale actieprogramma’s; 

h. in overeenstemming zijn met de door gedeputeerde staten vastgestelde provinciale 
woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose;  

i. niet kunnen worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren of 
transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied en; 

j. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.   
 
3. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe landgoederen.  
 

 

Artikel 14  Overige vormen van verstedelijking 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 
verstedelijking, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, in het landelijk gebied anders dan 
de verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van deze verordening. 
 
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in nieuwe verstedelijking of 
uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als 
bedoeld in de artikelen 12 en 13, indien:  
a. de noodzaak van verstedelijking als bedoeld in het eerste lid is aangetoond; 
b. is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, 

combineren of transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied kan worden gerealiseerd en; 
c. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 
 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid zijn nieuwe verstedelijking of 
uitbreiding van bestaande verstedelijking, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, in het 
landelijk gebied tevens mogelijk indien deze onderdeel zijn van de transformatiegebieden - 
meervoudig zoals weergegeven op kaart 2 en op de digitale verbeelding ervan.  
 
4. Bij de toepassing van het derde lid wordt het bepaalde in artikel 15 in acht genomen.  
 
5. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het vaststellen van nadere regels inzake de aard, de 
omvang en de locatie van nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in 
het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in artikelen 12 en 13. 

Artikel 15  Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van verstedelijking in het landelijk gebied 

 
1. Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande 
verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de 
uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) 
ten aanzien van: 
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als 

bedoeld in artikel 8; 
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 
d. de historische structuurlijnen; 
e. cultuurhistorische objecten. 

 
2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het 
eerste lid bedoelde functies rekening is gehouden met:  
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 
b. de ordeningsprincipes van het landschap; 
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 



 

 

e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 
maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie 
tot de nieuwe functies. 

 
3. In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling door gedeputeerde staten om advies gevraagd.  
 
4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten als 
bedoeld in het eerste lid om deze nader te specificeren of aan te vullen, teneinde te garanderen 
dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. 
 

Artikel 16  De Ruimte voor Ruimte-regeling 

 
1. Een bestemmingsplan kan voorzien in de mogelijkheid van nieuwe woningen ter compensatie 
van storende bebouwing of functies buiten het Bestaand Bebouwd Gebied als voorzien is in een 
Ruimte voor Ruimte-regeling. 
Deze regels voorzien in ieder geval in: 
a. een vermindering van het bebouwde oppervlak door een netto-afname van bebouwing; 
b. zekerstelling dat de herstructurering van de te saneren locatie inclusief de sloop van de 

hiervoor bedoelde bebouwing of functies plaatsheeft; 
c. niet meer woningen worden toegestaan dan noodzakelijk is om de sloop van bedoelde 

bebouwing of functies te realiseren; de compensatie vanuit het ruimte voor ruimte beleid 
dient bij voorkeur plaats te vinden in of tegen Bestaand Bebouwd Gebied. 

 
2. Een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op  
a. Ecologische Hoofdstructuur, als bedoeld in artikel 19,  
b. Nationale landschappen, als bedoeld in artikel 20, 
c. Rijksbufferzones, als bedoeld in artikel 24, 
d. Weidevogelleefgebieden, als bedoeld in artikel 25, en 
e. Recreatie om de Stad-gebieden voor zover niet vallende onder de gebieden als bedoeld onder 

a t/m d en aangegeven op kaart 5 en op de digitale verbeelding ervan, 
voorziet in een regeling, als bedoeld in artikel 16, eerste lid.  
 
3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels geven ten aanzien van de eisen waaraan de 
regeling, als bedoeld in het eerste lid moet voldoen in de gebieden als bedoeld in het tweede lid.  
Deze regels betreffen in ieder geval: 
a. de wijze van de kostenverdeling terzake van de compensatie en welke kosten in aanmerking 

komen; 
b. de wijze van zekerheidsstelling als bedoeld in het eerste lid onder b;  
c. de locatie van de compenserende woningbouw en; 
d. het gebruik van de regeling ten behoeve van verplaatsing van (agrarische) bedrijfsbebouwing. 
e. door de nieuw te bouwen woning(en) mogen de bedrijfsvoering en de 

ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven niet worden beperkt. 
 
4. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 17  Verbrede landbouwfuncties op of functiewijzigingen van agrarische 
bouwpercelen 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet slechts in de mogelijkheid dat agrarische gebouwen inclusief de 
agrarische bedrijfswoning(en) en uitgezonderd kassen, al dan niet als nevenfunctie, op het 
bouwperceel worden gebruikt voor kleinschalige vormen van (bijzondere) huisvesting, werken, 
recreatie en zorgfuncties indien: 
a. de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende 

agrarische bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet wordt beperkt; 
b. de mogelijkheid van buitenopslag in relatie tot niet-agrarisch gebruik wordt geregeld in het 

bestemmingsplan; 
c. de nieuwe functie aantoonbaar geen onevenredige verkeersaantrekkende werking heeft en 

dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie; 



 

 

d. eventuele extra parkeerplaatsen op het eigen bouwperceel worden gerealiseerd; 
e. ingeval van bijzondere huisvesting uitsluitend sprake is van afhankelijke woonruimten of 

woningen als onderdeel van zorgfuncties; 
f. ingeval van recreatiefuncties permanente bewoning wordt verboden en;  
g. in geval van functiewijziging naar burgerwoning na volledige agrarische bedrijfsbeëindiging 

dit uitsluitend gesitueerd wordt in het voormalige agrarische hoofdgebouw waarbij 
karakteristieke boerderijen gesplitst mogen worden indien geen afbreuk wordt gedaan aan 
het oorspronkelijke karakter van de bebouwing. 

 
2. Gedeputeerde staten zijn bevoegd nadere regels vast te stellen over de aard en omvang van de 
toe te laten niet-agrarische functies.  
 
3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 18  Recreatiewoningen 

 
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid van permanente bewoning van 
recreatiewoningen en stacaravans. 
 
2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een bestaand bedrijfsmatig geëxploiteerd 
complex van recreatiewoningen stelt regels ter waarborging van een bedrijfsmatige exploitatie 
van het complex. 
 
3. Een bestemmingsplan dat – na toepassing van artikel 14 derde lid – de oprichting van een 
nieuw complex van recreatiewoningen mogelijk maakt, stelt regels ter waarborging van een 
bedrijfsmatige exploitatie van het complex en het voorkomen van permanente bewoning van de 
recreatiewoningen. 
 
4. Bestemmingsplannen, waarin bestaande recreatieparken, liggend in of tegen beschermde 
natuurgebieden, met een zomer- en winterregeling, moeten deze regeling respecteren en 
handhaven teneinde de natuur in het winterseizoen de mogelijkheid te geven te herstellen. 
 
5. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 

Hoofdstuk 5  De Groene Ruimte 

Titel 1  Ecologische Hoofdstructuur 

 

Artikel 19  Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische Verbindingszones 

 
1. Voor de gronden aangeduid op kaart 4 en op de digitale verbeelding ervan, als Ecologische 
Hoofdstructuur en als Ecologische Verbindingszone, geldt dat:  
a. dat een bestemmingsplan de gronden als ‘natuur’ bestemt, indien de natuurfunctie reeds is 

gerealiseerd;  
b. een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat die bepaalt dat burgemeester en 

wethouders een bestemming wijzigen in een natuurbestemming vanaf het moment dat:  
1. de gronden zijn verworven of ontpacht ten behoeve van het realiseren van de 

natuurfunctie;  
2. een overeenkomst voor functieverandering door middel van particulier natuurbeheer is 

gesloten; of  
3. gedeputeerde staten besluiten dat zij provinciale staten zullen verzoeken om het besluit 

tot het verzoek tot onteigening aan de Kroon, als bedoeld in artikel 78 van de 
Onteigeningswet, te nemen en dat ter voorbereiding van dit besluit van provinciale staten, 
gedeputeerde staten een kopie van hun besluit hiertoe aan burgemeester en wethouders 
zenden met het verzoek over te gaan tot vaststelling van het wijzigingsplan;  

c. een bestemmingsplan ten opzichte van het daaraan voorafgaande bestemmingsplan geen 
bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar 



 

 

belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en 
de Ecologische Verbindingszone significant aantasten;  

d. een bestemmingsplan het bepaalde in artikel 15 in acht neemt.  
 
2. In aanvulling op het eerste lid beschrijft de toelichting van het bestemmingsplan:  
a. de wezenlijke kenmerken en waarden van het desbetreffende deel van de Ecologische 

Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone, zoals aangegeven in het 
Natuurbeheerplan;   

b. hoe de wezenlijke kenmerken en waarden worden beschermd en;  
c. hoe negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden worden voorkomen.  
 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een bestemmingsplan voorzien in:  
a. nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten voor zover: 

1. er sprake is van een groot openbaar belang; 
2. er geen reële andere mogelijkheden zijn en; 
3. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd of; 
b. een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of 

kwantiteit van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone per saldo te 
verbeteren. 

 
4. In aanvulling op het derde lid: 
a. voldoet het bestemmingsplan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 en is 

een bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in artikel 13, tweede lid, en 
artikel 14, tweede lid; 

b. onderdeel a, kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan 
wordt opgenomen:  

1. op welke wijze schade aan de EHS zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende 
schade wordt gecompenseerd; 

2. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld 
onder het  vierde lid, onderdeel b sub 1 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 
5. Voor zover het derde lid, onderdeel a, onder 3 van toepassing is, is artikel 25 niet van 
toepassing.  
 
6. Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de 
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone wijzigen: 
a. ten behoeve van een verbetering van de samenhang of de planologische inpassing van de 

Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone;  
b. ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling; of 
c. ten behoeve van de krachtens het derde lid gestelde regels. 
 
7. Een wijziging als bedoeld in het zesde lid is mogelijk voor zover: 
a. de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische 

Verbindingszone worden behouden, en 
b. de oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur ten minste gelijk blijft. 
 
8. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van:  
a. de wezenlijke kenmerken en waarden als bedoeld in het tweede lid om deze nader te 

specificeren of aan te vullen in het belang van de instandhouding en verdere ontwikkeling van 
de natuurdoelen van de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone, 

b. de wijze waarop compensatie plaatsheeft.  
 
 

Titel 2  Nationale landschappen en UNESCO-werelderfgoederen  

 

Artikel 20  Nationale landschappen en UNESCO-werelderfgoederen  

 
1. Als Nationaal Landschap is nader begrensd het gebied: 



 

 

a. Laag Holland (inclusief werelderfgoed De Beemster), zoals aangegeven op kaart 5 en op de 
digitale verbeelding ervan; 

b. Arkemheen – Eemland (de Kampen) zoals aangegeven op kaart 5 en op de digitale 
verbeelding ervan; 

c. Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op kaart 5 en op de digitale verbeelding ervan; 
en 

d. De Stelling van Amsterdam zoals aangegeven op kaart 5 en op de digitale verbeelding ervan. 
 
2. Als Nationaal Landschap Groene Hart is begrensd het gebied aangegeven op kaart 5 en op de 
digitale verbeelding ervan. 
 
3. Als werelderfgoed is begrensd:   
a. het Unesco-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zoals aangegeven op kaart 5 en op de 

digitale verbeelding ervan;  
b. het Unesco-werelderfgoed De Beemster zoals aangegeven op kaart 5 en op de digitale 

verbeelding ervan; en  
c. het toekomstig Unesco-werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op kaart 

5 en op de digitale verbeelding ervan. 
 

Artikel 21  Kernkwaliteiten Nationale Landschappen en Uitzonderlijke Universele Waarden 
UNESCO-werelderfgoederen 

 
Voor de gronden gelegen binnen de Nationale Landschappen en werelderfgoederen genoemd in 
artikel 20 dienen in het bestemmingsplan regels te worden opgenomen ten behoeve van het 
behoud of versterking van de kernkwaliteiten van het betreffende Nationale Landschap en/of het 
behoud of versterking van de Uitzonderlijke Universele Waarden van het betreffende 
werelderfgoed zoals omschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 
 

Artikel 22  Ontwikkelingen binnen een Nationaal Landschap en UNESCO-Werelderfgoed  

 

Artikel 22  Ontwikkelingen binnen een Nationaal Landschap en UNESCO-Werelderfgoed  

 
1. Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de 
bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden als bedoeld in artikel 20 voor zover deze 
de kernkwaliteiten en/of Uitzonderlijke Universele waarden behouden of versterken, als bedoeld 
in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie als bedoeld in artikel 15 en in bijlage I bij deze 
verordening. 
  
2. In aanvulling op het gestelde in het eerste lid bevat het bestemmingsplan geen bestemmingen 
en regels die voorzien in: 
a. een grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocatie of glastuinbouwlocatie dan wel een 

grootschalig bedrijventerrein of infrastructuurproject; 
b. een project dat, of een activiteit die, de uitgewerkte Uitzonderlijke Universele waarden van het 

Unesco-werelderfgoed “De Beemster”, het Unesco-werelderfgoed “De Stelling van Amsterdam” 
of het toekomstig werelderfgoed “Nieuwe Hollandse Waterlinie”, aantast of doet verdwijnen. 

 
3. Artikel 13, tweede lid, artikel 14 tweede lid en artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing 
op dit artikel.  
 
4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kan een bestemmingsplan hierin wel voorzien 
indien:  
a. er sprake is van een groot openbaar belang;  
b. er voldoende maatregelen worden getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling op 

het behoud of de versterking van de uitgewerkte kernkwaliteiten te mitigeren of te 
compenseren; 

c. het bestemmingsplan in overeenstemming is met artikel 13, tweede lid artikel 14, tweede lid; 
d. het bestemmingsplan in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals opgenomen in 

artikel 15 van deze verordening en; 



 

 

e. er geen reële andere mogelijkheden zijn. 
 
5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie als bedoeld in het vierde lid plaatsheeft.  
 

Artikel 23 Wijkermeerpolder 

 
Voor gronden aangeduid op kaart 5 en op de digitale verbeelding ervan als “Wijkermeerpolder” 
voorziet een bestemmingsplan niet in industriële bebouwing.  
 

Titel 3  Rijksbufferzones 

 

Artikel 24  Rijksbufferzones 

 
1. Voor de gebieden die aangeduid zijn als rijksbufferzones op kaart 5 en op de digitale 
verbeelding ervan, maakt een bestemmingsplan verdere verstedelijking niet mogelijk in de vorm 
van nieuwe gebouwen voor: 
a. wonen; 
b. detailhandel, bedrijven, dienstverlening en kantoren, anders dan dienstbaar aan dagrecreatie, 

voor natuurbeheer, waterbeheer, veiligheid, hulpdiensten of voor de levering van gas, water 
of elektriciteit; 

c. glastuinbouw of intensieve veeteelt; 
d. complexen van recreatiewoningen; 
e. grootschalige hotels; 
f. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie en; 
g. bezoekersintensieve openlucht dagrecreatie. 
 
2.  Als verdere verstedelijking wordt tevens aangemerkt de bedrijfsmatige opslag van 
volumineuze goederen in de openlucht anders dan ten behoeve van agrarische bedrijvigheid op 
een oppervlakte van meer dan 500 m2 en anders dan die opslag die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening bij een geldend bestemmingsplan is toegelaten. 
 
3. Als verdere verstedelijking wordt niet aangemerkt nieuwe gebouwen voor restaurant, café, 
kleinschalig hotel, kampeerbedrijf of zorgboerderij. 
 
4. In aanvulling op het verstedelijkingsverbod zoals geregeld in het eerste lid wordt tevens in het 
bestemmingsplan en de toelichting aangegeven: 
a. op welke wijze de open en groene ruimte wordt beschermd; 
b. op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit wordt beschermd en; 
c. op welke wijze de dagrecreatieve functie wordt versterkt; 
waarbij de ontwikkelingen zijn afgestemd op het aangrenzend stedelijk gebied en de ruimtelijke 
kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 in acht zijn genomen.  
 
5. In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid kan een bestemmingsplan voorzien in:  
a. woningbouw die tot stand komt door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling als 

bedoeld in artikel 16; 
b. nieuwe bebouwing die gekoppeld is aan een substantiële verbetering van in de betreffende 

rijksbufferzone aanwezige kwaliteiten van natuur, water of landschap of de recreatieve 
mogelijkheden (rood voor groen), voor zover in een provinciale of intergemeentelijke 
structuurvisie aanwijzingen zijn gegeven voor de locaties; 

c. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie en voor bezoekersintensieve openlucht 
dagrecreatie voor zover in een provinciale of intergemeentelijke structuurvisie aanwijzingen 
zijn gegeven voor de locaties; 

d. een niet-agrarische nevenactiviteit ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van een bedrijf 
voor grondgebonden landbouw, tuinbouw of veeteelt, of; 

e. woningbouw overeenkomstig de afspraken tussen Rijk en provincie met betrekking tot de 
“pilot Waterland”. 

 



 

 

6. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een bestemmingsplan wel in de in die leden 
genoemde ontwikkelingen voorzien, indien:  
a. er sprake is van een groot openbaar belang; 
b. er geen reële andere mogelijkheden zijn en; 
c. de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd. 
 
7. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op het vijfde en zesde lid.  
 
8. Voor initiatieven die gelegen zijn in de rijksbufferzone Amstelscheg gelden de karakteristieken 
en de ontwerpprincipes inzake de samenhang, de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het 
landschap, zoals beschreven in het door gedeputeerde staten (nr 2011-66880) vastgestelde 
rapport ‘Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteit Amstelscheg’ en; 
 
9. Ten aanzien van het zesde lid, onderdeel c, worden maatregelen ter vergroting van de 
ruimtelijke kwaliteit of ter versterking van de dagrecreatieve functie getroffen.  
 
8. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie plaatsheeft, teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt en de 
dagrecreatieve waarde wordt versterkt. 

Titel 4  Weidevogelleefgebieden 

 

Artikel 25  Weidevogelleefgebieden 

 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden, zoals op kaart 4 en op 
de digitale verbeelding ervan aangegeven, voorziet niet in: 
a. de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een 

uitbreiding daarvan; 
b. de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur; 
c. de mogelijkheid van aanleg van bossen of boomgaarden; 
d. de mogelijkheid verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten, te 

verrichten die het weidevogelleefgebied verstoren, en; 
e. de mogelijkheid werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk 

maken.  
 
2. In een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid wordt de aanleg van hoog opgaande 
beplantingen of laanbeplanting afhankelijk gesteld van een aanlegvergunning, als bedoeld in 
artikel 3.3. sub a. van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan wel voorzien in de in dat lid 
omschreven ontwikkelingen indien dit geschiedt ten behoeve van: 
a. een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een 

groot openbaar belang wordt gediend; 
b. woningbouw indien er sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte als 

bedoeld in artikel 16 en waarbij de natuurdoelen leidend zijn; 
c. woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving 

daarvan aanwezige natuurkwaliteiten van het landschap of; 
d. een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft. 
 
4. In aanvulling op het derde lid kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen: 
a. op welke wijze schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en 

resterende schade wordt gecompenseerd; 
b. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld onder a 

daadwerkelijk worden uitgevoerd; 
c. op welke wijze aan het gestelde in artikel 13, tweede lid en artikel 14, tweede lid, wordt 

voldaan en; 
d. op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan. 
 



 

 

5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop 
compensatie plaatsheeft, als bedoeld in het vierde lid onderdelen a en b.  
 

Titel 5  Landbouw 

 

Artikel 26  Gebied voor grootschalige landbouw 

 
1. Voor een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied voor grootschalige landbouw, 
zoals op kaart 6 aangegeven en op de digitale verbeelding ervan, geldt het volgende: 
a. Agrarische bebouwing moet worden geconcentreerd binnen het bouwperceel; 
b. Een agrarisch bouwperceel mag worden vergroot tot maximaal 2 ha ten behoeve van een 

volwaardig agrarisch bedrijf mits dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering 
alsmede voor het oprichten van een bio-massainrichting ten behoeve van eigen gebruik; 

c. Ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal één agrarische bedrijfswoning 
toegestaan; het bestemmingsplan kan met een ontheffing, als bedoeld in artikel 3.6 van de 
wet, één extra bedrijfswoning mogelijk maken mits dit noodzakelijk is voor het toezicht; 

d. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen of regels die voorzien in nieuwvestiging van 
volwaardige intensieve veehouderijen al dan niet als neventak. Ook bevat een 
bestemmingsplan geen bestemmingen of regels die voorzien in de herontwikkeling van een 
bestaand agrarisch bedrijf naar, al dan niet als nevenfunctie, intensieve veehouderij; 

e. Verplaatsing van de op het moment van inwerkingtreding van deze verordening bestaande 
intensieve veehouderijen in Noord-Holland wordt niet beschouwd als nieuwvestiging; 

f. Voor zover een bestemmingsplan bestemmingen of regels bevat voor bestaande intensieve 
veehouderijen, al dan niet als neventak, geldt dat:  
1. uitbreidingsmogelijkheden uitsluitend mogen worden opgenomen als aan de wettelijke 

milieu- en dierenwelzijneisen is voldaan, zodat het bedrijf op de huidige locatie op 
duurzame wijze wordt ontwikkeld, als de uitbreiding als onder 1. bedoeld op de huidige 
locatie niet mogelijk is, dan wel gelegen in gebied voor gecombineerde landbouw, kan 
het bedrijf zich verplaatsen naar gebied voor grootschalige landbouw.  

2. die bestemmingen of regels er in voorzien dat bij uitbreiding ten hoogste één bouwlaag 
gebruikt mag worden voor het houden van dieren; 

g. Een nieuw glastuinbouwbedrijf en de uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf zijn 
uitsluitend binnen de op de kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven 
“glastuinbouwconcentratiegebieden” toegestaan en mogen in het bestemmingsplan niet 
onmogelijk worden gemaakt; 

h. In afwijking van het bepaalde in g. maakt een bestemmingsplan uitbreiding van – op het 
moment van inwerkingtreding van de verordening - bestaande glastuinbouwbedrijven tevens 
mogelijk in het gebied op kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven als 
“tuinbouwconcentratiegebied”; 

i. Indien sprake is van verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf naar het gebied, op kaart 7 en 
op de digitale verbeelding ervan aangegeven als “glastuinbouwconcentratiegebied” dient 
zeker gesteld te worden dat door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling de 
bestaande locatie geherstructureerd wordt.  

j. Uitbreiding van teeltondersteunend glas van meer dan 2000 m2 per perceel op een 
grondgebonden landbouwbouwbedrijf buiten de onder g. bedoelde gebieden is niet 
toegestaan; 

k. Een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt en de uitbreiding van een bestaand 
bedrijf alsmede het mogelijk maken van grondbewerkingen als bezanden, omzetten en 
omspuiten ten behoeve van permanente bollenteelt zijn uitsluitend toegestaan: 
1. In de bollenconcentratiegebieden, zoals aangegeven op kaart 7 en op de digitale 

verbeelding ervan; 
2. Een bestemmingsplan voor de gebieden, genoemd onder 1. maakt de vestiging van een 

bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt niet onmogelijk. 
l. De nieuwvestiging van een zaadveredelingsbedrijf is uitsluitend mogelijk binnen het op kaart 

7 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven zaadveredelings-concentratiegebied en 
mag in dat zaadveredelingsconcentratiegebied in het bestemmingsplan niet onmogelijk 
worden gemaakt.  



 

 

m. Uitbreiding van op het moment van inwerkingtreding van de verordening bestaande 
daarbuiten gelegen zaadveredelingsbedrijven, is uitsluitend toegestaan voor als zodanig op 
kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan specifiek aangegeven bedrijven.  

 
2. In afwijking van het eerste lid onder b kan het bestemmingsplan voorzien in een groter 
bouwperceel mits de financiële noodzaak daartoe blijkt uit een bedrijfsplan. 
 
3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel a, kan een 
bestemmingsplan voorzien in een groter bouwperceel voor bestaande intensieve veehouderijen in 
Noord-Holland mits het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen. 
  
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel h, kan, mits de financiële noodzaak 
daartoe blijkt uit een bedrijfsplan, een bestemmingsplan voorzien in:  
a. teeltondersteunend glas tot een maximum van 4000 m2 of 
b. teeltondersteunend glas tot een maximum van 200 m2  per hectare teeltondersteunend glas 

voor een bedrijf met een perceel van minimaal 20 hectare. 
 
5. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 
26, eerste lid. 
 
6. Voor zover landbouwbedrijven, als bedoeld in dit artikel, tevens zijn begrepen in de 
Ecologische Hoofdstructuur zoals is geregeld in artikel 19 en het gebied als bedoeld in artikel 25 
(weidevogelleefgebieden) geldt tevens het in die artikelen bepaalde. 
 
7. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van een bedrijfsplan als bedoeld 
in het tweede en vierde lid.  
 

Artikel 27  Landbouw-effectrapportage 

 
1. Een bestemmingsplan, gelegen in het gebied als bedoeld in artikel 26 eerste lid en artikel 28 
eerste lid gaat vergezeld van een landbouw-effectrapportage, indien er bij die 
bestemmingsplannen sprake is van:  
a. een MER-plichtige activiteit als bedoeld in het Besluit MER, of overige ingrepen die een 

aanzienlijk effect hebben op gronden met een agrarische bestemming en;  
b. een vermindering van het areaal landbouwgrond met minimaal 100 ha. 
 
2. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aan de toelichting van bestemmingsplannen 
of de ruimtelijke onderbouwing van projectprocedures met betrekking tot de inhoud van een 
landbouw-effectrapportage. 
 

Artikel 28  Gebieden voor gecombineerde landbouw 

 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het gebied buiten de in artikel 26 eerste lid 
bedoelde gebieden, maakt geen agrarische bouwpercelen mogelijk, groter dan 1,5 hectare. 
 
2. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen of regels die voorzien in nieuwvestiging van 
volwaardige intensieve veehouderijen al dan niet als neventak. 
 
3. Verplaatsing van de op het moment van inwerkingtreding van deze verordening bestaande 
intensieve veehouderijen in Noord-Holland wordt niet beschouwd als nieuwvestiging; 
 
4. Voor zover een bestemmingsplan bestemmingen of regels bevat voor op het moment van 
inwerkingtreding van deze verordening bestaande intensieve veehouderijen in Noord-Holland, al 
dan niet als neventak, geldt dat:  
a. uitbreidingsmogelijkheden uitsluitend mogen worden opgenomen als aan de wettelijke 

milieu- en dierenwelzijneisen is voldaan, zodat het bedrijf op de huidige locatie op duurzame 
wijze wordt ontwikkeld; 

b. die bestemmingen of regels er in voorzien dat bij uitbreiding ten hoogste één bouwlaag 
gebruikt mag worden voor het houden van dieren. 



 

 

 
5. In aanvulling op het eerste lid voorziet het bestemmingsplan niet in bestemmingen of regels 
ten behoeve van overige niet-grondgebonden agrarische activiteiten. 
 
6. Het bepaalde in artikel 26, eerste lid, onderdelen a, c, en j alsmede het derde lid 3 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
7. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 
28 eerste lid. 
 
8. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op veenpolderlandschappen bevat geen regels die 
voorzien in het scheuren van grasland.  
 
9. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een groter 
bouwperceel tot ten hoogste 2 ha mits de financiële noodzaak daartoe blijkt uit een bedrijfsplan. 
 
10. In afwijking van het gestelde in het eerste lid en het negende lid kan een bestemmingsplan 
voorzien in een groter bouwperceel voor bestaande intensieve veehouderijen in Noord-Holland 
mits het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.  
 
11. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van een bedrijfsplan als 
bedoeld in het negende lid.  
 

Hoofdstuk 6  De Blauwe Ruimte 
 

Artikel 29  Primaire waterkeringen 

   
1. Voor de hele kust van het IJsselmeer, Markermeer en de kusten van het Gooi en IJmeer, 
Waddenzee  en Noordzee geldt voor primaire waterkeringen, zoals deze zijn aangegeven op kaart 
8 en op de digitale verbeelding ervan, een vrijwaringszone waterkeringen van 100 meter 
binnendijks en 175 meter buitendijks, waarbinnen een bestemmingsplan nieuwe bebouwing of 
gebruik anders dan voor bebouwing, uitsluitend mag toestaan indien: 
a. er sprake is van niet-onomkeerbare ontwikkelingen naar oordeel van de waterbeheerder; 
b. een toekomstige landwaartse versterking van de waterkering niet wordt belemmerd en; 
c. kan worden meebewogen met het peil van IJssel- en Markermeer en Noordzee. 
 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan het oprichten van 
bouwwerken op primaire waterkeringen binnen het Bestaand Bebouwd Gebied van kustplaatsen 
mogelijk maken mits: 
a. er geen zand wordt onttrokken aan de waterkering en; 
b. zware ontgravingen of gebruik van explosieven niet worden toegestaan tenzij een 

onbelemmerd functioneren van de waterkering wordt zeker gesteld. 
 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid maakt een bestemmingsplan het oprichten van 
gebouwen niet mogelijk in de duinen en op de primaire waterkering buiten het Bestaand Bebouwd 
Gebied van kustgemeenten, tenzij: 
a. er zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn en; 
b. er geen alternatieve locatie beschikbaar is. 
 

Artikel 30  Regionale waterkeringen 

 
1. Voor zover een bestemmingsplan mede betrekking heeft op regionale waterkeringen, zoals 
aangegeven op kaart 8 en de digitale verbeelding ervan, voorziet het bestemmingsplan in 
bescherming van de waterkerende functie door op deze functie toegesneden bestemmingen en 
regels en voorziet het bestemmingsplan tevens in een vrijwaringzone aan weerszijden van de 
waterkeringen opdat reconstructies van de waterkeringen niet onmogelijk worden gemaakt. Deze 
lokaal benodigde vrijwaringzones worden overgenomen van de hoogheemraadschappen.  
 



 

 

2. Afwijken van de vrijwaringzone, als bedoeld in het eerste lid, is mogelijk indien hierover 
blijkens de toelichting bij het bestemmingsplan overeenstemming is bereikt tussen betrokken 
gemeenten, waterbeheerder en provincie.  
 

Artikel 31  Strandzonering 

 
Een bestemmingsplan wijst slechts bestemmingen aan voor jaarrondstrandpaviljoens voor zover 
het gronden betreft die zijn opgenomen op kaart 8 en op de digitale verbeelding ervan 
behorende bij deze verordening. 
 

Hoofdstuk 7 Energie 
 

Artikel 32  Windturbines 

 
1. Binnen het op kaart 9 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven “zoekgebied voor 
grootschalige windturbines” mag een bestemmingsplan bestemmingen en regels bevatten voor 
het oprichten van windturbineparken met de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen.  
 
2. Buiten het in het eerste lid aangegeven gebied en buiten Bestaand Bebouwd Gebied mag een 
bestemmingsplan bestemmingen en regels bevatten voor het oprichten van windturbineparken 
mits: 
a. Deze geplaatst worden in stroken langs kanalen, waterkeringen, spoorwegen en wegen; 
b. In de omgeving van kassengebieden; 
c. In het grensgebied tussen land en water. 
 
3. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in bestemmingen en regels voor nieuwe solitair 
geplaatste windturbines: 
a. bij infrastructurele knooppunten of nabij een markant punt waarbij een boerderij niet geldt 

als een markant punt en 
b. indien plaatsing in een windturbinepark niet mogelijk is. 
 
4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan een bestemmingsplan voorzien in 
windturbineparken op andere locaties dan genoemd in het tweede lid onder a tot en met c, met 
uitzondering van locaties in: 
a. aardkundig waardevolle gebieden;  
b. UNESCO-werelderfgoederen;  
c. nationale landschappen; 
d. weidevogelleefgebieden.  
 
 
5. Op het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is artikel 15 van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 33  Energie en duurzaam bouwen 

 
1. Bestemmingsplannen voor woningbouw, renovatie, (herstructurering) bedrijventerreinen, 
kantoorlocaties en glastuinbouw dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven 
aan energiebesparing en inzet van duurzame energiebesparing en inzet van duurzame energie, 
waaronder mede wordt verstaan het gebruik van restwarmte, Warmte Koude Opslag en 
aardwarmte, zonne-energie, biomassa. 
 
2. Nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking dient aan eisen van 
duurzaam bouwen te voldoen.  
 



 

 

Hoofdstuk 8  Hardheidsclausule 

Artikel 34 Ontheffing 

Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag van burgemeester en wethouders een ontheffing als 
bedoeld in artikel 4.1a van de Wet verlenen van artikel 5 tot en met artikel 33 van deze 
verordening voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te 
dienen provinciale belangen. 
 
Artikel 35  
Gedeputeerde staten kunnen aan de ontheffing als bedoeld in artikel 34 voorschriften verbinden 
indien de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken. 
 

Artikel 36  Inhoud aanvragen om ontheffing 

 
Een aanvraag om een ontheffing bevat in ieder geval: 
a. een beschrijving van de redenen waarom de ontheffing wordt gevraagd; 
b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor het belang dat beschermd 

wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd;  
c. een of meer kaarten op een zodanige schaal of de digitale verbeelding ervan dat een duidelijk 

beeld wordt verkregen van de plaats waarop de ontheffing betrekking heeft. 
 

Artikel 37  Bij beslissing op aanvraag te betrekken provinciaal beleid 

 
Gedeputeerde staten houden bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing ten minste rekening 
met de geldende Provinciale Structuurvisie, respectievelijk de door gedeputeerde staten 
vastgestelde uitwerkingen daarvan. 
 

Artikel 38  Voorschriften ontheffing 

 
vervallen 
 

Artikel 39  Weigering ontheffing 

 
Gedeputeerde staten verlenen geen ontheffing indien door het stellen van beperkingen of 
voorschriften niet voldoende kan worden tegemoetgekomen aan de belangen die de bepaling 
waarvan ontheffing is aangevraagd, beoogt te beschermen. 
 

Artikel 40  Intrekken ontheffing 

 
Gedeputeerde staten kunnen - anders dan op aanvraag - een ontheffing geheel of gedeeltelijk 
intrekken indien: 
a. de ontheffing is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens; 
b. door de aanvrager wordt gehandeld in strijd met of in afwijking van de bij de ontheffing 

gegeven voorschriften; 
 

Artikel 41  Vervallen ontheffing 

 
Een verleende ontheffing vervalt indien niet binnen twee jaar na het verlenen van de ontheffing 
een bestemmingsplan is vastgesteld met gebruikmaking van de ontheffing. 
 



 

 

Artikel 42  Termijn beslissing op ontheffing 

 
1. Gedeputeerde staten beslissen binnen 12 weken nadat de aanvraag om ontheffing is 
ontvangen op het verzoek om ontheffing. 
 
2. Indien gedeputeerde staten niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kunnen 
beslissen, delen zij dit aan de aanvrager van de ontheffing mede onder vermelding van de termijn 
waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien. 
 
 

Hoofdstuk 9  Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 43  Technische correctie van begrenzingen 

 
Gedeputeerde staten zijn bevoegd kennelijke onjuistheden in de begrenzing van gebieden in de 
bij deze verordening behorende kaarten of op de digitale verbeelding ervan te wijzigen. 
 

Artikel 44  Aanpassingtermijn bestemmingsplannen 

 
1. Het tijdstip waarop een bestemmingsplan in elk geval in overeenstemming met deze 
verordening moet zijn vastgesteld, is: 
a. voor bestemmingsplannen die vòòr 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden 1 juli 2013 
b. voor bestemmingsplannen die op of na 1 juli 2003 en vòòr het tijdstip van inwerkingtreding 

van deze verordening onherroepelijk zijn geworden uiterlijk vijf jaar na het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening. 

 
2. Indien uitsluitend de toelichting op een bestemmingsplan conform het eerste lid of het tweede 
lid van dit artikel in overeenstemming met deze verordening moet worden gebracht, kan deze 
aanpassing achterwege blijven.  
 
3. Gedeputeerde staten nemen geen verzoek tot ontheffing in overweging dat gebaseerd is op 
een verouderd bestemmingsplan. Indien provinciale belangen beschermd dienen te worden, die 
niet in het verouderde bestemmingsplan zijn geborgd, neemt de provincie indien nodig de 
verantwoordelijkheid van gemeenten over door middel van het inpassingsplan.  
 

Artikel 45  Buiten toepassing verklaren van bepalingen van de verordening 

vervallen 

 

Artikel 46  Intrekking 
 
De Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 47  Inwerkingtreding 

 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van 
het provincieblad waarin het wordt geplaatst. 
 

Artikel 48 Titel 

 
Deze verordening wordt aangehaald als: Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 
 



 

 

Provinciale staten van Noord-Holland 
 



 

 

 
 
 
Uitgegeven op …………………. [wordt ingevuld door MediaProductie] 
 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
G.van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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Van:  

Verzonden: woensdag 22 augustus 2012 15:30

Aan: Secretariaat van Run; Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;  

   

   

  

Onderwerp: Staf Run 27-08-2012 Agenda en Stukken

Bijlagen: Agenda + stukken staf Run 27-08-2012.pdf

System.Byte[] 
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Van:  

Verzonden: donderdag 1 november 2012 09:00

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Schoon Schip: rol Cozijnsen in Distriport

Dag Jan, 

 

Ter info, het volgende detail uit het rapport van Schoon Schip is nog van belang: 

 

Bert Cozijnsen wordt genoemd als de initiatiefnemer van de sideletter: â€śop de minute plaats Hooijmaijers de 

aantekening â€˜uitwerking die Cozijnsen bepleitâ€™ 

 

Bij de bespreking van de transitie van ONHN zal schoon schip op de achtergrond dus sterk gaan meespelen. 

Geen probleem, want de hele transitie is er juist op gericht om de sturing te verbeteren en de kerstboom af te 

bouwen, maar de lading wordt wel groter. 

 

Groet,   
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Van:  

Verzonden: maandag 19 november 2012 13:54

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

   

   

  

Onderwerp: Distriport: Pleidooi zitting Rechtbank Haarlem

Beste Jan, 

Vanochtend was er een pleidooi zitting bij de Rechtbank Haarlem. 

De tegenpartij had hierom gevraagd en kreeg deze toegewezen. 

De tegenpartij was overigens royaal vertegenwoordigd: Langenberg, Decnop, Van Veen, Cozijnsen, diverse 

medewerkers van De Peyler en Zeeman, 2 advocaten. 

De instructie was dat zij alleen zouden mogen pleiten over de schadeclaim van de provincie. 

De zitting verliep zeer teleurstellend. 

De rechtbank had zich overduidelijk niet voorbereid op deze zitting. 

Eerst was er discussie waar Distriport over zou mogen pleiten terwijl de rechtbank hieromtrent zelf instructies had 

gegeven. 

De voorzitter was hiervan niet op de hoogte. 

Verder bepaalde de rechtbank tussentijds dat alleen onze eerste schadeclaim van 2,2 mln aan de orde zou komen 

en dat onze verhoogde claim van 13,8 mln dus niet aan de orde zou komen. 

Dit was heel anders dan waar Pels Rijcken en Houthoff zich op voorbereid hadden. 

Ook hield de rechtbank open of er wel/niet teruggekomen zou kunnen worden op het eerdere tussenvonnis. 

De rechtbank was gewoonweg niet aangesloten. 

Na diverse schorsingen besloot de rechtbank de zitting op te heffen en op 9 januari 2013 vonnis te wijzen. 

De pleitnotaâ€™s werden teruggetrokken. 

Onze huisadvocaat verwacht dat de rechtbank dan met een tussenvonnis komt hoewel in principe alles denkbaar is. 

Kortom, wij kregen even een heel ander beeld van een rechtbank. 
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• NHD-artikel "Rap 60 mille na 'ja' Hooijmaijers" d.d. 13 oktober 2012  
• Nieuwsbrief "Smeergeld voor Distriport" d.d. 14 oktober 2012  
• Nieuwsbrief "Onderbouwing behoefte Jaagweg grote luchtbel" d.d. 8 mei 2009  

 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook we  
Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving 

 

 

Safe Unsubscribe  

 
Powered by Joobi 
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Van: Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van <craaikampg@noord-holland.nl>

Verzonden: zaterdag 27 oktober 2012 10:56

Aan: Remkes, dhr. J.W. (Johan); Post, mw. E. (Elisabeth); Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Run, 

dhr. J.J.W. (Jan) van; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Geldhof, mw. ing. J. (Joke); 

Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd)

Onderwerp: Fwd: HD: Onrust provincieambtenaren over Schoon Schip

Geachte collegeleden, 

zie onderstaand artikel in het Haarlems Dagblad van heden. Fraai is het niet...... Daders liggen meestal op 

het spreekwoordelijke kerkhof.  

Gea 

 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  

Datum: 27 oktober 2012 10:14:25 CEST 

Aan: "   

 "Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van" 

<craaikampg@noord-holland.nl> 

Kopie:  

Onderwerp: HD: Onrust provincieambtenaren over Schoon Schip 

LS  
 

Ter informatie onderstaand artikel website Haarlems Dagblad van vandaag. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

     

 

Hooijmaijers. Archieffoto United PhotosLaatste update 27 oktober 2012 7:00 

HAARLEM - Provincieambtenaren, die anoniem willen blijven, zijn niet gerust op de uitkomsten van de 

commissie Schoon Schip die mogelijke corruptie onderzoekt bij de provincie Noord-Holland. 

De ambtenaren vrezen dat zij straks de zwarte piet krijgen toegespeeld en het college van gedeputeerde staten 

buiten schot blijft. De ambtenaren zeggen het gevoelen te verwoorden van ambtenaren rond Hooijmaijers. 

De commissie Schoon Schip is al een jaar aan het werk en komt aanstaande woensdag met het eindrapport. 

Aanleiding voor het onderzoek is de affaire Hooijmaijers. De oud-gedeputeerde wordt inmiddels verdacht van 

omkoping, fraude en witwassen. Schoon Schip onderzoekt de bestuurscultuur bij de provincie tussen 2003 en 

2011. 

 

Onder de ambtenaren is onrust ontstaan omdat de commissie, bestaande uit drie hoogleraren, volgens hen 

suggestieve vragen stelde. In hun ogen vroeg de commissie vaak naar meningen (wat vind je daarvan?) in 

plaats van naar feiten (wat gebeurde er precies?). Zij vermoeden dat de commissie op zoek is naar ambtelijk 

falen. Ook oud-gedeputeerde Cornelis Mooij, die ook is ondervraagd door de commissie, heeft kritiek. Hij vond 

de vraagstelling erg theoretisch. 
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De ambtenaren noemen verschillende dossiers waarbij zij hebben voorkomen of getracht te voorkomen dat het 

mis ging bij de provincie. Daarbij noemen zij onder andere bedrijventerrein Distriport, woonlandschap 

Leekerwoonlanden en het Slachthuisterrein in Haarlem. 

 

Verder wijzen ze erop dat gedeputeerden indertijd vaak externen ontvingen in het Amsterdamse Hilton, Witte 

Bergen en Jan Tabak. ,,Blijkbaar probeerden gedeputeerden zo zaakjes buiten het provinciehuis om te 

regelenâ€™â€™, aldus een van hen.  

 

Verontrust zijn de ambtenaren omdat ze de bestuurscultuur van het huidige college van GS nog steeds slecht 

vinden. Zij zeggen dat commissaris van de koningin Johan Remkes en verkeersgedeputeerde Elisabeth Post de 

dienst uitmaken in het college. Alleen als dit duo zaken goedkeurt zouden voorstellen worden aangenomen in 

het college. 

Janette Luichies 

 

Lees meer in de krant van zaterdag 
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Van:

Verzonden: maandag 12 november 2012 16:36

Aan:   Bond, dhr. 

J.H.M. (Jaap);    

 Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) van;  

  DL: MID/COM Communicatie; DL: 

MIDMTSTAF;  Geldhof, mw. ing. J. (Joke);  

    

 Post, mw. E. (Elisabeth); Remkes, dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. 

(Jan) van; Statengriffie; Sweet, mw. drs. E.M. (Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. 

(Tjeerd);   Vries, dhr. 

drs. C.P. (Chris) de

Onderwerp: overzicht tweets Schoon Schip 5

Goedemiddag, 
 
In verband met de vergadering van Provinciale Staten wordt er vandaag weer veel getwitterd over Schoon Schip. 
Daarom weer een overzicht van opmerkelijke en veel geretweette tweets: 
 
Live twitterverslag door @maartenedel (RTVNH) van debat PS: 

 
@maartenedel (journalist RTVNH): 
Op naar het provinciehuis in #Haarlem voor debat over rapport Schoon Schip. Oppositie wil meer onderzoek. Volg 
alles bij @RTVNH 
SP dient motie in om besluiten projecten te onderzoeken of die transparant zijn geweest en declaraties opnieuw te 
onderzoeken. #RTVNH 
GroenLinks oppert zijdelings sommige projecten die genoemd worden in Schoon Schip te schrappen en 
besluitvorming te onderzoeken. #RTVNH 
@Titialeeuwen noemt oa bedrijventerrein Distriport en nieuwbouwproject KNSF. #RTVNH #schoonschip 
GroenLinks wil commissie instellen die meet of er geluisterd wordt naar oppositie en coalitiepartijen kritisch zijn 
tegen over gedeputeerden. 
Partij voor de Dieren zegt dat VVD misbruik heeft gemaakt van machtpositie. Als voorbeeld wordt Meijdam 
genoemd 1/2 
De oud-gedeputeerde was belangenbehartiger van projecten, maar ook voorzitter van VVD N-H. 2/2 #RTVNH 
Volgens @JeffLeever vd Ouderenpartij had het de provincie veel imagoschade gescheeld als er was geluisterd naar 
de oppositie. 
@HeroBrinkman van OBP wil dat er alsnog een provinciale enquÃªte komt naar bestuurscultuur Noord-Holland. 
#RTVNH #schoonschip 
VVD: Er is geen behoefte aan heksenjacht op oud-bestuurders. Wel het instellen van een meldpunt voor 
medewerkers van de provincie 1/2 
Als medewerkers zich onder druk gezet voelen moet dat duidelijk worden, en kunnnen ze daar terecht. 2/2  
Sneer VVD richting voormalig Commissaris Borghouts en oud-gedeputeerden Moens (GL) en Hooijmaijers (VVD). 'Zij 
horen niet in de provincie'. 
VVD zegt dat GroenLinks rol partijgenoot Moens niet genoeg bekritiseerd. 'Dat zegt wat over de partij' zegt 
fractievoorzitter Loggen van VVD 
@Titialeeuwen van GroenLinks is woedend en gooit. Volgens haar heeft GroenLinks duidelijk afstand genomen van 
rol partijgenoot Moens. 
VVD biedt excuses aan dat bestuurstijl van Ã©Ã©n VVD-gedeputeerde imago provincie heeft geschaad. #RTVNH 
Nu heeft ook de SP het aan de stok met de VVD. VVD-er Loggen woest dat hij en partij wordt vergeleken met 
Hooijmaijers. #RTVNH 
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Woede is nog niet weg RT @Titialeeuwen Inbreng Cees Loggen VVD daalt wel tot erg grote diepte. Ware aard van 
het beestje komt boven? 
Update over debat over bestuurcultuur in N-H naar aanleiding rapport Schoon Schip va 14u in NH Nieuws. #RTVNH 
#PSNH 
CvdK Remkes zegt dat veel aanbevelingen rapport al in werking zijn gesteld. Extra onderzoek naar bestuurscultuur 
vindt hij niet nodig. #RTVNH 
VVD vind beschuldigingen aan oud-VVD-gedeputeerde Meijdam buitensporig. Volgens commissie had hij teveel 
petten op. 
Meijdam is nog voorzitter vd kamercentrale vd VVD. Daarnaast ook commissaris bij bouwbedrijven. Functie bij 
Schiphol heeft hij neergelegd. 
Wel gaat VVD strenger opletten dat de schijn van belangenverstrengeling in de partij voortaan voorkomt. #PSNH 
#RTVNH 
Correctie: Meijdam is voorzitter van de Kamercentrale, maar was ook Commissaris bij vastgoedbedrijf Schiphol Area 
Development Corporation. 
Dit commisariaat heeft Meijdam inmiddels opgezegd, om schijn belangenverstrengeling te voorkomen. Is VVD blij 
mee zegt fractievoorzitter. 
Stemming is nog niet geweest, maar verzoeken tot extra onderzoek gaan het niet halen. VVD, PvdA en D66 zijn 
sowieso tegen. #RTVNH #PSNH 
 
Politiek: 

@vvdnh (VVD Noord-Holland): 
VVD N-H n.a.v. Rapport Schoon Schip: schaamte en excuses over bestuursstijl, meer zelfreflectie en sterker toezicht 
op uitvoering van beleid 
 
@pfhoogerwerf (statenlid D66 NH): 
GroenLinks en VVD botsen #schoonschip: meerdere bestuurders hebben laakbaar gehandeld. GL: Moens niet gelijk 
te stellen is met Hooijmaijers 
 
@Titialeeuwen (fractievoorzitter GroenLinks NH): 
Inbreng Cees Loggen VVD daalt wel tot erg grote diepte. Ware aard van het beestje komt boven? #schoonschip 
#PSNH 
 
@bramvanliere (fractievoorzitter PvdD NH): 
#schoonschip mist countervailing power in GS, #PvdD mist die in #PSNH. Terechte procedure van tegenmacht 
@Milieufederatie werd bestraft 
 
@ErikAnnaert (statenlid VVD): 
Een prachtige, heldere dag vandaag. Zowel met de sloop van gebouw A als Schoon Schip wordt het verleden 
afgesloten. Blik nu vooruit. 
Fractievoorzitter Loggen: "een bestuurder als Hooijmaijers hoort niet thuis bij de provincie en ook niet bij de VVD". 
Suggestieve opmerkingen dragen niet bij aan duidelijke conclusies commissie Schoon Schip. 
SchoonSchip: dualisme is instrumenteel vastgelegd in de Provinciewet. De praktijk ook in regels willen vastleggen 
gaat niet werken. 
 
@JokeGeldhof (gedeputeerde): 
Vandaag gaan Provinciale Staten debatteren over het rapport van de commissie Operatie Schoon Schip 
http://pic.twitter.com/JuhSMLbC  
 
@Elisabeth_Post (gedeputeerde): 
Op naar #psnh voor debat over rapport commissie operatie schoon schip. 
 
@TekinAdnan (statenlid PvdA NH): 
Cees Loggen fractievrz VVD maakt excuses voor gedragingen etc van oud VVD bestuurders #schoonschip #psnh 
 
@hermendegraaf (duo-commissielid CDA NH): 
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Lees het rapport van de Commissie 'Schoon Schip' over onderzoek Noord-Holland. Ernstig en schokkend voor 
openbaar bestuur. 
 
@markversteegnh (statenlid PvdA NH): 
Een indicatie van een dagje #PSNH: van 10:15 tot 17:00 uur Ã©Ã©n agendapunt: #schoonschip erg belangrijk, maar 
ook erg lang! 
 
@SchaduwStaten (Gerton van Unnik, oud-statenlid PVV): 
"Verbazing" bij #VVD-fractie over integriteitsschendingen door vooral VVD-bestuurders.Kom op,kosten eerder al 
kop van die bestuurders #PSNH 
@GroenLinksNH blijft bij monde @Titialeeuwen rol gedeputeerde Moens(Tonio/Alberto-mailtjes) goedpraten. En 
dubbelfunctie Econcern? #PSNH 
Fractievoorzitter #VVD-Statenfractie draait door! Haalt in debat handtastelijk gedrag @harryvandesp aan. 
#integriteit #SchoonSchip #PSNH 
Voorzitter #PvdA-Statenfractie Xander den Uyl (zoon van) geeft pluim aan ("merendeels sociaal-democratisch") 
ambtenarengezelschap. #PSNH 
CvdK Remkes: "veel aanbevelingen rapport al in werking gesteld. Extra onderzoek naar bestuurscultuur niet nodig." 
Een glas, een plas.. #PSNH 
Fractievoorzitter #VVD in Staten tegenover @RTVNH: Cie. #SchoonSchip gaf 3x aan: "provinciale enquÃªte niet 
nodig." Dat bepaalt die Cie. Niet 
Bijdrage 2e termijn van Brinkman is sterk (en dat is nogal wat als ik dat uit mijn strot krijg...). #SchoonSchip#PSNH 
PvdA'er Den Uyl: "#SchoonSchip moet voldoende zijn, wij zitten niet te wachten op verder onderzoek." Daaag 
controlerende taak #PS. #PSNH 
Provincie Noord-Holland lijdt gigantisch imagoverlies. Ondertussen bloedt debat #SchoonSchip dood, zoals te 
verwachten viel. Treurig. #PSNH 
 
@ronaldpleij (raadslid SP Alphen aan de Rijn): 
Die frisse en bekwame Ton Hooijmaijers had ook nauwe banden met ontwikkelaar Zeeman. Tijd voor onderzoek 
#leidschdagblad #alphencc ?? 
 
Media: 

@Leontien_HD (Haarlems Dagblad): 
'Niet de bedoeling om maffioos sfeertje te verdoezelen' Hmmm... http://shar.es/GvZdL #mails #provincie #noord-
holland #schoonschip 
 
â€ @KeesvanderMalen (NHD): 
Waarom vervolgonderzoek op Schoon Schip nodig is in Noord-Holland. #PSNH Lees morgen in #haarlemsdagblad en 
#nhd#integriteit 
 
@RTVNH: 
In het provinciehuis in Haarlem wordt vandaag gedebatteerd over het rapport van de commissie Schoon Schip. 
http://bit.ly/SGGYZB  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Fritz 
Provincie Noord-Holland, sector Communicatie 
Communicatieexpert sociale media 
 
023-5143029 
06-22491654 
fritzj@noord-holland.nl 
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Bijlagen:  

• Afsprakenkader 20 juni 2007 incl bijlagen  
• Side letter bij Afsprakenkader  
• Verklaring gemeente  

 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook we  
Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving 

 

 

Safe Unsubscribe  

 
Powered by Joobi 
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Van:

Verzonden: zaterdag 27 oktober 2012 13:11

Aan:  Bond, dhr. J.H.M. (Jaap); Bot, dhr. N.J.M. (Nico); 

  Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) 

van;   DL: 

MID/COM Communicatie; DL: MIDMTSTAF;  Geldhof, mw. 

ing. J. (Joke);    

  Post, mw. E. (Elisabeth); Remkes, 

dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Statengriffie; Sweet, mw. drs. E.M. 

(Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd);  

 Vries, dhr. drs. C.P. (Chris) de

Onderwerp: Grote artikelen over Schoon Schip/Hooijmaijers in zaterdagkrant

Bijlagen: Special Hooijmaijers nr.14.pdf

Goedemiddag collega, 
In het Noordhollands Dagblad (incl. Gooi- en Eemlander en Haarlems Dagblad) staan vandaag 3 grote artikelen over 

Schoon Schip/Hooijmaijers. 

Onrust ambtenaren over Schoon Schip stond op de Voorpagina. 
Hierbij de artikelen plus nog wat van afgelopen vrijdag. 
Prettig weekend. 
Groeten, 

 

Persdocumentalist Provincie Noord-Holland 
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NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 25 oktober 2012 

VVD-wethouder Wijnker volgende in de rij?  

Het College van B&W van Koggenland verplichtte zich al in 2007 tot medewerking aan de realisatie van 

bedrijventerrein Distriport. Wethouder Wijnker tekende een geheime verklaring en ketende zich daarmee vast aan 

de projectontwikkelaars. De inspraak op het bestemmingsplan is dus zinloos geweest. Want de uitkomst lag vooraf 

al vast: Koggenland zou akkoord gaan. 

Bezwaren nutteloos 
Het staat vast dat het college van B&W al op 20 juni 2007 de verklaring tekende waarin de gemeente Koggenland 
en haar organen zich verplichtten mee te werken aan de realisatie van bedrijventerrein Distriport. Het staat vast dat 
dit gebeurde tijdens dezelfde bijeenkomst waarop gedeputeerde Hooijmaijers de geheime 'side letter' ondertekende  
Hooijmaijers zou voor zijn diensten rond Distriport â‚¬ 59.500 hebben ontvangen. Het staat ook vast dat de 
massaal door de inwoners ingediende zienswijzen en bezwaren tegen het bedrijventerrein bij voorbaat nutteloos 
waren. Het college had al getekend. 
 
Informatie achtergehouden 
De partij Onafhankelijk Koggenland wil een onderzoek. Een enquete-onderzoek naar de rol van de verschillende 
politieke en bestuurlijke gemeentelijke vertegenwoordigers in het proces rond de komst van Distriport is zeker 
noodzakelijk. Dat is een bestuurlijk onderzoek naar de gang van zaken, geen strafrechtelijk onderzoek zoals in de 
zaak-Hooijmaijers. Prima, maar vast staat wel dat de wethouder jarenlang de harde cijfers over nut en noodzaak 
achterhield, daar is geen onderzoek voor nodig. 
 
Snel duidelijkheid 
De gemeenteraad gaat het voorstel van de OK-partij pas behandelen op 5 november 2012. Dat is te laat. Er moet zo 
snel mogelijk duidelijkheid komen over de handelwijze van B&W. Dit college heeft immers de inwoners misleid. 
Was het een dienst of een wederdienst? Stond er iets tegenover? Dat maakt feitelijk niet uit; het college ging buiten 
zijn boekje en verbond zich via een geheime verklaring aan projectontwikkelaars. 
 
College te handhaven? 
VVD-wethouder Wijnker tekende de verklaring, gesteund door Groen Links-burgemeester Sipkes. Is dit college 
nog te handhaven? Welk raadslid praat de handelwijze van B&W goed? Of waren de raadsleden destijds al op de 
hoogte van de toezeggingen aan de projectontwikkelaars, maar zeiden ze niets tegen hun kiezers? Dan hebben ook 
zij de inwoners om de tuin geleid. Hoe dan ook: de gemeenteraad is aan zet, en snel. Niets zeggen en uitstellen 
betekent: geheime afspraken met projectontwikkelaars en misleiding van de inwoners goedkeuren. 
 
Lees ook:  

 • Verklaring gemeente 
 • Raadsvoorstel OK-partij d.d. 16 oktober 2012 
 • NHD-artikel "Rap 60 mille na 'ja' Hooijmaijers" d.d. 13 oktober 2012 
 • Nieuwsbrief "Smeergeld voor Distriport" d.d. 14 oktober 2012 
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 • Nieuwsbrief "Onderbouwing behoefte Jaagweg grote luchtbel" d.d. 8 mei 2009  

 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige 
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving  

 

 
Safe Unsubscribe  
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503 woorden 

 
 

'Half miljoen omkoopgeld' 
 
RAYMOND BOERE 

 
HAARLEM - De Fortis Bank en bouwgigant Ballast Nedam zijn twee van 

zeker negen bedrijven die betrokken zouden zijn bij het omvangrijke 

omkoopschandaal in de provincie Noord-Holland.  

 
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) liet zich volgens het 

Openbaar Ministerie (OM) betalen door de bedrijven in ruil voor gunsten 

van de provincie, zo blijkt uit de dagvaarding. Hooijmaijers zou tussen 

2005 en 2009 bijna een half miljoen euro in zijn zak hebben gestoken.  

 
 

Hij zou daarvoor een consultancybedrijf op naam van zijn vrouw hebben 

gebruikt. Via dit bedrijf werden valse facturen gestuurd naar de 

ondernemingen die iets gedaan wilden krijgen. Ook via een Amsterdamse 
makelaar zouden steekpenningen van projectontwikkelaars en 

bouwbedrijven zijn aangenomen.  

 

Fortis Bank wilde in 2007 huisbankier worden van de provincie Noord-
Holland en schakelde daarvoor volgens het OM de toenmalige 

gedeputeerde Hooijmaijers in. Via een tussenpersoon ontving hij ruim 

zevenduizend euro van Fortis. Als hij ervoor kon zorgen dat de wens van 

de bank in vervulling zou gaan, kon Hooijmaijers nog veel meer geld 
tegemoet zien, was hem beloofd, onder meer een deel van de provisie, die 

aan de tussenpersoon zou worden uitbetaald.  

 

Hooijmaijers moet zich volgende week donderdag voor de rechter 

verantwoorden wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Ook zijn 
echtgenote en een Amsterdamse makelaar staan hiervoor terecht. Het is 

een unieke zaak omdat het in Nederland zelden voorkomt dat 

bestuurders terecht moeten staan wegens omkoping.  

 
Eén van de grootste bouwprojecten waarbij volgens het Openbaar 



Ministerie steekpenningen zijn betaald, is de Bovenkerkerpolder in 

Amstelveen. De gedeputeerde, die ook oud-wethouder in Amsterdam is, 

zou in 2007 bijna zestigduizend euro hebben ontvangen in ruil voor zijn 
inspanningen om meer huizen te laten bouwen dan gepland. Ook kreeg hij 

gratis vliegtickets naar Turkije en Roemenië.  

 

De voormalige bank Fortis is niet het enige bekende bedrijf dat 
Hooijmaijers met geld probeerde om te kopen. Ook bouwbedrijf Ballast 

Nedam zou volgens justitie vierduizend euro hebben betaald in ruil voor 

een gunst van de provincie. Het bedrijf, dat al vaker in verband is 

gebracht met fraude, zegt niet bekend te zijn met deze zaak en laat een 

onderzoek daarnaar uitvoeren.  
 

Oud-gedeputeerde Hooijmaijers heeft de beschuldigingen aan zijn adres 

eerder met klem ontkend en doet dat ook nu, bij monde van zijn advocaat 

Schneider. Volgens Schneider schetst het dossier een te eenzijdig beeld.  
Hooijmaijers omstreden  

Ton Hooijmaijers, die in 2001/2002 in Amsterdam wethouder 

Economische Zaken was, is niet alleen omstreden wegens het 

omkoopschandaal. In 2008 kwam hij in opspraak omdat op zijn advies 
geld van de provincie Noord-Holland was ondergebracht bij de 

IJslandse bank IceSave. Die bank ging failliet en de provincie raakte 78 

miljoen euro kwijt. Het provinciebestuur trad daarop in 2009 af. Een 

jaar later legde de Rijksrecherche na een inval bij Hooijmaijers beslag op 
goederen ter waarde van ruim 1,8 miljoen euro.  
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Altijd heel graag in de publiciteit 
 
Tom Kreling 

 
 

 



SAMENVATTING  

Ton Hooijmaijers (51) begon als consultant zijn eigen bedrijf na een 

studie politicologie. En hij werd politicus, in de gemeente en later de 
provincie. ,,Van politieke ondernemer tot ondernemend politicus", zei hij 

zelf.  

 

VOLLEDIGE TEKST:  
Eén zinnetje mailde Ton Hooijmaijers gisteravond, nadat zijn vrouw had 

gezegd dat hij het ,,véél te druk" had om aan de telefoon te komen. ,,Ik 

ben en blijf onschuldig en ben blij dat de rechter nu kan oordelen en ook 

ik gehoord word."  

Een ongebruikelijk korte mededeling voor de man die als politicus dol was 
op aandacht en ook niet te beroerd om die zelf te organiseren. In 2001 

omschreef Het Parool VVD-raadslid Hooijmaijers als een soort 

quootjesmachine. Je gooit er een kwartje in en er rolt wel wat uit.  

Antonie Martinus Cornelis Alfred Hooijmaijers werd geboren in Deventer 
op 30 juli 1961. Na de mavo, havo en het vwo studeerde hij 

bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij ook een 

propedeuse politicologie haalde. Daarna werd hij ondernemer en 

vervolgens politicus. Zelf zei hij daarover eens dat hij van ,,politiek 
ondernemer, ondernemend politicus" was geworden.  

Elf jaar lang was hij een nogal opvallend raadslid voor de VVD. Altijd goed 

voor wat boude beweringen en nooit te beroerd om stevig stelling te 

nemen. Zoals toen hij een GroenLinks-wethouder afserveerde nadat er 
chaos was geconstateerd bij de sociale dienst en de aanbesteding van de 

Noord-Zuidlijn. Daar was die wethouder verantwoordelijk voor. 

Hooijmaijers: ,,Hij zal best iets afweten van bomen, hoor, maar van 

zakelijk cijferen heeft hij de ballen verstand."  

In 2001 en 2002 was Hooijmaijers kort wethouder economische zaken in 
Amsterdam. Maar zijn ambities reikten verder. Hij wilde hogerop, de 

Tweede Kamer in. Alleen zette de VVD hem in 2002 op een onverkiesbare 

plek. Dus moest hij het maar op eigen kracht doen. Hooijmaijers startte 

een campagne om met voorkeurstemmen in het parlement te belanden. 
En voor die campagne kon hij mooi zijn netwerk inzetten dat hij had 

opgebouwd door zijn werk als consultant met zijn bedrijf Move 

Consultants.  

Hij richtte een stichting op die zijn campagne financierde. Met ruim 
150.00 euro in kas moest een Kamerzetel binnen te slepen zijn. Het 

meeste geld kwam van hemzelf, zei Hooijmaijers toen in deze krant. 

Maar er waren ook particulieren en bedrijven die hem financieel steunden. 

,,Maar ondernemers deden dat liever niet via hun bedrijf. Het merendeel 

was bang dat het bekend werd", zei Hooijmaijers. Daarom die stichting. 
Hoefde hij de giften niet publiek te maken. Toen werd Pim Fortuyn 

vermoord en besloten de partijen de campagne te stoppen. De stapels 

flyers die Hooijmaijers voor zichzelf had laten drukken, bleven 

ongebruikt in zijn schuur liggen.  
Met de carrière van Hooijmaijers kwam het toch nog goed toen hij in in 



2003 namens de VVD lid werd van de Provinciale Staten van Noord-

Holland. Twee jaar later werd hij gedeputeerde financiën en ruimtelijke 

ordening. Aan zijn stijl is weinig veranderd. Hij bemoeit zich tot in de 
kleinste details met plannen. Aan inspraak en juridische procedures heeft 

hij een hekel. Dat houdt alleen maar op. Subtiel is hij zelden.  

Neem de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, een gebied tussen 

Weesp en Muiden. Daar moeten woningen komen, maar het plan ligt 
gevoelig in met name de gemeente Muiden, die de toestroom van heel 

veel nieuwe inwoners vreest. Uiteindelijk spreken de gemeenten af dat er 

4.500 woningen mogen komen. Hooijmaijers waarschuwt vervolgens op 

tv dat de gemeenten nu niet meer moeilijk moeten doen. Anders zal hij ze 

,,overrulen" en dan kunnen het wel eens veel meer woningen worden, 
zegt hij dreigend.  

Ook in regelen van de financiële zaken van de provincie Noord-Holland is 

Hooijmaijers eigenzinnig. Hij besluit volgens ambtenaren zelf om 78 

miljoen euro van de provincie bij de IJslandse Landsbanki te stallen. De 
bank bood een aantrekkelijke rente. Maar als de bank failliet gaat, is de 

provincie haar geld kwijt en verliest Hooijmaijers uiteindelijk in juni 2009 

zijn baan.  

Nog geen jaar later doet justitie een inval bij Hooijmaijers op verdenking 
van ambtelijke corruptie en omkoping in de periode dat hij wethouder en 

gedeputeerde was. Sindsdien ligt op zijn twee huizen in Amsterdam 

beslag.  

 
Ton Hooijmaijers toen hij in 2009 als Noord-Hollands gedeputeerde de 

eed aflegde voor de onderzoekscommissie inzake de verdwenen miljoenen 

in de Icesafe-affaire.  

Foto HH 
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OM schetst beeld van routineus corrupte 
topbestuurder; Ton Hooijmaijers 
 
Steven Derix 

 
 
 

SAMENVATTING  

Ton Hooijmaijers (VVD) bevoordeelde als gedeputeerde in Noord-

Holland bedrijven en liet zich er, volgens het OM, goed voor betalen. 
Nooit moest zo'n hoge politieke bestuurder zich voor corruptie bij de 

rechter verantwoorden. Dat maakt de zaak uniek.  

 

VOLLEDIGE TEKST:  
491.835 euro - bijna 5 ton. Zoveel geld heeft VVD-bestuurder Ton 

Hooijmaijers volgens het Openbaar Ministerie witgewassen in de periode 

dat hij gedeputeerde was van de provincie Noord-Holland. In maart 

2010 liet het OM huiszoeking doen bij Hooijmaijers. Nu, tweeënhalf jaar 
later, heeft de officier van justitie zijn tenlastelegging tegen de ex-

gedeputeerde op papier gezet. Aanstaande donderdag zal hij moeten 

voorkomen tijdens een eerste regiezitting.  

Uit de tenlastelegging blijkt dat het OM denkt dat Hooijmaijers zich tussen 

januari 2005 en juli 2009 op grote schaal heeft laten omkopen. Hij 
bevoordeelde bedrijven, stelt het OM. Hij beïnvloedde de besluitvorming 

rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij Schiphol. Hij oefende 

druk uit om ervoor te zorgen dat er woningen zouden komen in de 

Bovenkerkerpolder in Amstelveen - tegen het advies van zijn ambtenaren 
in. Hij zorgde ervoor dat Fortis Bank Nederland de huisbankier werd van 

de provincie Noord-Holland.  

Volgens het OM kreeg Hooijmaijers goed betaald voor zijn diensten. De 

Rijksrecherche, geholpen door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, 
hebben een groot aantal verdachte betalingen getraceerd. Hooijmaijers' 

consultancybedrijfje Move - gerund door zijn vrouw - diende valse 

rekeningen in voor niet geleverde diensten. Move verstuurde bijvoorbeeld 

een nota ter waarde van 7.140 euro voor ,,advieswerk en vertaalwerk". Of 



een rekening van 24.395 euro voor ,,adviezen" over 

,,investeringsprojecten" in Duitsland, en een nota voor 9.520 euro voor 

advies over investeringen in de Russische enclave Kaliningrad. Sommige 
rekeningen werden verstuurd naar een Amsterdams makelaarskantoor. 

Dat kantoor stuurde op zijn beurt valse nota's naar de bedrijven die 

Hooijmaijers had bevoordeeld, zo staat te lezen in de tenlastelegging. Het 

OM vervolgt Hooijmaijers daarom niet alleen voor omkoping, maar ook 
voor valsheid in geschrifte en het witwassen van zijn eigen criminele geld. 

Ook Hooijmaijers Britse vrouw en de Amsterdamse makelaar worden 

aangeklaagd.  

De zaak-Hooijmaijers is in alle opzichten uniek. Nederland werd eerder 

geschokt door de bouwfraude en de miljoenenzwendel met vastgoed in de 
Klimop-zaak. Maar nog nimmer moest een politiek bestuurder van dit 

niveau zich voor de rechter verantwoorden voor corruptie. Onder de 

klanten van Hooijmaijers duiken interessante namen op, zoals die van één 

van de directeuren van bouwbedrijf Ballast-Nedam. Ook Fortis Bank 
Nederland heeft volgens het OM geprofiteerd van de dubieuze diensten 

van Hooijmaijers, al gebeurde dat via een tussenpersoon.  

Uit de tenlastelegging van het OM doemt het beeld op van een routineus 

corrupte topbestuurder die bijna wekelijks geld vroeg voor zijn diensten. 
De aanklacht rept ook van bedragen die Hooijmaijers in het vooruitzicht 

werden gesteld, maar zover het OM kan nagaan, nimmer werden betaald. 

Zoals de som van 435.780 euro die een bedrijf de gedeputeerde in het 

vooruitzicht stelde als hij een bestemmingsplan in Amstelveen zou 
wijzigen.  

Duidelijk is ook dat het OM slechts een deel van de onderzochte dossiers 

voor de rechter brengt. Eerder bevestigden ingewijden dat het OM bezig 

was de gang van zaken rond een omstreden woningbouwproject in de 

Bloemendaler Polder tussen Muiden en Weesp te onderzoeken. Dat dossier 
komt niet meer voor in de tenlastelegging. Adriaan van Erk, één van de 

bouwbedrijven waar in 2010 een inval werd gedaan, meldde deze week 

dat het niet langer verdacht is.  

Voor de provincie Noord-Holland is dat lastig. In de weken en maanden 
na de politie-inval kwamen er overal in de provincie verhalen los. Over 

hoe Ton Hooijmaijers een wethouder in Muiden onder druk zou hebben 

gezet om een woningbouwproject op het terrein van de voormalige 

kruitfabriek KNSF door te drukken. Over een vertrouwelijke 'side letter' 
rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse 

dorpje Berkhout.  

In de afgelopen twee jaar heeft Noord-Holland op eigen houtje proberen 

te onderzoeken welke bouwprojecten mogelijk 'besmet' zijn - tot nu toe 

zonder resultaat. Het onderzoek van de Rijksrecherche sleepte zich voort. 
En zolang het OM de zaak niet rond had, werden er geen mededelingen 

gedaan. Daardoor tastte men ook in het provinciehuis in Haarlem in het 

duister over de aard en omvang van de zaak. In 2010 al liet de provincie 

Noord-Holland een groot onderzoek doen naar mogelijke omkoping van 
ambtenaren rond twee grote projecten: de Bloemendaler Polder en de 



Wieringerrandmeer, het ambitieuze project in de kop van Noord-Holland 

dat inmiddels is stopgezet wegens gebrek aan economisch perspectief. 

Een extern onderzoeksbureau vond geen aanwijzingen voor corruptie. 
Toch liet de provincie alle projecten waar Hooijmaijers bij betrokken was 

nog eens napluizen. 'Operatie Schoon Schip' is nog steeds niet 

afgerond.  

De provincie heeft zich inmiddels gevoegd in de zaak-Hooijmaijers 
gevoegd als 'benadeelde partij'.  

Indien de feiten worden bewezen, is daarmee de integriteit van het 

toenmalige provinciebestuur in het geding en wordt het aanzien van het 

openbaar bestuur in het algemeen geschaad.  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  
De Rijksrecherche deed onderzoek bij de Adriaan Van Erk Groep naar de 

mogelijke omkoping van Hooijmaijers. Van enige betrokkenheid van de 

heer van Erk of zijn onderneming is niets gebleken.  

Adriaan van Erk Groep  
Ik ben en blijf onschuldig en ben blij dat de rechter nu kan oordelen en 

ook ik gehoord word.  

Ton Hooijmaijers, voormalig gedeputeerde van Noord-Holland  

Ik heb nooit het idee gehad dat er zaken speelden waaraan een collega 
geld zou kunnen verdienen.  

Oud-gedeputeerde Cornelis Mooij in het Haarlems Dagblad  

Bouw van woningen doorgedrukt tegen ambtelijk advies  

In de aanklacht tegen Ton Hooijmaijers duiken de namen van een groot 
aantal bedrijven - en hun directeuren - op, die de gedeputeerde zouden 

hebben omgekocht. De meeste zijn (kleinere) bouw- en 

vastgoedbedrijven.  

Dat geldt niet voor Ballast Nedam, een van de grootste bouwbedrijven van 

Nederland. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf, in de persoon van een 
(voormalig) directeur, betaald om een voorkeursbehandeling te krijgen en 

om besluitvorming in de provincie in hun voordeel te beïnvloeden - in de 

aanklacht staat niet om welke besluiten het gaat.  

In de administratie van het Amsterdamse makelaarskantoor dat volgens 
het OM medeplichtig was in de zaak, is een rekening aan Ballast Nedam 

aangetroffen van 4.165 euro voor het verrichten van ,,adviezen inzake 

marktontwikkelingen in Noord-Holland". Volgens het OM betreft het een 

valse factuur. In een reactie laat het bedrijf weten verrast te zijn door de 
kwestie. ,,Voor ons is dit nieuw", zegt een woordvoerder. Ballast Nedam 

gaat intern onderzoek doen, kondigt hij aan.  

Ook de naam van Fortis Bank Nederland duikt op het in dossier-

Hooijmaijers. Uit de aanklacht blijkt dat de gedeputeerde volgens het 

OM is omgekocht door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon stelde 
Hooijmaijers grote bedragen in het vooruitzicht (zoals een ,,kwartaalfee" 

van 6.000 euro) als Hooijmaijers Fortis Bank tot de huisbank van de 

provincie zou maken. Volgens het OM zijn er ook enkele duizenden 

euro's aan ,,giften" betaald. Een woordvoerder van de provincie 
bevestigt dat Noord-Holland in de periode Hooijmaijers is overstapt naar 



Fortis Bank. De bank is echter geen verdachte, zo benadrukt een 

woordvoerder van het Landelijk Parket. Fortis Bank Nederland maakt 

tegenwoordig deel uit van ABN Amro. Die bank liet vanmorgen weten de 
zaak te zullen uitzoeken. Tot die tijd wil ABN Amro nog geen reactie 

geven.  

De zaak-Hooijmaijers zou vervelende consequenties kunnen hebben voor 

de betrokken personen. Het OM moet nog een beslissing nemen of het 
vervolging gaat instellen tegen de 'omkopers'.  

Sommige bedrijven hebben inmiddels te horen gekregen dat ze niet 

langer verdacht zijn. Twee jaar geleden deed de recherche een inval bij 

bouwbedrijf Adriaan van Erk uit Bergambacht. Directeur en oprichter Van 

Erk heeft echter officieel te horen gekregen dat hij niet langer verdacht 
wordt van enig strafbaar feit, zo meldt het bouwbedrijf in een persbericht.  
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Hooijmaijers kreeg smeergeld 
 
HAARLEM (ANP) Oud-gedeputeerde Hooijmaijers van de provincie 

Noord-Holland heeft in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen 

ontvangen van Fortis Nederland.  

Dat staat in de dagvaarding tegen hem, zo bevestigde het openbaar 
ministerie gisteren.  

Voor de gift zou VVD er Hooijmaijers zijn invloed moeten gebruiken om 

Fortis huisbankier van Noord-Holland te maken.  

Hooijmaijers staat volgende week samen met zijn vrouw en een makelaar 

uit Amsterdam terecht voor het aannemen van steekpenningen, 
witwassen en valsheid in geschrifte. Volgens het OM heeft Hooijmaijers 

zich tussen 2005 en 2009 laten betalen door projectontwikkelaars en 

bouwbedrijven. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 350.000 euro. 

Ook bouwbedrijf Ballast Nedam zou Hooijmaijers hebben omgekocht.  
Een van de projecten waarbij er volgens het OM steekpenningen aan 

Hooijmaijers zijn betaald, is de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. De 



gedeputeerde zou in 2007 bijna 60.000 euro hebben ontvangen als hij 

ervoor zou zorgen dat er meer huizen zouden worden gebouwd dan 

gepland. Ook kreeg hij gratis vliegtickets naar Turkije en Roemenië.  
Hooijmaijers verstuurde volgens het OM valse facturen via het 

adviesbureau van zijn vrouw en de Amsterdamse makelaar. Hij zou bijna 

500.000 euro aan illegale inkomsten hebben witgewassen.  

De rijksrecherche deed begin 2010 invallen bij Hooijmaijers thuis en bij 
enkele vastgoedbedrijven. De oud-gedeputeerde ontkent.  
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Hooijmaijers was te koop  
 
smeergeld Ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-
Holland heeft voor bijna 1,6 miljoen euro gefraudeerd bij deals met 

bedrijven in de bouw- en onroerendgoedwereld.  

Dat blijkt uit de tenlastelegging tegen de voormalige bestuurder, die 

volgende week voor de rechter moet komen wegens het aannemen van 
steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen.  

Ook Hooijmaijers vrouw en een Amsterdamse makelaar met wie hij 

zaken zou hebben gedaan, zijn verdachten in de omvangrijke fraudezaak. 

Het openbaar ministerie (OM) verdenkt Hooij-  
maijers onder meer van deals met Ballast Nedam. Ook worden twee 

bedrijven genoemd van projectontwikkelaar Luigi P. uit Overveen en een 

bedrijf waarin de voormalige voorzitter van voetbalclub HFC Haarlem, 

Frans S., zakelijke belangen heeft gehad.  

Hooijmaijers heeft als gedeputeerde jarenlang - van 2005 tot 2009 - 
geld aangenomen van bedrijven die door hem een voorkeursbehandeling 

kregen bij bouwprojecten, aldus het OM. Daarbij zou hij onder meer 

gebruik hebben gemaakt van een bedrijfje dat op naam staat van zijn 

vrouw. De voormalige Fortis Bank heeft Hooijmaijers omgekocht om 
huisbankier van de provincie Noord-Holland te worden, stelt het OM. De 

VVD-gedeputeerde zou zesduizend euro zijn beloofd. Daarnaast zou hij 

courtages en provisies over transacties hebben gekregen en zou hem 

zevenduizend euro direct zijn betaald.  
Hooijmaijers wordt er ook van verdacht vliegtickets te hebben 



aangenomen voor reisjes naar Roemenië en Turkije. Daarnaast zou hij op 

flinke schaal hebben gesjoemeld met valse facturen voor adviezen over 

verschillende investeringsprojecten in het buitenland.  
Hooijmaijers is onthutst over de beschuldigingen, meldt RTV Noord-

Holland. Alles wordt uit zijn verband getrokken.  
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Fortis Bank kocht Nederlands provinciebestuur 
om 
 
Amsterdam Fortis Bank Nederland heeft in 2007 het provinciebestuur van 
Noord-Holland betaald om huisbankier van de provincie te worden. Dat 

heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bevestigd. Zo zou de 

voormalige provinciebestuurder Ton Hooijmaijers 7.000 euro aan 

steekpenningen hebben gekregen van Fortis Bank, om gunstig te worden 

gestemd. En hij zou nog meer geld van de bank krijgen, indien het hem 
zou lukken om Fortis aan te stellen tot huisbankier. Fortis Bank is een van 

de vele namen op de lijst van bedrijven waardoor Hooijmaijers werd 

omgekocht. Hij wordt door het OM vervolgd voor het aannemen van 

steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. In totaal gaat het 
om een bedrag van bijna 1,6 miljoen euro. n  
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'Half miljoen omkoopgeld' 
 
RAYMOND BOERE 

 
HAARLEM - De Fortis Bank en bouwgigant Ballast Nedam zijn twee van 
zeker negen bedrijven die betrokken zouden zijn bij het omvangrijke 
omkoopschandaal in de provincie Noord-Holland.  
 
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) liet zich volgens het 
Openbaar Ministerie (OM) betalen door de bedrijven in ruil voor gunsten 
van de provincie, zo blijkt uit de dagvaarding. Hooijmaijers zou tussen 
2005 en 2009 bijna een half miljoen euro in zijn zak hebben gestoken.  
 
 
Hij zou daarvoor een consultancybedrijf op naam van zijn vrouw hebben 
gebruikt. Via dit bedrijf werden valse facturen gestuurd naar de 
ondernemingen die iets gedaan wilden krijgen. Ook via een Amsterdamse 
makelaar zouden steekpenningen van projectontwikkelaars en 
bouwbedrijven zijn aangenomen.  
 
Fortis Bank wilde in 2007 huisbankier worden van de provincie Noord-
Holland en schakelde daarvoor volgens het OM de toenmalige 
gedeputeerde Hooijmaijers in. Via een tussenpersoon ontving hij ruim 
zevenduizend euro van Fortis. Als hij ervoor kon zorgen dat de wens van 
de bank in vervulling zou gaan, kon Hooijmaijers nog veel meer geld 
tegemoet zien, was hem beloofd, onder meer een deel van de provisie, die 
aan de tussenpersoon zou worden uitbetaald.  
 
Hooijmaijers moet zich volgende week donderdag voor de rechter 
verantwoorden wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Ook zijn 
echtgenote en een Amsterdamse makelaar staan hiervoor terecht. Het is 
een unieke zaak omdat het in Nederland zelden voorkomt dat 
bestuurders terecht moeten staan wegens omkoping.  
 
Eén van de grootste bouwprojecten waarbij volgens het Openbaar 



Ministerie steekpenningen zijn betaald, is de Bovenkerkerpolder in 
Amstelveen. De gedeputeerde, die ook oud-wethouder in Amsterdam is, 
zou in 2007 bijna zestigduizend euro hebben ontvangen in ruil voor zijn 
inspanningen om meer huizen te laten bouwen dan gepland. Ook kreeg hij 
gratis vliegtickets naar Turkije en Roemenië.  
 
De voormalige bank Fortis is niet het enige bekende bedrijf dat 
Hooijmaijers met geld probeerde om te kopen. Ook bouwbedrijf Ballast 
Nedam zou volgens justitie vierduizend euro hebben betaald in ruil voor 
een gunst van de provincie. Het bedrijf, dat al vaker in verband is 
gebracht met fraude, zegt niet bekend te zijn met deze zaak en laat een 
onderzoek daarnaar uitvoeren.  
 
Oud-gedeputeerde Hooijmaijers heeft de beschuldigingen aan zijn adres 
eerder met klem ontkend en doet dat ook nu, bij monde van zijn advocaat 
Schneider. Volgens Schneider schetst het dossier een te eenzijdig beeld.  
Hooijmaijers omstreden  
Ton Hooijmaijers, die in 2001/2002 in Amsterdam wethouder 
Economische Zaken was, is niet alleen omstreden wegens het 
omkoopschandaal. In 2008 kwam hij in opspraak omdat op zijn advies 
geld van de provincie Noord-Holland was ondergebracht bij de 
IJslandse bank IceSave. Die bank ging failliet en de provincie raakte 78 
miljoen euro kwijt. Het provinciebestuur trad daarop in 2009 af. Een 
jaar later legde de Rijksrecherche na een inval bij Hooijmaijers beslag op 
goederen ter waarde van ruim 1,8 miljoen euro.  
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Altijd heel graag in de publiciteit 
 
Tom Kreling 

 
 
 



SAMENVATTING  
Ton Hooijmaijers (51) begon als consultant zijn eigen bedrijf na een 
studie politicologie. En hij werd politicus, in de gemeente en later de 
provincie. ,,Van politieke ondernemer tot ondernemend politicus", zei hij 
zelf.  
 
VOLLEDIGE TEKST:  
Eén zinnetje mailde Ton Hooijmaijers gisteravond, nadat zijn vrouw had 
gezegd dat hij het ,,véél te druk" had om aan de telefoon te komen. ,,Ik 
ben en blijf onschuldig en ben blij dat de rechter nu kan oordelen en ook 
ik gehoord word."  
Een ongebruikelijk korte mededeling voor de man die als politicus dol was 
op aandacht en ook niet te beroerd om die zelf te organiseren. In 2001 
omschreef Het Parool VVD-raadslid Hooijmaijers als een soort 
quootjesmachine. Je gooit er een kwartje in en er rolt wel wat uit.  
Antonie Martinus Cornelis Alfred Hooijmaijers werd geboren in Deventer 
op 30 juli 1961. Na de mavo, havo en het vwo studeerde hij 
bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij ook een 
propedeuse politicologie haalde. Daarna werd hij ondernemer en 
vervolgens politicus. Zelf zei hij daarover eens dat hij van ,,politiek 
ondernemer, ondernemend politicus" was geworden.  
Elf jaar lang was hij een nogal opvallend raadslid voor de VVD. Altijd goed 
voor wat boude beweringen en nooit te beroerd om stevig stelling te 
nemen. Zoals toen hij een GroenLinks-wethouder afserveerde nadat er 
chaos was geconstateerd bij de sociale dienst en de aanbesteding van de 
Noord-Zuidlijn. Daar was die wethouder verantwoordelijk voor. 
Hooijmaijers: ,,Hij zal best iets afweten van bomen, hoor, maar van 
zakelijk cijferen heeft hij de ballen verstand."  
In 2001 en 2002 was Hooijmaijers kort wethouder economische zaken in 
Amsterdam. Maar zijn ambities reikten verder. Hij wilde hogerop, de 
Tweede Kamer in. Alleen zette de VVD hem in 2002 op een onverkiesbare 
plek. Dus moest hij het maar op eigen kracht doen. Hooijmaijers startte 
een campagne om met voorkeurstemmen in het parlement te belanden. 
En voor die campagne kon hij mooi zijn netwerk inzetten dat hij had 
opgebouwd door zijn werk als consultant met zijn bedrijf Move 
Consultants.  
Hij richtte een stichting op die zijn campagne financierde. Met ruim 
150.00 euro in kas moest een Kamerzetel binnen te slepen zijn. Het 
meeste geld kwam van hemzelf, zei Hooijmaijers toen in deze krant. 
Maar er waren ook particulieren en bedrijven die hem financieel steunden. 
,,Maar ondernemers deden dat liever niet via hun bedrijf. Het merendeel 
was bang dat het bekend werd", zei Hooijmaijers. Daarom die stichting. 
Hoefde hij de giften niet publiek te maken. Toen werd Pim Fortuyn 
vermoord en besloten de partijen de campagne te stoppen. De stapels 
flyers die Hooijmaijers voor zichzelf had laten drukken, bleven 
ongebruikt in zijn schuur liggen.  
Met de carrière van Hooijmaijers kwam het toch nog goed toen hij in in 



2003 namens de VVD lid werd van de Provinciale Staten van Noord-
Holland. Twee jaar later werd hij gedeputeerde financiën en ruimtelijke 
ordening. Aan zijn stijl is weinig veranderd. Hij bemoeit zich tot in de 
kleinste details met plannen. Aan inspraak en juridische procedures heeft 
hij een hekel. Dat houdt alleen maar op. Subtiel is hij zelden.  
Neem de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, een gebied tussen 
Weesp en Muiden. Daar moeten woningen komen, maar het plan ligt 
gevoelig in met name de gemeente Muiden, die de toestroom van heel 
veel nieuwe inwoners vreest. Uiteindelijk spreken de gemeenten af dat er 
4.500 woningen mogen komen. Hooijmaijers waarschuwt vervolgens op 
tv dat de gemeenten nu niet meer moeilijk moeten doen. Anders zal hij ze 
,,overrulen" en dan kunnen het wel eens veel meer woningen worden, 
zegt hij dreigend.  
Ook in regelen van de financiële zaken van de provincie Noord-Holland is 
Hooijmaijers eigenzinnig. Hij besluit volgens ambtenaren zelf om 78 
miljoen euro van de provincie bij de IJslandse Landsbanki te stallen. De 
bank bood een aantrekkelijke rente. Maar als de bank failliet gaat, is de 
provincie haar geld kwijt en verliest Hooijmaijers uiteindelijk in juni 2009 
zijn baan.  
Nog geen jaar later doet justitie een inval bij Hooijmaijers op verdenking 
van ambtelijke corruptie en omkoping in de periode dat hij wethouder en 
gedeputeerde was. Sindsdien ligt op zijn twee huizen in Amsterdam 
beslag.  

 
Ton Hooijmaijers toen hij in 2009 als Noord-Hollands gedeputeerde de 
eed aflegde voor de onderzoekscommissie inzake de verdwenen miljoenen 
in de Icesafe-affaire.  
Foto HH 
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OM schetst beeld van routineus corrupte 
topbestuurder; Ton Hooijmaijers 
 
Steven Derix 

 
 
 
SAMENVATTING  
Ton Hooijmaijers (VVD) bevoordeelde als gedeputeerde in Noord-
Holland bedrijven en liet zich er, volgens het OM, goed voor betalen. 
Nooit moest zo'n hoge politieke bestuurder zich voor corruptie bij de 
rechter verantwoorden. Dat maakt de zaak uniek.  
 
VOLLEDIGE TEKST:  
491.835 euro - bijna 5 ton. Zoveel geld heeft VVD-bestuurder Ton 
Hooijmaijers volgens het Openbaar Ministerie witgewassen in de periode 
dat hij gedeputeerde was van de provincie Noord-Holland. In maart 
2010 liet het OM huiszoeking doen bij Hooijmaijers. Nu, tweeënhalf jaar 
later, heeft de officier van justitie zijn tenlastelegging tegen de ex-
gedeputeerde op papier gezet. Aanstaande donderdag zal hij moeten 
voorkomen tijdens een eerste regiezitting.  
Uit de tenlastelegging blijkt dat het OM denkt dat Hooijmaijers zich tussen 
januari 2005 en juli 2009 op grote schaal heeft laten omkopen. Hij 
bevoordeelde bedrijven, stelt het OM. Hij beïnvloedde de besluitvorming 
rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij Schiphol. Hij oefende 
druk uit om ervoor te zorgen dat er woningen zouden komen in de 
Bovenkerkerpolder in Amstelveen - tegen het advies van zijn ambtenaren 
in. Hij zorgde ervoor dat Fortis Bank Nederland de huisbankier werd van 
de provincie Noord-Holland.  
Volgens het OM kreeg Hooijmaijers goed betaald voor zijn diensten. De 
Rijksrecherche, geholpen door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, 
hebben een groot aantal verdachte betalingen getraceerd. Hooijmaijers' 
consultancybedrijfje Move - gerund door zijn vrouw - diende valse 
rekeningen in voor niet geleverde diensten. Move verstuurde bijvoorbeeld 
een nota ter waarde van 7.140 euro voor ,,advieswerk en vertaalwerk". Of 



een rekening van 24.395 euro voor ,,adviezen" over 
,,investeringsprojecten" in Duitsland, en een nota voor 9.520 euro voor 
advies over investeringen in de Russische enclave Kaliningrad. Sommige 
rekeningen werden verstuurd naar een Amsterdams makelaarskantoor. 
Dat kantoor stuurde op zijn beurt valse nota's naar de bedrijven die 
Hooijmaijers had bevoordeeld, zo staat te lezen in de tenlastelegging. Het 
OM vervolgt Hooijmaijers daarom niet alleen voor omkoping, maar ook 
voor valsheid in geschrifte en het witwassen van zijn eigen criminele geld. 
Ook Hooijmaijers Britse vrouw en de Amsterdamse makelaar worden 
aangeklaagd.  
De zaak-Hooijmaijers is in alle opzichten uniek. Nederland werd eerder 
geschokt door de bouwfraude en de miljoenenzwendel met vastgoed in de 
Klimop-zaak. Maar nog nimmer moest een politiek bestuurder van dit 
niveau zich voor de rechter verantwoorden voor corruptie. Onder de 
klanten van Hooijmaijers duiken interessante namen op, zoals die van één 
van de directeuren van bouwbedrijf Ballast-Nedam. Ook Fortis Bank 
Nederland heeft volgens het OM geprofiteerd van de dubieuze diensten 
van Hooijmaijers, al gebeurde dat via een tussenpersoon.  
Uit de tenlastelegging van het OM doemt het beeld op van een routineus 
corrupte topbestuurder die bijna wekelijks geld vroeg voor zijn diensten. 
De aanklacht rept ook van bedragen die Hooijmaijers in het vooruitzicht 
werden gesteld, maar zover het OM kan nagaan, nimmer werden betaald. 
Zoals de som van 435.780 euro die een bedrijf de gedeputeerde in het 
vooruitzicht stelde als hij een bestemmingsplan in Amstelveen zou 
wijzigen.  
Duidelijk is ook dat het OM slechts een deel van de onderzochte dossiers 
voor de rechter brengt. Eerder bevestigden ingewijden dat het OM bezig 
was de gang van zaken rond een omstreden woningbouwproject in de 
Bloemendaler Polder tussen Muiden en Weesp te onderzoeken. Dat dossier 
komt niet meer voor in de tenlastelegging. Adriaan van Erk, één van de 
bouwbedrijven waar in 2010 een inval werd gedaan, meldde deze week 
dat het niet langer verdacht is.  
Voor de provincie Noord-Holland is dat lastig. In de weken en maanden 
na de politie-inval kwamen er overal in de provincie verhalen los. Over 
hoe Ton Hooijmaijers een wethouder in Muiden onder druk zou hebben 
gezet om een woningbouwproject op het terrein van de voormalige 
kruitfabriek KNSF door te drukken. Over een vertrouwelijke 'side letter' 
rond de ontwikkeling van een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse 
dorpje Berkhout.  
In de afgelopen twee jaar heeft Noord-Holland op eigen houtje proberen 
te onderzoeken welke bouwprojecten mogelijk 'besmet' zijn - tot nu toe 
zonder resultaat. Het onderzoek van de Rijksrecherche sleepte zich voort. 
En zolang het OM de zaak niet rond had, werden er geen mededelingen 
gedaan. Daardoor tastte men ook in het provinciehuis in Haarlem in het 
duister over de aard en omvang van de zaak. In 2010 al liet de provincie 
Noord-Holland een groot onderzoek doen naar mogelijke omkoping van 
ambtenaren rond twee grote projecten: de Bloemendaler Polder en de 



Wieringerrandmeer, het ambitieuze project in de kop van Noord-Holland 
dat inmiddels is stopgezet wegens gebrek aan economisch perspectief. 
Een extern onderzoeksbureau vond geen aanwijzingen voor corruptie. 
Toch liet de provincie alle projecten waar Hooijmaijers bij betrokken was 
nog eens napluizen. 'Operatie Schoon Schip' is nog steeds niet 
afgerond.  
De provincie heeft zich inmiddels gevoegd in de zaak-Hooijmaijers 
gevoegd als 'benadeelde partij'.  
Indien de feiten worden bewezen, is daarmee de integriteit van het 
toenmalige provinciebestuur in het geding en wordt het aanzien van het 
openbaar bestuur in het algemeen geschaad.  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  
De Rijksrecherche deed onderzoek bij de Adriaan Van Erk Groep naar de 
mogelijke omkoping van Hooijmaijers. Van enige betrokkenheid van de 
heer van Erk of zijn onderneming is niets gebleken.  
Adriaan van Erk Groep  
Ik ben en blijf onschuldig en ben blij dat de rechter nu kan oordelen en 
ook ik gehoord word.  
Ton Hooijmaijers, voormalig gedeputeerde van Noord-Holland  
Ik heb nooit het idee gehad dat er zaken speelden waaraan een collega 
geld zou kunnen verdienen.  
Oud-gedeputeerde Cornelis Mooij in het Haarlems Dagblad  
Bouw van woningen doorgedrukt tegen ambtelijk advies  
In de aanklacht tegen Ton Hooijmaijers duiken de namen van een groot 
aantal bedrijven - en hun directeuren - op, die de gedeputeerde zouden 
hebben omgekocht. De meeste zijn (kleinere) bouw- en 
vastgoedbedrijven.  
Dat geldt niet voor Ballast Nedam, een van de grootste bouwbedrijven van 
Nederland. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf, in de persoon van een 
(voormalig) directeur, betaald om een voorkeursbehandeling te krijgen en 
om besluitvorming in de provincie in hun voordeel te beïnvloeden - in de 
aanklacht staat niet om welke besluiten het gaat.  
In de administratie van het Amsterdamse makelaarskantoor dat volgens 
het OM medeplichtig was in de zaak, is een rekening aan Ballast Nedam 
aangetroffen van 4.165 euro voor het verrichten van ,,adviezen inzake 
marktontwikkelingen in Noord-Holland". Volgens het OM betreft het een 
valse factuur. In een reactie laat het bedrijf weten verrast te zijn door de 
kwestie. ,,Voor ons is dit nieuw", zegt een woordvoerder. Ballast Nedam 
gaat intern onderzoek doen, kondigt hij aan.  
Ook de naam van Fortis Bank Nederland duikt op het in dossier-
Hooijmaijers. Uit de aanklacht blijkt dat de gedeputeerde volgens het 
OM is omgekocht door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon stelde 
Hooijmaijers grote bedragen in het vooruitzicht (zoals een ,,kwartaalfee" 
van 6.000 euro) als Hooijmaijers Fortis Bank tot de huisbank van de 
provincie zou maken. Volgens het OM zijn er ook enkele duizenden 
euro's aan ,,giften" betaald. Een woordvoerder van de provincie 
bevestigt dat Noord-Holland in de periode Hooijmaijers is overstapt naar 



Fortis Bank. De bank is echter geen verdachte, zo benadrukt een 
woordvoerder van het Landelijk Parket. Fortis Bank Nederland maakt 
tegenwoordig deel uit van ABN Amro. Die bank liet vanmorgen weten de 
zaak te zullen uitzoeken. Tot die tijd wil ABN Amro nog geen reactie 
geven.  
De zaak-Hooijmaijers zou vervelende consequenties kunnen hebben voor 
de betrokken personen. Het OM moet nog een beslissing nemen of het 
vervolging gaat instellen tegen de 'omkopers'.  
Sommige bedrijven hebben inmiddels te horen gekregen dat ze niet 
langer verdacht zijn. Twee jaar geleden deed de recherche een inval bij 
bouwbedrijf Adriaan van Erk uit Bergambacht. Directeur en oprichter Van 
Erk heeft echter officieel te horen gekregen dat hij niet langer verdacht 
wordt van enig strafbaar feit, zo meldt het bouwbedrijf in een persbericht.  
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Hooijmaijers kreeg smeergeld 
 
HAARLEM (ANP) Oud-gedeputeerde Hooijmaijers van de provincie 
Noord-Holland heeft in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen 
ontvangen van Fortis Nederland.  
Dat staat in de dagvaarding tegen hem, zo bevestigde het openbaar 
ministerie gisteren.  
Voor de gift zou VVD er Hooijmaijers zijn invloed moeten gebruiken om 
Fortis huisbankier van Noord-Holland te maken.  
Hooijmaijers staat volgende week samen met zijn vrouw en een makelaar 
uit Amsterdam terecht voor het aannemen van steekpenningen, 
witwassen en valsheid in geschrifte. Volgens het OM heeft Hooijmaijers 
zich tussen 2005 en 2009 laten betalen door projectontwikkelaars en 
bouwbedrijven. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 350.000 euro. 
Ook bouwbedrijf Ballast Nedam zou Hooijmaijers hebben omgekocht.  
Een van de projecten waarbij er volgens het OM steekpenningen aan 
Hooijmaijers zijn betaald, is de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. De 



gedeputeerde zou in 2007 bijna 60.000 euro hebben ontvangen als hij 
ervoor zou zorgen dat er meer huizen zouden worden gebouwd dan 
gepland. Ook kreeg hij gratis vliegtickets naar Turkije en Roemenië.  
Hooijmaijers verstuurde volgens het OM valse facturen via het 
adviesbureau van zijn vrouw en de Amsterdamse makelaar. Hij zou bijna 
500.000 euro aan illegale inkomsten hebben witgewassen.  
De rijksrecherche deed begin 2010 invallen bij Hooijmaijers thuis en bij 
enkele vastgoedbedrijven. De oud-gedeputeerde ontkent.  
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Hooijmaijers was te koop  
 
smeergeld Ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-
Holland heeft voor bijna 1,6 miljoen euro gefraudeerd bij deals met 
bedrijven in de bouw- en onroerendgoedwereld.  
Dat blijkt uit de tenlastelegging tegen de voormalige bestuurder, die 
volgende week voor de rechter moet komen wegens het aannemen van 
steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen.  
Ook Hooijmaijers vrouw en een Amsterdamse makelaar met wie hij 
zaken zou hebben gedaan, zijn verdachten in de omvangrijke fraudezaak. 
Het openbaar ministerie (OM) verdenkt Hooij-  
maijers onder meer van deals met Ballast Nedam. Ook worden twee 
bedrijven genoemd van projectontwikkelaar Luigi P. uit Overveen en een 
bedrijf waarin de voormalige voorzitter van voetbalclub HFC Haarlem, 
Frans S., zakelijke belangen heeft gehad.  
Hooijmaijers heeft als gedeputeerde jarenlang - van 2005 tot 2009 - 
geld aangenomen van bedrijven die door hem een voorkeursbehandeling 
kregen bij bouwprojecten, aldus het OM. Daarbij zou hij onder meer 
gebruik hebben gemaakt van een bedrijfje dat op naam staat van zijn 
vrouw. De voormalige Fortis Bank heeft Hooijmaijers omgekocht om 
huisbankier van de provincie Noord-Holland te worden, stelt het OM. De 
VVD-gedeputeerde zou zesduizend euro zijn beloofd. Daarnaast zou hij 
courtages en provisies over transacties hebben gekregen en zou hem 
zevenduizend euro direct zijn betaald.  
Hooijmaijers wordt er ook van verdacht vliegtickets te hebben 



aangenomen voor reisjes naar Roemenië en Turkije. Daarnaast zou hij op 
flinke schaal hebben gesjoemeld met valse facturen voor adviezen over 
verschillende investeringsprojecten in het buitenland.  
Hooijmaijers is onthutst over de beschuldigingen, meldt RTV Noord-
Holland. Alles wordt uit zijn verband getrokken.  
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Fortis Bank kocht Nederlands provinciebestuur 
om 
 
Amsterdam Fortis Bank Nederland heeft in 2007 het provinciebestuur van 
Noord-Holland betaald om huisbankier van de provincie te worden. Dat 
heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bevestigd. Zo zou de 
voormalige provinciebestuurder Ton Hooijmaijers 7.000 euro aan 
steekpenningen hebben gekregen van Fortis Bank, om gunstig te worden 
gestemd. En hij zou nog meer geld van de bank krijgen, indien het hem 
zou lukken om Fortis aan te stellen tot huisbankier. Fortis Bank is een van 
de vele namen op de lijst van bedrijven waardoor Hooijmaijers werd 
omgekocht. Hij wordt door het OM vervolgd voor het aannemen van 
steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. In totaal gaat het 
om een bedrag van bijna 1,6 miljoen euro. n  
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Lance a Lot;  
Youp 

 
Gistermiddag meldde ik me op het kantoor van ene Bram Moszkowicz, alwaar ik een onderhoud 
had met zijn beste vriend Leon de Winter, die het script gaat leveren over de door mijn 
productiemaatschappij uit te brengen film over het leven van Lance Armstrong. Lance a Lot! is de 
voorlopige werktitel. Mijn Overal Kanker! vond men te cru. De afspraak ging in eerste instantie 
meer over de zakelijke dan de inhoudelijke kant van de overeenkomst. De betaling dus. Volgens 
Leon ben je geen intrinsiek slecht mens als je materieel goed voor jezelf zorgt. De betaling wil 
Leon graag zwart. Ik mag daar niet te benauwd Hollands over denken. In Hollywood is dit volstrekt 
normaal. Hij zit een beetje klem door de tegenvallende verkopen van zijn laatste sprookje VSV.  
Omdat er sinds enige tijd nogal wat paparazzi voor de deur van Bram staan moest ik vermomd 
naar binnen. Tip van de uit de Gouden Bocht gevlogen advocaat was een brommer en een 
integraalhelm. Het wachtwoord bij de intercom was Twan Huys! Omdat ik een jongen van de 
humor ben meldde ik mij onder de naam Germ Kemper. Daar moesten Bram en Leon erg om 
lachen. Receptioniste Estelle ook. Leon was niet alleen. Hij werd geflankeerd door twee 
Marokkaanse kickboksers. Geen praters volgens Leon. We werden het over het bedrag snel eens. 
Het geld mag in een wijnkistje of een sporttas. Af te leveren bij de demente moeder van Ton 
Hooijmaijers, ook een heel goede vriend van Bram en Leon. En al jaren een zeer betrouwbare 
zakenrelatie. Ton zou ook voor de financiering van de film kunnen zorgen. De Fortis Bank is dan de 
meest voor de hand liggende partij. Maar ik vertelde aan Leon dat ik al rond ben met de Rabobank. 
Een filiaal in het Belgische Brasschaat regelt een twintigtal miljoenen. Daar moet ik me ook 
vermomd melden. In een Ferrari en de wachtwoorden zijn Breukink of Boogerd. Oud-topman 
Wijffels heeft zich met de totstandkoming van de transactie bemoeid en wel als voorwaarde gesteld 
dat hij in de film niet voorkomt. Zijn imago als progressieve christen mag niet geschaad. En dat 
zowel Breukink als Boogerd clean uit de strijd komt spreekt volgens Wijffels voor zich. Voor Leon is 
dit geen enkel probleem. U betaalt, wij schrijven is zijn motto. Daarbij zijn de beide heren volgens 
Leon hartstikke schoon. In de Haarlemse brasserie Stempels prikte de schrijver onlangs nog een 
vorkje met Mart Smeets en die heeft hem toen verteld dat Michael hem meerdere malen gezegd 
heeft dat hij in zijn hele carrière nooit iets heeft gebruikt. Smeets heeft het Boogerd diverse malen 
expliciet gevraagd en Michael heeft steeds ontkend. Wie is Mart dan om dat niet te geloven? Voor 
Breukink geldt hetzelfde verhaal. Opvallend was het gele elastiekje om de pols van Leon. Grappig 
detail.  
De film wordt hard en er is ruimte voor fictie. De zaadbalkanker wordt bijvoorbeeld veroorzaakt 
door vervuilde Oekraïense epo, geleverd door een man die sterk doet denken aan Tscheu La Ling. 
Dit staat niet zwart op wit in het script, maar de suggestie wordt gewekt. Daarna neemt Lance 
wraak door zeven keer de Tour te winnen. Dat wordt de psychologische onderlaag van de film. Veel 
begrip voor Lance. Leon kan niet anders. Hij is altijd vlug begaan met het lot van de daders. De 
hele promotie van de film komt in handen van Eva Jinek. Zij gaat zich uiteraard kritisch opstellen.  
,,Knipoogkritisch", lachte Leon mij gisteren toe. Ik lachte uiteraard terug. De meeste opnamen 
vinden plaats in de kapitale villa van Jan van Vlijmen. Ook een heel goede vriend van Leon. De villa 
wordt wel verbouwd door Ballast Nedam en de vrouw van Hooijmaijers regelt de catering. En alle 
filmsterren rijden net als Leon verplicht in een Porsche. Ik ook. En naar de première kom ik op de 
brommer. Met helm. Een grote knipoog naar het hele project.  

 
AP_YoupBRIL 
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Gedragscode Ballast Nedam is geen garantie;  
De beursweek 

Jos Verlaan 

 
 
SAMENVATTING  
Ballast Nedam wil corruptie uitbannen. Maar de schijn van ongeoorloofde praktijken blijft 
hardnekkig.  
 
VOLLEDIGE TEKST:  
En wéér valt de naam van het beursgenoteerde bouwbedrijf, Ballast Nedam bij een omvangrijke 
corruptieaffaire. Het bedrijf zou steekpenningen betaald hebben aan voormalig gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers (VVD) van de provincie Noord-Holland. Het bedrijf zou schoon zijn, beloofde raad van 
bestuur vorig jaar nog de aandeelhouders in het jaarverslag. Alle medewerkers zouden zich strikt 
houden aan de interne gedragscode. Omkoping, valsheid in geschrifte of andere 
integriteitsschendingen, zouden vanaf 2012 tot het verleden behoren. Zero tolerance!  
Maar de afgelopen maanden kwamen intern corruptieaffaires boven drijven die doen denken aan 
tien jaar geleden, toen heel bouwend Nederland in de schijnwerpers stond van de bouwfraude. 
Fraude waar de sector, inclusief Ballast Nedam, nagenoeg collectief aan had meegedaan: 
schaduwboekhoudingen, prijsafspraken, kartelvorming en heimelijke afspraken met ambtenaren en 
bestuurders.  
Na de geruchtmakende parlementaire enquête bouwfraude, beloofde de sector publiekelijk schoon 
schip te maken en met gedragscodes de breed uitgemeten wanpraktijken uit te bannen. Maar de 
affaires waar Ballast Nedam nu bij betrokken is, zijn van ná die datum en de beloftes van 
beterschap. Hooijmaijers liet zich fêteren door een keur aan (bouw)bedrijven en 
vastgoedcoryfeeën, zo blijkt uit de dagvaarding van het openbaar ministerie in zijn zaak. Ballast 
Nedam zou de gedeputeerde in 2007 geld hebben gegeven ,,teneinde een voorkeursbehandeling te 
krijgen", zo omschrijft het landelijk parket de verdenking.  
Een andere pijnlijke affaire speelde zich af tussen 2008 en 2011 bij de bouw van een nieuw 
ziekenhuis in Sittard/Geleen. Het nieuwbouwcomplex dat in 2009 werd opgeleverd kostte 
uiteindelijk 380 miljoen euro, fors meer dan het oorspronkelijk begrote bedrag van 190 miljoen 
euro. Met als gevolg dat het ziekenhuis al bij de opening op aanzienlijke schaal personeel moest 
ontslaan.  
Alleen een kwestie van uit de hand gelopen meerwerk? In 2011 bleek dat de projectdirecteur van 
Ballast Nedam op grote schaal gefraudeerd had. Hij speelde onderaannemers tegen elkaar uit, 
handelde in vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bepaalde welke onderaannemers opdrachten 
kregen, voor welke prijs ze offertes moesten uitbrengen en hij dwong ze om gefingeerde 
adviesrekeningen van zijn bedrijf te betalen.  
Hij opereerde weliswaar onder de vlag van zijn eigen adviesbureau, maar claimde vlak voor zijn 
dood, afgelopen voorjaar, dat de top van Ballast Nedam wist van zijn praktijken en die 
gesanctioneerd had. Er loopt nog onderzoek door de kartelautoriteit Nma naar zijn beweringen 
over die betrokkenheid van Ballast Nedam. Zolang dat onderzoek niet is afgerond, staat het 
bouwbedrijf, net als in het dossier-Hooijmaijers, in het verdachtenbankje.  
De derde affaire betreft onderzoek van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst, 
Fiod, naar de verdenking dat Ballast Nedam in het buitenland steekpenningen heeft betaald om 
opdrachten binnen te te halen. Het bedrijf geldt zelf als verdachte in strafrechtelijk onderzoek naar 
die betalingen, die zich óók uitstrekte tot ná de periode van de parlementaire enquête: 1996-2004. 
Direct betrokkenen bevestigen dat het in het onderzoek gaat om het op grote schaal betalen van 
steekpenningen.  
Ballast Nedam heeft inmiddels een interne gedragscode, een klokkenluidersregeling en zelfs een 
anonieme kliklijn waar medewerkers wanpraktijken binnen het bedrijf aan de kaak kunnen stellen. 
Acht zogeheten compliance officers zijn aangesteld om klachten uit te zoeken. Vorig jaar leverde 



dat zes meldingen op, variërend van fraude, corruptie en valsheid in geschrifte. Slechts twee 
meldingen bleken na onderzoek 'ongegrond' te zijn. Maar of zo'n gedragscode onoorbare praktijken 
bloot legt of uitroeit, is de vraag. Een bedrijf als Siemens, dat óók in een internationale en 
corruptiegevoelige bedrijfsomgeving opereert, werkt sinds een omvangrijke omkoopaffaire in 
Duitsland ook met compliance officers, maar laat auditteams ook de interne bedrijfsprocessen 
nauwgezet uitpluizen. Dat heeft in drie jaar tijd geleid tot 5.000 interne accountantonderzoeken, 
40 miljoen onderzochte bankafschriften en nog eens 127.000 nageplozen transacties.  
Siemens claimt dat ze de bedrijfsprocessen tot in de haarvaten onderzoekt. Ballast Nedam kan dat 
niet. Het bedrijf kwam bij toeval achter de fraude bij de bouw van het ziekenhuis in Sittard. En ook 
de omkoopaffaire van Hooijmaijers kwam als een verrassing uit de lucht vallen.  
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Schiphol vraagt om horen Hooijmaijers over Chipsholzaak 

 
door Sophie Kluivers en Bart Mos AMSTERDAM, zaterdag Luchthaven Schiphol gaat de van 
omkoping verdachte ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland horen over zijn rol bij 
de miljoenenschikking met projectontwikkelaar Chipshol.  
Dit blijkt uit processtukken, in handen van De Telegraaf. Vijf jaar geleden trof Hooij-maijers 
namens de provincie een geheime schikking met Chipshol. Later bleek dat de provincie elf miljoen 
aan de vastgoedonderneming van de familie Poot had betaald, om van een slepend juridisch proces 
af te zijn. De luchthaven wil de ex-gedeputeerde horen over zijn rol bij de totstandkoming van die 
schikking.  
Chipshol werd jaren tegengewerkt door de provincie Noord-Holland, bij zijn plannen om een 
bedrijvenpark naast Schiphol te bouwen. Na een langdurige rechtsgang bleek dat de bezwaren van 
de provincie ongegrond waren, waarna Chipshol een miljoenenclaim indiende.  
In het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-gedeputeerde komt de schikking met Chipshol niet 
voor.  
Vastgoedondernemer Harry Muermans stelt in reactie op de berichtgeving van gisteren dat hij niet 
betrokken is bij de zaak-Hooijmaaijers. Volgens Muermans heeft hij de VVD er pas ontmoet nadat 
die in 2009 als provinciebestuurder was vertrokken.  
Muermans benadrukt bovendien dat hij geen relatie heeft met de door justitie genoemde 
vennootschap Van t Ganzenveld, die giften en beloftes aan Hooijmaijers deed.  
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Weesp wacht niet op zaak Hooijmaijers 

 



weesp - De gemeenteraad van Weesp is niet van plan om de ontwikkeling van het nieuwe 
stadsdeel Bloemendalerpolder stop te zetten in afwachting van de strafzaak tegen ex-gedeputeerde 
Ton Hooijmaijers.  
De PvdA trok donderdagavond snel een motie in toen bleek dat de andere politieke partijen er niets 
voor voelden om de Bloemendalerpolder in de ijskast te zetten.  
De PvdA is bang dat er tijdens de rechtszaak tegen de van fraude beschuldigde ex-gedeputeerde 
van Noord-Holland nog meer nare kwesties aan de oppervlakte kunnen komen.  
Het college achtte die kans uiterst klein en ontraadde de motie ten stelligste. De PvdA trok de 
motie in.  
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'Omkopen Hooijmaijers strafbaar' 

 
Van onze verslaggevers Merijn Rengers, John Schoorl 

 
De bedrijven en projectontwikkelaars die smeergeld hebben betaald aan VVD-gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd.  
Van onze verslaggevers  
Merijn Rengers, John Schoorl  
amsterdam De bedrijven en projectontwikkelaars die smeergeld hebben betaald aan de voormalige 
VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers hangt een rechtszaak wegens ambtelijke corruptie boven 
het hoofd. Het Openbaar Ministerie beslist binnenkort over de vervolging van de partijen die de 
politicus tussen 2005 en 2009 inhuurden.  
Volgens een woordvoerder van het OM zijn de betrokken bedrijven 'zeker niet uit beeld' en moet 
het OM nog een beslissing nemen of zij tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Het OM treedt in 
de regel net zo hard op tegen de ontvangers van smeergeld als tegen de personen of bedrijven die 
gevoelige informatie, (politieke) invloed of voorkennis proberen te verwerven.  
Daarmee hangt de zaak-Hooijmaijers als een zwaard van Damocles boven het hoofd van een 
bont gezelschap (vastgoed-)ondernemers, die de afgelopen jaren geld overmaakten naar het 
bedrijf van Hooijmaijers' vrouw of naar het Amsterdamse makelaarskantoor dat namens de 
VVD'er rekeningen zou hebben gestuurd.  
Volgens het OM heeft Hooijmaijers een palet aan diensten geleverd in ruil voor de 
smeergeldbetalingen, van het 'aanwenden van zijn gezag en invloed' tot het 'druk uitoefenen om 
woningbouw te realiseren', het lobbyen bij 'beslissingsbevoegde collega's' en het 'verstrekken van 
geheime en/of vertrouwelijke, interne informatie'.  
Veel betrokken bedrijven hebben als door een wesp gestoken gereageerd op het feit dat zij volgens 
het Openbaar Ministerie smeergeld betaalden aan de VVD-politicus. Vastgoedondernemer en oud-
bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Gijs de Jager van JVA Vastgoed Adviseurs, liet 
weten 'verbijsterd' te zijn over de beschuldiging dat hij Hooijmaijers zou hebben omgekocht met 
giften en vliegtickets.  
Ballast Nedam stelde dat de feiten uit de tenlastelegging nieuw waren voor het bouwbedrijf. En de 
Haarlemse projectontwikkelaar Luigi Prins zei 'niet te weten' waar de aanklacht overging en 'niets 
met de zaak te maken te hebben'.  
'Gespeelde onschuld'  
Volgens een van de bij de strafzaak betrokken advocaten is dit gespeelde onschuld. 'Ik kan me niet 
voorstellen dat alle genoemde bedrijven en personen vervolgd zullen worden, al heb ik bij een 
aantal partijen wel grote twijfels. Maar je kunt ervan uitgaan dat iedereen is gehoord door de 
recherche. Ze weten derhalve precies waarover dit gaat.'  
Een van de problemen voor het OM is de vraag of bedrijven wisten dat zij Hooijmaijers 



ongeoorloofd betaalden. Dat heeft onder meer te maken met de timing van de overboekingen en 
de precieze afspraken die de politicus heeft gemaakt omtrent zijn inspanningen.  
Een ander probleem is de chaotische werkwijze van Hooijmaijers. Die bemoeide zich in zijn jaren 
als gedeputeerde met alle denkbare dossiers in de provincie Noord-Holland, maar lang niet altijd 
met succes.  
Een deel van de projecten waarvoor Hooijmaijers in opdracht van de (vastgoed)ondernemers zou 
hebben gelobbyd, is niet van de grond gekomen. Zo is er op dit moment geen grootschalige 
bebouwing van de Bovenkerkerpolder in Amstelveen, maar wordt de VVD'er wel verweten dat hij 
bijna 9 ton zou toucheren als hij dat had weten te realiseren.  
952.560  
Het totale bedrag dat VVD-gedeputeerde Hooijmaijers zou krijgen voor het project 
Bovenkerkerpolder  
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Verleiders 

 
Hoe onkreukbaar is ons openbaar bestuur? Met de rechtszaak tegen de Noord-Hollandse ex-
gedeputeerde Ton Hooijmaijers is die vraag niet langer een theoretische.  
Wij koesteren in Nederland een tamelijk optimistisch zelfbeeld van onze overheid. Gemiddeld gaat 
het er hier best netjes aan toe. Omkoping, fraude en aanverwante praktijken noemen we 
gemakshalve Italiaanse toestanden . Stelselmatige zelfverrijking van bestuurders associëren we 
snel met bananenrepublieken ver weg.  
Nee, hier in Nederland gaat alles volgens het boekje. Een enkele bestuurder rommelt wel eens met 
declaraties (Bram Peper), schakelt een bevriende ambtenaar in om een vakantievilla te kopen 
(Gerd Leers) of gebruikt zijn positie om een aannemer van gemeentelijke opdrachten af te houden 
(Wilma Verver-Aartsen van Schiedam).  
Die gevallen zien we graag als uitzonderingen. Voor het leven van alle dag is de overheid 
gewapend met regels en voorschriften. Ambtenaren en bestuurders krijgen keurig les hoe zij hun 
integriteit moeten bewaken. En bij alarm is er een bureau paraat om integriteitsschendingen op te 
sporen. Zo lijkt het alsof in de Nederlandse polder een stevige dam is opgeworpen tegen de 
slechtheid van de mens.  
Hoe houdbaar is dat rozige zelfbeeld nog gezien de niet misselijk te noemen vergrijpen, waarvoor 
Hooijmaijers volgende week voor de strafrechter staat?  
Als de oud-gedeputeerde in de verleiding kwam geld in zijn zak te steken van aannemers, 
projectontwikkelaars en anderen die de provincie Noord- Holland nodig hadden om zaken voor 
elkaar te krijgen, hoe zeker is het dan dat van alle bestuurders in het land die regelmatig met de 
vastgoedjongens aan tafel zitten verder nooit iemand is gezwicht voor verleidingen?  
Is dat een gewaagde veronderstelling? Nee, met de zaak-Hooijmaijers dient de samenleving zich 
af te vragen of onkreukbaarheid nog wel zo wijd verbreid is als we decennia lang aannamen.  
Het is te gemakkelijk de zaak-Hooijmaijers weg te zetten als een incident . Alleen al de reeks 
akkefieten en de omvang van de fraude dwingt tot serieus onderzoek of we hier te maken hebben 
met de spreekwoordelijke top van de ijsberg.  
Misschien was u het alweer vergeten. Maar eerder dit jaar vielen forse straffen in wat de 
vastgoedfraude is gaan heten. Vanuit de top van het Bouwfonds, een voorheen geachte semi-
overheidsorganisatie, werden miljoenen weggesluisd naar privérekeningen.  
De vastgoedfraude leert dat in deze sector een web van verleidingen en manipulaties wordt 
geweven om transacties rond te krijgen. De dagvaarding in de zaak-Hooijmaijers leert dat de 
nodige partijen hun deals verzilveren met douceurtjes.  
Het gaat dan niet meer om een fijn kistje wijn, of een prettig etentje in een sterrenrestaurant. Het 
gaat hier om een lange reeks betalingen van een serie partijen met een totale omvang van ruim 
1,5 miljoen euro.  



Als marktpartijen in de onroerendgoedbranche er kennelijk niet voor terugdeinzen de portemonnee 
te trekken tegenover een overheidsbestuurder, en als een gerenommeerd geachte bank als Fortis 
er kennelijk geld voor over heeft om huisbankier te worden van de provincie Noord-Holland, is het 
naïef om te denken dat alleen de figuur Hooijmaijers voor deze verleidingen zou kunnen 
zwichten.  
Het is mooi om te geloven in de onkreukbaarheid van mensen. Het werkt alleen beter om 
argeloosheid opzij te zetten. Wie zich niets kan voorstellen bij de zaak-Hooijmaijers moet gauw 
een kaartje gaan kopen voor het toneelstuk De Verleiders , de scherpe bewerking van de 
vastgroedfraude.  
Wedden dat de schellen u daar van de ogen vallen?  
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Dagvaarding 38 pagina's 

 
Hooijmaijers wordt verdacht van tientallen fraudegevallen. Zestien pagina's telt zijn dagvaarding, 
evenals die tegen zijn echtgenote. De derde verdachte, makelaar A. van de K., komt er af met zes 
pagina's. Volgens het OM ging Hooijmaijers vooral in de fout met projecten bij Amstelveen 
(Bovenkerkerpolder, Lutkemeerpolder). De rechtbank Haarlem schuift op 18 oktober de 
inhoudelijke behandeling waarschijnlijk door naar 2013. De verdachten willen meer tijd voor 
onderzoek.  

 

Copyright 2012 HDC Media B.V. / Noordhollands Dagblad 
All Rights Reserved  
 

 
Noordhollands Dagblad 

 
13 oktober 2012 zaterdag  

 
473 woorden 

 
 
Rap 60 mille na ja Hooijmaijers 

 
door ed dekker berkhout - Als gedeputeerde zette Ton Hooijmaijers op 20 juni 2007 in 
Middenbeemster zijn handtekening onder een geheime afspraak met de twee projectontwikkelaars 
Zeeman en De Peyler van bedrijventerrein Distriport te Berkhout. Snel volgde er geld: bijna  
Binnen een maand, op 15 juli, incasseerde de VVD er &#128;59.500 van t Ganzenveld Vastgoed te 
Bergen aan Zee. Deze BV van W. Giltjes werkte als stroman van de twee Hoornse ontwikkelaars.  
De gift wordt genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie. De 51-jarige Hooij-maijers 
wordt verdacht van het aannemen van smeergeld, valsheid in geschrifte en witwassen. Donderdag 
18 oktober komt hij voor de rechter in Haarlem.  
Volgens het OM heeft Hooij-maijers als gedeputeerde voor bijna 1,6 miljoen euro gefraudeerd bij 
overeenkomsten met bedrijven in de bouw- en onroerendgoedwereld. Hij was een spin in het 
bestuurlijk web in Noord-Holland, totdat hij in 2009 aftrad. Hooijmaijers echtgenote J.P. (42) en 
de Amsterdamse makelaar A. van de K. (66) zijn medeverdachten.  
Bij de ontwikkeling van het omstreden West-Friese bedrijventerrein Distriport was Hooij-maijers 
nauw betrokken. De actiegroep Berkhout is Boos, fel tegenstander van het project, plaatste al 



jaren vraagtekens over de gang van zaken. Het bedrijventerrein wordt vier keer genoemd in de 
tenlastelegging aan de drie verdachten. Telkens gaat het om hetzelfde bedrag, de &#128;59.5000. 
Hooijmaijers regelde met makelaar A. van de K. dat er geen haan naar zou kraaien. De makelaar 
stuurde op 12 september 2007 t Ganzenveld Vastgoed een rekening van &#128;59.500. Als 
provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 te Koggenland .MOVE 
Consultants  
Hooijmaijers vrouw was ook hierbij direct betrokken, aldus het OM. Op hun privéadres in 
Amsterdam is haar bedrijfje  
MOVE Consultants gevestigd. MOVE zou een voorname rol spelen in een groot aantal duistere 
praktijken van Hooijmaijers.  
De naam van t Ganzenveld staat op een concept-overeenkomst van 14 mei 2009 over de aankoop 
van 17 hectare grond voor Distriport. Deze aankoop voor &#128;4,6 miljoen is niet doorgegaan. 
Uit de dagvaarding wordt niet duidelijk of t Ganzenveld de &#128;59.5000 uit eigen zak betaalde.  
De gift heeft Zeeman en De Peyler niet geholpen. Zij kregen knetterende ruzie met de provincie 
over het nakomen van een financiële overeenkomst over Distriport. De rechtbank Haarlem gaf de 
provincie gelijk. Het is nog steeds wachten op hoe verder met het project.  
Hooijmaijers kreeg forse bedragen als steekpenningen om besluitvormingsprocessen te 
beïnvloeden en om een betere positie te bewerkstelligen voor plannenmakers. Ook de Biesterbos 
Groep te Limmen wordt genoemd. Deze heeft volgens het OM een gift betaald van &#128;4165, op 
7 maart 2007. Biesterbos ontwikkelt het project Amsterdam Waterfront langs het IJ.  
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Lance a Lot;  
Youp 
 
Gistermiddag meldde ik me op het kantoor van ene Bram Moszkowicz, alwaar ik een onderhoud 
had met zijn beste vriend Leon de Winter, die het script gaat leveren over de door mijn 
productiemaatschappij uit te brengen film over het leven van Lance Armstrong. Lance a Lot! is de 
voorlopige werktitel. Mijn Overal Kanker! vond men te cru. De afspraak ging in eerste instantie 
meer over de zakelijke dan de inhoudelijke kant van de overeenkomst. De betaling dus. Volgens 
Leon ben je geen intrinsiek slecht mens als je materieel goed voor jezelf zorgt. De betaling wil 
Leon graag zwart. Ik mag daar niet te benauwd Hollands over denken. In Hollywood is dit volstrekt 
normaal. Hij zit een beetje klem door de tegenvallende verkopen van zijn laatste sprookje VSV.  
Omdat er sinds enige tijd nogal wat paparazzi voor de deur van Bram staan moest ik vermomd 
naar binnen. Tip van de uit de Gouden Bocht gevlogen advocaat was een brommer en een 
integraalhelm. Het wachtwoord bij de intercom was Twan Huys! Omdat ik een jongen van de 
humor ben meldde ik mij onder de naam Germ Kemper. Daar moesten Bram en Leon erg om 
lachen. Receptioniste Estelle ook. Leon was niet alleen. Hij werd geflankeerd door twee 
Marokkaanse kickboksers. Geen praters volgens Leon. We werden het over het bedrag snel eens. 
Het geld mag in een wijnkistje of een sporttas. Af te leveren bij de demente moeder van Ton 
Hooijmaijers, ook een heel goede vriend van Bram en Leon. En al jaren een zeer betrouwbare 
zakenrelatie. Ton zou ook voor de financiering van de film kunnen zorgen. De Fortis Bank is dan de 
meest voor de hand liggende partij. Maar ik vertelde aan Leon dat ik al rond ben met de Rabobank. 
Een filiaal in het Belgische Brasschaat regelt een twintigtal miljoenen. Daar moet ik me ook 
vermomd melden. In een Ferrari en de wachtwoorden zijn Breukink of Boogerd. Oud-topman 
Wijffels heeft zich met de totstandkoming van de transactie bemoeid en wel als voorwaarde gesteld 
dat hij in de film niet voorkomt. Zijn imago als progressieve christen mag niet geschaad. En dat 
zowel Breukink als Boogerd clean uit de strijd komt spreekt volgens Wijffels voor zich. Voor Leon is 
dit geen enkel probleem. U betaalt, wij schrijven is zijn motto. Daarbij zijn de beide heren volgens 
Leon hartstikke schoon. In de Haarlemse brasserie Stempels prikte de schrijver onlangs nog een 
vorkje met Mart Smeets en die heeft hem toen verteld dat Michael hem meerdere malen gezegd 
heeft dat hij in zijn hele carrière nooit iets heeft gebruikt. Smeets heeft het Boogerd diverse malen 
expliciet gevraagd en Michael heeft steeds ontkend. Wie is Mart dan om dat niet te geloven? Voor 
Breukink geldt hetzelfde verhaal. Opvallend was het gele elastiekje om de pols van Leon. Grappig 
detail.  
De film wordt hard en er is ruimte voor fictie. De zaadbalkanker wordt bijvoorbeeld veroorzaakt 
door vervuilde Oekraïense epo, geleverd door een man die sterk doet denken aan Tscheu La Ling. 
Dit staat niet zwart op wit in het script, maar de suggestie wordt gewekt. Daarna neemt Lance 
wraak door zeven keer de Tour te winnen. Dat wordt de psychologische onderlaag van de film. Veel 
begrip voor Lance. Leon kan niet anders. Hij is altijd vlug begaan met het lot van de daders. De 
hele promotie van de film komt in handen van Eva Jinek. Zij gaat zich uiteraard kritisch opstellen.  
,,Knipoogkritisch", lachte Leon mij gisteren toe. Ik lachte uiteraard terug. De meeste opnamen 
vinden plaats in de kapitale villa van Jan van Vlijmen. Ook een heel goede vriend van Leon. De villa 
wordt wel verbouwd door Ballast Nedam en de vrouw van Hooijmaijers regelt de catering. En alle 
filmsterren rijden net als Leon verplicht in een Porsche. Ik ook. En naar de première kom ik op de 
brommer. Met helm. Een grote knipoog naar het hele project.  

 
AP_YoupBRIL 
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Gedragscode Ballast Nedam is geen garantie;  
De beursweek 

Jos Verlaan 

 
 
SAMENVATTING  
Ballast Nedam wil corruptie uitbannen. Maar de schijn van ongeoorloofde praktijken blijft 
hardnekkig.  
 
VOLLEDIGE TEKST:  
En wéér valt de naam van het beursgenoteerde bouwbedrijf, Ballast Nedam bij een omvangrijke 
corruptieaffaire. Het bedrijf zou steekpenningen betaald hebben aan voormalig gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers (VVD) van de provincie Noord-Holland. Het bedrijf zou schoon zijn, beloofde raad van 
bestuur vorig jaar nog de aandeelhouders in het jaarverslag. Alle medewerkers zouden zich strikt 
houden aan de interne gedragscode. Omkoping, valsheid in geschrifte of andere 
integriteitsschendingen, zouden vanaf 2012 tot het verleden behoren. Zero tolerance!  
Maar de afgelopen maanden kwamen intern corruptieaffaires boven drijven die doen denken aan 
tien jaar geleden, toen heel bouwend Nederland in de schijnwerpers stond van de bouwfraude. 
Fraude waar de sector, inclusief Ballast Nedam, nagenoeg collectief aan had meegedaan: 
schaduwboekhoudingen, prijsafspraken, kartelvorming en heimelijke afspraken met ambtenaren en 
bestuurders.  
Na de geruchtmakende parlementaire enquête bouwfraude, beloofde de sector publiekelijk schoon 
schip te maken en met gedragscodes de breed uitgemeten wanpraktijken uit te bannen. Maar de 
affaires waar Ballast Nedam nu bij betrokken is, zijn van ná die datum en de beloftes van 
beterschap. Hooijmaijers liet zich fêteren door een keur aan (bouw)bedrijven en 
vastgoedcoryfeeën, zo blijkt uit de dagvaarding van het openbaar ministerie in zijn zaak. Ballast 
Nedam zou de gedeputeerde in 2007 geld hebben gegeven ,,teneinde een voorkeursbehandeling te 
krijgen", zo omschrijft het landelijk parket de verdenking.  
Een andere pijnlijke affaire speelde zich af tussen 2008 en 2011 bij de bouw van een nieuw 
ziekenhuis in Sittard/Geleen. Het nieuwbouwcomplex dat in 2009 werd opgeleverd kostte 
uiteindelijk 380 miljoen euro, fors meer dan het oorspronkelijk begrote bedrag van 190 miljoen 
euro. Met als gevolg dat het ziekenhuis al bij de opening op aanzienlijke schaal personeel moest 
ontslaan.  
Alleen een kwestie van uit de hand gelopen meerwerk? In 2011 bleek dat de projectdirecteur van 
Ballast Nedam op grote schaal gefraudeerd had. Hij speelde onderaannemers tegen elkaar uit, 
handelde in vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bepaalde welke onderaannemers opdrachten 
kregen, voor welke prijs ze offertes moesten uitbrengen en hij dwong ze om gefingeerde 
adviesrekeningen van zijn bedrijf te betalen.  
Hij opereerde weliswaar onder de vlag van zijn eigen adviesbureau, maar claimde vlak voor zijn 
dood, afgelopen voorjaar, dat de top van Ballast Nedam wist van zijn praktijken en die 
gesanctioneerd had. Er loopt nog onderzoek door de kartelautoriteit Nma naar zijn beweringen 
over die betrokkenheid van Ballast Nedam. Zolang dat onderzoek niet is afgerond, staat het 
bouwbedrijf, net als in het dossier-Hooijmaijers, in het verdachtenbankje.  
De derde affaire betreft onderzoek van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst, 
Fiod, naar de verdenking dat Ballast Nedam in het buitenland steekpenningen heeft betaald om 
opdrachten binnen te te halen. Het bedrijf geldt zelf als verdachte in strafrechtelijk onderzoek naar 
die betalingen, die zich óók uitstrekte tot ná de periode van de parlementaire enquête: 1996-2004. 
Direct betrokkenen bevestigen dat het in het onderzoek gaat om het op grote schaal betalen van 
steekpenningen.  
Ballast Nedam heeft inmiddels een interne gedragscode, een klokkenluidersregeling en zelfs een 
anonieme kliklijn waar medewerkers wanpraktijken binnen het bedrijf aan de kaak kunnen stellen. 
Acht zogeheten compliance officers zijn aangesteld om klachten uit te zoeken. Vorig jaar leverde 



dat zes meldingen op, variërend van fraude, corruptie en valsheid in geschrifte. Slechts twee 
meldingen bleken na onderzoek 'ongegrond' te zijn. Maar of zo'n gedragscode onoorbare praktijken 
bloot legt of uitroeit, is de vraag. Een bedrijf als Siemens, dat óók in een internationale en 
corruptiegevoelige bedrijfsomgeving opereert, werkt sinds een omvangrijke omkoopaffaire in 
Duitsland ook met compliance officers, maar laat auditteams ook de interne bedrijfsprocessen 
nauwgezet uitpluizen. Dat heeft in drie jaar tijd geleid tot 5.000 interne accountantonderzoeken, 
40 miljoen onderzochte bankafschriften en nog eens 127.000 nageplozen transacties.  
Siemens claimt dat ze de bedrijfsprocessen tot in de haarvaten onderzoekt. Ballast Nedam kan dat 
niet. Het bedrijf kwam bij toeval achter de fraude bij de bouw van het ziekenhuis in Sittard. En ook 
de omkoopaffaire van Hooijmaijers kwam als een verrassing uit de lucht vallen.  

 

Copyright 2012 De Telegraaf 
All Rights Reserved  
 

 
De Telegraaf 

 
13 oktober 2012 zaterdag  

 
1; Blz. 6  

 
232 woorden 

 
 
Schiphol vraagt om horen Hooijmaijers over Chipsholzaak 
 
door Sophie Kluivers en Bart Mos AMSTERDAM, zaterdag Luchthaven Schiphol gaat de van 
omkoping verdachte ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland horen over zijn rol bij 
de miljoenenschikking met projectontwikkelaar Chipshol.  
Dit blijkt uit processtukken, in handen van De Telegraaf. Vijf jaar geleden trof Hooij-maijers 
namens de provincie een geheime schikking met Chipshol. Later bleek dat de provincie elf miljoen 
aan de vastgoedonderneming van de familie Poot had betaald, om van een slepend juridisch proces 
af te zijn. De luchthaven wil de ex-gedeputeerde horen over zijn rol bij de totstandkoming van die 
schikking.  
Chipshol werd jaren tegengewerkt door de provincie Noord-Holland, bij zijn plannen om een 
bedrijvenpark naast Schiphol te bouwen. Na een langdurige rechtsgang bleek dat de bezwaren van 
de provincie ongegrond waren, waarna Chipshol een miljoenenclaim indiende.  
In het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-gedeputeerde komt de schikking met Chipshol niet 
voor.  
Vastgoedondernemer Harry Muermans stelt in reactie op de berichtgeving van gisteren dat hij niet 
betrokken is bij de zaak-Hooijmaaijers. Volgens Muermans heeft hij de VVD er pas ontmoet nadat 
die in 2009 als provinciebestuurder was vertrokken.  
Muermans benadrukt bovendien dat hij geen relatie heeft met de door justitie genoemde 
vennootschap Van t Ganzenveld, die giften en beloftes aan Hooijmaijers deed.  
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Weesp wacht niet op zaak Hooijmaijers 
 



weesp - De gemeenteraad van Weesp is niet van plan om de ontwikkeling van het nieuwe 
stadsdeel Bloemendalerpolder stop te zetten in afwachting van de strafzaak tegen ex-gedeputeerde 
Ton Hooijmaijers.  
De PvdA trok donderdagavond snel een motie in toen bleek dat de andere politieke partijen er niets 
voor voelden om de Bloemendalerpolder in de ijskast te zetten.  
De PvdA is bang dat er tijdens de rechtszaak tegen de van fraude beschuldigde ex-gedeputeerde 
van Noord-Holland nog meer nare kwesties aan de oppervlakte kunnen komen.  
Het college achtte die kans uiterst klein en ontraadde de motie ten stelligste. De PvdA trok de 
motie in.  
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'Omkopen Hooijmaijers strafbaar' 
 
Van onze verslaggevers Merijn Rengers, John Schoorl 

 
De bedrijven en projectontwikkelaars die smeergeld hebben betaald aan VVD-gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd.  
Van onze verslaggevers  
Merijn Rengers, John Schoorl  
amsterdam De bedrijven en projectontwikkelaars die smeergeld hebben betaald aan de voormalige 
VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers hangt een rechtszaak wegens ambtelijke corruptie boven 
het hoofd. Het Openbaar Ministerie beslist binnenkort over de vervolging van de partijen die de 
politicus tussen 2005 en 2009 inhuurden.  
Volgens een woordvoerder van het OM zijn de betrokken bedrijven 'zeker niet uit beeld' en moet 
het OM nog een beslissing nemen of zij tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Het OM treedt in 
de regel net zo hard op tegen de ontvangers van smeergeld als tegen de personen of bedrijven die 
gevoelige informatie, (politieke) invloed of voorkennis proberen te verwerven.  
Daarmee hangt de zaak-Hooijmaijers als een zwaard van Damocles boven het hoofd van een 
bont gezelschap (vastgoed-)ondernemers, die de afgelopen jaren geld overmaakten naar het 
bedrijf van Hooijmaijers' vrouw of naar het Amsterdamse makelaarskantoor dat namens de 
VVD'er rekeningen zou hebben gestuurd.  
Volgens het OM heeft Hooijmaijers een palet aan diensten geleverd in ruil voor de 
smeergeldbetalingen, van het 'aanwenden van zijn gezag en invloed' tot het 'druk uitoefenen om 
woningbouw te realiseren', het lobbyen bij 'beslissingsbevoegde collega's' en het 'verstrekken van 
geheime en/of vertrouwelijke, interne informatie'.  
Veel betrokken bedrijven hebben als door een wesp gestoken gereageerd op het feit dat zij volgens 
het Openbaar Ministerie smeergeld betaalden aan de VVD-politicus. Vastgoedondernemer en oud-
bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Gijs de Jager van JVA Vastgoed Adviseurs, liet 
weten 'verbijsterd' te zijn over de beschuldiging dat hij Hooijmaijers zou hebben omgekocht met 
giften en vliegtickets.  
Ballast Nedam stelde dat de feiten uit de tenlastelegging nieuw waren voor het bouwbedrijf. En de 
Haarlemse projectontwikkelaar Luigi Prins zei 'niet te weten' waar de aanklacht overging en 'niets 
met de zaak te maken te hebben'.  
'Gespeelde onschuld'  
Volgens een van de bij de strafzaak betrokken advocaten is dit gespeelde onschuld. 'Ik kan me niet 
voorstellen dat alle genoemde bedrijven en personen vervolgd zullen worden, al heb ik bij een 
aantal partijen wel grote twijfels. Maar je kunt ervan uitgaan dat iedereen is gehoord door de 
recherche. Ze weten derhalve precies waarover dit gaat.'  
Een van de problemen voor het OM is de vraag of bedrijven wisten dat zij Hooijmaijers 



ongeoorloofd betaalden. Dat heeft onder meer te maken met de timing van de overboekingen en 
de precieze afspraken die de politicus heeft gemaakt omtrent zijn inspanningen.  
Een ander probleem is de chaotische werkwijze van Hooijmaijers. Die bemoeide zich in zijn jaren 
als gedeputeerde met alle denkbare dossiers in de provincie Noord-Holland, maar lang niet altijd 
met succes.  
Een deel van de projecten waarvoor Hooijmaijers in opdracht van de (vastgoed)ondernemers zou 
hebben gelobbyd, is niet van de grond gekomen. Zo is er op dit moment geen grootschalige 
bebouwing van de Bovenkerkerpolder in Amstelveen, maar wordt de VVD'er wel verweten dat hij 
bijna 9 ton zou toucheren als hij dat had weten te realiseren.  
952.560  
Het totale bedrag dat VVD-gedeputeerde Hooijmaijers zou krijgen voor het project 
Bovenkerkerpolder  
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Verleiders 
 
Hoe onkreukbaar is ons openbaar bestuur? Met de rechtszaak tegen de Noord-Hollandse ex-
gedeputeerde Ton Hooijmaijers is die vraag niet langer een theoretische.  
Wij koesteren in Nederland een tamelijk optimistisch zelfbeeld van onze overheid. Gemiddeld gaat 
het er hier best netjes aan toe. Omkoping, fraude en aanverwante praktijken noemen we 
gemakshalve Italiaanse toestanden . Stelselmatige zelfverrijking van bestuurders associëren we 
snel met bananenrepublieken ver weg.  
Nee, hier in Nederland gaat alles volgens het boekje. Een enkele bestuurder rommelt wel eens met 
declaraties (Bram Peper), schakelt een bevriende ambtenaar in om een vakantievilla te kopen 
(Gerd Leers) of gebruikt zijn positie om een aannemer van gemeentelijke opdrachten af te houden 
(Wilma Verver-Aartsen van Schiedam).  
Die gevallen zien we graag als uitzonderingen. Voor het leven van alle dag is de overheid 
gewapend met regels en voorschriften. Ambtenaren en bestuurders krijgen keurig les hoe zij hun 
integriteit moeten bewaken. En bij alarm is er een bureau paraat om integriteitsschendingen op te 
sporen. Zo lijkt het alsof in de Nederlandse polder een stevige dam is opgeworpen tegen de 
slechtheid van de mens.  
Hoe houdbaar is dat rozige zelfbeeld nog gezien de niet misselijk te noemen vergrijpen, waarvoor 
Hooijmaijers volgende week voor de strafrechter staat?  
Als de oud-gedeputeerde in de verleiding kwam geld in zijn zak te steken van aannemers, 
projectontwikkelaars en anderen die de provincie Noord- Holland nodig hadden om zaken voor 
elkaar te krijgen, hoe zeker is het dan dat van alle bestuurders in het land die regelmatig met de 
vastgoedjongens aan tafel zitten verder nooit iemand is gezwicht voor verleidingen?  
Is dat een gewaagde veronderstelling? Nee, met de zaak-Hooijmaijers dient de samenleving zich 
af te vragen of onkreukbaarheid nog wel zo wijd verbreid is als we decennia lang aannamen.  
Het is te gemakkelijk de zaak-Hooijmaijers weg te zetten als een incident . Alleen al de reeks 
akkefieten en de omvang van de fraude dwingt tot serieus onderzoek of we hier te maken hebben 
met de spreekwoordelijke top van de ijsberg.  
Misschien was u het alweer vergeten. Maar eerder dit jaar vielen forse straffen in wat de 
vastgoedfraude is gaan heten. Vanuit de top van het Bouwfonds, een voorheen geachte semi-
overheidsorganisatie, werden miljoenen weggesluisd naar privérekeningen.  
De vastgoedfraude leert dat in deze sector een web van verleidingen en manipulaties wordt 
geweven om transacties rond te krijgen. De dagvaarding in de zaak-Hooijmaijers leert dat de 
nodige partijen hun deals verzilveren met douceurtjes.  
Het gaat dan niet meer om een fijn kistje wijn, of een prettig etentje in een sterrenrestaurant. Het 
gaat hier om een lange reeks betalingen van een serie partijen met een totale omvang van ruim 
1,5 miljoen euro.  



Als marktpartijen in de onroerendgoedbranche er kennelijk niet voor terugdeinzen de portemonnee 
te trekken tegenover een overheidsbestuurder, en als een gerenommeerd geachte bank als Fortis 
er kennelijk geld voor over heeft om huisbankier te worden van de provincie Noord-Holland, is het 
naïef om te denken dat alleen de figuur Hooijmaijers voor deze verleidingen zou kunnen 
zwichten.  
Het is mooi om te geloven in de onkreukbaarheid van mensen. Het werkt alleen beter om 
argeloosheid opzij te zetten. Wie zich niets kan voorstellen bij de zaak-Hooijmaijers moet gauw 
een kaartje gaan kopen voor het toneelstuk De Verleiders , de scherpe bewerking van de 
vastgroedfraude.  
Wedden dat de schellen u daar van de ogen vallen?  
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Dagvaarding 38 pagina's 
 
Hooijmaijers wordt verdacht van tientallen fraudegevallen. Zestien pagina's telt zijn dagvaarding, 
evenals die tegen zijn echtgenote. De derde verdachte, makelaar A. van de K., komt er af met zes 
pagina's. Volgens het OM ging Hooijmaijers vooral in de fout met projecten bij Amstelveen 
(Bovenkerkerpolder, Lutkemeerpolder). De rechtbank Haarlem schuift op 18 oktober de 
inhoudelijke behandeling waarschijnlijk door naar 2013. De verdachten willen meer tijd voor 
onderzoek.  
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Rap 60 mille na ja Hooijmaijers 
 
door ed dekker berkhout - Als gedeputeerde zette Ton Hooijmaijers op 20 juni 2007 in 
Middenbeemster zijn handtekening onder een geheime afspraak met de twee projectontwikkelaars 
Zeeman en De Peyler van bedrijventerrein Distriport te Berkhout. Snel volgde er geld: bijna  
Binnen een maand, op 15 juli, incasseerde de VVD er &#128;59.500 van t Ganzenveld Vastgoed te 
Bergen aan Zee. Deze BV van W. Giltjes werkte als stroman van de twee Hoornse ontwikkelaars.  
De gift wordt genoemd in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie. De 51-jarige Hooij-maijers 
wordt verdacht van het aannemen van smeergeld, valsheid in geschrifte en witwassen. Donderdag 
18 oktober komt hij voor de rechter in Haarlem.  
Volgens het OM heeft Hooij-maijers als gedeputeerde voor bijna 1,6 miljoen euro gefraudeerd bij 
overeenkomsten met bedrijven in de bouw- en onroerendgoedwereld. Hij was een spin in het 
bestuurlijk web in Noord-Holland, totdat hij in 2009 aftrad. Hooijmaijers echtgenote J.P. (42) en 
de Amsterdamse makelaar A. van de K. (66) zijn medeverdachten.  
Bij de ontwikkeling van het omstreden West-Friese bedrijventerrein Distriport was Hooij-maijers 
nauw betrokken. De actiegroep Berkhout is Boos, fel tegenstander van het project, plaatste al 



jaren vraagtekens over de gang van zaken. Het bedrijventerrein wordt vier keer genoemd in de 
tenlastelegging aan de drie verdachten. Telkens gaat het om hetzelfde bedrag, de &#128;59.5000. 
Hooijmaijers regelde met makelaar A. van de K. dat er geen haan naar zou kraaien. De makelaar 
stuurde op 12 september 2007 t Ganzenveld Vastgoed een rekening van &#128;59.500. Als 
provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 te Koggenland .MOVE 
Consultants  
Hooijmaijers vrouw was ook hierbij direct betrokken, aldus het OM. Op hun privéadres in 
Amsterdam is haar bedrijfje  
MOVE Consultants gevestigd. MOVE zou een voorname rol spelen in een groot aantal duistere 
praktijken van Hooijmaijers.  
De naam van t Ganzenveld staat op een concept-overeenkomst van 14 mei 2009 over de aankoop 
van 17 hectare grond voor Distriport. Deze aankoop voor &#128;4,6 miljoen is niet doorgegaan. 
Uit de dagvaarding wordt niet duidelijk of t Ganzenveld de &#128;59.5000 uit eigen zak betaalde.  
De gift heeft Zeeman en De Peyler niet geholpen. Zij kregen knetterende ruzie met de provincie 
over het nakomen van een financiële overeenkomst over Distriport. De rechtbank Haarlem gaf de 
provincie gelijk. Het is nog steeds wachten op hoe verder met het project.  
Hooijmaijers kreeg forse bedragen als steekpenningen om besluitvormingsprocessen te 
beïnvloeden en om een betere positie te bewerkstelligen voor plannenmakers. Ook de Biesterbos 
Groep te Limmen wordt genoemd. Deze heeft volgens het OM een gift betaald van &#128;4165, op 
7 maart 2007. Biesterbos ontwikkelt het project Amsterdam Waterfront langs het IJ.  
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Van:  

Verzonden: maandag 5 november 2012 17:17

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  

Onderwerp: FW: Actuele Tijdlijn Distriport

Bijlagen: historie distriport.doc

Beste Jan, 

 

Hierbij de actuele versie van de tijdlijn van Distriport. Deze versie is actueler dan eerder verstrekt aan de staten en 

voor jou ter voorbereiding van het PS debat van Schoon Schip.  is bij het debat aanwezig. 

 

Groeten  
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Van:

Verzonden: donderdag 25 oktober 2012 13:34

Aan:  Bond, dhr. J.H.M. (Jaap);  

  Craaikamp, mw. mr. G.E.A. (Gea) 

van;   DL: 

MID/COM Communicatie; DL: MIDMTSTAF;  Geldhof, mw. 

ing. J. (Joke);    

  Post, mw. E. (Elisabeth); Remkes, 

dhr. J.W. (Johan); Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Statengriffie; Sweet, mw. drs. E.M. 

(Elvira); Talsma, dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd);  

 Vries, dhr. drs. C.P. (Chris) de

Onderwerp: Persuitnodiging en -publicaties Operatie Schoon Schip

Bijlagen: Persuitnodiging Schoon Schip 121025.docx; Special Schoon Schip Nr.2.pdf; 

Special Schoon Schip Nr.1.pdf

Beste collega, 

 

De Commissie Operatie Schoon Schip heeft vandaag bijgaande uitnodiging voor haar persconferentie 

volgende week woensdag verstuurd. Vooruitlopend op de publiciteit die daarover zal ontstaan, ontvangt u 

hierbij al vast een overzicht van de perspublicaties die tot nu toe over Schoon Schip zijn verschenen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Provincie Noord-Holland 
Postbus 6177 
2001 HD Haarlem 
023 - 514 43 71 
www.noord-holland.nl 
 

Copyright/Disclaimer  
"De auteursrechten van de bijgesloten artikelen zijn voorbehouden. Het gebruik van dit artikel dient beperkt te blijven 
tot het lezen, downloaden en printen ervan. Vermenigvuldiging of distributie van dit artikel evenals het doorgeven 
ervan aan personen of organisaties die niet tot de provincie Noord-Holland behoren is niet toegestaan." 
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uitvoerig uitpluizen en jij maar bungelen als een

Hooijmaijertje . Besturen is altijd een kwestie van

proportie: de goede middelen inzetten in de juiste zaak.

Hier lijken Gedeputeerde Staten als jagers die met grove

hagel in de bosjes bij het paviljoen Welgelegen schieten.

Het geknal klinkt misschien goed, maar je vangt er niets

mee.
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In beide gevallen droeg de PVV geen feitelijk bewijs aan

voor de beschuldigingen. Beide gedeputeerden

distantiëren zich van de suggesties.

Hoe dan ook, de schoonmaak op het provinciehuis zal

nog de nodige stof doen opwaaien.
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contract ontbonden. De twee bedrijven zouden eigenaar

worden nadat de provincie de landerijen fiscaal bouwrijp

had gemaakt. Zij hebben beslag op de grond laten leggen.

Hoe is het met deze zaak?

Wordt in januari voortgezet, 5 oktober was de eerste

zitting.

Dan heb je nog de Raad van State.

Actiegroep Berkhout is Boos en vier andere partijen

vechten Distriport aan bij het hoogste rechtscollege. Zij

strijden tegen het bestemmingsplan voor het

bedrijventerrein. De zitting is op 19 december.

Hoe lang is Berkhout al boos?

Sinds 2004. De verontruste inwoners weten wat ze doen.

Nut en noodzaak van Distriport zijn nooit aangetoond,

vinden ze.

Berkhout ging ook naar Brussel.

Bij de Europese commissie repte de actiegroep over

ongeoorloofde staatssteun van de provincie in de

kwestie Distriport. Heeft te maken met stoppen van winst

in het project.

Wat zei Brussel?

Nog weinig. Berkhout wacht nu eerst hoe de heibel

tussen de ontwikkelaar en de provincie afloopt.
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ben bang dat de ambitie heel mooi is maar niet altijd even

realistisch.''

willemien schenkeveld
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kan. Miranda Zutt: ,,Hoe kan je iets vergoeden wat

gedurende honderd jaar is opgebouwd?
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maken met de effecten van de rijksbezuinigingen die in

Den Haag in de maak zijn. Ze is daar niet nerveus over.

,,Als je minder kunt uitgeven, word je ook creatiever.

Armoede maakt fatsoenlijk . Dat geldt misschien ook een

beetje voor de overheid , zegt ze uitdagend. Waarbij voor

de bestuurder Post het verdelen van armoede vele malen

spannender is dan het verdelen van rijkdom . Korten

De gedeputeerde erkent dat het financieel-economische

klimaat compleet anders is dan bij het aantreden van het

college. Wat gaat de Noord-Hollander daar van merken,

is de vraag? ,,Ik ben realistisch. Ik ga er vanuit dat we

ook in Noord-Holland een tik meekrijgen van de

besluiten die in het Catshuis worden genomen. Als het

rijk tien miljoen euro zou korten op het provinciefonds

dan kost dat de provincie Noord-Holland direct één

miljoen.

Is Noord-Holland niet een rijke provincie? Die moet

toch tegen een stootje kunnen, is de veronderstelling.

Post: ,,Die reactie hoor ik wel vaker. De provincie

beschikt inderdaad over fondsen, waar echter wel al een

bestemming voor is. Maar je moet ook kijken naar moet

ook kijken naar wat je verdient en wat je uitgeeft. We

kunnen maar een keer geld reserveren voor een tweede

zeesluis in IJmuiden of voor een nieuwe reactor in Petten.

Waar kiezen GS voor, om verder te snijden in

voorzieningen of kiezen ze voor hogere belastingen?

Post, voorzichtig: ,,We moeten die discussie nog voeren.

Het collegeprogramma is leidend en daarin is opgenomen

dat we de opcenten op de motorrijtuigbelasting deze

periode niet verhogen. Juist in deze tijd kan ik me daar

heel veel bij voorstellen. Ik denk dat het niet verstandig is

om de burger zwaardere lasten op te leggen als je weet

dat het rijk ook met verdere lastenverzwaringen komt.

Naast de rijksbezuinigingen hebben GS te maken met de

schaduw van het onderzoek naar de bestuurscultuur bij de

provincie, de operatie Schoon Schip. Post wacht het

onderzoek zonder aarzeling af. ,,Natuurlijk baal ik ook

dat er steeds weer beschuldigingen naar voren komen.

Het is niet fijn dat de provincie Noord-Holland zo in de

etalage staat. Maar ik weet wat ik heb gedaan als

gedeputeerde. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te

steken dat er geen rare dingen uit het onderzoek naar

voren komen.
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De Gooi- en Eemlander

8 september 2011 donderdag

Onderzoek naar geheimen GS

LENGTH: 348 woorden

SAMENVATTING

haarlem - Gedeputeerden van Noord-Holland willen de
operatie Schoon Schip flink uitbreiden. Het onderzoek
naar mogelijke geheime afspraken bij de provincie moet
zich uitstrekken tot alle gedeputeerden die de afgelopen
acht jaar actief waren. Onder hen bevinden zich nog
zittende provinciebestuurders.

VOLLEDIGE TEKST:

Dit voorstel doen GS in de zogeheten
kwestie-Hooijmaaijers, de zaak rond de afgetreden
gedeputeerde die bij een groot project in Noord-Holland
- de ontwikkeling van het bedrijventerrein Distriport in
West-Friesland - vergaande financiële afspraken maakte
met particuliere investeerders, waarvan zijn
collega-bestuurders en provinciale staten geen weet
hadden.

GS doen hun voorstel als een handreiking naar
provinciale staten. Verschillende fracties drongen eerder
aan op een diepgaand onderzoek, waarbij de onderste
steen boven moet komen . Partijen die niet in het college
zijn vertegenwoordigd - PVV en twee ouderenpartijen -
deden een voorstel voor een provinciale enquête, waarbij
getuigen onder ede kunnen worden gehoord.

GS denken met een onderzoek naar de gedragingen van
alle gedeputeerden uit de twee vorige collegeperiodes
(2003-2011) tegemoet te komen aan de wensen van de
statenleden. In hun brief aan provinciale staten zeggen
GS dat zij willen voldoen aan de informatie- en
verantwoordingsplicht jegens Provinciale Staten en niets
willen achterhouden wat wij en Provinciale Staten
behoren of hadden behoren te weten . Een woordvoerder
van de provincie verklaart desgevraagd dat er op dit
moment geen concrete aanwijzingen zijn dat vroegere
gedeputeerden geheime afspraken hebben gemaakt of
onoirbaar bezig zijn geweest. Het bredere onderzoek is er
op gericht om absolute duidelijkheid te bieden over
gedragingen van (oud)-gedeputeerden. Tegelijk erkennen
GS dat zo n onderzoek niet de absolute garantie kan
bieden dat alles wat ten onrechte onbekend bleef nu aan
het daglicht zal komen .

Gedeputeerde Staten kiezen voor een intern onderzoek
door ambtelijke experts. Zij wijzen een extern onderzoek
door een onafhankelijke partij van buiten af.
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Reformatorisch Dagblad

8 september 2011 donderdag

GS Noord-Holland breiden onderzoek
uit

SECTION: Regio; Blz. 5

LENGTH: 59 woorden

HAARLEM Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
willen een uitgebreider onderzoek om mogelijke
discutabele provinciale kwesties boven water te krijgen
die nu nog niet bekend zijn. Dat meldde de provincie

gisteren. De operatie Schoon Schip wordt uitgebreid
naar de collegeperiodes van 2003 tot 2011 en zal de
portefeuilles van alle gedeputeerden omvatten.
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Haarlems Dagblad

9 september 2011 vrijdag

Welke bezems gaan er vegen?

LENGTH: 417 woorden

Hoeveel schoon schip kun je maken in het openbaar
bestuur? En welke weg moet je daarvoor bewandelen?
Het zijn twee klemmende vragen voor de bestuurders van
de provincie Noord-Holland.

Dat de bestuurscultuur op het provinciehuis moet worden
onderzocht staat na de onthullingen over de geheime
afspraken en onoirbare praktijken van ex-gedeputeeerde
Ton Hooijmaijers vast. Hoe dat onderzoek precies moet
gebeuren is nog een politiek twistpunt.

Gedeputeerde Staten kozen deze week voor een
opmerkelijke aanpak. Waar de Operatie Schoon Schip
zich eerst exclusief richtte op de gewraakte Hooijmaijers,
wil GS inmiddels de portefeuilles van alle
(oud-)gedeputeerden uit de afgelopen twee
collegeperiodes (van 2003 tot 2011) laten onderzoeken.
Deze aanpak wordt niet gekozen omdat er concrete
aanwijzingen bestaan over andere geheime afspraken of
onoirbare praktijken van individuele gedeputeerden, zegt
GS. Het college onder leiding van Commissaris van de
Koningin Johan Remkes wil vooral het aangetaste
blazoen van de provincie Noord-Holland zuiveren. In de
visie van GS gaat het om een onderzoek naar de
bestuurscultuur. Zeg maar een onderzoek hoe
gedeputeerden zakendoen in en vooral buiten het
provinciehuis, en in hoeverre hun afspraken ook oirbaar
zijn en bekend bij GS en Provinciale Staten.

Die aanpak mag om twee redenen een bijzondere worden

genoemd. Alle gedeputeerden uit de afgelopen twee
periodes staan opeens ongewild in een kwade reuk. En de
controle op hun gedragingen moet ook nog eens door
eigen ambtenaren gebeuren. Hier gaat dus de knecht de
(ex-)baas toetsen. Dat is een vreemde rolverdeling en
wekt het idee van een slager die zijn eigen vlees keurt .

GS wijst een extern onderzoek af omdat zo n aanpak te
lang zou duren en die het werk van de provincie
praktisch zou lamleggen. Om de zwakke stee van hun
onderzoeksvoorstel weg te nemen geven zij provinciale
staten op een bijzondere manier een controlerende rol. De
fractievoorzitters moeten als begeleidingscommissie de
onafhankelijkheid bewaken. Het voorstel heeft alles in
zich van een compromis. Met hun voorstel wil GS de
roep om een zwaar onderzoek, in de vorm van een
provinciale enquête, smoren. De kans lijkt klein dat een
zacht onderzoek er komt. Daarvoor is de roep om een
onafhankelijk onderzoek bij provinciale staten te luid en
de reputatieschade van de provincie te groot. Dat de
provincie schoon schip maakt staat vast. Met welke
bezems dat gebeurt moet later in Provinciale Staten
worden uitgevochten.

Kees van der Malen

LOAD-DATE: September 9, 2011

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: HDC_Haarlem

Page 5



Copyright 2011 HDC Media B.V. / Haarlems Dagblad
All Rights Reserved

Page 6
Welke bezems gaan er vegen? Haarlems Dagblad 9 september 2011 vrijdag



Terug naar Lijst

4 of 22 DOCUMENTS

Haarlems Dagblad

10 september 2011 zaterdag

Hooijmaijertjes

LENGTH: 574 woorden

Houdt u van spanning en van suspense zeg maar de
sfeer van een goeie thriller? Moet u vandaag op Open
Monumentendag beslist afreizen naar paviljoen
Welgelegen in Haarlem de statige behuizing van de
provincie Noord-Holland. Misschien kunt u er bij uw
rondleiding langs deze en gene stijlkamer lijken uit de
kast zien rollen in wat we gerust de Hooijmaijers-saga
kunnen noemen. U weet wel de kwestie rond de
ex-gedeputeerde die vrijelijk deals sloot met
projectontwikkelaars en de provincie met grote verliezen
en een geweldige reputatieschade opzadelde.

Met gemak kan paviljoen Welgelegen het decor zijn
voor een goeie thriller. Een verhaal waarin de boef al
bekend is, maar waar zich op de plaats delict misschien
nog een heleboel andere duistere zaken hebben
afgespeeld. Zaken die de bewoners van het landhuis niet
zeggen te kennen en die ze wel graag opgehelderd
hebben. Er is ook al een naam voor het onderzoek
Operatie Schoon Schip.

Met mij bent u vast nieuwsgierig wat zich op Welgelegen
heeft afgespeeld de afgelopen jaren. Zelden is een
provincie zo in opspraak geraakt als de provincie
Noord-Holland en zelden verkeerde een
provinciebestuur zo in verlegenheid.

Provinciaal bestuur is doorgaans een tikkeltje saai. We
noemen het ook wel bestuurdersbestuur. Het is een
omgeving die overwegend wordt bevolkt door oudere
mannen. Niet direct een omgeving die je associeert met

spanning en suspense. Een dan is er opeens een man die
zich met bravoure en bluf een weg door de provincie
baant. Hij opereert snel en slim, in ieder geval
onconventioneel. Een type Macher dat vrij zaken doet
met de jongens van de vrije markt in zijn geval de
jongens van de bouw en de projectontwikkeling.
Inmiddels is diezelfde Ton Hooijmaijers al twee jaar weg
als gedeputeerde, loopt tegen hem nog een strafrechtelijk
onderzoek, en probeert de provincie de reputatieschade
te repareren.

Hoe doe je dat reputatieschade repareren? Je zou zeggen
door klip en klaar te markeren dat Hooijmaijers een geval
apart is, iemand die te los aan de teugels liep , zoals
commissaris van de koningin Johan Remkes het voor de
zomer nog benoemde. Je belooft een diepgaand
onderzoek naar wat zich rond hem allemaal aan geheime
afspraken en onoirbare praktijken heeft afgespeeld. Put
gedempt, provinciale staten tevreden en een streep door
het verleden zo moest het eerdaags nog zijn.

Zo ging het niet. Deze week doken er opeens een
heleboel Hooijmaijertjes op in het provinciehuis.
Papieren Hooijmaijertjes wel te verstaan. Evengoed is
het een vreemde figuur: Wie de afgelopen acht jaar
gedeputeerde was in Noord-Holland krijgt een
onderzoek aan zijn broek. Denk je als oud-gedeputeerde
altijd correct je werk te hebben gedaan en sta je opeens te
boek als een soort van verdachte. Leg dat maar eens uit
op familieavondjes of bij een biertje in de kroeg.

Natuurlijk willen Gedeputeerde Staten niemand
blameren. Sterker nog, er is ook geen enkele kennis over
onoirbare zaken, laat staan een verdenking tegen iemand.
Ben je dan mooi klaar mee als ex-gedeputeerde. Worden
alle dossiers van zolder gehaald, gaan ambtenaren die
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uitvoerig uitpluizen en jij maar bungelen als een
Hooijmaijertje . Besturen is altijd een kwestie van
proportie: de goede middelen inzetten in de juiste zaak.
Hier lijken Gedeputeerde Staten als jagers die met grove
hagel in de bosjes bij het paviljoen Welgelegen schieten.
Het geknal klinkt misschien goed, maar je vangt er niets
mee.
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27 september 2011 dinsdag
Roosendaal / Bergen op Zoom Editie; Breda / Oosterhout / Etten-Leur / Moerdijk Editie;

Etten-Leur Moerdijk Editie

Onderzoek naar
bestuurscultuurNoord-Holland

SECTION: BIN_NEDERLAND

LENGTH: 121 woorden

HAARLEM - Een externe commissie van deskundigen
gaat het onderzoek leiden naar de bestuurscultuur in de
provincie Noord-Holland. Dat heeft een meerderheid
van Provinciale Staten van Noord-Holland gisteren
besloten.
Het onderzoek betreft de twee collegeperioden van 2003

tot 2011. Het onderzoek richt zich op de portefeuilles van
alle gedeputeerden en moet zaken aan het licht brengen,
die mogelijk ten onrechte zijn verzwegen.

Aanleiding voor het onderzoek Schoon Schip zijn
geheime afspraken rond het bedrijventerrein Distriport,
die de omstreden ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers
maakte in 2007. Hooijmaijers is verdachte in een
omvangrijke fraudezaak.

Het streven is dat Schoon Schip voor de zomer van
2012 wordt afgerond.
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De Gooi- en Eemlander

27 september 2011 dinsdag

Externe evaluatie van bestuur
Noord-Holland

LENGTH: 236 woorden

SAMENVATTING

haarlem - De provincie gaat bij het onderzoek naar
mogelijk onregelmatig gedrag van vroegere
gedeputeerden externe deskundigen inschakelen. Het
onderzoek richt zich op alle bestuurders die de afgelopen
acht jaar deel uitmaakten van het college van GS.

VOLLEDIGE TEKST:

Provinciale staten gaven gisteren in grote meerderheid
opdracht tot het houden van de operatie Schoon schip .
Het onderzoek richt zich op gevoelige terreinen, zoals de
samenwerking van de provincie met particuliere partijen.
Directe aanleiding voor het onderzoek vormen
gedragingen van de opgestapte gedeputeerde
Hooijmaijers. Hij ruimde twee jaar geleden het veld nadat
was gebleken dat hij buiten zijn collega-gedeputeerden
om en zonder instemming van provinciale staten
vergaande afspraken was aangegaan met particuliere
partijen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein in
West-Friesland.

Provinciale staten beslisten dat de leiding van het
onderzoek in handen komt van externe deskundigen.
Gedacht wordt aan een drietal hoogleraren,
gespecialiseerd in ethiek, bestuurskunde en forensisch
onderzoek.

De externe commissie wordt begeleid door ambtenaren
van de provincie en krijgt de mogelijkheid om zo nodig
deskundigen van buiten in te huren.

Gedeputeerde Staten wilden het onderzoek aanvankelijk
in eigen hand houden.

Provinciale staten verlangen dat GS diepgaand en
afdoende onderzoek doen naar de bestuurscultuur in de
provincie.
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De Gooi- en Eemlander

28 september 2011 woensdag

Gedeputeerde Post overleeft motie van
wantrouwen

LENGTH: 388 woorden

SAMENVATTING

haarlem - De in Hilversum woonachtige gedeputeerde
Elisabeth Post overleefde maandag in Provinciale Staten
een motie van wantrouwen die was ingediend door de
PVV.

VOLLEDIGE TEKST:

Deze partij beschuldigde Post van leugens over financiële
betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling van
windturbines. De gedeputeerde distantieerde zich van alle
aantijgingen. Geen der andere partijen gaf steun aan deze
motie, die ter tafel kwam tijdens het debat over de grote
schoonmaak die bestuurlijk Noord-Holland gaat houden.

Hoe de schoonmaak precies in zijn werk gaat, en wie de
schoonmakers zijn, is nog onduidelijk. Provinciale Staten
gaf het college van gedeputeerde staten maandag wel een
ruim mandaat om aan te pakken.

Bijna alle partijen steunden een opzet, waarbij
ambtenaren van de provinciale integriteitsafdeling
onderzoek doen, en externe deskundigen dit onderzoek
begeleiden.

Deze opzet vormde een compromis tussen de opvatting
van GS (intern onderzoek in eigen beheer) en de wens
van collegepartijen D66 en PvdA (inschakelen van
externe onderzoekers). Onduidelijk is voorlopig nog hoe

het onderzoek vorm krijgt. Formeel is Schoon Schip
een onderzoek naar mogelijk onregelmatig gedrag van
gedeputeerden in de afgelopen acht jaar. Feitelijk is het
vooral een onderzoek naar oud-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers (VVD). Die raakte bij de provincie in
opspraak nadat uitkwam dat hij buiten het college van GS
en staten om vergaande afspraken had gemaakt bij de
ontwikkeling van een bedrijvenpark Distriport in
West-Friesland. Deze vorm van publiek/private
samenwerking is stopgezet en nog onderwerp van
juridische procedures.

Commissaris Remkes zei in de Statenvergadering dat het
logisch is dat de focus van het onderzoek gericht zal zijn
op gevoelige projecten van de provincie met
particuliere partijen. Schoon Schip moet vooral een
afrekening worden met de vrije bestuursstijl van
ex-gedeputeerde Hooijmaijers. Remkes omschreef die
stijl eerder als een van iemand die te los aan de teugels
liep. De vraag is of Hooijmaijers de enige gedeputeerde is
die met de schoonmaak wordt weggeveegd. De PVV
suggereert dat ook gedeputeerde Jaap Bond (CDA) weg
moet. Hij zou ook weten van van afspraken rond
Distriport. In zowel het geval van Post als Bond droeg de
PVV geen feitelijk bewijs aan voor de beschuldigingen.
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Haarlems Dagblad

28 september 2011 woensdag

Schoonmaak bij provincie kan
beginnen

LENGTH: 477 woorden

SAMENVATTING

haarlem - Johan Remkes kan tevreden zijn. De
commissaris van de koningin krijgt alle ruimte voor zijn
ambitie om schoon schip te maken bij de provincie
Noord-Holland. Hoe de schoonmaak precies in zijn werk
gaat, en wie de schoonmakers zijn, is nog onduidelijk.

VOLLEDIGE TEKST:

Provinciale staten van Noord-Holland gaf het college
van gedeputeerde staten maandag een ruim mandaat om
de schoonmaak aan te pakken.

Bijna alle partijen steunden een opzet, waarbij
ambtenaren van de provinciale integriteitsafdeling
onderzoek doen, en nog aan te wijzen externe
deskundigen dit onderzoek begeleiden.

Deze opzet vormde een compromis tussen de opvatting
van GS (intern onderzoek in eigen beheer) en de wens
van collegepartijen D66 en PvdA (inschakelen van
externe onderzoekers).

In de beste tradities van provinciale consensuspolitiek
kreeg het voorstel van D66 en PvdA steun van de
oppositie (minus de fracties van PVV en 50Plus).

Onduidelijk is voorlopig nog hoe het onderzoek vorm
krijgt en wat er precies onderzocht wordt. Formeel is de
operatie Schoon Schip een onderzoek naar mogelijk
onregelmatig gedrag van gedeputeerden in de afgelopen

acht jaar. Feitelijk is het vooral een onderzoek naar de
gedragingen van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(VVD). Hooijmaijers kwam bij de provincie ernstig in
opspraak nadat uitkwam dat hij buitenom het college van
GS en provinciale staten vergaande afspraken had
gemaakt bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark
Distriport in West-Friesland. Deze vorm van
publiek/private samenwerking is stopgezet en nog
onderwerp van juridische procedures.

Commissaris Remkes zei in de statenvergadering dat het
logisch is dat de focus van het onderzoek gericht zal zijn
op gevoelige projecten van de provincie met
particuliere partijen. Hij gaf niet aan om welke projecten
het precies zal gaan. Duidelijk is wel dat de
provincie noch de capaciteit, noch de behoefte en al
helemaal niet de tijd heeft alle portefeuilles van
gedeputeerden van de afgelopen acht jaar uit te spitten.

Schoon Schip moet vooral een afrekening worden met
de vrije bestuursstijl die de dominante ex-gedeputeerde
Hooijmaijers hanteerde. Remkes omschreef die stijl
eerder als een van iemand die te los aan de teugels liep.

De vraag is voorlopig of Hooijmaijers de enige
gedeputeerde is die met de schoonmaak wordt
weggeveegd.

De PVV-fractie suggereert dat ook gedeputeerde Jaap
Bond (CDA) weg moet. Fractieleider Hero Brinkman
meent dat Bond ook weet had van geheime afspraken
rond Distriport.

Deze week beschuldigde de PVV gedeputeerde Elisabeth
Post (VVD) van leugens (over financiële betrokkenheid
ing van windturbines).
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In beide gevallen droeg de PVV geen feitelijk bewijs aan
voor de beschuldigingen. Beide gedeputeerden
distantiëren zich van de suggesties.

Hoe dan ook, de schoonmaak op het provinciehuis zal
nog de nodige stof doen opwaaien.
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De Gooi- en Eemlander

1 november 2011 dinsdag

Ook Statenlid Bruins Slot is
omgekocht

LENGTH: 139 woorden

heerhugowaard - Bij het bepalen van de locatie voor een
regionaal bedrijventerrein in Noord-Holland Noord is
ook toenmalig CDA-Statenlid Johan Bruins Slot
omgekocht. Dit beweert projectontwikkelaar Johan
Wokke uit Heerhugowaard.

Eerder beschuldigde hij ook gedeputeerde Jaap Bond en
oud-gedeputeerde Hans Schippers van fraude. Ook Bond
(toen Statenlid) en Schippers zijn CDA ers. Volgens
Wokke zijn de politici omgekocht door een
projectontwikkelaar. Zonder de naam te noemen
bevestigt hij dat het om De Peyler uit Hoorn gaat. Wokke

had zijn kaarten gezet op een andere plek van
bedrijventerrein Distriport bij Hoorn. De omkoping zou
zich in 2004 hebben voorgedaan.

De provincie neemt de beschuldigingen hoog op. Wokke
wil pas in de commissie Schoon Schip met bewijzen
komen. Dat duurt commissaris van de Koningin Johan
Remkes te lang.
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Terug naar Lijst
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De Gooi- en Eemlander

1 november 2011 dinsdag

Bedrijven op Crailo geschrapt

LENGTH: 324 woorden

SAMENVATTING

door jaap timmers bussum,hilversum,laren - De
provincie wil voorlopig alleen woningbouw en natuur op
Crailo. Plannen om het Larense deel, waar het
asielzoekerscentrum staat, te bestemmen voor nieuwe
kantoren zijn van de baan. Dat hebben gedeputeerde
staten van Noord-Holland gisteren besloten.

VOLLEDIGE TEKST:

De beoogde bouw van een bedrijventerrein op
Hilversums grondgebied is door de provincie op losse
schroeven gezet. Pogingen het gebied een nieuwe
bestemming te geven, strandden tot op heden. Deels
omdat potentiële ontwikkelaars terughoudend zijn en
willen afwachten of en hoe de woonwijk, beoogd voor
het Bussumse grondgebied, tot stand komt.

De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van alle
terreinen in kwestie besloten eerst te bouwen op de plek
van de voormalige Kolonel Palmkazerne in Bussum.
Hiervoor ligt een grofmazig bouwplan klaar van 220
woningen. Deze nieuwe wijk grenst straks aan de Anne
Franklaan in Bussum. Niet duidelijk is of er daarna
alsnog bedrijven komen op het Hilversumse deel, noch of
een bouwondernemer geïnteresseerd is in het ontwikkelen
van de woonwijk.

De provincie neemt het heft in eigen handen en zegt
lopende akkoorden met de aangesloten gemeenten zijn
op. Die werden door de provincie als onduidelijk en
financieel risicovol ervaren. Gedeputeerde Tjeerd Talsma
wil de samenwerking met de gemeenten anders
organiseren, maar meldt niet op welke manier.
Uiteindelijke doel blijft wel dat het hele gebied
ontwikkeld wordt , aldus een mededeling van de
provincie.

Aanbestedingen liepen op niets uit. Geen enkele
marktpartij zag mogelijkheden de plannen voor Crailo te
realiseren.

Opmerkelijk is dat provinciebestuurders in het verleden
akkoord gingen met een lagere huur voor het
asielzoekerscentrum dan hun was geadviseerd van
ambtelijke zijde.

Het bestuurlijk handelen ten aanzien van de
Crailo-projecten wordt getoetst in het kader van het
provinciale integriteitsonderzoek Schoon Schip.
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AD/Algemeen Dagblad

15 november 2011 dinsdag

Onderzoek naar fraude provincie

SECTION: Algemeen Dagblad - Nieuwsdienst; Blz. 4

LENGTH: 64 woorden

HAARLEM Een commissie van drie hoogleraren gaat
mogelijke misstanden onderzoeken bij de provincie
Noord-Holland. De provincie maakte de samenstelling
van de commissie gisteren bekend. Het onderzoek
Schoon Schip moet boven tafel krijgen of
provinciebestuurders de afgelopen acht jaar in het geheim

deals hebben gesloten. Provinciale Staten hebben
ingestemd met het onderzoek.

Kort nieuws
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Terug naar Lijst

12 of 22 DOCUMENTS

De Gooi- en Eemlander

15 november 2011 dinsdag

Drie hoogleraren keuren provincie

LENGTH: 264 woorden

SAMENVATTING

door kees van der malen haarlem - Het wordt een
commissie van drie hoogleraren die onderzoek gaan doen
naar mogelijke misstanden bij de provincie
Noord-Holland.

VOLLEDIGE TEKST:

De commissie Operatie Schoon Schip bestaat uit prof.
dr. Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de
Universiteit Leiden, prof. dr. Hans van den Heuvel,
emeritus hoogleraar beleidswetenschappen aan de Vrije
Universiteit en gespecialiseerd in ethiek in bestuur en
beleid en bestuurlijke en ambtelijke integriteit, en prof.
dr. mr. Marcel Pheijffer RA, hoogleraar accountancy aan
Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar
forensische accountancy aan de Universiteit Leiden.
Pheijffer is gespecialiseerd in bedrijfsethiek, fraude en
integriteitsmanagement.

De onderzoekscommissie Operatie Schoon Schip
bekijkt of bestuurders van de provincie in het geheim

beslissingen hebben genomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de
commissie de vrije hand hoe zij onderzoek wil doen.
Vertrouwelijk

Het onderzoek richt zich op mogelijk onregelmatig
gedrag van gedeputeerden in de afgelopen acht jaar. De
hoogleraren krijgen toegang tot alle openbare en
vertrouwelijke informatie op het provinciehuis. Zij
krijgen ook ruimte ambtenaren of derden die misstanden
willen melden vertrouwelijk te spreken. De commissie
heeft ambtelijke steun en kan externe onderzoekers
inschakelen. Als de commissie tussentijds ernstige
onregelmatigheden vaststelt, zal zij het provinciebestuur
informeren. Zo nodig zal GS tussentijds maatregelen
nemen. De commissie moet voor 1 mei volgend jaar
rapport uitbrengen.
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Terug naar Lijst

13 of 22 DOCUMENTS

Het Parool

15 november 2011 dinsdag

Commissie voor NH rond

SECTION: Amsterdam; Blz. 11

LENGTH: 108 woorden

HAARLEM Een commissie van drie hoogleraren gaat
mogelijke misstanden onderzoeken bij de provincie
Noord-Holland.

De provincie maakte de samenstelling gisteren bekend.

Het onderzoek 'Schoon schip' moet boven tafel krijgen
of provinciebestuurders de afgelopen acht jaar in het
geheim deals hebben gesloten. Provinciale Staten heeft
ingestemd met het onderzoek.

Aanleiding was de affaire rond oud-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers, die nu verdachte is in een fraudeonderzoek.
De commissie bestaat uit Jouke de Vries, hoogleraar
bestuurskunde in Leiden, Hans van den Heuvel, emeritus
hoogleraar beleidswetenschappen (VU) en Marcel
Pheijffer van Nyenrode. (ANP)
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Terug naar Lijst
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Leeuwarder Courant

15 november 2011 dinsdag

Onderzoek naar deals provincie

SECTION: Binnenland; Blz. 5

LENGTH: 65 woorden

HAARLEM - Een commissie van drie hoogleraren doet
onderzoek naar mogelijke misstanden bij de provincie
Noord-Holland. Het onderzoek 'Schoon Schip' moet
boven tafel krijgen of provinciebestuurders de afgelopen
acht jaar in het geheim deals hebben gesloten. Aanleiding

is de handel en wandel van oud-gedeputeerde Ton
Hooijmaijers, die inmiddels verdachte is in een groot
fraudeonderzoek. (ANP)
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Reformatorisch Dagblad

15 november 2011 dinsdag

Drie hoogleraren onderzoeken
provincie

SECTION: Regio; Blz. 7

LENGTH: 58 woorden

HAARLEM Een commissie van drie hoogleraren gaat
mogelijke misstanden onderzoeken bij de provincie
Noord-Holland. Dat maakte de provincie gisteren
bekend. Het onderzoek Schoon schip moet boven tafel

krijgen of provinciebestuurders de afgelopen acht jaar in
het geheim deals hebben gesloten. Provinciale Staten
hebben ingestemd met het onderzoek.
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Haarlems Dagblad

16 november 2011 woensdag

Zwaargewichten aan de slag bij
provincie

LENGTH: 415 woorden

SAMENVATTING

door kees van der malen haarlem - De provincie
Noord-Holland kan schoon schip gaan maken. Met de
aanwijzing van een commissie van deskundigen begint
op korte termijn het onderzoek naar mogelijke
misstanden.

VOLLEDIGE TEKST:

Lang steggelde het provinciebestuur welke vorm
Operatie Schoon Schip moest krijgen (intern of extern),
en hoe zwaar die opgetuigd moest worden (gewoon
onderzoek of een enquête).

Het werd wel een extern onderzoek, maar geen enquête.
Het werd ook geen onderzoek door eigen ambtenaren,
maar een door deskundigen van buiten.

Met de hoogleraren Jouke de Vries
(bestuurskunde/Leiden), Hans van den Heuvel (ethiek/
emeritus VU Amsterdam) en Marcel Pheijffer
(forensische accountancy/Nijenrode en Leiden) krijgt de
onderzoekscommissie een zware bezetting.

De Vries is kenner van het openbaar bestuur met oog
voor de praktijk. Hij publiceerde over de paarse
kabinetten, het verval van het CDA en deed onderzoek
naar de politieke achtergrond van topambtenaren.

De bestuurskundige is geprononceerd PvdA er. Hij was
in 2002 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de

PvdA, en viel op met scherpe kritiek op PVV-leider
Wilders.

Bestuurskundige Van den Heuvel geldt als grondlegger
van onderzoek naar ethiek in het openbaar bestuur.
Corruptie, fraude en belangenverstrengeling is volgens
hem van alle tijden. ,,Kennelijk geldt vandaag de dag nog
steeds: wie appelen vaart, die appelen eet, zei hij in
2007.

Forensisch accountant Pheijffer heeft een achtergrond als
fiscale speurneus . Bij de Fiod werkte hij mee aan grote
onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. Daarnaast
adviseerde hij bij verschillende parlementaire
onderzoeken.

De drie hoogleraren zijn expert op hun vakgebied, maar
blanco inzake de bestuurspraktijk in Noord-Holland.

Zij kennen misschien globaal de zaak Hooijmaijers, de
afgetreden gedeputeerde die in opspraak kwam door
geheime afspraken met projectontwikkelaars. Zij weten
niet of deze zaak een incident is dan wel exemplarisch
voor de bestuursstijl van de provincie in de voorbije
collegeperiodes. (tussen 2003 en 2011).

Interessant is of de hoogleraren ook spreken met
klokkenluiders. Zo liggen er beschuldigingen van
projectontwikkelaar John Wokke dat enkele prominente
CDA ers, onder wie de zittende gedeputeerde Jaap Bond,
zich bij grondtransacties hebben laten omkopen.

Pikant is dat de provincie ernstig overweegt Wokke aan
te klagen wegens smaad. De vraag is nog in hoeverre de
provincie de onderzoekscommissie daarmee in de wielen
rijdt.
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De Gooi- en Eemlander

17 november 2011 donderdag

Provincie Noord-Holland daagt
bouwer Wokke voor rechter

LENGTH: 262 woorden

SAMENVATTING

door kees van der malen haarlem - De provincie
Noord-Holland spant een kort geding aan tegen
projectontwikkelaar John Wokke. Gedeputeerde Staten
vinden dat Wokke haar integriteit aantast als hij zegt dat
enkele provinciebestuurders zich hebben laten omkopen.

VOLLEDIGE TEKST:

De betrokken provinciebestuurders, gedeputeerde Jaap
Bond, ex-gedeputeerde Hans Schipper en
oud-fractievoorzitter Johan Bruins Slot, allen CDA ers,
spannen ook zelf een kort geding aan tegen Wokke. Zij
voelen zich aangetast in hun eer en goede naam.

Wokke zegt dat hij zijn beschuldigingen niet terugneemt.
Hij wacht de kort gedingen met vertrouwen af, verklaart
hij.

Commissaris van de Koningin Johan Remkes gaf vorige
maand al aan dat de provincie juridische stappen
overwoog tegen Wokke. Feitelijk volgen GS het kort

geding dat de drie individuele provinciebestuurders
aanspannen tegen Wokke. Zij zijn als direct beschuldigde
personen leidend in deze zaak.

Wokke heeft eerder tegenover deze krant verklaard dat de
drie provinciebestuurders Bond, Schipper en Bruins Slot
zich in 2004 hebben laten omkopen bij besprekingen over
de ontwikkeling van een bedrijventerrein in
West-Friesland. Hij wil zijn beschuldigingen alleen
toelichten tegenover de onafhankelijke commissie
Operatie Schoon Schip. Deze commissie begint
binnenkort onderzoek naar mogelijke misstanden bij de
provincie Noord-Holland.

De provincie zegt dat Wokke vrij is om zijn
beschuldigingen aan te kaarten bij deze commissie. De
rechtszaak wordt aangespannen omdat GS de integriteit
van het openbaar bestuur willen borgen .
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Terug naar Lijst
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De Gooi- en Eemlander

2 december 2011 vrijdag

Wokke weigert rectificatie omkoping

LENGTH: 545 woorden

SAMENVATTING

door ed dekker heerhugowaard - In een kort geding tegen
projectontwikkelaar Johan Wokke eisen gedeputeerde
Jaap Bond, oud-gedeputeerde Hans Schipper en
oud-statenlid Johan Bruins Slot rectificatie van
beschuldiging tot omkoping. Bij voorbaat weigert Wokke
elke rechtzetting. Op 19 december dient er nóg een kort
geding tegen hem.

VOLLEDIGE TEKST:

Ook het kort geding van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland tegen Johan Wokke is op 19 december
bij de Alkmaarse rechtbank. Hij heeft in de ogen van
commissaris van de Koningin Johan Remkes de
integriteit van het provinciaal bestuur in diskrediet
gebracht . Volgens de Heerhugowaardse ondernemer
hebben Bond en Bruins Slot zich laten omkopen door de
Hoornse projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman
Vastgoed vanwege de ontwikkeling van regionaal
bedrijventerrein Distriport bij Berkhout in de gemeente
Koggenland. Schipper zou hiervan hebben afgeweten. In
alle publiciteit rond de affaire heeft Wokke geen woord
teruggenomen van zijn uitlatingen.

Wat zijn de eisen?

Van GS dat Wokke stopt met zijn aantijgingen, op een
dwangsom 10.000 euro per overtreding. Bond, Schipper
en Bruins Slot gaan verder. Zij willen ook een
rectificatie. In een forse advertentie op de voorpagina van
het Noordhollands Dagblad en de andere dagbladen van

uitgever HDC Media moet Wokke zijn ongefundeerde
beschuldigingen inslikken. Op drie opeenvolgende
zaterdagen.

Hoe reageert Wokke op de eisen?

Peinst niet over een rectificatie. Hij blijft voor 120
procent achter zijn woorden staan.

Als hij moet van de rechter?

Gaat uitstel vragen. Eerst wil Wokke een onderzoek van
de Commissie Schoon Schip naar de handelwijze van
provinciale bestuurders. Die zal hem horen.

Wanneer begint Schoon Schip?

De commissie maakt nu een plan van aanpak. Een rapport
moet zomer 2012 klaar zijn.

Heeft Wokke bewijzen?

Ja, zegt hij. Hij wil die alleen de onderzoekende
hoogleraren van Schoon Schip laten zien.

De vermeende omkoping was in 2004. Waarom pas nu
beschuldigen?

De vastgoedondernemer is op oorlogspad om de gronden
van Distriport (netto 78 hectare) te kopen van de
provincie.

GS is ook verwikkeld in een andere rechtszaak over
Distriport.

Projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed
voeren een bodemprocedure bij de rechtbank. Er is grote
heibel over de samenwerking. De provincie heeft een
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contract ontbonden. De twee bedrijven zouden eigenaar
worden nadat de provincie de landerijen fiscaal bouwrijp
had gemaakt. Zij hebben beslag op de grond laten leggen.

Hoe is het met deze zaak?

Wordt in januari voortgezet, 5 oktober was de eerste
zitting.

Dan heb je nog de Raad van State.

Actiegroep Berkhout is Boos en vier andere partijen
vechten Distriport aan bij het hoogste rechtscollege. Zij
strijden tegen het bestemmingsplan voor het
bedrijventerrein. De zitting is op 19 december.

Hoe lang is Berkhout al boos?

Sinds 2004. De verontruste inwoners weten wat ze doen.
Nut en noodzaak van Distriport zijn nooit aangetoond,
vinden ze.

Berkhout ging ook naar Brussel.

Bij de Europese commissie repte de actiegroep over
ongeoorloofde staatssteun van de provincie in de
kwestie Distriport. Heeft te maken met stoppen van winst
in het project.

Wat zei Brussel?

Nog weinig. Berkhout wacht nu eerst hoe de heibel
tussen de ontwikkelaar en de provincie afloopt.
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30 december 2011 vrijdag

Brinkman gaat alleen maar harder
roffelen

LENGTH: 441 woorden

SAMENVATTING

Wat staat onze regio volgend jaar te wachten? Kenners
voorspellen het u! Aflevering 5: Kees van der Malen
volgt voor onze krant de besluitvorming van de provincie
Noord-Holland. Hij voorziet in 2012 een voortzetting
van het rumoer in het Haarlemse provinciehuis.

VOLLEDIGE TEKST:

Zullen er volgend jaar meer of minder mensen de
Statenzaal bezoeken?

,,Meer. Het zal interessanter worden. Er komt
langzamerhand meer spanning op de coalitie te staan, ook
door de bezuinigingen vanuit het rijk. Er zijn steeds meer
kwesties, waarbij de partijen niet aan afspraken in het
coalitieakkoord gebonden zijn. Bovendien is er de PVV
met zijn heraut Hero Brinkman.''

Ja, wat kunnen we van hem verwachten?

,,Hij zal alleen maar harder gaan roffelen. Het
titanengevecht tussen Remkes en Brinkman zal nog wel
een paar nieuwe ronden gaan tellen. Brinkman is slim,
scherp en hij heeft genoeg gelegenheden om een spaak
tussen het wiel steken. Of hij gelijk heeft en of hij er écht
iets mee bereikt, kan hem niets schelen. Het gaat hem op
de eerste en de laatste plaats om aandacht. Dat verzin ik
niet, dat zegt hij zelf.''

En van welke andere partij gaan we volgend jaar ook

horen?

,,De Partij van de Dieren heeft een goede en actieve
eenmansfractie. Bram van Liere is een clevere jongeman
die meer te bieden heeft dan alleen getuigenispolitiek.''

Krijgen we volgend jaar onze IJslandse miljoenen terug?

,,Ja, dat is rond. We krijgen zeventig procent terug.
Jammer van de rest: daarvan had je heel wat bussen
kunnen laten rijden Ja, dat bankieren in IJsland was toch
pure casino-politiek.''

En dan is er Schoon Schip. Hoe schoon wordt het schip,
denk je?

,,Er zal wel het nodige naar boven komen. Ik verwacht
dat er rond oud-gedeputeerde Hooijmaijers nog wel meer
aan het licht komt dan we al wisten. Het zal wel pijnlijk
worden. Alleen al gezien de zwaarte van de
onderzoekscommissie: je nodigt toch niet drie
hoogleraren uit om eikeltjes te gaan rapen. ''

En nu uit vastgoedhandelaar Johan Wokke weer
beschuldigingen richting Jaap Bond. Hoe zal dat aflopen?

,,Mijn indruk is dat Bond integer is. Wokke heeft nog
altijd geen begin van een bewijs geleverd. Hij mag
zichzelf dan misschien zien als klokkenluider; ik kan mij
voorlopig niets bij zijn beschuldigingen voorstellen.''

Ten slotte: wat gaat Haarlem volgend jaar voor
Noord-Holland Noord doen?

,,Er zijn veel goede bedoelingen en er is al veel papier
aan gespendeerd. De provincie wil graag met iets komen
na het échec van het Wieringerrandmeer. Maar het is nu
eenmaal zo dat jonge mensen wegtrekken uit die regio. Ik
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ben bang dat de ambitie heel mooi is maar niet altijd even
realistisch.''

willemien schenkeveld

LOAD-DATE: December 30, 2011

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: HDC_De_Gooi

Copyright 2011 HDC Media B.V. / De Gooi- en Eemlander
All Rights Reserved

Page 28
Brinkman gaat alleen maar harder roffelen De Gooi- en Eemlander 30 december 2011 vrijdag



Terug naar Lijst

20 of 22 DOCUMENTS

De Gooi- en Eemlander

30 december 2011 vrijdag

Beschuldigde Bond: vonnis is
eerherstel

LENGTH: 340 woorden

SAMENVATTING

door ed dekker alkmaar - CDA-gedeputeerde Jaap Bond
ziet het vonnis van de Alkmaarse rechter in de zaak
Wokke als eerherstel. Hij is tevreden met de uitspraak,
evenals oud-statenlid Johan Bruins Slot en
oud-gedeputeerde Hans Schipper. De rechter heeft hen
grotendeels in het gelijk gesteld in een kort geding dat het
drietal had aangespannen tegen projectontwikkelaar
Johan Wokke.

VOLLEDIGE TEKST:

Wokke had Bond, Bruins Slot en Schipper in verband
gebracht met omkoping in 2004 rond bedrijventerrein
Distriport in de gemeente Koggenland. Hij is echter nooit
met bewijzen gekomen dat deze provinciaal bestuurders
betrokken waren bij corruptie rond de locatiekeuze van
Distriport. Wokke mag zijn beschuldigingen niet
herhalen, bepaalde rechter M. Allegro. Anders kost hem
dat 1000 euro per keer, tot een maximum van 25.000
euro.

Volgens de rechter zijn het drietal én de Provincie
Noord-Holland als bestuursorgaan ten onrechte in hun
goede naam aangetast. Daarom moet Wokke morgen een
rectificatie plaatsen op de voorpagina van Noordhollands

Dagblad en Haarlems Dagblad. Deze rechtzetting moet
ook een week lang staan op de website van
Vastgoedmarkt. De drie hadden gevraagd om drie keer te
rectificeren in de kranten, maar dat vindt de rechter niet
nodig.

Afgewezen is ook de eis van 10.000 euro
schadevergoeding aan ieder van de beschuldigden. De
rechter vindt dat deze vergoeding niet aannemelijk is
gemaakt. Nader onderzoek zou nodig zijn, maar daar
leent een kort geding zich niet voor. ,,Mijn cliënten zullen
zich hierbij neerleggen , kondigt advocaat Cor
Hellingman aan. Als woordvoerder van Bond, Bruins
Slot en Schipper noemt de raadsman de uitspraak een
zekere rehabilitatie . ,,Er is blijdschap en opluchting ,
reageert hij.

Wokke kon gisteren nog niet vertellen of hij bij het
Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep gaat. Een
beroepsprocedure schort het vonnis niet op. Hij heeft
steeds gezegd in de Commissie Schoon Schip met
bewijzen te komen. Deze commissie onderzoekt de
handelwijze van (oud-)provinciaal bestuurders.
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Noordhollands Dagblad

4 april 2012 woensdag

Verzet tegen zand over natuur groeit

LENGTH: 519 woorden

SAMENVATTING

door ed dekker petten - Lobbyen in de Tweede Kamer, de
provinciale onderzoekscommissie Schoon Schip wakker
schudden en desnoods de gang naar de rechter. Acties
zijn in voorbereiding tegen het plan om de kust in de Kop
van Noord-Holland te versterken met kolossale
hoeveelheden zand.

VOLLEDIGE TEKST:

Ook is een petitie in de maak, onder de noemer Zand
over de natuur . Het verzoekschrift krijgt
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier begin
juni. Al ruim driehonderd verontruste burgers steunen het
pleidooi voor een andere aanpak van de kustversterking
tussen Camperduin en Callantsoog.

Desastreus noemt Miranda Zutt van de Vogelwerkgroep
Alkmaar e.o. de gevolgen voor de natuur van de aanleg
van circa 40 miljoen kuub zand. Zij vreest vooral de
consequenties voor het gebied aan beide zijden van de
Hondsbossche Zeewering.

Zutt: ,,De flora en fauna hier zijn van internationaal
belang. Bijna nergens anders in Nederland vind je polders
direct aan de kust. De biodiversiteit is uniek voor de
Hollandse kust. Deze waarde dreigt een enorme knauw te
krijgen door de voorgenomen rigoureuze aanpak.
Anemoon

Initiatiefnemers van de petitie zijn de vogelwerkgroepen
van Alkmaar en Schagen, Faunabescherming, Stichting

Anemoon (maritiem onderzoek), Steenloperwerkgroep en
KNNV Alkmaar e.o. Deze organisaties komen in actie nu
Hollands Noorderkwartier bedrijven benadert voor de
megaklus waarvoor &#128;250 miljoen rijksgeld is.

De uitgekozen onderneming werkt de aanpak uit. Ook
moet er een milieueffectrapportage (MER) komen. ,,Als
het plan niet wordt aangepast, stappen wij naar de rechter
, kondigt Zutt aan. ,,Wij strijden voor een minder
ingrijpend alternatief, zoals een overslagdijk. Dat was
ook eerst de keus. Dan mag bij harde storm het water
over de dijk slaan. Maar geen enorm zandpakket van
totaal 250 meter de zee in. In 2007 is voor zand
gekozen. ,,Opeens. Minister Eurlings is gezwicht voor de
zandlobby , stelt vogelonderzoeker Nelly van Brederode
uit Petten. In 2013 begint de zandzuiger.

Een groep strijdbare burgers uit Petten en omgeving roert
zich al geruime tijd. Als een luis in de pels volgen Hans
Plugge, Piet van Noort (beiden uit Petten), Jan Ligthart
uit Groet en Willem Wesselink uit Tuitjenhorn elke stap
op de voet. Volgens hen schort er van alles aan diverse
besluiten en procedures.

Gedeputeerde Staten worden als bevoegd gezag
kardinale fouten en onbegrijpelijke beleidswijzigingen
verweten. In een rapport van 90 pagina s zet Plugge
allerlei missers op een rijtje. Het viertal hoopt op een
onderzoek van de Commissie Schoon Schip, die de
bestuurlijke handelwijze van de provincie beoordeelt.
,,Ook willen wij Deltacommissaris Van Kuijken duidelijk
maken dat een onzinnige keuze is gemaakt. Voorts gaan
wij lobbyen bij fracties in de Tweede Kamer , aldus Van
Noort. Hollands Noorderkwartier benadrukt dat verloren
natuur wordt gecompenseerd . Van Noort heeft daar
weinig vertrouwen in. ,,Mijn indruk is: alleen het
hoognodige, waar het waterschap juridisch niet onderuit
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kan. Miranda Zutt: ,,Hoe kan je iets vergoeden wat
gedurende honderd jaar is opgebouwd?
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14 april 2012 zaterdag

Besturen zonder kwaaksnavelarij

LENGTH: 882 woorden

SAMENVATTING

door kees van der malen haarlem - Ze moet hartelijk
lachen om de suggestie. Nee, op de taartjes voor de
verjaardag is niet bezuinigd. Waarom zou ze ook? ,,Je
bent jarig of je bent het niet , klinkt het charmant
gedecideerd.

VOLLEDIGE TEKST:

De reactie tekent Elisabeth Post. De Noord-Hollandse
gedeputeerde (Hilversum, 1965) geldt als een
daadkrachtig type: iemand die niet van gezeur houdt. Als
je jarig bent, doe je royaal. Ook al wordt die verjaardag
gevierd onder een ongunstig gesternte.

Komende woensdag zit het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland er precies een jaar. Als
architect van het college is Post best trots op deze
mijlpaal. ,,Ik merk dat het een speciaal gevoel geeft als je
aan de basis hebt gestaan van een college. Ik voel me
meer verantwoordelijk voor het teamresultaat. Wat dat
voor mijn eigen gedrag betekent? Ja, misschien dat ik af
toe wat minder kort door de bocht ben. PVV

Als lijsttrekker van de grootste partij, de VVD, had Post
na de provinciale statenverkiezingen van vorig jaar de
leiding bij de vorming van een nieuw college van GS.
Een college waarin voor de grootste winnaar van de
verkiezingen, de PVV, om een aantal redenen geen plaats
was. Post: ,,Als je kijkt hoe de PVV zich het afgelopen
jaar in de Staten heeft gedragen, is die keuze alleen maar
juister gebleken. Ik vind het vaak loze kwaaksnavelarij ,

zegt ze over de oppositie van de PVV. ,,Het vervelende
bij de PVV in Noord-Holland is dat het niet over de
inhoud gaat. Dat vind ik jammer. Ik heb hen nog niet op
een goed onderbouwd standpunt kunnen betrappen.
Scherper is ze nog over de wijze waarop Hero Brinkman,
oppositie bedrijft, zoals bij het dossier-Darwind (een
project voor commerciële exploitatie van windenergie,
red.) ,,Ja, dan staat daar iemand voor de camera, en ook
in de statenzaal, zonder enig bewijs keihard te roepen dat
je een leugenaar bent.

Had ze misschien toch niet beter de PVV in het college
kunnen opnemen? Post: ,Je kunt toch niet zeggen dat je
een partij in een coalitie moet opnemen om geschreeuw
te voorkomen. Ik vind dat iedere partij zich moet richten
op de zaak en niet op de persoon. Het moet niet uitmaken
of je in de coalitie zit of in de oppositie.

De samenstelling van het college - dat stoelt op een
samenwerking van VVD, PvdA, CDA en D66 - zou Post
nu niet anders doen. ,,We hebben een goed programma en
we hebben een goed team. Kracht

De kracht van het college is volgens Post dat
gedeputeerden naar elkaar luisteren en dat partijen elkaar
af en toe ook iets gunnen . Een kenmerk van de coalitie
vindt ze verder ook dat er scherpe keuzes worden
gemaakt. ,,Volgens mij is dit een college dat liever drie
dingen goed doet dan zes dingen half.

,,Voor mijn eigen portefeuille geldt dat je wegen moet
blijven onderhouden. Ik zou het heel slecht vinden als de
Staten zouden besluiten om het onderhoudsbudget te
halveren. Dat zou ik echt ontraden. Je weet dat je jezelf
dan op langere termijn in de vingers snijdt.

Als gedeputeerde voor financiën krijgt Post direct te
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maken met de effecten van de rijksbezuinigingen die in
Den Haag in de maak zijn. Ze is daar niet nerveus over.
,,Als je minder kunt uitgeven, word je ook creatiever.
Armoede maakt fatsoenlijk . Dat geldt misschien ook een
beetje voor de overheid , zegt ze uitdagend. Waarbij voor
de bestuurder Post het verdelen van armoede vele malen
spannender is dan het verdelen van rijkdom . Korten

De gedeputeerde erkent dat het financieel-economische
klimaat compleet anders is dan bij het aantreden van het
college. Wat gaat de Noord-Hollander daar van merken,
is de vraag? ,,Ik ben realistisch. Ik ga er vanuit dat we
ook in Noord-Holland een tik meekrijgen van de
besluiten die in het Catshuis worden genomen. Als het
rijk tien miljoen euro zou korten op het provinciefonds
dan kost dat de provincie Noord-Holland direct één
miljoen.

Is Noord-Holland niet een rijke provincie? Die moet
toch tegen een stootje kunnen, is de veronderstelling.

Post: ,,Die reactie hoor ik wel vaker. De provincie
beschikt inderdaad over fondsen, waar echter wel al een
bestemming voor is. Maar je moet ook kijken naar moet
ook kijken naar wat je verdient en wat je uitgeeft. We
kunnen maar een keer geld reserveren voor een tweede
zeesluis in IJmuiden of voor een nieuwe reactor in Petten.

Waar kiezen GS voor, om verder te snijden in
voorzieningen of kiezen ze voor hogere belastingen?

Post, voorzichtig: ,,We moeten die discussie nog voeren.
Het collegeprogramma is leidend en daarin is opgenomen
dat we de opcenten op de motorrijtuigbelasting deze
periode niet verhogen. Juist in deze tijd kan ik me daar
heel veel bij voorstellen. Ik denk dat het niet verstandig is
om de burger zwaardere lasten op te leggen als je weet
dat het rijk ook met verdere lastenverzwaringen komt.

Naast de rijksbezuinigingen hebben GS te maken met de
schaduw van het onderzoek naar de bestuurscultuur bij de
provincie, de operatie Schoon Schip. Post wacht het
onderzoek zonder aarzeling af. ,,Natuurlijk baal ik ook
dat er steeds weer beschuldigingen naar voren komen.
Het is niet fijn dat de provincie Noord-Holland zo in de
etalage staat. Maar ik weet wat ik heb gedaan als
gedeputeerde. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te
steken dat er geen rare dingen uit het onderzoek naar
voren komen.
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 19 december 2011 16:50

Aan:

Onderwerp: Re: Distriport: zitting Raad van State 19 december 2011

Dank, duidelijk! 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 19 dec. 2011 om 16:46 heeft "  het 
volgende geschreven: 

Vandaag, maandag 19 december 2011, was ik bij de Raad van State zitting over het 
bestemmingsplan Distriport. Berkhout is Boos tegen de gemeente Koggenland. 
De uitspraak van de RvS zal begin februari 2012 gepubliceerd worden. Mijn verwachting is 
dat het bestemmingsplan overeind blijft maar mogelijk voor een klein deel (het oostelijk 
deel) vernietigd wordt. 
Aanwezig waren circa 60 personen: 20 pro BIB, 20 pro gemeente Koggenland en 20 
personen die ik niet kon plaatsen. De gemeente werd verdedigd door Houthoff. Namens 
Houthoff waren aanwezig mw  en  (onze tegenstander in de 
bodemprocedure). Verder:  (Zeeman),  (Zeeman),  

 (De Peyler),  (De Peyler),  (NHN),  
(Stec),  (weth Koggenland),  (Koggenland),  
(Koggenland),  (provincie NH),  

Namens Berkhout is Boos waren aanwezig: de heren  (advocaat),  en  
mw   (STOGO), â€Š.. 
Er waren 3 rechters aanwezig:   en  

De zitting duurde van 10:15 â€“ 13:45 uur. 
Gememoreerd werd dat er 5 beroepen zijn tegen het bestemmingsplan. 
Na een aantal vragen die met de ontvankelijkheid te maken hebben is een groot aantal 
onderwerpen de revue gepasseerd. De belangrijkste onderwerpen waren de nut & noodzaak, 
de regionale afstemming, de planperiode, de financiÃ«le haalbaarheid, de EHS, de 
bittervoorn, de otter, externe veiligheid, het LPG tankstation, het windpark, de bouwhoogte, 
de Westfrisiaweg, de oostelijke strook die nu nog in bezit is van , het 
beeldkwaliteitsplan, de MER en of er ooit een afweging van locaties heeft plaatsgevonden bij 
de provincie. 
Van de zijde van Zeeman is gemeld dat er op grond van brieven al voor ruim 30 hectare 
belangstelling is, waaronder supermarktketen Deen. 
Ik vond opvallend dat er ook gesproken werd over een kantorenstrook aan de oostzijde 
terwijl de provincie daar bezwaar tegen heeft gemaakt en dat op geen enkel moment, ook niet 
bij het onderwerp financiÃ«le haalbaarheid, werd gememoreerd dat de ontwikkelaars de 
grond niet in handen hebben. 
Mijn indruk was dat de rechters aan het aftasten waren wat voor problemen het zou 
opleveren als er een knip gemaakt zou worden in het bestemmingsplan. Dit omdat de 
behoefteramingen voor de komende 10 jaar steeds rond de 50 hectare netto uitkomen en het 
plangebied 78 hectare netto betreft. 
Uitspraak over 6 weken. 
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Van:  

Verzonden: vrijdag 31 mei 2013 16:48

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: RTVNH

Ha Jan, 

 

Bij RTVNH hadden ze het bericht van Distriport niet gehad. Ik heb het Maarten Edelenbosch even uitgelegd en hem 

het vonnis gestuurd. 

 

Groet, 

 

  

 

 

 

 

Provincie Noord-Holland 

Directie Middelen 

Sector Communicatie 

 

Houtplein 33 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

 

T: 023-514 3641 

M:  

E:  

W: www.noord-holland.nl 

 

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: maandag 22 april 2013 13:51

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC: Secretariaat van Run;    

 

Onderwerp: notitie Distriport/aansprakelijkheid indien vragen in REON

Bijlagen: 2013-0418-aansprakelijkheid NHN NV t z v  Distriport (2).pdf

Dag Jan, 

 

Zoals toegezegd stuur ik je de notitie die  heeft opgesteld over Distriport in relatie tot de betrokkenheid van 

ONHN.  

 

Vanaf 2013 is ONHN niet meer belast met een DAEB, maar dat wist je al. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

  

 

Provincie Noord-Holland 

 

Sector Econonomie, Landbouw en Toerisme 

 

Telefoon: 0  

Bezoekadres: Ceylonpoort 5-25 te Haarlem 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 2 december 2014 09:37

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: Distriport na 12:00 uur

Beste Jan, 

Na 12:00 uur wordt bekend of er arrest is gewezen in de hoger beroep procedure mbt Distriport. 

Of dat er weer uitstel is. 

Als er arrest is gewezen zal de inhoud pas morgen aan ons bekend zijn. 
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Van:  

Verzonden: donderdag 7 november 2013 10:01

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: Distriport: Aanvulling op memo tbv lunch met Wijnker

Beste Jan, 

In het memo t.b.v. jouw lunchoverleg met  staat dat de hoger beroep procedure wel een jaar kan gaan 

duren. 

Daar ziet het inderdaad wel naar uit nu Distriport uitstel heeft gekregen tot 10 december om haar grieven in te 

dienen. 

De aanvankelijke datum hiervoor stond op 29 oktober. 

Na 10 december heeft de provincie weer 8 weken om op deze grieven te reageren. 

Toch komt er ergens na de zomer van 2014 mogelijk een moment dat de provincie een koers kan gaan uitzetten.  

Een plezierige lunch! 

 



hulsbosb
Markering
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commissie zich op basis van de feiten een onafhankelijk en zorgvuldig oordeel heeft gevormd over de zaak en dat 
men zich niet heeft laten leiden door politieke beweegredenen.  
 
Presentatie rapport 
Maandag 30 mei presenteert de commissie het rapport. Wij hopen dat daarin minimaal de volgende punten aan de 
orde komen: 

 • De ondertekening door wethouder Wijnker in juni 2007 van een verklaring waarin Koggenland zich 
vastlegt om het bestemmingsplan te realiseren en zo nodig op verzoek van de projectontwikkelaars gronden 
te onteigenen. 

 • De ondertekening door wethouder Wijnker in augustus 2010 van de realisatieovereenkomst Westfrisiaweg 
waarin Koggenland zich ook verplicht tot betaling van 6,5 miljoen die vanuit de exploitatie van Distriport 
aan de Westfrisiaweg moet worden bijgedragen. 

 • De verklaring bij de Raad van State door de gemeenteraad van Koggenland bij monde van een 
vertegenwoordiger van Zeeman Vastgoed BV in december 2011 dat er al een concrete behoefte is van 35 
ha voor Distriport, zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was. 

Eerst zegde de commissie toe aan Berkhout is Boos! dat wij het concept feitenoverzicht zouden kunnen inzien, 
maar de commissie houdt zich daar niet aan. Wel zal de informatie die Berkhout is Boos! heeft aangedragen als 
bijlage bij het rapport gevoegd worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle gegevens die wij aan de commissie 
hebben verstrekt, terug te vinden zullen zijn in de resultaten en conclusies van het rapport. 
 
Bespreking door de raad 
Op donderdag 30 mei zal de gemeenteraad vervolgens het rapport bespreken en op 3 juni neemt de raad er 
besluiten over. Beter laat dan nooit. De raad is in de afgelopen jaren de inhoudelijke discussie over het 
bedrijventerrein steeds uit de weg gegaan. Zullen de raadsleden zich eindelijk opstellen als de controleurs van ons 
gemeentebestuur en werkelijk over de feiten rond Distriport gaan spreken? Zullen zij de conclusies van het rapport 
overnemen? En welke consequenties zullen ze eraan verbinden? Vraagt u het uw raadslid?  
 
Uitstel uitspraak gronden Distriport 
De rechtbank Haarlem zou op 15 mei 2013 definitief uitspraak doen in het geschil tussen de provincie Noord-
Holland en de projectontwikkelaars over de eigendom van de Distriport-gronden. Deze uitspraak is echter opnieuw 
uitgesteld. 

namens Berkhout is Boos! 
 

 
Bijlage : 

 • Informatie aan RIGO 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige 
industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, gebruik dan de link veilig uitschrijven onderaan deze nieuwsbrief 
om u af te melden. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

 

 
Veilig uitschrijven 

 



NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 23 mei 2013

Onderzoek naar Distriport afgerond

Presentatie, bespreking en besluitvorming

De rekenkamercommissie van Koggenland is bijna klaar met het onderzoek naar Distriport. Zij heeft in opdracht van de

gemeenteraad het fe tenonderzoek naar de rechtmatigheid van de besluitvorming u tgevoerd en daar conclusies uit

getrokken. De commissie zal op maandag 27 mei om 20.00 uur het rapport presenteren. Op donderdag 30 mei om

19.00 uur wordt het rapport besproken in een commissievergadering waarbij alle raadsleden aanwezig zijn. Dan kunnen

de raadsleden vragen stellen aan de onderzoekers en het rapport onderling bediscussiëren. Op maandag 3 juni om 20.00

uur volgt een raadsvergadering waarin de politieke vertaalslag wordt gemaakt. De raad kan ervoor kiezen het rapport over

te nemen en er mogelijk andere besluiten aan verbinden. Komt u kijken in de raadszaal van Koggenland? Of volgt u de

vergaderingen via internet?

Leden rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat u t twee Koggenlandse raadsleden, de heer G. van der Roest (GB) en mevrouw R. de

Boer-Buis (CDA), aangevuld met drie externe leden. De voorzitter is de heer K. Brand, registeraccountant, de vicevoorzitter

is de heer B. Broxterman, hoofd van de Woningbouwvereniging  Anna Paulowna. Het  vijfde lid is de heer G. Scholte,

manager bij T-Mobile en raadslid voor de VVD in Hoorn. De rekenkamercommissie heeft zich bij het feitenonderzoek laten

bijstaan door twee adviseurs van RIGO Research en Advies. Wij hopen dat de commissie zich op basis van de feiten een

onafhankelijk en zorgvuldig oordeel heeft gevormd over de zaak en dat men zich niet heeft laten leiden door pol tieke

beweegredenen.

Presentatie rapport

Maandag 30 mei presenteert de commissie het rapport. Wij hopen dat daarin minimaal de volgende punten aan de orde

komen:

De ondertekening door wethouder Wijnker in juni 2007 van een verklaring waarin Koggenland zich vastlegt om het

bestemmingsplan te realiseren en zo nodig op verzoek van de projectontwikkelaars gronden te onteigenen.

De ondertekening door wethouder Wijnker in augustus 2010 van de realisatieovereenkomst Westfrisiaweg waarin

Koggenland zich ook verpl cht tot betaling van 6,5 miljoen die vanuit de exploitatie van Distriport aan de

Westfrisiaweg moet worden bijgedragen.

De verklaring bij de Raad van State door de gemeenteraad van Koggenland bij monde van een vertegenwoordiger

van Zeeman Vastgoed BV in december 2011 dat er al een concrete behoefte is van 35 ha voor Distriport, zonder dat

de gemeenteraad hiervan op de hoogte was.

Eerst zegde de commissie toe aan Berkhout is Boos! dat wij het concept feitenoverz cht zouden kunnen inzien, maar de

commissie houdt z ch daar niet aan. Wel zal de informatie die Berkhout is Boos! heeft aangedragen als bijlage bij het

rapport gevoegd worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle gegevens die wij aan de commissie hebben verstrekt, terug te

vinden zullen zijn in de resultaten en conclusies van het rapport.

Bespreking door de raad

Op donderdag 30 mei zal de gemeenteraad vervolgens het rapport bespreken en op 3 juni neemt de raad er beslu ten over.

Beter laat dan noo t. De raad is in de afgelopen jaren de inhoudelijke discussie over het bedrijventerrein steeds uit de weg

gegaan. Zullen de raadsleden zich eindelijk  opstellen als de controleurs van ons gemeentebestuur en werkelijk over de

feiten rond Distriport gaan spreken? Zullen zij de conclusies van het rapport overnemen? En welke consequenties zullen ze

eraan verbinden? Vraagt u het uw raadslid?

Uitstel uitspraak gronden Distriport

De rechtbank Haarlem zou op 15 mei 2013 defin tief uitspraak doen in het geschil tussen de provincie Noord-Holland en de

projectontwikkelaars over de eigendom van de Distriport-gronden. Deze u tspraak is echter opnieuw u tgesteld.

namens Berkhout is Boos!

Bijlage :

Informatie aan RIGO

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg'

OVER DEZE NIEUWSBRIEF

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook wel
Jaagweg) in de gemeente Koggenland.

©copyright Berkhout is Boos!
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Van:  

Verzonden: donderdag 30 mei 2013 13:25

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:

Onderwerp: Vonnis Distriport

Bijlagen: 2013-0529-Vonnis Rechtbank NH.pdf

Urgentie: Hoog

Beste Jan,  

Er is vonnis gewezen inzake Distriport. Bijlage. 

Valt tegen: wij krijgen gelijk maar schadeclaim wordt niet toegewezen. 

Ik ga het vonnis nu bespreken met . 

Meer info volgt. 

 

 



hulsbosb
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Van:

Verzonden: donderdag 29 januari 2015 14:52

Aan:

CC: DL: AD/STG Statengriffie;    

    

   Fractie CDA; 

  Fractie GroenLinks 

Noord-Holland; PvdA Noord-Holland;   

 VVD Statenfractie NH;   

    

  

Onderwerp: Brief GS over arrest Distriport

Bijlagen: Arrest Distriport.pdf

Beste leden van PS, 

 

Afgelopen dinsdag heeft u van de  een mail ontvangen met daarbij een persbericht van de provincie over 

een gerechtelijke uitspraak in de zaak Distriport.  

Hij schreef daarbij dat de griffie nog in afwachting was van een brief van GS aan PS met een toelichting op het 

vonnis. 

Deze brief is nu bij de Statengriffie binnengekomen en als bijlage bij deze mail gevoegd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

  

T (023) 514 3756 
M 06  
Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem  
Postadres: Postbus 3007 2001 DA Haarlem 
 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: maandag 1 juli 2013 09:17

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC: Post, mw. E. (Elisabeth); 

Onderwerp: Distriport

Bijlagen:

Beste Jan, 

 

Hiermee zend ik de brief die ik recent ontving van Houthoff. 

Deze brief gaat in op de brief van de provincie van afgelopen week waarin aangegeven is onder welke voorwaarden 

de provincie in minnelijk overleg wil. 

Tevens wordt een aantal data genoemd waarop dit gesprek plaats zou kunnen vinden. Pels heeft aangegeven op 

donderdagmiddag 4 juli te kunnen. 

Straks bespreken op de staf? 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Directie Beleid 

Sector Gebiedsontwikkeling en grond 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 16:17

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: Hoger beroep distriport

Bijlagen: Dagvaarding.pdf

Beste Jan, 

 

Hiermee bericht ik je dat Distriport c.s. hoger beroep hebben ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank Noord-

Holland. De volgende stap is nu dat de provincie zich stelt (ter rolle van 29 oktober 2013). Daarna krijgen Distriport 

c.s. de gelegenheid de grieven die ten grondslag liggen aan hun eis in hoger beroep nader te onderbouwen. 

Hiervoor zullen zij een eerste termijn van zes weken krijgen. Indien zij dat gedaan hebben zijn wij weer aan de beurt. 

Wij kunnen dan eventueel ook nog grieven tegen het vonnis indienen (incidenteel appel) en natuurlijk een 

weerwoord indienen (memorie van antwoord) tegen de grieven van Distriport. 

 

Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groeten, 

 

advocaat  

Directie Middelen 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 

 

 

hulsbosb
Markering



1

Van: Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>

Verzonden: zondag 7 december 2014 16:18

Aan: Secretariaat van Run

Onderwerp: Bananenrepubliek - deel 2

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 7 december 2014 
Bananenrepubliek - deel 2 

 

Hieronder leest u de open brief die Berkhout is Boos! verstuurde aan de heer Remkes, commissaris van de Koning van 

Noord-Holland. 

 

Integriteit in Koggenland 

 

Geachte heer Remkes, 

Enige tijd geleden hebben wij u onze zorgen omtrent de integriteit in de gemeente Koggenland aan u gemeld. Daarover 

hebben wij met u een gesprek gevoerd. 

Onze indruk is dat het in Koggenland alleen maar slechter gaat met de integriteit. Wij noemen de volgende voorbeelden

• De wet Bibob wordt in Koggenland niet toegepast in de bouwsector, ondanks de door u aangeboden hulp om 

samen met de gemeente dit traject in te gaan. Waarom wil Koggenland zichzelf geen middelen in handen geven 

om een integere bouwsector te bevorderen?  

• Onlangs werd bekend dat Koggenland onterecht leges heeft geheven op bouwprojecten van particulieren voor ee  

geschat bedrag van â‚¬ 100.000, terwijl daar geen grond voor was. Er werd zelfs verwezen naar niet-bestaande 

collegebesluiten. Het geÃ¯nde geld is niet terug te vinden in de jaarrekening. Hoeveel onterechte potjes en 

argumenten op niet-bestaande besluiten zijn er nog meer in Koggenland?  

• Onlangs werd bekend dat ambtelijk overeenstemming bleek te zijn bereikt met de gemeente Hoorn over de 

verkoop van een perceel grond ten behoeve van een baggerdepot vlak naast een huis. Het huidige college gaf 

aan van niets te weten, maar Ã©Ã©n wethouder en de burgemeester waren ten tijde van de afspraken al lid va  

het college. Welke geheime ambtelijke afspraken zijn er nog meer?  

• Een gemeenteraadslid - en voormalig rekenkamercommissielid - meldde in de laatste raadsvergadering dat de 

raadsleden onderling hadden afgesproken dat de hoogte van de stille reserves niet openbaar gemaakt mag 

worden. Anders zouden de raadsleden daarop aangesproken kunnen worden. Leggen de raadsleden zichzelf 

zwijgplicht op of wordt hen dat aangeraden? Wat is de invloed van dit soort afspraken op de jaarcijfers? En wat 

ontbreekt er nog meer?  

Er lijkt in Koggenland op ambtelijk niveau veel mis te gaan. Geheime ambtelijke afspraken, onterechte inning van 

gelden, zwijgplicht van raadsleden. Het college en de gemeenteraad blijken niet in staat te zijn het ambtelijke apparaat 

aan te sturen en te corrigeren. 

 

Misschien kan dat ook niet verwacht worden. Toen twee van de huidige wethouders nog fractievoorzitter waren van 

respectievelijk VVD en CDA, besloot de raad op hun voordracht - ondanks de conclusies uit het rekenkamerrapport en 

advies van een hoogleraar - dat de gebeurtenissen rondom Distriport allemaal wettelijk waren. De raad besloot ook dat 
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jaarrekening van 2010 - waarin een verplichting van 6,5 mln niet werd vermeld - volledig in orde was. Ook de 

burgemeester lijkt de zaak niet in de hand te hebben. De boodschapper krijgt de schuld, zoals ook bleek bij u aan tafel 

waar de burgemeester aangaf dat â€˜Berkhout is Boos! nog wel zou zien hoe slecht hij wasâ€™. Kortom: ambtelijk en 

bestuurlijk, zowel op college- als raadsniveau lijkt men niet in staat te zijn de bestuurlijke integriteit in Koggenland te 

bewaken. 

 

Wij vragen u als portefeuillehouder Integriteit van de provincie Noord-Holland uw invloed aan te wenden om Koggenland 

hierbij te helpen. Met als doel het vertrouwen van burgers in de gemeentelijke overheid te herstellen. Wellicht is 

opheffing van Koggenland de enige oplossing? 

Met vriendelijke groet, namens Berkhout is Boos!,  

 

 

Reactie vorige Nieuwsbrief 

Wij ontvingen een reactie van de OkÃ©-partij op onze vorige Nieuwsbrief, waarin we ons afvroegen of Koggenland 

een bananenrepubliek wordt. Volgens de OkÃ©-partij was de reactie van wethouder FinanciÃ«n Van de Pol over de Woz

waarde â€˜volstrekt onjuistâ€™ en was de opmerking van raadslid Van der Roest â€˜ridicuulâ€™ en â€˜volstrekt 

bezijden de waarheidâ€™. Wij vertrouwen erop dat de OkÃ©-partij dat in de komende raadsvergadering recht gaat 

zetten. 

 

Preventief financieel toezicht voor Koggenland? 

Wist u dat: 

• de provincie Koggenland onder preventief financieel toezicht wil stellen?  

• dit in oktober 2014 al bekend was, dus vÃ³Ã³r de raadsvergadering op 10 november waarin de begroting werd 

aangenomen?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 18,5 mln ontvangt voor Welzijn en Zorg en 3,5 mln gaat 

uitgeven aan Welzijn en Zorg?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 22,4 mln ontvangt voor Dienstverlening en Bestuur en 40,8 

mln gaat uitgeven aan Dienstverlening en Bestuur?  

• uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland in de komende vier jaar 3,8 mln tekort op de begroting heeft? 

Hoe gaat het college dit aan de raad uitleggen? Gaat Koggenland zeggen dat de provincie het allemaal niet goed heeft 

begrepen? Hoe zit het trouwens met de risicoâ€™s rond het exploitatieplan voor Distriport? En de terugbetaling van de 

onterecht geÃ¯nde legesgelden van â‚¬ 100.000? Zijn die verwerkt in de cijfers? 

 

Meer weten? Kijk bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 december 2014. Het agendapunt 19 staat 

als laatste op de rol. Het wordt dus een latertje, ook voor de pers.  

https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15-december/20:00 

Bijlagen: 

- open brief aan Remkes 

- reactie OkÃ©-partij  

- raadsvoorstel Financieel toezicht begroting 2015 

- raadsbesluit Financieel toezicht begroting 2015 

- FinanciÃ«n - Plan provincie GTK (gemeenschappelijk toezichtkader van de provincie) 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:45

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:

Onderwerp: Hooijmaijerszaak

Dag Jan, 

 

Ter info: Hooijmaijers heeft het nu over Jaap en Distriport 

 

Gr.  

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:47

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: RE: Hooijmaijerszaak

Zie ook RTV nh blog 

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van  
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:46 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: Re: Hooijmaijerszaak 
We volgen het hier idd op Twitter en de websitesâ€Š.. Hou me vooral op de hoogte! 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž11â€Ž:â€Ž45 
Aan: Jan Run 
CC:  
Dag Jan, 
Ter info: Hooijmaijers heeft het nu over Jaap en Distriport 
Gr. Jan Willem 

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: dinsdag 18 september 2012 11:55

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

    

 

Onderwerp: Distriport: Akte Pels Rijcken namens de provincie

Bijlagen: 2012-0918-Akte Prov NH-Distriport.pdf

Beste Jan, 

 

Vandaag heeft Pels Rijcken namens de provincie gereageerd op de akte die Houthoff namens Distriport heeft 

ingediend als reactie op het tussenvonnis en de onderbouwing van de schadeclaim door de provincie. 

 

Zie bijlage voor deze reactie van Pels Rijcken namens de provincie.  

In deze reactie worden de argumenten weerlegd die Houthoff gebruikt om de rechtbank te verleiden tot het 

terugkomen op de eindbeslissingen in het tussenvonnis en handhaaft de provincie haar vordering. 

 

In de tijd: 

 

2 mei 2012 Tussenvonnis Rechtbank Haarlem, provincie in gelijk gesteld, provincie krijgt de gelegenheid schade 

nader te onderbouwen 

 

27 juni 2012 Pels Rijcken dient bij de Rechtbank Haarlem een onderbouwing van de voorlopig geraamde schade in: 

â‚¬ 14,7 mln 

 

25 juli 2012 Houthoff, advocaat Distriport, nodigt de Rechtbank Haarlem uit om terug te komen op de in het 

tussenvonnis neergelegde eindbeslissingen 

 

18 sept 2012 Pels Rijcken reageert namens provincie. 

 

Verwachting: eindvonnis niet voor eind november 2012. 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 5 november 2013 12:32

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: RE: Hooijmaijers

Zie RTV NH: 

12.18 uur: Rijksrecherche gaat sowieso met de nieuwe getuige praten. De advocaat van Hooijmaijers, Frits 

Schneider, stelt voor de getuige in de zaal te horen. Het OM gaat erover nadenken. Vanmiddag volgt uitsluitsel. 

12.14 uur: Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld bij Hooijmaijers en het OM die ontlastend kan verklaren over 

het handelen van de oud-gedeputeerde bij bedrijventerrein Distriport nabij Hoorn. De getuige is een concurrerende 

projectontwikkelaar (Wokke Vastgoed), die het terrein op een andere locatie wilden bouwen.  

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van  
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 12:31 
Aan:   
Onderwerp: Re: Hooijmaijers 
Helemaal zeker??? 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž12â€Ž:â€Ž28 
Aan: Jan Run 
Is  

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van  
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 12:27 
Aan:   
Onderwerp: Re: Hooijmaijers 
Ik zie net op Twitter dat iemand een ontlastende verklaring zou willen afleggen als getuigeâ€Šâ€Š.. Enig idee wie dat 
zou zijn??? 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž12â€Ž:â€Ž25 
Aan: Jan Run 

 returns (ik neem aan dat de â€œconcurrerende ontwikkelaarâ€  die genoemd wordt,  is, want 
niemand anders heeft hier belang bijâ€Š) 

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: dinsdag 5 november 2013 12:03

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;  

Onderwerp: RE: Hooijmaijerszaak

Komt nu wel vraag binnen over Chinese pretparkenâ€Š(RTVNH) 
 
Verder is het op twitter goed te volgen (@SophieKluivers en @maartenedel). We letten er bij communicatie ook op 
wat voor onderwerpen er langs komen en wat daar over wordt gezegd. Nu gaat het over Distriport. Hooijmaijers 
stelt dat hij vÃ³Ã³r het ondertekenen van het contract nooit echt met het project van doen heeft gehad. 
 
Groeten, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Provincie Noord-Holland 
Directie Middelen 
Sector Communicatie 
 
Houtplein 33 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
 
T: 023-514 3641 
M:  
E:  
W: www.noord-holland.nl 
 

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van  
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:46 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: Re: Hooijmaijerszaak 
 
We volgen het hier idd op Twitter en de websitesâ€Š.. Hou me vooral op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 
 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž11â€Ž:â€Ž45 

hulsbosb
Markering
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Aan: Jan Run 
CC:  
 
Dag Jan, 
 
Ter info: Hooijmaijers heeft het nu over Jaap en Distriport 
 
Gr.  

hulsbosb
Markering
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T: 023-514 3641 
M:  
E:  
W: www.noord-holland.nl 
 

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van  
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:46 
Aan:  Willem) 
CC:  
Onderwerp: Re: Hooijmaijerszaak 
 
We volgen het hier idd op Twitter en de websitesâ€Š.. Hou me vooral op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 
 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž11â€Ž:â€Ž45 
Aan: Jan Run 
CC:  
 
Dag Jan, 
 
Ter info: Hooijmaijers heeft het nu over Jaap en Distriport 
 
Gr.  

hulsbosb
Markering
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Van:  

Verzonden: dinsdag 3 december 2013 18:11

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;   

Onderwerp: FW: Prov. Noord-Holland/ Distriport

Beste Jan, 

 

Aangezien Houthoff met de handen in het haar zit heb ik zonder eerst jou te consulteren toestemming gegeven tot 

een uitstel van 4 weken. Zijn medewerkers zijn beiden getroffen door persoonlijke toestanden (auto-ongeluk en 

zwangere vrouw die naar ziekenhuis moest) dus  zit met zijn handen in het haar. Ik kon het niet over mijn 

hart verkrijgen om dat niet toe te staan. 

De grieven dienen nu dus half januari ingediend te worden. 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Van:  [mailto   

Verzonden: dinsdag 3 december 2013 17:58 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: Prov. Noord-Holland/ Distriport 

 

Beste  

 

In vervolg op ons telefoongesprek heb ik daarnet aan  â€“ advocaat van Distriport â€“ doorgegeven dat 

onder de gegeven omstandigheden van de zijde van de Provincie kan worden ingestemd met een uitstel van vier 

weken voor het nemen van grieven. Daarop gaf  aan, mocht het in de toekomst nodig zijn, een verzoek 

om uitstel van de Provincie ook te zullen inwilligen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 

2502 AT Den Haag | t +31 (0)70 515 3773 | f +31 (0)70 515 3307 |  | www.pelsrijcken.nl  

 Printen, echt nodig?  

 

 

 

---  

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 

waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 

verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 

overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 

rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 

voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs 

elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

 

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering



2

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 

our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the 

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 

include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. 

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and 

upon request we will provide you with a copy, free of charge.  
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• De advocaat van de gemeente was dezelfde als die van de ontwikkelaars, waardoor de gemeente zich van hen 

afhankelijk maakt.  

• De ontwikkelaars meldden namens de gemeenteraad in 2011 - middenin in de economische crisis - voor de 

rechtbank dat er al voor 35 ha concrete belangstelling was voor Distriport. Die bewering van de gemeenteraad is 

nooit onderbouwd.  

• In een brief aan Koggenland schreef Zeeman Vastgoed (18-10-2012) dat: â€˜â€Š noch Distriport CV noch haar 

vennoten betrokken zijn bij de zaken waarvoor de heer Hooijmaijers door het Openbaar Ministerie is 

gedagvaard.â€™. Inmiddels is gebleken dat dit volstrekt onwaar is. Beide ontwikkelaars zijn genoemd in het 

strafdossier en Ã©Ã©n van hen heeft smeergeld aan Hooijmaijers betaald. De ontwikkelaars speldden 

Koggenland dus leugens op de mouw.  

 

College om hete brij heen 

Het lijkt logisch dat de gemeente Koggenland, met deze feiten Ãšn de vaststelling van ambtelijke corruptie in het 

achterhoofd, nog eens scherp kijkt naar Distriport en naar de relatie tussen de gemeente en de ontwikkelaars. Tot nu toe 

gebeurt dat niet. In december 2013 publiceerde Koggenland een reactie op haar website met als titel â€˜Rechtszaak 

Hooijmaijersâ€™. B&W ontkennen een verband tussen de strafzaak en de gemeente en gaan niet in op het verband 

tussen de wettig en overtuigend bewezen ambtelijke corruptie in het project Distriport en de mogelijke gevolgen voor de 

gemeente. Het is een lijstje met veel onzin waarin om de hete brij wordt heen gedraaid. Hier vindt u deze reactie van 

Koggenland, met onze kanttekeningen erbij.  

 

Taak van de raad 

Wie confronteert Koggenland met haar verantwoordelijkheid? Ambtelijke corruptie in een project is niet niks. B&W doen 

echter niets. Dan komt de gemeenteraad in beeld. Want stel dat een wethouder zich niet aan de wet houdt, dan kan 

alleen de gemeenteraad daar iets aan doen. Achteraf kan ook de provincie, de minister of de rechter niet ingrijpen. 

Alleen de gemeenteraad kan burgemeester en wethouders dus controleren. Niemand anders.  

 

Gaat de raad ingrijpen? 

Maar de raadsmeerderheid heeft met het rechtmatigheidsonderzoek van de rekenkamercommissie laten zien dat ze het 

geen probleem vindt als de overheid in strijd met de wet handelt. De rekenkamercommissie heeft nÃšrgens - niet in haar 

rapport en niet in haar presentatie - gesteld dat de handelingen rond Distriport rechtmatig waren. Hoogleraar Elzinga gaf 

in een notitie aan dat art. 169 lid 2 van de Gemeentewet (= niet informeren van de raad) meermalen overtreden was. 

Toch vond een meerderheid van de raad (VVD en CDA, gesteund door twee leden van GBK) deze overtredingen van de 

Gemeentewet geen probleem. Ze noemde de handelwijze van het college van B&W wÃšl rechtmatig. Daarmee schoven 

ze de wet aan de kant. Dat kan de raad inderdaad doen. Maar hoe integer is een raadslid die dat doet? Kennelijk wil de 

meerderheid van de Koggenlandse raad een gemeentebestuur dat in strijd met de wet handelt. Dat is zorgelijk. Want wat 

wordt er nog meer voor de raad achtergehouden? Liggen er nog meer rapporten in een la? Is de rest van de jaarrekening 

wel betrouwbaar?  

 

De raad vind het dus rechtmatig dat het college de gemeenteraad niet informeert over contracten met een inmiddels 

corrupt gebleken ontwikkelaar. De raad vindt het ook rechtmatig om een risico van 6,5 miljoen niet op te nemen in de 

gemeentelijke jaarrekening. En de raad vindt dat het college rapporten met onwelgevallige feiten best in de la mag 

stoppen; ook dat noemt men rechtmatig. Fractieleidster Schipper van de VVD maakte de reactie van hoogleraar Elzinga 

belachelijk. En de nieuwe fractievoorzitter Knijn van het CDA nam alle ellende van zijn voorgangers op zijn schouders 

door de kwestie af te doen als â€˜detailsâ€™. Waarom doen ze dat? Waarom negeren ze de feiten? Wie of wat houden 
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ze de hand boven het hoofd? Zou deze gemeenteraad wÃšl bereid zijn ambtelijke corruptie in haar projecten te laten 

onderzoeken? 

 

Erkennen en onderzoeken 

IÃšmand zal Koggenland met de neus op de feiten moeten duwen. De provincie? De minister? De pers? Wie zorgt ervoor 

dat de verwevenheid tussen de gemeente en de twee Distriport-ontwikkelaars onderzocht wordt? Want er zijn nog veel 

meer projecten waarin de gemeente en deze ontwikkelaars samenwerken. Wie zorgt ervoor dat Koggenland de 

ambtelijke corruptie in â€˜haarâ€™ project erkent en alles tot op de bodem uitzoekt?  

 

De gemeente zou volledige openheid van zaken moeten geven. Alles op tafel. Wegkijken of ontkennen maakt de zaak 

alleen maar erger. De provincie heeft de eerste stappen naar transparantie gezet. Nu Koggenland nog.  

 

Berkhout is Boos! wenst u een transparant en integer 2014! 

 

 

Bijlagen: 

• Uitspraak strafzaak Hooijmaijers d.d. 3 december 2013 (pagina 26, 28, 29, 30, 44, 45, 56, 57)  

• Brief Zeeman Vastgoed d.d. 18 oktober 2012  

• Reactie Koggenland op website + commentaar BiB  

• Rechtmatigheidsrapport rekenkamercommissie  

• Notitie prof. Elzinga over rapport rekenkamercommissie  

• Verklaring Koggenland bijlage 1 bij Afsprakenkader  

• Afsprakenkader  

• Side letter  

• Raadsvoorstel 8 juni 2006  

• Raadsvoorstel 11 juni 2007+afwijking besluit van voorstel  

 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook 

wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 

 

Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving 

 

 
Veilig uitschrijven  
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Van:

Verzonden: zondag 16 maart 2014 13:34

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  

Onderwerp: Annotatie GS 18 maart 

Dag Jan, 
 
Hierbij de annotatie voor GS. Er staan een paar belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de kadernota. Jij hebt 
Ã©Ã©n onderwerp; de aangehouden Statenvragen over Distriport. 
 
De Stafstukken over de Chinamissie en het Initiatiefvoorstel Sponsoring hebben nog een redactieslag nodig. 
 
Groet,   
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Van: Secretariaat van Run <Secr.vanrun@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 6 december 2013 09:33

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;    

Onderwerp: FW: Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen

TKN, 
 

 
 

 
secretaresses van gedeputeerde Jan van Run 
 
tel. 023 - 514 4147 
email: secr.vanrun@noord-holland.nl 
 
Van: Berkhout is Boos! [mailto:nieuws@berkhoutisboos.nl]  
Verzonden: donderdag 5 december 2013 16:56 
Aan: Secretariaat van Run 
Onderwerp: Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen 
 

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 20 maart 2013  

Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen 

Bij Distriport was sprake van ambtelijke corruptie. Dat staat nu vast. De rechtbank Noord-Holland acht bewezen 

dat oud-gedeputeerde Hooijmaijers er een gift van 59.500 euro voor heeft ontvangen. Volgens de rechtbank is het 

vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. Dat 

vertrouwen kan alleen gerepareerd worden door nu eindelijk volledige transparantie te geven rond alle projecten 

waar Hooijmaijers en de bedrijven die genoemd worden in het strafdossier, bij betrokken waren. Zowel op 

provinciaal als op gemeentelijk niveau.  
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Onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau  

Wij pleiten voor een enquÃªteonderzoek waarin voor al deze projecten de onderste steen boven komt. In dat 

onderzoek moet ook het lokale niveau betrokken worden. Besluiten over ruimtelijke ordening worden immers 

altijd door gemeenten genomen. Gedeputeerde Talsma heeft na Schoon Schip gezegd dat de provincie niet in zee 

gaat met bedrijven die in het strafdossier genoemd worden. We mogen aannemen dat dat ook voor gemeenten 

geldt. De provincie beschikt over het volledige strafdossier van Hooijmaijers en kan eenvoudigweg een lijst maken 

van projecten en bedrijven die onderzocht moeten worden. Dat moet openbaar, transparant, zorgvuldig en tot op de 

bodem gebeuren. De controleurs van de macht - statenleden en raadsleden - mogen niet opnieuw wegkijken.  

Aannemen van geld is al corruptie 

De rechter achtte vier gevallen van ambtelijke corruptie bewezen. Het gaat daarbij om het aannemen van giften 

waardoor de gever het vermoeden kan krijgen dat de bestuurder in de toekomst iets zal doen of nalaten dat in het 

voordeel van de gever is. Er hoeft dus niet direct een prestatie tegenover te staan. Alleen het aannemen van het 

geld leidt al tot ambtelijke corruptie.  

Verband gift en bevoordeling bij Distriport 

Bij Distriport is echter wel een verband te leggen tussen de gift en een concrete bevoordeling. Hooijmaijers 

ontving 59.500 euro van Distriportontwikkelaar De Peyler. Deze betaling liep via twee tussenpersonen: 

ontwikkelaar Willem G. en makelaar Arnold v.d. K. De betaling vond plaats op 15 juli 2007 met als toelichting 

â€˜provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenlandâ€™. Een kleine maand 

eerder, op 20 juni 2007, had Hooijmaijers namens de provincie zijn handtekening gezet onder het Afsprakenkader 

en de side letter. In het Afsprakenkader werd geregeld dat de provincie de grond van de projectontwikkelaars De 

Peyler en Zeeman Vastgoed zou kopen en op termijn weer terug zou leveren. In de side letter werd geregeld dat 

eventuele winst van de provincie op het Distriportproject naar de ontwikkelaars zou vloeien en dat verliezen door 

de provincie zouden worden genomen. De ontwikkelaars konden zo gebruik maken van de fiscale voordelen die 

een overheid heeft. Al deze afspraken waren bijzonder gunstig voor de ontwikkelaars. Ruim drie weken later 

ontving Hooijmaijers 59.500 euro. 

Informatie al in 2007 bekend bij provincie 

De provincie wist van dit Afsprakenkader en van de side letter. Gedeputeerde Bond heeft na Schoon Schip 

weliswaar gezegd dat de side letter pas in oktober 2010 werd aangetroffen, maar dat blijkt niet juist te zijn. Tijdens 

de strafzaak bleek dat een provinciale jurist al in 2007 een notitie met verwonderpunten heeft geschreven over 

zaken die haar opvielen in de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is nooit bij wob-verzoeken naar boven 

gekomen. Ook de commissie Schoon Schip heeft deze notitie nooit gezien. Er blijken dus meer geheimen te zijn 

over Distriport op het provinciehuis die kennelijk door het huidige bestuur werden achtergehouden.  
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Vragen over getekende verklaring door wethouder 

Maar ook op gemeentelijk niveau zijn vele vragen te stellen. De wethouder Ruimtelijke Ordening van Koggenland 

- die aanwezig was bij de feestelijke ondertekening op 20 juni 2007 - gaf in een schriftelijke verklaring op 19 juni 

2007 zijn goedkeuring aan het Afsprakenkader. Deze verklaring was essentieel voor het doorgaan van Distriport, 

maar hij heeft de verklaring nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeentelijke rekenkamercommissie 

noemde dat in haar onderzoek een van de drie momenten waarop wethouder Wijnker de raad onjuist of onvolledig 

informeerde. Waarom deed de wethouder dat? Waarom was hij niet transparant tegenover de raad? Een deugdelijk 

antwoord is daar nog steeds niet op gekomen. De rekenkamercommissie constateerde drie gevallen waarin de 

wethouder de raad onjuist informeerde over Distriport. Hoogleraar Elzinga bevestigde dat dit overtredingen van de 

Gemeentewet waren. Toch hield de coalitie - aangevoerd door de voorzitters van de lokale VVD- en CDA-fracties 

- de wethouder de hand boven het hoofd. In een motie stelde men vast dat de besluitvorming rond Distriport juist 

heel goed was verlopen. Waarom verbindt de meerderheid van de raad zich zo aan de door experts als onjuist en 

onwettig getypeerde handelwijze van de wethouder?  

Meer verplichtingen van gemeente aan ontwikkelaars 

De gemeente Koggenland is jegens de ontwikkelaars diverse andere verplichtingen aangegaan. In de verklaring 

van 19 juni 2007 zegde de wethouder toe om - als de ontwikkelaars dat wilden - de gronden voor hen te 

onteigenen. Dat terwijl de ontwikkelaars zelf geen enkele vierkante meter grond meer bezaten. Ook zegde de 

gemeente toe samen met de ontwikkelaars een exploitatieplan voor het bestemmingsplan Distriport te ontwikkelen  

En een complex stelsel van contracten rondom Distriport regelde dat de bijdrage van Koggenland aan de 

Westfrisiaweg werd gekoppeld aan de eventuele staatssteunboete voor de ontwikkelaars als gevolg van de genoten 

overheidsvoordelen. Waarom en onder welke omstandigheden deed de gemeente deze toezeggingen? Hoe moet 

dat verder, nu beide ontwikkelaars volgens de advocaat van Hooijmaijers voorkomen in het strafdossier? En wat 

doet het college met de brief waarin Zeeman Vastgoed op 18 oktober 2012 nog uitdrukkelijk ontkende dat de 

vennoten van Distriport CV betrokken waren bij de zaken waarvoor Hooijmaijers werd gedagvaard? De praktijk 

blijkt anders: De Peyler heeft aantoonbaar betaald en Zeeman wordt genoemd in het subdossier. 

Te nauwe samenwerking 

Provincie en gemeente werkten heel nauw samen met de ontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed bij de 

voorbereidingen voor Distriport. De projectgroep en de stuurgroep - met vertegenwoordigers van gemeente, 

provincie en projectontwikkelaars - vergaderden vrijwel wekelijks op het kantoor van De Peyler in Scharwoude. 

De advocaat van De Peyler en Zeeman Vastgoed was ook de advocaat van de gemeente Koggenland bij de 

behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hoe kan de overheid nog 

onafhankelijk blijven als ze dezelfde advocaat heeft als de ontwikkelaars? En waarom is het project Distriport niet 

aanbesteed zodat elke ontwikkelaar kon meedingen?  
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Dikke streep door Distriport 

Kortom: een diepgaand onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau naar alle projecten waar Hooijmaijers bij was 

betrokken is noodzakelijk om de burger weer enig vertrouwen in het openbaar bestuur terug te geven. Hopelijk 

komt dan ook voor Distriport de onderste steen boven. Na een reeks van onnavolgbare besluiten, gemanipuleerde 

rapporten en achtergehouden informatie blijkt er nu ook nog sprake te zijn van ambtelijke corruptie in deze zaak. 

De oplossing: uitzoeken tot op de bodem en een hele dikke streep door Distriport.  

 

Tot slot een feitenlijstje met informatie over Distriport die uit het Hooijmaijersproces is gekomen: 

1. Er is 59.500 euro betaald door De Peyler (onderdeel van Ooms Avenhorn) aan Hooijmaijers als provisie 

voor de aankoop van de gronden voor Jaagweg.  

2. Dit soort afspraken kwam vaker voor. Als de gronden in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen een 

woonbestemming zouden krijgen, zou De Peyler 425.000 euro aan Hooijmaijers overmaken. Dat blijkt 

onder andere uit geheime side letters - net als bij Distriport.  

3. Volgens Hooijmaijers was gedeputeerde Bond verantwoordelijk voor Distriport. Dat is onjuist, want al 

in 2006 werd Hooijmaijers door GS gemandateerd om de realisatie van Jaagweg ter hand te nemen. 

4. In 2007 is een notitie met â€˜verwonderpuntenâ€™ door een provinciale jurist geschreven die zich 

verbaasde over de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is na wob-verzoeken niet naar boven 

gekomen en is niet bij de commissie Schoon Schip beland.  

5. Gedeputeerde Talsma verklaarde dat de provincie niet in zee gaat met bedrijven die in het strafdossier 

voorkomen. Niet alleen De Peyler, maar ook Zeeman Vastgoed wordt genoemd in het strafdossier.  

namens Berkhout is Boos! 

 

 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige 

industrieterrein Distriport (ook wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 

 

Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving  

 

 

Veilig uitschrijven   
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Van:  

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2013 15:50

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:   

Onderwerp: input minnelijk overleg Distriport

Bijlagen: Input minnelijk overleg 15-10-2013.pdf

Beste Jan, 

 

 

Hierbij het memo waarom je hebt verzocht met input voor het minnelijk overleg met Distriport op 15 oktober 2013. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

advocaat  

Directie Middelen 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: maandag 23 december 2013 11:15

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:     

   

Onderwerp: Overleg op 8 jan met Ad de Bont over vervolgonderzoek Westfriesland / 

Distriport

Bijlagen: 2013-1113-Offerte Ad de Bont.pdf; 2014-0108-Memo vRun dBont WFR.docx

Beste Jan, 

Hierbij stuur ik jou een memo t.b.v. het overleg op 8 januari 12:45 uur met  over het vervolgonderzoek 

bedrijventerreinen in Westfriesland. 

Ik zal hierbij aanwezig zijn i.v.m. Distriport. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 31 mei 2013 17:17

Aan:

Onderwerp: Re: RTVNH

Top! 

Met vriendelijke groet 

 

Jan van Run  

 

 

Op 31 mei 2013 om 16:48 heeft "  het volgende 

geschreven: 

Ha Jan, 

Bij RTVNH hadden ze het bericht van Distriport niet gehad. Ik heb het   even 

uitgelegd en hem het vonnis gestuurd. 

Groet, 

  

 

 

Provincie Noord-Holland 

 

Sector Communicatie 

Houtplein 33 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

T: 023-514 3641 

M:  

E:  

W: www.noord-holland.nl 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 30 mei 2013 14:02

Aan:

Onderwerp: Re: Vonnis Distriport

Zsm mail voor gs en stuk voor ps, maandag staf 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Op 30 mei 2013 om 13:25 heeft "   het volgende geschreven: 

Beste Jan,  

Er is vonnis gewezen inzake Distriport. Bijlage. 

Valt tegen: wij krijgen gelijk maar schadeclaim wordt niet toegewezen. 

Ik ga het vonnis nu bespreken met . 

Meer info volgt. 
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Oud-gedeputeerde Hooijmaijers heeft volgens de tenlastelegging in de strafzaak die tegen hem wordt voorbereid  
60.000 euro ontvangen voor het regelen van de aankoop van de Jaagweggronden. Hij was een duidelijk voorstan   
Distriport. De provinciale fracties schijnen aan de gemeentelijke VVD- en CDA-fracties te hebben aangegeven dat   
komst van Distriport gewenst vonden. De provincie heeft er in 2006 op aangedrongen dat Koggenland zou starte   
het bestemmingsplan. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten in juni 2010 echter besloten dat nut en noodzaak va  
Distriport niet zijn aangetoond. Maar alle eventuele druk ten spijt: uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Op inhou  
argumenten, mag je hopen.  
 
Het moest van de projectontwikkelaarsâ€Š  
â€Š. want als we het bestemmingsplan niet aannemen krijgen we claims van de ontwikkelaars.  
â€Š. want de projectontwikkelaars hadden het initiatief genomen dus we moesten wel meewerken. Maar is dat w   
Claims kun je alleen krijgen als je eerder als bestuur toezeggingen hebt gedaan. Die toezeggingen heeft Koggenl  
gedaan. Dat was voorbarig en daarmee ging men buiten het boekje. Bovendien is het eerste initiatief tot aankoop   
Jaagweggronden door Koggenland zelf genomen. Zij heeft in 2004 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de 
Jaagweggronden gevestigd, maar uiteindelijk heeft de gemeente afgezien van de koop. Daarna lag de weg vrij vo   
projectontwikkelaars. Maar de eerste stap kwam van Koggenland zelf. En een projectontwikkelaar of andere burg   
toch niets afdwingen bij de gemeente?  
 
Het moest van de regioâ€Š  
â€Š want in de rapporten Behoefte aan Bedrijventerreinen (2005) en de Regionale Visie Bedrijventerreinen (2007   
dat Jaagweg nodig is. Maar is dat wel zo?  
Het rapport uit 2005 bevatte grote fouten en het rapport uit 2007 ging alleen over de lokale bedrijventerreinen, n   
regionale terreinen zoals Jaagweg. Na de inspraak, vlak voor de vaststelling van het rapport, werd Jaagweg alsno    
rapport opgenomen via Ã©Ã©n nieuwe zin. Onder andere door druk van de regio werd het bedrijventerrein in 20
opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. Opnieuw: Jaagweg wat niet opgenomen in het concept-plan, pas   
inspraak werd het er ingefietst, zonder valide argumenten. Eind 2010 stuurde de regio een brief aan de Raad van  
waarin zij de noodzaak van Distriport benadrukten. En weer: zonder deugdelijke argumenten te noemen. De and  
regiogemeenten wilden kennelijk graag een groot bedrijventerrein, maar liever niet op haar eigen grondgebied? O   
onverkwikkelijke nut-en-noodzaak-discussie komen we in een volgende Nieuwsbrief terug.  
 
Het moest van de ministerâ€Š  
â€Š. want de minister van Binnenlandse Zaken, destijds Remkes, heeft gezegd dat Koggenland actief moest mee  
aan het bestemmingsplan Distriport omdat hij zich anders het recht voorbehield om in te grijpen. Maar is dat wel  
Wij hebben het aan de heer Remkes gevraagd. In zijn mail d.d. 10 maart 2010 schreef hij: â€˜Het lijkt mij niet 
waarschijnlijk dat ik met ingrijpen zou hebben gedreigd, ook omdat de minister van BZK niet in de eerste plaats o  
bedrijventerreinen gaatâ€™. Ook het ministerie zelf ontkende dat hierover met Koggenland was gecorrespondeer   
Koggenland dus bang om niks? Waarom verschool zij zich achter de minister? 
 
Het moest van de Tweede Kamerâ€Š  
â€Š want in de motie Vendrik staat dat Distriport er moet komen. Maar is dat wel zo?  
Dat is klinkklare onzin. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het ontstaan van de gemeente Medemblik op   
2006 kwam ook Jaagweg/Distriport ter sprake. De motie Vendrik-van der Ham werd ingediend met als strekking  
Koggenland bedrijventerrein Jaagweg zou moeten ontwikkelen. Maar deze motie is nooit aangenomen. Wel aange  
is het amendement Fierens-Van Beek dat regelt dat aan de noordzijde van Hoorn een stuk grond aan de gemeent   
wordt toegevoegd (nu: beoogd bedrijventerrein â€™t Zevenhuis). De Toelichting meldt: â€˜Het amendement hee   
bedoeling de gemeente Hoorn meer ruimte te geven, ook voor bedrijvigheid.â€™. De Tweede Kamer heeft dus ex  
gekozen voor ontwikkeling van â€™t Zevenhuis, niet voor Distriport. Toch baseerde Koggenland haar keuze op d  
aangenomen motie Vendrik. Onbegrijpelijk. 
 
Verschuilen achter elkaar: niemand verantwoordelijk  
Zo onttrok de gemeenteraad van Koggenland zich met onlogische, warrige en zelfs onjuiste argumenten steeds o  
aan haar verantwoordelijkheid. Heeft de gemeenteraad wel eens zwart op wit van een van deze buitenstaanders 
vernomen dat â€˜het moestâ€™? Laat dat dan eens zien. Want als die â€˜anderenâ€™ inderdaad zware druk 
uitoefenden op Koggenland, dan gingen die andere bestuurders natuurlijk over de schreef. Dat lijkt dan op bestu  
chantage. Het college van B&W en de gemeenteraad van Koggenland zouden dus man en paard moeten noemen   
zette hen onder druk? En hoe? Als de bestuurders niet kunnen vertellen wie hen onder druk zette en hoe, dan he   
iedereen opzettelijk in het ootje genomen.  
 
De Koggenlandse bestuurders mogen hun verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op anderen. Want als iede  
beetje verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand het. Laten we hopen dat het resultaat van het onderzoek van d  
rekenkamercommissie niet is dat straks iedereen naar een ander wijst en weer niemand de verantwoording neem  
 
Noot: In verband met de grote hoeveelheid bijlagen, zijn deze dit keer achterwege gelaten. U kunt natuurlijk altij    
het stuk opvragen waarover in deze brief wordt geschreven. 
namens Berkhout is Boos! 

 
 
Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 
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OVER DEZE NIEUWSBRIEF  
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distripor    
Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 
 
Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving Safe Unsubscribe 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 16:19

Aan:

Onderwerp: Re: Hoger beroep distriport

Dank voor het nieuws 

Met vriendelijke groet 

 

Jan van Run  

 

 

Op 29 aug. 2013 om 16:16 heeft "   het volgende 

geschreven: 

Beste Jan, 

Hiermee bericht ik je dat Distriport c.s. hoger beroep hebben ingesteld tegen de vonnissen van de 

rechtbank Noord-Holland. De volgende stap is nu dat de provincie zich stelt (ter rolle van 29 oktober 

2013). Daarna krijgen Distriport c.s. de gelegenheid de grieven die ten grondslag liggen aan hun eis 

in hoger beroep nader te onderbouwen. Hiervoor zullen zij een eerste termijn van zes weken 

krijgen. Indien zij dat gedaan hebben zijn wij weer aan de beurt. Wij kunnen dan eventueel ook nog 

grieven tegen het vonnis indienen (incidenteel appel) en natuurlijk een weerwoord indienen 

(memorie van antwoord) tegen de grieven van Distriport. 

Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groeten, 

 

advocaat  

Directie Middelen 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 november 2013 11:46

Aan:  

CC:

Onderwerp: Re: Hooijmaijerszaak

We volgen het hier idd op Twitter en de websitesâ€Š.. Hou me vooral op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 
 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž5â€Ž â€Žnovemberâ€Ž â€Ž2013 â€Ž11â€Ž:â€Ž45 
Aan: Jan Run 
CC:  

 

Dag Jan, 

Ter info: Hooijmaijers heeft het nu over Jaap en Distriport 

Gr.  
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Interview m.b.t. Distriport Koggenland 2 | 3 11 april 2013| Memo 

 

a)   Met welke motieven en hoe is de provincie tot dusverre betrokken 

bij de uitvoering van het bestemmingsplan Distriport?   

b)   Hoe is daarbij de relatie met ONHN en Distriport CV/BV enerzijds en 

de relatie met de gemeente anderzijds? 

c)   Waarom stagneert de start van de realisatie van Distriport? En wat 

zijn de perspectieven voor realisatie?  

d)   Loopt de gemeente Koggenland op grond van eerder gemaakte 

afspraken / toezeggingen met/van de provincie enig financieel 

risico bij het wel of niet doorgaan van bepaalde (toekomstige) 

ontwikkelingen? 

 

De nadruk ligt op de recente periode vanaf circa 2010 tot heden. 

 

Hierna volgen onze suggesties voor beantwoording van deze 4 vragen. 

 

 

a) Met welke motieven en hoe is de provincie tot dusverre 

betrokken bij de uitvoering van het bestemmingsplan 

Distriport?   

 

Het bestemmingsplan Distriport is door de gemeenteraad Koggenland 

vastgesteld op 8 februari 2010. Vanwege een aantal omissies is het 

bestemmingsplan op 2 september 2010 opnieuw ter inzage gelegd. Op 

4 april 2012 heeft de Raad van State het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld (wel de fases I, II en III, niet fase IV). 

Motieven voor betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het 

bestemmingsplan zijn: 

- Zorg voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen, specifiek 

ook voor de logistiek 

- De provincie is ongewild eigenaar van de grond. 

 

Hoe is de provincie betrokken bij de uitvoering van het 

bestemmingsplan: 

- Ons inziens wordt het bestemmingsplan momenteel niet 

uitgevoerd in afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak 

tussen Distriport en de provincie. 

 

b) Hoe is daarbij de relatie met ONHN en Distriport CV/BV 

enerzijds en de relatie met de gemeente anderzijds? 

 

De relatie van de provincie met het Ontwikkelingsbedrijf en Distriport 

BV/CV is een geheel andere dan met de gemeente. Het 

Ontwikkelingsbedrijf is één van de vennoten in de Distriport CV/BV en 

is daarmee in de rechtszaak in die hoedanigheid van vennoot een 

tegenpartij van de provincie. Met de gemeente onderhoudt de provincie 
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Van:  

Verzonden: maandag 15 april 2013 11:57

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:

Onderwerp: Memo tbv Interview Rekeningcommissie Koggenland

Bijlagen: 2013-0419-Memo Interview Rek Cie.docx

Beste Jan, 

Hierbij stuur ik jou een memo tbv het interview dat jij op vrijdag a.s. hebt over de betrokkenheid van gemeente en 

provincie bij de ontwikkeling van Distriport. 

De nadruk ligt op de periode vanaf 2010. 

 en ik zullen aanwezig zijn. 
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Van:  

Verzonden: maandag 7 oktober 2013 13:57

Aan: Secretariaat van Run

Onderwerp: FW: input minnelijk overleg Distriport

Bijlagen: Input minnelijk overleg 15-10-2013.pdf

Dag  ter info voor het digimapje, gr.   

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2013 15:50 

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van 

CC:    

Onderwerp: input minnelijk overleg Distriport 

 

Beste Jan, 

 

 

Hierbij het memo waarom je hebt verzocht met input voor het minnelijk overleg met Distriport op 15 oktober 2013. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

advocaat  

Directie Middelen 

 

Telefoon 023 514 3825 

  

  

 

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

Verzonden: vrijdag 4 april 2014 10:59

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Update Staf, PS en GS

Dag Jan,  

 

Staf 

De Staf is maandag stevig. Er staan 10 inhoudelijke onderwerpen op de agenda, waarvan een aantal ook vrij 

uitgebreid zijn.  

Verder heb je twee na zendingen ontvangen (Motielijst en Voorbereiding RON) 

 

GS 

GS valt gelukkig mee. Er zijn 21 agendapunten en die zijn niet spannend. Jij hebt zelf drie onderwerpen: 

- Stand van zaken Distriport (eerder aangehouden) 

- AvA RON 

- Reisvoornemen China 

 

PS 

Jij hebt maandag geen onderwerpen in PS. De agenda is ook niet spannend (wel een debatje met PVV over 

Marokkanen) 

 

Goede vlucht terug,   
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Van:  

Verzonden: vrijdag 16 mei 2014 14:38

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  

Onderwerp: FW: Prov. Noord-Holland/ Distriport

Beste Jan, 

De volgende datum mbt Distriport is 18 september (pleidooi zitting). 

Zie hieronder. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Van:  [mailto   

Verzonden: vrijdag 16 mei 2014 13:37 

Aan:   

Onderwerp: Prov. Noord-Holland/ Distriport 

 

Beste   

 

Het Hof heeft laten weten dat het pleidooi is bepaald op 18 september a.s. om 14.00 uur. Omdat de agenda van het 

Hof reeds erg vol zit, is het niet gelukt om het pleidooi te agenderen in augustus (aldus het Hof). 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 

2502 AT Den Haag | t +31 (0)70 515 3773 | f +31 (0)70 515 3307 |  | www.pelsrijcken.nl  

 Printen, echt nodig?  

 

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 

waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 

verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 

overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 

rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 

voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs 

elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 

our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the 

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 

include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. 

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and 

upon request we will provide you with a copy, free of charge.  
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Van:  

Verzonden: dinsdag 1 juli 2014 09:04

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Reminder GS

Bijlagen: FW: Correctie GS besluit 24 juni

Dag Jan, 

 

Hierbij de reminder voor GS: 

 

- Melden dat je volgende week niet aanwezig bent 

- Elvira vragen om volgende week de WOB Distriport in te brengen (is al gemeld aan haar 

bestuursondersteuner) 

- Correctie HIRB bij vaststellen verslag (zie details in bijlage) 

 

Succes,   
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Verder meldde GS aan de statenleden dat momenteel onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om vraag en 

aanbod aan bedrijventerreinen in West-Friesland meer in evenwicht te brengen. Dit is een vervolg op het onderzoek van 

Buck Consultants International â€˜Ruimtebehoefte werklocaties Noord-Holland Noordâ€™ waarin een overaanbod aan 

bedrijventerreinlocaties werd geconstateerd. In dat onderzoek werd de behoefte tot 2040 in West-Friesland op 2 ha. 

geschat. 

 

Hoe verder? 

De uitkomst van de juridische procedure wordt na de zomer verwacht. Op basis van die uitkomst en de resultaten van 

het behoefteonderzoek zal de provincie vermoedelijk verdere beslissingen over Distriport nemen. Maar nu de 

projectontwikkelaars afhaken, is de kans dat het plan daadwerkelijk van de grond komt, heel klein geworden. Distriport 

raakt steeds verder gehavend, maar de zaak is nog niet rond. Wij blijven het dan ook volgen en houden u uiteraard op 

de hoogte. 

 

namens Berkhout is Boos! 

 

 

PS Eerder meldden wij dat zeven Koggenlandse raadsleden (Knijn, N. Bijman, Sjerps, Schipper, Olij, Zwagerman en Van 

Leijen) die hun raadseed schonden, zijn herkozen in de nieuwe gemeenteraad. Er is nog een achtste raadslid. Ook Van 

der Roest (Welzijn Koggenland) stemde destijds in met het besluit om de inbreuken op de Gemeentewet te negeren. Dat 

is opvallend, omdat Van der Roest lid was van de rekenkamercommissie. Hij zou dus precies moeten weten wat het 

rapport inhield. Toch stemde hij in strijd met de uitkomsten van zijn eigen rapport. En inmiddels heeft hij opnieuw de 

eed als raadslid afgelegd en verklaard dat hij alle wetten zal respecteren. Wat is zoâ€™n eed dan waard? 

 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook 

wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 

 

Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving  

Veilig uitschrijven  
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Provinciale VVD en CDA: gÃ©Ã©n zaken doen 

De provinciale bestuurders, inclusief die van VVD en CDA, besloten geen zaken meer te doen met bedrijven die in het 

Hooijmaijersvonnis zijn genoemd. Maar VVD en CDA in Koggenland gaan zelfs nieuwe verbintenissen aan met deze 

ontwikkelaars. Bestaan er geen duidelijke afspraken over integriteit binnen de partijen VVD en CDA? Hoe denken 

landelijke VVD- en CDA-bestuurders over zaken doen met partijen die in smeergeldaffaires verwikkeld zijn? Kan een 

eerlijke ondernemer nog op VVD en CDA rekenen? 

 

namens Berkhout is Boos! 

 

 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook 

wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 

Â©copyright Berkhout is Boos! 

 

Wijzig uw inschrijving  

Veilig uitschrijven  
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Van:

Verzonden: zondag 26 augustus 2012 12:01

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;   

Onderwerp: Annotatie GS 28 augustus 2012

Dag Jan, 

Hierbij de annotatie voor dinsdag. Jij hebt drie agendapunten: 

- vraag Greenpeace 

- vraag Outsourcing 

- Wob Distriport 

Verder staat de verzending van het Afsprakenkader Hembrug op de agenda. 

Groet,   
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Van:  

Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 15:31

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  Secretariaat van Run;  

     

Onderwerp: gesprek met 

Bijlagen: reactie advies de Bont 24032014 (3).docx; Samenvatting Visie bedrijventerreinen 

Westfriesland (2).pdf

Urgentie: Hoog

Beste Jan, 
 
Morgen is het overleg met Ad de Bont over het concept-advies aan de regio West-Friesland over vervolgstappen na 
de behoefteraming van BCI (zie Samenvatting Visie bedrijventerreinen Westfriesland). 
Bijgaand sturen we jou een memo met een inhoudelijke reactie op het concept-advies.  
De belangrijkste punten van kritiek daarin zijn: 

1. Er wordt geen optie uitgewerkt ten aanzien van gedeeltelijke ontwikkeling van Distriport 
2. Er wordt nauwelijks ingegaan op financiÃ«le consequenties en mogelijkheden tot verevening (van verliezen) 
3. Er wordt nauwelijks ingegaan op de (inkleuring en het aanbod op) bestaande terreinen, zoals CNB en WFO 

 
Ons advies is om het gesprek vooral te voeren op genoemde punten en geen uitspraak te doen over het advies van 
Ad de Bont om Distriport geheel te schrappen (naast het feit dat dit een eenzijdig advies is).  
Lopende de rechtszaak, die naar alle waarschijnlijkheid in september/oktober tot een definitieve uitspraak komt, 
kunnen we hiermee ons belang inzake Distriport schaden. Nu is nog redelijk ongewis wat het eindvonnis in hoger 
beroep zal worden. Maar als zaken eventueel teruggedraaid moeten worden omdat overeenkomsten ontbonden 
moeten worden, betekent dat dat Zeeman c.s. weer, tegen hun zin, in het bezit van de gronden komen. Als de 
provincie dan Distriport (gedeeltelijk) geschrapt heeft, kunnen we een stevige schadeclaim verwachten. 
 
Er volgt in West-Friesland nog een gespreksronde met de wethouders, gevolgd door nog een bestuurlijke 
bijeenkomst waarbij de gedeputeerde ook uitgenodigd wordt. Qua timing zou het i.v.m. de rechtszaak Distriport 
beter zijn om deze bestuurlijke bijeenkomst (met de nieuwe wethouders) te hebben na het vonnis van het 
gerechtshof. Zou die bestuurlijke bijeenkomst eerder gepland worden dan zou je nog een nadere afweging moeten 
maken of je aanwezig wil zijn. 
 
Morgen is  aanwezig. 
 
Met vriendelijke groet, 
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LANGE TERMIJN AGENDA 
VAN RUN 

 

Datum 

 

Onderwerp Door  

 

Q3 2014 

 

10 sep  REON 

Sep Leenovereenkomst en subsidie Pallas 

Sep Regionaal Budget EZ Metropoolregio 

Sep Rapportage HIRB 2014 

Sep Monitor REVS (Schiphol 2014) 

Sep Vervolg MKB opdrachten via SBIR 

Sep Voortgangsrapportage Economische Agenda 

Sep  Bestuurlijk overleg regio Alkmaar over behoefteraming 

Sep  Bestuurlijk overleg regio West Friesland over behoefteraming 

Sep Monitor detailhandel 

Sep Besluit Nanolithography 

Sep GS besluit verblijfsrecreatie 

   

   

 

Q4 2014 

 

27 okt  Bijeenkomst Techniekpact met Doekle Terpstra 

30 okt AvA ONHN 

Okt Bijenkomst(en) Techniekpact on tour 

Okt  Kick of Kansen voor Financiering MKB – KvK project 

Okt GS Voorstel voor actualisatie beleid detailhandel 

Okt Financieringsfaciliteit Noordvleugel 

Okt Update open data en breedband in WEB 

Okt Resultaten evaluatie UVR WED 2001 – 2013  

Okt Presentatie innovatie en werkbezoek WEB aan Sciencepark 

5 nov REON PLUS (special over MKB financiering) 

12 nov  Landelijke kustdagen Zandvoort 

10 dec Bijeenkomst Leisureboard conferentie (diner) 

11 dec REON  

Dec PS Voorstel actualisatie beleid detailhandel 

Dec GS voorstel samenvoeging RAC en RCW 

- Monitor breedband 

- Bestuurlijk overleg regio Kop van NH over behoefteraming 

- Monitor  & evaluatie UVA, Duurzame Economie en Motie  

- Diverse geschil en beroepszaken A&O portefeuille 

- Identiteit kustplaatsen: oplevering 1
ste

 fase 

- Ambitiebepaling EFRO  

- Subsidieregeling kredietunies  ? 

   

 



Q1 2015 

 

Jan Resultaten open data praktijkprogramma presentatie 

Jan Onthulling 3D geprint lichtobject in Huis van Hilde 

Feb - mrt Techniekweek NH 

- Projecten UVR campusvorming zijn gesubsidieerd 

- Nieuwe tender WED 

- Visie op SADC (in combinatie evaluatie verbonden partijen) 

- Implementatie detailhandel in PRV  

-  

   

 

 

 

 

Planning Commissie WEB 
 

1 september 

• A&O motie en initiatiefvoorstel 

6 oktober 

• Brief kort geding Distriport 

• Initiatiefvoorstel  sponsoring  

27 oktober 

• Begroting 

24 november 

• Detailhandel 

12 januari  

• Monitor en evaluatie UVA, Duurzame Economie en motie Stadsontwikkeling  

9 februari  

• … 

Nog in te plannen 

• RON 

• Behoefteraming NHN 

• Verblijfsaccommodaties  

• Distriport ? 

• Pallas ? 



GS-STAF JAN VAN RUN 

 
                                                     Plaats:  PL1-P-101 (kamer Jan van Run) 

                                               Maandag,  30 juni 2014 van 09.30 tot 11.00 uur 

Tijd 
 

Agendapunten 

 

Ambtenaar Bijlagen 

9.30 1. Terugblik op reces  

 

 

09.50 2. Voorbereiding gesprek wethouder Langedijk 11 augustus  

 

bijgevoegd 

10.06 3. Beantwoording statenvragen 77 over detailhandelsbeleid  

 

bijgevoegd 

10.12 4. Advies aan gemeente Zaanstad over transformatie PDV   

    locaties 

 

 

mondeling 

10.18 5. Beantwoording brief Vrije Schoolkeuze Amsterdam 

 

 

 

bijgevoegd 

10.24 6. Concept besluit geschil huisvesting Allure-Koggenland en 

    stand van zaken wettelijke taken arbeidsmarkt en      

   onderwijs 

 

 

 

bijgevoegd 

10.30 7. Informeren vonnis kort geding Distriport 

 

bijgevoegd 

10.36 8.  Actualiteiten sectormanager  

10.38 9. Agenda Jan van Run wk 33 en 34  bijgevoegd 

10.44 10. Agenda GS  volgt 

10.50 11. Afsprakenlijst (niet bijgevoegd omdat ik niet weet waar 

       het staat) 

  

10.56 12. Open days Brussel 7 en 8 oktober - MKB  bijgevoegd 

11.00 Einde   

                       
 

                         De volgende staf is Maandag 18 augustus  2014 

                       Deze vindt plaats van 09.30  tot 11.00 uur 
 

 

 





III. Overige:     

1. Europa: Verslag – Coördinatie Overleg 

EuropaPresentatie “De Top 20 van Europese 

grootstedelijke regio’s 1995-2012; Randstad Holland in 

internationaal perspectief” 

Statengrif

fie 

Sweet, E. 16-06-2014  

2. Water: Deltanieuws juni 2014 Deltacom

missie 

Geldhof, J.  26-06-2014  

3. Bestuur: Advies Rob: hoe hoort het eigenlijk? Passend 
contact tussen overheid en burger. 

raad voor 
het 

openbaar 

bestuur 

 25-06-2014  

4. Water/Natuur: PWN jaarverslag 2013 PWN Geldhof, J.  26-06-2014  
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Van:  

Verzonden: maandag 4 augustus 2014 17:26

Aan:  Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

    

(

Onderwerp: vonnis kort geding Distriport

Bijlagen: 0000FE30000_ocr.pdf; memo vonnis kort geding.docx

Beste Jan, 

 

Hierbij het vonnis in kort geding met een memo waarin het vonnis wordt toegelicht. 

Kort gezegd: afwijzing van de primaire en subsidiaire vorderingen. Meer subsidiaire vordering wordt toegewezen op 

voorwaarde dat een bankgarantie wordt gesteld (dit heeft Zeeman echter nog niet aangeboden). Al met al een voor 

de provincie positief vonnis. 

 

Groet, 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 2 december 2014 11:11

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

   

Onderwerp: Distriport :  aangehouden tot 30 december

Beste Jan, 

Het arrest mbt Distriport is aangehouden tot 30 december 2014. 

Met vriendelijke groet, 
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Van:  

Verzonden: maandag 8 april 2013 13:12

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:     

 

Onderwerp: Distriport: aanvullend memo bij brief aan PS

Bijlagen: 2013-0415-Memo aanvulling SvZ.docx

Beste Jan, 

In de staf van hedenochtend vroeg jij om een memo i.v.m. de nieuwe informatie dat de Rechtbank Haarlem naar 

verwachting op 15 mei a.s. met een vonnis inzake Distriport komt. 

Dit i.v.m. agendapunt 10.a van de Cie WEB op 15 april: Stand v Zaken Distriport. 

Bij deze. 

Met vriendelijke groet, 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 4 november 2014 17:47

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

   

Onderwerp: FW: Prov. NH/Distriport c.s.

Beste Jan, 
Het arrest inzake Distriport staat nu op de rol van 2 december â€Š. 

 
 

Van:    
Verzonden: dinsdag 4 november 2014 16:19 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: Prov. NH/Distriport c.s. 
 
Beste  beste  
 
Zojuist heb ik navraag gedaan bij het gerechtshof in bovenvermelde zaak. Zoals te verwachten was is de zaak 
aangehouden voor het wijzen van arrest. De zaak staat nu op de rol van 2 december a.s. 
 
Bij eerder bericht, laat ik jullie vanzelfsprekend van mij horen. 
 
Groetend, 
 
 

 
 

 | partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT 
Den Haag |  
t +31 70 515 3953 |  | f  |  www.pelsrijcken.nl  
 Printen, echt nodig?  

 
 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 
27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 
rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 
 
This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 
privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the 
Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 

hulsbosb
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Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 
include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. 
Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and 
upon request we will provide you with a copy, free of charge.  
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Van:  

Verzonden: woensdag 8 oktober 2014 16:04

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

   

  

Onderwerp: Distriport: verlof voor beslaglegging bij Ooms

Bijlagen: 2014-1008-Beslagverlof Ooms rb  Assen.pdf

Beste Jan, 

Zojuist hebben wij bericht ontvangen dat ons verzoek tot beslaglegging bij Ooms Ontwikkeling BV, voorheen De 

Peyler Projektontwikkeling BV, is geaccordeerd door de rechtbank in Assen. 

Het gaat om een reeks gronden en een aantal bankrekeningen. 

Het beslagverlof is inmiddels doorgestuurd naar de deurwaarder. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 2 december 2014 11:19

Aan:

CC:    

   

Onderwerp: Re: Distriport :  aangehouden tot 30 december

dank, wat een vreemde datumâ€Š 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Run 
 

Van:  
Verzonden: â€Ždinsdagâ€Ž â€Ž2â€Ž â€Ždecemberâ€Ž â€Ž2014 â€Ž11â€Ž:â€Ž11 
Aan: Jan Run 
CC:    

  

 

Beste Jan, 

Het arrest mbt Distriport is aangehouden tot 30 december 2014. 

Met vriendelijke groet, 

 



1

Van: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van <runj@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 29 september 2014 18:38

Aan:

CC:    

    

 

Onderwerp: Re: Distriport: Dagvaarding (wederom)

Dank, zal morgen melding maken 

Met vriendelijke groet 

 

Jan van Run  

 

 

Op 29 sep. 2014 om 17:20 heeft "   het volgende 

geschreven: 

Beste allen, 

Voor een goed begrip, de zaak wordt uitgeroepen op 7 oktober 2014 maar (vermoedelijk) kort 

daarna zal een zitting bepaald worden voor de behandeling daarvan nu het een spoedappel betreft. 

Vriendelijke groet, 

 

Van:   

Verzonden: maandag 29 september 2014 16:55 

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van 

CC:     

    

 

Onderwerp: Distriport: Dagvaarding (wederom) 

Beste Jan, 

Vandaag is de provincie wederom gedagvaard door Zeeman Real Estate BV. 

Zeeman Real Estate komt in hoger beroep van het vonnis dat op 12 september j.l. in het (tweede) 

Kort Geding gewezen is en waarbij alle vorderingen van onze tegenpartij zijn afgewezen. 

Zeeman Real Estate eist nog steeds dat de provincie het beslag op de gronden in Uithoorn opheft 

tegen een bankgarantie van â‚¬ 2,7 mln hetgeen de provincie afwijst omdat dan het risico ontstaat 

dat er dan voor de provincie geen zekerheden (=grond) meer zijn in de hoofdzaak. 

Zie bijlage voor dagvaarding. 

De zaak dient op dinsdag 7 oktober om 10:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 
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Van:  

Verzonden: woensdag 17 december 2014 18:25

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Secretariaat van Run

CC:   

  Hendriks, mw. M.A. (Mirjam)

Onderwerp: Pallas vergadering 18 december: MEMO en bijlagen

Bijlagen: 2014-1030-Pallas Jaarplan 2015 opt.pdf; 2014-1203-Pallas Voortgangsrapp 

2014.pdf; 2014-1209-Reglement RvT.pdf; 2014-1215-Aangenomen Motie 

Pallas.docx; 2014-1216-GS Besluit.docx; 2014-1216-Pallas-Artikel NH Dagblad-

Staten willen namen.pdf; 2014-1218-Agenda.pdf; 2014-1218-Pallas-Memo Gem 

Vergadering.docx

Beste Jan, 

 

Hierbij stuur ik jou een memo inclusief diverse bijlagen tbv de gemeenschappelijke vergadering van Pallas. 

 

Een beetje last-minute door enerzijds het wachten op het GS-besluit van dinsdag j.l. dat ik bij wilde voegen en 

anderzijds vanwege de hoorzitting Distriport waar ik vandaag in Breda bij aanwezig was. 

Deze hoorzitting was bedacht door de rechtbank Breda nav ons verzoek tot beslaglegging op 47 percelen van 

Zeeman.  

De rechtbank heeft zich enigszins overvallen gevoeld door dit rekest en wilde beide partijen spreken. 

Het is moeilijk om te zeggen in wiens voordeel de rechter zal besluiten. 

De uitspraak in deze zal er morgen liggen. 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 15:31

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  Secretariaat van Run;  

     

Onderwerp: gesprek met 

Bijlagen: reactie advies de Bont 24032014 (3).docx; Samenvatting Visie bedrijventerreinen 

Westfriesland (2).pdf

Urgentie: Hoog

Beste Jan, 
 
Morgen is het overleg met Ad de Bont over het concept-advies aan de regio West-Friesland over vervolgstappen na 
de behoefteraming van BCI (zie Samenvatting Visie bedrijventerreinen Westfriesland). 
Bijgaand sturen we jou een memo met een inhoudelijke reactie op het concept-advies.  
De belangrijkste punten van kritiek daarin zijn: 

1. Er wordt geen optie uitgewerkt ten aanzien van gedeeltelijke ontwikkeling van Distriport 
2. Er wordt nauwelijks ingegaan op financiÃ«le consequenties en mogelijkheden tot verevening (van verliezen) 
3. Er wordt nauwelijks ingegaan op de (inkleuring en het aanbod op) bestaande terreinen, zoals CNB en WFO 

 
Ons advies is om het gesprek vooral te voeren op genoemde punten en geen uitspraak te doen over het advies van 
Ad de Bont om Distriport geheel te schrappen (naast het feit dat dit een eenzijdig advies is).  
Lopende de rechtszaak, die naar alle waarschijnlijkheid in september/oktober tot een definitieve uitspraak komt, 
kunnen we hiermee ons belang inzake Distriport schaden. Nu is nog redelijk ongewis wat het eindvonnis in hoger 
beroep zal worden. Maar als zaken eventueel teruggedraaid moeten worden omdat overeenkomsten ontbonden 
moeten worden, betekent dat dat Zeeman c.s. weer, tegen hun zin, in het bezit van de gronden komen. Als de 
provincie dan Distriport (gedeeltelijk) geschrapt heeft, kunnen we een stevige schadeclaim verwachten. 
 
Er volgt in West-Friesland nog een gespreksronde met de wethouders, gevolgd door nog een bestuurlijke 
bijeenkomst waarbij de gedeputeerde ook uitgenodigd wordt. Qua timing zou het i.v.m. de rechtszaak Distriport 
beter zijn om deze bestuurlijke bijeenkomst (met de nieuwe wethouders) te hebben na het vonnis van het 
gerechtshof. Zou die bestuurlijke bijeenkomst eerder gepland worden dan zou je nog een nadere afweging moeten 
maken of je aanwezig wil zijn. 
 
Morgen is  aanwezig. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  en  
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Kijk op www.regiovanhollandsebodem.nl of volg ons op twitter: @regiovhb  
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Van:  

Verzonden: woensdag 17 december 2014 17:22

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Re: Vergadering RvB, RvT, Min. EZ en PNH  jaarplan lopend boekjaar Pallas

Vanavond stuur ik memo Pallas plus bijlagen. Ik was vandaag bij hoorzitting Distriport Breda. Rik. 

 

 
Verzonden vanaf Samsung Mobile 

 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Van: "Run, dhr. J.J.W. (Jan) van"  

Datum:17-12-2014 14:49 (GMT+01:00)  

Aan: "   

Onderwerp: Vergadering RvB, RvT, Min. EZ en PNH jaarplan lopend boekjaar Pallas  

 

17/12 Jvdr Ril, krijgt Jan nog voorbereiding ? 

30/10 JvdR I.o.n. Huub Vink GS zaal geregeld en catering besteld  

14/10 definitief  

13 okt: 5 en 9 december lukken niet, nu 18 dec gereserveerd. Lvdn  

9/10 JvdR  

hulsbosb
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Van: Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>

Verzonden: maandag 9 februari 2015 20:51

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Bananenrepubliek deel 3 - De verklaring van Wijnker

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 9 februari 2015 
Bananenrepubliek deel 3 - De verklaring van Wijnker 

 

Een paar ontwikkelingen rond Distriport: de provincie krijgt gelijk in het aan de kant schuiven van de 

projectontwikkelaars, gemeenteambtenaren logen de bestuursrechter voor en er blijkt een heleboel geheims te zijn in 

Koggenland. 

 

Grote tegenslag voor Distriport 

Het gerechtshof Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in de zaak Distriport. De 

projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De Peijler Ontwikkeling zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van de 

schade die de provincie heeft geleden op de deal rond de gronden van Distriport. De provincie heeft dus groot gelijk 

gehad dat ze deze ontwikkelaars aan de kant zetten omdat ze hun afspraken niet nakwamen. De gronden blijven 

definitief in handen van de provincie. Ooms en Zeeman zullen de gronden niet meer krijgen via het contractenstelsel dat 

zij sloten met de provincie. De side letter die regelde dat de winsten en de overheidsvoordelen van de provincie richting 

de ontwikkelaars zouden vloeiden en de verliezen bij de provincie zouden blijven, is van de baan. De 

staatssteunconstructie die Hooijmaijers voor Ooms en Zeeman had geregeld, is verdwenen. 

 

Maar wat betekent dit voor Koggenland? Er ligt nog een verklaring van wethouder Wijnker die Koggenland met handen 

en voeten bindt aan de projectontwikkelaars. Wijnker had ervoor getekend dat de gemeente, inclusief de raad, zou 

meewerken tot en met de realisatie van het bedrijventerrein. Hij tekende ervoor dat hij op verzoek van Ooms en Zeema  

de gronden zou onteigenen en hij verplichtte de gemeente om met Ooms en Zeeman een exploitatieplan te maken. Wat 

gaan de ontwikkelaars doen met deze door hen verworven rechten die het college hen - mede namens de gemeenteraad 

- in 2007 verstrekte? 

 

Voorliegen bestuursrechter 

Rondom die verklaring van wethouder Wijnker zijn verschillende rechters door het college voorgelogen. De verklaring 

was op 20 juni 2007 getekend, het collegebesluit dateerde van 14 juni 2007. Berkhout is Boos! heeft destijds alle 

stukken opgevraagd van 1 mei tot en met 1 juli 2007 over Distriport. De bestuursrechters in Alkmaar en later in Den 

Haag hebben nooit van het bestaan van de verklaring en het collegebesluit afgeweten. Gemeenteambtenaar J.H. Mels 

meldde namens het college in een brief van 4 januari 2008 aan de rechtbank Alkmaar: â€˜De ondertekening van de 

intentieovereenkomst is uitsluitend een aangelegenheid geweest tussen provincie, Ontwikkelingsbedrijf en private 

partijen.â€™ Dat blijkt achteraf onjuist, want de verklaring die Wijnker tekende was een onlosmakelijke bijlage bij die 

intentieovereenkomst. Ambtenaar M.J.M. Neefjes herhaalde ter zitting bij de Raad van State de bewering van zijn colleg  

en voegde er iets aan toe, aldus de Raad van State: â€˜Voorts heeft het college ter zitting bevestigd dat het niet over 

meer documenten beschikt die betrekking hebben op het bedrijventerrein Jaagweg dan het aan de voorzieningenrechter 

en de Afdeling heeft overgelegd.â€™ (punt 2.6.1 Uitspraak 200802426-1 Raad van State d.d. 7 januari 2009). 
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Kortom: ambtenaren logen namens het college de rechtbank en zelfs de hoogste bestuursrechter voor, want ze meldden 

het bestaan van de verklaring en het besluit niet. Dat is ontoelaatbaar, maar in Koggenland vindt de gemeenteraad dit 

kennelijk prima. De bananenrepubliek is compleet. 

 

â€˜Er is niets geheims in Koggenlandâ€™ 

In het NHD van 17 januari 2015 stond een artikel waarin de burgemeester meldde: â€˜Er is niets geheims in 

Koggenlandâ€™. Tsja. Het is zelfs zo dat de burgemeester raadsleden kapittelt als zij een mail die gericht is aan de 

raadsleden naar buiten brengen. Dat maakt openbare controle haast onmogelijk en het maakt raadsleden vleugellam. 

Maar kennelijk staat de raad dat toe. Wij schreven als reactie op dit NHD-artikel een ingezonden stukje. Dat is tot op 

heden niet geplaatst, wat ons wel bevreemdt. 

 

CDA-voorman Nico Bijman spreekt in het artikel ook namens VVD en Welzijn Koggenland. Hij maakt het wel erg bont en 

negeert opnieuw de feiten. Hoogleraar Bestuursrecht Elzinga benoemde wat de rekenkamercommissie over Distriport ha  

moeten zeggen: B&W handelde in 2007 in strijd met de Gemeentewet. Zij informeerde de raad niet over cruciale 

stukken, waaronder de verklaring van 20 juni 2007. Maar de coalitie, inclusief raadslid Bijman, koos ervoor die conclusie 

terzijde te schuiven en besliste dat alles wettelijk was gegaan. Dat was in strijd met de waarheid. Daarmee schond hij d  

eed en de belofte die hij als raadslid deed. Bovendien: waarom heeft de rekenkamercommissie het voorliegen van de 

bestuursrechter genegeerd? De rekenkamercommissie werd bemand door twee raadsleden van Koggenland (CDA en 

GBK), een raadslid van de gemeente Hoorn (VVD) en twee andere leden. Die lieten een rechtmatigheidsonderzoek doen 

door een architect en een socioloog, waar je juist een jurist en een bestuurskundige zou verwachten. 

 

Gebrek aan tegenmacht 

Er is niet voldoende onafhankelijke controle en tegenmacht in Koggenland. Dat is de reden waarom Distriport zo kon 

ontsporen en waardoor andere zaken tegenwoordig uit de bocht vliegen: de financiÃ«n, het baggerdepot, de bouwleges  

Ook daar krijgt de raad geen grip op. In het bouwleges-dossier wordt door de burgemeester naar buurgemeenten 

gewezen: â€˜zij doen het ookâ€™. Welke gemeenten dan? En hoe? Niemand die het vraagt. De raadsleden lijken de 

belangrijkste aanbeveling van het rekenkamerrapport over Distriport al weer te zijn vergeten: â€˜De raad dient actieve  

te zijn in de controle en de bijsturingâ€™. Maar met een college en ambtenaren die de hoogste bestuursrechter durven 

voorliegen en de Gemeentewet negeren, zal er nooit verantwoording worden afgelegd. Zo blijft Ã lles geheim in 

Koggenland. 

 

Bijlagen: 

• Bijlage 1 bij Afsprakenkader, verklaring van Koggenland d.d. 20 juni 2007  

• Collegebesluit d.d. 14 juni 2007 ter goedkeuring ondertekening verklaring  

• Brief d.d. 4 januari 2008 van college B&W Koggenland aan Rechtbank Alkmaar  

• Uitspraak 200802426-1 d.d. 7 januari 2009 door Raad van State inzake wob-verzoek  

• Ingezonden brief aan Lezers Schrijven van NHD  

• Arrest Distriport d.d. 28 januari 2015 door Gerechtshof Amsterdam  

• Persbericht arrest Distriport Gerechtshof Amsterdam d.d. 28 januari 2015  

namens Berkhout is Boos! 
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Van:

Verzonden: zondag 6 april 2014 12:46

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  

Onderwerp: GS annotatie 8 april

Dag Jan, 

Hierbij de annotatie voor GS. De agenda is vrij kort en niet spannend.  

Jij hebt 3 punten: 

- Stavaza Distriport 

- AvA RON 

- Missie China 

Tot maandag,   
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Van:

Verzonden: vrijdag 26 september 2014 11:45

Aan: Secretariaat van Run

Onderwerp: FW: Telefonisch overleg Distriport

Opvolgingsvlag: Follow up

Vlagstatus: Voltooid

Goedemorgen dames, 

 

Wethouder Bouma wil graag telefonisch overleggen met gedeputeerde Van Run over de stand van zaken Distriport. 

Kunt u aangeven welk moment de heer Van Run schikt? 

 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 
 

Bestuurssecretariaat  

Gemeente Uithoorn  

T (0297) 513 145 

E bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

 

  

www.uithoorn.nl 

 

--------------------------------------------------------------------- 
De gemeente Uithoorn sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen 
van de informatie in deze e-mail.  
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit 
onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.  
--------------------------------------------------------------------- 

hulsbosb
Markering
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Van: Secretariaat Talsma <Secr.Talsma@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 25 september 2014 15:39

Aan:

CC: Secretariaat van Run

Onderwerp: RE: Telefonisch overleg Distriport

Goedemiddag, 

 

Distriport zit in de portefeuille van gedeputeerde Van Run 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

de heer drs. Tj.P.J. Talsma, gedeputeerde Ruimtelijke  

Ordening, Schiphol en Milieu Provincie Noord-Holland. 

Postbus 123, 2000 MD Haarlem 

Telefoon: 023-514 4164 

Fax: 023-514 4073 

Email: secr.talsma@noord-holland.nl 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 25 september 2014 15:31 

Aan: Secretariaat Talsma 

Onderwerp: Telefonisch overleg Distriport 

 

 

Goedemiddag mevrouw Broers, 

 

Wethouder Bouma wil graag telefonisch overleggen met gedeputeerde Talsma over de stand van zaken Distriport. 

Kunt u aangeven welk moment de heer Talsma schikt? 

 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

hulsbosb
Markering

hulsbosb
Markering



hulsbosb
Markering
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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Milieudienst IJmond 
 

Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van provinciale staten besluit tot 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond 
vast te stellen; 

2. De voordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond en voor de 
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Beemster en Purmerend tot deze gemeenschappelijke 
regeling; 

3. Na verkregen toestemming van Provinciale Staten het 
wijzigingsbesluit aan het bestuur van de Milieudienst IJmond te 
zenden. 

  
2.  
HOV in 't Gooi - Halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage PS 
 

Het college besluit: 
1. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in ’t Gooi 

vast te stellen; 
2. Deze voortgangsrapportage door middel van brief te versturen aan de 

leden van Provinciale Staten. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 73-2014 van mw. R. 
Albers en dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) inzake de 
uitspraken van dhr B. 
Schmeinck, directeur 
Connexxion, in het 
Financiële Dagblad van 
donderdag 12 juni 2014 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
4.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
quick win 
doorstromingsmaatregelen 
bus Noord-Holland 2013 
(gewijzigd) 
 

Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie quick win doorstromingsmaatregelen 

bus Noord-Holland 2013 te wijzigen conform bijgaand 
wijzigingsbesluit; 

2. Het subsidieplafond ten behoeve van de Uitvoeringsregeling subsidie 
quick win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013 vast te 
stellen op € 2.000.000,-; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie quick win doorstromingsmaatregelen 
bus Noord-Holland 2013 en het bijbehorende subsidieplafond te 
publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Het onder 2 genoemde bedrag ten laste te brengen van de reserve 
OV, compartiment OV visie / doorstromingsmaatregelen; 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 
vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie quick win 
doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

  
5.  
Voordracht TWIN-H 
Investeringspakket 
Bereikbaarheid regio 
Alkmaar 
 

Het college besluit: 
1. De voordracht TWIN-H Investeringspakket Bereikbaarheid regio 

Alkmaar vast te stellen; 
2. De voorgaande voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten met 

brief; 
3. Voor het Investeringspakket een voorbereidingsbudget van € 1,0 

miljoen ter beschikking te stellen ten laste van het TWIN-H 
voorbereidingskrediet. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.67 van mw. P.A.M. Hoog 
(VVD) inzake 2e 
cruiseterminal NZKG 
 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
7.  
Zeetoegang IJmond 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het inpassingsplan Zeetoegang IJmond; 
2. De procesafspraken Verzilting als gevolg van Bouw Zeetoegang 

IJmond tussen de directeuren van Rijkswaterstaat West-Nederland 
Noord, Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en provincie Noord- 
Holland vast te stellen; 

3. De overeenkomsten Mitigatie effecten stikstofdepositie Natura 2000 
Zeetoegang IJmond met de terreinbeherende organisaties en 
Rijkswaterstaat aan te gaan en de portefeuillehouder Zeehavens te 
machtigen deze te ondertekenen; 

4. De voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden waarbij 
aan PS wordt voorgesteld:  
a. de Nota van zienswijzen provinciaal inpassingsplan Zeetoegang 

IJmond vast te stellen; 
b. het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang gewijzigd vast te 

stellen; 
c. de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Zeesluis IJmuiden’ 

vast te stellen; 
d. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke 

ordening te bepalen op 10 jaren na de datum van vaststelling, 
zodat de raad van de gemeente Velsen tot en met dit tijdstip niet 
bevoegd is een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden 
waarop het Inpassingsplan Zeetoegang IJmond betrekking heeft; 

e. gedeputeerde staten, op grond van artikel 3:26 lid 4 Wro, de 
bevoegdheden en verplichtingen binnen de grenzen van het 
Inpassingsplan Zeetoegang IJmond, bedoeld in artikel 3.6, lid 1 
Wet ruimtelijke ordening, uit te laten oefenen en te laten 
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid i, onder a, b, c, of g 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

f. I. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1, onder a 
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Onderwerp 
 

Besluit 

en b, en artikel 3.33, lid 3, Wro toe te passen op de 
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn ter 
verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond, op grond 
van: 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 Waterwet; 
 Wet milieubeheer; 
 Monumentenwet; 
 Wet bodembescherming; 
 Ontgrondingenwet; 
 Scheepvaartverkeerswet; 
 Provinciale milieuverordening; 
 Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen; 

II. gedeputeerde staten te mandateren wijzigingen aan te brengen 
in de onder A) genoemde opsomming; 

g. in te stemmen met een bijdrage van € 56,76 miljoen (prijspeil 
2014) voor het versnellen en verbreden van de vervanging van de 
huidige zeesluis. Dit bedrag voldoet aan de voorwaarde van de 
motie M5-12 (14-12-2009); 

h. het voordeel van € 4,74 miljoen en alle mogelijke toekomstige 
voordelen terug te laten vloeien in de algemene reserve. 

5. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen om ondergeschikte en 
redactionele wijzigingen in het PIP en de portefeuillehouder Water te 
machtigen ondergeschikte en redactionele wijzigingen in de 
procesafspraken Verzilting als gevolg van Bouw Zeetoegang IJmond 
door te voeren; 

6. Bij de verlening van ontheffing in het kader van de APV van de 
gemeente Velsen met betrekking tot geluidhinder veroorzaakt door 
bouw- en sloopwerkzaamheden het volgende toetsingskader te 
hanteren: 
a. De aanvraag om ontheffing zal eerst getoetst worden op Best 

Beschikbare Technieken; 
b. Door of vanwege de veroorzaker van het bouw- en slooplawaai 

wordt aan de hoofdbewoner van een woning waarop een 
geluidbelasting door de bouw- en sloopwerkzaamheden wordt 
veroorzaakt van meer dan 65 dB (A) etmaalwaarde, een financiële 
vergoeding aangeboden ter tegemoetkoming in de kosten van 
tijdelijke vervangende woonruimte gedurende de looptijd van de 
werkzaamheden, zulks met aftrek van de krachtens de circulaire 
toegestane dagen van overschrijding van de voorkeurswaarde. 

  
8.  
FES Zeevang Business case 
en Samenwerkings-
overeenkomst 
 

Het college besluit: 
1. De geactualiseerde business case Zeevang vast te stellen als afspraak 

over de uit te voeren maatregelen; 
2. De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente 
Zeevang, Staatsbosbeheer en Land- en Tuinbouw Organisatie Noord; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

9.  
Huisvestingsgeschil stichting 
Allure - gemeente 
Koggenland 
 

Het college besluit: 
1. Dat het af te scheiden gedeelte van de openbare basisschool De 

Kelderswerf te Obdam niet voor eigendomsoverdracht vatbaar is; 
2. De stichting Allure en de gemeente Koggenland per brief te 

informeren over het besluit. 
  
10.  
Stand van Zaken Distriport 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken met betrekking tot 

Distriport; 
2. PS te informeren met brief; 
3. B&W Koggenland te informeren met brief. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 77 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) inzake 
“beleid detailhandel” 
 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
J. Duin    tel. (023) 514 40 99    8 
H. Wijker    tel. (023) 514 44 21    1 
A. Raphet Meeng   tel. (023) 514 38 36    9, 10, 11 
M. Appels    tel. (023) 514 38 27    2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien 
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen 
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 
 
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.  
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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Milieudienst IJmond 
 

Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van provinciale staten besluit tot 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond 
vast te stellen; 

2. De voordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond en voor de 
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Beemster en Purmerend tot deze gemeenschappelijke 
regeling; 

3. Na verkregen toestemming van Provinciale Staten het 
wijzigingsbesluit aan het bestuur van de Milieudienst IJmond te 
zenden. 

  
2.  
HOV in 't Gooi - Halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage PS 
 

Het college besluit: 
1. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in ’t Gooi 

vast te stellen; 
2. Deze voortgangsrapportage door middel van brief te versturen aan de 

leden van Provinciale Staten. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 73-2014 van mw. R. 
Albers en dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) inzake de 
uitspraken van dhr B. 
Schmeinck, directeur 
Connexxion, in het 
Financiële Dagblad van 
donderdag 12 juni 2014 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
4.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
quick win 
doorstromingsmaatregelen 
bus Noord-Holland 2013 
(gewijzigd) 
 

Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie quick win doorstromingsmaatregelen 

bus Noord-Holland 2013 te wijzigen conform bijgaand 
wijzigingsbesluit; 

2. Het subsidieplafond ten behoeve van de Uitvoeringsregeling subsidie 
quick win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013 vast te 
stellen op € 2.000.000,-; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie quick win doorstromingsmaatregelen 
bus Noord-Holland 2013 en het bijbehorende subsidieplafond te 
publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Het onder 2 genoemde bedrag ten laste te brengen van de reserve 
OV, compartiment OV visie / doorstromingsmaatregelen; 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 
vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie quick win 
doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

  
5.  
Voordracht TWIN-H 
Investeringspakket 
Bereikbaarheid regio 
Alkmaar 
 

Het college besluit: 
1. De voordracht TWIN-H Investeringspakket Bereikbaarheid regio 

Alkmaar vast te stellen; 
2. De voorgaande voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten met 

brief; 
3. Voor het Investeringspakket een voorbereidingsbudget van € 1,0 

miljoen ter beschikking te stellen ten laste van het TWIN-H 
voorbereidingskrediet. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.67 van mw. P.A.M. Hoog 
(VVD) inzake 2e 
cruiseterminal NZKG 
 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
7.  
Zeetoegang IJmond 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het inpassingsplan Zeetoegang IJmond; 
2. De procesafspraken Verzilting als gevolg van Bouw Zeetoegang 

IJmond tussen de directeuren van Rijkswaterstaat West-Nederland 
Noord, Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en provincie Noord- 
Holland vast te stellen; 

3. De overeenkomsten Mitigatie effecten stikstofdepositie Natura 2000 
Zeetoegang IJmond met de terreinbeherende organisaties en 
Rijkswaterstaat aan te gaan en de portefeuillehouder Zeehavens te 
machtigen deze te ondertekenen; 

4. De voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden waarbij 
aan PS wordt voorgesteld:  
a. de Nota van zienswijzen provinciaal inpassingsplan Zeetoegang 

IJmond vast te stellen; 
b. het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang gewijzigd vast te 

stellen; 
c. de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Zeesluis IJmuiden’ 

vast te stellen; 
d. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke 

ordening te bepalen op 10 jaren na de datum van vaststelling, 
zodat de raad van de gemeente Velsen tot en met dit tijdstip niet 
bevoegd is een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden 
waarop het Inpassingsplan Zeetoegang IJmond betrekking heeft; 

e. gedeputeerde staten, op grond van artikel 3:26 lid 4 Wro, de 
bevoegdheden en verplichtingen binnen de grenzen van het 
Inpassingsplan Zeetoegang IJmond, bedoeld in artikel 3.6, lid 1 
Wet ruimtelijke ordening, uit te laten oefenen en te laten 
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid i, onder a, b, c, of g 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

f. I. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1, onder a 
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Onderwerp 
 

Besluit 

en b, en artikel 3.33, lid 3, Wro toe te passen op de 
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn ter 
verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond, op grond 
van: 
− Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
− Waterwet; 
− Wet milieubeheer; 
− Monumentenwet; 
− Wet bodembescherming; 
− Ontgrondingenwet; 
− Scheepvaartverkeerswet; 
− Provinciale milieuverordening; 
− Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen; 
II. gedeputeerde staten te mandateren wijzigingen aan te brengen 
in de onder A) genoemde opsomming; 

g. in te stemmen met een bijdrage van € 56,76 miljoen (prijspeil 
2014) voor het versnellen en verbreden van de vervanging van de 
huidige zeesluis. Dit bedrag voldoet aan de voorwaarde van de 
motie M5-12 (14-12-2009); 

h. het voordeel van € 4,74 miljoen en alle mogelijke toekomstige 
voordelen terug te laten vloeien in de algemene reserve. 

5. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen om ondergeschikte en 
redactionele wijzigingen in het PIP en de portefeuillehouder Water te 
machtigen ondergeschikte en redactionele wijzigingen in de 
procesafspraken Verzilting als gevolg van Bouw Zeetoegang IJmond 
door te voeren; 

6. Bij de verlening van ontheffing in het kader van de APV van de 
gemeente Velsen met betrekking tot geluidhinder veroorzaakt door 
bouw- en sloopwerkzaamheden het volgende toetsingskader te 
hanteren: 
a. De aanvraag om ontheffing zal eerst getoetst worden op Best 

Beschikbare Technieken; 
b. Door of vanwege de veroorzaker van het bouw- en slooplawaai 

wordt aan de hoofdbewoner van een woning waarop een 
geluidbelasting door de bouw- en sloopwerkzaamheden wordt 
veroorzaakt van meer dan 65 dB (A) etmaalwaarde, een financiële 
vergoeding aangeboden ter tegemoetkoming in de kosten van 
tijdelijke vervangende woonruimte gedurende de looptijd van de 
werkzaamheden, zulks met aftrek van de krachtens de circulaire 
toegestane dagen van overschrijding van de voorkeurswaarde. 

  
8.  
FES Zeevang Business case 
en Samenwerkings-
overeenkomst 
 

Het college besluit: 
1. De geactualiseerde business case Zeevang vast te stellen als afspraak 

over de uit te voeren maatregelen; 
2. De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente 
Zeevang, Staatsbosbeheer en Land- en Tuinbouw Organisatie Noord; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

9.  
Huisvestingsgeschil stichting 
Allure - gemeente 
Koggenland 
 

Het college besluit: 
1. Dat het af te scheiden gedeelte van de openbare basisschool De 

Kelderswerf te Obdam niet voor eigendomsoverdracht vatbaar is; 
2. De stichting Allure en de gemeente Koggenland per brief te 

informeren over het besluit. 
  
10.  
Stand van Zaken Distriport 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken met betrekking tot 

Distriport; 
2. PS te informeren met brief; 
3. B&W Koggenland te informeren met brief. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 77 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) inzake 
“beleid detailhandel” 
 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in 
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
J. Duin    tel. (023) 514 40 99    8 
H. Wijker    tel. (023) 514 44 21    1 
A. Raphet Meeng   tel. (023) 514 38 36    9, 10, 11 
M. Appels    tel. (023) 514 38 27    2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien 
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen 
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 
 
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.  
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 Bezwaar Eilandspolder ongegrond - Boerderij Vandaag - 28-08-2014  

 Pyrrusoverwinning inzake Eilandspolder - Noordhollands Dagblad - 29-08-2014  

 Nul op rekest in Eilandspolder - Noordhollands Dagblad - 29-08-2014  

 Ontwerp natuurbeheerplan 2015 - Haarlem dit Weekend - 29-08-2014  

 Schade door ganzen beperken - Haarlem dit Weekend - 29-08-2014  

 â€™Doe een lam aan het spitâ€™ - Gooi- en Eemlander - 29-08-2014  

 Soepballetjes van een Ã©cht Goois schaap - Gooi- en Eemlander - 29-08-2014  

 Ontstresst terug bij de auto, voor maar 3 euro - Trouw - 29-08-2014  

 â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw - 29-08-2014  

 Parkeergeld in natuur is optie - Gooi- en Eemlander - 29-08-2014  

Ruimtelijke ordening 

 â€™Heel Jisp hoort een monument te zijnâ€™ - Noordhollands Dagblad - 29-08-2014  

 De Nieuwe Haven van Hilversum - Gooi- en Eemlander - 29-08-2014  

 â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw - 29-08-2014  

Verkeer en vervoer 

 â€™Vergeten variant Iâ€™ terug op tafel - Noordhollands Dagblad - 29-08-2014  

 Waterbus keert terug - De Telegraaf - 29-08-2014  

 Informatie N244 is bij velen nu wel bekend - Noordhollands Dagblad - 29-08-2014  

Zorg en welzijn 

 Hervorming jeugdzorg wordt beter gevolgd - De Telegraaf - 29-08-2014  

 Veel gemeenten lang niet klaar voor jeugdzorg - Algemeen Dagblad - 29-08-2014  

 â€™Fraudeurâ€™ schaamt zich en zit in de put - Haarlems Dagblad - 27-08-2014  

 â€™Fraude van miljoenen bij jeugdzorgâ€™ - Haarlems Dagblad - 27-08-2014  

 â€™Snel duidelijkheid over fraude bij OCK het Spalierâ€™ - IJmuider Courant - 28-08-2014  

Algemene zaken 

Provincie viert 200 jaar koninkrijk - Texelse Courant 

29-08-2014 /pagina 3 

 

 

 

In de tuin van het provinciehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem wordt vrijdagavond 19 september 

het 200-jarig bestaan van het koninkrijk gevierd. 

 

Dat gebeurt met openluchtheater dat gratis wordt aangeboden en bijgewoond kan worden door 1200 mensen. 
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Aanmelden is nodig en verplicht en dat kan via www.noord-holland.nl/1909. Er zijn voorstellingen om 21.00, 

22.00 en 23.00 uur. Een dag eerder wordt het verbouwde en vernieuwde provinciehuis officieel 

heropend.Vrijdagavond is de nieuwbouw het decor van de voorstelling die bestaat uit een lichtshow, bewegend 

beeld, live entertainment en muziek. 

 

(c) Texelse Courant 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Dualisme nu nog meer schijn - NRC Handelsblad 

28-08-2014 /pagina 02 /editie 01 /sectie In het nieuws 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde deze maand de vernieuwde uitgave van het boek Van 

Abdicatie tot Zetelroof waarin de voormalige parlementair journalist Max de Bok begrippen uit het staatsrecht 

verklaart. Minister Plasterk (PvdA) benadrukt in het voorwoord dat kennis van de staatkundige spelregels 'van 

groot belang' is 'voor de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de discussies daarover in een democratische 

rechtsstaat'. 

 

Het lemma 'dualisme' komt ook in het boek voor en de auteur was al zo verstandig erop te wijzen dat de 

politieke praktijk minder dualistisch is dan de theorie over de scheiding tussen regering en 

volksvertegenwoordiging meldt. 'Er is nauw overleg tussen ministers en regeringsfracties over het te voeren 

beleid.' 

 

Inmiddels is de praktijk nog wat verder van de theorie komen af testaan. Gisteren meldden fractieleiders van 

D66, ChristenUnie en SGP hoe tevreden ze zijn met de rijksbegroting 2015 die de regering pas volgende 

maand, op Prinsjesdag, zal presenteren. Als vertegenwoordigers van de 'constructieve oppositie' ÂÂÂ wie weet 

krijgt dit begrip ook nog eens een plaats in een staatsrechtelijk handboek ÂÂÂ waren ze nauw betrokken bij de 

onderhandelingen tussen het kabinet en de regeringsfracties over de komende Miljoenennota. 

 

Zo doet zich nu de vreemde situatie voor dat de voorzitters van vijf fracties die samen over 99 van de 150 

zetels in de Tweede Kamer beschikken, nauwkeurig op de hoogte zijn van de plannen die het kabinet voor 

volgend jaar heeft. De overige Kamerleden hebben het nakijken. Zij moeten, net als de rest van Nederland, 

eventueel gebonden aan een embargo, wachten tot de Derde Dinsdag van september. De praktische 

overweging van de coalitiegenoten VVD en PvdA is bekend: zonder de steun van de constructieve drie hebben 

zij geen meerderheid in de niet rechtstreeks gekozen Eerste Kamer. Een meerderheid die ze trouwens in 2015 

kunnen kwijtraken als de leden van Provinciale Staten een nieuwe senaat kiezen. 

 

De begrotingsbesprekingen moesten deze week wel zo ongeveer worden afgerond, omdat de Miljoenennota en 

andere begrotingshoofdstukken nu naar de drukker moeten, willen ze op tijd kunnen verschijnen. Ook dat is, in 

dit digitale tijdperk, een aanduiding dat het staatkundig bestel archaÃ¯ sche trekken vertoont. Met 

schijndualisme en een Eerste Kamer die, hoewel niet direct door de bevolking gekozen, over een machtige 

positie kan beschikken. 

 

'De leden stemmen zonder last', meldt de Grondwet over de volksvertegenwoordigers. Die 99 Tweede 

Kamerleden zijn dus niet gebonden aan de afspraken die zojuist over de begroting zijn gemaakt. Oh nee? 

 

(c) NRC Handelsblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven
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Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Martin Menger 

 

Provincie: â€™14 miljoen en we heffen beslag opâ€™ GS eist bankgaranties voor â€™verliesâ€™ 

bedrijventerrein  

 

Berkhout De provincie Noord-Holland heeft niet alleen beslag laten leggen op de gronden bij Distriport, nabij 

Berkhout: vooruitlopend op verdere schadeclaims is ook op bouwgrond in de gemeente Uithoorn beslag gelegd. 

 

Dat het conflict tussen Noord-Holland en de Westfriese projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler over groot 

geld gaat, blijkt wel uit het feit dat de provincie denkt dat de echte schade van het afketsen van Distriport gelijk 

staat aan bijna 14 miljoen euro.  

 

Om die reden is dus beslag gelegd op de gronden. Later is dat beslag namens de provincie uitgebreid naar 

meerdere tegoeden en grondposities. Opmerkelijk is dat Noord-Holland ook de geplande bouw van bijna 200 

huizen en appartementen in Uithoorn heeft geblokkeerd.  

 

Deze grond is eigendom van Zeeman en dit project (â€™Allure aan de Amstelâ€™) valt wat GS betreft ook 

onder het beslag. Daarop is de projectontwikkelaar in het geweer gekomen.  

 

De Amsterdamse rechtbank vindt dit beslag wat â€™onevenredigâ€™, als het om de blokkade voor de 

huizenbouw in Uithoorn gaat. De tussenoplossing is dat de ontwikkelaar in ieder geval in Uithoorn verder mag 

gaan. Dat beslag wordt opgeheven.  

 

In een brief aan de Statenleden laat het college van GS weten dat men overigens nog steeds bereid is alle 

beslagen tegen Zeeman op te heffen. De enige voorwaarde is dat de projectontwikkelaar dan een bankgarantie 

kan overleggen van 13,8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat de provincie in hoger beroep nu van het 

bedrijf eist.  

 

â€™Ongefundeerdâ€™ Dat het Provinciaal bestuur dit soort zaken meedeelt aan de Statenleden, wordt door 

de directie van Zeeman betreurd, zo staat in een verklaring. ,,Het gaat om een kwestie die nog steeds onder de 

rechter is.â€™â€™ De projectontwikkelaar beklemtoont dat de verdachtmakingen van GS over de 

grondtransacties als â€™ongefundeerde aantijgingenâ€™ moeten worden gezien. Het gaat volgens de directie 

om een interne herstructurering binnen Zeeman.  

 

,,Zoiets heeft een legitieme, zakelijke achtergrond en is na langdurige voorbereiding en in overleg met 

adviseurs, de belastingdienst en de bank tot stand gekomen.â€™â€™  

 

Het bedrijf stelt dat de beschuldigingen op dit punt ook niet in het vonnis zijn overgenomen, na succesvolle 

argumentatie van het bedrijf.  

 

,,In zo verre is de informatie van GS aan de Statenleden dan ook mosterd na de maaltijd.â€™â€™ 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven
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Cultuur 

Derde museum in een bunker - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina HEL_VP_01 /editie HEL /auteur HDC Media 

 

Julianadorp Den Helder krijgt een derde bunkermuseum binnen zijn grenzen. Het gaat om een bunker van het 

type M219 dat uniek is voor de Atlantikwall. Alleen in Julianadorp zijn eind 1944 twee van deze gevaartes 

gebouwd die dienden als voetstuk voor geschutskoepels met kanonnen van 15 cm doorsnede. De M219-

bunker is tien meter diep en gaat grotendeels onder duinzand verscholen. Vrijwilligers uit Julianadorp zijn 

momenteel 300 ton zand uit het onderste deel aan het scheppen. Omdat hier geen machines in kunnen komen 

gebeurt dit met de hand. De verwachting is dat dit een jaar gaat duren.  

 

Regionaal 1: Jaar graven voor museum 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Jaar graven voor museum - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina HEL_Regio_01 /editie HEL /auteur arie booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Arie Booy 

Vervolg voorpagina  

 

Den Helder Er komt een derde bunkermuseum in de gemeente. Andre de Vries en Jack van de Ree uit Anna 

Paulowna hebben van stichting Stelling Den Helder toestemming gekregen om een zeer bijzondere bunker in 

de Atlantikwall voor publiek toegankelijk te maken.  

 

Het gaat om de M219-bunker die naast de strandslag Zandloper in Julianadorp staat. De bunker met twee 

etages, is 10 meter hoog, 18,4 meter lang en 14 meter breed. Het grootste deel zit onder de grond. Boven op 

moesten twee geschuttorens van het uit dienst genomen slagschip Gneisenau komen te staan. EÃ©n bunker 

heeft dit geschut gedragen; de kanonnen voor de andere koepel werden na de oorlog gevonden op het nu als 

OS&O-terrein bekend staande veld in Huisduinen.  

 

Bedolven ,,Een deel van het interieur van de bunker is bedolven onder zandâ€™â€™, legt Jack van de Ree uit. 

,,We zijn elk weekend - als het weer dit toelaat - aan het graven. Dat gaat vanwege de beperkte ruimte met de 

schep. We vullen emmers die we legen in een bak. De bak wordt vervolgens naar boven getakeld, om deze 

daarna met een kruiwagen naar een door de duinbeheerder aangewezen plek te rijden. We schatten in dat er 

nog zoâ€™n 300 ton zand in ligt. In dit tempo moeten we nog een jaar graven.â€™â€™  

 

Van de Ree en De Vries hopen echter dat hun team versterking krijgt naar aanleiding van de publiciteit die nu 

op gang komt en de Open Monumentendagen waar ze half september aan deelnemen.  

 

Er zijn al twee andere initiatieven op bunkergebied. Chris van Os is de beheerder van het museum in de 

telefoonbunker achter het oude postkantoor. Dit object is niet van de Stelling. Dat geldt wel voor de hoekbunker 

van fort Dirksz. Admiraal.  
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Regionaal 2: Monument in duinen  

 

 

 

EÃ©n van de M219-bunkers die grotendeels verscholen gaat onder het zand. Ook van binnen ligt veel zand. 

Foto SDH 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Monument in de duinen - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina HEL_Regio_02 /editie HEL /auteur arie booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Arie Booy 

 

Bijzondere bunkers gespaard Stelling Den Helder steunt ontsluiting Geschut van slagschip Gneisenau  

 

Vervolg regiovoorpagina  

 

Den Helder ,,Het zijn serieuze mannenâ€™â€™, zegt directeur AndrÃ© Koning over de initiatiefnemers van het 

M219-bunkermuseum. ,,EÃ©n van de doelstellingen van de stichting Stelling Den Helder is het ontsluiten van 

ons historisch erfgoed. Velen kennen de twee bunkers die naast de strandslag van Julianadorp liggen, omdat 

het een geliefde route naar het strand is. Daarom willen we ook graag meewerken aan het plan om de bunkers 

toegankelijk te maken voor publiek.â€™â€™  

 

De geschutsbunkers waren van het unieke type M219. Dit type is pas in 1944 vrijgegeven en de enige twee 

gebouwde exemplaren in Europa bevinden zich in deze batterij. Met de bouw is pas aan het einde van 1944 

begonnen. De Duitsers verloren de strijd in die periode van de oorlog op alle fronten, maar probeerden met de 

Atlantikwall een tweede invasie in Noord-Europa te voorkomen. Dat het een hopeloze strijd was, bleek al gauw, 

want het zeegeschut van de Gneisenau heeft nooit in Julianadorp geknald. EÃ©n bunker was nog niet gereed 

voor plaatsing van de kanonnen, de andere had wel wapens, maar moest nog worden ingericht. Er stond ook 

een vuurleidingbunker bij, maar die is na de oorlog gesloopt.  

 

De twee andere gevaartes bleven gespaard omdat ze te groot waren. De ongebruikelijke diepte van tien meter 

was vereist omdat de projectielen onder de grond gereed werden gemaakt voor transport naar de boven het 

maaiveld uit stekende geschutskoepels.  

 

Inventarisatie In een vlak na het einde van de oorlog gemaakte militaire inventarisatie van de Atlantikwall valt te 

lezen: â€™Batterij Zanddijk, 2 x 15 cm. in dubbeltoren. Dit geschut zou afkomstig zijn van de Gneisenau. De 

vuurmonden zijn goed onderhouden, doch de sluitstukken ontbreken. Munitie aanwezig, doch hoeveelheid nog 

onbekend. Van de 2e dubbeltoren is de betonbouw aanwezig. De onderdelen van deze toren en de 

vuurmonden (met sluitstukken) zijn aanwezig op de K.A.Z. te Huisduinen. Op deze vuurmonden wordt door de 

marine prijs gesteld.â€™  

 

Het staal was inderdaad afkomstig van het Duitse slagschip Gneisenau dat in 1942 werd vernield bij een 

Engels bombardement op Kiel. De vele geschutskoepels van het enorme schip werden gekannibaliseerd om op 

enkele plaatsen in de Atlantikwall benut te worden. Zo staat in ScandinaviÃ« nog een soortgelijke 

geschutskoepel als die voor Julianadorp bestemd was.  
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In het museum dat wordt ingericht in de M219 zullen al deze aspecten worden belicht.  

 

 

 

Meer info: www.m219.nl 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

'Wonen in stolp betaalbaar houden' - Wieringercourant meerbode 

26-08-2014 /pagina 12 /editie WMB 

 

HOLLANDS KROON - In het gemeentehuis in Anna Paulowna aan De Verwachting 1 wordt op maandag 22 

september van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst gehouden, speciaal voor de particuliere stolpeigenaren in 

Schagen en Hollands Kroon. Naast bouwtechnische kennis en duurzame energiebesparende maatregelen 

staan ook financieringsmogelijkheden op het programma, waaronder de fiscale aftrek voor het onderhoud van 

monumenten en de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. 

De stolp is beeldbepalend in het Noord-Hollandse landschap, het hoort bij ons cultureel erfgoed. Als je Schagen 

zegt, dan denk je niet meteen aan stolpboerderijen. Toch telt de gemeente Schagen ruim vijfhonderd 

historische stolpen. Hollands Kroon is bijna zeshonderd stolpen rijk. 'Samen goed voor bijna 1100 stolpen. Daar 

zijn we trots en zuinig op. Daarom organiseren de gemeenten Hollands Kroon en Schagen samen met de RUD 

NHN en de BoerderijenStichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp een uitwisseling van kennis en ervaring 

over het duurzaam conserveren en gebruiken van de stolp', aldus wethouder Theo Groot van Hollands Kroon. 

Het doel is het wonen in de stolp aantrekkelijk en betaalbaar te houden. 

 

'Een stolp is heel bijzonder: de wanden, binnenmuren en vloeren bezitten van nature het vermogen om warmte 

vast te houden en dit op het juiste moment af te geven. Ook komt er verse lucht naar binnen door natuurlijke 

ventilatie en is de inval van daglicht goed. Als een stolpeigenaar dit weet, kan daar handig gebruik van worden 

gemaakt', vult wethouder Sigge van der Veek uit Schagen aan. 'Stolpen werden in tijden van energieschaarste 

gebouwd. Duurzaam zou je zeggen. Toch kan het wonen en conserveren van de stolp nog veel duurzamer. Dat 

laten we samen met toonaangevende experts op de bijeenkomst zien.' 

 

Bent u eigenaar van een stolp met woonbestemming? Dan is deze bijeenkomst zeker iets voor u. Aanmelden is 

noodzakelijk, dit kan per email bij mevrouw B. Harskamp van de RUD NHN via bharskamp@rudnhn.nl. Vergeet 

niet te aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Deelnemen aan de bijeenkomst is voor 

stolpeneigenaren kosteloos. 

 

(c) Wieringercourant meerbode 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Jong talent is thema van 37ste Uitmarkt - NRC Handelsblad 

28-08-2014 /pagina 26 /editie 01 /sectie Cultureel Supplement 

 

Opening en sluiting 

 

Uitmarkt 
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Ruim 1.500 artiesten verzorgen komend weekeinde gratis optredens, op zo'n dertig podia in Amsterdam. De 

organisatie biedt dit jaar binnen het thema 'Talent groeit!' nadrukkelijk een podium aan jong talent. 

 

Thema van de Uitmarkt 2014 in Amsterdam, de traditionele opening van het culturele seizoen in Nederland, is 

dit jaar Talent groeit! 

 

Van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 31 augustus wordt de gratis culturele informatiemarkt gehouden op 

en rond het Museumplein en het Leidseplein in Amsterdam. Er treden meer dan 1.500 artiesten op, op zo'n 

dertig podia. De organisatie verwacht een half miljoen bezoekers. 

 

De 37ste Uitmarkt wordt vrijdagavond op het Museumplein geopend door onder meer Waylon, New Cool 

Collective en cabaretier Martijn Koning. J'rgen Raymann presenteert de avond, die live op televisie te zien is. 

Vrijdagavond om elf uur is er een concert van Acda en De Munnik. Het weekend wordt zondagavond afgesloten 

met de populaire 'Musical Sing-a-Long' gepresenteerd door Carolina Dijkhuizen en Frits Sissing onder 

begeleiding van het Metropole Orkest. 

 

Met optredens van onder anderen de finalisten van de SENA Performers POPnl Award, het Prinses Christina 

Concours en een nieuwe lichting afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam biedt de Uitmarkt 

een podium aan jong talent. Ook ontbreken de finalisten van de Kunstbende 2014 niet. Aan de rand van de 

Uitmarkt is er de broedplaats Vrije Uitloop, met sneak previews van artiesten van het Amsterdam Fringe 

Festival, dat van 4 tot en met 14 september plaatsvindt. 

 

Voor liefhebbers van klassieke muziek en opera vormen het Concertgebouw, het Orgelpark en de Vondelkerk 

de ideale podia, waar uiteenlopende muziekensembles en solisten klassiek, jazz, oude en hedendaagse 

muziek ten gehore brengen. In de Vondelkerk is op zondag een speciale Mozart Middag. 

 

Rond het Leidseplein zijn toneel, dans, cabaret en kleinkunst te zien in de Stadsschouwburg, Theater Bellevue, 

het DeLaMar Theater, De Balie, de Melkweg en Paradiso. Op het Museumplein is de Uitmarkt Junior, met 

musicals, workshops, jeugdvoorstellingen en straattheater, voor peuters, kleuters en wat oudere kinderen. 

 

Ruim veertig schrijvers zullen aanwezig zijn op het Museumplein. Onder de naam Uitmarkt Boeken lezen 

schrijvers voor, worden ze geÃ¯ nterviewd en signeren ze hun boeken. Daarnaast is er een grote boekenmarkt 

met meer dan 60 uitgevers en boekhandels. Uitmarkt Boeken wordt gehouden op zaterdag en zondag van 

11.00 tot 19.00 uur op het Museumplein. 

 

Bijna 200 culturele instellingen presenteren op de Informatiemarkt hun plannen voor het komende seizoen. De 

informatiemarkt bevindt zich midden op het Museumplein en is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur 

toegankelijk. 

 

(c) NRC Handelsblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€™Heel Jisp hoort een monument te zijnâ€™ - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_04 /editie ZAA /auteur koos reitsma 

 

door Koos Reitsma  
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â€™Wie beschoeiing slaat, komt aan het monumentâ€™ â€™Beschermd dorpsgezicht vond men te ver 

gaanâ€™  

 

Jisp De Wegsloot in Jisp is uniek. Om het simpele feit dat er nergens in Noord-Holland nog zoâ€™n sloot te 

vinden is, die helemaal open is. De zeldzaamheidswaarde is dus groot. En wat te denken van die schuin 

geplaatste huizen aan de Dorpsstraat? Volgens cultuurhistorisch adviseur Jaap van der Veen verdient heel Jisp 

een monumentenstatus.  

 

Geen dam belemmert de doorvaart van de twee kilometer lange Wegsloot meer. ,,In Jisp hadden we op zeker 

moment Ã©Ã©n damâ€™â€™, vertelt Sjaak Schavemaker, secretaris van de Monumentencommissie 

Wormerland. ,,Maar die dam is in 2008 vervangen door een houten brug.â€™â€™  

 

De Wegsloot loopt haaks naar Het Weiver en ligt voor een deel ook in Wormer. Vroeger was de sloot diep en 

breed genoeg voor flinke schepen. In de veertiende eeuw werden in Jisp ook koopvaardijschepen gebouwd. 

Die voeren over de Wegsloot naar open water. Al was de â€™levensaderâ€™ voor het transport van goederen, 

zo divers als turf, schoenen, zeep, kaas, groenten en zuivelproducten zeker zo belangrijk. Bekend is dat in 

1612 de Wegsloot verbreed werd tot ongeveer 4,5 meter. Nu is het nog een slootje van soms anderhalve meter 

breed.  

 

,,De afbakening van het monument was best lastigâ€™â€™, zegt Schavemaker over de aanwijzing. Aan de 

wegkant vormt de huidige beschoeiing de grens, en er tegenover bij de kadastrale grens van de aanliggende 

woonhuizen. Maar sommige bewoners, van wie de tuin aan de Wegsloot grenst, zijn bij het vernieuwen van de 

beschoeiing voorbij de oude gegaan. Schavemaker: ,,Wordt de beschoeiing daar ooit opnieuw aangepakt, dan 

vragen we die terug te brengen tot de erfgrens, en maximaal 25 centimeter boven de waterlijn. Want wie 

nieuwe beschoeiing slaat, gaat met het monument aan de gang. Het betekent dat de bewoners daarvoor een 

bouwvergunning dienen aan te vragen.â€™â€™ Een andere restrictie betreft de bruggen - die bij voorkeur van 

hout zijn. ,,De doorvaarhoogte moet tachtig centimeter zijnâ€™â€™, zegt hij. ,,Dat is mede gedaan met het oog 

op de kanovaarders, en de schaatsers natuurlijk.â€™â€™  

 

Schavemaker: ,,Het doel is dus om de Wegsloot minimaal te behouden zoals die is, maar waar het kan te 

verbeteren. Er zijn sinds de toekenning van de monumentenstatus al wat bruggen vernieuwd, en dat is goed 

opgepakt. Ik kom zelf uit Assendelft en heb meegemaakt dat het noordelijk deel van de Wegsloot daar is 

dichtgemaakt.â€™â€™ Het gebeurde bijna overal. De Wegsloot dempen bood gemeenten uitkomst bij de 

aanleg van riolering, waterleiding en elektriciteitskabels.  

 

,,Ik zou het hele dorp Jisp wel beschermd dorpsgezicht willen makenâ€™â€™, zegt Jaap van der Veen 

desgevraagd. Hij adviseert onder meer de provincie over het aanwijzen van monumenten. ,,In het huidige dorp 

is het rijke walvisverleden nog goed zichtbaarâ€™â€™, zegt hij. ,,De dorpssloot heeft daarom terecht een 

beschermde status. Maar de huizen aan de andere kant, die schuin op de Dorpsstraat staan, dat is ook heel 

bijzonder. Dat komt, omdat in de oorspronkelijke verkaveling werd uitgegaan van de Ganssloot. Ik heb destijds 

het rijk geattendeerd op de bijzonder situatie in Jisp. Maar die wilde dat toen niet, en de provincie is erg 

terughoudend met het aanwijzen van nieuwe monumenten.â€™â€™ En de gemeente? Die vond destijds, in 

2011, van heel Jisp een beschermd dorpsgezicht maken te ver gaan.  

 

 

 

De Wegsloot ter hoogte van het raadhuis in Jisp. Foto Wim Egas 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  
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Naar boven

WK Roeien lokt politici - De Telegraaf 

29-08-2014 /pagina 002 /sectie Stad /auteur Koops, Ruben 

 

Politici identificeren zich graag met sport, maar het WK Roeien lokt vanuit de achterkamertjes wel heel veel 

volksvertegenwoordigers naar de Bosbaan. Het toernooi blijkt een van de goedkoopste in zijn soort. Dit maakt 

het evenement voor Amsterdam, ongeacht het aantal gouden medailles, nu al tot een succes. 

Sportwethouder Eric van der Burg kan het niet vaak genoeg benadrukken. De openingsceremonie van het WK 

Roeien in Zuid-Korea kostte al bijna net zoveel als de complete toernooiorganisatie in Amsterdam. â€žDaar 

hadden ze voor zeker een miljoen euro vuurwerk ingekocht.â€  En hoewel de VVD-bestuurder liever een 

rondje om de Bosbaan jogt dan dat hij er dwars doorheen roeit, werd Van der Burg een instant roeifan toen 

bleek dat de gemeentelijke bijdrage â€™beperktâ€™ kon blijven tot 750.000 euro.  

 

Hoewel dat bedrag niet al te letterlijk moet worden genomen, want tijdens het WK werd deze week ook een 

nieuw Olympisch Trainingscentrum geopend, waarvoor â€™stadsnotabeleâ€™ Lex van Drooge zich lang heeft 

ingespannen. Ook hier kwam een deel van de financiering tot stand met hulp uit de stadsschatkist, dat klusje 

heeft de roeibond heel verstandig aan Van Drooge, het voormalige financiÃ«le geweten van de gemeenteraad, 

overgelaten.  

 

Amsterdam is een roeistad, vertelt bondspenningmeester Victor Maes die het internationale uniform van 

financieel specialisten draagt: een stemmig krijtstreepjasje. Dat is heel anders dan het knalrode roeicolbert met 

logo zoals dat van voorzitter Frans Cornelis . â€žDoe mij maar een glas melkâ€ , aldus de praeses in de VIP-

lounge met uitzicht op de finish. Want echte roeiers drinken, zoals u en ik misschien dachten, geen bier als er 

gevaren moet worden. â€žSlechts twee keer per jaar tijdens het â€™uittredingsfeestâ€™, tijdens de intraining 

van vier maanden wordt er geen druppel gedronken.â€   

 

Bewonderend loopt ook VVD-Kamerlid Helma NeppÃ©rus door het gloednieuwe roeicentrum. In 1972 

vertegenwoordigde zij ons land tijdens het wereldkampioenschap in West-Duitsland, tot haar eigen verbazing 

belandde ze via de studentenclub na een jaar studeren op een internationaal toernooi. â€žTegenwoordig fiets ik 

heel aardigâ€ , stelt ze met een twinkeling in de ogen. â€žRoeien zou ik alleen doen als ik wedstrijden kon 

winnen.â€   

 

Tijdens de openingsceremonie van het trainingscentrum memoreert provinciebestuurder en mededonor Elvira 

Sweet aan een convenant dat de stad en de roeibond in 2000 sloten. Dit stond aan de basis voor het huidige 

roeifestival in het bos. Goed om te weten, uit convenanten kunnen dus wel degelijk resultaten voortvloeien. R.K. 

 

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Archeologische fietsroute door Waterland - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina WAT_Regio_03 /editie WAT /auteur HDC Media 

 

Edam De vierde in een serie van acht archeologieroutes door Noord-Holland gaat dwars door Waterland. De 

fietsroute, die in het teken staat van de invloed van water op het land, is vanaf morgen te vinden op de websites 

Uitinnoordholland.nl en Oneindignoordholland.nl.  
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Het landschap in Waterland staat al eeuwen onder invloed van de waterstand. De relatie land/water is zichtbaar 

in de vorm van terpen, dijken, kanalen en sloten. Onder het oppervlak zijn materiÃ«le getuigenissen verborgen. 

Bij de terp bij de Poppendammergouw of op Marken zijn ze onderzocht. De Waterlandse Zeedijk zal zijn 

geheimen wellicht prijsgeven wanneer deze in de toekomst wordt versterkt en archeologisch onderzoek 

noodzakelijk is.  

 

De fietsroute is een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in 

Castricum. Tot die tijd kunnen bewoners en bezoekers van Noord-Holland alvast kennismaken met archeologie 

door middel van routes, presentaties en activiteiten.  

 

De fietsroute van 58 kilometer start in Purmerend, voert langs Edam, Monnickendam, Volendam en Marken. 

Een verkorte route (40 kilometer) gaat van Marken direct naar Monnickendam. Tijdens het zomerseizoen is er 

een extra routevariant met een pontje.  

 

De mobiele presentatie over Huis van Hilde en archeologie in de regio Waterland staat vanaf 3 september in de 

prachtige Grote Kerk in Edam. De Archeologische Werkgroep Waterland stelde de vitrine met Waterlandse 

vondsten samen. 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Economie landbouw energie 

â€˜Stikstofaanpak PAS frustreert mij ookâ€™Profiel - Boerderij Vandaag 

28-08-2014 /pagina 5 /sectie Bert Westenbrink 

 

In Noord-Holland willen driehonderd melkveehouders uitbreiden, maar ze moeten wachten op de PAS-regeling. 

â€œHet frustreert enorm, mij ookâ€ , zegt gedeputeerde Jaap Bond. 

 

door Bert Westenbrink 

 

 

 

In het provinciehuis in Haarlem zegt gedeputeerde Jaap Bond: â€œNoord-Holland is een randstadprovincie 

met 61 procent landbouwareaal, dat is uniek.â€  Waarna een trotse opsomming volgt van buitengewone 

agrarische gebieden: Aalsmeer, â€˜s werelds grootste veiling, een aaneengesloten bollengebied dat ook het 

predikaat â€˜s werelds grootste krijgt, Neerlands derde fruitteeltgebied en verder akkerbouw, melkveehouderij 

en Seed Valley met veredelings- en zaadbedrijven van wereldniveau. Wat Bond maar wil zeggen: landbouw is 

een heel belangrijke economische pijler voor Noord-Holland. 

 

Om de toekomst van de sector veilig te stellen, zet de provincie in op biologische landbouw. Bond legt uit: 

â€œDe biologische landbouw is de kraamkamer voor innovaties op gebied van verduurzaming. En dat is 

cruciaal voor het voortbestaan van de sector. Veel vernieuwingen in de biologische landbouw zijn toepasbaar in 

de gangbare landbouw.â€  

 

Het biologische areaal ligt rond de 6.300 hectare (4,9 procent), verdeeld over circa 140 bedrijven. 
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Biologische boeren in Noord-Holland die willen uitbreiden of omschakelen zoeken grond. 

 

â€œJa, dat is lastig. We zijn al zeven jaar aan het trekken om het biologisch areaal op het niveau van 7 procent 

te krijgen. Zeven jaar geleden zag de wereld er heel anders uit, toen konden we een financieel vangnet 

creÃ«ren voor bedrijven die wilden omschakelen naar biologisch. Maar dat mocht niet meer, want het was een 

vorm van staatssteun. Dus zijn we gaan zoeken naar een andere manier van ondersteunen. En een van die 

manieren is herstructurering, herverkaveling, maar dan voor biologische gronden. â€œ 

 

 

 

Dat zet voldoende zoden aan de dijk? 

 

â€œEr loopt nu een proefproject, Bio Valley, in de buurt van Harenkarspel. De Stichting ter verbetering van de 

Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas) probeert daar het biologisch areaal groter te maken. Verder 

onderzoeken we of we aan de randen van de ecologische hoofdstructuur (inmiddels opgevolgd door het 

Nationaal Natuur Netwerk) gronden kunnen gaan bestemmen voor biologische landbouw. In die zones komt de 

gangbare landbouw in de problemen, dus kun je kijken of biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer 

haalbaar is.â€  

 

De gedeputeerde zegt dat de provincie zijn biologische ambities in Ã©Ã©n klap kan verwezenlijken als het 

glastuinbouwgebied Agriport A7 in Middenmeer aangemerkt zou worden als biologisch. â€œDe enige reden 

waarom ze niet het predikaat biologisch krijgen, is omdat ze op glaswol telen en dat is logisch, want ziekten 

komen via de grond de kas binnen. Maar verder is alles volgens de biologische regels. In landen als Amerika 

wordt glaswol geaccepteerd, maar hier niet. Dat zou vanuit Europa geregeld moeten worden. Gelijk speelveld. 

Dat geldt voor meer zaken. Als je kijkt naar Natura 2000, dan zijn we ook weer het braafste jongetje van de 

klas.â€  

 

 

 

Als je voorop wilt lopen met biodiversiteit en verduurzaming, dan moet je wel. 

 

â€œKlopt. Maar het gaat wel om een belangrijk deel van je economie. In Europa worden afspraken gemaakt en 

in het Nederlandse parlement doen we daar nog een schep bovenop. We zitten middenin de problematiek van 

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In bepaalde delen van Nederland is geen ontwikkelruimte meer. 

Hoe komt dat? Omdat we de lat ongelooflijk hoog hebben gelegd.â€  

 

 

 

Is er nog ontwikkelingsruimte in Noord-Holland? 

 

â€œDat moeten we van het Rijk horen. Wij hebben in Noord-Holland zoâ€™n driehonderd aanvragen liggen 

van melkveehouders die willen uitbreiden. En daar moeten we tegen zeggen: even wachten, we weten het nog 

niet. In het najaar komen de stukken, daarna gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. â€œ 

 

 

 

Zo lang moeten zij wachten? 

 

â€œJa, terwijl de melkquota eraf gaan. Ze willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, ook mij. 
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Maar het is een voorbeeld van Europese regeling, die vervolgens in Den Haag wordt aangescherpt en dan over 

de schutting wordt gegooid bij de provincies voor de uitvoering.â€  

 

 

 

In andere provincies kunnen bedrijven wel uitbreiden. 

 

â€œJa, en daar zijn de provincies teruggefloten door het hoogste rechtscollege, de Raad van State. We 

proberen geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te 

betrekken. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat de ambtelijke capaciteit met drie voltijdbanen is uitgebreid, 

zodat we heel snel kunnen werken als de duidelijkheid er is.â€  

 

 

 

Een ander actueel onderwerp dat speelt in Noord-Holland is de vaartoeslag voor boeren in het 

veenweidegevied. Die vervalt. En de provincie wordt erop aangekeken. Onterecht, schrijft u in uw blog. 

 

â€œOm de schuld bij de provincie te leggen vind ik te kort door de bocht. De vergoeding werd verstrekt in het 

kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als een soort van inkomenstoeslag. Nou, die mogen wij niet 

verstrekken. Bovendien hebben we het principe dat we niet de gaten opvullen die het Rijk laat vallen. Met de 

decentralisatie van het groene beheer vangen we als provincies al genoeg op, want die korting van â‚¬â€‰400 

miljoen staat nog steeds. Er wordt nu net gedaan alsof Sharon Dijksma Henk Bleker doet vergeten, maar het 

bedrag is nog precies hetzelfde. En wat de vaartoeslag betreft, als we die kunnen koppelen aan provinciale 

beleidsdoeleinden voor natuurbeheer, dan heb ik misschien een kapstok.â€  

 

 

 

Dat mag wel? 

 

â€œJa. Maar het is wel zo dat er veel scherper gekeken wordt naar de doelen die je bereikt. Daar heeft de 

Randstedelijke Rekenkamer een rapport over geschreven. En Provinciale Staten zitten er bovenop. Ook wat 

beteft natuurdoelen. En als je kijkt naar de concentratiegebieden weidevogels, daar hebben we gigantisch veel 

geld ingestopt, terwijl populaties achteruit hollen. Dan stop ik liever meer geld in gebieden die het wel goed 

doen.â€  

 

 

 

Scherpere keuzes maken. 

 

â€œJa. Nu is het voor beide â€“ de weidevogels en de landbouw â€“ slecht. We moeten kiezen. En daar 

moeten we het gesprek maar eens over aangaan met de agrariÃ«rs.â€  

 

 

 

Nog een onderwerp: de ganzen. Noord-Holland stelt vier maanden winterrust in. 

 

â€œNee, dat is niet zo. We hebben heel pragmatisch afgesproken: dit is een overgangsjaar. 2015 begint het. 

Als we een goed resultaat hebben, kan de winterrust langer worden. Hebben we een slecht resultaat, dan wordt 

die korter. Wat ik sterk vind, is dat we doelsteling van de G7 overeind houden. We gaan terug naar het niveau 

van 2005. De vogelbescherming zijn we kwijt, maar jagersvereniging KNJV is er weer bij. En we doen het met 
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de natuurbeschermingsorganisaties, daar ben ik blij mee. Want als je die verliest, kom je er nooit.â€  

 

 

 

Jaap Bond (1957) begon in 1996 zijn politieke carriÃšre als steunlid van de CDA-fractie in zijn geboorteplaats 

Edam-Volendam. In 1999 stapte hij over naar Provinciale Staten, waar hij van 2003-2007 fractievoorzitter was. 

In 2007 werd Bond gedeputeerde. Hiervoor werkte hij 28 jaar bij de politie. 

 

Noord-Holland heeft als Randstadprovincie 61 procent landbouwareaal, zegt Jaap Bond.Biologisch 

melkveebedrijf in Noord-Holland. Volgens gedeputeerde Jaap Bond is de biologische landbouw de kraamkamer 

voor innovaties op gebied van verduurzaming. 

 

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Groei melkveebedrijven massaal gedwarsboomd - Boerderij Vandaag 

28-08-2014 /pagina 1 /sectie Bert Westenbrink 

 

Haarlem â€“ Zoâ€™n driehonderd melkveehouders in Noord-Holland wachten op een vergunning om te mogen 

uitbreiden. Dat zegt gedeputeerde Jaap Bond. 

 

De provincie heeft, zo zegt Bond in een interview met Boerderij Vandaag, de vergunningverlening opgeschort in 

afwachting van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling wordt naar verwachting begin 

volgend jaar van kracht. Bond: â€œWe moeten eerst uit Den Haag te horen krijgen wat er kan en wat er niet 

kan.â€  

 

Dat de boeren willen uitbreiden met het oog op het einde van de melkquotering, weet Bond ook. â€œJa, ze 

willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, mij ook.â€  

 

De gedeputeerde zegt blij te zijn dat Noord-Holland niet heeft gehandeld zoals provincies als Gelderland en 

Utrecht die toch vergunningen verstrekten en zijn teruggefloten door de Raad van State. â€œWe proberen 

geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te betrekken.â€  

 

De vraag is welke ontwikkelingsruimte de provincie krijgt om boeren de mogelijkheid tot uitbreiding te geven. 

 

> Pagina 5 

 

Jaap Bond 

 

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ENK_Regio_07 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Martin Menger 
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Provincie: â€™14 miljoen en we heffen beslag opâ€™ GS eist bankgaranties voor â€™verliesâ€™ 

bedrijventerrein  

 

Berkhout De provincie Noord-Holland heeft niet alleen beslag laten leggen op de gronden bij Distriport, nabij 

Berkhout: vooruitlopend op verdere schadeclaims is ook op bouwgrond in de gemeente Uithoorn beslag gelegd. 

 

Dat het conflict tussen Noord-Holland en de Westfriese projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler over groot 

geld gaat, blijkt wel uit het feit dat de provincie denkt dat de echte schade van het afketsen van Distriport gelijk 

staat aan bijna 14 miljoen euro.  

 

Om die reden is dus beslag gelegd op de gronden. Later is dat beslag namens de provincie uitgebreid naar 

meerdere tegoeden en grondposities. Opmerkelijk is dat Noord-Holland ook de geplande bouw van bijna 200 

huizen en appartementen in Uithoorn heeft geblokkeerd.  

 

Deze grond is eigendom van Zeeman en dit project (â€™Allure aan de Amstelâ€™) valt wat GS betreft ook 

onder het beslag. Daarop is de projectontwikkelaar in het geweer gekomen.  

 

De Amsterdamse rechtbank vindt dit beslag wat â€™onevenredigâ€™, als het om de blokkade voor de 

huizenbouw in Uithoorn gaat. De tussenoplossing is dat de ontwikkelaar in ieder geval in Uithoorn verder mag 

gaan. Dat beslag wordt opgeheven.  

 

In een brief aan de Statenleden laat het college van GS weten dat men overigens nog steeds bereid is alle 

beslagen tegen Zeeman op te heffen. De enige voorwaarde is dat de projectontwikkelaar dan een bankgarantie 

kan overleggen van 13,8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat de provincie in hoger beroep nu van het 

bedrijf eist.  

 

â€™Ongefundeerdâ€™ Dat het Provinciaal bestuur dit soort zaken meedeelt aan de Statenleden, wordt door 

de directie van Zeeman betreurd, zo staat in een verklaring. ,,Het gaat om een kwestie die nog steeds onder de 

rechter is.â€™â€™ De projectontwikkelaar beklemtoont dat de verdachtmakingen van GS over de 

grondtransacties als â€™ongefundeerde aantijgingenâ€™ moeten worden gezien. Het gaat volgens de directie 

om een interne herstructurering binnen Zeeman.  

 

,,Zoiets heeft een legitieme, zakelijke achtergrond en is na langdurige voorbereiding en in overleg met 

adviseurs, de belastingdienst en de bank tot stand gekomen.â€™â€™  

 

Het bedrijf stelt dat de beschuldigingen op dit punt ook niet in het vonnis zijn overgenomen, na succesvolle 

argumentatie van het bedrijf.  

 

,,In zo verre is de informatie van GS aan de Statenleden dan ook mosterd na de maaltijd.â€™â€™ 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Detailhandel in zwaar weer - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina KEN_Regio_07 /editie KEN /auteur pieter van hove 

p.van.hove@hollandmediacombinatie.nl 

 

IJmond De detailhandel in de IJmond staat er van de regioâ€™s in Noord-Holland het minste voor. Dit is een 
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gevolg van de nabijheid van aantrekkelijkere winkelgebieden in de hoofdstad, zo blijkt uit cijfers van cijfers van 

ING Economisch Bureau. Hier is de werkgelegenheid de afgelopen jaren flink afgenomen en is de 

winkelleegstand met 13,6 procent hoog vergeleken met het landelijk beeld 8,7 procent.  

 

Ook de detailhandel in Alkmaar en Heerhugowaard - de winkelsteden van Noord-Holland Noord â€“ heeft het 

lastig en ondervindt met een leegstand van 11,9 procent de gevolgen van de verschuiving naar internet. 

Gunstiger is het beeld in de Zaanstreek. De facelift van het stadscentrum in Zaandam lijkt goed uit te pakken en 

de komst van onder andere de Primark heeft voor groei van het winkelaanbod gezorgd.  

 

De Noord-Hollandse detailhandel is volgens de onderzoekers vooruitstrevend ingesteld. De provincie telt de 

meeste webwinkels (3770) en dit aantal groeide de afgelopen jaren bovendien sterk. De 

â€™webshopdichtheidâ€™ is vrijwel overal bovengemiddeld en dit maakt de provincie goed gepositioneerd 

voor de toekomst. Toch is het beeld tegelijkertijd verdeeld en niet overal gunstig. Het winkeloppervlak per 1000 

inwoners ligt onder het landelijk gemiddelde, maar loopt regionaal met 2390 vierkante meter (Alkmaar en 

omgeving) tot 1480 vierkante meter (agglomeratie Haarlem) sterk uiteen.  

 

Veel fysieke detailhandel is voor inkomsten aangewezen op de lokale bevolking maar in grote delen van Noord-

Holland profiteren winkeliers ook van toerisme.  

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de kustgebieden Texel en Amsterdam, waar bedrijven in lastige tijden een graantje 

meepikken van toeristische topjaren.  

 

Positief is dat deze bestedingen ook in het internettijdperk grotendeels op peil blijven. Aan de andere kant 

lekken bestedingen uit de rest van de provincie weg door forensen die een deel van hun inkopen in Amsterdam 

doen.  

 

De detaillisten in de woonregioâ€™s Haarlem en Gooi- en Vechtstreek merken dit, maar hebben wel het 

voordeel dat het besteedbaar inkomen in hun verzorgingsgebied minimaal 15 procent hoger ligt. 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Steekspel met grond - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ENK_Regio_01 /editie ENK /auteur martin menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Martin Menger 

 

Provincie blokkeert transactie Distriport Rechter haalt streep door plan â€™legeâ€™ BV Zeeman: aantijgingen 

grondtransacties zijn ongefundeerd  

 

Berkhout Projectontwikkelaar Zeeman Real Estate bv heeft geprobeerd de omstreden grond voor Distriport met 

wat transacties buiten bereik van de provincie Noord-Holland te krijgen.  

 

Dat is mislukt: de provincie heeft snel beslag laten leggen op grond en banktegoeden van de ontwikkelaar.  

 

De rechter heeft in een kort geding bepaald dat dit ten dele terecht is gebeurd. Er was immers al door de 

provincie beslag gelegd op de grond bij Berkhout. De provincie stelt dat je die grond dan niet onderhands in 

vreemde handen mag laten overgaan.  
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De uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is dat de projectontwikkelaar ruim 2,7 miljoen euro moet 

â€™parkerenâ€™ bij een onafhankelijke financiÃ«le instelling. Op die manier kan Noord-Holland altijd bij het 

geld komen dat gelijk staat aan de schadeclaim. Tot betaling komt het pas wanneer de juridische procedures 

zijn afgesloten.  

 

Aandeelhouder Zeeman en De Peyler zouden vanaf 2007 samen met provincie, Kamer van Koophandel en 

gemeenten als aandeelhouder het grote bedrijventerrein Distriport bij Berkhout ontwikkelen.  

 

Dat plan raakte door de financiÃ«le crisis in het slop, waardoor in 2011 het gezamenlijk verdienmodel in een 

bitter slepend conflict veranderde. De projectontwikkelaars hadden hun grond aan de provincie verkocht. Toen 

die de bestemming had geregeld, zou Noord-Holland de grond terugverkopen aan de twee bedrijven. Die twee 

hadden echter geen trek meer in de afspraak en zagen van de koop af.  

 

Aansprakelijk Daarna werd het conflict voor de rechtbank uitgevochten. De rechter bepaalde al snel dat de 

afspraak was geschonden en dat de projectontwikkelaars aansprakelijk zijn voor de schade. Tegen die 

uitspraak is intussen hoger beroep aangetekend. Eind 2013 bleek dat Zeeman bijna de hele 

vastgoedportefeuille, waaronder ook de gronden in handen heeft gegeven van een nieuwe bv, Zeeman Real 

Estate.  

 

De provincie was bang dat op die manier een lege BV achterblijft, zodat de schadeclaim niet langer zou kunnen 

worden verhaald.  

 

In een korte verklaring laat de directie van Zeeman weten dat de aantijgingen van de provincie over de gronden 

ongefundeerd zijn. De transfer van de gronden is een louter bedrijfsmatige en legitieme stap geweest, aldus de 

directie.  

 

Regionaal 7:  

 

Distriportrel voelbaar tot in Uithoorn 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Groen 

Groei melkveebedrijven massaal gedwarsboomd - Boerderij Vandaag 

28-08-2014 /pagina 1 /sectie Bert Westenbrink 

 

Haarlem â€“ Zoâ€™n driehonderd melkveehouders in Noord-Holland wachten op een vergunning om te mogen 

uitbreiden. Dat zegt gedeputeerde Jaap Bond. 

 

De provincie heeft, zo zegt Bond in een interview met Boerderij Vandaag, de vergunningverlening opgeschort in 

afwachting van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regeling wordt naar verwachting begin 

volgend jaar van kracht. Bond: â€œWe moeten eerst uit Den Haag te horen krijgen wat er kan en wat er niet 

kan.â€  

 

Dat de boeren willen uitbreiden met het oog op het einde van de melkquotering, weet Bond ook. â€œJa, ze 
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willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, mij ook.â€  

 

De gedeputeerde zegt blij te zijn dat Noord-Holland niet heeft gehandeld zoals provincies als Gelderland en 

Utrecht die toch vergunningen verstrekten en zijn teruggefloten door de Raad van State. â€œWe proberen 

geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te betrekken.â€  

 

De vraag is welke ontwikkelingsruimte de provincie krijgt om boeren de mogelijkheid tot uitbreiding te geven. 

 

> Pagina 5 

 

Jaap Bond 

 

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€˜Stikstofaanpak PAS frustreert mij ookâ€™Profiel - Boerderij Vandaag 

28-08-2014 /pagina 5 /sectie Bert Westenbrink 

 

In Noord-Holland willen driehonderd melkveehouders uitbreiden, maar ze moeten wachten op de PAS-regeling. 

â€œHet frustreert enorm, mij ookâ€ , zegt gedeputeerde Jaap Bond. 

 

door Bert Westenbrink 

 

 

 

In het provinciehuis in Haarlem zegt gedeputeerde Jaap Bond: â€œNoord-Holland is een randstadprovincie 

met 61 procent landbouwareaal, dat is uniek.â€  Waarna een trotse opsomming volgt van buitengewone 

agrarische gebieden: Aalsmeer, â€˜s werelds grootste veiling, een aaneengesloten bollengebied dat ook het 

predikaat â€˜s werelds grootste krijgt, Neerlands derde fruitteeltgebied en verder akkerbouw, melkveehouderij 

en Seed Valley met veredelings- en zaadbedrijven van wereldniveau. Wat Bond maar wil zeggen: landbouw is 

een heel belangrijke economische pijler voor Noord-Holland. 

 

Om de toekomst van de sector veilig te stellen, zet de provincie in op biologische landbouw. Bond legt uit: 

â€œDe biologische landbouw is de kraamkamer voor innovaties op gebied van verduurzaming. En dat is 

cruciaal voor het voortbestaan van de sector. Veel vernieuwingen in de biologische landbouw zijn toepasbaar in 

de gangbare landbouw.â€  

 

Het biologische areaal ligt rond de 6.300 hectare (4,9 procent), verdeeld over circa 140 bedrijven. 

 

 

 

Biologische boeren in Noord-Holland die willen uitbreiden of omschakelen zoeken grond. 

 

â€œJa, dat is lastig. We zijn al zeven jaar aan het trekken om het biologisch areaal op het niveau van 7 procent 

te krijgen. Zeven jaar geleden zag de wereld er heel anders uit, toen konden we een financieel vangnet 

creÃ«ren voor bedrijven die wilden omschakelen naar biologisch. Maar dat mocht niet meer, want het was een 

vorm van staatssteun. Dus zijn we gaan zoeken naar een andere manier van ondersteunen. En een van die 

manieren is herstructurering, herverkaveling, maar dan voor biologische gronden. â€œ 
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Dat zet voldoende zoden aan de dijk? 

 

â€œEr loopt nu een proefproject, Bio Valley, in de buurt van Harenkarspel. De Stichting ter verbetering van de 

Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas) probeert daar het biologisch areaal groter te maken. Verder 

onderzoeken we of we aan de randen van de ecologische hoofdstructuur (inmiddels opgevolgd door het 

Nationaal Natuur Netwerk) gronden kunnen gaan bestemmen voor biologische landbouw. In die zones komt de 

gangbare landbouw in de problemen, dus kun je kijken of biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer 

haalbaar is.â€  

 

De gedeputeerde zegt dat de provincie zijn biologische ambities in Ã©Ã©n klap kan verwezenlijken als het 

glastuinbouwgebied Agriport A7 in Middenmeer aangemerkt zou worden als biologisch. â€œDe enige reden 

waarom ze niet het predikaat biologisch krijgen, is omdat ze op glaswol telen en dat is logisch, want ziekten 

komen via de grond de kas binnen. Maar verder is alles volgens de biologische regels. In landen als Amerika 

wordt glaswol geaccepteerd, maar hier niet. Dat zou vanuit Europa geregeld moeten worden. Gelijk speelveld. 

Dat geldt voor meer zaken. Als je kijkt naar Natura 2000, dan zijn we ook weer het braafste jongetje van de 

klas.â€  

 

 

 

Als je voorop wilt lopen met biodiversiteit en verduurzaming, dan moet je wel. 

 

â€œKlopt. Maar het gaat wel om een belangrijk deel van je economie. In Europa worden afspraken gemaakt en 

in het Nederlandse parlement doen we daar nog een schep bovenop. We zitten middenin de problematiek van 

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In bepaalde delen van Nederland is geen ontwikkelruimte meer. 

Hoe komt dat? Omdat we de lat ongelooflijk hoog hebben gelegd.â€  

 

 

 

Is er nog ontwikkelingsruimte in Noord-Holland? 

 

â€œDat moeten we van het Rijk horen. Wij hebben in Noord-Holland zoâ€™n driehonderd aanvragen liggen 

van melkveehouders die willen uitbreiden. En daar moeten we tegen zeggen: even wachten, we weten het nog 

niet. In het najaar komen de stukken, daarna gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. â€œ 

 

 

 

Zo lang moeten zij wachten? 

 

â€œJa, terwijl de melkquota eraf gaan. Ze willen investeren. De melkprijs is goed. Het frustreert enorm, ook mij. 

Maar het is een voorbeeld van Europese regeling, die vervolgens in Den Haag wordt aangescherpt en dan over 

de schutting wordt gegooid bij de provincies voor de uitvoering.â€  

 

 

 

In andere provincies kunnen bedrijven wel uitbreiden. 

 

â€œJa, en daar zijn de provincies teruggefloten door het hoogste rechtscollege, de Raad van State. We 
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proberen geen valse verwachting te wekken en eerlijk, open en transparant te zijn en de sector erbij te 

betrekken. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat de ambtelijke capaciteit met drie voltijdbanen is uitgebreid, 

zodat we heel snel kunnen werken als de duidelijkheid er is.â€  

 

 

 

Een ander actueel onderwerp dat speelt in Noord-Holland is de vaartoeslag voor boeren in het 

veenweidegevied. Die vervalt. En de provincie wordt erop aangekeken. Onterecht, schrijft u in uw blog. 

 

â€œOm de schuld bij de provincie te leggen vind ik te kort door de bocht. De vergoeding werd verstrekt in het 

kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als een soort van inkomenstoeslag. Nou, die mogen wij niet 

verstrekken. Bovendien hebben we het principe dat we niet de gaten opvullen die het Rijk laat vallen. Met de 

decentralisatie van het groene beheer vangen we als provincies al genoeg op, want die korting van â‚¬â€‰400 

miljoen staat nog steeds. Er wordt nu net gedaan alsof Sharon Dijksma Henk Bleker doet vergeten, maar het 

bedrag is nog precies hetzelfde. En wat de vaartoeslag betreft, als we die kunnen koppelen aan provinciale 

beleidsdoeleinden voor natuurbeheer, dan heb ik misschien een kapstok.â€  

 

 

 

Dat mag wel? 

 

â€œJa. Maar het is wel zo dat er veel scherper gekeken wordt naar de doelen die je bereikt. Daar heeft de 

Randstedelijke Rekenkamer een rapport over geschreven. En Provinciale Staten zitten er bovenop. Ook wat 

beteft natuurdoelen. En als je kijkt naar de concentratiegebieden weidevogels, daar hebben we gigantisch veel 

geld ingestopt, terwijl populaties achteruit hollen. Dan stop ik liever meer geld in gebieden die het wel goed 

doen.â€  

 

 

 

Scherpere keuzes maken. 

 

â€œJa. Nu is het voor beide â€“ de weidevogels en de landbouw â€“ slecht. We moeten kiezen. En daar 

moeten we het gesprek maar eens over aangaan met de agrariÃ«rs.â€  

 

 

 

Nog een onderwerp: de ganzen. Noord-Holland stelt vier maanden winterrust in. 

 

â€œNee, dat is niet zo. We hebben heel pragmatisch afgesproken: dit is een overgangsjaar. 2015 begint het. 

Als we een goed resultaat hebben, kan de winterrust langer worden. Hebben we een slecht resultaat, dan wordt 

die korter. Wat ik sterk vind, is dat we doelsteling van de G7 overeind houden. We gaan terug naar het niveau 

van 2005. De vogelbescherming zijn we kwijt, maar jagersvereniging KNJV is er weer bij. En we doen het met 

de natuurbeschermingsorganisaties, daar ben ik blij mee. Want als je die verliest, kom je er nooit.â€  

 

 

 

Jaap Bond (1957) begon in 1996 zijn politieke carriÃšre als steunlid van de CDA-fractie in zijn geboorteplaats 

Edam-Volendam. In 1999 stapte hij over naar Provinciale Staten, waar hij van 2003-2007 fractievoorzitter was. 

In 2007 werd Bond gedeputeerde. Hiervoor werkte hij 28 jaar bij de politie. 
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Noord-Holland heeft als Randstadprovincie 61 procent landbouwareaal, zegt Jaap Bond.Biologisch 

melkveebedrijf in Noord-Holland. Volgens gedeputeerde Jaap Bond is de biologische landbouw de kraamkamer 

voor innovaties op gebied van verduurzaming. 

 

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Bezwaar Eilandspolder ongegrond - Boerderij Vandaag 

28-08-2014 /pagina 3 /sectie Jan Braakman 

 

Den Haag â€“ De aanwijzing van de Eilandspolder in Noord-Holland als Natura 2000-gebied blijft in stand. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma hoeft niet op de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS) te wachten om een natuurgebied aan te wijzen, zegt de rechter. 

 

Wel moet het ministerie een aantal aanpassingen aan de grenzen van het gebied ongedaan maken. Bezwaren 

van een betrokken boer en LTO Noord tegen de aanwijzing zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. 

 

LTO Noord en de agrarisch ondernemer voerden onder meer aan dat de staatssecretaris geen rekening heeft 

gehouden met de belangen van de boer, terwijl bovendien de bescherming van soorten is aangevoerd die in 

het gebied niet voorkomen of geen bescherming behoeven. 

 

De rechter stelt dat de staatssecretaris bij de begrenzing van natuurgebieden alleen maar hoeft te kijken naar 

de belangen van de te beschermen planten en dieren en daarbij geen afweging hoeft te maken met de 

belangen van een boer. De rechter is het ook oneens met de stelling dat de noordse woelmuis of andere 

dieren- en plantensoorten in het gebied niet beschermd hoeven te worden, omdat ze nauwelijks voorkomen. De 

rechter wijst naar rapportages van Alterra en de Vereniging voor Zoogdierkunde. Daarin staat dat de woelmuis 

in flinke aantallen in de Eilandspolder voorkomt en dat de polder een belangrijke functie vervult als verbinding 

tussen andere natuurgebieden. 

 

De gemeenten Beemster en Schermer vrezen dat de aanwijzing van het natuurgebied de agrarische sector 

onnodig zal belemmeren. 

 

(c) Boerderij Vandaag 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Pyrrusoverwinning inzake Eilandspolder - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina WAT_Regio_06 /editie WAT /auteur joost reijnders 

 

door Joost Reijnders 

Den Haag Op Ã©Ã©n klein punt hebben de gemeenten Schermer en Beemster, LTO Noord en de Stichting 

Open Polders hun gelijk gehaald in de Raad van State zaak tegen het besluit om van de Eilandspolder een 

formeel een beschermd Natura 2000-gebied te maken. De staatssecretaris van economische zaken heeft ten 

onrechte een strook ter hoogte van het buurtschap Noordeinde buiten het Natura 2000-gebied gehouden. Hij 

erkent dat ook, en heeft van de Raad van State opdracht gekregen binnen twaalf weken met een nieuw plan 

voor dat stuk te komen. Op alle andere punten haalden de bezwaarmakers bakzeil. Een Pyrrusoverwinning 

dus.  
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De Eilandspolder is een van de natuurgebieden die in Europees verband zijn aangewezen als onderdeel van 

een te beschermen ecologisch netwerk. Beter bekend als de Natura 2000-gebieden. In april vorig jaar heeft de 

staatssecretaris van economische zaken de Eilandspolder formeel aangewezen als speciale 

beschermingszone.  

 

Daartegen werd bezwaar aangetekend, vooral omdat door die aanwijzing in de Eilandspolder vrijwel geen 

agrarische activiteiten meer mogelijk zijn. En dat is lastig voor boeren die in het gebied actief zijn. Maar volgens 

de Raad van State heeft de staatsecretaris gelijk als hij stelt dat alleen ecologische en ornithologische criteria 

gelden. Wat er precies mag en niet mag, moet overigens nog worden vastgelegd in een beheersplan. 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Nul op rekest in Eilandspolder - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ALK_Regio_04 /editie ALK /auteur HDC Media 

 

Den Haag Op Ã©Ã©n klein punt hebben de gemeenten Schermer en Beemster, LTO Noord en de Stichting 

Open Polders hun gelijk gehaald in de Raad van State zaak tegen het besluit om van de Eilandspolder formeel 

een beschermd Natura 2000-gebied te maken.  

 

Staatssecretaris Dijksma (Economische zaken) heeft ten onrechte een strook ter hoogte van het buurtschap 

Noordeinde buiten het Natura 2000-gebied gehouden. Zij erkent dat ook, en heeft van de Raad van State 

opdracht gekregen binnen twaalf weken met een nieuw plan voor dat stuk te komen. Op alle andere punten 

kregen de bezwaarmakers nul op het rekest.  

 

De Eilandspolder is een van de natuurgebieden die in Europees verband zijn aangewezen als onderdeel van 

een te beschermen ecologisch netwerk. Beter bekend als de Natura 2000-gebieden. In april 2013 heeft Dijksma 

de Eilandspolder formeel aangewezen als speciale beschermingszone.  

 

Daartegen werd bezwaar aangetekend, vooral omdat door die aanwijzing in de polder vrijwel geen agrarische 

activiteiten meer mogelijk zijn. Volgens de Raad van State heeft de staatsecretaris gelijk als zij stelt dat alleen 

ecologische en ornithologische criteria gelden. 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Ontwerp natuurbeheerplan 2015 - Haarlem dit Weekend 

29-08-2014 /pagina 21 

 

REGIO - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp natuurbeheerplan voor 2015 

vastgesteld. Het ontwerp natuurbeheerplan ligt van 28 april tot en met 9 juni 2014 ter inzage. 

Dit plan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en beheer 

gewenst is en voor welke locaties natuurbeherende organisaties, agrariÃ«rs en andere grondeigenaren 

subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aan kunnen vragen.  

 

Ter inzage 
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Het ontwerp natuurbeheerplan is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Het ontwerp 

natuurbeheerplan is ook in te zien op alle gemeentehuizen in Noord-Holland en op het kantoor van de 

provincie. Belanghebbenden kunnen tussen 28 april en 9 juni een zienswijze indienen. Naar verwachting 

nemen Gedeputeerde Staten (GS) in september 2014 een besluit over het definitieve natuurbeheerplan 2015. 

Dit plan is leidend voor subsidieaanvragen in 2015. 

 

Subsidie 

 

Op basis van het ontwerp natuurbeheerplan is de vaarlandvergoeding vanaf 2015 niet meer beschikbaar. Dit is 

een subsidie voor agrariÃ«rs en natuurbeheerders die natuurbeheer uitvoeren op locaties die alleen over water 

bereikbaar zijn. De subsidie wordt vooral aangevraagd in de veenweidengebieden vlak boven Amsterdam. GS 

willen het budget voor natuurbeheer zo effectief mogelijk inzetten. Omdat de uitvoeringskosten van de 

vaarvergoeding hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan de kwaliteit van het beheer, willen GS de 

beschikbare middelen op alternatieve wijze in gaan zetten voor natuurbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer zijn 

al diverse andere subsidies beschikbaar.  

 

Collectief aanvragen 

 

Op dit moment kan agrarisch natuurbeheer aangevraagd worden via een collectief beheerplan door een 

gebiedscoÃ¶rdinator. Met ingang van 2016 zal de aanvraag via collectieven van agrarische grondgebruikers 

lopen. Meer informatie over de wijze van aanvragen is te vinden bij www.portaalnatuurenlandschap.nl. 

 

(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Schade door ganzen beperken - Haarlem dit Weekend 

29-08-2014 /pagina 8 

 

REGIO - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt 

toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die ganzen veroorzaken. 

De provincie heeft een aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan het Faunafonds, de 

Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Medio april besluiten GS definitief over 

het nieuwe uitvoeringsbeleid voor ganzen.  

 

Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen explosief toe. In 2013 

werd ongeveer â‚¬ 4,5 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen uitgekeerd aan Noord-

Hollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20% van de schade in heel Nederland.  

 

Populatiebeheer 

 

Ter vergelijking: in 2003 werd er in Noord-Holland slechts â‚¬ 0,5 miljoen aan tegemoetkomingen in schade 

uitgekeerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitkering van deze tegemoetkomingen. Daarnaast is de 

provincie bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op de Flora- en faunawet, waarmee bepaalde 

diersoorten verjaagd of gedood kunnen worden. Het nieuwe beleid wordt de basis voor beoordelen van 

ontheffingsaanvragen. 

 

De provincie wil de winterperiode laten ingaan op 1 november (voorheen 1 oktober) en de zomerperiode op 1 

maart (voorheen 1 april). Daardoor wordt het mogelijk om twee maanden langer aan populatiebeheer te doen. 
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Ganzen doden 

 

Het op grote schaal vangen en doden van ganzen met CO2 is vanwege Europese regelgeving nog niet 

mogelijk. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, zoals voor de regio Schiphol in het kader van de vliegveiligheid. Het 

ministerie van I&M en EZ lobbyen in Brussel om de regelgeving aan te passen, zodat het middel in de toekomst 

makkelijker kan worden toegepast, ook voor het bestrijden van landbouwschade. 

 

Noord-Holland overlegt met de andere provincies over de hoogte van de tegemoetkomingen in schade. De 

provincies willen hier Ã©Ã©n lijn in trekken. De provincies hebben besloten dat ze een plafond willen stellen 

aan de uitkeringen voor zomerschade en dat ze een behandelbedrag willen instellen voor schadeverzoeken. 

Ook gaat de provincie rustgebieden aanwijzen waar de ganzen met rust worden gelaten en waarbinnen 

minimaal 100% wordt tegemoetgekomen in de schade. Deze rustgebieden zijn nodig om te waarborgen dat 

beschermde soorten overwinterende ganzen een levensvatbare populatie houden. 

 

(c) Haarlem dit Weekend 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€™Doe een lam aan het spitâ€™ - Gooi- en Eemlander 

29-08-2014 /pagina GHI_Regio_07 /editie GHI /sectie Regio /auteur HDC Media 

 

Een van de experts die eerder dit jaar aanwezig was bij de Hilversumse bijeenkomst rond schapenvlees en 

natuurbeheer was herder Stijn Hilgers. Hij vertelde hoe zijn in het Brabantse Goirle gevestigde 

begrazingsbedrijf Schapenheid overschakelde van de wankele financiÃ«le basis van natuursubsidies naar een 

eigen bedrijfssysteem rondom het â€™pastoraal heideschaapâ€™.  

 

Zijn Kempische heideschapen brengen nu geld in het laatje met hun wol, vlees en kaas (â€™slow foodâ€™) en 

zelfs mest (â€™slow shitâ€™), die Hilgers voor 12,50 euro de kilo aan de man brengt.  

 

Tijdens de door â€™t Meenthuys verzorgde lunch in de Infoschuur van het GNR had de schaapherder nog een 

goede tip voor directeur-rentmeester Bert van der Moolen, zo staat te lezen in het verslag op de 

Daarometenwijschaap-website. â€™Doe tijdens de lammetjesdagen van het GNR een schaap of lam aan spit. 

Dat trekt de aandacht, en dan kan je direct je verhaal erbij vertellen.â€™  

 

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond was ook present bij de expertmeeting in Hilversum. Hij bood het 

GNR de diensten aan van het team Biologisch Ondernemen Noord-Holland (een samenwerkingsverband dat 

streeft naar meer biologische ondernemingen in de provincie) om te onderzoeken hoe de natuurorganisatie 

â€™hierin stappen kan ondernemenâ€™. 

 

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Soepballetjes van een Ã©cht Goois schaap - Gooi- en Eemlander 

29-08-2014 /pagina GHI_Regio_07 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe 

 

door Eddie de Paepe  

 



25

â€™Bij lamsvlees krijg je een ander soort mondgevoelâ€™ â€™Als je zelf â€™veredeltâ€™, haal je groter 

rendementâ€™  

 

Bezoekers van het Bosjesfestival kunnen voor het eerst smullen van Goois schapenvlees. Het Blaricumse 

restaurant â€™t Meenthuis serveert daar tomatensoep met Gooise balletjes en broodjes shoarma. Dit in nauwe 

samenwerking met het Goois Natuurreservaat, dat naarstig op zoek is naar extra bronnen van inkomsten. De 

schaapskudde is het eerst aan de beurt, daarna volgen de grote grazers, de Charolais en Schotse 

Hooglanders.  

 

Hilversum Het razend populaire Bosjesfestival is alweer toe aan zijn tiende editie. Het sfeervol aangeklede en 

uitgelichte amfitheater en de dito bosschages van Zonnestraal vormen een podium voor cabaretiers, singer-

songwriters, stand-up comedians en acteurs.  

 

Vanaf dit jaar fungeert het GNR als partner van het evenement. De club zet de schijnwerpers op haar 2800 

hectare bos, heide, zandverstuivingen en andere natuur. Jeugdige bezoekers kunnen naar kindervoorstellingen 

of zich als dier op de foto laten zetten. Ook wordt er brandhout verkocht ter ondersteuning van de organisatie.  

 

Het GNR is verder verantwoordelijk voor de aanwezigheid van restaurant â€™t Meenthuys, dat onder de 

noemer EETlokaal voor het allereerst hapjes van schapenvlees uit het natuurreservaat serveert. Dit jaar 

soepballetjes en shoarma, en volgend jaar als het even kan Gooise schapenburgers.  

 

Proefpanel Eerder dit jaar vormden zoâ€™n zestig experts uit het hele land al een proefpanel. In de Infoschuur 

kwamen de deskundigen op het gebied van natuurbeheer en schapenvlees bijeen, op uitnodiging van het GNR 

en praktijknetwerk â€™Daarom eten wij schaapâ€™.  

 

â€™t Meenthuys verzorgde een lunchbuffet, vertelt Pieke Abelman, compagnon (en zoon) van chefkok Arno 

Haagmans. ,,Het GNR, waarvoor wij al veel catering doen, had ons gevraagd om iets te doen met 

schapenvlees. Het ging om de vraag: proef je verschil tussen lams- en schaapsvlees? Het vlees van jongere 

dieren heeft namelijk de naam dat het smakelijker is. Daarom hebben we diverse gerechten gemaakt van een 

lammetje van een jaar oud en een schaap van vijf jaar.â€™â€™  

 

Op het menu stonden cassoulet de Toulouse (stooppot), kroketjes, rillete (geen patÃ©, maar meer lijkend op 

een confit), tajine (Marokkaanse stoofschotel), en pilav (Turks rijstgerecht, voor deze gelegenheid met 

schapengehakt). Verder was er gerookte schapenham.  

 

De conclusie van de proeverij luidde dat er gÃ©Ã©n verschil in smaak is tussen â€™scharrellamâ€™ en dito 

schaap uit de Gooise natuur.  

 

Abelman plaatst daar een paar opmerkingen bij. Op de eerste plaats moet het schaap niet te oud zijn. ,,Er is 

natuurlijk een bovengrens. Die schapen zijn geharde dieren, lopen vrij veel en eten vrij arme vegetatie. Na een 

aantal jaar wordt het vlees zo pezig dat je er alleen nog maar bouillon van kan trekken. Of er zelf alleen nog 

maar hondenbrokken van kan maken.â€™â€™  

 

Mondgevoel Tweede opmerking is dat de structuur van het vlees verschilt. ,,Dat onderscheid was het duidelijkst 

bij de tajine, omdat daar grotere stukken vlees in zaten. Bij lamsvlees krijg je een ander soort mondgevoel. Het 

is wat zachter van structuur, omdat het wat vetter is. Lammetjes lopen nog niet zo lang buiten. Bij bijvoorbeeld 

een kotelet zie je het verschil in vlees goed, maar niet bij gehakt, cassoulet of de vulling van kroketjes.â€™â€™ 

 

De expertlunch en het Bosjesfestival vormen onderdeel van een grotere samenwerking tussen het GNR en 

â€™t Meenthuys. Directe aanleiding vormen de bezuinigingen (van overheden), die de natuurorganisatie nopen 
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om naar nieuwe bronnen van inkomsten uit te kijken. Zo heeft de provincie Noord-Holland een punt gezet 

achter de jaarlijkse subsidie aan de 385 Gooise schapen.  

 

Sterk merk Directeur-rentmeester Bert van der Moolen wil natuurbeheer en vleesproductie koppelen, zodat de 

twee schaapskuddes â€™uitgroeien tot een sterk merk met ecologisch Ã©n economisch bestaansrechtâ€™.  

 

Ook de 51 runderen van het GNR moeten eraan geloven.  

 

Abelman: ,,We hebben al geoefend met een Schotse Hooglander. Maar die bleek met zijn zeventien of achttien 

jaar te oud. We wachten nu op stieren van een jaar oud, die de kudde moeten verlaten. Vroeger werden die 

verkocht, gingen ze naar het slachthuis en dat was het dan. Nu kunnen we er een heel eerlijk product van te 

maken. Als je zelf â€™veredeltâ€™, haal je een groter rendementâ€™â€™. 

 

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Ontstresst terug bij de auto, voor maar 3 euro - Trouw 

29-08-2014 /pagina 08 /sectie Nederland /auteur HANS MARIJNISSEN 

 

OVERVEEN 

 

reportage | Betaald parkeren ten behoeve van mooie natuur 

 

Een druk op de blauwe knop, het apparaat spuwt een kaartje uit en de slagboom springt open. Wandelaars die 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met de auto willen bezoeken, kunnen die bij het Koevlak, tegen 

Overveen aan, op een ruime aangelegde parkeerplaats achterlaten. Willen ze die na een wandeling verlaten, 

dan moeten ze twee euro afrekenen, of drie, of acht, naar gelang de duur van hun tocht. 

 

'Tja, ik betaal natuurlijk liever helemaal niks', zegt Jeroen Verstappen, die zojuist zijn oude Fiat Cinquecento 

heeft afgesloten. 'Maar het zou ook fijn zijn als er in het centrum van Amsterdam vrij parkeren zou zijn. Laten 

we realistisch zijn. Er is hier een mooi parkeerterrein naast het nieuwe bezoekerscentrum, en de natuur wordt 

hier prachtig beheerd. Straks kom ik weer helemaal ontstresst teruggewandeld, voor maar drie euro!' 

 

In Noord-Holland zijn de wandelaars al aan dat parkeerkaartje gewend. Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

(PWN) beheert hier de duinen namens de provincie, en mag in ruil daarvoor het gebied als waterfilter 

gebruiken. Maar om de exploitatie dekkend te maken is ook een bijdrage van de gebruikers nodig. Ze betalen 

voor het parkeren, in sommige gebieden is zelfs een wandelkaartje van 1,70 euro nodig en ruiters betalen 5 

euro voor een galop door de valleien. 

 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zoeken al jaren naar wegen om zelf meer geld te verdienen. De 

Tweede Kamer heeft destijds ingestemd met de halvering van de subsidie, dus moet het geld voor de aankoop 

en het beheer van natuur ergens anders vandaan komen. De voormalige boswachtershuisjes zijn omgevormd 

tot luxe recreatiewoningen, de houtoogst en de productie van biomassa is flink opgevoerd, het assortiment in 

de winkeltjes is verbeterd, percelen met minder bijzondere natuur zijn verkocht aan particulieren, maar Ã©Ã©n 

vraag is nog niet beantwoord: is het redelijk dat ook recreanten voor het bos, de hei en de vennen gaan 

betalen? 

 

Die discussie woedt al jaren, maar nu Natuurmonumenten in De Grote Natuur-enquÃªte onder de achterban 
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deze mogelijkheid in een vraag heeft verwerkt en De Telegraaf er gisteren chocoladeletters van maakte, wordt 

er - vooral digitaal - gemopperd. Waarom zou je betalen voor iets dat er gewoon gratis is? 

 

John Mersh is half Amerikaans en komt, als hij als steward nÃet vliegt, bijna dagelijks naar het Koevlak voor 

een rondje Vogelmeer. 'Misschien komt het doordat ik in een ander land ben opgegroeid, maar ik vind dit zo'n 

flauwekuldiscussie. In Amerika is het heel gewoon dat je moet betalen voor een natuurgebied. En er zijn heel 

veel Nederlanders die dat braaf doen, maar eenmaal terug gaan ze mokken voor een parkeerkaartje van een 

paar euro. Laten ze met de fiets komen.' 

 

Dat kan hij makkelijk zeggen, reageert meneer Van Angelen. 'Maar ik woon hartje Haarlem en heb geen tuin. Ik 

leef van mijn pensioentje. Ik zet mijn auto daarom op de Zeeweg, daar is het gratis.' 

 

Prima toch, zegt Mersh weer. 'U denkt toch niet dat om alle natuurgebieden hekken met slagbomen komen? 

Topplekken als deze verdienen entree en parkeergeld, en dan blijft er genoeg gratis natuur over.' 

 

Het ticket gaat weer in de automaat, die een sticker draag met 'Mooie duinen dankzij uw bijdrage'. Het display 

geeft 58 minuten aan. Deze reportage heeft precies twee euro gekost. 

 

Wat zijn de tarieven? 

 

In Park de Hoge Veluwe wordt al geruime tijd entree gevraagd. 

 

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 4,35 euro 

 

Volwassen: 8,70 euro 

 

Auto: 6,20 euro 

 

Paard: 3,10 euro 

 

In Zuid-Kennemerland gelden de volgende tarieven: 

 

Auto: 1ste half uur: gratis 

 

31 min tot 60 min: 2 euro 

 

61 min tot 90 min: 3 euro 

 

Tussen Wijk en Bergen aan Zee kost een persoonlijke dagkaart 1,70 euro, ruiters betalen 5 euro. 

 

(c) Trouw 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw 

29-08-2014 /pagina Ruimtelijke ordening /auteur Silvester, Mario 

 

Gebiedsontwikkeling lijdt onder gebrekkige samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders. 

Medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat en waterschappen zijn te veel gericht op hun 
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eigen praktijk. 

Gebrek aan samenwerking funest voor gebiedsontwikkeling 

 

Dat staat in â€˜Samen werken in gebiedsontwikkelingâ€™ van Alterra, het onderzoeksinstituut van 

Wageningen Universiteit. Alterra constateert dat landelijke samenwerking tussen de drie organisaties te beperkt 

is. Wel spraken Rijkswaterstaat en waterschappen af zaken gezamenlijk aan te pakken en trekt de Dienst 

Landelijk Gebied (DLG) op een aantal punten op met Rijkswaterstaat. 

 

Samenwerkingsverbanden tussen de DLG en waterschappen zijn daarentegen zeldzaam. Daar komt bij dat de 

drie clubs door het kabinetsbeleid te maken krijgen met uiteenlopende veranderingen en ook dat stimuleert 

interne gerichtheid. 

 

Dat kijken naar de eigen toko staat gebiedsontwikkeling in de weg, mede omdat zo geen recht wordt gedaan 

aan het feit dat de organisaties steeds meer van elkaar afhankelijk worden. 

 

Verbetering in de situatie kan voortkomen uit samenwerking op zeer concrete projecten. De gezamenlijke 

aanpak moet vooral in de beginfase van een project gestalte krijgen. Daarbij is van belang dat in kaart wordt 

gebracht welke werkwijze voor een bepaald project de beste is en hoe die moet worden georganiseerd. Het van 

te voren vaststellen van organisatiemodellen en â€š-structuren heeft een averechts effect. Van belang is een 

aantal basale zaken gezamenlijk aan te pakken. Het onderzoek noemt als voorbeeld het onderbrengen van alle 

beheerplannen in een database. Om de samenwerking goed van de grond te krijgen, adviseert Alterra twee 

pilots uit te voeren waarin wordt gewerkt vanuit nieuwe gezichtspunten. Het is daarnaast harde noodzaak dat 

de deelnemers hun blik niet meer zo nadrukkelijk richten op de eigen organisatie. Dat de organisaties hun 

beleid op elkaar afstemmen bij gebiedsontwikkelingen is van groeiend belang vanwege de vele veranderingen 

in het ontwikkelingsproces. In het verleden speelde de rijksoverheid een dominerende rol, maar tegenwoordig 

zijn vooral provincies, gemeenten en waterschappen op dit gebied actief. Dit heeft gevolgen voor de rol van de 

DLG, Rijkswaterstaat en waterschappen. 

 

(c) Cobouw 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Parkeergeld in natuur is optie - Gooi- en Eemlander 

29-08-2014 /pagina GEE_Regio_01 /editie GEE /sectie Regio /auteur henk runhaar 

h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Henk Runhaar 

 

Staatsbosbeheer vooralsnog meest enthousiast Natuurmonumenten: vooral andere inkomsten  

 

Baarn Het invoeren van betaald parkeren voor bezoekers van natuurgebieden in Eemland, Gooi en Vechtstreek 

is een serieuze optie voor zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Zeker bij toeristische trekpleisters 

als Lage Vuursche en Kasteel Groeneveld. Beheerder Rein Berends van deze Staatsbosbeheergebieden voelt 

wel voor betaald parkeren. ,,Ik zou bijna zeggen: waarom niet?â€™â€™ Wel wijst hij direct op praktische 

problemen. ,,Je zit met de controle. En wat doe je met de kleinere parkeerplaatsen bij landgoed Groeneveld? 

Daar ook maar een parkeerautomaat neerzetten? Die dingen zijn absoluut niet goedkoop. Het gaat allemaal om 

de vraag: kunnen we er geld mee verdienen?â€™â€™  

 

Het Goois Natuurreservaat (GNR) ziet vooralsnog niets in het innen van parkeergeld, dat zou te weinig 
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opleveren. ,,Ons grootste parkeerterrein, tegenover La Place in Laren, heeft zoâ€™n tachtig parkeerplaatsen. 

Dat is niet te vergelijken met de duinen waar misschien wel 2500 autoâ€™s op kunnenâ€™â€™, zegt GNR-

woordvoerder Edwin van Oevelen.  

 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12 Landschappen zien betaald parkeren als een mogelijkheid om 

meer geld over te houden voor aankoop en bescherming van natuur in Nederland. Geld verdienen is hard nodig 

omdat de overheid steeds meer bezuinigd op natuur, stellen ze. Natuurmonumenten bekijkt eerst of bezoekers 

eigenlijk wel willen. En onderzoekt ook andere mogelijhheden voor inkomsten. Zoals houtoogst, biomassa en 

vakantiehuisjes.â€™â€™ 

 

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Ruimtelijke ordening 

â€™Heel Jisp hoort een monument te zijnâ€™ - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_04 /editie ZAA /auteur koos reitsma 

 

door Koos Reitsma  

 

â€™Wie beschoeiing slaat, komt aan het monumentâ€™ â€™Beschermd dorpsgezicht vond men te ver 

gaanâ€™  

 

Jisp De Wegsloot in Jisp is uniek. Om het simpele feit dat er nergens in Noord-Holland nog zoâ€™n sloot te 

vinden is, die helemaal open is. De zeldzaamheidswaarde is dus groot. En wat te denken van die schuin 

geplaatste huizen aan de Dorpsstraat? Volgens cultuurhistorisch adviseur Jaap van der Veen verdient heel Jisp 

een monumentenstatus.  

 

Geen dam belemmert de doorvaart van de twee kilometer lange Wegsloot meer. ,,In Jisp hadden we op zeker 

moment Ã©Ã©n damâ€™â€™, vertelt Sjaak Schavemaker, secretaris van de Monumentencommissie 

Wormerland. ,,Maar die dam is in 2008 vervangen door een houten brug.â€™â€™  

 

De Wegsloot loopt haaks naar Het Weiver en ligt voor een deel ook in Wormer. Vroeger was de sloot diep en 

breed genoeg voor flinke schepen. In de veertiende eeuw werden in Jisp ook koopvaardijschepen gebouwd. 

Die voeren over de Wegsloot naar open water. Al was de â€™levensaderâ€™ voor het transport van goederen, 

zo divers als turf, schoenen, zeep, kaas, groenten en zuivelproducten zeker zo belangrijk. Bekend is dat in 

1612 de Wegsloot verbreed werd tot ongeveer 4,5 meter. Nu is het nog een slootje van soms anderhalve meter 

breed.  

 

,,De afbakening van het monument was best lastigâ€™â€™, zegt Schavemaker over de aanwijzing. Aan de 

wegkant vormt de huidige beschoeiing de grens, en er tegenover bij de kadastrale grens van de aanliggende 

woonhuizen. Maar sommige bewoners, van wie de tuin aan de Wegsloot grenst, zijn bij het vernieuwen van de 

beschoeiing voorbij de oude gegaan. Schavemaker: ,,Wordt de beschoeiing daar ooit opnieuw aangepakt, dan 

vragen we die terug te brengen tot de erfgrens, en maximaal 25 centimeter boven de waterlijn. Want wie 

nieuwe beschoeiing slaat, gaat met het monument aan de gang. Het betekent dat de bewoners daarvoor een 

bouwvergunning dienen aan te vragen.â€™â€™ Een andere restrictie betreft de bruggen - die bij voorkeur van 

hout zijn. ,,De doorvaarhoogte moet tachtig centimeter zijnâ€™â€™, zegt hij. ,,Dat is mede gedaan met het oog 

op de kanovaarders, en de schaatsers natuurlijk.â€™â€™  
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Schavemaker: ,,Het doel is dus om de Wegsloot minimaal te behouden zoals die is, maar waar het kan te 

verbeteren. Er zijn sinds de toekenning van de monumentenstatus al wat bruggen vernieuwd, en dat is goed 

opgepakt. Ik kom zelf uit Assendelft en heb meegemaakt dat het noordelijk deel van de Wegsloot daar is 

dichtgemaakt.â€™â€™ Het gebeurde bijna overal. De Wegsloot dempen bood gemeenten uitkomst bij de 

aanleg van riolering, waterleiding en elektriciteitskabels.  

 

,,Ik zou het hele dorp Jisp wel beschermd dorpsgezicht willen makenâ€™â€™, zegt Jaap van der Veen 

desgevraagd. Hij adviseert onder meer de provincie over het aanwijzen van monumenten. ,,In het huidige dorp 

is het rijke walvisverleden nog goed zichtbaarâ€™â€™, zegt hij. ,,De dorpssloot heeft daarom terecht een 

beschermde status. Maar de huizen aan de andere kant, die schuin op de Dorpsstraat staan, dat is ook heel 

bijzonder. Dat komt, omdat in de oorspronkelijke verkaveling werd uitgegaan van de Ganssloot. Ik heb destijds 

het rijk geattendeerd op de bijzonder situatie in Jisp. Maar die wilde dat toen niet, en de provincie is erg 

terughoudend met het aanwijzen van nieuwe monumenten.â€™â€™ En de gemeente? Die vond destijds, in 

2011, van heel Jisp een beschermd dorpsgezicht maken te ver gaan.  

 

 

 

De Wegsloot ter hoogte van het raadhuis in Jisp. Foto Wim Egas 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

De Nieuwe Haven van Hilversum - Gooi- en Eemlander 

29-08-2014 /pagina GHI_Regio_11 /editie GHI /sectie Regio /auteur eddie de paepe 

 

door Eddie de Paepe  

 

Wekelijks plaatsen wij op deze plek een luchtfoto, die ergens boven het Gooi, de Vechtstreek of Eemland is 

geschoten. Op het kaartje geeft de pijl de kijkrichting van fotograaf Alexander Marks aan.  

 

Hilversum Deze luchtfoto biedt een mooi overzicht van het Hilversumse bedrijventerrein Havenkwarier en 

omgeving, gezien vanaf de kant van â€™s-Graveland. Op de voorgrond rechts de accommodatie van 

voetbalvereniging sv Olympia â€™25 aan het Kininelaantje, onderdeel van Sportpark Berestein. De naam van 

het laantje herinnert aan de Kininefabriek Argasari (geneesmiddelen) die daar van begin jaren dertig tot 1956 

actief was.  

 

Linksonder ligt de â€™s-Gravelandse begraafplaats â€™Beresteinâ€™. Van rechtsonder naar linksboven 

lopen, maar door de boomkruinen aan het oog onttrokken, de Beresteinseweg en de Gooise Vaart met zijn 

woonboten.  

 

Linksboven zijn de daken van het Rooie Dorp te zien, met daarachter het groen van de Oude Haven.  

 

Tot de vanuit de lucht opvallende gebouwen op het bedrijventerrein behoort onder meer het nieuwe en uit de 

kluiten gewassen Gamma-pand in de linkerbovenhoek. Iets naar beneden is het witte â€™tentdoekâ€™ van 

het OK-tankstation aan de Nieuwe Havenweg goed te zien. Niet te missen is verder de kraan van de Mebin-

betonmortelcentrale aan de Vierde Havenarm (Zuiderloswal), rechtsmidden op de foto, schuin tegenover de 

hoge flats van Kerkelanden en aan het einde van het Hilversums Kanaal. Mebin is het laatste bedrijf op het 
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Havenkwartier dat gebruik maakt van het kanaal, voor de aanvoer van zand en grind. Hoewel de foto anders 

doet vermoeden, heeft water de historie van dit deel van Hilversum namelijk bepaald. Het dorp was van 

oudsher via â€™s-Graveland en de Gooise Vaart (gegraven in de periode 1843-1876) per schip te bereiken. 

Nadat de vaart was doorgetrokken richting dorpskern, naar waar nu de Havenstraat ligt, verschoof de losplaats 

voor goederen van de loswal (nu Oude Loswal) naar een nieuwe haven. De volgende ingrijpende verandering 

was de aanleg van het Hilversums Kanaal, waarvoor ir. Anton Mussert veel nuttig werk heeft verricht. Dat 

kanaal eindigde in de Nieuwe Haven, die in 1936 werd opgesteld, waarna de Oude Haven zijn functie verloor. 

Voor het laden en lossen bij de bedrijven waren vier havenarmen gegraven. De geschiedenis herhaalde zich 

echter. Het vrachtvervoer over water raakte al snel uit de mode. Het Haveneind werd al in 1969 gedempt, de 

Tweede en de Eerste Havenarm volgden in 1984 en 1999/2000. 

 

(c) Gooi- en Eemlander 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€˜Pilots moeten soelaas bieden - Cobouw 

29-08-2014 /pagina Ruimtelijke ordening /auteur Silvester, Mario 

 

Gebiedsontwikkeling lijdt onder gebrekkige samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders. 

Medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat en waterschappen zijn te veel gericht op hun 

eigen praktijk. 

Gebrek aan samenwerking funest voor gebiedsontwikkeling 

 

Dat staat in â€˜Samen werken in gebiedsontwikkelingâ€™ van Alterra, het onderzoeksinstituut van 

Wageningen Universiteit. Alterra constateert dat landelijke samenwerking tussen de drie organisaties te beperkt 

is. Wel spraken Rijkswaterstaat en waterschappen af zaken gezamenlijk aan te pakken en trekt de Dienst 

Landelijk Gebied (DLG) op een aantal punten op met Rijkswaterstaat. 

 

Samenwerkingsverbanden tussen de DLG en waterschappen zijn daarentegen zeldzaam. Daar komt bij dat de 

drie clubs door het kabinetsbeleid te maken krijgen met uiteenlopende veranderingen en ook dat stimuleert 

interne gerichtheid. 

 

Dat kijken naar de eigen toko staat gebiedsontwikkeling in de weg, mede omdat zo geen recht wordt gedaan 

aan het feit dat de organisaties steeds meer van elkaar afhankelijk worden. 

 

Verbetering in de situatie kan voortkomen uit samenwerking op zeer concrete projecten. De gezamenlijke 

aanpak moet vooral in de beginfase van een project gestalte krijgen. Daarbij is van belang dat in kaart wordt 

gebracht welke werkwijze voor een bepaald project de beste is en hoe die moet worden georganiseerd. Het van 

te voren vaststellen van organisatiemodellen en â€š-structuren heeft een averechts effect. Van belang is een 

aantal basale zaken gezamenlijk aan te pakken. Het onderzoek noemt als voorbeeld het onderbrengen van alle 

beheerplannen in een database. Om de samenwerking goed van de grond te krijgen, adviseert Alterra twee 

pilots uit te voeren waarin wordt gewerkt vanuit nieuwe gezichtspunten. Het is daarnaast harde noodzaak dat 

de deelnemers hun blik niet meer zo nadrukkelijk richten op de eigen organisatie. Dat de organisaties hun 

beleid op elkaar afstemmen bij gebiedsontwikkelingen is van groeiend belang vanwege de vele veranderingen 

in het ontwikkelingsproces. In het verleden speelde de rijksoverheid een dominerende rol, maar tegenwoordig 

zijn vooral provincies, gemeenten en waterschappen op dit gebied actief. Dit heeft gevolgen voor de rol van de 

DLG, Rijkswaterstaat en waterschappen. 
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(c) Cobouw 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Verkeer en vervoer 

â€™Vergeten variant Iâ€™ terug op tafel - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina ZAA_Regio_06 /editie ZAA /auteur daniÃ«l verheij d.verheij@hollandmediacombinatie.nl 

 

door DaniÃ«l Verheij 

Assendelft Praten en vragen, meer konden omwonenden van de toekomstige aansluiting van de A8 op de A9 

tot nu toe niet doen. Tot gisteravond. Op een werkatelier in Het Wapen van Assendelft mocht een groepje van 

snelle aanmelders â€™meebeslissenâ€™. In groepjes gingen ze om tafel overleggen over de verschillende 

opties.  

 

Okee, echt meebeslissen is het niet. ,,Maar de resultaten van de avond worden wel degelijk meegegeven aan 

de stuurgroepâ€™â€™, vertelt projectleider Harry van der Pijl. De stuurgroep bepaalt naar welke varianten 

voor de snelweg een uitgebreid onderzoek zal worden verricht. Dat besluit wordt op 12 november openbaar 

gemaakt.  

 

Er zijn grofweg acht manieren om de A8 aan de A9 te verbinden, met noordelijke en zuidelijke varianten. 

Nieuw, of terug van weggeweest, was donderdagavond de â€™Variant Iâ€™. Begin en eindpunt zijn daarbij 

hetzelfde als de â€™golfbaanvariantâ€™, maar deze gaat met een bocht om de golfbaan heen en vermijdt de 

Stelling van Amsterdam. Grootste nadeel is daarbij echter de problematische aansluiting op de A9.  

 

De - met name Assendelftse - deelnemers waren na afloop in ieder geval allemaal tevreden. Al moet de echte 

discussie voor een aantal nog beginnen: de tunnel onder de Dorpsstraat door. Ton de Jong is de bewoner van 

het huis dat volgens de laatste plannen aan de tunnel komt te grenzen. ,,Een oud huis, uit 1920, op paaltjes van 

zes meter. Ik blijf komen, zodat ik weet wat er gaan de is. Ik ben niet tegen die weg hoor, maar als over twee 

jaar Tonâ€™s huisje scheefstaat, dan trek ik aan het kortste eind.â€™â€™  

 

Ook Jos Spijkerman blijft komen, al is â€™zijn favoriete variantâ€™ al eigenlijk afgeschreven. ,,Ik vind dat je zo 

veel mogelijk snelwegen moet verbinden, dus doe het dan op het punt waar de A22 op de A9 uitkomt. En ik 

werk op Schiphol, dus dat zou mij ook wel goed uitkomen.â€™â€™  

 

Doel is om in november tot vier of vijf varianten te komen. Tot een uitspraak welke op dit moment de voorkeur 

genieten, laat Van der Pijl zich niet verleiden. ,,In dit proces moet ik geen partij innemen. Hier is een voorkeur 

voor variant H en I, maar in Heemskerk zien ze die weer minder graag. Sommigen vinden een aansluiting op de 

N203 nog het beste idee.â€™â€™ 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Waterbus keert terug - De Telegraaf 

29-08-2014 /pagina 001 /sectie Stad /auteur Vermaak, Hans 
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AMSTERDAM â€“ De terugkeer van de veerdienst over het Noordzeekanaal is een stap dichterbij gekomen. 

Deze â€™Fast Flying Ferryâ€™ tussen IJmuiden en Amsterdam werd op 1 januari van dit jaar geschrapt 

omdat het provinciebestuur van Noord-Holland niet langer 1,2 miljoen euro per jaar wilde bijleggen. 

Een meerderheid in Provinciale Staten steunt nu toch een voorstel voor â€™een duurzame vorm van 

personenvervoer over water tegen maatschappelijk aanvaardbare kostenâ€™.  

 

Naar voorbeeld van de succesvolle Waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam pleit de werkgroep voor boten 

waarop twaalf mensen en enkele fietsen passen, die in een halfuursdienst negen haltestops aandoen tussen 

het Pontplein in IJmuiden en het Amsterdamse Centraal Station. Dat zijn vier stops meer dan in de vorige 

verbinding. Onder meer de aanlegplaats voor de veerboten naar Newcastle zou in het nieuwe voorstel een 

eigen halte krijgen.  

 

Volgens een meerderheid in Provinciale Staten is vervoer over water in het Noordzeekanaalgebied een ideale 

transportwijze voor forensen. Met de boot naar je werk is namelijk een heel comfortabele manier van reizen, 

menen zij. Zeker als je de fiets mee kunt nemen en er wifi is aan boord. Zo wordt woon-werk reizen een 

aantrekkelijk tijdverdrijf. De bootdienst zou ook toeristen kunnen oppikken als zij met cruiseschepen in IJmuiden 

aankomen en op bezoek willen in Amsterdam. Bovendien zorgen diverse woningbouwontwikkelingen in het 

Noordzeekanaalgebied de komende tijd voor nieuwe forensen, is de verwachting.  

 

Vier â€™gerenommeerde vervoerbedrijvenâ€™ hebben meegedaan aan een marktconsultatie als aanloop 

naar een echte aanbesteding, die begin 2015 zou moeten plaatsvinden. Daarmee is, op initiatief van de SP, de 

tijdrovende fase met een Programma van Eisen overgeslagen.  

 

Het dagelijks bestuur van de provincie krijgt de opdracht medefinanciers voor de verbinding te vinden, zoals 

gemeenten en bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en de rijksoverheid.  

 

Het voorstel wordt op 22 september in de Statenvergadering besproken. 

 

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Informatie N244 is bij velen nu wel bekend - Noordhollands Dagblad 

29-08-2014 /pagina WAT_Regio_02 /editie WAT /auteur rob swart 

 

door Rob Swart 

Purmerend De informatieavond over verdubbeling van de N244 trok gisteravond in het pas geopende 

infocentrum in elk geval een stuk minder mensen dan de weg dat zelf overdag doet.  

 

Dat de weg de komende jaren op de schop gaat is zo langzaamaan bekend bij iedereen die er in 

geÃ¯ nteresseerd is en de vragen erover zijn bijna op. Het waren vooral veel mensen uit Kwadijk die de moeite 

namen om het laatste nieuws te horen.  

 

Dat laatste nieuws is dat de er op de weg drie achtereenvolgende weekenden afsluitingen zijn. De weekenden 

van 19 september en 3 oktober is er telkens Ã©Ã©n op- en afrit van de A7 dicht. Het weekend van 27 

september is er op een deel van de N244 slechts Ã©Ã©n rijbaan voor alle verkeer.  

 

Het grotere werk, de bouw van viaducten, het graven en aanleggen van de weg, wordt later gestart. 

Halverwege 2017 kan de weg klaar zijn.  
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Guus Beld uit Kwadijk ziet er alleen maar voordelen in. Vrijwel elke dag ziet hij vanuit zijn huiskamer dat het 

verkeer in de spits vast staat. ,,Het enige nadeel is misschien iets meer geluid. Maar we horen de weg nu 

nauwelijks.â€™â€™  

 

Hij heeft de huidige weg nog zien aanleggen, begin jaren tachtig. Voor die tijd ging al het verkeer dwars door 

Purmerend. ,,Dan is dit een hele verbetering.â€™â€™  

 

Bij de N247 wordt het kruispunt gereed gemaakt voor een aansluiting met een directe verbinding naar Edam en 

Volendam. Maar het is aan die gemeente om die aansluiting aan te leggen. Dat kleine stukje weg kan op meer 

weerstand rekenen. 

 

(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Zorg en welzijn 

Hervorming jeugdzorg wordt beter gevolgd - De Telegraaf 

29-08-2014 /pagina 009 /sectie Binnenland /auteur Winther, Wouter de 

 

Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, vrijdag De alarmbellen over de hervorming van de jeugdzorg zijn 

nu ook bij het kabinet afgegaan. Na noodkreten uit de sector in deze krant van enkele weken geleden, meldt 

staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat een kwart van de jeugdzorgregioâ€™s achterloopt. 

Vanaf volgend jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van deze zorg. VÃ³Ã³r 1 november 

moeten alle gemeenten goede afspraken hebben gemaakt met jeugdzorginstellingen. â€žIn de komende 

maanden moet de enorme inzet die gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen de afgelopen periode 

hebben getoond, worden verzilverd in getekende contractenâ€ , meldt Van Rijn aan de Tweede Kamer.  

 

Daarmee moet worden geregeld dat hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen klaarstaat als ze 

vanaf 2015 in het stadhuis moeten aankloppen. â€žDriekwart van de gemeenten zit op koers. Maar in dit 

stadium wachten we natuurlijk niets afâ€ , meent de PvdAâ€™er.  

 

Het kabinet gaat de probleemgebieden extra onder de loep nemen. Als dit niets uithaalt, komen de betrokken 

dorpen en steden onder curatele van het Rijk te staan. 

 

(c) De Telegraaf 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

Veel gemeenten lang niet klaar voor jeugdzorg - Algemeen Dagblad 

29-08-2014 /pagina 4 /sectie Algemeen - Nieuwsdienst /auteur ANP 

 

DEN HAAG | Veel gemeenten lijken onvoldoende voorbereid op de nieuwe taken voor de jeugdzorg die ze 

vanaf 1 januari krijgen. Het kabinet gaat deze gemeenten nader onder de loep nemen. Werpt dat onvoldoende 

vruchten af, dan kunnen deze gemeenten onder curatele komen van het rijk. 

 

Dat blijkt uit een brief die de staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) 
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gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. (ANP) 

 

(c) Algemeen Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

Naar boven

â€™Fraudeurâ€™ schaamt zich en zit in de put - Haarlems Dagblad  

27-08-2014 /pagina HAA_Regio_08 /editie HAA /auteur carlo nijveen 

 

door Carlo Nijveen  

 

â€™Ergste is dat mijn partner wordt meegesleurdâ€™  

 

Santport-Noord De ex-automatiseringschef van OCK het Spalier die wegens fraude is opgepakt, zegt inmiddels 

financieel aan de grond te zitten. Op zijn woning zou beslag zijn gelegd. Hij stelt met psychische problemen te 

worstelen.  

 

,,Ik heb lang bij OCK het Spalier gewerkt. In 2007, toen de fraude al aan de gang was, werd ik benoemd tot 

hoofd ict. Bij het maken van valse facturen spande ik samen met een ander Spalier-personeelslid en kocht ik 

spullen in bij een leverancier van computerapparatuur in Haarlem. Bij deze leverancier heeft de politie ook een 

inval gedaan.â€™â€™  

 

De ex-automatiseringsman vervolgt: ,,Het ging bij de fakerekeningen om bedragen van tussen vijf- en 

zestigduizend euro. Ik begrijp nog steeds niet dat we nooit zijn betrapt. Iedereen had kunnen ontdekken dat wij 

met valse facturen werkten. De rekeningen gingen langs veel schakels binnen de organisatie. Maar niemand 

zag wat er aan de hand was. Ik besefte vorig jaar, door de geboorte van mijn zoontje, dat ik ermee moest 

stoppen. Ik wilde ons kind recht in de ogen kunnen kijken. Daarom besloot ik een advocaat in de arm te nemen 

en wilde ik de hele zaak opbiechten.â€™â€™  

 

Schaamte ,,Ik heb er heel veel spijt van en schaam mij enorm. Een deel van het geld dat ik verduisterde, heb ik 

vÃ³Ã³r mijn aanhouding aan mâ€™n voormalige werkgever overgemaakt. Het totale bedag zal ik nooit kunnen 

terugbetalen. Straks moet ik misschien de gevangenis in. Maar het ergste is, dat mijn partner in dit verhaal 

wordt meegesleurd. Terwijl ze onschuldig is. Ik zou mijn hele leven willen terugdraaien.â€™â€™ 

 

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

 

Naar boven

â€™Fraude van miljoenen bij jeugdzorgâ€™ - Haarlems Dagblad  

27-08-2014 /pagina HAA_Regio_08 /editie HAA /auteur carlo nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Carlo Nijveen 

Santpoort-Noord Bij jeugdzorginstelling OCK het Spalier in Santpoort-Noord is voor ruim twee miljoen euro 

verduisterd. Dat stelt een voormalige werknemer van de instelling in een exclusief interview in deze krant. De 

man is naar eigen zeggen hoofdverdachte in de omvangrijke fraudezaak.  

 

Als chef van de dienst automatisering bij OCK het Spalier wist hij met een medeplichtige pakweg acht jaar lang 

telkens sommen geld weg te sluizen. Dit door met facturen te knoeien, aldus de verdachte. Veruit het grootste 
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deel van het bemachtigde geld is zijn kant uitgegaan, stelt hij.  

 

Vakanties ,,Van het geld betaalde ik onder meer een verbouwing van mijn huis, diverse vakanties en een 

nieuwe autoâ€™â€™, zegt de ex-automatiseringschef.  

 

De man, die zegt sinds begin mei van dit jaar niet meer bij OCK het Spalier te werken, werd op 23 juli bij een 

inval in zijn woning opgepakt. Hij toont zich verontwaardigd over de arrestatie, omdat hij kort daarvoor juist zelf 

contact met de politie had opgenomen om schoon schip te maken. ,,Ik had afgesproken om de 24ste naar een 

politiebureau in Velsen te komen, om een verklaring af te leggen. Maar een dag eerder stonden er opeens 

agenten bij me op de stoep. Ik moest opendoen met mijn zoontje op mâ€™n arm. Ze hebben me afgevoerd en 

drie dagen vastgehouden.â€™â€™  

 

Vertrek Volgens de voormalige automatiseringschef staat zijn vertrek bij OCK het Spalier los van de grote 

oplichtingszaak. ,,Enige tijd daarna, in juli, heb ik mijn partner verteld wat ik had gedaan. Zij wist helemaal van 

niets, maar ze is net als ik verdachte in de zaak. Zij werkte eveneens bij OCK het Spalier en is daar inmiddels 

op staande voet ontslagen. Dat is dus volkomen onterecht.â€™â€™  

 

Een politiewoordvoerster zegt dat er vier verdachten zijn in de fraudezaak bij de jeugdzorginstelling. De 

precieze omvang is volgens de zegsvrouw nog onduidelijk, maar zij spreekt wel van een â€™aanzienlijk 

schadebedragâ€™. Algemeen directeur Hendrik Beelen van OCK het Spalier wil helemaal niets over de 

kwestie kwijt, omdat het onderzoek naar de zaak nog loopt.  

 

(c) Haarlems Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden  

 

Naar boven

â€™Snel duidelijkheid over fraude bij OCK het Spalierâ€™ - IJmuider Courant  

28-08-2014 /pagina IJC_Regio_02 /editie IJC /sectie Regio /auteur carlo nijveen 

c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl 

 

door Carlo Nijveen 

 

Jeugdzorgbaas wil onderste steen boven krijgen  

 

Santpoort-Noord Experts van forensisch accountantsbureau Integis in Velsen-Zuid zijn nog druk bezig met 

onderzoek naar de vermeende miljoenenfraudezaak bij jeugdzorginstelling OCK het Spalier.  

 

Dat zegt algemeen directeur Hendrik Beelen van OCK het Spalier in Santpoort-Noord. Hij voorziet dat redelijk 

snel duidelijk zal worden wat zich bij de instelling precies heeft afgespeeld en hoeveel geld er is verduisterd. 

Beelen: ,,Het onderzoek naar deze zaak gaat naar verwachting geen maanden meer duren. Maar de onderste 

steen moet bovenkomen. Want er is geld onttrokken aan de zorg voor jeugdigen. Het is van groot belang dat 

het accountantsbureau de tijd krijgt om zorgvuldig te werk te gaan.â€™â€™  

 

Een voormalig medewerker van OCK het Spalier, ex-chef van de dienst automatisering bij de regionale 

jeugdzorginstelling, zei gisteren in deze krant dat hij met een medeplichtige in totaal ruim twee miljoen euro 

heeft weten te verduisteren. Pakweg acht jaar lang zou met facturen zijn geknoeid, waardoor om de zoveel tijd 

sommen geld konden worden weggesluisd. Veruit het grootste deel van het geld kwam bij de vroegere 

automatiseringschef terecht, stelt hijzelf. De man bekostigde er naar eigen zeggen onder meer een 
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woningverbouwing mee, diverse vakanties en een nieuwe auto.  

 

OCK het Spalier stapte in juni naar de politie. De ex-medewerker van de jeugdzorginstelling werd eind juli 

opgepakt, maar is (voorlopig) weer op vrije voeten. Hij toont zich verontwaardigd over zijn arrestatie, omdat hij 

sowieso al schoon schip wilde maken en had laten weten dat hij zich bij een politiebureau in Velsen zou 

melden.  

 

Een politiewoordvoerder laat desgevraagd weten dat de recherche de man in het belang van het onderzoek 

â€™zo snel mogelijk binnen wilde hebbenâ€™. Hij is hoofdverdachte, bevestigt de woordvoerder. In de 

fraudezaak zijn er nog drie andere verdachten. Een van hen is hoogstwaarschijnlijk de partner van de 

voormalige ict-chef. Zij wist volgens hem niets van de fraude af, maar zou door OCK het Spalier inmiddels de 

laan zijn uitgestuurd. Directeur Beelen wil daarop niet reageren. 

 

(c) IJmuider Courant 2014 alle rechten voorbehouden  

 

Naar boven

Copyright ï¿œ 2010-2014 ANP  
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Van: Secretariaat van Run <Secr.vanrun@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 26 september 2014 13:59

Aan:

Onderwerp: RE: Telefonisch overleg Distriport

Dag  

 

Het telefonisch overleg is prima. Jan van Run had dat vanmiddag al kunnen doen maar ik krijg helaas geen gehoor 

als ik je bel. 

Bel je mij aub maandag om samen een belafspraak te plannen a.d.h.v. de agendaâ€™s? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

secretaresses van gedeputeerde Jan van Run  

 

Tel: (023) 514 4147 

Postbus 123 - 2000 MD Haarlem 

Bezoekadres: Provinciehuis NH, Dreef 3, 2012 HR Haarlem 

 

N.B. GELIEVE ALLE CORRESPONDENTIE TE RICHTEN AAN: secr.vanrun@noord-holland.nl 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 26 september 2014 11:45 

Aan: Secretariaat van Run 

Onderwerp: FW: Telefonisch overleg Distriport 

 

Goedemorgen dames, 

 

Wethouder Bouma wil graag telefonisch overleggen met gedeputeerde Van Run over de stand van zaken Distriport. 

Kunt u aangeven welk moment de heer Van Run schikt? 

 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 
 

Bestuurssecretariaat  

Gemeente Uithoorn  
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T (0297) 513 145 

E bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

 

  

www.uithoorn.nl 

 

--------------------------------------------------------------------- 

De gemeente Uithoorn sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig 

overkomen van de informatie in deze e-mail.  

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken 

wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.  

--------------------------------------------------------------------- 

hulsbosb
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LANGE TERMIJN AGENDA 
VAN RUN 

 

Datum 

 

Onderwerp Door  

 

Q3 2014 

 

10 sep  REON 

Sep Leenovereenkomst en subsidie Pallas 

Sep Regionaal Budget EZ Metropoolregio 

Sep Rapportage HIRB 2014 

Sep Monitor REVS (Schiphol 2014) 

Sep Vervolg MKB opdrachten via SBIR 

Sep Voortgangsrapportage Economische Agenda 

Sep  Bestuurlijk overleg regio Alkmaar over behoefteraming 

Sep  Bestuurlijk overleg regio West Friesland over behoefteraming 

Sep Monitor detailhandel 

Sep Besluit Nanolithography 

Sep GS besluit verblijfsrecreatie 

  

   

 

Q4 2014 

 

27 okt  Bijeenkomst Techniekpact met Doekle Terpstra 

30 okt AvA ONHN 

Okt Bijenkomst(en) Techniekpact on tour 

Okt  Kick of Kansen voor Financiering MKB – KvK project 

Okt GS Voorstel voor actualisatie beleid detailhandel 

Okt Financieringsfaciliteit Noordvleugel 

Okt Update open data en breedband in WEB 

Okt Resultaten evaluatie UVR WED 2001 – 2013  

Okt Presentatie innovatie en werkbezoek WEB aan Sciencepark 

5 nov REON PLUS (special over MKB financiering) 

12 nov  Landelijke kustdagen Zandvoort 

10 dec Bijeenkomst Leisureboard conferentie (diner) 

11 dec REON  

Dec PS Voorstel actualisatie beleid detailhandel 

Dec GS voorstel samenvoeging RAC en RCW 

- Monitor breedband 

- Bestuurlijk overleg regio Kop van NH over behoefteraming 

- Monitor  & evaluatie UVA, Duurzame Economie en Motie  

- Diverse geschil en beroepszaken A&O portefeuille 

- Identiteit kustplaatsen: oplevering 1
ste

 fase 

- Ambitiebepaling EFRO  

- Subsidieregeling kredietunies  ? 

   

 



Q1 2015 

 

Jan Resultaten open data praktijkprogramma presentatie 

Jan Onthulling 3D geprint lichtobject in Huis van Hilde 

Feb - mrt Techniekweek NH 

- Projecten UVR campusvorming zijn gesubsidieerd 

- Nieuwe tender WED 

- Visie op SADC (in combinatie evaluatie verbonden partijen) 

- Implementatie detailhandel in PRV  

-  

   

 

 

 

 

Planning Commissie WEB 
 

1 september 

• A&O motie en initiatiefvoorstel 

6 oktober 

• Brief kort geding Distriport 

• Initiatiefvoorstel  sponsoring  

27 oktober 

• Begroting 

24 november 

• Detailhandel 

12 januari  

• Monitor en evaluatie UVA, Duurzame Economie en motie Stadsontwikkeling  

9 februari  

• … 

Nog in te plannen 

• RON 

• Behoefteraming NHN 

• Verblijfsaccommodaties  

• Distriport ? 

• Pallas ? 
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Van:

Verzonden: dinsdag 7 april 2015 14:52

Aan:  Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:   

Onderwerp: RE: Hooijmaijers

En daarna ook deze opmerking over Distriport: 

Grond werd verkocht aan provincie. #Hooijmaijers zette zijn handtekening. Ging om 59.500 euro. 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 7 april 2015 14:45 
Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van 
CC:     

Onderwerp: Hooijmaijers 

 

 

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23893186/ Hof velt oordeel over Hooijmaijers .html 

 

 

Volgens hof heeft #Hooijmaijers geld gekregen van ontwikkelaar voor zijn inspanning bij verkoop grond Jaagweg. 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 12:35

Aan:  Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;  

  

Onderwerp: RE: Persverklaring Distriport

En het persbericht van de rechtbank: 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Provincie-Noord-Holland-in-

gelijk-gesteld-in-geschil-Distriport-Noord-Holland.aspx?utm source=dlvr.it&utm medium=twitter 

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 12:22 

Aan:  

Onderwerp: Re: Persverklaring Distriport 

 

Ik ben akkoord. Jan wil het nog even hier in GS bespreken. Mail je zo.  

 

Is persbericht Rechtbank al uit? 

 

Op 27 jan. 2015 om 12:20 heeft  het volgende 

geschreven: 

En waar wacht ik dan op? 

Reactie van Jan en jou? Of publicatie persbericht rechtbank? 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 12:04 

Aan:  

CC: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Secretariaat van Run;   

Onderwerp: Re: Persverklaring Distriport 

 

Ff wachten 

 

 

Op 27 jan. 2015 om 12:03 heeft   het 

volgende geschreven: 

Ok, pas ik aan.  

Zal ik het persbericht van de rechtbank nog afwachten of dit bericht zelf vast 

plaatsen? Het volledige arrest is nu gepubliceerd op 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:127 

 

Jan, bij jij ook akkoord met de persverklaring? 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Woordvoerder/adviseur gedeputeerde Jan van Run 
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T (023) 514 4421  
Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
 

www.noord-holland.nl 

hoekha@noord-holland.nl 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 12:02 

Aan:  

CC: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van; Secretariaat van Run 

Onderwerp: Re: Persverklaring Distriport 

 

Ik zou zeggen:  

Gedeputeerde Economische Zaken, Jan van Run is tevreden met de uitspraak, maar 

betreurt de gang van zaken... 

 

Verder akkoord wat mij betreft  

 

 

 

Op 27 jan. 2015 om 11:46 heeft  

 het volgende geschreven: 

Beste Jan en  

 

Hierbij een nieuwsbericht voor onze website.  

Ik stuur het bericht aan Westfries Dagblad, Roel van Leeuwen en 

RTV Noord-Holland. 

 

Het persbericht van de rechtbank is nog niet verstuurd. Ook staat 

de uitspraak nog niet op www.rechtspraak.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 
 
 
 

T (023) 514 4421  
Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
 

www.noord-holland.nl 
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Van:  

</O=PROVINCIE/OU=INTERN/CN=RECIPIENTS/CN=NEDERSTIGTF>

Verzonden: maandag 26 augustus 2013 15:01

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:  

Onderwerp: Beroepstermijn Distriport

 

Hallo Jan  

 

De laatste dag dat beroep kan worden aangetekend is volgens  29 augustus. Voor de rest zei ze er niet 

bij dat ze al wat gehoord, dus het zal nog wel even stil zijn aan de overkant. 

 

Groeten, 

 

 

 

 

 

 

Provincie Noord-Holland 

Directie Middelen 

Sector Communicatie 

 

Houtplein 33 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

 

T: 023-514 3641 

M:  

E:  

W: www.noord-holland.nl 
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Van: Berkhout is Boos! <nieuws@berkhoutisboos.nl>

Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 22:01

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Inspraak? - Lessen uit Distriport - 11 januari 2015 -

NIEUWSBRIEF BERKHOUT IS BOOS! 15 januari 2015 
Inspraak? 

- Lessen uit Distriport - 11 januari 2015 

 

Koggenland heeft een gat in de meerjarenbegroting van 2 miljoen euro op jaarbasis: in totaal komt zij 3,8 miljoen tekor  

in de periode 2016-2018. De gemeenteraad nodigt alle burgers uit om mee te denken. Dat klinkt verstandig en 

betrokken. Maar is dat ook zo? 

 

Distriport 

Laten we een parallel trekken met Distriport. Ook toen nodigde de gemeenteraad alle inwoners van harte uit om 

zienswijzen in te dienen. Vele honderden reacties kwamen er. Op inspraakavonden en tijdens commissievergaderingen 

lieten veel burgers hun mening horen. Maar had het zin? Nee. De contracten bleken in juni 2007 al getekend te zijn; het 

college had zich allang vastgelegd. De raad was doof voor alle argumenten. College en raad schoven de 

verantwoordelijkheid voor de keuzes rond het bedrijventerrein op â€˜anderenâ€™. Distriport â€˜moestâ€™ van de 

regio, de provincie, de minister, meenden zij. Uiteindelijk is Distriport een fiasco en een bron van corruptie gebleken, 

maar de gemeentelijke bestuurders legden op geen enkele manier verantwoording af. 

 

Achteraf bleken vele feiten door het gemeentebestuur te zijn achtergehouden. Het STEC-rapport met cruciale informatie 

over nut en noodzaak, de verklaring die het college tekende en waarin zij de gemeente (en al haar organen, dus ook de 

raad) verplichtte tot medewerking aan het bedrijventerrein en vele andere documenten kwamen niet of pas na jaren via 

tussenkomst van de rechtbank boven tafel. Tot zover Distriport. 

 

Begrotingstekort 

Nu het begrotingstekort. Wat is er aan de hand? Er schijnt een tekort te zijn van vele miljoenen. Er moet bezuinigd 

worden. De gemeente is net ontsnapt aan financieel toezicht door de provincie. Maar verder weten we niets. Hoe is dit 

tekort ontstaan? Wat waren de uitgaven in de afgelopen jaren? Hoe kan het dat Koggenland jarenlang te boek stond als 

een rijke gemeente en nu zo in de problemen is? Waarom zijn niet alle andere Noord-Hollandse gemeenten ook in 

financiÃ«le problemen? Wat doen zij anders of beter? 

 

Ook nu worden de inwoners gevraagd om hun mening. Inspraak. Maar welke afspraken zijn er al gemaakt? De 

raadsleden hebben voor de kerntakendiscussie hun stickers geplakt en hun keuzes laten weten. Maar die keuzes zijn no  

niet bij de inwoners bekend. 

 

Lessen uit Distriport 

Als we willen leren van de zaak-Distriport moeten er een paar dingen gebeuren voordat inwoners hun mening kunnen 

geven: 
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Wijzig uw inschrijving 

Veilig uitschrijven  
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Van:  

Verzonden: dinsdag 17 februari 2015 08:52

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

    

 

Onderwerp: Distriport: Brief Pels Rijcken aan Houthoff

Bijlagen: 2015-0216-Brief Pels aan Houthoff.pdf

Beste Jan, 

Hierbij zend ik jou de brief die Pels Rijcken gisteren nog aan Houthoff heeft gestuurd n.a.v. het verzoek van 

Distriport c.s. voor een overleg. 

Met vriendelijke groet, 

 





2

de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenlandâ€™. Een kleine maand eerder, op 20 juni 2007, had 

Hooijmaijers namens de provincie zijn handtekening gezet onder het Afsprakenkader en de side letter. In het 

Afsprakenkader werd geregeld dat de provincie de grond van de projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed zou 

kopen en op termijn weer terug zou leveren. In de side letter werd geregeld dat eventuele winst van de provincie op het 

Distriportproject naar de ontwikkelaars zou vloeien en dat verliezen door de provincie zouden worden genomen. De 

ontwikkelaars konden zo gebruik maken van de fiscale voordelen die een overheid heeft. Al deze afspraken waren 

bijzonder gunstig voor de ontwikkelaars. Ruim drie weken later ontving Hooijmaijers 59.500 euro. 

Informatie al in 2007 bekend bij provincie 

De provincie wist van dit Afsprakenkader en van de side letter. Gedeputeerde Bond heeft na Schoon Schip weliswaar 

gezegd dat de side letter pas in oktober 2010 werd aangetroffen, maar dat blijkt niet juist te zijn. Tijdens de strafzaak 

bleek dat een provinciale jurist al in 2007 een notitie met verwonderpunten heeft geschreven over zaken die haar 

opvielen in de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is nooit bij wob-verzoeken naar boven gekomen. Ook de 

commissie Schoon Schip heeft deze notitie nooit gezien. Er blijken dus meer geheimen te zijn over Distriport op het 

provinciehuis die kennelijk door het huidige bestuur werden achtergehouden.  

Vragen over getekende verklaring door wethouder 

Maar ook op gemeentelijk niveau zijn vele vragen te stellen. De wethouder Ruimtelijke Ordening van Koggenland - die 

aanwezig was bij de feestelijke ondertekening op 20 juni 2007 - gaf in een schriftelijke verklaring op 19 juni 2007 zijn 

goedkeuring aan het Afsprakenkader. Deze verklaring was essentieel voor het doorgaan van Distriport, maar hij heeft de 

verklaring nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeentelijke rekenkamercommissie noemde dat in haar 

onderzoek een van de drie momenten waarop wethouder Wijnker de raad onjuist of onvolledig informeerde. Waarom 

deed de wethouder dat? Waarom was hij niet transparant tegenover de raad? Een deugdelijk antwoord is daar nog 

steeds niet op gekomen. De rekenkamercommissie constateerde drie gevallen waarin de wethouder de raad onjuist 

informeerde over Distriport. Hoogleraar Elzinga bevestigde dat dit overtredingen van de Gemeentewet waren. Toch hield 

de coalitie - aangevoerd door de voorzitters van de lokale VVD- en CDA-fracties - de wethouder de hand boven het 

hoofd. In een motie stelde men vast dat de besluitvorming rond Distriport juist heel goed was verlopen. Waarom 

verbindt de meerderheid van de raad zich zo aan de door experts als onjuist en onwettig getypeerde handelwijze van de 

wethouder?  

Meer verplichtingen van gemeente aan ontwikkelaars 

De gemeente Koggenland is jegens de ontwikkelaars diverse andere verplichtingen aangegaan. In de verklaring van 19 

juni 2007 zegde de wethouder toe om - als de ontwikkelaars dat wilden - de gronden voor hen te onteigenen. Dat terwijl 

de ontwikkelaars zelf geen enkele vierkante meter grond meer bezaten. Ook zegde de gemeente toe samen met de 

ontwikkelaars een exploitatieplan voor het bestemmingsplan Distriport te ontwikkelen. En een complex stelsel van 

contracten rondom Distriport regelde dat de bijdrage van Koggenland aan de Westfrisiaweg werd gekoppeld aan de 

eventuele staatssteunboete voor de ontwikkelaars als gevolg van de genoten overheidsvoordelen. Waarom en onder 

welke omstandigheden deed de gemeente deze toezeggingen? Hoe moet dat verder, nu beide ontwikkelaars volgens de 

advocaat van Hooijmaijers voorkomen in het strafdossier? En wat doet het college met de brief waarin Zeeman Vastgoed 

op 18 oktober 2012 nog uitdrukkelijk ontkende dat de vennoten van Distriport CV betrokken waren bij de zaken 

waarvoor Hooijmaijers werd gedagvaard? De praktijk blijkt anders: De Peyler heeft aantoonbaar betaald en Zeeman 

wordt genoemd in het subdossier. 

Te nauwe samenwerking 

Provincie en gemeente werkten heel nauw samen met de ontwikkelaars De Peyler en Zeeman Vastgoed bij de 

voorbereidingen voor Distriport. De projectgroep en de stuurgroep - met vertegenwoordigers van gemeente, provincie en 
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projectontwikkelaars - vergaderden vrijwel wekelijks op het kantoor van De Peyler in Scharwoude. De advocaat van De 

Peyler en Zeeman Vastgoed was ook de advocaat van de gemeente Koggenland bij de behandeling van het beroep tegen 

het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hoe kan de overheid nog onafhankelijk blijven als ze dezelfde advocaat 

heeft als de ontwikkelaars? En waarom is het project Distriport niet aanbesteed zodat elke ontwikkelaar kon meedingen? 

Dikke streep door Distriport 

Kortom: een diepgaand onderzoek op provinciaal Ãšn lokaal niveau naar alle projecten waar Hooijmaijers bij was 

betrokken is noodzakelijk om de burger weer enig vertrouwen in het openbaar bestuur terug te geven. Hopelijk komt dan 

ook voor Distriport de onderste steen boven. Na een reeks van onnavolgbare besluiten, gemanipuleerde rapporten en 

achtergehouden informatie blijkt er nu ook nog sprake te zijn van ambtelijke corruptie in deze zaak. De oplossing: 

uitzoeken tot op de bodem en een hele dikke streep door Distriport.  

 

Tot slot een feitenlijstje met informatie over Distriport die uit het Hooijmaijersproces is gekomen: 

1. Er is 59.500 euro betaald door De Peyler (onderdeel van Ooms Avenhorn) aan Hooijmaijers als provisie voor 

de aankoop van de gronden voor Jaagweg.  

2. Dit soort afspraken kwam vaker voor. Als de gronden in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen een 

woonbestemming zouden krijgen, zou De Peyler 425.000 euro aan Hooijmaijers overmaken. Dat blijkt onder 

andere uit geheime side letters - net als bij Distriport.  

3. Volgens Hooijmaijers was gedeputeerde Bond verantwoordelijk voor Distriport. Dat is onjuist, want al in 

2006 werd Hooijmaijers door GS gemandateerd om de realisatie van Jaagweg ter hand te nemen.  

4. In 2007 is een notitie met â€˜verwonderpuntenâ€™ door een provinciale jurist geschreven die zich 

verbaasde over de grondtransacties rond Distriport. Deze notitie is na wob-verzoeken niet naar boven gekomen 

en is niet bij de commissie Schoon Schip beland.  

5. Gedeputeerde Talsma verklaarde dat de provincie niet in zee gaat met bedrijven die in het strafdossier 

voorkomen. Niet alleen De Peyler, maar ook Zeeman Vastgoed wordt genoemd in het strafdossier.  

namens Berkhout is Boos! 

 

 

Op onze website www.berkhoutisboos.nl leest u alle berichten en documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF  

U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het geplande grootschalige industrieterrein Distriport (ook 

wel Jaagweg) in de gemeente Koggenland. 

 

Â©copyright Berkhout is Boos!  

Wijzig uw inschrijving 

 

 
Veilig uitschrijven  
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Van:  

Verzonden: woensdag 18 maart 2015 16:49

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

   

 

Onderwerp: Distriport: Brief Pels Rijcken aan Houthoff verstuurd

Bijlagen: 2015-0318-Distriport-Brief Pels aan Houthoff.pdf

Beste Jan, 

Vandaag is bijgaande brief aan Houthoff / Distriport c.s. verstuurd. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: Secretariaat van Run <Secr.vanrun@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 29 januari 2015 14:53

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: FW: Brief GS over arrest Distriport

Bijlagen: Arrest Distriport.pdf

 

Van:   

Verzonden: donderdag 29 januari 2015 14:52 

Aan:  

CC: DL: AD/STG Statengriffie;     

     

 Fractie CDA;   Fractie GroenLinks Noord-

Holland; Fractie PVDA;   VVD Statenfractie NH;  

     

   

Onderwerp: Brief GS over arrest Distriport 

 

Beste leden van PS, 

 

Afgelopen dinsdag heeft u van de  een mail ontvangen met daarbij een persbericht van de provincie over 

een gerechtelijke uitspraak in de zaak Distriport.  

Hij schreef daarbij dat de griffie nog in afwachting was van een brief van GS aan PS met een toelichting op het 

vonnis. 

Deze brief is nu bij de Statengriffie binnengekomen en als bijlage bij deze mail gevoegd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

  

T (023) 514 3756 
M  
Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem  
Postadres: Postbus 3007 2001 DA Haarlem 
 

www.noord-holland.nl 

l 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 2 december 2014 09:37

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

Onderwerp: Distriport na 12:00 uur

Beste Jan, 

Na 12:00 uur wordt bekend of er arrest is gewezen in de hoger beroep procedure mbt Distriport. 

Of dat er weer uitstel is. 

Als er arrest is gewezen zal de inhoud pas morgen aan ons bekend zijn. 
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Van:  

Verzonden: zondag 15 februari 2015 12:42

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:    

    

Onderwerp: Distriport: Concept brief aan Houthoff 

Beste Jan, 
Hierbij, mede tbv de staf van maandag, de brief die onze huisadvocaat op maandag 16/2 aan Houthoff wil sturen. 
Het gaat om onze reactie op hun verzoek om in overleg te treden. 
Onze reactie houdt in dat wij twee voorwaarden stellen aan een eventueel overleg, nl dat Distriport c.s. binnen twee 
weken met een concreet voorstel komt waar het overleg over zou moeten gaan Ã©n dat Distriport c.s. betaalt 
waartoe zij bij het arrest is veroordeeld. Het gaat nu om een totaalsom van vooralsnog circa â‚¬ 2,8 miljoen. 
Zie bijlage. 
Met vriendelijke groet, 
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Van:

Verzonden: maandag 2 maart 2015 16:24

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

Onderwerp: Distriport

Urgentie: Hoog

Geachte heer Van Run, 

 

Bijgaand stuur ik u een brief inzake Distriport. 

Kortheidshalve verwijs ik graag naar de inhoud van de brief.  

Deze brief wordt u tevens per post toegezonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

NHN Vastgoed B.V. 

  
Comeniusstraat 10 

1817 MS ALKMAAR  

 

072-5195774  

  

 

kvk:  

 
 

Kijk op www.regiovanhollandsebodem.nl of volg ons op twitter: @regiovhb  
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Van:

Verzonden: zondag 24 juni 2012 10:56

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:   

Onderwerp: Annotatie GS 26 juni

Dag Jan, hierbij de GS annotatie. Je hebt alleen Distriport op de agenda. Verder als nazending het verslag 

van de Staf van vorige week. 

Tot morgen,   
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Van:  

Verzonden: maandag 26 januari 2015 10:32

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van

CC:     

Onderwerp: FW: Proces-verbaal pleidooi 18 sept 2014 - Provincie Noord-Holland/Distriport 

c.s.

T.i. 

 

 

Van:    

Verzonden: maandag 26 januari 2015 9:53 

Aan:   

CC:   

Onderwerp: Proces-verbaal pleidooi 18 sept 2014 - Provincie Noord-Holland/Distriport c.s. 

 

Beste  beste  

 

Bijgaand het proces-verbaal van de zitting van 18 september 2014, dat wij vanmorgen nog van het gerechtshof 

ontvingen. Daarin is zeer neutraal weergegeven wat partijen toen naar voren hebben gebracht. Zoals wij afgelopen 

vrijdag telefonisch al bespraken, verwachten wij morgen om 9.30 het arrest van gerechtshof. Vanaf 10.00 zal het 

gerechtshof het arrest (op verzoek) aan derden verstrekken en waarschijnlijk ook meteen publiceren op 

www.rechtspraak.nl. Omstreeks 11.00 zal het gerechtshof een persbericht uitbrengen. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 

AT Den Haag | t +31 (0)70 515 3845 | f +31 (0)70 515 3038 |  | www.pelsrijcken.nl 

 Printen, echt nodig? 

 

 

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 

waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 

verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 

overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 

rechtbank Den Haag onder nr. 27/2013. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 

voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs 

elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 

our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the 

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 
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include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 27/2013. 

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and 

upon request we will provide you with a copy, free of charge.  
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Van: Secretariaat van Run <Secr.vanrun@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 10 maart 2015 14:46

Aan: Post

Onderwerp: FW: Distriport

Urgentie: Hoog

Dag collegaâ€™s, 

 

Willen jullie deze brief+email (en later ook de brief die nog per post komt) registreren?  

De mail doorsturen naar de afdeling hoeft niet, de brief later wel. 

 

Hartelijk dank, 

 

 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: maandag 9 maart 2015 11:14 

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van 

Onderwerp: Distriport 

Urgentie: Hoog 

 

Geachte heer Van Run, 

 

Bijgaand stuur ik u een brief inzake Distriport. 

Kortheidshalve verwijs ik graag naar de inhoud van de brief.  

Deze brief wordt u tevens per post toegezonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

NHN â€“ Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV 

 
 

Comeniusstraat 10 

1817 MS ALKMAAR  

 

www.nhn.nl  

072-5195774  

  

 

kvk:  
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Kijk op www.regiovanhollandsebodem.nl of volg ons op twitter: @regiovhb  
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Van:

Verzonden: donderdag 11 april 2013 16:10

Aan: Run, dhr. J.J.W. (Jan) van;    

Onderwerp: inspreker bij Distriport WEB

Beste allemaal, 

 

Hierbij wil ik jullie even laten weten dat  van Berkhout is boos spreektijd heeft aangevraagd bij het 

agendapunt Distriport van 

WEB van as. maandaqg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Postbus 123 

2001 MD Haarlem 

Tel: 023-5143756 
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