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Oplegger: Overzicht van wijzigingen in dit Participatieplan 
 

Als initiatiefnemer van het project Heracless-Groen Staal heeft Tata Steel op 21 maart 2023 het 

Participatieplan gepubliceerd. In de verkenningsfase (die startte met publicatie van de 

Kennisgeving Voornemen en Voorstel Participatie, ofwel KVPP) binnen dit project is de eerste 

participatiefase doorlopen. Als vervolg van deze participatie is er een wijziging in het 

voorgenomen project  

Door het gewijzigde voornemen gaan we ook een aanvullende participatieronde uitvoeren. Alle 

input die we in het al doorlopen participatietraject hebben ontvangen met betrekking tot 

participatie, is verwerkt in dit aangevulde Participatieplan of wordt in de komende periode 

verder opgepakt. Reacties die gingen over o.a. de thema’s gezondheid en techniek worden 

verwerkt in de toekomstige Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD), Milieueffectrapport (MER) en 

vergunning aanvragen. Hieronder staan in grote lijnen welke wijzigingen er zijn uitgevoerd ten 

opzichte van het oorspronkelijke Participatieplan.  

 

Hoofdstuk Paragraaf Wijziging Pagina  

Algemeen Er zijn tekstuele aanpassingen in het document gedaan om de tekst 

vloeiender te laten verlopen. 

Voorpagina  Titel aangepast en historie van document toegevoegd. 1 

1  Inleiding bijgewerkt op basis van actualiteiten. 4-5 

2  Hoofdstuk indeling aangepast. Losse alinea’s van Ambitie en 

Aanpak (en subalinea’s hierin) gemaakt voor verduidelijking.  

6-9 

2 Inleiding 6 reacties/aanbevelingen en daarop volgende acties uit 

eerste fase participatietraject toegevoegd 

7-8 

2 2.1 Informatie m.b.t. Projectbesluit bijgewerkt vanwege 

actualiteiten 

8 

2 2.2 Aanvullingen gedaan aan de hand van eerste 

participatieronde 

9 

2 2.3 Aangepast figuur 4 (inclusief toelichting) toegevoegd met 

daarin de belangrijkste stappen.  

10 

3 1 Figuur 6 aangepast wegens gewijzigde tijdslijnen 11 

3 1.2 Tekst aangepast vanwege afronding eerste participatieronde.  11-12 

3 2 De genoemde termijnen zijn aangepast vanwege het 

gewijzigde notitie voornemen en de daarop volgende 

wijzigingen in de planning.  

12-15 

3 6 Er is een uitleg toegevoegd op welke wijze we het 

participatietraject evalueren (inclusief doel, criteria en 

uitvoering).  

18-19 

4 1 Inhoudelijke aanvullingen gedaan op wie de participatie 

gericht is.   

20 

4 2 Het overzicht met communicatiekanalen is geactualiseerd 21 
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1. Inleiding 
 

Heracless-Groen staal is een project op het terrein van Tata Steel in IJmuiden en is de grootste 

energietransitie in Nederland van de 21e eeuw. De overgang naar Groen Staal is nodig om de 

CO2 uitstoot te beperken en de klimaatdoelstellingen in de regio, maar ook in Nederland te 

bereiken. Het project zal ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving.  

 

Dit aangevulde Participatieplan wordt samen met de gewijzigde Notitie Voornemen 

gepubliceerd. Deze documenten zijn samen met de al eerder gepubliceerde Werkwijze 

participatie projectbesluit door de provincie Noord-

Holland gepubliceerd bij de Kennisgeving 

Voornemen en Voorstel Participatie (KVVP zie 

figuur 1). In de Notitie Voornemen is beschreven 

wat het voorgenomen project inhoudt. Ook voor de 

(technische) beschrijving van het project verwijzen 

we u graag naar de Notitie Voornemen.  

 

Omdat een grootschalig project als Heracless-

Groen Staal ook invloed heeft op de omgeving en op de belangen van bijvoorbeeld 

omwonenden, nodigen we u als belanghebbende uit om mee te kijken en mee te denken. De 

wijze waarop we dat willen doen staat in dit aangevulde Participatieplan. 

 

Op 20 juli 2023 hebben de provincie Noord-Holland en Tata Steel hun reactie op vragen en 

suggesties gepubliceerd die naar voren kwamen naar aanleiding van de eerste participatiefase. 

Het participatietraject heeft in deze eerste fase veel reacties opgeleverd, met ruim 300 vragen 

en opmerkingen. We hebben hierbij aangegeven dat we opnieuw gingen beoordelen welke 

techniek we gaan realiseren. Dat heeft geresulteerd in een wijziging van het voorgenomen 

project. We kijken nu naar de toepassing van DRI (Direct Reduced Iron) technologie en onder 

meer naar het gebruik van een EAF (Electric Arc Furnace). De voorgenomen sluiting van 

Hoogoven 7 en Kooks- en gasfabriek 2 in 2029 is ongewijzigd.  

 

Vanwege de wijziging in het voorgenomen project en in de opgave zoals die is geformuleerd 

voor het projectbesluit, is ervoor gekozen om een KVVP met gewijzigde stukken te publiceren. 

Daarbij krijgen belanghebbenden de gelegenheid om te reageren en mee te denken n.a.v. het 

gewijzigde voornemen. In de gewijzigde Notitie voornemen en dit aangevulde Participatieplan, 

hebben we waar mogelijk de reacties op de vorige versies verwerkt. U kunt het verloop van het 

afgeronde participatietraject teruglezen in het gepubliceerde Participatieverslag. Dit aangevulde 

Participatieplan is een aanvulling op de eerdere participatie dat plaats vond tussen maart en juli 

2023. Alle reacties zijn al overwogen en waar relevant meegenomen in de aangepaste plannen 

van Tata Steel en de documenten die hiervoor nodig zijn.  

 

Er zal een aanvullende participatieronde plaatsvinden die specifiek gericht is op de wijzigingen 

in de plannen. Zie ook de Oplegger van het gewijzigde Notitie voornemen.  

 

Voordat het project Heracless-Groen Staal uitgevoerd kan en mag worden, moeten er meerdere 

procedures worden gevolgd. De besluitvorming wordt door de provincie Noord-Holland 

gecoördineerd. Voor de vergunningen en de wijziging van het omgevingsplan (projectbesluit) 

wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Alleen als de procedures een toestemming 

opleveren, mag het project uitgevoerd worden. We onderscheiden drie trajecten. Tata Steel is 

als initiatiefnemer telkens de partij die de aanvraag of het verzoek doet in die drie trajecten. Bij 

het opstellen van de aanvragen en bij ieder van de drie trajecten heeft u de mogelijkheid om 

mee te denken en om een bijdrage te leveren. Om uw bijdrage zo goed mogelijk tot zijn recht te 

laten komen, benaderen we deze trajecten in samenhang met elkaar. 

Figuur 1 Schema documenten KVVP 

https://www.tatasteelnederland.com/sites/tatasteelnl/files/heracless-participatieverslag_20230720.pdf
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Trajecten 

• Projectbesluit: Voor het aanpassen van de omgevingsplannen 

• Milieueffectrapportage: Beoordeling van de milieueffecten  

• Vergunningen: Toestemming voor bouw, milieu, water en natuur 

 

In dit aangevulde Participatieplan gaan we in hoofdstuk 2 in op onze ambitie en aanpak op het 

gebied van participatie. In hoofdstuk 3 beschrijven we de ruimte die er is voor u om invloed uit 

te oefenen en hoe we dat in de praktijk voor ons zien. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 

doelgroepen binnen de belanghebbenden die we betrekken en lichten we de 

communicatiekanalen van Tata Steel toe.    
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2. Ambitie en aanpak 
 

2.1 Ambitie 
Heracless-Groen Staal is een essentieel project en draagt bij aan het behalen van de 

klimaatdoelstellingen en aan een positieve impact op de leefomgeving in de IJmond. Juist 

omdat het zo’n belangrijk doel heeft, willen we u optimaal informeren en uitnodigen om met ons 

mee te denken. De opgave die we als startpunt van de participatie hanteren, staat in hoofdstuk 

2 van de gewijzigde Notitie Voornemen Heracless-Groen Staal (zie “De opgave: Realisatie van 

Heracless-Groen Staal”) en onderstaand figuur. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2  De opgave als startpunt van de participatie 

Wij willen u vanaf het begin graag betrekken en u de gelegenheid geven om vragen te stellen, 

uw zorgen kenbaar te maken, mee te denken en suggesties te doen. We doen dat in de 

overtuiging dat het project en het besluit daar beter van wordt. Verder zien we in Nederland dat 

energietransitie-projecten soms lang duren voordat ze uitgevoerd kunnen worden. We zijn er 

van overtuigd dat het betrekken van de omgeving bij kan dragen aan steun voor deze transitie, 

de ambitie om de klimaatdoelen van 2030 te halen en aan een positieve impact op de 

leefomgeving in de IJmond.  

 

Bovendien houden we rekening met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. In die 

nieuwe wet wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan participatie. Tata Steel wil op een goede 

wijze invulling geven aan de bepalingen uit de Omgevingswet. Als Tata Steel hebben we in dit 

Participatieplan aansluiting gezocht bij de uitgangspunten voor participatie van de provincie 

Noord-Holland.  
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2.2 Aanpak 
 

In de drie trajecten (Projectbesluit, Milieueffectrapportage 

en Vergunningen) veranderen de rollen en 

verantwoordelijkheden tijdens de voortgang tussen Tata 

Steel, de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (NZKG). Tata Steel heeft als 

initiatiefnemer in het begin een grotere rol. De rol van de 

provincie Noord-Holland als bevoegd gezag en de 

Omgevingsdienst NZKG als uitvoerende organisatie 

namens de provincie Noord-Holland is juist groter als het 

richting formele besluitvorming gaat.  

 

In de eerste fase van het participatietraject hebben we 

diverse reacties ontvangen op de uitvoering van het 

participatietraject welke we tot nu toe hebben gevolgd. 

Hieronder lichten we toe wat we met met de 

meestvoorkomende reacties hebben gedaan of gaan doen.  

 

1. ‘Stel een klankbordgroep/burgerberaad op met een kennis- en consultatiefunctie die een 

evenwichtige afspiegeling van belanghebbenden vertegenwoordigt.’  

Toelichting: We hebben in de eerste fase de zogeheten focusgesprekken georganiseerd. Deze 

gesprekken zijn in kleiner comité (maximaal 10 personen) gevoerd met een diverse groep die 

o.a. bestond uit omwonenden, milieuorganisaties en NGO’s. We zullen vervolg geven aan deze 

groepen (specifiek over de thema’s participatie, gezondheid en techniek). Het doel van deze 

focusgroepen is om verdere invulling te geven aan de aanbevelingen en reacties die we eerder 

al hebben mogen ontvangen.  

 

2. ‘Organiseer specifieke bijeenkomsten gericht op het vergroten van de deelname van 

jongeren’ 

Toelichting: We hebben diverse groeperingen binnen Tata Steel welke jongeren 

vertegenwoordigen. Zij zullen een prominentere rol krijgen binnen het participatietraject en 

hebben ons advies gegeven hoe jongeren beter te betrekken. We willen o.a. de Burentafel 

uitbreiden met jongere inwoners uit nabijgelegen gemeenten. En bij het organiseren van 

participatiemomenten rekening houden met benadering van deze doelgroep.  

 

3. Stel bij nieuwe ronde bijeenkomsten heldere, concrete en meetbare kaders en 

randvoorwaarden op voor participatie, geef aan wat de daadwerkelijke participatieruimte is en 

hoe de inbreng is en wordt gewogen. 

Toelichting: Ook in dit aangevulde participatieplan leggen we uit op welke wijze en op welke 

momenten er aan participatie gedaan wordt en maken we expliciet waar u wel of niet over mee 

kunt denken. Bovendien zullen we op de betreffende participatiemomenten verduidelijken op 

welke wijze we invulling geven aan het participeren en op hoe we omgaan met de 

binnengekomen reacties. Tijdens alle participatie momenten, waar onder informatieavonden, 

stelt Tata Steel alles in het werk om inwoners op een waardevolle en veilige manier te kunnen 

laten participeren en om een respectvolle dialoog te faciliteren. 

 

4. Maak ook gebruik van andere kanalen dan alleen bijeenkomsten om mensen te informeren 

en te laten participeren. 

Toelichting: Om aandacht te vragen voor updates van het project en de 

participatiemogelijkheden maken we al gebruik van diverse communicatiemogelijkheden. Hierbij 

valt te denken aan lokale kranten, aanwezigheid op lokale events, bezoeken van scholen en 

samenwerking met Techport en andere onderwijsinstellingen. We zijn aan het onderzoeken of 

Figuur 2 Schema Trajecten voor toestemming 
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wij in belangrijke periodes lokaal aanwezig kunnen zijn, met bijvoorbeeld een koffiebus waar we 

markten mee bezoeken.  

 

5. Zorg voor meer betrokkenheid en betere informatievoorziening voor omliggende gemeenten 

over keuzes, afwegingen en onderzoeken 

Toelichting: Periodieke overleggen met Colleges van B&W vinden reeds plaats. We 

onderzoeken hoe we de digitale en fysieke informatievoorziening naar de Raden kunnen 

intensiveren. 

 

6. Maak gebruik van de kracht van groepen; benut de expertise in de omgeving door bedrijven 

die kennis en ervaring hebben met de energietransitie te betrekken bij het participatieproces. 

Toelichting: Dit is een advies dat al langere tijd wordt opgevolgd. We hebben nauw contact met 

energiebedrijven uit de omgeving en/of bedrijven die vergelijkbare aandacht en impact op de 

omgeving hebben.  

 

2.2.1 Projectbesluit 
 

De gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland hebben in maart 2023 groen licht 

gegeven voor het starten van de projectprocedure voor Heracless- Groen Staal. Met het 

projectbesluit kan het omgevingsplan (of indien nodig: omgevingsplannen) waar nodig worden 

aangepast. Verder zorgt het projectbesluit er voor dat alle benodigde vergunningen en 

toestemmingen die nodig zijn voor het project Heracless-Groen Staal door de provincie Noord-

Holland samen worden gecoördineerd.  

Met de aangepaste notitie voornemen en aangevulde participatieplan wordt de 

projectprocedure voortgezet. De projectbesluitprocedure kent een verkenningsfase waarbinnen 

participatie plaats vindt. Naar aanleiding van het gewijzigde voornemen vindt- na de publicatie 

van de gewijzigde KVVP met bijbehorende stukken- een aanvullende verkenning plaats. Het 

doel van deze verkenning is in principe hetzelfde; het betrekken van belanghebbenden om input 

en informatie te verzamelen over mogelijke oplossingen voor de opgave. Hoe de participatie er 

tijdens de aanvullende verkenning er precies uit komt te zien wordt door Tata steel beschreven 

in dit aangevulde participatieplan.  

De opbrengst van deze verkenningfases wordt door de provincie Noord-Holland beoordeeld en 

betrokken in haar besluitvorming voor het projectbesluit. In de besluitvorming wordt eerst een 

ontwerp-projectbesluit opgesteld waar u vervolgens op kunt reageren. Formeel heet dit een 

zienswijze. Daarna stelt de provincie Noord-Holland een definitief projectbesluit op. Tegen het 

definitieve projectbesluit kunt u in beroep bij de Raad van State. In hoofdstuk 3 staat hoe 

participatie (volgens de werkwijze participatie en Notitie Voornemen) er precies uit ziet en hoe 

we van plan zijn u te betrekken. 

Een belangrijk deel van het onderzoek naar het effect van Heracless-Groen Staal op de 

omgeving komt terug in het MER. De invulling van het project Heracless-Groen Staal wordt 

meer in detail vastgelegd in de vergunningaanvragen. De ruimte voor participatie zit daarom 

vooral in de procedures van het MER en de vergunningen (zie hierna). 

 

Een projectbesluit regelt waar voor het project Heracless-Groen Staal de omgevingsplannen 

worden aangepast. De ontwikkeling van Heracless-Groen Staal vindt plaats op het 

bedrijventerrein van Tata Steel waar in de huidige situatie al sprake is van een 

bestemmingsplan (straks omgevingsplan) voor bedrijvigheid met een hoge milieucategorie. Er 

zullen daarom naar verwachting beperkt aanpassingen van de omgevingsplannen nodig zijn 

voor Heracless-Groen Staal. De ruimte voor participatie in het spoor van het projectbesluit is 

daardoor naar verwachting beperkt. 
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2.2.2 Milieueffectrapportage 
 

Tata Steel stelt als initiatiefnemer voor het project Heracless-Groen Staal een (MER) op. In het 

MER wordt onderzocht en inzichtelijk gemaakt welke effecten het project heeft op de omgeving 

en het milieu. 

 

Tata Steel stelt aan het begin van de m.e.r.-procedure een zogenoemde “Mededeling 

Voornemen” en “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” op.1. In de NRD staan de kaders 

benoemd waarover het MER onderzoek zal gaan. Verschillende thema’s, zoals geluid, 

luchtkwaliteit en veiligheid worden hierbij verkend. In de NRD neemt Tata Steel ook de 

uitkomsten van het eerste en aanvullende participatieproces mee, alsook de alternatieven die 

beoordeeld zijn uit het eerste participatieproces. Ook worden in het MER verschillende 

varianten en alternatieven – binnen de opgave en randvoorwaarden – bekeken.  U heeft de 

aanvullende mogelijkheid om hier voorstellen voor te doen. In hoofdstuk 3 staat hoe Tata Steel 

dat concreet van plan is te doen. 

De NRD wordt vervolgens eerst voor advies voorgelegd aan de provincie Noord-Holland en de 

Omgevingsdienst NZKG. U kunt dan een zienswijze indienen op de NRD bij het bevoegd 

gezag. Ook vraagt de Omgevingsdienst NZKG advies op de NRD bij de commissie-m.e.r. In 

hoofdstuk 3 staat hoe de provincie en de Omgevingsdienst concreet van plan is om u hierbij te 

betrekken. 

Vervolgens gaat Tata Steel het MER opstellen en zal moeten blijken welke effecten het project 

heeft op de omgeving en het milieu. Het MER wordt daarna beoordeeld door het bevoegd 

gezag. 

 

2.2.3 Vergunningen 
 

Het is de taak van Tata Steel om ervoor te zorgen dat het project aan de geldende regelgeving 

voldoet en om de benodigde vergunningen aan te vragen. In hoofdstuk 3 staat hoe u hierbij 

wordt betrokken. Tata Steel laat voor het MER en de vergunningaanvragen (milieu) 

onderzoeken uitvoeren. Uit die onderzoeken zal moeten blijken welke effecten het project heeft 

op de omgeving en het milieu. Er zal helder aangetoond moeten worden dat er voldaan kan 

worden aan de geldende regels. 

De Omgevingsdienst NZKG is in opdracht van de provincie Noord-Holland verantwoordelijk 

voor de beoordeling van de verschillende vergunningaanvragen en de beslissing over het 

verlenen van de aangevraagde vergunningen. Het is de taak van de Omgevingsdienst NZKG 

om de belangen van het milieu en de omgeving daarbij te waarborgen. Er wordt eerst een 

ontwerp-vergunning opgesteld waar u een formele zienswijze op in kunt dienen. Daarna stelt de 

Omgevingsdienst NZKG een definitieve vergunning op. De definitieve vergunningen staan 

daarna nog open voor beroep bij de Raad van State. De Omgevingsdienst NZKG kan niet voor 

alle onderdelen de vergunning verlenen. De natuurvergunning ligt bij Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord (NHN) en Rijkswaterstaat gaat over toestemmingen op het gebied van water. De 

Omgevingsdienst NZKG zorgt wel voor coördinatie. Dat betekent dat de Omgevingsdienst 

NZKG er bijvoorbeeld voor zorgt dat voor alle bij elkaar horende onderdelen de ontwerp-

vergunningen tegelijk voor zienswijzen worden gepubliceerd en u maar één keer een zienswijze 

in hoeft dienen. In hoofdstuk 3 staat hoe de Omgevingsdienst NZKG van plan is dit te doen. 

  

 
1 De m.e.r. verwijst naar de procedure van het beoordelen van de milieueffecten van het project, inclusief het MER. De 
m.e.r. procedure omvat dus het proces. Het MER is het feitelijke rapport dat wordt opgesteld als ondereel van de m.e.r. 
procedure. 
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Onderstaand figuur 4 geeft een overzicht van de belangrijkste processtappen in de drie 

trajecten. Dit overzicht komt met uitgebreide toelichting terug in de gewijzigde Notitie 

Voornemen.  

 
Figuur 4: Overzicht procedures projectbesluit, Milieueffectrapportage en vergunningen 

 

Het vergunningen-traject is nauw verbonden met het projectbesluit-traject en het MER-traject. 

Dit heeft te maken met het feit dat er zowel voor het projectbesluit als voor de vergunningen 

een m.e.r. procedure wordt doorlopen.  
 

3. Participatie in de praktijk 
 

3.1  Participatieniveau 
 
Er zijn als belanghebbende in dit project diverse mogelijkheden om met ons mee te denken, om 
uw mening, zorgen en suggesties te delen of om een formele zienswijze in te dienen. We zijn 
ervan overtuigd dat uw bijdrage ten gunste komt van dit project en het bereiken van belangrijke 
doelen. Daarbij is de logische vraag wat Tata Steel kan en wil gaan doen om opvolging te 
geven aan die participatie en welke mogelijkheid u heeft om besluitvorming door de provincie 
Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG te beïnvloeden. Ofwel: welke ruimte is er voor 
participatie?  
 
Om uw rol of invloed als belanghebbende aan te geven 
wordt in dit verband gebruik gemaakt van een 
participatieladder. Op iedere trede van de ladder is 
aangegeven welke rol en invloed u als belanghebbende 
kunt hebben. Zoals in figuur 5 weergegeven, maakt de 
provincie in haar Werkwijze voor participatie onderscheid 
in drie treden: 

• Informeren 

• Meedenken 

• Meebeslissen 

Figuur 5 Participatie treden PNH 
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Als er alleen wordt geïnformeerd dan is er geen sprake van participatie maar van 
communicatie. Kunnen belanghebbenden meedenken of meebeslissen, dan is er sprake van 
participatie. In dit project nodigen wij u uit om mee te denken. Tata Steel bepaalt uiteindelijk 
mede op basis van de participatie hoe het project zoals dat wordt aangevraagd, het MER en de 
vergunningaanvragen er concreet uitzien. In de volgende paragrafen is de participatie in de 
opeenvolgende fasen nader beschreven: 

• Inventarisatie: In de inventarisatiefase kunt u meedenken over oplossingen voor de 
opgave, over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan participatie en over de 
(milieu)onderzoeken waarmee de effecten van het project op het milieu en de 
leefomgeving worden onderzocht (MER). 

• Uitwerking: Tijdens de uitwerking kunt u meedenken aan de hand van de tussentijdse 
resultaten van de (milieu)onderzoeken en de uitwerking van de vergunningaanvragen. 

• Besluitvorming: In de fase waarin de besluitvorming plaatsvindt, kunt u reageren op 
ontwerpbesluiten en later op de besluiten (beroep).   

• Realisatie: Tot slot wordt u in de realisatiefase betrokken bij de werkzaamheden voor 
het bouwen en het overschakelen van de bestaande naar de nieuwe installaties. 
 

In alle fasen van project Heracless-Groen Staal worden belanghebbenden, zie de toelichting op 
de doelgroepen in hoofdstuk 4.1, geïnformeerd. Op basis van die informatie kunt u ook 
daadwerkelijk meedenken. In figuur 6 staan de elf participatiemomenten aangegeven. 

 
Figuur 6 Participatiemomenten per fase 

 
Na afronding van, en wanneer wij het belangrijk achten tijdens, het project gaan we het proces 
van participatie evalueren. Daarmee kunnen we leren van dit traject en toekomstige participatie 
verder verbeteren. In figuur 6 zijn de fasen aangegeven, met daarbij een grove indicatie van de 
planning en de participatiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn in de paragrafen 3.2 tot en 
met 3.5 nader uitgewerkt. 
 

3.1.2. Kaders en randvoorwaarden van de opgaven 
 
In de gewijzigde Notitie Voornemen is beschreven hoe het voorgenomen project van Tata Steel 
eruit ziet na de eerste participatieronde. In de Notitie Voornemen staan ook de kaders en 
randvoorwaarden van de opgaven. Deze geven de ruimte aan om uw reacties en adviezen te 
verwerken in het project. Dit betekent concreet dat een aantal zaken geen onderwerp voor 
participatie zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze voor de productieprocessen en welke 
fabrieken worden gerealiseerd en welke komen te vervallen. In de Notitie Voornemen is een 
gebied aangegeven waarbinnen Tata Steel het voornemen heeft om de onderdelen van het 
project te realiseren. Binnen dat gebied kunt u meedenken over de locatie van het project. 
 
U kunt tijdens de participatie onder andere meedenken over de effecten van het project op uw 
leefomgeving en hoe we daar beter rekening mee kunnen houden. U kunt ook meedenken over 
hoe dat onderzocht moet worden, hoe de fabrieken precies worden ingepast op het terrein 
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(binnen het aangegeven gebied) en hoe de overgangsfase en aanlegfase (onder andere bouw) 
eruit zien. Een verdere uitwerking vindt u in paragrafen 3.1 tot en met 3.5. 
 

3.1.2. Procedure en werkwijze tijdens de verschillende participatiefasen van 
inventarisatie en uitwerking 
 
In de participatie hebben wij als initiatiefnemer en het bevoegd gezag (provincie Noord-Holland, 
dan wel de Omgevingsdienst NZKG namens de provincie) verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden. Deze zijn opgenomen en vastgelegd in de “Werkwijze participatie 
projectbesluit Heracless-Groen Staal”. Op hoofdlijnen omvat de werkwijze dat Tata Steel tijdens 
de participatie in de fase van inventarisatie en uitwerking (in termen van het projectbesluit de 
verkenningsfase) het inhoudelijke loket is voor vragen opmerkingen van belanghebbenden. Dat 
komt omdat Tata Steel als initiatiefnemer de inbreng het beste kan verwerken in de plannen. 
Daarnaast worden participatiebijeenkomsten door Tata Steel georganiseerd. Voor meeste 
vragen en opmerkingen kunt u bij Tata Steel terecht. Provincie Noord-Holland toetst of 
participatie wordt uitgevoerd volgens het Participatieplan. Daarnaast is de provincie Noord-
Holland het loket voor een eventueel verzoek om een onafhankelijk advies bij een oplossing 
voor de opgave. Voor vragen over de procedure, bijvoorbeeld over hoe een vergunning of het 
projectbesluit werkt, kunt u ook terecht bij de provincie Noord-Holland.  
 
In de besluitvormingsfase zijn de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG het 
belangrijkste loket. Per fase en onderdeel is verderop in dit plan aangegeven waar u terecht 
kunt.  
 
Als u niet precies weet waar u met uw vraag of opmerking terecht kunt, kunt u ook Tata Steel of 
de provincie benaderen. Zo nodig wordt uw vraag, reactie of opmerking dan doorgezonden. De 
contactgegevens zijn opgenomen in paragraaf 4.3. 
 
Tata steel houdt een overzicht bij van de reacties en ingebrachte aandachtspunten die via de 
verschillende kanalen zijn ontvangen. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt waarin 
de reacties op hoofdlijnen worden vastgelegd. Tata Steel geeft telkens in de volgende fase aan 
wat met de participatie uit voorgaande fase is gedaan. Zo staat bijvoorbeeld in de NRD hoe de 
reacties op de KVVP zijn meegenomen. Bij de vergunningaanvragen dient Tata Steel een 
document in waarin het participatieproces zoals dat daadwerkelijk plaats heeft gevonden is 
beschreven en wat er met de bijdragen uit de participatie is gedaan. 

 

3.2  Inventarisatie 
 

De voorbereiding en inventarisatiefase loopt tot en met de publicatie van het adviesNRD. In de 

planning staat die publicatie nu in maart 2024. Onderstaand zijn de participatiemogelijkheden in 

deze fase weergegeven en vervolgens nader uitgewerkt. Hierin staat ook aangegeven bij welk 

loket de participatiemogelijkheid plaats vindt.  

 

Inventarisatie november 2023 – maart 2024  

Periode Stap Participatiemogelijkheid Loket 

22 maart tot  

3 mei 2023 

 

Publiceren van:   

- Kennisgeving 

Gewijzigde 

voornemen en 

Voorstel 

participatie (KVVP) 

- Notitie 

Voornemen 

- Participatieplan 

- Werkwijze 

Participatie 

projectbesluit  

1. Schriftelijke reacties 

U kunt op de volgende punten binnen 

zes weken reageren door:   
I. Oplossingen voor de opgave 

aandragen (en eventueel 
verzoeken om onafhankelijk 
advies bij bevoegd gezag) 

II. Onderzoekswensen voor NRD / 
MER inbrengen 

III. Reageren op dit aangevulde 
Participatieplan  

IV. Andere aandachtspunten / 
suggesties voor het project 
aanreiken  

Reeds afgerond 

U kunt uw reactie 

punten indienen bij Tata 

Steel.  

 

Een verzoek voor 

onafhankelijk advies 

kunt u indienen bij de 

provincie Noord-

Holland. 
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Ad. 1 en Ad. 2 Reeds afgerond 
  

Ad. 3 Schriftelijke reactie op publicatie stukken 
 

Naar aanleiding van de eerste participatiefase publiceert de provincie Noord-Holland de 

Kennisgeving Gewijzigd Voornemen en het Voorstel Participatie (KVVP). Met die publicatie 

worden de gewijzigde Notitie Voornemen, dit aangevulde Participatieplan en de Werkwijze 

participatie projectbesluit openbaar gemaakt. U kunt gedurende vier weken naar aanleiding van 

deze publicatie reageren. U kunt zich hierbij richten op de wijzigingen in de stukken. Eerdere 

inbreng wordt of is waar relevant al meegenomen.  

 

22 maart tot 3 

mei 2023   

2. Participatiebijeenkomsten 

Tijdens verschillende bijeenkomsten 

kunt u meedenken over dezelfde punten 

als hierboven onder 1. 

Reeds afgerond 

U kunt uw reactie op de 

bijeenkomst zelf 

mondeling kenbaar 

maken. Er wordt een 

verslag gemaakt. 

8 november 

tot 8 

december 

2023 

Publiceren van:   

- Kennisgeving 
voornemen en 
Voorstel 
participatie 
(KVVP) 

- Gewijzigde 
Notitie 
Voornemen 

- Aangevulde 
Participatieplan 

- (ongewijzigde) 
Werkwijze 
Participatie 
projectbesluit 
 

3. Schriftelijke reacties 

U kunt op de volgende punten binnen 

zes weken reageren door:   
V. Oplossingen voor de opgave 

aandragen (en eventueel 
verzoeken om onafhankelijk 
advies bij bevoegd gezag) 

VI. Onderzoekswensen voor NRD / 
MER inbrengen 

VII. Reageren op dit aangevulde 
Participatieplan  

VIII. Andere aandachtspunten / 
suggesties voor het project 
aanreiken  

 

U kunt uw reactie 

punten indienen bij Tata 

Steel.  

 

Een verzoek voor 

onafhankelijk advies 

kunt u indienen bij de 

provincie Noord-

Holland.  

8 november 

2023 tot 8 

december 

2023 

4. Participatiebijeenkomst 

Tijdens een bijeenkomst kunt u 

meedenken over dezelfde punten als 

hierboven onder 3.  

U kunt uw reactie op de 

bijeenkomst zelf 

mondeling kenbaar 

maken. Er wordt een 

verslag gemaakt.  

Jan 2024 -

Feb 2024 

Publiceren en 

reageren op Notitie 

Reikwijdte en 

Detailniveau 

(NRD) 

5. Reactie op NRD  

De Omgevingsdienst NZKG publiceert 

de NRD. U krijgt de mogelijkheid om 

mee te denken door binnen 6 weken na 

publicatie uw reactie naar de 

Omgevingsdienst te sturen. 

U wordt op de hoogte gehouden via de 

communicatiekanalen van de 

Omgevingsdienst NZKG.  

Uw zienswijze kunt u 

indienen bij de  

Omgevingsdienst 

NZKG. Op de website 

van de provincie staat 

hoe u een zienswijze 

kunt indienen. 

Medio maart 

2024  

6. Omgevingstafels 

De Omgevingsdienst NZKG organiseert 

een zogenoemde Omgevingstafel 

waarin u kunt reageren op de NRD.  

Uw Zienswijze kunt u 

indienen bij het bevoegd 

gezag. Op de website 

van de 

Omgevingsdienst NZKG 

staat hoe u een 

zienswijze kunt indienen 
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In het kader van de verkenningsfase voor het projectbesluit kunt u meedenken over een 

oplossing voor de opgave zoals die in hoofdstuk 2 is geformuleerd. Deze kunt u naar Tata Steel 

sturen. U kunt ook de provincie Noord-Holland verzoeken om over een specifieke oplossing van 

de opgave onafhankelijk advies in te winnen. De oplossing waar u onafhankelijk advies over wilt 

aanvragen moet wel betrekking hebben op de opgave en binnen de kaders en 

randvoorwaarden passen van de Notitie Voornemen. Voor het beoordelen van deze verzoeken 

heeft de provincie Noord-Holland een werkwijze vastgesteld. Deze is opgenomen in de 

Werkwijze participatie projectbesluit Heracless-Groen Staal. 

In de voorbereiding op het Milieueffectrapport (MER), stelt Tata 

Steel een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Daarin 

staat de reikwijdte en het detailniveau van hetgeen in het MER 

wordt beoordeeld. U kunt aangeven wat u graag onderzocht ziet 

in de MER. Tata Steel betrekt deze reacties bij het opstellen van 

de NRD. De NRD wordt daarna door Tata Steel ingediend bij de 

Omgevingsdienst NZKG. 

 

In figuur 7 staan de (milieu)aspecten die we in ieder geval willen 

uitwerken. We kunnen ons dus goed voorstellen dat u op een 

van deze punten uw bijdrage wilt leveren, maar het kan ook nog 

op een onderwerp zijn dat er niet bij staat. Het gaat wat ons 

betreft dus vooral om het effect van het project op de omgeving. 

 

Gedurende vier weken na de publicatie kunt u ook reageren op 

dit aangevulde Participatieplan en bijvoorbeeld aangeven of u op 

een aanvullende manier in het proces betrokken wilt worden. 

Ten slotte kunt u overige opmerkingen of suggesties meegeven 

voor (het verdere proces voor) het project Heracless-Groen 

Staal.  

 

Ad. 4 Participatiebijeenkomsten 
  
Kort na de publicatie van de KVVP wordt door Tata Steel in de tweede helft van november 2023 

een bijeenkomst georganiseerd op een centrale locatie in een van de gemeenten in de 

omgeving: Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Tijdens deze bijeenkomst kunt u 

meedenken over het aangepaste project en het aangevulde Participatieplan. 

Reacties en vragen kunt u mondeling kenbaar maken. Er wordt (op hoofdlijnen) een verslag 

gemaakt. Als u niet schriftelijk wilt of kunt reageren maar wel graag uw reactie kunt geven bent 

u dus ook daarvoor van harte welkom tijdens deze bijeenkomst. De provincie Noord-Holland en 

de Omgevingsdienst NZKG zijn ook aanwezig op deze bijeenkomst.  

 

Ad. 5 Reactie op de NRD 
 

Het bevoegd gezag publiceert de NRD. U kunt vervolgens over de NRD meedenken door 

binnen zes weken na publicatie uw reactie naar de Omgevingsdienst NZKG te sturen.  

Als reactie op de NRD kunt u bijvoorbeeld aangeven of u vindt dat een onderzoek breder of juist 

gedetailleerder uitgevoerd zou moeten worden. Bijvoorbeeld dat bepaalde stoffen ten onrechte 

niet worden meegenomen in het luchtonderzoek, of dat u vindt dat er op een specifieke plek 

een beoordeling op de geluidsnormen plaats moet vinden, of dat er tijdens de bouw specifiek 

ergens rekening mee moet worden gehouden. De onafhankelijke m.e.r.-commissie zal ook een 

advies uitbrengen.  

Ad. 6 Omgevingstafels 
 

Gezondheid

Geluid

Water

Externe veiligheid

Lucht / Stikstof / Geur

Bodem

Afvalstoffen

Best beschikbare technieken

Energie en duurzaamheid

Natuur en ecologie

Ruimtelijke ordening

Visuele aspecten

Nautische veiligheid

Verkeer en vervoer

Figuur 7 (milieu)aspecten MER 
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In deze periode van zes weken waarbinnen u kunt reageren op de NRD, organiseert de 

Omgevingsdienst NZKG hiervoor ook “Omgevingstafels”. Tijdens deze Omgevingstafels krijgt u 

een nadere toelichting op de NRD en kunt u meedenken en reageren.  

De Omgevingsdienst NZKG stelt in opdracht van de provincie Noord-Holland vervolgens het 

“advies NRD” op. Daarbij betrekken ze uw reactie en het advies van de m.e.r.-commissie. Met 

het meedenken over de NRD heeft u dus invloed op de onderwerpen en de wijze waarop voor 

het MER onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het project. 

 

3.3  Uitwerking 
 

Geleidelijk gaat de voorbereidingsfase over in de uitwerkingsfase. Dan zal het project zoals dat 

door Tata Steel aangevraagd wordt concreet en definitief worden, de effecten worden 

onderzocht en het MER en vergunningaanvragen opgesteld. Juist bij de uitwerking betrekken 

we de reacties en adviezen zoals die eerder bij de participatie naar voren zijn gekomen. Deze 

fase loopt tot en met het indienen van het MER en de aanvragen. In de planning staat dat nu in 

Q4 2024. Onderstaand zijn de participatiemogelijkheden in deze fase weergegeven en 

vervolgens nader uitgewerkt.  

Uitwerking maart 2024 –mei 2024  

Periode Stap Participatiemogelijkheden Loket 

Maart 

2024 

Publiceren advies op 

de NRD door de 

provincie NH en de 

Omgevingsdienst 

NZKG 

7. Publicatie adviesNRD 

Hiermee wordt u geïnformeerd over 

hoe de reacties op de NRD zijn 

verwerkt in het adviesNRD. Hierop zijn 

geen reacties mogelijk.  

N.v.t. 

Maart 

2024 – 

mei 2024 

Opstellen 

vergunningaanvragen 

en MER 

8. Participatiebijeenkomsten 

Tijdens de participatiebijeenkomsten 

kunt u meedenken over de 

vergunningaanvragen, het plan voor 

het projectbesluit en het (concept) 

MER. De reacties worden door Tata 

Steel nog betrokken bij de afronding 

van de (milieu)onderzoeken en bij het 

opstellen van de definitieve 

vergunningaanvragen en het MER. 

De bijeenkomsten 

worden 

georganiseerd 

door Tata Steel, 

daar kunt u met uw 

reactie terecht.  

 

Ad. 7 Publicatie advies over de NRD 
 

Volgens planning publiceert de Omgevingsdienst NZKG in maart 2024 het adviesNRD. Hiermee 

wordt u geïnformeerd over hoe de reacties op de NRD zijn verwerkt in het adviesNRD. Hierop 

zijn geen reacties mogelijk.  

In deze fase gaat Tata Steel verder met het uitwerken van het project, het doen van de 

benodigde (milieu) onderzoeken, en het opstellen van het MER en de vergunningaanvragen. In 

het MER worden de milieueffecten van het project beoordeeld. Daarbij wordt ook gekeken naar 

mogelijke alternatieven en varianten. Het gaat daarbij overigens niet alleen om de uiteindelijke 

situatie (operationele fase), maar ook de over de effecten tijdens de aanlegfase (o.a. bouw) en 

de transitiefase (overgang van bestaande naar nieuwe installaties).  

Heracless-Groen Staal is een omvangrijk en complex project. Het is dan ook logisch dat er 

vanuit de omgeving grote belangstelling is voor wat er gaat gebeuren. Daarnaast willen wij 

voorkomen dat het project tot bijvoorbeeld onacceptabele of onnodige geluids- of geuroverlast 

leidt. Het is de taak van Tata Steel om het MER op basis van het adviesNRD op te stellen en in 

te dienen.  
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Parallel aan het uitvoeren van de onderzoeken voor het MER worden ook de rapportages 

opgesteld die bij de vergunningaanvragen worden ingediend.  

 

Ad. 8 Participatiebijeenkomsten 
 

Het is gebruikelijk dat het MER, de vergunningaanvragen en de bijbehorende 

(milieu)onderzoeken pas openbaar worden bij het ontwerpbesluit van het bevoegd gezag. Tata 

Steel zal u echter tussentijds informeren over de wijze waarop de reacties uit de participatie 

worden verwerkt in het project, het MER en de aanvragen. Afhankelijk van de ervaringen tijdens 

de eerdere participatiebijeenkomsten, zal hiervoor een nieuwe ronde bijeenkomsten worden 

georganiseerd. Daarbij zal op hoofdlijnen ook inzage worden gegeven in de concept resultaten 

van de (milieu) onderzoeken. De reacties tijdens deze bijeenkomsten worden door Tata Steel 

nog betrokken bij de afronding van de (milieu)onderzoeken en het opstellen van de definitieve 

aanvragen en het MER. 

Tata Steel zal bij de vergunningsaanvragen opnieuw een participatieverslag indienen waarin 

beschreven staat hoe de participatie tot dat moment heeft plaatsgevonden en wat daarmee is 

gedaan.   

 

3.4  Besluitvorming 
 
Als de vergunningaanvragen, waaronder het definitieve plan voor het projectbesluit, de 
definitieve aanvragen, het MER en de bijbehorende onderzoeken zijn ingediend, verandert de 
aard van de participatie. In deze fase worden formele besluiten genomen door het bevoegd 
gezag. Deze besluiten in de drie trajecten worden gecoördineerd door de provincie Noord-
Holland. Zo worden eerst ontwerpbesluiten gepubliceerd en vervolgens de definitieve besluiten.  
 

Volgens de planning worden de definitieve besluiten in het kader van het projectbesluit en de 

eerste vergunningaanvragen aan het eind van 2025 verwacht. Als beroep tegen deze besluiten 

wordt ingesteld bij de Raad van State, duurt dit naar verwachting nog eens een jaar. 

Onderstaand zijn de participatiemogelijkheden in deze fase weergegeven en vervolgens nader 

uitgewerkt.  

Besluitvorming 2024 - 2025  

Periode Stap Participatiemogelijkheden Loket 

Kwartaal 3 

2025 

Publiceren ontwerp- 

besluit projectbesluit 

en vergunningen 

9. Reactie ontwerpbesluiten 

U kunt binnen zes weken na 

publicatie een zienswijze indienen 

op het ontwerp-projectbesluit en 

de ontwerpvergunningen 

Provincie Noord-

Holland en/of 

Omgevingsdienst 

NZKG 

Kwartaal 4  

2025 

Publiceren besluit 

projectbesluit en 

vergunningen 

10. Reactie besluiten  

U kunt binnen zes weken na 

publicatie beroep instellen tegen 

het Projectbesluit en de 

vergunningen. 

Bij de Raad van 

State 

 

Ad 9. en 10. Reactie ontwerpbesluiten en definitieve besluiten 
 

Als de aanvragen naar het oordeel van het bevoegd gezag niet voldoen aan de eisen, dan kan 

Tata Steel om aanvullingen worden gevraagd. Als aan de (wettelijke) voorwaarden wordt 

voldaan kunnen de vergunningen worden verstrekt. Als de aanvragen blijvend niet voldoen, kan 

het bevoegd gezag besluiten om de aangevraagde vergunningen buiten behandeling te laten of 

te weigeren. Als het bevoegd gezag besluit dat het project Heracless-Groen Staal uitgevoerd 

mag worden, zullen daar voorwaarden aan worden verbonden.  
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U kunt binnen zes weken na publicatie een zienswijze indienen tegen de ontwerpbeslissing. 

Met de zienwijze kunt u laten weten wat u van het ontwerpprojectbesluit en vergunningen vindt. 

Het bevoegd gezag neemt deze zienswijzen in behandeling. Bij de beroepsprocedure kunt u 

binnen zes weken na publicatie van de definitieve beslissing in beroep gaan bij de Raad van 

State. Deze fase eindigt met het besluit in de projectprocedure en de vergunningprocedures.  

 

3.5  Realisatie 
 
Uiteindelijk willen we graag het project Heracless-Groen Staal uitvoeren. De realisatie zal 
starten met de voorbereidingen voor de bouw, zoals het bouwrijp maken. Als de vergunningen 
van kracht zijn, kan Tata Steel het project Heracless-Groen Staal ook daadwerkelijk gaan 
bouwen en in gebruik nemen. Dat start volgens planning in 2026 waarbij voorbereidende 
bouwwerkzaamheden (zoals bouwrijp maken) starten voor 2026. 
 
In de eerdere fasen heeft u ook mee kunnen denken over de realisatie (o.a. de bouw). De 
aandachtspunten die daarbij naar voren zijn gekomen heeft Tata Steel waar mogelijk 
meegenomen in het plan voor het projectbesluit, de vergunningaanvragen en de onderzoeken. 
Tijdens zowel de bouw (constructiefase), de fase waarin wordt overgeschakeld van bestaande 
installaties naar de nieuwe installaties (transitiefase) als de uiteindelijke situatie (de operationele 
fase) moet Tata Steel voldoen aan de vergunningen en de bijbehorende voorschriften. De 
Omgevingsdienst NZKG controleert hierop.  
 

Het is de bedoeling dat deze fase voor 2030 is afgerond. Onderstaand zijn de 

participatiemogelijkheden in deze fase weergegeven en vervolgens nader uitgewerkt.  

Realisatie 2026 en verder  

Periode  Stap Participatiemogelijkheden Loket 
2026 en verder Aanlegfase, 

realisatie van het 
project waaronder 
bouw 

11. Bijeenkomsten Tata Steel 

 

Ad 11. Participatiebijeenkomsten 
 

Na vergunningverlening en voorafgaand aan start van de bouwfase organiseert Tata Steel waar 

passend een of meerdere (participatie)bijeenkomsten. Die bijeenkomsten zijn gericht op de 

realisatie van het project. De bouw en transitie vragen immers om bijzondere aandacht en het 

betrekken van de omgeving is daarin essentieel. Zo kunnen bepaalde (bouw)activiteiten en het 

omschakelen van installaties effect hebben op de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

heien, bouwverkeer en het stapsgewijs in gebruik nemen van de nieuwe installaties en het uit 

bedrijf nemen van de oude installaties. 

U wordt tijdens de bijeenkomsten en via de gebruikelijke communicatiekanalen geïnformeerd 

over werkzaamheden, de plannen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

afspraken en verplichtingen voor de realisatie. Via de communicatiekanalen kunt u mee  

denken over de bouwfase, bouwverkeer, bouwmethode en eventueel ander bouwoverlast. 
U heeft altijd de mogelijkheid om richting Tata Steel aan te geven als u hinder ervaart of als u 
vragen of suggesties heeft over de uitvoering van de werkzaamheden of bijvoorbeeld de 
planning. Tata Steel zal reageren op uw bijdrage en waar mogelijk daar ook rekening mee 
houden. Als u van mening bent dat Tata Steel zich tijdens de realisatie niet aan de 
vergunningen of de voorschriften houdt, dan heeft u de mogelijkheid om de Omgevingsdienst 
NZKG om controle of handhaving te vragen.      

 

3.6  Evaluatie 

Na afronding van en waar passend tijdens het project gaan we het proces van participatie 
evalueren. Daarmee kunnen we leren van dit traject en toekomstige participatie verder 
verbeteren.  
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3.6.1 Evaluaties vanuit eigen rol 

Er zijn drie formele procedures waarin het plan Heracless-Groen Staal beoordeeld wordt en 
waarin goedkeuring verleend moet worden voordat het plan tot uitvoering mag komen. Het gaat 
dan om de volgende procedures: Projectbesluit, MER en Vergunningen. In alle drie de 
procedures is aandacht voor participatie. Vanwege de overzichtelijkheid is afgesproken dat de 
participatie voor de drie procedures zoveel mogelijk geïntegreerd wordt ingevuld. Daarbij 
hebben zowel de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst NZKG als ook Tata Steel een 
eigen rol en verantwoordelijkheid.  

In overleg tussen de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst NZKG en Tata Steel is 
ervoor gekozen dat het Participatieplan geen gezamenlijk document is, maar een document van 
Tata Steel. De evaluatie die daarin staat heeft daarmee betrekking op de participatie vanuit het 
perspectief van de initiatiefnemer Tata Steel. 

3.6.2 Doel van de evaluatie 

Zoals in paragraaf 3.6 van het participatieplan van 16 maart 2023 staat, is het doel van de 
evaluatie om te leren van dit traject voor het kunnen verbeteren van toekomstige participatie. 
De evaluatie zal dan ook een beeld moeten geven van de aandachtspunten en mogelijke 
verbeterpunten die voortkomen uit dit participatieproces.  

Onderdeel van de evaluatie zal in ieder geval zijn het nagaan in hoeverre met de participatie het 
beoogde doel van het participatieplan is gerealiseerd. De ambitie is beschreven in hoofdstuk 2 
van het participatieplan van 16 maart 2023. In het kort zijn de volgende zes doelen te 
onderscheiden: 

• Belanghebbenden optimaal informeren en uitnodigen mee te denken  
• Belanghebbenden vanaf het begin betrekken en de gelegenheid geven om vragen te stellen, 
zorgen kenbaar te maken, mee te denken en suggesties te doen 
• Het project en de participatie op basis van de participatie inhoudelijk te verbeteren 
• Het versterken van steun en draagvlak voor het project 
• Het realiseren van de ambitie om de klimaatdoelen te halen en bij te dragen aan een 
gezondere leefomgeving voor 2030 
• Voldoen aan de verplichtingen uit de Omgevingswet 

3.6.3 Criteria  

Onderstaand zijn de doelen in het kort als criteria uitgeschreven waarop we tijdens de evaluatie 
het participatietraject beoordelen 
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3.6.4 Uitvoering 
 

Het participatietraject heeft zowel een externe als een interne kant. Extern zijn er stakeholders 

en kan gekeken worden naar de wijze waarop ze betrokken zijn en de doelen bereikt zijn. Ook 

de interactie met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag zien we als onderdeel van de 

externe kant. De interne kant betreft de organisatie, maar ook de interactie met zowel het 

(technische) project als ook het vergunningenteam. Daarbij is onder meer relevant of de 

informatievoorziening over en weer goed is verlopen en of mitigaties op basis van stakeholder 

respons goed is verlopen. 

 

Daarmee onderscheiden we de volgende doelgroepen voor de evaluatie: 

• Belanghebbenden 

• Bevoegd gezag 

• Projectteam Heracless (techniek) 

• Permitteam Heracless 

• Projectteam communicatie en participatie (Heracless) = eigen team 

 

Er is een groep belanghebbenden die heeft aangegeven op de hoogte te willen worden 

gehouden. Aan deze groep betrokken stakeholders sturen we een schriftelijke enquête 

gebaseerd op de eerder genoemde criteria.  

Verder houden we met ten minste twee personen van iedere groep een interview. Hiervoor 

hanteren we een vragenlijst die gebaseerd is op eerder genoemde criteria. Daarbij wordt bij 

ieder criterium gevraagd naar aandachts- en verbeterpunten. De evaluatie wordt uitgevoerd 

door medewerkers van Tata Steel en gaat over de periode tot en met het onherroepelijk worden 

van de vergunning. De bevindingen van de evaluatie worden vastgelegd in een 

evaluatierapport. De publieksversie van het evaluatierapport wordt binnen zes maanden na het 

onherroepelijk worden van de vergunning openbaar gemaakt. De participatie loopt na de 

vergunningverlening door tot in de realisatie- transitie en het begin van de operationele fase. 

Die delen van het participatieproces evalueren we als ze zijn afgerond 

 

 

 

Bereiken In hoeverre is het gelukt om alle relevante belanghebbenden te bereiken en 
hen optimaal te informeren.

Betrekken In hoeverre is het gelukt om alle voor belanghebbenden relevante vragen, 
zorgen en suggesties (issues) in beeld te brengen en hen hierover mee te 
laten denken.

Oplossen In hoeverre is het gelukt om het project en de participatie op basis van de 
participatie te verbeteren. 

Funderen In hoeverre heeft de participatie bijgedragen aan draagvlak voor het project.

Realiseren In hoeverre is het gelukt om de ambitie om de klimaatdoelen te halen en bij te 
dragen aan een gezondere leefomgeving voor 2030 te realiseren.

Voldoen In hoeverre is voldaan aan de verplichtingen uit de Omgevingswet
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4. Belanghebbenden en communicatie 
 

We spreken in dit Participatieplan over belanghebbenden. In onderstaande paragraaf is 

aangegeven op welke groepen de participatie zich voornamelijk richt. De tweede paragraaf 

bevat een overzicht van de communicatiekanalen zoals die door Tata Steel worden gebruikt. 

Deze communicatie is aanvullend op de bijeenkomsten zoals die in hoofdstuk 3 zijn genoemd.  

 

4.1 Op wie is de participatie gericht  
 
Het productieproces van Tata Steel krijgt veel aandacht vanuit de omgeving. Het is voor ons 
dan ook belangrijk om alle belanghebbenden bij het project en de procedures te betrekken. 
Onder belanghebbenden verstaan we alle personen en partijen van wie de belangen belangrijk 
zijn ten behoeve van de realisatie van het project Heracless-Groen Staal. Deze ruime 
omschrijving is overigens niet gebaseerd op de juridische definitie van de term 
belanghebbende.   
  
Hieronder zijn de groepen weergegeven waarop we ons in de participatie richten en de wijze 
waarop we het contact voor ons zien.  
  
Omwonenden  
Het gaat hier om inwoners die dicht bij Tata Steel wonen of verblijven en vragen of zorgen 
kunnen hebben over het project. Wij denken dan vooral aan de inwoners van de IJmond; dit 
betreft de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Ook de bewonersorganisaties waarin 
omwonenden zich hebben verenigd horen hierbij.   
 
Voor de omwonenden en de organisaties waarin zij vertegenwoordigd zijn, zetten we al onze 
communicatie- en participatiekanalen in. Dat wil zeggen dat zij uitgenodigd worden voor 
participatiebijeenkomsten. Daarnaast blijft Tata Steel met de bewonersorganisaties en/of 
andere relevante NGO’s de zogeheten Burentafels organiseren. Het informeren en betrekken 
van omwonenden verloopt o.a. via de website, nieuwsbrieven en regionale kranten.  
Daarnaast blijft iedereen welkom in het informatieloket in Wijk aan Zee voor een gesprek, voor 
vragen en voor informatie. Het informatieloket is geopend op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9:00u-16:00u.  
  
Gemeenten  
Hoewel de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk geen bevoegd gezag zijn voor 
Heracless-Groen Staal, zijn ze als overheid die het dichtst bij de inwoners staat wel van groot 
belang. Ook zijn ze belanghebbenden in dit proces. Zowel de colleges als ook de 
gemeenteraden worden betrokken, onder meer via periodieke overleggen, werkbezoeken, 
informatiebijeenkomsten en kwartaal updates. De provincie Noord-Holland betrekt de 
gemeenten, andere bevoegde gezagen en wettelijke adviseurs bij de procedures zoals die 
doorlopen worden voor het Projectbesluit en de vergunningen. Tata Steel heeft ook met 
regelmaat contact met de gemeenten. We vinden het belangrijk dat de gemeenten in de 
gelegenheid worden gesteld om de belanghebbenden, waaronder de inwoners, te kunnen 
vertegenwoordigen.  
 

Natuur- en milieuorganisaties  
Dit zijn organisaties die zich inhoudelijk betrokken voelen bij de effecten van Tata Steel op de 
natuur en het milieu. Wij denken hierbij aan alle organisaties op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau die zich met natuur- en milieu bezighouden.  
 
De provincie, de Omgevingsdienst NZKG en Tata Steel zijn in contact met diverse Natuur- en 
Milieuorganisaties. Tata Steel zal hen ook over dit project informeren en betrekken waar het 
kan. In de studies die uitgevoerd worden voor de vergunningaanvragen en het MER, wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed aan milieu, natuur en andere belangrijke maatschappelijke 
waarden zoals gezondheid. 
 
 

Bedrijven in de omgeving 
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Dit zijn de bedrijven die op ons terrein of in de regio gevestigd zijn en werkzaamheden 
uitvoeren voor en met Tata Steel. Deze bedrijven nodigen we ook uit om mee te denken over 
onze toekomstplannen. Tata Steel heeft bedrijvendagen georganiseerd en hier komt een 
vervolg op. Verder hebben de bedrijven toegang tot alle communicatiekanalen zoals die worden 
ingezet voor dit project. 
 
Onderwijs/wetenschap/kennisinstellingen 

Via Tata Steel Academy nemen we deel aan diverse innovatie projecten en hebben we een 
partnerschap met Techport. Hierdoor staan we ook nauw in contact met universiteiten en 
hogescholen, kennisinstellingen en organisaties die zich o.a. bezighouden met energietransitie 
en gezondheid. Deze stakeholders zullen ook betrokken worden in het participatietraject via de 
communicatiekanalen en reguliere afspraken. 
 
Medewerkers 

Het project Heracless-Groen Staal en de bijbehorende procedures vragen onder meer veel 
inspanningen van de medewerkers bij Tata Steel. Bovendien kan dit project invloed hebben op 
de werkzaamheden van medewerkers en kunnen zij worden aangesproken over het project en 
Tata Steel als bedrijf. Om die reden ziet Tata Steel haar medewerkers en hun 
vertegenwoordigers ook als een belangrijke doelgroep in de participatie. Via bijeenkomsten en 
interne communicatiekanalen worden de medewerkers en hun leidinggevenden geïnformeerd 
en in de gelegenheid gesteld om mee te denken, vragen te stellen of opmerkingen te maken. 

 

4.2 Communicatiekanalen Tata Steel 
 

Tijdens alle fasen zet Tata Steel haar reguliere communicatiekanalen in om u te informeren en 

u de gelegenheid te geven om mee te denken. Daarnaast wordt ook op andere momenten met 

belanghebbenden gesproken over bijvoorbeeld de voortgang en de uitwerking van het project. 

Alle stukken die door het bevoegd gezag in genoemde trajecten worden gepubliceerd, liggen 

telkens ter inzage in het informatieloket van Tata Steel in Wijk aan Zee.  

De groepen belanghebbenden zijn divers en belangrijk om mee in contact te blijven om het 

project op een zorgvuldige wijze te kunnen uitvoeren. Vanwege de diversiteit van de 

belanghebbenden kan het contact, de frequentie van afspraken en informatiestromen 

verschillen. Onderstaand is een overzicht van de communicatiekanalen opgenomen.  

 

 Soort 
communicatie 

Communicatie kanaal  Toelichting 

Website   www.tatasteelnederland.com https://www.tatasteelnederland.com/participatie-groen-staal  

Digitale 
nieuwsbrief   

RondomStaal   Aanmelden via de website 
 https://www.tatasteelnederland.com/contact/aanmelden-
nieuwsbrief 

Social Media   https://twitter.com/TataSteelNL  Tata Steel in Nederland   

Social Media   https://www.facebook.com/TataSteelinNL Tata Steel in Nederland   

Krant   Staal & IJmond   Krant van Tata Steel wordt 4 keer per jaar verspreid in de 
gemeenten binnen de IJmond (oplage 70.000)   

Informatieloket   Tata Steel in de Buurt   Zwaanstraat 20, Wijk aan Zee   

Overleg   Burentafel   Periodiek overleg met vertegenwoordigers van dorps- en 
wijkraden in de IJmond   

Overleg   Dorpsraad Wijk aan Zee   Overleg meerdere keren per jaar en Tata Steel woont 
maandelijkse vergadering Dorpsraad Wijk aan Zee bij.   

Enquête   Bewonerspanel Wijk aan Zee   Maandelijkse enquête over de ervaren overlast   

Figuur 8 Communicatiekanalen Tata Steel 

 
 

 

4.3 Hoe kunt u in contact komen? 
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In dit Participatieplan zijn de participatiemogelijkheden opgenomen die onderdeel zijn van de 
formele procedures en de mogelijkheden om mee te denken in de voorbereidingen op 
bijvoorbeeld de aanvragen als besluitvorming. In de paragrafen 3.1 tot en met 3.5 staan de 
participatiemogelijkheden weergegeven, met daarbij de termijnen waarin u kunt meedenken. 
 

U kunt meedenken met Tata Steel. Dat kunt u doen door tijdens de bijeenkomsten iemand van 

Tata Steel aan te spreken of te regeren via één van de communicatiekanalen van Tata Steel, 

zoals die zijn opgenomen in paragraaf 4.2. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij het informatieloket in 

Wijk aan Zee in gesprek en uw reactie geven. Het is ook mogelijk om een mailbericht te sturen. 

 

 Tata Steel IJmuiden 

Informatie: Participatie Heracless-Groen Staal | Tata Steel (tatasteelnederland.com) 

Reageren: omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com 

 
Op de website van zowel de provincie Noord-Holland als de Omgevingsdienst NZKG kunt u 
informatie vinden over de procedures voor het project Heracless-Groen Staal. Als u wilt 
reageren naar het bevoegd gezag, dan kunt u dat doen door tijdens bijeenkomsten iemand van 
de provincie Noord-Holland of de Omgevingsdienst NZKG aan te spreken of via de eigen 
websites contact op te nemen. Onderstaand staan de specifieke webpagina’s en mailadressen 
van Provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst NZKG. 

 

 

 

  

Provincie Noord-Holland Omgevingsdienst NZKG 

Informatie:

 

  

www.noord-holland.nl/groenstaal https://www.odnzkg.nl/groenstaal 

Reageren:

 

  

programma.tatasteel@noord-holland.nl projectgroenstaalfase1@ODNZKG.nl 

Het bevoegd gezag geeft zelf in haar publicaties aan hoe u en waar u in de formele procedures 

(fase besluitvorming) kunt reageren.  

 

 

https://www.tatasteelnederland.com/participatie-groen-staal
mailto:omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com
http://www.noord-holland.nl/groenstaal
mailto:programma.tatasteel@noord-holland.nl
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