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1. Projectbeschrijving 

 

Het doel van dit plan van aanpak (PvA) is om een fundering te creëren voor een integraal 

gebiedsproces in de Eilandspolder. In dit plan van aanpak wordt onder andere de opdracht, 

resultaten, aanpak, planning en benodigde middelen voor het gebiedsproces in de 

Eilandspolder geformuleerd.  

 

In het gebiedsproces Eilandspolder zullen verschillende opgaven, zoals Kader Richtlijn 

Water (KRW), Natuur Netwerk Nederland (NNN), bodemdaling/klimaatopgave, duurzame 

energie, recreatie, landbouw, landschap en stikstof op een integrale wijze worden behandeld. 

Door al deze opgaven als één integraal gebiedsproces te beschouwen draagt dit bij aan een 

sterk kwalitatief gebied. 

1. Er worden maatregelen genomen om bodemdaling tegen te gaan; 

2. De kwaliteit van de natuur inclusief de Natura 2000 gebieden wordt onderzocht en in 

kaart gebracht; 

3. De stikstofdepositie op (kwetsbare) natuurgebieden wordt verminderd; 

4. De natuur in het NNN en in de Natura 2000 gebieden wordt hersteld. De NNN-

opgave wordt gerealiseerd; 

5. De doelen uit het KRW worden zo veel mogelijk behaald.  
 

Gebiedstypering 

Eilandspolder is een gebied in Laag Holland en kent een lange historie. De Eilandspolder 

grenst aan het dorp de Rijp en bestaat uit Eilandspolder West en Oost. Het betreft een gebied 

met een zeer rijk water verleden en was tot voor kort een vaarland wat dus inhoudt dat de 

graslandpercelen alleen over water te bereiken waren. Een ander kenmerk van de 

Eilandspolder is dat het een zeer open en weids landschap heeft. Het is in de eerste plaats 

zeer bekend om de weidevogels. Het Westelijk en Oostelijk deel hebben beiden een uniek 

eigen karakter. Zo is het Westelijk deel van Eilandspolder voor een groot deel in eigendom 

van Landschap Noord-Holland en heeft een grootschalig en open karakter. In het gebied 

liggen onderbemalingen om het waterpeil laag te houden. Daarnaast wordt het deelgebied 

nog redelijk intensief gebruikt voor de landbouw.  Het Oostelijk deel van Eilandspolder is 

bijna volledig in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt beheerd als weidevogelgebied. Dit 

deelgebied heeft een iets meer moerassig karakter met veel (hoofd)vaargangen. De 

Eilandspolder bestaat voor 75% uit landelijk gebied en circa 10% uit stedelijk gebied. De 

gronden bestaan voornamelijk uit veen. Verder valt de Eilandspolder onder twee 

beschermdende richtlijnen, namelijk: vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied.  

 

1.1. Uitdaging 

 
Er zijn een aantal opgaven waar de focus op zal liggen gedurende het gebiedsproces. Dit zijn 

de opgaven: stikstof, KRW, klimaat, natuur, bodem, recreatie, landschap en landbouw. Een 

aantal opgaven zullen niet mee worden genomen. Dat zijn de opgaven RES en 

bossenstrategie. Dit heeft ermee te maken dat deze opgaven niet in het zoekgebied 

Eilandspolder zijn ingetekend.  

 

Zoals hiervoor aangegeven zullen in het gebiedsproces Eilandspolder verschillende opgaven 

integraal worden opgepakt. Eén belangrijke opgaven in de Eilandspolder is de slechte 
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waterkwaliteit. In het rapport van het HHNK is te herleiden dat dit vooral te maken heeft 

met het feit dat de zogenaamde ‘nutriëntenbelasting’ – onder andere bestaande uit fosfor –  

circa 2 maal boven de kritische waarde komt. Daarnaast zorgen de aanwezige algen (als 

gevolg van de nutriëntenbelasting) voor niet helder water. Van belang is om in het 

gebiedsproces de randvoorwaarden uit het KRW na te leven, zodat de kwaliteit van het 

watersysteem zich in positieve zin kan ontwikkelen. Om dit te doen heeft het HHNK in haar 

factsheet (bijlage 1) een aantal maatregelen benoemd die al reeds in de voorgaande jaren zijn 

uitgevoerd. En voor de periode 2022 – 2027 heeft het HHNK een aantal nieuwe maatregelen 

opgenomen die de waterkwaliteit moeten verbeteren. Deze maatregelen moeten uiterlijk in 

2027 zijn uitgevoerd. Een aantal van deze maatregelen worden hieronder toegelicht:  

 

1. Actief vegetatiebeheer (oevers) 

Het uitgangspunt hierbij is dat overtollige rietwortelstokken bij het beheer 

van de oevers worden hergebruikt in het gebied, waarbij oeverbegroeiing 

wenselijk is, oftewel riettransplantatie.  

2. Maatregelen peilbeheer 

Het doel van deze maatregel is het eigen water vasthouden en de in- en 

uitvoer van water in het gebied te beperken.  

3. Onderzoek peilbeheer 

Dit onderzoek zal zich vooral richten op wat de mogelijkheden zijn voor het 

vasthouden van eigen water en de in- en uitvoer van water in het gebied te 

beperken. Zoals hiervoor reeds is aangegeven voldoet de waterkwaliteit in de 

Eilandspolder door onder andere fosfaat en de algen afkomstig van stikstof 

niet aan de normen.  

4. Onderzoek naar doelstellingen van natuur en water 

Hierbij is het van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de 

natuurdoelstellingen en de KRW-doelstellingen. De hoofdvraag is hoe deze 

twee doelstellingen goed op elkaar af te stemmen.  

 

De stikstofdepositie is te hoog voor stikstofgevoelig habitat in de Eilandspolder. Voor 

stikstof is een Quickscan uitgevoerd en daaruit blijkt dat de twee voornaamste 

stikstofbronnen landbouw (45%) en het buitenland (29%) zijn. In dit gebiedsprocessen zal 

voornamelijk de depositie uit de landbouw onderzocht worden en welke maatregelen 

genomen kunnen worden om deze te verminderen. Stikstof uit het buitenland kan in het 

gebiedsproces Eilandspolder niet beïnvloedt worden. Hierover dienen internationale 

afspraken te worden gemaakt en is primair het Rijk aan zet. De stikstofopgave betreft op 

korte termijn (t/m 2024) gemiddeld 0 tot 0,1 mol/ha/j. Deze ruimte is onder meer nodig voor 

de woningbouw. De benodigde stikstofdepositiedaling op de lange termijn is 250 mol/ha/j. 
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De maatregelen die genomen kunnen worden om te zorgen voor de benodigde 

stikstofdepositiedaling zijn onder andere een aanpassing in het veevoer, opkopen van 

veehouderijen, stallen verduurzamen, extern salderen, extensiveren en het toepassen van 

kringlooplandbouw.  

 

Aanpassing veevoer 

Het veevoer dat een dier om dit moment consumeert bevat over het algemeen meer eiwit 

dan een dier in beginsel nodig heeft. Eiwitrijk voer zorgt ervoor dat in de urine en mest van 

het dier meer ammoniak vrij komt. Door het eiwitpercentage te verminderen in het veevoer 

tot een grens wat een dier minimaal nodig heeft, daalt de ammoniak in de urine en mest van 

het dier. Samen met agrariërs zal het gesprek worden aangegaan om te onderzoeken in 

hoeverre het mogelijk is om aanpassingen toe te passen in het veevoer.  

 

Opkopen van veehouderijen/bedrijven 

Veehouderijen die zich vrijwillig willen laten opkopen kunnen gebruik maken van de 

Rijksregeling provinciale opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Deze regeling is 

bedoeld voor veehouderijen die >2 mol/ha/j uitstoten en in een straal van 10 km van een 

Natura 2000 gebied zitten. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie en is bedoeld om 

de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitats in de Eilandspolder te verminderen.  

 

Stallen verduurzamen 

Sinds april 2020 kunnen veehouderijen gebruik maken van een subsidieregeling (Rijk) om 

stallen te verduurzamen. Door deze stallen te verduurzamen en de nieuwste technieken toe 

te passen, vermindert de stikstofuitstoot. Samen met agrariërs zal in Eilandspolder 

onderzocht worden in hoeverre het verduurzamen van stallen significant bijdraagt aan het 

verminderen van de stikstofuitstoot (ammoniak).  
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Extern salderen 

Indien een bedrijf wil vergroten en de (stikstof)ruimte dit niet toelaat, dan is het mogelijk om 

een ander bedrijf daarvoor op te kopen. Dit dient te gebeuren onder het regie van de 

provincie, zodat het gecontroleerd en verantwoord plaats kan vinden. In Eilandspolder kan 

onderzocht worden of het mogelijk is om gebruik te maken van extern salderen. 

 

Extensiveren en kringlooplandbouw 

Bij extensiveren worden minder vee per hectare gehouden. Het voordeel hierbij is dat dieren 

in het algemeen langer/vaker buiten zijn en urine en mest verspreid wordt over meer land. 

Daarnaast is het uitgangspunt bij extensiveren dat een agrariër minder afhankelijk wordt van 

grondstoffen buiten het land/bedrijf om. Dit past in de gedachten van kringlooplandbouw.  

 

Voor de opgave klimaat is in de Quickscan een klimaatstresstest uitgevoerd. Daaruit is 

gebleken dat vooral in het veenweidegebied, zoals de Eilandspolder, van belang is dat bij 

alle toekomstige ontwikkelingen nader onderzoek vereist is op wat de effecten van 

klimaatveranderingen zijn op deze ontwikkelingen.  

 

De realisatie van NNN is tevens een zeer belangrijke opgave in de Eilandspolder. Het totaal 

aantal hectares gerealiseerde NNN (groen) betreft 1071,9 ha (903,3 ha + 152,4 ha + 16,2 ha). 

Het aantal nog te realiseren NNN (oranje en rood) betreft 191 ha. Hieronder is een kaart 

bijlage gevoegd met de voortgang van de NNN opgave. In Eilandspolder liggen percelen 

waarop tot 1 januari 2023 ANLP-overeenkomsten zijn afgesloten. Vanaf 1 januari 2023 zullen 

deze overeenkomsten komen te vervallen en daarmee komt tevens het natuurbeheer te 

vervallen. Dit houdt in dat de percelen waar op dit moment een ANLB-overeenkomst is 

afgesloten gezien worden als (gerealiseerde) natuur. Dit komt te vervallen en er dienen 

nieuwe afspraken voor te worden gemaakt om de realisatie van de natuur te continueren.  

 

Voor de opgave bodem zal de focus komen te liggen op het tegengaan en/of vertragen van 

de bodemdaling. Vooral in de veenweidegebieden levert bodemdaling veel problemen op. 

Voor de Eilandspolder zal worden onderzocht of de bodemdaling kan worden geremd door 

onderbemalingen op te heffen, lokaal plas dras situaties toe te passen, greppels aan te leggen 

die in de zomer vollopen en windmolens geschikt te maken voor waterinlaat in 

zomermaanden. 

 

Bij de opgave landbouw en kringlooplandbouw zal samen met partijen in de Eilandspolder 

onderzocht worden wat de agrariër nodig heeft om een transitie te maken richting 

kringlooplandbouw in samenhang met de verbetering van natuur- water- en 

bodemkwaliteit, klimaat en dierenwelzijn.  Hierbij zal bijvoorbeeld onderzocht worden hoe 

een agrariër geholpen kan worden om meer gebruik te maken van eigen grondstoffen, 

waardoor men dan produceert wat hij/zij nodig heeft en eventuele afvalstoffen hergebruikt 

voor andere doeleinden op het land. In het begin zou dit zich bijvoorbeeld kunnen uiten in 

proeftuinen en voorlichting door coaches.  

 

1.2. Aanleiding 

 

Veel opgaven in het landelijk gebied van Laag Holland hebben onderlinge samenhang. Om 

die reden is gekozen om te starten met een integraal gebiedsprogramma Laag Holland, 
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waarbij met diverse partijen samen wordt gekeken hoe de verschillende opgaven kunnen 

worden gerealiseerd. Eilandspolder valt binnen dit gebiedsprogramma. De verwachting is 

dat eind 2021 het programma door GS kan worden vastgesteld.  

 

1.3. Besluit GS / DIRECTIE / MT 

 

Op 1 oktober 2020 is PS geïnformeerd over de realisatiestrategie NNN. Daarin staat dat de 

provincie vasthoudt aan de ambitie om in 2027 het gehele NNN in Noord-Holland te hebben 

afgerond. Daarnaast heeft GS op 19 november 2019 de startnotitie integraal 

gebiedsprogramma Laag Holland vastgesteld, waarin GS een integraal gebiedsprogramma 

Laag Holland wil ontwikkelen, waarin de opgaven voor natuur, landbouw, water, 

bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap aan bod komen.  

 

1.4. Doel / beoogd effect 

 

De doelen voor dit project zijn onder andere deels toegelicht in paragraaf 1.1. In beginsel is 

het doel dat uiteindelijk door middel van een integraal gebiedsproces de opgaven  in de 

Eilandspolder op het gebied van stikstof, water, klimaat, natuur, bodem, recreatie, 

landbouwen landschap worden gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is een robuuster en 

vitaler Eilandspolder met een hoge mate van biodiversiteit. 

 

1.5. Gewenst resultaat 

 

Voor een aantal doelen kunnen nog geen concrete resultaten voor de Eilandspolder worden 

geformuleerd. Zo is bijvoorbeeld voor klimaat en bodem landelijk afgesproken dat de 

realisatie van 1 Mton CO2-eq/jaar reductie in 2030 behaald moet zijn t.o.v. 1990. Een deel 

hiervan zal gerealiseerd moeten worden in Laag Holland en waarschijnlijk ook in de 

Eilandspolder. In het tweede kwartaal van 2021 is de verwachting dat GS de Regionale 

Veenweidestrategie zal vaststellen. Dan zal meer duidelijkheid ontstaan over de opgave voor 

de Eilandspolder.   

 

Voor  het NNN is het resultaat voor 2027 de resterende opgave van 191 ha te hebben 

gerealiseerd in de Eilandspolder. Voor stikstof is voor de woningbouwopgave op korte 

termijn (t/m 2024) 0 tot 0,1 mol/ha/j vereist en op lange termijn 250 mol/ha/j vereist.  

 

 

1.6. Randvoorwaarden 

 

Nog nader uit te werken.  

 

1.7. Afbakening 

 

Dit plan van aanpak zal fungeren als de fundering voor het integraal gebiedsproces 

Eilandspolder. Dit plan is niet in beton gegoten. Het plan kan gedurende het proces 

veranderen, als gevolg van nieuwe opgaven en nieuwe onderzoeksresultaten. Samen met het 

projectteam zal dan bekeken worden wat de beste aanpak daarvoor zal zijn. Het projectteam 
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zal onder leiding van de projectleider streven naar het behalen van de doelen en het resultaat 

voor een robuust en vitaal Eilandspolder, waarbij verschillende opgaven op elkaar zijn 

afgestemd en in samenhang functioneren. Voor veel opgaven geldt dat onderzocht dient te 

worden hoe die worden opgepakt in andere projecten en/of in andere provincies. Hieruit kan 

lering worden getrokken wat de meest effectieve oplossing voor de opgave(n) zal zijn. 

 
Voor het deelgebied Eilandspolder is nog geen ecologische visie opgesteld. Deze wordt op 

dit moment uitgevoerd door Sweco en de verwachting is dat medio eind juni het rapport 

ecologische visie gereed is. Ondertussen vinden in de tussentijd onderzoeken plaats, zoals 

het in kaart brengen wat de doelen zijn voor de opgaven, waarbij maatwerk noodzakelijk is. 

Eind 2021 wordt het (concept) inrichtingsplan opgeleverd voor het deelgebied 

Eilandspolder. Het is naar verwachting eind 2022 definitief gereed.   

 

Bij de uitvoering van het gebiedsproces zal per opgave bekeken worden wat het doel en 

resultaat is. Vervolgens wordt onderzocht welke partijen nodig zijn om hetgeen te behalen 

dat nodig is. Om alle opgaven in samenhang te doen functioneren is onder andere input 

nodig van HHNK, gemeenten, LTO, Water Land & Dijken, Landschap Noord-Holland, 

Staatsbosbeheer,  in- en omwonenden en de agrariërs/veehouders. Gedurende het proces zal 

een stakeholdersanalyse worden gemaakt met daarin een SWOT-analyse, zodat achteraf 

nagegaan kan worden welke stakeholders nodig zijn voor het realiseren van de opgave(n).  

 

Medewerking van HHNK is nodig om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Een 

contactpersoon bij het HHNK die zich in Eilandspolder daarmee bezig wil houden is reeds 

bekend. De gemeenten zullen in vroeg stadia betrokken worden. Landschap Noord-Holland 

en Staatsbosbeheer zullen ook vroeg meegenomen worden, omdat zij als terreinbeheerders 

onmisbaar zijn in het gehele proces.



 9 

 

2.  Projectmanagement 

 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van dit gebiedsproces ligt bij de Provincie 

Noord-Holland. Deze stelt Kim Uittenbosch aan als verantwoordelijke projectleider om 

invulling te geven aan de uitvoering van dit plan van aanpak.  

 

2.1. Activiteiten 

 

Het proces is, zoals hiervoor reeds omschreven, een veranderlijk proces. Het is niet in beton 

gegoten en afhankelijk van nieuwe inzichten en ontwikkelingen kan worden besloten om het 

huidige proces te wijzigen. In de fases kunnen de volgende mijlpalen onder voorbehoud 

worden gehanteerd: 

 

Voorbereiding 

o Plan voorbereidingsfase plan van aanpak   (april 2021) 

o Participatieplan      (mei 2021) 

o Beheercheck       (september 2021) 

o Communicatieplan      (mei 2021) 

o Ecologische visie      (juni 2021) 

o Grondverweringsstrategie     (juli 2021) 

o Voorstel bron- en herstelmaatregelen   (juli 2021) 

o Uitvoeringsafspraken      (augustus 2021) 

o Concept inrichtingsplan     (december 2021) 

Uitvoering 

o Ingang zetten benodigde onderzoeken   (januari 2022) 

o Eventueel aanvragen (RO) vergunningen   (januari 2022) 

o Grondverwerving en eventuele onteigeningsprocedure (februari 2022) 

o Aanbesteding / opdrachtverlening    (februari 2022) 

Afronding 

o Oplevering gebied      (januari 2023) 

o Overdracht aan eigenaar/beheerder    (januari 2023) 

 

 

2.2. Beheersaspecten 

 

 

2.2.1. Geld 

 

Om het project te financieren zijn verschillende budgetten beschikbaar. Zo is bij de sector 

Groen een aantal budgetten beschikbaar, zoals de Reserve Groen. Het Regiebureau heeft een 

budget voor de realisatie van overige NNN. Daarnaast doet de provincie mee aan de 

landelijke aankoopregeling veehouderijen nabij natuurgebieden die in drie verschillende 

tranches zal verschijnen. Dit zorgt ervoor dat de provincie 3x aanspraak kan maken op een 

X-bedrag bij het Rijk. Dit kan worden ingezet voor het aankopen van (agrarische) bedrijven 

nabij kwetsbare natuurgebieden.  
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2.2.2. Informatie 

 

Met NN van communicatie zal een communicatieplan worden opgesteld, waarbij gekeken 

zal worden waar en wanneer de omwonenden en bestuurders betrokken zullen worden bij 

het project.  

 

Mohammed en Kim zullen een structureel voorgangsgesprek hebben om de twee weken en 

met de ambtelijke opdrachtgever om de vier weken. Hierdoor blijft de kwaliteit 

gewaarborgd en beschikt iedereen over de juiste en actuele informatie over het project.  

 

2.2.3. Tijd 

 

Zie tijdslijn bij 2.1. 

  

 

2.2.4. Kwaliteit 
 

Er wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied met een hoge 

biodiversiteit, waarbij de opgaven, zoals Kader Richtlijn Water (KRW), Natuur Netwerk 

Nederland (NNN), bodemdaling/klimaatopgave, duurzame energie, recreatie, landbouw, 

landschap en stikstof op een integrale wijze worden behandeld. De bedoeling is dat na de 

afronding van het gebiedsproces het gebied op al deze opgaven positiever scoort dan hoe het 

ervoor scoorde.  

 

2.2.5. Organisatie 
 

Voor het gebiedsproces Eilandspolder zijn de volgende (interne) projectmedewerkers 

aangesteld/beschikbaar: 

  

Naam Rol Uren 

Kim Uittenbosch Projectleider 0,4 fte 

Mohammed Nassiri Projectleider 0,4 fte 

NN Ecoloog 0,3 fte 

NN Beleidsadviseur Grond 0,2 fte 

NN Communicatieadviseur 0,3 fte 

NN GIS Specialist 0,2 fte 

NN NNN n.t.b. 

 

Intern is bij het Regiebureau NNN+N, NN verantwoordelijk voor de 

herbegrenzingsverzoeken. NN is binnen het Regiebureau verantwoordelijk voor de 

voortgangsrapportage van de doelstellingen vanuit het Regiebureau.  

 

2.3. Betrokkenen 
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Zoals hiervoor omschreven zijn meerdere partijen betrokken in het gebiedsproces 

Eilandspolder. In de eerste analyse zijn de volgende partijen naar voren gekomen die nodig 

zijn bij het succesvol doorlopen van het gebiedsproces: 

 

- HHNK  (KRW) 

- Gemeenten  (Gemeentelijk (natuur)doelstellingen in het gebied) 

- LTO   (Landbouwdoelstellingen) 

- Water Land en Dijken(Natuur- en landbouwdoelstellingen) 

- Landschap NH (Natuurdoelstellingen – vooral West) 

- SBB   (Natuurdoelstellingen – vooral Oost) 

 

Met deze partijen vindt één-op-één overleg plaats. Om het kwartaal vindt een gezamenlijke 

sessie plaats, waarbij alle partijen bij elkaar komen om de stand van zaken te bespreken. 

Mocht tijdens het proces blijken dat een andere vorm gunstiger is dan zal dit worden 

aangepast.  

 

Daarnaast zal gedurende het proces een stakeholdersanalyse worden gemaakt in een vorm 

van een SWOT-analyse. Dit zorgt ervoor dat in een vroeg stadia de actoren met eventuele 

kansen en risico’s in kaart zijn gebracht. Door het opstellen van een SWOT-analyse, 

ontwikkelingen in het gebiedsproces en ook bij het opstellen van het inrichtingsplan kunnen 

nieuwe partijen aan het licht komen. In dat geval wordt de stakeholdersanalyse aangepast en 

worden deze nieuwe partijen betrokken bij het gebiedsproces. 

 

Met de inwoners/omwonenden en pachters wordt nagedacht hoe de participatie zal 

plaatsvinden. Aan de hand van de input uit het gebied zal gedurende het proces, samen met 

communicatie, een participatieplan worden uitgewerkt. Verder wordt een ambtelijke 

werkgroep georganiseerd die drie keer per jaar vergaderd over de voortgang van het 

gebiedsproces.  

 

 

2.4. Afbreukrisico’s 

 

Nog nader in te vullen. 

 

2.5. Evaluatie 

 

Het project kent een aantal evaluaties gedurende de tijd dat het in uitvoering is. Met de 

ambtelijke opdrachtgever wordt vier keer per jaar een voortgangsgesprek gehouden om de 

kwaliteit van het gebiedsproces te kunnen waarborgen. Eens in de 6 maanden vindt een all-

round monitoring en/of evaluatie plaats, waarbij advies wordt gevraagd aan de afdeling 

Kennis en Beleidsevaluatie.  

 

Bijlagen 

 

 Kader Richtlijn Water HHNK 

 Quickscan  
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Opgave NNN en GGA Eilandspolder 0.3 

Opgave voor realisatie NNN en GGA stikstof in Eilandspolder 

NNN opgave: 
De NNN begrenzing in de Eilandspolder omvat 1263 ha, waarvan per 1/3/2021 50 ha al is verworven maar nog niet 
ingericht (oranje op kaart) en 141 ha nog niet is verworven en dus ook niet ingericht (rood op de kaart). Zie figuur 1. 
Daarnaast zijn er een aantal verbindingszones, die de natuur in de Eilandspolder verbinden met omliggende 
natuurgebieden, zie figuur 2.  
 

Daarnaast is er 155 ha binnen de NNN-begrenzing met een agrarisch natuurbeheercontract dat er 1/1/2023 afloopt. PS 
besloot in 2018 om de beheervergoeding voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland te stoppen. Zij 
vindt namelijk dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Huidige NNN begrenzing en voortgang realisatie 
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Figuur 2 Natuurverbindingen LNV2 (gedeelte L33 op de kaart) NNV1 en NNV2 (lijn is onterecht niet doorgetrokken naar Eilandspolder) 
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Stikstofopgave  

In de brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland genaamd “Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 
2021-2022” (kenmerk 1586466/1586466) verwoorden Gedeputeerde Staten de stikstofreductiedoelen per gebied als volgt: 

“Wij stellen onszelf als doel de landelijke doelstelling per Noord-Hollands Natura 2000-gebied te behalen. Dat betekent dat 
we per stikstofgevoelig Noord-Hollands Natura 2000-gebied steeds meer hectares onder de KDW brengen: 40% in 2025, 50% 
in 2030 en 74% in 2035. Hierbij is ons uitgangspunt dat per Natura 2000-gebied, elke sector minimaal evenredig aan haar 
huidige bijdrage aan de stikstofdepositie een bijdrage levert aan de reductie. Met andere woorden: als in een gebied, voor 
het behalen van de doelstelling in 2025, een depositie daling van 25% nodig is zal elke sector in 2025 minimaal 25% minder 
depositie moeten veroorzaken.” 

Wat deze uitgangspunten voor Eilandspolder betekenen, wordt hieronder uitgewerkt. 

 

Verschillenkaart KDW-stikstofdepositie in Eilandspolder. Alle vijf de hexagonen met stiktsofgevoelige natuur hebben negatieve waarden 
(rood en oranje) en zijn dus overbelast. 

In Eilandspolder is de stikstofdepositie op geen van de hexagonen onder de KDW. Om te voldoen aan de doelstellingen voor 
stikstofreductie moet de depositie over het gehele gebied dalen: 

Gebied  

Streefwaarde te behalen depositiereductie in mol (t.o.v. AERIUS 2020) 

2025  
(40% onder KDW) 

2030  
(50% onder KDW) 

2035  
(74% onder KDW) 

Eilandspolder 300 300 300 

 

Deze streefwaardes zijn bepaald met de aanname dat op elk hexagoon van een gebied de depositie evenveel afneemt. In 
werkelijkheid echter heeft elke bronmaatregel een ruimtelijk effect: dichtbij de bronmaatregel is het effect sterker dan 
verder weg. Dit betekent dat om de streefwaardes te halen, een ruimtelijke spreiding van bronmaatregelen nodig is. Om 
schijnnauwkeurigheid te voorkomen, zijn de streefwaarden op 50 mol afgeronde getallen. Om de doelstelling 40% van de 
hexagonen met stikstofgevoelig habitat onder de KDW te behalen moet er in 2025 zo’n 300 mol aan stikstofdepositie 
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gereduceerd te zijn ten opzichte van AERIUS 2020. Deze reductie is dan ook voldoende om de doelen voor 2030 en 2035 te 
halen. 

Daarnaast is ook op korte termijn stikstofruimte nodig voor woningbouw (gebruiksfase): gemiddeld 0 tot 0,1 mol/ha/j t/m 
2024. 

De stikstofdepositie komt uit verschillende bronnen (zie figuur). Deze sectoren zijn een optelling van activiteiten in het 
gebied zelf en activiteiten in de rest van Nederland. 

 

Omdat het uitgangspunt is dat elke sector minimaal evenredig bijdraagt aan bovenstaande depositiedalingen, kan 
uitgerekend worden hoeveel elke sector bij zou moeten dragen per gebied. De aanname is hier nogmaals dat de 
depositiedaling van de bronmaatregelen gelijkmatig over het hele gebied plaatsvindt. Onderstaande cijfers zijn daarom 
nadrukkelijk een indicatie. 

Eilandspolder 

Sector Aandeel depositie 

Streefwaarde te behalen depositiereductie in mol (t.o.v. 
AERIUS 2020) 

2025 2030 2035 

buitenland 30% 90 90 90 

landbouw 41% 123 123 123 

ammoniak van zee 5% 14 14 14 

overige sectoren 9% 26 26 26 

wegverkeer 6% 17 17 17 

scheepvaart 4% 13 13 13 
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industrie 3% 10 10 10 

vervoer en overig verkeer 2% 5,7 5,7 5,7 

 
De depositiedaling moet worden bereikt door de autonome ontwikkeling van de depositie en een samenspel van 
bronmaatregelen op drie niveaus: 

1. Bronmaatregelen op Rijksniveau, geconcretiseerd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (effecten 
worden doorgerekend door RIVM); 

2. Bronmaatregelen vanuit de provinciebrede aanpak (effecten nog door te rekenen); 
3. Bronmaatregelen in het gebied zelf in de gebiedsgerichte aanpak. 

 


