
Opgave bepalen
• Groot onderhoud van de weg nodig.
• Fietspaden verbeteren.
• Doorstroming kruisingen verbeteren.
• Opgave uitwerken in schetsontwerp.

 
 
 
 

Definitief ontwerp
• Definitief ontwerp is de 

basis voor aanvragen 
vergunningen.

 
Aannemer selecteren
• Uitwerken fasering 

en omleidingen.
• Aanpak kabels en 

leidingen bepalen.

 

  Uitvoering
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Eind 
2024

Hier zijn 
we nu

2027/
2028

Onderzoeken & uitwerken
• Bepalen welke onderzoeken 

nodig zijn.
• Technische eisen.
• Planning.

 

 
 

Voorlopig ontwerp
• Resultaat van onderzoeken.
• Uitwerken schetsontwerp naar voorlopig 

ontwerp.
• Bureau-onderzoek kabels en leidingen in 

de grond op basis van voorlopig ontwerp.

 
 

 

Begin
2025

Najaar 
2025

Informatiebijeenkomst
• Provincie presenteert voorlopig 

ontwerp aan omgeving.
• Omgeving kan vragen stellen.
• Sommige partijen kunnen 

meedenken over bepaalde 
onderdelen.

• De omgeving ontvangt terug-
koppeling over wat wel/niet 
verwerkt kon worden.

 

 
 

 

Eind 
2025

*Dit is de planning op dit moment. De planning kan mogelijk nog veranderen.

2026


