
VO-fase

DO-fase

RO-
procedure

Besluitvorming VO

Opstellen en actualiseren Ruimtelijke Onderbouwing (RO) met bijbehorende milieutechnische onderzoeken

 Inloopavond + terinzagelegging (6 weken)

Verwerken reacties 
zienswijzen en 
opstellen DO

Besluitvorming DO  

Inloopavond + 
terinzagelegging 
(6 weken)

Beroepsperiode

Hoger beroep

Beantwoording van zienswijzen 
en besluitvorming aanvraag 
(maximaal 6 maanden na 
aanvraag vergunning)

Publicatie 
vaststellingsbesluit

Aanvraag omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit

Vaststelling en inwerkingtreding 
omgevingsvergunning

Uitspraak beroepsperiode 
omgevingsvergunning

VO = Voorlopig Ontwerp 
DO = Definitief Ontwerp 
RO-procedure = voorbereiden vergunningsaanvraag 

= Levert input aan
= moment indienen zienswijzen

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Doorlooptijd inspraakprocedure aanleg fietspad N208

6 maanden 12 maanden 18 maanden


